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: Fecha de aprobacion

Ll 13 de octubre de 2017

|CONTRATO | X |NUMERO: 4600010232 de 2019
CONVENIO | 0  |FECHA DE SUSCRIPCION: _08/11/2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: ~15/11/2019 i _
OBJETO: Dotacion de mobiliario escolar para instituciones y sedes educativas de municipios de la
subregion del Suroeste
NOMBRE: JORDAN SAS
CONTRATISTA: NIT 900019789-0
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
VALOR [$]: INICIAL MILLONES CIENTO VINTIUN MIL PESOS (%
: 449.121.000) INCLUIDO IVA
ACTUAL (CON ADICIONES) N B
INICIAL Treinta (30) dias calendario sin superar el 13
PLAZO: de diciembre de 2019
ACTUAL (CON PRORROGAS) NA
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: [ 13122019
| INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO | Not | 25/11/2019

(2. INFORMACIONDE LASOLICHUD . . 0 ]

ITEM No. 1
TIPO DE MODIFICACION -
VALOR | X PLAZO |CLAUSULA]
SUSPENSION REANUDACION |

ADICION DE RECURSOS: $20.091.960 (VEINTE MILLONES NOVENTA Y
SOLICITUD UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MIL). Porcentaje en relacion con
el valor inicial del Contrato: 4,5% o -
Realizar adicion por $20.091.960 (VEINTE MILLONES NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MI/L), al contrato 4600010232 de 2019
para un total de $ 469.212.960 (cuatrocientos sesenta y nueve millones
doscientos doce mil novecientos sesenta pesos ML)

OBSERVACION La forma de pago de la adicién sera:
Un unico pago del 100% del valor total de la adicion, contra entrega
efectiva del total de los bienes pactados previo visto bueno del
supervisor del cumplimiento de las especificaciones técnicas y previa
presentacion de los documentos que soportan las firmas de recibido y'
de los bienes entregados, ademas de los documentos exigibles al
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'momento de realizar el pago por parte de la Tesoreria General del|
'Departamento, como son: presentacién y aprobaciéon de la factura o
‘cuenta de cobro por parte del supervisor del contrato; acomparnado del
‘informe de seguimiento y la certificacion de encontrarse el contratista al
'dia en el pago de aportes al sistema de la seguridad social y
parafiscales, de conformidad con lo sefalado en el paragrafo 1° del
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas soportes de pago.|
' PARAGRAFO: De las facturas que se originen en el presente
contrato, al contratista se le haran las siguientes deducciones, si a|
lello hubiere lugar: Estampilla Prodesarrollo Departamental, 6x1000 del
'valor del contrato, estampilla Probienestar del anciano, 2% del valor
'del contrato, estampilla Prohospital, 1% del valor del contrato, |
'estampilla Propolitécnico Jaime Isaza Cadavid equivalente al 4x1000 |
‘del valor del contrato y deméas impuestos o tasas legalmente
'establecidas para este tipo de actos, Estampilla Prodesarrolio
‘Institucion Universitaria de Envigado 0.4x100 de su valor antes de
'[VA y demas impuestos y tasas legalmente establecidas para este |
‘tipo de actos, correspondiéndole hacer estas deducciones a la|
'Secretaria de Hacienda del Departamento de Antioquia. El pago se|
 realizara de acuerdo con la disponibilidad del PAC.

ITEM No. 2
- TIPO DE MODIFICACION
VALOR | PLAZO | CLAUSULA X
SUSPENSION REANUDACION
~ TModificacion del paragrafo de la CLAUSULA PRIMERA del contrato
'PARAGRAFO. ALCANCE: La adquisicién de mobiliario se realizara
‘para suministrar dotacion de cinco (5) municipios de la Subregion!
‘del Surceste (Salgar, Tarso, Ciudad Bolivar, Jardin y Andes) la|
SOLICITUD

OBSERVACION

‘cual constara, a titulo enunciativo, de los siguientes elementos: 4. 546‘
S|Ilas universitarias, 200 sillas para preescolar, 200 mesas|
trapezmdal 50 escritorios tipo profesor y 50 sillas para profesor, queI
'beneficiaran a 16 instituciones educativas con mobiliario para
| posprimaria y primaria para un total de 6.203 estudiantes. -
' Modificar, asi:

PARAGRAFO. ALCANCE: La adquisicion de mobiliario se realizara
‘para suministrar dotacion de cinco (5) municipios de la Subregion!
'del Suroeste (Salgar, Tarso, Ciudad Bolivar, Jardin y Andes) la|
'cual constara, a titulo enunciativo, de los siguientes elementos: 4.946 |
'sillas  universitarias, 600 sillas para preescolar, 200 mesas|

_ 'trapezoidal, 50 escritorios tipo profesor y 50 sillas para profesor, queI
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beneficiardn a 16 instituciones educativas con mobiliario para
posprimaria y primaria para un total de 6.203 estudiantes.

[3. JUSTIFICACION DE LA'SOLIGITUD =

Es necesario contar con una dotacion de mobiliario escolar suficiente
para garantizar la prestacion del servicio educativo en los municipios no
certificados del departamento de Antioquia.

De acuerdo con el Manual de dotaciones del Ministerio de Educacion Nacional en
el cual se encuentran los lineamientos para que la dotacion de Establecimientos
Educativos publicos a nivel nacional cuenten con la informacion técnica necesaria
para la fabricacion del mobiliario y algunos equipos para el funcionamiento basico.
asi como recomendaciones para la adquisicién de material didactico y equipo
tecnologico que se requiere en los diferentes ambientes escolares de las
instituciones educativas.

Con dichos parametros se puede cumplir con el mejoramiento de la calidad
educativa mediante la implementacion de una dotacién optima para integrar
ambientes pedagogicos comodos en condiciones idoneas para el desarrollo de las
capacidades de todos los nifios y nifias del Departamento.

Para el caso de la dotacién de las aulas de preescolar, en el capitulo 2 del Manual
de dotaciones, se puede observar que a una mesa de trabajo de preescolar le
corresponden tres sillas. Ver en anexo Manual de Dotaciones del Ministerio de
Educacién.

Para el desarrollo del contrato, inicialmente se solicitaron doscientas (200) mesas
trapezoidales y doscientas (200) sillas de preescolar, cuando en realidad una
mesa trapezoidal requiere para su correcto funcionamiento de tres (3) sillas, por lo
anterior se presenta un déficit de 400 sillas de preescolar para completar el juego
asi: (1) mesa y tres (3) sillas.

Por lo anterior, en la etapa de elaboracion de los estudios técnicos no se observo

a tiempo en todo el proceso previo a la ejecucion del contrato el déficit de las
sillas.

Las sillas adicionales conservan lo inicialmente presupuestado, lo que no afecta el
valor ya contratado.
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4. ANEXOS

v Documento donde el Contratista acepta la adicién.

v Presupuesto oficial discriminado que sustenta la adicién suscrito por el supervisor.
v Cronograma de entrega.

| 5. ADICION, AMPLIACION O MODIFICACION:DE GARA}

'GARANTIA / POLIZA No. |

TIPO DE AMPARO ' OBSERVACION

Para constancia, se firma la presente justificacion el: 25/11/2019

A\\ L\\O\\\J\_J\UZSCKW o\
ALVARO HUMBERTO MUNOZ JARAMILLO
Supervisor

//}7’& //%*n/w‘ e

GUILLERMO LEON HERRERA GUTIERREZ
Supervisor




