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Entre los suscritos, de una parte, CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 52.382.371  expedida en Bogotá, en calidad de Alcaldesa Local de Tunjuelito, en virtud del 
nombramiento efectuado por el Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 310 del 07 de julio de 
2025, debidamente posesionada de acuerdo con Acta de Posesión No. 250 del 09 de julio de 2025, quien actúa 
como ordenadora del gasto en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, a 
consecuencia de la delegación de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 
2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del 
Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará EL FONDO, y por la otra parte el 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO 
Y/AMBIENTAL – FUNDESCO identificado con NIT 830.133.329-1 representada legalmente por 
MAURICO ALFNDO DUQUE LENIS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.326.877 de 
Bogotá, que para los efectos del presente documento en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos 
convenido en suscribir la presente suspensión al Contrato de Prestación de Servicios 710 2024 CPS (121140), 
que se regirá por las cláusulas que se describen más adelante, previas las siguientes consideraciones: PRIMERO. 
– Que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO, suscribió con FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO Y/AMBIENTAL – 
FUNDESCO el Contrato de Prestación de Servicios 710 2024 CPS (121140) el día 26 de diciembre de 2024, 
el cual tiene como objeto: “PRESTAR SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO GESTIONES RECREATIVAS 
Y CULTURALES ENCAMINADAS A FORTALECER LOS EMPRENDIMIENTOS DE VENDEDORES 
INFORMALES Y SUSCRIBIR ACUERDOS DE BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 2055”. SEGUNDO. - PLAZO: El plazo de ejecución inicial del contrato 
es de seis (06) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, suceso que se dio el día 
dieciséis (16) de enero de  2025, teniendo como fecha de terminación el día quince (15) de julio de 2025. 
TERCERO. – VALOR. Para todos los efectos legales y contractuales, el valor inicial del presente contrato es 
por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($364.000.000) valor 
que se encuentra disponible de acuerdo con el CDP No. 1609 de noviembre 14 de 2024  expedido por el 
responsable del presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, con cargo al Rubro presupuestal No. 
O23011603450000002055, “Organización del espacio público en el marco del contrato social y ambiental” 
posteriormente dicho valor fue registrado bajo el CRP No. 1883 del veintiséis  (26) de diciembre de 2024. 
CUARTO. – Que el contratista mediante solicitud  de fecha 14 de julio de 2025 solicita la suspensión del 
contrato conforme a las siguientes consideraciones: “En mi calidad de representante legal de la FUNDACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O 
AMBIENTAL - FUNDESCO-solicito, de manera formal, la SUSPENSIÓN del Contrato de Prestación de Servicios CPS 
710/2024 por un término de 15 días calendario - cuya terminación está estipulada para el 15 de julio de 2025-, específicamente 
en lo relacionado con la realización del “COMPONENTE 1: ENTREGA DE INSUMOS”, además de la 
“COMPONENTE 2: CARRERA CICLISTICA Y BICIRECORRIDOS”. Con respecto al “COMPONENTE 1: 
ENTREGA DE INSUMOS”: A la fecha algunos de los beneficiarios no han entregado la documentación requerida para 
acceder a los insumos, en los términos que el Anexo Técnico exige.  Con respecto al “COMPONENTE 2: CARRERA 
CICLISTICA Y BICIRECORRIDOS”: La realización del evento supone un nivel de Complejidad que demanda la 
implementación de un PLAN DE CONTINGENCIA muy específico. Si bien antes se planeó el evento con un plan que 
garantiza la seguridad de todas las personas participantes del evento, catalogado como de Media Complejidad [Corresponde a los 
eventos que no generan afectación al normal funcionamiento de la ciudad, con un impacto moderado a las condiciones de salubridad, 
seguridad y convivencia y una media probabilidad que se generen riesgos en el interior y/o en el exterior del evento”]. Consideramos 
que necesitamos un tiempo prudencial en el cual determinaremos de mejor manera el nivel de complejidad de la CARRERA 
CICLISTICA. Recurriremos nuevamente a los criterios del Sistema Único de Gestión para el registro, evaluación, y 
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autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital -SUGA- y, atendiendo al “concepto 
técnico de seguridad favorable” por parte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), 
solicitaremos la autorización adecuada; todo esto con el ánimo de ejecutar la actividad de la manera esperada, cuyo desarrollo 
continuará una vez terminada la suspensión. Quedamos atentos a su positiva respuesta, de manera que no se entorpezca la 
terminación eficiente y eficaz del Contrato; y a su disposición para proporcionar cualquier información adicional que sea requerida” 
QUINTO. – Que mediante formato de solicitud de modificación contractual, con fundamento en la solicitud 
del contratista el apoyo a la supervisión establece las siguientes consideraciones Se ha determinado la viabilidad 
de proceder con la SUSPENSIÓN al Contrato CPS 710-2024, por cuanto las circunstancias presentadas 
implican una mora en la ejecución de las actividades descritas y teniendo en cuenta el plazo del mismo. SEXTO. 
– Que evaluada la solicitud y conforme a la viabilidad técnica del apoyo a la supervisión, la Alcaldesa local en su 
calidad de supervisor del contrato autoriza suscribir la modificación planteada. SÉPTIMO.- Que de 
conformidad con los antecedentes documentales citados en las consideraciones anteriores, y como quiera que, 
de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de la ley de contratación y a los de la buena administración, las partes acordaron suscribir 
suspensión  al Contrato de Prestación de Servicios 710 2024 CPS (121140),  que se regirá por las siguientes: 
cláusulas:  CLAÚSULA PRIMERA: Suspender la ejecución del contrato por el término de Quince (15) días a 
partir del 15 de julio de 2025, teniendo como fecha de reinicio el 30 de julio de 2025  y fecha de terminación el 
30 de julio de 2025. No obstante lo anterior si las causas que motivan la suspensión se superan con anterioridad 
a la fecha prevista para el reinicio, se podrá retomar la ejecución del contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: Las 
demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen vigentes, sin modificación alguna. CLÁUSULA 
TERCERA: La presente suspensión al Contrato de Prestación de Servicios 710 2024 CPS (121140), se 
entenderá suscrita y perfeccionada con la aceptación de las partes en la plataforma SECOP II.  
 
  


