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Fecha: 11 de julio de 2025 

Respetado Subdirector(a):  

 

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA 

CAMILO ANDRÉS ROA ROJAS 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, 

así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de 

Vías y el Manual de Supervisión e Interventoría de Obra Pública respecto a 

las responsabilidades de los Supervisores de Convenios, de manera atenta 

presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas dentro del 

Convenio a cargo, así: 

 

ASUNTO: 

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO No. 2068 

de 2021  

Firmado con EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 

PERIODO: 
Del_01 de JUNIO de 2025. 

al_30 de JUNIO de 2025. 

RESOLUCIÓN DE 

DESIGNACIÓN DE 

SUPERVISOR  

No. _NE__ del_ DÍA de   MES   de   AÑO.     

 

TIPO DE CONVENIO 

PERMISO DE 

INTERVENCIÓN 

CON ENTES 

TERRITORIALES 

CONVENIOS 

SOLIDARIOS 

N.A. 

ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS – 

INVIAS Y LA EMPRESA 

PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 

PROYECTA 

N.A. 
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TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR 

A INTERVENIR 

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR  

(KM) 

SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, 

QUIMBAYA Y RISARALDA. 
47 

 

1. CONVENIO 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

CONVENIO 

No.: 
2068-2021 

ENTIDAD: 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL - PROYECTA 
NIT: 

801004883-

0 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, 

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA 

NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA 

– VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FÉRREO, SALENTO, 

ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA”. 

FECHA DE 

INICIO:  

_29 de DIC de 

2021 
No. de oficio: SMFF 73938 

VALOR 

INICIAL:  
$ 41.402.347.740 

VALOR 

ADICIONES: 
N.A. 

ADICIÓN 1: $ 0 

ADICIÓN NN: $ 0 

VALOR 

ACTUAL:  
$ 41.402.347.740 

DESEMBOLSO:  

CUENTA CORRIENTE No. 031210271 BANCO DE 

OCCIDENTE FIDUCIA QUE GENEREN RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS  

DESEMBOLSO 

REALIZADO: 

$ 5.400.000.000,00 – 30/06/2023 

$ 6.000.000.000,00 – 23/03/2023 

$ 6.615.009.159,00 – 21/04/2025 

DESEMBOLSO 

AMORTIZADO: 
N.A. 

SALDO POR 

AMORTIZAR: 
N.A. 
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PLAZO 

INICIAL:  
Hasta el 31 de diciembre de 2030 

TOTAL 

PRÓRROGAS: 
N.A. 

PRÓRROGA 1: N.A. 

PRÓRROGA N: N.A. 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 
31 de diciembre de 2030 

 

1.2. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  

El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Quindío y Risaralda. 

El corredor por intervenir hace parte del programa “VIVE COLOMBIA – VIAS 

VERDES” Tendientes al mantenimiento y conservación de la red férrea 

nacional. 

 

Los tramos objeto a intervenir son los siguientes: 
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A la fecha del presente informe se ha entregado los siguientes tramos: 

 
El tramo 6 fue entregado mediante el oficio No. 2024S-VQUI-040082 de fecha 

junio 20 de 2024, remitido por el director territorial de Quindío y en el cual 

se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud a los compromisos 

adquiridos en comité técnico celebrado el pasado 11 de junio de 2024, donde 

se dio lectura al oficio No. 2024S-VQUI-033512 del 2024-05-27 enviado por 

la Dirección Territorial Quindío a la Empresa para el Desarrollo Territorial – 

PROYECTA, en el cual se indica el monto a ejecutar en los departamentos del 

Quindío y Risaralda y se especifica el tramo a intervenir en el departamento 

de Risaralda (MORELIA – SUCRE) para iniciar labores de estudios y diseños, 

ente otros, y a las visitas realizadas los días 13 y 14 de junio, en las que se 

llevó a cabo desplazamiento al Corredor Férreo Morelia – Sucre del 

departamento de Risaralda y Corredor Férreo Armenia – Montenegro – 

Quimbaya del departamento del Quindío para realizar recorrido de 

identificación y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del 

convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección 

territorial, profesionales de la interventoría, contratista y la supervisión por 

parte de PROYECTA, me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo cada 200 metros y archivos KMZ de 

los tramos visitados, actividad adelantada por la interventoría contratada por 

el INVIAS, precisando y aclarando lo siguiente: 
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1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o 

correspondiente a un estudio previo para que se ejecute el convenio, 

toda vez como se sabe, es labor propia del Contrato de Obra No. 001-

A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO CORREDOR 

FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo 

con fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los 

que se va a ejecutar el convenio, corresponden a los que por el 

momento cuenta con viabilidad de intervención en el marco de lo que 

establece el convenio 2068 de 2021.” 

 

El tramo 2 y 4 fue entregado mediante el oficio No. 2025S-VQUI-010398 de 

fecha febrero 26 de 2025, remitido por el director territorial de Quindío y en 

el cual se informa: 

 

“En el marco del convenio 2068 de 2021, y en virtud al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos en la mesa de trabajo del pasado miércoles 29 de 

enero de 2025, en la cual se programó el recorrido del corredor férreo del 

Departamento del Quindío, donde se especificaron los tramos a intervenir, 

para iniciar labores de estudios y diseños, ente otros, y a las visitas realizadas 

del 3 al 5 de febrero de 2025, en donde se llevó a cabo desplazamiento al 

Corredor  

Férreo Tramo II (Avenida Centenario – ICA), Tramo III (ICA – Estación 

Armenia) y Tramo IV (Armenia –Montenegro. Estación de Macho Negro) en 

el Departamento del Quindío, con el propósito de realizar recorrido de 

identificación y toma de coordenadas de los tramos en mención objeto del 

convenio 2068 de 2021 con participación de funcionarios de esta dirección  

territorial, profesionales de la interventoría, contratista y de la supervisión 

por parte de PROYECTA, amablemente me permito: 

 

Remitir coordenadas tomadas en campo en distancias aproximadas entre 

cada 100 a 200 metros y archivos KMZ de los tramos visitados, actividad 

adelantada por la interventoría contratada por el INVIAS, precisando y 

aclarando lo siguiente: 

 

1. La información proporcionada no constituye un insumo técnico o 

correspondiente a un estudio previo para que se ejecute el convenio, 

toda vez como se sabe, es labor propia del Contrato de Obra No. 001-

A de 2023 suscrito entre PROYECTA y el CONSORCIO CORREDOR 
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FERREO, por lo que se da claridad que, la información enviada es solo 

con fines de identificación del corredor. 

 

2. Los corredores que se están informando no son exclusivamente en los 

que se va a ejecutar el convenio, corresponden a los que por el 

momento cuenta con viabilidad de intervención en el marco de lo que 

establece el convenio 2068 de 2021”. 

 

Actualmente, el convenio se encuentra en la fase de preconstrucción, que 

abarca estudios y diseños. Las actividades se están llevando a cabo en los 

tramos 5 y 6, 2 y 4 de los cuales se conoce pertenecen al Instituto Nacional 

de Vías, ya que aún no se ha autorizado la intervención en los demás tramos. 

La Dirección Territorial Quindío, encargada de supervisar el convenio, está a 

la espera de directrices relacionadas con la titularidad, viabilidad y entrega 

de los otros tramos por parte de la Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea. 

Es importante destacar que estas acciones deben realizarse de manera 

conjunta, dado que la Territorial Quindío no posee las competencias 

necesarias para proporcionar dichos insumos. 

 

1.3. INFORME DE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Fecha de apertura de la cuenta: 10 de noviembre de 2021 

No. DE 

COMUNICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

RESPOND

IÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE 

LA 

TRANSACCI

ÓN 

VALOR 

N/A  NOV 2022 

– ENE 

2023 

 $3.995.981,8

8 

N/A  MAR 2023  $1.821.178,8

5 

N/A  FEB 2023, 

ABR 2023 

 $4.055.524,1

8 

N/A  MAY – JUL 

2023 

 $8.623.638,9

4 

N/A  AGO 2023  $2.906.885,8

5 

N/A  SEP 2023  $2.811.490,4

5 

N/A  OCT 2023  $2.905.245,4

0 
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No. DE 

COMUNICACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

RESPOND

IÓ  

SI O NO 

PERIODO  

(MES) 

FECHA DE 

LA 

TRANSACCI

ÓN 

VALOR 

N/A  DIC 2023  $2.905.732,1

2 

N/A  NOV 

2023, 

ENE – FEB 

2024 

 $8.421.329,3

9 

N/A  MAR – 

JUN 2024 

 $11.591.905,

95 

N/A  JUL – OCT 

2024 

 $11.719.287,

35 

2025S-VQUI-

032648 

2025S-VQUI-

034331 

NO 

SI 

NOV 2024 

- ABR 

2025 

05 JUNIO 

2025 

$14.753.483,

98 

2025S-VQUI-

041207 

2025S-VQUI-

043412 

NO 

SI 

MAYO 

2025 

04 JULIO 

2025 

$2.356.765,5

1 

 

1.4. RELACIÓN DE REUNIONES TÉCNICAS REALIZADAS DURANTE EL 

PERIODO 

FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

04-07-2025 Seguimiento 

Contrato 001A 

de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Disponibilidad 

tramo 1 y 3 

Alcance Predial a 

Invias 

Presupuesto 

General de 

Estudios y 

Diseños 

11-07-2025 Seguimiento 

Contrato 001A 

de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Cronograma de 

inicio 

construcción del 

proyecto 
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FECHA TEMA PARTICIPANTES COMPROMISOS 

18-07-2025 Seguimiento 

Contrato 001A 

de 2023 

Contratista 

Interventoría 

Proyecta 

Invias DTQUI 

Presupuesto 

General de 

Estudios y 

Diseños 

Cronograma de 

inicio 

construcción del 

proyecto 

 

1.5. RELACIÓN DE COMUNICACIONES RELIZADAS EN EL PERIODO EN 

EJERCICIO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN 

RADICADO 

No. 

FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

2025S-

VQUI-

043421 

26-06-

2025 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Solicitud de informes de avance 

trimestrales y Cumplimientos de 

las Obligaciones del convenio. 

2025S-

VQUI-

043412 

26-06-

2025 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Reiteración - Solicitud Reintegro 

de Rendimientos Financieros del 

mes de Mayo de 2025. 

2025S-

VQUI-

041207 

18-06-

2025 

LINA MARCELA 

ROLDAN 

PRIETO 

GERENTE 

GENERAL 

PROYECTA 

Solicitud Reintegro de 

Rendimientos Financieros del 

mes de Mayo de 2025. 

2025I-

VQUI-

038689 

09-06-

2025 

YOLANDA 

GUERRERO 

FERNÁNDEZ 

SUBDIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Traslado al DTN Rendimientos 

Financieros Convenio 2068 - 

2021 

2025I-

VQUI-

042083 

18-06-

2025 

CAMILO 

ANDRES ROA 

ROJAS 

"SOLICITUD DE CERTIFICADO 

DE CESIÓN DE LA VÍA FÉRREA 

POR 
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RADICADO 

No. 

FECHA DIRIGIDA A ASUNTO 

SUBDIRECCIÓN 

MARÍTIMA 

FLUVIAL Y 

FÉRREA 

PARTE DE FERROVIAS A 

INVIAS". 

 

1.6.  ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONVENIO 

REGISTR

O 

VIGENCI

A DEL 

REGISTR

O 

RECURS

O 

RUBR

O 
VALOR REGISTRO 

VALOR 

UTILIZADO 

SALDO 

REGISTRO 

112221 2022 54 
24020

4 

$11.400.000.000,0

0 

$11.400.000.000,

00 
$0,00 

112221 2023 54 
24020

4 
$194.338.521,30 $0,00 $194.338.521,30 

112221 2024 54 
24020

4 
$6.615.009.159,30 

$6.615.009.159,0

0 
$0,30 

112221 2025 54 
24020

4 
$7.064.999.958,60 $0,00 

$7.064.999.958,6

0 

112221 2026 54 
24020

4 

$16.128.000.100,8

0 
$0,00 

$16.128.000.100,

80 

TOTAL    
$41.402.347.740,

00 

$18,015,009,159.

00 

$23,387,338,581.

00 

 

2. CONTRATOS DERIVADOS 

No. DE CONTRATO DERIVADO  

(SI APLICA) 

No. DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA AL CONTRATO 

DERIVADO (SI APLICA) 

001 – A DE 2023 1102 de 2022 

 

Llenar la siguiente información cuando se tengan contratos derivados del 

convenio a cargo del INVIAS o Terceros  

 

2.1. CONTRATO DE OBRA No. 001 – A DE 2023 

Contratada por INVIAS: SI__ NO X 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - 

PROYECTA  

 

INFORMACION GENERAL  

CONTRATO DE 

OBRA No. 

001 – A DE 2023 
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CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDOR 

FERREO 

NIT: 901.666.206-7 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O 

UNION 

TEMPORAL): 

CONSTRUCTORA FG S.A.S – 90% 

CONSTRUCCIONES DANFEL S.A.S.- 10% 

OBJETO: “CONSTRUIR, CONSERVAR Y SOSTENER EL 

CORREDOR FERREO Y SUS ANEXIDADES, POR 

MEDIO DE LA INICIATIVA VIVE COLOMBIA – VIAS 

VERDES, EN EL MUNICIPIO DE SALENTO, ARMENIA, 

MONTENEGRO, QUIMBAYA ABARCANDO EL TRAMO 

EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, INCLUYE LOS 

DISEÑOS PARA SU EJECUCION” 

FECHA DE INICIO: 29 de JULIO de 

2024 

Fecha Estado 

en ejecución 

plataforma 

SECOP: 

30 de ABRIL de 

2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN:  

28 de JULIO de 2028 

  

2.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1102 de 2022 

Contratada por INVIAS: SI X NO___ 

Contrato por:   EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - 

PROYECTA  

Interventor: CONSORCIO GINPRO INV 199/22  

 

INFORMACION GENERAL 

CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA No. 
1102 de 2022 

INTERVENTOR: 
CONSORCIO GINPRO INV 

199/22 
NIT: 901.581.618-1 

INTEGRANTES 

(CONSORCIO O 

UNION TEMPORAL): 

GINPROCOL S.A.S identificado con NIT 

901.162.700-0 con un porcentaje de participación 

del 95% y GINPROSA COLOMBIA S.A.S identificada 

con NIT 900.761.711-8 con un porcentaje de 

participación del 5% 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 

VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES 



 

PROCESO: EJECUCIÓN Y 
OPERACIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE 
FORMATO: INFORME 

MENSUAL DE SUPERVISOR 
DE CONVENIO 

CÓDIGO MEPI-FR-7 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 11 de  14 

 

   

 

FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, 

RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA 

FECHA DE INICIO: 
09 de DIC de 

2022 
No. de Oficio: SMFF 75957 

FECHA DE 

TERMINACIÓN:  
31 de diciembre de 2028 

 

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE 

LOS CONVENIOS. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso) 

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS. 

De acuerdo con los recorridos realizados se ha podido evidenciar que el 

corredor férreo contempla más de los 47 km tal y como se evidencia en la 

localización del proyecto, el cual ya se expuso la situación a Proyecta para 

que adelante las actuaciones pertinentes de aclaración. 
 

Durante el proceso de elaboración de estos estudios y diseños encontró que 

no todos los predios requeridos para la ejecución estaban disponibles, 
algunos presentaban ocupación por terceros, lo que imposibilitaba el acceso 

al sitio de obras. 

 
Demoras en la entrega final y cierre de la etapa de pre-construcción por parte 

del Contratista. 

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS. 

Falta de documentación que certifique la titularidad de predios 

 

Ocupaciones ilegales en franjas del corredor. 

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. 

Demoras en la entrega de propuestas metodológicas y económicas de los 

ajustes a los estudios y diseños por parte del contratista. 

 
Demoras en el desembolso del anticipo. 

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE 

SOSTENIBILIDAD 

Ocupación ilegal de predios que podrá dificultar la ejecución de algunas 
actividades.  

 

4. GARANTIAS. 

Aplica: SI_X_NO___ 
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ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:  

(ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O 

PRORROGRA Y/O ADICION Y/O ACLARACION) 

PRORROGA No.2 

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE 

CONTRACTUAL:  
12_ de JUL de 2024_ 

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA 

ACTUALIZACION DE AMPAROS Y 

GARANTIAS:  

N.A. 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE 

AMPAROS Y GARANTIAS: 
05_ de AGO de 2024_ 

POLIZAS ACTUALIZADAS:  SI X O NO __ 

 

CONTROL DE GARANTÍAS 

TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Seguro 

NOMBRE: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 

Póliza de Cumplimiento 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 

PÓLIZA 

No. 

ANEXO No. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento $3.928.292.282,30 
BQ-

100088471 

12 de JUL de 

2024 

12 de ENE de 

2029 

Buen Manejo 

Anticipo 
$5.106.779.966,99 

BQ-

100088471 

12 de JUL de 

2024 

12 de ENE de 

2029 

Pago de Salarios, 

Prestaciones 

Sociales e 

indemnizaciones. 

$7.856.584.564,60 
BQ-

100088471 

12 de JUL de 

2024 

12 de JUL de 

2031 

Estabilidad de la 

Obra 
$11.784.876.846,90 

BQ-

100088471 

12 de ENE de 

2025 

12 de ENE de 

2030 

Calidad $11.784.876.846,90 
BQ-

100088471 

12 de JUL de 

2024 

12 de JUL de 

2033 

 

 

Garantía de RCE 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 

PÓLIZA 

NO. 

ANEXO 

NO. 

VIGENCIA 

DESDE HASTA 
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Predios, 

Labores y 

Operaciones 

$1.964.146.141,15 BQ-

100024122 

29 de JUL de 

2024 
29 de JUL de 

2028 

 

5. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO (N.A.) 

FECHA 

DE ACTA 

ACTA 

No. 

ACTA DE 

AMPLIACION 

No. 

PERIODO DE 

SUSPENSIÓN 

DESDE - 

HASTA 

FECHA DE 

REANUDACION 

DÍA de MES 

de AÑO 
(N.A.) 

 
DÍA de MES de AÑO 

a   DÍA de MES de 

AÑO 

DÍA de MES de AÑO 

 

6. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS 

EN EL PERIODO (N.A.) 

FECHA 

COMITÉ 
No. COMITÉ TRAMITE 

ESTADO 

(Aprobado, en trámite, en 

corrección o rechazado) 
DÍA de MES de 

AÑO 
(N.A.)   

 

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

Durante el periodo no se realizaron salidas a campo. 

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO 

SUPERVISOR. 

Participar en los comités de seguimiento técnico del convenio, contrato de 

obra e interventoría. 

Realizar mesa de trabajos con la Administración municipal de Armenia y la 
secretaría de movilidad con el objetivo de articular el proyecto “VIVE 

COLOMBIA – VIAS VERDES” con el Plan Maestro de Movilidad diseñado para 

la Ciudad. 

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE 

CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO  

✓ Inicio de las actividades de construcción de los tramos con aprobación 

de estudios y diseños. 

✓ Acompañamiento continúo de la Subdirección Marítima Fluvial y Férrea 

para resolución de asuntos administrativos de manera ágil. 
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✓ Se recomienda al contratista entregar final y cierre de la etapa de 

Preconstrucción de los tramos dispuestos.  
✓ Se recomienda al contratista avanzar en la entrega de documentos 

iniciales. 

✓ Se recomienda al contratista informar los sitios en los cuales se 

evidencian posibles ocupaciones del corredor que interfieran con el 
alcance del proyecto. 

 

Cordialmente, 
 

 

 
 

 

______________________________ 

ING LENIN TITO MENDOZA PEÑA 
C.C. 76.312.085 

DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO (E) 

SUPERVISOR CONVENIO 


