
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES								

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

 C-2301-0400-12-0-2301028-03 		

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

junio-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

1/07/2025Res. 02688 del 01 de Julio del 2025 Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E) 

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

26/07/2024

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                

1049616253

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

340124

Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones 

sostenibles en el largo plazo que permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal. 																	

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                        20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                            

20/12/2024 500240824 0% dd/mm/aaaa -$                            

210.317.213.859,00$                        100% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

-$                                                                                            

Observaciones 

Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radicó legalización 

ante la supervisión. Legalización abril: A través del radicado 252055840 se 

legalizaron recursos por $ 7.219.094.907.

7.219.094.907$                    

 $         203.098.118.952 

-$                                            TOTAL 7.219.094.907$                    

97%

4.309.671.127$                                                                          

210.317.213.859,00$                                    TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                           

-$                                                                           

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                               

-$                                                                           

-$                                                                           

18/12/2024  $                                   209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único 

desembolso de los aportes al patrimonio 

autónomo constituido por

INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo 

Específico No. 1, previa comunicación de 

INTERNEXA S.A. en la que 

se informe que se ha incluido el manejo de los 

recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las 

obligaciones derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta 

destinada para el 

presente acuerdo específico.

Fecha 

-$                                                                           

Fecha 

-$                                                                           

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                               TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 04/30/25 1.241.758.510$                                5.551.429.637$                       

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

0%

Desembolsos Realizados

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                       - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%

dd/mm/aaaa 4/04/2025

Fecha realValor($)

-$                                                                           

-$                                                                           

Comentarios

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del

Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - 

FUTIC, realizó el desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los

procesos de selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de 

Internet. El equipo ha brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la 

revisión de ofertas y la atención a las inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados 

y el avance efectivo de las convocatorias, contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.

-$                                                                                                                                  

dd/mm/yyyy  $                                          716.330.592,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

0,41% 4,63%

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4
La supervisión del MinTIC realizará esta presentación cuando sea requerido y el avance del proyecto lo permita. Dado que, hasta la fecha, no se han generado los entregables finales que 

permitan la consolidación de un informe final

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011.
Mediante radicado MinTIC No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General designó a Denice Bibiana Acero Vargas - Director de Infraestructura como supervisora del 

convenio.			

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución

de este Acuerdo Específico No. 4
Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los 

días:

06 junio - Mesa de trabajo para alinear actividades del AE4

18 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Tadó. Cértegui e Istmina

19 junio - Sesión I validación nodo Bágado

20 junio - Sesión II validación nodo Bágado

24 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Unión Panamericana, Condono y Medio San Juan

27 junio - Comité Operativo mensual	

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Durante el mes de junio de 2025, la supervisión ha ejercido activamente las actividades necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del Acuerdo Específico No. 4. Se han 

realizado actividades de gestión constantes y dedicadas para asegurar el correcto desarrollo de todas las obligaciones inherentes a este acuerdo. Lo anteriormente descrito, hace 

referencia a actividades realizadas con Internexa S.A y tambien con  el consorcio CONTIC, que inició recientemente labores como Interventoría del AE4 mediante ACTA DE INICIO 

Contrato No. 1421-2025 del 26 de junio de 2025.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

En el marco de sus responsabilidades, el MinTIC ha ejercido un rol proactivo y colaborativo en la formulación y articulación de los criterios esenciales para la incorporación de los 

Proveedores de Servicios de Internet (ISP).

Durante junio de 2025, el MinTIC participó activamente en cinco Comités Asesores del patrimonio autónomo, un rol clave para el seguimiento y la toma de decisiones estratégicas. La 

asistencia se registró en los siguientes comités:

03 de junio - Comité Asesor No. 62

06 de junio - Comité Asesor No. 63

13 de junio - Comité Asesor No. 64

20 de junio - Comité Asesor No. 65	

25 de junio - Comité Asesor No. 66	

Adicionalmente, el equipo de apoyo a la supervisión asisitió a las siguientes mesas de trabajo y reuniones.

06 junio - Mesa de trabajo para alinear actividades del AE4

18 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Tadó. Cértegui e Istmina

19 junio - Sesión I validación nodo Bágado

20 junio - Sesión II validación nodo Bágado

24 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Unión Panamericana, Condono y Medio San Juan

27 junio - Comité Operativo mensual

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC participó en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de junio de 2025, como se presenta a continuación:

03 de junio - Comité Asesor No. 62

06 de junio - Comité Asesor No. 63

13 de junio - Comité Asesor No. 64

20 de junio - Comité Asesor No. 65	

25 de junio - Comité Asesor No. 66									
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,08% 46,26%

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

* Obligaciones  INTERNEXA Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto. Durante el primer trimestre 

del año se realizó la validación documental con el equipo de apoyo a la supervisión. Durante el mes de junio se han adelantado las siguientes sesiones para validar los soportes 

documentales entregados:

18 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Tadó. Cértegui e Istmina

19 junio - Sesión I validación nodo Bágado

20 junio - Sesión II validación nodo Bágado

24 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Unión Panamericana, Condono y Medio San Juan

26 junio - Se recibe conformidad de Cértegui, Tadó y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069, sin embargo, estos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí 

respectivo.

Ahora bien, con respecto a la habilitación de nodos, estos se han presentado a la supervisión con la siguiente trazabilidad:

- El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se adelantó la revisión documental. 

- El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. 

- El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. 

- El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 

7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta 

supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

- El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadó, Francisco Pizarro, Timbiquí y SAn José de 

Palmar)

- Con respecto a los 13 nodos que deben reportarse en el mes de septiembre de 2025. La supervisión solicitó en mesa técnica realizar un ajuste al diseño, por lo que no se adelantan 

actividades para activar dichos nodos (Litoral Pacífico)

		

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo

resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025 .

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP

Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC 

podrá: a) Iniciar la causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación 

incluye el IVA.	

A la fecha no se tiene facturación asociada a la CF, dado que no se tienen ISP conectado al corte de junio de 2025.				

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 

fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye 

pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en 

estratos 1 y 2, distribuidos de la siguiente manera:

Con corte al 30 de junio de 2025 los 7 ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita. Los ISPs no podrán conectarse a la mufa de ITX hasta tanto se cuente con la 

aprobación de los nodos por parte de MINTIC.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto. Durante el primer trimestre 

del año se realizó la validación documental con el equipo de apoyo a la supervisión. Durante el mes de junio se han adelantado las siguientes sesiones para validar los soportes 

documentales entregados:

18 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Tadó. Cértegui e Istmina

19 junio - Sesión I validación nodo Bágado

20 junio - Sesión II validación nodo Bágado

24 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Unión Panamericana, Condono y Medio San Juan

26 junio - Se recibe conformidad de Cértegui, Tadó y Atrato (Yuto), mediante radicado 252101069, sin embargo, estos no podrán facturarse hasta que se surta el otrosí 

respectivo.

Ahora bien, con respecto a la habilitación de nodos, estos se han presentado a la supervisión con la siguiente trazabilidad:

- El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio 

Iró. Se adelantó la revisión documental. 

- El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. 

- El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. 

- El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 

7 nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta 

supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

- El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación de 6 nodos (Tumaco, Riosucio, Bagadó, Francisco Pizarro, Timbiquí y SAn José de 

Palmar)

- Con respecto a los 13 nodos que deben reportarse en el mes de septiembre de 2025. La supervisión solicitó en mesa técnica realizar un ajuste al diseño, por lo que no se adelantan 

actividades para activar dichos nodos (Litoral Pacífico)

		

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los

procesos de selección que se deban adelantar. 

Adicional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que  InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión 

de acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán 

beneficiados con el proyecto y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"		

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se reportó 

la habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta 

supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

El detalle de la expansión de red y habilitación de nodos se presenta en la obligación 1.

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, como se evidencia a continuación:

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se reportó 

la habilitación de Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 

nodos restantes en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta 

supervisión. Aprobada mediante radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.						

Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados								
10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una

modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

0,31% 3,56%

4,08% 46,26%Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 44,4%

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de junio de 2025, como se presenta a continuación:

03 de junio - Comité Asesor No. 62

06 de junio - Comité Asesor No. 63

13 de junio - Comité Asesor No. 64

20 de junio - Comité Asesor No. 65	

25 de junio - Comité Asesor No. 66											

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No.

4.
El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 																

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los 

días:

06 junio - Mesa de trabajo para alinear actividades del AE4

18 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Tadó. Cértegui e Istmina

19 junio - Sesión I validación nodo Bágado

20 junio - Sesión II validación nodo Bágado

24 junio - Mesa de trabajo para validar subsanación de los nodos de Unión Panamericana, Condono y Medio San Juan

27 junio - Comité Operativo mensual												
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 4% Total de Entregables 33

Entregable Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

0,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

0,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. 

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. 

Total 

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

HABILITACION NODO ATRATO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO CÉRTEGUI
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO CONDOTO
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. 

HABILITACION NODO ISTMINA

Observaciones por parte del Supervisor

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar 

expansión en el mes de mayo de 2025.

HABILITACION NODO BAGADÓ El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO LLORÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO TADÓ
El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación 

oficial mediante radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Se recibe conformidad con radicado No. 252101069 del 26 de junio de 2025.

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO NÓVITA
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO IRÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. 

Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO QUITO
El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta 

que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RIO SUCIO El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO BOJAYÁ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ El 10 de junio de 2025 mediante radicado No. 251068648 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo.

HABILITACION NODO ACANDÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025
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0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

42,4%

SI

1,70%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

46,11%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Porcentaje de Avance

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO NUQUÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO SIPÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO JURADÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO UNGUÍA Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 Firma del Supervisor:Juan Manuel Guerrero Forero - Director de Infraestructura (E)  -  -  -  -  - Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

Versión 11.4

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 20 municipios con nodos tipo 

INDOOR.
Técnicas Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo 
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Finalización: 2025-07-16 11:51:30

Firma: Director de Infraestructura (E)

Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
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Subdirector Estructuración de Proyectos
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Revisión: Apoyo Técnico a la supervisión
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1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250711-142315-429256-82857225

Estado: Finalizado

Creación: 2025-07-11 14:23:15

Finalización: 2025-07-16 11:51:30

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-07-11 14:23:23

Lec.: 2025-07-11 14:24:33

Res.: 2025-07-11 14:24:38

IP Res.: 186.155.14.124

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-07-11 14:24:38

Lec.: 2025-07-11 14:38:44

Res.: 2025-07-11 14:38:48

IP Res.: 186.102.5.101

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2025-07-11 14:38:48

Lec.: 2025-07-11 17:50:14

Res.: 2025-07-11 17:50:18

IP Res.: 191.156.9.98

Revisión

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-07-11 17:50:18

Lec.: 2025-07-11 17:52:20

Res.: 2025-07-11 17:52:25

IP Res.: 191.95.50.165

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-07-11 17:52:25

Lec.: 2025-07-11 19:13:20

Res.: 2025-07-11 19:13:25

IP Res.: 172.225.173.153

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-07-11 19:13:25

Lec.: 2025-07-16 11:46:05

Res.: 2025-07-16 11:46:09

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-07-16 11:46:10

Lec.: 2025-07-16 11:51:27

Res.: 2025-07-16 11:51:30

IP Res.: 190.145.189.98
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