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ANEXO 4

Apoyar la coordinacion, organizacién y desarrollo
de cada uno de los eventos, suministrando la
logistica, equipos y demas elementos necesarios y
su instalacion en los lugares y fechas acordadas con
el supervisor, se debera entregar un informe por
cada una de las actividades descritas en el anexo

técnico.
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DIRECCION Y
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INFORME DE ACTIVIDADES

CPS

492 - 2024

Coordinadora

Luisa Fernanda Garzon Hernandez
Coordinadora CPS 492 - 2024

Tiempo de 5 meses

duracioén:

Fecha de inicio: 15 de enero

Fecha de fin: 14 de junio

Nombre de DGP (Direccion y Gestidn de Proyectos)

contratista:

EJECUCION
ACTIVIDAD DESARROLLO

PROPUESTA DE El presente informe detalla la evaluacion realizada a las

USODE LA instalaciones de la bodega de propiedad de la alcaldia

BODEGAEN LA local, ubicada en la calle 76 # 53-05, con el fin de

CALLE 76 # 53-05 determinar su idoneidad para la ejecucién del componente

PARAEL de lucha libre. Se exponen los hallazgos, las

COMPONENTE DE | consideraciones del experto, los desafios encontradosylos

LUCHA LIBRE. pasos a seguir para la implementacién del proyecto.
Evaluacion de las Instalaciones y Consideraciones
Técnicas
Se llevo a cabo una inspeccién detallada de la bodega de la
alcaldia local en la calle 76 # 53-05. El propdsito de esta
inspeccion fue evaluar la viabilidad del espacio para la
instalacion permanente de un ring de lucha libre de 6x6
metros, requerido para el desarrollo del componente de
lucha. El sefior Giovanni Ayala, constructor local y uno de
los instructores designados para el componente, evalué el
espacio en relacion con los requisitos especificos para la
practica de lucha libre.
El sefior Ayala consideré que el espacio es apto para la

practica, destacando favorablemente las condiciones de
altura de la bodega, un aspecto crucial para la seguridad en
la lucha libre. Sin embargo, la sefiora Yolanda manifestd
que en cuanto a la seguridad general de las instalaciones,
en ese momento habia ausencia de vigilancia, pero se tenia
proyectado a un futuro cercano la asignacion de la misma.
A pesar de esta preocupacion, el instructor prioriza el inicio
de las clases debido a la urgencia y la falta de presupuesto
para el alquiler de un espacio alternativo.

La necesidad de que el ring permanezca de forma continua
durante los cuatro meses de clases y sus dimensiones (6x6
metros) han sido obstaculos significativos para encontrar
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salones comunales sin costo, tal como lo establece el
anexo técnico.

Desafios en la Bisqueda de Espacios Alternativos

Para cumplir con la directriz del anexo técnico sobre la
utilizacion de salones comunales sin costo, se entablaron
conversaciones con los presidentes de las Juntas de
Accion Comunal de barrios como Gaitan, San Bernardo y
Simon Bolivar entre otros. Lamentablemente, la respuesta
general fue que no es posible permitir la permanencia del
ring de lucha libre por cuatro meses consecutivos. Los
lideres comunales enfatizaron el derecho de la comunidad
a disfrutar de estos espacios para una variedad de
actividades, incluyendo fiestas, ajedrez, tenis de mesa,
taekwondoy actividades fisicas para adultos mayores. Esta
situacion ha limitado el inicio de las actividades y ha
impedido la realizacién de una convocatoria abierta, ya que
no se contaba con un lugar definido en la localidad.

Consideraciones Geograficas y Desplazamiento de la
Comunidad

La localidad presenta limitaciones geograficas importantes
que inciden en la accesibilidad de los espacios. Al norte,
limita con la calle 100 (Suba); al sur, con la calle 63
(Teusaquillo); al oriente, con la Caracas (Chapinero); y al
occidente, con la Avenida 68 (Engativd). La Carrera 30
divide la localidad, lo que genera desafios de
desplazamiento. Residentes de zonas cercanas a la
Avenida 68 han expresado que no les es viable trasladarse
hacia los limites orientales o viceversa, debido al tiempoy
el costo que implican estos desplazamientos.

Gestion Actual y Préximos Pasos

La supervisora de contrato por parte de la alcaldia local, la
sefora Yolanda Ospina, ha liderado las gestiones para el
uso de la bodega en la calle 76 # 53-05. Cabe destacar que,
hasta el momento, esta bodega no estd siendo utilizada
para ninguna actividad de la alcaldia, aunque si se tiene
proyectado el desplazamiento de algunas dependencias a
este punto en el futuro.

Actualmente, se estd a la espera de una respuesta de
autorizacion por parte de la alcaldia local para hacer uso de
la bodega con fines deportivos para la practica de lucha
libre. Una vez se obtenga esta autorizacion, se dara inicio al
proceso de convocatoria e inscripciones, asi como al
traslado e instalacién del ring.
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Durante una etapa inicial de inscripciones en la alcaldia
local, solo se registraron cuatro menores de edad para esta
practica, quienes residian en la parte occidental de la
localidad. El sefior Giovanni Ayala ha indicado que, debido
al cambio de ubicacion, serd necesario iniciar una
convocatoria desde cero, ya que los inscritos inicialmente
no se desplazaran hasta la nueva zona.

Convocatoria e Inscripciones

A partir de la autorizacién, como operador iniciaremos un
proceso intensivo de convocatoria e inscripcién en toda la
localidad. Reconocemos que la lucha libre no es una
disciplina masiva en Bogotd ni en la localidad, con un
numero limitado de practicantes. Sin embargo, nos
comprometemos a desplegar todas las estrategias y
esfuerzos posibles para alcanzar la meta de inscripciones
establecida para el componente.

Conclusion

La bodega de la calle 76 # 53-05 ha sido identificada como
la opcion mas viable y estratégica para el componente de
lucha libre, dadas las limitaciones presupuestarias y la
dificultad para asegurar la permanencia del ring en otros
espacios comunales. La pronta autorizacién por parte de la
alcaldia local es crucial para iniciar las actividades,
implementar la nueva convocatoria y asegurar la cobertura
de la meta de participantes.
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INFORME DE ACTIVIDADES

CPS

492 - 2024

Coordinadora

Luisa Fernanda Garzon Hernandez
Coordinadora CPS 492 - 2024

Tiempo de
duracion:

5 meses

Fecha de inicio:

15 de enero

Fecha de fin:

14 de junio

Nombre de
contratista:

DGP (Direccion y Gestién de Proyectos)

EJECUCION

ACTIVIDAD

DESARROLLO

BUSQUEDAY
VALIDACION DE
ESPACIO PARA
COMPONENTE DE
AJEDREZ

El presente informe detalla el proceso de busqueda y
validacion de un espacio alternativo para la ejecucion del
componente de ajedrez, inicialmente previsto en las
instalaciones del Colegio Juan Francisco Berbeo. La
planificacién original contemplaba el desarrollo de la
actividad con el profesor John Alexander Herrera Marin del
mencionado colegio, ubicado en la Carrera 28B # 78-40, del
barrio el Polo de Bogota.

Se habian establecido acuerdos y realizado visitas previas
para permitir el ingreso de 11 personas inscritas en la
primera etapa de convocatoria en la alcaldia local, quienes
complementarian el grupo con estudiantes del colegio.

Sin embargo, se presentaron inconvenientes significativos,
incluyendo una incapacidad prolongada del profesor
Herrera Marin debido a un accidente. Ante estas demoras,
la supervisora de contrato, Yolanda Ospina, tomé la
iniciativa de buscar alternativas para evitar retrasos en el
inicio del componente y lograr impactar a otra comunidad,
teniendo en cuenta que este componente no tiene
constructor local ya que es linea meta de la Alcaldia local.

2. Visita Técnica al Espacio Alternativo

En linea con la busqueda de alternativas, se realizd una
visita técnica a una casa ubicada en la Calle 89 # 21-70 en
Bogota. Esta propiedad se encuentra disponible para
diversas actividades privadas, como parqueadero, call
centery cuidado de menores, lo que la posiciona comouna
opcién potencial para el desarrollo del componente de
ajedrez. El recorrido fue guiado por el ingeniero Luis
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Santamaria, propietario del predio, quien proporcioné
informacion relevante sobre el espacio.

3. Hallazgos de la Visita Técnica
Durante la visita, se identificaron los siguientes puntos
clave:

« Disponibilidad del Espacio: El 4rea considerada
para el desarrollo del componente de ajedrez podria
ser arrendada proximamente a una persona
identificada como la sefora Laura. Esto implica la
necesidad de validar la posibilidad de compartir el
espacio para la ejecucién del componente, ya que la
sefiora Laura tendria un alquiler privado con
contrato directo con el sefor Luis.

« Condiciones del Espacio: Las condiciones
generales del espacio se consideran 6ptimas parala
practica de ajedrez. Cuenta con mesas, sillas, un
area amplia, buena iluminacién y ventilacién, lo que
propicia un ambiente tranquilo y adecuado para la
actividad.

e Acuerdo Econdémico: Se le informd al sefior Luis
que el uso del espacio para el componente de
ajedrez no tendria ninglin costo durante los cuatro
meses previstos para su ejecucion. El sefor Luis
Santamaria, propietario del inmueble, se
comprometio a evaluar esta propuesta y a dar una
respuesta a la supervisora Yolanda Ospina.

» Ausencia de Acuerdo Formal: A la fecha de este
informe, no se ha concretado ningtin acuerdo formal
con el senor Luis Santamaria para el uso del
espacio. La decisioén final estd pendiente de su
evaluaciony respuesta.

4. Conclusién

A pesar de la visita técnica a la propiedad en la Calle 89 #
21-70 y las condiciones favorables observadas en el
espacio, aun no se cuenta con un espacio alternativo
confirmado para la ejecucion del componente de ajedrez.
La decision final sobre la disponibilidad de este predio esta
sujeta a la respuesta del sefior Luis Santamaria, la cual se
espera sea comunicada a la supervisora Yolanda Ospina.
Por el momento, la unica opcién viable y con acuerdos
previos para la ejecucion del componente de ajedrez sigue
siendo la ofrecida por el profesor John Alexander Herrera
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Marin en las instalaciones del Colegio Juan Francisco
Berbeo, a pesar de los inconvenientes previamente
mencionados.

Se recomienda mantener una comunicacion cercana con
el sefor Luis Santamaria para obtener una pronta
respuesta y, en caso de ser necesario, explorar otras
alternativas de ubicacion para garantizar la continuidad y el
inicio oportuno del componente de ajedrez.




