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1 INTRODUCCION

El Pacto por el Transporte y la logistica para la competitividad y la integracion regional, contenido en la ley 1955
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia,
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logistica
de transporte durante los Ultimos afios, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidacion de
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologias, conectividad
de zonas rurales y eficiencia logistica requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del pais conectarse entre las regiones para acceder a servicios y
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta
materia.

En relacion con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestacion de servicios para garantizar la
conectividad entre centros de produccion, distribucion y consumo, asi como la integracion de los territorios.
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vias — INVIAS,
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado,
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y
aquellos que contribuyan a la consolidacion territorial.

Durante los ultimos afios, a través del Instituto Nacional de Vias se han orientado esfuerzos para mejorar las
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los
departamentos del centro del pais con los puertos del Atlantico y Pacifico colombianos, a pesar de estos
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliacién y mejoramiento
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido
intervenidos a través de diferentes programas de obra publica y que cuentan con intervenciones y necesidades
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecucién de obras civiles, en tal sentido, en marco
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integracion nacional, territorial y competitividad
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuara con el mejoramiento de la red vial
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidacion territorial, las
metodologias que permitan e incentiven el uso de tecnologias alternativas y el aprovechamiento total del
potencial de la infraestructura existente.

Asi mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas fisicas y fortalezcan la presencia
del Estado en las regiones del pais, asi como también la consolidacion de la Red Vial Nacional favoreciendo
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logistico, geogréfico,
social, de seguridad y economia.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del pais la configuracién de una red
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vias intermedias y las vias de acceso,
asi como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio.

Estos propdsitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivacion econdmica liderada
por el gobierno nacional tras los impactos econdémicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que
la pandemia evidencié la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotacion de la produccion
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la
importancia de la puesta en marcha y terminacion de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vias
para la Legalidad, Visién 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaré de importancia estratégica el programa de Compromiso por
Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030, en donde se presenta como el
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte,
con Innovacién, Sostenibilidad y Optimizacién Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e
impulsar el restablecimiento econdmico del pais.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vias para la Legalidad y la
Reactivacion, Vision 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vias de la red vial nacional no concesionada y la
construccion de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el
Pacto Territorial Bicentenario).

Asi, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vias realiz6 la
priorizacion de recursos para la ejecucion del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL
PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

El programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”, genera
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reduccion de costos de operacién vehicular y
tiempos de viaje, generacion de empleo y activacion de la economia, con un enfoque de rentabilidad social, que
se convertira también en elemento fundamental para la recuperacion ante la crisis provocada por el COVID-19.

Asi mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generara el programa de obra “Vias para la
Legalidad y la Reactivacion, Vision 2030”:

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el pais por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que
todos los sectores de la economia han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigacion del
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este
aislamiento genero la suspension temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecucion y ademas
obligd a pensar las estrategias que debian ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecucion de las obras bajo
condiciones de bioseguridad Optimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar
proyectos que impulsen la activacién de la economia, razon por la cual se pone a disposicion del mercado de
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la
presente licitacién publica.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivacién econémica y social, que nace en tiempos de
pandemia y se ejecutara entre 2020 y 2022, en estos dos afios, el Gobierno le pondra el acelerador a los
proyectos de infraestructura conectando al pais motivando la generacion de nuevos empleos, el desarrollo de
la economia de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, asi como de los proveedores
de materiales bienes o servicios para las obras. Es asi como la transformaciéon de la infraestructura impactara
positivamente esta reactivacion econdmica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el
pais.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitucion Palitica, le corresponde a las Entidades el propender por el uso
eficiente y adecuado del recurso publico dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razén por la cual
el enfoque del programa " Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Vision 2030” tiene entre otras virtudes el
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y asi mismo se evidencien segmentos viales con una
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminucion en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecucidn de los proyectos del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” aplicara
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovacion, desarrollo progresivo y optimizacion técnica de tal
manera que, promuevan la consolidacién de estos corredores a través de la priorizacion de intervenciones en
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando asi la transformacion de la infraestructura
de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vias para la Legalidad y la Reactivacién, Visién 2030” tienen
ademas un enfoque ajustado con las lineas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las politicas
de inclusién de género y la reduccion de brechas en la ocupacién laboral de la poblacidén femenina en contraste
con la poblacién masculina, por esta circunstancia se veran reflejados, requerimientos especiales qué apuntan
a Re potencializar no solamente los sectores econdmicos, sino ademas a las poblaciones que requieren un
impulso que al final redunden en una reduccién de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relacion entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad,
como un circulo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en
los otros dos. Por esa razon, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas histéricamente afectadas por la violencia
0 por la existencia de economia ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexion
con el resto del pais.

Con la ejecucion del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y
facilite su incorporacion en las dinamicas econdémicas de mayor escala del pais.

Con fundamento en lo anterior, con el propésito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en

ICAYECO-189
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el PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"para la
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento.

Mediante Concurso de Méritos Abierto Nimero del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentacion de oferta), ID del
contrato en SECOP || CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vias adelanté el proceso de
contrataciéon de la Interventoria para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION  Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTODE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOSEN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoria fue adjudicada a al
“CONSORCIO ICAYECO 189" mediante contrato N°990 DE 2021. Link de descarga SECOP I
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

El Intitulo Nacional de Vias INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de caracter publico: el LP-DT-064-2020,
ID del contrato en SECOP Il CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga
SECOPII
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

Informacién de los gestores del proyecto y supervisor del contrato

Fecha inicial Fecha final Resolucion

Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la
NG JOSE Do ARCON  GESTORTECNICODE 29 DEENERODE  13DE MARZO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO

LRI R elP AR G OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29

ING. ADRIANA CAROLINA Resolucion No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la

DAIPA CARRANZA GESTORTECNICODE ~ 14 DEMARZODE ~ 3DE JUNIO DE Resolucién No. 1911 del 3 de junio de 2022
VAT PROF 2520273263 CND PROYECTO 2024 2024 DESIGNACION DE GESTOR DE PROYECTO
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14
o 5D Do 2004
B Lgr i L L SR 4DE JUNIO DE DESIGNACION COMO APOYO A LA
M Ar‘gggﬁgng,’;:&iﬁ? o Aysf gﬁﬁgﬁ%’(/%%s 2024 : SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y
' ADMINISTRATIVOS.

2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04
ING.JOSE ADRIAN VALENCIA

e SUPERVISORDEL ~ 28DEJUNIODE ~ 29DEENERODE  RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 1486 DE
MAT PROF: 19202 40638 CAU CONTRATO 2021 2024 FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024
INGLUS EDUAR D LEDEZMA  SUPERVISORDEL 26 DE ENERO DE ) RESOLUCION DE DESIGNACION NO. 177 DE
CONTRATO (¢) 2024 FECHA 26-ENERO-2024

MAT PROF: 19202 -79853 CAU



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCION DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARA

21  Localizacion

2.1.1 Modulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la region suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte
y los 76°29'47” |atitud Oeste.

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexion entre los departamentos de Huila y
Cauca mediante las poblaciones de Popayan, Coconuco y el corregimiento de Paletara, en el municipio de

Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila.

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del
presente proyecto.

Figura 1 Localizacién Detallada - Modulo 2

Termonal No, &
TAUCA

s Secemine g 0o JE T S e
i 7y /
CAL e s [T ecchs & 2 S

PTUANS

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecucion del proyecto

El corredor Popayan — Patico — Paletaré — Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la
Ruta 2002 en la ciudad de Popayan en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el
departamento del Huila. Dicho eje vial esta ubicado en la regién sur occidental de Colombia, region andina,
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del
Cauca.

El Corredor del Paletara, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la region sur —
occidental del pais, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el

ICAYECO-189
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pais, pues es via alterna al corredor Buenaventura — Villavicencio — Puerto Carrefio, y permite la integracion de
los principales centros de produccion y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila,
Putumayo, Caqueta y Cauca con el puerto maritimo de Buenaventura.

El proyecto denominado Corredor del Paletard PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la via que conduce de Popayan a Isnos. La
longitud total de la via que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente.

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletara corresponden a mantenimiento, mejoramiento
y pavimentacidn de la via actual, entre ofras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad
vial y comodidad a los usuarios.

Los beneficios del programa de obra publica denominado “Vias para la Legalidad y la Reactivacion, Vision
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con
disminucién en tiempos de desplazamiento.

Desarrollo progresivo y optimizacidn técnica para promover la consolidacién de estos municipios a través de la
priorizacion de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la
transformacién de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

ICAYECO-189
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Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboracién propia

MAPA DE LOCALIZACION CORREDOR DEL PALETARA CONSORCIO |
‘ ICAYECO-189

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

2.40°N 2.30°N 220°N

RAMOS:
Popayan - Coconuco: 25.00 km
c - Pal a: 21.50 km
Paletara - Mazamorras: 20.87 km
Mazamorras - Isnos: 42.63 km
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Via
2.3.1 Médulo 2 - Corredor del Paletera, Popayan - San José de Isnos-Sombrerillos.

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayan donde se encuentra el KO+000 del proyecto, capital del
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de
Coconuco y Paletara, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000,
ubicado en el departamento del Huila.

El corredor vial Popayan — Patico — Paletara - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por
el Instituto Nacional de Vias e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilémetros,
discriminada asi: Tramo Popayan — Patico, 18.0 Kildmetros. Tramo Patico — Coconuco 8.0 Kilémetros. Tramo
Coconuco — Paletara 21.5 Kilémetros. Tramo Paletara — Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilometros. Tramo
Puente Rio Mazamorras — Isnos 42,63 Kildmetros.

El tramo Popayan — Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el
kilometro 27, presentando en mayoria una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una seccion
transversal tipica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento estd compuesta por pavimentos hidraulico en algunos
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la seccion
transversal de caracteristicas tipicas de una via con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por
sentido.
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27 sep. 2022 6:53.02a. m
Estado de la vie PR 62+500 C.T.A.COCONUCO,

PR62+900 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

27 sep. 2022 6.56:08a. m
Estado de la via PR 634350 C.T.A.COCONUCO,

27 20227004!. m.
COCONUCO,

EstndodthvﬁPRMCT

27 s0p. 2022 7:33:14 5. m,
Estado de Ja via PR 66+700 C.T.A.COCONUCO

PR66+700 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

27 sep. 2022 70917 a. m.
*Exindo deda via PR 65 C.TA COCONUCO

PR68+800 TRAMO PALETARA - ISNOS

APRIAE0
LB YR 2e e
PR73+200 TRAMO PALETARA - ISNOS
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PR79+00 TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

RB0+00 TRAMO PALETARA - ISNOS
TRAMO MANTENIMIENTO 2024 PNN PURACE CON ADICION DE MATERIAL

Z210e UG

Galaxy S22 Ultra

Galaxy $22 Ultra

PR52+500 TRAMO PALETARA - ISNOS



CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 34 Pégina 31

ENERO DE 2025

& CONSORCIO
. ICAYECO-189

ESTADO VIA INTERVENIDA

s




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES

VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA Version 0
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 34 Pégina 32

ENERO DE 2025

CONSORCIO
* ICAYECO-189

Galay §22 Yttra

Galaxy S22 Uttra

ESTADO VIA INTERVENIDA

K59+300-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

K60+900-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS

K62+200 MD MI TRAMO PALETARA ISNOS

Galaxy $22 Ultra,

K64+500-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

b ) o

Galaxy 522 Ultra

012024 9:47:29 8. m it
K67+000-MD-M TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

Galaxy $22 Ultra

K71+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS
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ESTADO VIA INTERVENIDA

Galaxy S22 Ultra. «

16 sep. 2024 4:15:17 p. m.

: ¥ PR81+900

Galaxy 522 Utra A O #Corredores., Paletara ..Huila
) ¥ Numero de indice: 89

82+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS
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Galaxy S22 Ultra

ESTADO VIA INTERVENIDA

K83+000-MD-MI TRAMO PALETRA -IOS

K83+400- MD MI TRAMO PALETARA ISNOS
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2.4  Caracteristicas Técnicas del Proyecto

Tabla 1 - Composicion del corredor a intervenir

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION %
Pavimento Flexible PRO+000 AL PR15+000 15,90 26,34%
PR51+000 AL PR54+000
Afirmado 33 54,51%
PR54+000 AL PR83+000
Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15%
TOTAL 60,5 100%

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecucidn del presente contrato de obra se espera
intervenir una meta fisica de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la
longitud total del corredor.

Condiciones Iniciales

Entre el PRO0+0000 y el PR15+900 la via tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 my 7.40
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala,
la cual debe ser objeto de rehabilitacion.

Debido a que por tramites ambientales se dé sustraccion de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la via
presenta una reduccién de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzé a realizar
la ampliacién del corredor

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atencion de emergencias:
ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL
INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA ViA- TRAMO DE REHABILITACION

Se realizé la evaluacién de los tipos de dafio para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Via
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San José de Isnos, en los departamentos
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patologia encontrada para cada uno de los
tramos evaluados y su clasificacion conforme a la especificacion técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5y X
1.15, donde se determina la descripcion de cada patologia y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo
como resultado de clasificacion de PCl entre 9y 67 dando como condicion superficial entre Aceptable y Fallado.
Tal como se presenta a continuacion:
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteara

PR 0+000 PR 1+000 23.5
R 1+000 PR 2+000 32.5
R 2+000 PR 3+000 16.5
R 3+000 PR 4+000 9.5
R 4+000 PR 5+000 36
R 5+000 PR 6+000 31
R 6+000 PR 7+000 37
R 7+000 PR 8+000 30
R 8+000 PR 9+000 32
R 9+000 PR 10+000 40
R 10+000 PR 11+000 46
R 11+000 PR 12+000 30
R 12+000 PR 13+000 56
R 13+000 PR 14+000 67
R 14+000 PR 15+000 53
R 15+000 PR 16+000 56
R 16+000 PR 17+000 53
R 17+000 PR 18+000 28

Tomado del volumen de Pavimentos

Grave

Muy pobre
Grave
Fallado
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Muy pobre
Pobre
Pobre
Muy pobre
Aceptable
Aceptable
Pobre
Aceptable
Pobre

Muy pobre

La evaluacion funcional, se obtienen valores por encima de los maximos admisibles de indice de Rugosidad
Internacional IRI (3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo
valores entre 1.1y 7.9 m/km para el carril sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y
valores entre 1.1y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco — Popayan PR18+000 al PR0O+000.

En cuanto al pardmetro de Macro textura (= 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril
sentido Popayan- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido

Coconuco — Popayan PR18+000 al PRO+000.
ESTADO ESTRUCTURAL

TRAMO DE REHABILITACION
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De acuerdo al analisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Paletara a Popayan-San, en el departamento del Cauca., se determinaron
los parametros de evaluacion establecidos mediante la metodologia HORAK segin el ESTUDIO GEOTECNICO
PARA EL DISENO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una
condicién estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica una condicion
de la estructura entre regular y mala

El parametro IDB presentan una condicién estructural buena y al igual que el parametro ICB se presenta un
comportamiento con una condicion Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condicion de
la estructura regular.

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones méximas mayores a las admisible (DO > 400 pm),
presentando una condicién estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa
K1+348, donde se presenta condicion de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parametro ICS indica
una condicién de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parametro IDB
e ICS presentan una condicion estructural buena durante el tramo.

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicion estructural entre Regular y Mala. En cuanto al parametro de ICS indica una condicién de la estructura
a nivel general entre regular y mala. El parametro IDB e ICS presentan una condicion estructural entre buena 'y
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.

Sector Homogéneo 4 - PR6+000 AL PR10+100

En general, este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (D0 > 400 ym), presentando una
condicién estructural Regular. Para el tramo en referencia, el pardmetro de ICS indica una condicién de la
estructura a nivel general se encuentra

regular. El parametro IDB e ICB presentan una condicién estructural buena indicando que no se presentan
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el pardmetro IDB se presenta un caso
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condicién de la estructura mala.

Sector Homogéneo 5 - PR10+100 AL PR15+000

Este tramo presenta deflexiones maximas en su gran mayoria (D0 >500 um) y presenta casos con deflexiones
mayores a las admisible (DO > 400 pm), presentando una condicidn estructural entre buena y regular. A nivel
general, el parametro de ICS indica una condicién de la estructural regular, presentando un caso puntual en la
abscisa K10+301, donde se presenta una condicion de la estructura mala. Presentando casos puntuales de
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deflexiones maximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El parametro IDB e ICB presentan una condicion
estructural buena.

Sector Homogéneo 6 — PR15+000 AL PR18+000

Este tramo presenta deflexiones maximas mayores a las admisible (DO > 400 um), presentando una condicion
estructural regular.

El parametro de ICS indica una condicion de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condicion mala con una deflexion méxima (DO > 900 um).

A continuacién, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervencion una vez realizada
la verificacién de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento disefiada
como Alternativa (rehabilitacion y Zona de Ampliacion) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Via Nacional
2002, correspondiente al corredor de Popayan a Paletara

Especificaciones De La Estructura De La Via A Ejecutar:
Estructura para Rehabilitacion:

En este sector, se proyecta la intervencion de la via con una capa granular de sub base estabilizada con
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rigido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0y 1,1 m a lado y lado a fin
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores.

Tabla 3 - Caracteristicas Técnicas PRO al PR18 del Proyecto corredor del Paleteara

PARAMETROS DE DISENO

Tipo de terreno Montafioso
Velocidad de Disefio 30.0 Km/h
Velocidad Especifica 30.0 Km/h
Ancho de Calzada 7.0m
Ancho de cuneta 1.0-1,1m
Tipo de Curvas Circulares
Radio Minimo 21.0m
Peralte méximo 8.0%
Longitud minima de curvas verticales 30.0m

Sobreancho Rc<65.0m
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Tabla 4 - Tipificacion Diferentes Sectores PRO al PR18

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

ESPESORES (mm)
CAPA ESPEC. | SH-1PRO+000 03’6’;?% zj’(;’;ﬁ o | SHAPRGHO0D | SHEPRIOHMO0 | SH.6PRISHO0AL
AL PRO$702 AL PR10+100 AL PR15+000 PR18+000
24102 6+000
LOSA DE

CONCRETO v 2 2 2 2 2 2

(Mr= 42 MP3)

MATERIAL ART. 350
GRANULAR () INV-2013 2 2 20 20 20 20

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo
tolerable (CBR =5%) segun lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor minimo de 30 cm.

Estructura Para Construccion:

Los estudios y disefios PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parametros finales de
construccion no han sido plenamente definidos.

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de
la Interventoria del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la
intervencion del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA.

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentacion del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022
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Tabla 5 - Cronograma de Entrega Estudios y Disefios del Proyecto corredor del Paleteara
CONSTRUCCION
TRAMO DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL m;gg%;% (114(m )
ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISENOS ENTREGADOS POR
GENERAL LA ENTIDAD - MEDIANTE COMUNICADO CSS064-OBRA-CL-017-21 DEL 28/06/2021 28/07/2021 GENERAL
29/07/2021
GENERAL ESTRUCTURACION DISENOS FASE II PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL
ESTRUCTURACION DISENOS FASE Il PROYECTO-CONSTRUCCION
TRAMO 1: Del PR00+000 al PR27+890
TRAMO 2: Del PR54+100 al PR83+100
SECTOR DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FINAL INg‘gggéJI:/[;]?(I? M)
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
1 TRAMO 1 K00-K3 POPAYAN-PATICO 28/06/2021 12/09/2021 3
I TRAMO 1 K03-K8 POPAYAN-PATICO 28/08/2021 15/12/2021 5
mr TRAMO 1 K08-K13 POPAYAN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5
Vi TRAMO 1 K13-K18 POPAYAN-PATICO 1/05/2022 13/10/2022 5
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION
via TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5
viir TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5
Ix TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5
X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5
X1 TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5
X TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024 25/02/2025 5
TOTAL, Km PROGRAMADOS 48

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitacion:

En el sector de Isnos (PR98+400 — PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboracién de
Estudios y Disefios, por lo tanto, los parametros finales de construccion no han sido definidos, se analizara de
acuerdo a los Estudios y Disefios con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con
el mismo nivel de servicio para el que fue disefiada y construida la via en este tramo. Se buscara a atencién a
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podrén tener los diagnésticos
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.
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3 INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA
3.1 Informacién General de Contrato
3.1.1 Maddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos.

El contrato de obra N.° 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 2 se adjudico a CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4

ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,

(***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participacion del 25%,
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%

Integrado por:

HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970 con una participacion del 20%).

NOTA: ()

El 22 de abril se realiz6 la cesion de la posicion contractual de ICM INGENIEROS SAS asi:

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participacién del. 20%
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participacién del. 5 %

CRONOLOGIA

ID DEL CONTRATO EN SECOP II
ADJUDICADA

LICITACION PUBLICA:

CIERRE DEL PROCESO:

FECHA DE ADJUDICACION:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

SUSPENSION N°1
REINICIO N°1

CESION PARTICIPACION POSICION
CONTRACTUAL

SUSPENSION N°2
REINICIO N°2

PLAZO INICIAL DE TERMINACION:

PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL
CONTRATO

CO1.PCCNTR.2406419

Resolucion 880 del 05 de abril de 2021
LP-DT-064-2020

15 DE FEBRERO DE 2021

05 DE ABRIL DE 2021

28 DE JUNIO DE 2021

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022)

21 DE ABRIL DE 2022

22 DE ABRIL DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
agosto de 2022)

CIENTO CATORCE (114) MESES

CIENTO CATORCE (114) MESES
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VENCIMIENTO CONTRATO 30 DE DICIEMBRE DE 2030

PRORROGAS: NA
VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00
ADICIONAL $0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00

DATOS CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, con NIT. 901.476.491-4
Direccién: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogota.

Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros
Contacto: Carlos Alfonso Morales Rigueros

Cedula de ciudadania: 80410780

Direccién Electrénica: consorciosansebastian064@gmail.com
Celular: 3112264025

INTEGRANTES CONSORCIO

o ALCA INGENIERIA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participacion del 35%,
Direccion: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogota.
Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros
Celular: 3112264025

Cedula de ciudadania: 80410780
Direccion Electrdnica: contabilidad@alcaing.com
Teléfono oficina: (601) 7427374

o INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una
participacion del 20%
Direccién: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia
Cedula de ciudadania: 71788628
Direccién Electrénica: direccionadministrativa@intramag.co
Teléfono oficina: (604) 4483012

« HORACIO VEGA CARDENAS con C.C 91.209.970, con una participacion del 20%
Direccion: Calle 127 #132-54 Ofi.603 Bogota.
Cedula de ciudadania: 91209970
Direccion Electronica: hvcdian2017@gmail.com
Teléfono oficina: (601) 7188690
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e GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1, con una participacion
del. 20%

Direccion: Calle 140 #11-45 TO HHC 0Ofi.603 Bogota.

Representante Legal: ANA CAROLINA GALAN RAMIREZ

Cedula de ciudadania: 52862258

Direccion Electrénica: areacontablegama@gmail.com

Teléfono oficina: (601) 6147461

o HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una
participacion del. 5 %

Direccion: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogota.

Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO

Cedula de ciudadania: PAI 057474

Direccién Electrénica: info@hnvi.es

Teléfono oficina: (601) 6147461

MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023

En razén a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 1006 del 06 de septiembre
2021, Acta de Suspensién No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesion de Posicion contractual del
21 de abril del 2022, Acta de Suspension No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaracién al Acta de
Reanudacion del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA
presentd para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificacion del 25 de octubre de
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente informacidn bancaria: Cuenta Corriente
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara los pagos
en desarrollo de la ejecucion del contrato Numero 1006 de 2021.

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdireccién de Gestion Contractual y Procesos Administrativos
dar tramite a la minuta de modificacion del Contrato.

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regira
por las disposiciones del Contrato Nimero 1006 de 2021 y las siguientes

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Paragrafo Primero de la Clausula Novena del Contrato Nimero
1006 de 2021, el cual para todos los efectos legales quedara asi: “PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, EI CONTRATISTA present6
certificacion del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente
informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesoreria de la
Subdireccion Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato”.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contindan vigentes todas las
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.
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CLAUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se
perfecciona con la firma electronica de las partes y sera publicada a través de la plataforma
transaccional SECOP II.

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023

Se realiz6 un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS
Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisién se manejara como monto
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecucion del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecucién, se identifica que no se
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor basico del contrato, no se requieren
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el
contrato establece que la amortizacion del anticipo deberé realizarse por lo menos un (1) mes antes
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 afios y la vigencia de las
pélizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLAUSULA
DECIMA: ANTICIPO PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION asi: EL CONTRATISTA podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantia para el buen manejo y correcta
inversion del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del afio 2025.”

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024

Modifica la clausula Séptima, “Apropiacién presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la
bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece
al analisis del historial del comportamiento de los indices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la
fecha y proyectados para los afios siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro
de la revision que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos
fundamentales que determina el nivel de ejecucion de obra en el corredor contratado, es el
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el analisis detallado de la proyeccion de los
ajustes del contrato hasta el afio 2030, se concluyd que resulta necesario realizar el traslado por valor
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de
la bolsa “subtotal basico de obras”, a la bolsa “Provision para ajustes, uso de opcidn, obras
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del
contrato.
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MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024

La presente modificacidn consiste en la incorporacion de recursos a la destinacion del afio 2024 por
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con
las consideraciones técnicas y a la evaluacion econdémica preliminar es necesaria la modificacion de
los recursos correspondientes al afio 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el afio 2024 para realizar las obras
del kildmetro K7+500 al K8+500.

Esta modificacion corresponde Unicamente a una modificacién de las asignaciones presupuestales
que reduce de los recursos destinados para el afio 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del
afio 2024.

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021:

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestién Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletara
(Solucion Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila

- Actualizacion de Disefios.
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilémetros.
- Mantenimiento y rehabilitacion.

Revisién ylo Ajuste ylo Actualizacion ylo Modificacion ylo Incorporaciéon y/o Optimizaciéon y/o
Complementacién de los Estudios y Disefios a Fase Il debidamente aprobados del corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

Mejoramiento, gestion predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y disefios
aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado,
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias,
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempefio hidraulico, asi como
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoveré la optimizacion
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor nimero de kilémetros
pavimentados.
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¢ Mantenimiento preventivo y atencién de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del
corredor vial El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”.

o Durante el plazo del contrato, el contratista sera responsable por la transitabilidad, asi mismo debera
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El
Paletara: “Popayan — Isnhos - Sombrerillos”.

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021:

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignacion presupuestal para
garantizar la continuidad y finalizacién adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA'Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provision para Ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales”.

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construccién de carreteras,
situacion que se ve reflejada en el aumento atipico de los indices ICOCIV, loa cuales se han incrementado
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago mas representativas.

En conclusién, el incremento del ICOCIV del DANE es un fendmeno multicausal que se explica por la
confluencia de diversos factores econdémicos, como la inflacion, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector
de la construccion, el aumento en los precios del petréleo, la depreciacion del peso colombiano y el incremento
del salario minimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la
economia colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construccion.

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los indices de ajuste en el plazo restante para la ejecucion
del contrato (hasta Julio 2030] fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los indices de Ajuste
estimados por INVIAS.

Realizado el balance del contrato por el contratista se establecio que tanto el valor de las obras, como el de los
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecucion del proyecto para el
Mejoramiento y Rehabilitacion y/o Mantenimiento como se muestra a continuacion.

Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal
Valor Basico de Obras por $ 237.511.293.458 se habia estimado ejecutar 60.5 km asi:

Tabla 6 —Tramos priorizados de intervencién del contrato No. 1006 de 2021

SECTOR km
Rehabilitacion KO+000 al K15+900: 15.90

Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K84+000: = 30,00
Rehabilitacion K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50
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Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren
un Subtotal Valor Basico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provision para ajustes, uso de opcion,
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no estdn garantizados
contractualmente.

En consecuencia, con la redistribucion de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un
Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764)
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso de opcién, obras complementarias y/o
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA'Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32 Km asi:

Tabla 7 - Nuevos sectores priorizados

Rehabilitacién KO+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: | 3.00

Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76 +420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto
BASICO final sera el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada item hasta
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificacion se disminuye el Valor Basico
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta fisica que se podia lograr con el mismo, siendo que
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398)
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios minimos legales mensuales
vigentes para el afio de suscripcién del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna
variacién con la presente solicitud de modificacion al mismo.

Tabla 8 —~Cuadro resumen de redistribucion de recursos del contrato No. 1006 de 2021

Valor actualizado
ultima
Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion
Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $ 192.121.477.764

Provision para ajustes, uso de opcion, obras | ¢ a5 510 976 068 $35.510.276.968 $ 45.389.815.694 $ 80.900.092.662
complementarias y/o adicionales

Provision para jornadas de trabajo 24 horas $1.100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000
diarias 7 dias de la semana T T T
Valor basico del contrato incluye 0bras | ¢ 575670880377 | § 273121570426 $0  $273.121.570426
complementarias y ajustes

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $2.014.576.448 $1.995.888.399 $0 $1.995.888.399
Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 $275.117.458.825 $0 $ 275.117.458.825

Valora Valor actualizado

Redistribuir presente solicitud
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Valor actualizado
ultima

Valor a Valor actualizado

Concepto Valor inicial Minuta de Modificacion Redistribuir presente solicitud

Contractual No. 5
Fecha: 9/May/2024

Revision, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion
ylo complementacion de los estudios y disefios
ylo elaboracion del calculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la
infraestructura vial

Iva - revision, ajuste y/o actualizacion ylo
modificacion y/o complementacion de los estudios
y disefios y/o elaboracion del calculo de la
estructura  del pavimento ylo  célculos
estructurales y/o de obras requeridas para
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial

Total estudios y disefios, revision, ajuste y/o
actualizacion ylo modificacion ylo
complementacion de los estudios y disefios y/o
elaboracion del calculo de la estructura del $2.052.750.000 $2.052.750.000 $2.052.750.000
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras

requeridas para garantizar la estabilidad de la

$1.725.000.000 $ 1.725.000.000 $0 $1.725.000.000

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $0 $ 327.750.000

infraestructura vial

Provision para estudios y disefios sitios criticos $0 $2.436.974.790 $2.436.974.790

lV?, - provision para estudios y disefios sitios $0 $463.025.210 $0 $463.025.210

criticos o o

Total - provision para estudios y disefios sitios

criticos $0 $2.900.000.000 $0 $2.900.000.000

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL

SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambientale = $20.079.182.573 $20.079.182.573 $20.079.182.573

IVA19%)

Provision para implementacion del protocolo de

bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) § 324.000.000 §0 §0
Valor Total $300.149.391.398 $300.149.391.398 $0 $300.149.391.398

En conclusion y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribucion de recursos
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Basico de Obras CIENTO NOVENTA'Y
DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTAY CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provision para ajustes, uso
de opcién, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta fisica priorizada sera de 41.32
km

Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance:

Tabla 9 -Tramos Iniciales priorizados de intervencion del contrato No. 1006 de 2021

Sector Km
Rehabilitacién K0+000 al K15+900: 15.90
Mejoramiento y Pavimentacién K51+000 al K54+000: 3.00
Mejoramiento y Pavimentacién K54+000 al K84+000: 30,00
Rehabilitacién K98+400 al K110+000: 11.60
TOTAL, A INTERVENIR 60,50

Que del analisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoria se tiene que el alcance con los
recursos asignados contractualmente es:
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Tabla 10 - Nuevos sectores priorizados con redistribucién de recursos

Sector Km

Rehabilitacién K0+000 al K15+900: 15.9
Mejoramiento y Pavimentacion K51+000 al K54+000: 3.00
Mejoramiento y Pavimentacion K54+000 al K76+420: = 22.42
Rehabilitacion K98+200 al K110+000: 0.00
TOTAL, A INTERVENIR 41.32

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variara el valor del contrato ni el tiempo de
ejecucion.

Vigencias Presupuestales

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletara. A
continuacion, se detallan las apropiaciones del afio 2021 al 2030.

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor

2021 $6.125.861.986

2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $13.782.352.941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $36.752.941.176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766
Total $300.149.391.398

Tabla 122 - Vigencias Presupuestales Modificacién N° 4 Contrato Obra 1006-2021 —Corredor Paletara

VIGENCIAS PRESUPUESTALES ‘

Afio Valor

2021 $6.125.861.986
2022 $ 18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882
2024 $ 24782 352 941
2025 $ 27.564.705.882
2026 $25752941 176
2027 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824
2029 $45.941.176.471
2030 $55.129.411.766

Total $300.149.391.398
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Registros Presupuestales

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de
vias INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones
contractuales y que aprueba la apropiacién de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del
contrato estatal, comprometiendo los recursos publicos necesarios para su ejecucion se detallan en la siguiente
tabla:

Tabla 133 - Cuadro Resumen Registré presupuestal Contrato de obra

Fuente de Indicar si es Contrato
Vigencia Registro Programa-Subprograma-Proyecto Recurso Financiacion Principal o
Fiscal No. No. (Naclgn o No. De Adicional
Propios)
2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal $ 6.125.861.986,00
2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal $ 18.376.470.588,00
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Carisi $27.197.176.470,00
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00
C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 13.598.587.980,00
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 Nacion Contrato Principal $ 183.764.961,00

C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00
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3.2 Descripcion resumida de las actividades ejecutadas en el mes

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de
la via, con un porcentaje de ejecucion en el mes de enero de 2025, de 0,9% con un acumulado ejecutado de
22% y desarrollaron las siguientes actividades:

e Mejoramiento de subrasante con adicién de material para llenos de muros K12+320 al K12+356

e Excavaciones varias sin clasificar en muro de contencion del K12+320 al K12+356 y alcantarilla
K14+380.

e Concreto clase 28 mpa muro de contencion del K12+320 al K12+356 y alcantarilla K14+380.

o Concreto clase 21 mpa para obras de arte K11+754, K13+169, K14+722, K14+784. K15+459.
K15+418.

o Concreto de 14mpa para obras de arte K14+380, K14+720, K14+750, K14+909, K14+920, K14+960 y
muro K12+315.

o Acero para muro K12+320 y alcantarillas K14+720, K14+750, K14+960, K15+053.

e Cunetas y transiciones de entrada a alcantarillas pendientes en varios sectores desde el K4+256 al
K15+459.

o  Filtro francés para las alcantarillas ; K7+545, K11+760, K12+560, K14+910, K14+960 y filtro para el
muro K12+320.

e Proteccion de talud con hidro siembra K6+900.
e Reposicion de carcas en K7+125 al K7+153, K11+455 al K11+480, K14+585 al K14+596.
e Reciclado de suelo cemento K7+439 al K7+857.
e Pavimento de concreto hidraulico acelerado K7+439 al K7+857.
Respecto a la Instalacién de pavimento hidraulico MR42 se tiene un acumulado a enero 2025 de 12,124 km.

A Continuacion, se realiza el resumen de los items ejecutados que el contratista completd las obras de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

Tabla 14 - Control de inversién

VALOR

CONDICIONES

VAOR’ CONTRACTURAL ACTUALIZADAS VALOR VALOR
DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA == EJECUTADO Py
ECONGMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 ppeseNTE MES
de fecha 22 de
Noviembre de 2024

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 192 121 477 764 1.279.624.736 51.188.845.751
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES 35.510.276.968 80.900. 092.662 0 9.892.674.670
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS
DE LA SEMANA (C) 1.100.000.000 100.000.000 0 0
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS 275.678.682.377 273.121.570.426 1279624736 61081520421

Y AJUSTES D=(A+B+C)
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VALOR
CONDICIONES
VAOR CONTRACTURAL  ACTUALIZADAS VALOR o
DESCRIPCION (SEGUN LA PROPUESTA e EJECUTADO AR
ECONOMICA APROBADA)  Modificacion No. 6 preseNTE MES
de fecha 22 de
Noviembre de 2024

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 $9.351.104,00 446.364.957
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*+E) 277.693.458.825 1.995.888.309  $1.288.975.840,00 61.527.885.378

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMBLEMENTACION DELOS ESTUDIOS Y DISERGS 1.725.000.000 275.117.458.825 0 1.471.959.753
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O

COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y 327.750.000 1.725.000.000 0 279.672:353
TOTAL, ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS 2.052.750.000 327.750.000 0 1.751.632.106
ESTUDIOS Y DISENOS

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.052.750.000  1.224.384.578,00

AMBIENTAL 1.838.980.856,
IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 2.436.974.790 232.633.070,00 S
AMBIENTAL s
TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISENOS DE SITIOS CRITICOS

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 463.025.210  $1.457.017.648,00 2.186.387.219
AMBIENTAL <1050
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA

Livencia ambiental @ IVA19%) 20.079.182.573 2.900.000.000 0 492.692.320
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 324.000.000 | 20.079.162.573 0 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398 $2.745.993.488 $65.960.597.023

3.3 Seguimiento a los items No Previstos
Seguimiento items No Previstos Presente mes

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 No ha presentado
a consideracion de la interventoria ltems No Previstos,

Se tienen aprobados los siguientes items no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuacion.
y

Tabla 15 - Items no previstos N°1y N°2 Aprobados —Corredor Paletara

GRUPO DE

GRUPO DE AJUSTE VALOR CONDICIONES ACTA EJECUTADO
AJUSTE DESCRIPCION ITEM ) MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ACORDADO

ICCP  ICOCIV  IcCP-IcOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR
Pavimento de concreto hidraulico

6 11603 6-11603 e m3 | 972717 | 23908 @ 23.255.718.036 @ 16.8928 | 16.431.913.739
2 11602 211602 | Reciclado suelo cemento m3 | 203876 | 25957 | 5.292.009.332 | 150933 | 3.077.161.631
6 11606 6-11606 Tuberfa perforada para drenaje de 4" M 26267 | 47998 | 1.260.763.466  14.629,0 = 384.259.943
6 11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580
6 11604 6-11604 g,"c'l’g; Z‘j resistencia 14mpA (G) -y 4o0932 | 2007 840.754.404 7714 309.278.945

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo
Caisson Concreto Estructural Clase

Fc=28 Mpa Tremie De Didmetro 1,2m M
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye

Acero De Refuerzo) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace.

6 11606 6-11606 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184
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GRUPO DE
GRUPO DE AJUSTE
AJUSTE

VALOR CONDICIONES ACTA EJECUTADO

ACORDADO DESCRIPCION ITEM ) MODIFICACION N°6 ACUMULADO

ICCP  ICOCIV  ICCP-ICOCIV UNITARIO  CANT. VALOR CANT. VALOR

y Disipadores De Energia En Concreto
: it ot Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m

Relleno Con Material De Excavacion
6 11604 6-11604 Detrés De Cuneta (Incluye Transporte, m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225
Colocacién Y Conformacion)

Mejoramiento De La Subrasante Con
Adicion  De  Materiales  (Incluye
6 11601 6-11606 Suministro Y Transporte De Material m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826
De Mejoramiento) Excluyendo El
Parque Nacional Natural Purace)

m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0

El 22 de junio de 2023 en comunicacion ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobacion Andlisis de
Precios No Previstos N°1, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

El 1 de diciembre de 2023 en comunicacion ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobacién Anélisis de
Precios No Previstos N°2, los items mencionados en la tabla 5 items aprobados por el INVIAS a la fecha.

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064,
cuenta con la realizacion de estudios y disefios se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto
inicial, las cuales generan varios items de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 -
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente:

“.)

13.31 Notas técnicas adicionales.

b) El contratista debera atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definird el tipo de
intervencion a ejecutarse y le solicitara por escrito al contratista su ejecucion; en caso de que se
requieran estudios y/o disefios y/o célculos adicionales éstos debera realizarlos el contratista y
ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el contratista presentara los analisis
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o disefios y/o calculos adicionales, si
aplican) al interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la
Direccion Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la
continuacion del tramite pertinente. (...)"

ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS N°1

Tabla 146 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes—Corredor Paletaréa
PRECIO UNITARIO

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD el
500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS m3 23.908,00 $972.717,00
350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $203.876,00
663.1P-13 TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $108.562
630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO m3 500,00 $400.932,00

Justificacion Técnica Precios No Previstos Aprobados N°1
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ITEM 500.1P  PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO

En las condiciones geométricas de la via en la actualidad, las actividades de rehabilitacion afectan directamente
la circulacion de camiones y especialmente la movilidad de vehiculos articulados en el tramo. Este tipo de
vehiculos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de
circulacion.

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacidn del corredor vial, concretamente desde
el PRO al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendra en un 60% de la longitud, estimando
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados

La solucion que se visualiza al respecto, es cubrir rapidamente toda la banca, lo cual se logra con la construccion
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, asi como la construccion inmediata de las cunetas.
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fendémeno que se agrava debido a
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a
los maximos permitidos.

La situacion antes descrita, al no tener rapidamente construidos los dos carriles de la via, genera la necesidad
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura,
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podria generar sobre espesores en las losas de concreto para
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase.

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos
fundamentales:

Transito de materiales: Restriccién y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad
de carga para la ejecucion de la obra.

Daiios a las losas construidas: El paso obligado de vehiculos por un solo carril de circulacion durante muchos
dias, puede provocar dafios en los bordes de la placa construida, y ademés pérdida por corte o desprendimiento
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la
recuperacion de los anclajes de amarre.

Exposicion de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construccion y al posible incremento de
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase
granular por causa de incremento de trafico en el sector.

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO en el proceso
de construccion del pavimento Hidraulico. Esto lograra resistencias tempranas del 80% que permitan reducir
el tiempo en dar al servicio los tramos de via pavimentados

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL
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Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitacién del corredor vial, entre el PRO al PR18,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervenciéon de la estructura de
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitacion del pavimento, es una
estructura que esta conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual sera
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificacion
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalara sobre esta, una capa de 23cm de
pavimento en concreto hidraulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilizacion del 100% del material
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente econdmicos
para el proyecto como lo son:

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboracién, con
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los
rendimientos de construccién.

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un area mayor que
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras
de pavimentos de menor espesor 0 con un menor nimero de capas.

Las propiedades mecanicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al minimo la
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida util y disminucién del total de la
estructura del pavimento.

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltracién
proveniente de aportes laterales, se propone la construccion de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes
de corte a media ladera.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos
los taludes de corte. Asi mismo se tendra en cuenta este insumo para los sitios criticos, obras de contencidn y
las zonas de disposicion de estériles que consideran ademas del geotextil y el material drenante, la instalacién
de una tuberia perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas.

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control aun mas eficiente de
flujos, y por tanto se presenta el item para poder adelantar la construccion correcta conforme a lo establecido
por la revision de los estudios y disefios del proyecto.

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE

El objetivo principal de esta actividad es la construccion de los llenos de alcantarillas con un material granular
con mejores caracteristicas geomecanicas que generen condiciones de cohesion, firmeza y uniformidad que
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactacién de los mismos, de esta manera
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehiculos.

Se hace necesario la inclusién de este item, pues con él se garantiza plasticidad minima que tiene como
propésito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometria apropiada,
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lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactacion, reducir los tiempos de intervencién y dar al servicio
los tramos intervenidos con mayor celeridad.

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLOPEO

Este item es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervencién de obras de drenaje cuya
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperacion de niveles retirando material indeseable para
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida,
descoles y canales de descarga, asi como algunos soportes de alturas menores para obras de contencidn.

ITEMS NO PREVISTOS N°2

Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes—Corredor Paletara

PRECIO
TEM DESCRIPCION DEL ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

Acordado

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INLCUYE

621.2p EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZ0) EXCLUYENDO EL PARQUE m 1.040,00 DAY
NACIONAL NATURAL PURACE.
670.5.1P ?gﬂPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A m3 300 $2.159.925,00
610.2P RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE m3 3.875,00 $13.869,00

TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
230.2P SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL m3 1120 $90.881
PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE)

Justificacion Técnica- Acta De Fijacién De Precios No Previstos N°2

ITEM 621.2P  PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE.

Para la proyeccion de la cimentacion de muros en algunos sitios y en razén de las caracteristicas geométricas,
cargas operativas se plantea la proyeccion de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste

La construccién PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA
obedece a la necesidad de la construccion de cimentacion profunda mediante una alternativa de intervencion
menos invasiva en la via, que permita la transitabilidad sin mayor afectacién a los usuarios de la via,
garantizando asi la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra méas limpia
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente.

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentacién tipo
caisson, sin utilizar equipos de construccién de gran envergadura y tamafio, que resultan inapropiados para la
situacion especifica de la obra en relacion con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de via
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarian la interrupcion total del tréfico
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledafas, problema que se evitaria con pilas pre
excavadas.
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Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propdsitos, uno de ellos es darle estabilidad
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las
unidades de construccion y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundicidn. Permitiendo
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundacién
y empotramiento.

Dentro de las ventajas del proceso de construccion en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene:

e Se puede desarrollar simultaneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra.

o Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construccion de pilas pre excavadas.

o La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar
visualmente

o Las pilas de cimentacion tienen alta resistencia a cargas laterales

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construccion, requiere de la utilizacion de mano
de obra con mucha mas dedicacién para la excavacion e instalacién de concreto para anillos y nucleo del
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye
excavacion y No incluye refuerzo)’ que al contar con equipo mecanizado para la excavacion y al no requerir de
anillos disminuye sustancialmente la dedicacion de la mano de obra empleada.

El rendimiento del personal para la excavacion estd considerado de acuerdo con la tipologia de los suelos
encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE
DRENAJE VERSION 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES
VERSION 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los
sectores iniciales de la excavacion, sobre un basamento de roca metamorfica meteorizada y fracturada, que
requiere de la utilizacién de martillo neumatico sin la utilizacion de explosivos y el posterior retiro manual del
material de excavacion con molinete, por lo tanto, se estima:

Para realizar un metro de excavacion de caisson (incluyendo excavacion en roca, retiro con molinete y acarreo
no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales
pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavacion se incrementa a medida que se profundiza
y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavacion por medios manuales consume un
recurso de tiempo adicional importante.

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M

De acuerdo con los estudios y disefios geotécnicos, hidraulicos y estructurales es necesario implantar obras
hidraulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via, es asi, que se cuenta con el precio
unitario “Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m", precio que cubre parcialmente las
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud maxima de este precio unitario es de 30 metros
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la
construccion de disipadores de energia.
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Los disipadores de energia son estructuras hidraulicas, utilizadas para disminuir exceso de energia cinética del
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparicion de
saltos hidraulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosién aguas
abajo.

Los disipadores de energia tipo para longitudes mayores a 30 metros podran ser empleados en el descole de
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar
el caudal conducido por la respectiva obra hidraulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la via en el sitio en particular.

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en
los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de
alta pendiente con una topografia muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalacion de tuberia para
el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de
la mano de obra se estima en 0.6 m3

ITEM610.2P  RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION DETRAS DE CUNETA (INCLUYE
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION)

De acuerdo con los estudios y disefios de pavimentos e hidraulicos la escorrentia superficial a lo largo de la via
sera manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentia procedentes de
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavacion con el fin de
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar
que en un dia se podran realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno
detras de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE
NACIONAL NATURAL PURACE)

De acuerdo con los estudios y disefios de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar
la construccion de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento.
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se debera instalar una primera
capa de 30 cm con material de mejoramiento, segun ART 220 INV con un CBR = 5%, como complemento al
espesor de subbase granular que se proponga segun aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante
es una alternativa econdmica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones fisicas y geomecénicas del suelo.

JUSTIFICACION ECONOMICA.

Es importante mencionar que el ANEXO 1 - ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el
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sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente:

“1.)
13.14
Cantidades de Obra

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta,
estas son aproximadas y estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se
podran aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no
viciaran ni invalidaran el contrato. El contratista esta obligado a ejecutar las mayores cantidades
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econémico del contrato.

Si durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estara en la obligacion de incluir los
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de
modificacion.

Para los fines de pago regiran las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de
las obras ejecutadas no podra superar el valor determinado en el contrato.

Acorde con la revision y ajuste de los Estudios y Disefios realizados por el contratista, se establecié la necesidad
de los items no previstos enunciados en esta comunicacion, sin que se altere significativamente el alcance del
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribucion de cantidades, como se indica en el
proyecto de acta de modificacion. Estas variaciones no afectaran ni invalidaran el contrato, por cuanto no se
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoria

La Interventoria ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoria No. 138 al 141, los
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoria,
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspeccion para verificacion de toma de muestras
de laboratorio y acompafiamiento en la toma densidades para control de calidad, con el fin de verificar las
actividades ejecutadas en el mes de enero de 2025, correspondientes a:

e Verificacion de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la
construccion de cunetas.

o Verificacion de niveles de fundacién, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.

o Verificacion de aceros de refuerzo, geometria y control de calidad de los concretos utilizados en la
construccién obras de drenaje transversal.

e Verificacion en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la
Gestion social, ambiental y de sostenibilidad.

e Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma
virtual y presencial por las diferentes areas del proyecto.

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR7+435 y el
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PR11+213 AL PR15+000-Tramo Popayan, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiteré al Contratista que debe cumplir con el avance
general de las obras, gestion ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando

Al respecto la interventoria solicito al contratista con las siguientes claridades:

- ICA-PAL-0544 de fecha 2 de diciembre de 2024: Respuesta a oficio CSS064-OBRA-VR-1838-24 de 22 de
noviembre de 2024 - Con relacion a su comunicacion sobre la certificacion de materiales a utilizar en el proyecto
de referencia, entre el PR 51+400 al PR 83+900, comedidamente se solicita remitir la memoria de calculo de
las cantidades, donde se justifique las cantidades alli indicadas, que deben estar conforme a los estudios y
disefios de estos sectores.

La interventoria ha revisado las cantidades propuestas y no coinciden con lo descrito en la Ultima version del
VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA PR 54+000 A PR 84+000.

- ICA-PAL-0548 de fecha 17 de diciembre de 2024: Reiteracion solicitud diligenciamiento formato avance de
obra para el levantamiento del inventario de emisiones -Teniendo en cuenta que a la fecha el Consorcio San
Sebastian 064 no ha dado respuesta al comunicado ICA-PAL-0517 del 3 de septiembre de 2024, mediante el
cual se le solicitd presentar el formato de avance de obra para el levantamiento del inventario de emisiones, en
atencion a los requerimientos de la Subdireccion de Sostenibilidad referentes al monitor de emisiones Wayra,
esta interventoria solicita nuevamente presentar los formatos hasta el tercer trimestre del afio 2024, otorgando
un plazo maximo de entrega hasta el 19 de diciembre de 2024.

Finalmente, se le requiere que en adelante presente el formato a interventoria con periodicidad trimestral junto
con los demas formatos establecidos en el Manual de interventoria del INVIAS.

- ICA-PAL-0549 de fecha 26 de diciembre de 2024: Certificacion de materiales de materiales a utilizar en el
proyecto de referencia, entre el PR51+400 al PR84+400 -En atencién a su comunicacion CSS064-OBRA-CL-
1864-24 del 12 de diciembre de 2024, mediante el cual solicitan una certificacion de materiales a utilizar en el
proyecto de referencia, entre el PR51+400 al PR 84+400, una vez elaborado el ejercicio presupuestal en
conjunto entre Interventoria y Contratista a continuacién se relacionan las cantidades estimadas para la
ejecucion de las obras en el tramo del PR51+400 al PR84+400 en la ruta 2002 asi: K51+100 AL K54+100
CANTIDAD (m?® Pedraplén compacto=0; Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales=2.821;
Subbase Granular clase A=3.499; Material granular drenante=2.430; Material de cobertura tipo SBG=810;
Relleno para estructura con subbase granular=842,4; Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales
(incluye suministro y transporte de material de mejoramiento) excluyendo el parque nacional natural Puracé)=
2.821 — Subtotal=13.223,60. K54+100 AL K84+400 CANTIDAD (m® Pedraplén compacto= 144.000;
Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales= 118.325,34; Subbase Granular clase A= 48.600;
Material granular drenante= 39.536,64; Material de cobertura tipo SBG= 10.782,72; Relleno para estructura con
subbase granular= 2.490,48; Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales (incluye suministro y
transporte de material de mejoramiento) excluyendo el parque nacional natural Puracé)= 118.325,34 -
Subtotal= 338.060,53. Total= 351.284,13 m? - Incluida expansion 30%= 456.669,36 m®.

Con la presente certificacion de materiales comedidamente se solicita adelantar la gestion ante la Entidad
Contratante que correspondan.

- ICA-PAL-0550 de fecha 30 de diciembre de 2024: Respuesta comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del
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19 Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233 - En atencién a su comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, mediante la cual hace la presentacién del Plan de
Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, en la
cual se establece como fecha de radicacion a la ANLA el 17 de enero de 2024, comedidamente se solicita
socializar los ajustes realizados al EIA el a més tardar dia 14 de enero de 2025 a través de mesa de trabajo.

De igual manera se informa que no hay plazos adicionales para la radicacion del EIA ante la ANLA siendo el
plazo maximo para radicar el mencionado estudio el 17 de enero de 2024.

3.4.1 Estado de Gestion Social

Se relaciona a continuacion el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastian 064 para la ejecucion de la
gestion social del contrato de obra 1006 de 2021.

Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestion Social Contratista de Obra — Mes de enero de 2025

Corredor Nombre Cargo
Ruta 2002 (Popayén — Isnos - Sombrerillos) Yesica Meneses Auxiliar Social

3.4.1.1 Seguimiento a la implementacion de medidas de Gestién Social
3.4.1.1.1Proyecto 1. Atencion a la comunidad
Servicio de Atencion al Usuario SAU

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guia de manejo
ambiental del INVIAS, version 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastian 064 cuenta con una oficina
de Servicio de Atencion al Usuario, ubicada en el municipio de Popayéan en el tramo del PR0+000 al PR15+550,
igualmente el Consorcio, cuenta con un punto de atencién al usuario en las instalaciones de la casa del Cabildo
del Resguardo Indigena de Paletara, con el objeto de permitir a la comunidad del AIP mejor accesibilidad a los
sitios de atencion e informacion. Las oficinas y horarios de atencion se describen en la siguiente tabla

Tabla 159 -Oficinas o puntos de Atencion a la Comunidad

OFICINA SAU Direccion Teléfono Correo electrénico

. Cra 18 N° 19 BN - Teléfono fijo: (602) 834 69 55 socialpaletaraisnos@gmail.com
OFICINA 1- POPAYAN 104 Campamento Celular: 3122166952 auxsocialpaletara@gmail.com

Tabla 20 —Horarios de atencion

OFICINAS UBICACION PR HORARIO DE ATENCION TELEFONOS Y CORREO |
Teléfono fijo: (602) 834 69 55
o Lunes a viernes: Celular: 3122166952
L e U 8:00 am - 12:00m Correo electronico:

Oficina Principal Campamento Popayéan

socialpaletaraisnos@gmail.com

auxsocialpaletara@gmail.com

Puntos satélites y buzones de sugerencias:

Para el periodo en mencidn No se reportan actividades, ya que en el mes de julio se realizé el retiro de los tres
(3) buzones y del punto satélite.
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Atencion de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias).

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de enero del 2025, ingreso (1) nueva PQRS y no se cerrd
ninguna PQRS.

Al Consorcio San Sebastian 064, proyecto de obra N° 1006 del 2021, han ingresado en total ciento ochenta y
cinco (185) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado ciento ochenta y un (181) PQRS y permanecen
abiertas en seguimiento cuatro (4) una (1) de enero y tres (3) de periodos anteriores.

Indicadores Proyecto 1. Atencion a la Comunidad

% . J tendindos = # de quejas y reclamos atendidos en el periodo (0) 100%
0 quejas yreciamos atenaindos = # de de quejas y reclamos recibidos en el periodo (0) ~ 0

% . J dos = # de quejas y reclamos cerrados en total (181) 8%
0 qUejas y Teciamos cerratos =y tal de quejas y reclamos recibidos en total (185)

3.4.1.1.2Proyecto 2. Informacidn y Divulgacion.

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido
correspondencia a través de correo electrénico y en forma fisica a las diferentes entidades o autoridades
locales.

Volantes Informativos: Para el periodo en mencion no se reportan actividades.

% d lant lizados = # de volantes realizados en el periodo (8) 2.30%
0 (€ VOLANLeS Teaizacos = —y de volantes realizados en total (347) 7 °

Reuniones Extraordinarias: Para el periodo en mencion no se reportan actividades. A la fecha se han
realizado 126 reuniones extraordinarias.

) ) ) # de reuniones realizadas (126)
% Reuniones Extraordinarias = - = 100%
# de reuniones programadas (126)

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas para el proyecto en los
siguientes sitios:

Tabla 216 — Vallas Informativas

No. Ruta Ubicacion
1 Ruta 2002 (Popayan) Valla informativa en el PR 1+200 MD.
2 Ruta 2002 (Paletara) Valla informativa en el PR 54+100 MD.

Puntos satélites de informacion: Para el periodo en mencién No se reportan actividades

Indicadores Proyecto 2. Informacién y divulgacion.
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3.4.1.1.3Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios publicos.

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las
actividades constructivas. A corte del 31 de enero de 2025 se han levantado el total de actas de vecindad de
inicio; trecientas sesenta y cuatro (364) y nueve (9) actas de vecindad de seguimiento.

Se reporta el levantamiento de un (1) acta de vecindad de cierre, donde se evidencié el gozo del propietario
por la obra; las actas de vecindad de cierre a satisfaccién junto con un acta de seguimiento (acta N°189) fueron
radicadas a la Interventoria para revision y aprobacion. A la fecha se han levantado doscientos treinta y tres
(233) actas de vecindad de cierre.

Tabla 22 - Actas de vecindad de cierre mes de enero de 2025
NOMBRE DE QUIEN ATENDIO LA
NOMBRE DEL PROPIETARIO VEREDA O
VISITA ARRENDATARIO / FECHA DE CIERRE

MUNICIPIO
POSEEDOR/

83 Dora Mufioz Dora Mufioz El Sendero 2+977 MD 9/01/2025

El 16 de enero de 2025, se radico a la interventoria dos (2) actas de vecindad de cierre para su reviso y
aprobacion. A la fecha se han levantado doscientas treinta y cuatro (234) actas de vecindad de cierre.

Tabla 23 -2024 Relacién de actas de vecindad de cierre entregadas en el periodo a Interventoria
NOMBRE DE QUIEN ATENDIO

LA VISITA ARRENDATARIO / VEREDA O MUNICIPIO FECHA DE CIERRE

NOMBRE DEL PROPIETARIO

POSEEDOR /

83 Dora Mufioz Dora Mufioz El Sendero 2+977 MD 9/01/2025

149 Adolfo Leén Otalora Johana Otalora Santa Béarbara 3+395 MI 26/12/2024

A la fecha se han entregado a la Interventoria trecientas sesenta y cuatro (364) actas de vecindad de inicio
definitivas con sus respectivas firmas y doscientas treinta y cuatro (234) actas de vecindad de cierre.

Socializaciones: En el mes reportado, no se realizaron socializaciones.

Actas de Compromiso: Para el periodo en mencién no se reportan actividades

% Actas d . #deactas de compromiso ala fecha (100) 100%
0 /lctas de compromiso = # de actas requeridas (100) B °

3.4.1.1.4 Proyecto 4: Recuperacion Del Derecho De Via.

No se reportar actividades.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24
25

26
27

% de volantes realizados =

10/10/2022

19/10/2022
5/1/2023

5/1/2023

26/5/2023

14/6/2023

27/7/2023

15/8/2023

22/11/2023

22/11/2023
11/3/2024
11/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
20/3/2024
18/4/2024
20/5/2024
27/5/2024
27/5/2024

11/06/2024
11/06/2024

11/06/2024

29/08/2024
29/08/2024

29/08/2024

2/10/2024
2/10/2024

CSS064-OBRA-VR-219-22

CSS064-0BRA-VR-221-22
CSS064-0BRA-VR-222-22

CSS064-OBRA-VR-336-22

CSS064-OBRA-VR-337-23

CSS064-OBRA-VR-606-23

CSS064-0BRA-VR-660-23

CSS064-OBRA-VR-742-23

CSS064-OBRA-VR-803-23

CSS064-0BRA-VR-1072-23

CSS064-OBRA-VR-1072-23
CSS064-OBRA-VR-1296-24
CSS064-OBRA-VR-1296-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1310-24
CSS064-OBRA-VR-1386-24
CSS064-OBRA-VR-1483-24
CSS064-OBRA-VR-1495-24
CSS064-OBRA-VR-1496-24

CSS064-OBRA-VR-1526-24
CSS064-OBRA-VR-1526-24

CSS064-0BRA-VR-1526-24
CSS064-OBRA-VR-1696-24
CSS064-0BRA-VR-1696-24

CSS064-OBRA-VR-1696-24

CSS064-OBRA-VR-1725-24
CSS064-OBRA-VR-1725-24

# de reportes en el periodo (2)

=7%

# de reportes realizados en total (28)

Tabla 17 Relacion de notificaciones sobre el derecho de via.

0+800 MD

10+180 MD
10+708 MI

14550 MI

1+270 MD

9+900 MD

3+940 MI

11+110 M/

24977 MI

3+210 MI
11+100 MD
11+100 MI
5+420 MD
6+120 MD
6+610 M/
14+600 M/
0+720 MI
5+420 M
4+250 MI
0+720 MI

1+100 MI
6+530 MI

12+020 MI

2+650 MD
7+270 MD

10+510 MD

PR 6+180 MI
PR 6+530 MI

Total

Vivienda en tabla

Caseta en tabla
Acceso vehicular

Construccion de plataforma adecuada
para estacionamiento de vehiculos

Construccién de vivienda en esterilla e
instalacion de cerramiento

Lote con explanacién de terreno que por
sus condiciones se presunta una posible
construccion

Lote con explanacién de terreno y
adecuacion con placa en concreto para
construccién de presunta vivienda

Construccion improvisada en madera

Construccion en mamposteria y estructura
metalica

Construccién en mamposteria
Caseta en guadua, zinc y reja metélica
Caseta en guadua y zinc
Explanacion para construccion
Construccion de pilares en ladrillo
Construccion en guadua y zinc
Explanacion en ladrillo
Galpon para pollos
Caseta en guadua y tabla

Construccion de posible vivienda

Galpdn para pollos y tendedero de ropa
sobre terraza

Construccion en estructura de guadua.
Construccién en mamposteria

Muro en mamposteria
Muro en mamposteria.
Caseta en guadua y zinc.
Muro en mamposteria.
Construccion en guadua

Construccién en mamposteria.

3.4.1.1.5 Proyecto 5. Cultura Vial y Participacion Comunitaria

En el periodo no se reportaron actividades en el proyecto.

Secretaria de Planeacion Municipal y
Gestion del Riesgo

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal y
Gestion del riesgo

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal
Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacién Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

Secretaria de Planeacion Municipal

28
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5.2.1.1.1Proyecto 6. Contratacion Mano de Obra — Generacion de empleo.

A 31 de enero del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 15 trabajadores, de los cuales el
60% (9 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 40% (6 personas) son Mano de obra NO calificada
(MONC); el 80% (12 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 20% (3 personas) son Mano de obra externa
(MOE). Mujeres el 33% (5 personas); Mujeres cabeza de hogar el 13% (2 Personas), Empleo joven el 27% (4
personas), étnicos el 13% (2 Personas) y mujeres no convencionales el 7% (1 personas).

Tabla 18 —Relacién Generacion de Empleo- Enero 2025
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

GENERACION DE EMPLEO
Mano de obra no
Total, Trabajadores Mano de obra calificada Mano de obra local Mano de obra externa
RUTA calificada
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %
2002 15 100 9 60 6 40 12 80 3 20

% empleos generados=# de empleos generados (15) # de empleos requeridos (15)=100%
% MOC del AIP=# MOC vinculada del AIP (8) # MOC vinculada total (9) =92%

MONC del AIP=# MONC vinculada del AIP (6) # MONC vinculada total (6) =100%

Del total de Mano de Obra No Calificada (6 personas) el 83% son locales (5 personas) y el 17% son externas
(1 personas).

Tabla 19 — Generacion de Empleo

GRUPOS DE INTERES ‘

Total, Mujeres cabeza Empleo joven (18- 3 No
Mujeres Reinsertados** Etnicos
o Trabajadores de hogar* 28 afios) Comunidad convencionales
LGTBIQ+
Cant. % Cant. = % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. = %
Cant. % cant %
2002 15 100 5 33 2 13 4 27 0 0 2 13 0 0 1 7

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres.

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifesté que “...una vez consultado el
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atencion de la Agencia para la Reincorporacion y
Normalizacién interesadas en la oferta”.

3.4.1.1.6. Proyectos Productivos / Obras con Participacion Comunitaria:

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participacion Comunitaria del Area de Influencia
del Proyecto — AIP. A continuacion, se relacionan las obras con participacion comunitaria y su estado actual.
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Tabla 20 - Obras con participacién comunitaria
Nimero Vereda - PR Descripcién de la solicitud Concepto |
Sl cE e 6B De acuerdo a gestiones adelantadas para la obtencion de la informacion se
1 El Sendero poliaep encuentra que el predio esta englobado y con un certificado de falsa
tradiicién a nombre de la JAC.
Construir placa huella en via
2 Santa Barbara Placa huelia terciaria principal que conduce al Resguardo de Poblazén
Solicitud de donacién de mejoramiento Mejoramiento en polideportivo que comprende: losa en concreto, malla
3 La Unién Cabrera de polideportivo para la I.E. Santa Elena. nilén, tuberia para drenaje y demarcacion de la cancha
4 Alto Pesares Losay porterias enla cancha dé la .E. Se encuentra en proceso de valoracion juridica
Poblazén sede Alto Pesares P J
5 El Mirador del Sendero ERIEIRS by D 6O Gl e Pendiente iniciar valoracién

acueducto de la vereda
Para el periodo en mencion no se reportan actividades.
3.4.1.1.7. Proyecto 8. Proteccion al Patrimonio Arqueoldgico y Cultural

Tramite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realizd el trdmite de solicitud ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva. De lo
cual se tiene una relacién de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del
ICANH.

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 — 6454 del 02 de agosto del 2021, indic6 que el contrato
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de
Arqueologia Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueolégicos de
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes estan obligados a
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida
por la entidad.

Tabla 21 - Relacién de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista

COMUNICADO/ OFICIO

REMITE ENVIADO A ASUNTO

-

N Carlos  Alfonso  Morales  Rigueros q Solicitud  informacién  sobre

= LI INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria ] — g

3 CSS064-OP-VR-01-21 Representante Legal contactenos@icanh.gov.co manejo pqtnmonlo - Historico:

3 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Permiso de intervencion

- Respuesta a “Solicitud

§ CANH 130 - 5497 - Juan Manuel Diaz Ortiz Coordinador Area Carlos  Alfonso  morales  Rigueros | informacion ~ sobre  manejo
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COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO

INSTITUTON ~ COLOMBIANO  DE

ANTROPOLOGIA E HISTORIA INCANH  Respuesta oficio ICANH 130-
Calle 12 N 2-41-La Candelaria =~ 6082 del 22/07/2021
contactenos@jicanh.gov.co

Carlos  Alfonso ~ Morales  Rigueros
CSS064-0P-VR-06-21 Representante Lega
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

27-jul.-21

Igualmente, se informa que el Contratista envio al ICANH la comunicacién CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN,
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente:

el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, ambiental sostenible del corredor del
Paletara (solucion sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la
reactivacion econémica, mediante el programa de obra publica “Vias para la legalidad y la reactivacion vision
2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la
obligacion legal de adelantar un Programa de Arqueologia Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un
estudio de Impacto Ambiental para el tramite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica
actividades como la instalacion de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar
negativamente el patrimonio arqueoldgico que pueda existir en estas areas.

Asi mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envio al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651)
relacionada con la obligacion de realizar el Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial.

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastian envio al ICANH la comunicacién
CSS064-0OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de informacién adicional sobre
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligacion de realizar el
Programa de Arqueologia Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestion predial,
social, _ambiental sostenible del corredor del Paletara (solucién sostenible Parques Natural Puracé),
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivacion econémica, mediante el programa de obra
publica “Vias para la leqalidad y la reactivacion vision 2030, Tramo PR 54+000 al PR 83+000" -
Rad.2023184200012342".

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA efectuado en el afio 2010, en ejecucion del
contrato 0679, el cual se realizé para el corredor del Paletara. EI Consorcio San Sebastian solicitd al ICANH
aclaracion de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastian con la comunicacion ICANH -
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que inform lo siguiente:
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El Instituto Colombiano de Antropologia e Historia- ICANH ha recibido la comunicacion citada en el asunto. Al
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorizacion de Intervencion Arqueolégica
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramirez Calderdn para el proyecto “Prospeccion
arqueoldgica E.|.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR
83+000 (municipio de Isnos — Huila y Puracé — Cauca)’, se dio cumplimiento a la fase de prospeccion del
Programa de Arqueologia Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementacién del
Plan de Manejo Arqueoldgico, de conformidad con lo indicado en la comunicacion con radicado 3836 de 02 de
septiembre de 2013.

“Sin embargo, si acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes dafios al patrimonio arqueologico que exista”
(Subrayado y negrita fuera de texto).

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podra solicitar una Autorizacion de
Intervencién Arqueologica a través de un profesional en arqueologia o registrar un Programa de Arqueologia
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la
Resolucion 1337 de 2021.

El 11 de enero de 2024, por parte del &rea ambiental del Contratista envio a la interventoria en oficio CSS064-
OBRA-CL-1160-24 -Entrega de informe mensual de la Gestion Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueoldgico — PMA, para su conocimiento y fines
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, segun los comentarios. El 26 de enero
de 2024 se remite por correo electronico a la profesional social de la interventoria ICAYECO 189 dicho informe
para su revision.

En atencion al correo la profesional social de la interventoria indicd observaciones frente al PMA que fueron
atendidas por el Contratista, el documento sera radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoria.

Para el periodo reportado el contratista el 8 de febrero 2024, realizé el registro del Plan de Manejo Arqueolégico
preventivo ante el ICANH. Mediante nimero de radicado ICANH 2024184200010022; asi mismo se entreg6
mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueoldgico asociado al proyecto:
“Programa de arqueologia preventiva para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social,
ambiental sostenible del corredor de Paletara - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo
PR 54+000 al PR 83+000” - Resolucién No. 1528 de 2023.

Para el periodo del mes de marzo de 2024 el Contratista informé que remitira al ICANH una comunicacion
requiriendo una solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revision del Plan de Manejo
Arqueologico.

21/3/2024 con la comunicacién CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado ICANH
—2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la Resolucion
1528 de 2023. Al respecto, sefialamos que en las areas excluidas no se han realizado actividades arqueolégicas
ni ninguna intervencion con obras civiles asociadas a este proyecto.

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Poligonos Especificos, indicando la “FASE” en la que se encuentran
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los poligonos especificos. Es decir que, en las areas que se pretenden excluir de los poligonos especificos
sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueoldgicas, ni intervenciones con obras civiles
asociadas a este proyecto.

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastian 064 informé de los avances y las respuestas del
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA — ICANH sobre las resoluciones Resolucién N
629 de 2024 y NUMERO 0721 DE 2024.

3.4.1.1.8Proyecto 9: Gestion Socio Predial

En el periodo reportado, el Consorcio San Sebastian 064, no ejecuto el proyecto de Gestion Socio Predial.
Otras Actividades Area Social
Tramites Requeridos:

Consulta previa con el Resguardo Indigena de Paletara: En el mes de octubre de 2023 se protocoliz6 el
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indigena de Paletara.

Tramite ARN: El contratista mediante la comunicacién CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicité
ala Agencia Territorial Cauca, la certificacion de personal para vinculacion laboral, alo que la ARN dio respuesta
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atencién de la
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN.

Esta interventoria con la comunicacion ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicito al Contratista el tramite
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastian 064, con la comunicacion CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, inform6 que dicha gestion se realizara cuando se tengan
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectla la intervencion
en el tramo del PR0O+000 al PR18+000, municipio de Popayan que corresponde a la rehabilitacion de la via y
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este préximo
ainiciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoria solicitara el tramite ante la ARN.

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustraccion de un Area de Reserva.
Para el periodo se indica las siguientes actividades:

El Consorcio San Sebastian 064, remitio el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
la comunicacion CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de peticion sobre Solicitud de respuesta radicado
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre informacion radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024
- solicitud de sustraccion de un area de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido méas de 15 dias habiles desde la fecha de radicado sin respuesta y
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestion
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.

El 5 de julio de 2024 el Consorcio remiti6 a la interventoria la comunicacién CSS064-OBRA-CL-1570-24 que
contiene la Informacion sobre gestiones adicionales — de la solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal -
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Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del
proceso, ni la liquidacién respectiva para la evaluacion del documento técnico de solicitud, con el derecho de
peticion enviado se obtuvo el nimero de radicado 2024E1033298 y se solicité reunién virtual con esta entidad,
la cual se realizara el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.

El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitié a la Interventoria oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificacion
del Plan de Trabajo, Sustraccion de Reserva Forestal — Tramo 51+400 al 54+100, se compartié el PDT
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificacion:
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpg AtVEO efukCPBQDdVRAF/edit?qid=993865769#qi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta
a la comunicacion CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de
Sustraccion de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices especificas de la
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.

En atencion a lo expuesto esta interventoria le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicandole que los perjuicios que se generen por la no obtencion de
la sustraccion definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversion de los recursos del
afio 2025 sera de su absoluta responsabilidad y la interventoria se vera en la obligacion de aplicar las sanciones
indicadas en los documentos contractuales”.

El 31 de julio de 2024 la Direccién de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizé el respectivo analisis
cartogréfico de las areas solicitadas en sustraccién, evidenciando que el poligono de interés se traslapa no solo
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al Director General
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Direccion solicitd concepto sobre la
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo
informo que estan a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE
COLOMBIA, para continuar con la evaluacion de la solicitud de sustraccion de la referencia”.

La direccion de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la
comunicacion anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (...) “Compatibilidad del Proyecto, para
continuar con el tramite de sustraccién de reserva forestal central de Ley 22 de 1959, que se traslapa con el
area protegida del PNN Puracé”, informamos que este tramite no hace parte de las funciones y competencias
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la
Corporacién Auténoma Regional del Cauca”.

El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la
programacion de las socializaciones del segundo momento del EIA.

De acuerdo con la programacién de  segundo espacio de socializacién y participacion ciudadana del estudio
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestion predial, social, y ambiental
sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”.
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El 20 de agosto de 2024 la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socializacién del segundo momento del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Especificos del proyecto. Es importante
informar con antelacién las fechas de la programacion, para se tenga el registro de la asistencia de las
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general.

Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevo a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrollé las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacion de Impactos Ambientales. Asi:

26 de Agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernacidn del Huila en la ciudad de Neiva.

27 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

27 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

28 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola — Actual vivienda del Sr. Jests Chaparro
en la vereda El Marmol.

28 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Puracé.

29 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletara.

29 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccion Territorial de INVIAS Cauca ubicada en
la Ciudad de Popayan.

ANANENEN

ANAENEN

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participacion por parte de las entidades territoriales y
comunidad en general con una percepcion positiva ante el proceso en su segundo momento de socializacion.

El 05/09/2024 la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio respuesta a la Interventoria
con comunicacién 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No.
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustraccion definitiva de 19,2968 ha y temporal de
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacion y
mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al
PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021, donde solicita “...revisar el radicado del mismo y
confirmarnos el numero, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el tramite
de solicitud de sustraccién de reserva forestal’, la Direccion de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitd concepto
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitacién
y mantenimiento del corredor vial Paletara - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000
al PR 83+040 - Contrato de obra publica 1006 de 2021”, en relacién con el plan de manejo del area protegida
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen juridico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con
el soporte de envi6 del mismo. Dicha comunicacién fue enviada por este Ministerio el dia 22 de abril de 2024 y
PNNC le asigné el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastian 64 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la
Interventoria sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen
las situaciones que se han presentado en la ejecucion de la elaboracidn del Estudio de Impacto Ambiental - EIA
del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las
fechas propuestas en el mismo.
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El 09/09/2024 la Interventoria en comunicacion ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24
y en consecuencia con lo expuesto emiti6 concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de
responsabilidad del Contratista, la Interventoria avala la modificacién del Plan de Trabajo, en el entendido que
la fecha de radicacion del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024 asi como que, “el Contratista y el
Consultor Ambiental definan el Area de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunion celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastian 064”. .

El dia 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustraccion de reserva,
el cual emitié concepto “para el area de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustraccion, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica alli,
es el del area protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé
que como bien lo establece el articulo 63 de la Carta Politica, forma parte de un conjunto de bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables", segun lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024.

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vias — INVIAS remitié comunicacion con radicado: 2024S-VBOG-066477
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento,
Gestion Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletard (Solucién Sostenible Parque Natural
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNNC emitio
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite
para revision técnico — juridica del Contratista e Interventor conforme al trdmite de Sustraccién de Reserva
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible — MADS con radicado No.
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado, solicita
a la Interventoria sea allegado ante la Subdireccion de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en
un término de dos (2) dias siguientes al recibo del presente comunicado”.

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastian
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de sustraccion de reserva, el cual emitié concepto de “debemos indicar que esta Entidad
emitid pronunciamiento respecto a la sustraccion en poligono de traslape de la reserva forestal denominada
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 v dirigido al Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, el cual se adjunta para su informacion, segun lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.:
20242302009871 del 18/09/2024.

La interventoria remitié oficio al Consorcio San Sebastian con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En
atencién al requerimiento presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad presentado a través del oficio
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) dias a partir del recibo, para
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado N° 20242302004881 del 17 de
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto juridico especializado sobre el
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible.

Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunién presencial con el fin de definir plan de accién y
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccién de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72
(area objeto de sustraccion al interior del PNN Puracé)", segun lo establecido en el Radicado No.:
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20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN.

El Instituto Nacional de Vias — INVIAS programé reunion presencial con la Interventoria y el Consorcio San
Sebastian, con el fin de definir plan de accion y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustraccion de
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (area objeto de sustraccién al interior del PNN Puracé)", segun
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales
de Colombia - PNN

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envid a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la
programacion de las socializaciones del tercer momento del EIA.

De acuerdo a la programacion emitida a la interventoria sobre la Invitacion al tercer espacio de socializacion y
participacion ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento,
gestion predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletara entre el PR 54+100 al PR 83+900”,
El Consorcio San Sebastian 064 remitié el 15 de octubre de 2024 |as siguientes comunicaciones:

-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envié a la interventoria mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el
avance de los capitulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia especificos
(TRE).

Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevd a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrollé las socializaciones de los aspectos técnicos mas
relevantes del proyecto y el taller de Identificacién de Impactos Ambientales. asi:

23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19.

24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldia Municipal de San Agustin.

24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldia Municipal de Isnos.

25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldia de Purace.

25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Direccion Territorial de INVIAS Cauca ubicada en la Ciudad
de Popayan.

26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesus Chaparro.

ANANENENEN

\

El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envi6 al Gobernador del Resguardo Indigena de Paletara mediante
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Informacién sobre el PROY-02747 que se estd adelantando con el
RESGUARDO INDIGENA PALETARA, el cual inici6 con el acto administrativo de Determinacién de
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion Nimero ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al
cual se incorpora la Resolucion Numero ST-1421 de 29 de octubre de 2024.

Para el presente periodo de enero 2025 no se reportan actividades de consulta previa.

3.4.1 Estado de Gestién Predial

Se ha estimado tener unas afectaciones minimas en materia predial y en puntos especificos donde los disefios
pueden proponer mejorar la via existente para el tramo de rehabilitacidn, caso para el cual se exigira el
cumplimiento y ejecucién de todo el proceso de gestion predial que permitira ejecutar las obras. Para los 30 km
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de intervencién al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningun tipo de afectacion
predial, puesto que al interior del area protegida no se presenta propiedad privada.

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente el pasivo predial del
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensacion
social de la sefiora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicitd el INVIAS se han realizado las siguientes
gestiones

- Enla reunion desarrollada en el Instituto Nacional de Vias INVIAS, sede central, el dia 20 de agosto
de 2024, donde se tuvo participacion del Consorcio San Sebastian 064, Interventoria y funcionarios de
la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitd al Contratista a través de comunicacion ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Juridico Predial el cual
se encuentra aprobada por la interventoria.

- Mediante comunicacion ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitié el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago.

- Lainterventoria solicitd al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la
Subdireccion de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10
de octubre de 2024 remiti6 al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensacion
social.

- De igual manera se desarrollé reunién virtual con el acompafiamiento de los integrantes del Equipo
Predial asignado por la Subdireccién de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes
frente al procedimiento de finalizacion de gestion predial de pasivos prediales.

- El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la informacion relacionada en el expediente digital
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, con el avaluo aprobado N°SS72584 de 24 de noviembre de 2022
y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la informacion entregada por el INVIAS,
realiza el pago de la mejora y factores de compensacion social el 29 de noviembre de 2024.

3.4.2 Estado de Gestién Ambiental

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE
PARQUE NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la
Ruta 2002 Corredor del Paletara, entre Popayan - San José de Isnos - Sombrerillos, asi:

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
1 PRO0 - PR15,9 Popayan Mantenimiento y rehabilitacion PAGA

2 PR571 - PR54 Paletara Mejoramiento (pavimentacion) PAGA
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TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL

Mantenimiento PAGA

8 PR54 - PR84 PNN Puracé

Mejoramiento (pavimentacion) Licencia Ambiental
4 PR98 - PR110 Isnos Mantenimiento y rehabilitacion PAGA

Fuente: Consorcio ICAYECO 189

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan asi:

o Frente 1 entre el PR00+000 al PR15+900

o Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100

e Frente 3a entre el PR54+100 al PR84+000 (las actividades de mejoramiento no se describen en esta
versién del documento PAGA, dado que esta area seré objeto de Estudio de Impacto Ambiental para
obtencién de Licencia Ambiental)

e Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la via existente (ancho
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial

e Frente 4 entre el PR83+000 al PR93+373 se encuentra pavimentado, del PR93+373 al PR98+000 fue
intervenido por la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA, y finalmente
del PR98+000 al PR125+000 sera objeto de documento PAGA por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN
064

Mediante comunicacién ICA-PAL-0551 del 03 de enero de 2025 se solicité al Contratista de Obra el reinicio de
actividades de obra y se manifesto la preocupacion por las quejas presentadas por el Consultar TECOVA por
el no pago oportuno de los compromisos adquiridos por el Consorcio San Sebastian 064 y que no fueron
cubiertos el afo 2024, indicandole al Contratista que de ninguna manera puede reflejarse en atraso en la
obtencion de dicho permiso.

Mediante comunicacion ICA-INV-0497 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacién 2024S-
VBOG-099623 del 30 de diciembre de 2024 sobre el Informe Trimestral Ambiental N° 4 y el Plan de inversion
Ambiental PIA

Mediante comunicacion ICA-INV-0498 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-099628 del 30 de diciembre de 2024 sobre el Informe Trimestral Ambiental N° 6

Mediante comunicacion ICA-INV-0499 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-099634 del 30 de diciembre de 2024 sobre el Informe Trimestral Ambiental N° 7

Mediante comunicacién ICA-INV-0500 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-099645 del 30 de diciembre de 2024 sobre el Informe Trimestral Ambiental N° 8

Mediante comunicacién ICA-INV-0501 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-099688 del 30 de diciembre de 2024 sobre el Informe Trimestral Ambiental N° 9

Mediante comunicacién ICA-INV-0502 del 08 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-099665 del 30 de diciembre de 2024 sobre la documentacion y correspondencia radicada en el marco
de la sustraccién de reserva forestal.
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Mediante comunicacién ICA-INV-0503 del 13 de enero de 2025 se dio respuesta a la 2024S-VBOG-099626,
2024S-VBOG-099627 y 2024S-VBOG-100341 del 30 de diciembre de 2024 sobre el cronograma o plan de
trabajo para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.

Mediante comunicacion ICA-INV-0504 del 13 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-0 99624 del 30 de diciembre de 2024 sobre el estado del Plan de Inversion Ambiental del Proyecto.

Mediante comunicacion ICA-INV-0505 del 13 de enero de 2025 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-0 99625 del 30 de diciembre de 2024 sobre el estado del Plan de Inversion Ambiental del Proyecto.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS

Mediante comunicacién ICA-INV-0505 del 22 de enero de 2025 se remitié a la Subdireccion de Sostenibilidad
del INVIAS el Informe Trimestral Ambiental N° 10 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de
octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024.

343 Estado de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervencion de varias disciplinas y con la participacién de
todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la poblacidn trabajadora, mediante
acciones coordinadas de promocidn de la salud y la prevencion y control de los riesgos, de manera que faciliten
el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo el contratista desarrollara actividades bajo la normatividad existente en cuanto a seguridad y
salud en el trabajo en donde establecera para la ejecucion y evaluacion de las intervenciones sobre las
Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial),
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista debera establecer un
protocolo de bioseguridad, el cual permita aportar y adoptar las medidas de bioseguridad de acuerdo la
normatividad existente.

Las actividades a continuacion descritas desarrollan en la ejecucion del proyecto que tiene por objeto:
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACE),
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Induccion - Reinduccion al Personal: el contratista en el correspondiente mes no realizo proceso de induccion
ni reinduccién al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado. Proceso donde se da a conocer las
medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e igualmente se informa del proceso del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de exposicion y las medidas de intervencion a estos.

Politicas de seguridad v salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolucion 0312 de 2019
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y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes politicas.

Politica integrada

Politica prevencién de acoso laboral

Politica prevencién del consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas
Reglamento de higiene y seguridad industrial

Responsable del Sistema de sequridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
la resolucién 0312 de 2019, el lleva a cabo el disefio, implementacion y seguimiento al sistema de gestidn de
seguridad y salud en el trabajo.

Entrega y/o reposicidon de elementos de proteccidn personal; el contratista a la fecha ha proporcionado
Elementos de Proteccion Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo
de cualquier dafio provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el
correspondiente mes se realizaron entrega y reposicién (Guantes, botas, gafas, Barbuquejo, Impermeable,
€asco).

Examenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud con el que ingresa el personal,
el contratista desarrolla procedimiento de examenes médicos ocupacionales de retiro.

Verificacion uso de EPP: Se realiza inspeccion junto al contratista, verificando el buen uso de elementos de
proteccion personal del contratista, permitiendo asi garantizar la seguridad del personal.

No Elementos proporcionados ‘
1. Casco convencional

2. Guantes de carnaza

3. Protecto auditivo de insercion

4, Monogafas

5. Botas de cuero con puntera

6. Protector respiratorio

7. Barbuquejo

Programa de capacitacion y entrenamiento: E| contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempefiar su labor asegurando la prevencion
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitiran valorar los peligros y los
controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

Tabla 22 - Relacién Capacitaciones contratista
CAPACITACIONES
ITEM FECHA TEMA # ASISTENTES

1. 13/01/2025 Seguridad vial - Actores viales 4
2. 20/01/2025 Pausas activas 11
3 28/01/2025 Divulgacion SG-SST ( Politicas. Procedimientos, reglamento de seguridad y salud) 6

Charlas de seguridad
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CAPACITACIONES

FECHA TEMA # ASISTENTES
07/01/2025 Autocuidado 4

Inspecciones

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos:

Tabla 23 - Inspecciones contratista

1 01/01/2025 a 31/012025 Inspeccién Botiquin 1
2 01/01/2025 a 31/012025 Camillas 8
3 01/01/2025 a 31/01/2025 Elementos de proteccion personal 4
4 01/01/2025 a 31/01/2025 Extintores 4
5. 01/01/2025 a 31/01/2025 Gerencial 4
6. 01/01/2025 a 31/01/2025 Herramienta menor 4
7 01/01/2025 a 31/01/2025 Ordeny aseo 4

Barios Portatiles

Se evidencia dotacion de bafios portatiles - Bateria sanitaria en dptimas condiciones, estan debidamente
higienizados.

Tabla 24 - Baterias Sanitarias
Bario Portatil ‘
1. PR 13+700

Hidratacion

Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratacion a los colaboradores,
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones dptimas para el desarrollo de la actividad.

Eliminacion de residuos

De acuerdo con la Resolucion 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o areas de reciclaje con un sitio
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en:

Tabla 25 - Puntos de reciclaje

No. Puntos de reciclaje
1. PR 13+700
2 PR4+470
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Control Aportes Legales y sequridad Social contrato de Obra

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisidn de afiliaciones y planillas de seguridad social y
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementacién de sefializacion
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la sefializacién se indica
a los actores del transito, la forma correcta y segura de circular por las vias, evitar riesgos y facilitar la circulacion.

Reporte de accidentes

Se Informa que en el respectivo mes no se presentaron accidentes, tampoco enfermedades laborales.

Comité paritario de sequridad y salud en el trabajo — COPASST

El contratista de acuerdo con el recorte de personal, indica que debera realizar nueva mente los procesos de
conformacion.

Comité de convivencia Laboral

El contratista de acuerdo con el recorte de personal, indica que debera realizar nueva mente los procesos de
conformacion.

Andlisis de trabajo sequro.

Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la
exposicion o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales.

Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace
la respectiva revisién de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo.

Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de enero el contratista desarrollo anélisis de trabajo
seguro en:
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Tabla 26 — Analisis de trabajo seguro ATS

No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes
1. 01/01/2025 a 31/012025 Conductor 4

2. 01/01/2025 a 31/012025 Oficios varios 4

3. 01/01/2025 a 31/012025 Manejo de maquinaria pesada 4

Trabajo en alturas

Teniendo en cuenta la resolucién nimero 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastian 064 se permite detallar certificados
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los
frentes de trabajo:

COORDINADORES DE ALTURAS

DOCUMENTO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD CERTIFICADORA FECHA DE CERTIFICADO RAZON SOCIAL

2. 10.294.134 Miguel Martinez Profesional Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 ASEQICEPEL SAS

San Sebastian 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente.

Politica PSA - Pruebas de alcoholemia

Teniendo en cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente mes no se
realizaron pruebas de alcoholemia.

Recurso humano - Brigadas de emergencia

Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecucién de las actividades la

empresa cuenta con brigadistas, los cuales estan distribuidos en los diferentes frentes de obra.
Tabla 27 - Brigadistas

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO UBICACION ‘
1. Miguel Andrés Martinez Galeano Lider de brigada Oficina principal Popayan
2. Santiago Luna Brigada Primeros Auxilios Corredor de Paletara

3. Carlos Andrés Arredondo Vargas Brigada de Evacuacion. Corredor de Paletara
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Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Permite desarrollar actividades de prevencién y preparacion de todo el personal vinculado al centro de trabajo
Consorcio San Sebastian 064 y permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una
emergencia o accidente que comprometa la integridad fisica del personal, las instalaciones, las comunidades
vecinas y el entorno natural. 16.1 Recursos técnico

Tabla 28 - Relacién Equipos atencién de emergencias

INSUMO CANTIDAD UBICACION
Bodega de cemento Planta trituradora
Camillas rigidas 3 Oficina Administrativa
Bodega de cemento
Inmovilizadores 3 Planta trituradora Oficina Administrativa
Botiquin de primeros auxilios 2 Bodega de cemento Oficina Administrativa
Exiintores ABC 3 Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayan
Dotacionde Brlgada;- Chalecosy kit de Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayéan
emergencia, casco 12
Bodega de cemento Planta trituradora
Kit antiderrame 3 Oficina Popayéan
Planta trituradora
Radios de comunicacion 8 PR 00+00 Hasta PR16+00
Ruta de evacuacion 5 Oficina

Plan estratégico de seguridad vial

El contratista establece, ejecuta, verifica y evalla actividades orientadas a la prevencion y control de accidentes
de transito, asi como la adopcién de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehiculos
propios y terceros (en la atencion de accidentes de transito) al servicio del Consorcio San Sebastian 064.

Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial,
debera articularlo con el Sistema de Gestion de SST; cabe resaltar que el Consorcio San Sebastian 064 esta
en proceso de construccion y/o elaboracién del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucion
40595 de 2022 bajo la asesoria de la ARL Colmena.

De igual manera se realizan actividades que garanticen el cumplimiento legal tales como Procedimiento y
formato de informe de reporte de investigacién de siniestros viales; que permita reducir significativamente la
ocurrencia de siniestros viales referenciando cada uno de los pilares del PESV (fortalecimiento institucional,
comportamiento humano, vehiculos seguros, infraestructura segura, atencién a victimas y valores agregados o
innovaciones).

En el correspondiente mes el contratista realizé capacitacidn de seguridad via, actividad que permite conocer
normas y establecer procedimientos con el fin tomar las medidas necesarias en sus actividades y
desplazamientos.
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Protocolo de bioseguridad

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vias — INVIAS
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacién de los Protocolos de Bioseguridad
en los contratos de Obra, Interventoria, Administracién Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y
Consultoria durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones;
Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, el contratista presentara el presupuesto y el protocolo de
bioseguridad.

La resolucion 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas sera obligatorio para ingresar a
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriatricos, también se recomienda el uso de
tapabocas para las personas de 60 afios en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresion, asi
como las que presentan sintomas respiratorios.}

En el mes de enero de 2025 no se reportaron casos positivos de COVID 19 en el Consorcio san Sebastian 064.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS
41 Informe Semanal De Interventoria

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al
periodo de ejecucion se encuentran en el Anexo 1 — Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electronico de Supervisor
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona
el informe enviado y el periodo al cual corresponde

Tabla 29 - Informes Semanales

138 Del 03 al 09 de enero de 2025
139 Del 10 al 17 de enero de 2025
140 Del 18 al 25 de enero de 2025
141 Del 26 al 30 de enero de 2025

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato De Obra

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el
f2c;rmato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la informacién disponible al corte del presente informe (Ver Anexo
e Modulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.3  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el

proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el
contrato de obra, se adjunta certificacién de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastian
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e  Modulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5 Estado General Del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde
se desarrolla el proyecto (Ver anexo 5).

e Mbdulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

46 Resumen Ensayos De Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los
materiales empleados para la ejecucién del proyecto (Ver anexo 6).

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.7  Seguimiento Garantias Y Seguros Contratos De Obra

El seguimiento a las garantias contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12,
de acuerdo al Manual de Interventoria. (Ver anexo 7)

e Mddulo 2 - Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
4.8  Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra

En el mes de enero de 2025, se realiz6 el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

o Médulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021
481 Seguimiento al Plan de Inspeccién y ensayo del contratista

Se presenta el informe de seguimiento de Gestion de la Calidad realizada en el mes de enero de 2025, que
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema
de gestién del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoria; y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el INVIAS.

En el mes de enero de 2025, se realizé el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San
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Sebastian 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, segun los lineamientos del INVIAS, y haciendo
verificacion de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoria se incluye en el (Anexo 8).

o Médulo 2 — Corredor Del Paletera, Popayan - San José De Isnos-Sombrerillos. — Contrato 1006 de 2021

Se hizo seguimiento al Plan de Inspeccion y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastian 064, para
lo cual se recibié del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 59 ensayos
realizados en el mes de enero de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase, material
de mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se
incluyen en el anexo 6, asi mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-
11 del Consorcio San Sebastian 064.

48.2 Materiales con Certificado de Calidad

A corte del presente informe se recibié por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento efc., dichos Certificados en el
Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual

483 Equipos de seguimiento y medicion

En el presente mes se reviso el estado de calibracion/verificacion de los equipos de seguimiento y medicion
utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastian 064. A continuacion, se describen los equipos de
medicién con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibracion/verificaciones vigentes. Dos de los
equipos son reportados en estado en calibracion.

Tabla 30 - Equipos de Seguimiento y medicion

i Fecha de
. . . Fecha de Certificado de e
Tipo de Equipo Fabricante Calibracion Calibracion Vem.:lmre.r!to
Calibracion
Méaquina para
ensayos a PINZUAR 197 09/03/2024 F-31246-001 09/03/2025
compresion
Méquina para
ensayos a PINZUAR 197 09/03/2024 F-31246-002 09/03/2025
Flexion
Méquina para
ensayos a flexo- DIRIMPEX 42927482 27/09/2024 F311-24 27/09/2025
compresion

Los certificados de calibracion de los equipos se incluyen en el anexo 8

49 Otros Documentos Seguimiento Mensual

491 Seguimiento a la Inversion del Anticipo

Con corte a la fecha de este informe el contratista presento el informe de RENDICION FINAL DE CUENTAS

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - CESION
respecto al manejo de recursos entregados en calidad de anticipo
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Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros
provenientes de Recursos de la Nacién del contrato de obra publica 1006 de 2021, fueron consignados dentro
de los 30 dias siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Direccién del Tesoro

Nacional

La interventoria realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al
contratista, con los requisitos que debia cumplir y los formatos que debia diligenciar cumplimiento de los pagos
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversidn de anticipo (Ver
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdireccion Financiera

A continuacion, se muestra el Plan De Inversion Del Anticipo para la ejecucién del objeto del CONTRATO

ESTATAL
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA - APROBADO

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO - APROBADO

INICIAL

. p VALOR
ILiM DESCR;?E/AON EeL VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 PROGRAMA %
) APROBADO (A)
1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 550.000.000 $499.735.294 $5.209.735.294 56,70%
2 Maquinaria y Equipo $1.378.500.000 $0 $0 $0 $0 $ 1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $ 2.600.000.000 28,30%
TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $9.188.235.294 100%
ITEM f VALOR PROGRAMA
No. DESCRIPCION DEL ITEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 APROBADO (4) %
1 Materiales y transporte. $196.074.609 | $2.254.332.094 | $1.395.630.595 | $860.764.403 | $1.650.000.000 | $ 209.627.452 $6.566.429.153 71,47%
2 Maquinaria y Equipo $979.933.595 $10.448.769 $45.229.250 $ 342.888.386 $1.378.500.000 15,00%
3 Costos personales $ 358.538.294 $284.767.847 $0 $ 600.000.000 $1.243.306.141 13,63%
TOTAL $1.534.546.498 = $2.264.780.863 & $1.725.627.69 | $860.764.403 = $1.992.888.386 @ $809.627.452 $9.188.235.294 100%

A continuacion, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en
consideracion para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversidon de Anticipo con saldo en ceros.

Tabla 31 - Detalle movimientos de inversion del anticipo

iTEm VALOR

i DESCRIPCIGN DEL ITEM . zz g g fg g ?A) V;;égl: ﬁ ?ggg#{g)o VAL%EQ’?ECS)EN TE VALOR ACLLI’I!(%I;%I)JO ACTUAL SAALCL?’% :[J(T/:cg;o
1 Materiales Y Transporte $6.566.429.153 $6.566.429.153 $6.566.429.153 $
2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000 $1.378.500.000 $
3 Costos Personal $ 1.243.306.141 $ 1.243.306.141 $1.243.306.141 $
TOTALES $9.188.235.294 $9.188.235.294 $9.188.235.294 $

Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversién Del Anticipo De Obra Por items tales como,
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un acumulado
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los items del Plan de inversion de anticipo

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicacién de fecha 24 de enero
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A.

procedié a la cancelacidn de las cuentas asociadas al fideicomiso asi:
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* Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoria, el dia 11 de enero de 2024, el
valor de $2.174.647 12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064.

« Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477-
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolucion de los recursos de gastos, y fondo de reserva

Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendicion final de cuentas, el saldo de los recursos
administrados es el siguiente:

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE
CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES.A. 0.00

En la tabla que a continuacion se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el

anticipo.
Tabla 32 - Detalle Rendimientos financieros del anticipo
INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO

1 dic-22 $1.419.844,41 $1.419.844,41 4/01/2023
2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023
3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023
4 mar-23 $8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023
5 abrilr--23 $4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023
6 mayr-23 $ 2.756.856,16 $42.150.896,73 14/06/2023
7 jun-23 $469.334,32 $42.620.231,05 13/07/2023
8 jul-23 $87,74 $42.620.318,79 11/08/2023
9 agol-23 $7,07 $42.620.325,86 8/09/2023
10 sep-23 $6,67 $42.620.332,53 9/10/2023
11 oct-24 $6,36 $42.620.338,89 10/11/2023
12 nov-23 $579 $42.620.344,68 11/11/2023
13 dic-23 $422 $42.620.348,90 7/03/2024
14 ene-24 $0,00 $42.620.348,90 11/02/2024
15 feb-24 $0,00 $42.620.348,90 12/02/2024

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de § 42.620.348,90 de acuerdo a informe
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relacién a los traslados de rendimientos

La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera:
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ANEXO RELACION Uf PAGOS POR RENDIVIHENTOS A LA ENTIDAD ESTATAL SEMESTRE 2022_10 AL 2029_02
FECHA lﬂu;:jr.lmh NOMBHRE BEREFICIARIO CAUSACION | VALOR BRUTO | FECHA DE PAGO |  ID. BENEFICIARIO |ID.TERCERD DEL PAGO VMS:T'BMO FDO::'A
4/01/2023| 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 141984441 5/01/2023] 899099090 IMINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 1,410,84441 | ACH
©/02/2023( E00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 14,525 851.55 7/02¢2023 835089050 IMINISTEF IO DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 16,52586165 | ACH
£/03/2023 &00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 10,555,294.90 8/03/2023| 895099050 MINISTEF 1O DE SACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 10,556,204 40 | ACH
12/04/2023( €00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 8,064,329.93 120412023 899099090 MINISTEF 1O DE HACIENOA Y CREDITO PUBLICO | B,054,320.93 | ACH
11/05/2023 800215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 482771018 110572023 892055000 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  £,827,210.28 | ACH
9/05/2023( E00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2756,856.15 8/05/2023| 832953090 MINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |  2.756.856.16 | ACH
13/07/2023( €0021SE07 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 469,334.32 13/07/2023 8990993090 IMINISTEF 10 DE HACIENDA ¥ CREDITO PUBLICO 459,334.32 | ACH
©/08/2023 £00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3774 5/08/2023 8929953090 IMINISTEF IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 8774 | ACH
£/03/2023| €00215€07 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 7.07 £/03/2023 332993020 IMINISTEF 1O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 707 [ ACH
§/10/2023| £00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.57 5/10/2023 899993050 MINISTER IO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 667 [ ACH
10/11/2023| E€00215607 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6.36 10/11/2023| 399523020 MINISTEF {0 DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 636 | ACH
13/12/2023 ©00215807 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 573 13/12/2023| 899993090 IMINISTEF f0 DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 579 | ATH
16/01/2024| £00215807 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 386 16/01/2023) 839993020 IMINISTEF /O DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 386 | ACH
Total Cousado 42.620.348.54 42.620.343.54

492 Seguimiento programa de obra

Para el mes de enero de 2025, el Contratista presento el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 34 y PROFORMA
N°FE87 asi

Tabla 33 -Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 34 Enero 2025

Acta parcial de obra N°34

ENEERO 2024

Valor Subtotal Acta $2.504.009.314,00
IVA $241.984.174,00

Total: $20.954.683,00
Menos Amortizacion $140.758.721,.00
Neto Factura $2.605.234.767,00

El ajuste provisional N°34 FACTURA N°FE88

Tabla 34 -Detalle Acta de Ajuste Provisional No. 34 Enero 2025

Acta de Ajuste Provisional N° 34 ENERO 2025

Valor Subtotal Acta $304.448.882,.00
IVA $2.224.819,00
Neto Factura $ 306.673.701,00

493 Seguimiento al programa de inversiones

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

Tabla 35— Seguimiento Programa de Inversiones dicembre 2023

2023
mar-23 may-23 jun-23 Jjul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23
INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808
INVERSION OBRA % 317% 4,09% 5,07% 6,08% 7.17% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%

PROGRAMADA VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 35.452.799
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ACUMULADA
INVERSION OBRA % 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
EJECUTADA MES VALOR | 1123672 | 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808
INVERSION OBRA
EJECUTADA % 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO VALOR | 4191801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 | 18.652.516 22.651.925 26.504.366 | 29.838.435 33.020.992 35.452.799
Tabla 36 — Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024
ANO 2024 ‘
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 Jun-24 Jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0.72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
PROGRAMADA MES VALOR | 2731119 | 2938680 = 2248441 | 1700000 | 1700000 | $300.000 300000 300,000 300000 300.000 300.000 201.850
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | 38.183.918 | 41.122508 | 43371.040 | 45071.040 @ 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 | 47.671.040 | 47.971.040 = 48.271.040 | 48.571.040  48.772.889
INVERSION OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 031% 0,24% 021% 0,003% 0,000% 0,009%
EJECUTADA MES VALOR | 2731.119 2938680 | 2248441 1.400.812 1.864.508  §1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
INVERSION OBRA % 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
EJECUTADA ACUMULADA
EJECUTADO ACUMULADO VALOR | 38.183.918 = 41122598 = 43.371.040 = 44771.852 46636360  $48.065883 = 48.804117 | $49.373119 = 49.880.457 = $49.888.418  $49.888418  $49.909.221
Tabla 37 — Seguimiento Programa de Inversiones Enero de 2025
ANO 2005
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 Jjul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
INVERSION OBRA % 1,04% 1,50% 042% 0,53% 0,65% 081% 0,95% 1,06% 1,10% 1,06% 0,94% 0,69%
PROGRAMADA MES VALOR | $2486706 | $3590.167 | $1.015407 | $1.256694 | $1.564540 | $1934684 | $2262236 | $2542901 | $2629.789 | $2542901 | $2236792 | $1.656751
INVERSION OBRA % 22,92% 24,42% 24,84% 25,37% 26,02% 26,83% 27,79% 28,85% 29,95% 31,01% 31,95% 32,64%
PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR | $54.782.897 | $58.373.064 | $59.388.471 | $60.647.164 | $62.211.705 | $64.146.388 | $66.428.625 | $68.971.526 | $71.601.315 | $74.144216 | $76.383.008 | $78.038.759
INVERSION OBRA % 0,535%
EJECUTADA MES
VALOR | §1.279.625
INVERSION OBRA %
EJECUTADA ACUMULADA 2.4
EJECUTADO ACUMULADO VALOR | $51.188.846

De acuerdo con la modificacion N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados
de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las
necesidades requeridas para su ejecucion.

A enero de 2025, se tenia programado ejecutar obras por valor basico mes por valor $2.486.706.435 y un valor
acumulado de $54.782.897.009 y mantiene una ejecucion ejecutada acumulada de $51.188.845.751 que
representa el 21,41% del valor basico del contrato.

Al cierre del periodo en consideracion se mantiene un valor de ejecucion acumulada de valor $51.188.845.751
el valor que representa un nivel de ejecucion del 21,41% de las actividades programadas con un porcentaje de

22,92%.
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494 Actas de comité de Obra

En el periodo correspondiente al presente informe No se relacionan actas de comité formato MEPI-MN-IN-14-
FR-1.

495 Actas de reunion

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunion.
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5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
5.1 Informacion General del Contrato

El Instituto Nacional de Vias realizo el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORIA
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030",
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolucién No. 1115 del 27 de
abril de 2021, se ordend la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9.

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses

La orden de iniciacion del contrato de Interventoria se impartié mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de
junio de 2021.

Las garantias contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de
Interventoria (Ver Anexo 16).

CRONOLOGIA:
ID DEL CONTRATO EN SECOP || CO1.PCCNTR.2468393
CONCURSO DE MERITOS: CMADT-189-2020,
FECHA DE ADJUDICACION: Resolucion Nimero 1115 del 27 de abril de 2021,
FIRMA DEL CONTRATO 13 de mayo de 2021
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO 2021
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolucién No. 3160 del 26 de
) agosto de 2022)
PLAZO INICIAL DE EJECUCION: CIENTO CATORCE (114) MESES

VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030

511 Informacién general del contraté
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORIA (Inicial): ) $46.719.707.260,00
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORIA
incluye adicionales- Interventoria Anillo de Macizo: $49.923.875.246,00
Tabla 38 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales
CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647

TOTAL $49.923.875.246
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DATOS INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

Direccién: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogota.
Representante Legal: Antonio Jesus Diaz Moreno
Contacto: Antonio Jesus Diaz Moreno

Cedula de Extranjeria: 1180018

Direccion Electronica: ajdiaz@ayesa.com
Celular: 3175383925

INTEGRANTES CONSORCIO

e AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, con una
participacion del 40%
Direccion: Calle 126 #7-26 P8 Bogota.
Representante Legal: Francisco Javier Rodriguez Gutiérrez
Cedula de Extranjeria: 1175476
Direccién Electrénica: gerenciacolombia@ayesa.com
Teléfono oficina: (601) 7042782

e COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participacion del 30%
Direccion: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogota.
Representante Legal: Andrea del Pilar Pefia Sanchez
Cedula de ciudadania: 52253696
Direccion Electrénica: COPEBAING@YAHOO.COM
Teléfono oficina: (601) 2564013

e ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participacion del 30%,
Direccion: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302
Representante Legal: Fernando lllanes Alvarez
Cedula de ciudadania: PAI 512559
Direccion Electrdnica: facturacion@anteagroup.com.co
Teléfono oficina: (601) 3748966
Celular: 3183352948

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO:
MODIFICACION- ACLARACION NUMERO UNO (1) DE 2021

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las
siguientes CONSIDERACIONES

1.Que se hace necesario aclarar la Clausula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicacién del Pliego de Condiciones del Concurso
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivd el mencionado contrato, se establecioé que el
plazo no podria exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regira por las disposiciones del
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.

SEGUNDA: ACLARAR la Clausula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos
quedara asi: “CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y la aprobacién de las hojas de vida del personal que conformara su equipo de
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.”

TERCERA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente documento, EI INTERVENTOR se obliga a modificar la garantia unica y el
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes todas las estipulaciones del
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El presente documento se perfecciona con la
suscripcion de las partes y sera publicada a través de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su
ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de modificacion de la Garantia Unica de que
trata la clausula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogota D. C.,
a los 8 dias del mes de junio del afio 2021.

MODIFICACION NUMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Se suscribio la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la
Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023.

2.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1,
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernizacién Grupo sur occidente;
en el cual se sefiala:

(...) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribucion por valor
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato
de interventoria No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicacion No. ICA-INV-0228
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria,
toda vez que se hace necesario continuar con el sequimiento y control de las actividades ejecutadas
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta
un avance fisico programado de 15,04%, frente a un avance fisico ejecutado de 16,57%, y un avance
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017);
para garantizar el mejoramiento y la pavimentacion de via, y que la via cumpla con las especificaciones
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros
usuarios transitorios y permanentes.. (...).

3.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacién, quien
la aprobd segun Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023.

4.Que con memorando No 2023I-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la minuta de modificacion del contrato.

5.Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP I, el 19 de julio de 2023.

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regira por las disposiciones del contrato nimero
990 de 2021 y las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la
vigencia 2023

MODIFICACION NUMERO TRES (03) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1.Que para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo
de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd reserva presupuestal identificada con
el mismo ndmero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023|-VBOG-036487 del 13 de
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de
$839.101.351,00.

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la
Restitucion de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA'Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA'Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

3.Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
Solicitud de Adicién y/o Modificaciéon y/o Prorroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacién Grupo Sur oriente.
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4.Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobé segun Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023.

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron.

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestién
Contractual y Procesos Administrativos dar trdmite a la restitucion de recursos del contrato.

MODIFICACION NUMERO CUATRO (04) DE 2023
Suscribir la presente modificacion previas las siguientes CONSIDERACIONES

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicit6 la
modificacion del contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma
de $1.500°000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000°000.000 para un valor total de recursos de
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el
paragrafo de la clausula tercera del contrato No. 990 de 2021”.

2. Que la justificacion que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1
Solicitud de Adicion y/o Modificacién y/o Prorroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor,
el Supervisor del Contrato de Interventoria, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernizacion de Carreteras.

3. Que la solicitud de modificacion fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien
la aprobo segun Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.

4. Que con Memorando 20241-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCION DE
MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdireccion de Gestion
Contractual y Procesos Administrativos dar tramite a la modificacion No. 4 del Contrato de Interventoria
No. 990 de 2021.

5.Que con Memorando 20241-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeacién, emite concepto favorable para adelantar la presente modificacion, mencionando entre
otras cosas lo siguiente: (...) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024),
es posible realizar las inversiones segun las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras,
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversion. 2. El ajuste solicitado
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificacion de las Vigencias Futuras del proyecto de
inversion, pero hacia la baja, es decir, que no se estarian superando los cupos maximos aprobados
por el CONFIS para el afio futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorizacion fenece en
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras,
no es necesario adelantar la gestion de reprogramacion de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regira por las
disposiciones del Contrato Nimero 990 de 2021 y las siguientes,
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Version 0 P

CONSORCIO
_ ICAYECO-189

EI CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance fisico — financiero y presupuestal de
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2:
Corredor de Paletara

Tabla 39 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados

INTERVENTOR
CORREDOR CORREDORES LONG(Km) PRESUPUESTO FIRMA
(MILLONES)
Anillo del Macizo- La Lupa — Bolivar — La Vega - La Sierra - Inicial
MODULO 1 Rosas 2525 Acumulado CONSORCIO ICAYECO
MODULO 2 El Paletaré: “Popayén - Isnos - Sombrerillos”. 110 RO A e 2 189
Contrato
Tabla 40 - Presupuesto Iniciallnterventoria
PRESUPUESTO POR MODULO
LoRgERC EoRRER INCLUIDD ADICIONES ‘
MoDULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613
MODULO 2 El Paletara: “Popayan — Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $46.719.707.260
Tabla 41 - Presupuesto Actual Interventoria
PRESUPUESTO POR
B BUGR MODULO INCLUIDD ADICIONES ‘
MODULO 1 Anillo del Macizo- La Lupa - Bolivar — La Vega - La Sierra - Rosas $22.324.410.599
MODULO 2 El Paletara: “Popayan - Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647
TOTAL $49.923.875.246

Mediante comunicacion ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoria CONSORCIO ICAYECO
189 solicita la Reprogramacion de vigencia de 2030 a contrato de Interventoria, para la vigencia 2023, aprobada
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribucion por valor de QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoria No. 990-2021; y
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoria, toda vez que se hace necesario continuar con el
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No.
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano

Se modifica el Paragrafo Segundo de la Clausula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara asi:

Tabla 42 - Presupuesto por Vigencias iniciales Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO

MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANILLO DE
AGIZO PALETARA INTERVENTORIA
2021 $ 546.292.646 $ 1.623,229.650 $2.169.522.296
2022 $ 546,292,646 $1.623.522.570 $2.169.815.216
2023 $819.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
PROGRAMA DE 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
LEGALIDAD Y LA 2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
REACTIVACION,
VISIGN 2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058,785.405 $7.063.394.958
2030 $ 3.004.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260
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Para respaldar las obligaciones contraidas en la presente modificacion, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de $500.000.000 asi:
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nacion, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00.

Tabla 43 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificacién Numero Dos (02) De 2023

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
PROYECTO ANO

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

2021 $546.292.646 $1.623.229.650 $ 2.169.522.296

2022 $546.292.646 $1.623.522.570 $2.169.815.216

2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689

PROGRAMA DE OBRA 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
PUBLICA "VIAS PARA 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261

LA LEGALIDAD Y LA

REACTIVACION, VISIGN 2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2030 2027 $2.731.463.230 $2.435.259.459 $5.166.722.689

2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747

2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958

2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664

TOTAL $19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $46.719.707.260

De acuerdo con la Modificacién Nimero tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidi6 el compromiso
presupuestal nimero 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato nimero 990 de 2021 del cual se constituyd
reserva presupuestal identificada con el mismo nimero; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar
por valor de $839.101.351,00.

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitucion de los
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702).

Tabla 44 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adiconales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA

PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "ViAS PARA LA 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD Y LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $1.638.877.938 $1.217.626.264 $ 2.856.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.364.369.747
2029 $ 3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

De acuerdo con la Modificacién Numero cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024

Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
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Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nacion,
recurso 16.

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitd la modificacion del
contrato de interventoria No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500°000.000 y de la
vigencia 2030 el valor de $1.000'000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el paragrafo de la clausula tercera del
contrato No. 990 de 2021”.

Tabla 45 - Vigencias Actual Interventoria Incluye adicionales

PROYECTO ANO VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL
ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA
PROGRAMA DE OBRA 2021 $1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296
PUBLICA "VIAS PARA LA = 2022 $ 2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.983.202
LEGALIDAD 4 LA 2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
REACTIVACION, VISION 2030 2024 $ 2.856.504.202 $1.217.626.264 $ 5.356.504.202
2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
2026 $ 2.458.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
2027 $2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 46 — Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoria

. Fuente de .
T— Registro Recurso Financiacién Contrato Principal o
4 Programa-Subprograma-Proyecto
Fiscal (Nacién o
No. i Adicional
Propios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
G 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacion Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Anillo Macizo $542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986
373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 A P
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $78.682.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
. . ’ ) $
.y C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal- MODULO 1 4 685 508
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 50224 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacion Recursos Contrato Principal- LG
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacién o $1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién $ 16.235.039

TOTAL $ 16.733.415.091
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5.2  Descripcion resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor
Dentro de las actividades realizadas por la interventoria para el periodo se tiene las siguientes:

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de enero de 2024, con actividades de rehabilitacién
entre el PR 0+000 al K8+500 y entre e K15+000 al K10+900 con la intervencion de sectores que requieren la
construccién de muros de contencion obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de enero de
2025 se tiene un acumulado de 12,128Km pavimentados e concreto hidraulico

-Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd ensayos 59 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en el
mes de enero de 2025., Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastian 064 en cuanto a
laboratorio se encuentran vigentes.

-El realizaron actividades de reciclado con suelo cemento y MR 42 del K7+439 al K7+857 . Con los recursos
que se incorporaron de la vigencia de 2026.

La reprogramacion de recursos presupuestales del presente contrato quedaria de la siguiente manera:

e . Presente Valor Actualizado Presente
Modificacion Modificacion
2021 $6.125.861.986 $6.125.861.986
2022 $18.376.470.588 $18.376.470.588
2023 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2024 $13.762.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.762.352.941
2025 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176
2021 $ 27.564.705.882 $ 27.564.705.882
2028 $41.347.058.824 $41.347.056.824
2029 $45.941.176.471 $45.941.176.471
2030 $ 55.129.411.766 $ 55.129.411.766
TOTAL $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398

D[STRIBUCIONNESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL
ANO 2026 AL ANO 2024 (en miles de pesos).

Componente Valor
Valor Basico Obras (estimado) $8.484.645.636,00
IVA Obras: $62.003.180,00
Provision para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00
IVA Ajustes $156.500.795,00
Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible (Incluye $1.050.000.000,00
PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
IVA Gestion Social, Predial Y Ambiental Sostenible $ 199.579.832,00
(Incluye PMA Licencia Ambiental E Iva19%)
Amortizacion Anticipo (estimado) -$932.890.852,00

Valor Total Afectado para el afio 2024: $11.000.000.000,00
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Se realiza la revisién de estudios y disefios asi:
v/ RUTA 25CC15 PURACE - ISNOS PR54+000 AL PR84+000

Revision parcial de los estudios y disefios entre el PR54+000 al 84+000

Avance de los Estudios y Disefios

En seguimiento al avance en la ejecucion de Estudios y Disefios, de manera concreta se resume a continuacion
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto:

e Tramo A K0+000 al K18+000

ESTUDIO ESTADO

Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Taludes;

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Sefializacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K51+400 al K54+000

Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Disefio Aprobado
Se encuentra en revisién el documento final.

En observaciones en relacién con sus estimaciones para la revision final
Entregado y aprobadas

No se tiene documentacion de apropiacién de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los

tramites de sustraccion de la reserva

e Tramo A K54+000 al K83+000

ESTUDIO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio

Estudio de Disefio Geométrico

Estudio de Geologia

Estudio de Geotecnia

Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras

Estudio de Senalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto
Ortofotografias

e Tramo A K98+400 al K110+000

ESTUDIO
Estudio de Transito, Capacidad y Niveles de Servicio
Estudio de Disefio Geométrico
Estudio de Geologia
Estudio de Geotecnia
Estudio de Geotecnia para Disefio de Pavimentos
Estudio de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion
Estudio de Estructuras
Estudio de Sefalizacion

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto

ESTADO ‘

Aprobado

El ajuste final del disefio geométrico ha sido entregado y se encuentra en revision por parte del
Especialista de la Interventoria

No Aprobado — Con Observaciones

Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado

Disefio Aprobado

Entregado - No Aprobado — Con observaciones

Entregado - No aprobado — Con Observaciones

Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto.

No se ha presentado
No entregado

ESTADO
Aprobado

No ha presentado

Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado

No aprobado

Entregado en primera version y en proceso de revision
No aprobado

No ha presentado

No se ha presentado
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ESTUDIO ESTADO
Ortofotografias No ha presentado

Segun con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que origind el contrato de interventoria No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodologia Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias:

4.....) 6.1 AJUSTES

EI INVIAS actualizara anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha
de iniciacion del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoria con base en la variacion
del IPC “Indice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del
mes anterior a la fecha de presentacion de la propuesta (no de la fecha de suscripcién del contrato)
redondeando el valor al millar de pesos en cada item.”

Conforme a lo anteriormente sefialado, esta interventoria presenta el Acta de modificacién N°7, relacionada
con la actualizacion de sueldos y tarifas del contrato de la interventoria, con base en la variacion del IPC del
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2024 calculado asi :

IPC ANUALIDAD 143,38 jun-24
IPC ANT. PROP. T. 105,91 ene-21
AJUSTE TARIFAS 2024
FACTOR DE AJUSTE 1,35

Realizado el calculo de factor de ajuste de la siguiente manera

IPC= IPC vigente del mes de la Anualidad del contrato _ IPC junio 2024
" IPC mes anterior ala fecha de presentaciéon de la propuesta " IPC enero 2021
143,38
IPC= =1.35
105,91

De acuerdo a la publicacién del DANE de los indices IPC Actualizados el 8 de julio de 2024.se presenta el acta
de modificacién N°

521 Seguimiento a la Gestion Social

5.2.1.1 Elaboracion de Informes:

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoria en seguimiento y acompafiamiento a las
actividades contempladas en la gestion social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero
de 2025.

5.2.1.2 Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Comités sociales: No se presentan comités para seguimiento de la gestion social en los programas del contrato
de obra 1006 de 2021.
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5.2.1.3 Revision y elaboracion de correspondencia:

Se reviso la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 31 de enero de 2025, la misma
se relaciona a continuacion.

Tabla 47 - Correspondencia emitida por el Contratista - Gestion social - Mes de Enero de 2025
CORRESPONDENCIA ENVIADA
N° Fecha Consecutivo Asunto Tema

1 16/01/2025 CSS064-OBRA-CL-1880-25  Entrega de dos actas de vecindad de cierre Se entregan 2 actas de vecindad de cierre
Respuesta ICA-PAL-0553 - Solicitud actualizacién
2 20/01/2025 CSS064-OBRA-CL-1883-25 documento PAGA y Plan de Inversién Ambiental PIA Actualizacion del PAGA

TOTAL, CORRESPONDENCIA SOCIAL ENVIADA 2
Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, (2).
522 Seguimiento a la Gestién Ambiental
5221 Documento PAGA
Comunicacion CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entreg6 el documento
PAGA en su primera version. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoria, se conceptud que este

documento no cumplia con lo requerido en la Guia Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto
de 2021 con comunicacion ICA-PAL-0022.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregé la
segunda version del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034
del 28 de septiembre de 2021.

Comunicacion ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudacion del Contrato
de Obra, se reiterd al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radico la tercera version
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoria, fue devuelto con
comunicacion ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.

Comunicacion ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirié y conmind al Contratista de Obra para que
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una versién definitiva, en un término no superior al 16
de enero de 2023.

Comunicacion CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitié el documento PAGA en su
cuarta version. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicacion ICA-PAL-0129 del 02 de febrero
de 2023, estableciendo como plazo ultimo para la entrega el dia 13 de febrero de 2023.

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicé la quinta version del
documento PAGA, la cual se revis¢ por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoria, para este
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los dias 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento
PAGA y presentarlo a la Subdireccion de Sostenibilidad.
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Finalmente, mediante comunicacion ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitié a la Subdireccion de
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, el Plan de Adaptacién a la Guia
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletara, para su correspondiente no objecién.

Mediante comunicacion ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicacién SS23934 y
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS

5.2.2.2 Plan de Inversion Ambiental PIA

El Contratista de Obra mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo
entrega del ajuste del Plan de Inversién Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la version 1.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria, se establece que al Plan de Inversién Ambiental
version N° 1 no se le da aprobacion de cantidades y precios por parte de la Interventoria, dado que los datos
registrados corresponden a proyecciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoria a través de comunicacién ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de
2023 solicitd al Contratista presentar el Plan de Inversién Ambiental para el instrumento de gestion PAGA en
su version 2, y teniendo en cuenta que las actividades e items propuestos corresponden a reembolso de gastos,
se requiere que de cada item se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificacion de la actividad y la
correspondiente justificacion, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoria vigente, sin que hasta la
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versién del PIA.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitd al Contratista la actualizacién
documento PAGA y Plan de Inversion Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdireccién de
Sostenibilidad del INVIAS

5.2.2.3  Permisos Ambientales

El contratista tiene los siguientes permisos:

Tabla 48 — Relalcion Permisos Ambienales

Autoridad ambiental /
Tipo de permiso y otros Acto administrativo Estado

Entidad

Permiso de aprovechamiento forestal de arboles
1 aislados del tramo del PRO al PR6 y para el sitio

PR13+700. Ruta 2002 Popayén - Coconuco - Resolucién 1552 del 19/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso otorgado.
Paletard - Isnos

2 Concesién de aguas Rio Negro PR47+200 Ruta Resolucién DTC-1651-2022 del L .
2002 28/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso otorgado.

3 Concesion de aguas Quebrada Pata de Venado Resolucion DTC-1650-2022 del o ]
PR8+150 Ruta 2002 28/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso otorgado.
5 Permiso de ocupac:onatlic’a: ;%ces para el tramo PRO Resolucion 127% g(g 12/9/2023 de la CRC Temitorial Centro Permiso otorgado.
G | (FEE DA s S G ittt Resolucion 1592 del 21/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso oforgado.

trituradora El Guayacan PR13+700 MD
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Autoridad ambiental /
N° Tipo de permiso y otros Acto administrativo Estado
Entidad
Compatibilidad uso de suslo, radicado Planeacion municipal Permiso otorgado.
7 Zona RCD PR11+500 M vereda Pisojé Bajo I'Vo.‘ .20221909557451 dol 26/12/2022.
eis 8 Gl e G A e CRC Territorial Centro Permiso otorgado
10/5/2023 gan
8 Suministro de agregados pétreos: Cantera Licencia dig:g {f;ﬁggg ggf;aa teriales de Ag enczilr\llzfigmal de PROVEEDOR (Vigente - ejecucién)
Golondrina Azul Km 21 Licencia ambiental 0707 del 30/09/1997 CRC PROVEEDOR (Vigente — ejecucion)
9 Suministro de agregados pétreos: Cantera Rodrigo Contrato de concesion minera HAI-091 Ag encrl\fjﬁglgrcilaonal de PROVEEDOR (Vigente - ejecucion)
Castrllén Mufioz Km14+500 Licencia ambiental 2344 de 2012 CRC PROVEEDOR (Vigente ~ ejecucion)
Suministro Agregados Terra S.A.S. Contrato de concesion minera HAI-091 Agenc:Ae:ﬁIr\JI:rc//:nal de PROVEEDOR (Vigente - ejecucion)
10 Registro Unico de
Cantera Rodrigo Castrillon Mufioz Km 14+500 Licencia ambiental 2344 de 2012 Comercializadores de PROVEEDOR (Vigente - ejecucion)
Minerales RUCOM

5224  Fuentes de materiales

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales:

a) La cantera Golondrina Azul esté ubicada en el PR17+800 de via Popayan - Coconuco en el municipio de
Popayén, departamento del Cauca, con aprobacion de la Corporacién Auténoma Regional del Cauca -
CRC del plan de manejo ambiental para la explotacién segin Resolucién 0707 del 30 de septiembre 1997,
Licencia Especial de Materiales de Construccion bajo el codigo 20173.
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b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillén ubicada en el PR14 de la via Popayan - Coconuco en el
municipio de Popayan, departamento del Cauca, cantera que cuenta con contrato minero HAI-091 y licencia
ambiental expedida por la CRC a través de la Resolucién 2344 del 28 de junio de 2012.
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5.2.1.2 Licenciamiento Ambiental sector PNN Puracé

A la fecha se encuentra en elaboracién el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que sera presentado a la ANLA
para la obtencion de la Licencia Ambiental que permitiré la ejecucion de las obras de pavimentacion del tramo
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Especificos entregados por la ANLA
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023.

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorizacién de recoleccion de especimenes de especies silvestres con
fines de investigacion cientifica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedi6
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la
caracterizacion fisica y biética de linea base del estudio ambiental.

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronuncio a través de la Resolucién ST-0672 del 04
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletara; proceso
consultivo que concluyé los dias 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarroll6 la reunion de Consulta Previa
con el Resguardo Indigena de Paletara en fase de formulacion de acuerdos, con la orientacion de la DANCP -
Direccién de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunién en la cual se lograron
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indigena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental.

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Especificos para la elaboracion del EIA, fue necesario
el ajuste del Area de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la
mencionada area; el Ministerio del Interior se pronuncié a través de la Resolucion ST-1421 de 29 de octubre de
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades,
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con
codigo PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletard como quiera que se trata
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinaciéon de Procedencia y
Oportunidad de la Consulta Previa Resolucion ST-0672 de 04 de mayo de 2023.

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia aprobd y autorizé el Plan de Manejo
Arqueoldgico mediante Resolucion 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el
Licenciamiento Ambiental.

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de
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2024, en la Gobernacién del Huila, Alcaldia de San Agustin, Alcaldia de San José de Isnos, veredas de
Paloquemao y El Marmol, Resguardo Indigena de Paletard, Alcaldia de Puracé y Direccién Territorial Cauca en
Popayan.

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los dias 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenia programada la socializacién de tercer momento del EIA con el
Cabildo Indigena de Paletara, pero por razones de la comunidad indigena no fue posible hacer la reunién. En
este sentido fue necesario reprogramar la socializacion con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situacion
que ha generado retraso en los tiempos de radicacion del EIA.

En la reunién agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se
surtié el cargue de la documentacioén en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se
encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental
con la siguiente informacién:

e Numero VITAL: 0200090147649124001

e NUmero de Radicacion: 20246201419252

e Fecha de Radicacion: 5/12/2024 « Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

o Nombre del Proyecto y Tramite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 - Obras
Publicas-Red Vial Nacional

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrollé reunién de Socializacién de Resultados de
Verificacion Preliminar de Documentacion (VPD) VPD0233-00-2024 del tramite de Licencia Ambiental, donde
se informd la No Aprobacion en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad
Ambiental, en el componente Técnico, Geografico y Juridico.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitd al Contratista la presentacién
del Plan de Accion que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento
VPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024.

A través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la
presentacion del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de
diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicaciéon a la ANLA el 17 de enero de 2025.
Mediante comunicacion ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoria informé al Contratista que se
aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo maximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo a
la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA

5.2.241 Tramo PR54 - PR74

En el tramo vial que se encuentra al interior del PNN Puracé, hay aproximadamente 10 Km al interior de la
Reserva Forestal Central establecida mediante Ley 2° de 1959.

Mediante comunicaciéon CSS064-OBRA-CL-1287-24 del 07 de marzo de 2024, el Contratista entreg6 a la
Interventoria constancia del radicado del documento técnico para solicitud de Sustraccion de Reserva Forestal
de Ley Segunda - Tramo PNN Puracé, el cual fue signado con nimero VITAL 4800090147649124001, Numero
de Radicacion 2024E1011556, Fecha de Radicacion 6/03/2024, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Sostenible.

Mediante comunicaciones 21022024E2022617, 21022024E2029110, 21022024E2029108, del 02 de agosto de
2024 el MADS informa a la Interventoria y al Contratista, que estan a la espera de la respuesta por parte de
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN).

De igual manera, mediante comunicaciones 20242301414871 del 03/07/2024, 20242301625731 del
29/07/2024, 20242301740621 del 13/08/2024, PNN ha informado que es necesario que se indique el nimero
de radicado asignado en PNN, con el fin de verificar la trazabilidad e informar sobre el estado de su tramite y
que no tiene registro de solicitudes del MADS sobre este particular.

Mediante oficio 21022024E2030804 del 05 de septiembre de 2024, el MADS informa a la Interventoria que la
comunicacion del MADS a PNN fue enviada el dia 22 de abril de 2024 y PNNC le asignd el radicado No.
20244700089032 del 30 de julio de 2024 e informa que el MADS estéa a la espera de la respuesta por parte de
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA. En razén a esta respuesta el Contratista radicd a PNN
alcance a la PQRS No. 20244700112062 del 03 de septiembre de 2024 - Radicado recibido PNN
20244700089032 informando sobre el nimero de radicado.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0521 del 18 de septiembre de 2024 se hizo el requerimiento al Contratista de
Obra presentado por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS a través del oficio 2024S-VBOG-066477 del
18 de septiembre de 2024, para lo cual se le solicitd el concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN
mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024, con su concepto juridico especializado
sobre el mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible, sin que hasta la fecha haya sido
presentado.

De igual manera se ha desarrollado reunion informativa virtual con PNN el dia 24 de septiembre de 2024,
reunién en la cual se reafirma que no es viable la sustraccion de un area protegida y que el proceso de
licenciamiento ambiental debe continuar y presentarse el EIA a la ANLA explicando esta situacion.

La Unidad Ejecutora desarrollé reunion presencial con el fin de definir el plan de accién y estrategias en torno
ala “no viabilidad de la sustraccion de reserva forestal en el tramo del PR54 al PR72 (area objeto de sustraccion
al interior del PNN Puracé)”, segun lo establecido en el Radicado No. 20242302004881 del 17/09/2024 emitido
por Parques Nacionales Naturales de Colombia — PNN

El MADS a través de oficio 21022024E2039279 del 04 de octubre da respuesta al radicado No. 2024E1040408
del 09 de agosto de 2024 informa que el mejoramiento de vias no son compatibles con el régimen de actividades
del Parque Nacional Natural Puracé y, en consecuencia, no pueden autorizarse mediante la respectiva licencia
ambiental, la Direccidon de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible se permite concluir que, dado que la solicitud de sustraccion comprende actividades de
mejoramiento de la via Paletard - Popayan — San José de Isnos — Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al PR
83+040, no existen fundamentos de hecho, ni de derecho para expedir el auto de inicio de tramite y
archivo el expediente.

5.2.24.2 Tramo PR51 al PR54

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervencion es necesario la sustraccion de la
reserva, tramite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 34 Pagina
ENERO DE 2025 13

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompafia la solicitud de sustraccion se desarrollaron del 01 al
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indigenas y
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletara.

De igual manera, se tramité ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la
intervencion del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002, para lo cual la Direccion de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Mininterior, a través de la Resolucién ST-0224 del 01 de marzo de
2024, informé que no procede la consulta previa con Comunidades Indigenas, para el proyecto: “CONTRATO
1006 DEL 2021 TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL,
AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARA (SOLUCION SOSTENIBLE PARQUES
NATURAL PURACE), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030, TRAMO PR51+400 AL PR54+100")".

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con nimero
de radicacién vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656, sin que a la fecha el MADS haya
generado el Auto de Inicio al tramite.

Nimero de radicado Correo Electronico Fecha Codigo

2024E1037656 Jucros@ucrosasociados.com | 2024-07-26 10:39:24 | 9308d

Ha radicado una solicitud con fecha 2024-07-26 10:39:24, la cual sera atendida por la entidad. Agradecemos su atencién.

Consultar Radicado

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El 22 de octubre de 2024 se notifico al Consorcio San Sebastian 064 el auto de inicio de tramite N° 0344 del 18
de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del expediente SRF 724 y se inicia la evaluacion
de la solicitud de sustraccion.

El dia 18 de noviembre de 2024 se desarroll¢ visita ambiental de evaluacién por parte de dos funcionarios del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el objeto de verificar el estudio técnico
presentado para la solicitud de sustraccion y la verificacion de las condiciones ambientales del predio propuesto
como medida compensatoria. Este recorrido contd con acompafiamiento de miembros de la comunidad
indigena de Paletar, funcionarios de la planta central de INVIAS, consultor ambiental, contratista de obra e
Interventoria.

El dia 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrolld reunion con los funcionarios del MADS que hicieron
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revisién técnica y que tiene pendiente
la revision juridica y posterior revision de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual
manera informaron que no podian establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento.

5.2.1.3 Correspondencia
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En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 49 - Relacion de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO
CSS064-OBRA-CL-1872-25 09/01/2025 Entrega de informe mensual de la Gestién Ambiental No. 30 periodo
comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2024.
CSS064-OBRA-CL-1883-25 20/01/2025 Respuesta ICA-PAL-0553 - Solicitud actualizacién documento PAGA y Plan de Inversion
Ambiental PIA

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoria durante el mes
correspondiente al presente informe:

Tabla 50 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Ambiental

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto
REQUERIMIENTO 03/01/2025 ICA-PAL-0551 Reinicio de actividades de obra — Contrato 1006 de 2021
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0502 Respuesta a comunicacién 2024S-VB0OG-099665
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0497 Respuesta a comunicacion 2024S-VBOG-099623
Respuesta a comunicacion 2024S-VBOG-099688
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0501
INM T9 AMB PALETA
Respuesta a comunicacion 2024S-VBOG-099645
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0500
INM T8 AMB PALETA
Respuesta a comunicacion 2024S-VBOG-099634
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0499
INM T7 AMB PALETA
Respuesta a comunicacién 2024S-VBOG-099628
RESPUESTA 08/01/2025 ICA-INV-0498
INM T6 AMB PALETA
RESPUESTA 13/01/2025 ICA-INV-0505 Respuesta a comunicacién 2024S-VB0OG-099625
RESPUESTA 13/01/2025 ICA-INV-0504 Respuesta a comunicacion 2024S-VB0G-099624
REQUERIMIENTO 13/01/2025 ICA-PAL-0553 Solicitud actualizacion documento PAGA y Plan de Inversién Ambiental PIA.
Respuesta a comunicaciones 2024S-VBOG-099626, 2024S-VBOG-099627 y 2024S-VBOG-
RESPUESTA 13/01/2025 ICA-INV-0503 Y

Informe Trimestral Ambiental N° 10 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de
octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024
Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189

INVIAS 22/01/2025 ICA-INV-0512

5.2.3  Seguimiento a la Gestion de Sostenibilidad
5231 Tomo de Sostenibilidad

En el afio 2021 antes de la suspensidn del 16 de septiembre de 2021, esta interventoria recibio el Plan de
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicacién CSS064-OBRA-CL-02-21 del
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobacién mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspension del
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados.

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoria a través de la
comunicacion ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requiri6 al Contratista la presentacion del
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.”




CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA Version 0 g
REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA CONSORCIO
PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION < ICAYECO-189
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 34 Pagina
ENERO DE 2025 15

El Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entrego el
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicacién mediante comunicacién
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin
aprobacién, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicacion de
“METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) mediante
Resolucion No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo méximo de entrega el
30 de noviembre de 2022 para su presentacion, sin que a la fecha haya sido presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entreg6 nuevamente el Tomo
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria y devuelto con
observaciones mediante comunicacion ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023.

Durante el mes de febrero de 2023 se requirid al Contratista su presentacién definitiva ajusta mediante
comunicacion ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se establecié un plazo perentorio para su
presentacion del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicacion CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentd el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se
desarrollé una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisé la aplicabilidad de los criterios de
sostenibilidad, de forma posterior se generd la revision y se presentaron observaciones a través de
comunicacion ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se establecié como plazo maximo de presentacién el
dia 04 de abril de 2023.

Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la Ultima version
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoria, fue devuelto
con observaciones mediante comunicacién ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante
comunicacion CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentd nuevamente el Tomo de
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoria.

Mediante comunicacion ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdireccién de Sostenibilidad
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoria, para su correspondiente concepto.

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en
el asunto del oficio remisorio.

Mediante comunicacion ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoria dio respuesta al requerimiento de la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la
Subdireccion de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de
comunicacion ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante
la cual se da alcance la comunicacion SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad

El dia 31 de octubre de 2023 se desarrollé reunidn con funcionarios de la Subdireccion de Sostenibilidad donde
se socializé el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23
del 31 de octubre de 2023.
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Mediante comunicacion CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO
DE SOSTENIBILIDAD.

Mediante comunicacién ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicacion
CSS064-0OBRA-CL-1002-23, haciendo la revision tomo de sostenibilidad y plan de inversion de sostenibilidad,
donde se informa al Contratista que la interventoria se abstiene de aprobar el Plan de Inversién de
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demas observaciones realizadas al Tomo de
Sostenibilidad, esta interventoria conceptla que fueron subsanadas.

En este sentido mediante comunicacion ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdireccion de Sostenibilidad del
INVIAS solicitd ajustes Tomo de Sostenibilidad.

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS da
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objeciéon al Tomo de
Sostenibilidad.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del
03/01/2023 de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad.
Al respecto el Contratista a través de comunicacion CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da
respuesta a su comunicacién ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la
Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remiti6 el tomo de sostenibilidad atendiendo
las observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de
Inversién y el Cronograma de Ejecucion.

Mediante comunicacién ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentd respuesta a las comunicaciones
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversién y cronograma de Sostenibilidad del
Corredor del Paletara, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregd el documento
ajustado con comunicacion CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024.

Mediante comunicacion ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversién y cronograma del proyecto Corredor del Paletard, atendiendo las
observaciones presentadas por la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS.

Mediante comunicacion ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicacion
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra remitiendo la revisién plan de inversién de sostenibilidad
version 1y se adjunta el concepto de no objecion de la Subdireccion de Sostenibilidad del INVIAS remitido a
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaracion que
en esta primera versidn no se da aprobacion de cantidades y precios, en este sentido se solicité al Contratista
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de Obra presentar la versién 2 del plan de inversion de sostenibilidad para definir los precios de las actividades
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoria en el sentido que se
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “item no previsto”
ylo “reembolso de gastos” y la presentacién de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones,
cuadro comparativo de precios, etc.).

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoria requiridé nuevamente al
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversion de Sostenibilidad en la versién 2, otorgando un
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastian
064 atendié la solicitud presentada por Interventoria, documento que se encuentra en revision por Interventoria,
de igual manera interventoria esta llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades
aprobadas para el Plan de Inversion de Sostenibilidad.

El dia 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotizacién de las actividades
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversién de Sostenibilidad que esta siendo tramitada por el
contratista de obra con la Cruz Roja Popayan.

Durante el periodo se adelantaron gestiones con proveedores para cotizar por parte de Interventoria las
actividades propuestas por el contratista de obra al Plan de Inversién de Sostenibilidad version 2, con el objetivo
de verificar los precios presentados por el contratista mediante el comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24.

5.23.2 Estado de presentacion de informes mensuales del contratista de obra

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoria los correspondientes
informes mensuales asi:

Tabla 51 - Relacion de informes de sostenibilidad Contratista

CSS064-OBRA-CL-285-22 | (09/12/2022 & Remision informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-293-22 | 16/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-329-22 = 28/12/2022 | Remision informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-471-23 | 27/03/2023 | Remision informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO

CSS064-OBRA-CL-503-23 = 05/04/2023 = Respuesta comunicacion ICA-PAL-0177 - Revisién tomo de sostenibilidad e APROBADO
informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023.

CSS064-OBRA-CL-510-23 | 11/04/2023 | informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-548-23 = 08/05/2023 = Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 —Observaciones informes trimestrales 1y APROBADOS
2.
CSS064-OBRA-CL-564-23 | 15/05/2023 | Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-656-23 = 13/06/2023 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 09 — 01 a 31 de mayo de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-718-23 | 18/07/2023 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 10 — 01 a 30 de junio de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-797-23 | 11/08/2023 = Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 11 — 01 a 31 de julio de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-858-23 | 08/09/2023 | Remision Informe mensual de sostenibilidad N° 12 — 01 a 31 de agosto de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-954-23 | 11/10/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO
CSS064-0BRA-CL-1057-23 | 20/11/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 13 — 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO
CSS064-0BRA-CL-1120-23 | 06/12/2023 | Informe mensual de sostenibilidad N° 15 — 01 a 30 de noviembre de 2023. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1163-24 | 17/01/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 16— 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO
CSS064-0BRA-CL-1230-24 = 14/02/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 17— 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1291-24 | 20/03/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 18 — 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO

CSS064-OBRA-CL-1375-24 = 15/04/2024 = Respuesta a su comunicacion ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de APROBADO
sostenibilidad del mes de marzo de 2024.

CSS064-OBRA-CL-1476-24 | 20/05/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 20 — 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO

CSS064-OBRA-CL-1529-24 = 13/06/2024 = Informe mensual de sostenibilidad N° 21 — 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO
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CSS064-OBRA-CL-1582-24 | 10/07/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 22 — 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1624-24 | 14/08/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024. APROBADO
CSS064-0BRA-CL-1710-24 | 09/09/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024. APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1839-24 | 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 30 de septiembre de 2024 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1839-24 | 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de octubre de 2024 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1846-24 = 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 23 — 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1846-24 | 28/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1839-24 = 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 30 de septiembre de 2024 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1839-24 | 22/11/2024 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1868-24 = 18/12/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 30 de noviembre de 2024 V1 APROBADO
CSS064-OBRA-CL-1881-25 | 17/01/2025 | Informe mensual de sostenibilidad N° 24 — 01 a 30 de diciembre de 2024 V1 APROBADO

Los informes mensuales entregados por el Contratista se encuentran disponibles en el siguiente enlace:

https://icayeco-
my.sharepoint.com/:f:/p/Imnarvaez/EvHTNngzmJpApzfl_likhhsB7bFROEoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos
injustificados, esta interventoria lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos
establecidos para la entrega de la informacion y a la fecha tenemos el siguiente estado:

Tabla 52 - Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales

1 Jun - Sep 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio
2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

2 Oct - Dic 2022 Con concepto de NO objecion mediante oficio
2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024

3 Ene - Marz 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024

Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
4 Abr - Jun 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
5 Jul - Sept 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024
Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0446 del 24/09/2024
6 Oct - Dic 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024
Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024.
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024
Enviado al INVIAS ajustado con correo electrénico del 15/10/2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0473 del 22/11/2024
Con concepto de NO objecion mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre de 2024
7 Ene-Marz 2024 Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024
Enviado a INVIAS con comunicacion ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024
Enviado al INVIAS con comunicacion ICA-INV-0488 del 20/12/2024
Con concepto de NO objeciéon mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025
8 Abr - Jun 2024 Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0508 del 16/01/2025
Jul - Sep 2024 Enviado al INVIAS ajustado con comunicacion ICA-INV-0509del 21/01/2025
10 Oct - Dic 2024 En elaboracion

©
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5.2.1.1 Correspondencia
Se han generado las siguientes comunicaciones
Tabla 53 - Relacién de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad
ICA-PAL-0552 Solicitud para atender recomendaciones de la SS a los informes de 8/01/2025
sostenibilidad
ICA-INV-0508 Informe Trimestral de Sostenibilidad N° 8 - Contrato 1006 de 2021 16/01/2025
ICA-PAL-0554 Solicitud informe Trimestral 10 (Desde el 1° de octubre hasta el 31 16/01/2025
de diciembre de 2024).
ICA-INV-0509 Informe Trimestral de Sostenibilidad N° 9 - Contrato 1006 de 2021 21/01/2025
ICA-INV-0510 Respuesta al oficio 2024S-VBOG-088053. Presentacion de 22/01/2025
informes trimestrales
ICA-PAL-0555 Respuesta a los comunicados CSS064-OBRA-CL-1839-24, 28/01/2025
CSS064-OBRA-CL-1845-24,  CSS064-OBRA-CL-1868-24 y
CSS064-OBRA-CL-1881-25. Aprobacién de los informes de
sostenibilidad periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2024.
ICA-PAL-0556 Reiteracion solicitud informe Trimestral de Sostenibilidad 10 (Desde 28/01/2025

el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2024).
5.2.1.2 Reuniones componente de sostenibilidad
Durante el periodo no se desarrollaron reuniones.
5.24 Seguimiento al Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Respecto al contrato de interventoria la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores,
estableciendo medidas de prevencion de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se estableceran medidas

preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se realizaron
exadmenes Médico Ocupacionales, con el fin de monitorear la exposicion a factores de riesgo y determinar la
existencia de consecuencias en la persona por dicha exposicion.

1.

Yiver Eliecer Castillo Giron Inspector
2 Juan Carlos Gémez Avirama Cadenero
3. Erlin Alexander Leiton Rivera Topografo
4. Andres Felipe Sanchez Grijalba Inspector SST

Induccién: Se informa que en el correspondiente periodo ingreso personal nuevo, se desarrollé proceso de
Induccién.
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Capacitaciones: mediante el proceso de capacitacion se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y
transmitir la informacion de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca
complementar la educacion inicial mediante la generacién de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento
de la mision institucional, a la mejor prestacion de servicios a la comunidad, al eficaz desempefio del cargo y al
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo
identificar temas de capacitacion, se desarrollan pausas activas.

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del articulo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es
una obligacién para una empresa que dentro del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo se
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores
mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organizacion.
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por mas
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura.

Entrega de Elementos de Proteccién Personal: En Se informa que en el correspondiente no se hizo entrega y
reposicion de elementos de proteccion al personal de interventoria

Inspeccion Elementos de Proteccidon Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de proteccidn
personal del personal de interventoria en obra.

Conformacion de comités: Teniendo en cuenta que se ha retirado personal, se informa que se deben conformar
nuevamente los comités entre estor tenemos el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y el de comité
de convivencia laboral.

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningun evento ¢ accidente de trabajo

Promocion y Prevencion: Se desarrollan actividades o pausas activas que permitan instruir al personal, de esta
forma se permite desarrollar actividades que aporten a su prevencion y cuidado

Plan de Prevencion y Preparacion ante emergencias: El plan de emergencia es la planificacion y organizacion
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al minimo las consecuencias derivadas de la
situacion de emergencia. Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquin y extintor.

Se realiza inspeccién de los equipos y elementos que se encuentran en las instalaciones.

5.2.41 Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades econémicas y sectores del
pais, poblacién trabajadora, usuarios, consumidores y poblacion en general, es importante que las actividades
de promocion, prevencion y medidas de prevencion se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno
Nacional.

Con el fin de tomar acciones de mitigacion, prevencion y limpieza, sé realiza seguimiento a los frentes de
trabajo

Reqgistro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar
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sintomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba.

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatologia por infecciones respiratorias, se informa que deben
utilizar el tapabocas

Limpieza y desinfeccion: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfeccion de las areas
y puestos de trabajo.

En el presente mes el personal se encuentra en condiciones 6ptimas para el desarrollo de las actividades y las
NO se presenta ningun caso de COVID.

5.3  Informes Especialistas

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revision de
Estudios y Disefios. (Ver Anexo 12).

e  Especialista Geotecnia (Paula M. Herrera)
o  Especialista de Estructuras (Maria Victoria Mondragon)
e  Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzman.)

54  Informe del Programa Anual de Caja — PAC

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programacion de obra , las
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta.

Tabla 54 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoria
VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO

PROYECTO ANO ANILLO DE MACIZO oALETARA VALOR TOTAL INTERVENTORIA ‘
2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $2.969.522.296
2022 $2.950.460.632 $1.623.522.570 $4.573.963.202
2023 $1.319.438.969 $2.435.283.720 $3.254.722.689
‘;ﬁgfl’f:ﬁ"ﬁwg gz”:ﬁ 2024 $1.636.877.938 $1.217.626.064 $ 2.856.504.202
A LECALIDAD Y Lo 2025 $1.638.877.938 $2.435.273.323 $4.074.151.261
REACTIVACION. 2026 $2.456.316.907 $3.247.027.631 $5.705.344.538
el 2027 $2.731.463.230 $2.435.059.459 $5.166.722.689
2028 $2.731.463.230 $3.652.906.517 $6.384.369.747
2029 $3.004.609.553 $4.058.785.405 $7.063.394.958
2030 $ 2.504.609.556 $4.670.550.108 $7.875.159.664
TOTAL $22.324.410.599 $27.599.464.647 $49.923.875.246

Tabla 55 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoria Vs Compromiso

Registro Recurso A9 Contrato Principal o
Vigencia Financiacién
4 Programa-Subprograma-Proyecto Valor
Fiscal (Nacién o
No. No. [ Adicional
ropios)
423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $538.921.940
2021 423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $7.370.706
1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nacién Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000
423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nacién Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.229.650
211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $4.285.700
2022 211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946
688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $2.404.167.986

373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal-Corredor Paletaréa $1.623.522.570
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. A Registro Recurso !-'uent.e d.e' Contrato Principal o
Vigencia Financiacion
. Programa-Subprograma-Proyecto Valor
Fiscal (Nacién o
No. No. . Adicional
Propios)
192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $817.296.106
192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $2.142.863
1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000
2023 e
1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 1 Nacion Contrato Principal- Anillo Macizo $78.662.702
Recursos fenecidos
260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $2402.813.132
260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- Corredor Paletara $32.470.588
. L ’ . $
167924 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nacién Contrato Principal- Anillo Macizo 1.634.195.430
C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nacién Contrato Principal- MODULO 1 4682 503
Modificacion No.4 Redistribucion de
2024 502624 | C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nacion Recursos Contrato Principal- REULE Y
MODULO 1
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 1 Nacion L §1.201.391.225
142924 Contrato Principal- MODULO 2
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 1" Nacién $16.235.039
TOTAL $ 16.733.415.091

Tabla 56 - Registros presupuestales Contrato de obra

. . . Programa- Fuente de
";;E’.e""’a [Regfsite Subpg)grama- (REGLIES Financiacion Contrato Principal /Adicional No.
iscal No. . o ;
Proyecto 'Nacion o Propios,

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $6.125.861.986
2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588
2023 204223 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $367.529.412
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $27.197.176.470
2024 136424 C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941
C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nacion Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000
TOTAL | § 76.849.391.397

Tabla 57 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2021- Contrato de obra

DESCRIPCION ANO 2021
MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21
% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES VALOR . 28096 273633 50.767 . _ _
INVERSION OBRA PROGRAMADA % 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%
ACUMULADA VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497
0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0,
INVERSION OBRA EJECUTADA MES v AL/aOR O’O_MJ O’O_MJ 0’0_0/0 0’0_0/’ 0’0_0/0 0’0_04 0’0_04
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - -

Tabla 58 -Programacion con ejecucion mensual -Afio 2022- Contrato de obra

2022
may-22 ju22 jul-22 ago-22 nov-22

INVERSION OBRA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93%
PROGRAMADA MES VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137

INVERSION OBRA % 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32%
PROGRAMADA ACUMULADA VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60%
MES VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471

INVERSION OBRA EJECUTADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28%

ACUMULADA

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128

Tabla 59 -Programacién con ejecucion mensual -Afio 2023- Contrato de obra

2023
abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23
INVERSION OBRA % 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02%
PROGRAMADA MES VALOR | 2.039.016 | 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808
INVERSION OBRA % 317% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 841% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93%

PROGRAMADA VALOR | 7.583.955 | 9.779.441 | 12125183 | 14.539.775 | 17.148.970 | 20.116.290 | 23.393.203 | 26.911.576 | 30.795.341 | 34.782.169 | 38.841.434 | 35.452.799
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2023
ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 Jjul-23 ago-23 nov-23 dic-23
0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02%
1.123.672 | 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808
1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83%
4.191.801 | 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 | 14.886.740 | 18.652.516 | 22.651.925 | 26.594.366 | 29.838.435 | 33.020.992 | 35.452.799

Tabla 60 — S Programacion con ejecucion mensual -Afio 2024- Contrato de obra
2023

INVERSION OBRA
PROGRAMADA MES
INVERSION OBRA
PROGRAMADA
ACUMULADA
INVERSION OBRA
EJECUTADA MES
INVERSION OBRA
EJECUTADA
ACUMULADA
EJECUTADO
ACUMULADO

%
VALOR
%

VALOR

%
VALOR

%

VALOR

ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 nov-24 dic-24
1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08%
2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850
16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53%
38.183.918 | 41.122.508 | 43.371.040 | 45.071.040 | 46.771.040 | $47.071.040 | 47.371.040 47.671.040 | 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889
1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009%
2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803
16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88%
38.183.918 | 41.122.598 | 43.371.040 | 44.771.852 | 46.636.360 & $48.065.883 | 48.804.117 | $49.373.119 | 49.880.457 | $49.888.418 | $49.888.418 | $49.909.221

Tabla 61 -Programacion PAC-Afio 2025- Contrato de obra -Interventoria

MES

INVERSION OBRA
PROGRAMADA
MES
INVERSION
INTERVENTORIA
PROGRAMADA
MES
TOTAL,

PROGRAMADO

VALOR

VALOR

ene-25

$2.486.706

$180.272.797

$182.759.503

feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25
$3.590.167 $1.015.407 $1.258.694 $ 1.564.540 $1.934.684 $2.282.236 $2.542.901 $2.629.789 $2.542.901 $2.238.792 $1.655.751
$220.572.213 | $220.572.213 | $220.572.213 | $217.994.102 | $217.994.102 | $217.994.102 @ $199.795.670 | $215.840.615 | $202.373.781 | $205.811.263 | $207.882.366
$224.162.380 | $221.587.620 | $221.830.907 | $219.558.642 | $219.928.786 | $220.276.338 | $202.338.571 | $218470.404 | $204.916.682 | $208.050.055 | $209.538.117
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Tabla 62 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria- PAGOS SIIF

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Total
[SETEL
Acumulado Acta

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Mes/Afio de
Ejecucion

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por
Amortizar

N° registro y

Valor Acta sin IVA fecha

Valor IVA

423821 De

40812021 $2.160.522.29
2a30de
Junio de $0 50 $0 $0 50 $0 ot be $2169,522.296
2021
423821 De
241052021 $7370706
423821 De
$6.193.871 $1.176.835 $7.370.706 $7.370.706 e $0
423821 De
1a31de 240512021 $538.921.940
Julio de 2021 T
$54.135.759 $10.285.795 $64.421554 $64.421.554 s $ 474500386
423821 De
bypiriion $1,623.220,650
423821 De
$63.954.390 $12.151.334 $76.105.724 $0 $76.105.724 $0 e $1,547.123.926
423821 De
1a3de $95.621.620 $18.206.108 $114.027.728 $0 $114.027.728 $0 B $360.472.658
Agosto de
2021 $101.623.560 $19.308.476 $120932.036 $120932.036 $0 oo $1.426.191.890
423821 De
1230 de $71.921.857 $13.665.153 $85.587.010 $0 $85.587.010 $0 i $274.885.648
Septiembre
de 2021 $184.015.697 $34.962.982 $218.978.679 $218.978.679 $0 o $1.207.213211
1a31de 423821 De
Octubre de $220.377.374 $43.581.701 $272950.075 $0 $272950.075 $0 $1.926.573
2021 24/05/2026
423821 De
$1.618.960 $307.604 $1.926573 $1.926573 $0 e $0
1230de
Noviembre $0 1062121 De $800.000.000
de 2021 23/12/2021
$215.815.985 $41.005.087 $256.821.022 $0 $256.821.022 $0 1062121 De $543178978
231212021
Diciembre de 1062121 De
v $242.420.004 $46.059.818 $288.479.912 $0 $288.479.912 $0 o $254.699.066
Enero de 1062121 De
o $212379574 $40352.119 $252.731.698 $0 $252.731.693 $0 el $1.967.373
1062121 De
e $1:653.255 $314.118 $1.967.373 $1.967.373 $0 1062121 $0
febrero de AR
2022 e
$0 s $4.285.700

No. y Fecha de

Radicacion
Saldo del Contrato Cuentas por Pagar
INVIAS
$46.719.707.260
$ 46.719.707.260
$ 46.719.707.260
2260621 de
$46.712.336.554 16/10/2021
2260621 de
$ 46.647.915.000 16/10/2021
2260621 de
$46.571.809.276 16/10/2021
2270821 de
$46.457.781.548 19/10/2021
2270821 de
$46.336.849.512 19/10/2022
3085821 de
$46.251.262.502 2211212021
3085821 de
$46.032.283.823 2211212021
3083921 de
$45.759.324.748 2211212021
252522 de
$45.757.398.175 26/02/2022
252722 de
$46.300.577.153 26/02/2022
129822 de
$46.012.097.241 15/02/2022
633722 de
$ 45.759.365.548 05/04/2022
1322322 de
$45.757.398.175 08/06/2022

Observaciones

Valor Contrato Principal

Valor iniciales sin afectacion
de pagos-Registro
Presupuestal No.423821 De
24/05/2021

Amortizacion 0%

Amortizacion 0%

Amortizacion 0%

Amortizacion 0%

Amortizacién 0%

Amortizacion 0%

Amortizacion 0%

Amortizacién 0%

Amortizacién 0%

Adicion No.1 de 2021
Registro Presupuestal
No.1062121 De 23/12/2021

Amortizacion 0%
Amortizacion 0%
Amortizacion 0%
Amortizacion 0%
Registro Presupuestal
No.211722 De 11/02/2022-

Vigencia 2022-Anillo del
Macizo
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. y Fecha de

Valor Total Saldo Registro Saldo Registro

Mes/Afio de N 3 Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y Radicacion 0
3 5 Valor Acta sin IVA Valor IVA [SETEL 5 Es 5 Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Amortizado Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha MODULO 1 MODULO 2 Cuenlf;vg:xrs Pagar
1322522 de
$3.601.420 $684.271 $4.285.700 $4.285.700 $0 $0 $45.753.112.475 sty
Registro Presupuestal
211722 De No.211722 De 11/02/2022-
S0 1110212022 DERITEED Vigencia 2022-Anillo del
Macizo
$162937.757 $30958.174 $193.895.931 $193.895.931 $0 211722 De $348.111.015 $45.559.216.504 1322522 de Amortizacion 0%
08/06/2022
11/02/2022
laghe 1339222 de
10 Marzo de $46.717.900 $8.876.401 $ 55,504,301 $55,504.301 $0 211722 De $292516.714 $45.503.622.243 Amortizacién 0%
08/06/2022
202 1110212022
1230de 1323822 de .
M s $ 115451116 $21.935.712 $137.386.628 $137.386.828 $0 2 /10723%023 $155.129.886 $45.366.235.415 s Amortizacion 0%
1791522 de -
$130.361.249 $24.768.637 $155.129.886 $155.129.886 211722 De $0 $45.211.105.529 Amortizacien 0%
2110712022
tast 1110212022
aldlde Adicion No.2 de 2022
12 Mayo de 522]762/5022 $2.404.167.986 Registro Presupuestal
2022 No.685722 De 16/16/2022
688722 De 1805922 de .
$100.886.185 $19.168.375 $120.054.560 $120.054.560 $0 e $2.284.113.426 $47.495.218.955 s Amortizacién 0%
1a30de 2135622 de
13 Junio de $243.555.294 $46.275.506 $289.830.800 $289.830.800 $0 688722 De $1.994.282.626 $47.205.388.155 Amortizacien 0%
25/08/2022
2022 16/06/2023
14 llaghd $271.457.976 $51577.015 $323.034.991 $323.034.991 $0 688722 De $1.671.247.635 $46.882.353.164 G362 Amortizacion 0%
Julio de 2022 16/06/2022 1410912022
Registro Presupuestal N*
oo be $1,623.522570 373522 De 22/03/2022
Vigencia- Corredor Paletara
373522 De 2640122 de .
$ 171732656 $32620.205 $204.361.861 $204.361.861 $0 e $46,677.991.303 A Amortizacién 0%
1al31de Registro Presupuestal N°
15 Agosto de B $1419.160.709 373522 De 22/03/2022
2022 Vigencia- Corredor Paletara
423821 De 2640322 de .
$100.240.161 $19.045.630 $119.285.791 $119.285.791 $0 Tl $1.087.927.420 $ 46.558.705.512 Ao Amortizacién 0%
Registro Presupuestal
688722 De 3127822 de No.211722 De 11/02/2022-
R $74629518 $14.179.609 $88.809.126 $88.809.126 $0 00 $1,582.438.509 $ 46.469.896.386 o Vieonde 2052.Anilo el
16 Septiembre Macizo
de 2022 Registro Presupuestal N°
$209.097.537 $39.728.532 $ 248,826,069 $ 248,826,069 $0 Bt $839.101.351 $46.221.070317 St e 423821 De 24/05/2025
Reserva - Corredor Paletara
Registro Presupuestal
$80.277.882 $15.252.797 $95530,679 $95530.679 $0 686722 De $1.486.907.830 $46.125.530.638 301923 de No.688722 De 161062022
1al31de 16/06/2022 21/02/2023 Viigencia -Anillo Macizo
17 Octubre de 9 =
2022 373522 De 302023 de REE D AEIESAI
$243.789.936 $46.320.088 $290.110.024 $290.110.024 $1.129.050.685 $45,835.420614 373522 De 22/03/2022
201032022 2110212023 ks
igencia- Corredor Paletara
688722 De 304023 de -
1a130de $66.119.918 $12562.784 $78.682.702 $78.682.702 $0 a0 $1.408.225.128 $45.756.746.912 Sors Amortizacion 0%
1 Novemee 373522 D 304423 d
de 2022 e e i2ci5
$272344.782 $51.745.509 $324.090.291 $324.090.291 $0 ey $804.960.394 $ 45432656621 Spmrtts Amortizacién 0%
688722 De 302223 de -
o | Didetroce $214.062415 $40.671.859 $254.734.274 $254.734.274 $0 ottt $1.163.490.854 $45.177.922.347 e Amortizacion 0%
2022 373522 De 302623 de _
$ 122872550 $23.345.784 $146.218.334 $146.218.334 $0 ey $656.742.060 $45.031.704.013 St Amortizacién 0%
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Acta Mes/Afio de
No. Ejecucion

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

No. y Fecha de
Radicacion
Cuentas por Pagar
INVIAS

Observaciones

Enero de

2 2023

1al28de
21 Febrero de
2023

1al31de
22 Marzo de
2023

12l 30 de
Abril de 2023

1al31de
24 Mayo de
2023

Valor Total . - . Saldo Registro
N 3 Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y
elicasnlve oV A cj{:ﬁ:g:: cta Amortizado Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha P’Tg;ﬂfg?l
688722 De
$198.155.264 $37.649.500 $235.804.764 $235.804.764 $0 1610612022 $917.686.090
373522 De
$ 138.561.926 $26.326.766 $164.888.692 $164.888.692 $0 2210312022
688722 De
$209.022.718 $39.714.317 $248.737.035 $248.737.035 $0 16/06/2022 $ 668.949.055
373522 De
$ 157.632.407 $29.950.157 §$187.582.564 §$187.582.564 $0 221032022
688722 De
$217.273.963 $41.282.053 $258.556.016 $258.556.016 $0 16/06/2022 $410.393.039
373522 De
$137.874.913 $26.196.233 $164.071.146 $164.071.146 $0 221032022
688722 De
§$234.870.834 $44.625.459 $279.496.293 $279.496.293 $0 16/06/2022 $130.896.746
373522 De
$119.495.511 $22.704.147 $142.199.658 $142.199.658 $0 221032022
688722 De
$109.997.266 $20.899.480 $130.896.746 $130.896.746 $0 16/06/2022 $0
192023 De
2410212023 OAKALY
192023 De
$1.800.725 $342.138 $2.142.863 $2.142.863 $0 2410212023 $0
192023 De
24102/2023 §817.296.106
$37.012.863 $7.032.444 $44.045.308 $44.045.308 $0 $773.250.798
260623 De
14/03/2023
260623 De
$27.286.208 $5.184.380 $32.470.588 $32.470.588 $0 141032023
260623 De
14/03/2023
260623 De
$ 188.206.294 $ 35.759.196 $223.965.490 $223.965.490 $0 141032023

$493.853.368

$ 306.270.804

$ 142.199.658

$0

$32.470.588

$2.402.813.132

$2.178.847.642

$44.795.899.249

$44.631.010.557

$44.382.273.522

$44.194.690.958

$43.936.134.942

$43.772.063.796

$43.492.567.503

$43.350.367.845

$43.219.471.099

$43.217.328.236

$43.173.282.928

$43.140.812.340

$42.916.846.850

25380 de
15/03/2023

25380 de
15/03/2023

Amortizacién 0%

Amortizacién 0%

37447 de 17/042023 Amortizacién 0%

37447 de 17/042023 Amortizacion 0%

49094 Amortizacion 0%

49094 Amortizacion 0%
57573 de
13/06/2023

57573 de
13/06/2023

64843 de
05/07/2023

Amortizacién 0%
Amortizacion 0%

Amortizacién 0%

Registro Presupuestal
No.192023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.192023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-
02

64843 de
05/07/2023

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.192023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401023-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-
02

64843 de
05/07/2023

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401023-
02 Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401023-
02 Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-
02 Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

64843 de
05/07/2023

64843 de
05/07/2023
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Acta Mes/Afio de
No. Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

Valor Total
[SETEL

Acumulado Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por
Amortizar

N° registro y

fecha

Saldo Registro Saldo Registro
Presupuestal Presupuestal
MODULO 1 MODULO 2

Saldo del Contrato

No. y Fecha de
Radicacion
Cuentas por Pagar
INVIAS

Observaciones

192320 De
§$148.810.855 $28.274.062 $177.084.917 $177.084.917 $0 24/02/2023 $596.165.881
1al31de
25 Junio de
2023
260623 De
$211.400.268 $40.166.051 $251.566.319 $251.566.319 $0 141032023 $1.927.281.323
192320 De
$ 165.855.778 $31.512.598 $ 197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $ 398.797.505
1al31de
B o de2023
260623 De
$231.692.784 $44.021.629 $275.714.413 $275.714.413 $0 14/03/2023 $1.651.566.910
192320 De
$ 165.855.778 $31.512.598 $197.368.376 $197.368.376 $0 2410212023 $201.429.129
1al31de
27 Agosto de
2023
260623 De
$226.710.916 $43.075.074 $269.785.990 $269.785.990 $0 14/03/2023 $1.381.780.920
192320 De
$ 163.244.957 $31.016.542 $194.261.499 $194.261.499 $0 2402/2023 $7.167.630
1al30de
28 Septiembre
de 2023
260623 De
$232.091.570 $44.097.398 $276.188.968 $276.188.968 $0 14/03/2023 $1.105.591.952
192320 De
$6.023.218 $1.144.412 $7.167.630 $7.167.630 $0 24/02/2023 $0
1al31de
29 Octubre de 116923 De
2023 09/10/2023 § 500.000.000
1116923 De
$ 144.832.610 $27.518.196 $ 172.350.806 $ 172.350.806 $0 09/10/2023 $ 327.649.194

$42.739.761.933

$42.488.195.614

$42.290.827.238

$42.015.112.825

$41.817.744.449

$41.547.958.459

$41.353.696.960

$41.077.507.992

$41.070.340.362

$40.897.989.556

71562 de
24/07/2023

71562 de
24/07/2023

81668 de
14/09/2023

81668 de
14/09/2023

82296 de
28/09/2023

82296 de
28/09/2023

83671 de
25/10/2023

83671 de
25110/2023

85697 de
24/11/2023

85697 de
24/11/2023

02 Corredor Paletara

Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-
02 Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.31023 De 24/02/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-
02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.116923 De 09/10/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401008-
02
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Acta Mes/Afio de
No. Ejecucion

Valor Acta sin IVA

Valor IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Total
[SETEL
Acumulado Acta

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y
Amortizar fecha

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Saldo del Contrato

No. y Fecha de
Radicacion
Cuentas por Pagar
INVIAS

Observaciones

1al30de
30 Noviembre
de 2023

1al31de
31 Diciembre de
2023

1al31de
32 Enero de
2024

2al29de
33 Febrero de
2024

$ 153.289.692

$107.993.874

$174.206.535

$167.341.583

$188.249.502

$66.119.918

$284.020.134

$ 255.668.120

$29.125.041

$20.518.836

$33.099.242

$31.794.901

$ 35.767.405

$12.562.784

$53.963.826

$48.576.943

260623 De

$182.414.733 14/03/2023

$182.414.733 $0

1116923 De

$128.512.710 09/10/2023

$128.512.710 $0

260623 De

$207.305.777 14/03/2023

$207.305.777 $0

1116923 De

$199.136.484 09/10/2023

$199.136.484 $0

260623 De

$224.016.907 14/03/2023

$224.016.907 $0

1434823 De
27/12/2023

1434823 De

$78.682.702 $0 2711212023

$78.682.702

260623 De

$ 337.983.960 14/03/2023

$ 337.983.960 $0

167924 De
08/03/2024

167924 De

$304.245.063 08/03/2024

$304.245.063 $0

$923.177.219
$199.136.484
$715.871.442
$0
§491.854.535
$78.682.702
$0
$153.870.575

$1.634.195.430

$1.329.950.367

$40.715.574.823

$40.587.062.113

$40.379.756.336

$40.180.619.852

$39.956.602.945

$ 39.956.602.945

$39.877.920.243

$39.530.936.283

85697 de
24/11/2023

87021 el 07/12/2023

87021 el 07/12/2023

87534 el
11/12/2023

87534 el
11/12/2023

2040 el 03/04/2024

2040 el 03/04/2024

2041 el 03/04/2024

Anillo del Macizo

Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-
02

Corredor Paletara
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-
02

Corredor Paletara
Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.1434823 De 27/12/2023-
Vigencia 2023
C-2401-0600-90-0-2401029-
02

Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023
(C-2401-0600-113-0-2401008-

Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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W

CONSORCIO
ICAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

1al31de
Marzo de
2024

1al31de
Abril de 2024

1al31de
Mayo de
2024

1al30de
Junio de
2024

1al31de
Julio de 2024

Valor Acta sin IVA

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Total
[SETEL
Acumulado Acta

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por N° registro y

Valor IVA Amortizar fecha

$ 129.303.004 $24.567.571 $153.870.575 $153.870.575 $0 12%332/2023

142924 De

0610312024
$280,515.806 $53.298.003 $333.813.809 $333.813.809 $0 ikt $996.136.558
$111.616.454 $21.207.126 $132.823.580 $132.823.580 $0 agﬁ%gogj
$173.383.124 $32.942.793 $206.325917 $206.325917 $0 kit $853.009.936
$120.274.472 $22.852.150 $143.126.622 $143.126.622 $0 ggﬁ%zlgogi
$167.718.193 $31.866.456 $199.584.649 $199.584.649 $0 kit §653.425.287
$137.290.013 $26.085.103 $163.375.116 $163.375.116 $0 ggﬁ%zlgogi
$199.817.104 $37.965.250 $237.782.354 $237.782.354 $0 oty $415,642933
$96.525.428 $18.330.831 $ 114.865.259 $ 114.865.259 $0 32/20932/;023
$214.471.106 $40.749510 $255.220616 $255.220616 oty §160.422317

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

$0

$1.201.391.225

$1.068.567.645

$862.241.728

$698.866.612

$584.001.353

Saldo del Contrato

$39.235.691.220

$39.081.820.645

$38.748.006.836

$38.408.857.339

$38.265.730.717

$38.066.146.068

$37.902.770.952

§$37.664.988.598

$37.550.123.339

$37.294.902.723

No. y Fecha de
Radicacion
Cuentas por Pagar
INVIAS

2041 el 03/04/2024

4648 el 23/05/2024

4648 el 23/05/2024

6449 el 26/06/2024

6449 el 26/06/2024

8192 el 30/07/2024

8192 el 30/07/2024

10854 el 12/09/2024

Observaciones

Registro Presupuestal N*
260623 De 14/03/2023
Vigencia 2023

C-2401-0600-113-0-2401008-
02

Corredor Paletara

Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-0:
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-0:
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
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CONSORCIO
CAYECO-189

Mes/Afio de
Ejecucion

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor Total
[SETEL
Acumulado Acta

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 1

Anticipo
Amortizado Acta

Valor Total Pagado
Descontado Anticipo

Saldo Anticipo por
Amortizar

N° registro y

Valor Acta sin IVA fecha

Valor IVA

Saldo Registro
Presupuestal
MODULO 2

Saldo del Contrato

No. y Fecha de
Radicacion
Cuentas por Pagar
INVIAS

Observaciones

Anillo del Macizo

142924 De

$ 158.705.584 06/03/2024

$30.154.061 $188.859.645 $188.859.645

$395.141.708

$37.106.043.078

10854 el 12/09/2024

Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02

Corredor Paletara

39

1al31de
Agosto de
2024

167924 De

$71.016.180 08/03/2024

$13.493.074 $84.509.254 $84.509.254 $0 $84.509.254

37.294.902.723

12368 el 04/10/2024

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

142924 De

06/03/2024 $ 85.034.950

$71.457.941 $13.577.009 $85.034.950 $ 85.034.950 $0

$ 37.465.088.389

37.106.043.078

12368 el 04/10/2024

Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02

Corredor Paletara

40

1al30de

167924 De

$63.792.490 08/03/2024 $o

$12.120.573 $75.913.063 $75.913.063 $0

36.860.585.811

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

167924 De

081032024 $4.682.508

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
401008-02
Anillo del Macizo

167924 De

$3.934.881 08/03/2024

$747.627 $4.682.508 $4.682.508 $0 $0

36.855.903.303

Registro Presupuestal
No.167924 De 08/03/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401023-02
Anillo del Macizo

de 2024

502624 De

30/05/2024 $ 2.500.000.000

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

502624 De

$3.616.231 30/05/2024

$687.084 $4.303.315 $4.303.315 $0 $2.495.696.685

36.851.599.988

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo

142924 De

$60.249.305 06/03/2024

$11.447.367 $71.696.672 $71.696.672 $0

$ 238.410.086

36.779.903.316

Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
Vigencia 2024
C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

41

1al31de
Octubre de
2024

167924 De

§$122.586.449 $0 08/03/2024

$103.013.823 $19.572.626 §$122.586.449 $2.373.110.236

36.657.316.867

Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
Vigencia 2024
C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02
Anillo del Macizo
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. y Fecha de

Presupuestal Presupuestal Saldo del Contrato Radicacion

Cuentas por Pagar
MODULO 1 MODULO 2 INVIAS

Acta Mes/Afio de Valor Total Saldo Registro Saldo Registro

Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por N° registro y

No. Ejecucion Amortizado Acta Descontado Anticipo Amortizar fecha Observaciones

Acumulado Acta

Registro Presupuestal N°
142924 De 06/03/2024
142924 De Vigencia 2024
$40.534.887 $7.701.629 $48.236.516 $48.236.516 $0 06/03/2024 $190.173.570 36.609.080.351 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara
Registro Presupuestal
No.502624 De 30/05/2024-
502624 De $ Vigencia 2024
$149.833.018 $28.468.273 $178.301.291 $178.301.291 30/05/2024 2.195.354.375 36433161847 C-2401-0600-90-51102D-
14130 d 2401008-02
asde Anilo del Macizo
Registro Presupuestal N°
de 2024 142924 De 06/03/2024
142924 De Vigencia 2024
$58.713.662 $11.155.596 $69.869.258 $69.869.258 06/03/2024 122.141.669 36363292589 C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02
Corredor Paletara

42

Registro Presupuestal
5 502624 De $ $ 502624 De
$ 135.755.608 $26.793.566 161.549.174 161.549.174 30005/2024 2.033.805.201 36.201.743.415 30/05/2024 No.502624 Do 300512024-
1al31de igencia 2024
43 Diciembre
de 2024 )
Registro Presupuestal N°
§ 38634112 $ 5 $ 142924 De $ $ 142924 De

142924 De 06/03/2024
7.340.481 45.974.593 45.974.593 06/03/2024 76.167.076 36.155.768.822 06/03/2024 Vigencia 2024

Registro Presupuestal No.502624
De 30/05/2024-Vigencia 2024
$ $ 3 502624 De J s C-2401-0600-90-51102D-
26.476.898,00 165.828.993,00 165.828.993,00 30/05/2024 2.029.525.382,00 35.989.939.828,00 2401008-02
44 1Eﬁ|e301 :: Anillo del Macizo
2(;25 Registro Presupuestal N° 142924
g TG $ $ $ 142924 De De 06/03/2024 Vigencia 2024

s $
11.016.317,00 66.996.932,00 66.996.932,00 06/03/2024 53.144.736,00 35.920.942.697,00 S

Corredor Paletara

$ 139.352.095,00

TOTALES $ 11.767.170.041,00 $2.235.762.308,00 $ 14.002.932.349,00 $ 14.002.932.349,00 $2.029.525.382,00 $ 53.144.736,00 $ 35.920.942.897,00

Tabla 63 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF

Acta po de es/Afio de alor Total Ejecutado A po alor Total Pagado aldo A po po 0. De Registro aldo Registro adicacio

Valor Contrato
$  300.149.391.398 Principal
Valor inicial sin
afectacion de pagos-
Registro
;} ?0552/;!;’2(;' $6.125.861.986 Presupuestal
No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO
54
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar
pago
segin
No. y Fecha de reporte
Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion SIF
Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Cuentas por
Pagar INVIAS

Tipo de Mes/Afio de
Acta Ejecucion

Valor Acta sin IVA Valor IVA Observaciones

28.21 30 de Jun ) 467521 del .
1 0BRA R $0 $0 $0 ¥ $0 $0 Ak $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE | 282130de Jun $ 467521 del .
1 v e 50 $0 50 5 50 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacien 0%
2 OBRA jul21 $0 $0 $0 $ $0 $0 ks $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE ‘ $ 467521 del .
2 v jul-21 50 $0 50 5 50 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
3 OBRA ago-21 $0 $0 $0 $ $0 $0 o $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del .
3 v ago21 50 $0 50 5 50 $0 e $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacien 0%
Del 01al 16 de s 467521 del i
4 0BRA e $0 $0 $0 ¥ $0 $0 Ak $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacion 0%
AJUSTE | Del0falf6de $ 467521 del .
4 LT P 50 $0 50 $ 50 $0 ks $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacien 0%
Del 262131 de 467521 del o
5 OBRA e ) $0 50 50 50 $0 doren da $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortizacién 0%
AJUSTE | Del26al31de 467521 del -
5 LT e o) $0 $0 50 $0 $0 $0 AR $6.125.861.986 $300.149.391.398 Amortzacion 0%
6 0BRA sop-22 $436.576.777 $3.190.369 $439.767.146 50 $439.767.146 soren del $5,686.004.840 $299.709.624.252 Sz 2022 Amortizacion 0%
AJUSTE s 467521 del 3182022 12022- -
6 e sep22 $33.045.166 $ 241484 $33.286.650 $0 $33.286.650 $ AR §5.652.808.190 $299.676.337.602 . x Amortzacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3398922/ 2022- o
6 e sep22 $705.618 $5.156 $710.774 50 $710.774 : o $5.652.007.416 $299,675.626.828 7 x Amortizacién 0%
7 OBRA oct-22 $506.266.725 $3.699.641 §509.966.365 $0 §509.966.365 s o §5.142.131.050 $299.165.660.462 Sieaez 1202 Amortizacion 0%
AJUSTE $ 467521 del 3304302 12022- o
7 el oct22 $38.411.974 $280703 $38.692677 50 $38.692677 : o $5.103.438373 $299.126.967.785 o x Amortizacién 0%
Registro
ANL'C'P $5.103.438.373 $0 Presupuestal
No.467521
Registro
Presupuestal
e $18.376.470.588 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
Registro
AN'I(')ICIP $4.084.796.921 X Presupuestal No
346622
Registro
Presupuestal
sigraz del $14.291673.667 No.346622 De
11/03/2022-
RECURSO 11
7| AUSTE oct-22 $4.031.634 $29.462 $4.061.096 $0 $4.061.096 $ 346622 del 22/031 $14.287.612571 $299.122.906.689 230628 12025 | Amortzacién 0%
8 OBRA nov-22 $687.813.490 $5.026.329 $692.839.819 $0 $692.839.819 $ 346622 del 22103/11 $13.504.772.752 $298.430.066.870 79828 12025y Amortizacion 0%
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Indicar
pago

segin

reporte

No. y Fecha di
0. y Fecha de SIF

Radicacion
Cuentas por
Pagar INVIAS

Tipo de Mes/Afio de Valor Total Ejecutado Anticipo Valor Total Pagado Saldo Anticipo por No. De Registro y Saldo Registro

Acta Ejecucion faloptuialenl A lalogV Acumulado Acta Amortizado Acta Descontando Anticipo Amortizar Fecha Presupuestal Eakcelbontae RS

8 | A nov-22 $52.354.495 $362.591 $52.737.086 $0 $52.737.086 $0 346622 del 22103111 $13.542.035.666 $298.377.320.784 s B« Amortizacion 0%
9 OBRA dic-22 $1437.471.128 $10.504.507 $1.447.975725 50 $1.447.975725 $0 6622 del 22003011 $12.004.059.941 $296.929.354.059 . Amortizacien 0%
02-02 X
9 E&D die-22 $517.500.000 $98.325.000 $615.825.000 $0 $615.625.000 $0 346622 del 22/0311 $11.478.234.941 $296.313529.059 Amortizacion 0%
Registro
3712922 | 2022- Presupuestal
ANTICIP . No.467521
o §9.188.235.294 3717622 /2022- Registro
1227 Presupuestal No
346622
10 0BRA ene-23 $1.123.672473 $8211.453 $1.131.883.926 $34.843.387 $1.007.040539 $9.153.391907 | 346622 del 2200311 $10.381.194.402 $295.181.645.133 120808 W2 Amortizacion 3,10%
g | ALSTE dio-22 § 174.836.5% $1.277.652 § 176114190 $0 § 176114190 $9.153391.907 | 346622 del 22103/11 $10.205.080.212 $295.005530943 Asa02 12023y Amortizacion 0%
10 | AUSTE ene-23 $ 136.895.266 $1.000.388 § 137,895,654 $0 § 137,895,654 $9.153391907 | 346622 del 22103/11 $10.067.184558 $ 294.867.635.289 0 2 Amortzacion 0%
1 OBRA feb-23 $1.470019.016 $10.742447 $1.480.761.463 $45570.589 $1.435.190.874 $9107821318 | 346622 del 22103011 $6.631.993.684 $293.386.673.626 BEBIAE: | Amortizacion 3,10%
1| AUSTE feb-23 $170.254.455 $1.244.167 $171.498.622 $0 $171.498.622 $9107821318 | 346622 del 2200311 $6.460.495.062 $293.215.375.204 ST A2 | Amortizacion 0%
12 0BRA mar-23 $1416.267432 $10.349.647 $1426617.079 $43.904.290 $1.382712.789 $9063.917.028 | 346622 del 2200311 $7.077.782273 $291.788.758.125 CrERIaE || Amortizacion 3,10%
1| AUSTE mar-23 $233.969.538 $1.700.777 $235679.315 $0 $235679.315 $9063.917.028 | 346622 del 22103011 $6.842.102958 $291,553.078.810 BaSI28 2025 Amortizacion 0%
13 0BRA abr-23 $1,676.035.679 $12247.953 $1.688.283.632 $51.957.106 $1.636.326.526 $9011959922 | 346622 del 22003011 $5.205.776.432 $289.864.795.178 0B T202305- Amortizacion 3,10%
15| ALSTE abr-23 $320.341.350 $2.340.956 $322.682.306 $0 $322.682.306 $9.011.959.922 346622 del 22003111 $4.883.004.126 $289.542.112872 0820255 Amortizacion 0%
14 0BRA may-23 $2474.004.116 $18.079.261 $2492,083377 $76.694.128 $2415.389.249 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $2467.704877 $267.050.029.495 60919 202507 Amortizacion 3,10%
14 Mggg E may-23 $514.676.782 $3.761.100 $518.437.882 50 $518.437.882 §8.935.265.794 346622 del 22/03/11 $1.949.266.995 $286.531.591.613 86140 '027023'07' X Amortizacion 0%
15 OBRA jun-23 $1.935.125.692 $14.141.304 $1.949.266.996 $1.949.266.996 $8935.265794 | 346622 del 22003011 $1 $284.562.324.617 TISSBI 202507 Amortizacien 0%
Registro
Presupuestal
No.204223 De
204223 del 27102/2023-
2023002027 $367.520412 RECURSO 11
subprograma
C-2401-0600-113-0-
240102302
15 OBRA jun-23 $364.863.105 $2,666.307 $367.520.412 $367.520.412 $8.935.265.794 20225 e $0 $284.214.795.205 TISS I 02307 Amortizacién 0%
Registro
Presupuestal
2ma2s el $27.197.176.470 No.204223 De
2110212023
RECURSO 11
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subprograma
C-2401.0600-113.0-
240100802
15 OBRA jun-23 $1.358.624.369 $9.928.40 $1.368.552.778 $118.904.928 $1.249,647.850 $8.816.360.866 P $25.947.528.620 $282.846.242427 TISSBI 202507 Amortizacion 3,25%
AJUSTE ‘ 204223 el 71455/ .
15 v jun23 $892.521.238 $6522.271 $899.043.509 50 $899.043.509 $8.816.360.866 20225 dol $25.048.485.11 $281.947.198.918 ey x Amortizacien 0%
16 OBRA jul-23 $3.765.775.522 $27.519.129 $3.793.204.651 $617.587.186 $3.175.707.465 $8.198.773.680 Ei22icel $21.872.777.646 $278.153.904.267 ) x Amortzacion 16,4%
G el RS el ST izl 2023/02/27 e IS 2410812023 :
AJUSTE ‘ 204223 el 80636 / .
1 v jul-23 $790.501.722 $5.776.743 $796.278.465 50 $796.278.465 $8.198.773.680 2225 dol $21.076.499.181 $277.357.625.802 o x Amortizacien 0%
17 0BRA ag0-23 $3.999.409.455 $29.226 454 $4.028,635.909 $771.084.820 $3.257.551.089 $7.427,688.860 AR $17.818.948.002 $273.328.989.893 51208, x Amortizacion 17,4%
9 AT 28 B 2 T e 2023102127 B R 1910912023 :
17 E&D ago-23 $432.1125500 $82.101.375 $514.213875 $0 $514.213875 $7.427.688.860 346622 del 2210311 $17.304.734.217 $272.814.776.018 i x Amortizacion 0%
AJUSTE 204223 del 82150/ .
17 v ago23 $835.986.024 $6.109.129 $ 842,095,153 50 $ 842,095,153 $7.427.,688.860 zzs ol $16.462.639.064 $271.972.680.865 i x Amortizacien 0%
18 OBRA sep-23 $3.942440.528 $28810.142 $3.971.250670 $685.984.652 $3.285.266.018 $6.741.704.208 204223 del $13.177.373.046 $268.001.430.195 83496 Amortizacion 17,4%
942,440, 810, 971250, 984, 285,266, 741706, 2z oo 477373, .001.430. IS rrvn :
AJUSTE 204223 del 83495/ .
18 e sep23 $813.040.956 $5941453 $818.982400 50 $818.982400 $6.741.704.208 20225 del $12.358.390.637 $267.182.447.786 P Amortizacién 0%
19 OBRA oct-23 $3.244.069.866 $23.706.664 $3.267.776.530 $564.468.157 $2.703.308.373 $6.177.236.01 precro $9.655.082.264 $263.914.671.256 Amortizacion 17,4%
AJUSTE 204223 del 84804 /| o
19 vk oct23 $656.618.894 $4812.984 §663.431.678 $0 §663.431.678 $6.177.236.051 Ereer $8.991,650.386 $263.251239.378 Bt x Amortizacion 0%
2 OBRA nov-23 $3.182,556.151 $23.257.141 $3.205.813.202 $553.764.770 $2,652.048.522 $5623.471.281 204223 del $6.339.601.864 $260.045.426.086 87132/ x Amortizacion 17,4%
182.556. 257, 205,813, 764, 652,048, 623471, 204225 del 339,601, 045,426, o :
AJUSTE 204223 del 87136/ -
2 ek nov-23 $ 622,474,349 $4.548.851 $627.023.200 50 $627.023.200 $5.623.471.281 Pt $5.712.578.664 $250.418.402.886 s x Amortizacién 0%
2 OBRA dic-23 $2.431.807.816 $17.70.903 $2.449578.719 $474.610.285 $1.974.968.434 $5.148.860.99 204223 el $3.737.610.230 $256.968.824.167 87877/ x Amortizacion 17,4%
431,807 770, 449575, 610; 974966, 148.860. 2z oo 737,610, 968,624, RO %
2 E&D dic23 $295.837.500 $56.200.125 $352.046.625 $0 $352.046.625 $5.148.860.99 ARRRIGE] $3.385.563.605 $256.616.777.542 87870 x Amortizacion 0%
G ) e e HHEEE 2023102127 EHRE) Bl 1311212023 3
AJUSTE ! 204223 el 87878/
2 v die-23 §481,513.862 $3518.755 §485.032617 50 §485.032617 §5.148.860.99 frecra $2.900,530.988 §256.131.744.925 AN x
2 OBRA ene-24 $2731.118.771 $19.958.176 $2.751.076.047 $475214.666 $2.275.862.281 $4,673.646.330 AR BB $609.729.949 $253.380.667.979 S/e7d] x Amortizacion 17,4%
LNED e S 2 AR RS 2023102127 iz G 1311212023 (L
AJUSTE 204223 el 87136/ o
2 e ene24 §505.559.349 $3.694472 $500.253.821 $0 $500.253.821 $4.673,646.330 frecra $100.476.128 $252.671.414.158 L x Amortizacien 0%
% OBRA feb-24 $607.372.119 $4438.489 $611.810.608 $51.330.329 $100.480.279 $4.162.316.001 20225 e $4.151 $252.259.603.550 Amortizacion 17,4%
Registro
Presupuestal
No.136424
1agane del $13.782.352.941 C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02
C-2401-0600-113-
51102D-2401023-02
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136424 del 1874/ -
% 0BRA feb-24 $2331.312055 $17.036511 $2.348.348.566 $2.348.348.566 $4.162.316.001 e $11.434.004.375 $249.911.259.135 e x Amortizacion 17,4%
AJUSTE 136424 del 63/
2 v ene-24 $65.810.343 $480.922 $66.291.265 50 $66.291.265 $4.162.316.001 Jauatda $11.367.713110 $ 249.844.967.870 - x
AJUSTE 136424 del 1864/ -
% e feb-24 $563.329.026 $4116635 § 567,445,661 $0 $§ 567,445,661 $4.162.316.001 e $10.800.267 449 $249.277.522.209 oA x Amortizacion 0%
2% OBRA mar-24 $2.248.441.350 $16430.918 $2.264.872268 $391.228.795 $1.873,643473 $3.771.087.206 Jauat da $8926,623976 $ 247.012.649.941 Amortizacion 17,4%
| METE feb-24 $36525.414 $266917 $36.792.331 $0 $36.792.331 $3.771.087.206 e $86.889.831.645 $246.975.857.610 Amortizacion 0%
AJUSTE 136424 del 64/ o
2% e mar-24 $454.490.213 $3321.275 $457.811.488 50 $457.811.488 $3.771.087.206 Jauatda $8432.020457 $246,518.046.122 e x Amortizacien 0%
25 0BRA abr-24 $1400.812413 $10.236.706 $1411.049.19 $243.741.360 $1.167.307.759 $3527.345.846 BRIt $7.264.712398 $245.092.058.245 o1 x Amortizacion 17,4%
ot 20 SR e oA 2 2024/03/06 AN o2k 2710512024 ;
2 E&D abr-24 $226.500.753 $43.036.853 $269.546.606 $0 $269.546.606 $3.527.345.846 136424 del $6.995.165.792 $244.822.51.639 4811/ x Amortizacien 0%
500 036 546, 546, 527345 2024/03/06 1995.165. 822511, 2710512024
2 E&DSC abr-24 $614.596.278 $116.773.293 $731.369.571 $0 $731.369.571 $3.527.345.846 loog2ilcel $6.263.796.221 $244.091.142.068 o1l x Amortizacion 0%
B el 22 22 2 2024103106 RIS oLl 2710512024
25 | SOCIAL abr-24 $398.817.744 $1.848.179 $400.665.923 $0 $400.665.923 $3527.345.846 136424 del $5.863.130.298 $243.690476.145 4611/ x Amortizacion 0%
817. B8 1665 1665 527345 2024/03/06 863.130. 690476, 2710512024 b
AJUSTE 136424 del 4810/ o
2% e mar-24 4$1.395.253 $10.196 -$1.405.449 50 -$1.405.449 $3527.345.846 Jaeuni do $5.864.535.747 $243.691.881.504 e x Amortizacién 0%
AJUSTE 136424 del 4810/ .
2 e abr-24 $300.117.649 $2193.167 $302310816 50 $302310816 §3.527.345.846 o $5.562.224.931 $243.380.570.778 s x Amortzacion 0%
2% OBRA may-24 $1.864.507.918 $13.625.250 $1.878.133.168 $324.424.378 $1.553.708.790 $3.202.921.468 R GE| $4.008516.141 $ 24151437610 it x Amortizacion 17,4%
¥ EiEm ) GRS K T e 2024103106 RS SRR 2110612024 L
AJUSTE 136424 del 6272/ .
2 e abr-24 $2230.005 $16.296 $2.246.301 $0 $2.246.301 §3.527.345.846 o $4.006.269.840 $241,500.191.300 e x Amortzacion 0%
AJUSTE 136424 del 6278/ o
2% el may-24 $443.486.949 $3.240.865 $446.727.814 50 $446.727.814 $3527.345.846 Jaeuni do $3550.54202 $241.062.463.495 e x Amortizacién 0%
7 0BRA jun-24 $1.420,523.548 $10.446.518 $1.439.970.066 $248.737.007 $1.191.232.969 $3.278.608.749 136424 del $2.368.300.057 239622E+11 7699/ X Amortizacion 17,4%
429523, 4. 439970, 73 191282 276.608. 2024/03/06 -368.300. ' 2300712024 :
AJUSTE 136424 del 7702/ o
2% e may-24 $7.229.061 $52.807 $7.281.888 50 $7.281.888 $2.954.184.371 Jaeuni do $2.361.027.169 2,30615E+11 N, x Amortizacién 0%
AJUSTE ‘ 136424 del 7701/ o
7 e jun-24 $340.111.991 $2485.433 § 342507424 $0 § 342507424 $2.954.184.371 i $2018.429.745 2392736411 N, x Amortizacien 0%
2 OBRA jul-24 $738.233.803 $5.304.786 $743628679 $128452607 $615.175.982 $2.825.731674 foo2zeel $1.403.253.763 2,38520E+11 el x Amortizacion 17,4%
! 2l 2 S =z K PR 2024103106 B : 2010812024 (L
AJUSTE ‘ 136424 del 9280/ o
7 T jun-24 -§7675.294 556,088 $7.731.382 $0 $7.731.382 $2825.731.674 1agane del $1410.985.145 238537E+11 e x Amortizacien 0%
AJUSTE : 136424 del 9280/ -
% e jul-24 $159.048.110 $1.162.274 $160.210.384 50 $160.210.384 $2825.731.674 o $1.250.774.761 238377E+11 e x Amortizacien 0%
2 OBRA ago24 $569.002.163 $4.158.003 $573.160.256 $99.006.376 $474.153.880 $2.726.725.298 J3eani del $776.620.81 237803411 x Amortizacion 17,4%
w | METE jul24 -$2031.502 $14.845 -$2046.347 $0 -$2046.347 $2726.725.298 B eor $778.667.228 2,37805E+11 x Amortizacien 0%
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n | AUSE ago-24 $114.518.588 $836.867 $115.355.455 50 $115.355.455 $2.726.725.208 Jauatda $663311.773 23769E+11 e X | Amortizacién 0%
30 OBRA sop-24 $507.337.459 $3.707.466 $511.044.925 $88.276.718 $422.768.207 $2,638.448.580 o $240.543.566 23T179E+11 B X | Amortizacien 17,4%
n | ALSTE ago-24 $19.895 $145 $20.040 $0 $20.040 $2.638.448.580 Jears $240.523.526 237179E+11 v X | Amortizacion 0%
w | AUSE sop-24 $116.881.155 $854.132 $117.735.287 50 $117.735.287 $2,638.448.580 Jaeunt o $122.788.239 237061E+11 r o X | Amortizacien 0%
3 OBRA oct24 $7.962.608 $58.188 $802079 $1.385.494 $6.635.302 $2.637.063.086 Jreori $116.152.937 237053E+11 Amortizacion 17,4%
w | MEE sop-24 $154.510 $1.12 $155.630 50 $155.630 $2,637.063.086 Jaeunt o $115.997.208 237053E+11 Amortizacion 0%
s | aE oct24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.086 Jreori $115.997.298 237053E+11 Amortizacitn 0%
B OBRA nov-24 $0 $0 $0 $0 $0 $2.637.063.289 aoazs del $114.676.082 2,37052E+11 Amortizacion 11%
32 | PREDAL nov-24 $41.624.537 $248.504 $41.873.041 $0 $41.873.041 $2.637.063.289 Ja6an del $72.803.041 23701E+11 Amortizacion 0%
32 | SOCAL nov-24 $49.922.010 $231.346 $50.153.356 $0 $50.153.356 $2.637.063.289 el $22.649.685 2,3696E+11 Amortizacien 0%
3 ALSTE oct-24 $17.134 $125 $17.250 $0 $17.2590 $2,637.063.289 Jcarns $22632.426 2,3696E+11 Amortizacion 0%
£ 0BRA dic-24 -~ " . $ 20954683 | $ 2288293 | § 18,666.390 I —_— et e . - — _— Amortizacion 1%
3 OBRA ene-25 $ 12962473600 | § 9351104 $  1288.975.840 $ 140756721 $  1148217.119, 240 41% 6275 aretod 0851 _7%5_7 . 235_645:5812_023
3 E&DSC ene-25 $ 122438457800 | § 232,633,070 $  1457.017.648 $ . $  1457.017.648, 249 4&6_275 ratod 83 4_7%_099’ 234.183%4.375,

TOTALES $ 64862825321 $ 1077771702 $ 65.960.597.023 $ 6.604.219.019 $ 50266376004, 2494.016275 8394 55,099 1594575

5.5

Informe Matriz de Riesgos

Con corte a 31 de enero de 2025 se presenta matriz de riesgos

Tabla 64 -Monitoreo y revision Matriz de Riesgos
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e

CONSORCIO
ICAYECO-189

Tipo de
Riesgo

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesgo Econdmico

Riesgo Economico

Riesg

Econ

Descripcion
(Que puede pasary
como puede ocurrir)

DESABASTECIMIENTO  DEL
MERCADO. Posible salida del
mercado ylo escasez de
insumos o materias primas
necesarias para la elaboracion
de las obras objeto del contrato.
Fluctuacion de precios ylo
ajustes ocasionados durante
la ejecucion del contrato en el
costo de insumos, tarifas,
jornales, materiales, asesorias,
honorarios, etc., regulados y no

regulados por el Gobierno.
Riesgo que asume el
CONTRATISTA, cuando el
ajuste sobrepase los

establecidos  contractualmente
con el INVIAS. Riesgo que
asume INVIAS hasta en los
ajustes estipulados
contractualmente.

Riesgos de la salud: Riesgo de
generacion y propagacion de
vius  ylo  enfermedades
infecciosas tales como el COVID

Riesgo de limitacion en la
movilidad: por causa de
salubridad  publica en los
Departamentos, Municipios,
Veredas, corregimientos o
sectores  necesarios  para
acceder al proyecto o donde se
desarrolle el mismo.

Riesgos laborales: Riesgo de
demandas laborales y/o civiles

Consecuencia
de
ocurrencia
del
evento

Demora en la
entrega de las
obras.

Impacto
negativo en el
desarrollo del

objeto
contractual -
generacion de
solicitudes de
reconocimiento
econdmico

Impacto
negativo en el
avance
previsto para el
cumplimiento
del objeto
contractual.

Atraso en el
cronograma
previsto para la
ejecucion de
las obras

Impacto
econémico al

A QUIEN
SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL
A SER IMPLEMENTADO

El contratista debera ubicar
fuentes de suministros alternas
que faciliten la continuidad en la

ejecucion de las obras.

Aplicar la formula de ajustes
determinada por el INVIAS. Vigilar
los precios durante la etapa de la
ejecucion contractual

Tanto en el proceso de seleccion
de personal, asi como en la
ejecucion de las obras, El
Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para
evitar la propagacion de
enfermedades infecciosas y/o
virus (como el COVID 19), tanto en
los frentes de obra, como en su
equipo administrativo y/o directivo,
operativo, asi como en la
comunidad aledafia a los frentes
de obra. El Contratista debera
garantizar la presencia
permanente de la totalidad del
personal requerido en los frentes
de trabajo y en las labores
administrativas de la ejecucion del
mismo, y dando estricto
cumplimiento en la continuidad del
proyecto conforme al cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
El Contratista debera garantizar la
presencia del personal y de los
materiales y/o insumos necesarios
para la ejecucion de la obra,
garantizando la existencia de los
transportes necesarios para ellos.

El Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias para

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

RESPONSABLE
POR
IMPLEMENTAR
EL
TRATAMIENTO

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores y/o
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,
Interventor,
Contratista

Gestores ylo
Supervisores,

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO
26/08/2022

28/06/2021
REINICIO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACIO
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031
REINICIO
26/07/2031

30/08/2130
NUEVA TERMINACION

ACTIVIDES DE
SEGUIMIENTO AL
TRATAMIENTO Y

CONTROL PO PARTE

DELA
INTERVENTORIA

Seguimiento a la
distribucion por parte de
los proveedores
agregados Puracé y
Terra

Elaboracion de actas de
ajuste

Autocuidados
enfermedades
infecciosas y/o virus
(como el COVID 19)

El contratista cuenta con
personal, maquinaria y
equipo para la ejecucion
del proyecto

Contratacion de
personal idéneo para

MEJORAS
PROPUESTAS
POR
INTERVENTORIA

Busqueda de otros
proveedores

Control y revision
de las actas de
ajuste-
implementacion
de nuevos ajustes
icociv de acuerdo
al instructivo

Implementacion
de protocolo de
bioseguridad

Seguimiento  a
presencia del
personal y de los
materiales ylo
insumos

necesarios para la
ejecucion

Seguimiento  a
personal
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE ACTIVIDES DE MEJORAS

SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS

TRATAMIENTO Y POR

CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA

A QUIEN
SE ASIGNA

FECHA EN QUE
SE INICIA EL
TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE
COMPLETA EL
TRATAMIENTO

No. Tipo de Descripcion Consecuencia
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR
del EL
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
realizar las tareas

ylo administrativas provenientes Contratista evitar la propagacion de Interventor, 26/08/2022 CTO contratado y que

de personas vinculadas por enfermedades infecciosas y/o Contratista 26/07/2031 este cuente con
cualquier medio por el virus (como el COVID 19), tanto en las garantias de
Contratista para el cumplimiento los frentes de obra, como en su ley
del objeto contractual cuyas equipo administrativo y/o directivo,
causas se atibuyan a asi como en la comunidad aledafia
enfermedades, enfermedades a los frentes de obra. El
infecciosas y/o muerte Contratista sera el Gnico
responsable de cualquier
consecuencia econémica que por
este efecto se derive.

6 Riesgo Financiero de Impacto X EL INSTITUTO debera efectuar Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Se cuenta con los Seguimiento
alteracion del PAC: Riesgo de econémico a los tramites administrativos que Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION recursos de las recursos de las
alteracion  del PAC  por los flujos garanticen la disponibilidad de los Interventor, 26/08/2022 CTO vigencias 2021y 2022 vigencias 2021y
circunstancias no imputables al financieros del recursos para la totalidad del plazo Contratista 26/07/2031 2023
INSTITUTO o por circunstancias contrato del contrato, asi como los tramites

) de fuerza mayor o por estados para contar con el PAC de manera
= de excepcion decretados en el oportuna. Asi mismo, se hara
g pais. monitoreo constante a cualquier
S circunstancia que impacte la
S disponibilidad del PAC con el fin
8 de adoptar las medidas que
22 puedan superarlas. Asi mismo, el
Contratista debera procesar las
cuentas y sus facturas de manera
oportuna dando estricto
cumplimiento al cronograma de
ejecucion de obra.

7 Orden  publico: Posible Pérdida de X X Informacion sobre orden publico Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130

ocurrencia de actos terroristas, Bienes del en la zona de trabajo a cargo del Supervisores, presentacion del NUEVA TERMINACIO
2 paros, huelgas y demas que contratista, Contratista, solicitud de Gestion Interventor- evento CTO
E afecten el orden publico. El nivel | dafios en obras Gubernamental para solucion de Contratista 26/07/2031
& de asuncion del riesgo para cada del proyecto conflicto a cargo de las partes,
b parte  dependerda de la causadas por aseguramiento de bienes por parte
2 responsabilidad que ésta tenga disturbios del contratista, medidas de
8 frente al evento en particular que violentos, contingencia para superar atrasos.
‘g se presente, en armonia con la Interferencia en
g constitucion 'y las  leyes el desarrollo
4 colombianas  (INVIAS ~ como del proyecto.
organo del Estado en armonia
con los demas Entes).

8 Accidentalidad: Se refiere a los Impacto X El Interventor debe exigir el estricto Gestores ylo Alinicio de la 30/08/2130 El CC i a | ac flamiento
perjuicios ocasionados por la Negativo en el cumplimiento de la normatividad Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACIO garantizar ~ seguridad | al contratista en el
deficiente  colocacion  de proyecto por la vigente  sobre  sefializacion Interventor- contrato CTO para los trabajadores y | cumplimiento de la

s sefializacion preventiva en obra, probable temporal de obras, y seguridad Contratista 26/07/2031 usuarios de la via normatividad
= falta o deficiencia en la ocurrencia de industrial, verificar
g sefializacion de aproximacion e accidentes de permanentemente su
I iluminacion, equipos de radio usuarios de la implementacion, recurrir a medidas
S para cierres parciales, viay sancionatorias contractuales de ser
8 temporales y demés | trabajadores de necesario. Seguimiento por parte
o sefializacion necesaria, y de la obra, de la Entidad en visitas técnicas.
seguridad industrial y de Inconformidad
sefializacion y dotacion de los con la obra por
operarios y trabajadores, etc., parte de la
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA

por parte del CONTRATISTA. comunidad.

9 Riesgos de estudios y Retrasos en el X Realizar una interventoria Gestores y/o alinicio de la al final de la Ajuste y/0 Revisiones a las | Revision al
disefos: Por Ajuste ylo cronograma de adecuada durante la etapa de Supervisores, Ajuste y/0 Actualizacion y/o entregas parciales de contratista en el
Actualizacion y/o Modificacion ejecucion, Ajuste  y/0 Actualizacion  ylo Interventor- Actualizacion y/o Unificacion y/o estudios y disefios cumplimiento  de
ylo Incorporacion ylo variacion de Unificacion y/o Modificacion de Contratista Unificacion y/o Modificacion de estudios y las
Optimizacion ylo algunas obras estudios y disefios y/o elaboracion Modificacion de disefios y/o elaboracion especificaciones

_ complementacion y/o unificacion del contrato y de estudios complementarios para estudios y de estudios técnicas de los
g ylo adaptacion y/o adecuaciones por ende de evitar cambios que impacten disefios y/o complementarios estudios y disefios
E de estudios y disefios y/o cantidades de negativamente el proyecto. elaboracion de
3 elaboracion  de  estudios obra. Realizar las consultas pertinentes y estudios
% realizados por el Contratista: oportunas cuando se encuentren complementarios
> Ocurre cuando se presentan diferencias o inconsistencias en los
i{‘z’ afectaciones que  pudieran disefios.
modificar lo previsto en los
estudios y disefios existentes
originados por ejemplo en
cambios en la naturaleza, en la
geologia del terreno,
intervencion Municipal, etc.

10 Riesgo de operacion: Demoraen la X Interventoria permanente en la Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Materiales, Continuamente se
s Ejecucion de mayores ejecucion de la ejecucion de las obras, para Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION procedimientos realizan balances
g cantidades de obra no obra por controlar  obras  autorizadas, Interventor- 26/08/2022 CTO constructivos, ajustados =~ de obra como
g autorizadas, por materiales y/o correctivos materiales, procedimientos Contratista 26/07/2031 alas obras requeridasy | control a las obras
s procedimientos  constructivos necesarios. constructivos, ajustados a las obras especificaciones autorizadas,

S inadecuados, y/o por deficiente requeridas y  especificaciones técnicas contractuales. optimizando  los

8 programacion de ejecucion de técnicas contractuales. materiales y

o las obras. método
constructivo

1 Riesgo de Variacion de Genera X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Control, revision,
cantidades de obra | variacion de las seguimiento en la ejecucion de la Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION ajuste
debidamente justificadas: Son cantidades de obra. Interventor- 26/08/2022 CTO seguimiento en la
los efectos derivados de los obra previstas Contratista 26/07/2031 ejecucion de la

_ cambios en las condiciones inicialmente, obra.
g técnicas que incrementen o siendo
] disminuyan las  cantidades necesario
3 previstas para la ejecucion de las ajustes al
Oo obras. INVIAS asume las balance de
> variaciones de las cantidades de cantidades de
g obra técnicamente requeridas obra, para
para la ejecucion del proyecto y cefiirse al
el Contratista asume el riesgo de presupuesto
ejecutar las cantidades de obra contractual.
en las variaciones que sean
necesarias.

12 = Riesgo Expropiacion Predial: Impacto X X Planeacion, revision, ajuste y Gestores ylo 28/06/2021 30/08/2130 Seguimiento en la fase Realizar el
g Se refiere al caso en el que se negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION contractual de forma | diagnostico predial
@ requiera recurrir al proceso de desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 CTO adecuada a los disefios. = de los tramos de
E] expropiacion.  El  contratista objeto forma adecuada a los disefios. Contratista 26/07/2031 intervencion
-2 prestara  la  colaboracion contractual, por Seguimiento  constante a la
3 requerida en el proceso de dificultad en actividad de expropiacion en caso
I} expropiacion gestion predial que se ejecute, diligencia en la
2 que afecta la gestion administrativa, legal y
é ejecucion del financiera para la menor demora

proyecto posible.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

Tipo de Descripcion FECHA EN QUE

DELA
INTERVENTORIA

Riesgo de  Adquisicion Impacto Planeacion, revision, ajuste y Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Analizar los cambios de | Se realiza control
Predial:  Mayor adquisicion negativo en el seguimiento en la  fase Supervisores, REINICIO REINICIO las condiciones técnicas | a los cambios de
_ predial por cambios requeridos desarrollo del precontractual y contractual de Interventor- 26/08/2022 26/07/2031 tratando de ajustarlos | las  condiciones
g justificados técnicamente. objeto forma adecuada a los disefios. Contratista para que no impacte | técnicas tratando
E INVIAS asume el riesgo del | contractual, por Analizar los cambios de las negativamente el | de ajustarlas para
3 costo predial con cargo al gestion Y costo condiciones técnicas tratando de proyecto. diligencia en | que no impacte
% contrato; el Contratista efectta la predial para las ajustarlos para que no impacte la gestion negativamente el
> gestion de la adquisicion predial. nuevas negativamente el proyecto. administrativa, legal y proyecto.
& adquisiciones Diligencia en la  gestion financiera diligencia en la
requeridas administrativa, legal y financiera gestion
para la menor demora posible en la administrativa,
adquisicion. legal y financiera
14 Riesgo de Logistica: Impacto X Disponer y asegurar las fuentes de Gestores y/o En la planeacion 30/08/2130 Seguimiento a la
Modificacion y/o cambios de econdmico al los suministros e los insumos Supervisores, del proyecto y en NUEVA TERMINACION contratita para
ubicacion en las fuentes de Contratista requeridos para la ejecucion del Interventor- la etapa CTO conocer si cuenta
materiales  presentadas  y/o contrato. Cc i precc | 26/07/2031 con suministros e
_ propuestas y/o proyectadas por los insumos
g el PROPONENTE YIO requeridos para la
S CONTRATISTA. Hace ejecucion del
o3 referencia al riesgo técnico, contrato.
% econdmico, ambiental y/o social,
> en cuanto a calidad y cantidad
= del material, explotacion y su

distancia de acarreo. Le

corresponde  al  Contratista

verificar en la region del proyecto

las fuentes de materiales a

emplear.

15 Riesgo Técnico: Inestabilidad Impacto X X Monitoreo del corredor vial por Gestores y/o Alinicio de la 30/08/2130 Se cuenta con = Se realiza
Geologica, Geotécnica, negativo en el parte de Especialistas en Supervisores, ejecucion del NUEVA TERMINACION especialistas en seguimiento a las
Hidrogeolégica. El riesgo puede desarrollo del Geotecnia  para  recomendar Interventor- contrato CTO geotecnia para | actividades  de
surgir  en  taludes, en objeto medidas preventivas, correctivas o Contratista 26/07/2031 recomendar medidas | estudios y disefios
excavaciones a cielo abierto, contractual, de mitigacion de las inestabilidades preventivas, correctivas |y se recomienda a
efectos de erosion de margenes Aumento de observadas. Andlisis e o de mitigacién de las contratista  sobre
de los rios, los cuales pueden costos por implementacion  de  medidas inestabilidades medidas de
requerir de tratamiento especial necesidad de pertinentes  con  este  fin, observadas. andlisis e mitigacion a zonas
de refuerzo, soporte, drenajes, mayores contemplando de ser necesario la implementacion de inestabilidades y

N tratamiento de taludes, cantidades de elaboracion de estudios medidas pertinentescon | la implementacion
% contenciones ylo de las obra, items respectivos. En las emergencias este fin, contemplando | de estas

2 actividades necesarias para dar nuevos y que se presenten, atencion de ser necesario la

= estabilidad a sitios y obras. eventuales inmediata de las mismas dando elaboracion de estudios

Iy Pueden estar asociados con mayores prioridad a las obras de respectivos. en las

o mayores inversiones, mayores plazos transitabilidad y seguridad vial; emergencias que se

g cantidades de obra y mayores recomendacion de especialistas presenten,  atencion

[+ plazos. EL PROPONENTE Y/O para solucion definitiva, provisional inmediata

CONTRATISTA  asumira los
riesgos geoldgicos, geotécnico e
hidrogeoldgicos identificados, y
los que debid identificar en el
ajuste  ylo elaboracion de
estudios y disefios y los que se
presenten durante la ejecucion
del contrato. EI INVIAS asume el
Riesgo por concepto de mayores

o de mitigacion, andlisis e
implementacion. En todos los
casos, adoptar las medidas
contractuales a que haya lugar, en
cuanto a mayores cantidades de
obra y plazos si fuere necesario.
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
No. Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasary de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

DELA
INTERVENTORIA

cantidades de obra que sean
necesarias, siempre y cuando no
sean de responsabilidad del

Contratista.
16 Riesgo de Interferencia: Posibles X X En la ejecucion contractual solicitar Gestores ylo Fase cuando se solucione la
Interferencia con las de redes de prérrogas a las Entidades encargadas de Supervisores, precontractual, y interferencia de las redes
_ servicios publicos  existentes: contractuales Servicios Publicos informar con el Interventor- cuando se de servicio publico
g Ocurre por la presencia de redes mayor detalle posible sobre la Contratista detecte la existentes
S existentes, que puedan interferir existencia de redes de servicios existencia de
3 con el proyecto, afectando el que puedan interferir con el redes de servicio
% normal desarrollo de las obras. proyecto. En caso de deteccion de publico que
> El Contratista debera realizar una red no referenciada, gestionar interfieran con el
g‘—:’ todas las gestiones que de inmediato lo pertinente con la proyecto
correspondan.  EL  INVIAS Empresa de Servicios, para la
asumira los costos que menor afectacion al proyecto.
correspondan.

17 Riesgo Financiero: Se deriva Impacto X Realizar por parte del Contratista Contratista 28/06/2021 30/08/2130
de los efectos provenientes de econdmico al proyecciones de acuerdo con los REINICIO NUEVA TERMINACION
las variaciones de las tasas de Contratista datos historicos de las variables 26/08/2022 CTO

interés, plazos, tasas de descritas, y con el estudio de 26/07/2031
cambio, ajustes por inflacion, mercado financiero con el fin de
devaluacion, variaciones que el interesado establezca un
cambiarias y financieras, y otras punto de equilibrio tendiente a
variables del mercado por disminuir el riesgo.
° causas micro o
g macroeconomicas, frente a las
s estimaciones iniciales del
i Contratista, que puedan afectar
S las utilidades esperadas o
3 o "
2 generar pérdidas. Riesgos de
las acciones encaminadas a la
administracion, consecucion y
disponibilidad oportuna de
recursos financieros, propios o
por medio de créditos en
moneda nacional o extranjera,
para el cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos fijados
para tal efecto.
18 Expedicion y/o modificacion Afectacion del X Proceso precontractual con las Gestores y/o Fase 30/08/2130
de normas: Ocurre por cambios desarrollo del normas  aplicables  vigentes. Supervisores, precontractual, y NUEVA TERMINACION
g normativos o por la expedicion contrato Revision de los  cambios Interventor- cuando se CTO
g de normas posteriores al cierre previsto con la sustanciales de normas que se Contratista expida la nueva 26/07/2031
2 del proceso de licitacion publica, normatividad produzcan posterior al cierre del normatividad
:::) que afecten las condiciones existente al proceso de licitacion publica, que que pueda
= econdmicas y/o técnicas cierre del afecten el normal desarrollo del afectar el
i;‘—:’ inicialmente pactadas. proceso de contrato, con el fin de estudiar los contrato
seleccion ajustes pertinentes a que hubiere
lugar.

19 _ Gestion Ambiental: Demora en Retrasoen la X Seguimiento  por  parte  del Gestores ylo 28/06/2021 Una vez obtenida la obtencién de licencias, continuamente se
9 £ la obtencion de licencias y/o Ejecucion de la Contratista y del Interventor a la Supervisores, REINICIO licencia y/o permisos ylo permisos y | conmina al
22 permisos ambientales. obra. gestion documentada del Interventor- 26/08/2022 autorizaciones autorizaciones contratista a
o 5 contratista para la obtencién de Contratista ambientales ambientales. agilizar la

licencias, permisos y obtencion de los
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-

CONSORCIO
- ICAYECO-189

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS

Tipo de Descripcion Consecuencia A QUIEN TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS
Riesgo (Que puede pasar y de SE ASIGNA A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO DE LA
INTERVENTORIA
autorizaciones ambientales. tramites
ambientales
20 Pasivos Ambientales: Pasivos Impacto X Seguimiento  por parte  del Gestores y/o 28/06/2021 30/08/2130 Minimizar impacto Exigir el
ambientales existentes, asi Negativo por Contratista y del Interventor a los Supervisores, REINICIO NUEVA TERMINACION Negativo por efectos en  cumplimiento  de
como los generados en el efectos en la procesos constructivos, para evitar Interventor- 26/08/2022 CTO la Ejecucion del las medidas
proceso constructivo, desde el Ejecucion del que se generen  pasivos Contratista 26/07/2031 Proyecto compensatorias
punto de vista ambiental. Proyecto ambientales por esta causa, de los mismos
= acompafamiento de E ialist: impuestas por la
< Ambientales del proyecto cuando autoridad
= sea necesario. Una vez causados, ambiental.
< exigir el cumplimiento de las Seguimiento  por
% medidas compensatorias de los pate de la
g mismos impuestas por la autoridad Subdireccion  del
ambiental. Seguimiento por parte Medio Ambiente.
de la Subdireccion del Medio
Ambiente. De ser necesario llevar a
cabo procesos sancionatorios para
conminar su cumplimiento o
sancionar el incumplimiento.

21 Ambiental: Riesgos derivados Genera X Aplicacion de la normatividad Constratista- 28/06/2021 Ala liquidacion del Contratista deberd | La interventoria
de las obligaciones que emanan incumplimiento ambiental y exigencia de la licencia Interventoria REINICIO contrato con el cierre tramitar los permisos, realizara y
de las licencias ambientales, de ambiental que ylo permisos y/o autorizaciones 26/08/2022 ambiental licencias y | acompafiamiento
los planes de manejo ambiental, puede afectar ambientales  al  contratista. autorizaciones en los | al cumplimiento de

de los permisos y la ejecucion del Verificacion de cumplimiento del tiempos estipulados en las medidas
autorizaciones ambientales, proyecto y contratista de las obligaciones que cumplimiento  de las compensatorias
— tasas retributivas y ocasiona emanan de los mismos. De ser obligaciones pactadas de los mismos
% compensatorias, obligaciones sanciones de necesario llevar a cabo procesos impuestas por la
'.E de mitigacion, tareas de las entidades sancionatorios para conminar su autoridad
< monitoreo, control y ambientales cumplimiento o  sancionar el ambiental.
§a seguimiento. También riesgos competentes. incumplimiento. seguimiento  por
g de las condiciones ambientales pate de la
o ecoldgicas exigidas, y de la subdireccion  del
ejecucion de actividades como medio ambiente.
la explotacién minera,
ocupacion de cauces e
intervenciones forestales sin los
debidos permisos de las
autoridades ambientales.

22 Social: Riesgo asociado al Inconformidad X Seguimiento a todos los protocolos Gestores y/o 28/06/2021 Ala liquidacion del Socializacion con las La interventoria
proceso de consulta previa que dela y procesos de consulta previa de Supervisores, REINICIO contrato con el cierre comunidades a los realiza el
realice el Contratista que estén comunidad en los proyectos que asi lo requieran. Interventor- 26/08/2022 ambiental procesos de consulta = seguimiento  al
en cabeza de éste. Asi mismo proceso de Socializacion desde el comienzo Contratista previa de los proyectos proceso de

_ es el riesgo asociado a consulta previa del proyecto a las comunidades que asi lo requieran. = consulta  previa
§ cualquier alteracion en la porla que se encuentran directamente Socializacion que realice el
%] ejecucion del proyecto que se socializacion afectadas.  Atencion a las Contratista,
% genere por efectos de la del proyecto y inconformidades de la comunidad. Atencion a las
i;‘—:’ comunidad aledafia al mismo. ejecucion de la Seguimiento al proceso en inconformidades

obra, puede conjunto con el Ministerio del de las

generar Interior. comunidades
atrasos en la
ejecucion de la
obra.
23 g 8 o & Fuerza mayor asegurable. Son Demora en la X Recopilacién de datos estadisticos Contratista Etapa Una vez instalado el El contratista cuenta con Se realiza

r o~ ¢ las relacionadas con los ejecucion del e informacion a partir de las fuentes precontractual contratista en el proyecto campamentos y | seguimiento  al
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS
TRATAMIENTO/CONTROL RESPONSABLE
Riesgo (Que puede pasary de A SER IMPLEMENTADO POR SE INICIA EL COMPLETA EL SEGUIMIENTO AL PROPUESTAS
como puede ocurrir) ocurrencia IMPLEMENTAR TRATAMIENTO TRATAMIENTO TRATAMIENTO Y POR
del EL CONTROL PO PARTE INTERVENTORIA
evento TRATAMIENTO

Consecuencia A QUIEN FECHA EN QUE FECHA EN QUE SE ACTIVIDES DE MEJORAS

SE ASIGNA

No. Tipo de Descripcion

DELA
INTERVENTORIA

24

Riesgo politico-social, Riesgo de la naturaleza

impactos adversos debido a la
ocurrencia de desastres
naturales, que afecten los
bienes, equipos, maquinaria,
personal, insumos, materiales,
etc. De propiedad del
contratista. Riesgo que asume
el CONTRATISTA. Se excluyen
dafios en bienes de la nacion
que estaran a cargo de INVIAS.

Fuerza mayor no asegurable.
Incertidumbre de ocurrencia de
eventos de fuerza mayor no
asegurables, tales como
guerras, hallazgos
arqueoldgicos, yacimientos
mineros, (INVIAS como 6rgano
del Estado en armonia con los
demas Entes). Se define la
Fuerza Mayor o Caso Fortuito,
en los términos de la legislacion
existente.

proyecto.
Pérdida de
bienes del
Contratista

Interferencia en
la ejecucion del
proyecto,
pérdidas de
bienes de la
nacién ¢ del
contratista,
cambios en las
obras por
necesidad de
ajustar disefios

oficiales  durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la  ocurencia de desastres
naturales en la region del proyecto,
para adoptar medidas tendientes a
mitigar su impacto sobre bienes del
contratista, tales como ubicacion
de campamentos y oficinas,
magquinaria y equipos, acopios de
materiales, planes de seguridad
industrial para proteccion del
personal en dichos eventos, etc.

Recopilacion de datos estadisticos
e informacion a partir de fuentes
oficiales  durante la  etapa
precontractual y contractual, sobre
la posibilidad de aparicion de
hallazgos arqueoldgicos 5}
yacimientos mineros en la region
del proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el proyecto y
tomar las medidas tendientes a
mitigar el impacto. Ante la aparicion
del evento efectuar los ajustes de
disefio para las modificaciones a
que hubiere lugar en la ejecucion
del proyecto. En caso de guerra
fratar y acordar con INVIAS el
tratamiento contractual al proyecto

Contratista

Etapa
precontractual

e implementado el plan de
seguridad industrial con
las debidas revisiones.

30/08/2130
NUEVA TERMINACION
CTO
26/07/2031

oficinas, maquinaria y | contratista de

equipos, acopios de
materiales, planes de
seguridad industrial
para proteccion  del
personal en dichos
eventos, efc.

En la etapa contractual,
se realizara seguimiento
a la aparicion de
hallazgos arqueoldgicos
o yacimientos mineros
en la region del
proyecto, para advertir
oportunamente sobre su
interferencia con el
proyecto

ubicacion de
campamentos y
oficinas,
maquinaria y
equipos, acopios
de materiales,
planes de
seguridad
industrial para
proteccion del
personal en dichos
eventos, etc.
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5.6 Informacion otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoria la SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vias (INVIAS)
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de
gestion de la informacién que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados,
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoria. Hasta la fecha de cierre del
presente informe, la informacién requerida para la actualizacion del aplicativo se encuentra diligenciada a un
100%

5.6.1 Seguimiento estado del tramite Certificacion de compactibilidad de los planos con el sistema de
informacion geografico SIG de la entidad

El INVIAS como entidad encargada de la ejecucién de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no
concesionada, ofrece un conjunto geografico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas,
organizaciones y demas entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, andlisis y toma de decisiones sobre el
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso econémico y social
del pais.

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064
remitié las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de disefio actualizados con copia
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de aplicar a la correspondiente revision, con corte al presente
informe no se han emitido los resultados de la verificacidén y revision por parte de la Subdirecciéon de
Planificacién de Infraestructura.

El Contratista Consorcio San Sebastian 064 remiti6 comunicacion CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los disefios
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, segun
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revision y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275.

El invias Notificd con radicado 20245-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que ha
revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicacion SUBDIRECTOR DE
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA.

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicacion 2024S-VBOG-041686 de fecha 26
de junio de 2024.
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6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
6.1  Equipo Y Vehiculos Contrato De Interventoria

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de
Interventoria, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13).

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoria,
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14)

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la informacién financiera detallada del
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe.

6.4  Seguimiento Garantias Contrato De Interventoria

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revision de planillas de seguridad
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoria, en el periodo que abarca el presente informe.

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto ‘INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver
Anexo 17) con corte a 31 enero de 2025.

6.5.1 Seguimiento al control de Inspeccién y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 establecié el Plan de
Inspeccion y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificacion de los materiales utilizados por el
contratista de obra. En el presente mes se realiz6 acompafiamiento a la realizacion de ensayos por parte del
contratista Consorcio San Sebastian 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Asi mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificaciéon de materiales usados por el contratista
Consorcio San Sebastian 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastian 064. Los
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio
San Sebastian 064 donde se incluyen 59 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se
incluyen en el Anexo 6. Revision equipos de seguimiento y medicién Interventoria
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6.5.2 Control de documentos

Archivo Fisico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su
caracteristica segun el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoria
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturacion. La gestion de calidad procura el
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentacion de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los pardmetros de calidad y se
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoria. La presentacion de los
informes hace parte de la gestién de calidad.

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la
ejecucion de las actividades que debe realizar la interventoria. Estos registros de calidad estan a la disposicion
del cliente para su revisién

6.5.3 Indicadores de Gestion

Se obtuvieron los indicadores de gestion con corte a 31 enero de 2025, los cuales se establecieron para medir
los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del Consorcio
ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO
189, este se hace dentro de sus actividades la gestion de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo
controlado del mismo en relacidn con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA
REACTIVACION SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIiAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION, VISION 2030" con el seguimiento y control de ejecucion al contrato de obra 1006 de 2021
Corredor de Paletara -Solucion sostenible Parque Nacional Puracé - PNN

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestion de calidad, desarrollada
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestion
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoria — Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15

Se hace seguimiento al plan de inspeccion y ensayo del contratista Consorcio San Sebastian 064, el cual
presentd 59 ensayos correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de
enero de 2025.

Los equipos de medicién utilizados por el consorcio San Sebastidn 064 en cuanto a los certificados de
calibracién de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastian 064, se encuentran vigentes,

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoria lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15y en el presente informe.




