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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA



1   DE    2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: ANTICIPO CONCEDIDO:

MÓDULO 2. FECHA DE REANUDACIÓN N°2: ANTICIPO AMORTIZADO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 PLAZO ACUMULADO:

990 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Construcción

Mejoramiento Km 33 Mejoramiento

Rehabilitación Km 27,50 Rehabilitación Km

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Mantenimiento Km 110 Mantenimiento (**) Km

Otros (Especificar 

cuales)

Otros (Especificar 

cuales)

463025210

IVA IVA

 $      1.403.964.645,00 9.351.104,00$                 

-$                                

-$                                

 $                730.769,00 -$                                

 $         327.750.000,00 -$                                

 $         463.025.210,00 -$                                

-$                                

-$                                

-$                                

-$                                

9.351.104,00$                 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

3,00149E+11

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 45

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 32

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 92

BÁSICO

OBRAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

 $                               192.121.477.764,00 

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CAUCA

6.551.172.005,00$                                                        

30/12/2030

OBRAS

Hasta 30/12/2030

12 DE ABRIL DE 2022

CÓDIGO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

CONSORCIO ICAYECO 189

FECHA

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 

SUR OCCIDENTE

28 DE JUNIO DE 2021

22 DE ABRIL DE 2022

Pavimentación

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

1

05/03/2025

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSION

feb-25

CANTIDAD 

ACUMULADA

300.149.391.398,00$                                                    

ACTIVIDAD

300.149.391.398,00$                                                    

ACTIVIDAD

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022

-$                                                                               

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

33,4

Pavimentación

Estructuras

12,128

Estructuras

ACUMULADO

-$                                                 

1.279.624.736,00$                                      

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                 80.900.092.662,00 

-$                                                             

BÁSICO

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $          20.079.182.573,00 

1.288.975.840,00$                          

AVANCE FINANCIERO

TOTALTOTAL

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $        193.525.442.409,00 

-$                                                 

 $            2.900.000.000,00 

-$                                                 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR EJECUTADO $        300.149.391.398,00 

-$                                                             

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

-$                                                 

 $            2.052.750.000,00 

-$                                                             

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

66.262.100.312,00$                             

52.524.603.972,66$                                 

51.488.161.731,00$                                 

-$                                                 

492.692.320,00$                                  

-$                                                      

-$                                                 -$                                                      

-$                                                             

1.279.624.736,00$                                      

-$                                    

 $         591.192.985,00  $          81.491.285.647,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

AJUSTES

-$                                                             

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS 

REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA

-$                                                      

1.751.632.106,00$                               

1.288.975.840,00$                          51.864.421.374,00$                             

-$                                                 

9.964.967.293,00$                               

-$                                                 ESTUDIOS Y DISEÑOS

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 

NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA

 $                                   1.725.000.000,00 

 $                                   2.436.974.790,00 

 $               100.730.769,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                 20.079.182.573,00 

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

-$                                                      

 $                                      100.000.000,00 -$                                                 

-$                                                      

2.188.387.219,00$                               



2   DE    2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES:

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: ANTICIPO CONCEDIDO:

MÓDULO 2. FECHA DE REANUDACIÓN N°2: ANTICIPO AMORTIZADO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 PLAZO ACUMULADO:

990 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CAUCA

6.551.172.005,00$                                                        

30/12/2030

Hasta 30/12/2030

12 DE ABRIL DE 2022

CÓDIGO

CONSORCIO ICAYECO 189

FECHA

PÁGINA

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO 

SUR OCCIDENTE

28 DE JUNIO DE 2021

22 DE ABRIL DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN-IN-15-FR-2

1

05/03/2025

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSION

feb-25

300.149.391.398,00$                                                    

300.149.391.398,00$                                                    

16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

26 DE AGOSTO DE 2022

-$                                                                               

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

Firma

Nombre: Elsa Campo López

Directora de Interventoría

Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

K12+460 MI Muro tipo zarpa H=6m

REHABILITACION TRAMO K0+000 AL K7+850 Y DEL K11+213 AL K15+900

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACION ES : (**) Actividades de Mantenimiento

•PR 51+500 AL PR54+000 -(L=2,5 Km)  y PR54+000 AL PR83+400 - (L=29,4Km) - AÑO 2024   Conformación a nivel de subrasante con adición de material 

•PR17+553 al PR17+953 - AÑO 2024 - (L=0,4 Km)  - Mantenimiento Corredor  Popayán - Paletará - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material 

•PR 51+000 AL PR54+000 -(L=3.0 Km) Y PR54+000 AL PR84+000 - (L=30 Km) - AÑO 2022  - Mantenimiento  en el PNN Purace - Conformacion a nivel de subrasante con adicion de material 

K8+018- K8+177 MD Reciclado con suelo cemento K8+018- K8+177 MD Pavimento en concreto hidraulico K7+920 MD Muro tipo zarpa H=2
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1 INTRODUCCIÓN 

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 
del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística 
de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de 
los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad 
de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de 
viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y 
mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los 
proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta 
materia. 

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del 
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la 
conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, 
priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y 
aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.  

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las 
condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los 
departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos 
esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento 
de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros 
y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido 
intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades 
que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco 
de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad 
del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial 
nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las 
metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del 
potencial de la infraestructura existente. 

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar 
inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia 
del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo 
conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, 
social, de seguridad y economía.  

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red 
de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, 
así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y 
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a consolidar la presencia del Estado en el territorio. 

Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada 
por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que 
la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción 
nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la 
importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías 
para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario. 

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por 
Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el 
instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, 
con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e 
impulsar el restablecimiento económico del país. 

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la 
Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron 
intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la 
construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia 
estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el 
Pacto Territorial Bicentenario). 

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la 
priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: “MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL 
PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y 
HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA 
PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

El programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, genera 
beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y 
tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que 
se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19. 

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra “Vías para la 
Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”: 

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que 
todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del 
aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las 
recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este 
aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además 
obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo 
condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar 
proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de 
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infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la 
presente licitación pública. 

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de 
pandemia y se ejecutará entre 2020 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los 
proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de 
la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores 
de materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará 
positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el 
país. 

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso 
eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misionalidad, razón por la cual 
el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” tiene entre otras virtudes el 
lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que 
las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una 
carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento. 

iv. La ejecución de los proyectos del programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” aplicará 
los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal 
manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en 
los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura 
de transporte y conectividad de sus usuarios. 

v. Los proyectos incluidos dentro del programa “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030” tienen 
además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas 
de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste 
con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan 
a Re potencializar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un 
impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva 
presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020. 

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, 
como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en 
los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los 
procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el 
arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia 
o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión 
con el resto del país. 

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios 
al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y 
facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país. 

Con fundamento en lo anterior, con el propósito de materializar los objetivos y disposiciones contemplados en 
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el PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"para la 
cual a su vez requiere realizar las labores de control y seguimiento. 

Mediante Concurso de Méritos Abierto Número del proceso CMA-DT-189-2020 (Presentación de oferta), ID del 
contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2468393, el Instituto Nacional de Vías adelantó el proceso de 
contratación de la Interventoría para ejecutar el Proyecto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS 
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOSEN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA Dentro de ese proceso, la interventoría fue adjudicada a al 
“CONSORCIO ICAYECO 189” mediante contrato Nº990 DE 2021. Link de descarga SECOP II 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

El Intitulo Nacional de Vías INVIAS llevo a cabo el proceso licitatorio de carácter público: el LP-DT-064-2020, 
ID del contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.2406419 para la “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, el cual fue 
adjudicado al CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 mediante el contrato No. 1006 de 2021 Link de descarga 
SECOPII 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

Información de los gestores del proyecto y supervisor del contrato 

Nombre Cargo Fecha inicial Fecha final Resolución 

ING. JOSE DAVID ALARCON 
ALARCÓN 

MAT PROF 25202-101337 CND 

GESTOR TECNICO DE 
PROYECTO 

29 DE ENERO DE 
2024 

13 DE MARZO DE 
2024 

Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la 
Resolución No.1911 del 3 de junio de 2022 

DESIGNACIÓN DE GESTOR DE PROYECTO 
OFICIO 2024S-VBOG-004183 DE 2024-01-29 

ING. ADRIANA CAROLINA 
PAIPA CARRANZA  

MAT PROF 2520273263 CND 

GESTOR TÉCNICO DE 
PROYECTO 

14 DE MARZO DE 
2024 

3 DE JUNIO DE 
2024 

Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 y la 
Resolución No.1911 del 3 de junio de 2022 

DESIGNACIÓN DE GESTOR DE PROYECTO 
OFICIO 2024S-VBOG-014796 DE 2024-03-14 

ING. RICHARD EDWARD 
JIMÉNEZ CALDERA 

MAT PROF 22202185911 COR 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN EN 

ASPECTOS TÉCNICOS 
Y ADMINISTRATIVOS. 

 

4 DE JUNIO DE 
2024 

- 

Resolución No. 970 del 
02 De abril De 2024 

DESIGNACIÓN COMO APOYO A LA 
SUPERVISIÓN EN ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ADMINISTRATIVOS. 
2024S-VBOG-035894 DE 2024-06-04 

ING.JOSE ADRIAN VALENCIA 
CASTRILLON 

MAT PROF: 19202 40638 CAU 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

28 DE JUNIO DE 
2021 

29 DE ENERO DE 
2024 

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO. 1486 DE 
FECHA 09-JUNIO-2021 HASTA 26-ENERO-2024 

ING.LUIS EDUARDO LEDEZMA 
RAMOS 

MAT PROF: 19202 -79853 CAU 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO (e) 

26 DE ENERO DE 
2024 

- 
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO. 177 DE 

FECHA 26--ENERO-2024 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTRATO CORREDOR PALETARÁ 

2.1 Localización 

 

El proyecto se encuentra localizado en los Departamentos del Cauca y Huila, el sector en particular en el 
departamento del Cauca, el cual a su vez se ubica en la región suroccidental de Colombia entre 2°12'15” Norte 
y los 76°29'47” latitud Oeste. 

Este corredor perteneciente a la Red Vial Nacional establece conexión entre los departamentos de Huila y 
Cauca mediante las poblaciones de Popayán, Coconuco y el corregimiento de Paletará, en el municipio de 
Puracé en el departamento del Cauca, y el municipio de San José de Isnos en el departamento del Huila. 

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del 
presente proyecto.  

Figura 1 Localización Detallada - Modulo 2  

 

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 

El corredor Popayán – Patico – Paletará – Isnos tiene una longitud de 110 km, iniciando en el PR00+000 de la 
Ruta 2002 en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca hasta el PR110+000 en Isnos en el 
departamento del Huila. Dicho eje vial está ubicado en la región sur occidental de Colombia, región andina, 
comunicando el costado sur-occidente del departamento del Huila con el centro-oriente del departamento del 
Cauca. 

El Corredor del Paletará, emplazado en el macizo colombiano, se encuentra localizado en la región sur – 
occidental del país, y comunica el costado sur - occidente del Departamento del Huila con el centro - oriente del 
Departamento del Cauca; este Proyecto ha sido declarado, debido a su importancia, como estratégico para el 
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país, pues es vía alterna al corredor Buenaventura – Villavicencio – Puerto Carreño, y permite la integración de 
los principales centros de producción y consumo del sur occidente colombiano, los departamentos de Huila, 
Putumayo, Caquetá y Cauca con el puerto marítimo de Buenaventura.  

El proyecto denominado Corredor del Paletará PR54+000 a PR84+000, pasa por el Espacio de Vida PNN 
Puracé localizado en los Departamentos del Cauca y Huila; en la vía que conduce de Popayán a Isnos. La 
longitud total de la vía que atraviesa el parque es de 30 km aproximadamente. 

Las actividades proyectadas a ejecutar en el Corredor Paletará corresponden a mantenimiento, mejoramiento 
y pavimentación de la vía actual, entre otras necesarias para el mejoramiento de la transitabilidad, seguridad 
vial y comodidad a los usuarios. 

Los beneficios del programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 
2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes: 

- Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor 
durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con 
disminución en tiempos de desplazamiento. 

- Desarrollo progresivo y optimización técnica para promover la consolidación de estos municipios a través de la 
priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la 
transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios. 
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 Figura 2 Municipios en la Zona de Influencia- Elaboración propia 
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2.3 Inventario y Estado Inicial De La Vía  

 

El inicio del proyecto se ubica en la ciudad de Popayán donde se encuentra el K0+000 del proyecto, capital del 
Departamento del Cauca, luego asciende hasta el municipio de Puracé pasando por los centros poblados de 
Coconuco y Paletará, continua su ascenso pasando por el Parque Nacional Natural Puracé ubicado entre las 
abscisas del K54+000 al K83+000 y finalmente desciende hasta el municipio de San José de Isnos K110+000, 
ubicado en el departamento del Huila. 

El corredor vial Popayán – Patico – Paletará - Isnos, que actualmente pertenece a la malla vial gestionada por 
el Instituto Nacional de Vías e identificada como Ruta 2002, tiene una longitud cercana a los 110.0 Kilómetros, 
discriminada así: Tramo Popayán – Patico, 18.0 Kilómetros. Tramo Patico – Coconuco 8.0 Kilómetros. Tramo 
Coconuco – Paletará 21.5 Kilómetros. Tramo Paletará –– Puente Rio Mazamorras 20,87 Kilómetros. Tramo 
Puente Rio Mazamorras – Isnos 42,63 Kilómetros. 

El tramo Popayán – Patico - Coconuco se encuentra actualmente pavimentado aproximadamente hasta el 
kilómetro 27, presentando en mayoría una estructura de tipo flexible en estado deteriorado, y con una sección 
transversal típica con ancho promedio de 6.00 m, con un carril por sentido, berma cunetas de 1.0 m de ancho.  

El resto del corredor vial, la estructura de pavimento está compuesta por pavimentos hidráulico en algunos 
sectores y en otras capas de material de afirmado en un estado funcional deficiente, a causa del pobre estado 
e insuficiente cantidad de estructuras de drenaje para el manejo de las aguas superficiales, con la sección 
transversal de características típicas de una vía con ancho promedio de 5.500 m, disponiendo un carril por 
sentido. 

 

ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K0+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

      

 
K0+060 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K0+200 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K0+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K0+630 AL 0+720 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K0+695 AL  K0+725 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K0+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K1+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K1+600 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K1+710 AL K1+745 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K1+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K2+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K2+250 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 
 

 

K2+500 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

    
K 2+630 AL K 2+740 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K2+850 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

     
 

   
 

K2+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 
    

K3+275 AL K3+320 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K4+750TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K5+000TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K5+200 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+400TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K5+700TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5++600TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K5+800TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

   
K5+805 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 
 

K6+120 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K6+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K6+855 AL  K6+930 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K7+088 AL K7+103 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K15+300TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

K14+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+800 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+500 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K14+300 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K14+400 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 
 

 

K14+170 AL K14+185 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

K14+000 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

   

K13+950 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  

K13+900 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

 
K13+170 AL K13+185 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K12+990 AL K13+010 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

  
K12+843 AL K12+855 TRAMO POPAYAN - PALETARA 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

 

 

K11+600 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K12+050 TRAMO POPAYAN - PALETARA 

 

 

K11+350TRAMO POPAYAN – PALETARA  
TRAMO MANTENIMIENTO  2024 CON ADICION DE MATERIAL  K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890, 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

K17+890 AL K17+935 MD-MI 

  

  
TRAMO POPAYAN - PALETARA K17+553 AL K17+743, K17+860 AL K17+890, K17+890 AL K17+935 MD-MI 

MANTENIMIENTO  2022 CON ADICION DE MATERIAL  TRAMO PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE -PNN 

  

PR54+150 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

   
PR60+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

             

 

         

 
PR62+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

   
PR62+900 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR63+800 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR64+300 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR66+700 TRAMO PALETARA - ISNOS 



 
CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 28 
 

 

 

ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR68+800 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR68+100 al 65+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR73+200 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR73+300 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  

PR74+000 TRAMO PALETARA - ISNOS 

         
PR79+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  

PR80+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

TRAMO MANTENIMIENTO  2024  PNN PURACE CON ADICION DE MATERIAL 

  
PR51+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
PR52+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
PR53+00 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
PR54+500 TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K55+400-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
k56+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

 

 

K57+500-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K59+300-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K60+900-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K62+200-MD-MI TRAMO PALETARA – ISNOS 

 

  
K64+500-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K65+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K67+000-MD-M TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K67+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K70+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K70+200-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

 
 

 

K71+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 



 
CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES 

VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 36 
 

 

 

ESTADO VIA INTERVENIDA 

 
 

 

K71+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K75+700-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K76+600-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K77+700-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K78+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

      
K79+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K80+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K81+800-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K82+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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ESTADO VIA INTERVENIDA 

  
K83+000-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 

  
K83+400-MD-MI TRAMO PALETARA - ISNOS 
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Figura 3. Esquema Grafico
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2.4 Características Técnicas del Proyecto 

Tabla 1 - Composición del corredor a intervenir 

TIPO DE RODADURA TRAMOS LONG. [km] PARTICIPACION % 

Pavimento Flexible PR0+000 AL PR15+000 15,90 26,34% 

Afirmado 
PR51+000 AL PR54+000 

PR54+000 AL PR83+000 
33 54,51% 

Pavimento Flexible PR98+400 AL PR110+000 11,6 19,15% 

TOTAL  60,5 100% 

La longitud del corredor origen y destino es de 110Km, con la ejecución del presente contrato de obra se espera 
intervenir una meta física de 41,32 km longitud aproximadamente, lo que corresponde a un 37,56 % de la 
longitud total del corredor. 

Condiciones Iniciales 

Entre el PR00+0000 y el PR15+900 la vía tiene en promedio un ancho de calzada variable entre 7.20 m y 7.40 
m, se encuentra una capa de rodadura en pavimento flexible en condiciones superficiales entre regular y mala, 
la cual debe ser objeto de rehabilitación. 

Debido a que por trámites ambientales se dé sustracción de la reserva en el PR51+000 al PR54+100 la vía 
presenta una reducción de calzada toda vez que en el contrato anterior (0679 de 2009) no se alcanzó a realizar 
la ampliación del corredor  

Entre el PR 54+100 al PR76+420 estado de la capa de rodadura en afirmado, se requiere el licenciamiento 
ambiental Parque Nacional Natural Puracé -PNN Puracé  

En la totalidad del Corredor de 110 Km se debe realizar Mantenimiento y atención de emergencias: 

ESTADO SUPERFICIAL Y FUNCIONAL  

INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA- TRAMO DE REHABILITACION 

Se realizó la evaluación de los tipos de daño para pavimento flexible para el PR 0+000 al PR 18+000 Vía 
Nacional 2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San José de Isnos, en los departamentos 
del Cauca y Huila, determinando el grado de severidad de cada patología encontrada para cada uno de los 
tramos evaluados y su clasificación conforme a la especificación técnica ASTM 6433-11 numerales X1.5 y X 
1.15, donde se determina la descripción de cada patología y el nivel de severidad, mediante lo cual se obtuvo 
como resultado de clasificación de PCI entre 9 y 67 dando como condición superficial entre Aceptable y Fallado. 
Tal como se presenta a continuación: 
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Tabla 2 - Resultados de PCI por Kilometro corredor del Paleteará 

ABSCISA ABSCISA VALOR PCI CONDICIÓN 

INICIAL FINAL POR ASTM 6433-18 

  KILOMETRO  

PR 0+000 PR 1+000 23.5 Grave 

R 1+000 PR 2+000 32.5 Muy pobre 

R 2+000 PR 3+000 16.5 Grave 

R 3+000 PR 4+000 9.5 Fallado 

R 4+000 PR 5+000 36 Muy pobre 

R 5+000 PR 6+000 31 Muy pobre 

R 6+000 PR 7+000 37 Muy pobre 

R 7+000 PR 8+000 30 Muy pobre 

R 8+000 PR 9+000 32 Muy pobre 

R 9+000 PR 10+000 40 Pobre 

R 10+000 PR 11+000 46 Pobre 

R 11+000 PR 12+000 30 Muy pobre 

R 12+000 PR 13+000 56 Aceptable 

R 13+000 PR 14+000 67 Aceptable 

R 14+000 PR 15+000 53 Pobre 

R 15+000 PR 16+000 56 Aceptable 

R 16+000 PR 17+000 53 Pobre 

R 17+000 PR 18+000 28 Muy pobre 

 

Tomado del volumen de Pavimentos 

La evaluación funcional, se obtienen valores por encima de los máximos admisibles de Índice de Rugosidad 
Internacional IRI (≤3.5 m/km) de acuerdo a lo establecido en el Apéndice Técnico 4 de la ANI; obteniendo 
valores entre 1.1 y 7.9 m/km para el carril sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000; y 
valores entre 1.1 y 7.4 m/km para el carril sentido Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.  

En cuanto al parámetro de Macro textura (≥ 0.5 mm), se obtienen valores entre 0.2 a 1.9 mm para el carril 
sentido Popayán- Coconuco desde el PR0+000 al PR18+000 y entre 0.8 a 1.8 mm para el carril sentido 
Coconuco – Popayán PR18+000 al PR0+000.  

ESTADO ESTRUCTURAL  

TRAMO DE REHABILITACION  
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De acuerdo al análisis deflectométrico de las mediciones realizadas en el PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 
2002, correspondiente al corredor de Paletará a Popayán-San, en el departamento del Cauca., se determinaron 
los parámetros de evaluación establecidos mediante la metodología HORAK según el ESTUDIO GEOTÉCNICO 
PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO de la cual se evidencia lo siguiente:  

Sector Homogéneo 1- PR0+000 A PR 0+702  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural entre Regular y Mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica una condición 
de la estructura entre regular y mala  

El parámetro IDB presentan una condición estructural buena y al igual que el parámetro ICB se presenta un 
comportamiento con una condición Buena indicando que no se presentan deficiencias en toda la estructura de 
pavimento. presentando un caso puntual entre la abscisa K0+401 y K0+504, donde se presenta condición de 
la estructura regular.  

Sector homogéneo 2-PR0+702 A PR2+102  

Al igual que el tramo anterior presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), 
presentando una condición estructural entre Regular y Mala. presentando un caso puntual en la abscisa 
K1+348, donde se presenta condición de la estructura mala. Para el tramo mencionado, el parámetro ICS indica 
una condición de la estructura a nivel general regular. Un caso puntual en la abscisa K1+348 El parámetro IDB 
e ICS presentan una condición estructural buena durante el tramo.  

Sector Homogéneo 3- PR2+102 A PR6+000.  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural entre Regular y Mala. En cuanto al parámetro de ICS indica una condición de la estructura 
a nivel general entre regular y mala. El parámetro IDB e ICS presentan una condición estructural entre buena y 
regular indicando que se presentan deficiencias en toda la estructura de pavimento.  

Sector Homogéneo 4 – PR6+000 AL PR10+100  

En general, este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una 
condición estructural Regular. Para el tramo en referencia, el parámetro de ICS indica una condición de la 
estructura a nivel general se encuentra 

regular. El parámetro IDB e ICB presentan una condición estructural buena indicando que no se presentan 
deficiencias en toda la estructura de pavimento. Cabe resaltar que para el parámetro IDB se presenta un caso 
puntual entre la abscisa K8+396 y 80+518, donde se presenta condición de la estructura mala.  

Sector Homogéneo 5 – PR10+100 AL PR15+000  

Este tramo presenta deflexiones máximas en su gran mayoría (D0 >500 μm) y presenta casos con deflexiones 
mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una condición estructural entre buena y regular. A nivel 
general, el parámetro de ICS indica una condición de la estructural regular, presentando un caso puntual en la 
abscisa K10+301, donde se presenta una condición de la estructura mala. Presentando casos puntuales de 
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deflexiones máximas en la abscisa K14+447 Y K14+596.El parámetro IDB e ICB presentan una condición 
estructural buena.  

Sector Homogéneo 6 – PR15+000 AL PR18+000  

Este tramo presenta deflexiones máximas mayores a las admisible (D0 > 400 μm), presentando una condición 
estructural regular.  

El parámetro de ICS indica una condición de la estructura entre regular y mala. Presenta un caso puntual en la 
abscisa K16+951 Y K17+004 donde se presenta condición mala con una deflexión máxima (D0 > 900 μm). 

A continuación, se presentan los espesores constructivos para la propuesta de intervención una vez realizada 
la verificación de esfuerzos y deformaciones. En la Tabla 4, se presenta la estructura de pavimento diseñada 
como Alternativa (rehabilitación y Zona de Ampliación) para el tramo PR 0+000 al PR 18+000 Vía Nacional 
2002, correspondiente al corredor de Popayán a Paletará  

Especificaciones De La Estructura De La Vía A Ejecutar: 

Estructura para Rehabilitación: 

En este sector, se proyecta la intervención de la vía con una capa granular de sub base estabilizada con 
cemento de espesor de 0,20 m y pavimento rígido con espesor de losas en concreto MR42 de 0,23m que 
alberga dos carriles de 3,5 m de ancho y las respectivas cunetas de un ancho de 1.0 y 1,1 m a lado y lado a fin 
de dar continuidad al corredor existente y que se encuentra pavimentado entre los PR 27+0800 a mayores. 

Tabla 3 - Características Técnicas PR0 al PR18 del Proyecto corredor del Paleteará  

PARAMETROS DE DISEÑO 

Tipo de terreno Montañoso 

Velocidad de Diseño 30.0 Km/h 

Velocidad Especifica 30.0 Km/h 

Ancho de Calzada 7.0 m 

Ancho de cuneta 1.0-1,1 m 

Tipo de Curvas Circulares 

Radio Mínimo 21.0 m 

Peralte máximo 8.0 % 

Longitud mínima de curvas verticales 30.0 m 

Sobreancho Rc < 65.0 m 
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Figura 4 Sección Transversal Típica  

 

Tabla 4 - Tipificación Diferentes Sectores PR0 al PR18 

ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

CAPA ESPEC. 

ESPESORES (mm) 

SH-1PR0+000 
AL PR0+702 

SH-2PR 
0+702AL PR 

2+102 

SH-3PR 
2+102AL PR 

6+000 

SH-4 PR6+000 
AL PR10+100 

SH-5 PR10+100 
AL PR15+000 

SH-6 PR15+000AL 
PR18+000 

LOSA DE 
CONCRETO 
(Mr= 42 MPa) 

ART. 500 
INV-2013 

23 23 23 23 23 23 

MATERIAL 
GRANULAR (*) 

ART. 350 
INV-2013 

20 20 20 20 20 20 

(*) Nota: Se recomienda en las zonas de ampliaciones un mejoramiento de la subrasante con material tipo 
tolerable (CBR ≥5%) según lo establecido en el ART 230 INV-2013, en un espesor mínimo de 30 cm. 

Estructura Para Construcción: 

Los estudios y diseños PR 54+100 y PR 83+000 -Parque Nacional Natural Puracé . se encuentran en fase de 
perfeccionamiento y requiere licenciamiento ambiental, por lo tanto, algunos de los parámetros finales de 
construcción no han sido plenamente definidos.  

De conformidad con el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022, remitido por el INVIAS al Director de 
la Interventoría del CONSORCIO INTERVIAL SUR, donde se establece que para la ruta 2002, se ejecute la 
intervención del sector comprendido entre el PR27+800 al PR17+800, en lugar de priorizar las obras en el sector 
comprendido entre el PR 51+000 al PR54+000, para el contrato de obra 1815 de 2020 a cargo del CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA. 

Quedando a cargo el mejoramiento y pavimentación del tramo PR51 +000 al PR54+000 del programa Legalidad 
de acuerdo con lo dispuesto en el oficio SMC-GGP1 33012 del 08 de junio de 2022 
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Tabla 5 – Cronograma de Entrega Estudios y Diseños del Proyecto corredor del Paleteará 

CONSTRUCCION 

TRAMO DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 
LONGITUD A 

INTERVENIR (Km) 

GENERAL 

ENTREGA INFORME INICIAL AJUSTES DISEÑOS ENTREGADOS POR 

LA ENTIDAD - MEDIANTE COMUNICADO CSS064-OBRA-CL-017-21 DEL 

29/07/2021 

28/06/2021 28/07/2021 GENERAL 

GENERAL ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE II PROYECTO 28/06/2021 26/09/2021 GENERAL 

ESTRUCTURACIÓN DISEÑOS FASE III PROYECTO-CONSTRUCCIÓN 

TRAMO 1: Del PR00+000 al PR27+890 

TRAMO 2: Del PR54+100 al PR83+100 

SECTOR DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 
LONGITUD A 

INTERVENIR(KM) 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN 

I TRAMO 1 K00-K3 POPAYÁN-PATICO 28/06/2021 12/09/2021 3 

II TRAMO 1 K03-K8 POPAYÁN-PATICO 28/08/2021 15/12/2021 5 

III TRAMO 1 K08-K13 POPAYÁN-PATICO 16/12/2021 22/05/2022 5 

IV TRAMO 1 K13-K18 POPAYÁN-PATICO 1/05/2022 13/10/2022 5 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

VII TRAMO 2 K54-K59 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 6/08/2021 30/06/2022 5 

VIII TRAMO 2 K59-K64 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 27/02/2022 28/12/2022 5 

IX TRAMO 2 K64-K69 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/09/2022 29/06/2023 5 

X TRAMO 2 K69-K74 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 28/04/2023 27/12/2023 5 

XI TRAMO 2 K74-K79 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/01/2024 28/06/2024 5 

XII TRAMO 2 K79-K83 PARQUE NATURAL NACIONAL PURACE 26/07/2024 25/02/2025 5 

TOTAL, Km PROGRAMADOS 48 

Estructura Para -Mantenimiento Y Rehabilitación: 

En el sector de Isnos (PR98+400 – PR110+000), se encuentran se encuentran en fase de elaboración de 
Estudios y Diseños, por lo tanto, los parámetros finales de construcción no han sido definidos, se analizará de 
acuerdo a los Estudios y Diseños con el fin de mantener las condiciones de la infraestructura de transporte con 
el mismo nivel de servicio para el que fue diseñada y construida la vía en este tramo. Se buscará a atención a 
problemas por deterioro en la infraestructura existente en dichos estudios se podrán tener los diagnósticos 
necesarios para determinar: tipos de mantenimiento o necesidades mejoras de la Infraestructura existente.  
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3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

3.1 Información General de Contrato 

 

El contrato de obra N.º 1006 de 2021 tiene dentro de su objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN 
SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 2 se adjudicó a CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 
064, con NIT. 901.476.491-4 por un valor inicial de $300.149.391.398 M/CTE, INCLUIDO IVA. 

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4  

Integrado por: ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%,  
 (***) ICM INGENIEROS S.A.S. con NIT. 800.231.021-8, con una participación del 25%,  
 INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una 
participación del 20%  
 HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970 con una participación del 20%). 

 
NOTA: (***)  El 22 de abril se realizó la cesión de la posición contractual de ICM INGENIEROS SAS así: 

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con una participación del. 20% 
HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con una participación del. 5 % 

CRONOLOGÍA 

ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.2406419 

ADJUDICADA  Resolución 880 del 05 de abril de 2021 

LICITACIÓN PÚBLICA:  LP-DT-064-2020 

CIERRE DEL PROCESO:  15 DE FEBRERO DE 2021 

FECHA DE ADJUDICACIÓN:  05 DE ABRIL DE 2021 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2021 

SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

REINICIO N°1 12 DE ABRIL DE 2022(Auto de fecha 28 de marzo de 2022) 

CESION PARTICIPACION POSICION 
CONTRACTUAL 

21 DE ABRIL DE 2022 

SUSPENSION N°2 22 DE ABRIL DE 2022 

REINICIO N°2 
26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de 
agosto de 2022) 

PLAZO INICIAL DE TERMINACION: CIENTO CATORCE (114) MESES 

PLAZO ACTUAL TERMINACIONDEL 
CONTRATO 

CIENTO CATORCE (114) MESES 
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VENCIMIENTO CONTRATO  30 DE DICIEMBRE DE 2030 

PRORROGAS:      NA 

VALOR DEL CONTRATO: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $300.149.391.398,00 
ADICIONAL $ 0,00 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:  $300.149.391.398,00 

DATOS CONTRATISTA: 

CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064, con NIT. 901.476.491-4  
Dirección: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogotá.   
Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros   
Contacto: Carlos Alfonso Morales Rigueros   
Cedula de ciudadanía: 80410780   
Dirección Electrónica: consorciosansebastian064@gmail.com 

Celular: 3112264025   
  
INTEGRANTES CONSORCIO  
  

• ALCA INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.089.381-5, con una participación del 35%, 
Dirección: Carrera 16 #97-46 Ofi. 203 Bogotá.   
Representante Legal: Carlos Alfonso Morales Rigueros   
Celular: 3112264025   

  
Cedula de ciudadanía: 80410780   
Dirección Electrónica: contabilidad@alcaing.com 

Teléfono oficina: (601) 7427374   
  

• INGENIERÍA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. con NIT. 900.102.268-1, con una 
participación del 20% 
Dirección: Carrera 48 #48 Sur 75 BG161 Antioquia, Envigado.   
Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejía  
Cedula de ciudadanía: 71788628  
Dirección Electrónica: direccionadministrativa@intramaq.co 

Teléfono oficina: (604) 4483012  
  

• HORACIO VEGA CÁRDENAS con C.C 91.209.970, con una participación del 20%  
Dirección: Calle 127 #13ª-54 Ofi.603 Bogotá.   
Cedula de ciudadanía: 91209970  
Dirección Electrónica: hvcdian2017@gmail.com 

Teléfono oficina: (601) 7188690  
  

mailto:consorciosansebastian064@gmail.com
mailto:contabilidad@alcaing.com
mailto:direccionadministrativa@intramaq.co
mailto:hvcdian2017@gmail.com


 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
49 

 

 

• GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. con NIT. 830.136.490-1, con una participación 
del. 20%  

Dirección: Calle 140 #11-45 TO HHC Ofi.603 Bogotá.  
Representante Legal: ANA CAROLINA GALAN RAMIREZ  
Cedula de ciudadanía: 52862258  
Dirección Electrónica: areacontablegama@gmail.com 

Teléfono oficina: (601) 6147461  
  

• HARINSA NAVASFAL T CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901.262.851-3 con una 
participación del. 5 %  

Dirección: Calle 42A #9-13 Ofi.201 Bogotá.  
Representante Legal: ALFONSO NAVARRO PEROMINGO  
Cedula de ciudadanía: PAI 057474  
Dirección Electrónica: info@hnvi.es 

Teléfono oficina: (601) 6147461  

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  

MODIFICACION NO. UNO (1) DE 2023 

En razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal Número 1006 del 06 de septiembre 
2021, Acta de Suspensión No. 01 del 16 de septiembre de 2021, Cesión de Posición contractual del 
21 de abril del 2022, Acta de Suspensión No. 02 del 22 de abril del 2022 y Aclaración al Acta de 
Reanudación del 26 de agosto del 2022, hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes: 

1). Que mediante oficio CSS064-OBRA-CL-158-22 del 26 de agosto de 2022, EL CONTRATISTA 
presentó para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, certificación del 25 de octubre de 
2022, expedida por el Banco de Occidente con la siguiente información bancaria: Cuenta Corriente 
No. 477-82004-7, en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 
en desarrollo de la ejecución del contrato Número 1006 de 2021.  

2). Que mediante Memorando SMC-GGP1 92273 del 16 de noviembre de 2022, la Gerencia de 
Grandes Proyectos 1 solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
dar trámite a la minuta de modificación del Contrato.   

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual se regirá 
por las disposiciones del Contrato Número 1006 de 2021 y las siguientes 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el Parágrafo Primero de la Cláusula Novena del Contrato Número 
1006 de 2021,  el cual para todos los efectos legales quedará así: “PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA 
BANCARIA”.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA presentó 
certificación del 25 de octubre de 2022 expedida por el Banco de Occidente con la siguiente 
información bancaria: Cuenta Corriente No. 477-82004-7 en la cual el Grupo de Tesorería de la 
Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  

mailto:areacontablegama@gmail.com
mailto:info@hnvi.es
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CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se 
perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II.   

MODIFICACION No. DOS (2) DE 2023 

Se realizó un balance presupuestal, donde se identifican las metas a ejecutar en el proyecto y se 
solicita lo siguiente: 1. modificar el contrato en el sentido de crear una PROVISION PARA ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL en el Parque Nacional Natural del Puracé; esta provisión se manejará como monto 
agotable de acuerdo con la necesidad para la ejecución del proyecto, 2. Redistribuir los recursos del 
contrato de acuerdo con las necesidades requeridas para su ejecución, se identifica que no se 
requieren recursos por valor de $ 1.557.311.951,00 en el valor básico del contrato, no se requieren 
recursos de la PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA de $ 1.000.000.000,00. Se ajusta el VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) 
por lo que no se requieren recursos por $ 18.688.049,00. Para la PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) no se 
requieren recursos por $324.000.000,00. Recursos que suman $2.900.000.000 millones que se 
trasladaran para la PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y 
LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL. 3. Teniendo en cuenta que el 
contrato establece que la amortización del anticipo deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes 
del vencimiento del plazo contractual, pero el contrato tiene un plazo de 10 años y la vigencia de las 
pólizas no cubre este plazo, se requiere modificar el contrato en el sentido de aclarar la CLÁUSULA 
DÉCIMA: ANTICIPO PARÁGRAFO CUARTO: AMORTIZACIÓN así: EL CONTRATISTA podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un 
(1) mes antes del vencimiento de la vigencia del amparo de la garantía para el buen manejo y correcta 
inversión del anticipo, la cual se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre del año 2025.” 

MODIFICACION No. TRES (3) DE 2024 

Modifica la cláusula Séptima, “Apropiación presupuestal”, en el sentido de trasladar recursos de la 
bolsa “subtotal básico de obras”, a la bolsa “Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales”. El monto estimado para ajustes proyectado para traslado obedece 
al análisis del historial del comportamiento de los índices ICOCIV desde el inicio del contrato hasta la 
fecha y proyectados para los años siguientes. Conforme a lo anterior, es menester indicar que dentro 
de la revisión que el Contratista - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, ha realizado sobre el 
comportamiento de las inversiones necesarias para lograr el alcance del Contrato, uno de los hechos 
fundamentales que determina el nivel de ejecución de obra en el corredor contratado, es el 
comportamiento de los ajustes en el tiempo. Al hacer el análisis detallado de la proyección de los 
ajustes del contrato hasta el año 2030, se concluyó que resulta necesario realizar el traslado por valor 
de CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, IVA INCLUIDO ($ 45.389.815.694) de 
la bolsa “subtotal básico de obras”, a la bolsa “Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales”, para lograr contar con los recursos necesarios para los ajustes del 
contrato. 
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MODIFICACION No. CUATRO (4) DE 2024 

La presente modificación consiste en la incorporación de recursos a la destinación del año 2024 por 
valor de ONCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, de acuerdo con 
las consideraciones técnicas y a la evaluación económica preliminar es necesaria la modificación de 
los recursos correspondientes al año 2024, que de TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($13.782.352.941) IVA INCLUIDO, asciende a un total de VEINTICUATRO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 24.782.352.941) MCTE IVA INCLUIDO, con el fin de 
atender mayores cantidades que se presentan en el contrato en el año 2024 para realizar las obras 
del kilómetro K7+500 al K8+500. 

Esta modificación corresponde únicamente a una modificación de las asignaciones presupuestales 
que reduce de los recursos destinados para el año 2026 por valor de ONCE MIL MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($11.000.000.000) IVA INCLUIDO, y son incorporado a los recursos destinados del 
año 2024. 

Alcance Inicial del Contrato Obra 1006-2021: 

Mejoramiento Y Mantenimiento, Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible Del Corredor Del Paletará 
(Solución Sostenible Parque Natural Puracé), Departamentos De Cauca Y Huila  

- Actualización de Diseños. 
- Mejoramiento y pavimentacion de aproximadamente 30.0 kilómetros. 
- Mantenimiento y rehabilitacion. 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial El 
Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”. 

• Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños 
aprobados para dicho corredor vial. 

• Mejoramiento y pavimentacion de 30.0 kilometros, en los sectores del corredor vial enunciado, 
priorizando aquellos que se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados, incluyendo las 
obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, 
mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como 
tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad 
de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en 
el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización 
técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que 
permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y 
espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros 
pavimentados. 
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• Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del 
corredor vial El Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”. 

• Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá 
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial El 
Paletará: “Popayan – Isnos - Sombrerillos”.  

Alcance Con la MODIFICACION NUMERO TRES (3) DE 2024 Contrato Obra 1006-2021: 

Debido a factores externos imprevistos, ha surgido la necesidad de ajustar esta asignación presupuestal para 
garantizar la continuidad y finalización adecuada del proyecto. Por lo que se hace necesario trasladar el valor 
de la bolsa subtotal de obras el valor correspondiente a CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
($45.389.815.694), a la bolsa de “Provisión para Ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales”. 

El incremento inesperado en los precios de algunos insumos necesarios para la construcción de carreteras, 
situación que se ve reflejada en el aumento atípico de los índices ICOCIV, los cuales se han incrementado 
desde diciembre de 2021 hasta septiembre de 2024 para las Grandes Partidas de Pago más representativas. 

En conclusión, el incremento del ICOCIV del DANE es un fenómeno multicausal que se explica por la 
confluencia de diversos factores económicos, como la inflación, el crecimiento del PIB, el dinamismo del sector 
de la construcción, el aumento en los precios del petróleo, la depreciación del peso colombiano y el incremento 
del salario mínimo. Es importante comprender estos factores para analizar el impacto del ICOCIV en la 
economía colombiana y tomar decisiones informadas en el sector de la construcción.  

Cabe resaltar que las proyecciones de crecimiento de los índices de ajuste en el plazo restante para la ejecución 
del contrato (hasta Julio 2030) fueron comparados con las proyecciones de crecimiento estimados por el 
Instituto, encontrando gran similitud, por lo que se acogieron estas proyecciones de los Índices de Ajuste 
estimados por INVIAS.  

Realizado el balance del contrato por el contratista se estableció que tanto el valor de las obras, como el de los 
ajustes, son superiores a la disponibilidad presupuestal que tiene INVIAS para la ejecución del proyecto para el 
Mejoramiento y Rehabilitación y/o Mantenimiento como se muestra a continuación. 

Se debe tener en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el contrato a la bolsa de Subtotal 
Valor Básico de Obras por $ 237.511.293.458 se había estimado ejecutar 60.5 km así: 

Tabla 6 –Tramos priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 

SECTOR km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.90 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K84+000: 30,00 

Rehabilitación K98+400 al K110+000: 11.60 

TOTAL, A INTERVENIR 60,50 
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Sin embargo, de acuerdo con el balance presentado por el contratista para ejecutar los 60.50 Km se requieren 
un Subtotal Valor Básico de Obras por de $ 249.600.002.833 y para la Provisión para ajustes, uso de opción, 
obras complementarias y/o adicionales $ 111.218.687.587, recursos que no están garantizados 
contractualmente. 

En consecuencia, con la redistribución de recursos asignado contractualmente se tiene una partida para un 
Subtotal Valor Básico de Obras CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764) 
MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias y/o 
adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta física priorizada será de 41.32 Km así: 

Tabla 7 – Nuevos sectores priorizados 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.9 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K76 +420: 22.42 

Rehabilitación K98+200 al K110+000: 0.00 

TOTAL, A INTERVENIR 41.32 

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el presente contrato es a Precios Unitarios, el presupuesto 
BASICO final será el producto de las cantidades de obra a ejecutar por el precio pactado para cada ítem hasta 
agotar la partida SUBTOTAL de las obras; es de aclarar que con la modificación se disminuye el Valor Básico 
originalmente contratado y por ende el alcance de la meta física que se podía lograr con el mismo, siendo que 
el valor disponible en la partida denominada el SUBTOTAL DE LAS OBRAS, debe ser modificado para trasladar 
al rubro denominado PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y 
ADICIONALES el valor necesario para el pago de los ajustes de obra del contrato, resaltando al final que el 
valor total del Contrato 1006 la suma de TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($300.149.391.398) 
MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 330,369 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para el año de suscripción del contrato. Y por ende el valor del Contrato 1006 de 2021, no tiene ninguna 
variación con la presente solicitud de modificación al mismo. 

Tabla 8 –Cuadro resumen de redistribución de recursos del contrato No. 1006 de 2021 

Concepto Valor inicial 

Valor actualizado 
última  

Minuta de Modificación  
Contractual No. 5 
Fecha: 9/May/2024 

Valor a  
Redistribuir 

Valor actualizado  
presente solicitud 

Subtotal Obras $ 239.068.605.409 $ 237.511.293.458 -$ 45.389.815.694 $ 192.121.477.764 

Provisión para ajustes, uso de opción, obras 
complementarias y/o adicionales 

$ 35.510.276.968 $ 35.510.276.968 $ 45.389.815.694 $ 80.900.092.662 

Provisión para jornadas de trabajo 24 horas 
diarias 7 días de la semana 

$ 1.100.000.000 $ 100.000.000  $ 100.000.000 

Valor básico del contrato incluye obras 
complementarias y ajustes 

$ 275.678.882.377 $ 273.121.570.426 $ 0 $ 273.121.570.426 

Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra ) $ 2.014.576.448 $ 1.995.888.399 $ 0 $ 1.995.888.399 

Subtotal obras (incluye IVA) $ 277.693.458.825 $ 275.117.458.825 $ 0 $ 275.117.458.825 
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Concepto Valor inicial 

Valor actualizado 
última  

Minuta de Modificación  
Contractual No. 5 
Fecha: 9/May/2024 

Valor a  
Redistribuir 

Valor actualizado  
presente solicitud 

Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación 
y/o complementación de los estudios y diseños 
y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial 

$ 1.725.000.000 $ 1.725.000.000 $ 0 $ 1.725.000.000 

Iva - revisión, ajuste y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de los estudios 
y diseños y/o elaboración del cálculo de la 
estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura vial 

$ 327.750.000 $ 327.750.000 $ 0 $ 327.750.000 

Total estudios y diseños, revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o 
elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras 
requeridas para garantizar la estabilidad de la 
infraestructura vial 

$ 2.052.750.000 $ 2.052.750.000  $ 2.052.750.000 

Provisión para estudios y diseños sitios críticos $ 0 $ 2.436.974.790  $ 2.436.974.790 

Iva - provisión para estudios y diseños sitios 
críticos 

$ 0 $ 463.025.210 $ 0 $ 463.025.210 

Total - provisión para estudios y diseños sitios 
críticos 

$ 0 $ 2.900.000.000 $ 0 $ 2.900.000.000 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e 
IVA19%) 

$ 20.079.182.573 $ 20.079.182.573  $ 20.079.182.573 

Provisión para implementación del protocolo de 
bioseguridad por covid-19 (incluye IVA) 

$ 324.000.000  $ 0 $ 0 

Valor Total $ 300.149.391.398 $ 300.149.391.398 $ 0 $ 300.149.391.398 

En conclusión y de acuerdo con resumen del cuadro anterior se tiene que con la redistribución de recursos 
asignado contractualmente se tiene una partida para un Subtotal Valor Básico de Obras CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO ($ 192.121.477.764) MONEDA CORRIENTE) y para la bolsa Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales por OCHENTA MIL NOVECIENTOS MILLONES NOVENTA 
Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 80.900.092.662) la nueva meta física priorizada será de 41.32 
km  

Que el contrato de obra establecido inicialmente el siguiente alcance: 

Tabla 9 –Tramos Iniciales priorizados de intervención del contrato No. 1006 de 2021 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.90 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K84+000: 30,00 

Rehabilitación K98+400 al K110+000: 11.60 

TOTAL, A INTERVENIR 60,50 

Que del análisis realizado conjuntamente entre el Contratista e Interventoría se tiene que el alcance con los 
recursos asignados contractualmente es: 
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Tabla 10 – Nuevos sectores priorizados con redistribución de recursos 

Sector Km 

Rehabilitación K0+000 al K15+900: 15.9 

Mejoramiento y Pavimentación K51+000 al K54+000: 3.00 

Mejoramiento y Pavimentación K54+000 al K76+420: 22.42 

Rehabilitación K98+200 al K110+000: 0.00 

TOTAL, A INTERVENIR 41.32 

Es importante dejar claro que, con el traslado de recursos, no se variará el valor del contrato ni el tiempo de 
ejecución.  

Vigencias Presupuestales 

Las vigencias presupuestales se refieren a recursos comprometidos para el proyecto Corredor de Paletará. A 
continuación, se detallan las apropiaciones del año 2021 al 2030. 

Tabla 11 - Vigencias Presupuestales Iniciales del Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara  

VIGENCIAS PRESUPUESTALES 

Año Valor 

2021 $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882 

2024 $ 13.782.352.941 

2025 $ 27.564.705.882 

2026 $ 36.752.941.176 

2027 $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471 

2030 $ 55.129.411.766 

Total $ 300.149.391.398 

 

Tabla 12 - Vigencias Presupuestales Modificación N° 4 Contrato Obra 1006-2021 –Corredor Paletara  

VIGENCIAS PRESUPUESTALES 

Año Valor 

2021 $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882 

2024 $ 24 782 352 941 

2025 $ 27.564.705.882 

2026 $ 25 752 941 176 

2027 $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471 

2030 $ 55.129.411.766 

Total $ 300.149.391.398 
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Registros Presupuestales 

Los registros presupuestales de contrato que certifican la existencia en el presupuesto del Instituto Nacional de 
vías INVIAS con un monto de recursos destinado exclusivamente al cumplimiento del pago de las obligaciones 
contractuales y que aprueba la apropiación de presupuesto para cumplir las obligaciones pecuniarias del 
contrato estatal, comprometiendo los recursos públicos necesarios para su ejecución se detallan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 13 - Cuadro Resumen Registró presupuestal Contrato de obra 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa-Subprograma-Proyecto 
Recurso 

No. 

Fuente de 
Financiación 

Indicar si es Contrato 
Principal o 

Valor 
(Nación o 
Propios) 

No. De Adicional 

2021 467521 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal $ 6.125.861.986,00 

2022 346622 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal $ 18.376.470.588,00 

2023 204223 
C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 

Nación Contrato Principal 
$ 27.197.176.470,00 

C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 $ 367.529.412,00 

2024 136424 

C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 

Nación Contrato Principal 

$ 13.598.587.980,00 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-03 11 $ 183.764.961,00 

C-2401-0600-113-51102D-2401008-03 11 $ 11.000.000.000,00 

2025 
74825 

 

C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nación Contrato Principal $27.197.176.215 

C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nación Contrato Principal $367.529.667 

3.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes 

El contratista ha llevado a cabo estas obras que ayudan en la transitabilidad y la seguridad de los usuarios de 

la vía, con un porcentaje de ejecución básica en obra para el mes de febrero de 2025, de 0,125% con un 

acumulado ejecutado de 22% y desarrollaron las siguientes actividades:  

• Remoción de derrumbes: Se removieron derrumbes en el K10+740. 

• Mejoramiento de subrasante con adición de material para llenos de muros K12+460 al K12+490. 

• Excavaciones varias sin clasificar en muro de contención del K12+460 al K12+490 

• Concreto clase 28 mpa muros de contención del K12+460 al K12+490 y K7+900 al K7+921. 

• Concreto clase 21 mpa muros de contención del K12+460 al K12+490 y K7+900 al K7+921. 

• Concreto de 14mpa muros de contención del K12+460 al K12+490 y K7+900 al K7+921. 

• Acero para muros de contención del K12+460 al K12+490 y K7+900 al K7+921. 

• Filtro francés para las alcantarillas margen derecha ;  K7+542-K7+548, K7+897-K7+925. 

• Reciclado de suelo cemento K8+018 al K8+177. 

• Pavimento de concreto hidráulico acelerado K8+018 al K8+177. 

 

Respecto a la Instalación de pavimento hidráulico MR42 se tiene un acumulado a febrero de 2025 es de 12,124 

km. 
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A Continuación, se presenta el resumen de inversión que se tiene para el mes de febrero de 2025 y el 

acumulado que se tiene hasta la fecha. 

 

Tabla 14 - Control de inversión 

DESCRIPCION 
VAOR CONTRACTURAL 
(SEGÚN LA PROPUESTA 

ECONÓMICA APROBADA) 

VALOR 
CONDICIONES 

ACTUALIZADAS           VALOR 
EJECUTADO 

PRESENTE MES 

VALOR 
ACUMULADO  Modificación No. 6 

de fecha 22 de 
Noviembre de 2024 

SUBTOTAL OBRAS 239.069.000.000 192 121 477 764 299.315.980 51.488.161.731 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES 

35.510.276.968 80.900. 092.662   9.892.674.670 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 
DE LA SEMANA (C) 

1.100.000.000 100.000.000   0 

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
Y AJUSTES D=(A+B+C) 

275.678.882.377 273.121.570.426 299.315.980 61.380.836.401 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) 2.014.576.448 1.995.888.399 $ 2.187.309,00 448.552.266 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 277.693.458.825 1.995.888.399 $ 301.503.289,00 61.829.388.667 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

1.725.000.000 275.117.458.825 0 1.471.959.753 

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 

327.750.000 1.725.000.000 0 279.672.353 

TOTAL, ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 

2.052.750.000 327.750.000 0 1.751.632.106 

PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  2.052.750.000 0 1.838.980.856,00 

IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  2.436.974.790 0 349.406.363 

TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS 
NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA 
AMBIENTAL 

  463.025.210 0 2.188.387.219 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA 
Licencia ambiental e IVA19%) 

20.079.182.573 2.900.000.000 0 492.692.320 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 

324.000.000 20.079.182.573 0 0 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 300.149.391.398 300.149.391.398 $ 301.503.289 $ 66.262.100.312 

3.3 Seguimiento a los Ítems No Previstos 

Seguimiento Ítems No Previstos Presente mes 

Con fecha de corte del presente informe el contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN  064 No ha presentado 
a consideración de la interventoría Ítems No Previstos,  

Se tienen aprobados los siguientes Ítems no previstos N°1 y N°2 que se muestran a continuación. 
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Tabla 15 - Items no previstos N°1 y N°2 Aprobados –Corredor Paletara 

GRUPO DE 
AJUSTE 

GRUPO DE 
AJUSTE 

DESCRIPCIÓN ITEM UND 
VALOR 

CONDICIONES ACTA 
MODIFICACION N°6 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

ACORDADO 

ICCP ICOCIV ICCP-ICOCIV UNITARIO CANT. VALOR CANT. VALOR 

6 11603 6-11603 
Pavimento de concreto hidráulico 
acelerado 

m3 972.717 23908 23.255.718.036 16.892,8 16.431.913.739 

2 11602 2-11602 Reciclado suelo cemento m3 203.876 25957 5.292.009.332 15.093,3 3.077.161.631 

6 11606 6-11606 Tubería perforada para drenaje de 4" M 26.267 47998 1.260.763.466 14.629,0 384.259.943 

6 11604 6-11604 Relleno para estructuras con subbase m3 108.562 4700 510.241.400 4.726,3 513.096.580 

6 11604 6-11604 
Concreta resistencia 14mpA (G) - 
Ciclópeo 

M3 400.932 2097 840.754.404 771,4 309.278.945 

6 11606 6-11606 

Pilote De Concreto Vaciado In Situ Tipo 
Caisson Concreto Estructural Clase 
Fc=28 Mpa Tremie De Diámetro 1,2m 
(Incluye Excavaciones, Y No Incluye 
Acero De Refuerzo) Excluyendo El 
Parque Nacional Natural Purace. 

M 3.832.328 1.040 3.985.621.120 528,0 2.023.469.184 

6 11604 6-11604 
Disipadores De Energía En Concreto 
Clase 21 Mpa Longitud Mayor A 30m 

m3 2.159.925 300 647.977.500 0,0 0 

6 11604 6-11604 
Relleno Con Material De Excavación   
Detrás De Cuneta (Incluye Transporte, 
Colocación Y Conformación) 

m3 13.869 3.875 53.742.375 3.262,4 45246225 

6 11601 6-11606 

Mejoramiento De La Subrasante Con 
Adición De Materiales (Incluye 
Suministro Y Transporte De Material 
De Mejoramiento) Excluyendo El 
Parque Nacional Natural Purace) 

m3 90.881 14.620 1.328.680.220 1.562,8 142.028.826 

El 22 de junio de 2023 en comunicación ICA-INV-00197 se remiten la Solicitud de aprobación Análisis de 
Precios No Previstos N°1, los ítems mencionados en la tabla 5 ítems aprobados por el INVIAS a la fecha. 

El 1 de diciembre de 2023 en comunicación ICA-INV-288 se remiten la Solicitud de aprobación Análisis de 
Precios No Previstos N°2, los ítems mencionados en la tabla 5 ítems aprobados por el INVIAS a la fecha. 

Considerando que el contrato de obra No.1006 de 2021, ejecutado por el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, 
cuenta con la realización de estudios y diseños se identificaron varias actividades no incluidas en el presupuesto 
inicial, las cuales generan varios ítems de pago no previstos y conforme con lo establecido en el ANEXO 1 – 
ANEXO TECNICO MODULO 1 en el sub numeral 13.31 Notas técnicas adicionales, cita lo siguiente: 

“(…)  
13.31 Notas técnicas adicionales.  

b) El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se 
encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el interventor definirá el tipo de 
intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que se 
requieran estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el contratista y 
ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el contratista presentará los análisis 
de precios unitarios no previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales, si 
aplican) al interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la 
Dirección Territorial correspondiente y a la unidad Ejecutora que corresponda, para la 
continuación del trámite pertinente. (…)”  
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Tabla 16 - Items no previstos N°1 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO UNITARIO 

Acordado 

500.1P-13 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO A 7 DÍAS m3 23.908,00 $ 972.717,00 

350.1P-13 RECICLADO SUELO CEMENTO m3 25957 $ 203.876,00 

663.1P-13 TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" m 47.998,00 $ 26.267,00 

610-1P RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE m3 4700 $ 108.562 

630,7P-13 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) - CICLÓPEO m3 500,00 $ 400.932,00 

 
ITEM 500.1P PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO 

En las condiciones geométricas de la vía en la actualidad, las actividades de rehabilitación afectan directamente 
la circulación de camiones y especialmente la movilidad de vehículos articulados en el tramo. Este tipo de 
vehículos por sus dimensiones naturales, en la trayectoria de giro utilizan parcialmente el carril opuesto al de 
circulación. 

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitación del corredor vial, concretamente desde 
el PR0 al PR18 y que, el ancho de calzada existente de 7m se mantendrá en un 60% de la longitud, estimando 
un 40% que corresponden a longitudes de curvas en las cuales por efecto de la trayectoria de giro y para 
garantizar la seguridad vial se hace necesario contar en el menor tiempo posible con los dos carriles habilitados 

La solución que se visualiza al respecto, es cubrir rápidamente toda la banca, lo cual se logra con la construcción 
de las losas de los dos carriles en el menor tiempo posible, así como la construcción inmediata de las cunetas. 
En caso contrario el agua se canaliza por el carril que tiene menor nivel, arrastrando el material y afectando 
directamente la junta entre losa construida y subbase granular. Este es un fenómeno que se agrava debido a 
las pendientes de los tramos del proyecto que generalmente se desarrollan con valores elevados cercanos a 
los máximos permitidos. 

La situación antes descrita, al no tener rápidamente construidos los dos carriles de la vía, genera la necesidad 
de implementar medidas correctivas a la subbase granular como renivelaciones, repetir seriado de estructura, 
estabilizaciones con cemento, y eventualmente podría generar sobre espesores en las losas de concreto para 
compensar las pérdidas de material en la capa superficial de la subbase. 

Adicionalmente, se presentan una serie de elementos que inciden en el proceso constructivo, en tres aspectos 
fundamentales: 

Tránsito de materiales: Restricción y bajo rendimiento en el transporte de materiales, especialmente para las 
doble troques y tractomulas en las que se transportan agregados y cemento a granel, limitantes importantes 
que afectan el rendimiento de la obra ya que se incrementan los tiempos de recorrido, reduciendo la capacidad 
de carga para la ejecución de la obra. 

Daños a las losas construidas: El paso obligado de vehículos por un solo carril de circulación durante muchos 
días, puede provocar daños en los bordes de la placa construida, y además pérdida por corte o desprendimiento 
de los refuerzos longitudinales de amarre, situaciones que obligan a reparaciones locales y reprocesos para la 
recuperación de los anclajes de amarre. 
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Exposición de las Capas Granulares: de acuerdo con el proceso de construcción y al posible incremento de 
camiones de carga de productos, se puede llegar a presentar deterioro acelerado de la capa de subbase 
granular por causa de incremento de tráfico en el sector. 

Por lo tanto, de acuerdo con las consideraciones expuestas, el estudio técnico y de laboratorio realizado, se 
justifica implementar en el menor tiempo posible, UN CONCRETO HIDRÁULICO ACELERADO en el proceso 
de construcción del pavimento Hidráulico. Esto logrará resistencias tempranas del 80% que permitan reducir 
el tiempo en dar al servicio los tramos de vía pavimentados  

ITEM 350.1P RECICLADO SUELO CEMENTO COMO CAPA ESTRUCTURAL 

Dentro del alcance del objeto contractual se encuentra la rehabilitación del corredor vial, entre el PR0 al PR18, 
teniendo en cuenta las condiciones encontradas y optimizando para la intervención de la estructura de 
pavimento deteriorada existente, la alternativa seleccionada para la rehabilitación del pavimento, es una 
estructura que está conformada por una capa de material reciclado en una profundidad de 20cm la cual será 
estabilizada con cemento estructural siguiendo todos los requerimientos establecidos en la Especificación 
Particular, una vez nivelada y compactada esta capa de 20cm, se instalará sobre esta, una capa de 23cm de 
pavimento en concreto hidráulico MR 42. Con esta alternativa se optimiza la utilización del 100% del material 
reciclado existente generando con ello beneficios ambientales de sostenibilidad y adicionalmente económicos 
para el proyecto como lo son: 

Mayor uso de materiales locales; el suelo-cemento permite utilizar el suelo existente para su elaboración, con 
lo que se consigue reducir considerablemente los costos de transporte de material de aporte y aumentar los 
rendimientos de construcción. 

las propiedades de las mezclas de suelo-cemento permiten distribuir la carga aplicada en un área mayor que 
en el caso de una capa granular; por tanto, a igualdad de capacidad de soporte es posible contar con estructuras 
de pavimentos de menor espesor o con un menor número de capas. 

Las propiedades mecánicas del suelo-cemento se incrementan con el tiempo, lo que reduce al mínimo la 
necesidad de mantenimiento del pavimento, obteniéndose prolongada vida útil y disminución del total de la 
estructura del pavimento. 

ITEM 663.1P  TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4" 

Con el objeto de proteger la carretera contra posibles efectos negativos ocasionados por el flujo de infiltración 
proveniente de aportes laterales, se propone la construcción de filtros debajo de las cunetas al pie de los taludes 
de corte a media ladera.  

Teniendo en cuenta las condiciones particulares de la zona en estudio, se proponen filtros a lo largo de todos 
los taludes de corte. Así mismo se tendrá en cuenta este insumo para los sitios críticos, obras de contención y 
las zonas de disposición de estériles que consideran además del geotextil y el material drenante, la instalación 
de una tubería perforada de 4” que es la que permite aumentar la eficiencia del filtro y evacuar de forma directa 
las aguas recolectadas, a las pocetas de las alcantarillas. 

En zonas de alto flujo de aguas como las que recorre el proyecto, es necesario un control aún más eficiente de 
flujos, y por tanto se presenta el ítem para poder adelantar la construcción correcta conforme a lo establecido 
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por la revisión de los estudios y diseños del proyecto. 

ITEM 610- 1 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUBBASE 

El objetivo principal de esta actividad es la construcción de los llenos de alcantarillas con un material granular 
con mejores características geomecánicas que generen condiciones de cohesión, firmeza y uniformidad que 
permitan mitigar y mejorar las actividades de los rellenos y la compactación de los mismos, de esta manera 
disminuir la interferencia en el tiempo de paso de los vehículos.  

Se hace necesario la inclusión de este ítem, pues con él se garantiza plasticidad mínima que tiene como 
propósito reducir la susceptibilidad del material granular al contacto con el agua y una granulometría apropiada, 
lo que permite mejorar y facilitar el proceso de compactación, reducir los tiempos de intervención y dar al servicio 
los tramos intervenidos con mayor celeridad. 

ITEM 630.7 CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) – CICLÓPEO 

Este ítem es necesario para las reposiciones de nivel en zonas de intervención de obras de drenaje cuya 
capacidad de soporte se ve reducida. Permite recuperación de niveles retirando material indeseable para 
posteriormente implantar las obras requeridas de manejo y control de aguas, cabezales de entrada y/o salida, 
descoles y canales de descarga, así como algunos soportes de alturas menores para obras de contención. 

Tabla 17 - Items no previstos N°2 Acordados en el presente mes–Corredor Paletará 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
Acordado 

621.2P 

PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO 
ESTRUCTURAL CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIAMETRO 1,2M (INLCUYE 
EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL PURACE. 

m 1.040,00 $ 3.832.328,00 

670.5.1P 
DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 
30M 

m3 300 $ 2.159.925,00 

610.2P 
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACION   DETRÁS DE CUNETA (INCLUYE 
TRANSPORTE, COLOCACION Y CONFORMACION) 

m3 3.875,00 $ 13.869,00 

230.2P 
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL 
PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE) 

m3 1120 $ 90.881 

ITEM 621.2P PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURAL 
CLASE FC=28 MPA TREMIE DE DIÁMETRO 1,2M (INCLUYE EXCAVACIONES, Y NO INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO) EXCLUYENDO EL PARQUE NACIONAL NATURAL PURACE. 

Para la proyección de la cimentación de muros en algunos sitios y en razón de las características geométricas, 
cargas operativas se plantea la proyección de elementos de transferencia tipo pilotes y/o pilas excavadas a 
mano (caisson) y fundidos “in-situ” adosados mediante viga cabezal, los cuales trabajaran por punta y fuste  

La construcción PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSON CONCRETO ESTRUCTURA 
obedece a la necesidad de la construcción de cimentación profunda mediante una alternativa de intervención 
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menos invasiva en la vía, que permita la transitabilidad sin mayor afectación a los usuarios de la vía, 
garantizando así la seguridad vial al no contar con equipos parqueados en un carril y es una obra más limpia 
sin contaminantes que afecten negativamente al ambiente. 

Con las condiciones que se presentan, es necesario abordar la forma de construir pilas de cimentación tipo 
caisson, sin utilizar equipos de construcción de gran envergadura y tamaño, que resultan inapropiados para la 
situación específica de la obra en relación con su proximidad a desfiladeros, zonas inestables, anchos de vía 
existentes y estabilidad geotécnica general de la obra, debido a que ocasionarían la interrupción total del tráfico 
vehicular, riesgo de inestabilidad al terreno y a las estructuras aledañas, problema que se evitaría con pilas pre 
excavadas. 

Los pilotes tipo caissons excavados de forma manual, son estructurados con formaleta consistente en anillos 
de seguridad en concreto reforzado lo cual cumple con diferentes propósitos, uno de ellos es darle estabilidad 
al caisson evitando posibles presiones laterales del suelo y ocasionando deslizamientos, traba entre las 
unidades de construcción y, adicionalmente, al generar estabilidad sirven de apoyo para determinar la 
verticalidad del caisson y su profundidad, siendo esto clave al momento de realizar su fundición. Permitiendo 
finalmente verificar en su avance las condiciones del estrato portante y determinar niveles precisos de fundación 
y empotramiento. 

Dentro de las ventajas del proceso de construcción en los pilotes tipo caisson en la obra se tiene: 

• Se puede desarrollar simultáneamente o por tramos de acuerdo con los frentes de obra. 

• Los pilotes fijados en suelos arcillosos producen levantamiento del terreno y ocasiona que pilotes ya 
empotrados se muevan lateralmente, lo que no ocurre durante la construcción de pilas pre excavadas. 

• La superficie sobre la cual la base de la pila pre excavadas se construye, se puede inspeccionar 
visualmente 

• Las pilas de cimentación tienen alta resistencia a cargas laterales 

Es una actividad que no utiliza equipos mecanizados para su construcción, requiere de la utilización de mano 
de obra con mucha más dedicación para la excavación e instalación de concreto para anillos y núcleo del 
caisson, a diferencia del precio contractual “Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye 
excavación y No incluye refuerzo)” que al contar con equipo mecanizado para la excavación y al no requerir de 
anillos disminuye sustancialmente la dedicación de la mano de obra empleada. 

El rendimiento del personal para la excavación está considerado de acuerdo con la tipología de los suelos 

encontrados de acuerdo con el ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE OBRAS DE 

DRENAJE VERSIÓN 2.0 y el VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

VERSIÓN 7.2. donde predominancia de suelos cohesivos de consistencia baja a media, dispuestos en los 

sectores iniciales de la excavación, sobre un basamento de roca metamórfica meteorizada y fracturada, que 

requiere de la utilización de martillo neumático sin la utilización de explosivos y el posterior retiro manual del 

material de excavación con molinete, por lo tanto, se estima:  

Para realizar un metro de excavación de caisson (incluyendo excavación en roca, retiro con molinete y acarreo 

no mayor a 20 metros) se estima un avance diario de 60 cm, teniendo en cuenta que las capas superficiales 

pueden ser en apariencia blandas, pero la dificultad de excavación se incrementa a medida que se profundiza 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
63 

 

 

y de la misma manera el retiro del material proveniente de la excavación por medios manuales consume un 

recurso de tiempo adicional importante. 

ITEM 670.5.1P DISIPADORES DE ENERGÍA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MAYOR A 30M  

De acuerdo con los estudios y diseños geotécnicos, hidráulicos y estructúrales es necesario implantar obras 
hidráulicas y estructurales para canalizar y conducir el caudal recogido por las cunetas para de esta manera 
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la vía, es así, que se cuenta con el precio 
unitario “Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m”, precio que cubre parcialmente las 
necesidades del proyecto debido a que es claro que la longitud máxima de este precio unitario es de 30 metros 
de longitud, sin embargo, para longitudes mayores a 30 metros no existe un precio unitario que garantice la 
construcción de disipadores de energía. 

Los disipadores de energía son estructuras hidráulicas, utilizadas para disminuir exceso de energía cinética del 
flujo, expresada en altas velocidades, que, al intentarse reducir producen grandes presiones y la aparición de 
saltos hidráulicos e impactos del agua sobre el material expuesto, logrando con ello prevenir erosión aguas 
abajo. 

Los disipadores de energía tipo para longitudes mayores a 30 metros podrán ser empleados en el descole de 
las estructuras que se consideren necesario, este tipo de obras se realizaran con el fin de conducir y canalizar 
el caudal conducido por la respectiva obra hidráulica, como por las cunetas que descargaran en la misma, para 
disponer las aguas a una distancia tal que no afecten la integridad de la vía en el sitio en particular.  

Debido a la complejidad para el acceso y vaciado del concreto a distancias mayores a 30 metros, se incluye en 

los equipos una Bomba de concreto. Debido a las labores propias de la actividad a realizar en un terreno de 

alta pendiente con una topografía muy quebrada, mayores distancias de acarreos, instalación de tubería para 

el vaciado de concreto y dificultades de acceso para el acarreo de materiales y herramienta, el rendimiento de 

la mano de obra se estima en 0.6 m3  

ITEM 610.2P RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN   DETRÁS DE CUNETA (INCLUYE 
TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CONFORMACIÓN) 

De acuerdo con los estudios y diseños de pavimentos e hidráulicos la escorrentía superficial a lo largo de la vía 
será manejada por cunetas y en algunas condiciones particulares por canales. Se proyectan secciones de 
cuneta tipo, donde una de las funciones principales es la de recoger las aguas de escorrentía procedentes de 
los taludes de cortes y laderas adyacentes, sin embargo, una vez construidas las cunetas, quedan oquedades 
entre el espaldar de la cuneta y el talud el cual debe llenarse con material producto de excavación con el fin de 
evitar el lavado y arrastre de material debajo de la cuneta que afectan la estabilidad de la cuneta.  

De acuerdo al procedimiento constructivo para el lleno de cunetas con material de excavaciones puede estimar 
que en un día se podrán realizar sin inconvenientes 423 metros lineales, lo cual representa 190,5 m3 de lleno 
detrás de cunetas, que en 8 horas de trabajo equivale a 23,81 m3/hora. Para el transporte de material se tiene 
una distancia de 15.5 Km con el centro de gravedad de 7,5 Km 

ITEM 230.1 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO) EXCLUYENDO EL PARQUE 
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NACIONAL NATURAL PURACE) 

De acuerdo con los estudios y diseños de geotecnia y las necesidades propias del proyecto se debe ejecutar 
la construcción de mejoramiento con el fin de mejorar las condiciones del suelo con material de mejoramiento. 
Para casos particulares donde se evidencie alta plasticidad y/o baja consistencia, se deberá instalar una primera 
capa de 30 cm con material de mejoramiento, según ART  220 INV con un CBR ≥ 5%, como complemento al 
espesor de subbase granular que se proponga según aplique. El mejoramiento de suelos blandos de subrasante 
es una alternativa económica, sustentable y de impacto positivo para el medio ambiente, de la cual se pueden 
obtener resultados que muestran un beneficio en las condiciones físicas y geomecánicas del suelo. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

Es importante mencionar que el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO MODULO 2- ADENDA 2 en el 
sub numeral 12.14 Cantidades de Obra, cita lo siguiente: 
 
“(…) 
13.14  
Cantidades de Obra 
 
Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el formulario de la propuesta, 
estas son aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades 
de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras 
establecidas en el formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los 
cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de 
las obras ejecutadas no podrá superar el valor determinado en el contrato. 

Acorde con la revisión y ajuste de los Estudios y Diseños realizados por el contratista, se estableció la necesidad 
de los ítems no previstos enunciados en esta comunicación, sin que se altere significativamente el alcance del 
proyecto, balanceando el presupuesto contractual con la redistribución de cantidades, como se indica en el 
proyecto de acta de modificación. Estas variaciones no afectarán ni invalidarán el contrato, por cuanto no se 
requiere acreditar ninguna disponibilidad presupuestal adicional. 

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 

La Interventoría ha realizado durante este periodo los informes semanales de interventoría No. 142 al 145, los 
informes de seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores de obra como de interventoría, 
recorridos de seguimiento continuo en campo en el corredor, inspección para verificación de toma de muestras 
de laboratorio y acompañamiento en la toma densidades, cilindros y vigas para control de calidad, con el fin de 
verificar las actividades ejecutadas en el mes de febrero de 2025, correspondientes a:  
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• Verificación de espesores, aceros y control de calidad de las mezclas de concreto utilizadas en la 
construcción de cunetas.  

• Verificación de niveles de fundación, de aceros de refuerzo y control de calidad de los concretos de 
las estructuras de concreto que se construyen de obras de drenaje transversal.  

• Verificación de aceros de refuerzo, geometría y control de calidad de los concretos utilizados en la 
construcción obras de drenaje transversal. 

• Verificación en campo de las Actas de vecindad entregadas por el Contratista en desarrollo de la 
Gestión social, ambiental y de sostenibilidad. 

• Se asiste a las mesas de trabajo, socializaciones y de seguimiento de PQR que se realizan de forma 
virtual y presencial por las diferentes áreas del proyecto. 

De conformidad con las intervenciones que se ejecutan actualmente entre el PR0+000 AL PR7+435 y el 
PR11+213 al PR15+000-Tramo Popayán, en PR54+000 al PR83+000 el Tamo del Puracé (Obras de 
mantenimiento Parque Nacional Natural Puracé -PNN), se reiteró al Contratista que debe cumplir con el avance 
general de las obras, gestión ambiental, social y los procedimientos constructivos que se vienen implementando 

Al respecto la interventoría ha solicito al contratista los siguientes requerimientos en el área técnica.  

El 05/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0559 asunto: Reiteración ICA-PAL-0531 del 24/10/2024. 
Atención de observaciones al diseño de Geotecnia muro K3+100 Versión 5. 

El 05/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0560 asunto: Estado de pendientes de obra entre las abscisas 
K0+000 al K8+700 y el K10+905 al 15+550. 

El 11/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0563 asunto: Presunto incumplimiento – Contrato 1006 de 
2021. 

El 13/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0563 asunto: Requerimiento Señalización 

El 18/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0565 asunto: Estudios pendientes para construcción de muros 
comprendidos entre el K11+302 y el K12+467 

El 21/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0567 asunto: Solicitud solución para socavaciones en el sector 
del K7+900 al K8+100 

El 21/02/2025 se envía el comunicado ICA-PAL-0569 asunto: Revisión solución a muros planteados tramo 
K10+500-K10+560 y K11+135-K11+170. 

 

Se relaciona a continuación el personal dispuesto por el Consorcio San Sebastián 064 para la ejecución de la 
gestión social del contrato de obra 1006 de 2021. 

Tabla 18 - Cuadro Equipo de Gestión Social Contratista de Obra – Mes de Febrero de 2025 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
66 

 

 

Corredor Nombre Cargo 

Ruta 2002 (Popayán – Isnos - Sombrerillos) Yesica Meneses Auxiliar Social 

 

3.4.1.1.1 Proyecto 1. Atención a la comunidad 

Servicio de Atención al Usuario SAU  

Con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente y en la guía de manejo 
ambiental del INVIAS, versión 2011, para este periodo el Consorcio San Sebastián 064 cuenta con una oficina 
de Servicio de Atención al Usuario, ubicada en el municipio de Popayán en el tramo del PR0+000 al PR15+550, 
igualmente el Consorcio, cuenta con un punto de atención al usuario en las instalaciones de la casa del Cabildo 
del Resguardo Indígena de Paletará,  con el objeto de permitir a la comunidad del AIP mejor accesibilidad a los 
sitios de atención e información. Las oficinas y horarios de atención se describen en la siguiente tabla 

Tabla 19 –Oficinas o puntos de Atención a la Comunidad 

OFICINA SAU Dirección Teléfono Correo electrónico 

OFICINA 1- POPAYÁN 
Cra 18 N° 19 BN -
104 Campamento 

Teléfono fijo: (602) 834 69 55 
Celular: 3122166952 

socialpaletaraisnos@gmail.com 
auxsocialpaletara@gmail.com  

 

Tabla 20 –Horarios de atención 

OFICINAS UBICACIÓN PR HORARIO DE ATENCIÓN TELÉFONOS Y CORREO 

 
Oficina Principal 

Cra 18 N° 19 BN -104 
Campamento 

 
Popayán 

Lunes a viernes: 
8:00 am – 12:00m 

 

 
Teléfono fijo: (602) 834 69 55 

Celular: 3122166952 
Correo electrónico: 

socialpaletaraisnos@gmail.com 
auxsocialpaletara@gmail.com 

 

 

Puntos satélites y buzones de sugerencias:  

Para el periodo en mención No se reportan actividades, ya que en el mes de julio se realizó el retiro de los tres 

(3) buzones y del punto satélite. 

 

Atención de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias).  
 
En el periodo comprendido del 1  al 28 de febrero del 2025, ingreso dos (2 ) nuevas PQRS y no se cerró ninguna 
PQRS.  
 
Al Consorcio San Sebastián 064, proyecto de obra N° 1006 del 2021, han ingresado en total ciento  ochenta y 
siete (187) PQRS, de las cuales a la fecha se han cerrado ciento ochenta y un (181) PQRS y permanecen   
abiertas en seguimiento cuatro (4) una (1) de febrero y tres (3) de periodos anteriores.   

Indicadores Proyecto 1. Atención a la Comunidad  

% 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑛𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (0)

# 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (2)
= 100% 

mailto:socialpaletaraisnos@gmail.com
mailto:socialpaletaraisnos@gmail.com
mailto:socialpaletaraisnos@gmail.com
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% 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (181)

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (187)
= 97% 

3.4.1.1.2 Proyecto 2. Información y Divulgación. 

Con el fin de tener trazabilidad de las actividades sociales ejecutadas en este periodo, el contratista ha emitido 
correspondencia a través de correo electrónico y en forma física a las diferentes entidades o autoridades 
locales. 

Volantes Informativos: Para el periodo en mención no se reportan actividades. 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (0)

# 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (347)
= 100% 

Reuniones Extraordinarias: Para el periodo en mención no se reportan actividades. A la fecha se han 
realizado 126 reuniones extraordinarias.  

% 𝑅𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 (126)

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 (126)
= 100% 

Vallas Informativas: el contratista cuenta con dos (2) vallas informativas instaladas para el proyecto en los 
siguientes sitios: 

Tabla 21 –– Vallas Informativas 

No. Ruta Ubicación 

1 Ruta 2002 (Popayán) Valla informativa en el PR 1+200 MD. 

2 Ruta 2002 (Paletará) Valla informativa en el PR 54+100 MD. 

 
Puntos satélites de información: Para el periodo en mención No se reportan actividades  

Indicadores Proyecto 2. Información y divulgación. 
 

3.4.1.1.3 Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.  

Las actas de vecindad se realizan con el objetivo de verificar el estado actual de las viviendas antes de las 
actividades constructivas. A corte del 28 de febrero  de 2025 se han levantado el total de actas de vecindad de 
inicio; trecientas sesenta y cuatro (364)  y diez (10) actas de vecindad de seguimiento.  

Se reporta  el levantamiento de un (1) acta de vecindad de seguimiento. 

Tabla 22 – Actas de vecindad de seguimiento  mes de febrero  de 2025 

# Acta 
NOMBRE DEL PROPIETARIO  

 

NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA 

VISITA ARRENDATARIO / 

POSEEDOR / 

VEREDA O 

MUNICIPIO 
PR FECHA DE CIERRE 

186 Alex Yamid Camacho   Wilber Hernán Bolaños   Pisojé Bajo 11+500 MI 21/02/2025  
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El 28 de  febrero de 2025, se radico a la interventoría un (1) acta  de vecindad de seguimiento para revisión y 
aprobación. 

A la fecha se han entregado a la Interventoría trecientas sesenta y cuatro (364) actas de vecindad de inicio 
definitivas con sus respectivas firmas y doscientas treinta y cuatro (234) actas de vecindad de cierre.  
 
Socializaciones: En el mes reportado, no se realizaron socializaciones. 
  

Actas de Compromiso: Para el presente informe, se reportó ocho (8) actas de compromiso y se realizó el 
cierre de una (1). 

 

% 𝐴𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 =  
# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 (109)

# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 (109)
= 100% 

3.4.1.1.4  Proyecto 4: Recuperación Del Derecho De Vía. 

El 20 de febrero de 2025 el área social y área técnica del contratista socializo al propietario del PR 9+970 MI, 
la ley 1228 de 2008, en donde se explicó que el área de reserva o de exclusión para las carreteras que forman 
parte de la red vial nacional es de 30 metros, lo cual se le informa que la construcción que están ejecutando 
será notificada por Planeación.  
 
El Consorcio San Sebastián 064, entregó un (1) comunicado; CSS064-OBRA-VR-1919-245 a la Secretaría de 
Planeación del municipio de Popayán con la finalidad de mantener informadas a las autoridades y solicitar a los 
entes gubernamentales el inicio de acciones bien sea administrativas y/o judiciales orientadas a que este 
espacio invadido de forma irregular sea protegido. Por ende, se indicó sobre las ocupaciones irregulares en el 
PR 9+970 MI. 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 (1)

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (29)
= 3% 

Tabla 23 Relación de notificaciones sobre el derecho de vía. 

N° Fecha Consecutivo PR Descripción Reportado a 

1 10/10/2022 
CSS064-OBRA-VR-219-22 

 
CSS064-OBRA-VR-221-22 

0+800 MD Vivienda en tabla 
Secretaria de Planeación Municipal y 

Gestion del Riesgo 

2 19/10/2022 CSS064-OBRA-VR-222-22 10+180 MD Caseta en tabla Secretaria de Planeación Municipal 

3 5/1/2023 CSS064-OBRA-VR-336-22 10+708 MI Acceso vehicular Secretaria de Planeación Municipal 

4 5/1/2023 CSS064-OBRA-VR-337-23 1+550 MI 
Construcción de plataforma adecuada 

para estacionamiento de vehículos 
Secretaria de Planeación Municipal 

5 26/5/2023 CSS064-OBRA-VR-606-23 1+270 MD 
Construcción de vivienda en esterilla e 

instalación de cerramiento 
Secretaria de Planeación Municipal 

6 14/6/2023 CSS064-OBRA-VR-660-23 9+900 MD 
Lote con explanación de terreno que por 
sus condiciones se presunta una posible 

construcción 
Secretaria de Planeación Municipal 
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N° Fecha Consecutivo PR Descripción Reportado a 

7 27/7/2023 CSS064-OBRA-VR-742-23 3+940 MI 
Lote con explanación de terreno y 

adecuación con placa en concreto para 
construcción de presunta vivienda 

Secretaria de Planeación Municipal 

8 15/8/2023 CSS064-OBRA-VR-803-23 11+110 MI Construcción improvisada en madera Secretaria de Planeación Municipal 

9 22/11/2023 CSS064-OBRA-VR-1072-23 2+977 MI 
Construcción en mampostería y estructura 

metálica 
Secretaria de Planeación Municipal 

10 22/11/2023 CSS064-OBRA-VR-1072-23 3+210 MI Construcción en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

11 11/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MD Caseta en guadua, zinc y reja metálica Secretaria de Planeación Municipal 

12 11/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1296-24 11+100 MI Caseta en guadua y zinc Secretaria de Planeación Municipal 

13 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 5+420 MD Explanación para construcción Secretaria de Planeación Municipal 

14 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+120 MD Construcción de pilares en ladrillo Secretaria de Planeación Municipal 

15 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 6+610 MI Construcción en guadua y zinc Secretaria de Planeación Municipal 

16 20/3/2024 CSS064-OBRA-VR-1310-24 14+600 MI Explanación en ladrillo Secretaria de Planeación Municipal 

17 18/4/2024 CSS064-OBRA-VR-1386-24 0+720 MI Galpón para pollos Secretaria de Planeación Municipal 

18 20/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1483-24 5+420 MI Caseta en guadua y tabla Secretaria de Planeación Municipal 

19 27/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1495-24 4+250 MI Construcción de posible vivienda Secretaria de Planeación Municipal 

20 27/5/2024 CSS064-OBRA-VR-1496-24 0+720 MI 
Galpón para pollos y tendedero de ropa 

sobre terraza 
Secretaria de Planeación Municipal y 

Gestión del riesgo 

21 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 1+100 MI Construcción en estructura de guadua. Secretaria de Planeación Municipal 

22 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 6+530 MI Construcción en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

23 11/06/2024 CSS064-OBRA-VR-1526-24 12+020 MI Muro en mampostería Secretaria de Planeación Municipal 

24 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 2+650 MD Muro en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

25 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 7+270 MD Caseta en guadua y zinc. Secretaria de Planeación Municipal 

26 29/08/2024 CSS064-OBRA-VR-1696-24 10+510 MD Muro en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

27 2/10/2024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+180 MI 
Construcción en guadua 

 
Secretaria de Planeación Municipal 

28 2/10/2024 CSS064-OBRA-VR-1725-24 PR 6+530 MI Construcción en mampostería. Secretaria de Planeación Municipal 

29 20/02/2025 CSS064-OBRA-VR-1919-25  PR 9+970 MI Construcción en guadua. Secretaria de Planeación Municipal 

Total 
 

29 
 

3.4.1.1.5   Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria  

En el periodo no se reportaron actividades en el proyecto. 

5.2.1.1.1 Proyecto 6. Contratación Mano de Obra – Generación de empleo.  
 
A 28 de febrero del 2025 el CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064, cuenta con 1 trabajadores, de los cuales el 
60% (9 personas) son Mano de obra calificada (MOC); el 40% (6 personas) son Mano de obra NO calificada 
(MONC); el 80% (12 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 20% (3 personas) son Mano de obra externa 
(MOE). Mujeres el 33% (5 personas); Mujeres cabeza de hogar el 13% (2 Personas), Empleo joven el 27% (4 
personas), étnicos el 13% (2 Personas) y mujeres no convencionales el 7% (1 personas). 
 

Tabla 24  –Relación Generación de Empleo– Febrero  2025 
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 

GENERACIÓN DE EMPLEO 
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RUTA 
Total, Trabajadores Mano de obra calificada 

Mano de obra no 

calificada 
Mano de obra local Mano de obra externa 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

2002 15 100 9 60 6 40 12 80 3 20 

 
% 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠= # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (15) # 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 (15)=100% 
 
% 𝑀𝑂𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃= # 𝑀𝑂𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 (8) # 𝑀𝑂𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (9) =92%   
 
𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃= # 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐼𝑃 (6) # 𝑀𝑂𝑁𝐶 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (6) =100% 
 
Del total de Mano de Obra No Calificada (6 personas) el 83% son locales (5 personas) y el 17% son externas 
(1 personas).  
 
Del total de Mano de Obra Calificada (9 personas) el 78% son locales (7 personas) y el 22% son externas (2 
personas). 
 
 

 
Tabla 25 – Generación de Empleo 

* Las mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de mujeres. 

** La ARN mediante oficio OFI21-016295 del 15 de julio del 2021, manifestó que “…una vez consultado el 
equipo territorial Cauca, NO existen personas, objetivo de atención de la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización interesadas en la oferta”. 

3.4.1.1.6 . Proyectos Productivos / Obras con Participación Comunitaria:  

A la fecha se cuenta con cinco (5) propuestas de Obras con Participación Comunitaria del Área de Influencia 
del Proyecto – AIP. A continuación, se relacionan las obras con participación comunitaria y su estado actual. 

Tabla 26 – Obras con participación comunitaria 

GRUPOS DE INTERÉS  

RUTA 

Total, 

Trabajadores 
Mujeres 

Mujeres cabeza 

de hogar* 

Empleo joven (18-

28 años) 
Reinsertados** Étnicos 

 

 

Comunidad 

LGTBIQ+ 

No 

convencionales 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 
 

Cant. 

 

% 

 

cant 

 

% 

2002 15 100 5 33 2 13 4 27 0 0 2 13 0 0 1 7 
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Para el periodo en mención no se reportan actividades. 

3.4.1.1.7 . Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural 

Trámite ICANH: El Contratista desde el mes de julio de 2021, realizó el trámite de solicitud ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia ICANH y a la fecha dicho instituto, dio respuesta final, con el oficio 
ICANH 130-6454-02/08/2021, No Recibido 5828, manifestando que el contrato de obra 1006 de 2021, no se 
encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva. De lo 
cual se tiene una relación de las comunicaciones enviadas por el Contratista y los oficios de respuesta del 
ICANH.  

Dicha entidad a través de comunicado ICANH 130 – 6454 del 02 de agosto del 2021, indicó que el contrato 
1006 de 2021, “no se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de 
Arqueología Preventiva ante esta entidad”, sin embargo, aducen que, si se hicieran hallazgos arqueológicos de 
manera fortuita, se deben detener actividades y avisar a las autoridades civiles quienes están obligados a 
informar al ICANH. En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por el contratista y emitida 
por la entidad. 

 

 

Tabla 27 – Relación de Correspondencia tramitada al CANH por el contratista 

F
E

C
H

A
 

COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO 

24
-j

u
n

.-
21

 

CSS064-OP-VR-01-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 
Representante Legal 
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria 
contactenos@icanh.gov.co 

Solicitud información sobre 
manejo patrimonio Histórico- 
Permiso de intervención 

30
-j

u
n

.-
21

 

CANH 130 - 5497 - 
30/06/2021 

No. Recibido 5020 

Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área 
de Arqueología -ICANH 

Carlos Alfonso morales Rigueros 
Representante Legal-CONSORCIO SAN 
SEBASTIAN 064 

Respuesta a “Solicitud 
información sobre manejo 
Patrimonio Histórico - Permiso de 
Intervención” - Radicado interno 
No. 5020. 

8-
ju

l.-
21

 

CSS064-OP-VR-05-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 
Representante Legal- CONSORCIO SAN 
SEBASTIAN 064 

INCANH Calle 12 N 2-41-La Candelaria 
contactenos@icanh.gov.co 

Respuesta oficio ICANH 130-
5497 del 30/06/2021 

22
-j

u
l.-

21
 

ICANH 130 - 6082 - 
22/07/2021 

No. Recibido 5361 

Juan Manuel Díaz Ortiz Coordinador Área 
de Arqueología -ICANH 

Carlos Alfonso morales Rigueros 
Representante Legal-CONSORCIO SAN 
SEBASTIAN 064 

Respuesta a “oficio ICANH 130-
5497 del 30/06/2021” - Rad. 
5361. 

Número Vereda - PR Descripción de la solicitud Concepto 

1 El Sendero 
Solicitud de cerramiento de polideportivo 

 

De acuerdo a gestiones adelantadas para la obtención de la información se 
encuentra que el predio esta englobado y con un certificado de falsa 

tradición a nombre de la JAC. 

2 Santa Barbara Placa huella 
Construir placa huella en vía 

terciaria principal que conduce al Resguardo de Poblazón 

 
3 

 
La Unión Cabrera 

Solicitud de donación de mejoramiento 
de polideportivo para la I.E. Santa Elena. 

Mejoramiento en polideportivo que comprende: losa en concreto, malla 
nilón, tubería para drenaje y demarcación de la cancha 

4 Alto Pesares 
Losa y porterías en la cancha de la I.E. 

Poblazón sede Alto Pesares 
Se encuentra en proceso de valoración jurídica 

5 El Mirador del Sendero 
Materiales y mano de obra para 

acueducto de la vereda 
Pendiente iniciar valoración 

mailto:contactenos@icanh.gov.co
mailto:contactenos@icanh.gov.co
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F
E

C
H

A
 

COMUNICADO/ OFICIO REMITE ENVIADO A ASUNTO 

27
-j

u
l.-

21
 

CSS064-OP-VR-06-21 
Carlos Alfonso Morales Rigueros 
Representante Lega 
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 

INSTITUTON COLOMBIANO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA INCANH 
Calle 12 N 2-41-La Candelaria 
contactenos@icanh.gov.co 

Respuesta oficio ICANH 130-
6082 del 22/07/2021 

Igualmente, se informa que el Contratista envío al ICANH la comunicación CSS064-OBRA-VR-402-23 del 14 
de febrero de 2023, para consultar sobre el tramo correspondiente al tramo del PR54+000 al PR83+000 PNN, 
Puracé, que requiere de un Estudio de Impacto Ambiental; la respuesta ICANH Radicado CR 
2023184200012342 CE 2023162000015141, es la siguiente: 

el proyecto “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor del 
Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la 
reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 
2030”,Tramo PR 54+000 al PR 83+000”, localizado en los departamentos de Cauca y Huila, se encuentra en la 
obligación legal de adelantar un Programa de Arqueología Preventiva, en los términos del Decreto 1080 de 
2015, modificado por el Decreto 138 de 2019.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto vial y sus obras asociadas, se encuentran adelantando un 
estudio de Impacto Ambiental para el trámite de una licencia ambiental. Asimismo, el proyecto implica 
actividades como la instalación de infraestructura temporal, explanaciones para el ajuste del alineamiento 
horizontal o vertical de calzadas existentes, excavaciones varias, ZODME, entre otros, que pueden impactar 
negativamente el patrimonio arqueológico que pueda existir en estas áreas. 

Así mismo, en el mes de marzo de 2023 el ICANH envío al Consorcio la respuesta (Rad 2023162000025651) 
relacionada con la obligación de realizar el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial. 

Adicionalmente en el mes de abril del presente el Consorcio San Sebastián envío al ICANH la comunicación 
CSS064-OBRA-VR-532-23 de fecha 27 de abril de 2023 con asunto: “Solicitud de información adicional sobre 
respuesta del 21 de marzo de 2023 (Rad 2023162000025651) relacionada con la obligación de realizar el 
Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto vial “mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, 
social, ambiental sostenible del corredor del Paletará (solución sostenible Parques Natural Puracé), 
departamentos de Cauca y Huila, en el marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra 
pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, Tramo PR 54+000 al PR 83+000” – 
Rad.2023184200012342”. 

En tal sentido, y considerando que el tramo del PR 54+000 al PR 83+000 requiere Licencia ambiental, y que se 
cuenta con el PROGRAMA DE ARQUEOLOGÏA PREVENTIVA efectuado en el año 2010, en ejecución del 
contrato 0679, el cual se realizó para el corredor del Paletará.  El Consorcio San Sebastián solicitó al ICANH 
aclaración de la vigencia de dicho programa y las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo solicitado 
por dicha entidad en el marco del proceso de Licenciamiento ambiental.  

En el mes de mayo de 2023 el ICANH dio respuesta al Consorcio San Sebastián con la comunicación ICANH - 
2023162000041861No. Entrada 2023184200036662, en la que informó lo siguiente: 

mailto:contactenos@icanh.gov.co
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El Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH ha recibido la comunicación citada en el asunto. Al 
respecto, nos permitimos informarle que, efectivamente mediante la Autorización de Intervención Arqueológica 
3177 expedida a nombre del profesional Guillermo Ramírez Calderón para el proyecto “Prospección 
arqueológica E.I.A para el mejoramiento del corredor vial Parque Nacional Natural Puracé PR 54+000 a PR 
83+000 (municipio de Isnos – Huila y Puracé – Cauca)”, se dio cumplimiento a la fase de prospección del 
Programa de Arqueología Preventiva. No obstante, se encuentra pendiente por ejecutar la implementación del 
Plan de Manejo Arqueológico, de conformidad con lo indicado en la comunicación con radicado 3836 de 02 de 
septiembre de 2013. 

“Sin embargo, sí acepta las recomendaciones de ajustar las medidas de manejo a la incertidumbre del estudio 
y propone un Monitoreo de todas las obras. Esa medida de manejo, de aplicarse en efecto a todas las 
obras puede ser apenas suficiente para evitar grandes daños al patrimonio arqueológico que exista” 
(Subrayado y negrita fuera de texto). 

De esta manera, para implementar las medidas de manejo aprobadas, se podrá solicitar una Autorización de 
Intervención Arqueológica a través de un profesional en arqueología o registrar un Programa de Arqueología 
Preventiva de conformidad con lo previsto en los Términos de referencia adoptados por el ICANH mediante la 
Resolución 1337 de 2021. 

El 11 de enero de 2024, por parte del área ambiental del Contratista envió a la interventoría en oficio CSS064–
OBRA–CL–1160–24 –Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 18 periodo del 01 al 31 de 
diciembre del 2023, el informe del Plan de Manejo Arqueológico – PMA, para su conocimiento y fines 
pertinentes. Informe ajustado y posteriormente radicado ante el ICANH, según los comentarios. El 26 de enero 
de 2024 se remite por correo electrónico a la profesional social de la interventoría ICAYECO 189 dicho informe 
para su revisión. 

En atención al correo la profesional social de la interventoría indicó observaciones frente al PMA que fueron 
atendidas por el Contratista, el documento será radicado al ICHAN con el visto bueno de esta Interventoría. 

El 8 de febrero 2024, realizó el registro del Plan de Manejo Arqueológico preventivo ante el ICANH. Mediante 
número de radicado ICANH 2024184200010022; así mismo se entregó mediante oficio CSS064-OBRA-CL-
1227-24. Entrega de Plan de Manejo Arqueológico asociado al proyecto: “Programa de arqueología preventiva 
para el proyecto: mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor de 
Paletará - Parque Natural Puracé, departamentos de Cauca y Huila Tramo PR 54+000 al PR 83+000” - 
Resolución No. 1528 de 2023. 

En el mes de marzo de 2024 el Contratista informó que remitirá al ICANH una comunicación requiriendo una 

solicitud de cambio menor para poder continuar con el proceso de revisión del Plan de Manejo Arqueológico. 

El 21/3/2024 con la comunicación CSS064-OBRA-VR-1317-24 el contratista dio respuesta al comunicado 
ICANH – 2023162000128141 del 22-12-2023 Requerimiento de ajuste de la solicitud de cambio menor a la 
Resolución 1528 de 2023. Al respecto, señalamos que en las áreas excluidas no se han realizado actividades 
arqueológicas ni ninguna intervención con obras civiles asociadas a este proyecto. 

Se hizo el respectivo ajuste en la capa de Polígonos Específicos, indicando la “FASE” en la que se encuentran 
los polígonos específicos. Es decir que, en las áreas que se pretenden excluir de los polígonos específicos 
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sujetos a cambios menores, no se han realizado actividades arqueológicas, ni intervenciones con obras civiles 
asociadas a este proyecto. 

En el mes de junio de 2024 el Consorcio San Sebastián 064 informó de los avances y las respuestas del 

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA – ICANH sobre las resoluciones Resolución N 

629 de 2024 y NÚMERO 0721 DE 2024. 

Para el mes de febrero de 2025 no se reportan actividades.  

3.4.1.1.8 Proyecto 9: Gestión Socio Predial 

El 28 de febrero de 2025 de manera conjunta el Consorcio San Sebastián e Interventoría realizo visita al predio 

de la señora María Edilia Muñoz, con el fin de iniciar tramite del pasivo predial, reportado por la entidad con el 

comunicado  2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. 

Otras Actividades Área Social 

Trámites Requeridos: 

Consulta previa con el Resguardo Indígena de Paletará: En el mes de octubre de 2023 se protocolizó el 
proceso de Consulta Previa adelantado con el Resguardo Indígena de Paletará.  

Trámite ARN: El contratista mediante la comunicación CSS064-OP-VR-04-21 del 30 de junio de 2021, solicitó 
a la Agencia Territorial Cauca, la certificación de personal para vinculación laboral, a lo que la ARN dio respuesta 
con el oficio OFI21-016295/IDM112000, manifestando que no existen personas, objeto de atención de la 
Agencia, debido que es una zona de poca influencia de personas de la ARN. 

Esta interventoría con la comunicación ICA-PAL-0011 del 4 de agosto de 2021, solicitó al Contratista el trámite 
ante la ARN, Territorial Huila, a lo que el Consorcio San Sebastián 064, con la comunicación CSS064-OBRA-
CL-049-21 de fecha 20 de agosto de 2021, informó que dicha gestión se realizará cuando se tengan 
programados los trabajos en el municipio de Isnos, en el periodo reportado el contratista efectúa la intervención 
en el tramo del PR0+000 al PR18+000, municipio de Popayán que corresponde a la rehabilitación de la vía y 
en PR PR54+000 al PR83+000, el mantenimiento al Parque Nacional Natural, Puracé. Cuando se este próximo 
a iniciar las actividades en el sector correspondiente a Isnos esta interventoría solicitará el trámite ante la ARN. 

Estudio de Impacto Ambiental- EIA y Sustracción de un Área de Reserva. 

Para el periodo se indica las siguientes actividades: 
  
El Consorcio San Sebastián 064, remitió el 3 de julio de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la comunicación CSS064-OBRA-VR-1536-24 con derecho de petición sobre Solicitud de respuesta radicado 
2024E1024796 del 21 de mayo de 2024, sobre información radicado 2024E1011556 del 06 de marzo del 2024 
- solicitud de sustracción de un área de Reserva Forestal de Ley segunda para el proyecto de referencia entre 
el PR 54+100 al 83+000. Se han cumplido más de 15 días hábiles desde la fecha de radicado sin respuesta y 
copia del requerimiento y el radicado ante la Unidad de Parque Nacionales Naturales (UPNN), y su gestión 
adelantada por el MADS para tener el pronunciamiento de UPNN en los tiempos requeridos.  
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El 5 de julio de 2024 el Consorcio remitió a la interventoría la comunicación CSS064-OBRA-CL-1570-24 que 
contiene la Información sobre gestiones adicionales – de la solicitud de Sustracción de Reserva Forestal – 
Tramo 54+100 al 83+000, considerando que hasta el momento el MADS no ha emitido el auto de inicio del 
proceso, ni la liquidación respectiva para la evaluación del documento técnico de solicitud, con el derecho de 
petición enviado se obtuvo el número de radicado 2024E1033298 y se solicitó reunión virtual con esta entidad, 
la cual se realizará el 8 de agosto de 2024, a las 3:00 pm.  
  
El 9 de julio de 2024 el Consorcio remitió a la Interventoría oficio CSS064-OBRA-CL-1580-24 sobre modificación 
del Plan de Trabajo, Sustracción de Reserva Forestal – Tramo 51+400 al 54+100, se compartió el PDT 
actualizado con las fechas de las actividades que requirieron modificación:   
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gi
d=993865769) para el cual, la interventoria mediante oficio ICA-PAL-0493 del 12 de julio de 2024 dio respuesta 
a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1580-24 del 09 de julio de 2024 Ajuste Plan de Trabajo (PdT) Estudio de 
Sustracción de reserva Forestal PR51-PR54 indicando que: “de acuerdo con las directrices específicas de la 
Entidad Contratante el cumplimiento del Plan de Trabajo presentado por ustedes es de estricto cumplimiento.  
 
En atención a lo expuesto esta interventoría le solicita radicar de inmediato el documento al Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, indicándole que los perjuicios que se generen por la no obtención de 
la sustracción definitiva del tramo a intervenir y retrasen el inicio de las obras y la inversión de los recursos del 
año 2025 será de su absoluta responsabilidad y la interventoría se verá en la obligación de aplicar las sanciones 
indicadas en los documentos contractuales”. 
 
El 31 de julio de 2024 la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible indico mediante oficio 21022024E2022617 que “realizó el respectivo análisis 
cartográfico de las áreas solicitadas en sustracción, evidenciando que el polígono de interés se traslapa no solo 
con la Reserva Forestal Central, sino también con el Parque Nacional Natural Puracé. Teniendo en cuenta lo 
anterior, mediante el oficio con radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al Director General 
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, esta Dirección solicitó concepto sobre la 
compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al 
PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021”, en relación con el plan de manejo del área protegida 
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen jurídico aplicable a los Parques Nacionales Naturales. Asi mismo 
informo que están a la “espera de la respuesta por parte de PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA, para continuar con la evaluación de la solicitud de sustracción de la referencia”. 
 
La dirección de PARQUES NATURALES DE COLOMBIA  dio respuesta asi: “Respecto a la solicitud de la 
comunicación anexa de MINAMBIENTE No 21022024E2009409 sobre (…) “Compatibilidad del Proyecto, para 
continuar con el trámite de sustracción de reserva forestal central de Ley 2ª de 1959, que se traslapa con el 
área protegida del PNN Puracé”, informamos que este trámite no hace parte de las funciones y competencias 
de la entidad para emitir pronunciamiento sobre su solicitud, por lo tanto, se recomienda consultar con la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca”. 
 
El 14 de agosto de 2024 el Consorcio remitió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1682-24 la 
programación de las socializaciones del segundo momento del EIA. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16wrX1Q3UKpq_AtVE0_efukCPBQDdVRdF/edit?gid=993865769#gid=993865769
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De acuerdo con la programación de   segundo espacio de socialización y participación ciudadana del estudio 
de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, y ambiental 
sostenible del corredor vial del Paletará entre el PR 54+100 al PR 83+900”. 
 
El 20 de agosto de 2024 la interventoría mediante oficio ICA-PAL-0510 dio respuesta indicando que “da por 
recibida la propuesta de cronograma para realizar la socialización del segundo momento del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) de conformidad con los Términos de Referencia Específicos del proyecto. Es importante 
informar con antelación las fechas de la programación, para se tenga el registro de la asistencia de las 
Entidades, Resguardos, Representantes de Veredas y comunidad en general. 
 
Del 26 al 29 de agosto de 2024 se llevó a cabo las socializaciones del segundo momento del EIA para el tramo 
del PR 54+100 al PR 83+400, en el cual se desarrolló las socializaciones de los aspectos técnicos más 
relevantes del proyecto y el taller de Identificación de Impactos Ambientales. Así: 

✓ 26 de Agosto de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Sede de la Gobernación del Huila en la ciudad de Neiva. 
✓ 27 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldía Municipal de San Agustín. 
✓ 27 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Isnos. 
✓ 28 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escola – Actual vivienda del Sr. Jesús Chaparro 

en la vereda El Mármol. 
✓ 28 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Puracé. 
✓ 29 de Agosto de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Casa Cabildo en Paletará. 
✓ 29 de Agosto de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Dirección Territorial de INVIAS Cauca ubicada en 

la Ciudad de Popayán. 

Las socializaciones estuvieron dentro del marco de la participación por parte de las entidades territoriales y 
comunidad en general con una percepción positiva ante el proceso en su segundo momento de socialización.   

El 05/09/2024 la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos dio  respuesta a la Interventoría 
con comunicación 21022024E2030804 del 5/09/2024 con asunto: “Respuesta al radicado Ambiente No. 
2024E1036270 del 19 de julio de 2024, sobre solicitud de sustracción definitiva de 19,2968 ha y temporal de 
2,6849 ha de la Reserva Forestal Central, para el desarrollo del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 al 
PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021, donde solicita “…revisar el radicado del mismo y 
confirmarnos el número, en su defecto dirigir nuevamente a PNN la solicitud para poder continuar con el trámite 
de solicitud de sustracción de reserva forestal”, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos se permite remitir copia del radicado 21022024E2009409 del 22 de abril de 2024, dirigido al 
Director General de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el que se solicitó concepto 
sobre la compatibilidad de las actividades a desarrollar en el marco del proyecto “Mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento del corredor vial Paletará - Popayán – San José de Isnos – Sobrerillos. Tramo B: PR 54+000 
al PR 83+040 - Contrato de obra pública 1006 de 2021”, en relación con el plan de manejo del área protegida 
(Parque Nacional Natural Puracé) y el régimen jurídico aplicable a los Parques Nacionales Naturales, junto con 
el soporte de envió del mismo. Dicha comunicación fue enviada por este Ministerio el día 22 de abril de 2024 y 
PNNC le asignó el radicado No. 20244700089032 del 30 de julio de 2024.  

El 05/09/2024 el Consorcio San Sebastián 64 remitió comunicación CSS064-OBRA-CL-1708-24 a la 
Interventoría sobre Ajuste Plan de Trabajo (PDT) “Estudio de Impacto Ambiental - EIA”, en la cual se exponen 
las situaciones que se han presentado en la ejecución de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
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del Proyecto, que no han permitido el normal desarrollo del Plan de Trabajo aprobado y el cumplimiento de las 
fechas propuestas en el mismo. 

El 09/09/2024 la Interventoría en comunicación ICA-PAL-0519 dando respuesta al CSS064-OBRA-CL-1708-24 
y en consecuencia con lo expuesto emitió concepto “para el ajuste del Plan de Trabajo no son de 
responsabilidad del Contratista, la Interventoría avala la modificación del Plan de Trabajo, en el entendido que 
la fecha de radicación del EIA a la ANLA, es el 15 de noviembre de 2024” así como que, “el Contratista y el 
Consultor Ambiental definan el Área de Influencia del Estudio de Impacto Ambiental, asunto de su exclusiva 
responsabilidad, de conformidad con lo tratado en la reunión celebrada el 13 de agosto de 2024 con presencia 
de su equipo ambiental, el consultor ambiental y el representante legal del Consorcio San Sebastián 064”.  . 

El día 17/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN dio respuesta al INVIAS dando respuesta 
a oficios 2024S-VBOG-055342 y 2024S-VBOG-055343, solicitud de pronunciamiento sustracción de reserva, 
el cual emitió concepto “para el área de traslape de la Reserva Forestal denominada “Central” con el PNN 
Puracé, NO ES VIABLE la figura de sustracción, dado que el régimen de usos y prohibiciones que aplica allí, 
es el del área protegida del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, denominada PNN Puracé 
que como bien lo establece el artículo 63 de la Carta Política, forma parte de un conjunto de bienes inalienables, 
imprescriptibles e inembargables", según lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024. 

El 18(09/2024 El Instituto Nacional de Vías – INVIAS remitió comunicación con radicado: 2024S-VBOG-066477 
del 18/09/2024 con asunto: “Pronunciamiento PNNC. Contrato 1006/2021: Mejoramiento y mantenimiento, 
Gestión Predial, Social, Ambiental Sostenible del Corredor del Paletará (Solución Sostenible Parque Natural 
Puracé). Contrato 990/2021” donde informa que “Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC emitió 
pronunciamiento mediante radicado No. 20242302004881 del 17 de septiembre de 2024. Lo anterior, se remite 
para revisión técnico – jurídica del Contratista e Interventor conforme al trámite de Sustracción de Reserva 
Forestal presentado ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS con radicado No. 
2024E1011556 del 06 de marzo de 2024 por parte del Consorcio San Sebastian 064. Lo mencionado,  solicita 
a la Interventoría sea allegado ante la Subdirección de Sostenibilidad con los soportes a los que haya lugar, en 
un término de dos (2) días siguientes al recibo del presente comunicado”. 

El 18/09/2024 Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN dio respuesta al Consorcio San Sebastián 
064 sobre respuesta a radicados PNNC No. 20244700112062 y 20244700115092. Solicitud de información 
sobre estado de trámite de sustracción de reserva, el cual emitió concepto de “debemos indicar que esta Entidad 
emitió pronunciamiento respecto a la sustracción en polígono de traslape de la reserva forestal denominada 
“Central” y el PNN Puracé, mediante el radicado No. 20242302004881 y dirigido al Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS, el cual se adjunta para su información, según lo establecido en el Radicado No.: Radicado No.: 
20242302009871 del 18/09/2024. 

La interventoría remitió oficio al Consorcio San Sebastián con radicado ICA-PAL-0521del 18/09/2024 con 
asunto: Remisorio y requerimiento 2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024. Donde indican que “En 
atención al requerimiento presentado por la Subdirección de Sostenibilidad presentado a través del oficio 
2024S-VBOG-066477 del 18 de septiembre de 2024, para el cual establece dos (2) días a partir del recibo, para 
emitir concepto sobre el pronunciamiento expedido por PNN mediante radicado Nº 20242302004881 del 17 de 
septiembre de 2024, comedidamente se solicita presentar su concepto jurídico especializado sobre el 
mencionado pronunciamiento de PNN, en el menor tiempo posible. 
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Por solicitud de la Unidad Ejecutora, se programa reunión presencial con el fin de definir plan de acción y 
estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustracción de reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 
(área objeto de sustracción al interior del PNN Puracé)", según lo establecido en el Radicado No.: 
20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN. 

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS programó reunión presencial con la Interventoría y el Consorcio San 
Sebastián, con el fin de definir plan de acción y estrategias en torno a la "no viabilidad de la sustracción de 
reserva forestal en el tramo del PR 54 al PR 72 (área objeto de sustracción al interior del PNN Puracé)", según 
lo establecido en el Radicado No.: 20242302004881 del 17/09/2024 emitido por Parques Nacionales Naturales 
de Colombia – PNN 

El 9 de octubre de 2024 el Consorcio envió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1736-24 la 
programación de las socializaciones del tercer momento del EIA. 
 
De acuerdo a la programación emitida a la interventoría sobre la Invitación al tercer espacio de socialización y 
participación ciudadana del estudio de impacto ambiental del proyecto de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, y ambiental sostenible del corredor vial del Paletará entre el PR 54+100 al PR 83+900”, 
El Consorcio San Sebastián 064 remitió el 15 de octubre de 2024 las siguientes comunicaciones: 
 
-El 16 de octubre de 2024, el consorcio envió a la interventoría mediante oficio CSS064-OBRA-CL-1811-24 el 
avance de los capítulos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con los términos de referencia específicos 
(TRE).  

 
Del 23 al 26 de octubre de 2024 se llevó a cabo las socializaciones del tercer momento del EIA para el tramo 
del PR 54+100 al PR 83+400,  en el cual se desarrolló las socializaciones de los aspectos técnicos más 
relevantes del proyecto y el taller de Identificación de Impactos Ambientales. así: 

 
✓ 23 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Sede INVIAS Huila Cra 5 No. 18 - 19. 
✓ 24 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Alcaldía Municipal de San Agustín. 
✓ 24 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Alcaldía Municipal de Isnos. 
✓ 25 de octubre de 2024, a las 10: 00 a. m. en la Alcaldía de Purace. 
✓ 25 de octubre de 2024, a las 3: 00 p. m. en la Sede de la Dirección Territorial de INVIAS Cauca ubicada 

en la Ciudad de Popayán. 
✓ 26 de octubre de 2024, a las 9: 00 a. m. en la Antigua Aula Escolar - Actual Vivienda Sr. Jesús Chaparro.  

 
El 12 de noviembre de 2024 el Consorcio envió al Gobernador del Resguardo Indígena de Paletará mediante 
oficio CSS064-OBRA-VR-1751-24 la Información sobre el PROY-02747 que se está adelantando con el 
RESGUARDO INDÍGENA PALETARÁ, el cual inició con el acto administrativo de Determinación de 
Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa Resolución Número ST-0672 de 04 de mayo de 2023, y al 
cual se incorpora la Resolución Número ST-1421 de 29 de octubre de 2024. 
 
Para el presente periodo de febrero de  2025 no se reportan actividades de consulta previa. 
 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
79 

 

 

 

Se ha estimado tener unas afectaciones mínimas en materia predial y en puntos específicos donde los diseños 
pueden proponer mejorar la vía existente para el tramo de rehabilitación, caso para el cual se exigirá el 
cumplimiento y ejecución de todo el proceso de gestión predial que permitirá ejecutar las obras. Para los 30 km 
de intervención al interior del Parque Nacional Natural Puracé no se tiene contemplado ningún tipo de afectación 
predial, puesto que al interior del área protegida no se presenta propiedad privada. 

Para dar cumplimiento a la directriz del INVIAS y de esta manera atender inicialmente los pasivos prediales del 
contrato 1815 de 2020 relacionado con la compra de mejoras y reconocimiento de factores de compensación 
social se han atendido a la fecha dos pasivos: 
 

➢ Pasivo predial 003JDT5MMCPI de la señora Leonor Chilito Anacona tal como lo solicitó el INVIAS se 
han realizado las siguientes gestiones  

 
- En la reunión desarrollada en el Instituto Nacional de Vías INVIAS, sede central, el día 20 de agosto 

de 2024, donde se tuvo participación del Consorcio San Sebastián 064, Interventoría y funcionarios de 
la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, se solicitó al Contratista a través de comunicación ICA-
PAL0513 del 23 de agosto de 2024, presentar la hoja de vida del Profesional Jurídico Predial el cual 
se encuentra aprobada por la interventoría. 
 

- Mediante comunicación ICA-PAL-0523 del 24 de septiembre de 2024 se remitió el oficio 2024S-VBOG-
062889 del 06 de septiembre de 2024, solicitando al Contratista proceder de inmediato a realizar las 
gestiones correspondientes para realizar los pagos correspondientes. De igual manera se remitieron 
los documentos aprobados por el INVIAS, con los cuales se debe programar el correspondiente pago. 

  
- La interventoría solicitó al INVIAS el Contrato de Compraventa de mejoras firmado y autorizado por la 

Subdirección de Sostenibilidad. Al respecto el INVIAS a través de oficio 2024S-VBOG-074141 del 10 
de octubre de 2024 remitió al Contratista el expediente digital del pasivo predial. 003J D T5 MMCPI 
incluido el contrato de compraventa de mejoras y las actas de acuerdos de pagos de compensación 
social. 

- De igual manera se desarrolló reunión virtual con el acompañamiento de los integrantes del Equipo 
Predial asignado por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, con el fin de aclarar inquietudes 
frente al procedimiento de finalización de gestión predial de pasivos prediales. 
 

- El Contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN con la información relacionada en el expediente digital 
del pasivo predial 003JDT5MMCPI, de la señora Leonor chilito con el avalúo aprobado N°SS72584 de 
24 de noviembre de 2022 y el contrato de compraventa de mejoras de conformidad con la información 
entregada por el INVIAS, realiza el pago de la mejora y factores de compensación social el 29 de 
noviembre de 2024.  

 

➢ Pasivo predial 009A I T5 MMCPI de la señora María Edilia  Muñoz relacionada con el comunicado  
INVIAS 2025S-VBOG-009355 del 18 de febrero de 2025. 
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- El 28 de febrero de 2025 se realizó visita conjunta a al predio de señora María Edilia Muñoz con el fin 
de gestionar los documentos requeridos para realizar el pago del pasivo.  

 

El Contrato de Obra 1006 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE 
PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” se ejecuta en cuatro (4) tramos de trabajo distintos sobre la 
Ruta 2002 Corredor del Paletará, entre Popayán - San José de Isnos - Sombrerillos, así:  

Tabla 28 – Relación de Tramos en el corredor vial 

TRAMO ABSCISAS SECTOR OBRAS INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1 PR00 - PR15,9 Popayán Mantenimiento y rehabilitación PAGA 

2 PR51 - PR54 Paletará Mejoramiento (pavimentación) PAGA 

3 PR54 - PR84 PNN Puracé 
Mantenimiento PAGA 

Mejoramiento (pavimentación) Licencia Ambiental 

4 PR98 - PR110 Isnos Mantenimiento y rehabilitación PAGA 

Fuente: Consorcio ICAYECO 189 

Y respecto a los frentes de obras, se desarrollan así: 

• Frente 1 entre el PR00+000 al PR15+900  

• Frente 2 entre el PR51+450 al PR54+100  

• Frente 3a entre el PR54+100 al PR84+000 (las actividades de mejoramiento no se describen en esta 
versión del documento PAGA, dado que esta área será objeto de Estudio de Impacto Ambiental para 
obtención de Licencia Ambiental) 

• Frente 3b entre el PR54+100 al PR83+000, corresponde al mantenimiento sobre la vía existente (ancho 
de corona), con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial 

• Frente 4 entre el PR83+000 al PR93+373 se encuentra pavimentado, del PR93+373 al PR98+000 fue 
intervenido por la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL PARA COLOMBIA, y finalmente 
del PR98+000 al PR125+000 será objeto de documento PAGA por el CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 
064 

Mediante comunicación ICA-PAL-0562 del 11 de febrero de 2025, se dio respuesta a la comunicación CSS064-
OBRA-CL-1883-25, sobre la actualización documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0564 del 13 de febrero de 2025, se solicitó al Contratista mejorar la 
señalización temporal de obra. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0561 se requirió al Contratista la radicación inmediata del EIA en la ANLA. De 
acuerdo con lo manifestado se estima la radicación atendiendo las observaciones de la VPD de la ANLA el día 
11 de febrero de 2025 

El día 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando información sobre el 
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estado del trámite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue radicado en la ANLA el 18/02/2025 con sus anexos para la solicitud 
de Licencia Ambiental con la siguiente información: 

• Número VITAL: 0200090147649125001  

• Número de Radicación: 20256200174912  

• Fecha de Radicación: 18/02/2025  

Mediante comunicación ICA-INV-0524 del 21 de febrero de 2025 se informó al INVIAS sobre la Radicación 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la ANLA con atención requerimiento de la Verificación Preliminar de 
Documentos (VPD) 

Mediante comunicación ICA-INV-0525 del 24 de febrero de 2025 se solicitó al INVIAS apoyo con carácter 
interinstitucional, con el fin de obtener un pronunciamiento prontamente, a efectos de evitar afectaciones y/u 
obstáculos en el correcto desarrollo y/o ejecución del Contrato de Obra con el cual se busca la satisfacción del 
interés general y el bien común. 

Mediante comunicación ICA-INV-0526 del 24 de febrero de 2025 se reiteró al INVIAS la solicitud de cambio de 
Especialista Ambiental de Interventoría 

Mediante comunicación ICA-PAL-0570 del 26 de febrero de 2025 se solicitó al Contratista realizar de inmediato 
los trámites necesarios que permitan la radicación del EIA en la ANLA, teniendo en cuenta que la ANLA solicito 
al Contratista de Obra presentar la reliquidación de los costos de evaluación ambiental con la vigencia de 2025. 

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación de 
todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante 
acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten 
el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.  

Para el desarrollo el contratista desarrollará actividades bajo la normatividad existente en cuanto a seguridad y 
salud en el trabajo en donde establecerá para la ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las 
Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), 
tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria. El contratista deberá establecer un 
protocolo de bioseguridad en caso necesario o caso positivo para personal que presentes síntomas respiratorios 
y sea diagnosticado con COVID-19 , permitiendo de esta manera  aportar y adoptar las medidas de bioseguridad 
de acuerdo la normatividad existente. 

Las actividades a continuación descritas desarrollan en la ejecución del proyecto que tiene por objeto: 
“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE 
EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
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 En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:  

Inducción - Reinducción al Personal: el contratista en el correspondiente mes realizó procesos de inducción al 
personal nuevo . Proceso donde se da a conocer las medidas de seguridad y enfoca al autocuidado e 
igualmente se informa del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles 
riesgos de exposición y las medidas de intervención a estos. 

Políticas de seguridad y salud en el trabajo: El contratista para dar cumplimiento a la resolución 0312 de 2019 
y decreto ley 1072 de 2015, tiene establecidas las siguientes políticas.  

● Política integrada 

● Política prevención de acoso laboral 

● Política prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas 

● Reglamento de higiene y seguridad industrial 

Responsable del Sistema de seguridad y salud en el trabajo: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
la resolución 0312 de 2019, el lleva a cabo el diseño, implementación y seguimiento al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.  

Entrega y/o reposición de elementos de protección personal: el contratista a la fecha ha proporcionado 
Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo 
de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el 
correspondiente mes se realizaron entrega y reposición (Guantes, botas, gafas, Barbuquejo, Impermeable, 
casco). 

Exámenes medico ocupacionales: Con el fin de evaluar las condiciones de salud del personal nuevo,  
desarrollan exámenes médicos ocupacionales, permitiendo de esta forma verificar el estado de salud de los 
colaboradores.   

Verificación uso de EPP:  Se realiza entrega de elementos de protección personal,  indicando  el buen uso de, 
permitiendo así garantizar la seguridad del personal. 

No Elementos proporcionados 

1. Guantes de vaqueta tipo ingeniero 

2. Gafas con filtro UV 

3. Protector auditivo de inserción 

4. Botas de caucho con puntera 

5. Barbuquejo 

6. Guantes de nitrilo 

7. Capa impermeable 

8. Casco convencional 

9. Protector respiratorio desechable 
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Programa de capacitación y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a 
los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los 
controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales. 

Tabla 29 - Relación Capacitaciones contratista 

CAPACITACIONES 

ITEM FECHA TEMA # ASISTENTES 

1. 5/02/2025 Pausas activas-Autocuidado 8 

2. 11/02/2025 Hábitos y estilo de vida saludable 9 

3. 20/02/2025 Higiene postural y levantamiento manual de cargas 25 

Charlas de seguridad  

4 18/02/2025 Manipulación de cargas  16 

5.  prevención de afectaciones musculoesqueléticas  15 

Inspecciones  

Durante el correspondiente periodo el contratista desarrolla inspecciones, permitiendo identificar el estado en 
el cual se encuentran los equipos, entre estas tenemos: 

Tabla 30 - Inspecciones contratista  

No FECHA INSPECCION Y PERMISOS DE TRABAJO CANTIDAD 

1. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección de orden y aseo 4 

2. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección de herramienta menor 3 

3. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección Botiquín 1 

4. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección Camilla 7 

5. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección Extintor 4 

6. 01/02/2025 a 28/022025 Inspección EPP 39 

7 01/02/2025 a 28/022025 Inspección Gerencial 4 

Preoperacionales de herramientas, equipos, maquinaria, vehículos, entre otros: El contratista desarrolla 
chequeo he inspección de herramientas, equipos, maquinaria, vehículos, con el fin de verificar el estado y de 
estar forma poder desarrollar las actividades o funciones: 

Tabla 31 – Preoperacional   

No FECHA INSPECCION Y PERMISOS DE TRABAJO CANTIDAD 

1. 01/02/2025 a 28/02/2025 Excavadora de llantas 190 1 

2. 01/02/2025 a 28/02/2025 Recicladora whiter 1 

3. 01/02/2025 a 28/02/2025 Retrocargador H940C 1 

4. 01/02/2025 a 28/02/2025 Vibro compactador 1 

5. 01/02/2025 a 28/02/2025 Motoniveladora CAT 120 H 1 

6. 01/02/2025 a 28/02/2025 Camioneta Chevrolet D-Max QES 685 1 

7. 01/02/2025 a 28/02/2025 Camioneta Foton GUW 021 1 

8. 01/02/2025 a 28/02/2025 Camioneta Foton GUW 021 1 

9. 01/02/2025 a 28/02/2025 Volqueta DT Dodge NEJ 322 1 

10. 01/02/2025 a 28/02/2025 Volqueta DT International STU 123 1 
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11. 01/02/2025 a 28/02/2025 Volqueta DT Chevrolet OCN 042 1 

Baños Portátiles  

Se evidencia dotación de baños portátiles - Batería sanitaria en óptimas condiciones, están debidamente 
higienizados.  

Tabla 32 - Baterias Sanitarias 

No.  Baño Portátil 

1.  PR 9+800 

 
Hidratación 
 
Teniendo en cuenta las actividades laborales, el contratista proporciona hidratación a los colaboradores, 
permitiendo de esta forma brindar unas condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad.  
 
Eliminación de residuos  
 
De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, el consorcio a establecido puntos o áreas de reciclaje con un sitio 
de almacenamiento temporal, estos se encuentran establecidos en: 
 

Tabla 33 – Puntos de reciclaje   

No. Puntos de reciclaje 

1. PR 13+700 

2. PR4+470 

Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra 

Mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza revisión de afiliaciones y planillas de seguridad social y 
aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra.  

Se hacen recorridos con el contratista, permitiendo de esta forma verificar la implementación de señalización 
en obra, adoptando medidas de seguridad vehicular y de trabajo. En efecto, a través de la señalización se indica 
a los actores del tránsito, la forma correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos y facilitar la circulación. 

Reporte de accidentes  

Se Informa que en el respectivo mes no se presentaron accidentes, tampoco enfermedades laborales. 

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST 
 
El contratista de acuerdo con el recorte de personal, indica que deberá realizar nueva mente los procesos de 
conformación.  
 
Comité de convivencia Laboral 
 
El contratista de acuerdo con el recorte de personal, indica que deberá realizar nueva mente los procesos de 
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conformación.  
 
Análisis de trabajo seguro. 
 
Las tareas de alto riesgo son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la 
exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria a las cuales pueden causar 
accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. 
 
Para el control de estas tareas de alto riesgo se elaboran los permisos de trabajo, se realiza el ATS y se hace 
la respectiva revisión de los EPP y equipos necesarios para las actividades de alto riesgo. 
 
Entre las medidas preventivas, se informa que el mes de febrero el contratista desarrollo análisis de trabajo 
seguro en:  
 

Tabla 34 – Analisis de trabajo seguro ATS  

No. Fecha Actividad ejecutada Cantidad de Permisos al mes 

1. 01/2/2025 a 28/2/2025 Supervisión de actividades, actividades CSM y área técnica 4 

2. 01/2/2025 a 28/2/2025 Conductor 4 

3.. 01/2/2025 a 28/2/2025 Oficios varios 4 

4. 01/2/2025 a 28/2/2025 Manejo de maquinaria pesada 4 

5. 01/2/2025 a 28/2/2025 Laboratorista 4 

6. 01/2/2025 a 28/2/2025 Instalación de filtro – Oficios varios  4 

7. 01/2/2025 a 28/2/2025 Topógrafo y cadenero 4 

Trabajo en alturas 
 
Teniendo en cuenta la resolución número 4272 de 2021, donde se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en altura, el Consorcio San Sebastián 064 se permite detallar certificados 
de Coordinador de alturas para la firma de permisos de trabajo en alturas que se puedan presentar en los 
frentes de trabajo: 

 

COORDINADORES DE ALTURAS 

No DOCUMENTO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD CERTIFICADORA FECHA DE CERTIFICADO RAZON SOCIAL 

1. 10.294.134 Miguel Martínez Profesional Ambiental ASEQI CEPEL 5/05/2023 ASEQICEPEL SAS 

 
San Sebastián 064 se adjunta los certificados de coordinador de alturas y trabajador autorizado de los 
subcontratistas del proyecto, esto es con el fin de velar el estricto cumplimiento legal vigente 
 
Política PSA - Pruebas de alcoholemia 
 
Teniendo en cuenta el programa de estilos de vida saludable, se informa que en el correspondiente mes se 
realizaron 21de alcoholemia.  
 
Recurso humano - Brigadas de emergencia 
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Para dar respuesta a las emergencias que se puedan presentar durante la ejecución de las actividades la 
empresa cuenta con brigadistas, los cuales están distribuidos en los diferentes frentes de obra.  

Tabla 35 – Brigadistas 

No NOMBRES Y APELLIDOS CARGO UBICACIÓN 

1. Miguel Andrés Martínez Galeano Líder de brigada Oficina principal Popayán 

2. Santiago Luna Brigada Primeros Auxilios Corredor de Paletará 

3. Carlos Andrés Arredondo Vargas Brigada de Evacuación. Corredor de Paletará 

 
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
 
Permite desarrollar actividades de prevención y preparación de todo el personal vinculado al centro de trabajo 
Consorcio San Sebastián 064 y permitiendo de esta forma mitigar y atender los efectos producidos por una 
emergencia o accidente que comprometa la integridad física del personal, las instalaciones, las comunidades 
vecinas y el entorno natural. 16.1 Recursos técnico 
 

Tabla 36 – Relación Equipos atención de emergencias 

INSUMO CANTIDAD UBICACIÓN 

 
Camillas rígidas 

 
3 

Bodega de cemento Planta trituradora 
Oficina Administrativa 

 
Inmovilizadores 

 
3 

Bodega de cemento 
Planta trituradora Oficina Administrativa 

Botiquín de primeros auxilios 2 Bodega de cemento Oficina Administrativa 

 
Extintores ABC 

 
3 

Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayán 

Dotación de Brigadas- Chalecos y kit de 
emergencia, casco 

 
12 

Bodega de cemento Planta trituradora Oficina Popayán 

 
Kit antiderrame 

 
3 

Bodega de cemento Planta trituradora 
Oficina Popayán 

 
Radios de comunicación 

 
8 

Planta trituradora 
PR 00+00 Hasta PR16+00 

Ruta de evacuación 5 Oficina 

 
Plan estratégico de seguridad vial  
 
El contratista establece, ejecuta, verifica y evalúa actividades orientadas a la prevención y control de accidentes 
de tránsito, así como la adopción de conductas seguras de movilidad, donde interviene el personal y vehículos 
propios y terceros (en la atención de accidentes de tránsito) al servicio del Consorcio San Sebastián 064. 
 
Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
deberá articularlo con el Sistema de Gestión de SST; cabe resaltar que el Consorcio San Sebastián 064 está 
en actualización o elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolución 40595 de 
2022. 
 
De igual manera se realizan actividades que garanticen el cumplimiento legal tales como Procedimiento y 
formato de informe de reporte de investigación de siniestros viales; que permita reducir significativamente la 
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ocurrencia de siniestros viales referenciando cada uno de los pilares del PESV (fortalecimiento institucional, 
comportamiento humano, vehículos seguros, infraestructura segura, atención a víctimas y valores agregados o 
innovaciones). 
 
En el correspondiente mes el contratista realizó inspecciones ocupacionales, actividad que permite conocer el 
estado del vehículo,  con el fin tomar las medidas necesarias en sus actividades y desplazamientos.  
 

Teniendo en cuenta la normatividad establecida de las medidas de bioseguridad y la circular emitida por el 
INVIAS “Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
para el reconocimiento de los costos que se deriven de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad 
en los contratos de Obra, Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y 
Consultoría durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones; 
Teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad, el contratista presentara el presupuesto y el protocolo de 
bioseguridad.  
 
La resolución 555 DE 2023 del 5 de abril establece que uso del tapabocas será obligatorio para ingresar a 
instituciones prestadores de servicios de salud y hogares geriátricos, también se recomienda el uso de 
tapabocas para las personas de 60 años en adelante o aquellas con comorbilidades e inmunosupresión, así 
como las que presentan síntomas respiratorios. 
 
En el mes de febrero de 2025 no se reportaron casos positivos de COVID 19 en el Consorcio san Sebastián 
064. 

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL ESTADO GENERAL DE LOS PROYECTOS 

4.1 Informe Semanal De Interventoría 

El Informe Semanal consolidado que sirve de soporte al estado y avance del contrato, correspondientes al 
periodo de ejecución se encuentran en el Anexo 1 – Informes Semanales, diligenciados en el formato MEPI-
MN1-IN-15-FR-3, el cual fue enviados hasta el corte del presente informe al correo electrónico de Supervisor 
del de Contrato y al Gestor Técnico del Contrato, del INVIAS. (Ver Anexo 1) En el siguiente cuadro se relaciona 
el informe enviado y el periodo al cual corresponde 

Tabla 37 - Informes Semanales 

INFORME SEMANAL N.º. PERIODO 

142 Del 31 de enero  al 6 de febrero de 2025 

143 Del 07 al 13 de febrero de 2025 

144 Del 14 al 01 de febrero de 2025 

145 Del 21 al 27  de febrero de 2025 

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato De Obra 

En el presente informe, se registran los equipos de maquinaria obra utilizados por el contratista, se diligencia el 
formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 de acuerdo a la información disponible al corte del presente informe (Ver Anexo 
2) 
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• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato De Obra 

Mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el 
proyecto, durante el periodo del presente informe (Ver Anexo 3); de acuerdo al personal que labora en el 
contrato de obra, se adjunta certificación de Revisor fiscal de Consorcio San Sebastián 

•  Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.4 Informe financiero y presupuestal contratos de obra 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del 
contrato de obra, durante el periodo que comprende el presente informe (Ver Anexo 4). 

4.5 Estado General Del Tiempo 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde 
se desarrolla el proyecto  (Ver anexo 5). 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.6 Resumen Ensayos De Laboratorio 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los 
materiales empleados para la ejecución del proyecto (Ver anexo 6).  

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.7 Seguimiento Garantías Y Seguros Contratos De Obra 

El seguimiento a las garantías contractuales se encuentra registrado en el formado MEPI-MN1-IN-15-FR-12, 
de acuerdo al Manual de Interventoría. (Ver anexo 7) 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

4.8 Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Obra 

En el mes de febrero de 2025, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San 
Sebastián 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo 
verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el (Anexo 8). 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 
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Se presenta el informe de seguimiento de Gestión de la Calidad realizada en el mes de febrero de 2025, que 
incluye las actividades de calidad del Consorcio ICAYECO 189 y el seguimiento y control del plan de calidad de 
contratistas de obra. Este seguimiento se hace de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001, el sistema 
de gestión del Consorcio ICAYECO 189 y Planes de Calidad de Obras e Interventoría; y cumpliendo con los 
requisitos establecidos por el INVIAS.  

En el mes de febrero de 2025, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad del contratista Consorcio San 
Sebastián 064 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo 
verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-
FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el (Anexo 8). 

• Módulo 2 – Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. – Contrato 1006 de 2021 

Se hizo seguimiento al Plan de Inspección y ensayo de la firma contratista Consorcio San Sebastián 064, para 
lo cual se recibió del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 50 ensayos 
realizados en el mes de febrero de 2025. Estos ensayos se hicieron al material granular tipo subbase, material 
de mejoramiento, concretos 4000PSI y 3000PSI. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se 
incluyen en el anexo 6, así mismo se adjunta registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-
11 del Consorcio San Sebastián 064. 

 

A corte del presente informe se recibió por parte del contratista CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 los 
certificados de calidad de los siguientes materiales tales como: acero, cemento, geotextil etc., dichos 
Certificados en el Anexo 6 como se han venido incluyendo en el informe mensual  

 

En el presente mes se revisó el estado de calibración/verificación de los equipos de seguimiento y medición 
utilizados por la firma contratista Consorcio San Sebastián 064. A continuación, se describen los equipos de 
medición con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibración/verificaciones vigentes. Dos de los 
equipos son reportados en estado en calibración. 

Tabla 38 – Equipos de Seguimiento y medición 

Tipo de Equipo Fabricante Serie 
Fecha de 

Calibración 
Certificado de 

Calibración 

Fecha de 
Vencimiento 
Calibración 

Máquina para 
ensayos a 

compresión  
PINZUAR 197 09/03/2024 F-31246-001 09/03/2025 

Máquina para 
ensayos a 

Flexión 
PINZUAR 197 09/03/2024 F-31246-002 09/03/2025 

Máquina para 
ensayos a flexo- 

compresión  
DIRIMPEX 42927482 27/09/2024 F311-24 27/09/2025 

Los certificados de calibración de los equipos se incluyen en el anexo 8 
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4.9 Otros Documentos Seguimiento Mensual 

 

Con corte a la fecha de este informe el contratista presento el informe de RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.317736 FID 317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 ‐ CESION 
respecto al manejo de recursos entregados en calidad de anticipo 

Los rendimientos financieros obtenidos con los recursos depositados por concepto de anticipo de dineros 
provenientes de Recursos de la Nación del contrato de obra pública 1006 de 2021, fueron consignados dentro 
de los 30 días siguientes del mes ejecutado, en la cuenta bancaria asignada a favor de la Dirección del Tesoro 
Nacional  

La interventoría realizo el control y vigilancia al manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo, al 
contratista, con los requisitos que debía cumplir y los formatos que debía diligenciar cumplimiento de los pagos 
autorizados por el Interventor del Contrato y de acuerdo con lo previsto en el plan de inversión de anticipo (Ver 
anexo 9); hasta culminar con el cierre de la cuenta bancaria que para el efecto indico la Subdirección Financiera 

A continuación, se muestra el Plan De Inversión Del Anticipo para la ejecución del objeto del CONTRATO 
ESTATAL 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – APROBADO INICIAL 

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - APROBADO 

ÍTEM  
No. 

DESCRIPCIÓN DEL 
ÍTEM 

VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 
VALOR 

PROGRAMA 
APROBADO (A) 

% 

1 Materiales y transporte. $1.860.000.000 $ 800.000.000 $ 800.000.000 $ 700.000.000 $ 550.000.000 $ 499.735.294 $ 5.209.735.294 56,70% 

2 Maquinaria y Equipo $1.378.500.000 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0 $ 1.378.500.000 15,00% 

3 Costos personales $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $ 450.000.000 $400.000.000 $400.000.000 $ 2.600.000.000 28,30% 

TOTAL $3.688.500.000 $1.250.000.000 $1.250.000.000 $1.150.000.000 $950.000.000 $899.735.294 $ 9.188.235.294 100% 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA – MODIFICACIÓN 

MODIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM VR. MES 1 VR. MES 2 VR. MES 3 VR. MES 4 VR. MES 5 VR. MES 6 
VALOR PROGRAMA 

APROBADO (A) 
% 

1 Materiales y transporte. $ 196.074.609 $ 2.254.332.094 $ 1.395.630.595 $ 860.764.403 $ 1.650.000.000 $ 209.627.452 $ 6.566.429.153 71,47% 

2 Maquinaria y Equipo $ 979.933.595 $ 10.448.769 $ 45.229.250  $ 342.888.386  $ 1.378.500.000 15,00% 

3 Costos personales $ 358.538.294  $ 284.767.847  $ 0 $ 600.000.000 $ 1.243.306.141 13,53% 

TOTAL $ 1.534.546.498 $ 2.264.780.863 $1.725.627.69 $ 860.764.403 $ 1.992.888.386 $ 809.627.452 $ 9.188.235.294 100% 

A continuación, se presenta un resumen de los desembolsos aprobados al cierre de febrero de 2024 en 
consideración para los diferentes rubros aprobados en el Plan de Inversión de Anticipo con saldo en ceros. 

Tabla 39 – Detalle movimientos de inversión del anticipo 

ÍTEM 
No. 

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
VALOR 

PROGRAMA 
APROBADO (A) 

VALOR ACUMULADO 
MES ANTERIOR (B) 

VALOR PRESENTE 
MES ( C ) 

VALOR ACUMULADO ACTUAL 
D=(B+C) 

SALDO ANTICIPO 
ACTUAL (A-D) 

1 Materiales Y Transporte $ 6.566.429.153 $ 6.566.429.153  $ 6.566.429.153 $                 - 

2 Maquinaria Y Equipo $ 1.378.500.000 $ 1.378.500.000  $ 1.378.500.000 $                 - 

3 Costos Personal $ 1.243.306.141 $ 1.243.306.141  $ 1.243.306.141 $                 - 

TOTALES $ 9.188.235.294 $ 9.188.235.294  $ 9.188.235.294 $                 - 
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Con corte al presente informe de acuerdo al Seguimiento Inversión Del Anticipo De Obra Por Ítems tales como, 
materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, con cierre de la fiducia, se tiene un acumulado 
desembolso de $ 9.188.235.294 y un saldo $ 0.00 en todos los ítems del Plan de inversión de anticipo  

De acuerdo a la solicitud recibida por parte del Fideicomitente mediante comunicación de fecha 24 de enero 
2024, cumplido el objeto contractual y agotados los recursos objeto del anticipo, la Fiduciaria de Occidente S.A. 
procedió a la cancelación de las cuentas asociadas al fideicomiso así: 
 
• Fic Occitesoros No. 1101203001148 correspondiente al Fondo de Revisoría, el día 11 de enero de 2024, el 
valor de $2.174.647,12 fue trasladado a la cuenta de ahorros 408900603 a nombre de FIDUOCCIDENTE FID 
317736 CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064. 
 
• Cuenta de ahorros No. 408900603 el 16 de febrero de 2024, por valor total de $ 409.640,76 los cuales fueron 
girados mediante transferencia a nombre CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 a la cuenta corriente No. 477‐
820047 de Banco de Occidente; por concepto de devolución de los recursos de gastos, y fondo de reserva 
 
Con el cierre de la fiducia y de acuerdo con la rendición final de cuentas, el saldo de los recursos 
administrados es el siguiente: 
 

PRODUCTO NUMERO ENTIDAD FINANCIERA SALDO CORTE 

CUENTA AHORROS 408900603 BANCO DE OCCIDNTES.A. 0.00 

 
En la tabla que a continuación se presenta, se resumen los valores de los rendimientos financieros obtenidos 
al cierre del mes de febrero 2024, con los datos que reposan en la entidad financiera donde se maneja el 
anticipo. 

 
Tabla 40 – Detalle Rendimientos financieros del anticipo 

INFORME No. PERIODO RENDIMIENTOS REND. ACUMULADOS FECHA. PAGO 

1 dic-22 $ 1.419.844,41 $ 1.419.844,41 4/01/2023 

2 ene-23 $ 14.525.861,65 $ 15.945.706,06 4/01/2023 

3 feb-23 $ 10.556.294,40 $ 26.502.000,46 8/03/2023 

4 mar-23 $ 8.064.329,93 $ 34.566.330,39 12/04/2023 

5 abrilr-23 $ 4.827.710,18 $ 39.394.040,57 17/05/2023 

6 mayr-23 $ 2.756.856,16 $ 42.150.896,73 14/06/2023 

7 jun-23 $ 469.334,32 $ 42.620.231,05 13/07/2023 

8 jul-23 $ 87,74 $ 42.620.318,79 11/08/2023 

9 agol-23 $ 7,07 $ 42.620.325,86 8/09/2023 

10 sep-23 $ 6,67 $ 42.620.332,53 9/10/2023 

11 oct-24 $ 6,36 $ 42.620.338,89 10/11/2023 

12 nov-23 $ 5,79 $ 42.620.344,68 11/11/2023 

13 dic-23 $ 4,22 $ 42.620.348,90 7/03/2024 

14 ene-24 $ 0,00 $ 42.620.348,90 11/02/2024 

15 feb-24 $ 0,00 $ 42.620.348,90 12/02/2024 

Al presente informe se tiene rendimientos acumulados por valor de $ 42.620.348,90 de acuerdo a informe 
mensual febrero 2024 por la Fiducia de Occidente, con relación a los   traslados de rendimientos 
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La fiducia informa que los rendimientos generados por los recursos del anticipo, fueron consignados a la Entidad 
Estatal en la cuenta bancaria informada por parte del Fideicomitente para tal finde la siguiente manera: 

 

 

Para el mes de febrero de 2025, el Contratista presentó el Acta De Recibo Parcial De Obra No. 35 y 
PROFORMA N°FE89 así 

Tabla 41 –Detalle Acta De Recibo Parcial De Obra No. 35  Febrero  2025 

Acta parcial de obra N°35 
FEBRERO 2025 

Valor Subtotal Acta  $299.315.980,00 

IVA  $ 2.187.309,00 

Total:  $301.503.289,00 

Menos Amortización  
Anticipo 

$32.924.758,.00 

Neto Factura  $268.578.531,00 

El ajuste Definitivo N°33 FACTURA N°FE90 

Tabla 42 –Detalle Acta de Ajuste Definitivo  No. 33 diciembre  2024 

Acta de Ajuste Definitivo N° 33 DICIEMBRE 2024 

Valor Subtotal Acta $67.948,.00 

IVA $ 496,00 

Neto Factura $ 68.444,00 

El ajuste Definitivo N°34 FACTURA N°FE91 

Tabla 43 –Detalle Acta de Ajuste Definitivo  No. 34 Enero  2025 

Acta de Ajuste Definitivo N° 34 ENERO 2025 

Valor Subtotal Acta $70.532.683,.00 
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Acta de Ajuste Definitivo N° 34 ENERO 2025 

IVA $ 515.431,00 

Neto Factura $ 71.048.114,00 

El ajuste provisional N°35 FACTURA N°FE92 

Tabla 44 –Detalle Acta de Ajuste Provisional No. 35 febrero  2025 

Acta de Ajuste Provisional N° 35 FEBRERO 2025 

Valor Subtotal Acta $82.726.305,.00 

IVA $604.538,00 

Neto Factura $ 83.330.843,00 

 

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10). 

Tabla 45 – Seguimiento Programa de Inversiones dicembre  2023 

 AÑO 2023 

 MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02% 

VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA 

ACUMULADA 

% 3,17% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93% 

VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 35.452.799 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02% 

VALOR 1.123.672 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA 

ACUMULADA 

% 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83% 

EJECUTADO 

ACUMULADO 
VALOR 4.191.801 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 18.652.516 22.651.925 26.594.366 29.838.435 33.020.992 35.452.799 

 

Tabla 46 – Seguimiento Programa de Inversiones diciembre de 2024 
 

AÑO 2024 

 
MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53% 

VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR 38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221 

 

 

Tabla 47 – Seguimiento Programa de Inversiones febrero de  2025 
 

AÑO 2005 

 
MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 

INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA MES 

% 0,53% 0,56% 0,94% 0,94% 0,94% 1,06% 1,14% 1,23% 1,31% 1,31% 1,31% 1,06% 

VALOR $1.270.341 $1.345.029 $2.238.500 $2.238.500 $2.238.500 $2.536.323 $2.734.872 $2.933.421 $3.131.970 $3.131.970 $3.131.970 $2.536.313 
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INVERSIÓN OBRA 

PROGRAMADA ACUMULADA 

% 21,41% 21,97% 22,91% 23,84% 24,78% 25,84% 26,98% 28,21% 29,52% 30,83% 32,14% 33,20% 

VALOR $51.179.575 $52.524.604 $54.763.103 $57.001.603 $59.240.102 $61.776.426 $64.511.298 $67.444.719 $70.576.689 $73.708.660 $76.840.630 $79.376.943 

INVERSIÓN OBRA 

EJECUTADA MES 

% 0,535% 0,13%                     

VALOR $1.279.625 $299.316                     

INVERSIÓN OBRA  % 21,41% 21,54%                     

EJECUTADO ACUMULADO VALOR $51.188.846 $51.488.162                     

 

De acuerdo con la modificación N°6 y la reprograma de inversiones N°4 ajustando a los valores actualizados 

de acuerdo al traslado de la vigencia del 2026 de ONCEMIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($11.000.000.000,00) se tiene un saldo aproximado por invertir de OCHO MIL MILLONES SETECIENTOS 

SETENTA Y OCHO ML NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE IVA INCLUIDO ( $8.394.778.099,00) y las 

necesidades requeridas para su ejecución. 

A febrero de 2025, se tenía programado ejecutar obras por valor básico mes por valor $1.345.028.713 y un valor 

acumulado de $52.524.603.973 que representa el 21, 97%  y mantiene una ejecución ejecutada acumulada de 

$51.488.161.731 que representa el 21,54% del valor básico del contrato. 

Al cierre del periodo en consideración se mantiene un valor de ejecución acumulada de valor $51.488.161.731 

 el valor que representa un nivel de ejecución del 21,54% de las actividades programadas con un porcentaje de 

21.97%. 

 

En el periodo correspondiente al presente informe No se relacionan actas de comité formato MEPI-MN-IN-14-
FR-1.  

 

En el periodo correspondiente no se realizaron actas de reunión. 
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5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 Información General del Contrato 

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMADT-189-2020, que tiene por objeto la INTERVENTORÍA 
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", 
LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA mediante Resolución No. 1115 del 27 de 
abril de 2021, se ordenó la apertura del mencionado Concurso de Méritos Abierto adjudicado al CONSORCIO 
ICAYECO 189. NIT. 901.480.839-9. 

El valor del contrato es de, CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS 
SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE IVA INCLUIDO, con un factor 
multiplicador de 2.36 y con un plazo inicial de ciento catorce (114) meses 

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de 
junio de 2021. 

Las garantías contractuales se encuentran registradas en el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16 del Manual de 
Interventoría (Ver Anexo 16). 

CRONOLOGÍA: 

ID DEL CONTRATO EN SECOP II CO1.PCCNTR.2468393 
CONCURSO DE MÉRITOS: CMADT-189-2020, 
FECHA DE ADJUDICACIÓN: Resolución Número 1115 del 27 de abril de 2021, 

FIRMA DEL CONTRATO  13 de mayo de 2021 

FECHA DE INICIACIÓN: 28 DE JUNIO 2021 
SUSPENSION N°1 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
REINICIO N°1 26 DE AGOSTO DE 2022 (Resolución No. 3160 del 26 de 

agosto de 2022) 
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:  CIENTO CATORCE (114) MESES  
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2030 
VENCIMIENTO ACTUAL DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2030 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial): $46.719.707.260,00 
VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORÍA 

incluye adicionales- Interventoría Anillo de Macizo: 
$49.923.875.246,00 

Tabla 48 - Presupuesto Actual Interventoria Incluye Adicionales 

CORREDOR CORREDOR PRESUPUESTO POR MODULO INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 49.923.875.246 
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DATOS INTERVENTOR:  

REPRESENTANTE LEGAL  
Dirección: Calle 126 #7-26, Piso 8 Bogotá.   
Representante Legal: Antonio Jesús Díaz Moreno  
Contacto: Antonio Jesús Díaz Moreno   
Cedula de Extranjería: 1180018 

Dirección Electrónica: ajdiaz@ayesa.com   
Celular: 3175383925   
 

INTEGRANTES CONSORCIO  

• AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S. A. U SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.494.141-4, con una 
participación del 40% 

Dirección: Calle 126 #7-26 P8 Bogotá.   

Representante Legal: Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez  
Cedula de Extranjería: 1175476  
Dirección Electrónica: gerenciacolombia@ayesa.com 

Teléfono oficina: (601) 7042782  
  

• COPEBA S.A.S con NIT. 830.011.122-9, con una participación del 30% 

Dirección: Carrera 21 #100-20 Ofi. 602 Bogotá.   
Representante Legal: Andrea del Pilar Peña Sánchez 

Cedula de ciudadanía: 52253696  
Dirección Electrónica: COPEBAING@YAHOO.COM  
Teléfono oficina: (601) 2564013  

  
• ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.521.768-8, con una participación del 30%, 

Dirección: Calle 100 #19A-30 Ofi. 302  
Representante Legal: Fernando Illanes Álvarez  
Cedula de ciudadanía: PAI 512559 

Dirección Electrónica: facturacion@anteagroup.com.co 

Teléfono oficina: (601) 3748966  
Celular: 3183352948   

ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

MODIFICACIÓN- ACLARACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021 

Al contrato principal No. 990 del 13 de mayo de 2021, hemos convenido aclarar el mismo, previas las 
siguientes CONSIDERACIONES  

1.Que se hace necesario aclarar la Cláusula Cuarta: Plazo del mismo toda vez que, en la Nota 2 del 
numeral 1.2. Objeto, Presupuesto Oficial, Plazo y Ubicación del Pliego de Condiciones del Concurso 
de Méritos No. CMA-DT-189-2020, del cual se derivó el mencionado contrato, se estableció que el 
plazo no podría exceder el 31 de agosto de 2030. 2.Que, en consecuencia, de lo anterior, se hace 
necesario aclarar el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo del 
mismo, es hasta el 31 de agosto de 2030.  

mailto:ajdiaz@ayesa.com
mailto:gerenciacolombia@ayesa.com
mailto:COPEBAING@YAHOO.COM
mailto:acturacion@anteagroup.com.co
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Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el documento, el cual se regirá por las disposiciones del 
Contrato No. 990 de 2021 y las siguientes   

CLÁUSULAS  

PRIMERA: ACLARAR el encabezado del Contrato 990 de 2021, en el sentido de indicar que el plazo 
del mismo es hasta el 31 de agosto de 2030.  

SEGUNDA: ACLARAR la Cláusula Cuarta del Contrato 990 de 2021, la cual para todos los efectos 
quedara así: “CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato será 
hasta el 31 de agosto de 2030, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y la aprobación de las hojas de vida del personal que conformará su equipo de 
trabajo, en los términos previstos en el Pliego de Condiciones.” 

TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a modificar la garantía única y el 
seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el mismo.  

CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.   

QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la 
suscripción de las partes y será publicada a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su 
ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que 
trata la cláusula correspondiente del presente documento. Para constancia se firma en Bogotá D. C., 
a los 8 días del mes de junio del año 2021. 

MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2023 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2023 

Se suscribió la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES 

1.Que mediante oficio ICA-INV-0228 del 8 de septiembre de 2023 el INTERVENTOR solicita la 
Reprogramación de vigencia de 2030 a contrato de Interventoría, para la vigencia 2023.  

2.Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 4 de septiembre de 2023, suscrito por el 
Interventor, el Supervisor, el Director Territorial, el Gestor técnico del Proyecto, el Abogado de la 
Unidad Ejecutora, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernización Grupo sur occidente; 
en el cual se señala: 

(…) “El gestor técnico y supervisor del contrato considera procedente otorgar la redistribución por valor 
de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato 
de interventoría No. 990-2021; solicitada por el interventor mediante comunicación No. ICA-INV-0228 
con fecha del 4 de septiembre de 2023, y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría, 
toda vez que se hace necesario continuar con el seguimiento y control de las actividades ejecutadas 
por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 1001 de 2021, el cual a la fecha presenta 
un avance físico programado de 15,04%, frente a un avance físico ejecutado de 16,57%, y un avance 
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financiero programado de 16,15% que corresponde a un valor de CINCUENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
ONCE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($1.572.682.711), frente a un avance 
financiero ejecutado de 17,69% que corresponde a un valor de SESENTA Y UN MIL CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($61.125.603.017); 
para garantizar el mejoramiento y la pavimentación de vía, y que la vía cumpla con las especificaciones 
requeridas y que pueda ser duradera para el servicio de las comunidades cercanas y los futuros 
usuarios transitorios y permanentes.. (…). 

3.Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 48 del 20 de septiembre del 2023. 

4.Que con memorando No 2023I-VBOG-010104 del 27 de septiembre de 2023 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de modificación del contrato. 

5.Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del contrato fue aprobada 
por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II, el 19 de julio de 2023. 

Por lo anterior, se suscribe el documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato número 
990 de 2021 y las siguientes:  

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR: el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 990 
de 2021, en el sentido de trasladar la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia futura autorizada para la vigencia 2030 a la 
vigencia 2023 

MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2023 

Suscribir la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES  

1.Que para la vigencia 2021 se expidió el compromiso presupuestal número 423821 del 24 de mayo 
de 2021 del contrato número 990 de 2021 del cual se constituyó reserva presupuestal identificada con 
el mismo número; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de 
diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar por valor de 
$839.101.351,00. 

2.Que mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la 
Restitución de los recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702). 

3.Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 4 de noviembre de 2023, suscrito por el 
Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de 
Proyecto, la Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernización Grupo Sur oriente. 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
99 

 

 

4.Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 69 del 16 de diciembre de 2023. 

5.Que con memorando No. No. 2023I-VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 el Grupo de 
Presupuestos e Ingresos certifica que los recursos fenecieron. 

6.Que con Memorando 2023I-VBOG-040260 del 20 de diciembre de 2023 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la restitución de recursos del contrato. 

MODIFICACIÓN NÚMERO CUATRO (04) DE 2023 

Suscribir la presente modificación previas las siguientes CONSIDERACIONES  

1. Que mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la 
modificación del contrato de interventoría No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma 
de $1.500’000.000 y de la vigencia 2030 el valor de $1.000’000.000 para un valor total de recursos de 
traslado de vigencias de $ 2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el 
parágrafo de la cláusula tercera del contrato No. 990 de 2021”. 

 2. Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR 1 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 5 de marzo de 2024, suscrito por el Interventor, 
el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el Gestor Técnico de Proyecto, la 
Abogada de la Unidad Ejecutora y el Subdirector de Modernización de Carreteras.  

3. Que la solicitud de modificación fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien 
la aprobó según Acta No. 19 del 08 de mayo de 2024.  

4. Que con Memorando 2024I-VBOG-029585 del 16 de mayo de 2024 la SUBDIRECCIÓN DE 
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES, solicita a la Subdirección de Gestión 
Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la modificación No. 4 del Contrato de Interventoría 
No. 990 de 2021.  

5.Que con Memorando 2024I-VBOG-031359 del 22 de mayo de 2024 el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación, emite concepto favorable para adelantar la presente modificación, mencionando entre 
otras cosas lo siguiente: (…) 1. Al contar con recursos sin comprometer en la actual vigencia (2024), 
es posible realizar las inversiones según las necesidades identificadas por las Unidades Ejecutoras, 
siempre y cuando se encuentren dentro del alcance del proyecto de inversión. 2. El ajuste solicitado 
por la Unidad Ejecutora corresponde a una modificación de las Vigencias Futuras del proyecto de 
inversión, pero hacía la baja, es decir, que no se estarían superando los cupos máximos aprobados 
por el CONFIS para el año futuro, 2029 y 2030. 3. Teniendo en cuenta que la autorización fenece en 
la vigencia 2029 y 2030, no se requiere reprogramar las Vigencias Futuras. 4. Dado que el ajuste que 
se requiere realizar no modifica el plazo ni aumenta los montos autorizados de las Vigencias Futuras, 
no es necesario adelantar la gestión de reprogramación de Vigencias Futuras ante el CONFIS.” Por lo 
anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato Número 990 de 2021 y las siguientes, 
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El CONSORCIO ICAYECO 189 realiza el seguimiento y control al avance físico – financiero y presupuestal de 
los contratos de obra N°1001 de 2021 Modulo 1: Anillo del Macizo Colombiano y 1006 de 2021 Modulo2: 
Corredor de Paletará 

Tabla 49 - Resumen Contratos de Obra Adjudicados  

CORREDOR CORREDORES LONG(Km) 
INTERVENTOR 

PRESUPUESTO 
(MILLONES) 

FIRMA 

MODULO 1 
Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - 

Rosas 
232.5 

Inicial 
Acumulado 

$ 46.719.707.260 Para todo el 
Contrato 

CONSORCIO ICAYECO 
189 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. 110 

Tabla 50 - Presupuesto InicialInterventoria 

CORREDOR CORREDOR 
PRESUPUESTO POR MODULO 

INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $19.120.242.613 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 46.719.707.260 

Tabla 51 - Presupuesto Actual Interventoria 

CORREDOR CORREDOR 
PRESUPUESTO POR 

MODULO INCLUIDD ADICIONES 

MODULO 1 Anillo del Macizo– La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas $ 22.324.410.599 

MODULO 2 El Paletará: “Popayán – Isnos - Sombrerillos”. $ 27.599.464.647 

TOTAL $ 49.923.875.246 

Mediante comunicación  ICA-INV-0228 del 4 de septiembre de 2023 la interventoría CONSORCIO ICAYECO 
189 solicita la Reprogramación de vigencia de 2030 a contrato de Interventoría, para la vigencia 2023, aprobada 
por el Instituto donde se considera procedente otorgar la redistribución por valor de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido del contrato de interventoría No. 990-2021; y 
aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario continuar con el 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista de obra mediante el contrato de obra No. 
1001 de 2021 Anillo del Macizo Colombiano 

Se modifica el Parágrafo Segundo de la Cláusula Tercera del Contrato 990 de 2021, en el sentido de trasladar 
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000,00 M/Cte.) IVA incluido, de la vigencia 
futura autorizada para la vigencia 2030 a la vigencia 2023, el cual para todos sus efectos legales quedara así: 

Tabla 52 - Presupuesto por Vigencias iniciales  Interventoria 

PROYECTO AÑO 

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO 
MODULO 

VALOR TOTAL 

ANILLO DE 
MACIZO 

PALETARA INTERVENTORIA 

PROGRAMA DE 
OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, 

VISIÓN 2030 

2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.169.522.296 

2022 $ 546.292.646 $ 1.623.522.570 $ 2.169.815.216 

2023 $ 819.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 3.004.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $ 46.719.707.260 
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Para respaldar las obligaciones contraídas en la presente modificación, EL INSTITUTO cuenta con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153923 del 24 de agosto de 2023 expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de $500.000.000 así: 
rubro C -2401-0600-90-0-2401029-02, Fuente Nación, Recurso 11 la suma de $500.000.000,00. 

Tabla 53 - Autorizacion De Vigencias Futuras -Modificación Número Dos (02) De 2023 

PROYECTO AÑO 

VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 

ANILLO DE MACIZO PALETARA INTERVENTORIA 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030 

2021 $ 546.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.169.522.296 

2022 $ 546.292.646 $ 1.623.522.570 $ 2.169.815.216 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 19.120.242.613 $ 27.599.464.647 $ 46.719.707.260 

 

De acuerdo con la Modificación Número tres (03) de 2023, para la vigencia 2021 se expidió el compromiso 
presupuestal número 423821 del 24 de mayo de 2021 del contrato número 990 de 2021 del cual se constituyó 
reserva presupuestal identificada con el mismo número; de la misma, conforme con el memorando No. 2023I-
VBOG-036487 del 13 de diciembre de 2023 del Grupo de Presupuesto e Ingresos, existe un saldo por obligar 
por valor de $839.101.351,00. 

Mediante oficio ICA-INV-0287 del 4 de diciembre de 2023, EL INTERVENTOR solicita la Restitución de los 
recursos fenecidos por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($78.682.702). 

Tabla 54 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adiconales 

PROYECTO AÑO VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 
 INTERVENTORÍA ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA 

LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

 

De acuerdo con la Modificación Número cuatro (04) de 2024, para la vigencia 2024 

Para   respaldar   las   obligaciones   contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 63724 del 04 de abril de 2024, expedido por  el Grupo de Presupuesto de la Subdirección 
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Financiera del INSTITUTO, del cual se reservará la suma de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE IVA INCLUIDO ($2.500.000.000), del rubro C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 de la fuente Nación, 
recurso 16. 

Mediante oficio ICA-INV- 00318 de fecha 5 de marzo de 2024, EL INTERVENTOR solicitó la modificación del 
contrato de interventoría No 990 de 2021 para trasladar de la vigencia 2029 la suma de $1.500’000.000 y de la 
vigencia 2030 el valor de $1.000’000.000 para un valor total de recursos de traslado de vigencias de $ 
2.500.000.000 a la vigencia 2024, por lo tanto, se solicita Modificar el parágrafo de la cláusula tercera del 
contrato No. 990 de 2021”. 

Tabla 55 - Vigencias Actual  Interventoria Incluye adicionales 

PROYECTO AÑO VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO VALOR TOTAL 
 INTERVENTORÍA ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 2.856.504.202 $ 1.217.626.264 $ 5.356.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 1.504.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 1.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

 

Tabla 56 – Resumen de Registros Presupuestales Contrato de Interventoría 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

2021 

423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 538.921.940 

423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 7.370.706 

1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nación Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000 

423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.229.650 

2022 

211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 4.285.700 

211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946 

688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $ 2.404.167.986 

373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.522.570 

2023 

192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 817.296.106 

192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 2.142.863 

1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000 

1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación 
Contrato Principal- Anillo Macizo-

Recursos fenecidos 
$ 78.682.702 

260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 2.402.813.132 

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 32.470.588 

2024 

167924 

C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo 
 $                                    

1.634.195.430 

C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 1 
 $                                            

4.682.508 

502624 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nación 
Modificación No.4 Redistribución de 

Recursos Contrato Principal- 
MODULO 1 

$ 2.500.000.000  
 

142924 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación 

Contrato Principal- MODULO 2 

$ 1.201.391.225  
 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación   $ 16.235.039 

2025 74925 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333 
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Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

TOTAL      $19.168.688.414 
 

 

5.2 Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del interventor 

Dentro de las actividades realizadas por la interventoría para el periodo se tiene las siguientes: 

-Seguimiento a las actividades de obra ejecutadas en el mes de febrero de 2025, con actividades de 
rehabilitación entre el PR 0+000 al K8+500 y entre e K15+000 al K10+900 con la intervención de sectores que 
requieren la construcción de muros de contención obras de drenaje superficial y transversal. A corte el mes de 
febrero de 2025 se tiene un acumulado de 12,128Km   pavimentados e concreto hidráulico 

-Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual 
presentó ensayos 50 correspondientes al control de calidad de los materiales y concretos usados en obra en el 
mes de febrero de 2025., Los equipos de medición utilizados por el consorcio San Sebastián 064 en cuanto a 
laboratorio se encuentran vigentes. 

-El realizaron actividades  de reciclado con suelo cemento y MR 42 del K8+012   al K8+177.  

La reprogramación de recursos presupuestales del presente contrato quedaría de la siguiente manera: 

Año Valor Inicial 
Presente 

Modificación 

Valor Actualizado Presente 

Modificación 

2021 $ 6.125.861.986  $ 6.125.861.986 

2022 $ 18.376.470.588  $ 18.376.470.588 

2023 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 

2024 $ 13.782.352.941 $ 11.000.000.000 $ 24.782.352.941 

2025 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 

2026 $ 36.752.941.176 -$ 11.000.000.000 $ 25.752.941.176 

2027 $ 27.564.705.882  $ 27.564.705.882 

2028 $ 41.347.058.824  $ 41.347.058.824 

2029 $ 45.941.176.471  $ 45.941.176.471 

2030 $ 55.129.411.766  $ 55.129.411.766 

TOTAL $ 300.149.391.398  $ 300.149.391.398 

 
 
DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LA EJECUCION DEL VALOR A REPROGRAMAR DE LOS RECURSOS DEL 
AÑO 2026 AL AÑO 2024 (en miles de pesos). 
 

Componente Valor 

Valor Básico Obras (estimado) $8.484.645.636,00 

IVA Obras: $62.003.180,00 

Provisión para ajustes (estimado) $2.121.161.409,00 
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IVA Ajustes $15.500.795,00 

Gestión Social, Predial Y Ambiental Sostenible (Incluye 
PMA Licencia Ambiental E Iva19%)  

$1.050.000.000,00 

IVA Gestión Social, Predial Y Ambiental Sostenible 
(Incluye PMA Licencia Ambiental E Iva19%) 

$ 199.579.832,00 

Amortización Anticipo (estimado) -$932.890.852,00 

Valor Total Afectado para el año 2024: $11.000.000.000,00 

 

Se realiza la revisión de estudios y diseños así: 

✓ RUTA 25CC15 PURACE – ISNOS PR54+000 AL PR84+000 

Revisión parcial de los estudios y diseños entre el PR54+000 al 84+000 

Avance de los Estudios y Diseños 

En seguimiento al avance en la ejecución de Estudios y Diseños, de manera concreta se resume a continuación 
en estado de estudios para los dos sectores del proyecto: 

• Tramo A K0+000 al K18+000  

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio Diseño Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico Diseño Aprobado 

Estudio de Geología Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Taludes; Diseño Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos Diseño Aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Diseño Aprobado 

Estudio de Estructuras Diseño Aprobado 

Estudio de Señalización Se encuentra en revisión el documento final. 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto En observaciones en relación con sus estimaciones para la revisión final 

Ortofotografías Entregado y aprobadas 

• Tramo A K51+400 al K54+000 

No se tiene documentación de apropiación de los Estudios existentes, se trabaja en lo relacionado con los 
tramites de sustracción de la reserva 

• Tramo A K54+000 al K83+000  

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado 

Estudio de Diseño Geométrico 
El ajuste final del diseño geométrico ha sido entregado y se encuentra en revisión por parte del 
Especialista de la Interventoría 

Estudio de Geología No Aprobado – Con Observaciones 

Estudio de Geotecnia Estudio de Geotecnia para Fundaciones Aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos Diseño Aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Entregado - No Aprobado – Con observaciones 

Estudio de Estructuras Entregado - No aprobado – Con Observaciones 

Estudio de Señalización 
Aprobado condicionado debiendo atender las recomendaciones finales indicadas en el concepto adjunto. 
 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado 

Ortofotografías No entregado 

• Tramo A K98+400 al K110+000 

ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Tránsito, Capacidad y Niveles de Servicio Aprobado 
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ESTUDIO ESTADO 

Estudio de Diseño Geométrico No ha presentado 

Estudio de Geología Entregado en primera versión y en proceso de revisión 

Estudio de Geotecnia No aprobado 

Estudio de Geotecnia para Diseño de Pavimentos No aprobado 

Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación Entregado en primera versión y en proceso de revisión 

Estudio de Estructuras No aprobado  

Estudio de Señalización No ha presentado 

Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto No se ha presentado 

Ortofotografías No ha presentado 

Según con el concurso de méritos No. CMA-DT-189-2020, que originó el contrato de interventoría No. 990-
2021, el pliego de condiciones - Metodología Y Plan De Cargas De Trabajo-Numeral 6,1 Ajustes El Invias: 

“(…...) 6.1 AJUSTES 

El INVIAS actualizará anualmente al vencimiento de los doce meses, transcurridos a partir de la fecha 
de iniciación del contrato, los sueldos y tarifas del contrato de interventoría con base en la variación 
del IPC “Índice de Precios al Consumidor Total Nacional” vigente publicado por el DANE y el IPC del 
mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta (no de la fecha de suscripción del contrato) 
redondeando el valor al millar de pesos en cada ítem.” 

Conforme a lo anteriormente señalado, esta interventoría presenta el Acta de modificación N°7, relacionada 
con la actualización de sueldos y tarifas del contrato de la interventoría, con base en la variación del IPC del 
mes de enero de 2021 al mes de junio de 2024 calculado así : 

IPC INDICE FECHA 

IPC ANUALIDAD 143,38 jun-24 

IPC ANT. PROP. T. 105,91 ene-21 

AJUSTE TARIFAS 2024 

FACTOR DE AJUSTE 1,35 

Realizado el cálculo de factor de ajuste de la siguiente manera 

 

 

 

De acuerdo a la publicación del DANE de los índices IPC Actualizados el 8 de julio de 2024.se presenta el acta 
de modificación N°7 

 

 

Informe mensual de actividades realizadas por esta Interventoría en seguimiento y acompañamiento a las 

IPC=
𝑰𝑷𝑪 𝒗𝒊𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐

𝑰𝑷𝑪 𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 
 = 

𝑰𝑷𝑪 𝒋𝒖𝒏𝒊𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟒

𝑰𝑷𝑪 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒐 𝟐𝟎𝟐𝟏
 

IPC=
143,38

105,91
  = 1.35 
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actividades contempladas en la gestión social del Contratista en el periodo comprendido entre 1 al 28 de febrero 
de 2025. 

 

Comités sociales: No se presentan comités para seguimiento de la gestión social en los programas del contrato 
de obra 1006 de 2021.  

 

Se revisó la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre 1 al 28 de febrero de 2025, la 
misma se relaciona a continuación. 

Tabla 57 – Correspondencia emitida por el Contratista - Gestión social - Mes de Febrero  de 2025 

CORRESPONDENCIA ENVIADA 

N° Fecha Consecutivo Asunto Tema 

1 27/02/2025 CSS064-OBRA-CL-1922-25 Entrega de un  acta de vecindad de seguimiento  Se entrega 1 actas de vecindad de seguimiento  

2 28/02/2025 CSS064-OBRA-CL-1927-25 
Entrega de documentos control numeral 8.1-Hoja de vida 

PROFESIONAL SOCIAL 
Entrega Hoja de Vida profesional social 

 TOTAL, CORRESPONDENCIA SOCIAL ENVIADA 2 

Total, correspondencia emitida por el Contratista en el periodo reportado, (2). 

 

 

Comunicación CSS064-OBRA-CL-29-21 del 05 de agosto de 2021, el Contratista de Obra entregó el documento 
PAGA en su primera versión. Revisado por el equipo socio ambiental de la Interventoría, se conceptuó que este 
documento no cumplía con lo requerido en la Guía Ambiental y fue devuelto con observaciones el 23 de agosto 
de 2021 con comunicación ICA-PAL-0022.  

Comunicación CSS064-OBRA-CL-75-21 radicado el 06 de septiembre de 2021, el Contratista entregó la 
segunda versión del documento PAGA. Fue devuelto con observaciones mediante comunicado ICA-PAL-0034 
del 28 de septiembre de 2021. 

Comunicación ICA-PAL-0053 del 14 de septiembre de 2022, teniendo en cuenta la reanudación del Contrato 
de Obra, se reiteró al Contratista, presentar el documento PAGA ajustado. 

Comunicación CSS064-OBRA-CL-239-22 del 08 de noviembre de 2022, el Contratista radicó la tercera versión 
del documento PAGA. Revisado por parte del equipo ambiental y social de la Interventoría, fue devuelto con 
comunicación ICA-PAL-0090 del 24 de noviembre de 2022.  

Comunicación ICA-PAL-0114 del 12 de enero de 2023, se requirió y conminó al Contratista de Obra para que 
nuevamente entregue el documento PAGA ajustado en una versión definitiva, en un término no superior al 16 
de enero de 2023.  
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Comunicación CSS064-OBRA-CL-347-23 del 17/01/2023, el Contratista remitió el documento PAGA en su 
cuarta versión. Fue devuelto nuevamente con observaciones con comunicación ICA-PAL-0129 del 02 de febrero 
de 2023, estableciendo como plazo último para la entrega el día 13 de febrero de 2023. 

Mediante oficio CSS064-OBRA-CL-442-23 del 03 de marzo de 2023, el Contratista radicó la quinta versión del 
documento PAGA, la cual se revisó por parte de los Profesionales y Especialistas de la Interventoría, para este 
fin se desarrollaron dos mesas de trabajo, los días 17 y 28 de marzo de 2023, con el fin de ajustar el documento 
PAGA y presentarlo a la Subdirección de Sostenibilidad. 

Finalmente, mediante comunicación ICA-INV-0167 del 14 de abril de 2023, se remitió a la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS, revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, el Plan de Adaptación a la Guía 
Ambiental (PAGA) del Contrato 1006 de 2021 Corredor del Paletará, para su correspondiente no objeción. 

Mediante comunicación ICA-INV-0313 del 17 de enero de 2024 se dio respuesta a la comunicación SS23934 y 
2023S-VBOG-009500, mediante la cual se presentaban observaciones al documento PAGA por parte de la 
Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitó al Contratista la actualización 
documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS 

En respuesta a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de 
actualización del documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, a través de comunicación ICA-PAL-0562 
del 11 de febrero de 2025 se reiteró esta solicitud. 

 

El Contratista de Obra mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-792-23 del 08 de agosto de 2023 hizo 
entrega del ajuste del Plan de Inversión Ambiental - PIA, segmentado en un PIA para el PAGA y un PIA para el 
tramo de Licencia Ambiental, los cuales corresponden a la versión 1.  

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría, se establece que al Plan de Inversión Ambiental 
versión N° 1 no se le da aprobación de cantidades y precios por parte de la Interventoría, dado que los datos 
registrados corresponden a proyecciones.  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Interventoría a través de comunicación ICA-PAL-0275 del 29 de agosto de 
2023 solicitó al Contratista presentar el Plan de Inversión Ambiental para el instrumento de gestión PAGA en 
su versión 2, y teniendo en cuenta que las actividades e ítems propuestos corresponden a reembolso de gastos, 
se requiere que de cada ítem se presenten las tres (3) cotizaciones, la especificación de la actividad y la 
correspondiente justificación, conforme con lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, sin que hasta la 
fecha del presente informe se haya presentado la segunda versión del PIA. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0553 del 13 de enero de 2025 se solicitó al Contratista la actualización 
documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, atendiendo el requerimiento de la Subdirección de 
Sostenibilidad del INVIAS 

En respuesta a la comunicación CSS064-OBRA-CL-1883-25 del Contratista de Obra sobre la solicitud de 
actualización del documento PAGA y Plan de Inversión Ambiental PIA, a través de comunicación ICA-PAL-0562 
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del 11 de febrero de 2025 se reiteró esta solicitud. 

 

El contratista tiene los siguientes permisos: 

Tabla 58 – Relalcion Permisos Ambienales 

N° Tipo de permiso y otros Acto administrativo 
Autoridad ambiental / 

Entidad 
Estado 

1 

Permiso de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados del tramo del PR0 al PR6 y para el sitio 

PR13+700. Ruta 2002 Popayán - Coconuco - 
Paletará - Isnos 

Resolución 1552 del 19/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

2 Concesión de aguas Río Negro PR47+200 Ruta 
2002 

Resolución DTC-1651-2022 del 
28/10/2022 

CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

3 Concesión de aguas Quebrada Pata de Venado 
PR8+150 Ruta 2002 

Resolución DTC-1650-2022 del 
28/10/2022 

CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

5 Permiso de ocupación de cauces para el tramo PR0 
al PR18 

Resolución 1279 del 12/9/2023 de la 
CRC. 

CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

6 Permiso de emisiones atmosféricas planta de asfalto, 
trituradora El Guayacán PR13+700 MD 

Resolución 1592 del 21/10/2022 CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

7 Zona RCD PR11+500 MI vereda Pisojé Bajo 

Compatibilidad uso de suelo, radicado 
No. 20221900557451 del 26/12/2022. 

Planeación municipal Permiso otorgado. 

Viabilidad ambiental SGA-8211-2023 del 
10/5/2023 

CRC Territorial Centro Permiso otorgado. 

8 Suministro de agregados pétreos: Cantera 
Golondrina Azul Km 21 

Licencia de explotación de materiales de 
construcción 20173 

Agencia Nacional de 
Minería 

PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

Licencia ambiental 0707 del 30/09/1997 CRC PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

9 Suministro de agregados pétreos: Cantera Rodrigo 
Castrillón Muñoz Km14+500 

Contrato de concesión minera HAI-091 
Agencia Nacional de 

Minería 
PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

Licencia ambiental 2344 de 2012 CRC PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

10 

Suministro Agregados Terra S.A.S. Contrato de concesión minera HAI-091 
Agencia Nacional de 

Minería 
PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

Cantera Rodrigo Castrillón Muñoz Km 14+500 Licencia ambiental 2344 de 2012 
Registro Único de 

Comercializadores de 
Minerales RUCOM 

PROVEEDOR (Vigente – ejecución) 

 

El Proyecto cuenta con las siguientes fuentes de materiales: 

a) La cantera Golondrina Azul está ubicada en el PR17+800 de vía Popayán - Coconuco en el municipio de Popayán, 

departamento del Cauca, con aprobación de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC del plan de manejo 

ambiental para la explotación según Resolución 0707 del 30 de septiembre 1997, Licencia Especial de Materiales de 

Construcción bajo el código 20173. 
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b) La cantera del proveedor Rodrigo Castrillón ubicada en el PR14 de la vía Popayán - Coconuco en el municipio de 

Popayán, departamento del Cauca, cuenta con Contrato Minero HAI-091 y Licencia Ambiental expedida por la CRC 

a través de la Resolución 2344 del 28 de junio de 2012. 

 

c) A la fecha el Contratista gestiono ante la Agencia Nacional Minera una Autorización Temporal de explotación la cual 

fue otorgada a través de resolución 200-345 del 24 de febrero de 2025, por medio de la cual se concede la Autorización 

Temporal No. 510445, sin embargo a la fecha esta fuente de materiales no cuenta con licencia ambiental. 
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A la fecha se encuentra en elaboración el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, que será presentado a la ANLA 
para la obtención de la Licencia Ambiental que permitirá la ejecución de las obras de pavimentación del tramo 
vial al interior del PNN Puracé, de acuerdo con los Términos de Referencia Específicos entregados por la ANLA 
mediante oficio 20235000472971 del 29 de septiembre de 2023 y ratificados por esa Autoridad mediante oficio 
20235100739481 del 29 de diciembre de 2023. 

El 26 de junio de 2024 se obtuvo la autorización de recolección de especímenes de especies silvestres con 
fines de investigación científica no comercial dentro del Parque Nacional Natural Puracé, por lo cual se procedió 
a iniciar los trabajos de campo durante el mes de julio de 2024, realizando actividades que permiten la 
caracterización física y biótica de línea base del estudio ambiental. 

En materia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior se pronunció a través de la Resolución ST-0672 del 04 
de mayo 2023 informando la procedencia de la consulta previa con el Resguardo de Paletará; proceso 
consultivo que concluyó los días 10 y 11 de octubre de 2023, donde se desarrolló la reunión de Consulta Previa 
con el Resguardo Indígena de Paletará en fase de formulación de acuerdos, con la orientación de la DANCP -
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa- Ministerio del Interior, reunión en la cual se lograron 
protocolizar los acuerdos con la Comunidad Indígena, indispensables para el Licenciamiento Ambiental. 

De igual manera y atendiendo los Términos de Referencia Específicos para la elaboración del EIA, fue necesario 
el ajuste del Área de Influencia del EIA, por lo cual fue indispensable validar ante el Ministerio del Interior la 
mencionada área; el Ministerio del Interior se pronunció a través de la Resolución ST-1421 de 29 de octubre de 
2024, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades, 
determinando que se incorpore el citado acto administrativo al proceso de consulta previa del proyecto con 
código PROY-02747 que se viene adelantando con la comunidad étnica de Paletará como quiera que se trata 
del mismo proyecto, el cual fue analizado en el acto administrativo de Determinación de Procedencia y 
Oportunidad de la Consulta Previa Resolución ST-0672 de 04 de mayo de 2023. 

De igual manera, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia aprobó y autorizó el Plan de Manejo 
Arqueológico mediante Resolución 0721 de mayo de 2024, siendo este documento insumo indispensable en el 
Licenciamiento Ambiental. 

En materia de socializaciones para el EIA, se desarrollaron las socializaciones de primer momento durante la 
semana del 07 al 10 de mayo de 2024 y de segundo momento durante la semana del 26 al 29 de agosto de 
2024, en la Gobernación del Huila, Alcaldía de San Agustín, Alcaldía de San José de Isnos, veredas de 
Paloquemao y El Mármol, Resguardo Indígena de Paletará, Alcaldía de Puracé y Dirección Territorial Cauca en 
Popayán. 

Para las socializaciones de tercer momento se desarrollaron los días 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2024; sin 
embargo, el 26 de octubre de 2024 se tenía programada la socialización de tercer momento del EIA con el 
Cabildo Indígena de Paletará, pero por razones de la comunidad indígena no fue posible hacer la reunión. En 
este sentido fue necesario reprogramar la socialización con posible fecha el 13 de noviembre de 2024, situación 
que ha generado retraso en los tiempos de radicación del EIA. 

En la reunión agendada por la ANLA el 05 de diciembre de 2024, a las 11:00 am, de manera satisfactoria se 
surtió el cargue de la documentación en la plataforma VITAL, para la solicitud de la Licencia Ambiental del 
proyecto de referencia en el tramo comprendido entre el PR 54+100 al 83+900. Por lo tanto, oficialmente se 
encuentra radicado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)con sus anexos para la solicitud de Licencia Ambiental 
con la siguiente información:  
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• Número VITAL: 0200090147649124001  

• Número de Radicación: 20246201419252  

• Fecha de Radicación: 5/12/2024 • Autoridad Ambiental: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  

• Nombre del Proyecto y Trámite: Licencia Ambiental. - CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 - Obras 

Públicas-Red Vial Nacional  

El jueves 12 de diciembre de 2024 a las 5 pm se desarrolló reunión de Socialización de Resultados de 
Verificación Preliminar de Documentación (VPD) VPD0233-00-2024 del trámite de Licencia Ambiental, donde 
se informó la No Aprobación en la VPD, donde se expusieron las observaciones presentadas por la Autoridad 
Ambiental, en el componente Técnico, Geográfico y Jurídico. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0546 del 12 de diciembre de 2024 se solicitó al Contratista la presentación 
del Plan de Acción que permita atender a cabalidad las observaciones formuladas por la ANLA en el documento 
VPD0233-00-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024. 

A través de comunicación CSS064-OBRA-CL-1870-24 del 19 de diciembre de 2024, el Contratista hace la 

presentación del Plan de Trabajo para atender requerimientos ANLA de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de 

diciembre de 2024, en la cual se establece como fecha de radicación a la ANLA el 17 de enero de 2025. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0550 del 30 de diciembre de 2024 Interventoría informó al Contratista que se 

aprueba el Plan de Trabajo, siendo el plazo máximo para radicar el EIA el 17 de enero de 2025, sin embargo, 

a la fecha no se ha radicado el EIA en la ANLA 

El Estudio de Impacto Ambiental EIA, se radicó el 18 de febrero de 2025 atendiendo los requerimientos 
solicitados por la ANLA en la Verificación Preliminar de Documentos de la VPD0233-00-2024 de fecha 12 de 
diciembre de 2024, con los siguientes datos de la radicación 

• Número de Radicación:  20256200174912 

• Número VITAL:   0200090147649125001  

• Fecha de Radicación:  18/02/2025 

Sin embargo, el día 25 de febrero de 2025 se desarrolló la reunión de Verificación Preliminar Documental VPD, 
donde la ANLA informo que la etapa de Verificación Preliminar de Documentación- (VPD), no se adelantará 
hasta tanto no se presente la constancia de pago (reliquidación Vigencia 2025) para la prestación del servicio 
de evaluación de la licencia ambiental requisito establecido en el artículo 2.2.2.3.6.2. del Decreto 1076 del 2015 
en concordancia con lo establecido en la Resolución 1140 del 1 de junio del 2022.  

Por lo tanto, se concluye que previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA se debe 

realizar la autoliquidación y pago, es así que si el usuario requiere para efectos del pago del servicio de 

evaluación, la liquidación o reliquidación realizada por la autoridad ambiental competente. 

5.2.2.4.1 Tramo PR51 al PR54 

El tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002 se encuentra al interior de la Reserva Forestal 
Central establecida mediante Ley 2° de 1959, por lo que para su intervención es necesario la sustracción de la 
reserva, trámite que se adelanta ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 



 

CONTRATO 990 de 2021: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 

Versión 0 

 

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 35 
FEBRERO DE 2025 

Página 
112 

 

 

Los trabajos de campo del estudio técnico que acompaña la solicitud de sustracción se desarrollaron del 01 al 
20 de abril de 2024, con socializaciones entre el 01 al 05 de abril de 2024 con las comunidades indígenas y 
campesinas vecinas al tramo vial, correspondiente principalmente al Resguardo de Paletará. 

De igual manera, se tramitó ante el Ministerio del Interior la solicitud de procedencia de Consulta Previa para la 
intervención del tramo vial comprendido entre el PR51 al PR54 de la Ruta 2002; la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa del Mininterior a través de la Resolución ST-0224 del 01 de marzo de 2024, informó 
que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas para el proyecto: “CONTRATO 1006 DEL 2021 
TIENE POR OBJETO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUES NATURAL 
PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 
2030”, TRAMO PR51+400 AL PR54+100”)”. 

Una vez culminado el correspondiente estudio técnico, fue radicado al MADS el 26 de julio de 2024, con número 
de radicación vital 4800090147649124002 y radicado 2024E1037656. 

 

El 22 de octubre de 2024 se notificó al Consorcio San Sebastián 064 el auto de inicio de trámite No. 0344 del 
18 de octubre de 2024, por medio del cual se ordena la apertura del Expediente SRF 724 y se inicia la evaluación 
de la solicitud de sustracción.  

El 18 de noviembre de 2024 se desarrolló visita de evaluación por parte de dos funcionarios del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, con el objeto de verificar el estudio técnico presentado para 
la solicitud de sustracción y la verificación de las condiciones ambientales del predio propuesto como medida 
compensatoria. Este recorrido contó con acompañamiento de miembros de la comunidad indígena de Paletará, 
funcionarios de la planta central de INVIAS, el Consultor Ambiental, el Contratista de Obra e Interventoría. 

El día 12 de diciembre de 2024, a las 10:30 am se desarrolló reunión con los funcionarios del MADS que hicieron 
la visita, quienes informaron que el estudio presentado se encuentra en revisión técnica y que tiene pendiente 
la revisión jurídica y posterior revisión de la Ministra de Medio Ambiente para su pronunciamiento, de igual 
manera informaron que no podían establecer fechas ni plazos para su pronunciamiento. 

El día 06 de febrero de 2025 se radico PQR al MADS a través del portal web, solicitando información sobre el 
estado del trámite ambiental. (Radicado N°. 2025E1005802). Al respecto el MADS a través de la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informe mediante oficio 21022025E2005968 del 28 de 
febrero de 2025, que a la fecha la solicitud de sustracción de 3,9687 hectáreas de la Reserva Forestal Central 
para el proyecto Mejoramiento del corredor Paletará – Isnos: PR 51+400 al PR 54+100. Contrato de obra 
pública 1006 de 2021” en el municipio de Puracé, Cauca, se encuentra en etapa de evaluación, cuyo 
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concepto técnico derivado será acogido mediante acto administrativo firmado por la señora Ministra y surtirá la 
debida notificación 

 

En el siguiente cuadro se presenta la correspondencia recibida del componente ambiental durante el mes 
correspondiente al presente informe: 

Tabla 59 – Relación de Correspondencia Recibida -Componente Ambiental 

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO 

CSS064-OBRA-CL-1912-25 13/02/2025 Respuesta oficio ICA-PAL-0561 - ALERTA TEMPRANA Radicación Estudio de Impacto Ambiental 
EIA 

CSS064-OBRA-CL-1904-25 10/02/2025 Entrega de informe mensual de la Gestión Ambiental No. 31 periodo comprendido entre el 01 al 31 
de enero del 2025. 

2025S-VBOG-009422 19/02/2025 Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-010330 

2025S-VBOG-009355 18/02/2025 Remisión documentos para pago pasivo predial 009A I T5 MMCPI 

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189 

En el siguiente cuadro se relaciona la correspondencia enviada por la Interventoría durante el mes 
correspondiente al presente informe: 

Tabla 60 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Ambiental 

TIPO Fecha Radicado Consecutivo Asunto 

RESPUESTA 11/02/2025 ICA-PAL-0562 
Respuesta a comunicación CSS064-OBRA-CL-1883-25 Actualización documento PAGA y Plan 

de Inversión Ambiental PIA. 

INVIAS 21/02/2025 ICA-INV-0524 
Radicación Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la ANLA con atención requerimiento de la 

Verificación Preliminar de Documentos (VPD) 

INVIAS 24/02/2025 ICA-INV-0525 Sustracción de Reserva Forestal-SRF tramo PR51 al PR54 Ruta 2002.  

REQUERIMIENTO 26/02/2025 ICA-PAL-0570 ALERTA TEMPRANA II - Radicación Estudio de Impacto Ambiental EIA  

Fuente: Archivo Consorcio ICAYECO 189 

 

 

En el año 2021 antes de la suspensión del 16 de septiembre de 2021, esta interventoría recibió el Plan de 
Trabajo Ambiental y Plan de Trabajo de Sostenibilidad mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-02-21 del 
01 de julio de 2021, los cuales fueron devueltos al Contratista sin aprobación mediante comunicaciones ICA-
PAL-0002 del 27 de julio de 2021 y ICA-PAL-0015 del 06 de agosto de 2021 requiriendo su ajuste de acuerdo 
con lo establecido en el Apéndice D y G del contrato 1006 de 2021, sin que hasta la fecha de suspensión del 
Contrato el Contratista hubiere presentado los documentos ajustados. 

Una vez se reanudo el contrato 1006 de 2021 el 26 de agosto de 2022 esta interventoría a través de la 
comunicación ICA-PAL-0052 del 13 de septiembre de 2022, requirió al Contratista la presentación del 
documento: denominado: “TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.” 

El Contratista a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-187-22 del 26 de septiembre de 2022 entregó el 
documento correspondiente al Plan de Trabajo. Al respecto a través de comunicación mediante comunicación 
ICA-PAL-0093 del 17 de noviembre de 2022 fue devuelto al Contratista el documento presentado sin 
aprobación, requiriendo la entrega del Plan de Trabajo, Tomo de Sostenibilidad del Proyecto y la aplicación de 
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“METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AIKA” adoptada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) mediante 
Resolución No. 2119 del 22 de junio de 2022, para lo que se ha establecido como plazo máximo de entrega el 
30 de noviembre de 2022 para su presentación, sin que a la fecha haya sido presentado. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-334-22 del 30 de diciembre de 2022, entregó nuevamente el Tomo 
de Sostenibilidad el cual fue revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría y devuelto con 
observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0127 del 31 de enero de 2023. 

Durante el mes de febrero de 2023 se requirió al Contratista su presentación definitiva ajusta mediante 
comunicación ICA-PAL-0133 del 17 de febrero de 2023, donde se estableció un plazo perentorio para su 
presentación del 21 de febrero de 2023, sin que hasta la fecha se haya presentado. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-462-23 del 14 de marzo de 2023 y comunicación CSS064-OBRA-
CL-463-23 del 15 de marzo de 2023 el Contratista de Obra presentó el Tomo de Sostenibilidad, al respecto se 
desarrolló una mesa de trabajo el 22 de marzo de 2023 donde se revisó la aplicabilidad de los criterios de 
sostenibilidad, de forma posterior se generó la revisión y se presentaron observaciones a través de 
comunicación ICA-PAL-0177 del 29 de marzo de 2023 y se estableció como plazo máximo de presentación el 
día 04 de abril de 2023. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-503-23 del 05 de abril de 2023 el Contratista radico la última versión 
del tomo de sostenibilidad, una vez revisado por el Especialista de Sostenibilidad de Interventoría, fue devuelto 
con observaciones mediante comunicación ICA-PAL-0191 del 19/04/2023, al respecto el Contratista mediante 
comunicación CSS064-OBRA-CL-525-23 del 21 de abril de 2023 presentó nuevamente el Tomo de 
Sostenibilidad, el cual fue revisado por parte de Interventoría. 

Mediante comunicación ICA-INV-0183 del 08 de mayo de 2023 fue remitido a la Subdirección de Sostenibilidad 
el correspondiente tomo de sostenibilidad aprobado por Interventoría, para su correspondiente concepto. 

Mediante oficio SS 44278 del 28/08/2023 la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS dio respuesta a Entrada 
No. 45497 con Fecha 08/05/2023 (ICA-INV-0183) en el sentido de dar claridad sobre el objeto del contrato en 
el asunto del oficio remisorio. 

Mediante comunicación ICA-INV-0232 del 06/09/2023 esta interventoría dio respuesta al requerimiento de la 
Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS aclarando el objeto del contrato de obra. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0312 fueron remitidas al Contratista las observaciones presentadas por la 
Subdirección de Sostenibilidad al Tomo de Sostenibilidad presentado. De igual manera a través de 
comunicación ICA-PAL-0321 del 19 de octubre de 2023, fue remitido el oficio 2023S-VBOG-012091, mediante 
la cual se da alcance la comunicación SS 49444 sobre el Tomo de Sostenibilidad 

El día 31 de octubre de 2023 se desarrolló reunión con funcionarios de la Subdirección de Sostenibilidad donde 
se socializó el ajuste del Tomo de Sostenibilidad radicado mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-1002-23 
del 31 de octubre de 2023. 

Mediante comunicación CSS064-OBRA-CL-1002-23 del 31 de octubre de 2023 el Contratista dio respuesta a 
las comunicaciones ICA-PAL-0312 y 0321 mediante la cual se presentaron observaciones al TOMO ANEXO 
DE SOSTENIBILIDAD. 
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Mediante comunicación ICA-PAL-0364 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a la comunicación 
CSS064-OBRA-CL-1002-23, haciendo la revisión tomo de sostenibilidad y plan de inversión de sostenibilidad, 
donde se informa al Contratista que la interventoría se abstiene de aprobar el Plan de Inversión de 
Sostenibilidad hasta tanto se tenga definido las medidas de manejo ambiental resultantes del EIA y se justifique 
por parte del Contratista las partidas propuestas. Para las demás observaciones realizadas al Tomo de 
Sostenibilidad, esta interventoría conceptúa que fueron subsanadas. 

En este sentido mediante comunicación ICA-INV-0301 del 15 de diciembre de 2023 se da respuesta a las 
comunicaciones SS 49444 y 2023S-VBOG-012091, mediante las cuales la subdirección de Sostenibilidad del 
INVIAS solicitó ajustes Tomo de Sostenibilidad. 

Mediante oficio 2024S-VBOG-000253 del 03/01/2023 la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS da 
respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-038817, donde se da concepto de no objeción al Tomo de 
Sostenibilidad. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0377 del 24 de enero de 2024 se remite el oficio 2024S-VBOG-000253 del 
03/01/2023 de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS y se solicita el ajuste del Tomo de Sostenibilidad. 
Al respecto el Contratista a través de comunicación CSS064-OBRA-CL-1191-24 del 31 de enero de 2024 da 
respuesta a su comunicación ICA-PAL-0377 y presenta el ajuste al Tomo de Sostenibilidad solicitados por la 
Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

Mediante comunicación ICA-INV-0341 del 23 de febrero de 2024 se remitió el tomo de sostenibilidad atendiendo 
las observaciones presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS mediante oficios 2024S-
VBOG-000253 y 2024S-VBOG-006761. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0447 del 07 de abril de 2024 se remite al Contratista el oficio 2024S-VBOG-
015627, en el cual se presentan observaciones al Tomo de Sostenibilidad, especialmente sobre el Plan de 
Inversión y el Cronograma de Ejecución. 

Mediante comunicación ICA-INV-0411 del 26 de julio de 2024 se presentó respuesta a las comunicaciones 
2024S-VBOG-029580 y 2024S-VBOG-036721, sobre el Plan de Inversión y cronograma de Sostenibilidad del 
Corredor del Paletará, sin embargo, una vez revisado por el INVIAS fue devuelto con observaciones mediante 
oficio 2024S-VBOG-054956 del 15/08/2024, de igual manera el Contratista de Obra entregó el documento 
ajustado con comunicación CSS064-OBRA-CL-1687-24 del 21/08/2024. 

Mediante comunicación ICA-INV-0433 del 03 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicación 2024S-
VBOG-054956. Plan de Inversión y cronograma del proyecto Corredor del Paletará, atendiendo las 
observaciones presentadas por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS. 

Mediante comunicación ICA-PAL-0520 del 16 de septiembre de 2024 se dio respuesta a la comunicación 
CSS064-OBRA-CL-1687-24 del Contratista de Obra  remitiendo la revisión plan de inversión de sostenibilidad 
versión 1 y se adjunta el concepto de no objeción de la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS remitido a 
través de oficio 2024S-VBOG-064442 del 12 de septiembre de 2024, de igual manera se hace la aclaración que 
en esta primera versión no se da aprobación de cantidades y precios, en este sentido se solicitó al Contratista 
de Obra presentar la versión 2 del plan de inversión de sostenibilidad para definir los precios de las actividades 
aprobadas, cumpliendo con el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría en el sentido que se 
defina el tipo de reconocimiento que debe darse a cada una de las actividades, ya sea por “ítem no previsto” 
y/o “reembolso de gastos” y la presentación de los soportes necesarios (solicitud de cotizaciones, cotizaciones, 
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cuadro comparativo de precios, etc.). 

Mediante comunicado ICA-PAL-0540 del 15 de noviembre de 2024, interventoría requirió nuevamente al 
Contratista de Obra para que presentara el Plan de Inversión de Sostenibilidad en la versión 2, otorgando un 
plazo hasta el 28 de noviembre de 2024.  

Mediante comunicado CSS064-OBRA-CL-1845-24 del 28 de noviembre de 2024, el Consorcio San Sebastián 
064 atendió la solicitud presentada por Interventoría, documento que se encuentra en revisión por Interventoría, 
de igual manera interventoría está llevando a cabo las respectivas cotizaciones para cada una de las actividades 
aprobadas para el Plan de Inversión de Sostenibilidad.  

El día 11 de diciembre de 2024, con el objetivo de aclarar dudas para obtener la cotización de las actividades 
de saneamiento establecidas en el Plan de Inversión de Sostenibilidad que está siendo tramitada por el 
contratista de obra con la Cruz Roja Popayán. 
El día 28 de febrero de 2025, se desarrolló reunión entre las especialistas de sostenibilidad tanto del contratista 
de obra como de interventoría en la cual se socializaron las observaciones al Plan de Inversión versión 2 
presentado por el contratista de obra, de igual manera se establecieron compromisos sobre la gestión para la 
obtención de cotizaciones faltantes del contratista de obra y de igual manera las cotizaciones de interventoría 
proponiendo seguimiento de los compromisos para el día 14 de marzo de 2025, en una reunión de seguimiento. 

 

 

Respecto a los informes de sostenibilidad el Contratista ha entregado a Interventoría los correspondientes 
informes mensuales así: 

Tabla 61 – Relacion de informes de sostenibilidad Contratista 

COMUNICACIÓN FECHA DOCUMENTO ESTADO 

CSS064-OBRA-CL-285-22 09/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-293-22 16/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-329-22 28/12/2022 Remisión informe de sostenibilidad No. 3 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-471-23 27/03/2023 Remisión informe mensual de sostenibilidad N° 6 - febrero de 2023 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-503-23 05/04/2023 Respuesta comunicación ICA-PAL-0177 – Revisión tomo de sostenibilidad e 
informes de sostenibilidad septiembre 2022 a enero 2023. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-510-23 11/04/2023 informe de sostenibilidad del mes de marzo de 2023 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-548-23 08/05/2023 Respuesta comunicado ICA-PAL-0195 –Observaciones informes trimestrales 1 y 
2. 

APROBADOS 

CSS064-OBRA-CL-564-23 15/05/2023 Entrega de informe mensual de Sostenibilidad No.8 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-656-23 13/06/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 09 – 01 a 31 de mayo de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-718-23 18/07/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 10 – 01 a 30 de junio de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-797-23 11/08/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 11 – 01 a 31 de julio de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-858-23 08/09/2023 Remisión Informe mensual de sostenibilidad N° 12 – 01 a 31 de agosto de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-954-23 11/10/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 13 – 01 a 30 septiembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1057-23  20/11/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 13 – 01 a 30 octubre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1120-23 06/12/2023 Informe mensual de sostenibilidad N° 15 – 01 a 30 de noviembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1163-24 17/01/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 16– 01 a 31 de diciembre de 2023. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1230-24 14/02/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 17– 01 a 31 de enero de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1291-24 20/03/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 18 – 01 a 29 de febrero de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1375-24 15/04/2024 Respuesta a su comunicación ICA-PAL-0450 -Observaciones informe de 
sostenibilidad del mes de marzo de 2024. 

APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1476-24 20/05/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 20 – 01 a 30 de abril de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1529-24 13/06/2024  Informe mensual de sostenibilidad N° 21 – 01 a 31 de mayo de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1582-24 10/07/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 22 – 01 a 30 de junio de 2024 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1624-24 14/08/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 23 – 01 a 31 de julio de 2024. APROBADO 
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COMUNICACIÓN FECHA DOCUMENTO ESTADO 

CSS064-OBRA-CL-1710-24 09/09/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 31 de agosto de 2024. APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 30 de septiembre de 2024 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 31 de octubre de 2024 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1846-24 28/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 23 – 01 a 31 de julio de 2024 V2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1846-24 28/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 31 de agosto de 2024 V2 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 30 de septiembre de 2024 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1839-24 22/11/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 31 de octubre de 2024 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1868-24 18/12/2024 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 30 de noviembre de 2024 V1 APROBADO 

CSS064-OBRA-CL-1881-25 17/01/2025 Informe mensual de sostenibilidad N° 24 – 01 a 30 de diciembre de 2024 V1 APROBADO 

Los informes mensuales entregados por el Contratista se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
https://icayeco-
my.sharepoint.com/:f:/p/lmnarvaez/EvHTNngzmJpApzfI_ljkhhsB7bFR0EoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy 

Respecto a los informes trimestrales de sostenibilidad si bien es cierto el contratista ha presentado retrasos 
injustificados, esta interventoría lo ha conminado permanentemente para que cumpla con los tiempos 
establecidos para la entrega de la información y a la fecha tenemos el siguiente estado: 

 

Tabla 62 – Relacion de informes de sostenibilidad Trimestrales 

N° PERIODO ESTADO 
1 Jun - Sep 2022 Con concepto de NO objeción mediante oficio  

2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024 

2 Oct - Dic 2022 Con concepto de NO objeción mediante oficio  
2024S-VBOG-018758 del 08 de abril de 2024 

3 Ene - Marz 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037129 del 09 de junio de 2024 
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

4 Abr - Jun 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-037130 del 09 de junio de 2024 
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

5 Jul - Sept 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-038104 del 13 de junio de 2024 
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0479 del 14 de junio de 2024 

Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1560-24 del 02 de julio de 2024 
Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0446 del 24/09/2024 

6 Oct - Dic 2023 Devuelto por INVIAS con oficio 2024S-VBOG-020626 del 12 de abril de 2024 
Reenviado al Contratista ICA-PAL-0453 del 12 de abril de 2024 

Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1505-24 del 30 de mayo de 2024 
Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0391 del 20 de junio de 2024. 

Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-047215 del 17/07/2024 
Enviado al INVIAS ajustado con correo electrónico del 15/10/2024 
Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-081161 del 31/10/2024 
Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0473 del 22/11/2024 

Con concepto de NO objeción mediante oficio 2024S-VBOG-092581 del 06 de diciembre de 2024 

7 Ene-Marz 2024 Contratista entrego informe con oficio CSS064-OBRA-CL-1456-24 del 07 de mayo de 2024 
Enviado a INVIAS con comunicación ICA-INV-0412 del 26 de julio de 2024 

Devuelto con observaciones 2024S-VBOG-055954 del 15/08/2024 
Observaciones reenviadas al Contratista con ICA-PAL-0512 del 20 de agosto de 2024 
Entregado por el Contratista CSS064-OBRA-CL-1692-24 del 29 de agosto de 2024 

Enviado al INVIAS con comunicación ICA-INV-0488 del 20/12/2024 
Con concepto de NO objeción mediante oficio 2025S-VBOG-000341 del 3/01/2025 

8 Abr - Jun 2024 Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0508 del 16/01/2025 

9 Jul – Sep 2024 Enviado al INVIAS ajustado con comunicación ICA-INV-0509del 21/01/2025 

10 Oct – Dic 2024 En elaboración – Pendiente entrega de informe por parte del Contratista de Obra insumo necesario para la elaboración del 
informe de interventoría. 

 

https://icayeco-my.sharepoint.com/:f:/p/lmnarvaez/EvHTNngzmJpApzfI_ljkhhsB7bFR0EoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy
https://icayeco-my.sharepoint.com/:f:/p/lmnarvaez/EvHTNngzmJpApzfI_ljkhhsB7bFR0EoRIS3whGju9xYcUw?e=GKmmEy
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Se han generado las siguientes comunicaciones  

Tabla 63 – Relación de Correspondencia enviada -Componente Sostenibilidad 

CONSECUTIVO FECHA CARTA ASUNTO 

ICA-PAL-0566 Reiteración solicitud informe Trimestral de Sostenibilidad 10 
(Desde el 1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2024).  

19/02/2025   

 

Durante el periodo se desarrolló una reunión entre especialistas de sostenibilidad tanto del contratista de obra 

como de interventoría, para socializar las observaciones de interventoría al Plan de Inversión de Sostenibilidad 

versión 2 presentado por el contratista de obra. Esta reunión se desarrolló el día 28 de febrero de 2024. 

 

Respecto al contrato de interventoría la seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, 
estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas 
preventivas y de control. Entre las cuales tenemos:  

Evaluaciones medico ocupacionales 

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se realizaron 
exámenes Médico Ocupacionales, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la 
existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. 

No.  Nombre  Cargo 

 1. Sandra Milena Murcia  Laboratorista  

Se realiza examen médico ocupacional para valorar el estado de salud, de la profesional, quien ingresa en el 
mes de marzo 2025 

Inducción: Se informa que en el correspondiente periodo ingreso personal nuevo, se desarrolló proceso de 
Inducción. 

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitación se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y 
transmitir la información de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento 
de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 
desarrollo personal integral. De acuerdo con lo anterior se informa que se hace cuestionario, permitiendo 
identificar temas de capacitación, se desarrollan pausas activas. 

 Capacitaciones  

1. Riesgo Publico  

Responsabilidades SST: en el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 de 2015 se establece que es 
una obligación para una empresa que dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se 
asignen y se comuniquen unas responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores 
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mediante un documento escrito, las cuales cambiaran dependiendo del rol del empleado en la organización. 
Dichas responsabilidades se deben comunicar y cumplir y se debe hacer entender que cualquier tarea, por más 
compleja, urgente o importante que sea, puede y debe hacerse de forma segura. 

Entrega de Elementos de Protección Personal: En Se informa que en el correspondiente no se hizo entrega y 
reposición de elementos de protección al personal de interventoría 

Inspección Elementos de Protección Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de protección 
personal del personal de interventoría en obra.  

Conformación de comités: Dando cumplimiento a los establecido en el Decreto 1295 de 1994, al Decreto 1072 

del 2015, se da conformación al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a lo indicado 

en la resolución 652 de 2012 se conforma el comité de convivencia laboral. 

Accidentes de trabajo: Se informa que no se ha presentado ningún evento ó accidente de trabajo  

Promoción y Prevención: Se desarrollan actividades, como exámenes médicos ocupacionales y pausas activas 
permitiendo de esta forma tomar descansos en la jornada laboral , aportando a la  prevención y cuidado d los 
colaboradores. 

Plan de Prevención y Preparación ante emergencias: El plan de emergencia es la planificación y organización 
humana para utilizar los medios técnicos previstos para reducir al mínimo las consecuencias derivadas de la 
situación de emergencia.  Respecto a la oficina - Campamento de elementos que permitan atender una 
eventualidad, entre estos tenemos: camilla, botiquín y extintor.  

Se realiza inspección de los equipos y elementos que se encuentran en las instalaciones. 

 

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del 
país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que las actividades 
de promoción, prevención y medidas de prevención se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno 
Nacional. 

Con el fin de tomar acciones de mitigación, prevención y limpieza, sé  realiza seguimiento a los frentes de 
trabajo  

Registro de Condiciones de Salud General: Se ha informado a los colaboradores que, si llegan a presentar 
síntomas que imposibiliten sus actividades, deben acudir a un centro asistencial y de esta forma ser valorados 
por médico tratante, el determinara si es necesaria la prueba. 

Entrega de tapabocas: De acuerdo con la sintomatología por infecciones respiratorias, se informa que deben 
utilizar el tapabocas 

Limpieza y desinfección: Se proporcional los elementos para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas 
y puestos de trabajo. 

En el presente mes el personal se encuentra en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y  
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presenta ningún caso de COVID. 

5.3 Informes Especialistas 

Dentro de los requisitos contenidos en el pliego de condiciones y en el contrato se encuentra la Revisión de 
Estudios y Diseños. (Ver Anexo 12). 

• Especialista Geotecnia  (Paula M. Herrera) 

• Abogada  (Maria Virginia Velazco Campo) 

• Especialista en Sostenibilidad (Diana Carolina Guzmán.) 

5.4 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 

Para el informe del programa Anual de Caja se tiene en cuenta lo relacionado en la programación de obra , las 
vigencias presupuestales y los registros presupuestales con los que se cuenta. 

Tabla 64 - Vigencias Presupuestales Contrato de Interventoría 

PROYECTO AÑO 
VALOR INTERVENTORÍA POR TRAMO MODULO 

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA 
ANILLO DE MACIZO PALETARÁ 

PROGRAMA DE OBRA 
PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN, 
VISIÓN 2030 

2021 $ 1.346.292.646 $ 1.623.229.650 $ 2.969.522.296 

2022 $ 2.950.460.632 $ 1.623.522.570 $ 4.573.983.202 

2023 $ 1.319.438.969 $ 2.435.283.720 $ 3.254.722.689 

2024 $ 1.638.877.938 $ 1.217.626.264 $ 2.856.504.202 

2025 $ 1.638.877.938 $ 2.435.273.323 $ 4.074.151.261 

2026 $ 2.458.316.907 $ 3.247.027.631 $ 5.705.344.538 

2027 $ 2.731.463.230 $ 2.435.259.459 $ 5.166.722.689 

2028 $ 2.731.463.230 $ 3.652.906.517 $ 6.384.369.747 

2029 $ 3.004.609.553 $ 4.058.785.405 $ 7.063.394.958 

2030 $ 2.504.609.556 $ 4.870.550.108 $ 7.875.159.664 

TOTAL $ 22.324.410.599 $ 27.599.464.647 $ 49.923.875.246 

Tabla 65 – Registros Presupuestales Contrato de Interventoría Vs Compromiso 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

2021 

423821 C-2401-0600-90-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 538.921.940 

423821 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 7.370.706 

1062121 C-2401-0600-113-0-2401008-03 54 Nación Contrato Adicional 1 - Anillo Macizo $ 800.000.000 

423821 C-2401-0600-113-0-2401008-02 54 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.229.650 

2022 

211722 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 4.285.700 

211722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Anillo Macizo $ 542.006.946 

688722 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Adicional 2 - Anillo Macizo $ 2.404.167.986 

373522 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal-Corredor Paletará $ 1.623.522.570 

2023 

192023 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 817.296.106 

192023 C-2401-0600-90-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 2.142.863 

1116923 C-2401-0600-90-0-2401029-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo $ 500.000.000 

1434823 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación 
Contrato Principal- Anillo Macizo-

Recursos fenecidos 
$ 78.682.702 

260623 C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 2.402.813.132 

260623 C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- Corredor Paletará $ 32.470.588 

2024 

167924 

C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- Anillo Macizo 
                                   

$1.634.195.430 

C-2401-0600-90-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 1 
                                           

$4.682.508 

502624 C-2401-0600-90-51102D-2401008-02 16 Nación 
Modificación No.4 Redistribución de 

Recursos Contrato Principal- 
MODULO 1 

$ 2.500.000.000  
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Vigencia 
Fiscal 

Registro 
Programa-Subprograma-Proyecto 

Recurso 
Fuente de 

Financiación 
Contrato Principal o 

Valor 

No. No. 
(Nación o 
Propios) 

Adicional 

142924 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación 

Contrato Principal- MODULO 2 

$ 1.201.391.225  
 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación   $ 16.235.039 

2025 74925 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $2.402.802.990 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal- MODULO 2 $32.470.333 

TOTAL      $ 19.168.688.414 

 

Tabla 66 - Registros presupuestales Contrato de obra 

Vigencia 
Fiscal 

Registro 
No. 

Programa- 
Subprograma- 

Proyecto 

Recurso 
No. 

Fuente de 
Financiación 

(Nación o Propios) 
Contrato Principal /Adicional No. Valor 

2021 419521 C-2401-0600-90-0-2401023-02 54 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 6.125.861.986 

2022 346622 C-2401-0600-90-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 18.376.470.588 

2023 204223 
C-2401-0600-113-0-2401023-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 367.529.412 

C-2401-0600-113-0-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $ 27.197.176.470 

2024 136424 
C-2401-0600-113-51102D-2401008-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $13.782.352.941 

C-2401-0600-113-51102D-2401023-02 11 Nación Contrato Principal No. 1006 de 2021 $11.000.000.000 

2025 74825 
 

C-2401-0600-113-51102D-240100802 11 Nación Contrato Principal $27.197.176.215 

C-2401-0600-113-51102D-240102302 11 Nación Contrato Principal $367.529.667 

TOTAL $                   76.849.391.397 

 
Tabla 67 -Programación con ejecución mensual -Año 2021- Contrato de obra 

DESCRIPCION AÑO 2021 
 MES jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES 
% 0,00% 0,01% 0,11% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALOR - 28.096 273.633 59.767 - - - 

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 0,00% 0,01% 0,13% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

VALOR - 28.096 301.730 361.497 361.497 361.497 361.497 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES 
% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

VALOR - - - - - - - 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - 

Tabla 68 -Programación con ejecución mensual -Año 2022- Contrato de obra 

  AÑO 2022 
  MES ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 ju22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,29% 0,92% 0,93% 

VALOR - - - - - - - 4.781 63.524 698.080 2.204.920 2.212.137 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA ACUMULADA 

% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,18% 0,47% 1,39% 2,32% 

VALOR 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 361.497 366.278 429.802 1.127.882 3.332.802 5.544.939 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
MES 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,21% 0,29% 0,60% 

VALOR - - - - - - - - 436.577 506.267 687.813 1.437.471 

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18% 0,39% 0,68% 1,28% 

EJECUTADO ACUMULADO VALOR - - - - - - - - 436.577 942.844 1.630.657 3.068.128 

Tabla 69 -Programación con ejecución mensual -Año 2023- Contrato de obra 

 AÑO 2023 
 MES ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA MES 

% 0,85% 0,92% 0,98% 1,01% 1,09% 1,24% 1,37% 1,47% 1,62% 1,67% 1,70% 1,02% 

VALOR 2.039.016 2.195.487 2.345.741 2.414.593 2.609.195 2.967.320 3.276.913 3.518.373 3.883.765 3.986.828 4.059.265 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 3,17% 4,09% 5,07% 6,08% 7,17% 8,41% 9,79% 11,26% 12,88% 14,55% 16,25% 14,93% 

VALOR 7.583.955 9.779.441 12.125.183 14.539.775 17.148.970 20.116.290 23.393.203 26.911.576 30.795.341 34.782.169 38.841.434 35.452.799 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA MES 

% 0,47% 0,61% 0,59% 0,70% 1,03% 1,53% 1,58% 1,67% 1,65% 1,36% 1,33% 1,02% 

VALOR 1.123.672 1.470.019 1.416.267 1.676.036 2.474.004 3.658.613 3.765.776 3.999.409 3.942.441 3.244.070 3.182.556 2.431.808 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 1,75% 2,37% 2,96% 3,66% 4,70% 6,23% 7,80% 9,48% 11,12% 12,48% 13,81% 14,83% 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

VALOR 4.191.801 5.661.820 7.078.087 8.754.123 11.228.127 14.886.740 18.652.516 22.651.925 26.594.366 29.838.435 33.020.992 35.452.799 

 

Tabla 70 – S Programación con ejecución mensual -Año 2024- Contrato de obra  

 AÑO 2023 
 MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 

INVERSIÓN OBRA % 1,15% 1,24% 0,95% 0,72% 0,72% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,13% 0,08% 
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 AÑO 2023 
 MES ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul-24 ago-24 sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 

PROGRAMADA MES VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.700.000 1.700.000 $300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 201.850 

INVERSIÓN OBRA 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

% 16,08% 17,31% 18,26% 18,98% 19,69% 19,82% 19,94% 20,07% 20,20% 20,32% 20,45% 20,53% 

VALOR 
38.183.918 41.122.598 43.371.040 45.071.040 46.771.040 $47.071.040 47.371.040 47.671.040 47.971.040 48.271.040 48.571.040 48.772.889 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA MES 

% 1,15% 1,24% 0,95% 0,59% 0,79% 0,60% 0,31% 0,24% 0,21% 0,003% 0,000% 0,009% 

VALOR 2.731.119 2.938.680 2.248.441 1.400.812 1.864.508 $1.429.524 738.234 $569.002 507.337 $7.961 $0 $20.803 

INVERSIÓN OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

% 
16,08% 17,31% 18,26% 18,85% 19,64% 20,24% 20,55% 20,79% 21,00% 20,87% 20,87% 20,88% 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

VALOR 
38.183.918 41.122.598 43.371.040 44.771.852 46.636.360 $48.065.883 48.804.117 $49.373.119 49.880.457 $49.888.418 $49.888.418 $49.909.221 

 

Tabla 71 -Programación PAC-Año 2025- Contrato de obra -Interventoría 

 AÑO 2025 

 MES ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 

INVERSIÓN 
OBRA 

PROGRAMADA 
MES 

VALOR $ 1.270.341.471 $ 1.345.028.713 $ 2.238.499.503 $ 2.238.499.503 $ 2.238.499.503 $ 2.536.323.100 $ 2.734.872.165 $ 2.933.421.229 $ 3.131.970.294 $ 3.131.970.294 $ 3.131.970.294 $ 2.536.313.199 

INVERSIÓN 
INTERVENTORIA 
PROGRAMADA 

MES 

VALOR $ 180.272.797 $ 220.572.213 $ 220.572.213 $ 220.572.213 $ 217.994.102 $ 217.994.102 $ 217.994.102 $ 199.795.670 $ 215.840.615 $ 202.373.781 $ 205.811.263 $ 207.882.366 

TOTAL, 
PROGRAMADO 

 $ 1.450.614.268 $ 1.565.600.926 $ 2.459.071.716 $ 2.459.071.716 $ 2.456.493.605 $ 2.754.317.202 $ 2.952.866.267 $ 3.133.216.899 $ 3.347.810.909 $ 3.334.344.075 $ 3.337.781.557 $ 2.744.195.565 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA-PAGOS SIIF 

Tabla 72 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría- PAGOS SIIF 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

           $ 46.719.707.260  Valor Contrato Principal 

        423821 De 
24/05/2021 

$ 2.169.522.296 $ 46.719.707.260  

Valor iniciales sin afectación 
de pagos-Registro 

Presupuestal No.423821 De 
24/05/2021 

1 
2 a 30 de 
Junio de 

2021 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

423821 De 
24/05/2022 

$ 2.169.522.296 $ 46.719.707.260  Amortización 0% 

2 
1 a 31 de 

Julio de 2021 

      423821 De 
24/05/2021 

$ 7.370.706    

$ 6.193.871 $ 1.176.835 $ 7.370.706  $ 7.370.706  423821 De 
24/05/2021 

$ 0  $ 46.712.336.554 
2260621 de 
16/10/2021 

Amortización 0% 

      423821 De 
24/05/2021 

$ 538.921.940    

$ 54.135.759 $ 10.285.795 $ 64.421.554  $ 64.421.554  423821 De 
24/05/2021 

$ 474.500.386  $ 46.647.915.000 
2260621 de 
16/10/2021 

Amortización 0% 

      423821 De 
24/05/2021 

 $ 1.623.229.650   

$ 63.954.390 $ 12.151.334 $ 76.105.724 $ 0 $ 76.105.724 $ 0 
423821 De 
24/05/2023 

 $ 1.547.123.926 $ 46.571.809.276 
2260621 de 
16/10/2021 

Amortización 0% 

3 
1 a 31 de 
Agosto de 

2021 

$ 95.821.620 $ 18.206.108 $ 114.027.728 $ 0 $ 114.027.728 $ 0 
423821 De 
24/05/2024 

$ 360.472.658  $ 46.457.781.548 
2270821 de 
19/10/2021 

Amortización 0% 

$ 101.623.560 $ 19.308.476 $ 120.932.036  $ 120.932.036 $ 0 
423821 De 
24/05/2024 

 $ 1.426.191.890 $ 46.336.849.512 
2270821 de 
19/10/2022 

Amortización 0% 

4 
1 a 30 de 

Septiembre 
de 2021 

$ 71.921.857 $ 13.665.153 $ 85.587.010 $ 0 $ 85.587.010 $ 0 
423821 De 
24/05/2025 

$ 274.885.648  $ 46.251.262.502 
3085821 de 
22/12/2021 

Amortización 0% 

$ 184.015.697 $ 34.962.982 $ 218.978.679  $ 218.978.679 $ 0 
423821 De 
24/05/2025 

 $ 1.207.213.211 $ 46.032.283.823 
3085821 de 
22/12/2021 

Amortización 0% 

5 
1 a 31 de 

Octubre de 
2021 

$ 229.377.374 $ 43.581.701 $ 272.959.075 $ 0 $ 272.959.075 $ 0 
423821 De 
24/05/2026 

$ 1.926.573  $ 45.759.324.748 
3083921 de 
22/12/2021 

Amortización 0% 

6 
1 a 30 de 

Noviembre 
de 2021 

$ 1.618.969 $ 307.604 $ 1.926.573  $ 1.926.573 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

$ 0  $ 45.757.398.175 
252522 de 
26/02/2022 

 

     $ 0 
 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 800.000.000   
Adicion No.1 de 2021 
Registro Presupuestal 

No.1062121 De 23/12/2021 

$ 215.815.985 $ 41.005.037 $ 256.821.022 $ 0 $ 256.821.022 $ 0 
 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 543.178.978  $ 46.300.577.153 
252722 de 
26/02/2022 

Amortización 0% 

7 
Diciembre de 

2021 
$ 242.420.094 $ 46.059.818 $ 288.479.912 $ 0 $ 288.479.912 $ 0 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 254.699.066  $ 46.012.097.241 
129822 de 
15/02/2022 

Amortización 0% 

8 
Enero de 

2022 
$ 212.379.574 $ 40.352.119 $ 252.731.693 $ 0 $ 252.731.693 $ 0 

1062121 De 
23/12/2021 

$ 1.967.373  $ 45.759.365.548 
633722 de 
05/04/2022 

Amortización 0% 

9 
1 al 28 de 
febrero de 

2022 

$ 1.653.255 $ 314.118 $ 1.967.373  $ 1.967.373 $ 0 
1062121 De 
23/12/2021 

$ 0 

 

$ 45.757.398.175 
1322322 de 
08/06/2022 

Amortización 0% 

     $ 0 
211722 De 
11/02/2022 

$ 4.285.700  

Registro Presupuestal 
No.211722 De 11/02/2022-

Vigencia 2022-Anillo del 
Macizo 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

$ 3.601.429 $ 684.271 $ 4.285.700  $ 4.285.700 $ 0  $ 0 $ 45.753.112.475 
1322522 de 
08/06/2022 

 

     $ 0 
211722 De 
11/02/2022 

$ 542.006.946  

Registro Presupuestal 
No.211722 De 11/02/2022-

Vigencia 2022-Anillo del 
Macizo 

$ 162.937.757 $ 30.958.174 $ 193.895.931  $ 193.895.931 $ 0 
 

211722 De 
11/02/2022 

$ 348.111.015 $ 45.559.216.544 
1322522 de 
08/06/2022 

Amortización 0% 

10 
1 a 30 de 
Marzo de 

2022 
$ 46.717.900 $ 8.876.401 $ 55.594.301  $ 55.594.301 $ 0 

 
211722 De 
11/02/2022 

$ 292.516.714  $ 45.503.622.243 
1339222 de 
08/06/2022 

Amortización 0% 

11 
1 a 30 de 

Abril de 2022 
$ 115.451.116 $ 21.935.712 $ 137.386.828  $ 137.386.828 $ 0 

 
211722 De 
11/02/2022 

$ 155.129.886  $ 45.366.235.415 
1323822 de 
08/06/2022 

Amortización 0% 

12 
1 a 31 de 
Mayo de 

2022 

$ 130.361.249 $ 24.768.637 $ 155.129.886  $ 155.129.886  
 

211722 De 
11/02/2022 

$ 0  $ 45.211.105.529 
1791522 de 
21/07/2022 

Amortización 0% 

      688722 De 
16/06/2022 

$ 2.404.167.986    
Adicion No.2 de 2022 
Registro Presupuestal 

No.688722 De 16/16/2022 

$ 100.886.185 $ 19.168.375 $ 120.054.560  $ 120.054.560 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 2.284.113.426  $ 47.495.218.955 
1805922 de 
25/07/2022 

Amortización 0% 

13 
1 a 30 de 
Junio de 

2022 
$ 243.555.294 $ 46.275.506 $ 289.830.800  $ 289.830.800 $ 0 

 
688722 De 
16/06/2023 

$ 1.994.282.626  $ 47.205.388.155 
2135622 de 
25/08/2022 

Amortización 0% 

14 
1 a 30 de 

Julio de 2022 
$ 271.457.976 $ 51.577.015 $ 323.034.991  $ 323.034.991 $ 0 

 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.671.247.635  $ 46.882.353.164 
2369222 de 
14/09/2022 

Amortización 0% 

        373522 De 
22/03/2022 

 $ 1.623.522.570   
Registro Presupuestal N° 

373522 De 22/03/2022 
Vigencia-  Corredor Paletara 

15 
1 al 31 de 
Agosto  de 

2022 

$ 171.732.656 $ 32.629.205 $ 204.361.861  $ 204.361.861 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

  $ 46.677.991.303 
2640122 de 
11/10/2022 

Amortización 0% 

      373522 De 
22/03/2023 

 $ 1.419.160.709   
Registro Presupuestal N° 

373522 De 22/03/2022 
Vigencia-  Corredor Paletara 

$ 100.240.161 $ 19.045.630 $ 119.285.791  $ 119.285.791 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

 $ 1.087.927.420 $ 46.558.705.512 
2640322 de 
11/10/2022 

Amortización 0% 

16 
1 al 31 de 

Septiembre  
de 2022 

$ 74.629.518 $ 14.179.609 $ 88.809.126  $ 88.809.126 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.582.438.509  $ 46.469.896.386 
3127822 de 
23/11/2022 

Registro Presupuestal 
No.211722 De 11/02/2022-

Vigencia 2022-Anillo del 
Macizo 

$ 209.097.537 $ 39.728.532 $ 248.826.069  $ 248.826.069 $ 0 
423821 De 
24/05/2021 

 $ 839.101.351 $ 46.221.070.317 
3127722 de 
23/11/2022 

Registro Presupuestal N° 
423821 De 24/05/2025 

Reserva -  Corredor Paletara 

17 
1 al 31 de 

Octubre  de 
2022 

$ 80.277.882 $ 15.252.797 $ 95.530.679  $ 95.530.679 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.486.907.830  $ 46.125.539.638 
301923 de 
21/02/2023 

Registro Presupuestal 
No.688722 De 16/06/2022 

Viigencia -Anillo Macizo 

$ 243.789.936 $ 46.320.088 $ 290.110.024  $ 290.110.024  373522 De 
22/03/2022 

 $ 1.129.050.685 $ 45.835.429.614 
302023 de 
21/02/2023 

Registro Presupuestal N° 
373522 De 22/03/2022 

Vigencia-  Corredor Paletara 

18 
1 al 30 de 
Noviembre  

de 2022 

$ 66.119.918 $ 12.562.784 $ 78.682.702  $ 78.682.702 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.408.225.128  $ 45.756.746.912 
304023 de 
21/02/2023 

Amortización 0% 

$ 272.344.782 $ 51.745.509 $ 324.090.291  $ 324.090.291 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 804.960.394 $ 45.432.656.621 
304423 de 
21/02/2023 

Amortización 0% 

19 
Diciembre de 

2022 

$ 214.062.415 $ 40.671.859 $ 254.734.274  $ 254.734.274 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 1.153.490.854  $ 45.177.922.347 
302223 de 
21/02/2023 

Amortización 0% 

$ 122.872.550 $ 23.345.784 $ 146.218.334  $ 146.218.334 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 658.742.060 $ 45.031.704.013 
302623 de 
21/02/2023 

Amortización 0% 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

20 
Enero de 

2023 

$ 198.155.264 $ 37.649.500 $ 235.804.764  $ 235.804.764 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 917.686.090  $ 44.795.899.249 
25380 de 

15/03/2023 
Amortización 0% 

$ 138.561.926 $ 26.326.766 $ 164.888.692  $ 164.888.692 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 493.853.368 $ 44.631.010.557 
25380 de 

15/03/2023 
Amortización 0% 

21 
1 al 28 de 
Febrero de 

2023 

$ 209.022.718 $ 39.714.317 $ 248.737.035  $ 248.737.035 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 668.949.055  $ 44.382.273.522 37447 de 17/042023 Amortización 0% 

$ 157.632.407 $ 29.950.157 $ 187.582.564  $ 187.582.564 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 306.270.804 $ 44.194.690.958 37447 de 17/042023 Amortización 0% 

22 
1 al 31 de 
Marzo de 

2023 

$ 217.273.963 $ 41.282.053 $ 258.556.016  $ 258.556.016 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 410.393.039  $ 43.936.134.942 49094 Amortización 0% 

$ 137.874.913 $ 26.196.233 $ 164.071.146  $ 164.071.146 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 142.199.658 $ 43.772.063.796 49094 Amortización 0% 

23 
1 al 30 de 

Abril de 2023 

$ 234.870.834 $ 44.625.459 $ 279.496.293  $ 279.496.293 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 130.896.746  $ 43.492.567.503 
57573 de 

13/06/2023 
Amortización 0% 

$ 119.495.511 $ 22.704.147 $ 142.199.658  $ 142.199.658 $ 0 
373522 De 
22/03/2022 

 $ 0 $ 43.350.367.845 
57573 de 

13/06/2023 
Amortización 0% 

24 
1 al 31 de 
Mayo de 

2023 

$ 109.997.266 $ 20.899.480 $ 130.896.746  $ 130.896.746 $ 0 
688722 De 
16/06/2022 

$ 0  $ 43.219.471.099 
64843 de 

05/07/2023 
Amortización 0% 

      192023 De 
24/02/2023 

$ 2.142.863    

Registro Presupuestal 
No.192023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401023-

02 
Anillo del Macizo 

$ 1.800.725 $ 342.138 $ 2.142.863  $ 2.142.863 $ 0 
192023 De 
24/02/2023 

$ 0  $ 43.217.328.236 
64843 de 

05/07/2023 

Registro Presupuestal 
No.192023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401023-

02 
Anillo del Macizo 

      192023 De 
24/02/2023 

$ 817.296.106    

Registro Presupuestal 
No.192023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401023-

02 
Anillo del Macizo 

$ 37.012.863 $ 7.032.444 $ 44.045.308  $ 44.045.308 $ 0  $ 773.250.798  $ 43.173.282.928 
64843 de 

05/07/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02  
Anillo del Macizo 

      260623 De 
14/03/2023 

 $ 32.470.588   

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401023-

02 Corredor Paletara 

$ 27.286.208 $ 5.184.380 $ 32.470.588  $ 32.470.588 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

  $ 43.140.812.340 
64843 de 

05/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401023-

02 Corredor Paletara 

      260623 De 
14/03/2023 

 $ 2.402.813.132   

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02 Corredor Paletara 

$ 188.206.294 $ 35.759.196 $ 223.965.490  $ 223.965.490 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 2.178.847.642 $ 42.916.846.850 
64843 de 

05/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

02 Corredor Paletara 

25 
1 al 31 de 
Junio de 

2023 

$ 148.810.855 $ 28.274.062 $ 177.084.917  $ 177.084.917 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 596.165.881  $ 42.739.761.933 
71562 de 

24/07/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02  
Anillo del Macizo 

$ 211.400.268 $ 40.166.051 $ 251.566.319  $ 251.566.319 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.927.281.323 $ 42.488.195.614 
71562 de 

24/07/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02 Corredor Paletara 

26 
1 al 31 de 

Julio de 2023 

$ 165.855.778 $ 31.512.598 $ 197.368.376  $ 197.368.376 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 398.797.505  $ 42.290.827.238 
81668 de 

14/09/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02  
Anillo del Macizo 

$ 231.692.784 $ 44.021.629 $ 275.714.413  $ 275.714.413 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.651.566.910 $ 42.015.112.825 
81668 de 

14/09/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

27 
1 al 31 de 
Agosto de 

2023 

$ 165.855.778 $ 31.512.598 $ 197.368.376  $ 197.368.376 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 201.429.129  $ 41.817.744.449 
82296 de 

28/09/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02  
Anillo del Macizo 

$ 226.710.916 $ 43.075.074 $ 269.785.990  $ 269.785.990 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.381.780.920 $ 41.547.958.459 
82296 de 

28/09/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

28 
1 al 30 de 

Septiembre 
de 2023 

$ 163.244.957 $ 31.016.542 $ 194.261.499  $ 194.261.499 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 7.167.630  $ 41.353.696.960 
83671 de 

25/10/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02  
Anillo del Macizo 

$ 232.091.570 $ 44.097.398 $ 276.188.968  $ 276.188.968 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 1.105.591.952 $ 41.077.507.992 
83671 de 

25/10/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

29 
1 al 31 de 

Octubre de 
2023 

$ 6.023.218 $ 1.144.412 $ 7.167.630  $ 7.167.630 $ 0 
192320 De 
24/02/2023 

$ 0  $ 41.070.340.362 
85697 de 

24/11/2023 

Registro Presupuestal 
No.31023 De 24/02/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-

02  
Anillo del Macizo 

      116923 De 
09/10/2023 

$ 500.000.000    

Registro Presupuestal 
No.116923 De 09/10/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-

02   
Anillo del Macizo 

$ 144.832.610 $ 27.518.196 $ 172.350.806  $ 172.350.806 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 327.649.194  $ 40.897.989.556 
85697 de 

24/11/2023 

Registro Presupuestal 
No.116923 De 09/10/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401008-

02 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

Anillo del Macizo 

$ 153.289.692 $ 29.125.041 $ 182.414.733  $ 182.414.733 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 923.177.219 $ 40.715.574.823 
85697 de 

24/11/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

30 
1 al 30 de 
Noviembre 

de 2023 

$ 107.993.874 $ 20.518.836 $ 128.512.710  $ 128.512.710 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 199.136.484  $ 40.587.062.113 87021 el 07/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

$ 174.206.535 $ 33.099.242 $ 207.305.777  $ 207.305.777 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 715.871.442 $ 40.379.756.336 87021 el 07/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

31 
1 al 31 de 

Diciembre de 
2023 

$ 167.341.583 $ 31.794.901 $ 199.136.484  $ 199.136.484 $ 0 
1116923 De 
09/10/2023 

$ 0  $ 40.180.619.852 
87534  el 

11/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

$ 188.249.502 $ 35.767.405 $ 224.016.907  $ 224.016.907 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 491.854.535 $ 39.956.602.945 
87534  el 

11/12/2023 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

32 
1 al 31 de 
Enero de 

2024 

      1434823 De 
27/12/2023 

$ 78.682.702  $ 39.956.602.945 - 

Registro Presupuestal 
No.1434823 De 27/12/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-

02   
Anillo del Macizo 

$ 66.119.918 $ 12.562.784 $ 78.682.702  $ 78.682.702 $ 0 
1434823 De 
27/12/2023 

$ 0   2040  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal 
No.1434823 De 27/12/2023-

Vigencia 2023  
C-2401-0600-90-0-2401029-

02   
Anillo del Macizo 

$ 284.020.134 $ 53.963.826 $ 337.983.960  $ 337.983.960 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 153.870.575 $ 39.877.920.243 2040  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

33 
2 al 29 de 
Febrero de 

2024 

      167924 De 
08/03/2024 

$ 1.634.195.430  $ 39.539.936.283 - 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 255.668.120 $ 48.576.943 $ 304.245.063  $ 304.245.063 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 1.329.950.367   2041  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

$ 129.303.004 $ 24.567.571 $ 153.870.575  $ 153.870.575 $ 0 
260623 De 
14/03/2023 

 $ 0 $ 39.235.691.220 2041  el 03/04/2024 

Registro Presupuestal N° 
260623 De 14/03/2023 

Vigencia 2023 
C-2401-0600-113-0-2401008-

02  
Corredor Paletara 

34 
1 al 31 de 
Marzo de 

2024 

      142924 De 
06/03/2024 

 $ 1.201.391.225 $ 39.081.820.645 - 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

$ 280.515.806 $ 53.298.003 $ 333.813.809  $ 333.813.809 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 996.136.558   - 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 111.616.454 $ 21.207.126 $ 132.823.580  $ 132.823.580 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 1.068.567.645 $ 38.748.006.836 - 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

35 
1 al 31 de 

Abril de 2024 

$ 173.383.124 $ 32.942.793 $ 206.325.917  $ 206.325.917 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 853.009.936  $ 38.408.857.339 4648 el 23/05/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 120.274.472 $ 22.852.150 $ 143.126.622  $ 143.126.622 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 862.241.728 $ 38.265.730.717 4648 el 23/05/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

36 
1 al 31 de 
Mayo de 

2024 

$ 167.718.193 $ 31.866.456 $ 199.584.649  $ 199.584.649 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 653.425.287  $ 38.066.146.068 6449 el 26/06/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 137.290.013 $ 26.085.103 $ 163.375.116  $ 163.375.116 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 698.866.612 $ 37.902.770.952 6449 el 26/06/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

37 
1 al 30 de 
Junio de 

2024 

$ 199.817.104 $ 37.965.250 $ 237.782.354  $ 237.782.354 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 415.642.933  $ 37.664.988.598 8192 el 30/07/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 96.525.428 $ 18.339.831 $ 114.865.259  $ 114.865.259 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 584.001.353 $ 37.550.123.339 8192 el 30/07/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

38 
1 al 31 de 

Julio de 2024 
$ 214.471.106 $ 40.749.510 $ 255.220.616  $ 255.220.616  167924 De 

08/03/2024 
$ 160.422.317  $ 37.294.902.723 10854 el 12/09/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

Anillo del Macizo 

$ 158.705.584 $ 30.154.061 $ 188.859.645  $ 188.859.645  142924 De 
06/03/2024 

 $ 395.141.708 $ 37.106.043.078 10854 el 12/09/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

39 
1 al 31 de 
Agosto de 

2024 

$ 71.016.180 $ 13.493.074 $ 84.509.254  $ 84.509.254 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 84.509.254  37.294.902.723 12368 el 04/10/2024 

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 71.457.941 $ 13.577.009 $ 85.034.950  $ 85.034.950 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

$ 85.034.950 $ 37.465.088.389 37.106.043.078 12368 el 04/10/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

40 
1 al 30 de 

Septiembre 
de 2024 

$ 63.792.490 $ 12.120.573 $ 75.913.063  $ 75.913.063 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 0  36.860.585.811  

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

      167924 De 
08/03/2024 

$ 4.682.508    

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02   
Anillo del Macizo 

$ 3.934.881 $ 747.627 $ 4.682.508  $ 4.682.508 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 0  36.855.903.303  

Registro Presupuestal 
No.167924 De 08/03/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401023-02   
Anillo del Macizo 

      502624 De 
30/05/2024 

$ 2.500.000.000    

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 3.616.231 $ 687.084 $ 4.303.315  $ 4.303.315 $ 0 
502624 De 
30/05/2024 

$ 2.495.696.685  36.851.599.988  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 60.249.305 $ 11.447.367 $ 71.696.672  $ 71.696.672 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 238.410.086 36.779.903.316  

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

41 
1 al 31 de 

Octubre de 
2024 

$ 103.013.823 $ 19.572.626 $ 122.586.449  $ 122.586.449 $ 0 
167924 De 
08/03/2024 

$ 2.373.110.236  36.657.316.867  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Acta 
No. 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta 

Anticipo 
Amortizado Acta 

Valor Total Pagado 
Descontado Anticipo 

Saldo Anticipo por 
Amortizar 

N° registro y 
fecha 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 1 

Saldo Registro 
Presupuestal 
MODULO 2 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS 

Observaciones 

$ 40.534.887 $ 7.701.629 $ 48.236.516  $ 48.236.516 $ 0 
142924 De 
06/03/2024 

 $ 190.173.570 36.609.080.351  

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

42 
1 al 30 de 
noviembre 
de 2024 

$ 149.833.018 $ 28.468.273 $ 178.301.291  $ 178.301.291  
502624 De 
30/05/2024 

 
$ 

2.195.354.375 
 36433161847 

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 58.713.662 $ 11.155.596 $ 69.869.258  $ 69.869.258  
142924 De 
06/03/2024 

  122.141.669 36363292589 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

43 
1 al 31 de 
Diciembre  
de 2024 

$   135.755.608 $ 25.793.566 
$                                   

161.549.174 
 

                                  
161.549.174 

 
502624 De 
30/05/2024 

$                                    
2.033.805.201 

 
$                                                                

36.201.743.415 
502624 De 
30/05/2024 

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024 

$   38.634.112 
$                                        

7.340.481 
$                                     

45.974.593 
 

$                                         
45.974.593 

 
142924 De 
06/03/2024 

 
$                                                

76.167.076 
$                                                                

36.155.768.822 
142924 De 
06/03/2024 

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 

44 
1 al 31 de 
Enero de 

2025 

$ 137.950.255,00 $ 26.210.549,00 $ 164.160.804,00   $ 164.160.804,00   
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.869.644.397                                  $ 35.991.608.017,00  

Registro Presupuestal No.502624 
De 30/05/2024-Vigencia 2024  

C-2401-0600-90-51102D-
2401008-02 

Anillo del Macizo 

$ 57.279.695,00 $ 10.883.142,00 $ 68.162.837,00   $ 68.162.837,00   
142924 De 
06/03/2024 

  $ 8.004.238,00  $ 35.923.445.181,00  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02  

Corredor Paletará 

45 
1 al 28 de 
Febrero de 

2025 

$ 151.315.287,00 $ 28.749.904,00 $ 180.065.191,00   $ 180.065.191,00   
502624 De 
30/05/2024 

$ 1.689.579.206,00   $ 35.743.379.990,00  

Registro Presupuestal 
No.502624 De 30/05/2024-

Vigencia 2024  
C-2401-0600-90-51102D-

2401008-02 
Anillo del Macizo 

$ 6.726.250,00 $ 1.277.988,00 $ 8.004.238,00   $ 8.004.238,00  
142924 De 
06/03/2024 

  $ 35.735.375.752,00  

Registro Presupuestal N° 
142924 De 06/03/2024 

Vigencia 2024 
C-2401-0600-113-51102D-

2401008-02  
Corredor Paletara 

$ 13.642.890,00 $ 2.592.149,00 $ 16.235.039,00   $ 16.235.039,00  
142924 De 
06/03/2024 

  $ 35.719.140.713,00  

Registro Presupuestal N° 142924 
De 06/03/2024 Vigencia 2024 

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02  

Corredor Paletara 

$ 27.285.994,00 $ 5.184.339,00 $ 32.470.333,00   $ 32.470.333,00  
74925 De 

17/02/2025 
  $ 35.686.670.380,00  

Registro Presupuestal N° 74925 
De 17/02/2025 Vigencia 2025 

C-2401-0600-113-51102D-
2401023-02 

Corredor Paletara 

$ 43.703.649,00 $ 8.303.693,00 $ 52.007.342,00   $ 52.007.342,00   
142924 De 
06/03/2024 

  $2.350.795.648 $ 35.634.663.038,00  

Registro Presupuestal N° 74925 
De 17/02/2025 Vigencia 2025 

C-2401-0600-113-51102D-
2401008-02 

Corredor Paletara 

TOTALES $ 12.007.741.351,00 $ 2.281.470.857,00 $ 14.289.212.208,00  $ 14.289.212.208,00        
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Tabla 73 - Seguimiento Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra 1006-21- PAGOS SIIF 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

           $      300.149.391.398    Valor Contrato 
Principal 

         419521 del 
21/05/2020 

$ 6.125.861.986     

Valor inicial sin 
afectación de pagos-

Registro 
Presupuestal 

No.467521 De 2021-
06-11- RECURSO 

54 

1 OBRA 
28 al 30 de Jun 

de 2021 
$ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

1 
AJUSTE 

DEF 
28 al 30 de Jun 

de 2021 
$ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

2 OBRA jul-21 $ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

2 
AJUSTE 

DEF 
jul-21 $ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

3 OBRA ago-21 $ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

3 
AJUSTE 

DEF 
ago-21 $ 0 $ 0 $ 0 

$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

4 OBRA 
Del 01 al 16 de 
sep  de 2021 

$ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

4 
AJUSTE 

DEF 
Del 01 al 16 de 
sep  de 2021 

$ 0 $ 0 $ 0 
$                                                         
- 

$ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

5 OBRA 
Del 26 al 31 de 
Agto  de 2022 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

5 
AJUSTE 

DEF 
Del 26 al 31 de 
Agto  de 2022 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
467521 del 
11/06/2021 

$ 6.125.861.986 $ 300.149.391.398    Amortización 0% 

6 OBRA sep-22 $ 436.576.777 $ 3.190.369 $ 439.767.146 $ 0 $ 439.767.146 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.686.094.840 $ 299.709.624.252 
3181422 / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

6 
AJUSTE 
PROV 

sep-22 $ 33.045.166 $ 241.484 $ 33.286.650 $ 0 $ 33.286.650 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.652.808.190 $ 299.676.337.602 
3182022  / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

6 
AJUSTE 

DEF 
sep-22 $ 705.618 $ 5.156 $ 710.774 $ 0 $ 710.774 

$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.652.097.416 $ 299.675.626.828 
3398922 / 2022-

12-13 
x  Amortización 0% 

7 OBRA oct-22 $ 506.266.725 $ 3.699.641 $ 509.966.366 $ 0 $ 509.966.366 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.142.131.050 $ 299.165.660.462 
3182622  / 2022-

11-30 
x  Amortización 0% 

7 
AJUSTE 
PROV 

oct-22 $ 38.411.974 $ 280.703 $ 38.692.677 $ 0 $ 38.692.677 
$                                                       
- 

467521 del 
11/06/2021 

$ 5.103.438.373 $ 299.126.967.785 
3304322  / 2022-

12-06 
x  Amortización 0% 

 ANTICIP
O 

      $ 5.103.438.373  $ 0     
Registro 

Presupuestal 
No.467521 

         346622  del 
22/03/11 

$ 18.376.470.588     

Registro 
Presupuestal 

No.346622  De 
11/03/2022- 

RECURSO 11 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

 ANTICIP
O 

      $ 4.084.796.921     x  
Registro 

Presupuestal No 
346622 

         346622  del 
22/03/11 

$ 14.291.673.667     

Registro 
Presupuestal 

No.346622  De 
11/03/2022- 

RECURSO 11 

7 
AJUSTE 

DEF 
oct-22 $ 4.031.634 $ 29.462 $ 4.061.096 $ 0 $ 4.061.096 

$                                                       
- 

346622  del 22/03/11 $ 14.287.612.571 $ 299.122.906.689 
235623  / 2023-

02-14 
x  Amortización 0% 

8 OBRA nov-22 $ 687.813.490 $ 5.026.329 $ 692.839.819 $ 0 $ 692.839.819 
$                                                       
- 

346622  del 22/03/11 $ 13.594.772.752 $ 298.430.066.870 
79323  / 2023-

02-02 
x  Amortización 0% 

8 
AJUSTE 
PROV 

nov-22 $ 52.354.495 $ 382.591 $ 52.737.086 $ 0 $ 52.737.086 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 13.542.035.666 $ 298.377.329.784 
79123  / 2023-

02-02 
x  Amortización 0% 

9 OBRA dic-22 $ 1.437.471.128 $ 10.504.597 $ 1.447.975.725 $ 0 $ 1.447.975.725 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 12.094.059.941 $ 296.929.354.059 
79823  / 2023-

02-02 
x 

 Amortización 0% 

9 E&D dic-22 $ 517.500.000 $ 98.325.000 $ 615.825.000 $ 0 $ 615.825.000 $ 0 346622  del 22/03/11 $ 11.478.234.941 $ 296.313.529.059  Amortización 0% 

 ANTICIP
O 

      $ 9.188.235.294    
3712922  / 2022-

12-26  
3717622  / 2022-

12-27 

  

Registro 
Presupuestal 
No.467521 

Registro 
Presupuestal No 

346622 

10 OBRA ene-23 $ 1.123.672.473 $ 8.211.453 $ 1.131.883.926 $ 34.843.387 $ 1.097.040.539 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.381.194.402 $ 295.181.645.133 
429823  / 2023-

03-08 
x  Amortización 3,10% 

9 
AJUSTE 

DEF 
dic-22 $ 174.836.538 $ 1.277.652 $ 176.114.190 $ 0 $ 176.114.190 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.205.080.212 $ 295.005.530.943 

433323  / 2023-
03-09 

x  Amortización 0% 

10 
AJUSTE 

DEF 
ene-23 $ 136.895.266 $ 1.000.388 $ 137.895.654 $ 0 $ 137.895.654 $ 9.153.391.907 346622  del 22/03/11 $ 10.067.184.558 $ 294.867.635.289 

433023  / 2023-
03-09 

x  Amortización 0% 

11 OBRA feb-23 $ 1.470.019.016 $ 10.742.447 $ 1.480.761.463 $ 45.570.589 $ 1.435.190.874 $ 9.107.821.318 346622  del 22/03/11 $ 8.631.993.684 $ 293.386.873.826 
551823 / 2023-

03-23 
x  Amortización 3,10% 

11 
AJUSTE 

DEF 
feb-23 $ 170.254.455 $ 1.244.167 $ 171.498.622 $ 0 $ 171.498.622 $ 9.107.821.318 346622  del 22/03/11 $ 8.460.495.062 $ 293.215.375.204 

582723 / 2023-
03-29 

x  Amortización 0% 

12 OBRA mar-23 $ 1.416.267.432 $ 10.349.647 $ 1.426.617.079 $ 43.904.290 $ 1.382.712.789 $ 9.063.917.028 346622  del 22/03/11 $ 7.077.782.273 $ 291.788.758.125 
844323 / 2023-

04-25 
x  Amortización 3,10% 

12 
AJUSTE 

DEF 
mar-23 $ 233.969.538 $ 1.709.777 $ 235.679.315 $ 0 $ 235.679.315 $ 9.063.917.028 346622  del 22/03/11 $ 6.842.102.958 $ 291.553.078.810 

845223 / 2023-
04-25 

x  Amortización 0% 

13 OBRA abr-23 $ 1.676.035.679 $ 12.247.953 $ 1.688.283.632 $ 51.957.106 $ 1.636.326.526 $ 9.011.959.922 346622  del 22/03/11 $ 5.205.776.432 $ 289.864.795.178 
49086 / 2023-05-

17 
x  Amortización 3,10% 

13 
AJUSTE 

DEF 
abr-23 $ 320.341.350 $ 2.340.956 $ 322.682.306 $ 0 $ 322.682.306 $ 9.011.959.922 346622  del 22/03/11 $ 4.883.094.126 $ 289.542.112.872 

49081 /2023-5- 
17 

x  Amortización 0% 

14 OBRA may-23 $ 2.474.004.116 $ 18.079.261 $ 2.492.083.377 $ 76.694.128 $ 2.415.389.249 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 $ 2.467.704.877 $ 287.050.029.495 
65919 / 2023-07-

07 
x  Amortización 3,10% 

14 
AJUSTE 

DEF 
may-23 $ 514.676.782 $ 3.761.100 $ 518.437.882 $ 0 $ 518.437.882 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 $ 1.949.266.995 $ 286.531.591.613 

66140 / 2023-07-
07 

x  Amortización 0% 

15 OBRA jun-23 $ 1.935.125.692 $ 14.141.304 $ 1.949.266.996  $ 1.949.266.996 $ 8.935.265.794 346622  del 22/03/11 -$ 1 $ 284.582.324.617 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 0% 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

         204223 del 
2023/02/27 

$ 367.529.412     

Registro 
Presupuestal 

No.204223  De 
27/02/2023- 

RECURSO 11 
subprograma 

 C-2401-0600-113-0-
2401023-02 

15 OBRA jun-23 $ 364.863.105 $ 2.666.307 $ 367.529.412  $ 367.529.412 $ 8.935.265.794 
204223 del 
2023/02/27 

$ 0 $ 284.214.795.205 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 0% 

         204223 del 
2023/02/27 

$ 27.197.176.470     

Registro 
Presupuestal 

No.204223  De 
27/02/2023- 

RECURSO 11  
subprograma  

C-2401-0600-113-0-
2401008-02 

15 OBRA jun-23 $ 1.358.624.369 $ 9.928.409 $ 1.368.552.778 $ 118.904.928 $ 1.249.647.850 $ 8.816.360.866 
204223 del 
2023/02/27 

$ 25.947.528.620 $ 282.846.242.427 
71538 / 2023-07-

24 
x  Amortización 3,25% 

15 
AJUSTE 

DEF 
jun-23 $ 892.521.238 $ 6.522.271 $ 899.043.509 $ 0 $ 899.043.509 $ 8.816.360.866 

204223 del 
2023/02/27 

$ 25.048.485.111 $ 281.947.198.918 
71455 / 

24/07/2023 
x  Amortización 0% 

16 OBRA jul-23 $ 3.765.775.522 $ 27.519.129 $ 3.793.294.651 $ 617.587.186 $ 3.175.707.465 $ 8.198.773.680 
204223 del 
2023/02/27 

$ 21.872.777.646 $ 278.153.904.267 
80638 / 

24/08/2023 
x  Amortización 16,4% 

16 
AJUSTE 

DEF 
jul-23 $ 790.501.722 $ 5.776.743 $ 796.278.465 $ 0 $ 796.278.465 $ 8.198.773.680 

204223 del 
2023/02/27 

$ 21.076.499.181 $ 277.357.625.802 
80636 / 

24/08/2023 
x  Amortización 0% 

17 OBRA ago-23 $ 3.999.409.455 $ 29.226.454 $ 4.028.635.909 $ 771.084.820 $ 3.257.551.089 $ 7.427.688.860 
204223 del 
2023/02/27 

$ 17.818.948.092 $ 273.328.989.893 
81908 / 

19/09/2023 
x  Amortización 17,4% 

17 E&D ago-23 $ 432.112.500 $ 82.101.375 $ 514.213.875 $ 0 $ 514.213.875 $ 7.427.688.860 346622  del 22/03/11 $ 17.304.734.217 $ 272.814.776.018 
81908 / 

19/09/2023 
x  Amortización 0% 

17 
AJUSTE 

DEF 
ago-23 $ 835.986.024 $ 6.109.129 $ 842.095.153 $ 0 $ 842.095.153 $ 7.427.688.860 

204223 del 
2023/02/27 

$ 16.462.639.064 $ 271.972.680.865 
82150 / 

25/09/2023 
x  Amortización 0% 

18 OBRA sep-23 $ 3.942.440.528 $ 28.810.142 $ 3.971.250.670 $ 685.984.652 $ 3.285.266.018 $ 6.741.704.208 
204223 del 
2023/02/27 

$ 13.177.373.046 $ 268.001.430.195 
83496 / 

24/10/2023 
  Amortización 17,4% 

18 
AJUSTE 

DEF 
sep-23 $ 813.040.956 $ 5.941.453 $ 818.982.409 $ 0 $ 818.982.409 $ 6.741.704.208 

204223 del 
2023/02/27 

$ 12.358.390.637 $ 267.182.447.786 
83495 / 

24/10/2023 
  Amortización 0% 

19 OBRA oct-23 $ 3.244.069.866 $ 23.706.664 $ 3.267.776.530 $ 564.468.157 $ 2.703.308.373 $ 6.177.236.051 
204223 del 
2023/02/27 

$ 9.655.082.264 $ 263.914.671.256    Amortización 17,4% 

19 
AJUSTE 

DEF 
oct-23 $ 658.618.894 $ 4.812.984 $ 663.431.878 $ 0 $ 663.431.878 $ 6.177.236.051 

204223 del 
2023/02/27 

$ 8.991.650.386 $ 263.251.239.378 
84804  / 

14/11/2023 
x  Amortización 0% 

20 OBRA nov-23 $ 3.182.556.151 $ 23.257.141 $ 3.205.813.292 $ 553.764.770 $ 2.652.048.522 $ 5.623.471.281 
204223 del 
2023/02/27 

$ 6.339.601.864 $ 260.045.426.086 
87132 / 

07/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

20 
AJUSTE 

DEF 
nov-23 $ 622.474.349 $ 4.548.851 $ 627.023.200 $ 0 $ 627.023.200 $ 5.623.471.281 

204223 del 
2023/02/27 

$ 5.712.578.664 $ 259.418.402.886 
87136 / 

07/12/2023 
x  Amortización 0% 

21 OBRA dic-23 $ 2.431.807.816 $ 17.770.903 $ 2.449.578.719 $ 474.610.285 $ 1.974.968.434 $ 5.148.860.996 
204223 del 
2023/02/27 

$ 3.737.610.230 $ 256.968.824.167 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

21 E&D dic-23 $ 295.837.500 $ 56.209.125 $ 352.046.625 $ 0 $ 352.046.625 $ 5.148.860.996 
204223 del 
2023/02/27 

$ 3.385.563.605 $ 256.616.777.542 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 0% 

21 
AJUSTE 

DEF 
dic-23 $ 481.513.862 $ 3.518.755 $ 485.032.617 $ 0 $ 485.032.617 $ 5.148.860.996 

204223 del 
2023/02/27 

$ 2.900.530.988 $ 256.131.744.925 
87878 / 

13/12/2023 
x   
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

22 OBRA ene-24 $ 2.731.118.771 $ 19.958.176 $ 2.751.076.947 $ 475.214.666 $ 2.275.862.281 $ 4.673.646.330 
204223 del 
2023/02/27 

$ 609.729.949 $ 253.380.667.979 
87877 / 

13/12/2023 
x  Amortización 17,4% 

22 
AJUSTE 
PROV 

ene-24 $ 505.559.349 $ 3.694.472 $ 509.253.821 $ 0 $ 509.253.821 $ 4.673.646.330 
204223 del 
2023/02/27 

$ 100.476.128 $ 252.871.414.158 
87136 / 

07/12/2023 
x  Amortización 0% 

23 OBRA feb-24 $ 607.372.119 $ 4.438.489 $ 611.810.608 $ 511.330.329 $ 100.480.279 $ 4.162.316.001 
204223 del 
2023/02/27 

-$ 4.151 $ 252.259.603.550    Amortización 17,4% 

         136424 del 
2024/03/06 

$ 13.782.352.941     

Registro 
Presupuestal 
No.136424 

C-2401-0600-113-
51102D-2401008-02  
C-2401-0600-113-

51102D-2401023-02 

23 OBRA feb-24 $ 2.331.312.055 $ 17.036.511 $ 2.348.348.566  $ 2.348.348.566 $ 4.162.316.001 
136424 del 
2024/03/06 

$ 11.434.004.375 $ 249.911.259.135 
1874 / 

27/03/2024 
x  Amortización 17,4% 

22 
AJUSTE 

DEF 
ene-24 $ 65.810.343 $ 480.922 $ 66.291.265 $ 0 $ 66.291.265 $ 4.162.316.001 

136424 del 
2024/03/06 

$ 11.367.713.110 $ 249.844.967.870 
1863 / 

27/03/2024 
x   

23 
AJUSTE 
PROV 

feb-24 $ 563.329.026 $ 4.116.635 $ 567.445.661 $ 0 $ 567.445.661 $ 4.162.316.001 
136424 del 
2024/03/06 

$ 10.800.267.449 $ 249.277.522.209 
1864 / 

27/03/2024 
x  Amortización 0% 

24 OBRA mar-24 $ 2.248.441.350 $ 16.430.918 $ 2.264.872.268 $ 391.228.795 $ 1.873.643.473 $ 3.771.087.206 
136424 del 
2024/03/06 

$ 8.926.623.976 $ 247.012.649.941    Amortización 17,4% 

23 
AJUSTE 

DEF 
feb-24 $ 36.525.414 $ 266.917 $ 36.792.331 $ 0 $ 36.792.331 $ 3.771.087.206 

136424 del 
2024/03/06 

$ 8.889.831.645 $ 246.975.857.610    Amortización 0% 

24 
AJUSTE 
PROV 

mar-24 $ 454.490.213 $ 3.321.275 $ 457.811.488 $ 0 $ 457.811.488 $ 3.771.087.206 
136424 del 
2024/03/06 

$ 8.432.020.157 $ 246.518.046.122 
1864 / 

27/03/2024 
x  Amortización 0% 

25 OBRA abr-24 $ 1.400.812.413 $ 10.236.706 $ 1.411.049.119 $ 243.741.360 $ 1.167.307.759 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 7.264.712.398 $ 245.092.058.245 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 17,4% 

25 E&D abr-24 $ 226.509.753 $ 43.036.853 $ 269.546.606 $ 0 $ 269.546.606 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 6.995.165.792 $ 244.822.511.639 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 E&D SC abr-24 $ 614.596.278 $ 116.773.293 $ 731.369.571 $ 0 $ 731.369.571 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 6.263.796.221 $ 244.091.142.068 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 SOCIAL abr-24 $ 398.817.744 $ 1.848.179 $ 400.665.923 $ 0 $ 400.665.923 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.863.130.298 $ 243.690.476.145 
4811 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

24 
AJUSTE 

DEF 
mar-24 -$ 1.395.253 -$ 10.196 -$ 1.405.449 $ 0 -$ 1.405.449 $ 3.527.345.846 

136424 del 
2024/03/06 

$ 5.864.535.747 $ 243.691.881.594 
4810 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

25 
AJUSTE 
PROV 

abr-24 $ 300.117.649 $ 2.193.167 $ 302.310.816 $ 0 $ 302.310.816 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 5.562.224.931 $ 243.389.570.778 
4810 / 

27/05/2024 
x  Amortización 0% 

26 OBRA may-24 $ 1.864.507.918 $ 13.625.250 $ 1.878.133.168 $ 324.424.378 $ 1.553.708.790 $ 3.202.921.468 
136424 del 
2024/03/06 

$ 4.008.516.141 $ 241.511.437.610 
6182  / 

21/06/2024 
x  Amortización 17,4% 

25 
AJUSTE 

DEF 
abr-24 $ 2.230.005 $ 16.296 $ 2.246.301 $ 0 $ 2.246.301 $ 3.527.345.846 

136424 del 
2024/03/06 

$ 4.006.269.840 $ 241.509.191.309 
6272 / 

24/06/2024 
x  Amortización 0% 

26 
AJUSTE 
PROV 

may-24 $ 443.486.949 $ 3.240.865 $ 446.727.814 $ 0 $ 446.727.814 $ 3.527.345.846 
136424 del 
2024/03/06 

$ 3.559.542.026 $ 241.062.463.495 
6278 / 

24/06/2024 
x  Amortización 0% 

27 OBRA jun-24 $ 1.429.523.548 $ 10.446.518 $ 1.439.970.066 $ 248.737.097 $ 1.191.232.969 $ 3.278.608.749 
136424 del 
2024/03/06 

$ 2.368.309.057 2,39622E+11 
7699 / 

23/07/2024 
x  Amortización 17,4% 

26 
AJUSTE 

DEF 
may-24 $ 7.229.061 $ 52.827 $ 7.281.888 $ 0 $ 7.281.888 $ 2.954.184.371 

136424 del 
2024/03/06 

$ 2.361.027.169 2,39615E+11 
7702 / 

23/07/2024 
x  Amortización 0% 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

27 
AJUSTE 
PROV 

jun-24 $ 340.111.991 $ 2.485.433 $ 342.597.424 $ 0 $ 342.597.424 $ 2.954.184.371 
136424 del 
2024/03/06 

$ 2.018.429.745 2,39273E+11 
7701 / 

23/07/2024 
x  Amortización 0% 

28 OBRA jul-24 $ 738.233.893 $ 5.394.786 $ 743.628.679 $ 128.452.697 $ 615.175.982 $ 2.825.731.674 
136424 del 
2024/03/06 

$ 1.403.253.763 2,38529E+11 
9225 / 

20/08/2024 
x  Amortización 17,4% 

27 
AJUSTE 

DEF 
jun-24 -$ 7.675.294 -$ 56.088 -$ 7.731.382 $ 0 -$ 7.731.382 $ 2.825.731.674 

136424 del 
2024/03/06 

$ 1.410.985.145 2,38537E+11 
9280 / 

20/08/2024 
x  Amortización 0% 

28 
AJUSTE 
PROV 

jul-24 $ 159.048.110 $ 1.162.274 $ 160.210.384 $ 0 $ 160.210.384 $ 2.825.731.674 
136424 del 
2024/03/06 

$ 1.250.774.761 2,38377E+11 
9280 / 

20/08/2024 
x  Amortización 0% 

29 OBRA ago-24 $ 569.002.163 $ 4.158.093 $ 573.160.256 $ 99.006.376 $ 474.153.880 $ 2.726.725.298 
136424 del 
2024/03/06 

$ 776.620.881 2,37803E+11  x  Amortización 17,4% 

28 
AJUSTE 

DEF 
jul-24 -$ 2.031.502 -$ 14.845 -$ 2.046.347 $ 0 -$ 2.046.347 $ 2.726.725.298 

136424 del 
2024/03/06 

$ 778.667.228 2,37805E+11  x  Amortización 0% 

29 
AJUSTE 
PROV 

ago-24 $ 114.518.588 $ 836.867 $ 115.355.455 $ 0 $ 115.355.455 $ 2.726.725.298 
136424 del 
2024/03/06 

$ 663.311.773 2,3769E+11 
11579 / 

23/09/2024 
 X Amortización 0% 

30 OBRA sep-24 $ 507.337.459 $ 3.707.466 $ 511.044.925 $ 88.276.718 $ 422.768.207 $ 2.638.448.580 
136424 del 
2024/03/06 

$ 240.543.566 2,37179E+11 
13651 el 

23/10/2024 
 X Amortización 17,4% 

29 
AJUSTE 

DEF 
ago-24 $ 19.895 $ 145 $ 20.040 $ 0 $ 20.040 $ 2.638.448.580 

136424 del 
2024/03/06 

$ 240.523.526 2,37179E+11 
13662 / 

23/10/2024 
 X Amortización 0% 

30 
AJUSTE 
PROV 

sep-24 $ 116.881.155 $ 854.132 $ 117.735.287 $ 0 $ 117.735.287 $ 2.638.448.580 
136424 del 
2024/03/06 

$ 122.788.239 2,37061E+11 
13664 / 

23/10/2024 
 X Amortización 0% 

31 OBRA oct-24 $ 7.962.608 $ 58.188 $ 8.020.796 $ 1.385.494 $ 6.635.302 $ 2.637.063.086 
136424 del 
2024/03/06 

$ 116.152.937 2,37053E+11    Amortización 17,4% 

30 
AJUSTE 

DEF 
sep-24 $ 154.510 $ 1.129 $ 155.639 $ 0 $ 155.639 $ 2.637.063.086 

136424 del 
2024/03/06 

$ 115.997.298 2,37053E+11    Amortización 0% 

31 
AJUSTE 
PROV 

oct-24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.637.063.086 
136424 del 
2024/03/06 

$ 115.997.298 2,37053E+11    Amortización 0% 

32 OBRA nov-24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 114.676.082 2,37052E+11    Amortización 11% 

32 PREDIAL nov-24 $ 41.624.537 $ 248.504 $ 41.873.041 $ 0 $ 41.873.041 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 72.803.041 2,3701E+11    Amortización 0% 

32 SOCIAL nov-24 $ 49.922.010 $ 231.346 $ 50.153.356 $ 0 $ 50.153.356 $ 2.637.063.289 
136424 del 
2024/03/06 

$ 22.649.685 2,3696E+11    Amortización 0% 

31 
AJUSTE 

DEF 
oct-24 $ 17.134 $ 125 $ 17.259 $ 0 $ 17.259 $ 2.637.063.289 

136424 del 
2024/03/06 

$ 22.632.426 2,3696E+11    Amortización 0% 

33 OBRA dic-24 
 $                    

20.802.664  
 $                    

152.019  
 $                 20.954.683   $           2.288.293   $                   18.666.390  

 $                  
2.634.774.996  

 136424 del 
2024/03/06  

 $                         
3.966.036  

 $                 
236.938.741.033, 

   Amortización 11% 

34 OBRA ene-25  $         1.279.624.736,00   $           9.351.104   $      1.288.975.840   $      140.758.721   $        1.148.217.119, 
 $            

2.494.016.275 
 136424 del 
2024/03/06  

 $                 
9.851.795.747 

 $                 
235.645.812.023  

    

34 E&D SC ene-25  $         1.224.384.578,00   $       232.633.070  $      1.457.017.648   $                           -   $        1.457.017.648, 
 $            

2.494.016.275 
 136424 del 
2024/03/06  

 $                 
8.394.778.099, 

 $                 
234.188.794.375, 

    

34 
AJUSTE 
PROV 

ene-25 $ 304.448.882,00 $ 2.224.819 $ 306.673.701 0 $ 306.673.701,00 $ 2.494.016.275 
74825 del 

2025/02/17 
$ 9.879.242.341,00 $ 233.882.120.674,00    Amortización 0% 

35 OBRA feb-25 $ 299.315.980,00 $ 2.187.309 $ 301.503.289 $ 32.924.758 $ 268.578.531,00 $ 2.461.091.517 
74825 del 

2025/02/17 
$ 9.610.663.810,00 $ 235.344.308.734,00    Amortización 11% 
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SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 

Acta 
No. 

Tipo de 
Acta 

Mes/Año de 
Ejecución 

Valor Acta sin IVA Valor IVA 
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta 
Anticipo 

Amortizado Acta 
Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo 
Saldo Anticipo por 

Amortizar 
No. De Registro y 

Fecha 
Saldo Registro 
Presupuestal 

Saldo del Contrato 

No. y Fecha de 
Radicación 
Cuentas por 
Pagar INVIAS 

Indicar 
pago 

según 
reporte 

SIIF 
Observaciones 

S
I 

N
O 

TOTALES  $ 65.486.590.183,00 $ 1.082.183.830,00 $ 66.568.774.013,00 $ 6.727.143.777,00 $ 59.841.630.236,00 $ 2.494.016.275,00   $ 9.610.663.810,00 $ 234.188.794.375,00     

5.5 Informe Matriz de Riesgos  

Con corte a 28 de febrero de 2025 se presenta matriz de riesgos 

Tabla 74 -Monitoreo y revisión Matriz de Riesgos 

MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

        INVIAS  CONTRATISTA        
 

    

1 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

DESABASTECIMIENTO DEL 
MERCADO. Posible salida del 
mercado y/o escasez de 
insumos o materias primas 
necesarias para la elaboración 
de las obras objeto del contrato. 

Demora en la 
entrega de las 

obras. 

  X El contratista deberá ubicar 
fuentes de suministros alternas 
que faciliten la continuidad en la 

ejecución de las obras. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Seguimiento a la 
distribucion por parte de 
los proveedores 
agregados Puracé y 
Terra 

Búsqueda de otros 
proveedores 

2 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Fluctuación de precios y/o 
ajustes ocasionados durante 
la ejecución del contrato en el 
costo de insumos, tarifas, 
jornales, materiales, asesorías, 
honorarios, etc., regulados y no 
regulados por el Gobierno. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, cuando el 
ajuste sobrepase los 
establecidos contractualmente 
con el INVIAS. Riesgo que 
asume INVIAS hasta en los 
ajustes estipulados 
contractualmente. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual - 

generación de 
solicitudes de 

reconocimiento 
económico 

X X Aplicar la fórmula de ajustes 
determinada por el INVIAS. Vigilar 
los precios durante la etapa de la 

ejecución contractual 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

Elaboración de actas de 
ajuste 

Control y revisión 
de las actas de 
ajuste- 
implementación 
de nuevos ajustes 
icociv de acuerdo 
al instructivo 

3 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgos de la salud: Riesgo de 
generación y propagación de 
virus y/o enfermedades 
infecciosas tales como el COVID 
19 

Impacto 
negativo en el 

avance 
previsto para el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual. 

  X Tanto en el proceso de selección 
de personal, así como en la 
ejecución de las obras, El 

Contratista deberá implementar 
todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas y/o 

virus (como el COVID 19), tanto en 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACIO 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

Autocuidados 
enfermedades 
infecciosas y/o virus 
(como el COVID 19) 

Implementación 
de protocolo de 
bioseguridad 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

los frentes de obra, como en su 
equipo administrativo y/o directivo, 

operativo, así como en la 
comunidad aledaña a los frentes 

de obra. El Contratista deberá 
garantizar la presencia 

permanente de la totalidad del 
personal requerido en los frentes 

de trabajo y en las labores 
administrativas de la ejecución del 

mismo, y dando estricto 
cumplimiento en la continuidad del 
proyecto conforme al cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

4 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgo de limitación en la 
movilidad: por causa de 
salubridad pública en los 
Departamentos, Municipios, 
Veredas, corregimientos o 
sectores necesarios para 
acceder al proyecto o donde se 
desarrolle el mismo. 

Atraso en el 
cronograma 

previsto para la 
ejecución de 

las obras 

X X El Contratista deberá garantizar la 
presencia del personal y de los 

materiales y/o insumos necesarios 
para la ejecución de la obra, 

garantizando la existencia de los 
transportes necesarios para ellos. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 
REINICIO 

26/07/2031 

El contratista cuenta con 
personal, maquinaria y 
equipo para la ejecución 
del proyecto  

Seguimiento a 
presencia del 
personal y de los 
materiales y/o 
insumos 
necesarios para la 
ejecución 

5 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgos laborales: Riesgo de 
demandas laborales y/o civiles 
y/o administrativas provenientes 
de personas vinculadas por 
cualquier medio por el 
Contratista para el cumplimiento 
del objeto contractual cuyas 
causas se atribuyan a 
enfermedades, enfermedades 
infecciosas y/o muerte 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X El Contratista deberá implementar 
todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de 
enfermedades infecciosas y/o 

virus (como el COVID 19), tanto en 
los frentes de obra, como en su 

equipo administrativo y/o directivo, 
así como en la comunidad aledaña 

a los frentes de obra. El 
Contratista será el único 
responsable de cualquier 

consecuencia económica que por 
este efecto se derive. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Contratación de 
personal idóneo para 
realizar las tareas 

Seguimiento a 
personal 
contratado y que 
este cuente con 
las garantías de 
ley 

6 

R
ie

sg
o 

E
co

nó
m

ic
o 

Riesgo Financiero de 
alteración del PAC: Riesgo de 
alteración del PAC por 
circunstancias no imputables al 
INSTITUTO o por circunstancias 
de fuerza mayor o por estados 
de excepción decretados en el 
país. 

Impacto 
económico a 

los flujos 
financieros del 

contrato 

X X EL INSTITUTO deberá efectuar 
los trámites administrativos que 

garanticen la disponibilidad de los 
recursos para la totalidad del plazo 
del contrato, así como los trámites 
para contar con el PAC de manera 

oportuna. Así mismo, se hará 
monitoreo constante a cualquier 

circunstancia que impacte la 
disponibilidad del PAC con el fin 

de adoptar las medidas que 
puedan superarlas. Así mismo, el 
Contratista deberá procesar las 

cuentas y sus facturas de manera 
oportuna dando estricto 

cumplimiento al cronograma de 
ejecución de obra. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor, 
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Se cuenta con los 
recursos de las 
vigencias 2021y 2022 

Seguimiento 
recursos de las 
vigencias 2021y 
2023 

7 

R
ie

sg o 

S
oc

ia
l

es
 o

 

P
ol

íti
c

os
 Orden público: Posible 

ocurrencia de actos terroristas, 
Pérdida de 
Bienes del 

X X Información sobre orden público 
en la zona de trabajo a cargo del 

Gestores y/o 
Supervisores, 

Al inicio de la 
presentación del 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACIO 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

paros, huelgas y demás que 
afecten el orden público. El nivel 
de asunción del riesgo para cada 
parte dependerá de la 
responsabilidad que ésta tenga 
frente al evento en particular que 
se presente, en armonía con la 
constitución y las leyes 
colombianas (INVIAS como 
órgano del Estado en armonía 
con los demás Entes). 

contratista, 
daños en obras 

del proyecto 
causadas por 

disturbios 
violentos, 

Interferencia en 
el desarrollo 
del proyecto. 

Contratista, solicitud de Gestión 
Gubernamental para solución de 
conflicto a cargo de las partes, 

aseguramiento de bienes por parte 
del contratista, medidas de 

contingencia para superar atrasos. 

Interventor-
Contratista 

evento CTO 
26/07/2031 

8 

R
ie

sg
o 

O
pe
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ci

on
al

 

Accidentalidad: Se refiere a los 
perjuicios ocasionados por la 
deficiente colocación de 
señalización preventiva en obra, 
falta o deficiencia en la 
señalización de aproximación e 
iluminación, equipos de radio 
para cierres parciales, 
temporales y demás 
señalización necesaria, y de 
seguridad industrial y de 
señalización y dotación de los 
operarios y trabajadores, etc., 
por parte del CONTRATISTA. 

Impacto 
Negativo en el 
proyecto por la 

probable 
ocurrencia de 
accidentes de 
usuarios de la 

vía y 
trabajadores de 

la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 

parte de la 
comunidad. 

  X El Interventor debe exigir el estricto 
cumplimiento de la normatividad 
vigente sobre señalización 
temporal de obras, y seguridad 
industrial, verificar 
permanentemente su 
implementación, recurrir a medidas 
sancionatorias contractuales de ser 
necesario. Seguimiento por parte 
de la Entidad en visitas técnicas. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Al inicio de la 
ejecución del 

contrato 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACIO 

CTO 
26/07/2031 

El contratista a 
garantizar seguridad 
para los trabajadores y 
usuarios de la vía 

acompañamiento 
al contratista en el 
cumplimiento de la 
normatividad 

9 

R
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o 

O
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Riesgos de estudios y 
diseños: Por Ajuste y/o 
Actualización y/o Modificación 
y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o 
complementación y/o unificación 
y/o adaptación y/o adecuaciones 
de estudios y diseños y/o 
elaboración de estudios 
realizados por el Contratista: 
Ocurre cuando se presentan 
afectaciones que pudieran 
modificar lo previsto en los 
estudios y diseños existentes 
originados por ejemplo en 
cambios en la naturaleza, en la 
geología del terreno, 
intervención Municipal, etc. 

Retrasos en el 
cronograma de 

ejecución, 
variación de 

algunas obras 
del contrato y 
por ende de 

cantidades de 
obra. 

  X Realizar una interventoría 
adecuada durante la etapa de 
Ajuste y/0 Actualización y/o 
Unificación y/o Modificación de 
estudios y diseños y/o elaboración 
de estudios complementarios para 
evitar cambios que impacten 
negativamente el proyecto. 
Realizar las consultas pertinentes y 
oportunas cuando se encuentren 
diferencias o inconsistencias en los 
diseños. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

al inicio de la 
Ajuste y/0 

Actualización y/o 
Unificación y/o 
Modificación de 

estudios y 
diseños y/o 

elaboración de 
estudios 

complementarios 

al final de la Ajuste y/0 
Actualización y/o 
Unificación y/o 

Modificación de estudios y 
diseños y/o elaboración 

de estudios 
complementarios 

Revisiones a las 
entregas parciales de 
estudios y diseños 

Revisión al 
contratista en el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas de los 
estudios y diseños 

10 
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o 
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Riesgo de operación: 
Ejecución de mayores 
cantidades de obra no 
autorizadas, por materiales y/o 
procedimientos constructivos 
inadecuados, y/o por deficiente 
programación de ejecución de 
las obras. 

Demora en la 
ejecución de la 

obra por 
correctivos 
necesarios. 

  X Interventoría permanente en la 
ejecución de las obras, para 
controlar obras autorizadas, 
materiales, procedimientos 
constructivos, ajustados a las obras 
requeridas y especificaciones 
técnicas contractuales. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Materiales, 
procedimientos 
constructivos, ajustados 
a las obras requeridas y 
especificaciones 
técnicas contractuales. 

Continuamente se 
realizan balances 
de obra como 
control a las obras 
autorizadas, 
optimizando los 
materiales y 
método 
constructivo 

11 
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Riesgo de Variación de 
cantidades de obra 

Genera 
variación de las 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la ejecución de la 

Gestores y/o 
Supervisores, 

28/06/2021 
REINICIO 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

  Control, revisión, 
ajuste y 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

debidamente justificadas: Son 
los efectos derivados de los 
cambios en las condiciones 
técnicas que incrementen o 
disminuyan las cantidades 
previstas para la ejecución de las 
obras. INVIAS asume las 
variaciones de las cantidades de 
obra técnicamente requeridas 
para la ejecución del proyecto y 
el Contratista asume el riesgo de 
ejecutar las cantidades de obra 
en las variaciones que sean 
necesarias. 

cantidades de 
obra previstas 
inicialmente, 

siendo 
necesario 
ajustes al 

balance de 
cantidades de 

obra, para 
ceñirse al 

presupuesto 
contractual. 

obra. Interventor-
Contratista 

26/08/2022 CTO 
26/07/2031 

seguimiento en la 
ejecución de la 
obra. 

12 
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 -
 S

oc
ia

l Riesgo Expropiación Predial: 
Se refiere al caso en el que se 
requiera recurrir al proceso de 
expropiación. El contratista 
prestará la colaboración 
requerida en el proceso de 
expropiación 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual, por 

dificultad en 
gestión predial 
que afecta la 
ejecución del 

proyecto 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
precontractual y contractual de 
forma adecuada a los diseños. 
Seguimiento constante a la 
actividad de expropiación en caso 
que se ejecute, diligencia en la 
gestión administrativa, legal y 
financiera para la menor demora 
posible. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

Seguimiento en la fase 
contractual de forma 
adecuada a los diseños. 

Realizar el 
diagnostico predial 
de los tramos de 
intervención 

13 

R
ie

sg
o 

O
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ra
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Riesgo de Adquisición 
Predial: Mayor adquisición 
predial por cambios requeridos 
justificados técnicamente. 
INVIAS asume el riesgo del 
costo predial con cargo al 
contrato; el Contratista efectúa la 
gestión de la adquisición predial. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 

objeto 
contractual, por 
gestión Y costo 
predial para las 

nuevas 
adquisiciones 

requeridas 

X X Planeación, revisión, ajuste y 
seguimiento en la fase 
precontractual y contractual de 
forma adecuada a los diseños. 
Analizar los cambios de las 
condiciones técnicas tratando de 
ajustarlos para que no impacte 
negativamente el proyecto. 
Diligencia en la gestión 
administrativa, legal y financiera 
para la menor demora posible en la 
adquisición. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
REINICIO 

26/07/2031 

Analizar los cambios de 
las condiciones técnicas 
tratando de ajustarlos 
para que no impacte 
negativamente el 
proyecto. diligencia en 
la gestión 
administrativa, legal y 
financiera 

Se realiza control 
a los cambios de 
las condiciones 
técnicas tratando 
de ajustarlas para 
que no impacte 
negativamente el 
proyecto. 
diligencia en la 
gestión 
administrativa, 
legal y financiera 

14 
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Riesgo de Logística: 
Modificación y/o cambios de 
ubicación en las fuentes de 
materiales presentadas y/o 
propuestas y/o proyectadas por 
el PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA. Hace 
referencia al riesgo técnico, 
económico, ambiental y/o social, 
en cuanto a calidad y cantidad 
del material, explotación y su 
distancia de acarreo. Le 
corresponde al Contratista 
verificar en la región del proyecto 
las fuentes de materiales a 
emplear. 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X Disponer y asegurar las fuentes de 
los suministros e los insumos 
requeridos para la ejecución del 
contrato. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

En la planeación 
del proyecto y en 

la etapa 
precontractual 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

  Seguimiento a la 
contratita para 
conocer si cuenta 
con suministros e 
los insumos 
requeridos para la 
ejecución del 
contrato. 

15 
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N
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a Riesgo Técnico: Inestabilidad 
Geológica, Geotécnica, 

Impacto 
negativo en el 

X X Monitoreo del corredor vial por 
parte de Especialistas en 

Gestores y/o 
Supervisores, 

Al inicio de la 
ejecución del 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

Se cuenta con 
especialistas en 

Se realiza 
seguimiento a las 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

Hidrogeológica. El riesgo puede 
surgir en taludes, en 
excavaciones a cielo abierto, 
efectos de erosión de márgenes 
de los ríos, los cuales pueden 
requerir de tratamiento especial 
de refuerzo, soporte, drenajes, 
tratamiento de taludes, 
contenciones y/o de las 
actividades necesarias para dar 
estabilidad a sitios y obras. 
Pueden estar asociados con 
mayores inversiones, mayores 
cantidades de obra y mayores 
plazos. EL PROPONENTE Y/O 
CONTRATISTA asumirá los 
riesgos geológicos, geotécnico e 
hidrogeológicos identificados, y 
los que debió identificar en el 
ajuste y/o elaboración de 
estudios y diseños y los que se 
presenten durante la ejecución 
del contrato. El INVIAS asume el 
Riesgo por concepto de mayores 
cantidades de obra que sean 
necesarias, siempre y cuando no 
sean de responsabilidad del 
Contratista. 

desarrollo del 
objeto 

contractual, 
Aumento de 
costos por 

necesidad de 
mayores 

cantidades de 
obra, ítems 
nuevos y 

eventuales 
mayores 
plazos 

Geotecnia para recomendar 
medidas preventivas, correctivas o 
de mitigación de las inestabilidades 
observadas. Análisis e 
implementación de medidas 
pertinentes con este fin, 
contemplando de ser necesario la 
elaboración de estudios 
respectivos. En las emergencias 
que se presenten, atención 
inmediata de las mismas dando 
prioridad a las obras de 
transitabilidad y seguridad vial; 
recomendación de especialistas 
para solución definitiva, provisional 
o de mitigación, análisis e 
implementación. En todos los 
casos, adoptar las medidas 
contractuales a que haya lugar, en 
cuanto a mayores cantidades de 
obra y plazos si fuere necesario. 

Interventor-
Contratista 

contrato CTO 
26/07/2031 

geotecnia para 
recomendar medidas 
preventivas, correctivas 
o de mitigación de las 
inestabilidades 
observadas. análisis e 
implementación de 
medidas pertinentes con 
este fin, contemplando 
de ser necesario la 
elaboración de estudios 
respectivos. en las 
emergencias que se 
presenten, atención 
inmediata 

actividades de 
estudios y diseños 
y se recomienda a 
contratista sobre 
medidas de 
mitigación a zonas 
inestabilidades y 
la implementación 
de estas 

16 
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Riesgo de Interferencia: 
Interferencia con las de redes de 
servicios públicos existentes: 
Ocurre por la presencia de redes 
existentes, que puedan interferir 
con el proyecto, afectando el 
normal desarrollo de las obras. 
El Contratista deberá realizar 
todas las gestiones que 
correspondan. EL INVIAS 
asumirá los costos que 
correspondan. 

Posibles 
prórrogas 

contractuales 

X X En la ejecución contractual solicitar 
a las Entidades encargadas de 
Servicios Públicos informar con el 
mayor detalle posible sobre la 
existencia de redes de servicios 
que puedan interferir con el 
proyecto. En caso de detección de 
una red no referenciada, gestionar 
de inmediato lo pertinente con la 
Empresa de Servicios, para la 
menor afectación al proyecto. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Fase 
precontractual, y 

cuando se 
detecte la 

existencia de 
redes de servicio 

público que 
interfieran con el 

proyecto 

cuando se solucione la 
interferencia de las redes 

de servicio público 
existentes 

    

17 
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Riesgo Financiero: Se deriva 
de los efectos provenientes de 
las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de 
cambio, ajustes por inflación, 

devaluación, variaciones 
cambiarias y financieras, y otras 

variables del mercado por 
causas micro o 

macroeconómicas, frente a las 
estimaciones iniciales del 

Contratista, que puedan afectar 
las utilidades esperadas o 

generar pérdidas. Riesgos de 

Impacto 
económico al 
Contratista 

  X Realizar por parte del Contratista 
proyecciones de acuerdo con los 
datos históricos de las variables 
descritas, y con el estudio de 
mercado financiero con el fin de 
que el interesado establezca un 
punto de equilibrio tendiente a 
disminuir el riesgo. 

Contratista 28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

las acciones encaminadas a la 
administración, consecución y 

disponibilidad oportuna de 
recursos financieros, propios o 

por medio de créditos en 
moneda nacional o extranjera, 
para el cumplimiento del objeto 

contractual, en los plazos fijados 
para tal efecto. 

18 
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Expedición y/o modificación 
de normas: Ocurre por cambios 
normativos o por la expedición 
de normas posteriores al cierre 

del proceso de licitación pública, 
que afecten las condiciones 

económicas y/o técnicas 
inicialmente pactadas. 

Afectación del 
desarrollo del 

contrato 
previsto con la 
normatividad 
existente al 
cierre del 

proceso de 
selección 

X   Proceso precontractual con las 
normas aplicables vigentes. 
Revisión de los cambios 
sustanciales de normas que se 
produzcan posterior al cierre del 
proceso de licitación pública, que 
afecten el normal desarrollo del 
contrato, con el fin de estudiar los 
ajustes pertinentes a que hubiere 
lugar. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

Fase 
precontractual, y 

cuando se 
expida la nueva 

normatividad 
que pueda 
afectar el 
contrato 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

    

19 
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A
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ta
l Gestión Ambiental: Demora en 

la obtención de licencias y/o 
permisos ambientales. 

Retraso en la 
Ejecución de la 

obra. 

  X Seguimiento por parte del 
Contratista y del Interventor a la 
gestión documentada del 
contratista para la obtención de 
licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

Una vez obtenida la 
licencia y/o permisos y/o 

autorizaciones 
ambientales 

obtención de licencias, 
permisos y 
autorizaciones 
ambientales. 

continuamente se 
conmina al 
contratista a 
agilizar la 
obtención de los 
tramites 
ambientales 

20 
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Pasivos Ambientales: Pasivos 
ambientales existentes, así 
como los generados en el 

proceso constructivo, desde el 
punto de vista ambiental. 

Impacto 
Negativo por 
efectos en la 
Ejecución del 

Proyecto 

  X Seguimiento por parte del 
Contratista y del Interventor a los 
procesos constructivos, para evitar 
que se generen pasivos 
ambientales por esta causa, 
acompañamiento de Especialistas 
Ambientales del proyecto cuando 
sea necesario. Una vez causados, 
exigir el cumplimiento de las 
medidas compensatorias de los 
mismos impuestas por la autoridad 
ambiental. Seguimiento por parte 
de la Subdirección del Medio 
Ambiente. De ser necesario llevar a 
cabo procesos sancionatorios para 
conminar su cumplimiento o 
sancionar el incumplimiento. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

 Minimizar impacto 
Negativo por efectos en 
la Ejecución del 
Proyecto 

 Exigir el 
cumplimiento de 
las medidas 
compensatorias 
de los mismos 
impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 
Seguimiento por 
parte de la 
Subdirección del 
Medio Ambiente. 

21 
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Ambiental: Riesgos derivados 
de las obligaciones que emanan 
de las licencias ambientales, de 
los planes de manejo ambiental, 

de los permisos y 
autorizaciones ambientales, 

tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones 

de mitigación, tareas de 
monitoreo, control y 

seguimiento. También riesgos 

Genera 
incumplimiento 
ambiental que 
puede afectar 

la ejecución del 
proyecto y 
ocasiona 

sanciones de 
las entidades 
ambientales 

competentes. 

  X Aplicación de la normatividad 
ambiental y exigencia de la licencia 
y/o permisos y/o autorizaciones 
ambientales al contratista. 
Verificación de cumplimiento del 
contratista de las obligaciones que 
emanan de los mismos. De ser 
necesario llevar a cabo procesos 
sancionatorios para conminar su 
cumplimiento o sancionar el 
incumplimiento. 

Constratista-
Interventoria 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

A la liquidación del 
contrato con el cierre 

ambiental 

Contratista deberá 
tramitar los permisos, 
licencias y 
autorizaciones en los 
tiempos estipulados en 
cumplimiento de las 
obligaciones pactadas 

La interventoría 
realizara y 
acompañamiento 
al cumplimiento de 
las medidas 
compensatorias 
de los mismos 
impuestas por la 
autoridad 
ambiental. 
seguimiento por 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

de las condiciones ambientales 
o ecológicas exigidas, y de la 

ejecución de actividades como 
la explotación minera, 
ocupación de cauces e 

intervenciones forestales sin los 
debidos permisos de las 
autoridades ambientales. 

parte de la 
subdirección del 
medio ambiente.  

22 

R
ie

sg
o 

S
oc

ia
l 

Social: Riesgo asociado al 
proceso de consulta previa que 
realice el Contratista que estén 
en cabeza de éste. Así mismo 

es el riesgo asociado a 
cualquier alteración en la 

ejecución del proyecto que se 
genere por efectos de la 

comunidad aledaña al mismo. 

Inconformidad 
de la 

comunidad en 
proceso de 

consulta previa 
por la 

socialización 
del proyecto y 
ejecución de la 

obra, puede 
generar 

atrasos en la 
ejecución de la 

obra. 

  X Seguimiento a todos los protocolos 
y procesos de consulta previa de 
los proyectos que así lo requieran. 
Socialización desde el comienzo 
del proyecto a las comunidades 
que se encuentran directamente 
afectadas. Atención a las 
inconformidades de la comunidad. 
Seguimiento al proceso en 
conjunto con el Ministerio del 
Interior. 

Gestores y/o 
Supervisores, 
Interventor-
Contratista 

28/06/2021 
REINICIO 
26/08/2022 

A la liquidación del 
contrato con el cierre 

ambiental 

 Socialización con las 
comunidades a los 
procesos de consulta 
previa de los proyectos 
que así lo requieran. 
Socialización 

 La interventoría 
realiza el 
seguimiento al 
proceso de 
consulta previa 
que realice el 
Contratista, 
Atención a las 
inconformidades 
de las 
comunidades 

23 

R
ie

sg
o 

de
 la

 n
at

ur
al

ez
a 

Fuerza mayor asegurable. Son 
las relacionadas con los 

impactos adversos debido a la 
ocurrencia de desastres 

naturales, que afecten los 
bienes, equipos, maquinaria, 

personal, insumos, materiales, 
etc. De propiedad del 

contratista. Riesgo que asume 
el CONTRATISTA. Se excluyen 
daños en bienes de la nación 

que estarán a cargo de INVIAS. 

Demora en la 
ejecución del 

proyecto. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

  X Recopilación de datos estadísticos 
e información a partir de las fuentes 
oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre 
la ocurrencia de desastres 
naturales en la región del proyecto, 
para adoptar medidas tendientes a 
mitigar su impacto sobre bienes del 
contratista, tales como ubicación 
de campamentos y oficinas, 
maquinaria y equipos, acopios de 
materiales, planes de seguridad 
industrial para protección del 
personal en dichos eventos, etc. 

Contratista Etapa 
precontractual 

Una vez instalado el 
contratista en el proyecto 
e implementado el plan de 

seguridad industrial con 
las debidas revisiones. 

El contratista cuenta con 
campamentos y 
oficinas, maquinaria y 
equipos, acopios de 
materiales, planes de 
seguridad industrial 
para protección del 
personal en dichos 
eventos, etc. 

 Se realiza 
seguimiento al 
contratista de 
ubicación de 
campamentos y 
oficinas, 
maquinaria y 
equipos, acopios 
de materiales, 
planes de 
seguridad 
industrial para 
protección del 
personal en dichos 
eventos, etc. 

24 

R
ie

sg
o 

po
lít

ic
o-

so
ci

al
, R

ie
sg

o 
de

 la
 n

at
ur

al
ez

a 

Fuerza mayor no asegurable. 
Incertidumbre de ocurrencia de 

eventos de fuerza mayor no 
asegurables, tales como 

guerras, hallazgos 
arqueológicos, yacimientos 

mineros, (INVIAS como órgano 
del Estado en armonía con los 

demás Entes). Se define la 
Fuerza Mayor o Caso Fortuito, 

en los términos de la legislación 
existente. 

Interferencia en 
la ejecución del 

proyecto, 
pérdidas de 
bienes de la 
nación ó del 
contratista, 

cambios en las 
obras por 

necesidad de 
ajustar diseños 

X X Recopilación de datos estadísticos 
e información a partir de fuentes 
oficiales durante la etapa 
precontractual y contractual, sobre 
la posibilidad de aparición de 
hallazgos arqueológicos o 
yacimientos mineros en la región 
del proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su 
interferencia con el proyecto y 
tomar las medidas tendientes a 
mitigar el impacto. Ante la aparición 
del evento efectuar los ajustes de 
diseño para las modificaciones a 
que hubiere lugar en la ejecución 
del proyecto. En caso de guerra 
tratar y acordar con lNVIAS el 

Contratista Etapa 
precontractual 

30/08/2130 
NUEVA TERMINACION 

CTO 
26/07/2031 

En la etapa contractual, 
se realizará seguimiento 
a la aparición de 
hallazgos arqueológicos 
o yacimientos mineros 
en la región del 
proyecto, para advertir 
oportunamente sobre su 
interferencia con el 
proyecto 
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MONITOREO Y REVISION DE MATRIZ DE RIESGOS 
No. Tipo de 

 Riesgo 
Descripción 

(Que puede pasar y  
como puede ocurrir) 

Consecuencia 
de 

 ocurrencia 
del  

evento 

A QUIEN  
SE ASIGNA 

TRATAMIENTO/CONTROL  
A SER IMPLEMENTADO 

RESPONSABLE 
POR  

IMPLEMENTAR 
EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE  
SE INICIA EL  

TRATAMIENTO 

FECHA EN QUE SE  
COMPLETA EL  
TRATAMIENTO 

ACTIVIDES DE 
SEGUIMIENTO AL  
TRATAMIENTO Y  

CONTROL PO PARTE  
DE LA 

INTERVENTORIA 

MEJORAS  
PROPUESTAS 

POR  
INTERVENTORIA 

tratamiento contractual al proyecto 
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5.6 Información otros programas y aplicativos 

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría la SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE 
CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de 
gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, 
de forma que puedan ser consultados por los usuarios.  

El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría. Hasta la fecha de cierre del 
presente informe, la información requerida para la actualización del aplicativo se encuentra diligenciada a un 
100% 

 

El INVIAS como entidad encargada de la ejecución de proyectos de la Red Nacional de Carreteras no 
concesionada, ofrece un conjunto geográfico de datos abiertos de la infraestructura vial a todas las personas, 
organizaciones y demás entidades que la deseen integrar dentro de sus propios conjuntos de datos y 
aplicaciones, con el fin de apoyar el enriquecimiento del conocimiento, análisis y toma de decisiones sobre el 
territorio y de la cual las carreteras son uno de los motores fundamentales en el progreso económico y social 
del país. 

Dando respuesta al radicado 2023S-VBOG-024275 de fecha 2023-11-28, el CONSORCIO SAN SEBATIAN 064 
remitió las observaciones, una vez aplicadas las correcciones de los estudios de diseño actualizados con copia 
al gestor y al interventor del proyecto. Con el fin de   aplicar a la correspondiente revisión, con corte al presente 
informe no se han emitido los resultados de la verificación y revisión por parte de la Subdirección de 
Planificación de Infraestructura. 

 El Contratista Consorcio San Sebastián 064 remitió comunicación CSS064-OBRA-VR-1179-24P de fecha 23 
de enero de 2024 con asunto: Modelo de datos del proyecto de referencia - Entrega Ajustes GDB de los diseños 
aprobados del tramo comprendido entre el km 0+000 al km 18+000 (Tramo A) del contrato 1006 de 2021, según 
lo definido en el modelo de datos 4.3, para su revisión y fines pertinentes. En esta entrega se realizaron los 
ajustes solicitados mediante el oficio 2023S-VBOG-024275. 

El invias Notificó con radicado 2024S-VBOG-041686 de fecha 26 de junio de 2024, informa que  ha 

revisado la GDB del contrato 1006 de 2021 recibida bajo el radicado 2024E-VUVRAZ-006085 del 24/01/2024 y 
se encontraron algunas observaciones, las cuales se comparten en la comunicación SUBDIRECTOR DE 
PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA. 

El consorcio se encuentra gestionando las observaciones a la comunicación 2024S-VBOG-041686 de fecha 26 
de junio de 2024. 
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6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

6.1 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría 

Mediante el registro en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de 
Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 13). 

6.2  Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, 
durante el periodo que abarca el presente informe. (Ver Anexo 14) 

6.3 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 (Ver Anexo 15) se registra la información financiera detallada del 
Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe. 

6.4 Seguimiento Garantías Contrato De Interventoría 

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 (Ver Anexo 16) se realiza la revisión de planillas de seguridad 
social y aportes parafiscales del personal de esta Interventoría, en el periodo que abarca el presente informe. 

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto “INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del 
Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 (Ver 
Anexo 17) con corte al 28 de febrero de 2025. 

 

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 estableció el Plan de 
Inspección y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificación de los materiales utilizados por el 
contratista de obra. En el presente mes se realizó acompañamiento a la realización de ensayos por parte del 
contratista Consorcio San Sebastián 064, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra. 

Así mismo en el presente Informe se, se realizaron ensayos verificación de materiales usados por el contratista 
Consorcio San Sebastián 064 conjuntamente, se fallaron muestras de concretos del mes verificando su 
cumplimiento de resistencias, dichos ensayos se hicieron en laboratorio del Consorcio San Sebastián 064. Los 
reportes de los ensayos realizados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 del Consorcio 
San Sebastián 064 donde se incluyen 50 ensayos ejecutados. Los informes respectivos de los ensayos se 
incluyen en el Anexo 6.  Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría 
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Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su 
característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría 
como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el 
mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.  

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se 
enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoría. La presentación de los 
informes hace parte de la gestión de calidad.  

Control de los Registros de Calidad: Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la 
ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición 
del cliente para su revisión 

 

Se obtuvieron los indicadores de gestión con corte a 28 de febrero de 2025, los cuales se establecieron para 
medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del 
Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO 
189, este se hace dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de las cuales se Procesa el desarrollo 
controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.  

El elemento de desarrollo y control que constituye el plan de calidad para el Proyecto y que contiene todas las 
actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA 
REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 
REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030",con el seguimiento y control de ejecución al contrato de obra 1006 de 2021 
Corredor de Paletará -Solución sostenible Parque Nacional Puracé - PNN 

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestión de calidad, desarrollada 
por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión 
de calidad realiza el manejo documental del proyecto; aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento 
Al Plan De Calidad Contrato De Interventoría – Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 

Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio San Sebastián 064, el cual 
presentó 50 ensayos correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra en el mes de 
febrero  de 2025.  

Los equipos de medición utilizados por el consorcio San Sebastián 064 en cuanto a los certificados de 
calibración de equipos del Laboratorio usado por el contratista San Sebastián 064, se encuentran vigentes,  

Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoría lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-
15 y en el presente informe. 
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6.6 Otros documentos de seguimiento mensual interventoría 

 

Mediante los registros MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2, a la fecha NO se realiza el 
Seguimiento a la inversión del Anticipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que comprende el 
presente informe. La interventoría no ha realizado tramites de anticipo 

 

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna la información referente al plan de cargas (Ver anexo 18).  

-El valor del contrato permanece igual y la utilización de los recursos de la interventoría se realizarán de acuerdo 
con la necesidad por el avance del contrato 

Se cuenta con el Programa De Distribución De Personal Y Otros Recursos. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, del Consorcio Icayeco 189 de acuerdo con el acta de modificación N°8 de 
fecha 07/01/2025.  

 

La interventoría proyecta el personal y otros costos requeridos hasta la fecha vigente de terminación del contrato 
de acuerdo con la necesidad para hacer el seguimiento y control a la ejecución de los contratos de obra 

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado (Ver anexo 18). 


