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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

480 días 214 dias

69,16%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 1,03% 18,42% (%) Ejecutado 0,20%

Valor programado ($) $ 1.270.505.529,61 $ 22.720.931.336,56 Valor ejecutado ($) $ 245.955.331,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato
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22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

N/A N/A

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-245-2025, con asunto "Traslado del Radicado 2025262020019138 Id: 1671834 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-174-2025 del 28 de abril de 2025 - de 

insumos a cargo de la Bolsa de Monto agotable por implementación de las medidas de manejo ambiental aprobadas en el plan de manejo ambiental establecidos en la resolución No 1074 de 2023."

N/A

N/A N/A

N/A N/A

22 de enero 2024

N/A N/A

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

El dia 13/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-256-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.10"."

El dia 14/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-191-2025, con asunto "Traslado y presentación del informe Trimestral No.3 del inventario de procesos Morfodinámicos, correspondiente a etapa preconstructiva y constructiva a la fecha."

El dia 14/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025, con asunto "Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla asfáltica y del respectivo 

diseño de la mezcla asfáltica. "

El dia 14/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-258-2025, con asunto "Traslado de comunicación Aerocivil No. 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho de Petición gestiones AFINIA”"

El dia 14/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-192-2025, con asunto "Respuesta a la comunicación 2025262020020074 Id: 1707559 con asunto “Requerimiento de información – Derecho de Petición gestiones AFINIA.”

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-259-2025, con asunto "Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-313 del 28 de abril de 2025; con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-208-2025, relacionado con 

los mantenimientos de equipos y maquinaria en obra.”

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-260-2025, con asunto "Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-343 del 12/05/2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-229-2025 con asunto: 

Reiteración solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en referencia a la madera de tala.  ”

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

$ 6.030.695.522,44

4,89%

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 17/05/2025

Tiempo restante: 

69 9/05/2025 15/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

23,31%

CONTRATO DE OBRA 

$ 28.751.626.859,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

FORMATO

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-187-2025, con asunto "Remisión Informe semanal de interventoría No. 67"

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-246-2025, con asunto "Traslado del Radicado 2025262020019138 Id: 1671834 con asunto “Solicitud de certificados de calidad – Informe mensual abril 2025"

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-247-2025, con asunto "Solicitud Certificación de Fiducia desembolso de los rendimientos e informe de gestión sobre el manejo del anticipo de abril 2025."

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-248-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-323 de 7 de mayo de 2025 con asunto: Consulta sobre el reconocimiento económico por tala de árboles sin código de 

inventario forestal"

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-249-2025, con asunto "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-314 de 29 de abril de 2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-215-2025 con asunto: 

“Solicitud de información retiro de madera comercial en hito 2 sin los protocolos establecidos”.

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-250-2025, con asunto "Respuesta Comunicación 2025-ATSC-CENV-331 del 06 de mayo del 2025, cuyo asunto es “Intervención Capas de Asfalto Pista”.

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-251-2025, con asunto "Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2"

El dia 9/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-252-2025, con asunto "ÉPSILON TOLU-23000882H3-252-2025- Alcance Rta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2 V.1"

El dia 12/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-188-2025, con asunto "Remisión informe mensual de Interventoría No 16 – abril 2025."

El dia 12/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto "Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva aprobación"

El dia 13/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-253-2025, con asunto "Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-315 del 28/04/2025 con asunto “Presentación del Informe Trimestral No.3 del inventario de los procesos 

morfodinámicos”.

El dia 13/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-254-2025, con asunto "Solicitud de certificados de disposición final de Residuos Peligrosos y Especiales – REPSEL"

El dia 13/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-255-2025, con asunto "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-326 del 2/05/2025 con asunto: Solicitud de visita a campo para la ampliación del acopio temporal de RCD localizado en 

Hito 2."

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-261-2025, con asunto "Solicitud de presentación de reajuste de precios"
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* La comisión de topogarfía de la interventoría realiza actividades de verificación de niveles de segunda capa de base granular de K2+080.00 a K2+280.00, costado izquierdo; entre las ordenada 0.00 y -20.00.

* La comisión de topografía de la imterventoría realizo actividades de liberación de excavacón de cruce eléctrico en K2+045.00, costado izquierdo; entre ordenadas 0.00 y -32.90.

* La comisión de topografía de la interventoría realizo actividades de chequeo de tercera capa de base granular de K2+290.00 a K2+350.00, costado izquierdo, entre ordenadas 0.00 y 29.30

* La comisión de topografía de la interventoría realizo actividades de liberación de subrasante de K1+530.00 a K1+540.00, costado izquierdo, entre ordenas -22.50 a -26.30.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de segunda capa de base granular de K1+950 a K2+180. costado derecho, entre las ordenadas 0.00 a 23.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de excavación a subrasante de K1+570 a K1+580, costado derecho, entre las ordenadas 10.00 a 26.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de excavación de subrasante de K1+570 a K1+580, costado dercho e izquierdo, entre ordenas 26.00 y -26.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de segunda capa de base granular de K1+870 a K1+950, costado derecho e izquierdo; entre las ordenadas 23.00 a -23.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de nivel de subrasante entre de K1+530 a K1+540, costado izquierdo, entre ordenas 0.00 y -26.00.

Topografía:

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de nivel de subrasante entre de K1+570 a K1+580, costado derecho e izquierdo, entre ordenas 26.00 y -26.00.

domingo, 11 de mayo de 2025

No se realizo trabajos por ser día dominical. 

Topografía:

Estado del clima: Se presenta lluvias leves desde las 5:30 am a las 5:45 y lluvias fuertes entre las 6:30 hasta las 7:50 am.

lunes, 12 de mayo de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

jueves, 15 de mayo de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Se realiza escarificación de base granular del K2+080 al K2+180 en tercera capa (Corona de base granular), debido a la saturación de agua por las lloviznas presentadas el día anterior en el costado derecho, al finalizar la tarde se compacta este material.

Se extiende dos viajes de base granular que se habían descargado el día anterior con el fin de que seque este material y se extiende del K2+080 al K2+030 costado derecho, en horas de la tarde se compacta ese material.

Se realiza toma de densidades del K2+045 al K1+950, se libera por densidades la segunda capa de base granular costado derecho.

En el tramo del K2+045 la retroexcavadora retirando agua producto de las lluvias en la excavación del cruce de ductos eléctricos costado izquierdo.

Se inicia la instalación de tacos del K2+080 al K1+950 para inicio de instalación de corona de base granular costado derecho.

sábado, 10 de mayo de 2025

El contratista realiza instalación de tercera capa de base granular del K2+870 al K2+810 costado derecho desde la ordenada 0 a la 23.

Se realiza excavación y nivelación de terreno natural del K1+550 al K1+530, la topografía de interventoría libera nivel de sub rasante entre el K1+540 al K1+535 entre la ordenada 0 a la 22.5 costado derecho e izquierdo.

Se realiza toma de densidades del K2+180al K2+080 costado derecho, Se realiza compactación a este tramo durante el día. 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

El dia 09 de mayo de 2025, se realizo comité de seguimiento de obra con participacion de Contratista, Interventoria y Entidad.

viernes, 9 de mayo de 2025

Se realiza instalación de base granular del K2+287 al K2+180, costado derecho, se inicia instalación de tercera capa de base granular. En el tramo del K2+180 al K2+080 se trabaja realizando compactación costado derecho, se realiza toma de densidades, sin 

embargo, se debe seguir compactando el tramo.

Se realiza compactación de material del K2+080 al K1+950 costado derecho, en el tramo del K1+950 al K1+810 no se realiza ninguna actividad.

Del tramo K1+810 al K1+590 se continua con la instalación y compactación de segunda capa de base granular costado derecho.

Las actividades han estado quietas durante la mañana por las lluvias presentadas el día anterior 8 de mayo del 2025. 

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025, con asunto "Reiteración Entrega Documento de INCUMPLIMIENTOS, conforme a lo solicitado en audiencia de descargos del pasado 12 de mayo de 2025. "

miércoles, 14 de mayo de 2025

Durante las horas de la mañana se suspende actividades por las lluvias presentadas hasta las 8:00 am. Se evidencia empozamiento en las excavaciones de cruce de ductos eléctricos en el K2+045, también en la excavación y descapote del K1+530, en bordes de 

pista y algunos sectores donde se tiene instalado base granular.  Se suspende suministro de base granular por las lluvias presentadas. 

En horas de la tarde se realiza compactación de segunda capa de base granular costado derecho del K2+045 al K1+950, una vez compactado el tramo se realiza toma de densidades liberando este sector.

Se realiza evacuación de agua por empozamiento en el K1+530 al K1+480 al igual que en el cruce de ductos eléctricos K2+045 costado izquierdo.

Se realiza corte de base granular capa 3 de la ordenada 0 a la 2 costado derecho del K2+287 al K2+180 y extendida de base granular 3 capa del K2+287 al K2+180 ordenada 0 a la 2 costado izquierdo. Se toma densidades en segunda capa de base granular de la 

ordenada 2 a la -2 del K2+287 al K2+170. 

Topografía:

Topografía:

El contratista realiza mejoramiento para fallo encontrado en el cruce de la ruta 9004. Además, se informo a los residentes de obra socializar con la interventoría actividades que requieran mejoramiento al igual que las actividades imprevistas antes de su ejecución.

Se libera por topografía el ancho faltante hasta la ordenada 26 costado izquierdo del K1+545 al K1+530.

El contratista continúa extendiendo material base granular costado derecho corona de base del K2+287 al K2+180.

Se realiza compactación segunda capa de base granular del K2+080 al K1+950, se toma densidades y toma de muestras granulares por parte del laboratorio contratado por la interventoría. El contratista realiza excavación para cruce de ductos eléctricos en el K2+045 

costado derecho. 

martes, 13 de mayo de 2025

El contratista realiza instalación de base granular capa corona de base granular entre eL K2+287 al K2 +180, se realiza instalación de tacos e inicio de extendida de base granular corona de base del K2+180al K2+080 costado derecho.

Se realiza compactación de segunda capa de base granular del K2+080 al K1+950 costado derecho, se realiza toma de densidades y se libera para extender capa 3 del K2+080 al K2+045.

Para cruce de ductos eléctricos en el K2+045 se inicia actividad de instalación de tubería costado izquierdo.

Se realiza excavación para sub rasante en el K1+580 al K1+570 de la ordenada 10 a la 26 costado derecho. Se libera excavación de sub rasante del K1+570 al K1+580 entre las ordenadas 26 y -26. Se inicia excavación para mejoramiento del K1+520.

Topografía:

ACTIVIDADES TECNICAS

* La comisión de topografía de la interventoría en conjunto con la comisión de topogarfía del contratista realiza actividades de chequeo de puntos de contral vertical del hito 2.

* La comisión de topogarfía de la interventoría realiza actividades de liberación de subrasante dee K1+535 a K1+535.00, costado izquierdo; entre ordenas 0.00 y -22.50  y de K1+530.00  a K1+535.00, costado izquierdo; entre ordenadas -5.00 y -22.50.

* No se laboró por ser día festivo

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividaes de toma de medidas de fallo de K1+531 a K1+540, costado izquierdo, entre ordenadas -18.50 y -26.00 y una altura de 0.90.

*La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de niveles de primera capa de subbase de K1+540 aK1+570, costado derecho, entre ordenadas 0.00 y 23.00.

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-262-2025, con asunto "Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-344 del 12/05/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-231-2025 mediante la cual dio 

respuesta a nuestros comunicados 2025-ATSC-CENV-128, 2025-ATSC-CENV-239, 2025-ATSC-CENV-248 y 2025-ATSC-CENV-251, relacionados con la implementación de medidas de manejo ambiental."

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-193-2025, con asunto "Alcance a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-187-2025 con asunto “Remisión Informe semanal de interventoría No. 67”

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-263-2025, con asunto "Traslado del Radicado 2025262020020101 Id: 1707754 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-152-2025 del 11 de mayo de 2025 – 

Aprobación de recursos para la implementación de la “ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto agotable-BMA."

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-264-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-325 de 02 de mayo de 2025 relacionado con la atención de las observaciones al Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 

2024. "
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Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

* En el presente informe se realiza ajuste de los porcentajes programados acumulados de los informes 65,66 y 67.

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

* En el presente informe se realiza ajuste de los porcentajes programados acumulados de los informes 65,66 y 67.

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de acompañamiento a la comisión de topografía del contratista en actividades de localización y replanteo de ejes y anchos costado derecho derecho 2+080 al 1+990

AVANCE DE OBRA

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de ejes y laterales de K1+530 a K1+580.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00%  $                                  -   0,00%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024  $               294.216.249 0,26%  $               294.216.249 0,26%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               588.432.497 0,51%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $               882.648.746 0,77%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024  $               294.216.249 0,26%  $            1.176.864.995 1,02%  $                                           -   0,00%  $                                -   0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024  $               709.272.881 0,62%  $            1.886.137.875 1,64%  $                   415.056.632,34 0,36%  $             415.056.632 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.180.354.124 1,89%  $                                           -   0,00%  $             415.056.632 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024  $               252.185.356 0,22%  $            2.432.539.480 2,11%  $                       1.040.033,82 0,00%  $             416.096.666 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024  $               294.216.249 0,26%  $            2.726.755.729 2,36%  $                       3.035.280,00 0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024  $               226.881.094 0,20%  $            2.953.636.823 2,56%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.012.180.031 2,61%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.070.723.238 2,66%  $                                           -   0,00%  $             419.131.946 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.129.266.446 2,71%  $                     21.506.153,00 0,02%  $             440.638.099 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024  $                  58.543.208 0,05%  $            3.187.809.654 2,76%  $                          403.775,00 0,00%  $             441.041.874 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.353.960.979 2,91%  $                     23.686.042,00 0,02%  $             464.727.916 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024  $               166.151.326 0,14%  $            3.520.112.305 3,05%  $                   196.061.525,00 0,17%  $             660.789.441 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 166.151.326$                0,14%  $            3.686.263.630 3,20% 270.151.174,00$                   0,23%  $             930.940.615 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 131.965.209$                0,14%  $            3.818.228.839 3,34% 437.138.526,84$                   0,38%  $          1.368.079.142 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 200.337.442$                0,17%  $            4.018.566.281 3,48% 140.035.083,00$                   0,12%  $          1.508.114.225 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 167.485.422$                0,15%  $            4.186.051.703 3,63% 232.968.970,00$                   0,20%  $          1.741.083.195 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 172.977.343$                0,15%  $            4.359.029.046 3,78% 402.878.826,00$                   0,35%  $          2.143.962.021 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 1.194.487.016$             1,04%  $            5.553.516.062 4,82% 222.917.162,00$                   0,19%  $          2.366.879.183 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 629.194.070$                0,51%  $            6.182.710.132 5,01% 644.621.757,00$                   0,52%  $          3.011.500.940 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 834.097.083$                0,68%  $            7.016.807.215 5,69% 268.763.944,54$                   0,22%  $          3.280.264.885 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 776.904.841$                0,63%  $            7.793.712.056 6,32% 197.309.165,98$                   0,16%  $          3.477.574.051 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 653.586.612$                0,53%  $            8.447.298.669 6,85% 172.645.520,24$                   0,14%  $          3.650.219.571 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 493.272.915$                0,40%  $            4.143.492.486 3,36% 283.631.926,11$                   0,23%  $          3.933.851.497 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 480.941.092$                0,39%  $            4.414.792.589 3,75% 493.272.914,97$                   0,40%  $          4.427.124.412 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 446.969.448$                0,36%  $            4.874.093.860 4,11% 172.645.520,24$                   0,14%  $          4.599.769.932 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 246.636.457$                0,20%  $            4.846.406.390 4,31% 243.447.292,92$                   0,20%  $          4.843.217.225 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 567.027.327$                0,46%  $            5.885.066.810 4,77% 283.414.310,00$                   0,23%  $          5.126.631.535 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 542.600.206$                0,44%  $            6.427.667.017 5,21% 1.277.975.782,00$                1,04%  $          6.404.607.317 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 591.927.498$                0,48%  $            7.019.594.515 5,69% 1.057.078.983,00$                0,86%  $          7.461.686.300 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 604.259.321$                0,49%  $            7.623.853.835 6,18% 939.931.785,00$                   0,76%  $          8.401.618.085 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 486.522.174$                0,39%  $            8.110.376.009 6,58% 290.103.683,00$                   0,24%  $          8.691.721.768 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 254.812.351$                0,21%  $            8.365.188.361 6,78% 1.817.794.573,00$                1,47%  $       10.509.516.341 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 167.757.965$                0,14%  $            8.532.946.326 6,92% 168.651.664,00$                   0,14%  $       10.678.168.005 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 167.757.965$                0,14%  $            8.700.704.291 7,06% 845.815.773,00$                   0,69%  $       11.523.983.778 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 172.645.520$                0,14%  $            8.873.349.812 7,20% 198.640.570,00$                   0,16%  $       11.722.624.348 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 147.482.584$                0,12%  $            9.020.832.396 7,32% 322.194.731,00$                   0,26%  $       12.044.819.079 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 192.801.149$                0,16%  $            9.213.633.545 7,47% 275.602.062,00$                   0,22%  $       12.320.421.141 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 262.801.149$                0,21%  $            9.476.434.694 7,68% 614.626.868,00$                   0,50%  $       12.935.048.009 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 211.572.660$                0,17%  $            9.688.007.354 7,86% 464.191.648,00$                   0,38%  $       13.399.239.657 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 211.572.659$                0,17%  $            9.899.580.013 8,03% 1.552.692.553,00$                1,26%  $       14.951.932.210 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 616.875.454$                0,50%  $          10.516.455.467 8,53% 898.933.815,00$                   0,73%  $       15.850.866.025 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 620.521.450$                0,50%  $          11.136.976.917 9,03% 1.112.810.626,00$                0,90%  $       16.963.676.651 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 413.854.263$                0,34%  $          11.550.831.180 9,37% 1.263.292.360,00$                1,02%  $       18.226.969.011 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 528.750.389$                0,43%  $          12.079.581.569 9,80% 1.714.179.211,00$                1,39%  $       19.941.148.222 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 1.462.265.525$             1,19%  $          13.541.847.094 10,98% 816.866.303,00$                   0,66%  $       20.758.014.525 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 933.515.136$                0,76%  $          14.475.362.230 11,74% 1.280.882.801,00$                1,04%  $       22.038.897.326 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 933.515.136$                0,76%  $          15.408.877.366 12,50% 2.225.322.963,00$                1,80%  $       24.264.220.289 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 933.515.136$                0,76%  $          16.342.392.502 13,25% 2.475.639.792,00$                2,01%  $       26.739.860.081 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 1.296.516.716$             1,05%  $          17.638.909.218 14,30% 652.745.712,00$                   0,53%  $       27.392.605.793 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 1.270.505.530$             1,03%  $          18.909.414.748 15,33% 418.765.476,00$                   0,34%  $       27.811.371.269 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 1.270.505.530$             1,03%  $          20.179.920.277 16,36% 324.592.588,00$                   0,26%  $       28.135.963.857 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 1.270.505.530$             1,03%  $          21.450.425.807 17,39% 369.707.671,00$                   0,30%  $       28.505.671.528 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 1.270.505.530$             1,03%  $          22.720.931.337 18,42% 245.955.331,00$                   0,20%  $       28.751.626.859 23,31% 4,89%
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* Recorrido de verificación cumplimiento de medidas de manejo ambiental

* 1. Seguimiento al proceso de manejo de aguas de escorrentías para el control de procesos erosivos.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

* EPSILON TOLU-23000882H3-260-2025 Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-343 del 12/05/2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-229-2025 con asunto: Reiteración solicitud de Implementación y cumplimiento de las 

medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del aprovechamiento forestal, en referencia a la madera de tala.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Se realiza acompañamiento a las actividades de sensibilización realizadas por el contratista en modalidad de charla antes del inicio de actividades, en campo. El equipo SST trata temas del cuidado visual.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

* 2. Seguimiento al transporte e ingreso de materiales de cantera

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 2. Se realiza seguimiento al proceso se hidratación al personal en campo. Se evidencia el suministro de producto a los presentes en campo por medio de pacas de agua a temperatura ambiente, se recalca mejorar el proceso evaluando la posibilidad de refrigerar el 

producto debido a las altas temperaturas. 

* 2. Mesa de trabajo en compañía del equipo SST y Social de contratista de obra, se realiza concertación para los elementos de señalización que se usaron en la ejecución del PMT aprobado para la Ruta 9004. Se reconocen los elementos que fueron descritos dentro 

del PMT y se deja a sustento técnico por parte del contratista de obra el porque del uso de algunos que no fueron relacionados dentro del documento PMT.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Dia NO laboral 

* 1. Se realiza inspección de las actividades en campo. En el hito 2 se realiza verificación de los procedimientos seguros en las excavaciones para unir hito 1 y 2, se verifica preoperacionales para los equipos que operan en las actividades, EPP y personal.

viernes, 9 de mayo de 2025

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental.

* Recorrido de verificación de medidas de manejo Ambiental

* EPSILON TOLU-23000882H3-254-2025 Solicitud de certificados de disposición final de Residuos Peligrosos y Especiales – RESPEL

* EPSILON TOLU-23000882H3-249-2025 Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-314 de 29 de abril de 2025 con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-215-2025 con asunto: “Solicitud de información retiro de madera comercial en 

hito 2 sin los protocolos establecidos”

sábado, 10 de mayo de 2025

domingo, 11 de mayo de 2025

* 1. Seguimiento y verificación al proceso de Humectación de vías de acceso

* 2. Seguimiento al proceso de intervención forestal y repique de madera

* 1. Seguimiento al proceso de transporte y disposición 

*Acompañamiento y seguimiento de capacitación cuidado y protección de fauna y flora silvestre

* EPSILON TOLU-23000882H3-253-2025 del 13/05/2025 Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-315 del 28/04/2025 con asunto “Presentación del Informe Trimestral No.3 del inventario de los procesos morfodinámicos”.

* 3. Revisión del estado de limpieza y servicio de Unidades sanitarias

* Acompañamiento al proceso de donación de madera repicada 8 m3 y madera comercial 1.5m3

Durante la semana No  69  se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 9 de mayo de 2025

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental

Dia festivo No laborado

lunes, 12 de mayo de 2025

* EPSILON TOLU-23000882H3-248-2025 Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-323 de 7 de mayo de 2025 con asunto: Consulta sobre el reconocimiento económico por tala de árboles sin código de inventario forestal

* 1. Transporte y disposición de materiales de construcción

* 2. Seguimiento al proceso de Intervención forestal y repique

* Revisión de informe del personal de carga perfil Biólogo del contratista mes de abril 

jueves, 15 de mayo de 2025

* Recorrido de verificación de medidas de manejo Ambiental

* 2. Verificación al proceso de humectación de vías de acceso

* EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025 Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica.

* 2. Seguimiento y verificación del estado y flujo de las aguas de escorrentía, para el control de procesos erosivos.

* EPSILON TOLU-23000882H3-255-2025 Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-326 del 2/05/2025 con asunto: Solicitud de visita a campo para la ampliación del acopio temporal de RCD localizado en Hito 2

martes, 13 de mayo de 2025

miércoles, 14 de mayo de 2025

* 3. Seguimiento y verificación del estado de las unidades sanitarias

* 1.Seguimiento al proceso de descapote

*Inspección ambiental forestal del área de influencia del proyecto, revisión de presencia de mangles 

* Revisión de informes de los profesionales ambientales de la firma contratista mes de abril para pago por BMA

* EPSILON TOLU-23000882H3-259-2025 Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-313 del 28 de abril de 2025; con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-208-2025, relacionado con los mantenimientos de equipos y maquinaria en obra.

* EPSILON TOLU-23000882H3-262-2025 Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-344 del 12/05/2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-231-2025 mediante la cual dio respuesta a nuestros comunicados 2025-ATSC-CENV-

128, 2025-ATSC-CENV-239, 2025-ATSC-CENV-248 y 2025- ATSC-CENV-251, relacionados con la implementación de medidas de manejo ambiental.

* EPSILON TOLU-23000882H3-263-2025 Traslado del Radicado 2025262020020101 Id: 1707754 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-152-2025 del 11 de mayo de 2025 – Aprobación de recursos para la implementación de la 

“ACCIÓN 5 Señalización preventiva” de la ficha de manejo ambiental PMA MMF.2. Manejo de flora, fauna y protección y conservación de hábitats, a cargo de bolsa de monto agotable BMA.

martes, 13 de mayo de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Se realiza inspección de las actividades en campo, se inicia con el seguimiento a los equipos que operan en las actividades revisando el procedimiento de preoperacionales. Se verifica volquetas, retroexcavadora, motoniveladora y carrotanque.

sábado, 10 de mayo de 2025

* 3. Se levanta el acta CET CAT 245 donde se dejan las observaciones emitidas por la interventoría con respecto a la concertación y viabilidad para pagos de los elementos aprobados en el PMT.

* 2. Inspección de áreas de trabajo para la identificación de condiciones inseguras, se procede a solicitar el orden y aseo en los frentes de obra como garantía a las condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

domingo, 11 de mayo de 2025

lunes, 12 de mayo de 2025

* 3. Se realiza inspección y seguimiento de personal en campo, verificación de uso de EPP.

* 1. Se realiza inspección de las actividades en campo. Se verifica el estado de los puntos de emergencias en su estado: camilla, botiquín, extintor y kit antiderrames. Se solicita que los punto se trasladen debido a que el sitio donde están ubicados presenta 

encharcamiento de aguas lluvias lo que dificulta el acceso a los equipos.
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*Control y seguimiento de las capacitaciones del mes de julio del año 2024. 

domingo, 11 de mayo de 2025

Dia festivo No laborado

* Proyección de comunicado EPSILON TOLÚ -23000882H3-258-2025 con asunto Traslado comunicado Aerocivil N° 2025262020020074 Id 1707559 con asunto requerimiento de información - Derecho de Petición AFINIA.

* Proyección de control de los tiempos de suspensión de obra con motivo a la Notificación de la materialización de los riesgos 5 y 6.

*Elaboración de informe semanal.

* 3. Inspección de puntos de acopio de sustancias químicas en campo. Se requiere reubicación para un mejor manejo y eliminar las condiciones inseguras que genera.

*Mesa de trabajo del equipo del área social y SST de interventoría y contratista, para la revisión de la validación de los elementos del PMT, por medio de cobro de bolsa de monto agotable.

COMPONTE ESPECIALISTAS

1. Especialista  Electrico

*Mesa de trabajo conjunta para la revisión de las observaciones del mes de agosto y septiembre 2024.

 * Aprobación de los informes del mes de abril de las profesionales sociales del contratista. 

* 2. Verificación de personal en obra. Se constata con listado de personal reportado por contratista de obra para ejecutar actividades. Se realizan observaciones por personal sin el uso de chaleco reflectivo en campo.

* 3. Mesa de trabajo para revisión de informes mensuales pendientes para el periodo abril, mayo y junio del año 2024. Se presenta una estructura general para presentación y ajustes de informes que facilite la información y el contenido conforme a la ley aplicable SST 

en Colombia. Se dejan observaciones en el acta CET CAT 248.

Durante la semana No. 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

jueves, 15 de mayo de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Se realiza inspección en campo, revisión de preoperacionales para máquinas y equipos. Se verifica el estado de reportes por equipos presentes en el frente obra, y se emiten las observaciones para los correctivos reportados.

miércoles, 14 de mayo de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 3. Se verifica la operación y control vehicular en la entrada del Hito 2. Se requiere que se implemente el diseño de un PMT conforme a las condiciones del lugar.

* 2. Se procede a inspeccionar y realizar seguimiento del cierre en la rotonda palo blanco. Se evidencia los elementos de señalización y el auxiliar de transito ejecutando las actividades correspondientes de evitar el flujo vehicular por el sector e informar el cierre del 

tramo. Se realiza verificación de la señalización conforme al PMT de cierre a cargo de INVIAS.

jueves, 15 de mayo de 2025

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 2. Inspección locativa en frentes de obra, se inicia realizando observación de frente obra en Hito 2, se verifica los puntos ecológicos, puntos de emergencias, unidades sanitarias. Se realiza la observación para que la excavación donde se instala las tuberías para 

cableado eléctrico sea delimitada y señalizada eficientemente que pueda ser identificada por los presentes.

COMPONENTE SOCIAL: 

*Mesa de trabajo conjunta para la revisión de las observaciones del mes de julio 2024.

lunes, 12 de mayo de 2025

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

sábado, 10 de mayo de 2025

* 1. Se realiza inspección de los cierres en vía. Se inicia el recorrido desde la rotonda tolú verificando la operación del cierre y punto informativo que ayuda a evitar la circulación vehicular por el cierre de la ruta 9004. Se evidencia elementos de señalización 

*Participación de comité técnico de obra virtual en la cual se solicita información sobre el boletín informativo y la reunión de avance, en la cual la firma contatista manifiesta que entregaran borrador del boletín el dia 15 de mayo y la reunión de avance la 

reprogramaron para el mes de junio.

*Revisión subsanación informe del mes de marzo de las actividades sociales con cobro en acta 10 por BMA.   

viernes, 9 de mayo de 2025

miércoles, 14 de mayo de 2025

*Revisión del informe mensual referente a los meses de junio y julio de 2024 enviando por el contratista (subsanación) compromiso de la mesa de trabajo No. 1 del día 7 de mayo de 2025.

* Nueva concertación de nueva fecha (reprogramación) de mesa de trabajo de arqueología No.14, mediante correo eléctrónico.

viernes, 9 de mayo de 2025

* Gestión documental.

* Gestión documental.

jueves, 15 de mayo de 2025

* Se concerta nueva fecha (reprogramación) de mesa de trabajo de arqueología No.14 de las tres partes (Aerocivil- Contratista-Interventoría) para el martes 20 de mayo a las 9:00 am.

* Gestión documental.

sábado, 10 de mayo de 2025

* Gestión documental.

domingo, 11 de mayo de 2025

Dia festivo No laborado.

lunes, 12 de mayo de 2025

* Gestión documental.

martes, 13 de mayo de 2025

*Concertación de nueva fecha (reprogramación) de mesa de trabajo de arqueología No.14, mediante mensaje whatsapp, sin resuesta de los profesionales del Consorcio Contratista.

*Gestión documental.

* Acompañamiento y seguimiento en la entrega de madera aprovechable repicada y comercial. 

*Acompañamiento y seguimiento al proceso de inducción a la capacitación en Ofimatica para los líderes y organizaciones comunitarias.

*Revisón de los informes del mes de abril, de las profesionales sociales del contratista, con cobro a la Bolsa de Monto Agotable.

martes, 13 de mayo de 2025

*Acompañamiento a capacitación con los trabajadores en la temática de "Cuidado y Protección de Flora y Fauna Silvestre". 

*Seguimiento a la primera sesión de la capacitación en Ofimatica con líderes y organizaciones comunitarias.

miércoles, 14 de mayo de 2025

*Participación de reunión con AFINIA, en lo relacionado al traslado de las redes eléctricas.

*Seguimiento a la tercera sesión de la capacitación en Ofimática. 
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Conclusiones y resumen

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

9. Especialista SIG

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe semanal Octubre

Durante la semana No 69 se realizaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

7. Especialista Hidraulico

* Se llevó a cabo visita de campo con el propósito de realizar el respectivo seguimiento al avance de las obras correspondientes al empalme entre el Hito 1 y el Hito 2 del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL).

Asistencia a comité interno técnico, Atención consultas, Elaboración informe semanal

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

CT 28 Informe semanal Noviembre

Durante la semana No. 69 se desarrollaron las siguientes actividades:

8. Especialista aeroportuario

** Se colaboró en la elaboración de la comunicación No. ÉPSILON TOLU-23000882H3-257-2025, cuyo asunto es: "Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla

asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica”. En esta comunicación, la Interventoría solicita que se presente el diseño de la mezcla asfáltica que se utilizará como base estabilizada (ítem CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 PG76-22) y

la actualización, en caso de ser necesario, del diseño de la mezcla asfáltica utilizada como capa de rodadura (ítem CONCRETO ASFÁLTICO P-401 FAA CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACIÓN PG76-22), conforme a lo estipulado en la Circular de

Asesoramiento No. 150/5370-10H de la Federal Aviation Administration (FAA).

Miércoles, 14/5/2025:

Viernes, 9/5/2025:

CT 32 Informe semanal Marzo

3. Especialista Pavimentos

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). 

* Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos a la revisión realizada por parte de la Interventoría de la solicitud de prórroga del contrato, presentado por el contratista de obra, y a la reprogramación correspondiente.

Jueves, 15/5/2025:

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 69 de trabajos. 

* Se colaboró en la elaboración de la comunicación No. ÉPSILON TOLU-23000882H3-250-2025, cuyo asunto es: "Respuesta Comunicación 2025-ATSC-CENV-331 del 06 de mayo del 2025, cuyo asunto es "Intervención Capas de Asfalto Pista””. En esta

comunicación, la Interventoría  como soporte a lo solicitado, anexa los documentos No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-170-2025 y No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, para conocimiento del contratista de obra.

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). 

Del Sábado, 10/5/2025 al Lunes, 12/5/2025:

* Se brindó el respectivo soporte técnico desde el área de pavimentos a la revisión realizada por parte de la Interventoría de la solicitud de prórroga del contrato, presentado por el contratista de obra, y a la reprogramación correspondiente.

Martes, 13/5/2025:

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

CT 33 Informe semanal Abril

En relación con el avance de obra, las actividades en el área hidráulica comprenden la construcción de los Jarillones para el manejo y control de las aguas lluvias en el tramo entre el K 1+550 al K 1+500, para el control de las copiosas lluvias que se presentaron.

Se registran lluvias copiosas durante 4 días de la semana, por lo cual se realiza la escarificación para el manejo y control de las aguas lluvias en la zona de la base granular en las abscisas K2+287 al K2+080.

Revisión técnica de la documentación presentada en el comité de seguimiento de las mezclas asfálticas tipo FAA P-403 y FAA P-401, y su aplicación y colocación final en la franja pista aérea 

5. Especialista Costos y Presupuestos

* Seguimiento continuo a la ejecución del proyecto y apoyo a la dirección y coordinación de la interventoría en temas contractuales y de supervisión de obra.

* Disponibilidad total para atender las necesidades de la interventoría.

CT 29 Informe semanal Diciembre

6. Especialista en Geotecnia

Durante la semana No 69 se realiza:

Seguimiento a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-251-2025, con asunto "Respuesta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2"

Seguimiento a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-252-2025, con asunto "ÉPSILON TOLU-23000882H3-252-2025- Alcance Rta al oficio 2025-ATSC-CENV-334 – Acta de Modificación No. 2 V.1"

Seguimiento a comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto "Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva aprobación"

Seguimiento a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-256-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-341 del 12 de mayo del 2025, cuyo asunto es: “Remisión del Acta de Obra No.10"."

CT 30 Informe semanal Enero

CT 31 Informe semanal Febrero

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-

ATSC- CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.””. 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  

para poder ejecutar esta actividad.

No es claro el argumento del Contratista como afecta al componente eléctrico con el cambio de la estructura de las franjas de seguridad, sírvase aclarar su argumento.

Sin embargo, se requiere que se ajusten a su programación y dispongan en obra los elementos que se van a instalar en el componente eléctrico. Igualmente requerimos que se nos informe sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente 

eléctrico que no son de fabricación nacional.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

* Se colaboró en la elaboración de la comunicación No. EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025, cuyo asunto es: "Solicitud de Permisos ambientales y/o actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla

asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica”. En esta comunicación, la Interventoría solicita que se presente el diseño de la mezcla asfáltica que se utilizará como base estabilizada (ítem CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403 PG76-22) y

la actualización, en caso de ser necesario, del diseño de la mezcla asfáltica utilizada como capa de rodadura (ítem CONCRETO ASFÁLTICO P-401 FAA CON ASFALTO MODIFICADO DE BAJA PENETRACIÓN PG76-22), conforme a lo estipulado en la Circular de

Asesoramiento No. 150/5370-10H de la Federal Aviation Administration (FAA).

Durante la semana No 69 se desarrollaron las siguientes actividades:
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NOTAM:

El dia 02 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-180-2025, con asunto "RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-305, CUYO ASUNTO ES: “RESPUESTA A COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-222-2025 

CON ASUNTO “SOLICITUD PREVIA A LA MESA DE TRABAJO DEL PRÓXIMO 24 DE ABRIL DE 2025 RESPECTO AL USO Y RECONOCIMIENTO DE LA MEZCLA P-403””.

El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 480 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 69,16%. 

* A la semana No 69 se reporta un avance físico asi: 

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025  de 15 de mayo de 2025)

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

MEDICION DE INDICADORES:

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

El dia 12 de mayo de 2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-189-2025, con asunto "Remisión – Acta modificatoria 2 incluyendo APU’s no previstos, validados por la Interventoría, para su respectiva aprobación"

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-264-2025, con asunto "Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-325 de 02 de mayo de 2025 relacionado con la atención de las observaciones al Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA 

2024. "

El dia 15/05/2025 se envió el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025, con asunto "Reiteración Entrega Documento de INCUMPLIMIENTOS, conforme a lo solicitado en audiencia de descargos del pasado 12 de mayo de 2025. "
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34

77

111

Aprobado

Claudia Lorena Losada Plazas

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

2024262020004866 (26/02/2024)

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana No 69 no se reportaron novedades.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: Durante la semana No 69 no se reportaron novedades

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

Total Personal en Obra

ESTADO

Personal del Contratista 

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Director de Interventoría

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado 2024262020006831 (14/03/2024)

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

PERFIL PROFESIONAL

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

RESPUESTA DEL COMUNICADO

* Intalacion BG 2+287 a 2+180 tercera capa 2+870 a 2+810

* Compactacion K2+180 a K2+080 y  K2+080 a K1+950

* Instalación y compactación segunda capa BG 1+810 a 1+590

* Excavación y nivelación de terreno natural 1+550 a 1+530

* Mejoramiento fallo en el cruce ruta 9004

* Cruce ductos eletricos 2+045

2024262020004866 (26/02/2024)

Para la semana No 69 el contratista ha realizado actividades como: 

Aprobado

Mario Hernández ValenciaEspecialista en vías y Pavimentos 

Residente de interventoría 

Residente Ambiental 



Principio de Procedencia:  

4602.375 
Versión: 01

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

Página: 1 de # 10Fecha: 01/MARZO/2020Clave: GSAP 1.0-12-028

FORMATO

Cantidad

1

2

2

2

Topografo Juan David Taborda En revision 2025262020010505. (14/03/25)

PERFIL PROFESIONAL ESTADO RESPUESTA DEL COMUNICADO

Inspector SST Yarelis campo Villero Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Cadenero 1 (1)

2024262020004866 (26/02/2024)

José Aurelio Diaz Velásquez Aprobado

Residente Ambiental 

2024262020006830. (15/05/24)

Auxiliar servicios generales de interventoría

Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación

Amarylis Isabel Bojato Reales Aprobado

Conductor

Profesional social

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2)

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Roberto Anderson Jaimes SilvaEspecialista Hidráulico

Aprobado

AprobadoAlfredo Ramón Fernández Aleans

Aprobado

Aprobado

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Equipo

Ingeniero Forestal

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

Aprobado

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Ingeniero de apoyo 4

Jairo Luis Narváez Hernández

Iván Javier Valencia Tovar

En revisión EPSILON TOLU BTA-23000882H3-101-2025

En revisión

Aprobado

2024262020019900. (21/06/24)Candelaria  Carriazo Lamadrid

Aprobado

Aprobado

Aprobado

En revisión

Observación

Camioneta Chevrolet Dmax

Asdruval Mejia Artunduaga

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz Angarita

Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

Aprobado

Henry Alexander Urrea UrreaEspecialista Profesional en costos y presupuestos

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

Aprobado

Primas Topográfico

Radios de comunicación

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Profesional social

Topógrafo 2

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado 2025262020010505. (14/03/25)

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Coordinador de interventoría 

Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado 2024262020024102. (23/07/24)

Ingeniero Apoyo 

N/A

2024262020006831. (14/03/24)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA
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Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

Equipo Observación

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Tramite de pago

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

DICIEMBRE -ENERO

MAYO - AGOSTO

AGOSTO - SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

Periodo Costo Total 

aprobación

Pagada$ 2.261.245.301,00

$ 23.388.224.006,00

18,97%

Valor Total Contrato Obra

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

$ 2.597.408.192,00ENERO -FEBRERO

$ 5.246.238.139,00 Pagada

$ 123.318.228.742,00

Pagada

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y  N°9. El acta N°10 está en revisión entre el contratista e Interventoria, en subsanacion de observaciones.

OBSERVACIONES DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1 y  No 2 se han pagado. Las actas No 3 y  No 4 se encuentran en trámite de pago.

Total Acumulado

$ 2.711.189.616,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

$ 257.088.304,00

Tramite de pago

Tramite de pago

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

$ 9.946.006.472,00

27,26%

23 de febrero al 22 de marzo de 2025

Valor Total Contrato interventoría

% Avance facturado Acumulado

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)Camioneta Colorado

Equipos de cómputo

Bastones

Tramite de pago

Estado

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

Estado

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00 Radicada a interventoría (En revisión)

AVANCE FINANCIERO DE OBRA
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