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Semana  No Del : AL:

Plazo Total 694 días

515 días 179 dias

74,21%

Semanal Acumulado Semanal

(%) Programado 0,77% 22,28% (%) Ejecutado 0,33%

Valor programado ($) $ 953.601.851,09 $ 27.470.851.678,25 Valor ejecutado ($) $ 409.122.048,00

Porcentaje Adelanto

Valor Adelanto

Contratista: Contratista:

Contrato No: Contrato No:

Valor Inicial: Valor Inicial:

Valor Anticipo: Valor Inicial:

Valor Actualizado al modificatorio : Valor Actualizado al modificatorio :

Valor actualizado 2: Valor actualizado 2:

Plazo inicial: Plazo inicial:

Plazo actualizado: Plazo actualizado:

Fecha de iniciación: Fecha de iniciación:

Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento:

Modificatorio No.  Prórroga No. Modificatorio No.  Prórroga No. 

Fecha de Terminación Según Prórroga No. 
Fecha de Terminación Según Prórroga 

No. 

Suspensión No. Suspensión No. 

Periodo de Suspensión No. Periodo de Suspensión No. 

Levantamiento de la suspensión No. Levantamiento de la suspensión No. 

Nueva fecha de terminación Nueva fecha de terminación

Valor total actual  del contrato Valor total actual  del contrato

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-315-2025 con asunto: Repuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-373 de 27 de mayo de 2025 relacionado con la atención de las observaciones al informe de Cumplimiento ambiental ICA.

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-266-2025 con asunto: Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-391 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para reuniones de avance de obra con la comunidad y las autoridades 

locales. Componente social con cargo a la BMA”

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-267-2025 con asunto: Traslado del comunicado 2025-ATSC-CENV-377 del 28/05/2025 con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-269-2025, con asunto: “Solicitud de 

cotizaciones referente a monitoreo de emisión de ruido, ruido ambiental y vibraciones”.

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-268-2025 con asunto: Respuesta a comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - 

“Remisión de la comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23000821 H4 DE 2023.” y traslado oficio 2025-ATSC-CENV-

409 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-275-2025 con asunto “Traslado comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la 

comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23000821 H4 DE 2023.”” y respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-3102025.

El dia 14/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-269-2025 con asunto: Reiteración Comunicación No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-251-2025 del 5 de junio de 2025 cuyo objeto es: “Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-

390 del 3 de junio de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-179-2025 con asunto “Cumplimiento compromiso de comité técnico del pasado 24 de abril. “Presentación alternativa 6 de franjas de pista”””.

El dia 14/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-270-2025 con asunto: Reiteración Comunicación No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-248-2025 del 4 de junio de 2025, cuyo objeto es: “Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-

379 del 29 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-223-2025 con asunto “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-263 DEL 9 DE ABRIL DE 2025, CUYO ASUNTO ES: RESPUESTA AL COMUNICADO 

EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 CON ASUNTO “CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE””.

El dia 14/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-316-2025 con asunto: Respuesta a oficio 2025-ATSC-CENV-409 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-275-2025 con asunto “Traslado comunicado 

2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA 

RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.23000821 H4 DE 2023.”” y respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-3102025.

El dia 14/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-317-2025 con asunto: Reiteración al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-128-2025 de asunto: “Observación formaleta para instalación de concreto MR45”. 

El dia 14/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-271-2025 con asunto: Cumplimiento al compromiso de comité del 30-05-2025, respecto a la solicitud de supervisión para contextualizar sobre la reunión sostenida con el Contratista el 

pasado 24 de mayo referente a la Vía de acceso proyectada entre terminales

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 
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22 de enero 2024

N/A N/A

N/A N/A

N/A

Hasta 15 de diciembre de 2025

$ 3.760.829.649,75

3,05%

Nombre del  Supervisor :

UNIDAD EJECUTORA: Aeronautica Civil FECHA: 21/06/2025

Tiempo restante: 

74 13/06/2025 19/06/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:

ING. GISELL SANCHEZ PASTRANA

porcentaje del tiempo transcurrido(%)

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

$ 31.231.681.328,00

$ 40.325.952.273 N/A

CONSORCIO AEROPUERTO TOLU SC CONSORCIO EPSILON TOLÚ

23000821 H4 DE 2023 23000882 H3 DE 2023

$ 9.946.006.472

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FORMATO

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-313-2025 con asunto: Reiteración No.1 al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-308-2025 de asunto “Solicitud de cumplimiento en la entrega de informes mensuales Contrato de Obra No. 

23000821 H4 de 2023”. 

15-dic-25

$ 123.318.228.742 $ 9.946.006.472

OBJETO DEL  CONTRATO

* Se hace seguimiento a la programación enviada por el contratista mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-829 del 09/12/24, esta tuvo concepto favorable por interventoria mediante el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-432-2024. 

* Se envía el 24 de febrero de 2025,el comunicado EPSILONTOLUBTA-23000882H3-082-2025,donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

* El dia 25 de abril de 2025 se recibió el comunicado 2025-ATSC-CENV-303, con asunto "Remisión de la Programación o Plan de Trabajo con las cantidades de obra actualizadas conforme a la última versión de diseños.", el cual se encuentra observado con el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-244-2025  del dia 8/05/2025.

$ 123.318.228.742

Evaluación 

N/A N/A

SANTIAGO DE TOLÚ

Acumulado

25,33%

CONTRATO DE OBRA 

Hasta 15 de diciembre de 2025

N/A

N/A

15-dic-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

N/A

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMUNICADOS

22 de enero 2024

Modificatorio No. 1 - Modificacion clausula 19 - Amigable componedor

Modificatorio No. 2 - Inclusión de ocho (8) items no previstos, sin adicción ni prorroga.

N/A N/A

El dia 13/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-314-2025 con asunto: Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-406 de 11 de junio de 2025 con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-295-2025, con asunto: 

“Respuesta al comunicado No 2025-ATSC-CENV-382 de 29 de mayo de 2025 con asunto: Respuesta a los comunicados EPSILON TOLU-23000882H3-257-2025 y EPSILON TOLU23000882H3- 280-2025 relacionados con la “Solicitud de Permisos ambientales y/o 

actualización de permisos ambientales para la instalación de la nueva planta para la producción de mezcla asfáltica y del respectivo diseño de la mezcla asfáltica”.”

N/A

N/A N/A

N/A N/A
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Topografía:

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

domingo, 15 de junio de 2025

No se programaron actividades por ser dominical.

El dia 16/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-318-2025 con asunto: Traslado comunicación 2025262000025992 Id: 2241210 con asunto “Solicitud presentar documentos como anexos (en formato PDF) a las comunicaciones allegadas por 

la interventoría y el contratista de obra.”

Topografía:

Se realiza toma de densidades del cereo de base granular del 1+630 al 1+830 costado derecho. Extensión de mezcla asfaltica capa 2 del 2+280 al 1+950 carril central costado derecho. Extendida de base granular capa intermedia del 2+180 al 2+280. Se realiza 

nivelación de banca con material rajón 1+500 al 1+530. Instalación de mezcla asfaltica carril 5 del 1+950 al 1+923 al 1+862, carril central primero derecho del 2+280 al 1+966 segunda capa.

Topografía:

ACTIVIDADES TECNICAS

sábado, 14 de junio de 2025

Se realiza nivelación de pines para extendida de mezcla asfaltica capa 1 del 1+830 al 1+950 margen derecho. Se realiza cereo de corona de base granular 1+600 a 1+800 margen derecho. Se realiza instalación de mezcla asfaltica desde 1+945 hasta 1+840.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - COMITES

No se presentaron en este periodo

viernes, 13 de junio de 2025

Se realiza la instalación de asfalto carril 1 ordenada 0 a la -45 margen izquierda abs 2+116 a 1+946 primera capa, carril 5 ordenada -18 y -22,5 margen izquierdo abs. 2+085 a 1+946 primera capa.

Cereo corona base granular 1+600 al 1+800 margen derecho, instalación primera capa de base granular 1+530 al 1+600 margen derecho, nivelación banca con material rajón 1+500 al 1+530 (canal existente para terraplén vía ruta 9004)

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-326-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-418, con asunto: Presentación de Ingeniero SST – Bolsa de Monto Agotable. Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-

23000882H3-294-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC CENV-352 con asunto: Presentación del perfil profesional de Ingeniero SST – Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA).”

El dia 19/06/2025se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-327-2025 con asunto: Solicitud de certificaciones de residencia.

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-328-2025 con asunto: Solicitud de Cumplimiento de Normas SST en los reportes de la Gestión por medio de los Informes.

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-283-2025 con asunto: Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-259 con asunto “Respuesta a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-158-2025 con asunto “Respuesta a los oficios 

2024-ASTC-CENV-671 y 2025-ATSC-CENV-090 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-324-2024 con asunto “RESPUESTA A COMUNICACIÓN 2024-ATSC-CENV-473 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON 

TOLU23000882H3-458-2024 con asunto “Requerimientos pendientes del Componente de Señalización”.”

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-329-2025 con asunto: Respuesta a su comunicado 2025-ATSC-CENV-422 del 16/06/2025 con asunto: Respuesta a EPSILON TOLU-23000882H3-306-2025 con asunto: “Respuesta a su 

comunicado 2025-ATSC-CENV-377 del 28/05/2025, referente a Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-269-2025, con asunto: Solicitud de cotizaciones referente a monitoreo de emisión de ruido, ruido ambiental y vibraciones”

Estado del clima: Seco durante la jornada laboral, día nublado.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para instalación de mezcla asfáltica de K1+945.00 a K2+120.00, costado derecho; entre ordenadas ordenada 0.00 a 4.50 y de 18.00 a 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de chequeo de niveles para la liberaciòn de tercera capa de base granular de K1+630.00 a K1+790, costado dercho, entre ordenadas 0.00 a 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría conjuntamente con la comisión de topografía del contratista realiza actividades de chequeo de tacos para tercera capa de base granular de K2+200.00 a K2+280.00, costado izquierdo entre ordenadas 0.00 y -23.00.

lunes, 16 de junio de 2025

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Estado del clima: Seco durante el dia.

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcal asfáltica de K1+745.00 a K1+850.00, costado derecho; entre ordenadas 0.00 a 9.00.

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-330-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-416 del 13 de junio de 2025, con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-300-2025, con asunto: 

“Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-370 de 27 de mayo de 2025, con asunto Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-260-2025 con asunto “Respuesta a sus comunicados 2025-ATSC-CENV-343 del 12/05/2025 con asunto Respuesta al 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-229-2025 con asunto: Reiteración solicitud de Implementación y cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PMA/ MMF.1. Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote y manejo del 

aprovechamiento forestal, en referencia a la madera de tala.”

* No se laboró por ser día festivo

El dia 16/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-274-2025 con asunto: Remisión Informe semanal de interventoría No. 73

El dia 16/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-319-2025 con asunto: Diligenciamiento de cronograma de entregas cargado en Drive “Aeropuerto Tolu” y presentación de texto capítulos Introducción y Descripción del avance del proyecto, 

obra o actividad referentes al segundo informe semestral para presentación ante el ICANH mes de julio de 2025.

El dia 17/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-320-2025 con asunto: Traslado de la comunicación No. 2025262020025630 Id: 2239263 con asunto “Respuesta al oficio CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC 2025-ATSC-CENV-356” de 

fecha 11 de junio de 2025.

El dia 17/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-321-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-398, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-266-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 

2025-ATSC-CENV-327, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025 con asunto 

Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”.”

El dia 17/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-322-2025 con asunto: XRespuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-384 con asunto “Respuesta al oficio EPSILONTOLU-23000882H3-282-2025 con asunto: “Respuesta oficio 2024-ATSC-

CENV-469 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU- 23000882H3-307-2024 con asunto “Informes mensuales abril 2024”.

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-323-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-388, con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-190-2025 con asunto “Solicitud de Seguimiento a las 

actividades del Subcontratista”

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-280-2025 con asunto: Alcance al comunicado de la Aerocivil 2025262000026704 Id 2245059 con asunto “Solicitud de prueba requerida en Acta 11 por el Panel de Amigable”

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-281-2025 con asunto: Remisión de Acta de Cobro No. 6 Interventoría

El dia 19/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-282-2025 con asunto: Remisión de Informe de Presunto Incumplimiento Técnico, a los requerimientos efectuado por la Interventoría con respecto a la presentación del soporte técnico 

correspondiente a los Cálculos Estructurales de las Franjas de Pista – Alternativa 6 –, Incluyendo los Parámetros Utilizados y las Correlaciones Aplicadas.

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-324-2025 con asunto: Repuesta a las comunicaciones 2025-ATSC-CENV-385 con asunto: “Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de 

Compensaciones – BMA” y 2025-ATSC-CENV-428 con asunto “Reiteración de la comunicación 2025-ATSC-CENV-385 con asunto “Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de Compensaciones – BMA.””

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-325-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-216, con asunto: Respuesta a comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-114-2025 relacionado con “Respuesta 

comunicación 2025-ATSC-CENV-121 con asunto: “Presentación de profesional al cargo de Abogado de la Bolsa de Monto Agotable.”

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-275-2025 con asunto: Traslado 2025-ATSC-CENV-424 con asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-261-2025 con asunto “Solicitud cargue de garantías en 

SECOP II respecto de MODIFICATORIO 2, para el contrato CO 23000821 H4 CONSORCIO TOLU SC.””.

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-276-2025 con asunto: Respuesta al comunicado de la Aerocivil 2025262000026704 Id 2245059 con asunto “Solicitud de prueba requerida en Acta 11 por el Panel de Amigable”

El dia 18/06/2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-278-2025 con asunto: Solicitud de ampliación de tiempo - Comunicado de la Aerocivil 2025262000026704 Id 2245059 con asunto “Solicitud de prueba requerida en Acta 11 por el Panel de 

Amigable componedor””

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcla asfáltica de K1+840.00 a K1+950.00, costado derecho; en la ordenada 22.50.
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* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contartidta en actividades de chequeo de cereo de tercera capa de base granular de K2+180.00 a K2+280.00, costado izquierdo; entre ordenadas 0.00 a -23.00.

miércoles, 18 de junio de 2025

Se realiza escarificación corona de base granular del 2+000 al 2+080 debido a saturación del material por lluvias del día anterior. Costado izquierdo. La interventoria a través de topografía realiza la verificación de anchos de mezcla asfaltica instalada del K1+890 al 

K2+200.  Se realiza escarificación del tramo 1+600 al 1+640 costado derecho corona base granular para cereo del 2+287 al 2+080 costado izquierdo. Se realiza toma de densidades a primera capa de subbase granular costado izquierdo del K1+370 al 1+450 ordenada 

-3 a la -26 solo se libera este tramo. 

Topografía:

martes, 17 de junio de 2025

El contratista realiza escarificación de 2+020 al 2+080 por saturación de agua de segunda capa de base granular costado izquierdo. Se realiza instalación y verificación de pines carril 1 y 2 costado derecho del 1+850 hacia menores, se realiza imprimación del tramo 

también. Se realiza instalación de base granular corona de base del 2+150 hacia menores costado izquierdo. Se realiza visita y recorrido de obra del director de interventoria y el director de obra. Se realiza suministro e instalación de mezcla asfaltica del 1+840 al 

1+704, costado derecho, ordenada 0 a la 4,5 primera apa, carril 1. Para un total de 93,34 m3 sueltos de mezcla asfaltica. Por parte de la interventoria se realizó control de espesores a la mezcla instalada al igual que temperatura de llegada, colocación y 

compactación. Se realiza suministro e instalación de rajón 1+530 al 1+510 costado derecho.

*La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de primera capa de base granular de K1+540.00 a K1+580.00, entre ordenadas 23.00a -23.00.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

Se realiza verificación de pines para asfalto por parte de topografía del contratista e interventoria primera capa, carril 2 y 3 entre 1+841 al 1+664 y carril 1 del 1+715 al 1+663.

El contratista continua con suministro de base granular extendida y cereo de corona de base entre el 2+287 al 2+080. Se realiza escarificación de base granular del 2+070 al 2+010 costado izquierdo en corona de base granular. En hito 1 se realiza apertura de zanja en 

el 1+350 para evacuar aguas represadas por las lluvias.

Se realiza suministro, instalación de subbase granular 1+360 al 1´450, ordenada -3 a la -26 costado izquierdo. Se realiza escarificación de subbase granular costado derecho del 1+350 al 1+480.

La topografía de interventoria realiza verificación de niveles de capa 1 de base granular del 1+640 al 1+580. Se realiza toma de densidades del 1+570 al 1+540, se libera tramo de primera capa de base granular.

La interventoria realiza en obra toma de muestra de base granular y subbase granular, al igual que muestras de mezcla asfaltica y realización de briguetas. Se realiza toma de densidades a la mezcla asfáltica instalada.

Se realiza suministro e instalación de mezcla asfaltica primera capa de 1+704 al 1+660, ordenada 0 a la 4,5. Instalación del 1+845 al 1+663 ordenada 4,5 a la 9. Instalación del 1+841 al 1+67 ordenada 9 a la 13,5 costado derecho para un total de 242,45 m3 sueltas 

puestos en obra.

Previo a la instalación de mezcla asfaltica se realiza la imprimación de todos los tramos, así mismo el corte del asfalto anterior para realizar el empalme o pegue con la nueva mezcla.

AVANCE DE OBRA

Topografía:

*La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para la primera capa de mezcla asfáltica de K1+660.00 a K1+840.00, costado derecho; en ordenadas 0.00 a 13.50.

jueves, 19 de junio de 2025

Topografía:

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcla asfáltica de K1+665.00 a K1+845.00, costado derecho; entre ordenadas 0.00 a 9.00.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de levantamiento para avance de lleno de mejoramiento en piedra rajon de K1+510.00 a K1+535.00, entre ordenadas 26.00 a -26.00

Estado del clima: Se presentan lluvias en la madrugada fuertes lluvias 1:00 a 2:00 pm.

Estado del clima: Seco durante toda la jornada laboral.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de tercera capa de base granular de K1+630.00 a K1+790, costado dercho, entre ordenadas 0.00 a 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza acompañamiento a la comisión de topografía del contartidta en actividades de localización y nivelación de tacos para tercera capa de base granular de K2+150.00 a K2+280.00, costado izquierdo, entre ordenadas 

0.00 a -23.00. 

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de verificación de anchos de primera capa de mezcla asfáltica instalada de K1+893.00 a K2+080.00, costado derecho; en ordenada 22.50.

* La comisión de topografía de la interventoría realiza actividades de liberación de pines para primera capa de mezcal asfáltica de K1+665.00 a K1+700.00, costado derecho; entre ordenadas 0.00 a 4.50.

ADELANTO(+)

N° DESDE HASTA SEMANAL % ACUMULADO % SEMANAL % ACUMULADO % ATRASO (-)

13 15/04/2024 21/04/2024 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 0,00%

14 22/04/2022 28/04/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 294.216.248,67 0,26% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,26%

15 29/04/2024 5/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 588.432.497,33 0,51% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,51%

16 6/05/2024 12/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 882.648.746,00 0,77% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -0,77%

17 13/05/2024 19/05/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 1.176.864.994,67 1,02% $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% -1,02%

18 20/05/2024 26/05/2024 $ 709.272.880,67 0,62% $ 1.886.137.875,33 1,64% $ 415.056.632,34 0,36% $ 415.056.632,34 0,36% -1,28%

19 27/05/2024 2/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.180.354.124,00 1,89% $ 0,00 0,00% $ 415.056.632,34 0,36% -1,53%

20 3/06/2024 8/06/2024 $ 252.185.356,00 0,22% $ 2.432.539.480,00 2,11% $ 1.040.033,82 0,00% $ 416.096.666,16 0,36% -1,75%

21 9/06/2024 15/06/2024 $ 294.216.248,67 0,26% $ 2.726.755.728,67 2,36% $ 3.035.280,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,00%

22 16/06/2024 22/06/2024 $ 226.881.094,11 0,20% $ 2.953.636.822,78 2,56% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,20%

23 23/06/2024 29/06/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.012.180.030,50 2,61% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,25%

24 30/06/2024 6/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.070.723.238,22 2,66% $ 0,00 0,00% $ 419.131.946,16 0,36% -2,30%

25 7/07/2024 13/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.129.266.445,94 2,71% $ 21.506.153,00 0,02% $ 440.638.099,16 0,38% -2,33%

26 14/07/2024 20/07/2024 $ 58.543.207,72 0,05% $ 3.187.809.653,67 2,76% $ 403.775,00 0,00% $ 441.041.874,16 0,38% -2,38%

27 21/07/2024 27/07/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.353.960.979,20 2,91% $ 23.686.042,00 0,02% $ 464.727.916,16 0,40% -2,51%

28 28/07/2024 3/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.520.112.304,73 3,05% $ 196.061.525,00 0,17% $ 660.789.441,16 0,57% -2,48%

29 4/08/2024 11/08/2024 $ 166.151.325,53 0,14% $ 3.686.263.630,26 3,20% $ 270.151.174,00 0,23% $ 930.940.615,16 0,81% -2,39%

30 12/08/2024 18/08/2024 $ 131.965.209,00 0,14% $ 3.818.228.839,26 3,34% $ 437.138.526,84 0,38% $ 1.368.079.142,00 1,2% -2,15%

31 19/08/2024 25/08/2024 $ 200.337.442,06 0,17% $ 4.018.566.281,32 3,48% $ 140.035.083,00 0,12% $ 1.508.114.225,00 1,3% -2,18%

32 26/08/2024 1/09/2024 $ 167.485.422,01 0,15% $ 4.186.051.703,33 3,63% $ 232.968.970,00 0,20% $ 1.741.083.195,00 1,51% -2,12%

33 2/09/2024 8/09/2024 $ 172.977.343,12 0,15% $ 4.359.029.046,45 3,78% $ 402.878.826,00 0,35% $ 2.143.962.021,00 1,74% -2,04%

34 9/09/2024 15/09/2024 $ 1.194.487.015,64 1,04% $ 5.553.516.062,09 4,82% $ 222.917.162,00 0,19% $ 2.366.879.183,00 2,05% -2,76%

35 16/09/2024 22/09/2024 $ 629.194.069,92 0,51% $ 6.182.710.132,01 5,01% $ 644.621.757,00 0,52% $ 3.011.500.940,00 2,44% -2,57%

36 23/09/2024 29/09/2024 $ 834.097.083,41 0,68% $ 7.016.807.215,42 5,69% $ 268.763.944,54 0,22% $ 3.280.264.884,54 2,66% -3,03%

37 30/10/2024 6/10/2024 $ 776.904.841,07 0,63% $ 7.793.712.056,49 6,32% $ 197.309.165,98 0,16% $ 3.477.574.050,52 2,82% -3,50%

38 7/10/2024 13/10/2024 $ 653.586.612,34 0,53% $ 8.447.298.668,83 6,85% $ 172.645.520,24 0,14% $ 3.650.219.570,76 2,96% -3,89%

39 14/10/2024 20/10/2024 $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.143.492.485,73 3,36% $ 283.631.926,11 0,23% $ 3.933.851.496,87 3,19% -0,17%

40 21/10/2024 27/10/2024 $ 480.941.092,09 0,39% $ 4.414.792.588,96 3,75% $ 493.272.914,97 0,40% $ 4.427.124.411,84 3,59% -0,16%

41 28/10/2024 3/11/2024 $ 446.969.447,88 0,36% $ 4.874.093.859,71 4,11% $ 172.645.520,24 0,14% $ 4.599.769.932,08 3,73% -0,38%

42 4/11/2024 7/11/2024 $ 246.636.457,48 0,20% $ 4.846.406.389,56 4,31% $ 243.447.292,92 0,20% $ 4.843.217.225,00 3,93% -0,39%

43 8/11/2024 14/11/2024 $ 567.027.326,96 0,46% $ 5.885.066.810,14 4,77% $ 283.414.310,00 0,23% $ 5.126.631.535,00 4,16% -0,62%

44 15/11/2024 22/11/2024 $ 542.600.206,46 0,44% $ 6.427.667.016,61 5,21% $ 1.277.975.782,00 1,04% $ 6.404.607.317,00 5,19% -0,02%

45 22/11/2024 28/11/2024 $ 591.927.497,96 0,48% $ 7.019.594.514,57 5,69% $ 1.057.078.983,00 0,86% $ 7.461.686.300,00 6,05% 0,36%

46 29/11/2024 5/12/2024 $ 604.259.320,84 0,49% $ 7.623.853.835,41 6,18% $ 939.931.785,00 0,76% $ 8.401.618.085,00 6,81% 0,63%

47 6/12/2024 12/12/2024 $ 486.522.174,04 0,39% $ 8.110.376.009,44 6,58% $ 290.103.683,00 0,24% $ 8.691.721.768,00 7,05% 0,47%

48 13/12/2024 19/12/2024 $ 254.812.351,48 0,21% $ 8.365.188.360,92 6,78% $ 1.817.794.573,00 1,47% $ 10.509.516.341,00 8,52% 1,74%

49 20/12/2024 26/12/2024 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.532.946.326,10 6,92% $ 168.651.664,00 0,14% $ 10.678.168.005,00 8,66% 1,74%

50 27/12/2024 2/01/2025 $ 167.757.965,18 0,14% $ 8.700.704.291,28 7,06% $ 845.815.773,00 0,69% $ 11.523.983.778,00 9,34% 2,29%

51 3/01/2025 9/01/2025 $ 172.645.520,23 0,14% $ 8.873.349.811,51 7,20% $ 198.640.570,00 0,16% $ 11.722.624.348,00 9,51% 2,31%

52 10/01/2025 16/01/2025 $ 147.482.584,22 0,12% $ 9.020.832.395,73 7,32% $ 322.194.731,00 0,26% $ 12.044.819.079,00 9,77% 2,45%

53 17/01/2025 23/01/2025 $ 192.801.149,07 0,16% $ 9.213.633.544,80 7,47% $ 275.602.062,00 0,22% $ 12.320.421.141,00 9,99% 2,52%

54 24/01/2025 30/01/2025 $ 262.801.149,20 0,21% $ 9.476.434.694,00 7,68% $ 614.626.868,00 0,50% $ 12.935.048.009,00 10,49% 2,80%

55 31/01/2025 6/02/2025 $ 211.572.659,88 0,17% $ 9.688.007.353,88 7,86% $ 464.191.648,00 0,38% $ 13.399.239.657,00 10,87% 3,01%

56 7/02/2025 13/02/2025 $ 211.572.659,45 0,17% $ 9.899.580.013,33 8,03% $ 1.552.692.553,00 1,26% $ 14.951.932.210,00 12,12% 4,10%

57 14/02/2025 20/02/2025 $ 616.875.454,00 0,50% $ 10.516.455.467,33 8,53% $ 898.933.815,00 0,73% $ 15.850.866.025,00 12,85% 4,33%

58 21/02/2025 27/02/2025 $ 620.521.449,67 0,50% $ 11.136.976.917,00 9,03% $ 1.112.810.626,00 0,90% $ 16.963.676.651,00 13,76% 4,72%

59 28/02/2025 6/03/2025 $ 413.854.263,40 0,34% $ 11.550.831.180,40 9,37% $ 1.263.292.360,00 1,02% $ 18.226.969.011,00 14,78% 5,41%

60 7/03/2025 13/03/2025 $ 528.750.389,02 0,43% $ 12.079.581.569,42 9,80% $ 1.714.179.211,00 1,39% $ 19.941.148.222,00 16,17% 6,38%

61 14/03/2025 20/03/2025 $ 1.462.265.524,98 1,19% $ 13.541.847.094,40 10,98% $ 816.866.303,00 0,66% $ 20.758.014.525,00 16,83% 5,85%

62 21/03/2025 27/03/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 14.475.362.230,36 11,74% $ 1.280.882.801,00 1,04% $ 22.038.897.326,00 17,87% 6,13%

63 28/03/2025 3/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 15.408.877.366,33 12,50% $ 2.225.322.963,00 1,80% $ 24.264.220.289,00 19,68% 7,18%

64 4/04/2025 10/04/2025 $ 933.515.135,96 0,76% $ 16.342.392.502,29 13,25% $ 2.475.639.792,00 2,01% $ 26.739.860.081,00 21,68% 8,43%

65 11/04/2025 17/04/2025 $ 1.296.516.715,85 1,05% $ 17.638.909.218,14 14,30% $ 652.745.712,00 0,53% $ 27.392.605.793,00 22,21% 7,91%

66 18/04/2025 24/04/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 18.909.414.747,74 15,33% $ 418.765.476,00 0,34% $ 27.811.371.269,00 22,55% 7,22%

67 25/04/2025 1/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 20.179.920.277,35 16,36% $ 324.592.588,00 0,26% $ 28.135.963.857,00 22,82% 6,45%

68 2/05/2025 8/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 21.450.425.806,95 17,39% $ 369.707.671,00 0,30% $ 28.505.671.528,00 23,12% 5,72%

69 9/05/2025 15/05/2025 $ 1.270.505.529,61 1,03% $ 22.720.931.336,56 18,42% $ 245.955.331,00 0,20% $ 28.751.626.859,00 23,31% 4,89%

70 16/05/2025 22/05/2025 $ 980.715.610,44 0,80% $ 23.701.646.947,00 19,22% $ 1.275.285.485,00 1,03% $ 30.026.912.344,00 24,35% 5,13%

71 23/05/2025 29/05/2025 $ 980.715.610,00 0,80% $ 24.682.362.557,00 20,02% $ 219.446.499,00 0,18% $ 30.246.358.843,00 24,53% 4,51%

72 30/05/2025 5/06/2025 $ 885.807.647,51 0,72% $ 25.568.170.204,51 20,73% $ 279.389.965,00 0,23% $ 30.525.748.808,00 24,75% 4,02%

73 6/06/2025 12/06/2025 $ 949.079.622,65 0,77% $ 26.517.249.827,16 21,50% $ 296.810.472,00 0,24% $ 30.822.559.280,00 24,99% 3,49%

74 13/06/2025 19/06/2025 $ 953.601.851,09 0,77% $ 27.470.851.678,25 22,28% $ 409.122.048,00 0,33% $ 31.231.681.328,00 25,33% 3,05%
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Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hizo reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados. 

Nota: Los datos sufren una variación en el empalme de la nueva programación con la anterior, la cual tiene corte del 15/10/24 pero fue entregada el 09/12/24 a interventoria. 

Por lo que se hace reajuste de las semanas 39 a 49 de acuerdo con los nuevos valores programados.

COMPONENTE AMBIENTAL: 

GRAFICA DEL AVANCE DE OBRA

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental implementadas.

* Recorrido de verificación en campo, proceso de revisión de orden y aseo previo apertura de pista e implementación de medidas de manejo ambiental.

* Elaboración y envió del Acta CET-CAT-275 verificación en campo, proceso de revisión de orden y aseo previo apertura de pista

domingo, 15 de junio de 2025

Dia festivo No laborado

*1. Verificación de estado y mantenimiento de epifitas vasculares

*2. Verificación de orden y aseo

*Revisión de Informe de perfiles profesionales BMA

* Revisión de informe #72 y #73 de la firma contratista, observaciones generadas.

* Recorrido de verificación cumplimiento de las medidas de manejo ambiental

* 2.Verificación y seguimiento actividad de limpieza de unidades sanitarias 

* Elaboración y envió formal del acta CET-CAT-278.

miércoles, 18 de junio de 2025

lunes, 16 de junio de 2025

* Acompañamiento a capacitación en Cuidado y protección  de fauna y flora silvestre

* Mesa de trabajo Revisión de la memoria de cálculo de los árboles talados en el mes de mayo.

* Recorrido en campo verificación de medidas de manejo ambiental implementadas.

COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

*1. Ingreso, transporte y disposición  de materiales de cantera 

*Elaboración y envío del acta CET-CAT-280

* Comité ambiental #25 CET-CAT-282  seguimiento a obligaciones ambientales

* Seguimiento y verificación al proceso de donación de madera comercial y no comercial

martes, 17 de junio de 2025

* 1. Verificación y seguimiento proceso de recolección y limpieza de resduos por cuadrilla ambiental

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Seguimiento a las actividades que se realizan en campo por parte del contratista de obra, se realiza observación de los procedimientos aplicados en las actividades de instalación de material granular, emulsión e instalación de mezcla asfáltica. Se realiza la 

observación del acompañamiento con mayor frecuencia del equipo SST.

* 2. Inspección de campo con el objeto de identificar condiciones inseguras que se generan en las actividades que se desarrollan en el proyecto. Se requiere reubicar los puntos de seguridad para mejorar el acceso.

* Recorrido de verificación en campo, seguimiento a obligaciones y compromisos del acta CET-CAT-275.

viernes, 13 de junio de 2025

* 3. Mesa de trabajo en seguimiento a las observaciones realizadas a los informes mensuales pendientes del periodo mayo del año 2024. Se levanta el acta CET CAT 272 donde se exponen las observaciones y compromisos. 

sábado, 14 de junio de 2025

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Inspección y seguimiento de personal en campo, se verifica con listado de reporte de trabajadores el personal autorizado que realiza actividades en campo.  Se verifica el uso y estado de dotación en los trabajadores. 

* Verificación y seguimiento a medidas implementadas para el flujo del agua de escorrentía

* 3. Verificación del ingreso y transporte del material 

sábado, 14 de junio de 2025

*2. Verificación y seguimiento al proceso de recolección de RCD 

* Revisión de la memoria de cálculo de los árboles talados en el mes de mayo

jueves, 19 de junio de 2025

* Mesa de trabajo, revisión de carpetas cumplimiento de las obligaciones definidas en el formato 8a especificaciones tecnicas, "REVISIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS"

•	1. Verificación y seguimiento al proceso de recolección de RCD 

* Revisión de la memoria de cálculo de los árboles talados en el mes de mayo

* Recorrido de verificación en campo, seguimiento a obligaciones ambientales 

* 	Verificación y seguimiento a medidas implementadas para el flujo del agua de escorrentía

Durante la semana No  74  se desarrollaron las siguientes actividades:

viernes, 13 de junio de 2025

•	Verificación de transporte y disposición de materiales de cantera
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Gestión documental.

* Redacción de los borradores para comunicados: Segundo informe semestral_ cronograma y borrador del documento de traslado  al Consorcio Aeropuerto Tolú Sc del comunicado Aerocivil No. 2025262020025630 Id: 2239263.

* 1. Seguimiento de maquinaria que opera en las actividades del proyecto con el objeto de realiza seguimiento del inventario relacionado por el contratista en el comunicado 232. Se hace verificación del cumplimiento de la maquinaria mínima aprobada, la disponible y 

las adicionales.

EPSILON TOLU-23000882H3-321-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-398, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-266-2025 con asunto “Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-327, con asunto: 

Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU 23000882H3-140-2025 con asunto Información sobre la vinculación laboral 

del personal topógrafo contratista.”.” 

* 3.Se realiza observación e inspección de las actividades corte, tala y trozado de arboles en el Hito2, con el objeto de verificar los procedimientos seguros definidos dentro de la actividad, la manipulación de herramientas de corte, sustancias químicas y el uso de EPP 

y EPI requeridos para la actividad. 

* No se hizo visita de seguimiento en campo porque no hay actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo programadas desde el sábado 7 de junio de 2024.

sábado, 14 de junio de 2025

* Revisión de informes mensuales del BMA Contratist mes de mayo de 2025.

* 3. Seguimiento y revisión de preoperacionales de volquetas, revision de kilometraje para programacion de mantenimientos preventivos. 

jueves, 19 de junio de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

lunes, 16 de junio de 2025

domingo, 15 de junio de 2025

* 2. Se realiza observación e inspección de las maquinas y equipos que operan en las actividades del proyecto con el objeto de verificar el procedimiento preoperacional en ejecución y los reportes de falencias reportados, con el objeto de priorizar correctivos y evitar 

posibles accidentes.

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc.

viernes, 13 de junio de 2025

* Gestión documental.

* 3. Inspección en campo en seguimiento de condiciones inseguras, se realiza la señalización y delimitación de los sition innundados y con diferentes niveles de poca visibilidad para evitar accidentes.

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en las actividades de obra en Hito 2, garantizando los procedimientos seguros y las medidas mínimas necesarias para prevención de accidentes laborales .

* 2. . Inspección en campo en las actividades que se realizan cerca al cruce de líneas abicisa 1+440 debido a las lineas en suspensión producto del desmonte que podrian generar accidentes en las actividades del proyecto.

Dia festivo No laborado.

lunes, 16 de junio de 2025

COMPONENTE ARQUEOLOGIA: 

Durante la semana No. 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

* 2. Inspección de puntos de seguridad y puntos ecológicos. Se verifica el estado de los elementos de dotación del punto de seguridad como extintor que se aproxima su fecha de vencimiento, camilla, botiquín y kit antiderrames. Se insiste en la reubicación del punto 

por las dificultades al acceso producto del terreno empantanado. 

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc.

martes, 17 de junio de 2025

* No se hizo visita de seguimiento en campo porque no hay actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo programadas desde el sábado 7 de junio de 2024.

* Reprogramación, concertación de nueva hora y moderación de Mesa de Trabajo Arqueología No. 16 (Resultados  Auditoría- Cronograma). REPROGRAMACIÓN (10:30 am a 1:30 pm). Reporte de Interventoría y Curva S del cronograma (seguimiento y 

diligenciamiento)

* Revisión de informes del mes de mayo de 2025 del área de arqueología referente al BMA, se entregan correo con documentos y sus observaciones al área Técnica de la Interventoría.

* No se hizo visita de seguimiento en campo porque no hay actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo programadas desde el sábado 7 de junio de 2024.

 Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

 Dia NO laboral 

* 1. Se realizan observaciones debido a la evidencia del operador de una volqueta realizando carpado de forma manual, exponiendo su vida a una altura a más de 180 centímetros, actividad denominada de alto riesgo sin implementar medidas de seguridad, la cual ha 

sido reiterativa en la observación 

* 2. Inspección de puntos ecológicos, puntos de emergencias, unidades sanitarias. Se verifica el estado de los elementos y el acceso a los puntos. Se requiere revisión del extintor ubicado en el Hito 2 debido a su aproximiacion a la fecha de vencimiento.

* 2. Inspección de los puntos de cierre de la Ruta 9004, se verifica el estado de la señalización, el control vehicular informativo en el punto de cierre, desde el PR 48 hasta el PR 45 en disminución con el objeto de garantizar los cierres y la seguridad de las actividades 

constructivas. 

* 3. Se realiza inspección de la operación del control vehicular en la Ruta 90SCA entrada del Hito 2,  se insiste en la necesidad de implementar un Plan de Manejo de Trafico PMT conforme al Manual de Señalización Vial actual, debido al flujo vehicular del sector.

martes, 17 de junio de 2025

* Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* 1. Acompañamiento en las actividades de sensibilización por parte del contratista de obra en la modalidad de charlas antes del inicio de actividades. Se trabajo los procedimientos de manejo de sustancias quimicas y el uso de las fichas de seguridad de los 

productos.  

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc.

* No se hizo visita de seguimiento en campo porque no hay actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo programadas desde el sábado 7 de junio de 2024.

* Gestión documental.

domingo, 15 de junio de 2025

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc.

* Gestión documental.

miércoles, 18 de junio de 2025

* No se hizo visita de seguimiento en campo porque no hay actividades de remoción de cobertura vegetal y suelo programadas desde el sábado 7 de junio de 2024.

* Gestión documental.

* Revisión de subsanaciones de los informes del mes de mayo de 2025 del área de arqueología referente al BMA, se entregan correo con documentos y sus observaciones al área Técnica de la Interventoría.

* Realización de nuevos ajustes al documento borrador respuesta del Comunicado No. 2025-ATSC-CENV-385 con asunto: Solicitud de aprobación del personal para trabajos de liberación arqueológica con cargo al Fondo de Compensaciones – BMA.en este se 

responde reiteración del comunicado No. 2025-ATSC-CENV-428.

EPSILON TOLU-23000882H3-323-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-388, con asunto: Respuesta al oficio EPSILON TOLU 23000882H3-190-2025 con asunto “Solicitud de Seguimiento a las actividades del Subcontratista” 

miércoles, 18 de junio de 2025

Recorrido en campo verificación y seguimiento implementación de medidas SST en las actividades que se ejecutan en el proyecto:

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc. Gestión documental.

jueves, 19 de junio de 2025

Revisión Acta No. 12 - BMA. Revisión por parte de la Inreventoríade de las subsanaciones de informes del mes de mayo de 2025 enviado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc. Firma de aprobación de uno (1) de los informes (profesional Jorge Rojano) se revisó en 

una oportunidad más las ubsanaciones del informe presentado por el profesional John De León corresponde las actividades realizadas, continuán los permisos para este profesional, está en revisisón si se paga los días no laborados.Este profesionalen este mes 

reporta novedad en la plantilla.

* Continuación de la redacción del Incumplimiento sobre el Salvamento 1 del Hallazgo No. 2, procedimiento aún no implementado por el Conosorcio Aeropuerto Tolú Sc.

* Visita de seguimiento en terreno por parte de la Aerocivil (Arqueólogo líder) (2:00 pm a 4:00 pm).
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Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

** En el marco del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 de 2023 se realizó, desde el área de pavimentos, la revisión de la circular de asesoramiento No. AC 150/5370 - 10 H de la FAA y del Formato 8 B - Especificaciones Técnicas de construcción del

Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre (SKTL). 

* Se realiza acompañamiento y seguimiento durante la capacitación dirigida al personal vinculado a la obra, sobre CUIDADO Y PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE; impartida por el profesional forestal y apoyo del área social del contratista.  

* Se realiza acompañamiento y seguimiento a la entrega de material vegetal repicado a dos usuarios de la comunidad, haciendo entrega de 8m3. 

miércoles, 18 de junio de 2025

1. Se emiten los informes (flujo de caja, informe general e informe semanal) del programa Project correspondiente a la semana No 74 de trabajos. 

3. Especialista Pavimentos

* Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-269-2025 del 14 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Reiteración Comunicación No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-251-2025 del 5 de junio de 2025 cuyo objeto es: “Respuesta

Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-390 del 3 de junio de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-179-2025 con asunto “Cumplimiento compromiso de comité técnico del pasado 24 de abril. “Presentación alternativa 6 de

franjas de pista.””. En esta comunicación, se le solicita al Consorcio Aeropuerto Tolú SC la presentación de manera INMEDIATA, so pena de iniciar los procesos administrativos pertinentes, del soporte técnico correspondiente a los cálculos referentes a la Alternativa 6

de franjas de pista, que deberá incluir los parámetros y las correlaciones empleadas que sustenten la conclusión del contratista de adoptar la misma estructura de franjas propuesta en el DISEÑO DE PAVIMENTOS LADO AIRE.

1. Especialista  Electrico

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

COMPONTE ESPECIALISTAS

Del Viernes, 13/6/2025 al Sábado, 14/6/2025:

* Se realiza acompañamiento y seguimiento a gestiones realizadas por el área social de la firma contratista, en la sede de la cámara de comercio para la implementación de una feria empresarial y campesina en el marco del desarrollo de la ficha MGS 3 del plan de 

manejo ambiental.

* Se realiza revisión y aprobación del acta 12 del contratista, para pago por Bolsa de Monto Agotable

jueves, 19 de junio de 2025

* Se realiza revisión de la presentación para la reunión de avance, la cual fue remitida a las diferentes áreas del proyecto, para la debida revisión y aprobación

** Se llevó a cabo la elaboración de la comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-270-2025 del 12 de junio de 2025, cuyo asunto es: "Reiteración Comunicación No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-248-2025 del 4 de junio de 2025, cuyo objeto es:

“Respuesta Comunicación No. 2025-ATSC-CENV-379 del 29 de mayo de 2025, cuyo asunto es: “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-223-2025 con asunto “RESPUESTA COMUNICACIÓN 2025-ATSC-CENV-263 DEL 9 DE ABRIL DE 2025,

CUYO ASUNTO ES: RESPUESTA AL COMUNICADO EPSILON TOLU-23000882H3-179-2025 CON ASUNTO “CONSULTA SOBRE EL CÁLCULO DEL MATERIAL DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA PLATAFORMA PROVISIONAL DEL AEROPUERTO

GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE”””. En esta comunicación, se le reitera al Contratista de Obra la solicitud efectuada mediante la comunicación No. EPSILON TOLU BTA-23000882H3-248-2025 del 4 de junio de 2025, en la cual se le solicita la

presentación de una solución técnica, frente al CBR del material tipo P-154, que permita alcanzar el comportamiento estructural requerido en el diseño del Pavimento de la Plataforma. La solución técnica solicitada deberá ser entregada de manera INMEDIATA, so

pena de iniciar los procesos administrativos pertinentes.

Lunes, 16/6/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración del Informe de Incumplimiento del Contrato No. 23000821 H4 de 2023, por PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL POR LA NO PRESENTACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO CÁLCULOS REALIZADOS QUE INCLUYA LOS

PARÁMETROS Y LAS CORRELACIONES EMPLEADAS EN LA ESTRUCTURA DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD.

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Proyección oficio EPSILON TOLU-23000882H3-316-2025 con asunto “Respuesta a oficio 2025-ATSC-CENV-409 con asunto “Respuesta al comunicado EPSILON TOLU- 23000882H3-275-2025 con asunto “Traslado comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con 

asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la comunicación de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN DEL 

* Se realiza verificación y viabilidad a las solicitudes de madera repicada 

martes, 17 de junio de 2025

lunes, 16 de junio de 2025

viernes, 13 de junio de 2025

Dia festivo No laborado

COMPONENTE SOCIAL: 

* Proyección oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-266-2025 con asunto “Traslado oficio 2025-ATSC-CENV-391 con asunto “Solicitud de aprobación de recursos para reuniones de avance de obra con la comunidad y las autoridades locales. Componente social 

con cargo a la BMA”

* Proyección oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-268-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA-23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la comunicación 

de referencia “CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.23000821 H4 DE 2023.” y traslado oficio 2025-ATSC-CENV-409 con asunto “Respuesta al 

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-275-2025 con asunto “Traslado comunicado 2025262020021801 Id: 2055223 con asunto “Respuesta comunicación EPSILON TOLU BTA23000882H3-186-2025 del 09/05/25 - “Remisión de la comunicación de referencia 

“CONTROL PREVENTIVO Y REQUERIMIENTO DE INFORMACION PUBLICA RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 23000821 H4 DE 2023.”” y respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-3102025.

sábado, 14 de junio de 2025

domingo, 15 de junio de 2025

1.	Se le envió solicitud al contratista para que entregue  una valoración preliminar de las obras complementarias. Se está a la espera de esta información.

2.	Se firmó la versión final de planos eléctricos.

3.	Se inicia la actividad de tendido de ducterías eléctricas en la Calle de Rodaje Bravo.

4.	Se da respuesta al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-216-2025 con asunto “Respuesta a la comunicación 2025-ATSC-CENV-257 Asunto “Respuesta a la comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-157-2025 con asunto “Respuesta a comunicado 2025-ATSC-

CENV-155 con asunto “Respuesta a su comunicado EPSILON TOLU-230000882H3-070-2025 con asunto “Respuesta comunicado 2025-ATSC-CENV-028 del 16 de enero de 2025 con asunto “Ejecución de actividades eléctricas.”” 

Respuesta : El contratista explica que para realizar el tendido de ductería, el cual se encuentra sobre las franjas de seguridad, las cuales requieren de rellenos, que en promedio superan un metro.

Igualmente aduce que La canalización de la tubería TDP 4”x4” que inicialmente son 5269m bordea la pista y se encuentra localizada como ya se dijo a 10m del borde pavimento y sobre las franjas de seguridad en donde su cota de cimentación arroja un rango de 

profundidad de 1,3 a 1,58 metros, las tuberías se deben instalar en condición de confinamiento y guardar una altura mínima de seguridad por aplastamiento, lo que nos lleva a concluir que se requiere previamente de las franjas de seguridad. 

De acuerdo con esta argumentación, se requiere la definición del material de relleno, el cual se encuentra en discusión. Se debe esperar el resultado de amigable componedor, en donde se definirá el tipo de material de relleno,  para poder ejecutar esta actividad.

Igualmente reiteramos sobre la necesidad de recibir la información sobre sobre los procesos de compra e importación de los elementos del componente eléctrico que no son de fabricación nacional, ya que en principio la instalación de dichos componentes debería 

realizarse durante el segundo semestre de este año.

2. Especialista En Gerencia De Proyectos

Se realizó seguimiento técnico continuo a la ejecución del proyecto, brindando acompañamiento a la Dirección y Coordinación de la Interventoría en aspectos contractuales y de supervisión de obra.

• Se realizo visita de obra al proyecto verificando empalme entre Hito 1 e Hito 2 y condiciones hidráulicas del proyecto.

• Se brindo apoyo a la coordinación del proyecto y en temas como BMA y redes eléctricas, análisis estructural de plataforma y franjas, respuestas, entre otras.

• Se mantuvo disponibilidad total para atender los requerimientos y necesidades de la Interventoría.

4. Especialista Diseño Geometrico

Durante la semana No. 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

* Se llevó a cabo visita de campo al Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre. El propósito de esta visita fue brindar el respectivo acompañamiento a las actividades de obra, específicamente a la toma de muestras de mezcla asfáltica tipo FAA P-401/P-403,

toma de densidades de la capa mezcla asfáltica (base estabilizada) instalada en la Pista 17-35 y toma de muestras a los materiales granulares tipo FAA P-154 y FAA P-209.

Jueves, 19/6/2025:

* Se llevó a cabo la elaboración del Informe de Incumplimiento del Contrato No. 23000821 H4 de 2023, por  PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL POR LA NO PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA TIPO FAA P-401/P-403

Del Martes, 17/6/2025 al Miércoles, 18/6/2025:
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El día 6 de noviembre del 2024 se programó en las oficinas de la aeronáutica civil una mesa de trabajo con el contratista donde se propone una programación con corte al 15 de octubre, esta programación debía quedar aprobada el mismo día, sin embargo el

contratista por políticas de revisión se comprometió a entregarla el día 7 de noviembre del 2024, como conclusión a esta mesa de trabajo se llego a que el Project entregado no tendrá en cuenta el valor del IVA y en el flujo de caja se mostrara el valor total con IVA, sin

embargo el informe con corte al día 22 de noviembre, el contratista entrego una programación con el comunicado 2024-ATSC-CENV-657 donde se mantiene con observaciones al tener una fecha no contratual para terminar la ejeción del contrato de obra. 

El dia 15 de noviembre de 2024, el contratista remite el programa de trabajo y flujo de caja según lo expuesto en la reunion del dia 06 de noviembre mediante el comunicado 2024-ATSC-CENV-739, sin embargo esta interventoria en revision de la informacion emite el

comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-690-2024 donde se expresa el concepto de no viabilidad.

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

Durante la semana No 74 se realizaron las siguientes actividades:

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

Se envía el 24 de febrero de 2025, el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-082-2025, donde se remite la programación de recursos financieros en el que se anexa el formato de justificación reservas presupuestales y/o reducción de saldos de registro

presupuestal, los flujos de inversión de obra e interventoría con corte al 15 de diciembre del 2025.

7. Especialista Hidraulico

9. Especialista SIG

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades:

MEDICION DE INDICADORES:

Durante la semana No 74 se realiza:

Seguimiento al comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-281-2025 con asunto: Remisión de Acta de Cobro No. 6 Interventoría.

8. Especialista aeroportuario

El dia 18 de marzo de 2025, se envia el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-159-2025, con asunto "Solicitud de informacion por falta de suministro de capa de mezcla asfaltica tipo FAA P-401/P-403 y concreto rigido de MR: 4,5 MPA FAA P-501" , donde se 

realiza la solicitud de la justificacion del no suministro de materiales que vienen afectando el avance en cuanto a los items de P-501 y P-401/403, lo cual no permite cumplir con los renidmientos de acuerdo con la puesta en operacion del aeropuerto para el dia 

31/03/25.

* Este proyecto tiene un contrato de interventoría cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL

AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)”, ademas el contrato de obra se divide en dos hitos principales, con actividades detalladas para el mejoramiento y ampliación de la pista, plataforma y otras obras complementarias. Ahora para

las actividades el contrato de obra del proyecto incluye la ampliación de la pista la cual pasa de 1.350 m a 2.200 m, zonas de seguridad, franjas de seguridad, mejoras en la calle de rodaje y plataforma, iluminación, drenaje y demolición de infraestructuras existentes.

El acta de incio se da el dia 22/01/2024, a la fecha este proyecto lleva 515 días desde la firma del acta, con un porcentaje de avance en días del 74,21%. 

* A la semana No 74 se reporta un avance físico asi: 

ACTIVIDADES 

Asistencia a comité interno técnico

Atención consultas

Elaboración informe semanal

Elaboración de conceptos técnicos (CT 21 en adelante)

CT 21 Informe mensual Agosto

CT 22 Requerimiento señalización temporal

CT 23 CENV -473 Señalización v5- Se solicitan ajustes

CT 24 Informe mensual Septiembre

CT 25 sobre ancho de pista provisional

CT 26 Observaciones proyecto señalización V6

CT 27 Informe mensual Octubre

CT 28 Informe mensual Noviembre

CT 29 Informe mensual Diciembre

CT 30 Informe mensual Enero

CT 31 Informe mensual Febrero

CT-32 Informe mensual marzo

CT-33 Informe mensual abril

CT-34 Informe mensual MAYO

CT-35 Observaciones proyecto señalización V7

No se presentan nuevos requerimientos en esta disciplina

Mediante oficio con Radicado 2024360000051575 Id: 1566229 de 13 de diciembre de la misma anualidad, el secretario de servicios aeroportuarios, en su calidad de ordenador del gasto, remitió el formato 69 – Solicitud de modificación del contrato debidamente

suscrito por el interventor, y solicitó efectuar la modificación a la cláusula 19 amigable componedor del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023.

El dia 09 de diciembre de 2024, el contratista remite el comunicado 2024-ATSC-CENV-829, en el cual se presenta la Programación y el Flujo de Caja, el cual esta en revision por parte de Interventoria. El dia 18 de diciembre se emite concepto por parte de

interventoria en respuesta a la programacion presentada, sin embargo, se dejan observaciones y comentarios al respecto tales como que hasta el mes de noviembre de 2025 se programan recursos por valor de $ 48.814.118.302 es decir el 39.58% del valor

contractual, dejando para el último mes de ejecución recursos por valor de $ 74.504.110.439,98 el 60.42%. En cuanto a las actividades del hito 1, las actividades correspondientes a la entrega de pista deben culminar a más tardar el día 20 de diciembre de 2024,

fecha establecida por el Contratista en reunión del 5 de diciembre de 2024 con la entidad contratante; garantizando la operación de los vuelos programados dados por la Aerocivil.

Se realizó la modelación digital de las imágenes correspondientes al avance de las actividades, en desarrollo del CONTRATO DE OBRA No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA,

FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF)”.

El dia 19 de junio de 2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-281-2025 con asunto: Remisión de Acta de Cobro No. 6 Interventoría

El dia 27 de marzo de 2025, la aerocivil por medio del comunicado  2025262020012152 Id: 1639928, donde se remite el PMT aprobado por el Instituto Nacional de Vías para el cierre de la Ruta Nacional 9004 entre los PR45+846 y PR46+928 previsto para el 30 de 

marzo de 2025.

El dia 14 de junio de 2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-317-2025 con asunto: Reiteración al oficio EPSILON TOLU-23000882H3-128-2025 de asunto: “Observación formaleta para instalación de concreto MR45”. 

Se participó en la reunión técnica enfocada al uso de los jarillones y las vías de acceso temporal del proyecto, con la participación del lado tierra, se realizó el análisis de las obras hidráulicas provisionales que se vienen implementando en el frente de obra, debido a

que actualmente se están presentando en la zona procesos de anegamiento en la zona, así mismo se estar terminando la revisión del informe de actualización de los diseños hidráulicos de la zona de la pista.

Elaboración documento diagnóstico conclusiones geotécnicas de campo y de la información técnica entregada por el Contratista de obra asociados con las excavaciones, la colocación de rellenos granulares y la carpeta asfáltica en el sector del Hito 2. 

Comité virtual Contratista e Interventoría para evaluar y definir los componentes hidráulicos, geotécnicos y de pavimentos de la vía vehicular proyectada entre terminales y la adecuación del jarillón existente.

5. Especialista Costos y Presupuestos

El 19 de noviembre de 2024, se desarrolló una en mesa de trabajo en la que se concluyó sobre la viabilidad de suscribir una modificación de la cláusula que regula contractualmente el mecanismo de nombramiento de los miembros del Panel de Amigable 

Componedor, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se ha efectuado la designación por las partes. Mediante oficio EPSILON TOLU BTA-23000882H3-400-2024 de 21 de noviembre de 2024, la firma interventora del proyecto CONSORCIO EPSILON TOLU emitió 

concepto de viabilidad a la solicitud de modificación No. 1 del contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023

6. Especialista en Geotecnia

Durante la semana No 74 se desarrollaron las siguientes actividades, de acuerdo con el siguiente cronograma de revisión y discusión de los estudios y diseños iniciales, y posteriores ajustes y complementaciones requeridas: 

El dia 30 de enero de 2025, se emite por parte del contratista el comunicado 2025-ATSC-CENV-078, donde se plasma el Plan de tareas Hito 1 Cierre pista Febrero de conformidad y como resultado de la reunión virtual con participación de la interventoría y Aerocivil

después del análisis pertinente se determina como zonas a intervenir, Cabecera 17, se rehabilita la pista entre la cabecera 17 y cabecera 35 provisional en un ancho de 16m además la construcción de la calle bravo hasta nivel de carpeta asfáltica.

74 13/06/2025 19/06/2025

Semanal Acumulado Ejecutado Semanal Acumulado

(%) Programado 0,77% 22,28% (%) Ejecutado 0,33% 25,33%

Valor programado ($) 953.601.851,09$                    27.470.851.678,25$                Valor ejecutado ($) $ 409.122.048,00 31.231.681.328$               

3.760.829.649,75$              3,05%

CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

Retraso(-) / Adelanto(+)
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NOTAM:

* HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA: Durante la semana del periodo del presente informe no se reportaron novedades.

Permiso de construcción: EPSILON TOLU-23000882H3-225-2024  (Aprobado)

Balance de obra, acta de modificación con memorias de cálculo- Estudios y diseños preaprobados: Actualmente estas se encuentran en observación por el contratista de acuerdo con el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-304-2024 del 29/06/2024. Estado (En

revisión por el contratista)

• ESTUDIOS Y DISEÑOS:  Se da la aprobación de los estudios y diseños por medio del comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-180-2024 el día 20 de mayo de 2024 y EPSILON TOLU- 23000882H3-191-2024 el día 22 de mayo de 2024.

* HOJAS DE VIDA CONTRATISTA: Durante la semana del periodo del presente informe se reportaron las siguientes novedades:

- El dia 17 de junio de 2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-321-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-398, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-266-2025 con asunto “Respuesta al

comunicado 2025-ATSC-CENV-327, con asunto: Respuesta al comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-201-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC-CENV-227 con asunto: Respuesta a su comunicación EPSILON TOLU-23000882H3-140-2025 con

asunto Información sobre la vinculación laboral del personal topógrafo contratista.”.”

- El dia 19 de junio de 2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-326-2025 con asunto: Respuesta al comunicado 2025-ATSC-CENV-418, con asunto: Presentación de Ingeniero SST – Bolsa de Monto Agotable. Respuesta a la comunicación

EPSILON TOLU-23000882H3-294-2025 con asunto “Respuesta comunicación 2025-ATSC CENV-352 con asunto: Presentación del perfil profesional de Ingeniero SST – Fondo de Compensaciones – Bolsa de Monto Agotable (BMA).”

PLANES CONTRACTUALES: 

•	Plan de gerencia (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Plan de calidad (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 - 20/05/2024)

•	Matriz de riesgos (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024 22/04/2024)

•	Plan de seguridad operacional-PSO APrbado con la radicacion de la licencia de contsruccion notificado con EPSILON TOLU-23000882H3-263-2024 del 15/06/2024. Aprobado.  

•	Plan de trabajo (Aprobado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-178-2024)

4- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENCIA EN CAMPO EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO CONTRACTUALMENTE: La no presentación del equipo mínimo operativo requerido al inicio de las actividades de campo, dentro del plazo estipulado en el 

contrato, así mismo el incumplimiento con los tiempos acordado y plasmados en las actas de Comité técnico mediante las cuales se definieron las fechas para dar cumplimiento a los compromisos establecidos contractualmente.

Esta Interventoria, con el oficio N° EPSILON TOLU-23000882H3-001-2024 del 03 de enero del 2024  indica que el contratista no ha dado cumplimiento con lo previsto en el Anexo 1 del Contrato, puesto que a la fecha, aún no se cuenta con la totalidad del equipo 

mínimo exigido y requerido para el buen avance del proyecto y gran parte de la maquinaria que se encuentra en campo no está registrada, ni aprobada por la Interventoria y mucho menos cumple con las exigencias mínimas enunciadas en el Anexo Técnico.

• PLAN DE INVERSIÓN: Se emite el dia  10/05/2024 EPSILON TOLU-23000882H3-151-2024 dando la aprobación del anticipo. Estado actual APROBADO.  

INCUMPLIMIENTOS: (Informe enviado actualizado con el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-194-2025  de 15 de mayo de 2025)

3- PRESUNTO INCUMPLIMIENTO – ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO (PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA): Incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del factor de calidad, en lo correspondiente a la actualización del plan de trabajo 

detallado (programación y flujo de caja) dentro de los plazos establecidos, puesto que a la fecha no se cuenta ni con programación que permita realizar el seguimiento a obra ni con flujo de caja que permita realizar la verificación de la ejecución presupuestal. La no 

presentación de estos insumos ha generado afectación a los indicadores de gestión.

El día 22 de enero del 2025, la Aeronáutica civil remite comunicado, en el cual se le solicita al contratista sobre la actualización al plan de trabajo requerido, teniendo en cuenta las situaciones presentadas realmente en campo.

A la fecha de presente documento, no se cuenta con las propuestas o plan de trabajo del contratista, tal como se viene solicitando por parte de la Interventoria y la Entidad, así mismo no ha sido allegada una programación detallada que contemple la ejecución de las 

actividades con todas las condiciones que expone el contratista, por lo tanto, no se conocen las alternativas propuestas por el contratista, que permitan llevar a cabo el proyecto, en las condiciones actuales del Aeropuerto.

1- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TARDIO Y DEFECTUOSO POR LA NO ENTREGA CORRECTA DEL BALANCE Y CANTIDADES DE OBRA CON UN TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ACTA DE INICIO.:  Incumplimiento por la entrega 

deficiente de la actualización del Balance con sus cantidades de obra correspondientes; en donde se requiere el Balance completo resultante de los diseños aprobados, con sus respectivas memorias de cálculo detalladas de cada ítem del presupuesto, requerimiento 

contractualmente para la Etapa de Construcción.

En el ultimo documento presentado por Interventoria se da respuesta al oficio N° 2024-ATSC-CENV-746, con el comunicado N° EPSILON TOLU-23000882H3-019-2024 del 11 de enero del 2025, haciendo claridad que, al verificar la información suministrada por el 

Contratista, se evidencia que los mismos hacen referencia a la programación, y flujo de caja del proyecto, y no tiene relación con la entrega de cantidades de Obra como fue enunciado. Esta solicitud se realiza conforme a las peticiones hechas tanto por la Supervision 

como por Interventoria conforme a las condiciones actuales del proyecto. 

Se reitera que, con respecto al Balance y cantidades de obra, estos debían ser allegados a la Interventoria de manera ajustada, conforme a los ajustes y/o complementaciones realizadas en los Estudios y Diseños aprobado, con sus respectivas memorias de cálculo, 

permitiendo su evaluación y seguimiento, información que es requerida contractualmente y a la fecha no ha sido allegada a esta Interventoria

2- PRESUNTO - INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL POR LA NO ASISTENCIA A LAS CITACIONES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD A LOS COMITES TECNICOS:  La no asistencia del Consorcio Aeropuertos Tolú SC – Contratista 

de Obra, a los comités Técnicos requeridos por la Entidad, sin Justificación alguna, que soporte dicho incumplimiento.

No asistencia a comite presencial solicitado por interventoria con asistencia de los Especialistas de obra de los componente de Pavimentos, Geotecnia, Eléctrico, Hidráulico y diseño Geométrico los días 17 y 18 de septiembre 2024. Y la no asistencia a comite citado 

por la Aeronautica, con asistencia de los Especialistas Eléctricos en las instalaciones de la Entidad el 20 de septiembre de 2024.

* El dia 17 de julio del 2024 la aerocivil radicó a la interventoria el comunicado 2024262020023291 Id: 1375535 en el cual se presentó el NOTAM con el cierre total del Aeropuerto de Tolú a partir del 22 de julio de 2024 a las 20:00 UTC.

* Se hizo reapertura del Aeropuerto desde el dia 21 de diciembre de 2024, lo cual fue registrado en los Notams de la fecha.

* Se presenta NOTAM con el cierre total de Aeropuerto de Tolu  que va desde el 08 de febrero de 2025 al 31 de marzo de 2025.

* Se reprograma reapertura del aeropuerto del 31/03/2025 al 11/04/2025. La cual se cumple para el dia 11/04/2025 de acuerdo con lo planificado.

* Se programan ventanas operacionales a partir del 19 de mayo de 2025.

* Se adjuntan los notam vigentes publicados por la Aerocivil a la fecha:

El dia 19 de junio de 2025 se radicó el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-282-2025 con asunto: Remisión de Informe de Presunto Incumplimiento Técnico, a los requerimientos efectuado por la Interventoría con respecto a la presentación del soporte 

técnico correspondiente a los Cálculos Estructurales de las Franjas de Pista – Alternativa 6 –, Incluyendo los Parámetros Utilizados y las Correlaciones Aplicadas.
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34

69

103

Amarylis Isabel Bojato Reales AprobadoProfesional social

Víctor Salgado MorilloCadenero 2 (2)

Topógrafo 1 2024262020027437. (13/08/24)Aprobado

Paola Andrea Serna Zapata

Willian Pérez Santana

Paula Viviana Afanador Ortiz

Aprobado 2024262020019900. (21/06/24)

Ingeniero de apoyo 4

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020006830. (15/05/24)Aprobado

Leonela Velásquez Cuadrado No requiere aprobación

Inspector SST Yarelis campo Villero

Inspector SST

Arqueólogo

2024262020019900. (21/06/24)

2024262020019900. (21/06/24)Hernán Guillermo Lamadrid Ariza

N/A

Aprobado

Aprobado

Residente Ambiental 

Auxiliar servicios generales de interventoría

Especialista Hidráulico

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Especialista en Electromecánico o Eléctrico

Javier Augusto Moscoso Aprobado

Roberto Anderson Jaimes Silva

Ingeniero Apoyo Andrés Mauricio Urrea Rivera Aprobado

Cadenero 1 (1) José Aurelio Diaz Velásquez

Aprobado

202432185245113 (02/04/2024)

Aprobado

Candelaria  Carriazo Lamadrid

Aprobado

Especialista en Gerencia de Proyectos Harold Urrea Urrea Aprobado

Profesional social Luisa Fernanda Barragan Vilora Aprobado

Iván Javier Valencia TovarIngeniero Forestal

Aprobado

En revisión

2025262020010505. (14/03/25)

Aprobado

Topografo Juan David Taborda Aprobado 2025262020021823 Id: 2055325

Coordinador de interventoría 

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Cadenero 2 Juan Camilo Ospina Chávez

Especialista Aeroportuario o Aeropistas

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020024558. (26/07/24)

2024262020048449 (16/10/2024)

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-322-2024 

EPSILON TOLU BTA-23000882H3-323-2024 

2025262000000376 (08/01/25)

Ingeniero residente 

Ingeniero de apoyo 3

Aprobado

2024262020006830. (15/05/24)

Diego Javier Vanegas Rivera

2024262020004866 (26/02/2024)José Armando Ruíz Angarita

Erika Johanna Caro Rojas

Especialista en Geotecnia

Wilson Giovanni Urrea  Urrea

Aprobado

AprobadoJairo Luis Narváez Hernández

Aprobado

Licena Patricia Paternina Muñoz

Juan Carlos Muñoz Muñoz

Abogado

Personal del Contratista 

Aprobado 2024262020004866 (26/02/2024)

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría

Pero para llegar hasta aquí el Programa de Arqueología Preventiva de este proyecto tuvo que ser inicialmente registrado ante el ICANH (fase de registro), este se inscribió con el nombre “proyecto &quot;Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la

licencia ambiental del proyecto de Ampliación, Modernización y Operación del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo del Municipio de Tolú&quot;. Este proyecto fue autorizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y registrado a través de la

resolución 1582 del 19 de octubre de 2023” (Sánchez 2004:8). Por su parte, el documento de Diagnóstico Arqueológico fue radicado con el número 023184200100672 del 17 de noviembre de 2023 y notificado mediante radicado 2023162000120991 del 5 de diciembre

de 2023 (Sánchez 2024: 9), para continuar en la 3 fase referente a la aprobación del Plan de Manejo Arqueológico, donde el ICANH promulgó la Resolución No. 0878 del 18/06/2024, que es la que da paso a la 4 Fase concerniente a la implementación del Plan de

Manejo Arqueológico, que es la que nos encontramos en este momento.

Director de Interventoría

Componente Arqueológico normativa legal y radicaciones y aprobación de resoluciones: En estos momentos el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de licencia ambiental del proyecto

Ampliación, modernización y operación del aeropuerto golfo de Morrosquillo del municipio de Tolú”, se encuentra en la fase No. 4. La cual, refiere a la e implementación del Plan de Manejo Arqueológico, el cual fue aprobado por la Resolución No. 0878, emitida por el

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) el 18/06/2024 y “deberá ser ejecutada conforme fue aprobado por el ICANH (ICANH 2021:4) en dicho documento de consentimiento. Así como dar continuidad a la fase 5, correspondiente a lo concerniente

Arqueología pública, esta “es una fase transversal a todo el programa que busca divulgar a la comunidad científica y a la población en general, por medio de un conjunto de actividades y productos, los resultados de las intervenciones en el patrimonio arqueológico

[…]” (ICANH, 2021:4-5).

2024262020004866 (26/02/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Danny Paola Losada Plazas Aprobado

Aprobado

2024262020006831 (14/03/2024)

Aprobado

2024262020004866 (26/02/2024)

2024262020004866 (26/02/2024)

Iván Jaramillo Jaramillo

Especialista Ambiental Isis Patricia Herrera Pérez

Aprobado

Henry Alexander Urrea UrreaEspecialista Profesional en costos y presupuestos

Especialista Diseño Geométrico Edgar Rene Urrea Urrea

RELACION DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Total Personal en Obra

Residente Ambiental 

Aprobado

PERFIL PROFESIONAL RESPUESTA DEL COMUNICADOESTADO

2024262020004866 (26/02/2024)

Claudia Lorena Losada Plazas

LICENCIA AMBIENTAL: Para el proyecto "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE "se cuenta con la

Licencia Ambiental otorgada por CARSUCRE mediante Resolución No 278 de 1996 y modificada por la Resolución No 1074 de 2023 esta última modificada por resolución No 223 de 17/05/2024, viabilizando la ejecución de las obras.

2024262020004866 (26/02/2024)

Mario Hernández ValenciaEspecialista en vías y Pavimentos Aprobado

2024262020024102. (23/07/24)

Cadenero Carlos Parra Salcedo Aprobado 2025262020024125 Id: 2188475

En revisión

Ingeniero Apoyo 

Residente de interventoría 
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Cantidad

1

2

2

2

1

2

GR

Acta Parcial de Obra No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Acta Parcial de interventoría No.

1

2

3

4

5

6

23 diciembre 2024 al 22 de febrero 2025 $ 253.531.730,00 Pagada

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Equipo

AGOSTO - SEPTIEMBRE

Bastones

Radios de comunicación

$ 839.424.223,00

$ 1.408.084.822,00

$ 1.472.170.594,00

$ 1.597.544.387,00

Costo Total 

aprobación

Pagada

Estado

ENERO -FEBRERO

Primas Topográfico

Estación de topografía marca TOPCON con sus 

componentes

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

GRAFICA RELACION DE PERSONAL OBRA

MAYO - AGOSTO

$ 5.246.238.139,00 Pagada

$ 123.318.228.742,00

Pagada

Camioneta Colorado

Equipos de cómputo

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU-23000882H3-046-2024 (En revisión)

No requiere aprobación

Camioneta Chevrolet Dmax

Trámite de pago

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

OCTUBRE-NOVIEMBRE

$ 249.033.980,00MAYO

$ 3.601.397.645,00

Pagada

DICIEMBRE -ENERO

Observación

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Presentado en el comunicado EPSILON TOLU BTA-23000882H3-291 -2024 (En revisión)

• Anexo Presentacion y video semanal

• 	Anexo cuadro de correspondencia enviada.

•	 Anexo cuadro de correspondencia recibida.

• Anexo Actas de comité de obra

• Anexo Registro fotográfico. ING: WILSON GIOVANI URREA URREA

•  Anexo Avance en Project.

NOTA: A la fecha del presente informe se han pagado por la aereocivil las actas N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y  N°9. Las actas N°10 y N°11  están radicadas en la entidad en trámite de pago. La pre acta 12 se encuentra en revisión de la Interventoria.

OBSERVACIONES

RELACION EQUIPOS DE INTERVENTORIA 

Pagada$ 2.261.245.301,00

$ 25.342.276.629,00

20,55%

Valor Total Contrato Obra

Valor Total Contrato interventoría

Periodo

% Avance facturado Acumulado

FEBRERO - MARZO

$ 2.597.408.192,00

ABRIL - MAYO

32,12%

$ 3.194.813.460,00Total Acumulado

$ 344.804.149,00

$ 1.855.765.433,00

% Avance facturado Acumulado

Pagada

Estado

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Pagada

Pagada

Pagada

Pagada

MARZO - ABRIL $ 4.115.676.723,00

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 182.608.248,00 Radicada a la aerocivil

Costo Total Periodo

22 de enero al 22 de mayo del 2024

23 de mayo al 22 de diciembre 2024

$ 9.946.006.472,00

$ 257.088.304,00

Pagada

Pagada23 de febrero al 22 de marzo de 2025

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOTA: A la fecha del presente informe las actas No 1, No 2, No 3 y No 4 han sido pagas. El acta N°5 se encuentra en tramite de pago y el acta N°6 fue radicada a la entidad.

Total Acumulado

$ 1.954.052.623,00 Trámite de pago

23 de marzo al 22 de abril de 2025 $ 301.015.596,00 Tramite de pago

1 1 2 1 2 1 1 3 2 4 2
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PERSONAL OPERATIVO DE OBRA
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