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OTROSÍ N°. 1 CONVENIO DE APOYO A PROYECTO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL N°. 

1491-2025 

ENTRE LOS 
SUSCRITOS A 
SABER: 

El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, identificado con NIT. 
830.034.348-5, creado mediante Ley 397 de 1997 representado en este acto por LUISA 
FERNANDA TRUJILLO BERNAL, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la cédula 
de ciudadanía N°. 43.996.509, en su condición de secretaria general, nombrada según 
Decreto N°. 1936 del 15 de noviembre de 2023 y posesionada mediante Acta número 224 
del 20 de noviembre de 2023, facultada mediante resolución N°. 1851 del 21 de junio de 
2019, en adelante el MINISTERIO, y 

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE 
INDIAS 

NIT/CC 8904801844 

Representada 
legalmente por 

MARÍA PATRICIA PORRAS 
MENDOZA  

CC             64.561.657 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SEMBRANDO Y CULTIVANDO LECTORES - ESTRATEGIA LEO (LECTURA, 
ESCRITURA Y ORALIDAD) Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CENTRO 
CULTURAL Y BIBLIOTECA LAS PILANDERAS, DEL BARRIO EL POZON, DISTRITO 
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

FECHA DE FIRMA 29/04/2025 FECHA DE INICIO 07/05/2025 

VALOR PLAZO 

INICIAL $19.017.000 FECHA DE TERMINACIÓN 22/05/2025 

ADICIONES SI __ NO _X_ N°. 1 $ PRÓRROGAS SI __ NO __ N°. 1 X 

N°. 2 $ N°. 2  

TOTAL $19.017.000 FECHA DE TERMINACIÓN 22/05/2025 

CONSIDERACIONES 

1. Que la ordenadora del gasto tiene entre sus funciones la de celebrar todos los contratos, adiciones, 
prórrogas, modificaciones y otrosíes a los mismos que resulten necesarios para garantizar la prestación del 
servicio en forma oportuna y eficiente. 
 

2. Que las mismas PARTES suscribieron el CONVENIO identificado en este otrosí, en las condiciones descritas. 
 

3. Que la organización apoyada mediante oficio con radicado Oficio AMC-OFI-0065670-2025 del 16 de mayo 
de 2025 justificó la solicitud de prórroga de la siguiente manera: “En atención a los resultados de la 
convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, publicados el pasado 28 de febrero, y 
a la formalización del apoyo mediante la designación de los ganadores, nos permitimos manifestar la 
necesidad de solicitar un ajuste en la fecha de finalización inicialmente establecida para nuestro convenio. 
Dicha solicitud obedece a que el proceso jurídico y los trámites administrativos requeridos para la 
aceptación y formalización de la propuesta tomaron tiempos adicionales hasta lograr su legalización 
correspondiente. En consecuencia, el periodo efectivo de ejecución del convenio se ha visto reducido 
significativamente, lo que dificulta la adecuada implementación de las fases esenciales, tales como los 
procesos de contratación, la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria y finalmente, el 
desarrollo de las actividades programadas. Por lo anterior, y con el propósito de garantizar el 
cumplimiento adecuado tanto en la ejecución presupuestal como en los objetivos del proyecto, solicitamos 
formalmente la ampliación del plazo de finalización. Esta prórroga nos permitirá garantizar la 
implementación de cada una de las acciones planteadas, optimizando así los esfuerzos y contribuyendo de 
manera efectiva al impacto previsto en la propuesta.” 
 

4. Que mediante escrito del 20 de mayo de 2025, la Coordinadora del Grupo de Fomento y Estímulos a la 
Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural remitió al Grupo de Contratos y Convenios, 
solicitud de prórroga del convenio de apoyo Nro. 1491 de 2025, basado en los siguientes argumentos.” 
Una vez que fueron asignados los apoyos por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a 
través de la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural 2025, la entidad apoyada 
procedió con el inicio de los trámites administrativos necesarios para dar comienzo a la ejecución del 
proyecto, así como la ejecución de algunas actividades correspondientes a la socialización y convocatoria e 
inscripciones de los beneficiarios, Sin embargo, la entidad beneficiaria manifiesta la necesidad de ampliar 
el plazo establecido en el cronograma de actividades, dado que el proyecto fue inicialmente previsto para 
una ejecución de tres (3) meses, y el tiempo transcurrido desde la notificación de la legalización hasta 
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fecha actual de finalización, ha resultado insuficiente para desarrollar los procesos administrativos para la 
ejecución financiera y de las actividades comprendidas en los objetivos 1,2, y 3. Así mismo, considerando 
que el proceso de formación busca fomentar la conciencia ambiental a través de la creación de espacios 
verdes y sostenibles mediante la siembra de plantas, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas 
y ambientales de la comunidad del barrio El Pozón, la entidad apoyada requiere una ampliación del plazo 
para la ejecución del proyecto hasta el 22 de agosto del presente año. Dicha ampliación permitirá 
garantizar la correcta formalización del proyecto, la adecuada ejecución presupuestal y el desarrollo 
óptimo de las actividades planificadas en los objetivos 1,2 y 3, las cuales adicional del proceso formativo 
comprenden, organizar visitas a espacios naturales o áreas verdes cercanas, realizar un huerto 
comunitario, así como realizar un evento comunitario de cierre donde se realiza lectura de los relatos y se 
visitan los lugares donde se realizan las siembras. Además, la entidad apoyada fortalecerá sus niveles de 
cumplimiento y mejorará la precisión en los aspectos administrativos y operativos, optimizando la gestión 
de los recursos y el logro de los objetivos planteados.”  
 

5. Que por encontrarlo justificado y procedente, el Coordinadora del Grupo de Fomento y Estímulos a la 
Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural remitió al Grupo de Contratos y Convenios, 
la solicitud de modificación al Convenio de Apoyo N° 1491 de 2025, indicando la prórroga del plazo de 
ejecución para el desarrollo del proyecto de la referencia, hasta el 22/08/2025. 

     Conforme con lo anterior, las PARTES acuerdan:  
 

MODIFICACIONES 

PRIMERO. MODIFICAR la fecha de terminación del proyecto contenido en el numeral 4 de las condiciones 
específicas, en el sentido de prorrogar el plazo hasta el 22 de agosto de 2025, la cual quedará así:   QUINTA. 
PLAZO: El plazo para la ejecución del CONVENIO será al término comprendido entre la fecha en que se 
cumplan todos los requisitos del perfeccionamiento y ejecución (Registro Presupuestal y aprobación de las 
garantías previstas en el CONVENIO) y la fecha indicada en el numeral 4. De las CONDICIONES ESPECÍFICAS 
del CONVENIO, es decir, hasta el 22/08/2025.  
 
SEGUNDO. GARANTÍAS:  La entidad deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en la cláusula 
séptima del convenio inicial, de conformidad con lo establecido en la presente modificación y allegar el anexo 
correspondiente para su aprobación por parte del Grupo de Contratos y Convenios en un máximo de tres (3) 
días siguientes a la suscripción del presente modificatorio. 
 
TERCERO: Las disposiciones del CONVENIO no modificadas continúan vigentes en cuanto no se opongan a lo 
dispuesto en el presente Otrosí.  
 
Para constancia se firma en Bogotá, D. C. a los           días del mes de mayo de 2025. 

POR EL MINISTERIO, 
 

 
 
 

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL 

  
 
 
 
 

MARÍA PATRICIA PORRAS MENDOZA 
MINISTERIO DE CULTURA   DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA 

DE INDIAS 

Proyectó: Andres Felipe Gongora Sanchez / Abogado del Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios  
Revisó: Leydi Julieth Pinzón Cepeda/ Abogada del Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios  
Aprobó: Jenny Carolina Velandia Martínez/ Coordinadora del Grupo interno de trabajo de Contratos y Convenios 

 
Revisaron por parte del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS:  
Gustavo Alfonso Marrugo Lozada – Asesor Jurídico Externo – Secretaría General  
Soraya Pamela Romero Ríos – Asesora Jurídica Externa – UIC Secretaría General 
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