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CONTRATO No. 4600102489 de 2024 

 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 al 31 de Mayo de 2025 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Julio 22 de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE  

CONTRATISTA:  
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE. 

NIT:  890.985.138-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
JAVIER VALENCIA GONZALEZ 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

71.687.029 

OBJETO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR 

ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS EN 

EL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 

PESOS M/L ($2.014.393.623). 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 
N/A 

DURACIÓN INICIAL: 
3 meses y 5 días calendario, sin sobrepasar la vigencia 

2024 

HISTÓRICO DE 

MODIFICACIONES: 

MODIFICACION 1 

AMPLIACIÓN No.1: Por el término de CINCO (05) 

MESES, contados a partir del 1 de enero de 2025 y hasta 

el 31 de mayo de 2025, ambas fechas inclusive.  

 

OTRO SI No 1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
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AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TERRITORIAL DEL 

CONVENIO, INCLUSION DE TODA LA CUENCA DEL 

RIO ARMA Y SUS SUBCUENCAS PIEDRAS Y BUEY  

EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN TIEMPO Y 

DEDICACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ACUERDO AL ANEXO PLAN OPERATIVO DE 

INVERSIONES 

 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1: Por valor de 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES 

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA PESOS M/L ($ 1’386.124.440), de acuerdo 

con el anexo plan operativo de inversiones 

 

ACTA ACLARATORIA 01 al convenio 4600102489 de 

2024 previas consideraciones descritas en la justificación 

 

AMPLIACIÓN No 2: POR TRES (03) MESES, 

CONTADOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2025 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS 

INCLUSIVE. 

 

OTRO SI No 2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN 

TIEMPO Y DEDICACIÓN EN LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO PLAN 

OPERATIVO DE INVERSIONES 

 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 2: 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE ACUERDO 

CON EL ANEXO PLAN OPERATIVO DE 

INVERSIONES. 

 

 

SUSPENSIONES: N/A 
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DURACIÓN DESPUÉS 

DE AMPLIACIONES:  

ONCE MESES (11) Y CINCO DIAS (5), HASTA EL 31 

DE AGOSTO DE 2025 

FECHA DE INICIO: Septiembre 25 de 2024 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 
Agosto 31 de 2025 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 

4600102489 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría 

del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 

1150 de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 

Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm

, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato: 

 

El asociado entre el 1 al 31 de Mayo de 2025 ha venido cumpliendo con el objeto y 

alcance indicados tal y como se menciona a continuación. 

 

OBJETO DEL CONVENIO: “Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en la 

protección y recuperación de las cuencas externas en el Oriente Antioqueño”, de 

conformidad con los estudios previos No.38296, sus anexos y la propuesta 

presentada por EL ASOCIADO y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, los cuales hacen parte 

integrante del convenio. 

 

ALCANCE DEL OBJETO. El asociado deberá cumplir con el siguiente alcance del 

objeto: 

 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Realizar las acciones y actividades necesarias para la implementación del esquema 

PSA, aplicando el procedimiento para calcular el costo de oportunidad establecido por 

CORNARE para el esquema PSA BancO2, en la cuenca del rio Arma, en la 

subcuenca El Buey en el oriente de Antioquia; que abastece a la represa La Fe que 

surte de agua al Distrito Especial de Medellín; como una estrategia de conservación 

del recurso hídrico, los ecosistemas estratégicos y las áreas de importancia 

ambiental, dando cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993; modificado por 

el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011 lo cual es básico para la correcta y eficiente 

administración de estas áreas. 

 

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones 

técnicas establecidas: 

 

INFORME DE EJECUCIÓN POR COMPONENTES, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

 

AVANCE FISICO 

 

Durante el periodo de ejecución del 01 al 31 de Mayo de 2025, se realizaron 

diferentes componentes contemplados en el convenio, dando cumplimiento a los 

compromisos adquiridos. 

 

En la tabla se relacionan las actividades que se desarrollado conforme al Plan 

Operativo, el cual contempla una proyección a corto plazo para la implementación 

del esquema PSA BanCO2. Estas actividades incluyen el proceso de planificación, 

la vinculación de familias, la realización de visitas de campo y la validación jurídica 

de las áreas que se propone incluir en el esquema 

 

Cronograma de actividades 

Alcance Actividad Producto Subactividad nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 

Implementació

n del 

esquema PSA 

Desarrollar el 

esquema PSA 

BanCO2 - 

(Línea 1 Pago 

de incentivo 

económico 

PSA 

metodología 

CORNARE) 

1 plan 

inversión de 

recursos  

Desarrollar la 

fase de 

aprestamiento 

de la prueba 

piloto 

(Convocatoria

, Selección de 

predios, 

identificación 

y adaptación 

del esquema 

PSA a 

implementar 

(BancO2 

Agua), 

Preparación 
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Alcance Actividad Producto Subactividad nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 

del trabajo de 

campo, etc.) 

Realizar la 

caracterizació

n social, 

ambiental y 

jurídica de los 

predios y 

familias 

beneficiarios 

(En campo y 

en oficina) 

                                                      

        

Acuerdos de 

conservació

n 

Verificar y 

validar la 

información 

SIG, 

ambiental, 

social y 

jurídica 

                                                      

        

Calcular el 

costo de 

oportunidad 

                                                      

        

Soporte de 

pago a 

beneficiarios  

Formalizar la 

implementació

n del 

esquema PSA 

(Firma de 

acuerdos de 

conservación, 

Bancarización

, inclusión en 

plataforma 

institucional, 

pago a 

beneficiarios)  

                                                              

Seguimiento y 

monitoreo a 

los acuerdos 

de 

conservación. 

                                                              

Implementar 

parcelas de 

sistemas 

silvopastoriles 

y sistemas 

agroforestales 

(Línea 2. 

Implementació

n 

Restauración 

Productiva 

Sostenible) 

18 hectáreas 

de sistemas 

silvopastorile

s 

Acompañar a 

los usuarios 

para la 

sensibilización 

e 

implementació

n de buenas 

prácticas 

                                                        

      

29 hectáreas 

de sistemas 

agroforestale

s 

Preparar el 

terreno para 

el 

establecimient

o de sistemas 

silvopastoriles 

                                                              

Establecer 

parcelas de 

sistemas 

silvopastoriles 

y sistemas 

agroforestales 
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COMPONENTE EQUIPO TÉCNICO 

 

De acuerdo con el informe presentado por el asociado, y teniendo en cuenta que 

desde el mes de marzo se cumplió con la meta de la vinculación de las 141 

familias/predios, en el mes de mayo, las actividades del equipo técnico se 

concentraron en terminar de consolidar la información de los beneficiarios en cada una 

de las carpetas en el DRIVE del convenio. 

 

Los Técnicos de campo realizaron verificación de los acuerdos de conservación 

verificando que se encontraran completamente diligenciados y firmados, los informes 

técnicos de caracterización y seguimiento debidamente elaborados, verificación de la 

información cartográfica con coordenadas y salidas graficas de los predios, 

verificación de los documentos de tenencia del predio y los respectivos informes 

jurídicos para su inclusión en el proceso de PSA, además de la información 

relacionada con los beneficiarios y los documentos de los predios en el proceso. 

 

Se termina el periodo de informe con el cumplimiento de la meta de los 141 

beneficiarios recibiendo el pago del incentivo PSA, con la información completa y 

cargada en el DRIVE (https://drive.google.com/drive/folders/1z3nkqM-

BZzDqex3bnZPolvtAF5YfIrhF?usp=drive_link), tanto de los informes de 

caracterización como de las 110 visitas de seguimiento realizadas.  

 

Caracterización de Predios – Técnicos de Campo 

 

De acuerdo con el informe presentado, durante el presente período, el equipo técnico 

de campo no realizó caracterizaciones de predios porque ya se había cumplido con 

la meta de los 141 usuarios que se tenía previsto incluir en el programa de pago por 

servicios ambientales – PSA en el mes de marzo de 2025. Se realizaron ajustes a los 

informes de las visitas realizadas de caracterización a los 141 beneficiarios y demás 

documentos que se incluyen en la carpeta de los beneficiarios. 

 

Seguimiento a Predios Vinculados al PSA– Técnicos de Campo 

 

Para este mes no se realizaron visitas de seguimiento a los predios de las familias 

que se encuentran vinculadas al programa PSA, teniendo en cuenta que se está en 

la etapa de finalización de contratos de los Técnicos de Campo. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1z3nkqM-BZzDqex3bnZPolvtAF5YfIrhF?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1z3nkqM-BZzDqex3bnZPolvtAF5YfIrhF?usp=drive_link
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Restauración productiva sostenible – Profesional Agrónomo. 

Durante el mes de mayo el Profesional agrónomo realizó verificación a la entrega de 

los kits para siembra y acompañamiento en la adecuación de predios para siembras 

e implementación de la restauración silvopastoril. 

 

En la siguiente tabla al igual que en la siguiente ilustración, se presentan las 

actividades que se han realizado para la implementación del sistema de restauración 

silvopastoril en los predios visitados por el Ingeniero agrónomo durante las visitas 

realizadas en el mes de mayo de 2025. 

 

Visitas de seguimiento a predios de restauración silvopastoril. 

Beneficiario Actividad verificada 

Miguel Ángel Rodríguez Adecuación predio, 70% de siembra de material vegetal 

Norbey Castro Adecuación predio para siembra 

Horacio Bedoya Adecuación predio para siembra 

Bartulio Bedoya Adecuación predio, inicio de siembra 

Erasmo García Ubicación de material vegetal en el predio para siembra 

Carlos Bedoya Ubicación de material vegetal en el predio para siembra 

 

Fotografías tomadas en visita de verificación siembras restauración silvopastoril. 

 

Teniendo en cuenta que el convenio de acuerdo con el modificatorio No.1, finalizaba 

el 31 de mayo de 2025, el profesional agrónomo, realizo entrega de la información 
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contenida en las fichas de caracterización y seguimiento a los predios incluidos en el 

proceso de restauración productiva, de acuerdo con las directrices de la 

coordinadora, y se anexaron al drive. 

 

Sistema de Información Geográfica – Profesional SIG 

Desde el componente SIG, para el mes de mayo, se realizaron los ajustes al anexo 

cartográfico de los 141 beneficiarios/predios, para entrega de la información final para 

aprobación SIG ante la entidad MasBosques siguiendo los estándares establecidos 

por esta, toda vez que MasBosques es el ejecutor del PSA (pago del incentivo). 

 

Ítem Usuario Cédula Municipio Vereda Subcuenca 
Predio 

(ha) 
PSA 
(ha) 

Mes 
ingreso 

1 Gilberto de Jesús Carmona Carmona 3515791 La Unión Pantalio Piedras 14,28 3,02 Enero 

2 Bernardo Arturo López Ríos 3519919 La Unión Pantalio Piedras 7,14 3,83 Enero 

3 Luis Hernando Pérez Osorio 3520286 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
6,75 2,82 Enero 

4 Pedro Antonio Bedoya Bedoya 3520290 La Unión San Miguel Alto 
Buey Parte 

Media 
8,32 3,11 Enero 

5 Bertulio Bedoya Botero 3520333 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
5,76 1,70 Enero 

6 Reinaldo de Jesús Bedoya Bedoya 3520374 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
13,39 5,66 Enero 

7 Carlos Enrique Bedoya Botero 3520435 La Unión San Miguel Piedras 22,66 11,24 Enero 

8 Miguel Antonio Vargas Ocampo 15350143 La Unión Las Teresas Piedras 20,69 11,71 Enero 

9 Víctor de Jesús García Tabares 15350931 La Unión Las Teresas Piedras 23,29 13,38 Enero 

10 Álvaro de Jesús Botero Campuzano 15351111 La Unión Quebrada negra Piedras 8,26 3,77 Enero 

11 Nicolás Antonio García García 15351641 La Unión Las Teresas Piedras 5,67 1,04 Enero 

12 Gloria Cecilia García Bedoya 1036778909 La Unión San Miguel Piedras 6,96 2,27 Enero 

13 Francisco Elías García Arango 15352359 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
15,35 11,09 Enero 

14 Miguel Ángel Rodríguez 15353089 La Unión Pantalio Piedras 11,11 3,94 Enero 

15 Oliverio de Jesús García Marulanda 15354087 La Unión Piedras Teherán 
Buey Parte 

Media 
9,58 4,23 Enero 

16 Reinel de Jesús Bedoya Bedoya 15354145 La Unión Las Teresas Piedras 6,96 2,70 Enero 

17 Luis Horacio Rincón Castro 15354712 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,67 1,90 Enero 

18 Luis Fernando Ocampo Botero 15354942 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,38 2,50 Enero 

19 Jorge Anselmo Giraldo Acevedo 15355238 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
6,43 3,36 Enero 

20 Edilson Javier Ocampo García 15355440 La Unión Las Teresas Piedras 4,84 3,94 Enero 

21 Wilfer Adrian Montoya López 15356234 La Unión Las Teresas Piedras 2,72 2,67 Enero 

22 Luis Alberto Tabares 15377038 La Unión Las Teresas Piedras 12,81 3,66 Enero 

23 Luis Fernando Botero Restrepo 15379103 La Unión Las Colmenas 
Buey Parte 

Media 
19,22 7,46 Enero 

24 John Flabio Cardona 15431524 La Unión Las Colmenas Piedras 8,20 1,34 Enero 

25 María Esther Julia Tabares Ocampo 21847101 La Unión Las Teresas Piedras 3,56 2,44 Enero 

26 Cecilia García Tabares 21847232 La Unión Las teresas Piedras 3,11 1,68 Enero 

27 Lucrecia Bedoya DE Marulanda 21847367 La Unión Las Teresas Piedras 17,68 8,46 Enero 

28 Luz Dary Alvarez Osorio 21848190 La Unión La Palmera Piedras 5,37 2,98 Enero 

29 María Gabriela Bedoya de Bedoya 21849105 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
8,65 4,09 Enero 

30 María Cecilia Ciro Hoyos 39444457 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
3,77 3,08 Enero 

31 Gabriela Restrepo Restrepo 43471022 La Unión Pantalio Piedras 53,12 1,71 Enero 
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Ítem Usuario Cédula Municipio Vereda Subcuenca 
Predio 

(ha) 
PSA 
(ha) 

Mes 
ingreso 

32 Teresita de Jesús Salazar López 43471103 Abejorral Quebrada Negra Piedras 2,67 1,00 Enero 

33 Cándida Rosa Osorio Bedoya 43471351 La Unión San Miguel Alto 
Buey Parte 

Media 
7,39 2,36 Enero 

34 Luz Amparo Chica Ocampo 43471940 La Unión Las Teresas Piedras 13,88 3,41 Enero 

35 Blanca Mary Chica Ocampo 43473180 La Unión Las Teresas Piedras 9,58 3,15 Enero 

36 Beatriz Lorena Botero Morales 43861958 La Unión San francisco Piedras 6,19 1,49 Enero 

37 Aura Angelica Botero Morales 43862397 La Unión San Francisco Piedras 8,38 3,34 Enero 

38 Miguel Ángel Botero 1040045486 La Unión Las Colmenas 
Buey Parte 

Media 
5,54 2,61 Enero 

39 María del Carmen Echeverri 21846852 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
18,68 14,03 Enero 

40 Jesus Antonio Patiño Álvarez 3519404 La Unión Buena Vista Piedras 4,32 1,39 Febrero 

41 Rodrigo Antonio Patiño Ocampo 3519986 La Unión Chalarca Piedras 7,16 3,53 Febrero 

42 Horacio Bedoya Castro 3520207 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
10,20 2,05 Febrero 

43 Carlos Enrique Castro Martínez 3520242 La Unión San Miguel Alto 
Buey Parte 

Media 
14,31 9,52 Febrero 

44 Camilo Pérez González 8359861 La Unión Chalarcá Piedras 2,83 2,56 Febrero 

45 Francisco Antonio Alvarez 15351925 La Unión Buenavista Piedras 8,84 2,97 Febrero 

46 Roberto Jaramillo Ruíz 15352138 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
23,26 6,38 Febrero 

47 Baltazar García Tabares 15352544 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
6,49 2,55 Febrero 

48 Octavio de Jesús Chica Osorio 15352571 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
19,63 5,98 Febrero 

49 Carlos Mario Gómez Moreno 15352940 La Unión Las Brisas Piedras 1,39 1,00 Febrero 

50 Oscar Alberto Rincón Castro 15353051 La Unión Yarumal 
Buey Parte 

Media 
7,61 4,39 Febrero 

51 Jose Olmedo Bedoya Correa 15353081 La Unión Las Teresas Piedras 17,29 8,33 Febrero 

52 Orlando Rincón Castro 15353446 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
4,93 1,14 Febrero 

53 Arnoldo Restrepo Ramírez 15353855 La Unión Chalarca Piedras 5,22 1,84 Febrero 

54 Biron de Jesús Valencia Jiménez 15354055 Abejorral El Cardal 
Buey Parte 

Media 
2,48 1,02 Febrero 

55 Wilson de Jesús Morales Bedoya 15355722 La Unión Las Teresas Piedras 19,65 7,87 Febrero 

56 Carlos Mario Pérez Rincón 15355972 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
34,29 14,29 Febrero 

57 Gildardo Botero Echeverri 15385325 La Unión Las Colmenas 
Buey Parte 

Media 
12,26 5,80 Febrero 

58 Luis Antonio Montoya López 15386192 La Unión Las Colmenas 
Buey Parte 

Media 
3,87 2,84 Febrero 

59 Jhon Fredy Montoya Ortiz 15485827 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
7,14 2,16 Febrero 

60 Luz Marina Pavas Ocampo 21628737 Abejorral Minitas 
Buey Parte 

Media 
16,18 11,29 Febrero 

61 María Cleotilde García García 21847322 La Unión Las Teresas Piedras 6,54 3,24 Febrero 

62 María Teresa Montes Restrepo 21849110 La Unión San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
11,35 8,13 Febrero 

63 Carmen Tulia Gaviria Arboleda 39185738 
El Carmen de 

Viboral 
Mazorcal Piedras 3,71 1,72 Febrero 

64 Adriana Valencia Mejía 43085829 La Unión Chuscalito Piedras 14,29 3,32 Febrero 

65 Luz Elena García Morales 43471285 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
10,39 5,78 Febrero 

66 Denis Edith Bernal Botero 43472856 
La Unión 

(Antioquia) 
Chalarcá Piedras 17,23 3,92 Febrero 

67 Ana María Castro Gil 43473656 La Unión Chalarca Piedras 2,05 1,00 Febrero 

68 Marcela Peláez Mejía 43731296 La Unión Chuscalito Piedras 46,26 14,68 Febrero 

69 Blanca Ruby Chica Ocampo 43861638 La Unión Las Teresas Piedras 31,47 16,55 Febrero 

70 Jesús María Restrepo Campuzano 70725819 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
8,44 5,37 Febrero 
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71 Robinson García López 70755019 Abejorral Yarumal 
Buey Parte 

Media 
19,32 14,69 Febrero 

72 John Jairo Cardona Alvarez 71740572 Abejorral Paraje La Cordillera 
Buey Parte 

Media 
80,13 68,64 Febrero 

73 Joaquín David Holguín Lopera 71793097 La Unión Las Brisas Piedras 3,66 2,73 Febrero 

74 Jhon Jaime Vásquez Vásquez 71825526 La Unión San Juan Piedras 6,15 2,82 Febrero 

75 Leidy Johana Ciro Chica 1036779018 La Unión Las Teresas Piedras 3,12 1,39 Febrero 

76 Luz Adriana Alvarez Zapata 1040034420 La Unión Las Colmenas 
Buey Parte 

Media 
8,96 1,24 Febrero 

77 Diego Alexander Tobón Botero 1040042740 Abejorral Minitas 
Buey Parte 

Media 
2,28 1,12 Febrero 

78 Luis Antonio Baena Echeverri 3359978 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
20,59 6,14 Marzo 

79 José Iván Jaramillo Del Río 3361279 La Unión La Cabaña Piedras 10,39 1,79 Marzo 

80 Mario Antonio Palacio Jaramillo 3361320 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
23,56 10,28 Marzo 

81 Jose Fidel Pérez González 3520387 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,46 2,84 Marzo 

82 Berardo Urrego Urrego 8270188 La Unión San miguel Abajo Piedras 4,73 1,60 Marzo 

83 Carlos Alberto Arroyave Lema 8315353 La Unión minitas 
Buey Parte 

Media 
15,39 6,06 Marzo 

84 Pablo César Arias Castaño 15350115 
El Carmen de 

Viboral 
Mazorcal Piedras 5,53 5,24 Marzo 

85 Rubén Darío Ocampo Arango 15351615 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
2,04 1,00 Marzo 

86 Bernardo Antonio López Ríos 15351675 La Unión Pantalio Piedras 2,47 0,68 Marzo 

87 Fray Antonio Vargas Cardona 15352095 
El Carmen de 

Viboral 
Mazorcal Piedras 7,68 1,00 Marzo 

88 Frank Alonso López Henao 15352121 La Unión Las Brisas Piedras 7,21 2,24 Marzo 

89 José Alberto Castro Morales 15353586 La Unión San Miguel abajo 
Buey Parte 

Media 
11,30 5,44 Marzo 

90 Adolfo De Jesús Bedoya Osorio 15354851 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
5,37 1,09 Marzo 

91 Norbey Antonio Castro Castro 15355233 La Unión San Miguel 
Buey Parte 

Media 
5,87 1,88 Marzo 

92 William Ferney Castro Castro 15356196 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
14,89 8,91 Marzo 

93 Alcides De Jesús López Otálvaro 15384409 La Ceja llanadas Piedras 32,17 15,01 Marzo 

94 John Jairo Baena Palacios 15385312 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
11,91 3,94 Marzo 

95 Fermín Antonio Velásquez Ramírez 15389132 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
10,76 4,70 Marzo 

96 Jaime De Jesús Escudero Echeverri 15502291 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
13,07 5,29 Marzo 

97 Juan Guillermo Escudero Echeverri 15503043 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
6,98 3,83 Marzo 

98 María Nélida Flórez Ospina 21420883 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
6,60 2,03 Marzo 

99 María Rubiela López López 21838936 La Ceja Piedras Piedras 5,27 1,39 Marzo 

100 María Rubiela Cardona López 21848079 La Unión Las Brisas Piedras 5,34 2,20 Marzo 

101 María Edelmira Alvarez Pérez 21848982 La Unión San Miguel 
Buey Parte 

Media 
5,21 3,04 Marzo 

102 Beatriz Elena López Patiño 39185889 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
9,02 4,69 Marzo 

103 Mónica López Mejía 39187201 La Unión Las Brisas Piedras 9,13 2,39 Marzo 

104 Luisa Fernanda Valderrama Escudero 42691937 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
14,83 4,55 Marzo 

105 Gloria Elena Sánchez Patiño 42842106 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
7,24 4,98 Marzo 

106 Luz Marina Cardona Idárraga 43471361 La Unión La Cabaña Piedras 17,87 5,65 Marzo 
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107 Marleny Del Carmen Correa Toro 43471517 La Unión Las Teresas Piedras 14,08 4,85 Marzo 

108 Luz Marina Correa Castro 43471687 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
19,66 11,57 Marzo 

109 Martha Irene García López 43472477 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
2,82 1,71 Marzo 

110 Martha Cecilia Valencia Salazar 43472778 
El Carmen de 

Viboral 
El Mazorcal Piedras 5,81 3,03 Marzo 

111 Maribel Gómez López 43472922 La Unión Pantalio Piedras 3,79 1,21 Marzo 

112 Luz Elena García Londoño 43473343 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
13,70 9,55 Marzo 

113 Blanca Dolly Bedoya Bedoya 43861723 La Unión San Miguel Abajo Piedras 13,26 6,30 Marzo 

114 Martha Libia Ruíz Echeverri 43862648 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
13,12 7,16 Marzo 

115 María Alexis Chica Ocampo 43862796 La Unión Las Teresas Piedras 31,68 13,46 Marzo 

116 Fray Alberto Flórez Ospina 70782696 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
6,48 2,38 Marzo 

117 Oscar Antonio Baena Patino 70785271 Abejorral quebrada negra 
Buey Parte 

Media 
56,48 45,73 Marzo 

118 Rubén Darío Baena Soto 70785379 Abejorral quebrada negra 
Buey Parte 

Media 
6,69 0,90 Marzo 

119 Omar Hernando Rincón Castro 70785867 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
8,01 1,00 Marzo 

120 Carlos Fabián Baena Soto 70786619 Abejorral quebrada negra 
Buey Parte 

Media 
8,59 1,61 Marzo 

121 Wilmar Andrés Botero Chica 70786823 Abejorral quebrada negra Piedras 7,19 1,61 Marzo 

122 Julián De Jesús Marulanda Flórez 71610784 Abejorral Alto de Guayaquil 
Buey Parte 

Media 
18,25 17,75 Marzo 

123 German Andrés Garcés Rojas 79601737 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
2,25 1,48 Marzo 

124 Walter Mauricio Jaramillo Gil 98670000 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
7,28 7,28 Marzo 

125 Andrea Baena Valencia 1007361973 Abejorral quebrada negra 
Buey Parte 

Media 
25,05 13,81 Marzo 

126 Sulay Elena Orozco Vergara 1017140638 La Unión La Divisa 
Buey Parte 

Media 
8,60 4,97 Marzo 

127 Felipe Zuluaga Flórez 1020479166 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,83 5,77 Marzo 

128 Yojan Andrés Ciro Orozco 1036778220 La Unión El Cardal 
Buey Parte 

Media 
5,62 3,37 Marzo 

129 Luis Sebastián Carmona Gómez 1036939560 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
21,27 9,34 Marzo 

130 Erika Yohana Ríos Toro 1047973438 Abejorral San Bartolomé 
Buey Parte 

Media 
4,92 2,20 Marzo 

131 Yenifer Alejandra Tobón Tobón 1193581037 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
60,20 36,72 Marzo 

132 Luis Arbey Osorio Patiño 70383900 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
6,86 3,87 Abril 

133 Libardo de Jesus Valencia Tabares 3358983 Abejorral Combia 
Buey Parte 

Media 
23,50 12,12 Abril 

134 Bernardo de Jesus Gutiérrez Mesa 8302341 La Unión Minitas 
Buey Parte 

Media 
11,23 8,08 Abril 

135 Reinaldo Antonio Castro Bedoya 15352576 La Unión San Miguel Abajo 
Buey Parte 

Media 
14,52 7,96 Abril 

136 Adrián Antonio Restrepo Bedoya 15355947 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
54,69 22,87 Abril 

137 Felipe Andres Valderrama Escudero 15514794 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
10,74 6,30 Abril 

138 Carlos Arturo Herrera Suarez 79116151 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
13,98 10,68 Abril 

139 Yorman Mauricio Tabares Morales 98626958 Abejorral El Buey 
Buey Parte 

Media 
14,25 10,97 Abril 
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140 Deicy Catalina Ángel Molina 1036616423 Abejorral San Bartolo 
Buey Parte 

Media 
11,02 4,53 Abril 

141 María Teresa Campuzano 43590210 La Unión Las Piedras Piedras 44,22 19,03 Abril 

Total, área (ha) 1.805,3 864,5  

 

Se realiza respaldo mensual en la nube de Google Drive 

(https://drive.google.com/drive/folders/1vmFyhnE2DouqdzTyPx_ScrZRyIZD-

Dij?usp=drive_link). Allí se encuentra la información cartográfica con los 141 usuarios 

de pagos PSA. 

 

Jurídico – Profesional Jurídico 

 

Para este periodo, se realizó evaluación de usuarios caracterizados y sus debido 

estudios de validación de tenencia de predios, además se realizó apoyo a la 

supervisión de Cornare en la proyección de los estudios previos y documentos 

necesarios para la contratación del equipo técnico y profesional del convenio, para 

dar continuidad a las actividades una vez legalizado el modificatorio No.2, el cual rige 

a partir del 01 de julio de 2025. 

 

Social – Profesional Social 

 

Durante el mes de mayo 2025 no se realizaron actividades relacionadas con el 

componente social. 

 

COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN ESQUEMA DE PSA 

De acuerdo con el informe, se ha cumplido con la vinculación y el pago del incentivo 

a 141 familias en el área de influencia del proyecto, de igual forma como otros 

incentivos a la conservación, se realizó la implementación de sistemas de 

restauración productiva con sistemas agroforestales y silvopastoriles, con el propósito 

de generar otros ingresos a las familias con la orientación de ser sostenibles en el 

tiempo. 

Dentro de este componente se ejecutaron actividades acordes a lo que se tiene 

contemplado como se presentan a continuación:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vmFyhnE2DouqdzTyPx_ScrZRyIZD-Dij?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1vmFyhnE2DouqdzTyPx_ScrZRyIZD-Dij?usp=drive_link
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Línea 1. Incentivo PSA y Uso de la Plataforma SIF BancO2 

De acuerdo con el informe presentado por el asociado, para el mes de mayo 2025, 

se realizó el pago del incentivo que se había proyectado en el mes de abril a las 141 

familias beneficiarias del mismo. Más adelante se relaciona el nombre del titular del 

incentivo, el municipio, la vereda y el área en conservación de las 141 familias a 

quienes se les realizó el pago del incentivo PSA en el mes de mayo, faltando el pago 

del incentivo a un beneficiario (Carlos Enrique Castro Martínez), dado que la cuenta 

que tenía inscrita en la plataforma rechazó el pago. Para subsanar esta situación y 

realizar el pago al beneficiario, se le solicita resolver con la entidad bancaria y aportar 

el certificado de cuenta bancaria activa. 

Como se presentó en el informe anterior, el consolidado durante el periodo del mes 

de noviembre 2024 a abril 2025, el total de predios visitados con posibilidades de 

vinculación al PSA fue de 154, (9 en noviembre 2024, 9 en diciembre 2024, 80 en 

enero, 26 en febrero y 30 en marzo), de los cuales 141 predios lograron cumplir con 

los requisitos técnicos y jurídicos para la vinculación, estos beneficiarios fueron 

ingresados al PSA a través de la plataforma SIF BancO2, a medida que se fue 

cumpliendo con la verificación de cumplimiento técnico, SIG y Jurídica, así: en enero 

ingresaron 39 predios/beneficiarios, en febrero 38 predios/beneficiarios, en marzo 54 

predios y en abril 10 predios/beneficiarios, cumpliendo con la meta proyectada 

inicialmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el periodo del mes de abril, se proyectó el pago 

del incentivo a los 141 beneficiarios listados, y el pago del uso de la plataforma SIF 

BancO2 de las 10 familias que ingresaron en el periodo de abril 2025, por valor de 

ciento treinta y seis millones treinta y ocho mil ciento veintiséis pesos ($ 136.038.126). 

Teniendo   en cuenta  que al señor Carlos Enrique Castro Martinez,  no se le efectuó 

el pago en el proceso bancario extemporáneo que se realizó para cuentas con 

dificultades, el pago total del incentivo del PSA fue de ($ 134.738.126).
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No. Nombre del Socio Municipio 

P1 Ene -2025 P2 Feb 2025 P3 Mar 2025 P4  Abr 2025 
P5 Extemporáneo 

(correspondiente a Abr 
2025) 

PSA 
Uso 

Plataforma 
SIF BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataform

a SIF 
BancO2 

1 
Blanca Mary Chica 
Ocampo  

La Unión $ 857.600 $ 343.040 $ 857.600  $  -  $ 857.600  $  -  $ 857.600  $ -    
  

 $ -    

2 
Cándida Rosa Osorio 
Bedoya  

La Unión  $ 642.100 $ 256.840 $ 642.100  $  -  $ 642.100  $  -  $ 642.100  $ -    
  

 $ -    

3 
Gloria Cecilia García 
Bedoya 

La Unión  $ 618.100 $ 247.240 $ 618.100  $  -  $ 618.100  $  -  $ 618.100  $ -    
  

 $ -    

4 
Édison Javier Ocampo 
García  

La Unión  $ 1.074.000 $ 429.600 $ 1.074.000  $  -  $ 1.074.000  $  -  $ 1.074.000  $ -    
  

 $ -    

5 
Carlos Enrique Bedoya 
Botero  

La Unión  $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -   Rechazo cuenta  $  -   $  2.600.000   $ -    
  

 $ -    

6 
Gilberto de Jesús Carmona 
Carmona 

La Unión  $ 822.800 $ 329.120 $ 822.800  $  -  $ 822.800  $  -  $ 822.800  $ -    
  

 $ -    

7 Lucrecia Bedoya Marulanda  La Unión  $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

8 Luis Alberto Tabares  La Unión  $ 997.400 $ 398.960 $ 997.400  $  -  $ 997.400  $  -  $ 997.400  $ -       $ -    

9 
Luis Hernando Pérez 
Osorio  

La Unión  $ 767.500 $ 307.000 $ 767.500  $  -  $ 767.500  $  -  $ 767.500  $ -    
  

 $ -    

10 
Luz Amparo Chica 
Ocampo  

La Unión  $ 928.900 $ 371.560 $ 928.900  $  -  $ 928.900  $  -  $ 928.900  $ -    
  

 $ -    

11 Luz Dary Alvarez Osorio  La Unión  $ 812.000 $ 324.800 $ 812.000  $  -  $ 812.000  $  -  $ 812.000  $ -       $ -    

12 María Cecilia Ciro Hoyos  Abejorral  $ 837.900 $ 335.160 $ 837.900  $  -  $ 837.900  $  -  $ 837.900  $ -       $ -    

13 María del Carmen Echeverri Abejorral  $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

14 
 María Esther Julia Tabares 
Ocampo  

La Unión  $ 665.400 $ 266.160 $ 665.400  $  -  $ 665.400  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 665.400  $ -    

15 
María Gabriela Bedoya de 
Bedoya  

La Unión  $ 1.114.800 $ 445.920 $ 1.114.800  $  -  $ 1.114.800  $  -  $ 1.114.800  $ -    
  

 $ -    

16 
Nicolás Antonio García 
García  

La Unión  $ 283.700 $ 113.480 $ 283.700  $  -  $ 283.700  $  -  $ 283.700  $ -    
  

 $ -    

17 
Oliverio de Jesús García 
Marulanda  

La Unión  $ 1.153.100 $ 461.240 $ 1.153.100  $  -  $ 1.153.100  $  -  $ 1.153.100  $ -    
  

 $ -    

18 
Pedro Antonio Bedoya 
Bedoya  

La Unión  $ 846.400 $ 338.560 $ 846.400  $  -  $ 846.400  $  -  $ 846.400  $ -    
  

 $ -    

19 
Reinaldo de Jesús Bedoya 
Bedoya  

La Unión  $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

20 
Víctor de Jesús García 
Tabares  

La Unión  $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

21 
Álvaro de Jesús Botero 
Campuzano 

La Unión $ 1.027.900 $ 411.160 $ 1.027.900  $  -  $ 1.027.900  $  -  $ 1.027.900  $ -    
  

 $ -    

22 
Wilfer Adrián Montoya 
López 

La Unión $ 727.000 $ 290.800 $ 727.000  $  -  $ 727.000  $  -  $ 727.000  $ -    
  

 $ -    

23 Bernardo Arturo López Ríos La Unión $ 1.043.700 $ 417.480 $ 1.043.700  $  -  $ 1.043.700  $  -  $ 1.043.700  $ -       $ -    
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BancO2 

24 Miguel Ángel Rodríguez  La Unión Rechazo cuenta $ 429.600 $ 2.148.000  $  -  $ 1.074.000  $  -  $ 1.074.000  $ -       $ -    

25 Miguel Ángel Botero  La Unión $ 709.900 $ 283.960 $ 709.900  $  -  $ 709.900  $  -  $ 709.900  $ -       $ -    

26 
Miguel Antonio Vargas 
Ocampo 

La Unión $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

27 John Flabio Cardona  La Unión $ 364.900 $ 145.960 $ 364.900  $  -  $ 364.900  $  -  $ 364.900  $ -       $ -    

28 Bertulio Bedoya Botero  La Unión $ 463.500 $ 185.400 $ 463.500  $  -  $ 463.500  $  -  $ 463.500  $ -       $ -    

29 Gabriela Restrepo Restrepo  La Unión $ 466.600 $ 186.640 $ 466.600  $  -  $ 466.600  $  -  $ 466.600  $ -       $ -    

30 Cecilia García Tabares  La Unión $ 456.800 $ 182.720 $ 456.800  $  -  $ 456.800  $  -  $ 456.800  $ -       $ -    

31 
Beatriz Lorena Botero 
Morales 

La Unión $ 405.400 $ 162.160 $ 405.400  $  -  $ 405.400  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 405.400  $ -    

32 
Reinel de Jesús Bedoya 
Bedoya 

La Unión $ 735.800 $ 294.320 $ 735.800  $  -  $ 735.800  $  -  $ 735.800  $ -    
  

 $ -    

33 
Aura Angelica Botero 
Morales 

La Unión $ 908.400 $ 363.360 $ 908.400  $  -  $ 908.400  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 908.400  $ -    

34 Luis Horacio Rincón Castro Abejorral $ 789.800 $ 206.980 $ 789.800  $  -  $ 245.100  $  -  $ 245.100  $ -       $ -    

35 
Teresita de Jesús Salazar 
López 

Abejorral Rechazo cuenta $ 109.080  Rechazo cuenta  $  -  $ 818.100  $  -  $ 272.700  $ -    
  

 $ -    

36 
Luis Fernando Botero 
Restrepo 

La Unión $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

37 
Jorge Anselmo Giraldo 
Acevedo 

La Unión  $ 915.100 $ 366.040 $ 915.100  $  -  $ 915.100  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 915.100  $ -    

38 
Luis Fernando Ocampo 
Botero  

Abejorral $ 680.900 $ 272.360 $ 680.900  $  -  $ 680.900  $  -  $ 680.900  $ -    
  

 $ -    

39 
Francisco Elías García 
Arango 

Abejorral $ 1.300.000 $ 520.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

40 
 María Teresa Montes 
Restrepo 

La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

41 Luz Marina Pavas Ocampo Abejorral  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

42 
Diego Alexander Tobón 
Botero 

Abejorral  $  -   $  -  $ 304.800 $ 91.440 $ 304.800  $  -  $ 304.800  $ -    
  

 $ -    

43 
Bairon de Jesús Valencia 
Jiménez 

Abejorral  $  -   $  -  $ 278.000 $ 83.400 $ 278.000  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 278.000  $ -    

44 
Jesús María Restrepo 
Campuzano 

La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

45 
Oscar Alberto Rincón 
Castro 

La Unión  $  -   $  -  $ 1.195.200 $ 358.560 $ 1.195.200  $  -  $ 1.195.200  $ -    
  

 $ -    

46 Orlando Rincón Castro Abejorral  $  -   $  -  $ 310.400 $ 93.120 $ 310.400  $  -  $ 310.400  $ -       $ -    

47 Robinson García López Abejorral  $  -   $  -   Rechazo cuenta $ 390.000  Rechazo cuenta  $  -   $  3.900.000   $ -       $ -    

48 John Jairo Cardona Alvarez Abejorral  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    
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49 Carlos Mario Pérez Rincón Abejorral  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

50 Baltazar García Tabares Abejorral  $  -   $  -  $ 695.700 $ 208.710 $ 695.700  $  -  $ 695.700  $ -       $ -    

51 Roberto Jaramillo Ruíz Abejorral  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

52 
Octavio de Jesús Chica 
Osorio 

La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

53 
José Olmedo Bedoya 
Correa  

La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

54 
 María Cleotilde García 
García 

La Unión  $  -   $  -  $ 881.100 $ 264.330 $ 881.100  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 881.100  $ -    

55 
Blanca Ruby Chica 
Ocampo 

La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

56 Leidy Johana Ciro Chica La Unión  $  -   $  -  $ 378.500 $ 113.550 $ 378.500  $  -  $ 378.500  $ -       $ -    

57 
Wilson de Jesús Morales 
Bedoya  

La Unión   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 1.300.000  $ -    

58 Camilo Pérez González  La Unión  $  -   $  -  $ 697.200 $ 209.160 $ 697.200  $  -  $ 697.200  $ -       $ -    

59 Gildardo Botero Echeverri La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

60 Marcela Peláez Mejía La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    

61 
Luis Antonio Montoya 
López 

La Unión  $  -   $  -  $ 772.100 $ 231.630 $ 772.100  $  -  $ 772.100  $ -    
  

 $ -    

62 
Jesús Antonio Patiño 
Álvarez 

La Unión  $  -   $  -  $ 377.800 $ 113.340 $ 377.800  $  -  $ 377.800  $ -    
  

 $ -    

63 Ana  María Castro Gil La Unión  $  -   $  -  $ 272.500 $ 81.750  Rechazo cuenta   $  -   $  545.000   $ -       $ -    

64 Arnoldo Restrepo Ramírez La Unión  $  -   $  -  $ 501.900 $ 150.570 $ 501.900  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 501.900  $ -    

65 Adriana Valencia Mejía La Unión  $  -   $  -  $ 904.300 $ 271.290 $ 904.300  $  -  $ 904.300  $ -       $ -    

66 Francisco Antonio Alvarez  La Unión  $  -   $  -  $ 808.300 $ 242.490 $ 808.300  $  -  $ 808.300  $ -       $ -    

67 
Jhon Jaime Vásquez 
Vásquez 

La Unión  $  -   $  -  $ 769.000 $ 230.700 $ 769.000  $  -  $ 769.000  $ -    
  

 $ -    

68 
Rodrigo Antonio Patiño 
Ocampo 

La Unión  $  -   $  -  $ 961.700 $ 288.510 $ 961.700  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    $ 961.700  $ -    

69 Luz Adriana Alvarez Zapata La Unión  $  -   $  -  $ 337.300 $ 101.190 $ 337.300  $  -  $ 337.300  $ -       $ -    

70 
Horacio de Jesús Bedoya 
Castro 

La Unión  $  -   $  -   Rechazo cuenta  $ 167.670 $ 1.117.800  $  -  $ 558.900  $ -    
  

 $ -    

71 Denis Edith Bernal Botero La Unión  $  -   $  -  $ 1.067.600 $ 320.280 
 Rechazo 

cuenta  
 $  -   $  2.135.200   $ -    

  
 $ -    

72 Jhon Fredy Montoya Ortiz La Unión  $  -   $  -  $ 588.500 $ 176.550 $ 588.500  $  -  $ 588.500  $ -       $ -    

73 
Joaquín David Holguín 
Lopera 

La Unión  $  -   $  -   Rechazo cuenta  $ 223.320 $ 1.488.800  $  -  $ 744.400  $ -    
  

 $ -    

74 Luz Elena García Morales La Unión  $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  $ 1.300.000  $ -       $ -    
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75 
Carmen Tulia Gaviria 
Arboleda 

El Carmen de 
Viboral 

 $  -   $  -  $ 468.400 $ 140.520 $ 468.400  $  -  $ 468.400  $ -    
  

 $ -    

76 
Carlos Mario Gómez 
Moreno 

La Unión  $  -   $  -  $ 817.000 $ 81.700    $  -  
 Se ajustó valor 

del incentivo  
 $ -    

  
 $ -    

77 
Carlos Enrique Castro 
Martínez 

La Unión   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 390.000 $ 1.300.000  $  -  Rechazo  cuenta  $ -    Rechazo cuenta  $ -    

78 
 María Alexis Chica 
Ocampo 

 La Unión   $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 
Rechazo  

cuenta 
 $ -    $ 1.300.000  $ -    

79  Luz Marina Correa Castro  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 
Rechazo  

cuenta 
 $ -    $ 1.300.000  $ -    

80 
 Luz Marina Cardona 
Idárraga 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

81  José Iván Jaramillo Del Río  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 487.500 $ 97.500 $ 487.500  $ -       $ -    

82 
 Yenifer Alejandra Tobón 
Tobón 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

83 
 German Andrés Garces 
Rojas 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 403.100 $ 80.620 $ 403.100  $ -    
  

 $ -    

84 
 Marleny Del Carmen 
Correa Toro 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

85 
 Rubén Darío Ocampo 
Arango 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 272.300 $ 54.460 Rechazo  cuenta  $ -    $ 272.300  $ -    

86 
 Luis Sebastián Carmona 
Gómez 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

87 
 Gloria Elena Sánchez 
Patino 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

88 
 Jaime De Jesús Escudero 
Echeverri 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

89 
 Juan Guillermo Escudero 
Echeverri 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.043.100 $ 208.620 $ 1.043.100  $ -    
  

 $ -    

90 
 Luisa Fernanda 
Valderrama Escudero 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.239.200 $ 247.840 Rechazo  cuenta  $ -    $ 1.239.200  $ -    

91 
 Omar Hernando Rincón 
Castro 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 272.300 $ 54.460 Rechazo  cuenta  $ -    $ 272.300  $ -    

92 
 Martha Libia Ruiz 
Echeverri 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

93 
 Norbey Antonio Castro 
Castro 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 512.000 $ 102.400 $ 512.000  $ -    
  

 $ -    

94 
 María Rubiela Cardona 
López 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 599.200 $ 119.840 Rechazo  cuenta  $ -    $ 599.200  $ -    

95 
 Sulay Elena Orozco 
Vergara 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    
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96  Mónica López Mejía  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 650.900 $ 130.180 $ 650.900  $ -       $ -    

97 
 Frank Alfonso López 
Henao 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 610.000 $ 122.000 $ 610.000  $ -    
  

 $ -    

98  Berardo Urrego Urrego  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 435.700 $ 87.140 $ 435.700  $ -       $ -    

99  Pablo Cesar Arias Castaño 
 El Carmen de 

Viboral 
 $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    

  
 $ -    

100 
 José Alberto Castro 
Morales 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

101 
 Fray Antonio Vargas 
Cardona 

 Carmen de 
Viboral 

 $  -   $  -   $  -   $  -  $ 272.600 $ 54.520 $ 272.600  $ -    
  

 $ -    

102 
 Adolfo De Jesús Bedoya 
Osorio 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 296.900 $ 59.380 $ 296.900  $ -    
  

 $ -    

103 
 Martha Cecilia Valencia 
Salazar 

 El Carmen de 
Viboral 

 $  -   $  -   $  -   $  -  $ 825.200 $ 165.040 $ 825.200  $ -    
  

 $ -    

104 
 Mario Antonio Palacio 
Jaramillo 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 Rechazo  cuenta  $ -    $ 1.300.000  $ -    

105  Felipe Zuluaga Flórez  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -       $ -    

106 
 Fermín Antonio Velásquez 
Ramírez 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.280.000 $ 256.000 $ 1.280.000  $ -    
  

 $ -    

107 
 María Rubiela López 
López 

 La Ceja  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 379.200 $ 75.840 Rechazo  cuenta  $ -    $ 379.200  $ -    

108  Martha Irene García López  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 465.700 $ 93.140 $ 465.700  $ -       $ -    

109  Luz Elena García Londoño  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -       $ -    

110  José Fidel Pérez González  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 772.500 $ 154.500 $ 772.500  $ -       $ -    

111  Erika Yohana Rios Toro  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -   Rechazo cuenta  $ 119.840  $  1.198.400   $ -       $ -    

112 
 William Ferney Castro 
Castro 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

113 
 Alcides De Jesús López 
Otalvaro 

 La Ceja  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

114  Maribel Gómez López  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 329.500 $ 65.900 $ 329.500  $ -       $ -    

115 
 Bernardo Antonio López 
Ríos 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 185.200 $ 37.040 $ 185.200  $ -    
  

 $ -    

116  Fray Alberto Flórez Ospina  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 648.200 $ 129.640 $ 648.200  $ -       $ -    

117  María Nélida Flórez Ospina  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 552.900 $ 110.580 $ 552.900  $ -       $ -    

118  Beatriz Elena López Patiño  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.277.300 $ 255.460 $ 1.277.300  $ -       $ -    

119 
 Luis Antonio Baena 
Echeverri 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

120 
 Julián De Jesús Marulanda 
Flórez 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 19 de 35 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

No. Nombre del Socio Municipio 

P1 Ene -2025 P2 Feb 2025 P3 Mar 2025 P4  Abr 2025 
P5 Extemporáneo 

(correspondiente a Abr 
2025) 

PSA 
Uso 

Plataforma 
SIF BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataforma 

SIF 
BancO2 

PSA 

Uso 
Plataform

a SIF 
BancO2 

121  Yojan Andrés Ciro Orozco  La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 917.800 $ 183.560 $ 917.800  $ -       $ -    

122  John Jairo Baena Palacios  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.073.000 $ 214.600 $ 1.073.000  $ -       $ -    

123 
 María Edelmira Álvarez 
Pérez 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 827.200 $ 165.440 $ 827.200  $ -    
  

 $ -    

124 
 Walter Mauricio Jaramillo 
Gil 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

125 
 Oscar Antonio Baena 
Patino 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

126  Andrea Baena Valencia  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -       $ -    

127  Rubén Darío Baena Soto  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 245.400 $ 49.080 $ 245.400  $ -       $ -    

128  Carlos Fabian Baena Soto  Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 437.800 $ 87.560 $ 437.800  $ -       $ -    

129 
 Wilmar Andrés Botero 
Chica 

 Abejorral  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 438.500 $ 87.700 $ 438.500  $ -    
  

 $ -    

130 
 Carlos Alberto Arroyave 
Lema 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 Rechazo  cuenta  $ -    $ 1.300.000  $ -    

131 
 Blanca Dolly Bedoya 
Bedoya 

 La Unión  $  -   $  -   $  -   $  -  $ 1.300.000 $ 260.000 $ 1.300.000  $ -    
  

 $ -    

132 
Bernardo de Jesús 
Gutiérrez Mesa 

La Unión              $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

133 
Felipe Andrés Valderrama 
Escudero 

Abejorral             $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

134 
Adrián Antonio Restrepo  
Bedoya 

Abejorral             $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

135 Deicy Catalina Ángel Molina Abejorral             $ 1.233.700 $ 123.370    $ -    

136 
Libardo de Jesús Valencia 
Tabares 

Abejorral             $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

137 
Yorman Mauricio Tabares 
Morales 

Abejorral             $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

138 
Reinaldo Antonio Castro 
Bedoya 

Abejorral             $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

139 
Carlos Arturo Herrera 
Suárez 

La Unión              $ 1.300.000 $ 130.000 
  

 $ -    

140 María Teresa Campuzano La Unión              $ 1.300.000 $ 130.000    $ -    

141 Luis Arbey Osorio Patiño Abejorral             $ 1.053.960 $ 105.396    $ -    

TOTAL $ 32.517.400 $ 13.436.700 $ 66.735.700 $ 10.093.780 $ 113.551.800 $ 9.909.880 $ 118.690.160 $ 1.268.766 $  14.779.200  $ -    
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Como se explicó en los informes anteriores el costo de oportunidad se estableció 

teniendo en cuenta la línea base del cálculo del costo de oportunidad realizado por 

CORNARE en el año 2021 y actualizado de acuerdo con el incremento del IPC año 

tras año, para este caso se tomó como referencia el valor del Costo Oportunidad del 

año 2024, según se detalla a continuación, aplicando un incremento determinado por 

el IPC, con la formula siguiente: 

Valor final = Valor presente * IPC.  

De esta manera, el valor mínimo mensual a reconocer por 1 ha en conservación, 

corresponde a DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

UN PESOS ($272.341) y el valor máximo es de UN MILLON TRESCIENTOS MIL 

PESOS ($1.300.000), correspondientes a 4,77 has en adelante. 

Cálculo Costo de Oportunidad 

AÑO IPCC (%) Costo de Oportunidad 

2022 13,12% $ 235.787 

2023 9,28% $ 257.668 

2024 5,2% $ 272.341 

Línea 2. Implementación Restauración Productiva 

Durante el mes de mayo 2025, se continuó con la búsqueda de predios beneficiarios 

con posibilidades de ingresar al proceso de sistemas agroforestales para plantación 

de café sin encontrar predios que puedan ingresar en dicho programa. 

COMPONENTE APOYO LOGÍSTICO 

Durante el periodo del presente informe, se continúa con la ejecución de las 

actividades propuestas para el componente de apoyo logístico en el marco del 

proceso de ejecución convenio, a través del Convenio C-PS-803-2024 entre 

MASBOSQUES y CORNARE. 

Transporte para el personal, insumos y herramientas 

Para el desplazamiento del personal técnico se realizaron los itinerarios de transporte, 

dando cumplimiento a las actividades de campo programadas para el mes de mayo.  
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Itinerario equipo técnico transporte Mayo 2025 

Día 
Lugar Salida 

(Dirección) 
Destino Funcionario 

Objeto de la 

comisión 

1/05/2025 
CORNARE - 

Santuario 

Abejorral y La 

Ceja 

Carlos Mario de 

Jesús Gutiérrez 

Verificación 

siembras 

2/05/2025 
CORNARE - 

Santuario 

El Carmen, La 

Unión y La Ceja 

Carlos Mario de 

Jesús Gutiérrez 

Verificación 

siembras 

3/05/2025 
CORNARE - 

Santuario 

El Carmen, La 

Unión y La Ceja 

Carlos Mario de 

Jesús Gutiérrez 

Verificación 

siembras 

 

Talleres de formación agroecológica 

De acuerdo con el informe entregado, a la fecha no se desarrollaron los talleres de 

formación agroecológica. No obstante, durante este periodo se desarrollaron 

actividades relacionadas con la formulación del plan donde se presentan las fichas 

de contenidos, así mismo se creó un grupo de WhatsApp, a través del cual se brinda 

acompañamiento e información de interés para los beneficiarios que hacen parte de 

los sistemas productivos. 

Desarrollo de estrategia de comunicaciones 

Se continua con el proceso de construcción del documento asociado al Plan de 

comunicaciones, donde se consolidará todo el proceso de socialización, ejecución y 

avances del proyecto PSA en las subcuencas del Río Buey y Río Piedras, tanto de la 

parte operativa como los avances en campo. Se anexa documento en construcción. 

 

Papelería, logística, materiales, equipos 

A la fecha se han realizado diferentes actividades para desarrollar avances para esta 

actividad, como son los ajustes a las prendas distintivas, gestión de elaboración e 

impresión de los acuerdos de conservación para cumplir con el pago de PSA según 

el modificatorio No. 2. 

Prendas Distintivas 

Con relación a este ítem, durante el mes de mayo, se presentó una propuesta con 

las prendas distintivas al Distrito Especial de Medellín, para el suministro a los 

técnicos de campo, como se presenta en la Ilustración 4.  Se está a la espera de 

aprobación por parte del Distrito. 
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INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Para el período del 01 al 31 de mayo de 2025, se generaron los siguientes avances 

administrativos y financieros que dan cuenta del cumplimiento a las actividades 

contractuales: 

Contratos de Prestación de Servicios 

En el mes de mayo finalizaron todos los contratos de prestación de servicios del 

equipo técnico, suscritos en el mes de febrero, marzo y abril de 2025. A continuación, 

se relacionan los contratos de prestación de servicios suscritos hasta mayo 2025. 

N° CARGO PERFIL CONTRATISTA N° CONTRATO 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

1 
Profesional 

Coordinador de 
proyecto 

Ingeniera Agrícola, especialista 
en Comunidades, Género y 

Manejo de Recursos Naturales, 
Magister en Medio Ambiente y 

Desarrollo 

Claudia Elena 
Álvarez 

Saldarriaga 

S-CPS-158-
2025 

29/04/2025 31/05/2025 

2 
Profesional 

administrativo y 
financiero 

Administradora de Empresas 
Luz Adriana 

Soto Aristizábal 
S-CPS-024-

2025 
4/02/2025 3/05/2025 

3 Profesional Forestal Ingeniera Forestal 
Laura Agudelo 

Villa 
S-CPS-018-

2025 
4/02/2025 3/05/2025 

4 
Profesional especialista 

en SIG 

Ingeniero Ambiental 
Especialista en Sistemas de 

Información Geográfica 

Julián Felipe 
Vera 

Hernández 

S-CPS-023-
2025 

4/02/2025 3/05/2025 

5 Profesional Jurídica Profesional en Derecho 
Yenifer Tobón 

Gómez 
S-CPS-120-

2025 
3/03/2025 21/05/2025 

6 
Profesional 

Agropecuario 
Profesional Agrónomo 

Carlos Mario 
Gutiérrez 

S-CPS-020-
2025 

4/02/2025 3/05/2025 

7 Tecnólogos de apoyo Ingeniera Ambiental 
Carolina 
Vanegas 
Escudero 

S-CPS-019-
2025 

4/02/2025 3/05/2025 



  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión 
y/o Interventoría 

 
        

Versión 16 

  

 

Página 23 de 35 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 
www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

8 
Tecnólogo en Silvicultura y 

Aprovechamiento de 
Plantaciones Forestales 

Eduard Andrés 
Posada 
Vergara 

S-CPS-022-
2025 

4/02/2025 3/05/2025 

9 Ingeniera Ambiental 
Tania Vanesa 

Macias 
S-CPS-035-

2025 
4/02/2025 3/05/2025 

10 Tecnólogo Agropecuario 
Edison 

Alexander 
Madrid Upegui 

S-CPS-061-
2025 

10/02/2025 9/05/2025 

11 

Promotoras 
ambientales 

Promotora (La Unión) 
Sonia Yanet 

Patiño Orozco 
S-CPS-146-

2025 
1/04/2025 31/05/2025 

12 Promotora (La Unión) 
Paula Inés 

García Bedoya 
S-CPS-136-

2025 
21/03/2025 20/05/2025 

13 Promotora (La Ceja) 
Yaneth Viviana 

Valencia 
S-CPS-131-

2025 
13/03/2025 12/05/2025 

 

Seguridad social y parafiscal: 

Se presenta certificado de parafiscales firmado por la revisoría fiscal, correspondiente 

al mes de mayo 2025. 

Fecha de 
expedición del 

Documento 

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral 

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o 
Representante Legal) 

11 de Junio de 2025 01 al 31 de mayo de 2025 
Cesar Augusto Flórez Bolívar  
T.P. 84039-T Revisor Fiscal 

A continuación, se relaciona el pago de la seguridad social del equipo técnico para el 

periodo de mayo 2025. 

REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS MAYO 2025 

N° CONTRATISTA 
N° CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

N° PLANILLA 
PAGO 
SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO 
ARL 

TOTAL 
PAGADO 

MES 
PAGADO 

FECHA DE 
PAGO 

1 
Claudia Elena 

Álvarez Saldarriaga 
S-CPS-158-2025 7969843093 $  390.000 $   - $ 32.600 $ 422.600 Mayo 21/05/2025 

2 
Claudia Elena 

Álvarez 
Saldarriaga* 

S-CPS-158-2025 7969842488 $ 26.000 $  - $   2.200 $ 28.200 Abril 5/05/2025 

3 
Luz Adriana Soto 

Aristizábal 
CPS 024-2025 78008411 $ 29.500 $ 37.800 $ 2.500 $ 69.800 Mayo 18/05/2025 

4 Laura Agudelo Villa CPS 018-2025 77959639 $ 29.500 $ 37.800 $ 2.500 $ 69.800 Mayo 14/05/2025 

5 
Julián Felipe Vera 

Hernández 
CPS 023-2025 78028065 $ 178.000 $ 227.800 $ 14.900 $ 420.700 Mayo 20/05/2025 

   6 
Carlos Mario 

Gutiérrez 
CPS 020-2025 77713118 $ 295.000 $ 0 $ 24.700 $ 319.700 Mayo 5/05/2025 

7 
Yenifer Tobón 

Gómez 
CPS 120-2025 9485700818 $ 206.500 $ 264.400 $ 8.700 $ 479.600 Mayo 23/05/2025 
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REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTAS MAYO 2025 

N° CONTRATISTA 
N° CONTRATO 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

N° PLANILLA 
PAGO 
SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO 
ARL 

TOTAL 
PAGADO 

MES 
PAGADO 

FECHA DE 
PAGO 

8 
Carolina Vanegas 

Escudero 
CPS 019-2025 77531645 $ 19.000 $ 24.400 $ 1.600 $ 45.000 Mayo 1/05/2025 

9 
Eduard Andrés 

Posada Vergara 
CPS 022-2025 33324214 $ 227.800 $ 178.000 $ 14.900 $ 420.700 Mayo 5/05/2025 

10 
Eduard Andrés 

Posada Vergara* 
CPS 022-2025 33249086 $ 190.000 $ 243.200 $ 15.900 $ 449.100 Abril 5/05/2025 

11 
Tania Vanesa 

Macias 
CPS 035-2025 77596140 $ 234.500 $ 300.100 $ 45.700 $ 580.300 Mayo 2/05/2025 

12 
Tania Vanesa 

Macias* 
CPS 035-2025 77408208 $ 234.500 $ 300.100 $ 45.700 $ 580.300 Abril 2/05/2025 

13 
Edison Alexander 

Madrid Upegui 
CPS 061-2025 7968637392 $ 209.100 $ 267.700 $ 17.500 $ 494.300 Mayo 26/05/2025 

14 
Yaneth Viviana 

Valencia 
CPS 131-2025 77553587 $ 77.200 $ 98.700 $ 6.500 $ 182.400 Mayo 22/05/2025 

15 
Paula Inés García 

Bedoya 
CPS 136-2025 78040324 $ 178.000 $ 227.800 $ 14.900 $ 420.700 Mayo 20/05/2025 

16 
Sonia Yanet Patiño 

Orozco 
CPS 136-2025 4598865853 $ 178.000 $ 227.800 $ 14.900 $ 420.700 Mayo 26/05/2025 

Nota. • Profesionales presentan pago de seguridad social del mes de abril 2025, modalidad mes 

vencido. 

 

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.  

 

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado compra de bienes y por tanto 

no se ha requerido su marcación.  

 

Informe de las modificaciones realizadas al contrato.  

 

El contrato en el mes de mayo de 2025 surtió un modificatorio 02, el cual contemplo 

las siguientes acciones:  

 

- ACTA ACLARATORIA 01 al convenio 4600102489 de 2024 previas 

consideraciones descritas en la justificación 
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- AMPLIACIÓN No 2: POR TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 1 

DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025, AMBAS FECHAS 

INCLUSIVE. 

 

- OTRO SI No 2.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN TIEMPO Y DEDICACIÓN EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO AL ANEXO PLAN 

OPERATIVO DE INVERSIONES 

 

- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 2: Por valor de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SITE MIL 

SETENTA Y TRES PESOS M.L. ($259.587.073). 

 

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de 

supervisión. 

 

El día 23 de septiembre de 2024 se recibe Designación de Supervisión especializada, 

formato Cód. FO-GECO-056, con asunto: Comunicación de Designación de 

Supervisión Especializada al contrato interadministrativo No. 4600102489 de 2024. 

Nombrando el siguiente equipo de supervisión: 

 

SUPERVISOR DE 

APOYO TECNICO 

PRINCIPAL 

SUPLENTE COMPONENTE 

ANGELA MARÍA URIBE 

BRAVO  

JAIME ALBERTO GOMEZ 

CUERVO 

Técnico 

DIEGO HUMBERTO 

MADRID ZAPATA 

 Jurídico 

LUZ MARIA GONZÁLEZ 

CEFERINO 

 Apoyo administrativo, 

financiero y contable 

 

Se informa, que, a partir del 18 de diciembre de 2024, la supervisión del contrato 

quedo de la siguiente manera: 
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Designación de Supervisión 

 
SUPERVISOR  SUPLENTE 

Angela Maria Uribe Bravo Esteban Jaramillo Ruiz 

 

A 31 de Mayo, el comité interno de contratación de SMA, no ha realizado el ajuste a 

la supervisión unipersonal sin apoyos, para retornarla a la designación inicial de 

supervisión especializada, tal como lo ha solicitado la supervisora principal, que 

ameritan asignar las supervisiones jurídicas y Administrativa-financiera, con los 

profesionales competentes de cada componente.   

 

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. 

 

La supervisión informa que durante el período evaluado no se materializó ninguno de 

los riesgos descritos en la matriz. 

 

Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.  

 

No aplica. 

 

Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los 

criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya 

lugar: 

 

La calificación del contratista para este período de verificación es del 100%. 
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Script del SAP con la evaluación del asociado 

 

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o 

por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.  

 

Durante el periodo de Mayo de 2025, el Convenio fue informado sobre el inicio el 

proceso de auditoria por parte de la Contraloría Distrital de Medellín llamado: 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE RESULTADOS DEM 2024, nos encontramos a la 

espera de la citación por parte de la entidad con el fin de realizar la entrega de la 

información que sea solicitada. 

 

+Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del 

contratante establecidas en el convenio. 

 

La ejecución física del convenio al 31 de Mayo de 2025 es de 85,3% 

 

Informe de ejecución física del contrato. 
 

Componente Porcentaje de ejecución física 

Implementación del esquema PSA 77.7% 

Componente Apoyo Logístico 7.7% 

TOTAL 85.3% 
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Seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo de Inversiones:  

 

Seguimiento al cumplimiento del POI físico de Convenio  

 
 

INFORME FINANCIERO 

 

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO: 

 

Relación de la Imputación del gasto 
 

Fondos 
Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

(Pospre) 

Proyecto CDP 

Solicitud de 

Pedido 

(Solpedido) 

Registro 

Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 74200000 2320202008 200319 4000117858 50099484 4800015240 

 

Incluir la información de reservas o cambios presupuestales  

 

El convenio no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales. 

 

Relación de los pagos realizados (se obtiene del reporte que se origina con la 

transacción SAP ZMMPUR029 - historial de pagos del convenio); se relacionan 

de manera acumulativa: 

 

Se realizó el desembolso correspondiente al total de los aportes por parte del Distrito 

al asociado. 

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 Período 7 Período 8 Período 9
Período 

10
Período 11

META/

PRODUCTO A 

OBTENER:

"AUNAR ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS 

EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO"
100% Global sep-24 oct-24 nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25

Alcance 1 Implementación del esquema PSA 80,0% Global 1 0,0% 0,0% 1,5% 9,5% 20,8% 17,1% 18,7% 7,4% 2,8% 0,0% 0,0%

Actividad 1

Desarrollar el esquema PSA BanCO2  -  (Línea 1 Pago de incentivo económico PSA metodología 

CORNARE)
53,0%

Predios/familias 

con pagos por 4 

meses

Entre 141 predios 

de 4,77 Ha y 674 

predios de 1 Ha

0,0% 0,0% 1,5% 2,5% 20,8% 9,4% 13,3% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0%

Subactividad 1.1

Desarrollar la fase de aprestamiento de la prueba piloto (Convocatoria, Selección de predios, 

identificación  y adaptación del esquema PSA a implementar (BancO2 Agua), Preparación del 

trabajo de campo, etc.)

15,0% Predios/familias 141 0,0 0,0 9,0 9,0 80,0 26,0 30,00 0,00 0,00

Subactividad 1.2
 Realizar la caracterización social, ambiental y  jurídica de los predios y familias beneficiarios (En 

campo y en oficina)
8,0% Predio/familia 141 0,0 0,0 9,0 9,0 80,0 26,0 30,00 0,00 0,00

Subactividad 1.3 Verificar y validar la información SIG, ambiental, social y jurídica 5,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,15 0,15 0,00

Subactividad 1.4  Calcular el costo de oportunidad 5,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,00 0,00 0,00

Subactividad 1.5
 Formalizar la implementación del esquema PSA (Firma de acuerdos de conservación, 

Bancarización, inclusión en plataforma institucional, pago a beneficiarios) 
10,0%

Documento 

acuerdo
141 0,0 0,0 0,0 0,0 39 38,0 54,0 10,00 0,00

Subactividad 1.6 Seguimiento y monitoreo a los acuerdos de conservación. 10,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,38 0,59 0,00

Actividad 2
Implementar parcelas de sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales                                                          

(Línea 2.  Implementación Restauración Productiva Sostenible)
27,0% Hectáreas 47 0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,7% 5,4% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0%

Subactividad 2.1 Acompañar a los usuarios para la sensibilización e implementación de buenas prácticas 7,0% Acta 1 0,0 0,0 0,0 1 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04

Subactividad 2.2 Prepar el terreno para la establecimiento de sistemas silvopastoriles 7,0% Hectáreas 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 18,00 12,00 0,00 6,00

Subactividad 2.3 Establecerr parcelas de  sistemas silvopastoriles y sistemas agroforestales 13,0% Hectárea 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 18,00 12,00 0,00 6,00

Alcance 2 Componente Apoyo Logístico 20,0% Global 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 3,3% 1,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Actividad 1 Desarrollar un plan de comunicaciones 10,0%
Documento con 

soportes
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Subactividad 1.1 Redactar y editar el Plan de Comunicaciones 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,10 0,00

Subactividad 1.2 Implementar el Plan de Comunicaciones 9,0%
Documento con 

soportes
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,10 0,00

Actividad 2 Realizar talleres de formación agroecología 10,0%
Documento con 

soportes
1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

Subactividad 2.1 Formular el Plan de Capacitaciones 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 0,30 0,00 0,00

Subactividad 2.2 Realizar aprestamiento para la implementación de los talleres 1,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,05

Subactividad 2.3 Implementar talleres del Plan de Capacitaciones 8,0% Documento 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 1,47% 9,47% 20,82% 20,40% 21,96% 8,36% 2,88% 0,00% 0,00%

0,0% 0,0% 1,5% 10,9% 31,8% 52,1% 74,1% 82,5% 85,3% 85,3% 85,3%

TOTAL 

ACUMULADO

PROGRAMACIÓN FÍSICA

Descripción
% de 

importancia

Unidad de 

medida

Cantidad 

Programada  

Distribución física (Mes)
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Relación de pagos realizados a 31 de Mayo de 2025 
 

Registro 

Presupuestal 

(No. Pedido) 

No. 

Factura 

Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 

Satisfacción Valor Facturado 

(valor Recibido) (Documento 

de Material) 

4800015240 20241004 25/10/2024 5105600720 $1.420.093.066 

 

Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos: insertar el informe que se obtiene 

del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de 

contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos): 

 

Relación de pagos por proyecto 
 

Contrato 

Registro 

Presupuestal 

(Pedido) 

Grupo 

de 

compr

as 

Denominació

n Grupo de 

Compras 

Proyecto 
Nombre 

Proyecto 

Valor proyecto por 

pedido 

Valor Facturado por 

proyecto del pedido 

Saldo 

por 

proyecto 

del 

pedido 

4600102489 4800015240 218 
Medio 

Ambiente 
200319 

Protección y 

conservación 

de las cuencas 

abastecedoras 

para Medellín 

ley 99 de 1993 

$1.420.093.066 $1.420.093.066 $ 0 

 

Resumen de la ejecución de los recursos totales del convenio 

 

Resumen de la ejecución de los recursos totales del convenio 
 

Valor del Convenio $ 2.014.393.623 

Valor aportes Distrito Medellín $1.420.093.066 

Valor aportes CORNARE $ 594.300.557 

Adiciones $ 0 

Total valor del Convenio más adiciones $ 2.014.393.623 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 747.097.445 

Porcentaje de ejecución financiera 37,09% 

Al 31 de mayo de 2025, el convenio cuenta con un avance de ejecución financiera 

del 37,09%. 
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Relación de la ejecución de los aportes del Distrito 

 

A continuación se describe la ejecución de los recursos aportados por el distrito y las 

diferentes acciones financieras y contables: 

 

Resumen de ejecución de recursos aportados por el Distrito de Medellín 
 

Valor inicial de los recursos entregados en administración $1.420.093.066 

Adiciones $0 

Valor inicial más Adiciones  $1.420.093.066 

Total ejecutado $ 591.276.504 

Porcentaje de ejecución financiera 41,6% 

 

A la fecha el convenio cuenta con un avance de ejecución financiera de los recursos 

aportados por el Distrito Especial de Medellín del 41,6% 

 

La ejecución financiera de los recursos aportados por el Distrito Especial de Medellín, 

destinados para el pago del PSA y uso de la plataforma SIF-Banc02, requiere no solo 

tener firmados los acuerdos con las familias que cumplen requisitos, sino la gestión 

asociada a la plataforma SIF-Banco2 (inscripción y aprobación de cuentas bancarias, 

aprobación de SIF, verificación y pagos) que puede generar pagos retroactivos por 

algún tipo de rechazo en el mes anterior, por tanto el mayor porcentaje de ejecución 

de los recursos, se refleja hacia el final del convenio. 

 

A continuación, se relacionan de manera detallada los pagos realizados durante el 

mes de mayo, correspondientes al mes de abril con los recursos del Distrito. 

 

Pagos realizados por salarios $ 53.840.000    

Pagos realizados componente Línea 1 PSA $ 0 

Costos financieros $   214.185 

Estampilla justicia familiar $ 1.081.084 

Total ejecutado $ 55.135.270   

Nota: El pago realizado por concepto del componente Línea 1 PSA, está sujeto a lo 

estipulado en el convenio S-CI-803-2024, celebrado entre CORNARE y MasBosques 

 

Relación de la ejecución al 31 de Mayo con los aportes realizados por el Distrito 
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COMPONENTE EJECUCIÓN ACUMULADA 

Personal $ 318.689.666 

Implementación Esquema PSAH $ 259.122.437   

Costos financieros   $ 1.870.743 

Estampilla justicia familiar $ 11.593.658 

Total ejecutado $ 591.276.504 

 

Relación de los informes de reintegros financieros  

 

A mayo 31 de 2025, se han generado rendimientos financieros por valor de DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS. 

($2.419.047), de los cuales, al mes de mayo de 2025, se ha reintegrado UN MILLON 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 

M.L. ($1.993.490). 

 

Relación de rendimientos financieros a Mayo 31 de 2025 
 

PERIODO 
VALOR 

RENDIMIENTOS 
CUENTA DE 

COBRO 

FECHA EMISIÓN 
CUENTA DE 

COBRO 
ESTADO 

Septiembre 2024 $ - NO APLICA NO APLICA No se generaron rendimientos para el periodo 

Octubre 2024 $ 60.854 240018092545 26/12/2024 Pagado_17/01/2025 

Noviembre  2024 $ 456.491 235018410102 17/01/2025 Pagado_22/01/2025 

Diciembre   2024 $ 468.603 240018057435 17/01/2025 Pagado_22/01/2025 

Enero   2025 $ 450.118 225018586200 24/02/2025 Pagado_25/02/2025 

Febrero   2025 $ 318.431 240018725282 18/03/2025 Pagado_04/04/2025 

Marzo 2025 $ 238.996 220196841625 29/04/2025 Pagado_19/05/2025 

Abril 2025 $ 215.757 235019098750 23/05/2025 En proceso de pago 

Mayo 2025 $ 209.797 
235019342419 

 
 En proceso de pago 

Total 
rendimientos 

$ 2.419.043     

 

 

Impuestos y contribuciones aplicables. 

 

Costos financieros 4 x1000 y estampilla justicia familiar (2%). 

 

Costos Financieros 4 x 1000 
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MES EXTRACTO EJECUCIÓN GMF MES EJECUCIÓN GMF ACUMULADO 

sep-24 0.00 0.00 

oct-24 0.00 0.00 

nov-24 0.00 0.00 

dic-24 $ 40.982 $ 40.982 

ene-25 $ 0 $ 40.982 

feb-25 $ 1.251.407 $ 1.292.389 

mar-25 $ 127.789 $ 1.420.178 

abr-25 $ 236.379 $ 1.656.557 

may-25 $ 214.186 $ 1.870.743 

TOTAL  $ 1.870.743 

 

Deducción Estampillas 
Descripción Indicador Valor Retención 

Ded. Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 28.401.861 

Total general $28.401.861 

 

A continuación, se relaciona el acumulado de los pagos PSA + Uso de la plataforma 

autorizados por el distrito en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2025  

 

 Mes 
Valor Incentivo 
PSA hasta Abr 

2025 

Uso de la Plataforma 
SIF BancO2 hasta Abr 

2025 

Valor total PSA y 
Uso de la 

Plataforma SIF 
BancO2 

ENERO $ 135.456.400 $ 13.545.640 $ 149.002.040 

FEBRERO $104.020.800 $ 10.402.080 $ 114.422.880 

MARZO $ 99.098.800 $ 9.908.880 $ 109.008.680 

ABRIL $12.687.660 $1.268.766 $136.038.126 

TOTAL APROBADO $351.263.660 $35.125.366 $386.389.026 
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INFORME JURÍDICO: 

 

Durante el periodo de ejecución del convenio se realizó el modificatorio 2 al convenio, 

y de igual forma se deja trazabilidad del primer modificatorio: 

 

MODIFICATORIO 1  

CONTRATO No. 4600102489 de 2024 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

DEPENDENCIA: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
NEGRO - NARE. 

NIT: 890.985.138-3 

OBJETO: 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA 
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS EN EL 
ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

VALOR INICIAL: 

 DOS MIL CATORCE MILLONES 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 

PESOS M/L ($2.014.393.623). 

DURACIÓN:  3 meses y 5 días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2024 

FECHA DE INICIO: Septiembre 25 de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 31 de 2024 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

N/A 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACIÓN No.1: POR CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL 

1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE.  
OTRO SI No 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TERRITORIAL DEL CONVENIO, 

INCLUSION DE TODA LA CUENCA DEL RIO ARMA Y SUS 

SUBCUENCAS PIEDRAS Y BUEY  

 EQUIPO TÉCNICO, MODIFICACIÓN EN TIEMPO Y DEDICACIÓN 

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL 

ANEXO PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES 

REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1: REDISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS DE ACUERDO CON EL ANEXO PLAN OPERATIVO DE 
INVERSIONES 
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MODIFICATORIO 2  

CONTRATO No. 4600102489 de 2024 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – 
SECRETARÍA DE SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

DEPENDENCIA: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO - NARE. 

NIT: 890.985.138-3 

OBJETO: 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN LA PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE LAS CUENCAS EXTERNAS EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

VALOR INICIAL: 

DOS MIL CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS M/L ($2.014.393.623). 

Aporte del Distrito de Medellín $1.420.093.066 

Aportes de CORNARE $594.300.557 

Valor Total $2.014.393.623 

 

ADICION N0.1  NA 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

 NA 

DURACIÓN INICIAL:  3 meses y 5 días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2024 

AMPLIACION No.1 Del 01 de enero del 2025 al 31 de mayo del 2025 

DURACION INICIAL MAS AMPLIACION: OCHO (8) MESES Y 5 DIAS, DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025 

SUSPENSIONES: NA 

FECHA DE INICIO: Septiembre 25 de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: Mayo 31 de 2025 

OTROS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

NA 

OTROSI No.01 

OTRO SI No 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 Ampliación del alcance territorial del convenio, inclusión de toda la Cuenca del rio 

Arma y sus Subcuencas Piedras y Buey. 

 

 Equipo técnico, modificación en tiempo y dedicación en la presentación del servicio de 

acuerdo al anexo plan operativo de inversión 

MODIFICATORIO No.1 

AMPLIACIÓN No 1: Por cinco (5) meses, contados a partir del 1 de enero de 2025 hasta el 31 de 

mayo de 2025, ambas fechas inclusive 
OTRO SI No 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 Ampliación del alcance territorial del convenio, inclusión de toda la Cuenca del rio 

Arma y sus subcuencas  Piedras y Buey. 

 Equipo técnico, modificación en tiempo y dedicación en la presentación del servicio de 

acuerdo al anexo plan operativo de inversión. 

REDISTRIBUCION DE RECURSOS N.1: Redistribución de recursos de acuerdo con el anexo 

plan operativo de inversión. 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

ACTA ACLARATORIA 01 al convenio 4600102489 de 2024 previas consideraciones descritas 

en la jurisdicción. 
AMPLIACION N0.2 Por tres (3) meses, contados a partir del 1 de junio de 2025 hasta el 31 de 
agosto de 2025, ambas fechas inclusive 
OTRO SI No.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 Equipo técnico, modificación en tiempo y dedicación en la prestación del servicio de 

acuerdo con el anexo plan operativo de inversiones 

REDISTRIBUCION DE RESURSOS No.2: Redistribución de recursos de acuerdo con el anexo 
plan operativo de inversiones 
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GARANTIAS: 

El convenio tiene las siguientes garantías: 

No de póliza Amparo 
Vigencia 

inicial 
Vigencia 

final 
Vigencia 

Mod 1 
Vigencia Mod 

2 
Valor de la 

garantía 

496-74-
9940000200724 

Cumplimiento 10/09/2024 30/04/2025 30/09/2025 31/12/2025 $ 201.439.462,30 

Pago de Salarios, 
Prestación de 
Servicios e Ind 

10/09/2024 31/12/2027 31/05/2028 31/08/2028 $ 201.439.462,30 

Calidad del 
Servicio 

10/09/2024 30/04/2025 30/09/2025 31/12/2025 $ 201.439.462,30 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 
10/09/2024 31/12/2024 31/05/2025 31/08/2028 $ 520.000.000,0 

 

Se anexa enlace del Secop donde se evidencia la publicación de los modificatorios 

antes mencionados: 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/

View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.13485225 

 

 

Firma,  

 

ANGELA MARIA URIBE BRAVO. 

Supervisora   

 

 

 
Elaboró. 

David Leonardo Pulgarin Correa 

Técnico Administrativo 

Secretaria de Medio Ambiente 

 

Erika Bustamante Hurtado 

Contadora contratista de apoyo 

Secretaria de Medio Ambiente 
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