
 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL 

 

 
 
 

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR 
DE AVANCE Y EJECUCIÓN 

Código: SDS-CON-FT-071 Versión:  4 

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez 

 

INFORME TRIMESTRAL PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO 

 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2806257 de 2021 SUSCRITO CON LA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE  
 

SALUD SUR ESE. 

 
 
PERIODO DEL INFORME: 
 
 
Desde: 01-01-2025  

Hasta:  31-03-2025 
 

 
1. GENERALIDADES: 
 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE 

SALUD 
 
 
CONTRATISTA:  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR E.S.E. – NIT 900958564-9 
 
 
OBJETO DEL CONVENIO: Aunar esfuerzos, recursos administrativos, 

económicos y técnicos, que permitan efectuar 
las acciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto “Adecuación, ampliación, 
construcción, demolición, reforzamiento, 
reordenamiento y dotación de los servicios de 
urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de 
apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad 
de Servicios de Salud el Tunal”. 

 
 
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:  Cien mil noventa y dos millones novecientos 

cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos 
($100.092.959.400) M/CTE. 

 

 

PLAZO INICIAL:        Cuarenta y tres (43) meses, contados a partir 
de la fecha de suscripción del acta de inicio, 
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previo cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 

  

SUPERVISOR  Claudia Esperanza Amezquita Sandoval– 
Director de Infraestructura y tecnología. 
PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
13/08/2024. 
 

 

SUPERVISORES ANTERIORES               Oscar Hernando Bernal Ovalle – Director (E) 
de Infraestructura y tecnología. 
PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
20/03/2024 al 13/08/2024. 

 
  Adriana María Ceballos Calle – Directora de 

Infraestructura y tecnología. 
   PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 

12/10/2023 al 19/03/2024 
 
  Jorge Emilio Mercado González – Asesor de 

despacho. 
PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 
13/04/2022 al 10/11/2023 

 
  Adriana María Ceballos Calle – Directora de 

Infraestructura y tecnología. 
   PERIODO DE SUPERVISIÓN: Desde el 

01/04/2022 al 12/04/2022. 
 

 
NOVEDADES CONTRACTUALES: N.A. 
 
FECHA DE INICIO:   13 de septiembre del 2021.     
 

  FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:     12 de abril de 2025.  
 
  FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:        26 de junio de 2026.  

 
PLAZO FINAL:   Cincuenta y Siete (57) meses y trece (13)                  

días.   
 

  VALOR FINAL:         CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES CATORCE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($106.237.014.745) M/CTE. (INCLUYE LOS 
APORTE SUBRED SUR ESE). 
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OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se está dando cumplimiento de las 
mismas.  
 
 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO 
CON EL OBJETO. 

OBLIGACIONES 

(Las estipuladas en la minuta del 
contrato) 

AVANCE ACTIVIDADES 

 (Desarrolladas en el periodo objeto 
del informe - referente a la obligación) 

EVIDENCIAS O SOPORTE 

(Con respecto a la actividad 
desarrollada y donde 

reposan) 

 
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS 

realizando todos los trámites administrativos, 
financieros y logísticos que permitan ejecutar 
las fases precontractual, contractual y post-
contractual para el desarrollo del proyecto. 

Que la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero 
Distrital de Salud ha realizado los siguientes giros al 
convenio a corte del presente informe: 
 

Estado Planilla Valor 

28/09/2021 110217  $23.610.024.440 

15/06/2022 205269  $6.487.805.450 

15/06/2022 205268  $56.955.328.560 

14/12/2022 225077  $1.708.659.857 

14/12/2022 225078  $194.634.165 

14/12/2022 225079  $800 

14/12/2022 225076  $1.662.209.309 

24/04/2023 301684  $12.048.781.000 

24/04/2023 301685  $550 

18/08/2023 312284  $2.578.551.214 

TOTAL  $105.245.995.345 

 
Ahora bien, concordante con lo establecido en la Cláusula 
sexta del convenio y conforme a la proyección de los 
recursos frente al desarrollo de las Fases, los desembolsos 
de los aportes del FFDS fueron ejecutados de la siguiente 
forma: 

Adicional, se inicia el trámite correspondiente para la 
inclusión en el marco del Convenio Interadministrativo lo 
referente al Acurdo Tesoral de recursos entre la Subred 
Sur E.S.E. y la SDH, en su CUD. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Te
ndering/OpportunityDetail/Index?noticeUI
D=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea
=True&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

2. Adelantar las fases de preconstrucción, 
construcción y alistamiento - puesta en 
funcionamiento. 

Se dio inicio al contrato “llave en mano” el 20 de mayo 
del 2022. En los meses de enero, febrero y marzo se 
esperaba la finalización de los estudios y diseños. El 
estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra 
recibida a satisfacción y aprobada por parte de la 
interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre 
Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, 
suscrita por las partes interesadas. 
 
Así mismo en la etapa de construcción, los atrasos en 
la ejecución persisten, con un incremento mes a mes. 
 
El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección 
de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar 
de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor 
en sitio, en la etapa de cimentación según 
compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la 
obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún 
tipo de personal operativo y de vigilancia privada. 
 
Se establece que el contratista no cumplió con el plan 
de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. 
 
Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día 
viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un 
cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la 
obra. A la fecha de elaboración del presente informe 
trimestral, se sigue a la espera del cesionario. 
 
De igual manera, a la fecha de elaboración del presente 
informe, se sigue a la espera que la Subred Sur inicie 
el proceso de posible incumplimiento y caducidad del 
contrato derivado de obra “llave en mano”. 
 
Así las cosas, los contratos derivados están 
suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 
2023. 
 
El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía 
un oferente que cumpliera con las condiciones del 
Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de 
enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos 
contratos por un término 2 meses, desde el 21 de 
diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. 
 
El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L 
T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y 
OBRAS S.A.S. 
 
El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del 
comité de verificación y revisión de los documentos 
enviados los cuales cumplen con los requerimientos 
jurídicos, financieros y 'técnicos quienes dan al analizar 
los documentos dan fe de su cumplimiento.  
 
El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra 
tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, el cual esta 
conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%). 
 
El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-
Construcción:  
 
Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 
de obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022, el 
20/05/2022. 
 
Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 
2022 y de Interventoría de obra No 5009 de 2022, el 
20/05/2022 

 
Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 

 
Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el día 25 
de agosto del 2025. 
 

En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
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Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de 
diciembre del 2025, conforme a la prorroga No. 11 del 
mencionado contrato. 
 
Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se 
solicitó información mediante radicados:  

  
 2025-EE-21655 del 11/03/2025, con la 

Solicitud de información Convenio 
Interadministrativo No. 2806257-2021, 
servicio de Urgencias de la USS Tunal.  (Plan 
de Contingencia finalización de estructura y de 
obra negra y redes técnicas).  

 2025-EE-16951 del 27/02/2025, con la 
Solicitud de Respuesta radicado CTSF-621-
2025 del 04 de febrero de 2025 CONSORCIO 
TUNAL SALUD FUTURA Interventoria 
contrato derivado No. 5009- 2022, Convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021 
Urgencias Tunal. 

 
Desde la supervisión se realizó proceso de radicación de 
procesos a la Sub-dirección de contratación en el marco 
del CV, mediante radicados:  
 

 2025-IE-10055 del 20/03/2025, Solicitud de 
trámite para modificación inclusión para la 
administración tesoral de los recursos del 
convenio 2806257-2021 Urgencias tunal, Rad 
No. 2025300-005432-1 del 28 de febrero de 
2025. 

 
Desde la supervisión se han realizado visitas de control y 
avance del proyecto y la obra, las cuales se ejecutaron los 
siguientes días: 
 

 Viernes 31 de enero de 2025. 

 Jueves 06 de febrero de 2025. 

 Viernes 28 de febrero de 2025. 
 
Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités de 
obra para el control y avance del proyecto, las cuales se 
ejecutaron los siguientes días: 
 

 Jueves 30 de enero de 2025. 

 Jueves 13 de febrero de 2025. 

 Jueves 20 de febrero de 2025. 

 Viernes 28 de febrero de 2025. 

 
Se continua a la espera de la matriz final validada por parte 
de la Subred Sur E.S.E, con la definición del listado de 
equipo biomédicos, incluyendo el detalle de los costos 
unitarios, fichas técnicas y la cantidad de cada equipo. 
 
Con respecto al avance del proyecto, el cual tiene como 
fecha contractual de entrega el día 25 de agosto del 2025, 
a la corte del mes de marzo de 2025, se está trabajando 
en la estructura en concreto del proyecto con proyección 
de actividades a la placa del piso No.3, sin aún iniciar los 
capítulos de redes técnicas húmedas y secas, muros 
divisorios internos, capítulo de equipos biomédicos y 
actividades de fachada , razón por la cual el cumplimiento 
en la fecha pactada para la entrega del proyecto (25 de 
agosto de 2025), difícilmente se cumplirá.  
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3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las 

actividades, productos, responsables y 
cronograma requeridos en el cumplimiento del 
objeto contractual y presentarlo a aprobación 
del comité operativo dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio del convenio. 

 
El 28 de marzo del 2023 la Subred Sur envía ajuste a 
plan de trabajo, para presentar y socializar en el comité 
operativo del convenio Subred Sur el 29 de marzo. 
 
A corte del 17 de abril del 2024 se ajustan las etapas 
del convenio y se realizala la actualización del 
documento con los ajustes aprobados a la espera que 
la Subred lo ajuste para firmas. 
 
A corte del 22 de noviembre del 2024 se ajustan las 
etapas del convenio, respecto a prorrogar el PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL 
CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES,  y 
PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo 
por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es 
decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL 
VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo 
anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO 
DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el 
presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) 
MESES Y TRECE (13) DÍAS, y se realizala la 
actualización del documento modificatorio y CV con los 
ajustes aprobados con las firmas respectivas entre las 
partes. 
 
A la fecha no se han registrado modificaciones que 
deriven en la actualización y/o elaboración de planes 
de trabajo del mencionado CV. 
 
Con respecto al avance del proyecto, el cual tiene como 
fecha contractual de entrega el día 25 de agosto del 
2025, y con relación a la implementación del plan de 
contingencia presentado por el Consorcio Hospital el 12 
de diciembre-24 y aprobado por la Interventoría del 
proyecto, implementación del plan de contingencia 
presentado por el Consorcio Hospital el 12 de 
diciembre-24 y aprobado por la Interventoría del 
proyecto) indica. Se tiene con fecha de corte al día 25 
de marzo de 2025 un avance programado de 49.81% y 
un avance ejecutado del 34.88%, lo que se evidencia 
que en la ejecución del mencionado plan de 
contingencia ya se cuenta con un atraso del 14.93%., 
razón por la cual el cumplimiento en la fecha pactada 
para la entrega del proyecto anteriormente relacionada, 
difícilmente se cumplirá.  

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

 

4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de 
MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones) en sus pliegos de licitación y 
acatar las todas normas y documentos de 
desempeño establecidos por dicha entidad.  

Las directrices se incorporaron en el proceso de 
contratación, según lo establecido en los informes 
mensuales por la Subred Sur. Así mismo se determina 
por parte de la Subred Sur que las normas de 
desempeño se incorporaron en la ejecución de los 
contratos. 
 
En Informes de los meses de diciembre del 2023, 
presentado por la Subred Sur, se encuentran los 
documentos de desempeño entregados por la 
interventoría del proyecto.  
 
Los meses de enero, febrero y marzo del año 2025 no 
se evidencia el documento de desempeño. 
 
Referente al avance de ejecución con el contratista 
actual (cesionario), se relaciona lo siguiente: 
 
El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos 
de obra e interventoría dado que no se ha conseguido 
un cesionario que cumplan con los requerimientos 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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iniciales del pliego de condiciones, la suspensión se 
realizó por un término de 2 meses contados desde el 
21 de diciembre.  
 
El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de 
Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del 
Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 
2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante 
legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se 
identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 
1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está 
conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 
DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y 
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 
901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una 
vez verificado que cumple con los requerimientos 
exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 
de 2022. 
 
El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra 
tipo llave en mano No. 5008-2022, del CONSORCIO 
TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL. 
 

5. Adelantar los procesos de selección de los 
contratistas, en armonía con lo dispuesto por 
el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de 
Desarrollo, que se requieran para el logro del 
objeto y alcance del convenio, previo concepto 
técnico favorable del comité operativo de 
seguimiento al proceso contractual en lo que 
respecta a los pliegos, evaluaciones y 
recomendaciones a la Gerente de 
conformidad con las normas que en materia de 
contratación apliquen. Se debe tener en 
cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 
el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del 
proyecto arquitectónico “El anteproyecto y 
proyecto arquitectónico son de propiedad 
intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, 
solamente pueden usarse en la construcción 
del edificio para el cual fueron elaborados. 
Ninguna persona podrá desarrollar 
anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena 
de violar las disposiciones de la Ley 23 de 
1982, sobre derechos de autor, excepto en el 
caso que el anteproyecto haya sido elaborado 
directamente por la entidad contratante. No se 
podrán utilizar anteproyectos y proyectos en 
obras diferentes a aquellas para las cuales 
fueron contratados”. 
 

 
Se llevó a cabo el proceso de adjudicación del contrato 
"Llave en mano" por medio de la EGAT. 
 
Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial 
(Convocatoria Abierta CA 003 de 2021), se declaró 
desierto y debido a que el proceso de interventoría, es 
accesorio del proceso de obra: “lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal”, mediante la Resolución 0059 del 
21 de enero de 2022 se suspende temporalmente la 
Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la 
EGAT), para contratar la Interventoría. 
 
Posteriormente, se adelantó un segundo proceso 
licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de 
abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación 
No. 385 por medio de la cual se adjudica la 
Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la 
Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, 
culminando con la Resolución No. 386 por medio de la 
cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 
de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. 
 
Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, se encuentran vigentes. 
 
Etapa finalizada. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

6. Adelantar el proceso de selección de la 
interventoría requerida y designar el 
supervisor necesario y adecuado para el 
correcto seguimiento y control del 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en virtud de los contratos que se celebren en 
desarrollo del presente convenio, de 
conformidad con las normas que sobre 
contratación se apliquen y en armonía con lo 
dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 
del Plan de Desarrollo. 

 
Se adelantó proceso licitatorio (Convocatoria abierta 
CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la 
Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la 
cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 
Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 
de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por 
medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria 
No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 
mayo de 2022. 
 
Se firma el contrato No. 5009 de 2022 del 21 de abril 
de 2022. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
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Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 
hasta el 22 de diciembre del 2025. 

 
Etapa finalizada. 

En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

7. Descalificar del proceso de selección a 
cualquier proveedor que se encuentre en la 
Lista de Empresas e Individuos No Elegibles 
de la WBG (World Bank Group). 
(https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/procurement/debarred-firms). 

 
Se llevaron a cabo los procesos de adjudicación del 
contrato "Llave en mano" e Interventoría por medio de 
la EGAT.  
 
Actualmente el contrato derivado de Interventoría No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 
hasta el 22 de diciembre del 2025. 
 
Así mismo, el contrato derivado de Obra Llave en mano 
con No. 5008-2022, tienen la siguiente vigencia de 
ejecución: hasta el 25 de agosto del 2025. 
 

 
Etapa finalizada.   

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación 
los procesos de contratación y ejecución para 
proyectos que se encuentren en y/o   por 
encima cinco (5) millones de dólares 
(US$5.000.000). Para lo cual la Subred 
presentará los estudios previos, análisis de 
sector y los demás documentos inherente al 
proceso de selección. Sin dicha aprobación la 
Subred no podrá publicar los documentos 
precontractuales. 

 
Entre la Subred y la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, 
se validó y se dio VoBo a lo establecido en el presente 
numeral. 
 
Etapa finalizada.  

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

9. La Subred notificará y garantizará a la SDS 
que el proceso de contratación se completó de 
acuerdo con la normatividad vigente y los 
estándares de desempeño  (Norma de 
Desempeño 1: Evaluación y gestión de los 
riesgos e impactos ambientales y sociales; 
Norma de Desempeño 2: Trabajo y 
condiciones laborales; Norma de Desempeño 
3: Eficiencia del uso de los recursos y 
prevención de la contaminación; Norma de 
Desempeño 4: Salud y seguridad de la 
comunidad; Norma de Desempeño 5: 
Adquisición de tierras y reasentamiento 
involuntario; Norma de Desempeño 6: 
Conservación de la biodiversidad y gestión 
sostenible de los recursos naturales vivos; 
Norma de Desempeño 7: Pueblos Indígenas; 
Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) 
que harán parte integral del presente 
convenio, y que el adjudicatario ha aceptado 
acatarlas.  

 
El proceso de contratación se encuentra debidamente 
surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP 
II, atendiendo la normatividad para este tipo de 
contratación.  
 
Etapa finalizada. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de octubre, 
noviembre y diciembredel año 2024 
presentados por la Subred Sur. 

10. Proporcionar mensualmente a la SDS un 
informe consolidado de adquisición y 
contratación derivada con todos los soportes 
necesarios (contratos, actas de corte, facturas, 
soporte de pago, soporte del pago de los 
aportes al sistema general de seguridad social 

Se radican mensualmente los informes del convenio, 
en el cual se encuentra toda la información relacionada 
con contratos derivados y actividades ejecutadas en 
cada periodo. (enero No. 40 y febrero No. 41 del año 
2025). 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
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de los empleados, soporte de SENA-Fondo de 
apoyo de la industria a la construcción) y 
demás documentos necesarios e inherentes a 
la ejecución.  

El informe del convenio mensual del mes de marzo No. 
42 del año 2025, está en subsanación de las 
observaciones según revisión previa del equipo técnico 
y biomédico de la SDS - DiyT. 
 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025  presentados por la 
Subred Sur. 

 
11.  Cumplir con la normatividad que regula la 

construcción para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas 
los estándares de habilitación de acuerdo con  
la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social , “por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de los servicios de salud 
y se adopta el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud” y /o demás normas que la deroguen, 
modifiquen adicionen o complementen. 

 
Los ajustes a los estudios y diseños se deben adelantar 
cumpliendo la normatividad vigente. 
 
Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, 
cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo 
con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
 
El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta de cierre 
de los diseños donde se aclara que los únicos trámites 
pendientes son los correspondientes por entidades 
externas. 
 
 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

 
 
12. Realizar las acciones necesarias que 

permitan garantizar la sujeción de las 
diferentes fases para el proceso de 
adecuación, reforzamiento y reorganización 
de los servicios de la UMHES en la 
edificación actual como de las 
intervenciones a ejecutar, conforme a la 
normatividad vigente. 

 
El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los 
manuales de contratación de la EGAT. Así mismo 
durante las siguientes etapas continuará realizando las 
acciones que sean necesarias para continuar 
garantizando la sujeción de las diferentes fases. 
 
El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 
5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida a 
satisfacción y aprobada por parte de la interventoría 
mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: 
Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, 
suscrita por las partes interesadas. 
 
A la fecha no se han registrado modificaciones que 
deriven en la actualización y/o elaboración de planes 
de trabajo del mencionado CV. 

 
Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 

 
Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el día 25 
de agosto del 2025. 
 
Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de 
diciembre del 2025, conforme a la prorroga No. 11 del 
mencionado contrato. 
 
El componente de dotación se encuentra en proceso de 
revisión a fin de validar entre el contratista e 
interventoría las fichas técnicas y equipos a entregar de 
acuerdo con el valor de dotación del contrato de obra. 

 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

13. Abrir una cuenta única para el manejo de los 
recursos del convenio. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
abre cuenta única para el convenio.  
 
El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la 
cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 
Davivienda, para recursos del presente convenio. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
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14. No hacer unidad de caja con los recursos 

girados. 
El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva 
para el mismo.  

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

15. Mantener separada la contabilidad de los 
recursos desembolsados a través del presente 
convenio por parte de la Secretaría Distrital de 
Salud de la contabilidad propia de la Subred - 
Fondo Financiero Distrital de Salud y 
reembolsar al Fondo Financiero Distrital de 
Salud los saldos no ejecutados al finalizar el 
plazo de ejecución del convenio. 

El Convenio en ejecución posee una cuenta exclusiva 
para el mismo.  
 
Para el mes de marzo de 2025 según la certificación de 
la cuenta de ahorros única con No. 0550004800460919 
del banco Davivienda, esta tiene un saldo de 
$75,133,951,722.36 y con una Ganancia Intereses 
Adicionales de $ 225,934,198.26, para un total de 
Rendimientos financieros acumulados de 
$8.035.170.422,36 
 
 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

16. Invertir los recursos destinados en el presente 
convenio de forma exclusiva para el 
cumplimiento de su objeto, de tal manera que 
conlleven al desarrollo de las acciones 
requeridas para el logro de los objetivos 
establecidos en el presente convenio y de 
conformidad con lo establecido en el proyecto 
de inversión viabilizado y aprobado. 

 
Los recursos destinados para el convenio No. 2806257-
2021 se han invertido en forma exclusiva para dar 
cumplimiento al objeto del mencionado convenio. 
 
Así mismo, el Convenio en ejecución posee una cuenta 
exclusiva para el mismo (No. 0550004800460919 del 
banco Davivienda).  
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

17. Presentar al Comité Operativo los informes 
de seguimiento de ejecución del convenio 
dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de cada mes, durante la 
ejecución del mismo. 

Se presentaron los informes de los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2025. 

 
Se radican mensualmente los informes del convenio, 
en el cual se encuentra toda la información relacionada 
con contratos derivados y actividades ejecutadas en 
cada periodo. (enero No. 40 y febrero No. 41 del año 
2025). 
 
El informe del convenio mensual del mes de marzo No. 
42 del año 2025, está en subsanación de las 
observaciones según revisión previa del equipo técnico 
y biomédico de la SDS - DiyT. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

 
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la finalización del 
convenio sobre la ejecución a través de 
quienes ejerzan la vigilancia y control de 
seguimiento en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas y reintegrar los 
valores no ejecutados dentro del plazo 
anterior. 

 No aplica para el presente periodo No aplica 

19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y 
control de la ejecución del convenio por 
parte del FONDO dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la terminación del 
convenio, el informe final, respecto al 
desarrollo, ejecución y alcance del objeto, 
especificando los compromisos u 
obligaciones. 

 No aplica para el presente periodo No aplica 

20. Designar el responsable del seguimiento a 
la ejecución del convenio que se encargue 
de coordinar las acciones propias de la 
ejecución y presentar los informes de 
requeridos por EL FONDO. 

 
El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa 
responsable del seguimiento a la ejecución del 
Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante 
oficio con N° de radicado 202103000036053 a la 

No aplica 
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Médica Especialista de Gestión de Proyectos Doctora 
María Elena Restrepo. 

 
Por parte de la Subred Sur, se designa el responsable 
– supervisor del mencionado convenio, los cuales se 
referencia a continuación: 
 
Dr. Gloria Polania - Jefe Oficina de Desarrollo 
Institucional - Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur ESE, quién estuvo en el cargo hasta el mes de 
octubre de 2024. 
 
Doctora Sugey Oliva Ramírez murillo como la nueva 
Jefe Oficina de Desarrollo Institucional - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE., desde el 
mes de octubre de 2024, hasta el mes de febrero de 
2025. 

 
Ingeniero Fredy Corredor como el nuevo Jefe (E) 
Oficina de Desarrollo Institucional - Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur ESE, desde el mes de marzo 
de 2025 hasta. 

 
 

 
21. Cumplir con las normas legales de 

protección al medio ambiente vigente en 
Colombia, así como con los procedimientos 
establecidos por la Empresa Social del 
Estado , relacionadas con el deber de 
protección al medio ambiente y de los 
recursos naturales, en especial con la 
Resolución 1115 de 2012 expedida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente y demás 
normas que apliquen, igualmente 
implementar las medidas necesarias para la 
mitigación del impacto ambiental  negativo 
generado por la ejecución de las obras tales 
como ruidos, material particulado, manejo 
de escombros, señalización, emisión de 
gases, seguridad industrial y seguridad 
ocupacional entre otros. 

 
En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han 
tenido en cuenta las normas legales vigentes en 
Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, 
así como con los procedimientos establecidos por la 
Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber 
de protección al medio ambiente, obligación incluida en 
pliegos del contrato de consultoría para los estudios y 
diseños faltantes, y para el componente de obra.  
 
Para el cumplimiento de las normas de protección de 
medio ambiente, el proyecto por medio de la Subred 
sur, realizo la apertura del PIN ambiente No. 21768 
ante la secretaria distrital de ambiente SDA. 
 
Así mismo, referente a los trámites para el manejo de 
individuos arbóreos ubicados en espacio público, con 
la secretaria distrital de ambiente SDA, el radicado 
Forest 2025ER92135. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

 

22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones 
del comité operativo contractual. 

 
Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités 
operativos de seguimiento de proyectos de la Subred 
Sur, en donde se trata el CV 2806257 del 13 de 
septiembre 2021, los cuales se ejecutaron los 
siguientes días: 

 

 Miércoles 28 de enero de 2025. 

 Miércoles 19 de febrero de 2025. 

 Martes 25 de marzo de 2025. 
 

El 28 de enero 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. 
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 

Comités operativos 2025: 
 

 
Miércoles 28 de enero de 2025. 
 
Miércoles 19 de febrero de 2025. 
 
Martes 25 de marzo de 2025. 
 
 
Comité operativo extraordinario: 
 
Miércoles 13 de marzo de 2025. 
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diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo.  
 
Desde la supervisión se realiza citación el día miércoles 
13 de marzo de 2025, se realiza comité operativo 
extraordinario con tema solicitud de inclusión para la 
administración Tesoral de recursos del Convenio. Se 
aprueba la solicitud de modificación y la inclusión en el 
Convenio interadministrativo 2806257-21, el trámite 
para la administración tesoral de recursos. 
 
Este trámite se radico a la subdirección de contratación 
de la SDS el día jueves 20 de marzo con No. 2025-IE-
10055, y se encuentra en etapa de observaciones. 
 

23. Adelantar todos los trámites que se requieran 
para la ejecución del objeto del presente 
convenio. 

 
Durante el mes de febrero del 2025; quedó proyectada 
la solicitud para la licencia de construcción, para radicar 
en la curaduría No. 1. En el seguimiento del mes de 
marzo 2025 se anexará radicado de dicha solicitud, 
adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo 
correspondiente para contar con las conexiones 
definitivas, con ENEL presentando solicitud relacionada 
con las conexiones eléctricas provisionales y 
definitivas. 
 
En marzo 2025 queda la prórroga de la licencia de 
construcción con la curaduría No. 1; se gestiona con la 
EAAB lo correspondiente para contar con las 
conexiones definitivas; con ENEL presentando solicitud 
relacionada con las conexiones eléctricas provisionales 
y definitivas.  
 
Así mismo, se desarrolló el día miércoles 13 de marzo 
de 2025, se realiza comité operativo extraordinario con 
el fin de buscar la aprobación para la inclusión dentro 
del CV 2906257 – 2021 Urgencias Tunal, el acuerdo 
tesoral para la administración de recursos. 
 
Este trámite se radico a la subdirección de contratación 
de la SDS el día jueves 20 de marzo con No. 2025-IE-
10055, y se encuentra en etapa de observaciones. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

 

24. Analizar y de ser el caso acatar las 
observaciones que le formule la Secretaría 
Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital 
de Salud en el marco del comité operativo, 
subsanando de inmediato cualquier 
deficiencia en la ejecución del convenio 
interadministrativo. 

 
En el marco de los Comités Operativos para la 
ejecución del Convenio Interadministrativo, la subred 
sur ha acatado las sugerencias por parte de la SDS-
Secretaria Distrital de Salud y EGAT. 
 
Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités 
operativos de seguimiento de proyectos de la Subred 
Sur, en donde se trata el CV 2806257 del 13 de 
septiembre 2021, los cuales se ejecutaron los 
siguientes días: 

 

 Miércoles 28 de enero de 2025. 

 Miércoles 19 de febrero de 2025. 

 Martes 25 de marzo de 2025. 
 
De los comités operativos citados anteriormente, por 
parte de la Secretara de salud, se solicita por medio de 
correo electrónico a la Subred Sur se allegué la 
totalidad de información planimetría técnica del 
proyecto (instalaciones técnicas) en particular las redes 
eléctricas, para apoyar y realizar el seguimiento 
requerido.  

 
 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
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Referente a la presentación por parte de la interventoría 
un informe, en donde se advierte un posible 
incumplimiento por falta de personal en obra, lo cual va 
en contra de la programación; otro aspecto es el retraso 
en las actividades de redes sanitarias, por parte de la 
Secretaria Distrital de salud, se solicita se comparta el 
mencionado informe.         

 
Así mismo, referente al PRM, se solicita se allegue el 
estado, avance y tramites que se han realizado la 
fecha. La subred sur compartirá la información con el 
oficio con la solicitud al respecto, con la fecha exacta 
de la prórroga del mismo.   
 

 

 
25. Asistir a las reuniones de coordinación 

planteadas por la Secretaría Distrital de 
Salud de acuerdo con las fechas y sitios que 
se programen. 

 
A la fecha, la subred sur, ha asistido a las reuniones 
virtuales que programa la Secretaría Distrital de Salud. 
 
El último miércoles de cada mes, se asiste a Comité de 
Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, 
de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que 
correspondan.  
 

El 28 de enero 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. 
 
El 19 de febrero 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo.  
 
El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo Comité 
operativo, en donde se hizo seguimiento a los 
diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-
21, y se han acatado las recomendaciones del mismo.  
 
El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité Operativo 
Extraordinario CV 2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, 
con tema solicitud de inclusión para la administración 
Tesoral de recursos del Convenio. Se aprueba la 
solicitud de modificación y la inclusión en el Convenio 
interadministrativo 2806257-21, el trámite para la 
administración Tesoral de recursos. 

 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 

 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

26. Atender los requerimientos u observaciones 
que le presente la Secretaría Distrital de 
Salud por conducto del supervisor. 

Con respecto a lo anterior, desde la supervisión se 

solicitó información mediante radicados:  
  

 2025-EE-21655 del 11/03/2025, con la 
Solicitud de información Convenio 
Interadministrativo No. 2806257-2021, 
servicio de Urgencias de la USS Tunal.  (Plan 
de Contingencia finalización de estructura y de 
obra negra y redes técnicas).  

 

 2025-EE-16951 del 27/02/2025, con la 
Solicitud de Respuesta radicado CTSF-621-
2025 del 04 de febrero de 2025 CONSORCIO 
TUNAL SALUD FUTURA Interventoria 
contrato derivado No. 5009- 2022, Convenio 
interadministrativo No. 2806257-2021 
Urgencias Tunal. 
 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 
 
Comités operativos 2025: 
 

 
Miércoles 28 de enero de 2025. 
 
Miércoles 19 de febrero de 2025. 
 
Martes 25 de marzo de 2025. 
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 2025-EE-24250 del 19/03/2025, con la 
solicitud de citación reunión presencial de 
seguimiento de convenios suscritos entre el 
Fondo Financiero Distrital de Salud y la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. 
 

Desde la supervisión se realizó proceso de radicación de 
procesos a la Sub-dirección de contratación en el marco 

del CV, mediante radicados:  

 
 2025-IE-10055 del 20/03/2025, Solicitud de 

trámite para modificación inclusión para la 
administración tesoral de los recursos del 
convenio 2806257-2021 Urgencias tunal, Rad 
No. 2025300-005432-1 del 28 de febrero de 
2025. 

 
Por parte de la Subred Sur, se dio respuesta al radicado 
No. 2025-EE-21655 del 11/03/2025 enviado por 
Secretaria de Salud, por medio del radicado interno No. 
2025300-007340-1 del 26 de marzo de 2025. 
 

 
Comité operativo extraordinario: 
 
Miércoles 13 de marzo de 2025. 
 

27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios 
para obtener los permisos, licencias o    
autorizaciones a que haya lugar. 

 
Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la 
Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 
1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la 
cual concede Revalidación de la Licencia de 
Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 
11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020. 
 
En el mes de septiembre 2023, se pagaron las 
expensas de la licencia y se estuvo a la espera de la 
emisión de la licencia, a la cual se realizó una 
modificación y revalidación ante la Curaduría Urbana 
No1. La modificación consistió en la actualización de 
los diseños arquitectónicos, debido a la articulación del 
sótano y los pisos 1 y 2 con los estudios y diseños de 
los pisos 3,4 y 5. 
 
El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide 
Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 
(Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-
2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha 
de Radicación 07 de febrero 2023. 
Esta última licencia tiene vigencia hasta el 17 de abril 
del 2025. 
 
En el mes de febrero 2025, quedó proyectada la 
solicitud para radicar en la curaduría No. 1. En el 
seguimiento del mes de marzo 2025 se anexará 
radicado de dicha solicitud. 
 
Se proyecta que para el mes de marzo 2025 quede en 
firme la prórroga de la licencia de construcción, tramite 
con la curaduría No. 1. 
 
Reporte sobre el estado de trámites: 
 
Renovación factibilidad ENEL. 

 
El Consorcio Hospital informó está pendiente por la 
firma del formulario por parte de la Gerente de la 
Subred con el fin de dejar radicado en trámite que ya 
será de gestión directa por parte del Consorcio 
Hospital. 
 

 
Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
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Definitiva de Energía Eléctrica 
 
Se cuenta con los planos serie 3 para la subestación 
del proyecto, pero por ser un solo predio englobado 
donde se desarrolla la obra, se podría requerir 
presentar un proyecto Serie 1 para incremento de carga 
con la actual subestación que tiene el Hospital el Tunal. 
 
Provisional de acueducto TPO 
 
Ya se cuenta con materiales en obra para la red de 
suministro y ejecución del nicho respectivo. 
 
Para la red de alcantarillado se continúa verificando 
cotizaciones de instalación de la tubería con topo y en 
coordinación de la logística de esta actividad. Se 
advierte sobre el riesgo de multas por no contar con la 
TPO desde el inicio de actividades de obra. 
 
Definitiva Gas Natural 
 
Proceso radicación proyecto en Vanti. Definición 
ubicación cuarto de calderas. 
 
Ya se cuenta con el diseño ajustado y está pendiente 
de confirmar cita con Vanti para socialización y revisión. 
 
Inventario forestal. 
 
Se radicó la solicitud en la SDA con radicado Forest 
2025ER92135. 
 
Licencia IDU para intervención de espacio público 
(Para infraestructura acometida eléctrica, redes 
hidrosanitarias, urbanismo). 
 
Se encuentra pendiente firma de carta de autorización 
por parte de la Gerente de la Subred para radicar en 
IDU. 
 
Plan de Regularización y Manejo - Entrega de 
cronograma de ejecución urbanismo para coordinación 
con Hospital.  

 

28. Mantener en forma permanente altos 
niveles de eficiencia técnica y profesional 
para atender sus obligaciones. 

 
Personal Técnico profesional de la E.S.E: 
 
Por parte de la Subred sur, se maneja alta rotación del 
personal técnico para el control de los proyectos 
(Nuevo Gerente y Coordinador de proyectos), con 
respecto al personal para el control de los equipos 
biomédicos (cambios recurrentes del biomédico 
exclusivo para este Convenio Interadministrativo). 
. 

No aplica 

29. Reportar en caso de cualquier anomalía o 
novedad, la situación de forma inmediata, al 
supervisor del convenio, por escrito. 

 
En la etapa de construcción, los atrasos en la ejecución 
persisten, con un incremento mes a mes. 
 
El día lunes 27 de noviembre del año 2023, la Dirección 
de Infraestructura y Tecnología, realizó visita al lugar 
de la obra, en donde se pudo evidenciar que no se 
adelantaba ningún tipo de trabajo, movimiento o labor 
en sitio, en la etapa de cimentación según 
compromisos adquiridos, adicional que el lugar de la 
obra en el día de dicha visita, no se contaba con ningún 
tipo de personal operativo y de vigilancia privada. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
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Se establece que el contratista no cumplió con el plan 
de contingencia planteado a 30 de noviembre del 2023. 
 
Aunado a lo anterior, la Subred Sur establece que al día 
viernes 15 de diciembre del 2023 se contaría con un 
cesionario, el cual continuaría con la ejecución de la 
obra. 
 
Así las cosas, los contratos derivados están 
suspendidos desde el día jueves 21 de diciembre del 
2023. 
 
El 21 de diciembre del 2023, dado que no se conseguía 
un oferente que cumpliera con las condiciones del 
Pliego y que plazo de los contratos terminaba el 19 de 
enero del 2024, se realizó la suspensión de ambos 
contratos por un término 2 meses, desde el 21 de 
diciembre 2023 hasta el 20 de febrero del 2024. 
 
El 18 de enero del 2024 se presentan las empresas L 
T. BULDINGS S.A.S, CONSTRUCCIONES DE LA 
ORINOQUIA S.A.S. y ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y 
OBRAS S.A.S. 
 
El 14 de febrero del 2024 se solicita la conformación del 
comité de verificación y revisión de los documentos 
enviados los cuales cumplen con los requerimientos 
jurídicos, financieros y 'técnicos quienes dan al analizar 
los documentos dan fe de su cumplimiento.  
 
El 26 de febrero se firmó la cesión del contrato de obra 
tipo llave en mano 5008 -2022. 

 
Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 

 
Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el 25 de 
agosto del 2025. 
 
Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de 
diciembre del 2025. 
 

O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

30. Llevar debidamente organizado y 
actualizado de conformidad con las normas 
archivísticas, el archivo documental (físico y 
digital), de todos los antecedentes y demás 
actuaciones desarrolladas en ejecución del 
convenio y del proyecto objeto del mismo. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE 
establece en los informes mensuales que cuenta con 
un Archivo Gestión de Proyectos- Desarrollo 
Institucional y adjunto en los informes del periodo 
correspondiente al cual se realiza el Seguimiento 
periódico de Convenios de infraestructura  

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

31. Proyectar y presentar oportunamente, las 
respuestas a los requerimientos que en 
relación con el convenio y el proyecto objeto 
del mismo, se formulen por los organismos de 
control o por cualquier otra autoridad o 
persona natural o jurídica.   

 
Por parte de la SubRed sur, se realizaron las siguientes 
respuestas a los organismos de control. 
 
El 8 de enero de 2025, se dio respuesta a la solicitud de 
Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del 
programa Vamos a la Obra, mediante el ágilsalud No 
2024300-034886-1 
 
En marzo de 2025 se entregaron las fichas mensuales que 
solicita la Contraloría de Bogotá D.C., manos a la obra con 
agilsalud   No. 2025300-006032-1. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad 
aplicable para el logro del objeto contractual. 

 
La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad 
aplicable para el logro del objeto contractual. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true


 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  

SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL 

 

 
 
 

INFORME CONTRACTUAL PARCIAL DEL SUPERVISOR 
DE AVANCE Y EJECUCIÓN 

Código: SDS-CON-FT-071 Versión:  4 

Elaboró: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Revisó: Héctor Fabio González Castellanos / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez 

 
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

33. Contar, en caso de requerirse, con el 
concepto técnico favorable de la Secretaría 
Distrital de Salud, adelantar los trámites y 
demás requisitos exigidos para la ejecución 
de la obra. 

Actividad futura.  No aplica 

34. Deberá contar con los estudios respectivos 
que exige las normas legales vigentes de 
acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del 
Sector del análisis del sector, el cual hace 
parte integral del estudio previo y demás 
normativa vigente que se encuentre al 
momento de la ejecución de los estudios y 
diseños y adicionalmente con: a) Programa 
médico arquitectónico b) Certificado de 
tradición del inmueble  objeto de la obra 
actualizado, c) Los permisos y respuestas a 
las consultas previas emitidas por las 
entidades competentes tales como 
Planeación, Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas 
Natural (en caso que aplique), Curadurías 
Urbanas y demás (en caso que aplique), d) 
Cuadro General de Áreas, e) Planos 
arquitectónicos actualizados (Localización, 
plantas, fachadas y cortes, detalles 
constructivos), f) Lista de materiales que se 
van a utilizar y precios de mercado, g) 
Planos de ingeniería como: Planos 
eléctricos, planos de red contra incendio, 
planos de red de voz y datos, planos CCTV, 
y planos de redes hidrosanitarias. 

 
Para adelantar el proceso de contratación se dio 
cumplimiento a esta obligación, toda vez que se cuenta con 
los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios para 
dar inicio a la ejecución del proyecto.  
 
El contrato es de tipo llave en mano e incluye la totalidad 
de obligaciones descritas en este numeral. 
 

El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a 
la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los 
manuales de contratación de la EGAT. Así mismo 
durante las siguientes etapas continuará realizando las 
acciones que sean necesarias para continuar 
garantizando la sujeción de las diferentes fases. 
 
El estado de la fase 1 del contrato llave en mano No. 
5008-2022 (estudios y diseños) se encuentra recibida a 
satisfacción y aprobada por parte de la interventoría 
mediante Acta de Constancia de Cierre Fase 1: 
Estudios y Diseños de 24 de octubre del año 2023, 
suscrita por las partes interesadas. 
 
A la fecha no se han registrado modificaciones que 
deriven en la actualización y/o elaboración de planes 
de trabajo del mencionado CV. 

 
Actualmente los contratos derivados de Obra Llave en 
mano con No. 5008-2022 y de Interventoría con No. 
5009-2022, tienen la siguiente vigencia de ejecución: 

 
Obra Llave en mano con No. 5008-2022 hasta el día 25 
de agosto del 2025. 
 
Interventoría con No. 5009-2022 hasta el 22 de 
diciembre del 2025, conforme a la prorroga No. 11 del 
mencionado contrato. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

35. Dar cumplimiento a lo establecido por la 
Secretaría Distrital de Planeación en el 
marco del instrumento de planeamiento – 
Plan de Regularización y Manejo – según 
Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-
PRM. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE ha 
establecido en los informes que ha dado cumplimiento 
a lo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación 
en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de 
Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de 
abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras 
contempladas en dicho instrumento de planeamiento 
mediante el contrato derivado de obra. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
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Sin embargo, para el PRM referente a la fase 1, el cual 
se venció el 9 de abril de 2023, la subred sur realizó la 
solicitud de la prórroga de esta fase 1 el día 3 de octubre 
2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con 
fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación 
de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de 
Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 
de febrero 2023. 
 
En el mes de octubre 2024, ante la Secretaría de 
Planeación, se radico alcance a la solicitud mediante 
oficio 2024300-029893-1 solicitar la prórroga del plazo 
total hasta el año 2032, tiempo en el cual se cumplirán 
las fases 1, 2 y 3 del Plan de Regularización y Manejo 
(PRM) del proyecto. 
 
Durante el mes de noviembre 2024, se solicitó apoyo a 
la Dirección de Planes Maestros de la SDP respecto a 
este trámite, mediante oficio con radicado de entrada 
SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 2024, mediante 
el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E. solicita la ampliación del cronograma de 
ejecución del Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad 
de Servicios de Salud El Tunal” otorgado mediante la 
Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021 
 
El 24 de diciembre de 2024, se recibe respuesta de la 
SDP al radicado de entrada SDP N° 1-2024-40797 del 
30 de julio de 2024, mediante el oficio con No. 
Radicación: 2-2024-73520 y con asunto: Modificación 
del Cronograma de Ejecución del Plan de Regularización 
y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - 
hoy “Unidad de Servicios de Salud El Tunal” ubicado en 
la localidad de Tunjuelito. 
 
En el oficio de respuesta en mención, se decide: 
Modificar el artículo 7 de la Resolución No. 0467 del 09 
de abril de 2021, en cuanto a prorrogar en dos (2) años 
el plazo de ejecución del cronograma para el 
cumplimiento de las acciones y obras de mitigación 
previstas en el Plan de Regularización y Manejo del 
Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy “Unidad 
de Servicios de Salud El Tunal”, plazo que se contará a 
partir del vencimiento del término inicialmente 
concedido. 

 
Desde la supervisión se realiza asistencia a los comités 
operativos de seguimiento de proyectos de la Subred Sur, 
en donde se trata el CV 2806257 del 13 de septiembre 
2021, en donde se realizan las observaciones y se plantea 
se explique el avance de la implementación del PRM y sus 
fases de ejecución por parte de la SubRed Sur, los cuales 
se ejecutaron los siguientes días: 
 

 Miércoles 28 de enero de 2025. 

 Miércoles 19 de febrero de 2025. 

 Martes 25 de marzo de 2025. 
 
Así las cosas, por solicitud de la Subred integrada de 
servicios de salud Sur, se pide a la SDS-DiyT 
acompañamiento del caso y mesa de trabajo para la 
Revisión Plan de Regularización y Manejo – PRM, la cual 
se proyecta ejecutar el próximo día lunes 14 de abril de 
2025, en compañía de la interventoría del proyecto y el 
constructor proyecto llave en mano. 
 

O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 
Comités operativos 2024: 
 

 
Viernes 01 de noviembre de 2024. 
 
Miércoles 27 de noviembre de 2024. 
 
Lunes 23 de diciembre de 2024. 
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36. Socializar del proyecto a la comunidad en 

general, conforme a lo señalado en el 
Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 

 
La Subred Sur anexa documento de soporte de reunión 
con la veeduría del proyecto según lo siguiente: 
 
El 15 de enero 2025, se realizó reunión de veedores del 
proyecto, donde se realizó recorrido por la obra del 
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo 
además información de avances de la misma. 

 
El 12 de febrero 2025, se realizó reunión de veedores del 
proyecto, donde se realizó recorrido por la obra del 
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo 
además información de avances de la misma. 

 
El 12 de marzo 2025, se realizó reunión de veedores del 
proyecto, donde se realizó recorrido por la obra del 
proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo 
además información de avances de la misma. 

 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

37. Adelantar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio para que no se 
presenten conductas que atenten o 
promuevan la violencia de género, 
incluyendo acoso sexual; de igual forma 
implementará mecanismos tales como 
buzones de quejas de fácil acceso a los 
empleados y/o contratistas y/o interesados, 
realizando seguimiento continuo para 
garantizar el restablecimiento de los 
derechos afectados. 

 
 
La Subred establece que, en los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2025, no se han presentado 
sucesos a reportar. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 
 

 

38. Desarrollar acciones de prevención en la 
ejecución de los contratos derivados del 
presente convenio para que no se presenten 
situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; 
de igual forma implementará mecanismos 
tales como buzones de quejas de fácil acceso 
a los a los empleados y/o contratistas y/o 
interesados, realizando seguimiento continuo 
para garantizar el restablecimiento de los 
derechos afectados.  

 
 
La Subred establece que, en los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2025 no se han presentado 
sucesos a reportar. 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

39. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

En este trimestre no se adelantaron contratos 
derivados. Proceso no iniciado. 

No aplica 

40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
deberá presentar ante la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TIC de la Subsecretaria 
Corporativa el proyecto de inversión 
actualizado del equipamiento tecnológico para 

 
El estado de la fase 1 (estudios y diseños) se encuentra 
recibida a satisfacción y aprobada por parte de la 
interventoría mediante Acta de Constancia de Cierre 
Fase 1: Estudios y Diseños de 24 de octubre del 2023, 
suscrita por las partes interesadas. 

No aplica 
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su revisión y aprobación y adelantar los 
procesos de contratación correspondientes. 

 
Dentro del alcance del contrato No. 5008-2022 llave en 
mano, se encuentra incluido en el capítulo de equipo, 
el suministro por parte de este contratista de la totalidad 
de equipos de cómputo y de tecnología TIC, por un 
valor de $ 2.387.659.409. 
 
En este trimestre no se adelantaron contratos 
derivados, por lo tanto, no aplica para el periodo 
evaluado. Proceso no iniciado. 

41. Estructurar y presentar la implementación del 
“Plan de Contingencia de la Prestación de 
Servicios de Salud” de acuerdo al Numeral 5 
de la Circular No.028 del 2017 – Plan de 
Contingencia – Traslado o Cierre de Servicios. 

La Subred ejecutó el plan de contingencia el cual se 
presentó a la Secretaría Distrital de Salud / Dirección 
de Infraestructura y Tecnología en el mes de abril del 
2022.  
 
Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de 
Salud, ajustado de acuerdo a observaciones por parte 
de SDS, radicado para su revisión y aval, con No. 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022. Actualmente el 
Plan de Contingencia se encuentra en ejecución.  
 
El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el radicado 
No. 2022EE71012, da respuesta al radicado 
2022ER17191 del 25 de abril de 2022 en mención, en 
el cual registran que las observaciones fueron 
subsanadas, y cuya respuesta está incluida en el 
informe No 12 de seguimiento al Convenio 2806257 de 
2021. 
 

No aplica 

42. Recibir la totalidad de documentos que 
garanticen el paz y salvo y liquidación de 
obligaciones contraídas por la Subred. 

 
No aplica para el periodo evaluado.  
Proceso no iniciado.  
Actividad de liquidación de contratos derivados, NO se 
ha iniciado por parte de la Subred Sur y la Secretaria 
Distrital de Salud, por estar vigente la fase No. 2 de 
Convenio en mención. 
 

No aplica 

43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera 
previa al inicio de cada fase y de ser el caso 
suscribir contrato interadministrativo con la 
EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y 
Técnica) con el fin de adelantar objeto y 
alcance del convenio en cumplimiento del 
Acuerdo Distrital No.761 de 2020. 

El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 
con EGAT para etapa Pre-Contractual.  (Acuerdo de 
adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco 
Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre 
la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT 
y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
E.S.E.), cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA 
GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA 
PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA 
LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA 
PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, 
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y 
DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, 
HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL 
TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR E.S.E.” 
 
Contrato ejecutado, finalizado y liquidado entre las 
partes, por valor de $ 1.723.193.348. 
 
Adicional la entidad EGAT, está en proceso de 
liquidación. 
 

No aplica 

44. Vincular y mantener dentro del equipo que se 
disponga para la ejecución del presente 
convenio, mujeres conforme al porcentaje 
indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 

 

 
La Subred instruyó al contratista e interventor para que 
adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
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2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
garantizando que la vinculación se realizará 
con plena observancia de las normas 
laborales o contractuales aplicables, para lo 
cual se deberá remitir a la supervisión una 
manifestación semestral bajo juramento del 
facultado, donde se indique el personal 
vinculado, para corroborar la contratación de 
las mujeres durante el periodo de ejecución 
del convenio en los porcentajes indicados.  

a esta observación, la cual es revisada diariamente y 
registrada en el reporte que entrega la interventoría a 
la Subred. 
 
La Subred establece que en los de enero, febrero y 
marzo del año 2025 no se han presentado sucesos a 
reportar. 

 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

45. Garantizar el reporte establecido en el 
parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 
Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá.  

 
La Subred establece que, en los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2025 no se han presentado 
sucesos a reportar. 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y 
denunciar el hostigamiento sexual, la violencia 
y la discriminación contra las mujeres, en sus 
actividades empresariales y cadena de 
suministro en el marco de la ejecución del 
presente convenio. En caso de ser testigo de 
alguna de las situaciones enunciadas deberá 
informar de manera inmediata a la supervisión 
quien dará traslado a la autoridad 
competente.  

 
 

La Subred instruyó al contratista e interventor para que 
adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
esta observación. 

 
A la fecha la interventoría no ha reportado situaciones 
descritas en la presente obligación. 
 
La Subred establece que, en los meses de enero, 
febrero y marzo del año 2025 no se han presentado 
sucesos a reportar. 
 
 

Link convenio Interadministrativo: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
Link del contrato de obra: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
Link del contrato de interventoría: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tend
ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C
O1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupView=true 
 
En Informes de los meses de enero, febrero 
y marzo del año 2025 presentados por la 
Subred Sur. 

47. Las demás que sean necesarias para el cabal 
cumplimiento del objeto del Convenio. 

   No aplica para el presente periodo  No aplica 

 

Si en el contrato/convenio se presentan procesos internos o situaciones y otras novedades presentadas durante el desarrollo del 
contrato/convenio, salvo que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito, que ameriten alguna 
explicación, se introducirá en este acápite.  
 

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED: 
 

Se deja constancia que el Fondo Financiero Distrital de Salud ha realizado giros a la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, a la fecha de expedición del presente 
informe, recursos por concepto de la ejecución del presente convenio por la suma de CIENTO 
CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/TCE ($105.245.995.345). 
 

Relación de pagos: 
 

CONCEPTO FECHA ORDEN VALOR GIRO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2209631&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901207&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901132&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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GIRO #  01 28/08/2021 110217 23.610.024.440 

GIRO #  02 15/06/2022 205269 6.487.805.450 

GIRO #  03 15/06/2022 205268 56.955.328.560 

GIRO #  04 14/12/2022 225077 1.708.659.857 

GIRO #  05 14/12/2022 225078 194.634.165 

GIRO #  06 14/12/2022 225079 800 

GIRO #  07 14/12/2022 225076 1.662.209.309 

GIRO #  08 24/04/2023 301684 12.048.781.000 

GIRO #  09 24/04/2023 301685 550 

GIRO #  10 18/08/2023 312284 2.578.551.214 

TOTAL GIRO   $ 105.245.995.345 

 
 

Anticipo y forma de amortización: N.A. 
 
 

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES 
Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del  Revisor 
Fiscal _X_ Representante Legal ___, presentadas por la Subred integrada de Servicios de Salud Sur 
ESE para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación  entre las sumas 
cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de 
Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las 
Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 
de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las  reglamenten o complementen. 
 
RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de 
ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe: 
 

 

Nº Descripción del Riesgo 
¿Se materializo el riesgo? 

(Marque con una X) 
Observaciones 

(Describa la(s) causa(s) por las cuales se 
materializo el riesgo) SI NO 

1 Incumplimiento en el cronograma de 
actividades 

 
 
 
 
 
 

X 

 Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados. El contrato de obra 
se cedió, sin embargo, se sigue a la espera que 
cumpla con el cronograma de obra pactado y 
con corte a finales mes de diciembre de 2024 
(según implementación del plan de 
contingencia presentado por el Consorcio 
HospitBal el 12 de diciembre-24 y aprobado por 
la Interventoría del proyecto) indica. Se tiene 
con fecha de corte al día 25 de marzo de 2025 
un avance programado de 49.81% y un avance 
ejecutado del 34.88%, lo que se evidencia que 
en la ejecución del mencionado plan de 
contingencia ya se cuenta con un atraso del 
14.93%. 
 
La interventoría está en la ejecución y ajustes 
finales de un informe, en donde se advierte un 
posible incumplimiento por falta de personal en 
obra, lo cual va en contra de la programación; 
otro aspecto es el retraso en las actividades de 
redes sanitarias, por parte de la Secretaria 
Distrital de salud, se solicita se comparta el 
mencionado informe.         
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Así mismo, referente al PRM, se solicita se 
allegue el estado, avance y tramites que se han 
realizado la fecha y la subred sur compartirá la 
información con el oficio con la solicitud al 
respecto, con la fecha exacta de la prórroga del 
mismo, y como se interrelaciona con las obras 
de urbanismo externas incluidas para el 
proyecto. 

2 Interferencia de terceros en la ejecución 
del convenio 

 X  

3 Dificultad para conseguir los recursos 
financieros necesarios para la puesta en 
funcionamiento del proyecto. 

 X  

4 Necesidad de aclarar inconsistencia, 
replantear, rediseñar o recalcular 
elementos, que hagan parte del Diseño 
constructivo dentro del convenio. 

 X  

5 Cambios en la reglamentación vigente 
sobre contratación estatal 

 X  

6 No concurrencia de proponentes o 
insuficiencia de ellos en los procesos de 
contratación derivada del convenio. 

 X  

7 Cambio en las políticas públicas que 
afecten la ejecución del proyecto. 

 X  

 
8 Riesgos de la Naturaleza (por ejemplo, 

los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequías, entre otros.) 

X  El talud colindante a la zona de la unidad renal, 
esta verticalizado, con socavaciones y 
desprendimientos considerables, aun con la 
presencia de los 36 micropilotes construidos en 
esta zona para el control de este talud. 
Este control del talud mencionado, al inicio de 
las activadas ejecutadas por el contratista 
Cesionario, este último realizo la instalación de 
trinchas para el control del talud, pero según lo 
mencionado, este continua con el 
desprendimiento de material de la zona. 

9 Comiso, embargos, demandas y en 
general acciones que son originadas en 
actuación de una autoridad competente 
en ejercicio de sus funciones 
administrativas dentro de la ejecución 
del convenio por parte de la subred 

 X  

10 Mayor valor de las actividades derivadas 
del convenio 

 X  

11 Fenecimiento de los recursos soporte del 
convenio por demoras en los procesos 
de contratación derivados del convenio 

 X  

12 Cambio del personal asignado al 
convenio   

 
 

X 

 
 

Cambio recurrente de referente biomédico, y 
cambios del equipo de trabajo técnico (gerente 
y coordinador de proyectos), lo cual afecta las 
actividades de Revisión, definición de equipos 
biomédicos y control del avance de ejecución 
requeridos para el proyecto. 

13 Incremento en impuestos y demás que 
afectan las actividades 

 X  

14 Imposibilidad técnica en el desarrollo de 
las inversiones proyectadas a través del 
convenio 

 
 
 
 

X 

 Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados.  
El contrato de obra se cedió, sin embargo, se 
sigue a la espera que cumpla con el 
cronograma de obra pactado y con corte a 
finales mes de diciembre de 2024 (según 
implementación del plan de contingencia 
presentado por el Consorcio Hospital el 12 de 
diciembre-24 y aprobado por la Interventoría 
del proyecto) indica. Se tiene con fecha de 
corte al día 25 de marzo de 2025 un avance 
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programado de 49.81% y un avance ejecutado 
del 34.88%, lo que se evidencia que en la 
ejecución del mencionado plan de contingencia 
ya se cuenta con un atraso del 14.93%. 

15 Dificultades en la ejecución oportuna del 
convenio debido a la emergencia social, 
económica y sanitaria, y las directrices 
que sobe el tema determine el Gobierno 
Nacional y Distrital 

  
 

X 

 

16 Incumplimiento en la ejecución de los 
contratos derivados. 

 
 
 
 
 

X 

 Materialización del riesgo, por la no ejecución 
de los contratos derivados.  
El contrato de obra se cedió, sin embargo, se 
sigue a la espera que cumpla con el 
cronograma de obra pactado y con corte a 
finales mes de diciembre de 2024 (según 
implementación del plan de contingencia 
presentado por el Consorcio Hospital el 12 de 
diciembre-24 y aprobado por la Interventoría 
del proyecto) indica. Se tiene con fecha de 
corte al día 25 de marzo de 2025 un avance 
programado de 49.81% y un avance ejecutado 
del 34.88%, lo que se evidencia que en la 
ejecución del mencionado plan de contingencia 
ya se cuenta con un atraso del 14.93%. 

17 Demandas provenientes de los 
contratistas (contratos derivados) a la 
Subred. 

  
X 

 

18 Demoras en la liquidación de los 
contratos derivados del convenio. 

  
X 

 

 

 El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4. 
 

 

Para constancia se firma a los treinta y un (30) días del mes de mayo de 2025. 
 
 
 
 
 
Claudia Esperanza Amezquita Sandoval. 
Director de Infraestructura y Tecnología. 
Supervisor del convenio. 
 
 

Elaboró: Camilo Andrés Vanegas Rodríguez. (Contratista).  

Revisión componente Infraestructura: Camilo Andrés Vanegas Rodríguez. (Contratista).  
Revisión componente Dotación: Gloria Stella Garrido Lozano. (Contratista).  


