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OTROSÍ 02 DE REINICIO 01 Y PRÓRROGA 01 AL CONVENIO SOLIDARIO No. 011-2025 

 
Entre los suscritos a saber, FARID USUGA CARRASQUILLA, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 21.501.173, en su calidad de Secretaria de Infraestructura Encargada del municipio de Santa Fe 
de Antioquia, encargada en funciones mediante decreto N° 068  del 18 de julio de 2025, y facultada para 
contratar por el decreto de delegación N°025 del 01 de enero de 2024, expedido por el alcalde del municipio de 
Santa Fe de Antioquia, por la Constitución Política, Leyes 136 de 1994, Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas concordantes en la materia, quien en adelante y para todos los efectos se 
denominará el MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA y de otra parte,el señor RUBEN DARIO RIVERA 
BETANCUR, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.593.985, en calidad de presidente, 
según Auto 4017 del 04/05/2022 y actuando en representación legal de LA JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA EL ESPINAL identificada con NIT. 900.750.223-8, quien en adelante y para los efectos de este otrosí 
se denominará el OAC, se ha convenido celebrar REANUDACIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONVENIO 
SOLIDARIO No. 011-2025, que se regirá por las cláusulas que aquí se expresan, previas las siguientes  

 
CONSIDERACIONES: 

 
Que previo a la elaboración del presente Otrosí, la Supervisora del contrato, en su calidad de Secretaria de 
Infraestructura encargada, elaboró el documento de justificación técnica, administrativa y jurídica que sustenta la 
necesidad de reactivar y prorrogar el contrato. 
 
Dicha justificación se basa, por un lado, en la superación de las causas que originaron la suspensión, tales como 
la mejora de las condiciones climáticas, la recuperación del acceso vial, la culminación del muro de contención 
en gaviones y la entrega de los materiales pendientes por parte de la Gobernación de Antioquia. 
 
Y, por otro lado, en la necesidad de prorrogar el plazo contractual, toda vez que, al momento de la suspensión, 
restaban ocho (08) días calendario para la finalización del contrato, tiempo que resulta insuficiente para culminar 

CONVENIO N°: CONVENIO SOLIDARIO No. 011-2025 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA  

NIT 890.907.569-1 

OAC: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ESPINAL  

NIT: 900.750.223-8 

OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA 
VEREDA EL ESPINAL DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA 

VALOR INICIAL 

El valor del presente Convenio es de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/C ($16,836,595), 

Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución 

del Convenio. Dicho valor se discrimina así: 

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a QUINCE 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/C 

($15,943,200), equivalentes a 11,2 SMLMV. 

II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no 

calificada por OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO PESOS M/C ($893,395). 

VALOR TOTAL CON 
ADICIONES 

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS M/C ($16,836,595) 

PLAZO INICIAL: 
CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN 
SECOP II 

SUSPENSIÓN Desde el 25 de junio de 2025 y hasta el 22 de julio de 2025.  

PRORROGAS UN (01) MES desde el 30 de julio de 2025 y hasta el 29 de agosto de 2025 
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adecuadamente las actividades restantes. La prórroga busca garantizar una ejecución técnica adecuada, sin 
comprometer la calidad del proyecto ni los recursos previstos. 
 
Esta justificación hace parte integral del presente Otrosí.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto las partes, 

 
ACUERDAN: 

 
PRIMERA: REINICIAR, a partir del 22 de julio de 2025, la ejecución del CONVENIO SOLIDARIO No. 011-2025, 
en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados. A la fecha de suspensión del contrato quedaban 
ocho (08) días de ejecución, por lo cual teniendo en cuenta la fecha de reinicio del contrato, la nueva fecha de 
terminación será el 29 de julio de 2025. 
 
SEGUNDA: PRÓRROGAR. Se prorroga el CONVENIO SOLIDARIO No. 011-2025 por un (01) mes desde el 30 
de julio de 2025 hasta el 29 de agosto de 2025, ambas fechas inlcusive. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se modificará la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO quedara de la 
siguiente forma:  

 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONVENIO 
El plazo de ejecución del Convenio será de CINCO (05) MESES, contados a partir del inicio de ejecución en 
Secop II y hasta la fecha de terminación establecida en Secop II, con el cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del convenio. 

 
TERCERA: EL OAC deberá modificar las pólizas de acuerdo con el acta de suspensión y con el acta de reinicio 
y de prórroga. 
 
CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, ANTICORRUPCIÓN / LISTA CLINTON. EL OAC, para 
la suscripción del presente otrosí, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades 
e incompatibilidades o conflictos de interés y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución 
Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y 
que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9 ibidem, modificado por el artículo 6 de 
la Ley 2014 de 2019. 
 
Asimismo, EL OAC, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, 
apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las 
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por 
organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación ni el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
 
QUINTA: EL OAC manifiesta que acepta el presente otrosí al contrato de manera voluntaria, libre, transparente, 
sin recibir ningún tipo de ayuda ni beneficios por parte de algún funcionario público o de terceras personas. 
 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí se perfecciona con la firma de cada una de 
las partes. Con la firma de las partes, cada una manifiesta que aprueba las modificaciones realizadas mediante 
el presente Otrosí No. 02. Este otrosí se publicará en SECOP II.  
 
SÉPTIMA: RATIFICACIÓN. En lo demás, las partes ratifican que continúan sometidas a las condiciones 
inicialmente establecidas.  
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OCTAVA: DOCUMENTOS. Forman parte integrante del presente documento los siguientes: 1). Justificación de 
la Modificación - concepto presentado por el Supervisor del contrato. 2). Solicitud para la modificación al contrato 
(OAC).  3). Antecedentes actualizados de la JAC y el presidente. 
 
Para constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025.  

 

 

 

_______________________________________                    ______________________________ 

FARID USUGA CARRASQUILLA                                                    RUBEN DARIO RIVERA BETANCUR 

Secretaria de Infraestructura (E)                                                 Presidente 

Municipio de Santa Fe de Antioquia                                          JAC VEREDA ESPNAL  
Contratante  

 


