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REINICIO SUSPENSIÓN No. 3 Y PRÓRROGA  No. 1 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IDRD-CTO-3113-2023, SUSCRITO ENTRE 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE– IDRD Y CONSORCIO 
INTERDEPORTIVO 032  

CONSIDERACIONES 

 

A. Que el 02 de agosto de 2023, a través de la plataforma del SECOP II se suscribió 
el contrato de obra No. IDRD-CTO-3113-2023, entre el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte - IDRD y el CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, en 
adelante EL(LA) CONTRATISTA cuyo objeto corresponde a: “CONTRATAR LAS 
OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UDS CÓDIGO IDRD 10-290”. 

 

B. Que el plazo de ejecución del contrato en mención se estableció hasta el 22 de 
julio de 2025. 

 

C. Que el valor inicial del contrato se estimó en la suma de CUARENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 43.951.576.181), MCTE, 
incluidos todos impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos 
directos e indirectos que conlleve su ejecución.  

 

D. Que a través de memorando con radicado IDRD No. 20252100292302 del 17 de 

julio de 2025, con asunto – Solicitud reinicio a la Suspensión No. 3 y Solicitud 

Prórroga para la Etapa de Actividades Complementarias al Contrato de Obra No. 

3113 del 2023, la firma interventora CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032 (en 

adelante, la interventoría), atendiendo el comunicado 481-UDS (177/2025), 

mediante el cual el contratista de obra CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, 

solicitó reinicio de la suspensión No. 3 a partir del 23 de julio de 2025 y prórroga 

por 30 días calendario, para la Etapa de Actividades Complementarias, contado a 

partir del 24 de julio de 2025, la interventoría al encontrarlo de conformidad, solicitó 

a la supervisión la aprobación de reinicio y prórroga del contrato de obra 3113-

2023, indicando lo siguiente: 

“La interventoría ha recibido del CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011 la 
comunicación con RADICADO 481-UDS (16/7/2025), a través de la cual el 
Contratista realiza la solicitud de reinicio a la Suspensión No. 3 y la posterior 
prórroga al plazo de ejecución de la Etapa de Actividades Complementarios del 
Contrato de Obra No. 3113-2023 dentro del cual se cita: 

“En el marco del Contrato de Obra No. 3113 de 2023 celebrado entre Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD y Consorcio Centro Deportivo 011, cuyo 
objeto es “Contratar las obras y actividades complementarias del centro de 
entrenamiento deportivo UDS código IDRD 10-290” el cual se ha venido 
desarrollando de acuerdo con la programación aprobada, cumpliendo con la 
elaboración y entrega de la totalidad de los estudios y diseños técnicos a la fecha 
que hacen parte de las obligaciones contractuales. 

Al respecto, vale la pena tener en cuenta los siguientes considerandos: 

1. El contrato se encuentra dividido en dos (2) fases: 
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Primera etapa: Actividades complementarias, con un plazo de siete (7) meses. 

Segunda etapa: Construcción, con un plazo de trece (13) meses. 

Se precisa que el plazo total de ejecución del contrato de obra 3113-2023 
corresponde a veinte (20) meses. 

Ahora bien, considerando que se superaron las causas que generaron la 
suspensión No. 3, por cuanto se obtuvo la aprobación de: 

1. Licencia de construcción No. 11001-2-25-1249, expedida por la Curaduría No. 
2 el día 23 de abril de 2025. 

2. Aprobación del diseño fotométrico ante la Unidad administrativa Especial de 
Servicios Públicos- UAESP, mediante 

radicado 20254000088551 del 21 de abril de 2025; en el cual se indica que “con 
esta aprobación pueden adelantar el trámite del proyecto de diseño eléctrico 
correspondiente ante el operador de red ENEL COLOMBIA S.A.ESP.” 

Para lo anterior, fue necesario realizar previamente ante ENEL COLOMBIA 
S.A.ESP. solicitud de la factibilidad del servicio, la cual fue otorgada el 5 de junio 
de 2025 con numero de solicitud 1500112568, con fecha de vencimiento 2026- 

06-04, informado a la Entidad por la Interventoría con radicado IDRD No. 
20252100225492 del 5 de junio de 2025. 

Acto seguido se inició el proceso de trámite del proyecto de diseño eléctrico 
correspondiente, ante el operador de red ENEL COLOMBIA S.A.ESP, donde la 
última radicación es 1500761536 del 10 de julio de 2025. 

3. Autorización para Tratamiento Silvicultural de la Secretaría Distrital de Ambiente 
de la que ya se cuenta aprobado con la Resolución No. 01087 del 16 de junio de 
2025. 

4. Respecto de la generación del PIN asignado a la obra por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente en el marco del Programa de Manejo Ambiental de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), este se solicitará una vez se tenga fecha de 
inicio de obra. 

Conforme a las aprobaciones anteriormente citadas, solicitamos el reinicio a la 
suspensión No.3 del contrato de la referencia, a partir del 23 de julio de 2025. 

 

… CONCLUSIONES: 

Finalmente, como se ha venido sustentando, solicitamos a la firma interventora 
CONSORCIO INTERDEPORTIVO 032, que realice los trámites y gestiones 
necesarias ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para llevar a 

cabo el reinicio de la suspensión No. 3 y así mismo realizar una prórroga en el 
plazo de ejecución, en la Etapa de Actividades Complementarias de 30 días 
calendario para culminar las actividades expuestas anteriormente”. 

 

Conforme al numeral 30 de la minuta del contrato de la referencia, el cual cita que: 

“30. Suscribir las actas de suspensión, reinicio, de cortes parciales de obra, recibos 
de obras, liquidación o a las que haya lugar en desarrollo del contrato”. 

 

Acorde a los argumentos presentados por el CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 
011 y revisados los documentos que se mencionan y hace parte del soporte 
registrado por el contratista, esta interventoría encuentra que, los motivos que 
originaron la Suspensión No. 3 fueron superados, contando al momento con la 



Página 3 de 9 

 

 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. 11001-2-25-1249 de fecha 23 de abril de 
2025 emitida por la CURADURIA URBANA No. 2, así como, se cuenta con la 
Resolución No. 01087 del 16 de junio de 2025, TRATAMIENTO SILVICULTURAL 
emitida por la Secretaria Distrital de Ambiente, Aprobación del diseño fotométrico 
ante la Unidad administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP, factibilidad 
del servicio por parte de ENEL COLOMBIA S.A.ESP y radicación del proyecto de 
diseño eléctrico al operador ENEL COLOMBIA S.A.ESP ; de tal manera esta 
interventoría considera a lugar el reinicio a la suspensión No. 3 del contrato de la 
referencia. Seguidamente, conforme a los documentos contractuales se debe dar 
cumplimiento a los entregables de la ETAPA DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS registradas en el documento ALCANCE A ESTUDIOS 
PREVIOS numeral 2.2.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS, 4, 5, 6, 7 y 8 del contrato 
de la referencia las cuales se citan a continuación: 

 

“4. Realizar las acciones necesarias para asegurar que cada uno de los 
entregables que componen la etapa de actividades complementarias cumplan con 
los requisitos contractuales de contenido y calidad, legales y reglamentarios 
normativos y que los mismos sean adecuados para el uso previsto, asegurando su 
funcionalidad. 

5. Cumplir en la etapa de actividades complementarias con la verificación de los 
cálculos resultados y variables de verificación que aseguren que el diseño cumple 
parámetros normativos, los cuales deben ser aprobados por la interventoría. 

6. Realizar y presentar en la etapa de actividades complementarias, los detalles 
constructivos para la correcta ejecución de la etapa de construcción, los cuales 
deben reposar en los planos y demás documentos técnicos necesarios para ello, 

estos deben ser revisados y aprobados por la interventoría, previa entrega a la 
entidad. 

7. El contratista deberá elaborar en la etapa de actividades complementarias la 
cuantificación de la totalidad de las cantidades de obra y deberá describir los 
procesos constructivos, las especificaciones técnicas y las respectivas 
recomendaciones técnicas.  

8. El contratista deberá realizar la entrega definitiva del contenido de los 
documentos finales resultantes de la etapa de actividades complementarias, así 
como la entrega de las versiones definitivas remitidas a la interventoría en los 
medios digitales”. 

Así mismo, del ANEXO 1 – ANEXO TECNICO del contrato de la referencia, 
Numeral 3. Literal A. Actividades Complementarias y teniendo en cuenta la 
solicitud realizada por el contratista y el manifiesto de precisiones que realizamos 
en el presente documento, la interventoría considera a lugar el reinicio de la 
Suspensión No. 3, a partir del 23 de julio de 2025, así como, la prórroga del contrato 
de obra en un plazo de 30 días calendario, esto es, a partir del 24 de julio y hasta 
el 22 de agosto de 2024, tiempo necesario para culminar la Etapa de Actividades 
Complementarias. 

 

E. Que en la referida solicitud de modificación igualmente se incluye: 

Consideraciones de la Supervisión del contrato de interventoría 3164-2023 

Analizada la solicitud realizada por parte del contratista de obra y avalada por 

parte de la firma interventora en la cual, entre otros, manifiesta: 
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“(…) 

“Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dado que el plazo contractual 

de la Etapa de Actividades Complementarias es de siete (7) meses, de los cuales 

solo resta un (1) día de ejecución del mismo y considerando que el plazo del 

contrato podrá ser ampliado cuando se requiera con el fin de asegurar el 

cumplimiento del objeto contractual y teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, precisando que esta prórroga 

NO generará mayores costos a la entidad, se solicita prorroga por 30 días 

calendario. 

(…) 

Así mismo, del ANEXO 1 – ANEXO TECNICO del contrato de la referencia, 

Numeral 3. Literal A. Actividades Complementarias y teniendo en cuenta la 

solicitud realizada por el contratista y el manifiesto de precisiones que realizamos 

en el presente documento, la interventoría considera a lugar el reinicio de la 

Suspensión No. 3, a partir del 23 de julio de 2025, así como, la prórroga del 

contrato de obra en un plazo de 30 días calendario, esto es, a partir del 24 de julio 

y hasta el 22 de agosto de 2024, tiempo necesario para culminar la Etapa de 

Actividades Complementarias” 

Y atendiendo lo indicado, en el marco de la normatividad vigente y de acuerdo 

con la regulación aplicable a la contratación estatal, es jurídicamente viable 

modificar los contratos estatales bajo condiciones excepcionales y siempre que 

ello garantice el interés público. Esta posibilidad está supeditada a la verificación 

de una causa objetiva y cierta que justifique la modificación, así como a la 

existencia de previsiones legales que sustenten la necesidad de ajuste, 

asegurando así la correcta ejecución del objeto contractual en cumplimiento de 

las disposiciones normativas y con el exclusivo objeto de evitar la paralización o 

la afectación grave de los servicios a cargo de la entidad contratante. 

 

En este contexto, la modificación de los contratos estatales procede cuando sea 

necesario para lograr los fines del Estado a los cuales sirve el contrato. Por lo 

tanto, podrán modificarse, “para ampliar o reducir los plazos de ejecución de este, 

entre otras razones, por la aparición de circunstancias nuevas o de causas 

imprevistas que no se contemplaron en el momento de su celebración, y con 

el exclusivo objeto de (…) evitar la paralización o la afectación grave de los 

servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada 

prestación (…)”. (Negrilla fuera de Texto). 

 

Es así que, en el Concepto No. 2263 del 17 de marzo de 2016, la Sala de Consulta 

y Servicio Civil del Consejo de Estado, al referirse a la <<modificación>> de los 

contratos ha resaltado que, esta debe ser <<excepcional>> y sometida a las 

limitaciones legalmente instituidas, las cuales, de acuerdo con el concepto 

precitado, corresponden a las siguientes 

“(…) 
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2. Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia 

del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha 

culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, 

sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la 

libertad de competencia. 

 

3. Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato 

de modificación, derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige 

que modificación de los contratos conste por escrito; ii) la motivación y 

justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que 

permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; 

así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido. 

 

4. Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de 

modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los 

casos en que se incluyan elementos que, «habiendo figurado en el procedimiento 

inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los 

inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente 

seleccionada […] (Negrilla fuera de texto).” 

 

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional 

señaló los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento 

útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la 

pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: 

 

“(…) La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en 

cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los 

contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 

contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato 

estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas 

condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea 

necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. 

(…)”  

 

… Por su parte, el numeral 5.3.4. “Modificaciones Contractuales” del Manual de 

Contratación del IDRD define la modificación contractual de la siguiente manera:  

 

5.3.4 Modificaciones Contractuales Son reformas o ajustes que se realizan a un 

contrato durante su ejecución, estas deben ser solicitadas por escrito, 

debidamente sustentadas, indicando los hechos imprevisibles en que se 

fundamenta la solicitud y que no pudieron ser identificados en la etapa de 

planeación. (…) 
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Para realizar cualquier modificación es obligatorio que el contrato se encuentre 

en ejecución, verificando que la modificación requerida no altere la esencia del 

Contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del Contratista. 

 

Las modificaciones al Contrato pueden ser de los siguientes tipos:  

(…) 5.3.4.2 Prórroga. Este tipo de modificación consiste en la ampliación del plazo 

inicialmente pactado para la ejecución del objeto contractual. La solicitud de 

prorrogar podrá ser presentada por el supervisor o interventor del contrato o el 

contratista.  

La prórroga del plazo no puede basarse en la mora de las partes por motivos de 

su propia culpa o negligencia, deberá obedecer a razones ajenas a su voluntad o 

derivado de un tercero. De igual manera, al prorrogarse el contrato deberá 

examinarse que el mayor plazo no implique una mayor erogación para la Entidad.” 

 

En este contexto, tanto la normatividad vigente como el Manual de Contratación 

del IDRD y la jurisprudencia, señalan que el plazo de ejecución puede ser objeto 

de modificación contractual, dado que se considera un elemento accidental del 

contrato.  

 

De igual forma, el Estatuto General de la Contratación de la Administración 

Pública, sin desconocer el principio de legalidad administrativa, permite que el 

contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos 

para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. 

Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la 

entidad contratante. Facultad que ha sido ratificada por la Corte Constitucional, 

mediante Sentencia C–300 de 2012. 

 

Modificación contractual que, además, responde a las precisiones realizadas por 

el Consejo de Estado en distintos pronunciamientos, entre ellos: 1) el Concepto 

Radicado 3761 del 26 de enero de 2006 que permite que las modificaciones del 

contrato estén dadas por ajustes del valor, modificación del plazo inicial, del 

alcance del contrato, o reducción del valor con modificación de las obligaciones. 

Sin embargo, nunca podrán realizarse para hacer modificaciones al objeto de 

este, por cuanto esto equivaldría a la celebración de un nuevo contrato, de 

conformidad a lo indicado por el Consejo de Estado. En ese sentido, si se agrega, 

amplia, modifica, reduce o afecta el objeto contractual será realmente un contrato 

distinto y no una modificación; 2) el Concepto Radicado 2263 del 17 de marzo de 

2016, que señaló respecto de los límites para la modificación del contrato, que 

podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino también en sus demás 

estipulaciones, incluyendo “su duración, y aun su naturaleza” y 3) el concepto 

2252 de 2015 que sobre las prórrogas de los contratos estatales, prevé que: “(...) 

(v) la prórroga de cualquier contrato celebrado por una entidad estatal debe 

obedecer, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino en especial, a la 
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decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública 

contratante, luego de evaluar las opciones jurídicas que tenga a su disposición en 

cada caso, con relación a la terminación o a la continuación del contrato, y de 

analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y 

contras(…”). Subrayado fuera del texto original. 

 

Lo anterior, en consonancia además con las pautas generales fijadas por la 

jurisprudencia conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente 

suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por 

ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó que 

por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 

Estado, para […] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 

públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, 

entre otros.  

 

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional 

señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden 

ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. 

Modificación que resulta ser especialmente importante en aquellos por naturaleza 

incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden 

la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en 

el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios 

necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los 

contratos de largo plazo.  

 

Así mismo, vale la pena mencionar respecto a la procedencia y/o pertinencia de 

efectuar modificaciones contractuales, que el Máximo Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ha referido lo siguiente: “De modo que, para verificar la legalidad 

de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la 

luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 

1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio 

conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato 

estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 Ibídem, esa misma 

exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la 

convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo 

plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia 

en la que habría lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de selección de 

contratista, iii) que no se adicione –por regla general–IV) que el objeto del contrato 

principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su 

ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so 

pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad”. 
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Por lo indicado anteriormente, se cumple con todos los requisitos esenciales para 

la modificación, tales como: (I) a la fecha el contrato se encuentra en ejecución, 

(II) El objeto principal no se ha agotado y no existe afectación alguna al objeto del 

contrato, (III) las partes están de acuerdo con la modificación del contrato. (IV) No 

se vulneran los principios de la actividad contractual ni los límites legales 

establecidos para el efecto.” 

 

J. Que el Estatuto General de contratación de la Administración Pública contempló las 
modificaciones de las condiciones del contrato como una forma para hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos de este, lo cual 
garantiza a las entidades satisfacer la necesidad y continuar atendiendo la Gestión 
de la Entidad. 
 

K. Que la presente modificación no implica la novación de aspectos sustanciales del 
objeto contratado. 

 

L. Que el presente reinicio y prorroga resulta oportuna, conveniente y se encuentra 
debidamente justificada. 

 
Que, de acuerdo con lo anterior, las partes en ejercicio del principio de autonomía 
de la voluntad proceden a reiniciar y prorrogar el contrato conforme a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

1. REINICIAR: Reiniciar la Suspensión No. 3 del contrato de obra 3113-2023 a partir del 
veintitrés (23) de julio de 2025. 

2 PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes podrán de mutuo acuerdo reiniciar la ejecución 
del contrato antes de su vencimiento. 

3 
PRORROGAR por un término de 30 días calendario del contrato de obra 3113-2023 -
2023, contado a partir del día veinticuatro (24) de julio de 2025; teniendo como nueva 
fecha estimada de terminación para la Etapa de Actividades Complementarias el 22 de 
agosto de 2025 y nueva fecha de terminación para el contrato el 22 de octubre del 2026.  

 

4. RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍA: El contratista se 
compromete a informar a la aseguradora, de la modificación realizada y deberá remitir 
y cargar a la plataforma SECOP II para la revisión y aprobación a la Subdirección de 
Contratación del IDRD y entregar copia al interventor o supervisor del contrato (según 
corresponda) dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la modificación. 

5. DOCUMENTOS: Forman parte integral de la presente acta, la solicitud de REINICIO 
de la suspensión y prórroga  del contrato suscrita por EL(A) CONTRATISTA por 
medio de la cual deja constancia de la solicitud de reinicio de la suspensión del 
contrato, el memorando de aval del supervisor del contrato, la certificación de aportes 
parafiscales del contratista y la justificación suscrita por el supervisor del contrato. 

6. VIGENCIA: Los demás términos, condiciones y estipulaciones del estudio previo y del 
Contrato en mención, así como todas las condiciones contenidas en los documentos 
que lo integran, tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su 
vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente reinicio y modificación. 

7. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas las estipulaciones contenidas en 
este documento que es parte integral del contrato. 

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 
2015, el presente documento se publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP. 

9. La presente modificación no requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica 
de las partes a través de la plataforma del SECOP II. 

 
Elaboró: Silvia García– Subdirección de Contratación  
Revisó: Javier Herrera-Subdirección de Contratación 
Revisó y Aprobó: Daniela Barrera Pedraza – Subdirectora de Contratación 


