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No. Usuarios
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C.E.
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M.E.
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Estado SUIF P
No. Concepto 

sector
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obra

F echa  ini cia l  de 

term inación
Avance f í s i co Avance f inanciero

Año de 

Term inación

Reportado com o 
potencia l  

C.E./M.E.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

N/A
Apoyo en diseño y estructuración de proyectos Tipo  como (MONTELIBANO, AGPE 36,70,100 KW); Acompañamiento a las ET y provados 

para la estructuración de proyectos en otras fuentes como  A.D, AL , OXI, capacitaciones, entre  otros. 
Luis Miguel

- Reunión con GranAbastos, Vatia y Afinia (2025.07.03)
- Mesa técnica con FENOGE (revisión de iniciativa Colombia solar) 2025.07.08

- Actualización proyectos OXI en vereda La Brasilia y asociación campesina Yanama X X X X X X X X

17 SIN BPIN Magdalena Ciénaga (Magdalena) 47189 SI SI Sistema de soluciones solares individuales
Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Cienaga

Autogenerador 
Colectivo

Municipios y 
Territorios Energéticos

0,09 1 1 0  $                    1.370.088.125,00  $                    1.399.004.810,84  $                                            -    $                    1.399.004.810,84 0 Equipo Eje Cafetero 0 Juan Vesga Luis Miguel/Ivonne Cruz 0
Angelica 
Pacheco

0 N.A.
 En 

estructuración 
Bajo

Dilia Barrera

Secretaria de planeación
ofiplaneacion@cienaga-magdalena.gov.co

3002294630

09/07/2025: Se envía listado de usuarios, se hará solicitud de validación a IPSE. 

25/06/2025: Se encuentran consolidando el listado de usuarios para un proyecto de SSIFV, 
a la espera de poder hacer la validación de los usuarios que se envíen desde la ET. 

10/06/2025: Manifiestan la intención de cambiar de proyecto, a un sistema de soluciones 

 Proyecto Aprobado  Viable / Favorable En contratación 0% 0%

39 20211301010839 Caquetá Puerto Rico (Caqueta) 18592 NO SI
Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De Puerto Rico Departamento De 

Caquetá
Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900 Puerto Rico (Caqueta)

Sistemas Individuales 

Solares Fotovoltaicos

Comunidades 

Energéticas
0,12 156 1 0  $                                            -    $                    6.062.197.676,00  $                                            -    $                    6.062.197.676,00 0 Equipo Eje Cafetero 0 Fabian Rodríguez Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Bajo

Stefany Medina

Luis Mejía Capataz (3115367812)

12/06/2025 Secretaria de planeación del municipio manifiesta que la ET ha decidido 

voluntariamente detener el avance del proyecto.

14/04/2025 Secretaria de planeación del municipio manifiesta que han decidido 
voluntariamente detener el avance del proyecto.

40 20211301010875 Bolívar Zambrano 13894 NO SI Construcción De Soluciones Individuales Fotovoltaicas En Vivienda Rural Dispersa En El Municipio De Zambrano Departamento De Bolívar Asignación para la paz 3ra. Convocatoria 0/01/1900 0/01/1900 Zambrano
Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

0,11 134 17 0  $                                            -    $                    1.860.761.652,00  $                                            -    $                    1.860.761.652,00 0 Equipo Eje Cafetero 0 Jimmy Rubio Luis Miguel 0
Angelica 
Pacheco

0 N.A.
 En 

estructuración 
Medio 0

02/07/2025 Se intenta retomar nuevo contacto con ET, pero no se recibe respuesta 

19/05/2025 Se intenta retomar nuevo contacto con ET, pero no se recibe respuesta 
13/02/2025 Se realizó un acercamiento con la entidad territorial informan que se vuelva a 

hacer la proxima semana para de esta forma revision

53 20211301011919 Putumayo Puerto Leguizamo 86573 NO SI Implementación de una solución energética solar para el corregimineto de Puerto Ospina, Puerto Leguízamo Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900 Puerto Leguizamo
Autogenerador 

Colectivo
Comunidades 
energéticas

0,40 302 10 0  $                                            -    $                    6.409.730.854,00  $                                            -    $                    6.409.730.854,00 0 0 0 Charly Lopez Diaz Luis Miguel 0 Charly Lopez 0 0
 En 

estructuración 
Bajo 0

15/07/2025 En espera de subsanaciones por parte de la ET para nueva revisión

19/06/2025 Se realiza mesa técnica para conocer el contexto del proyecto y revisar 
observaciones de CTUS emitido por UPME, se establecen compromisos de subsanación y 

validación de usuarios para segunda semana de julio.

60 20241301010401 Chocó El Litoral Del San Juan 27250 NO SI
Construcción de plantas de generación de energía eléctrica con sistema solar fotovoltaico en zonas no interconectadas ZNI para 

comunidades rurales dispersas en el municipio el litoral del san juan Departamento del Chocó El Litoral Del San Juan
Asignación para la paz 3ra. Convocatoria 0/01/1900 0/01/1900 El litoral de San Juan Microrredes ZNI

Comunidades 

Energéticas
0,46 400 12 0  $                                            -    $                  14.760.800.000,00  $                                            -    $                  14.760.800.000,00 9 Equipo Llanos 0 Wendy Martinez Luis Miguel 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Medio

Amin Quezada (Secretario)

3108269559

Jose Fabian Torres (estruct.)
3173781730

22/07/2025 En espera de subsanaciones a obervaciones realizadas por el Grupo de 

Regalias y avance documental (listado de usuarios)

08/07/2025 Ministerio comparte observaciones al componente técnico avanzado por la ET
25/06/2025 ET comparte el avance técnico del propuesto para revisión preliminar de parte 

del Ministerio.

X X

61 20241301010421 Meta Uribe 50370 NO SI
Mejoramiento Y Ampliación De Redes Eléctricas De Media Y Baja Tensión En La Inspección De La Julia Y Las Veredas Mancitas Siria Alta 

San Carlos La Unión Y La Argelia Del Municipio De Uribe Departamento Del Meta
Asignación para la paz 0/01/1900 0/01/1900 La Uribe

Sistemas Individuales 
Solares Fotovoltaicos

Comunidades 
Energéticas

0,00 0 0 0  $                                            -    $                  17.330.472.578,78  $                                            -    $                  17.330.472.578,78 0 Equipo Llanos 0 Humberto Otalora Luis Miguel/Ivonne Cruz 0 0 0 N.A.
 En 

estructuración 
Bajo

Apoyo de planeación ET: 

Yasser Casallas
3173804739

15/07/2025 Se reitera el desinterés de la ET por cobros solicitados por OR para gestionar 

viabilidad técnica ($45000 por transformador proyectado)
07/10/2024. IVONNE. Proyecto sin infromacion cargada en SUIFP la entidad no se ve el 

interes de hacer los pagos  de factibilidda el OR les cobra por esta gestion.

68 SIN BPIN Boyacá Sativasur 15723 SI NO
CONSTRUCCIÓN DE LA VIA EN EL SECTOR TIENDA FRIA- LA PESADA, VEREDA LA CALDERA EN EL MUNICIPIO DE SATIVASUR 

DEPARTAMENTO DE BOYACA
Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Sativasur

Alumbrado Publico con 
FNCER

Otra-ZNI 0,00 0 0 0  $                    1.029.748.958,00  $                                            -    $                                            -    $                                            -   0 Equipo Llanos 0 Wendy Martinez Luis Miguel 0 0 0 N.A.
 En 

estructuración 
Bajo

MARCO AURELIO LÓPEZ GÓMEZ

JUAN GAVIRAAlcalde

15/07/2025 en espera de subsanaciones por parte de la ET para nueva revisión

11/06/2025 Ministerio envía ficha preliminar del proyecto
04/06/2025 El municipio presentó proyecto por correo electrónico y se encuentra en 

revisión.

299 2024195330041 Cauca Piamonte 19533 SI NO
Construcción de redes eléctricas de distribución de media y baja tensión con montaje de transformadores en poste en zona urbana del 

municipio de Piamonte en el departamento del Cauca

Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Piamonte

Sistema 
Interconectado 

Nacional

Otra-SIN 0,11 138 0 0  $                                            -    $                       818.370.907,00  $                                            -    $ 709.580.904,00 0 Equipo Llanos 0 Wendy Martinez Luis Miguel/Ivonne Cruz 0
Wendy 

Martinez
0 N.A. Aprobado Alto

Claudia Angulo
Banco de Proyectos

310 6765777

23/05/2025 El proyecto se encuentra FAVORABLE. El municipio emitió oficio de 

presentación, en trámite de oficio de cumplimiento de requisitos.

15/05/2025 Se devuelve proyecto a solicitud de la ET para cargar información pendiente 
(certificación de sostenibilidad)

342 2024503180065 Meta Guamal (Meta) 50318 SI NO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - META
Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Guamal (Meta)

Sistema 

Interconectado 
Nacional

Otra-SIN 0,71 200 0 0  $                    2.027.481.305,00  $                    2.027.481.305,00  $                       854.253.135,00  $                    2.881.734.440,00 0 Equipo Llanos 0 Humberto Otalora Luis Miguel/Ivonne Cruz 0 0 0 N.A.
 En 

estructuración 
Bajo

1. Nataly
2. Ana1.       secretaria de planeación

2. Banco de proyectos1.   3186900071

2.   310  3287942bancodeproyectos@guamal-meta.gov.co

15/07/2025 Se realiza mesa técnica con la ET para revisión de concepto emitido por 
UPME, pendiente nueva mesa para revisar subsanaciones.

02/07/2025 A la fecha ET no ha entregado subsanaciones. Por incumplimientos en 

compromisos no se ve intención de avance por el equipo consultor de la ET

X

443 2024475550016 Magdalena Plato 47555 SI NO Construcción De Sistema Fotovoltaico Para Las Instalaciones Del Palacio Municipal De Plato Magdalena
Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Plato

Autogenerador 

Colectivo

Municipios y 

Territorios Energéticos
0,10 1 1 1  $                    1.241.807.418,00  $                       898.758.559,00  $                                            -    $                       898.758.559,00 2 Equipo Eje Cafetero 0 Juan Vesga Luis Miguel/Ivonne Cruz 0

Angelica 

Pacheco
0 N.A.

 En 

estructuración 
Alto

Sandra Rodríguez      secretaria de planeación  3014  

304552planeacion@plato-magdalena.gov.co

15/07/2025: Se encuentran en subsanaciones, a la espera de agendar nuevo espacio para 
revisión técnica y así solicitar nuevo concepto de viabilidad. 

25/06/2025: Se recibe concepto de viabilidad con observaciones por parte de UPME, se 

sostienen mesas técnicas los días 25 y 26 de Junio con el fin de subsanar y solicitar nuevo 

490 2024705080077 Sucre Ovejas 70508 SI SI IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE
Incentivo a la producción - 30% rendimientos 

financieros
0/01/1900 0/01/1900 Ovejas

Alumbrado Publico con 
FNCER

Otra-ZNI 0,00 0 0 0  $                    1.100.997.957,00  $                    1.102.019.523,00  $                                            -    $                    1.102.019.523,00 0 Equipo Llanos 0 Andres Campo/Luis Bernal Luis Miguel 0
Andres 
Campo

0 0
 En 

estructuración 
Medio

1. MARIO RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ

1.ALCALDE
1. 310 5911454

1. alcaldia@ovejas-sucre.gov.co 

15/07/2025 ET se encuentra realizando subsanaciones, a la espera de agendar nueva 

mesa para revisión.
27/06/2025 Se realiza mesa técnca para revisión de subsanaciones llevadas a cabo hasta 

el momento

517 20251301010624 Chocó El Litoral Del San Juan 27250 NO SI Sustitución diésel por otras fuentes de energías más limpias en Santa Genoveva de Docordó en el municipio del. El Litoral Del San Juan Asignación para la paz 3ra. Convocatoria 0/01/1900 0/01/1900 IPSE
Autogenerador 

Colectivo

Municipios y 

Territorios Energéticos
1,10 0 0 0  $                                            -    $                105.795.413.338,00  $                                            -    $                105.795.413.338,00 0 0 0 Wendy Martinez Luis Miguel 0

Wendy 

Martinez
0 0 En estructuración Bajo 0

18/07/2025 Se sostiene mesa técnica con DNP aclarando generalidades del proyecto, se 
estblece el compromiso de compartir información en la semana del 21 al 28 de julio.

15/07/2025 IPSE se encuentra revisando la información de usuarios y definición de tarifas 

de energía para los beneficiarios del proyecto.

X

519 20251301010632 Chocó Medio atrato 27425 SI SI Implementación Proyecto Fotovoltaico Planta Central corregimientos Amé Puné Tangui y San roque Municipio de Medio Atrato Asignación para la paz 3ra. Convocatoria 0/01/1900 0/01/1900 IPSE
Autogenerador 

Colectivo

Municipios y 

Territorios Energéticos
0,48 393 0 0  $                                            -    $                  15.156.365.204,00  $                                            -    $                  15.156.365.204,00 0 0 0 Wendy Martinez Luis Miguel 0

Wendy 

Martinez
0 0 En estructuración Bajo 0

18/07/2025 Se sostiene mesa técnica con DNP aclarando generalidades del proyecto, se 
estblece el compromiso de compartir información en la semana del 21 al 28 de julio.

15/07/2025 IPSE se encuentra revisando la información de usuarios y definición de tarifas 

de energía para los beneficiarios del proyecto.

X
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