
 
 
 

 
 
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

ACTA DE INICIO 

Código: GJC-FR-19 

Versión: 01 

Vigencia: 08/08/2024 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONTRATO No.  2025-0489 

TIPO DE CONTRATO  CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONTRATISTA INCOPLAN IN S.A.S. 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

TIPO NIT    X No. 901.472.564-5 

REPRESENTANTE LEGAL CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE 

CÉDULA 72.284.984 de Barranquilla 

OBJETO 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSULTORIA 
PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA ESTABLECER 
ESQUEMAS ALTERNATIVOS DE FINANCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y SISTEMAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No STM.CDCVI-259-
2024 (FONDECUN 24-021). 

VALOR  
CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($440.000.000)  

PLAZO 
El plazo de ejecución del Contrato de Interventoría será HASTA 
EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA SUSCRIPCIÓN 25/06/2025 

ASEGURADORA  SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 
65-45-101093482 

Anexo 0 
 

Fecha de 
Aprobación 

09 de julio de 2025 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

65-40-101082617 
Anexo 0  y Anexo 

1 

Fecha de 
Aprobación 

09 de julio de 2025 



 
 
 

 
 
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 

ACTA DE INICIO 

Código: GJC-FR-19 

Versión: 01 

Vigencia: 08/08/2024 

REGISTRO PRESUPESTAL 20250749 
Fecha de 

Expedición 
25 de junio de 2025 

FECHA DE INICIO Nueve (9) de julio de 2025. 

FECHA DE TERMINACIÓN  Diecisiete (17) de octubre de 2025 

SUPERVISOR CONTRATO IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO 

 

 

 
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

REQUISITO SI NO N/A 

REGISTRO PRESUPUESTAL X   

APROBACIÓN DE GARANTÍAS  X   

 

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del 
contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento de 
este. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de 
los que intervienen en ella en la ciudad de Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de julio 
de 2025. 

 

 

 

 
IVAN ARMANDO LEAL BAQUERO 

Subgerente Técnico 
FONDECÚN 

 
            CESAR ALBERTO ROSADO MANRIQUE 

               Representante Legal  
               INCOPLAN IN S.A.S. 

 


