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FECHA

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No:
(Numerar de manera consecutiva)

No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

201.7.1 201 - 22 Demolición de estructuras m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$                 -$                                     206.00 41,840,454.00$                     

211.1.1 211 - 22 Remoción de derrumbes m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$                 -$                                     1,060.00 20,896,840.00$                     

62,737,294.00$                 62,737,294.00$                     

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     

233.10.1 233 - 22 Geomalla para refuerzo de capas 
granulares

m2 22,554.00 16,921.00$          381,636,234.00$               -$                                     22,554.00 381,636,234.00$                   

320.1.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 6,238.00 408,217.00$        2,546,457,646.00$            -$                                     6,238.00 2,546,457,646.00$                

330.1.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 3,031.00 426,703.00$        1,293,336,793.00$            -$                                     3,031.00 1,293,336,793.00$                

330.4.1 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 967.00 424,729.00$        410,712,943.00$               -$                                     967.00 410,712,943.00$                   

4,632,143,616.00$            -$                                     4,632,143,616.00$                

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

420.1.1 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐40

m2 28,999.00 3,739.00$            108,427,261.00$               -$                                     28,999.00 108,427,261.00$                   

450.2P.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 2,319.00 1,435,259.00$     3,328,365,621.00$            -$                                     2,319.00 3,328,365,621.00$                

450.10P.1 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 967.00 1,261,892.00$     1,220,249,564.00$            -$                                     967.00 1,220,249,564.00$                

460.1P.1 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 2,319.00 92,815.00$          215,237,985.00$               -$                                     2,319.00 215,237,985.00$                   

464.1.1 465 - 22 Geotextil para repavimentación m2 22,554.00 13,887.00$          313,207,398.00$               -$                                     22,554.00 313,207,398.00$                   

465.1.1 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 967.00 83,143.00$          80,399,281.00$                 -$                                     967.00 80,399,281.00$                     

5,265,887,110.00$            5,265,887,110.00$                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.1 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 252.00 50,747.00$          12,788,244.00$                 -$                                     252.00 12,788,244.00$                     

610.1.1 610 - 22 Relleno para estructuras con suelo m3 2,303.00 346,231.00$        797,369,993.00$               -$                                     2,303.00 797,369,993.00$                   

610.5.1 610 - 22 Relleno para estructuras con material 
filtrante

m3 44.00 407,477.00$        17,928,988.00$                 -$                                     44.00 17,928,988.00$                     

621.3P.1 621P
Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, 
vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no 
incluye acero de refuerzo)

m 40.00 3,008,812.00$     120,352,480.00$               -$                                     40.00 120,352,480.00$                   

630.4.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 253.00 1,141,744.00$     288,861,232.00$               -$                                     253.00 288,861,232.00$                   

630.5.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 17 MPa m3 22.00 1,016,208.00$     22,356,576.00$                 -$                                     22.00 22,356,576.00$                     

630.6.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 51.00 980,531.00$        50,007,081.00$                 -$                                     51.00 50,007,081.00$                     

640.1.1 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 14,440.00 7,556.00$            109,108,640.00$               -$                                     14,440.00 109,108,640.00$                   

673.1.1 673 - 22 Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la 
tensión 700 N

m2 442.00 9,528.00$            4,211,376.00$                   -$                                     442.00 4,211,376.00$                       

673.2.1 673 - 22 Material granular drenante m3 26.00 407,477.00$        10,594,402.00$                 -$                                     26.00 10,594,402.00$                     

681.1.1 681 - 22
Gaviones de malla de alambre de acero 
entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

m3 79.00 530,624.00$        41,919,296.00$                 -$                                     79.00 41,919,296.00$                     

1,475,498,308.00$            1,475,498,308.00$                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.1 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 12,359.00 2,800.00$            34,605,200.00$                 -$                                     12,359.00 34,605,200.00$                     

700.3.1 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 62.00 41,042.00$          2,544,604.00$                   -$                                     62.00 2,544,604.00$                       

701.1.1 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 685.00 9,578.00$            6,560,930.00$                   -$                                     685.00 6,560,930.00$                       

710.1.1.1 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 309.00 690,342.00$        213,315,678.00$               -$                                     309.00 213,315,678.00$                   

257,026,412.00$               257,026,412.00$                   

TRANSPORTES -$                                     

900.2.1 900 - 22

Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil 
metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

m3-km 5,297.00 1,634.00$            8,655,298.00$                   -$                                     5,297.00 8,655,298.00$                       

900.3.1 900 - 22
Transporte de materiales provenientes de 
derrumbes para medidos a partir de cien 
metros (100 m)

m3-km 5,297.00 1,809.00$            9,582,273.00$                   -$                                     5,297.00 9,582,273.00$                       

18,237,571.00$                 18,237,571.00$                     

BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00 $ 11,711,530,311.00 

SECTOR 2

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

201.7.2 201 - 22 Demolición de estructuras m3 4.00 142,142.00$        568,568.00$                      -$                                     4.00 568,568.00$                          

201.15.2 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 22.00 63,659.00$          1,400,498.00$                   -$                                     22.00 1,400,498.00$                       

223.2.2 223 - 22 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para 
terraplenes reforzados con geosintéticos

m2 3,726.00 24,396.00$          90,899,496.00$                 -$                                     3,726.00 90,899,496.00$                     

92,868,562.00$                 92,868,562.00$                     

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     

320.1.2.1 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 1,487.00 120,891.00$        179,764,917.00$               -$                                     1,487.00 179,764,917.00$                   

330.1.2.1 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,783.00 134,615.00$        240,018,545.00$               -$                                     1,783.00 240,018,545.00$                   

419,783,462.00$               -$                                     419,783,462.00$                   

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                     

420.1.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐40

m2 3,726.00 3,879.00$            14,453,154.00$                 -$                                     3,726.00 14,453,154.00$                     

421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 3,726.00 2,110.00$            7,861,860.00$                   -$                                     3,726.00 7,861,860.00$                       

450.2P.2.1 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 198.00 1,143,675.00$     226,447,650.00$               1,150.00 1,315,226,250.00$              1,348.00 1,541,673,900.00$                

450.4P.2.1 450P Mezcla densa en caliente MSC-25 m3 62.00 961,649.00$        59,622,238.00$                 1,138.00 1,094,356,562.00$              1,200.00 1,153,978,800.00$                

450.10P.2.1 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 297.00 960,373.00$        285,230,781.00$               -$                                     297.00 285,230,781.00$                   

460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 623.00 88,689.00$          55,253,247.00$                 -$                                     623.00 55,253,247.00$                     

465.1.2 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 1,796.00 82,172.00$          147,580,912.00$               -$                                     1,796.00 147,580,912.00$                   

796,449,842.00$               -$                                     3,206,032,654.00$                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 81.00 31,937.00$          2,586,897.00$                   -$                                     81.00 2,586,897.00$                       

610.2.2.1 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 50.00 86,628.00$          4,331,400.00$                   205.05                17,762,924.00$                   255.05 22,094,324.00$                     

630.4.2.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 25.00 825,700.00$        20,642,500.00$                 -$                                     25.00 20,642,500.00$                     
630.6.2.1 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 15.00 639,927.00$        9,598,905.00$                   -$                                     15.00 9,598,905.00$                       

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.             

de fecha

MODIFICACIONES

ÍTEM DE 
PAGO

CANTIDAD

OBJETO: 

26,931,797,049.00$                 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA -
SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN

(Según contrato principal)
31,550,788,786.00$                 

PRESENTES
ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1CÓDIGO

UNIDAD EJECUTORA: 1

03/01/2025

(Día / Mes / Año)

POR CANTIDADES DE OBRA 

POR CONTRATO ADICIONAL

VERSIÓN 1

PÁGINA

25/11/2024

4,618,991,737$                                                 

ADICIÓN 1 del 30/12/2024 y PRÓRROGA 1 
del 31/12/2024

+ / -

CONDICIONES ACTUALIZADASCONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 
ACTA ANTERIOR                                                                       

ACTA  No.  ___     FECHA _____

+

+

+
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FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1CÓDIGO

03/01/2025

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN 1

PÁGINA

640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 2,368.00 7,429.00$            17,591,872.00$                 -$                                     2,368.00 17,591,872.00$                     

54,751,574.00$                 -$                                     72,514,498.00$                     

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,643.00 2,863.00$            7,566,909.00$                   2.00                    5,726.00$                            2,645.00 7,572,635.00$                       

710.1.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 10.00 687,690.00$        6,876,900.00$                   -$                                     10.00 6,876,900.00$                       

710.2.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

m2 2.00 638,227.00$        1,276,454.00$                   -$                                     2.00 1,276,454.00$                       

15,720,263.00$                 15,725,989.00$                     
BÁSICO OBRAS PASO NACIONAL POR LORICA 1,379,573,703.00$            3,806,925,165.00$                

MOÑITOS - LORICA -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                     

201.7.2 201 - 22 Demolición de estructuras m3 3.00 142,142.00$        426,426.00$                      -$                                     3.00 426,426.00$                          

201.15.2 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 20.00 63,659.00$          1,273,180.00$                   -$                                     20.00 1,273,180.00$                       

223.2.2 223 - 22 Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para 
terraplenes reforzados con geosintéticos

m2 5,351.00 24,396.00$          130,542,996.00$               -$                                     5,351.00 130,542,996.00$                   

132,242,602.00$               132,242,602.00$                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     

320.1.2.2 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 1,339.00 163,391.00$        218,780,549.00$               -$                                     1,339.00 218,780,549.00$                   

330.1.2.2 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,606.00 177,114.00$        284,445,084.00$               -$                                     1,606.00 284,445,084.00$                   

503,225,633.00$               -$                                     503,225,633.00$                   

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                     

420.1.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐40

m2 5,351.00 3,879.00$            20,756,529.00$                 -$                                     5,351.00 20,756,529.00$                     

421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 5,351.00 2,110.00$            11,290,610.00$                 -$                                     5,351.00 11,290,610.00$                     

450.2P.2.2 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 268.00 1,188,423.00$     318,497,364.00$               252.44 300,000,000.00$                 520.44 618,497,364.00$                   

450.4P.2.2 450P Mezcla densa en caliente MSC-25 m3 267.00 1,006,398.00$     268,708,266.00$               192.92 194,153,846.00$                 459.92 462,862,112.00$                   

450.10P.2.2 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 56.00 1,005,122.00$     56,286,832.00$                 -$                                     56.00 56,286,832.00$                     

460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 400.00 88,689.00$          35,475,600.00$                 -$                                     400.00 35,475,600.00$                     

465.1.2 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 1,617.00 82,172.00$          132,872,124.00$               -$                                     1,617.00 132,872,124.00$                   

843,887,325.00$               1,338,041,171.00$                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 73.00 31,937.00$          2,331,401.00$                   -$                                     73.00 2,331,401.00$                       

610.2.2.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 46.00 129,128.00$        5,939,888.00$                   -$                                     46.00 5,939,888.00$                       

630.4.2.2 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 22.00 872,520.00$        19,195,440.00$                 -$                                     22.00 19,195,440.00$                     
630.6.2.2 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 3.00 690,387.00$        2,071,161.00$                   -$                                     3.00 2,071,161.00$                       

640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 1,958.00 7,429.00$            14,545,982.00$                 -$                                     1,958.00 14,545,982.00$                     

44,083,872.00$                 44,083,872.00$                     

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 2,378.00 2,863.00$            6,808,214.00$                   -$                                     2,378.00 6,808,214.00$                       

710.1.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 9.00 687,690.00$        6,189,210.00$                   -$                                     9.00 6,189,210.00$                       

710.2.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

m2 2.00 638,227.00$        1,276,454.00$                   -$                                     2.00 1,276,454.00$                       

14,273,878.00$                 14,273,878.00$                     
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA 1,537,713,310.00$            2,031,867,156.00$                

LORICA - SAN ONOFRE -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                     

210.2.2.2 210 - 22 Exacavación en material común de la 
explanación y canales

m3 9,174.00 13,575.00$          124,537,050.00$               -$                                     9,174.00 124,537,050.00$                   

220.1P.2 220P
Terraplenes, incluye el suministro y 
transporte del material de conformación del 
terraplén

m3 1,784.00 103,629.00$        184,874,136.00$               -$                                     1,784.00 184,874,136.00$                   

221.1P.2 221P
Pedraplenes, incluye el suministro y 
transporte del material de conformación del 
pedraplén

m3 4,075.00 161,950.00$        659,946,250.00$               -$                                     4,075.00 659,946,250.00$                   

230.2P.2 230.2P
Mejoramiento de la subrasante con mezcla 
de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

m3 892.00 18,898.00$          16,857,016.00$                 -$                                     892.00 16,857,016.00$                     

986,214,452.00$               986,214,452.00$                   
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     

320.1.2.2 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 1,189.00 163,391.00$        194,271,899.00$               -$                                     1,189.00 194,271,899.00$                   

330.1.2.2 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,487.00 177,114.00$        263,368,518.00$               -$                                     1,487.00 263,368,518.00$                   

330.4.2.2 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 871.00 180,358.00$        157,091,818.00$               -$                                     871.00 157,091,818.00$                   
614,732,235.00$               -$                                     614,732,235.00$                   

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                     

420.2.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐57

m2 5,954.00 4,510.00$            26,852,540.00$                 -$                                     5,954.00 26,852,540.00$                     

421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 5,954.00 2,110.00$            12,562,940.00$                 -$                                     5,954.00 12,562,940.00$                     

450.2P.2.2 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 696.00 1,188,423.00$     827,142,408.00$               420.73 500,000,000.00$                 1,116.73 1,327,142,408.00$                

450.10P.2.2 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 409.00 1,005,122.00$     411,094,898.00$               485.82 488,307,692.00$                 894.82 899,402,590.00$                   

460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 892.00 88,689.00$          79,110,588.00$                 -$                                     892.00 79,110,588.00$                     

465.1.2 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 364.00 82,172.00$          29,910,608.00$                 -$                                     364.00 29,910,608.00$                     

466.1.2 466 - 22 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin 
ruteo

m 4,075.00 17,307.00$          70,526,025.00$                 -$                                     4,075.00 70,526,025.00$                     

1,457,200,007.00$            2,445,507,699.00$                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 5.00 31,937.00$          159,685.00$                      -$                                     5.00 159,685.00$                          
610.2.2.2 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 10.00 129,128.00$        1,291,280.00$                   -$                                     10.00 1,291,280.00$                       

630.4.2.2 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 14.00 872,520.00$        12,215,280.00$                 -$                                     14.00 12,215,280.00$                     

630.6.2.2 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 5.00 690,387.00$        3,451,935.00$                   -$                                     5.00 3,451,935.00$                       

640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 1,018.00 7,429.00$            7,562,722.00$                   -$                                     1,018.00 7,562,722.00$                       

671.3.2.2 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye 
la conformación de la superficie de apoyo

m3 12.00 845,996.00$        10,151,952.00$                 -$                                     12.00 10,151,952.00$                     

681.1.2.2 681 - 22
Gaviones de malla de alambre de acero 
entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

m3 19.00 333,248.00$        6,331,712.00$                   -$                                     19.00 6,331,712.00$                       

41,164,566.00$                 41,164,566.00$                     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 509.00 2,863.00$            1,457,267.00$                   -$                                     509.00 1,457,267.00$                       

700.3.2 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 33.00 43,954.00$          1,450,482.00$                   -$                                     33.00 1,450,482.00$                       

701.1.2 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 153.00 9,695.00$            1,483,335.00$                   -$                                     153.00 1,483,335.00$                       

750.2P.2 Estoperol de aluminio con espigo u 102.00 13,804.00$          1,408,008.00$                   -$                                     102.00 1,408,008.00$                       

5,799,092.00$                   5,799,092.00$                       

BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE 3,105,110,352.00$            4,093,418,044.00$                

LORICA - CHINU -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                     

201.7.2 201 - 22 Demolición de estructuras m3 21.00 142,142.00$        2,984,982.00$                   -$                                     21.00 2,984,982.00$                       

201.15.2 201 - 22 Remoción de alcantarillas m 4.00 63,659.00$          254,636.00$                      -$                                     4.00 254,636.00$                          

3,239,618.00$                   3,239,618.00$                       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     -$                                      

330.1.2.3 330 - 22 Base Granular clase A m3 2,888.00 160,114.00$        462,409,232.00$               -$                                     2,888.00 462,409,232.00$                   
462,409,232.00$               462,409,232.00$                   

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                     
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FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1CÓDIGO

03/01/2025

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN 1

PÁGINA

420.1.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐40

m2 9,638.00 3,879.00$            37,385,802.00$                 -$                                     9,638.00 37,385,802.00$                     

421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 9,638.00 2,110.00$            20,336,180.00$                 -$                                     9,638.00 20,336,180.00$                     

450.2P.2.3 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 665.00 1,170,524.00$     778,398,460.00$               -$                                     665.00 778,398,460.00$                   

450.10P.2.3 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 766.00 987,223.00$        756,212,818.00$               -$                                     766.00 756,212,818.00$                   

460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 1,925.00 88,689.00$          170,726,325.00$               -$                                     1,925.00 170,726,325.00$                   

465.1.2 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 12.00 82,172.00$          986,064.00$                      -$                                     12.00 986,064.00$                          

1,764,045,649.00$            1,764,045,649.00$                
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 84.00 31,937.00$          2,682,708.00$                   -$                                     84.00 2,682,708.00$                       

610.2.2.3 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 49.00 112,128.00$        5,494,272.00$                   -$                                     49.00 5,494,272.00$                       

630.4.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 24.00 853,793.00$        20,491,032.00$                 -$                                     24.00 20,491,032.00$                     
630.6.2.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 4.00 670,202.00$        2,680,808.00$                   -$                                     4.00 2,680,808.00$                       

640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 2,074.00 7,429.00$            15,407,746.00$                 -$                                     2,074.00 15,407,746.00$                     

46,756,566.00$                 46,756,566.00$                     

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 4,287.00 2,863.00$            12,273,681.00$                 -$                                     4,287.00 12,273,681.00$                     

710.1.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 2.00 687,690.00$        1,375,380.00$                   -$                                     2.00 1,375,380.00$                       

710.2.1.2 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

m2 1.00 638,227.00$        638,227.00$                      -$                                     1.00 638,227.00$                          

14,287,288.00$                 14,287,288.00$                     
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU 2,290,738,353.00$            2,290,738,353.00$                

COVEÑAS - SABANETA -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                     

210.2.2.2 210 - 22 Exacavación en material común de la 
explanación y canales

m3 333.00 13,575.00$          4,520,475.00$                   -$                                     333.00 4,520,475.00$                       

4,520,475.00$                   4,520,475.00$                       

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                     

330.1.2.4 330 - 22 Base Granular clase A m3 22.00 196,238.00$        4,317,236.00$                   -$                                     22.00 4,317,236.00$                       

330.4.2.4 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 270.00 199,482.00$        53,860,140.00$                 -$                                     270.00 53,860,140.00$                     
58,177,376.00$                 58,177,376.00$                     

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                     

420.2.2 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐57

m2 2,308.00 4,510.00$            10,409,080.00$                 -$                                     2,308.00 10,409,080.00$                     

421.1.2 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 2,564.00 2,110.00$            5,410,040.00$                   -$                                     2,564.00 5,410,040.00$                       

450.2P.2.4 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 24.00 1,208,560.00$     29,005,440.00$                 -$                                     24.00 29,005,440.00$                     

450.10P.2.4 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 269.00 987,223.00$        265,562,987.00$               -$                                     269.00 265,562,987.00$                   

460.1P.2 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 385.00 88,689.00$          34,145,265.00$                 -$                                     385.00 34,145,265.00$                     

465.1.2 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 228.00 82,172.00$          18,735,216.00$                 -$                                     228.00 18,735,216.00$                     

466.1.2 466 - 22 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin 
ruteo

m 897.00 17,307.00$          15,524,379.00$                 -$                                     897.00 15,524,379.00$                     

378,792,407.00$               378,792,407.00$                   
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.2 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 6.00 31,937.00$          191,622.00$                      -$                                     6.00 191,622.00$                          
610.2.2.4 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 13.00 148,253.00$        1,927,289.00$                   -$                                     13.00 1,927,289.00$                       

630.4.2.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 18.00 893,591.00$        16,084,638.00$                 -$                                     18.00 16,084,638.00$                     

630.6.2.4 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 6.00 713,094.00$        4,278,564.00$                   -$                                     6.00 4,278,564.00$                       

640.1.2 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 1,282.00 7,429.00$            9,523,978.00$                   -$                                     1,282.00 9,523,978.00$                       

671.3.2.4 671 - 22 Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye 
la conformación de la superficie de apoyo

m3 15.00 867,066.00$        13,005,990.00$                 -$                                     15.00 13,005,990.00$                     

681.1.2.4 681 - 22
Gaviones de malla de alambre de acero 
entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

m3 26.00 348,695.00$        9,066,070.00$                   -$                                     26.00 9,066,070.00$                       

54,078,151.00$                 54,078,151.00$                     
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.2 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 128.00 2,863.00$            366,464.00$                      -$                                     128.00 366,464.00$                          

700.3.2 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 31.00 43,954.00$          1,362,574.00$                   -$                                     31.00 1,362,574.00$                       

701.1.2 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 42.00 9,695.00$            407,190.00$                      -$                                     42.00 407,190.00$                          

750.2P.2 Estoperol de aluminio con espigo u 26.00 13,804.00$          358,904.00$                      -$                                     26.00 358,904.00$                          

2,495,132.00$                   -$                                     2,495,132.00$                       

BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA 498,063,541.00$               -$                                     498,063,541.00$                   

-$                                     

SECTOR 3 -$                                     

VIAJANO - ACHÍ -$                                     

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                     

201.7.3 201 - 22 Demolición de estructuras m3 335.00 156,268.00$        52,349,780.00$                 10.00 1,562,680.00$                     345.00 53,912,460.00$                     

230.1P.3 230P

Mejoramiento de la subrasante sin adición 
de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares 
existentes)

m 2,362.00 24,111.00$          56,950,182.00$                 1.00 24,111.00$                          2,363.00 56,974,293.00$                     

109,299,962.00$               110,886,753.00$                   
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

320.1.3 320 - 22 Subbase Granular clase A m3 2,423.00 344,626.00$        835,028,798.00$               1.00 344,626.00$                        2,424.00 835,373,424.00$                   

330.1.3 330 - 22 Base Granular clase A m3 1,676.00 359,047.00$        601,762,772.00$               5.00 1,795,235.00$                     1,681.00 603,558,007.00$                   

330.4.3 330 - 22 Base Granular clase A para bacheo m3 485.00 361,229.00$        175,196,065.00$               8.00 2,889,832.00$                     493.00 178,085,897.00$                   

1,611,987,635.00$            1,617,017,328.00$                
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

420.2.3 420 - 22 Riego de imprimación con emulsión 
asfáltica CRL‐57

m2 10,710.00 4,386.00$            46,974,060.00$                 9.00 39,474.00$                          10,719.00 47,013,534.00$                     

421.1.3 421 - 22 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-
60

m2 9,080.00 1,988.00$            18,051,040.00$                 15.00 29,820.00$                          9,095.00 18,080,860.00$                     

450.1P.3 450P Mezcla densa en caliente MDC-25 m3 42.00 1,363,696.00$     57,275,232.00$                 25.00 34,092,400.00$                   67.00 91,367,632.00$                     
450.2P.3 450P Mezcla densa en caliente MDC-19 m3 689.00 1,410,720.00$     971,986,080.00$               35.00 49,375,200.00$                   724.00 1,021,361,280.00$                

450.10P.3 450P Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para 
bacheo

m3 345.00 1,235,042.00$     426,089,490.00$               35.00 43,226,470.00$                   380.00 469,315,960.00$                   

460.1P.3 460P Fresado de pavimento asfáltico m3 630.00 85,461.00$          53,840,430.00$                 54.00 4,614,894.00$                     684.00 58,455,324.00$                     

464.1.3 464 - 22 Geotextil para repavimentación m2 4,724.00 13,887.00$          65,602,188.00$                 15.00 208,305.00$                        4,739.00 65,810,493.00$                     

464.1P.3 464.1P Geomalla en fibra de vidrio m3 423.00 17,072.00$          7,221,456.00$                   19.00 324,368.00$                        442.00 7,545,824.00$                       

465.1.3 465 - 22

Excavación para la reparación de pavimento 
asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las 
subyacentes

m3 370.00 88,270.00$          32,659,900.00$                 153.00 13,505,310.00$                   523.00 46,165,210.00$                     

466.1.3 466 - 22 Sello de grietas en pavimento asfáltico sin 
ruteo

m 466.00 16,600.00$          7,735,600.00$                   12.00 199,200.00$                        478.00 7,934,800.00$                       

1,687,435,476.00$            -$                                     1,833,050,917.00$                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                     

600.1.1.3 600 - 22 Excavaciones varias sin clasificar m3 431.00 32,457.00$          13,988,967.00$                 12.00 389,484.00$                        443.00 14,378,451.00$                     
610.2.3 610 - 22 Relleno para estructuras con recebo m3 358.00 305,454.00$        109,352,532.00$               12.00 3,665,448.00$                     370.00 113,017,980.00$                   

621.2P.3 621P
Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, 
vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no 
incluye acero de refuerzo)

m 84.00 2,104,466.00$     176,775,144.00$               14.52 30,560,625.00$                   98.52 207,335,769.00$                   

630.4.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 21 MPa m3 104.00 1,071,603.00$     111,446,712.00$               7.00 7,501,221.00$                     111.00 118,947,933.00$                   

630.5.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 17 MPa m3 14.00 939,313.00$        13,150,382.00$                 45.00 42,269,085.00$                   59.00 55,419,467.00$                     

630.6.3 630 - 22 Concreto resistencia f'c 14 MPa m3 19.00 903,636.00$        17,169,084.00$                 19.00 17,169,084.00$                     

630.7.3 630 - 22
Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% 
Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% 
piedra rajón para ciclópeo)

m3 19.00 712,560.00$        13,538,640.00$                 5.00 3,562,800.00$                     24.00 17,101,440.00$                     

640.1.3 640 - 22 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye 
transporte)

kg 10,244.00 7,556.00$            77,403,664.00$                 10,244.00 77,403,664.00$                     

671.3.3 671 - 22
Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa 
vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo

m3 57.00 1,041,328.00$     59,355,696.00$                 -$                                     57.00 59,355,696.00$                     
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FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

MEPI-MN1-IN-7-FR-1CÓDIGO

03/01/2025

(Día / Mes / Año)

VERSIÓN 1

PÁGINA

592,180,821.00$               -$                                     680,129,484.00$                   
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -$                                     

700.1.3 700 - 22 Línea de demarcación con pintura en frio m 50,829.00 2,855.00$            145,116,795.00$               12.00 34,260.00$                          50,841.00 145,151,055.00$                   

700.3.3 700 - 22 Marca vial con pintura en frío m2 969.00 43,833.00$          42,474,177.00$                 12.00 525,996.00$                        981.00 43,000,173.00$                     

701.1.3 701 - 22 Tacha reflectiva bidireccional u 3,214.00 9,690.00$            31,143,660.00$                 3,214.00 31,143,660.00$                     

710.1.1.3 710 - 22
Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

u 62.00 695,045.00$        43,092,790.00$                 62.00 43,092,790.00$                     

710.1.2.3 710 - 22

Suministro e instalación de señal 
delineador de curva horizontal de 60 cm x 
75 cm con lámina de acero galvanizado 
retroreflectiva

u 19.00 670,046.00$        12,730,874.00$                 19.00 12,730,874.00$                     

710.1.4.3 710 - 22

Suministro e instalación de señal vertical de 
tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina 
galvanizada retroreflectiva tipo IV 

u 9.00 711,690.00$        6,405,210.00$                   9.00 6,405,210.00$                       

730.1.3 730 - 22 Defensa metálica m 117.00 276,519.00$        32,352,723.00$                 117.00 32,352,723.00$                     

730.2.3 730 - 22 Sección final u 4.00 74,193.00$          296,772.00$                      4.00 296,772.00$                          

740.1.3 740 - 22 Captafaro u 19.00 13,418.00$          254,942.00$                      19.00 254,942.00$                          

313,867,943.00$               314,428,199.00$                   

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ 4,314,771,837.00$            4,555,512,681.00$                

* 24,837,501,407.00$          4,150,553,844.00$              28,988,055,251.00$              

* 98,520,080.00$                 98,520,080.00$                     

* 24,936,021,487.00$          4,150,553,844.00$              29,086,575,331.00$              

* 762,858,250.00$               415,055,384.00$                 1,177,913,634.00$                

* 73,795,537.00$                 73,795,537.00$                     

* 25,772,675,274.00$          4,565,609,228.00$              30,338,284,502.00$              

* 301,342,049.00$               53,382,509.00$                   354,724,558.00$                   

* 26,074,017,323.00$          4,618,991,737.00$              30,693,009,060.00$              
* 349,369,748.00$               349,369,748.00$                   
* 66,380,252.00$                 66,380,252.00$                     

* 415,750,000.00$               -$                                     415,750,000.00$                   

* 442,029,726.00$               442,029,726.00$                   

* 26,931,797,049.00$          4,618,991,737.00$              31,550,788,786.00$              

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma: Firma:
 Nombre: David Rivera Bayona Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA Nombre: N/A Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia: N/A Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Consorcio DBS Mazi Asdelogy 15 Interventoría Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-212088
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC: 1.098.784.230

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Ant. Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Firma
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Antioquia Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Firma
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT (Suscribe según su competencia funcional)

Supervisor del Contrato de Interventoría Cord. Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Cordoba Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Firma
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: N/A Firma
Matrícula Profesional No.: N/A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
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Con base en el análisis técnico realizado y la información recogida en los frentes de obra, se concluye que la adición de $4.618.991.737 COP es esencial para cumplir con el objeto del contrato en los términos previstos en el anexo técnico y los pliegos de condiciones. Este ajuste responde a las siguientes necesidades: En los corredores Paso Nacional por Lorica, Lorica-
Moñitos, Lorica-San Onofre, y Viajano-Achí, se evidencian daños significativos como fallas tipo piel de cocodrilo, grietas longitudinales y transversales, asentamientos, y desgaste de la capa de rodadura. Estas condiciones afectan directamente la funcionalidad y seguridad de las vías. De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 40, y en el Decreto 1150 
de 2007, artículo 16, la adición de contratos estatales es procedente siempre que se justifique la necesidad de ampliar el alcance de las obligaciones pactadas, manteniendo la conexidad con el objeto contractual original y respetando los principios de transparencia, economía y planeación.

En este caso, la adición solicitada se fundamenta en necesidades adicionales identificadas en los frentes de obra, tales como la mitigación y rehabilitación en los tramos Paso Nacional por Lorica, Lorica-Moñitos y Lorica-San Onofre. Estas actividades son indispensables para cumplir cabalmente con el objeto inicial del contrato, definido como la rehabilitación, 
mantenimiento y atención de sitios críticos, y están dentro del alcance de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones.

Adicionalmente, la adición se realiza respetando los principios de equilibrio económico y financiero del contrato, garantizando que las modificaciones no desvirtúan su naturaleza ni afectan la correcta ejecución de las obligaciones pactadas entre las partes.

Esta solicitud se ajusta plenamente a las disposiciones legales vigentes, permitiendo al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) garantizar la sostenibilidad y funcionalidad de la infraestructura vial intervenida.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Debido a esta situación se legalizó la firma el Acta de Adición 1 con fecha de suscripción del 30/12/2024 y el Acta de Prórroga 1 con fecha de suscripción del 31/12/2024.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición,
prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:
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VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B

161

Subtotal

Subtotal

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O 
DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

Ajuste al peso

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

+

+

165

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

164
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157

158
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4089 DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 100%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P

$11,711,530

$62,737

$4,632,144

$5,265,887

$1,475,498

$257,026

$92,869

$419,783

$3,206,033

$72,514

$15,726

$132,243

$503,226

$1,338,041

$44,084

$14,274

$986,214

$1,379,574

$1,537,713

$3,105,110

$18,238

$11,711,530

$3,806,925

$2,031,867

$4,093,418

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,632,144

$5,265,887

$1,475,498

$257,026

$18,238

0.25%

$0.00

$0.00

$0.00

0.00%

$0.00

$0.00

$0.00

4.75%
$2,153,176.00

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS
DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

OBJETO: 

03/01/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

4,618,991,737.00$            26,931,797,049.00$                                      

9

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       
Miles de pesos

$62,737 0.25%

0.00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

7 8(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

1VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    
Miles de pesos

01/07/2025 A 31/07/2025

1.86%9.32%

0.00%

0.00%

$0.00

$0.00

$0.00

4.24%

0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00%
$0.00

2

01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025 01/06/2025 A 30/06/202525/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025 01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025

3 4 5 6

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 5.59% 1.86%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
18.65% 0.00% 18.65%

$0.00 $4,632,144.00 $0.00

18.65%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.00% 0.25% 0.25%

21.20% 0.00% 0.00% 3.54%
$1,053,183.11

0.00%

$0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
5.94%

$1,475,498.00 $206,608.00
5.94% 0.83%

$0.00
0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
21.20% 0.00% 8.67%

21.20%

$0.00 $5,265,887.00

$320,760.00 $64,154.31
1.29% 0.26%

$206,608.00 $256,608.00 $256,608.00
0.83% 1.03% 1.03%0.66%

$164,152.00 $0.00

$4,301.57 $0.00
0.02% 0.00%

$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $4,288.00 $4,288.00
0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00%

$0.00

31,550,788,786.00$                                      

0.00%

0.00%

$0.00

0.02%
$5,360.00

$0.00

0.78%0.00% 1.03%

$0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00

0.00% 0.26%0.00%

$1,389,638.38 $463,217.62 $463,217.62$2,316,070.00

$62,737.00 $62,737.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SECTOR 1

NECOCLI-ARBOLETES

SECTOR 2

0.07%
TRANSPORTES

0.07%

5.94%

$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

1.03%

1.03%

$192,768.00
0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $64,258.41 $0.00
0.00%

PASO NACIONAL POR LORICA

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.10%

0.37%

0.12% 0.15% 0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56 $37,000.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00%

1.69%

0.52% 0.56% 0.62% 0.00%
$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00 $153,955.46 $0.00

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 3.21% 0.00% 0.00% 0.00%

12.91%

0.00% 0.00% 6.73% 6.18%
$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00 $1,534,906.65

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05%

0.29%

0.08% 0.08% 0.09% 0.00%
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$15,720 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

0.06%

0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,725.99

0.00%

MOÑITOS-LORICA

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00%

0.53%

0.21% 0.32% 0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60 $80,000.00 $0.00 $0.00

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00%

2.03%

0.41% 0.61% 1.01% 0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00 $250,645.63 $0.00

0.00%
$0.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00%

5.39%

0.00% 0.00% 2.31% 3.08%
$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00 $764,594.17

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

0.18%

0.03% 0.03% 0.09% 0.04%
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,274 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

0.06%

0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,273.88

0.00%

LORICA-SAN ONOFRE

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 3.97% 2.65% 1.32% 0.00%

3.97%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 2.48% 0.00% 1.24% 1.24%

2.48%$614,732

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00% 2.91%

9.85%$2,445,508

2.01% 4.92% 0.00% 0.00%
$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.00% 0.17% 0.02% 0.04% 0.06%

0.17%$41,165

0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $0.00

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$5,799 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02%$5,799

0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09 $3,000.00 $0.00 $0.00

0.00%

LORICA-CHINU
$2,290,738
$2,290,738

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%

0.01%$3,240

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $3,240.00 $3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 0.00% 1.86% 1.24% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.00%

RE
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FECHA 03/01/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P 25%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100.00%

116.71%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

98,520.08$                 

98,520.08$                 

73,795.54$                 

73,795.54$                 

762,858.25$               

1,177,913.63$            

301,342.05$               

354,724.56$               

415,750.00$               

415,750.00$               

442,029.73$               

442,029.73$               Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

-$                           Nombre: David Rivera Bayona Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA Nombre: NA Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
-$                           Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: NA Jefe de Unidad Ejecutora

2,094,295.64$            Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.:  1.098.784.230 Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-212088

2,562,733.54$            

26,931,797.05$          

Revisó Firma: Revisó Firma: Firma: Firma: Revisó Firma:
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Nombre: NA
Supervisor de Contrato de Interventoría Antioquia Supervisor de Contrato de Interventoría Cordoba Director Territorial Antioquia Director Territorial Córdoba Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

24,837,501.41$                                          

28,988,055.25$                                          

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

23.15%
7,171,183.69$                   5,748,787.27$                   

100.00% 5.13%
-$                                   

-$                                   -$                                   

28.87%0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

0.00%

116.71%
28,988,055.25$                 

0.00% 0.00%
24,837,501.00$                 1,273,041.34$                   5,099,271.97$                   9,108,859.62$                   11,986,839.40$                 16,068,084.29$                      23,239,267.98$                 

20.53% 36.67% 48.26%0.00%

0.00%

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

31,550,788.79$          

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: 

-$                       

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

-$                       

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

%

%

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

-$                                   -$                                   

%

%

%

%

%

%

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

-$                       

64.69% 93.57%

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

-$                                   24,837,501.00$                 1,273,041.34$                   3,826,230.63$                   4,009,587.65$                   2,877,979.78$                   4,081,244.89$                        

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
1.86%$462,409

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.00% 7.10% 0.00% 5.68% 1.42%

7.10%$1,764,046

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07% 0.00%

0.19%$46,757

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,287 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06%

0.06%$14,287

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

COVEÑAS-SABANETA
$498,064
$498,064

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

0.02%$4,520

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $4,520.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.06%

0.23%$58,177

0.09% 0.09% 0.00% 0.00%
$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00 $0.00 $0.00

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00%

1.53%$378,792

0.36% 0.56% 0.60% 0.00%
$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00 $139,396.00 $150,000.41 $0.00

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,078 0.22% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05%

0.22%$54,078

0.06% 0.06% 0.04% 0.00%
$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00 $10,478.15 $0.00

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$2,495 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01%$2,495

0.00% 0.00% 0.01% 0.00%
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,495.13 $0.00

0.00%
$0.00

SECTOR 3

VIAJANO-ACHÍ
$4,314,772
$4,555,513

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.05%

0.45%$110,887

0.15% 0.24% 0.01% 0.00%
$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00 $1,586.79 $0.00

0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00%

6.51%$1,617,017

0.68% 0.68% 5.13% 0.02%
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64 $5,029.69

0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00% 0.00%

7.38%$1,833,051

0.00% 0.00% 1.36% 6.02%
$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92

0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.12%

2.74%$680,129

0.39% 0.43% 0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00 $107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$313,868 1.26% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00%

1.27%$314,428

0.00% 0.00% 0.00% 1.27%
$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,428.20

0.00%

$ Valor$ Valor
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CORDOBA Y SUCRE PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 4089 DE 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: UN MES - UNA SEMANA
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor 
programado

$ Valor 
Ejecutado

VERIFICACIÓN

% Ejecutado
%

0.00%
-$           

% P 0.00%
$ P (0.29)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.38$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.11)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.31)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.41)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.43$         
% E
$ E

0.00%
-$           

% P 0.00%
$ P 0.44$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.46)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.16$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.43$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (450.26)$    
% E
$ E

% P 0.00%
$ P 0.40$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.37$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.32)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.13$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.12$         
% E
$ E

% P 0.00%
$ P (0.45)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.23)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.01)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.43$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.09)$        
% E
$ E

% P 0.00%
$ P 0.38$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.23)$        
% E

$4,632,144

$5,265,887

$1,475,498

$257,026

$18,238

0.25%
$62,737.00

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. N.A.

OBJETO: 

25/11/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

-$                                26,931,797,049.00$                                 

9 10

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA       

Miles de pesos

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

7 8(%) OBRA 
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

1VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                
Miles de pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA    Miles de pesos

SUMA

2

25/11/24 A 30/11/2024 01/12/2024 A 31/12/2024

3 4 5 6

$0.00

0.25%

0.00%
$0.00 $0.00 $5,265,887.00

$0.00
0.00% 0.00% 18.65%

$0.00 $4,632,144.00

0.00% 21.20%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
18.65% 0.00% 18.65%

$0.00 $4,632,144.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$62,737

0.00%
$0.00 $0.00

0.00%
$0.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
21.20% 0.00% 0.00%

$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
21.20% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,475,498.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00%

$0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
1.03% 0.00% 1.03%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
5.94%

0.00% 0.00% 1.03%

0.00%
$0.00 $0.00 $1,475,498.00

0.00% 0.00% 5.94%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$257,026.00$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $18,238.00
0.00% 0.00% 0.07%

$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

26,931,797,049.00$                                 

0.00%

$0.00
0.00% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

$0.00

0.00%
$0.00

$0.00

$0.00 $62,737.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

SECTOR 1

NECOCLI-ARBOLETES $11,711,530

SECTOR 2

TRANSPORTES
0.07%

PASO NACIONAL POR LORICA $1,379,574

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$92,869 0.37% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37%

$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,869.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$419,783 1.69% 0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69%

$0.00 $419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $419,783.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$796,450 3.21% 0.00% 3.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.21%

$0.00 $796,450.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $796,450.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,752 0.22% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%

$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,752.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$15,720 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

$0.00 $15,270.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,270.00

MOÑITOS-LORICA $1,537,713

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$132,243 0.53% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53%

$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $132,243.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$503,226 2.03% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.03%

$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $503,226.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$843,887 3.40% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40%

$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $843,887.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$44,084 0.18% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18%

$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $44,084.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,274 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,274.00

LORICA-SAN ONOFRE $3,105,110

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$986,214 3.97% 0.00% 3.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.97%

$0.00 $986,214.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $986,214.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$614,732 2.48% 0.00% 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48%

$0.00 $614,732.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $614,732.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,457,200 5.87% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.87%

$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,457,200.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$41,165 0.17% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17%

$0.00 $41,165.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $41,165.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$5,799 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,799.00

LORICA-CHINU $2,290,738

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$3,240 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$0.00 $3,240.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,240.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$462,409 1.86% 0.00% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86%

$0.00 $462,409.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $462,409.00
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FECHA 25/11/2024

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

$ E
% P 0.00%
$ P 0.35$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.43$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.29)$        
% E
$ E

% P 0.00%
$ P (0.48)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.38)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.41)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.15)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.13)$        
% E
$ E

0.00%
-$           

% P 0.00%
$ P 0.04$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.36$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P (0.48)$        
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.18$         
% E
$ E
% P 0.00%
$ P 0.06$         
% E
$ E
% P
$ P
% E
$ E 0%

100%

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR 
ACTUALIZADO

98,520.08$                 

-$                            

73,795.54$                 

-$                            

762,858.25$               

-$                            

301,342.05$               

-$                            

415,750.00$               

-$                            

442,029.73$               

-$                            Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

-$                            Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA Nombre: N/A Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
-$                            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia: Jefe de Unidad Ejecutora

2,094,295.64$            Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230 Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-212088

-$                            

26,931,797.05$          

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre: N/A
Supervisor de Contrato de Interventoría Territorial Antioquia Supervisor de Contrato de Interventoría Territorial Córdoba Gestor Técnico de Proyecto 
Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0.00% 0.00%
-$                                -$                                

100.00% 100.00%
-$                                

24,837,501.41$                                      

24,837,501.41$                                      

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en

la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-$                                24,837,051.00$               -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                    

0.00%

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

100.00% 100.00%

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

-$                                
0.00%

100.00%
24,837,051.00$               

0.00%
24,837,051.00$               24,837,051.00$               24,837,051.00$               24,837,051.00$               24,837,051.00$               24,837,051.00$                   24,837,051.00$               

100.00% 100.00% 100.00%

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL 
CONTRATO C'=(A'+B' )

-$                            

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en 
$0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: 

-$                        

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

-$                        

VALOR 
EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN

%

%

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES 

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

-$                                

%

%

%

%

%

%

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

-$                        

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,764,046 7.10% 0.00% 7.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.10%

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,764,046.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$46,757 0.19% 0.00% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19%

$0.00 $46,757.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,757.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$14,287 0.06% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06%

$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,287.00

COVEÑAS-SABANETA $498,064

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$4,520 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02%

$0.00 $4,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,520.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$58,177 0.23% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23%

$0.00 $58,177.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $58,177.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$378,792 1.53% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.53%

$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $378,792.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$54,078 0.22% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54,078.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$2,495 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%

$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,495.00

SECTOR 3

VIAJANO-ACHÍ $4,314,772

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
$109,300 0.44% 0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44%

$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $109,300.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
$1,611,988 6.49% 0.00% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.49%

$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,611,988.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
$1,687,435 6.79% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.79%

$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,687,435.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
$592,181 2.38% 0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38%

$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $592,181.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
$313,868 1.26% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26%

$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $313,868.00

$ Valor$ Valor


