
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA 

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA 

 

CÓDIGO 

VERSIÓN 

PÁGINA 

 

MEPI-MN1-IN-4-FR-2 

1 

FECHA 

 

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS  DIRECCIÓN TERRITORIAL:  ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE  PERIODO MES:  nov-24  

10/12/2024 

(Día / Mes / Año) 

 

ACTA PARCIAL DE OBRA No.  1  ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.   ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.   VALOR BÁSICO ACTA:  $ -  
 (Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)  

 

 
 

 
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 

 

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA 

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 

 

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad. 
 

 
CONTRATO DE OBRA No.:   4089  DE  2024  

OBJETO: 

 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE  JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE J. MAURICIO GAETE R. 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE J. MAURICIO GAETE R. 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE J. MAURICIO GAETE R. 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE J. MAURICIO GAETE R. 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE  JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE 
 

 

 
 

 

ORDEN DE PAGO 

FIRMA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTRATISTA:  CONSORCIO-DBS-MAZI ASDELOGY 15  NIT.  901.875.677-9  

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR E,                                                                  CARLOS ANDRÉS MENDOZA RONDON 
(Indicar el ordenador del pago) 

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO-DBS-MAZI ASDELOGY 15 
 

 
VALOR TOTAL A PAGAR: $ - VALOR EN LETRAS: 

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 
 

 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1  
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) 

 
DEL PERIODO  Noviembre / 2024  y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. 

(Indicar el periodo del Acta) 

 
Firma Firma: --------------------------------------------------- Firma Firma Firma Firma 

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Galeano 
 

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra 
 

Nombre: Ellen Obeimar Aicardy Galeano 
 

Nombre: N/A 
 

Nombre: Carlos Andrés Mendoza Rondón 

Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.:13202-47439 BOL Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matricula profesional No.:13202-47439 BOL Matricula profesional  Matrícula Profesional No:68202-092436 

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA CORDOBA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO 

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma: 

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)  

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). 

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial. 

     

 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. 

Día/Mes/Año 

19-dic-24 

21-dic-24 

3-ene-25 

8-ene-25 

9-ene-25 

13-ene-25 

30-ene-25 

4-feb-25 

8-feb-25 

12-feb-25 

13-may-25 

21-may-25 

30-may-25 

30-may-25 

 

 

 

 

 

 

N.A



1    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 3 -$                                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00 41,840,454$                  -$                                                             
-                           -                           

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1060.00 20,896,840$                  -$                                                             -                           -                           

62,737,294.00$             62,737,294.00$             -$                                                             -                           -                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           22554.00 381,636,234$                -$                                                             -                           -                           
4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        6238.00 2,546,457,646$             -$                                                             -                           -                           
5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        3031.00 1,293,336,793$             -$                                                             -                           -                           
6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00 410,712,943$                -$                                                             -                           -                           

4,632,143,616.00$        4,632,143,616.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                                             -                           -                           

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28999.00 108,427,261$                -$                                                             -                           -                           
8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2319.00 3,328,365,621$             -$                                                             -                           -                           
9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00 1,220,249,564$             -$                                                             -                           -                           

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           2319.00 215,237,985$                -$                                                             -                           -                           
11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           22554.00 313,207,398$                -$                                                             -                           -                           

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             967.00 80,399,281$                  -$                                                             
-                           -                           

5,265,887,110.00$        5,265,887,110.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00 12,788,244$                  -$                                                             -                           -                           
14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2303.00 797,369,993$                -$                                                             -                           -                           
15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00 17,928,988$                  -$                                                             -                           -                           

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00 120,352,480$                -$                                                             
-                           -                           

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00 288,861,232$                -$                                                             -                           -                           
18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00 22,356,576$                  -$                                                             -                           -                           
19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00 50,007,081$                  -$                                                             -                           -                           
20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14440.00 109,108,640$                -$                                                             -                           -                           
21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00 4,211,376$                     -$                                                             -                           -                           
22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00 10,594,402$                  -$                                                             -                           -                           

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00 41,919,296$                  -$                                                             
-                           -                           

1,475,498,308.00$        1,475,498,308.00$        
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12359.00 34,605,200$                  -$                                                             -                           -                           
25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00 2,544,604$                     -$                                                             -                           -                           
26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00 6,560,930$                     -$                                                             -                           -                           

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00 213,315,678$                -$                                                             
-                           -                           

257,026,412.00$           257,026,412.00$           
TRANSPORTES -$                                    -$                                                             -                           -                           

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5297.00 8,655,298$                     -$                                                             

-                           -                           

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5297.00 9,582,273$                     -$                                                             
-                           -                           

18,237,571.00$             18,237,571.00$             
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00 $ 11,711,530,311.00 

SECTOR 2 -$                                    -$                                                             
-                           -                           

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00 568,568$                        -$                                                             -                           -                           
31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00 1,400,498$                     -$                                                             -                           -                           
32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3726.00 90,899,496$                  -$                                                             -                           -                           

92,868,562.00$             92,868,562.00$             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1487.00 179,764,917$                -$                                                             -                           -                           
34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1783.00 240,018,545$                -$                                                             -                           -                           

419,783,462.00$           419,783,462.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3726.00 14,453,154$                  -$                                                             -                           -                           
36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3726.00 7,861,860$                     -$                                                             -                           -                           
37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1348.00 1,541,673,900$             -$                                                             -                           -                           
38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1200.00 1,153,978,800$             -$                                                             -                           -                           
39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00 285,230,781$                -$                                                             -                           -                           
40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00 55,253,247$                  -$                                                             -                           -                           

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1796.00 147,580,912$                -$                                                             

-                           -                           

796,449,842.00$           3,206,032,654.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00 2,586,897$                     -$                                                             -                           -                           
43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05 22,094,324$                  -$                                                             -                           -                           
44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00 20,642,500$                  -$                                                             -                           -                           
45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00 9,598,905$                     -$                                                             -                           -                           

Subtotal

Subtotal

ACTA MODIF 1

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa

Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa

Mezcla densa en caliente MSC-25
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Tacha reflectiva bidireccional
Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

Subtotal

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien 
metros (100 m)

Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N
Material granular drenante
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío

Subtotal

Fresado de pavimento asfáltico
Geotextil para repavimentación

Concreto resistencia f'c 17 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Concreto resistencia f'c 21 MPa

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Relleno para estructuras con material filtrante

Subtotal

Demolición de estructuras

Remoción de derrumbes

Geomalla para refuerzo de capas granulares
Subbase Granular clase A

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con suelo

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no 
incluye acero de refuerzo)

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN
ACUMULADO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 
Acta de Modificación No. 1                         de fecha 

3/01/2025

VALOR

OBRA EJECUTADA

26,931,797,049.00$                                     4,618,991,737.00$                                    

31,550,788,786.00$                                                                

1

05/02/2025
(Día / Mes / Año)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

(Según contrato principal)

MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PÁGINA

VERSIÓN

4089 de 2024

OBJETO:

UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES
(Indique número y año)

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

VALOR BÁSICO ACTA:

31/07/2025

ene-25

(Indique día/mes/año)

 PRESENTE ACTA

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15

DESCRIPCIÓN ÍTEM



2    de    4                .
46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2368.00 17,591,872$                  -$                                                             -                           -                           

54,751,574.00$             72,514,498.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2645.00 7,572,635$                     -$                                                             -                           -                           

48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00 6,876,900$                     -$                                                             
-                           -                           

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             
-                           -                           

15,720,263.00$             15,725,989.00$             
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00 $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00 426,426$                        -$                                                             -                           -                           
51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00 1,273,180$                     -$                                                             -                           -                           
52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5351.00 130,542,996$                -$                                                             -                           -                           

132,242,602.00$           132,242,602.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1339.00 218,780,549$                -$                                                             -                           -                           
54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1606.00 284,445,084$                -$                                                             -                           -                           

503,225,633.00$           503,225,633.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5351.00 20,756,529$                  -$                                                             -                           -                           
56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5351.00 11,290,610$                  -$                                                             -                           -                           
57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44 618,497,364$                -$                                                             -                           -                           
58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92 462,862,112$                -$                                                             -                           -                           
59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00 56,286,832$                  -$                                                             -                           -                           
60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00 35,475,600$                  -$                                                             -                           -                           

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1617.00 132,872,124$                -$                                                             

-                           -                           

843,887,325.00$           1,338,041,171.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00 2,331,401$                     -$                                                             -                           -                           
63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00 5,939,888$                     -$                                                             -                           -                           
64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00 19,195,440$                  -$                                                             -                           -                           
65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00 2,071,161$                     -$                                                             -                           -                           
66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1958.00 14,545,982$                  -$                                                             -                           -                           

44,083,872.00$             44,083,872.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2378.00 6,808,214$                     -$                                                             -                           -                           

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00 6,189,210$                     -$                                                             
-                           -                           

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             
-                           -                           

14,273,878.00$             14,273,878.00$             
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00 $ 2,031,867,156.00 

LORICA - SAN ONOFRE -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9174.00 124,537,050$                -$                                                             -                           -                           

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1784.00 184,874,136$                -$                                                             
-                           -                           

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4075.00 659,946,250$                -$                                                             
-                           -                           

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00 16,857,016$                  -$                                                             
-                           -                           

986,214,452.00$           986,214,452.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           1189.00 194,271,899$                -$                                                             -                           -                           
75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           1487.00 263,368,518$                -$                                                             -                           -                           
76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           871.00 157,091,818$                -$                                                             -                           -                           

614,732,235.00$           614,732,235.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             5954.00 26,852,540$                  -$                                                             -                           -                           
78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5954.00 12,562,940$                  -$                                                             -                           -                           
79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1116.73 1,327,142,408$             -$                                                             -                           -                           
80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           894.82 899,402,590$                -$                                                             -                           -                           
81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             892.00 79,110,588$                  -$                                                             -                           -                           

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             364.00 29,910,608$                  -$                                                             

-                           -                           
83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4075.00 70,526,025$                  -$                                                             -                           -                           

1,457,200,007.00$        2,445,507,699.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  5.00 159,685$                        -$                                                             -                           -                           
85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00 1,291,280$                     -$                                                             -                           -                           
86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00 12,215,280$                  -$                                                             -                           -                           
87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00 3,451,935$                     -$                                                             -                           -                           
88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1018.00 7,562,722$                     -$                                                             -                           -                           
89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00 10,151,952$                  -$                                                             -                           -                           

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00 6,331,712$                     -$                                                             
-                           -                           

41,164,566.00$             41,164,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00 1,457,267$                     -$                                                             -                           -                           
92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00 1,450,482$                     -$                                                             -                           -                           
93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00 1,483,335$                     -$                                                             -                           -                           
94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00 1,408,008$                     -$                                                             -                           -                           

5,799,092.00$               5,799,092.00$               
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 4,093,418,044.00 

LORICA - CHINU -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00 2,984,982$                     -$                                                             -                           -                           
96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00 254,636$                        -$                                                             -                           -                           

3,239,618.00$               3,239,618.00$               
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2888.00 462,409,232$                -$                                                             -                           -                           

462,409,232.00$           462,409,232.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9638.00 37,385,802$                  -$                                                             -                           -                           
99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9638.00 20,336,180$                  -$                                                             -                           -                           

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00 778,398,460$                -$                                                             -                           -                           
101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           766.00 756,212,818$                -$                                                             -                           -                           
102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1925.00 170,726,325$                -$                                                             -                           -                           

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  12.00 986,064$                        -$                                                             

-                           -                           
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Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo
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Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas

Base Granular clase A

Relleno para estructuras con recebo
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Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío
Tacha reflectiva bidireccional
Estoperol de aluminio con espigoMANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Exacavación en material común de la explanación y canales
Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
terraplén
Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
pedraplén

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

Subbase Granular clase A

Concreto resistencia f'c 14 MPa
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla densa en caliente MSC-25
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo

Demolición de estructuras
Remoción de alcantarillas
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior



3    de    4                .
1,764,045,649.00$        1,764,045,649.00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00 2,682,708$                     -$                                                             -                           -                           
105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00 5,494,272$                     -$                                                             -                           -                           
106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00 20,491,032$                  -$                                                             -                           -                           
107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00 2,680,808$                     -$                                                             -                           -                           
108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2074.00 15,407,746$                  -$                                                             -                           -                           

46,756,566.00$             46,756,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4287.00 12,273,681$                  -$                                                             -                           -                           

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00 1,375,380$                     -$                                                             
-                           -                           

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00 638,227$                        -$                                                             
-                           -                           

14,287,288.00$             14,287,288.00$             
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00 4,520,475$                     -$                                                             -                           -                           

4,520,475.00$               4,520,475.00$               
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00 4,317,236$                     -$                                                             -                           -                           
114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00 53,860,140$                  -$                                                             -                           -                           

58,177,376.00$             58,177,376.00$             
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2308.00 10,409,080$                  -$                                                             -                           -                           
116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2564.00 5,410,040$                     -$                                                             -                           -                           
117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00 29,005,440$                  -$                                                             -                           -                           
118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00 265,562,987$                -$                                                             -                           -                           
119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00 34,145,265$                  -$                                                             -                           -                           

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00 18,735,216$                  -$                                                             
-                           -                           

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00 15,524,379$                  -$                                                             -                           -                           

378,792,407.00$           378,792,407.00$           
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00 191,622$                        -$                                                             -                           -                           
123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00 1,927,289$                     -$                                                             -                           -                           
124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00 16,084,638$                  -$                                                             -                           -                           
125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00 4,278,564$                     -$                                                             -                           -                           
126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1282.00 9,523,978$                     -$                                                             -                           -                           
127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00 13,005,990$                  -$                                                             -                           -                           

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00 9,066,070$                     -$                                                             
-                           -                           

54,078,151.00$             54,078,151.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00 366,464$                        -$                                                             -                           -                           
130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00 1,362,574$                     -$                                                             -                           -                           
131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00 407,190$                        -$                                                             -                           -                           
132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00 358,904$                        -$                                                             -                           -                           

2,495,132.00$               2,495,132.00$               
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                    -$                                                             
-                           -                           

VIAJANO - ACHÍ -$                                    -$                                                             -                           -                           

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             -                           -                           

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00 53,912,460$                  -$                                                             -                           -                           

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2363.00 56,974,293$                  -$                                                             
-                           -                           

109,299,962.00$           110,886,753.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2424.00 835,373,424$                -$                                                             -                           -                           
136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1681.00 603,558,007$                -$                                                             -                           -                           
137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00 178,085,897$                -$                                                             -                           -                           

1,611,987,635.00$        1,617,017,328.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             -                           -                           

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10719.00 47,013,534$                  -$                                                             -                           -                           
139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9095.00 18,080,860$                  -$                                                             -                           -                           
140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00 91,367,632$                  -$                                                             -                           -                           
141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00 1,021,361,280$             -$                                                             -                           -                           
142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00 469,315,960$                -$                                                             -                           -                           
143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00 58,455,324$                  -$                                                             -                           -                           
144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4739.00 65,810,493$                  -$                                                             -                           -                           
145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00 7,545,824$                     -$                                                             -                           -                           

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00 46,165,210$                  -$                                                             

-                           -                           
147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00 7,934,800$                     -$                                                             -                           -                           

1,687,435,476.00$        1,833,050,917.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             -                           -                           

148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00 14,378,451$                  -$                                                             -                           -                           
149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00 113,017,980$                -$                                                             -                           -                           

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52 207,335,769$                -$                                                             
-                           -                           

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00 118,947,933$                -$                                                             -                           -                           
152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00 55,419,467$                  -$                                                             -                           -                           
153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00 17,169,084$                  -$                                                             -                           -                           

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00 17,101,440$                  -$                                                             
-                           -                           

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10244.00 77,403,664$                  -$                                                             -                           -                           

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00 59,355,696$                  -$                                                             
-                           -                           

592,180,821.00$           680,129,484.00$           
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             -                           -                           

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50841.00 145,151,055$                -$                                                             -                           -                           
158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00 43,000,173$                  -$                                                             -                           -                           
159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3214.00 31,143,660$                  -$                                                             -                           -                           

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00 43,092,790$                  -$                                                             
-                           -                           

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00 12,730,874$                  -$                                                             
-                           -                           

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00 6,405,210$                     -$                                                             
-                           -                           

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00 32,352,723$                  -$                                                             -                           -                           
164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00 296,772$                        -$                                                             -                           -                           

165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00 254,942$                        -$                                                             -                           -                           

Subtotal

Subtotal

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

Línea de demarcación con pintura en frio

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 
lámina de acero galvanizado retroreflectiva

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 

Defensa metálica
Sección final

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              
-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

Captafaro

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo

Línea de demarcación con pintura en frio
Marca vial con pintura en frío
Tacha reflectiva bidireccional

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no 
incluye acero de refuerzo)
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 17 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa
Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)

Geomalla en fibra de vidrio

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-25
Mezcla densa en caliente MDC-19
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico
Geotextil para repavimentación

Subbase Granular clase A
Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57

Tacha reflectiva bidireccional
Estoperol de aluminio con espigo

Demolición de estructuras
Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares existentes)

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo
Fresado de pavimento asfáltico

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

Marca vial con pintura en frío

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo

Excavaciones varias sin clasificar
Relleno para estructuras con recebo
Concreto resistencia f'c 21 MPa
Concreto resistencia f'c 14 MPa

Línea de demarcación con pintura en frio

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL

Exacavación en material común de la explanación y canales

Base Granular clase A
Base Granular clase A para bacheo

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60
Mezcla densa en caliente MDC-19

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)
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313,867,943.00$           314,428,199.00$           

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      -$                                                             -                           

98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                             -                           

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      -$                                                             -                           

762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                             -                           

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                             -                           

25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      -$                                                             -                           

301,342,049.00$           354,724,558.00$           -$                                                             -                           

* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      -$                                                             -                           

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                             

-                           

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                             

-                           

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                             

-                           

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                             -                           

* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      -$                                                             -                           

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

*

*

*

*

*

*

*

*

TOTAL

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Subtotal

-$                              
-$                              
-$                              
-$                              
-$                              

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L)

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)

ÍTEM NO PREVISTOS

VALOR PRESENTE ACTA 

-$                                         

P

E

B

-$                                              

-$                                         

Valor

-$                                         
Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta

VALOR TOTAL

-$                              

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

-$                              

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

SB

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El Acta de Obra No.3 reportada para el mes de Enero de 2025 corresponde al 0.00%, una vez que durante este periodo se realizaron los diagnósticos en cada corredor, se realizó la exploración en campo, el procesamiento de la información en laboratorio y la presentación de los Volumenes de Tránsito y Pavimento de los Estudios y Diseños de los corredores
Necoclí-Arboletes, Tolu Viejo-San Onofre y Lorica-Chinu.

TOTAL

-$                                              

-$                                              

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 

OBSERVACIONES

VALOR 
ACUMULADO 

-$                                         

IVA

-$                              
-$                              

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

*

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

G.P.P.

OA

VALOR TOTAL PRESENTE MES

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

*

*

Valor Saldo por Amortizar

OV

*

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

SCT

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 

T

Valor Amortizado Acumulado

*

*

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

*
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ene 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 100%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

0.25%

0.25%

18.65%

18.65%

21.20%

21.20%

5.94%

5.94%

1.03%

1.03%

0.07%

0.07%

0.37%

0.37%

1.69%

1.69%

3.21%

12.91%

0.22%

0.29%

0.06%

0.06%

-$                                    

VALOR 
ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA      
Miles de pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(VALOR INICIAL 
OBRA 

PROGRAMADA)                
Miles de pesos

05/02/2025

$796,450

$54,752

$15,720

$44,084

$843,887

$503,226

$132,243

$14,274

$986,214

$614,732

01/05/2025 A 31/05/2025

OBJETO: 

N.A.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

$1,457,200

$41,165

$5,799

$132,243

$503,226

$1,338,041

$44,084

$14,274

$3,206,033

$15,726

1 2 3

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             
Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024

(Día / Mes / Año)

4,618,991,737.00$              26,931,797,049.00$                                   

31,550,788,786.00$                                   

4 5 6 7 8 9 10

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

$11,711,530

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

01/04/2025 A 30/04/2025
(%) ACTUALIZADO 

OBRA 
PROGRAMADA

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.00%

$0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/202501/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

$0.00 $0.00 $0.00

$62,737 $0
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00

$0.00 $62,737.00 $62,737.29

0.00% 0.00% 0.00%

$62,737

MOÑITOS-LORICA

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60 $80,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.21% 0.32%0.53%

0.53%

2.03%

0.00% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00%

1.01% 0.00% 0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00 $250,645.63 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.41% 0.61%

2.03%

3.40% 2.31% 3.08% 0.00%
$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00 $764,594.17 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%

5.39%

0.18% 0.09% 0.04% 0.00%
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.03% 0.03%

0.00% 0.00%

0.18%

0.06% 0.00%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,273.88 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0
$0.00 $0.00 $0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

LORICA-SAN ONOFRE

0.06%

0.00% 0.06%

0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 3.97% 2.65% 1.32% 0.00%

$986,214 $0
$0.00 $0.00 $0.00

3.97%

3.97%

$3,105,110

$4,093,418

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 2.48% 0.00% 1.24%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00% 2.91%

$2,445,508 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 1.24%

$614,732 $0
$0.00 $0.00 $0.00

2.48%

2.48%

5.87%

9.85%
0.00% 0.00% 0.00%

2.01% 4.92% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.17% 0.02% 0.04%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,799 $0
$0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.06%

$41,165 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.17%

0.17%

0.02%

0.02%
0.00% 0.00% 0.00%

0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

1.86% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 18.65% 0.00% 5.59% 9.32%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 21.20% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,265,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00%

$4,632,144 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$5,265,887

$4,632,144

0.00% 0.00% 0.00%

3.54% 4.75% 8.67% 4.24% 0.00%
$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00 $1,053,183.11 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

1.03% 1.03% 1.29% 0.26% 0.00%
$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31 $0.00

0.00% 5.94% 0.83% 0.83% 0.66%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00%

$257,026 $0
$0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$1,475,498 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$257,026

$1,475,498

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.26% 0.78% 0.00%
$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,258.41 $192,768.00 $0.00

0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00 $4,301.57 $0.00 $0.00

TRANSPORTES
0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02%

$18,238 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$18,238

$1,379,574

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

0.00% 0.00% 0.00%

0.12% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56 $37,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.37% 0.00% 0.10%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00 $153,955.46 $0.00 $0.00
0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 6.73% 6.18% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00 $1,534,906.65 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%
0.08% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.09% 0.00% 0.00%
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00 $0.00

0.05%

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,725.99 $0.00

0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

NECOCLI-ARBOLETES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00%

$0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$72,514 $0

$0

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.22%

0.00%

SECTOR 1

SECTOR 2

$11,711,530

$1,537,713

$2,031,867

$92,869 $0

$92,869

0.00% 3.21%

$419,783 $0

$419,783

0.00%

$0.00

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $796,450.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00
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CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

05/02/2025

(Día / Mes / Año)

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P 25%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0,00

24,837,501.41$     100.00%

28,988,055.25$     116.71% 0.00% NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR 
ACTUALIZADO

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$             

98,520.08$             

73,795.54$             

73,795.54$             

762,858.25$           

1,177,913.63$        

301,342.05$           

354,724.56$           

415,750.00$           

415,750.00$           

442,029.73$           

442,029.73$           

-$                      

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$        Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$        Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$       Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

0.01%

0.44%

0.45%

6.49%

6.51%

6.79%

7.38%

2.38%

2.74%

0.01%

0.01%

1.86%

1.86%

7.10%

7.10%

0.19%

0.19%

0.06%

0.06%

0.02%

0.02%

0.23%

0.23%

1.53%

1.53%

0.22%

$378,792

$54,078

$2,495

$109,300

$1,611,988

$1,687,435

$592,181

$313,868

0.22%

0.01%

$0.00

0.00%

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

-$                       0%

-$                       %

-$                       0%

$ 0,00 0.00%

-$                       0%

$3,240

$462,409

$1,764,046

$46,757

$4,520 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $4,520.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

$4,520 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

0.00% 0.00% 0.00%
0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00 $0.00 $0.00 $0.00
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.06%

$58,177 $0
$0.00 $0.00
$0.00 $58,177.00

0.00% 0.00%

$58,177

0.00% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00%
$139,396.00 $150,000.41 $0.00 $0.00

$378,792 $0
$0.00

$0.00

$0.00 $0.00
$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00 $89,396.00

0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00%

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00 $14,040.00 $16,040.00 $10,478.15 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00

$54,078 $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

$0.00 $2,495.13 $0.00 $0.00

$2,495 $0
$0.00

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

-$                       0%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* % DE EJECUCIÓN
VALOR 

EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA 
ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

VALOR (Miles de Pesos)

OBSERVACIONES: 

4,081,244.89$                     7,171,183.69$                     

0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 1.86% 1.24% 0.62% 0.00%

$3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$3,240.00

LORICA-CHINU

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

31,550,788.79$       

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados
en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

-$                       0%

-$                       0%

-$                       0%

$3,240 $0

0.00%

5,748,787.27$                     
0.00% 100.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%0.00% 7.10% 0.00% 5.68% 1.42%

$462,409 $0
$0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00%

$1,764,046 $0

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00
0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

$46,757 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00

$14,287 $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

COVEÑAS-SABANETA

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.00% 0.00%

$14,287

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01% 0.00%

$110,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00 $1,586.79 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 0.00% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68%

$1,617,017 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.68% 5.13% 0.02%
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64 $5,029.69

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,833,051 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 1.36% 6.02%
$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92

0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39%

$680,129 $0
$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00%

0.43% 0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00 $0.00 $29,479.00 $97,916.00 $107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$314,428 $0
$0.00 $0.00 $0.00

1.26%

1.27%
0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 1.27%
$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,428.20

36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 116.71%

0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%
-$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     3,826,230.63$                     4,009,587.65$                     2,877,979.78$                        

16,068,084.29$                   23,239,267.98$                   28,988,055.25$                   
0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     5,099,271.97$                     9,108,859.62$                     11,986,839.40$                      
5.13% 20.53%

-$                                    -$                                    -$                                    
0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    -$                                    -$                                    

0.00%
$0.00

$0.00

0.00%
$0.00

0.00%
$0.00

0.00%
$0.00

0.00%

SECTOR 3

VIAJANO-ACHÍ

$498,064

$498,064

$4,314,772

$4,555,513

$2,290,738

$2,290,738

$ Valor $ Valor



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

1019524 11 1,256,903,852$          
1019524 11 1,986,517,216$          
1019524 11 1,461,926,669$          
1019524 11 588,403,356$             
1019524 20 10,975,961,643$        
1019524 20 7,453,000,000$          
1019524 20 743,216,468$             
1019524 11 2,465,867,845$          

26,931,797,049$        

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$      1,986,517,216$      1,461,926,669$      588,403,356$         10,975,961,643$    7,453,000,000$      743,216,468$         2,465,867,845$      26,931,797,049$    

1 Parcial nov-24 -$                                     -$                            -$                            -$                            -$                            -$                             1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$      1,986,517,216$      1,461,926,669$      588,403,356$         10,975,961,643$    7,453,000,000$      743,216,468$         2,465,867,845$      26,931,797,049$    

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

Contrato PrincipalNacion
2024
2024

C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal

Contrato Principal
C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal

2024
2024

C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
C-2401-0600-82-51102D-2401023-02

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Anticipo 
Amortizado Acta

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

2024

2024
2024

1

PÁGINA

Saldo del Contrato

6/12/2024

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401023-
02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401029-
02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-82-

51102D-2401023-
02

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-92-

51102D-2401023-
02

CONSORCIO INTERING

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-73-

51102D-2401020-
02

26,931,797,049.00$                                                                                 

C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion

Indicar pago según 
reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Observaciones
Saldo Anticipo por 

Amortizar

Acta en $0. No se ejecuto 
obra

C-2401-0600-91-51102D-2401029-02

RP Vigencia 2024,
contrato principal

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-91-

51102D-2401029-
02

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-91-

51102D-2401020-
02

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal

Mes/Año de 
Ejecución

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Vigencia Fiscal

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Propios

Acta 
No.

TOTAL

Contrato Principal / Adicional No.

TOTAL

Fuente de Financiación (Nación o Propios)Programa-Subprograma-Proyecto

Saldo Registro 
Presupuestal C-
2401-0600-91-

51102D-2401023-
02

Tipo de 
Acta

VALOR BÁSICO IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

TOTALES

VALOR TOTAL

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

OBRAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD



NIT. 901.875.677-9 
CRA. 17 No. 11-10 Oficina 602 Edificio Quality – Pereira (Risaralda) 

TEL. 3165563892 
dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

 APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., 
en mi condición de Representante Legal y JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la 
cédula de la ciudadanía No. 79.301.615 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, del CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos 
encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos 
por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un 
periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.  

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Abril de 2025. 

 

 

 

DAVID RIVERA BAYONA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG  
NIT. 901.624.280-2 
 
 
 
 
 
JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA 
CONTADOR  
C.C. 79.301.615    
T. P.  41783-T 
 
 
Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica 
Copia Controlada: SI 
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI  NO 
 

mailto:dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com








Código CCE-EICP-FM-07 Versión 3

www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 10

Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892

BOGOTÁ - COLOMBIA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.064.458 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de DBS 
GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S. identificado con Nit 900.621.325-8, debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de 
la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 
1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor 
del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de de 202 .

________________________________________________  
Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.064.458 de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. 109029-T
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.









Código CCE-EICP-FM-07 Versión 3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS)

identificado con C.C. No. de en mi
condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 
901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 
2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados 
a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

En constancia, se firma







_____________________________________________________

ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 39,417,549 Apartadó 

TARJETA PROFESIONAL No. 113099-T 
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS







P A G A D O

1320583793

2025/03/07 1320583793

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 16 0 0 0

ICBF

0 16 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 3 593.200 599.500

Pensión 3 2.372.800 2.397.500

Riesgos Laborales 1 943.400 953.200

CCF 1 587.200 593.300

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 8 4.496.600 4.543.500

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 144.000 0 0 0 16 1.500 0 145.500 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 370.000 0 0 0 16 3.900 0 373.900 3

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 79.200 0 0 0 16 900 0 80.100 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 616.000 0 0 0 0 16 6.400 0 622.400 1

230301 Porvenir 800224808-8 288.000 0 0 0 0 16 3.000 0 291.000 1

231001 Colfondos 800227940-6 1.468.800 0 0 0 0 16 15.300 0 1.484.100 3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 943.400 943.400 16 9.800 953.200 9.434 953.200 5

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 587.200 16 6.100 593.300 5

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83895192 $4.543.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1122648681 GARCIA SOTO DIEGO FABIAN 1 0 S X 231001 3.600.000 576.000 0 0 0 0 EPS005 3.600.000 144.000 14-11 3.600.000 5 250.600 CCF03 3.600.000 144.000 0 0 0 0 0

2 CC 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 1 0 S 230301 1.440.000 230.400 0 0 0 0 EPS010 1.440.000 57.600 14-11 1.440.000 5 100.300 CCF03 1.440.000 57.600 0 0 0 0 0

3 CC 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 1 0 S X 230301 360.000 57.600 0 0 0 0 EPS010 360.000 14.400 14-11 360.000 5 0 CCF03 360.000 14.400 0 0 0 0 0

4 CC 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1 0 S 230201 3.080.000 492.800 0 0 0 0 EPS010 3.080.000 123.200 14-11 3.080.000 5 214.400 CCF03 3.080.000 123.200 0 0 0 0 0

5 CC 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1 0 S X 230201 770.000 123.200 0 0 0 0 EPS010 770.000 30.800 14-11 770.000 5 0 CCF03 770.000 30.800 0 0 0 0 0

6 CC 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 1 0 S X 231001 3.450.000 552.000 0 0 0 0 EPS010 3.450.000 138.000 14-11 3.450.000 5 240.200 CCF03 3.450.000 138.000 0 0 0 0 0

7 CC 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 1 0 S X 231001 150.000 24.000 0 0 0 0 EPS010 150.000 6.000 14-11 150.000 5 0 CCF03 150.000 0 0 0 0 0 0

8 CC 50896562 SEGURA TERAN INES MARIA 1 0 S X 231001 1.980.000 316.800 0 0 0 0 EPS048 1.980.000 79.200 14-11 1.980.000 5 137.900 CCF03 1.980.000 79.200 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83895192 $4.543.500

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

5

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



P A G A D O

1320593953

2025/03/07 1320593953

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 28 0 0 0

ICBF

0 28 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 1 300.000 305.500

Pensión 1 1.275.000 1.298.400

Riesgos Laborales 1 522.000 531.600

CCF 1 300.000 305.500

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 4 2.397.000 2.441.000

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 300.000 0 0 0 28 5.500 0 305.500 1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 1.200.000 0 0 37.500 37.500 28 22.000 1.400 1.298.400 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 522.000 522.000 28 9.600 531.600 5.220 531.600 1

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF24 Compensar Caja 860066942-7 300.000 28 5.500 305.500 1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900621325-8 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
CARRERA 7 NO. 156-
10 TORRE KRYSTAL 

OF 1807

3658915 recursohumano.dbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME OBRA BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

OBRA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83892446 $2.441.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 79691988 GAETE RIVERA JORGE MAURICIO 1 0 S 230201 7.500.000 1.200.000 0 0 37.500 37.500 EPS005 7.500.000 300.000 14-11 7.500.000 5 522.000 CCF24 7.500.000 300.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 900621325-8 DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS 
CARRERA 7 NO. 156-
10 TORRE KRYSTAL 

OF 1807

3658915 recursohumano.dbs@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C – MIPYME OBRA BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

OBRA

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83892446 $2.441.000

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

1

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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