D INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
& MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA

CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: ~ _SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

(Indique el nimero del acta)

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS.

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(indique el nimero del acta)

(indique el nimero del acta)

PERIODO MES:

FECHA 05/02/2025

(Bia Mes / Afo)
ene-25

FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 5-feb-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARINO R
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 12-feb-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE J.MAURICIO GAETE R
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 21-feb-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARINO R
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 12-mar-25 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JOSE MANUEL MARINO R
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 13-may-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE MANUEL MARINO R
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) 21-may-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARINO R
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 30-may-25 NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS S\ERRAM
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 30-may-25 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO HOYOS SIERRA

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Parala orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: DE

OBJETO: MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS MAZI ASDELQGY 15 NIT. _ 901.875.677-9.

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL. CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

(Indicar el ordenador del pago)

AUTORIZA EL PAGO A CONSORCIO-DBS-MAZI ASDELOGY 15

VALOR TOTAL A PAGAR: $ -

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

. B

Acta de Recibo_Parcial de Obra No. 3 DEL PERIODO Enero /2025

(indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

MENDOZA Firmado digialmente
RONDON CARLOS ANDRES

Fechai 20250722
Firma CARLOS ANDRES 515,13 o500

Fima

i
Matricula Profesional No.: 68202-092436
ORDENADOR DEL PAGO

rés Mendoza Rondon

Nombre: Mauricio Hoyos Siera

Nombré: Ellen Obeimar Aicardy Galeano

o Hoyos Siera e
Matricula Profesional No.: 05202-096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha fima:

eimar Aicardy Galeano
Matricula profesional No.:13202-47439 BOL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Matrioula Profesional No.: 05202-096971 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA ANTIOQUIA
Fecha firma

Matricula Profesional No.:13202-47439 BOL.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA CORDOBA

Maticula profesional No.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha fima: Fecha fima: Fecha fima: Fecha de Firma:

(Suscribe segin su competencia) (Suscribe segan su competencia) (Suscribe segin su competencia) (Suscribe segan su competencia) (Suscribe segan su competencia)

Original: Anexo para el pago de Ia cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Terriorial.
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CODIGO MEPLMNT-N4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA'
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 05/02/2025
i Mos  ARo)
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECGION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 3 VALOR BASICO ACTA: _§ - MES ene-25
ACTAFINAL
CONTRATO No : 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: UN MES UNA SEMANA PLAZO ACUMULADO: 8.2 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3110712025
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS -| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
LORICA: LORICA - CHINU: EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE. FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 4,618,991,737.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 31,550,788,786.00
i CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima OBRA EJECUTADA
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) Acta de Modificacién No. 1 de fecha
No.DE | GRUPO DE 3/01/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTA MODIF 1
ORDEN | AJUSTE o
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM | UND | CANTIDAD‘ U‘III#ARRIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES
1| 1601 201-22 Demolcion de estructuras m3 206.00 $203,109.00] $ 41,840,454.00 206.00 s 41,840,454 $ - $ -
L 2| 6ol [ o122 | |Remocién de derrumbes | m3 | 106000 | $19.714.00 § 20,896.840.00 | 1060.00 S 20.896.840 $ - $ -
e s 62,737,204.00 S 62,737,294.00 $ - 5 -
3] 11602 233-22 ‘Geomala para refuerzo de capas granulares m2 | 2055400 | 6 16921.00 381,636.234.00 22554.00 381,636,234 s - 5 -
41602 320-22 Subbase Granular dase A [~ ms | 623800 | 8  408.217.00 2,546,457.646.00 6238.00 2,546,457 646 s - 5 -
5 1602 330-22 | [Base Granular clase A [ m3 | 303100 | $  426.703.00 1.293,336.793.00 3031.00 1.293,336.793 s - 5 -
6 11602 330-22 | |Base Granular clase A para bacheo | m3 | 96700 | S  424.729.00 410.712.943.00 967.00 410.712.943 $ - $ -
T 4,632.143.616.00 4,632.143.616.00
1603 20-2 Riego de mprimacion con emulsion asfalica CRL-40 m2 | 26099.00 3.739.00 | ¢ 108.427.261.00 28999.00 108.427.261 - -
1603 507 Mezoa densa en caliente MDC-19 m | 231000 1435,259.00 | § 3.328.365.621.00 2319.00 3,328,365.621 - -
1603 4509 Mezoa semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 967.0 1.261,892.00 | §  1,220.249.564.00 967.00 1.220,249.564 - -
1 601 460P Fresado de pavimento asialico m | 2319.00 92,815.00 215,237.985.00 2319.00 215,237,985 - -
1 1603 65-22 5 m2 | 2255400 13,887.00 313,207.398.00 22554.00 313,207,398 - -
12 11601 465-22 Excavacion para fa eparacion de pavimento asflico existente ncuyendoeloorteyla | g | gi700 | g 8314300 | 80,399,281.00 967.00 B 80,399,281 $ - $ -
remocidn de las capas asfalicas y de las subyacentes
UBTotaT S 5.265887,110.00 5,265,887,110.00
5 5 5 5 -
13 11604 600-22 varias si dasficar m3 2500 |6  50.747.00 | § 12.788.244.00 252.00 12.788.044 5 - 5 -
14| 11604 610-22 Relleno para estructuras con suelo m3 | 230300 | S  346231.00 | §  797.369.993.00 2303.00 797.369.993 5 - 5 -
15[ 11604 610-22 Relleno para estructuras con material ilrante m3 4400 [ S 407.477.00 | § 17.928.988.00 44.00 17.928.988 5 - 5 -
6| 10 o1p Piote de concrelo resistencia fc 28 MPa, vaciado 'in st de diémetro 1,20 m (no. n w00 | s 300881200 | 8 12035248000 4000 N 120352480 R i s B
incluye acero de refuerzo)
7 760 630 Conarelo resistencia f 21 MPa m3 253,00 1.141.744.00 288.861.232.00 253 288.861.232 - -
760 630 Conareto resistencia fc 17 MPa m3 2200 1.016.208.00 22.356.576.00 221 22.356.576 - -
760 630 Conareto resistencia fc 14 MPa m3 51.00 980.531.00 50.007.081.00 51, 50.007.081 - -
760 640~ Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transpore) kg | 1444000 7.556.00 109.108.640.00 14440.00 109.108.640 - -
160 673~ Geotextl No Tejido. resistencia minima a fa tension 700 N m2 44200 9.528.00 4.211.376.00 442 4211.376 - -
760 673- drenante m3 2600 407.477.00 10.594.402.00 26 10.594.402 - -
Gaviones de mala de alambre d Clase 1: recub de Zinc
23 11604 681-22 (Gahenizado) m3 7900 | $ 53062400 | § 41,919,296.00 79.00 H 41,919,296 s - $
T S 1.475,498,308.00 1,475,498,308.00
5 5 . 5 -
24] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en frio m | 1235000 | $ 280000 | § 34,605.200.00 12359.00 34.605.200 s - 5 -
25 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 6200 |$ 4104200 § 2,544,604.00 62.00 2,544,604 s - 5 -
26 11607 701-22 Tacha reflectva bidreccional u 68500 | $ 9578.00 | § 6.560.930.00 685.00 6.560.930 s - 5 -
7 Suminstro e instalacion de seftal vertical de transito tipo SP, SR y S1 de 75 cm x 75 cm _
27| 11607 710-22 con kimina reroehacva tho X o supeio u 30000 | S 69034200 [ §  213,315678.00 309.00 B 213,315,678 $ $
T S 257,026412.00 S 257,026,412.00
B - 5 - s -
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y
28| 11608 900-22 préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partirde cen | m34m | 520700 | § 1634.00 | § 8,655.298.00 5297.00 B 8,655,298 $ - $ -
metros (100 m)
20| 11608 900-22 ;’:."r;p':;‘god;)'“a“”a‘es provenientes de derrumbes para medidos a partr de cien m3km | 520700 | § 1,809.00 | § 9,582,273.00 5297.00 $ 9,582,273 $ - $ -
TBTotar 5 18,237,571.00 s 18,237,571.00
SICO OBRAS DE NECOCLT- ARBOLETES $ 11.711,630.311.00) $ 11.711,630.311.00]
- s : s : ; :
[PASO NACIONAL POR LORICA - - -
Demolion de estrucluras 400 142.142.00 568.,568.00 400 568.568 - -
2200 63.659.00 1.400.498.00 22.00 1400498 - -
[Geomalia de refuerzo geositéicos 372600 24.396.00 90.899.496.00 3726.00 90.899.496 - -
92.868.562.00 57.868.562.00
- $ - $ -
11602 Subbase Granular dase A 1487.00 120.891.00 179.764.917.00 1487.00 179.764.917 5 - 5 -
71602 [Base Granular clase A 178300 134,615.00 240.018.545.00 1783.00 240,018,545 5 - 5 -
oo 419.783.462.00 419.783.462.00
5 Riego de mprimacion con emulsion asfalica CRL-40 3.726.00 879 14.453.154.00 37261 14.453.154 - -
6 7603 212 Riego de liga con emulsién asfalica CRR-60 m 372600 2.110.00 7.861.860.00 3726 7.861.860 - -
7 603 a50P Mezoi densa en caliente MDC-19 m 198.00 1.143.675.00 226.447.650.00 1348 1.541.673.900 - -
8 603 450P Mezda densa en calente MSC-25 m 62.00 961.649.00 59.622.238.00 1200, 1.153.978.800 - -
9 7603 450P Mezoa semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m 297.00 960.373.00 285.230.781.00 297 285.230.781 - -
0 1601 60P Fresado de pavimento asfafico m 623.00 88.689.00 55.253.247.00 6231 55.253.247 - -
} Excavacion para la reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y la .
41| 11601 465-22 remocit de fs capat aslicas o 8 SUbYBCENISS m | 17900 | $ 8217200 | §  147,580912.00 1796.00 $ 147,580,912 s - $
T S 796,449,842.00 3,206,032,654.00
42] 11604 600-22 Excavaciones varias sin casilcar m3 8100 [§  31.937.00 | & 2.586.897.00 81.00 2.586.897 - -
43 11604 610-22 | [Relleno para estructuras con recebo | m3 | s000 |$ 86.628.00 | $ 4.331.400.00 | 255.05 22.094.324 - -
44 11604 630-22 | [Concreto resistencia fc 21 MPa | m3 | o500 | S 825700.00 | $ 20.642.500.00 | 25.00 20.642.500 - -
45 11604 630-22 | [Concreto resistencia fc 14 MPa | m3 | 4500 | S 639.927.00 | $ 9.598.905.00 | 15.00 9.598.905 - -




remocidn de las capas asfalicas y de las subyacentes

26] 1604 640-22 0 MPa (incluye transporte ko | 236600 [ 5 17.591.672.00 2368.00 S 17.591.872 $ 5
T 5 54.751.574.00 5 72.514.498.00 5
S| - $
47] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en fio m 264300 | § 2.863.00 | § 7.566.909.00 2645.00 s 7572635 5 5
j Suministro e nstalacion de seffal vertical de tnsito tipo SP, SR y S1 de 75 cm x 75 cm s
48| 11607 710-22 con imina rettorefectiv tpo IX 0 Superio u 1000 | 687,690.00 | § 6,876,900.00 10.00 $ 6,876,900 $
. ‘Suministro e instalacien de seftal vertical de transito tipo SP, SR y S1 con lémina s
49| 11607 710-22 etorefleciva o [X 0 Supedr m2 200 §  638,227.00 | § 1,276,454.00 200 1,276 454 $
T s 15,720,263.00 s 15,725,989.00
BASICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $1.379.573.703.00) $ 3.806.925.165.00)
[
WONITOS-LORICA -
50 11601 201-22 Demolion de estructuras m3 300 |5 142.14200 | § 426.426.00 300 426426
51 11601 201-22 | Remocién de alcantarilas m | 2000 |8 63.659.00 | § 1.273.180.00 | 20.00 1.273.180
52 11602 2322 [Geomalla de refuerzo geositéicos m2 | 535100 | 2439600 S 130.542.996.00 5351.00 130.542.996
T S 132.242,602.00 132.242.602.00 .
- $
53] 11602 320-22 Subbase Granular dase A m3 | 133900 [ S  163.391.00 | §  218.780.549.00 1339.00 218.780.549 5 5
54] 11602 302 | [Base Granular clase A m3 | 160600 | S  177.114.00 | S 284.445.084.00 1606.00 284,445,084 5 5
T S 503.225633.00 503.225.633.00
55 1603 420-22 Riego de mprimacion con emulsion asfalica CRL-40 m2 | 535100 3879.00 20.756.529.00 5351.00 20.756.529
7603 212 Riego de liga con emulsién asfalica CRR-60 m 5351.00 2.110.00 11.290.610.00 5351.00 11.290.610
1603 750P Mezoia densa en caliente MDC-19 m 268,00 1.188.423.00 318.497.364.00 520.44 618.497.364
7603 50P Mezoa densa en caliente MSC-25 m 267.00 1.006.398.00 268.708.266.00 459,92 462.862.112
7603 450P Mezoia semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m 5600 1.005.122.00 56.286.832.00 56.01 56.286.832
7601 609 Fresado de pavimento asfafico m 400.00 88.689.00 35.475.600.00 400.00 35.475.600
} Excavacion para la reparacion de pavimento asfaltico existente incluyendo el corte y fa s
61| 11601 465-22 remocitn de fs capat aslicas o 8 SUbYBCENIos m3 | 161700 | $ 8217200 | §  132,872,124.00 1617.00 $ 132,872,124 $
T S 843,887,325.00 1,338,041,171.00
1604 600 - varias si dasficar m3 7300 31.937.00 331.401.00 7300 331401
7604 610~ elleno para estrucluras con recebo m3 4600 129.128.00 ,939,888.00 46.0 939,888
1604 630~ 1o resistencia fc 21 MPa m3 2200 872.520.00 19.195.440.00 22.0 19.195.440
1604 630~ 1o resistencia o 14 MPa m3 300 690.387.00 071.161.00 3.0 071161
1604 640~ Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) ko | 105600 7.429.00 14.545.982.00 1958.00 545,982
T 44,083 872.00 44,083 872.00 5
- $
67 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en fio m 237800 | 2.863.00 | § 6.808.214.00 2378.00 6.808.214 5 5
. Suministro e nstalacion de seftal vertical de tnsito tipo SP, SR y S1 de 75 cm x 75 cm
68| 11607 710-22 con i etoneticiva o IX o auperr u 900 |$  687690.00 | $ 6,189,210.00 200 B 6,189,210 $ $
Suministro e instalacien de seftal vertical de transito tipo SP, SR y S1 con lémina s
69| 11607 710-22 etonefleciv o [X 0 Supetr m2 200 §  638,227.00 | § 1,276,454.00 200 $ 1,276 454 $
ot 5 14,273,878.00 5 14,273 878.00
BASICO OBRAS MONITOS - LORICA $1.537.713.310.00) $ 2.031,867.156.00)
TORICA - SAN ONOFRE S - $ $
$ - $ $
974,00 13.575.00 124,537.050.00 9174.00 s 124,537,050 $ 5
7 11601 220P ;‘j;fp“’;"es‘ incluye el suminitro y ransporte del material de conformacion del m3 178400 | $  103629.00 | § 184,874,136.00 1784.00 s 184,874,136 $ $
72| 1601 21P ::::S;:e"“ ncluye el suminsto y ansporie def materal de conformacion def m3 | 407500 | S 16195000 | $  659,946,250.00 4075.00 H 659,946,250 $ s
Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfalica
73| 1601 B | con ramuares xiontes m3 8200 |  18898.00 | § 16,857,016.00 892.00 B 16,857,016 $ $
e S 986,214,452.00 986,214,452.00
s 5 5
7411602 320-22 Subbase Granular dase A m3 | 118900 [ S  163.391.00 | §  194.271.899.00 1189.00 194,271,899 $ 5
75 11602 330-22 Base Granulr clase A m3 | 148700 | S 17711400 | §  263,368,518.00 | 1487.00 263,368,518 $ 5
76 11602 3W0-22__| |Base Granular clase A para bacheo ms [ 87100 [$  180.368.00 | § 157,091,818.00 | 871.00 157,091,818 $ $
g S 614.732.235.00 614.732,235.00
77 1603 a20-22 Riego de mprimacion con emulsion asfalica CRL-57 m2 | 595400 4,510.00 26,852.540.00 5954.00 26,852,540
78 1603 212 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-60 m2_| 595400 2.110.00 | § 12.562.940.00 5954.00 12,562,940
79 1603 507 Mezca densa en caliente MDC-19 m3 696.0 1.188.423.00 | ¢ 827.142.408.00 1116.73 1.327,142.408
80 1603 4509 Mezoa semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 400.0 1.005.122.00 411,094,898.00 894.82 899,402,590
81 601 460P Fresado de pavimento asialico m3 892.0 88,689.00 79.110.588.00 892.00 79,110.588
Excavacion para la reparacion de pavimento asfalico existente incluyendo el corte y la
82| 11601 465-22 emocion o a5 apat asflicas y o s subyacentes m 300 | S 8217200 | § 29,910,608.00 364.00 B 29,910,608 $ $
831601 6622 Sello de gretas en pavimento asfalio sin rufeo m | zors00 |5 17.307.00 | $ 70.526.025.00 4075.00 70526025 5 5
e 1.457.200.007.00 2,445 507.699.00
600 - varias si dasficar m3 500 31.937.00 159.685.00 5 150685
610~ elleno para estructuras con recebo m3 10.00 129.128.00 1.201.280.00 10 1.201.280
630~ fo21 MPa m3 14.00 872.520.00 12.215.280.00 14, 12.215.280
630~ 1o resistencia o 14 MPa m3 500 690.387.00 3.451.935.00 5, 3451935
640~ Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye ransporte) k| 101800 7.429.00 7.562.722.00 1018.00 7.562.722
671~ Cuneta de concrelo vaciada ‘n siu’ indluye la conformacien de la superfice de apoyo | _m3 12.00 845.996.00 10.151.952.00 12 10.151.952
o122 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc . 000 | s 33024800 | § 833171200 19.00 N 6331712 B s
(galvanizado)
e s 41,164,566.00 41,164,566.00
o1] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pinlura en fio m 50000 | § 2.863.00 457.267.00 509,00 1,457,267
92| 11607 700-22 Marca vial con pintura en frio m2 | 3300 |6  43954.00 450.482.00 33.00 1,450 482
93| 11607 701-22 [ Tacha reflectiva bidreccional u | 5300 |$ 9,695.00 483,335.00 153.00 1,483,335
94 11607 | MANUAL DE SENALIZACION VIAL | Estoperol e aluminio con espigo U | 000 | 13804.00 1408.008.00 102.00 1,408,008
TE) ,799,092.00 5,799,092.00
BASICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $3105.110.352.00, $4.003.418.044.00]
TORICA- CHINU -
201-22 | [Demolcon de estructuras 142,142.00 2,984.982.00 2100 2,984,982
Remocion de alcantari 63.659.00 | § 254,636.00 | 400 254,636
3.239.618.00 3.239.618.00 s
- $
3%0-2 Base Granulr dlase A m | 288800 160.114.00 462,409.232.00 2888.00 462,409.232 $ 5
462.409.232.00 462,409.232.00
Riego de mprimacion con emulsion asfalica CRL-40 3879.00 37.385,802.00 9638 37,385,802
Riego de liga con emulsion asfallica CRR-60 2.110.00 20.336.180.00 9638 20.336.180
11603 509 Mezoa densa en caliente MDC-19 m3 665.0 1.170.524.00 778,398.460.00 665 778,398 460
11603 4509 Mezoa semidensa en caliente MSC-25 para bacheo m3 766.0 987.223.00 756.212.818.00 766 756,212,818
11601 460P Fresado de pavimento asialico m3 | 192500 88.689.00 170.726.325.00 1925 170,726,325
11601 165-22 Excavacion paa l reparacion de pavimento asalico existente ncluyendo eloorteyla | o o |8 s27200 s 086,064.00 1200 s 086,064 s s
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TG 1.764,045 649.00 1,764,045 649.00
4] 1160 600 - varas sin dasiicar m 84,00 31.937.00 662.708.00 84, 682.708
5] 11604 610- ellno para estucturas con recebo m 4900 112.128.00 .494.272.00 49, .494.272
6| 11604 630~ Tc21WPa m | 2400 853.793.00 20.491.032.00 24, 20491.032
7] 11604 630~ 10 resslencia c 14 MPa 3 400 670.202.00 680.808.00 4. .680.808
8] Ti604 640 Acero de refuerzo Fy=420 MPa (ncuye ranspore k| 207400 7.429.00 15.407.746.00 2074.00 15.407.746
THloE 46.756.566.00 46.756.566.00
- $ $
f09] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en ro m | 426700 [ 5  2863.00] 5  12.273.681.00 4287.00 12273681 s )
. Sumiisto e instalacon de sefal vercaldo trnsio tpo P, SR y Sl de 75 om x 75 om
10| 11607 M0-22 o e retoatociha o o St u 200 | S 68769000 | § 1375,380.00 200 N 1,375,380 s $
N Suministro @ instalacen e senal verical e Uansto (po SP, SRy S1 con lamin
11| 1607 M0-22 torelori fno X o uperr m 100 |S 63822700 | § 638,227.00 1.00 s 638,227 s $
TG - S 1426728800 $ _ 14.287.288.00
BASICO OBRAS LORICA-CHINU $2290.738.353.00 $2290738.353.00
COVENAS - SABANETA - $ g
- $ $
11601 210-22 Exacavacén en maleral comin de la explanacon y canles m | 3300 |5 13575001 4.520475.00 333.00 4520475 s )
5 4.520.475.00 2520,475.00
- $ $
11602 Base Granular ase A 196.238.00 | § 4.317.236.00 22.00 4.317.236 s )
11602 Base Granular case A para bacheo 199.482.00 | § __ 563.860.140.00 | 270.00 53.860,140 s )
T S 58177.376.00 58.177.376.00
ego de Imprimacion con emulsién asalica CRL-57 230800 451000 10.409.080.00 2308.00 10.409.080
1603 212 Riego de Iga con emulson asfalica CRR60 m2 | 256400 2.110.00 5.410.040.00 2564.00 5.410.040
1603 450P [ Mezdl densa en calinte MDC-19 m | 2400 1.208.560.00 29.005.440.00 24.0 29.005.440
1603 450P [ Vezda semidensa en caliene MSC-25 para bacheo ™ | 26900 987.223.00 265.562.987.00 260. 265.562.987
7601 460P [ Fresado de pavimento asfalico m | ass00 88.689.00 34.145.265.00 385 34.145.265
120 11601 465-22 Excavacion para a reparacion de pavimento asféloo existente incuyendo el coreyla | 5 2800 | $ 8217200 | § 18,735,216.00 228.00 $ 18,735,216 $ $
remocin de las capas asfalicas y de las subyacentes
121 ti6on 4622 Sellodo grietas 6n pavmento asfato s ruleo m | soro0 |§ 1730700 § 1552437900 897.00 15524379 s $
T S 378.792.407.00 378.792.407.00
7604 600~ Excavaciones varias sin dasiicar m 600 31.937.00 191.622.00 .00 191,622
760 610~ Rellono para estrucluras oon recebo 1300 148.253.00 927.289.00 13.00 927.289
760 630~ Concrelo resistenca fc 21 MPa 1800 893.501.00 16.084.638.00 18.00 16.084.638
760 630~ Concrelo resistenca fc 14 MPa 600 713.094.00 278.564.00 6.00 278,564
760 640~ [Acero de reluerzo Fy=420 MPa (incuye ansporls 128200 7.429.00 523.978.00 1282.00 523,978
760 671 - Cuneta de concreto vaciada 'n si'; incluye a conformacion G6 a superfice de apoyo 1500 867.066.00 13.005.990.00 15.00 13.005.980
128| 11604 681-22 E:;‘Z’;?;‘;;"’a”a de alambre de acero enirelazado Clase : recubrmiento de Zinc m3 2600 | S 348695.00 | § 9,066,070.00 26.00 B 9,066,070 $ $
TG $ _ 54076.151.00 54,078,151.00
29] 11607 700-22 Linea de demarcacion con pintura en fro m 12800 ]S 286300 366.464.00 128.00 366.464
30 1107 | 700-22 | [Varca vil con pintura en frio m2 | 3100 | S 4395400 1.362.574.00 31.00 1.362.574
31 11607 701-22 [Tacha reflectva bideccional U | 00 |5 969500 407.190.00 42.00 407.190
32| 11607 | WANUAL DE SENALIZACION VIAL |Estoperol de aluminio con espigo U | 00 |5 1380400 358.904.00 26.00 358,904
TBToE 2.495.132.00 2.495.132.00
BASICO OBRAS COVENAS - SABANETA $ 498.063.541.00 $ 498.063.541.00
$ - $ $
VIAJANO - ACHT 5 - 5 5
S - $ $
Demolcion de estrucuras 156.268.00 52.349.780.00 34500 5 53.912.460 5 §
Wejoramiento de la subrasante si adidon de materal (mezola de maferial fesado de
carpela asfélica exist i 236200 | $ 2411100 56,950,162.00 2363.00 s 56,974,293 s s
109.299,962.00 710,886,753.00
- 5 5
242300 34462600 | §  835.028.798.00 2424.00 835373424 s 5
S 350047.00 | S 601.762.72.00 | 1681.00 603.558.007 s 5
[Base Granular dase A para bacheo m3 | 500 | S 36122000 | S 175.196.065.00 493.00 178,085 897 s $
S 1611.987.635.00 7617.017.328.00
Rlego de mprimacion oon emulson astalica CRL-57 10.710.00 4,386.00 46.974.060.00 10719.00 4701353
139 Riego do Iga con emulsion asfalica CRR-60 9080.00 1.988.00 18.051.040.00 9095.00 18.080.860
a50P ezcla densa en calients MDC-25 420 1.363.696.00 57.275.232.00 67.00 91.367.632
450P ezcla densa en caliento MDC-19 689, 1.410.720.00 | § _071.986.080.00 724. 1.021.361.280
a50P ezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo 345, 1.235.042.00 | S 426.089.490.00 380. 469.315.960
260P resado de pavimento asfalico 630, 85.461.00 53,840.430.00 684 58.455.324
a61-22 5 172400 13.887.00 65.602.188.00 4730, 65.810.493
4641P__|Geomala en fbra de vidro 4230 17.072.00 7.221.456.00 442, 7.545.824
. Excavacion para  reparacion de pavimento asfélico existente incuyendo el cote y la
146 11601 45-22 remocin i e capas afilion oo subyacris m | a000 |$ 8827000 | § 3265990000 523.00 s 46,165,210 $ $
1a7] 11603 4622 Sello do gitas en pavimento aS/alio i ruleo m | 4600 |6 16600008 7.735.600.00 47800 7,934,800 s §
T3EE) S 1.687.435.476.00 1.833.050.917.00
- 5 5
T48] 11604 500- 22 Excavaciones varias sin dasiicar my | 43100 | S  3245/.00] 5 13.988.967.00 44300 14378451 s s
149 11604 510-22 Rellono para estrucluras oon recebo my | 3500 |5  305454.00 | 5§ 109.352.532.00 370.00 113.017.980 s $
150| 11604 Gotp | Plote de concrelo resistenci fo 28 MPa, vaciado n i’ de diémetro .00 m (no m 800 | S 210446600 | §  176,775,144.00 98.52 N 207,335,769 s $
incluye acero de refuerzo)
151] 11604 5022 Concreto resistenca fc 21 WPa ™ | 0400 | S 1.071.603.00 | §  111.446.712.00 111.00 s 118.047.033 5 )
152] 11604 630-22 Concreto resistenca fc 17 WP 3 1400 | S 939.313.00 | $ __ 13.150.382.00 56.00 s 55.419.467 s )
153] 11604 630-22 Concreto resistenca fc 14 MPa 3 1900 | S 903636.00 | $ __ 17.169.084.00 19.00 s 17.169.084 s )
_ c Jope (Piecra pegada) (60% C 5a fo 14 MPa + 40% piedra
154| 11604 6%0-22 oo cbosn) m 1900 | S 71256000 | §  13,538640.00 24.00 s 17,101,440 $ $
155 11604 50-22 [Acero de refuerzo Fy=420 MPa (ncuye ransporte g | 1028400 | § 755600 | §  77.403664.00 10244.00 5 77.403664 5 $
Cuneta de concreto resistencia fc 21 MPa vaciada n i, incluye a conformacion de
1 71 -
156 604 671-22 speditode apovo m | 5700 | 104132800 | §  59,355696.00 57.00 s 50,355,696 s $
TG S 502.180.821.00 680,129,484.00
- 5 5
T57] 11607 T00-22 Linea de demarcacion con pintura en o m | 5082900 | § 2855005  145.116.795.00 50841.00 145151055 5 s
156 11607 0-22 Warca vial con pintura en fri m2 | o000 | §  43833.00 | §  42.474.177.00 981.00 43.000.173 5 s
159 11607 T01-22 Tacha refleciva bidreccional U | 321400 |$ 969000 5 31.143,660.00 3214.00 31.143660 3 $
Suministo e nstalacon de sefal vertcaldo trnsio tpo SP, SR y Sl de 75 om x 75 om
160| 11607 m0-22 o e retoatociha o o Sporr u 6200 | S 69504500 | §  43092,790.00 62.00 s 43,002,790 s $
Suministr e nstalacén de sefal delineador de curva horizontal de 60 om x 75 cm con
61| 11607 m0-22 i s e ezt roreocts u 1900 | S 67004600 | §  12730874.00 19.00 s 12,730,874 $ s
. Sumiisto e instalacon de sefal vetcalde Wil tpo S1-04 (postes de referencia,
162)  weor -z dimensién (1,25m x 0,45m) en émina galvanizada relroreflectva tpo IV Y 90 | $ 71169000 | § 6:405.210.00 9.00 $ 6405210 $ s
T63] 11607 730-22 Defensa metdlica m T700 | S 27651900 | § 3235272300 117.00 s 32.352.723 s )
164] 11607 730-22 Seccion fnal u 400 [ 5 74.193.00] S 206.772.00 4.00 s 206.772 s )
165] 11607 40-22 Caplafaro u 1900 | $ 1341800 § 254.942.00 19.00 s 254,942 $ 5
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[Subromr §  313,867,943.00 S 314,428,199.00
BASICO OBRAS VIAJANO - ACH $4.314.771.837.00 $4.555512.681.00
TEMNO
+ [ TOTAL BASICO DE OBRAS (A) 24,837 501.407.00 28.986.055.251.00 - -
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y70 ADICIONALES (B) 96.520.080.00 98.520.080.00 - -
SUBTOTAL OBRAS (C)=A+ B 24.936.021.487.00 26.086.575.331.00 - -
PROVISION PARA AJUSTES (D) 762,858.250.00 1.177.913.634.00 - -
AS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE [A SEMANA (E] 73.795.537.00 73.795.537.00 - -
VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F)= C¥ D+ E 25.772.675.274.00 30.338.284.502.00 - -
'VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) 301.342.049.00 354.724.558.00 - -
+ [VALOR OBRAS (INCLUYE VA) (H) = F + G 26.074.017.323.00 30,693.009.060.00 - -
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y
.| DISENOS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS .
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA § 34936074800 § 34936074800 $ - $
INFRAESTRUCTURA VIAL (1)
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIGN Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS
.| ¥ DISEROS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA $ 6638025200 $ 6638025200 $ - $
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)
TOTAL REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS
. Y DISENOS Y/O EL/ DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O
CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA § 41575000000 $ 41575000000 $ - $
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) =1+ J
- [GESTION SOCIAL YO Y70 PREDIAL (INCLUYE VA) (L) S 442.029.726.00 S 442.029.726.00 s - 5 -
- VALOR TOTAL S 26931.797.049.00 S 31550.788.786.00 s - s -
* Estos conceptos deben corresponder a 105 relacionados 6n 1a propuGsIa econémica aprobada o modiicadion contratual
AU 30 %
Utidad 8 %
Valor %
Valor Anticipo Oforgado B
Valor Amortizado Presenta Aca -
Valor Amorlizado Acumulado B
Valor Saldo por Amorizar -
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
* Estos conceplos deben los relacionados en Ia propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Deb con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE Vi
oo VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS PRESEMIE ACTA|  ACUMULADO
B € .
N B .
. 8 .
B b .
B oA .
- scT .
B o .
VALOR TOTAL PRESENTE MES T .
TOTAL TOTAL
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: _$
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: _$
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - VALOREN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES 1
EI Acta de Obra No.3 reportada para el mes de Enero de 2025 corresponde al 0.00%, una vez que durante este periodo se realizaron los diagnésticos en cada corredor, se realizo la expl en campo, el dela en laboratorio y la de los Volumenes de Transito y Pavimento de los Estudios y Disefios de los corredores|
Necoli-Arboletes, Tolu Viejo-San Onalre y Lorica-Chinu.
NOTAS:
1.'Si por efecto de la suspensién en la sjecucion del contralo o el cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el ntimero que corresponda a a primera acta del periodo sequida de
2. El Interventor certfica que revisd y verificd el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Coniralista, con base en t por éste y el por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de Ia informacion, los valores, asi como por las operaciones aritmeticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de Ia presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la fa y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventorfa, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial
i i inario, Operacion  las demés pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista ceriifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, generales y d y demés de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto,
6. El valor a pacar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la faclura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista ceriifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encueniran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato
Para constancia de o anterior firman
Firma:
Nombre: DAMB/A I R A REvRHl A >
REPRESENTANTE LECAL G ANODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15
Matricula Profesional No.: 26202-353966 CND
Oriinal: Anexo bara el baao de la cuenta. (Subdireccidn Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista. Interventor y Direccién Terrtorial

4 de 4



e 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE CARRETERAS NACIONALES

CODIGO MEPHMN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUMENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA
FECHA 05022025

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA. CORDOBA Y SUCRE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

ene 2
lindicar mes v Aol

consecutiva

Al nimero del de obral

VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: _§

(Dia/ Mes / Ao}

CONTRATO No: 4089 de 2024

OBJETO:

MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVENAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MONITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

PLAZO INICIAL:

tn
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

meses seaiin contratn orincinal)
25/11/2024
(indique dia/mes/afio)

PLAZO ACUMULADO:

(Fn meses seaiin (as oréraaas sin susoensionas)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025

(Incluidas las suspensiones, indique diaimesafio)
FECHA DE REANUDACION:

(Indique ia suspensien que corresponda con ol periodo del acta) (Indique diaimes/anc)
DBS-MAZ-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (inclido IVA) (A) s 26,931,797,049.00 VALOR ADICIONES fincluido VA) (B): *_§ __4,618,991,737.00
e cowtrate neincina
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4120 do 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (nclido IVA) (C=A+B) 31,550,788,786.00
(VALOR NIGIAL 9 EJECUTADO1 | %
[ (%9 0BRA VALORTOTAL | Programado
PROGRAMADA) | PROGRAMADA) oBRA S Valor ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ios do posos PROGRAMADA | b, sororendo
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) Ao
R o VALOROBRA | _$ Valor
CQACTUALZADO | £ jecurapa | Ejecutado
oBRA oBRA EgEcuraon 251124 A30/11/2024 | 011212024 A31/12/2024 | 01/01/2025 A31/01/2025 | 01/02/2025 A 2810212025 | 011032025 A 3110312025 | 0110412025 A 3010412025 | 011052025 A 31/0512025 | 01/06/2025 A 30/06/2025 | 01/07/2025 A 3110712025
PROGRAMADA | PROGRAMADA
PROGRA Wies do posos | % Elecutado
s do posos
SECTOR1
11,711,530
NECOCLI-ARBOLETES
11,711,530
2 000% 0757, 075 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 100%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES il oz o0 3 000 27370 273788 000 000 000 000 000 000 000
62737 025% 0 E 00 ) 4 Ly
i E 0.00% 0.00% 1 0.00%
2 0,00% 18.65% 0,00% 5507 532% o 0.00% 0.00% 0.00%
54,632,144 18.65% 0.00% I —
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS £ L He L P EALE L L
$4,632,144 18.65% $0 E e s o
2 0,00% 2120% 0,00% 000% 000% B A75% T67% T20% 000%
PAVIMENTO ASFALTICO 85,265,857 21.20% 000% 3 5000 3526588700 5000 000 000 $679,76400 STATS76400 287600 ST0S3A8STT 000
E 5000 5000 000
$5:266867 2120% b E 0.00% ooo% 0.00%
o o 2 0,00% 504% ] 0.83% O3 257, 026% 0.00%
$1475498 594% 0.00% 0 00% T T —
ESTRUCTURAS Y DRENAJES I3 2] " L i 36415437
$1475498 5.94% 0 E
- £ 0.00% 000% ] 0.00%
2 0,00% 103% 0,00% 000% 000% 000% 000% 0767 075% 000%
SERALZACION Y SEGURIDAD VIAL $257.026 103% 0.00% 3 000 w7000t 000 000 000 000 000 o4 25847 $19%,76800 000
$257.026 103% 0 E e L Lo
: E 000% 0005, 000%
18230 0T% 000% 2 0,00% 007% T 0,00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
TRANSPORTES 2 3000 6280 ] 000 000 536000 428800 428800 030157 000
$18.238 007% 50 E H0) Lk
£ 0.00% 000% T 0.00%
SECTOR 2 I
$1,379,574 v
PASO NACIONAL POR LORICA +
$3,806925
92,860 0% 000% 2 0.00% 037% 0.00% 0.00% 0T0% 0% [REA 0.00% 0.00% 0.00%
2 $000 $92863.00 $000 $000 w25719.00 9014958 700000 $000 $000
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES E o BN .
592,869 0.37% $0 E o o o
2 0,00% o9 T 0.00% 000% 000% 0577 0567, 062 000% 000%
BASE. SUBBASES Y AFRVADOS 419753 169% 0.00% 3 000 Sa9.78300 ) 000 000 000 $1z7 81400 $137.91400 $153,95548 000 000
. E 000 000 000
410,783 169% 0 E 0.00% 000% T 0.00%
r o 2 0,00% 321% | 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 573% (XA 0.00%
PAVIMENTO ASFALTICO ST984%) o2 0.00% 3 g L $05 $0.00 $000 000 3000 ST67.12600 753490665 L —
$3206,033 1291% s0 E LL L ] LL)
£ 0.00% 000% | 0.00%
2 0,00% 022% 0,00% 000% 005% 006% 006% 0057 000% 000% 5%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES ss4752 022% 0.00% 3 5000 4752001 000 000 342500 1890000 890000 2128950 000 5000
E 000 000, 000
s72514 o020% b E 0.00% 0.00% 0.00%
o 2 0,00% 006% T 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$16.720 0.06% 0.00% 0.00% o 0 00% 0,00% 0.00% 0.00% I —
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Z e LA L2 i L
$15726 0.06% $0 E e e o
$1,537,713 1
MORITOS-LORICA
$2,031,867 1
2 000% 053%T 000% 000% 000% 021% 0377, 000% 000% 000%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES $132243 053% 0.00% 3 5000 1320390 000 000 000 5220260 58000000 000
E 5000 000t 000
1228 053 b E 0.00% 0.00% 0.00%
o 2 0,00% 2,037 0,00% 0.00% 0.00% 04T 06T% 0.00% 0.00%
503,226 2.03% 0.00% 1. T —
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS E o im_ b L L LUEUAL 0
$503.226 2.03% $0 E o = o
2 0,00% 340 0,00% 000% 000% 000% 000% 7377 3067 000%
PAVIMENTO ASFALTICO $a43.857 340% 0.00% 3 5000 83 88400 000 000 000 000 000 ¥573.44700 764,59497 000
$1,338,041 539% 0 E L e S
E 0.00% 0.00% 0.00%
FYvyey) 1% 000% 2 0,00% 0.1 0,00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.05% 005% 0.04% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES £ mmw mﬁw L] L LEsL LELE Ll LELLY
544,084 0.18% $0 E o o
2 0,00% 0.067% 0,00% 000% 000% 000% 000% 000% 006% 000%
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL staard o 000% 2 000 EALELI0) 000 000 00 000 00 00 51427358 000
$14.274 0.06% 0 E 00 50 00
E 0.00% 0.00% 0.00%
$3,105,110
LORICA-SAN ONOFRE 4
$4,093418 L
o 2 0.00% E7 265% T3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
986,214 397% 0.00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ oo _&“w: Ll L Lol s Lol Lol Lol Ll Ll
s986.214 397% s E o a4 =
2 0,00% 216%, 5 o00% 2 27 000% 000% 000% 000% 000%
BASE. SUBBASES Y AFRVADOS o147 248% 0.00% 3 000 1473200 f—an 30736500 w307,36725 000 000 5000 000 000
3 z
5614732 248% s0 £ ) o o —)
E 0.00% abo% S oo0%
. , 2 0,00% opr 5 T o00% 0.00% 297% IX7T 0.00% 0.00% 0.00% s0%
PAVIVENTO ASFALTICO $1467200 ser 000% 2 = LK H— 000 28275570 000 000 T —
T [}
$2,445,508 9.85% S0 E I
£ 0.00% QO0% £ __oo%
1165 % 000% 2 0,00% 7% ¥ o0y 004 006% 007 007 000% 000% 000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES g d 2 000 st 6500 ey 057600 372000 Sav2 8T 549257 000
341,165 0.17% 0 E L o 000
E 0.00% 00% 0.00%
., 2 0,00% 02% 0,00% 0.00% 0.00% 00T% 007% 0.00% 0.00% 0.00%
55,799 0.02% 0.00% T —
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ b 30 b Ll Ll ChLL L L
$5,799 0.02% $0 E o e o
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CODIGO MEPLMN1-N6-FR2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUMENTO AL PROGRAVA DE INVERSIONES PAGINA
FECHA 050212025
(Dia e [ AR
$2,290,738 1
LORICA-CHINU
$2,290,738 ]
2 000% Toor: 00T% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
53240 001% 0.00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ B e e e
9240 oor b E 0.00% T000% 0.00%
o 2 0.00% 1.86% 124% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
462,400 186% 0.00% 030% MEY7 Y 0007 0 007 0,00% 0.00% T —
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS Z e T e Llo
462,400 1.86% s0 £ o L o
2 0,00% 7.10% 0,00% A T47% 000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PAVIMENTO ASFALTICO $1.764046 710% 0.00% 2 000 64,0465 000 STa125600 580955 00
1764046 7.10% 0 E e ML s
E 0.00% 0.00% 0.00%
6757 o15% 000% 2 0.00% T o19% 0.12% 0077 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES [2 000 | 4675700 2522500 75557 000 000 0% 3% e
46,757 0.19% 50 E L Lk L
E 0.00% T 000% 0.00%
S1287 0007 000% 2 0.00% | _0.06% 0.00% 0.00% 006% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL E B — i o S L
7 X
S14.28 005 b E 0.00% 4 000% 0.00%
N $498,064 N
$498,064 n
$4520 002 000% 2 0.00% 002% 0.00% 0.00% 0027 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES £ o " Lib L Ll 4 Ly R L B,
4,620 0.02% 0
bt b E 0.00% 0.00% 0.00%
2 0.00% o2 0.00% 0.00% 006% 005% 0057 000% 000% 000% 2%
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS s o2 000% 2 000 A 000 000 $14504.90 2165338 22,0000 000
558,177 0.23% 0 E s s s
E 0.00% T o00% 0.00%
7 o 2 0.00% T__153% 0.00% 0.00% 0.00% 0367 0567 0.00% 0.00%
378,792 153% 0.00% T —
PAVIVENTO ASFALTICO 2 000 P 1035 000 000 000 $65,396.00 $139.396.00 000
78,792 153% o R0 Ly 200
b i € 0007 oo 0007
2 0,00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 004% 0.00% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $s4078 0:22% 0.00% 2 000 L 000 000 $1352000 $14,000.00 316,000 047815
E 500 - 000
7 :
ssaor8 o022% b E 0.00% 0.00% 0.00%
P 2 0.00% 01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 00717 0.00% 0.00%
52,495 0.01% 0.00% 000% i 0 00% 0007 0007 Q.00 0,00% 0.00% T —
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ b L sl b
2,495 0.01% 0
s b E 0.00% T o00% 0.00%
SECTOR 3 [
4314772 t
VIAJANO-ACHI }
$4,555,513 N
o 2 0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 015% 0247 00717, 0.00% 0.00%
109,300 0.44% 0.00% 030% T —
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES. £ 2] : Lkt L $0.00 $37.439.95 $60,000.00 158679 $000°
$110867 045% s0 £ o o o
2 0.00% T ©.49% 0,00% 000% 0.00% 068% 068% 513% 0.02% 0.00%
BASE. SUBBASES Y AFRVADOS Ste1.98 649% 0.00% 2 000 ) Steiiseson 000 000 000 $i68.665.00 $i68.665.00 HELLIA) 3502563 00
g E 5000 5000 5000
$1617.017 651% 50 £ T - o T
o o 2 0.00% n 6 79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 02% 0.00%
51,667,436 679% 0.00%
PAVIMENTO ASFALTICO 2 4920, 7687435 LA 000 $0.00 000 000 740550392
51,833,051 7.38% s0 £ o o e
2 0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0127 035% 043% 064% T15% 0.00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES Ssaz.181 238% 0.00% 2 000 $652.181.00 000 000 2547900 791600 $07.9T6.00 47900 28533948 000
E 500 000 000
7.
so80.129 274% b E 0.00% 0.00% 0.00%
S313.068 2% 000% 2 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% T27% 0.00%
SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL £ o L b2
314,428 127% o
$a14, b E L — —oom o o 0, 0% — — 000
VALOR BASICO DE OBRA (A) S 2483750141 100.00%
x) |5 289880 116.71% 0.00% NoT. AL DE ‘CONVENCIONES
TR0 OE
1. Indicar los ltems de pago agrupados en cada GPP. PROGRAMADO EJECUTADO
2.1 Programa de I deb og bra aprobado.
3.l porcentaje GPp cuentala valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programadar
4.l Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de |a obra (sin incluir drovisiones e IVA.).
5.Para Tos cuales se b oor GPP. se deb el formato con los items de obra.
c % 0.00% 100.00% 513% 1541% 1614% 1159% 16.43% 2887% 2315%
VALOR (Mies e Pesos) s s 24,837,501.00 | § 1,273,041.34 [ § 382623063 | § 4,009587.65 | § 287797978 | § 4,081244.89 | § 7171,183.69 | § 5,748,787.27
% 0.00% 100.00% 513% 2053% 3667% 4826% 6469% 9357% 116.71%
ACUMULADA VALOR (Mies e Pesos) s s 2483750100 | § 1,273,041.34 | § 509927197 [ § 9,10885962 | § 11,986,839.40 | § 16,068,084.29 | § 2323926798 | § 28,988,055.25
EJECUTADA ME % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Mies de Pesos] s — s s B
EJECUTADA ACUMULAD) % 0.00% 0.00% 0.00%
VALOR (Miles e Pesos s s H
* Las provisiones y olros conceptos que se regisien en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados
on 12 propuesta economica aprabada o modificacion contractual
incluye IVA, debe sumar e valor total del contrato
- | vaormen VALOR NOTA:
Y TOS %DE EJECUCION .
VALOR EJECUTADO La el Obray de a Interventor(a, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y refiejar la realidad dela ejecucion del contrato,
ACTUALIZADO
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS YiO| 52006 | ¢ ‘ -
ADICIONALES (8) 520, OBSERVACIONES:
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 79554 | ¢ ) o
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (€) 79554
PROVISION PARA AIUSTES (D) 7028825 | g - %)
7798
1,542
VALOR IVA (18°% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) ) s - 0%
354720
TOTAT REVISION-AJUSTE V70 o750,
MODIFICACION Y/0_ COMPLEMENTACION DE - s - 0%
[ESTUDIOS Y DISEROS Y10 ELABORAGION DEL 415750,
(GESTION SOCIAL YO AMBIENTAL YIO PREDIAL 202975 | ¢ ‘ o
(NCLUYE vA) 1) 4202973
—s - % .
Porusba Pprueba Firma:
VALOR TOTAL v Pp—
oo : o
A TON DADRS (5] s 256273354 Representante legal o apoderado del Contratista Gsentante legal o apodarado del Interventor
'VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8) | § _26,031,797.05 Matricula Profesional No.: 25202353966 CND C. No. 1.098.784.230
ALOR ACUWILADO ACTURLZADO DELCONTRATS s —sresmrssre] 0% o00%
CutB) OS0TE

Oriainal: Anexo oara el paao de la cuenta. (Subdireceion Financieral.
Copias: Unidad Eiecutora. Contratista, Interventor v Direccién Territoril,
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INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
TRANSPORTE eReon T
WANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
Y PAGIA
. 7I022025
DT WS TARS)
UNIDAD EJECUTORA: o £s DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA/ CORDOBA / SUCRE
CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO DES-MAZLASDELOGY 15
MES INFORME MENSUAL EnERO PROYECTO: . REHABILITACION Y VIAS VIAJANO - ACH SABANETA - COVERAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN . MORITOS - LORICA; L ENLC CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4120 DE 2024 INTERVENTOR: _CONSORCIO INTERNG
RELACION DE EsDEL
Vigoncia Fiscal | RegistroNo. Programa-Subprograma-Proyecto RecursoNo. | Fuente de Financiacién (Nacién o Propios) Contrato Principal { Adicionai No. Valor Saldo del Acta
— 7079524 | C-240T-0600-73-5 1020240020 Nacon Coriraie Principal 256903852
202 T0To54 |C-240T-0800-7 35 TT02D- 2407023 Nacion “Corats Principal 7086517216
[ T019500 z x Nacon Contate Principal 1.461926 669
202 T07654 | C-240T-UR00-8Z5 T102D-240 1023 Nacion “Conrato Principal 465356
207 T019500 — Fropos Contrate Principal To075 961643
202 T0T654 | C-240T-OR00-ST-5 T020-240T023 Propos “Conrats Principal 7.453,000,000
[ 1010504 | ©-2401-0600-91-5T102D-2401025 Fropos Contato Principal 743,216,468
202 T0T654 |C-240T-US00-92-5TT02D- 2407023 Nacion Corats Pricipal 7,465 667,645
[ Taas500 z 5 Nacon icon 240740841
202 Tds54 | C-2A0T-UR00 ST TT02D-240 008 Nacion RGN T 7,378 250,803
TOTAL 31.550788.786
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 31,550,788,786.00
v CONTRATO DE OBRA
. Valor Total Valor Total Pagado) SaldoRegistro | SaldoRegistro | SaldoRegistro | SaldoRegistro | SaldoRegisto | SaldoRegistro | SaldoRegisto | SaldoRegistro | SaldoRegistro | Saldo Registro No.y Fechade | |nicar pago segin
Acta |Tipode| MesiAfiode | oo pcta ginva Valor IVA Ejecutado Anticipo Descontando | 52140 Anticipo por | No. de Registroy P - ipuestal C- P c ipuestal C- P - P g P - i g P g o ~ | saldo del Contrato |, _Radicacion reporte SIIF Observaciones
No. | Acta | Ejecucion " " " Acumulado acta | Amortizado Acta anticing. Amortizar fecha ° "2t | Cuentas por Pagar rvact
p 5110202401 511020-2401 5110202401 511020-2401 5110202401 511020-2401 5110202401 511020-2401 5110202401 511020-2401 INVIAS s ™
1019524 del RP Vigencia 2024,
s $ 1256903852 S 1986517216 | § 1461926669 S 583403356 | § 10975961643 | § 7453000000 | § 743216468 | § 2465867845 | § 26.931797.049 Conrae princinal
1| Parcial | nov2e | -|s -|s -|s -Is -|s Bt § 1256903852 S 1986517216 | § 1461926669 | S 240740844 | § 4378250893 | S 583403356 | § 10975961643 | § 7453000000 | § 743216468 | § 2465867845 | § 31550788786 A en $0-No se gfeculd
2 | Parcial dic-24 [ otgeai sel § 1256903852 | S 1086517216 | § 1461926660 | S 240740844 | § 4378250893 | S 588403356 | § 10075961643 | § 7.453000000 | $ 743216468 | S 2465867845 | § 31,550,788.786 f‘:“m No'se ejecuid
3 | Parcial | ene2s [ otgeai sel § 1256903852 | S 1086517216 | § 1461926660 | S 240740844 | § 4378250803 | S 588403356 | § 10075961643 | § 7.453000000 | $ 743216468 | S 2465867845 | § 31,550,788.786 f‘:“m No'se ejectito
TOTALES 5 s s s s s - 5 s s s s s s s s s s -
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRAS s 8.508.055.261 | § reTTIL 29,342,779,809
AJIUSTES, GBRAS GOMPLEVENTARIAS /0 OBRAS ADICIONALES | ¢ 06,520,080 s 8,520,080
STE $ 1177.913634 s 177,913,638
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS OE LA
SEMANA £ ILUMINACION s 73.795.537 s 73,795,537
ESTUDIOS Y DISENOS s 340,360.748 | § 66380252 | § 5,750,000
|GESTION AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD s 442,029,726
442,029726
VALOR TOTAL 129683576 |5 wrosen | S 31,550,788,786
“Est deb al a bad:
NoTA:
E del renorte SIF e inclu las ack inents
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L WIOIRND ASDELOGY

CONSORCIO DBS MAZ| ASDELOGY 15

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadania No
80.849.710 de Bogota D.C., en mi condicion de Representante Legal y JUAN
ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la cédula de la ciudadania No.

79.301.615 de Bogota D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la Junta
Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Contador, del CONSORCIO
DBS-MAZI-ASDELOGY 15, identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo
gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el pago de salarios,
aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la ley y se
encuentra al dia por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un
periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripcion esta certificacion.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota a los primero (01) dias del mes de febrero de 2025

DBS GRUPO DE INS?ENIERIA SAS

NIT. 900.621.325-8~

- /
JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA
Contador
C.C.79.301.615
T.P. 41783-T




REPUELICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CECULA DE GIUDADANIA

wsene 19.301.618
BONILLA ESLAVA

rﬁ”*LL o5

( WAN ANTONIO
| /

N{)!ét%h- Ee

20-ENE-1964

FECHA NTE RACIMIENTO

BOGOTAD.C.
{CUNDINAMARCA)

UOAR D8 MATIIENTD
1.83 AB+ M
ELTATHAA %5 R
15-SEP-1982 BOGOTA D.C. .

FECHA Y LUGAR DE EXPEDIT:ON

O5588usanrs ny Zuprarans

A 15901 1245143041 - M-ODTS301615. 2005 4 124
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=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

9RO EEEEE®® E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79301615 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 41783-T
Sl tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



DBS

GRUPO INGENIERIA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES ARTICULO 30 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadania No
80.849.710 de Bogota D.C., en mi condicién de Representante Legal y GLORIA
ESTHER HERNANDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de la ciudadania No.
52.064.458 de Bogota D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta

Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisora Fiscal, de la
empresa DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS identificado con NIT 900.621.325-8,
manifiesto bajo gravedad de juramento que nos encontramos a paz y salvo en el
pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, parafiscales exigidos por la
ley y se encuentra al dia por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes,
por un periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripcion esta
certificacion.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota a los primero (01) dias del mes de febrero de 2025

")ﬁmz ,

YQ,:F\’/lD RIVERA BAY
R entante Leg:

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS
NIT. 900.621.325-8

N
=/
& t’) : |

2 ) -
GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA
Revisor Fisca
C.C. 52.064.45
T.P. 109029-T

DBS GRUPO DE INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.621.325
CR 17 11 10 ED QUALITY OF 602, PEREIRA
CORREO: DBSINGENIERIA@GMAIL.COM
WWW.DBSINGENIERIA.COM




FECHA DE NaciMENTO  18-DIC-1972

BOGOTA 8
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

22.ABR-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION ,/,J.,/.‘ux/-wg/‘“

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL 8ANCHEZ YORRES

A-1500150-00022142-F-0052064458-2008071 1 0000948463A 1 1290005626
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109029-T

GLORIA ESTHER

HERNANDEZ VELANDIA :

C.C. 52064468 |
: EL 03/03/2006 [
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Identficaciin Pidstca S A 180942/0119 Papuiates n Cutomtitn !
Uirmanc 28 Cortore, badimacay Fustarey

e[ JUNTA CENTRAL
ereon | DE CONTADORES

~

Esta tarjeta es el tnico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE ~ Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.




ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
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Certificado No:

O PEEEEOOHEOOE@GRE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico GLORIA ESTHER HERNANDEZ VELANDIA identificado con CEDULA
DE CIUDADANIA No 52064458 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
109029-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

(>

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

ANA CAROLINA MACIAS MORA, identificado con C.C. No. 53.053.930 de Bogota, en mi
condicion de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT
901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo
Nacional de Formacién Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de
2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafia durante los ultimos seis (6)
meses contados

a partir de la presente fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50

de la Ley 789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales
legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los primeros (01) dias del mes de febrero de 2025.

AN LINA MACIAS MORA
CC. 53.053.930 DE BOGOTA
Representante legal
MAZI INGENIERIA SAS

. cédigo  CCE-EICP-FM-07 _ Versién 3
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, ANA ISABEL MORELO VILLA, identificada con C.C 39.417.549, con
Tarjeta ProfesionalNo. 113099-Tde la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicion de Revisora Fiscal de R CONSTRUCTORA
ASDELOGY S.A.S. identificada con Nit 900.468.499-5, debidamente
inscrito en la Camara de Comercio de Medellin, luego de examinar de
acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de
juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar y al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria
de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto
1047 de 1983), pagados por_la compafia durante los ultimos seis (6)
meses contados a partir de |a fecha de suscripcion de esta certificacion.
Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto. en el articulo 50 de la Ley
789 de 2002.

Conforme el articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de
juramento, manifiesto”que me encuentro exonerado del pago de los
aportes parafiscalesa favor del.Servicio_Nacional del Aprendizaje
(SENA), del Instituto- Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las
cotizaciones al Régimen Contributivo de ‘Salud, las sociedades y
personas juridicas 'y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y complementarios, correspondientes-a-los trabajadores
que devenguen, individualmente considerados, menos-de..diez (10)
salarios minimos mensuales legalesvigentes.

En constancia, se firma en Medellin, al primer (1er) dia del mes de febrero de 2025.

ASDELOGY

ANA ISABEL MORELO VILLA

REVISORA FISCAL
CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S.

CC No. 39.417.549 de Apartado - Antioquia
TP 113099-T

CONSTRUCTORA ASDELOGY S.A.S.
Calle 20 B Sur # 37 A 100 AP 1801
Cel 3176352604
www.asdelogy.com
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ANA ISABEL MORELO VILLA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 39417549 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 113099-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I
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Dado en BOGOTA a los 10 dias del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

\:_':ﬁnf'lﬂ?‘r' .
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1de2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
TIPO NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
— - - ASOCIADA (DIA/MES/ANO)
NI 901875677-9 CONiggg:ggEfsMAzl CR 17 11 10 OF 602 ED 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS UPC
QUALITY m FRARAAREALES PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 5 0
SALUD
FORMA CLASE NOMBRE - PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO TOTAL A PAGAR
UNICA B — menos de 200 ¢ ANTIOOUIA NECOCLI s 2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83895192 $4.543.500
TOTALES POR SUBSISTEMAS
TOTALES SALUD
Codigo EPS Nombre NIT Cotizacion Obligatoria | UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Dias Mora Valor Mora Total a Pagar | No. Afiliados
Valor Mora upPC
No. Autorizacién Valor No. Autorizacién Valor Cotizacion
EPSO005 Sanitas EPS 800251440-6 144.000 0 0 0 16 1.500 0 145.500 1
EPS010 EPS Sura 800088702-2 370.000 0 0 0 16 3.900 0 373.900 3
EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 79.200 0 0 0 16 900 0 80.100 1
TOTALES PENSION
- Cotizacién Aporte Voluntario Aporte Voluntario Aporte FSP - Aporte FSP - . Valor Mora Valor Mora No.
Codigo/ARR Nombre e Obligatoria Afiliado Aportante Solidaridad Subsistencia IDIES (Wiae Cotizacion Total aPagar Afiliados
230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 616.000 0 0 0 0 16 6.400 0 622.400 i
230301 Porvenir 800224808-8 288.000 0 0 0 0 16 3.000 0 291.000 1
231001 Colfondos 800227940-6 1.468.800 0 0 0 0 16 15.300 0 1.484.100 3
TOTALES RIESGOS LABORALES
Cddigo ARL Nombre NIT Cotizacién Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Dias Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados
Obligatoria | No. Autorizacién Valor Sistemas Cotizacion Mora Cotizacion Cotizaciéon | Saldo a Favor Favor Solidaridad
14-11 ARL SURA 890903790-5 943.400 943.400 16 9.800 953.200 9.434 953.200 5
TOTALES CAJAS
Cédigo CCF Nombre NIT Valor Aporte Dias Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados
CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 587.200 16 6.100 593.300 5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte

Dias Mora Valor

Mora Aporte

Total a Pagar

No. Afiliados

SENA

16 |

0 | 0

ICBF

16 [

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora N A;é?)i;rits;;aaioras valor aT’;e:yd&ng' (LR Total a Pagar
Salud 3 593.200 599.500
Pension 3 2.372.800 2.397.500
Riesgos Laborales 1 943.400 953.200
CCF 1 587.200 593.300
ESAP 0 0 0
ICBF 0 0 0
MEN 0 0 0
SENA 0 0 0
TOTALES 8 4.496.600 4.543.500

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2de 2

DATOS DEL APORTANTE DATOS DE LA PLANILLA
NUMERO NOMBRE APORTANTE DIRECCION TELEFONO CORREO PLANILLA FECHA PAGO ASOCIADA CANTIDAD
— - - ASOCIADA (DIAIMES/ANO)
901875677-9 CONiggg:ggEfsMAzl CR 17 léulgl_(l)_l_FY(iOZ ED 3214964469 comabll|dad1dl:§.ban@gma|l.co EXONERADO PAGO TIPO FECHA PAGO NUMERO EMPLEADOS UPC
PARAgEﬁﬁ;ES v PLANILLA | (DIA/MES/ARO) | PLANILLA 5 0
FORMA CLASE NOMBRE 5 PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES TOTAL A PAGAR
PRESENTACION APORTANTE SUCURSAL CODIGO DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA B — menos de 200 ¢ ANTIOOUIA NECOCLI s 2025-02 2025-01 E 07/03/2025 83895192 $4.543.500
INFORMACION COTIZANTE INFORMACION NOVEDADES PENSION SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES
R E "é’ H é Koo Fondo g
. No. de HEEHEHEARARRAALG z|ul=|2le]s] 2 |§] cod- @ a Voluntari | Voluntario | pensional a [Cotizacion /|  Cod. = .| cedigo Aporte IBCotros | Aporte | Aporte | Aporte | Aporte
No- 1 TiPo [ gentificacin UL S22l 2212 B2 55|12 317 2155 = 2| B (E| aee | 'BEAFP |ouzacion | o afiliado | Aportante de pensional de | COd.EPS | IBCEPS [\aiorupc | arL [ IBCARL [ & ) Cotizacion) “eop” | IBCCCR | “cop” | parafiscales [ SEna | “iceF | ‘Esap [ mEN
§ HHE g solidaridad | SUPsistencia g
8 o S
1 | cc | 1122648681 GARCIA SOTO DIEGO FABIAN 1 s|x 231001 | 3.600.000 | 576.000 0 0 0 0 EPS005 | 3.600.000 | 144.000 | 14-11 [ 3.600.000 250.600 | CCFO3 | 3.600.000 | 144.000 0 0 0 0 0
2 | cc | 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 1o s 230301 | 1.440.000 | 230.400 0 0 0 0 EPS010 | 1.440.000 | 57.600 1411 | 1.440.000 | 5 | 100300 | CCFO3 | 1.440.000 | 57.600 0 0 0 0 0
3 cc 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 110 S X 230301 360.000 57.600 0 0 0 0 EPS010 360.000 14.400 14-11 360.000 5 0 CCFO03 360.000 14.400 0 0 0 0 0
4 [ cc | 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1o s 230201 | 3.080.000 | 492.800 0 0 0 0 EPS010 | 3.080.000 | 123200 | 14-11 [ 3.080.000 | 5 | 214.400 | CCFO3 ['3.080.000 | 123.200 0 0 0 0 [
5 [ cc | 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1|o s X 230201 | 770.000 | 123.200 0 0 0 0 EPS010 | 770.000 |. 30.800 1411 | 770000 | 5 0 CCF03 | 770.000. | 30.800 0 0 0 0 0
6 [cc| 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 1|o s|x 231001 | 3.450.000 |, 552.000 0 0 (4 0 EPS010 | 3450000 | 138000 | 14-11 [ 3.450.000 | 5 | 240200 | ccFo3 | 3.450.000 [ 138.000 0 0 () () 0
7 cc 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 110 S x 231001 150.000 24.000 0 0 0 0 EPS010 150.000 6.000 14-11 150.000 5 0 CCFO03 150.000 0 0 0 0 0 0
8 [ cc| 50806562 SEGURA TERAN INES MARIA 1|o s|x 231001 | 1.980.000 | 316.800 0 0 0 0 EPS048 | 1.980.000 | 79.200 14-11 | 1.980.000 | 5 | 137.900 | cCFo3 | 1.980.000 | 79.200 0 0 0 0 0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacién
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