
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA/CORDOBA/SUCRE PERIODO MES: feb-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JORGE MAURICIO GAETE R

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE JOSE MANUEL MARIÑO R

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
MAURICIO HOYOS SIERRA / 
NESTOR ELEAN LEMUS 
VILLADIEGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
MAURICIO HOYOS SIERRA / 
NESTOR ELEAN LEMUS 
VILLADIEGO

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4089 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firma Firma Firma Firma Firma

Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego Nombre: Mauricio Hoyos Sierra Nombre: Nestor Elean Lemus Villadiego Nombre:  Iván Mauricio Cubides Caceres Nombre: Carlos Andres Mendoza Rondón

Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR Matrícula Profesional No.: 05202-096971 ANT Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR Matricula profesional No.: 25202084188CND Matrícula Profesional No.: 68202-092436

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTIOQUIA DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

19-abr-25
Faltó formato seguimiento al programa de inversiones y soporte de pago planilla
seguridad social.

PÁGINA

07/03/2025
(Día / Mes / Año)

-$                                    

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

07-abr-25

24-abr-25

24-abr-25

12-may-25

21-may-25

30-may-25

30-may-25

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15 901.875.677-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO DBS-MAZI ASDELOGY 15

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                                             - 

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 4 DEL PERIODO Febrero / 2025

09-jul-25 IVAN M CUBIDIDES CACERES



1    de    4                .

FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA-ANTIOQUIA-SUCRE ACTA No. 4 -$                                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR                   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

SECTOR 1
NECOCLI-ARBOLETES

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 201 - 22 m3 206.00 $ 203,109.00 41,840,454.00$             206.00 41,840,454$                  -$                                                             

2 11601 211 - 22 m3 1,060.00 $ 19,714.00 20,896,840.00$             1060.00 20,896,840$                  -$                                                             
62,737,294.00$             62,737,294.00$             -$                                                             

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
3 11602 233 - 22 m2 22,554.00 16,921.00$           381,636,234.00$           22554.00 381,636,234$                -$                                                             
4 11602 320 - 22 m3 6,238.00 408,217.00$         2,546,457,646.00$        6238.00 2,546,457,646$             -$                                                             
5 11602 330 - 22 m3 3,031.00 426,703.00$         1,293,336,793.00$        3031.00 1,293,336,793$             -$                                                             
6 11602 330 - 22 m3 967.00 424,729.00$         410,712,943.00$           967.00 410,712,943$                -$                                                             

4,632,143,616.00$        4,632,143,616.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                                             

7 11603 420 - 22 m2 28,999.00 3,739.00$             108,427,261.00$           28999.00 108,427,261$                -$                                                             
8 11603 450P m3 2,319.00 1,435,259.00$      3,328,365,621.00$        2319.00 3,328,365,621$             -$                                                             
9 11603 450P m3 967.00 1,261,892.00$      1,220,249,564.00$        967.00 1,220,249,564$             -$                                                             

10 11601 460P m3 2,319.00 92,815.00$           215,237,985.00$           2319.00 215,237,985$                -$                                                             
11 11603 465 - 22 m2 22,554.00 13,887.00$           313,207,398.00$           22554.00 313,207,398$                -$                                                             

12 11601 465 - 22 m3 967.00 83,143.00$           80,399,281.00$             967.00 80,399,281$                  -$                                                             

5,265,887,110.00$        5,265,887,110.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             

13 11604 600 - 22 m3 252.00 50,747.00$           12,788,244.00$             252.00 12,788,244$                  -$                                                             
14 11604 610 - 22 m3 2,303.00 346,231.00$         797,369,993.00$           2303.00 797,369,993$                -$                                                             
15 11604 610 - 22 m3 44.00 407,477.00$         17,928,988.00$             44.00 17,928,988$                  -$                                                             

16 11604 621P m 40.00 3,008,812.00$      120,352,480.00$           40.00 120,352,480$                -$                                                             

17 11604 630 - 22 m3 253.00 1,141,744.00$      288,861,232.00$           253.00 288,861,232$                -$                                                             
18 11604 630 - 22 m3 22.00 1,016,208.00$      22,356,576.00$             22.00 22,356,576$                  -$                                                             
19 11604 630 - 22 m3 51.00 980,531.00$         50,007,081.00$             51.00 50,007,081$                  -$                                                             
20 11604 640 - 22 kg 14,440.00 7,556.00$             109,108,640.00$           14440.00 109,108,640$                -$                                                             
21 11604 673 - 22 m2 442.00 9,528.00$             4,211,376.00$               442.00 4,211,376$                     -$                                                             
22 11604 673 - 22 m3 26.00 407,477.00$         10,594,402.00$             26.00 10,594,402$                  -$                                                             

23 11604 681 - 22 m3 79.00 530,624.00$         41,919,296.00$             79.00 41,919,296$                  -$                                                             

1,475,498,308.00$        1,475,498,308.00$        
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

24 11607 700 - 22 m 12,359.00 2,800.00$             34,605,200.00$             12359.00 34,605,200$                  -$                                                             
25 11607 700 - 22 m2 62.00 41,042.00$           2,544,604.00$               62.00 2,544,604$                     -$                                                             
26 11607 701 - 22 u 685.00 9,578.00$             6,560,930.00$               685.00 6,560,930$                     -$                                                             

27 11607 710 - 22 u 309.00 690,342.00$         213,315,678.00$           309.00 213,315,678$                -$                                                             

257,026,412.00$           257,026,412.00$           
TRANSPORTES -$                                    -$                                                             

28 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,634.00$             8,655,298.00$               5297.00 8,655,298$                     -$                                                             

29 11608 900 - 22 m3-km 5,297.00 1,809.00$             9,582,273.00$               5297.00 9,582,273$                     -$                                                             

18,237,571.00$             18,237,571.00$             
BÁSICO OBRAS DE NECOCLÍ - ARBOLETES $ 11,711,530,311.00 $ 11,711,530,311.00 

SECTOR 2 -$                                    -$                                                             

PASO NACIONAL POR LORICA -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

30 11601 201 - 22 m3 4.00 142,142.00$         568,568.00$                  4.00 568,568$                        -$                                                             
31 11601 201 - 22 m 22.00 63,659.00$           1,400,498.00$               22.00 1,400,498$                     -$                                                             
32 11602 223 - 22 m2 3,726.00 24,396.00$           90,899,496.00$             3726.00 90,899,496$                  -$                                                             

92,868,562.00$             92,868,562.00$             
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             

33 11602 320 - 22 m3 1,487.00 120,891.00$         179,764,917.00$           1487.00 179,764,917$                -$                                                             
34 11602 330 - 22 m3 1,783.00 134,615.00$         240,018,545.00$           1783.00 240,018,545$                -$                                                             

419,783,462.00$           419,783,462.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             

35 11603 420 - 22 m2 3,726.00 3,879.00$             14,453,154.00$             3726.00 14,453,154$                  -$                                                             
36 11603 421 - 22 m2 3,726.00 2,110.00$             7,861,860.00$               3726.00 7,861,860$                     -$                                                             
37 11603 450P m3 198.00 1,143,675.00$      226,447,650.00$           1348.00 1,541,673,900$             -$                                                             
38 11603 450P m3 62.00 961,649.00$         59,622,238.00$             1200.00 1,153,978,800$             -$                                                             
39 11603 450P m3 297.00 960,373.00$         285,230,781.00$           297.00 285,230,781$                -$                                                             
40 11601 460P m3 623.00 88,689.00$           55,253,247.00$             623.00 55,253,247$                  -$                                                             

41 11601 465 - 22 m3 1,796.00 82,172.00$           147,580,912.00$           1796.00 147,580,912$                -$                                                             

796,449,842.00$           3,206,032,654.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             

42 11604 600 - 22 m3 81.00 31,937.00$           2,586,897.00$               81.00 2,586,897$                     -$                                                             
43 11604 610 - 22 m3 50.00 86,628.00$           4,331,400.00$               255.05 22,094,324$                  -$                                                             
44 11604 630 - 22 m3 25.00 825,700.00$         20,642,500.00$             25.00 20,642,500$                  -$                                                             
45 11604 630 - 22 m3 15.00 639,927.00$         9,598,905.00$               15.00 9,598,905$                     -$                                                             Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              
Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              

Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Subtotal
-$                              

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              

Subtotal
-$                              

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              

Subtotal
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              
Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                              

Transporte de materiales provenientes de derrumbes para medidos a partir de cien 
metros (100 m)

-$                              

Subtotal

-$                              

-$                              
-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Subtotal
-$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y 
préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien 
metros (100 m)

-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Material granular drenante -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Subtotal
-$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
Geotextil No Tejido, resistencia mínima a la tensión 700 N -$                              

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,20 m (no 
incluye acero de refuerzo)

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con suelo -$                              
Relleno para estructuras con material filtrante -$                              

Geotextil para repavimentación -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Subtotal
-$                              

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Base Granular clase A para bacheo -$                              
Subtotal

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              

Geomalla para refuerzo de capas granulares -$                              
Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

Demolición de estructuras -$                              

Remoción de derrumbes -$                              
Subtotal -$                              

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

31,550,788,786.00$                                                                

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última 

Acta de Modificación No. 1                         de fecha 
3/01/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 26,931,797,049.00$                                     4,618,991,737.00$                                    
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 31/07/2025
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS -
LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

(Indique día/mes/año)

4089 de 2024 UN MES UNA SEMANA 8.2 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

07/03/2025
(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: feb-25

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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46 11604 640 - 22 kg 2,368.00 7,429.00$             17,591,872.00$             2368.00 17,591,872$                  -$                                                             

54,751,574.00$             72,514,498.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

47 11607 700 - 22 m 2,643.00 2,863.00$             7,566,909.00$               2645.00 7,572,635$                     -$                                                             

48 11607 710 - 22 u 10.00 687,690.00$         6,876,900.00$               10.00 6,876,900$                     -$                                                             

49 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             

15,720,263.00$             15,725,989.00$             
BÁSICO OBRAS DEL PASO NACIONAL POR LORICA $ 1,379,573,703.00 $ 3,806,925,165.00 

MOÑITOS-LORICA -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

50 11601 201 - 22 m3 3.00 142,142.00$         426,426.00$                  3.00 426,426$                        -$                                                             
51 11601 201 - 22 m 20.00 63,659.00$           1,273,180.00$               20.00 1,273,180$                     -$                                                             
52 11602 223 - 22 m2 5,351.00 24,396.00$           130,542,996.00$           5351.00 130,542,996$                -$                                                             

132,242,602.00$           132,242,602.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             

53 11602 320 - 22 m3 1,339.00 163,391.00$         218,780,549.00$           1339.00 218,780,549$                -$                                                             
54 11602 330 - 22 m3 1,606.00 177,114.00$         284,445,084.00$           1606.00 284,445,084$                -$                                                             

503,225,633.00$           503,225,633.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             

55 11603 420 - 22 m2 5,351.00 3,879.00$             20,756,529.00$             5351.00 20,756,529$                  -$                                                             
56 11603 421 - 22 m2 5,351.00 2,110.00$             11,290,610.00$             5351.00 11,290,610$                  -$                                                             
57 11603 450P m3 268.00 1,188,423.00$      318,497,364.00$           520.44 618,497,364$                -$                                                             
58 11603 450P m3 267.00 1,006,398.00$      268,708,266.00$           459.92 462,862,112$                -$                                                             
59 11603 450P m3 56.00 1,005,122.00$      56,286,832.00$             56.00 56,286,832$                  -$                                                             
60 11601 460P m3 400.00 88,689.00$           35,475,600.00$             400.00 35,475,600$                  -$                                                             

61 11601 465 - 22 m3 1,617.00 82,172.00$           132,872,124.00$           1617.00 132,872,124$                -$                                                             

843,887,325.00$           1,338,041,171.00$        
ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             

62 11604 600 - 22 m3 73.00 31,937.00$           2,331,401.00$               73.00 2,331,401$                     -$                                                             
63 11604 610 - 22 m3 46.00 129,128.00$         5,939,888.00$               46.00 5,939,888$                     -$                                                             
64 11604 630 - 22 m3 22.00 872,520.00$         19,195,440.00$             22.00 19,195,440$                  -$                                                             
65 11604 630 - 22 m3 3.00 690,387.00$         2,071,161.00$               3.00 2,071,161$                     -$                                                             
66 11604 640 - 22 kg 1,958.00 7,429.00$             14,545,982.00$             1958.00 14,545,982$                  -$                                                             

44,083,872.00$             44,083,872.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

67 11607 700 - 22 m 2,378.00 2,863.00$             6,808,214.00$               2378.00 6,808,214$                     -$                                                             

68 11607 710 - 22 u 9.00 687,690.00$         6,189,210.00$               9.00 6,189,210$                     -$                                                             

69 11607 710 - 22 m2 2.00 638,227.00$         1,276,454.00$               2.00 1,276,454$                     -$                                                             

14,273,878.00$             14,273,878.00$             
BÁSICO OBRAS MOÑITOS - LORICA $ 1,537,713,310.00 $ 2,031,867,156.00 

LORICA - SAN ONOFRE -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

70 11601 210 - 22 m3 9,174.00 13,575.00$           124,537,050.00$           9174.00 124,537,050$                -$                                                             

71 11601 220P m3 1,784.00 103,629.00$         184,874,136.00$           1784.00 184,874,136$                -$                                                             

72 11601 221P m3 4,075.00 161,950.00$         659,946,250.00$           4075.00 659,946,250$                -$                                                             

73 11601 230.2P m3 892.00 18,898.00$           16,857,016.00$             892.00 16,857,016$                  -$                                                             

986,214,452.00$           986,214,452.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             

74 11602 320 - 22 m3 1,189.00 163,391.00$         194,271,899.00$           1189.00 194,271,899$                -$                                                             
75 11602 330 - 22 m3 1,487.00 177,114.00$         263,368,518.00$           1487.00 263,368,518$                -$                                                             
76 11602 330 - 22 m3 871.00 180,358.00$         157,091,818.00$           871.00 157,091,818$                -$                                                             

614,732,235.00$           614,732,235.00$           
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             

77 11603 420 - 22 m2 5,954.00 4,510.00$             26,852,540.00$             5954.00 26,852,540$                  -$                                                             
78 11603 421 - 22 m2 5,954.00 2,110.00$             12,562,940.00$             5954.00 12,562,940$                  -$                                                             
79 11603 450P m3 696.00 1,188,423.00$      827,142,408.00$           1116.73 1,327,142,408$             -$                                                             
80 11603 450P m3 409.00 1,005,122.00$      411,094,898.00$           894.82 899,402,590$                -$                                                             
81 11601 460P m3 892.00 88,689.00$           79,110,588.00$             892.00 79,110,588$                  -$                                                             

82 11601 465 - 22 m3 364.00 82,172.00$           29,910,608.00$             364.00 29,910,608$                  -$                                                             

83 11601 466 - 22 m 4,075.00 17,307.00$           70,526,025.00$             4075.00 70,526,025$                  -$                                                             
1,457,200,007.00$        2,445,507,699.00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             
84 11604 600 - 22 m3 5.00 31,937.00$           159,685.00$                  5.00 159,685$                        -$                                                             
85 11604 610 - 22 m3 10.00 129,128.00$         1,291,280.00$               10.00 1,291,280$                     -$                                                             
86 11604 630 - 22 m3 14.00 872,520.00$         12,215,280.00$             14.00 12,215,280$                  -$                                                             
87 11604 630 - 22 m3 5.00 690,387.00$         3,451,935.00$               5.00 3,451,935$                     -$                                                             
88 11604 640 - 22 kg 1,018.00 7,429.00$             7,562,722.00$               1018.00 7,562,722$                     -$                                                             
89 11604 671 - 22 m3 12.00 845,996.00$         10,151,952.00$             12.00 10,151,952$                  -$                                                             

90 11604 681 - 22 m3 19.00 333,248.00$         6,331,712.00$               19.00 6,331,712$                     -$                                                             

41,164,566.00$             41,164,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

91 11607 700 - 22 m 509.00 2,863.00$             1,457,267.00$               509.00 1,457,267$                     -$                                                             
92 11607 700 - 22 m2 33.00 43,954.00$           1,450,482.00$               33.00 1,450,482$                     -$                                                             
93 11607 701 - 22 u 153.00 9,695.00$             1,483,335.00$               153.00 1,483,335$                     -$                                                             
94 11607 u 102.00 13,804.00$           1,408,008.00$               102.00 1,408,008$                     -$                                                             

5,799,092.00$               5,799,092.00$               
BÁSICO OBRAS LORICA - SAN ONOFRE $ 3,105,110,352.00 $ 4,093,418,044.00 

LORICA - CHINU -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

95 11601 201 - 22 m3 21.00 142,142.00$         2,984,982.00$               21.00 2,984,982$                     -$                                                             
96 11601 201 - 22 m 4.00 63,659.00$           254,636.00$                  4.00 254,636$                        -$                                                             

3,239,618.00$               3,239,618.00$               
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             

97 11602 330 - 22 m3 2,888.00 160,114.00$         462,409,232.00$           2888.00 462,409,232$                -$                                                             
462,409,232.00$           462,409,232.00$           

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             
98 11603 420 - 22 m2 9,638.00 3,879.00$             37,385,802.00$             9638.00 37,385,802$                  -$                                                             
99 11603 421 - 22 m2 9,638.00 2,110.00$             20,336,180.00$             9638.00 20,336,180$                  -$                                                             

100 11603 450P m3 665.00 1,170,524.00$      778,398,460.00$           665.00 778,398,460$                -$                                                             
101 11603 450P m3 766.00 987,223.00$         756,212,818.00$           766.00 756,212,818$                -$                                                             
102 11601 460P m3 1,925.00 88,689.00$           170,726,325.00$           1925.00 170,726,325$                -$                                                             

103 11601 465 - 22 m3 12.00 82,172.00$           986,064.00$                  12.00 986,064$                        -$                                                             

Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              

Base Granular clase A -$                              
Subtotal

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              

Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              

Subtotal
-$                              

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                              
Subtotal

-$                              
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Subtotal
-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              

Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              

Base Granular clase A para bacheo -$                              
Subtotal

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                              

Subtotal
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

Terraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
terraplén

-$                              

Pedraplenes, incluye el suministro y transporte del material de conformación del 
pedraplén

-$                              

Mejoramiento de la subrasante con mezcla de material fresado de carpeta asfáltica 
existente con granulares existentes

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Subtotal

-$                              
-$                              

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                              

Subtotal
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              
Mezcla densa en caliente MSC-25 -$                              

Base Granular clase A -$                              
Subtotal

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐40 -$                              

Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para terraplenes reforzados con geosintéticos -$                              
Subtotal

-$                              
Subbase Granular clase A -$                              

Subtotal

-$                              
-$                              

Demolición de estructuras -$                              
Remoción de alcantarillas -$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
Subtotal

-$                              



3    de    4                .
1,764,045,649.00$        1,764,045,649.00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             
104 11604 600 - 22 m3 84.00 31,937.00$           2,682,708.00$               84.00 2,682,708$                     -$                                                             
105 11604 610 - 22 m3 49.00 112,128.00$         5,494,272.00$               49.00 5,494,272$                     -$                                                             
106 11604 630 - 22 m3 24.00 853,793.00$         20,491,032.00$             24.00 20,491,032$                  -$                                                             
107 11604 630 - 22 m3 4.00 670,202.00$         2,680,808.00$               4.00 2,680,808$                     -$                                                             
108 11604 640 - 22 kg 2,074.00 7,429.00$             15,407,746.00$             2074.00 15,407,746$                  -$                                                             

46,756,566.00$             46,756,566.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

109 11607 700 - 22 m 4,287.00 2,863.00$             12,273,681.00$             4287.00 12,273,681$                  -$                                                             

110 11607 710 - 22 u 2.00 687,690.00$         1,375,380.00$               2.00 1,375,380$                     -$                                                             

111 11607 710 - 22 m2 1.00 638,227.00$         638,227.00$                  1.00 638,227$                        -$                                                             

14,287,288.00$             14,287,288.00$             
BÁSICO OBRAS LORICA - CHINU $ 2,290,738,353.00 $ 2,290,738,353.00 

COVEÑAS - SABANETA -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

112 11601 210 - 22 m3 333.00 13,575.00$           4,520,475.00$               333.00 4,520,475$                     -$                                                             
4,520,475.00$               4,520,475.00$               

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             
113 11602 330 - 22 m3 22.00 196,238.00$         4,317,236.00$               22.00 4,317,236$                     -$                                                             
114 11602 330 - 22 m3 270.00 199,482.00$         53,860,140.00$             270.00 53,860,140$                  -$                                                             

58,177,376.00$             58,177,376.00$             
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             

115 11603 420 - 22 m2 2,308.00 4,510.00$             10,409,080.00$             2308.00 10,409,080$                  -$                                                             
116 11603 421 - 22 m2 2,564.00 2,110.00$             5,410,040.00$               2564.00 5,410,040$                     -$                                                             
117 11603 450P m3 24.00 1,208,560.00$      29,005,440.00$             24.00 29,005,440$                  -$                                                             
118 11603 450P m3 269.00 987,223.00$         265,562,987.00$           269.00 265,562,987$                -$                                                             
119 11601 460P m3 385.00 88,689.00$           34,145,265.00$             385.00 34,145,265$                  -$                                                             

120 11601 465 - 22 m3 228.00 82,172.00$           18,735,216.00$             228.00 18,735,216$                  -$                                                             

121 11601 466 - 22 m 897.00 17,307.00$           15,524,379.00$             897.00 15,524,379$                  -$                                                             
378,792,407.00$           378,792,407.00$           

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             
122 11604 600 - 22 m3 6.00 31,937.00$           191,622.00$                  6.00 191,622$                        -$                                                             
123 11604 610 - 22 m3 13.00 148,253.00$         1,927,289.00$               13.00 1,927,289$                     -$                                                             
124 11604 630 - 22 m3 18.00 893,591.00$         16,084,638.00$             18.00 16,084,638$                  -$                                                             
125 11604 630 - 22 m3 6.00 713,094.00$         4,278,564.00$               6.00 4,278,564$                     -$                                                             
126 11604 640 - 22 kg 1,282.00 7,429.00$             9,523,978.00$               1282.00 9,523,978$                     -$                                                             
127 11604 671 - 22 m3 15.00 867,066.00$         13,005,990.00$             15.00 13,005,990$                  -$                                                             

128 11604 681 - 22 m3 26.00 348,695.00$         9,066,070.00$               26.00 9,066,070$                     -$                                                             

54,078,151.00$             54,078,151.00$             
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

129 11607 700 - 22 m 128.00 2,863.00$             366,464.00$                  128.00 366,464$                        -$                                                             
130 11607 700 - 22 m2 31.00 43,954.00$           1,362,574.00$               31.00 1,362,574$                     -$                                                             
131 11607 701 - 22 u 42.00 9,695.00$             407,190.00$                  42.00 407,190$                        -$                                                             
132 11607 u 26.00 13,804.00$           358,904.00$                  26.00 358,904$                        -$                                                             

2,495,132.00$               2,495,132.00$               
BÁSICO OBRAS COVEÑAS - SABANETA $ 498,063,541.00 $ 498,063,541.00 

SECTOR 3 -$                                    -$                                                             

VIAJANO - ACHÍ -$                                    -$                                                             
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES -$                                    -$                                                             

133 11601 201 - 22 m3 335.00 156,268.00$         52,349,780.00$             345.00 53,912,460$                  -$                                                             

134 11601 230P m 2,362.00 24,111.00$           56,950,182.00$             2363.00 56,974,293$                  -$                                                             

109,299,962.00$           110,886,753.00$           
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS -$                                    -$                                                             

135 11602 320 - 22 m3 2,423.00 344,626.00$         835,028,798.00$           2424.00 835,373,424$                -$                                                             
136 11602 330 - 22 m3 1,676.00 359,047.00$         601,762,772.00$           1681.00 603,558,007$                -$                                                             
137 11602 330 - 22 m3 485.00 361,229.00$         175,196,065.00$           493.00 178,085,897$                -$                                                             

1,611,987,635.00$        1,617,017,328.00$        
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS -$                                    -$                                                             

138 11603 420 - 22 m2 10,710.00 4,386.00$             46,974,060.00$             10719.00 47,013,534$                  -$                                                             
139 11603 421 - 22 m2 9,080.00 1,988.00$             18,051,040.00$             9095.00 18,080,860$                  -$                                                             
140 11603 450P m3 42.00 1,363,696.00$      57,275,232.00$             67.00 91,367,632$                  -$                                                             
141 11603 450P m3 689.00 1,410,720.00$      971,986,080.00$           724.00 1,021,361,280$             -$                                                             
142 11603 450P m3 345.00 1,235,042.00$      426,089,490.00$           380.00 469,315,960$                -$                                                             
143 11601 460P m3 630.00 85,461.00$           53,840,430.00$             684.00 58,455,324$                  -$                                                             
144 11601 464 - 22 m2 4,724.00 13,887.00$           65,602,188.00$             4739.00 65,810,493$                  -$                                                             
145 11601 464.1P m3 423.00 17,072.00$           7,221,456.00$               442.00 7,545,824$                     -$                                                             

146 11601 465 - 22 m3 370.00 88,270.00$           32,659,900.00$             523.00 46,165,210$                  -$                                                             

147 11603 466 - 22 m 466.00 16,600.00$           7,735,600.00$               478.00 7,934,800$                     -$                                                             
1,687,435,476.00$        1,833,050,917.00$        

ESTRUCTURAS Y DRENAJES -$                                    -$                                                             
148 11604 600 - 22 m3 431.00 32,457.00$           13,988,967.00$             443.00 14,378,451$                  -$                                                             
149 11604 610 - 22 m3 358.00 305,454.00$         109,352,532.00$           370.00 113,017,980$                -$                                                             

150 11604 621P m 84.00 2,104,466.00$      176,775,144.00$           98.52 207,335,769$                -$                                                             

151 11604 630 - 22 m3 104.00 1,071,603.00$      111,446,712.00$           111.00 118,947,933$                -$                                                             
152 11604 630 - 22 m3 14.00 939,313.00$         13,150,382.00$             59.00 55,419,467$                  -$                                                             
153 11604 630 - 22 m3 19.00 903,636.00$         17,169,084.00$             19.00 17,169,084$                  -$                                                             

154 11604 630 - 22 m3 19.00 712,560.00$         13,538,640.00$             24.00 17,101,440$                  -$                                                             

155 11604 640 - 22 kg 10,244.00 7,556.00$             77,403,664.00$             10244.00 77,403,664$                  -$                                                             

156 11604 671 - 22 m3 57.00 1,041,328.00$      59,355,696.00$             57.00 59,355,696$                  -$                                                             

592,180,821.00$           680,129,484.00$           
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDA VIAL -$                                    -$                                                             

157 11607 700 - 22 m 50,829.00 2,855.00$             145,116,795.00$           50841.00 145,151,055$                -$                                                             
158 11607 700 - 22 m2 969.00 43,833.00$           42,474,177.00$             981.00 43,000,173$                  -$                                                             
159 11607 701 - 22 u 3,214.00 9,690.00$             31,143,660.00$             3214.00 31,143,660$                  -$                                                             

160 11607 710 - 22 u 62.00 695,045.00$         43,092,790.00$             62.00 43,092,790$                  -$                                                             

161 11607 710 - 22 u 19.00 670,046.00$         12,730,874.00$             19.00 12,730,874$                  -$                                                             

162 11607 710 - 22 u 9.00 711,690.00$         6,405,210.00$               9.00 6,405,210$                     -$                                                             

163 11607 730 - 22 m 117.00 276,519.00$         32,352,723.00$             117.00 32,352,723$                  -$                                                             
164 11607 730 - 22 u 4.00 74,193.00$           296,772.00$                  4.00 296,772$                        -$                                                             
165 11607 740 - 22 u 19.00 13,418.00$           254,942.00$                  19.00 254,942$                        -$                                                             

Sección final -$                              
Captafaro -$                              

Suministro e instalación de señal delineador de curva horizontal de 60 cm x 75 cm con 
lámina de acero galvanizado retroreflectiva

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (postes de referencia), 
dimensión (1,25m x 0,45m) en lámina galvanizada retroreflectiva tipo IV 

-$                              

Defensa metálica -$                              

Marca vial con pintura en frío -$                              
Tacha reflectiva bidireccional -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ', incluye la conformación de 
la superficie de apoyo

-$                              

Subtotal
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Concreto ciclópeo (Piedra pegada) (60% Concreto resistencia f'c 14 MPa + 40% piedra 
rajón para ciclópeo)

-$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Pilote de concreto resistencia f'c 28 MPa, vaciado 'in situ' de diámetro 1,00 m (no 
incluye acero de refuerzo)

-$                              

Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 17 MPa -$                              

Subtotal
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              

Geomalla en fibra de vidrio -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                              

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              
Geotextil para repavimentación -$                              

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              

Base Granular clase A para bacheo -$                              
Subtotal

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                              

Subtotal
-$                              

Subbase Granular clase A -$                              
Base Granular clase A -$                              

-$                              

-$                              
-$                              

Demolición de estructuras -$                              
Mejoramiento de la subrasante sin adición de material (mezcla de material fresado de 
carpeta asfáltica existente con granulares existentes)

-$                              

Tacha reflectiva bidireccional -$                              
MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Estoperol de aluminio con espigo -$                              

Subtotal

Subtotal
-$                              

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              
Marca vial con pintura en frío -$                              

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              
Cuneta de concreto vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo -$                              

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc 
(galvanizado)

-$                              

Relleno para estructuras con recebo -$                              
Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              
Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              

Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo -$                              
Subtotal

-$                              
Excavaciones varias sin clasificar -$                              

Mezcla semidensa en caliente MSC-25 para bacheo -$                              
Fresado de pavimento asfáltico -$                              

Excavación para la reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la 
remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes

-$                              

-$                              
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐57 -$                              
Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                              
Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                              

-$                              
Base Granular clase A -$                              
Base Granular clase A para bacheo -$                              

Subtotal

Subtotal

-$                              
-$                              

Exacavación en material común de la explanación y canales -$                              
Subtotal

Línea de demarcación con pintura en frio -$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm 
con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI con lámina 
retrorreflectiva tipo IX o superior

-$                              

Concreto resistencia f'c 14 MPa -$                              
Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) -$                              

Subtotal
-$                              

Excavaciones varias sin clasificar -$                              
Relleno para estructuras con recebo -$                              
Concreto resistencia f'c 21 MPa -$                              

Subtotal
-$                              
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313,867,943.00$           314,428,199.00$           

BÁSICO OBRAS VIAJANO - ACHÍ $ 4,314,771,837.00 $ 4,555,512,681.00 

* 24,837,501,407.00$      28,988,055,251.00$      -$                                                             
98,520,080.00$             98,520,080.00$             -$                                                             

24,936,021,487.00$      29,086,575,331.00$      -$                                                             
762,858,250.00$           1,177,913,634.00$        -$                                                             

73,795,537.00$             73,795,537.00$             -$                                                             
25,772,675,274.00$      30,338,284,502.00$      -$                                                             

301,342,049.00$           354,724,558.00$           -$                                                             
* 26,074,017,323.00$      30,693,009,060.00$      -$                                                             

* 349,369,748.00$           349,369,748.00$           -$                                                             

* 66,380,252.00$             66,380,252.00$             -$                                                             

* 415,750,000.00$           415,750,000.00$           -$                                                             

* 442,029,726.00$           442,029,726.00$           -$                                                             
* 26,931,797,049.00$      31,550,788,786.00$      -$                                                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 8 %

%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR 
PRESENTE ACTA 

*

*

*

*

*

*

*

*

TOTAL

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:
Nombre: DAVID RIVERA BAYONA Nombre: DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSORCIO DBS MAZI ASDELOGY 15 Interventor CONSORCIO INTERING
Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC No.: 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES
El Acta de Obra No.4 reportada para el mes de febrero de 2025 corresponde al 0.00%, una vez que durante este periodo se realizaron los diagnósticos en cada corredor, se realizó la exploración en campo, el procesamiento de la información en laboratorio y la presentación de los Volumenes de Tránsito y Pavimento de los Estudios y Diseños de los corredores
Necoclí-Arboletes, Tolu Viejo-San Onofre y Lorica-Chinu.

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina 
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial,
Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

TOTAL

-$                                              
-$                                              

-$                                              

VALOR TOTAL PRESENTE MES T

* OV

* SCT

* OA

* P

* B

* SB

* E

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 
MES

IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR 
ACUMULADO 

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                         
Valor Amortizado Acumulado -$                                         
Valor Saldo por Amortizar -$                                         

VALOR TOTAL -$                              

Valor
Valor Anticipo Otorgado -$                                         

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (J)

-$                              

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 
CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = I + J

-$                              

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (INCLUYE IVA) (L) -$                              

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G) -$                              
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G -$                              

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL (I)

-$                              

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D) -$                              
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) -$                              
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E -$                              

TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A) -$                              
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) -$                              
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B -$                              

ÍTEM NO PREVISTOS

Subtotal
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 DE feb 2025 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:
(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4089 de 2024 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 8,2 meses
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO DBS-MAZI-ASDELOGY 15 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERING VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% 
Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado

% P 116%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

90

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 75%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 62%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P 50%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

$92,869 $0

$92,869

0.00% 3.21%

$419,783 $0

$419,783

0.00%

0.00%

$0.00

$0.00

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

$0.00 $796,450.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00

SECTOR 1

SECTOR 2

$11,711,530

$1,537,713

$2,031,867

0.00%

NECOCLI-ARBOLETES

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00%

$0

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$72,514 $0

$0

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.22%

0.00% 0.00% 0.00% 0.06%
$0.00 $15,720.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,725.99

0.00% 0.06% 0.00% 0.00%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.09% 0.00%
$0.00 $54,752.00 $0.00 $0.00 $13,425.00 $18,900.00 $18,900.00 $21,289.50 $0.00

0.05%

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.08% 0.08%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 6.73% 6.18%
$0.00 $0.00 $0.00 $1,671,126.00 $1,534,906.65

$419,783.00 $0.00 $0.00 $0.00 $127,914.00 $137,914.00 $153,955.46 $0.00
0.00% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.56% 0.62% 0.00%
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.12% 0.15% 0.00% 0.00%
$0.00 $92,869.00 $0.00 $0.00 $25,719.00 $30,149.56 $37,000.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.37% 0.00% 0.10%

$1,379,574

$3,806,925
PASO NACIONAL POR LORICA

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.02% 0.00%
$0.00 $18,238.00 $0.00 $0.00 $5,360.00 $4,288.00 $4,288.00 $4,301.57 $0.00

TRANSPORTES
0.00% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02%

$18,238 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$18,238

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.26% 0.78%
$0.00 $257,026.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,258.41 $192,768.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00%

$257,026 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00%

$1,475,498 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$257,026

$1,475,498

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.03% 1.03% 1.29% 0.26%
$0.00 $1,475,498.00 $206,608.00 $206,608.00 $164,152.00 $256,608.00 $256,608.00 $320,760.00 $64,154.31

0.00% 5.94% 0.83% 0.83% 0.66%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.54% 4.75% 8.67% 4.24%
$0.00 $5,265,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $879,764.00 $1,179,764.00 $2,153,176.00 $1,053,183.11

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 21.20% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,265,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00%

$4,632,144 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,265,887

$4,632,144

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.86% 1.86% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,632,144.00 $0.00 $1,389,638.38 $2,316,070.00 $463,217.62 $463,217.62 $0.00 $0.00

0.00% 18.65% 0.00% 5.59% 9.32%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.01% 0.01% 0.00% 0.00%
$0.00 $5,799.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,799.09 $3,000.00 $0.00 $0.00

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00%

$5,799 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.06%

$41,165 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.17%

0.17%

0.02%

0.02%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
$0.00 $41,165.00 $5,483.43 $10,976.00 $13,720.00 $5,492.57 $5,492.57 $0.00 $0.00

0.00% 0.17% 0.02% 0.04%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2.01% 4.92% 0.00% 0.00%
$0.00 $1,457,200.00 $0.00 $0.00 $722,754.00 $500,000.00 $1,222,753.70 $0.00 $0.00

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 5.87% 0.00% 0.00% 2.91%

$2,445,508 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 1.24%

$614,732 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

2.48%

2.48%

5.87%

9.85%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $614,732.00 $0.00 $307,365.00 $307,367.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 2.48% 0.00% 1.24%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $986,214.00 $657,476.00 $328,738.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 3.97% 2.65% 1.32% 0.00%

$986,214 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3.97%

3.97%

$3,105,110

$4,093,418

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

LORICA-SAN ONOFRE

0.06%

0.00% 0.06%
$0.00 $14,274.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,273.88

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.03% 0.03%

0.00% 0.00%

0.18%

0.06%

0.09% 0.04%
$0.00 $44,084.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,224.00 $7,000.00 $22,040.00 $8,819.87

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%

5.39%

0.18%

2.31% 3.08%
$0.00 $843,887.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $573,447.00 $764,594.17

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00%

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.41% 0.61%

2.03%

3.40%

1.01% 0.00%
$0.00 $503,226.00 $0.00 $0.00 $0.00 $101,290.00 $151,290.00 $250,645.63 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 2.03% 0.00% 0.00% 0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.21% 0.32%0.53%

0.53%

2.03%

0.00% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $132,243.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,242.60 $80,000.00 $0.00 $0.00

MOÑITOS-LORICA

0.00%

$0.00 $0.00

$62,737 $0
$0.00

$0.00 $0.00 $0.00
$0.00

0.00%
$0.00 $0.00

$0.00 $62,737.00 $62,737.29

0.00% 0.00% 0.00%

$62,737

(%) ACTUALIZADO 
OBRA 

PROGRAMADA

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.25% 0.25% 0.00%

$0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

01/06/2025 A 30/06/2025 01/07/2025 A 31/07/202501/12/2024 A 31/12/2024 01/01/2025 A 31/01/2025

1 2 3

VALOR OBRA 
EJECUTADA 
ACUMULADA             
Miles de pesos

25/11/24 A 30/11/2024

(Día / Mes / Año)

4,618,991,737.00$              26,931,797,049.00$                                   

31,550,788,786.00$                                   

4 5 6 7 8 9 10

01/02/2025 A 28/02/2025 01/03/2025 A 31/03/2025

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA ANTIOQUIA Y SUCRE.

$11,711,530

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / 
VALOR TOTAL 

OBRA 
PROGRAMADA

01/04/2025 A 30/04/2025 01/05/2025 A 31/05/2025

OBJETO: 

N.A.

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

$1,457,200

$41,165

$5,799

$132,243

$503,226

$1,338,041

$44,084

$14,274

$3,206,033

$15,726

-$                                    

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

07/03/2025

$796,450

$54,752

$15,720

$44,084

$843,887

$503,226

$132,243

$14,274

$986,214

$614,732

0.25%

0.25%

18.65%

18.65%

21.20%

21.20%

5.94%

5.94%

1.03%

1.03%

0.07%

0.07%

0.37%

0.37%

1.69%

1.69%

3.21%

12.91%

0.22%

0.29%

0.06%

0.06%

RE
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 1
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FECHA

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

07/03/2025

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E 37%
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P
$ P
$ E
% E
% P 25%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

% P 12%
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E 0,00

24,837,501.41$        100.00%

28,988,055.25$        116.71% 0.00% NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
TIPO DE 
DIBUJO

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

VALOR INICIAL NOTA:

VALOR ACTUALIZADO
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

98,520.08$                 

98,520.08$                 

73,795.54$                 

73,795.54$                 

762,858.25$               

1,177,913.63$            

301,342.05$               

354,724.56$               

415,750.00$               

415,750.00$               

442,029.73$               

442,029.73$               

-$                          

Aprueba Firma: Aprueba Firma:

2,094,295.64$            Nombre: David Rivera Bayona Nombre: Diego Enrique Gómez Vera

2,562,733.54$            Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

26,931,797.05$          Matrícula Profesional No.: 25202-353966 CND CC. No. 1.098.784.230

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$2,290,738

$2,290,738

$498,064

$498,064

$4,314,772

$4,555,513

SECTOR 3

VIAJANO-ACHÍ

-$                                    -$                                    -$                                    -$                                    
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    -$                                    -$                                    -$                                    

1,273,041.34$                     3,826,230.63$                     4,009,587.65$                     2,877,979.78$                        

16,068,084.29$                   23,239,267.98$                   28,988,055.25$                   
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-$                                    24,837,501.00$                   1,273,041.34$                     5,099,271.97$                     9,108,859.62$                     11,986,839.40$                      
5.13% 20.53%

0.00% 0.00% 1.27%
$0.00 $313,868.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,428.20

36.67% 48.26% 64.69% 93.57% 116.71%

0.00% 100.00% 5.13% 15.41% 16.14% 11.59% 16.43% 28.87% 23.15%
-$                                    24,837,501.00$                   

$0.00 $29,479.00 $97,916.00 $107,916.00 $159,479.00 $285,339.48

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$314,428 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

1.26%

1.27%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 2.38% 0.00% 0.00% 0.12% 0.39%

$680,129 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.43% 0.64% 1.15%
$0.00 $592,181.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 1.36% 6.02%
$0.00 $1,687,435.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $337,487.00 $1,495,563.92

PAVIMENTO ASFÁLTICO
0.00% 0.00% 6.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$1,833,051 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.68% 5.13% 0.02%
$0.00 $1,611,988.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,665.00 $168,665.00 $1,274,657.64 $5,029.69

$0.00 $109,300.00 $0.00 $0.00 $11,860.00 $37,439.96 $60,000.00 $1,586.79 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS
0.00% 0.00% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68%

$1,617,017 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$110,887 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 0.05% 0.15% 0.24% 0.01% 0.00%

$14,287 $0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

COVEÑAS-SABANETA

0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.06%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.00% 0.00%

$14,287

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00%
$0.00 $14,287.00 $0.00 $0.00 $14,287.29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$46,757 $0

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.19% 0.12% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $46,757.00 $29,225.00 $17,531.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00
0.00% 0.00%

$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

0.00% 0.00%0.00% 7.10% 0.00% 5.68% 1.42%

$462,409 $0
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00%

$1,764,046 $0

$0.00 $1,764,046.00 $0.00 $1,411,236.00 $352,809.65

$0.00 $462,409.00 $308,272.00 $154,137.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

%

PAVIMENTO ASFÁLTICO

$0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

LORICA-CHINU

VALOR (Miles de Pesos)

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)

TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL
(INCLUYE IVA) (L)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   
( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS 
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO 
C'=(A'+B' )

31,550,788.79$          

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en
la propuesta económica aprobada o modificación contractual. 
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

-$                       0%

-$                       0%

-$                       0%

$3,240 $0

0.00%

5,748,787.27$                     
0.00% 100.00%

0.00%

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 1.86% 1.24% 0.62% 0.00%

$3,239.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00$3,240.00

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

-$                       0%

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O
ADICIONALES (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24
HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E) 

PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* % DE EJECUCIÓN
VALOR 

EJECUTADO

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA %

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

VALOR (Miles de Pesos)

OBSERVACIONES: 

4,081,244.89$                     7,171,183.69$                     

$0.00 $0.00
$0.00 $2,495.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00%

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

$0.00 $2,495.13 $0.00

$2,495 $0
$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$14,040.00 $16,040.00 $10,478.15 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

$54,078 $0
$0.00 $0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $0.00

$89,396.00
$0.00

0.00% 0.36% 0.56% 0.60% 0.00%

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00%

$0.00 $54,078.00 $0.00 $0.00 $13,520.00

0.00% 0.00% 1.53% 0.00% 0.00%
$139,396.00 $150,000.41 $0.00

$378,792 $0
$0.00

0.00%
$0.00 $0.00

$0.00 $0.00
$0.00 $378,792.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $14,544.00 $21,633.38 $22,000.00 $0.00 $0.00
BASE, SUBBASES Y AFIRMADOS

0.00% 0.00% 0.23% 0.00% 0.00% 0.06%

$58,177 $0
$0.00 $0.00
$0.00 $58,177.00

0.00% 0.00%

$58,177

$0.00

0.09% 0.09% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
$0.00 $4,520.00 $0.00 $4,520.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES
0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.02%

$4,520 $0
$0.00 $0.00 $0.00

$0.00

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-$                       0%

-$                       %

-$                       0%

$ 0,00 0.00%

-$                       0%

$3,240

$462,409

$1,764,046

$46,757

$4,520

$0.00

0.00%

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

$378,792

$54,078

$2,495

$109,300

$1,611,988

$1,687,435

$592,181

$313,868

0.22%

0.01%

0.01%

0.44%

0.45%

6.49%

6.51%

6.79%

7.38%

2.38%

2.74%

0.01%

0.01%

1.86%

1.86%

7.10%

7.10%

0.19%

0.19%

0.06%

0.06%

0.02%

0.02%

0.23%

0.23%

1.53%

1.53%

0.22%

$ Valor $ Valor



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No: 4089 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO PROYECTO:

INTERVENTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior
1019524 11 1,256,903,852$           1,256,903,852$           
1019524 11 1,986,517,216$           1,986,517,216$           
1019524 11 1,461,926,669$           1,461,926,669$           
1019524 11 588,403,356$              588,403,356$              
1019524 20 10,975,961,643$         10,975,961,643$         
1019524 20 7,453,000,000$           7,453,000,000$           
1019524 20 743,216,468$              743,216,468$              
1019524 11 2,465,867,845$           2,465,867,845$           
1245524 11 240,740,844$              240,740,844$              
1245524 11 4,378,250,893$           4,378,250,893$           

31,550,788,786$         31,550,788,786$         

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

 1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       588,403,356$          10,975,961,643$     7,453,000,000$       743,216,468$          2,465,867,845$       26,931,797,049$     

1 Parcial nov-24 -$                                       -$                             -$                             -$                             -$                             -$                              1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$       588,403,356$          10,975,961,643$     7,453,000,000$       743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$     

2 Parcial dic-24  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$       588,403,356$          10,975,961,643$     7,453,000,000$       743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$     

3 Parcial ene-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$       588,403,356$          10,975,961,643$     7,453,000,000$       743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$     

4 Parcial feb-25  1019524  del 
11/10/2024 

1,256,903,852$       1,986,517,216$       1,461,926,669$       240,740,844$          4,378,250,893$       588,403,356$          10,975,961,643$     7,453,000,000$       743,216,468$          2,465,867,845$       31,550,788,786$     

Anticipo feb-25 3,550,285,519$       
 1019524  del 
11/10/2025, 1245524 
de 31/12/24 

1,024,151,605$       1,618,655,867$       1,191,208,493$       240,740,844$          4,378,250,893$       479,443,388$          10,380,362,391$     6,072,860,622$       605,588,357$          2,009,240,807$       31,550,788,786$     

-$                                       -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: JORGE MAURICIO GAETE R
Director de Obra Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-092321 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

 $                                              442,029,726 

73,795,537$                                                

442,029,726$                                              

Desembolso anticipo

ESTUDIOS Y DISEÑOS

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

VALOR TOTAL

 $                                              349,369,748 

354,724,558$                                              

 $                                                66,380,252 

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

31,129,683,976$                                                   421,104,810$                                                        

OBRAS

98,520,080$                                                

IVA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Vigencia Fiscal

Valor Total 
Ejecutado 

Acumulado Acta

Propios

Acta 
No.

TOTAL

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Acta en $0. No se ejecutó 
obra

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Contrato Principal

Mes/Año de 
Ejecución

Tipo de 
Acta

C-2401-0600-91-51102D-2401008-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401029-02

Acta en $0. No se ejecutó 
obra

C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion

Observaciones

Acta en $0. No se ejecuto 
obra

Saldo Anticipo por 
Amortizar

Programa-Subprograma-Proyecto

C-2401-0600-73-51102D-2401020-02 Nacion Contrato Principal
C-2401-0600-73-51102D-2401023-02 Nacion

Contrato Principal / Adicional No.Fuente de Financiación (Nación o Propios)

Indicar pago según 
reporte SIIFValor Acta sin IVA Valor IVA

No. y Fecha de 
Radicación 

Cuentas por Pagar 
INVIAS

Saldo del Contrato

Acta en $0. No se ejecutó 
obra

RP Vigencia 2024,
contrato principal

VERSIÓN

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Valor Total Pagado 
Descontando 

Anticipo

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-92-
51102D-2401023-02

CONSORCIO INTERING

No. de Registro y 
fecha  

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401020-02

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

7/03/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO DBS–MAZI-ASDELOGY 15

“MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VIAS VIAJANO - ACHI; SABANETA - COVEÑAS; NECOCLI - ARBOLETES; LORICA - SAN ONOFRE; MOÑITOS - LORICA; LORICA - CHINU; EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDOBA, ANTIOQUIA Y SUCRE”.  

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401029-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-82-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401023-02

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-73-
51102D-2401023-02

Contrato Principal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Anticipo 
Amortizado Acta

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES ANTIOQUIA / CORDOBA / SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4120 DE 2024

2024

1

PÁGINA

2024
2024

28,988,055,251$                                         

Nombre: JOSE MANUEL MARIÑO RIOS

Matrícula Profesional No.: 68202 - 54210 STD

29,342,779,809$                                         

98,520,080$                                                

73,795,537$                                                

415,750,000$                                              

2024
2024

C-2401-0600-73-51102D-2401029-02 Nacion Contrato Principal
C-2401-0600-82-51102D-2401023-02 Contrato PrincipalNacion

2024
2024

C-2401-0600-91-51102D-2401020-02 Propios Contrato Principal

31,550,788,786$                                         

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401008-02

2024 C-2401-0600-92-51102D-2401023-02 Nacion Contrato Principal
2024

TOTALES

31,550,788,786.00$                                                                                        

2024
Adición No. 1

PROVISIÓN PARA AJUSTES 1,177,913,634$                                           1,177,913,634$                                           

TOTAL

VALOR BÁSICO

C-2401-0600-91-51102D-2401023-02 Propios Contrato Principal

Adición No. 1Nacion

Saldo Registro 
Presupuestal C-

2401-0600-91-
51102D-2401020-02

C-2401-0600-91-51102D-2401029-02



NIT. 901.875.677-9 
CRA. 17 No. 11-10 Oficina 602 Edificio Quality – Pereira (Risaralda) 

TEL. 3165563892 
dbs.mazi.asdelogy15@gmail.com 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

 APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Yo, DAVID RIVERA BAYONA, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.849.710 de Bogotá D.C., 
en mi condición de Representante Legal y JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA, identificada con la 
cédula de la ciudadanía No. 79.301.615 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 41783-T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador, del CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 identificado con NIT 901.875.677-9, manifiesto bajo gravedad de juramento que nos 
encontramos a paz y salvo en el pago de salarios, aportes al sistema de seguridad social, salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA exigidos 
por la ley y se encuentra al día por todo concepto relacionado con dichos pagos y aportes, por un 
periodo no inferior a 6 meses anteriores a la fecha de suscripción de esta certificación.  

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007. 

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Abril de 2025. 

 

 

 

DAVID RIVERA BAYONA 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO DBS OMEGA ORIMAG  
NIT. 901.624.280-2 
 
 
 
 
 
JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA 
CONTADOR  
C.C. 79.301.615    
T. P.  41783-T 
 
 
Elaboró: Stefany Álvarez Casasbuenas Auxiliar jurídica 
Copia Controlada: SI 
Anexos: NO - Requiere respuesta: SI  NO 
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www.dbsingenieria.con
Dirección Carrera 7ª No. 156 10

Torre KRYSTAL Oficina 1807
PBX 601-3658915 -3165563892

BOGOTÁ - COLOMBIA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

Yo, GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.064.458 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional No. 109029-T de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de DBS 
GRUPO DE INGENIERÍA S.A.S. identificado con Nit 900.621.325-8, debidamente inscrito 
en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de 
la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 
1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante 
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, 
manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor 
del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de de 202 .

________________________________________________  
Firma Revisor Fiscal:
NOMBRE: GLORIA ESTHER HERNÁNDEZ VELANDIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 52.064.458 de Bogotá D.C.
TARJETA PROFESIONAL No. 109029-T
DBS DE GRUPO INGENIERÍA S.A.S.
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
(PERSONAS JURÍDICAS)

identificado con C.C. No. de en mi
condición de representante legal MAZI INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT 
901.609.377-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo 
Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 
2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) 
meses contados 
a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50
de la Ley 789 de 2002. 

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me 
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 
Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 
que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

En constancia, se firma







_____________________________________________________

ANA ISABEL MORELO VILLA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 39,417,549 Apartadó 

TARJETA PROFESIONAL No. 113099-T 
CONSTRUCTORA ASDELOGY SAS







      

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 74.800 0 0 0 0 0 0 74.800 2

EPS005 Sanitas EPS 800251440-6 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000 1

EPS010 EPS Sura 800088702-2 479.500 0 0 0 0 0 0 479.500 5

EPS048 EPS-S Mutual Ser 806008394-7 183.900 0 0 0 0 0 0 183.900 5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230201 Proteccion (ING + Proteccion) 800229739-0 792.000 0 0 0 0 0 0 792.000 2

230301 Porvenir 800224808-8 874.800 0 0 0 0 0 0 874.800 7

231001 Colfondos 800227940-6 1.968.000 0 0 0 0 0 0 1.968.000 3

25-14 Colpensiones 900336004-7 38.000 0 0 0 0 0 0 38.000 1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 1.598.100 1.598.100 0 0 1.598.100 15.981 1.598.100 13

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF03 Comfenalco Antioquia 890900842-6 918.200 0 0 918.200 13

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-03 2025-02 E 14/03/2025 84986684 $7.107.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 4 918.200 918.200

Pensión 4 3.672.800 3.672.800

Riesgos Laborales 1 1.598.100 1.598.100

CCF 1 918.200 918.200

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 10 7.107.300 7.107.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-03 2025-02 E 14/03/2025 84986684 $7.107.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1005989971 ARROYO MARTINEZ JHON JAIRO 1 0 S X 230301 332.150 53.200 0 0 0 0 EPS048 332.150 13.300 14-11 332.150 5 23.200 CCF03 332.150 13.300 0 0 0 0 0

2 CC 1005991254 ROMERO MONTES LILIBETH JOHANA 1 0 S X 230301 332.150 53.200 0 0 0 0 EPS048 332.150 13.300 14-11 332.150 5 23.200 CCF03 332.150 13.300 0 0 0 0 0

3 CC 1101785645 LOPEZ HOYOS MARA LUCIA 1 0 S X 230301 300.000 48.000 0 0 0 0 EPS048 300.000 12.000 14-11 300.000 5 20.900 CCF03 300.000 12.000 0 0 0 0 0

4 CC 1122648681 GARCIA SOTO DIEGO FABIAN 1 0 S 231001 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS005 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF03 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

5 CC 1122649559 GARCIA SOTO JOSE OLIVERIO 1 0 S 230301 1.800.000 288.000 0 0 0 0 EPS010 1.800.000 72.000 14-11 1.800.000 5 125.300 CCF03 1.800.000 72.000 0 0 0 0 0

6 CC 1128405696 GUISAO HERRERA DANIELA 1 0 S 230201 3.850.000 616.000 0 0 0 0 EPS010 3.850.000 154.000 14-11 3.850.000 5 268.000 CCF03 3.850.000 154.000 0 0 0 0 0

7 CC 1128479907 CASTRILLON GIRALDO PAOLA ANDREA 1 0 S X 230301 1.600.000 256.000 0 0 0 0 EPS010 1.600.000 64.000 14-11 1.600.000 5 111.400 CCF03 1.600.000 64.000 0 0 0 0 0

8 CC 11801247 MOSQUERA RENTERIA JARINSON 1 0 S 231001 4.500.000 720.000 0 0 0 0 EPS010 4.500.000 180.000 14-11 4.500.000 5 313.200 CCF03 4.500.000 180.000 0 0 0 0 0

9 CC 16262110 FRANCO RENDON SIGIFREDO 1 0 S X 25-14 237.250 38.000 0 0 0 0 EPS010 237.250 9.500 14-11 237.250 5 16.600 CCF03 237.250 9.500 0 0 0 0 0

10 CC 50896562 SEGURA TERAN INES MARIA 1 0 S 231001 3.300.000 528.000 0 0 0 0 EPS048 3.300.000 132.000 14-11 3.300.000 5 229.700 CCF03 3.300.000 132.000 0 0 0 0 0

11 CC 64925598 GARCIA SUAREZ NARLIDIS DEL CARMEN 1 0 S X 230301 332.150 53.200 0 0 0 0 EPS048 332.150 13.300 14-11 332.150 5 23.200 CCF03 332.150 13.300 0 0 0 0 0

12 CC 77094089 ESCOBAR ALVAREZ JUAN GABRIEL 1 0 S X 230301 770.000 123.200 0 0 0 0 EPS002 770.000 30.800 14-11 770.000 5 53.600 CCF03 770.000 30.800 0 0 0 0 0

13 CC 92542604 MORENO CONTRERAS EVERTO RAFAEL 1 0 S X 230201 1.100.000 176.000 0 0 0 0 EPS002 1.100.000 44.000 14-11 1.100.000 5 76.600 CCF03 1.100.000 44.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
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DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901875677-9 CONSORCIO DBS MAZI 
ASDELOGY 15 

CR 17 11 10 OF 602 ED 
QUALITY 3214964469 contabilidad1dbs.bari@gmail.co

m

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

ÚNICA B – menos de 200 c ANTIOQUIA NECOCLÍ SI

CÓDIGO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2025-03 2025-02 E 14/03/2025 84986684 $7.107.300

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

13

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)
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