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MEMORANDO
 

Bogotá, D.C.
 
 
PARA:    PAOLA YISELA DEVIA PULECIO

Subdirectora de Gestión Contractual
 
DE: VITERBO GÓMEZ CARVAJAL

Supervisor del Convenio.
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

  
ASUNTO: Acta de reanudación No.2 al Convenio No. 899 de 2021 suscrito con el Municipio deTimaná 

- Huila.
 
 
Cordial saludo,
 
En calidad de supervisor designado del convenio interadministrativo No. 899 de 2021 suscrito con el Municipio 
de Timaná - Huila y cuyo objeto es:  "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.", se remite acta de reanudación N°2, 
teniendo en cuenta los siguientes soportes:
 

1. Anexo 12 - Acta de reanudación.
2. Soportes que evidencian la superación de las causales que dieron origen a la suspensión No. 2. 

 
Atentamente,

 
 
  
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio No. 899-2021
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
Elaboró: Ing. Blanca Carballo Rincón –Apoyo a la Supervisión – SPS 
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera –Apoyo a la Supervisión – SPS
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ANEXO 12. 

ACTA DE REANUDACION DE 
CONTRATO O CONVENIO  

PÁGINA 1 de 1 

 
FECHA DE 
VIGENCIA 

 

 
06/09/2023 

 

ACTA DE REANUDACION No. 2 

FECHA DEL ACTA 28/07/2025 

CIUDAD BOGOTÁ 

CONTRATO/CONVENIO No. 899-2021 
 

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO 

FECHA DE SUSPENSION 09/06/2025 

TIEMPO DE SUSPENSION 02 Meses 

PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO 21 días 

FECHA DE REANUDACIÓN ANTICIPADA 28/07/2025 

FECHA DE VENCIMIENTO 18/08/2025 

 
  MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO 

Las partes proceden a suscribir acta de reanudación del Convenio No.899-2021, suscrito con el Municipio de Timaná- Huila y la Nación 
– Ministerio del Interior, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES 

PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL 

MUNICIPIO DE TIMANÁ HUILA”, de acuerdo con los siguientes hechos: 

 
1. El nueve (9) de junio de 2025 las partes suscribieron acta de suspensión No.2 del Convenio, justificada principalmente en el 

proceso de homologación presupuestal al nuevo Plan de Desarrollo Municipal y adición presupuestal para la financiación de 
obras complementarias, considerando las necesidades actuales del proyecto. 

2. El catorce (14) de julio de 2025, en virtud de la supervisión del convenio, se reunieron de manera virtual la supervisión por parte 
del Ministerio del Interior y el municipio de Timaná-Huila, y por medio de la cual la Entidad Territorial ha expuesto que se superan 
los hechos por medio de los cuales se suspendió el convenio, toda vez, que se cuenta con la siguiente documentación: 

 
 Homologación presupuestal: Formalizada mediante el Acuerdo Municipal No. 013 de 2025 del 6 de junio de 2025, que 

garantiza la inclusión del proyecto en el nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, bajo el sector, programa y 
producto presupuestal correspondientes. 

 Adición presupuestal: Viabilizada a través del Acuerdo Municipal No. 010 de 2025 del 3 de junio de 2025, que asegura 
los recursos necesarios para la ejecución de las obras complementarias requeridas, específicamente la construcción de 
un filtro perimetral para la obra.  
 

De acuerdo con lo anterior, la reanudación del Convenio se da de manera anticipada y a priori a la finalización de los términos de la 
suspensión No.2 del convenio, teniendo en cuenta que se encuentran superados los hechos que la motivaron y ante la necesidad de dar 
continuidad a las actividades de obra propias del proyecto, así como el cumplimiento del 100% de objeto contractual del Convenio 
Interadministrativo No.899-2021. 

 
Las demás cláusulas del convenio no modificadas en la presente solicitud continúan vigentes. 

 
Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de 
acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del 
Interior. 

 
En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales. 

 
 
 

 
VITERBO GÓMEZ CARVAJAL                                                                      EDWIN ANDRÉS CÁRDENAS GASCA 

Supervisor del convenio No. 899-2021                                                        Alcalde Municipal 

MINISTERIO DEL INTERIOR                                                                      MUNICIPIO DE TIMANÁ-HUILA 
 

 
Elaboró: Ing. Blanca Carballo Rincón / Apoyo a la supervisión SPS  

Revisó: Abg. Diana Guerra Urbina / Apoyo Jurídico SPS 
Reviso: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera/ Apoyo a la supervisión SPS 
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