
 

 

 

 

 

Proyectó: Liliana Sainea -Contratista SMVT 

1.11-2-8697
 
 
Tunja, 24 de julio de 2025 
 
Doctora 
LUZ MILA ACEVEDO GALAN 
Directora unidad Especial Contratación Estatal 
Tunja 
 
Asunto: Solicitud reinicio contratos 1810 de 2024 y 1792 de 2024 
 
Cordial Saludo Dra. 
 
En atención a la solicitud remitida por parte del contratista FERRERIA S.A.S., solicitamos la reactivación del 
contrato de señalización 1810 de 2024 adjudicado al contratista FERRERIA  S.A.S. identificado con NIT 
No. 900825956-1 el cual tiene por objeto MVT 162 CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN  HORIZONTAL  Y  VERTICAL  E  IMPLEMENTACIÓN  DE 
PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL SISTEMA DE MOVILIDAD EN  LA CIUDAD DE TUNJA. y a su
 respectivo  contrato  de  interventoría  1792  de  2024  representado  por  PROYECTO  SANABRIA  S.A.S. 
identificado  con  NIT  No.  901.633.148-6  cuyo  objeto  es  MVT  171  INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  LEGAL,  AMBIENTAL  Y  SOCIAL  AL  CONTRATO  QUE RESULTE 
DEL  PROCESO  DE  SELECCIÓN  CUYO  OBJETO  ES:  MVT  162  CONTRATO  DE  OBRA  PARA  EL
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL E 
IMPLEMENTACIÓN DE PARADEROS ESTABLECIDOS PARA EL  SISTEMA DE MOVILIDAD EN LA 
CIUDAD  DE  TUNJA.,  desde  nuestra  sectorial  hemos  adelantado  las  actividades  necesarias  en 
cuanto a la realización de los diseños de señalización y revisión de cantidades de cada uno de los sectores a 
intervenir  en  el  marco  de  la  política  de  Presupuestos  Participativos, adicionalmente se informa que a la 
fecha, las condiciones climaticas han mejorado, disminuyendo el volumen de lluvias en la ciudad, de  esta  
forma se permite  dar  reinicio para continuar con las actividades de implementación .

Agradecemos su amable atención y Colaboración al respecto. 

 

Estaremos atentos a la presente solicitud, Sin otro particular. 

 

 

 

 

JUAN CARLOS LEGUIZAMÓN GONZALEZ 

Secretario de Movilidad y Vida Territorial 

Por tanto, desde esta supervisión avalamos el  reinicio  de  estos  contratos a partir del veintiocho (28) de 
julio, cuya fecha estimada para la culminación de actividades se proyecta para el día tres (3) de agosto de 
2025. Se  adjunta  la  solicitud  por  parte  del  CONTRATISTA  FERRERIA  S.A.S.  y 
oficiode solicitud remitido por el contratista SANABRIA S.A.S.




