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CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

PERIODO DE VERIFICACIÓN: del 1 al 30 de junio de 2025  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23 de julio de 2025 

 

CONTRATANTE: 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

CONTRATISTA:  GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 
GUILLERMO RAMIREZ MORA 

CÉDULA DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

7.513.868 

OBJETO: 

Prestación de servicios para la atención alimentaria a población 

escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, complemento ración 

industrializada de contingencia - RIC y complemento Ración 

Industrializada Vaso de Leche – RIVL 

VALOR INICIAL: 

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 

MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), excluido IVA 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 

ADICIONES: 

Setenta y siete mil trescientos cuarenta y un millones seiscientos 

veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos m/l 

($77.341.625.451), excluido iva 

DURACIÓN INICIAL: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente 

vigencia. 

AMPLIACIONES: N/A 

SUSPENSIONES: N/A 
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DURACIÓN DESPUÉS 

DE AMPLIACIONES: 

Doscientos noventa y cuatro (294) días calendario 

correspondientes a 153 días escolares sin superar la presente 

vigencia. 

FECHA DE INICIO: 1 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE 

TERMINACIÓN: 

31 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

 

 

 

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104455 

de 2025,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 

referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 

de 16 de julio de 2007, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 

Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 

1082 de 26 de mayo de 2015, 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 

Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 

siguientes ítems: 

 

El CONSORCIO PAE BIENESTAR ESCOLAR 2025, identificado con NIT 901.930.029-1  

bajo ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA PAE N° 4600104650 de 2025, en 

cumplimiento de su objeto contractual y del deber de ejercer control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los Contratos PAE 2025, a fin de verificar el cumplimiento de las 

condiciones pactadas en los mismos, fue delegado para adelantar visitas de interventoría 

a los establecimientos educativos y bodega del CONTRATO N°4600104455 de 2025 

suscrito entre la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial De Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín y GR LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S. 

En el Programa de Alimentación Escolar se proyecta la atención, para la vigencia de 2025, 

de 244.000 cupos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta asignación de cupos 

a contratar obedece a las necesidades evaluadas en cada institución educativa teniendo 

en cuenta diferentes factores como criterios de priorización, infraestructura, dotación, tipo 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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de jornada, historial de cupos y modalidades ejecutadas en vigencias anteriores; lo cual 

incide directamente en la asignación de cupos. Los escolares beneficiarios pertenecen a 

diferentes establecimientos educativos oficiales y de cobertura contratada de todas las 

comunas y corregimientos del Distrito Especial de Medellín. 

 

El alcance del programa es prestar el servicio de alimentación escolar en las modalidades 

de complemento alimentario, ración para preparar en sitio (AM/PM y Almuerzo) y Ración 

Industrializada de contingencia y Ración Industrializada - Vaso de leche, en 

establecimientos educativos tanto oficiales como de cobertura contratada de la Secretaría 

de Educación, ubicados en los diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, durante los 

días hábiles escolares y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 

Humanos. 

 

El Lote 1 con el Contrato N° 4600104455 de 2025 bajo la Licitación Pública - LP 70007688, 

ejecutado por G.R Logística Integral S.A.S, tiene la responsabilidad de atender a 180 

Establecimientos Educativos en las siguientes zonas y con las siguientes modalidades de 

atención:  

 

Lote/contratista Zonas atendidas Modalidades de 

atención 

 

Lote 1 

G.R Logística Integral 

S.A.S 

 

Zona 1 ARANJUEZ: Comuna 1, 2, 3, 4  

Complemento AM/PM 

Complemento RIVL 

Complemento RIC. 

 

Zona 2 CASTILLA: Comuna 5, 6, 7 

Zona 3 LA CANDELARIA: Comuna 8, 9, 

10, 90 

Zona 4 AMÉRICA: Comuna 11, 12, 13, 

50, 60 

Zona 6 BELÉN: Comuna 14, 15, 16, 70, 

80 

 

A continuación, se presenta el informe que describe las obligaciones del contratista y el 

avance de la ejecución del contrato entre el 1 y el 30 de junio de 2025. La interventoría 

realizó las acciones encaminadas a que el contratista diera cumplimiento a la totalidad de 

obligaciones del contrato, cargando la información completa en el sistema de información 

del Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional – ESAN-, desde el área técnica, 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 4 de 88 

_______________________________________________________________________

___ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

administrativa, financiera, jurídica y de mantenimiento, y así emitir el cumplimiento al 

contrato en el periodo reportado. 

 

 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

La interventoría realizó el proceso de seguimiento a través de la metodología establecida 

en el plan de interventoría que contempla la verificación documental, visitas a los puntos 

de atención del contratista y reuniones, para ello se realizaron 179 visitas a los 

establecimientos educativos y 9 visitas a la bodega del contratista GR Logística Integral 

S.A.S. 

Se verificaron los soportes que aplicaron para el período evaluado del 01 al 30 de junio de 

2025 en el Sistema de Información del Equipo de seguridad Alimentaria y Nutricional - 

SIESAN, teniendo en cuenta que el calendario académico de los establecimientos 

educativos fue del 1 al 13 de junio de 2025, que fueron los días que se realizó la operación 

del programa.  

La interventoría dispuso de un link en línea para el trámite de autorizaciones solicitadas por 

el contratista, con el objetivo de realizar las peticiones respecto a situaciones que dificulten 

la prestación del servicio a los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. 

El contratista realiza la descripción en la solicitud de autorización indicando los 

inconvenientes presentados y adjunta el soporte que permita evidenciar las gestiones 

realizadas, al igual que la alternativa para dar solución a la situación descrita. 

 

La interventoría analiza la información suministrada, los soportes entregados a la luz de los 

documentos precontractuales (estudios previos, especificaciones técnicas y anexos) y 

contractuales, según el resultado del análisis se procede a aprobar o denegar la solicitud 

de autorización. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y como producto de la verificación 

documental y a la verificación en los puntos de intervención del contratista, a continuación, 

se presenta el avance en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de acuerdo 

con cada una de las áreas:  

 

 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 5 de 88 

_______________________________________________________________________

___ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

 

Tabla N° 1. Seguimiento a obligaciones técnicas del 01 al 30 de junio de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Garantizar que la bodega, el 

concepto sanitario y los equipos 

presentados en la propuesta 

mantengan las condiciones 

establecidas en el contrato y 

cumplan con las normas 

higiénico-sanitarias 

establecidas en la Resolución 

2674 de 2013. 

El contratista contó con una bodega ubicada en 

la carrera 52 N.° 14-200, barrio Guayabal, la cual 

cumplió con las condiciones establecidas, 

incluyendo la ubicación geográfica y el área 

mínima exigida en las especificaciones técnicas, 

excluyendo oficinas, unidades sanitarias, 

cocinas y el área de cargue y descargue. El 

cumplimiento de estos requisitos fue verificado 

desde la etapa precontractual por el ESAN, 

garantizando así la idoneidad del espacio para el 

adecuado desarrollo de los procesos. 

Durante el período evaluado, correspondiente al 

mes de junio de 2025, la interventoría validó la 

permanencia de los equipos mínimos requeridos 

para llevar a cabo adecuadamente todos los 

procesos durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, se verificaron las condiciones 

higiénico-sanitarias conforme a lo establecido en 

la Resolución 2674 de 2013, lo cual respalda el 

concepto FAVORABLE otorgado a la bodega del 

contratista el 7 de enero de 2025 por la autoridad 

sanitaria del Distrito Especial de Medellín. 

OBLI-BODEGA Y/O PLANTA / CONCEPTO 

SANITARIO / SOPORTE DE ÁREA Y 

CAPACIDAD DE LA BODEGA 

6 Entregar termómetros, básculas 

y balanzas a más tardar dentro 

El contratista entregó oportunamente, al inicio 

del contrato en calidad de préstamo, el 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de los tiempos establecidos en 

las Especificaciones Técnicas. 

termómetro, la báscula y la balanza, de acuerdo 

con las necesidades de cada establecimiento 

educativo que no contaba con dichos equipos. 

Durante las visitas realizadas por la interventoría 

a los establecimientos educativos en el mes de 

junio de 2025, se verificó la existencia y el buen 

estado de las básculas, balanzas y los 

termómetros, entregados por el contratista. 

Asimismo, se constató la existencia del 

respectivo registro de calibración del equipo 

patrón, cuya trazabilidad se encuentra 

debidamente documentada desde la bodega. 

No obstante, se identificó un hallazgo 

relacionado con una gramera que presentaba 

mal funcionamiento. Frente a esta situación, el 

contratista implementó la acción correctiva 

correspondiente, subsanando el hallazgo de 

manera oportuna. 

Esta verificación tiene como finalidad garantizar 

la validez y confiabilidad de los equipos utilizados 

en los diferentes comedores escolares, 

asegurando el cumplimiento de los estándares 

establecidos para dichos equipos. 

OBLI-EQUIPOS DE MEDICIÓN / ACTA DE 

ENTREGA DE EQUIPOS PRESTAMO 

7 El contratista debe cumplir con 

el ciclo de menú (Anexo A ciclo 

de menú) definido para la 

modalidad de atención en cada 

Durante el período del presente informe, el 

contratista cumplió con la implementación del 

ciclo de menú correspondiente en las 

modalidades de complemento AM/PM, ración 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecimiento educativo 

atendido; entregando los 

alimentos según la frecuencia 

establecida y garantizando la 

preparación de acuerdo con el 

anexo E (guías de preparación). 

Si durante la ejecución del 

contrato se presentan 

situaciones que ameriten un 

cambio se debe notificar o 

solicitar la autorización según 

sea el caso. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

industrializada de contingencia (RIC) y ración 

industrializada vaso de leche (RIVL), conforme a 

lo establecido en el Anexo A. Asimismo, 

garantizó la preparación de los menús de 

acuerdo con las especificaciones contenidas en 

el Anexo E (Guías de Preparación de Alimentos). 

Adicionalmente, el contratista gestionó, a través 

del enlace de autorizaciones habilitado, las 

solicitudes necesarias para asegurar la 

prestación ininterrumpida del servicio a los 

beneficiarios. Estas solicitudes fueron cargadas 

oportunamente al sistema de información del 

ESAN. 

En total, la interventoría tramitó 14 solicitudes de 

autorización durante el período, de las cuales 2 

fueron denegadas. y discriminadas de la 

siguiente manera: 

Durante el periodo evaluado, se presentaron 

solicitudes relacionadas con ajustes al menú, 

tales como: cambio de un componente del menú, 

intercambio de menú completo, cambio de sabor 

del yogur, modificación del menú y sustitución de 

fruta del grupo Nº 1 por fruta del grupo Nº 2. Es 

importante aclarar que, para la modalidad 

AM/PM, no se registraron solicitudes de 

modificación con respecto al ciclo de menú. 

Las autorizaciones otorgadas cumplieron con los 

lineamientos establecidos en el Anexo A – Ciclos 

de Menú, y respetaron los intercambios 

permitidos conforme a la lista incluida en dicho 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

anexo. Esto permitió garantizar la atención 

adecuada a los escolares, asegurando el 

suministro de productos con calidad, inocuidad y 

en las cantidades requeridas, contribuyendo así 

al cumplimiento del objeto contractual. 

Finalmente, las autorizaciones que implican la 

aplicación de descuentos fueron remitidas al 

área financiera para su respectivo análisis, 

tasación y trámite, conforme a los 

procedimientos establecidos. 

Adicionalmente, durante las visitas realizadas a 

los establecimientos educativos, se evidenciaron 

sobrantes de alimentos que no fueron 

debidamente remisionados. Esta situación 

permitió establecer que, en algunos casos, no se 

entregó la totalidad de los componentes del 

menú establecido. En consecuencia, la 

interventoría generó los hallazgos 

correspondientes y aplicó los descuentos 

respectivos. 

Cabe resaltar que estos hallazgos fueron 

resueltos satisfactoriamente, una vez verificados 

los soportes presentados por el contratista, por lo 

cual se encuentran subsanados. 

En cuanto al hallazgo relacionado con el ciclo de 

menú correspondiente al mes de mayo, que se 

encontraba pendiente por validación de 

soportes, se informa que ya ha sido subsanado, 

toda vez que dichos soportes fueron revisados y 

ofrecían una respuesta coherente y adecuada a 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

lo observado. 

OBLI-CICLOS-MENÚ / SOLICITUD DE 

AUTORIZACIONES 

8 El contratista deberá garantizar 

la entrega y permanencia en los 

comedores escolares de los 

Anexos A-ciclos de menú, 

Anexo E-guías de preparación, 

Anexo F-planeación ciclo de 

menús y Ficha técnica de 

información del PAE, adicional 

debe publicar en coordinación 

con las directivas del 

establecimiento educativo, en 

un lugar visible para la 

comunidad el Anexo F y la Ficha 

Técnica de información del 

PAE, la cual debe cumplir con 

las especificaciones de diseño, 

impresión e información 

definidas por la UApA dando 

cumplimiento a las 

especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

Durante las visitas realizadas por la interventoría 

en el periodo del mes de junio de 2025, se 

evidenció la permanencia en los 

establecimientos educativos del Anexo A – 

Ciclos de Menú, Anexo E – Guías de Preparación 

y Anexo F – Planeación del Ciclo de Menú. 

Asimismo, se constató la publicación en un lugar 

visible del Anexo F y de la ficha técnica, 

cumpliendo con las especificaciones de diseño, 

impresión e información definidas por la Unidad 

Administrativa Especial de Alimentación Escolar 

– Alimentos para Aprender (UApA), dando 

cumplimiento a esta obligación contractual. 

9 Suministrar ciclos de menú 

diferenciales para población 

étnica según las necesidades 

establecidas desde la 

administración Distrital, previa 

concertación con la Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Para el periodo del informe el contratista no 

recibió solicitudes para el suministro de ciclos de 

menú diferenciales dirigidos a poblaciones 

étnicas.  
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Derechos Humanos, con la 

entrega de alimentos y 

preparaciones acorde a sus 

usos y costumbres sin que este 

afecte el valor establecido para 

la ración y modalidad a 

entregar. 

10 Suministrar alimentos de 

primera calidad e inocuidad, 

cumpliendo con lo exigido en el 

Anexo B características 

generales de los alimentos, 

utilizando las marcas aprobadas 

y relacionadas en el anexo D del 

pliego de condiciones, conforme 

a la normatividad colombiana 

vigente en el tema de alimentos 

y a las especificaciones 

técnicas del pliego de 

condiciones. 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de junio de 2025, en las visitas realizadas 

por la interventoría, tanto a la planta como a los 

establecimientos educativos, se evidenció, en 

general, que el contratista garantizó el suministro 

de alimentos conforme a lo establecido en el 

Anexo B – Características Generales de los 

Alimentos, para la atención de las modalidades 

de ración preparada en sitio AM/PM, ración 

industrializada de contingencia RIC y ración 

industrializada vaso de leche RIVL. 

Asimismo, el contratista utilizó las marcas 

ofertadas en el proceso precontractual, 

manteniéndose el listado conforme a lo 

dispuesto en el Anexo D. 

No obstante, durante las verificaciones 

realizadas por los profesionales de campo, se 

generaron dos hallazgos relacionados con 

inconsistencias en una marca y en el sellado de 

producto, por lo anterior el contratista tomó la 

acción de mejora y capacito al personal; 

adicional se pasó al área financiera para su 

respectivo descuento, subsanando así dichas 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 11 de 88 

_______________________________________________________________________

___ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

situaciones. 

Se aclara que los dos hallazgos pendientes por 

validación de soportes, correspondientes al mes 

de mayo de 2025, han sido debidamente 

subsanados, toda vez que los documentos 

presentados fueron revisados y se determinó 

que son coherentes y cumplen con los requisitos 

establecidos. 

Durante este periodo, se incluyeron en el listado 

las siguientes marcas: Queso Mozzarella en 

lonchas de 30 g, marca MATTINO S.A.S., y 

Brownie de chocolate marca INVERSIONES 

DEPASO S.A.S. Ambos productos fueron 

evaluados y aprobados por la interventoría, 

cumpliendo con los criterios establecidos para su 

inclusión. 

OBLI-MARCAS DE ALIMENTOS /  LISTADO 

DE MARCAS AUTORIZADO / FICHA 

TÉCNICA DE ALIMENTOS 

11 Cuando en el comedor escolar 

se detecte productos que no 

cumplen con las características 

generales de materia prima 

estipuladas en el anexo B del 

presente pliego de condiciones, 

el contratista deberá 

identificarlos como “productos 

no conformes” e indicar por 

escrito el procedimiento para la 

disposición final de los mismos, 

El contratista cargó al sistema de información del 

equipo de seguridad alimentaria y nutricional - 

SIESAN, el procedimiento para el tratamiento de 

los productos no conformes, describiendo la 

metodología para realizar la disposición final de 

dichos alimentos identificados como “productos 

no conformes” que no cumplieron con el Anexo 

B. “Características de los Alimentos”. 

La interventoría, durante el mes de junio de 2025, 

mediante las visitas realizadas a los 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

además de reponerlo en las 16 

horas antes de ser utilizado 

para su preparación. 

establecimientos educativos y a la bodega del 

contratista, verificó por medio de observación 

directa el espacio destinado para la ubicación de 

producto no conforme, así mismo la debida 

identificación de estos, cuando se presentaron. 

Con respecto a los 12 hallazgos pendientes del 

mes de mayo de 2025 relacionados con la no 

identificación de PNC, a la fecha de del presente 

informe se encuentran subsanados, toda vez que 

el contratista adjuntó los soportes respectivos, 

los cuales dieron respuesta satisfactoria a los 

mismos. 

OBLI-PRODUCTO NO CONFORME / 

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO 

CONFORME 

13 Cumplir con las condiciones 

fisicoquímicas y microbiológicas 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas del 

proceso de selección según los 

estándares definidos por la 

normatividad existente para 

alimentos. Así mismo, el 

contratista deberá tomar las 

medidas correctivas y 

preventivas pertinentes a que 

haya lugar. Todo lo 

concerniente al muestreo para 

verificar las condiciones 

fisicoquímicas y 

microbiológicas, deberá 

Para el mes de junio de 2025, se continuó la 

toma de muestras de alimentos para análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos, 

correspondiente al primer momento de ejecución 

del contrato. La interventoría acompañó al 

laboratorio Biotrends durante la recolección de 

muestras de los siguientes productos: albóndiga 

precocida de res, crema de leche UHT, leche 

entera UHT sabor fresa, leche entera UHT, leche 

UHT sabor a vainilla, pulpa de fruta pasteurizada 

sabor guayaba, pulpa de tomate de árbol 

pasteurizada, pulpa de fruta pasteurizada sabor 

tomate de árbol, queso campesino, queso 

mozzarella tajado y torta de carne precocida de 

res. De acuerdo con los resultados emitidos por 

el laboratorio Biotrends, se evidenció el 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

realizarse conforme a las 

especificaciones técnicas 

adjuntas a este contrato (anexo 

especificaciones técnicas). 

cumplimiento de los parámetros establecidos en 

la normatividad vigente para la mayoría de los 

productos analizados, con excepción de la pulpa 

de fruta pasteurizada sabor guayaba y la pulpa 

de fruta pasteurizada sabor tomate de árbol. 

Estos dos productos presentaron no conformidad 

en los parámetros fisicoquímicos, 

específicamente en acidez titulable (expresada 

como ácido cítrico anhidro) y sólidos solubles, 

respectivamente. Ante esta situación, el 

proveedor a través del contratista remitió una 

acción de mejora, la cual se encuentra en 

proceso de verificación y validación. El resultado 

de dicha evaluación será reportado en el informe 

correspondiente al mes de julio de 2025. 

 

OBLI-ANÁLISIS FISICOQUIMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS/ RESULTADO DE 

ANÁLISIS MB Y FQ 

14 El contratista enmarcará la 

ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar, bajo los 

lineamientos establecidos en la 

Resolución 2674 de 2013, y las 

demás normas vigentes que le 

apliquen 

En general, durante el mes de junio de 2025, el 

contratista llevó a cabo las actividades 

requeridas para la ejecución del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE), conforme a los 

lineamientos establecidos en la Resolución 2674 

de 2013 y demás normativas vigentes aplicables. 

La interventoría, a través de las visitas realizadas 

a la bodega del contratista, verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios relacionados con edificación e 

instalaciones, equipos y utensilios, personal 

manipulador de alimentos, aseguramiento y 
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AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

control de la calidad e inocuidad, saneamiento 

básico, almacenamiento, distribución y 

transporte de materias primas. 

Asimismo, durante las visitas a los 

establecimientos educativos, se verificó el 

cumplimiento de los requisitos higiénico-

sanitarios en aspectos como el complemento 

alimentario entregado, el transporte, 

almacenamiento, distribución y el desempeño 

del personal encargado de la atención a los 

beneficiarios del PAE en los comedores 

escolares asignados al contratista. Sin embargo, 

se identificaron algunas situaciones que 

generaron diez hallazgos en diferentes 

establecimientos educativos, para lo cual el 

contratista presentó los respectivos soportes de 

acciones correctivas, logrando subsanar las 

situaciones evidenciadas. 

15 El contratista diariamente para 

el complemento vaso de leche, 

ración industrializada y Ración 

de Contingencia guardará una 

muestra completa del menú 

ofrecido por día y por número de 

lote a los que haya lugar, de 

acuerdo con las 

especificaciones técnicas. 

El contratista guardó en la bodega diariamente 

una muestra completa del menú ofrecido en las 

modalidades de Ración Industrializada de 

Contingencia y Ración Industrializada – Vaso de 

Leche, de cada uno de los lotes y de acuerdo con 

las especificaciones técnicas. 

Lo anterior fue verificado por la interventoría 

durante las visitas realizadas a la bodega en el 

periodo evaluado del mes de junio de 2025, 

confirmando así el cumplimiento de este 

compromiso por parte del contratista. 

16 El contratista deberá reportar de Durante el mes de junio de 2025, no se 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

manera inmediata la presencia 

de signos y/o síntomas 

característicos de presunta 

enfermedad o brote alimentario 

en uno o más beneficiarios, al 

123 área de salud, a la 

Secretaría de Salud del Distrito, 

a la interventoría o Supervisión 

y al Equipo de Seguridad 

Alimentaria. 

reportaron signos ni síntomas característicos de 

presunta enfermedad o brote alimentario en 

ninguno de los comedores escolares asignados 

al contratista del Lote 1. 

 

17 Diseñar un plan de saneamiento 

básico donde se incluya la 

planta y un plan maestro para 

los comedores escolares que 

contemple todas las 

modalidades de atención y 

presentarlo en medio magnético 

a la interventoría o supervisión 

acorde a los tiempos 

establecidos en las 

especificaciones técnicas, para 

su aprobación e 

implementación en la bodega 

de almacenamiento y 

distribución y los diferentes 

comedores escolares; este 

debe estar acorde a lo 

establecido en el capítulo VI, 

artículo 26 de la Resolución 

2674 de 2013 y las demás 

normas que lo complementen, 

el cual debe incluir como 

El contratista diseñó el plan de saneamiento 

básico – PSB, para la bodega y los comedores 

escolares contemplando las modalidades de 

atención complemento AM/PM, ración 

industrializada de contingencia y ración 

industrializada vaso de leche. Dicho plan fue 

entregado a la interventoría dentro de los 

tiempos establecidos en las especificaciones 

técnicas. La interventoría realizó la revisión del 

documento y socializó las observaciones al 

contratista, para el ajuste de este. Una vez 

verificados los cambios, la interventoría aprobó 

el documento y lo socializó al contratista y la 

supervisión del equipo de seguridad alimentaria 

y nutricional. De acuerdo a lo anterior, la 

interventoría ya había aprobado los planes de 

saneamiento básico tanto de la planta como de 

los establecimientos educativos desde el mes de 

mayo de 2025.  

Durante las visitas realizadas a la bodega y a los 

establecimientos educativos, se evidenciaron 

condiciones adecuadas de limpieza y 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

mínimo: objetivos, alcance, 

política de calidad, responsable, 

procedimientos, cronogramas, 

listas de chequeo y 

responsables de los siguientes 

programas: Programa de 

limpieza y desinfección, 

programa de desechos sólidos, 

programa de control de plagas y 

programa de abastecimiento y 

suministro de aguas. En cada 

comedor escolar de Ración 

Preparada en sitio, espacio de 

funcionamiento del Vaso de 

Leche y Ración de 

Contingencia, se deberá contar 

con una copia de dicho plan de 

saneamiento. Las 

especificaciones técnicas 

contemplan las condiciones 

requeridas para el cumplimiento 

de esta obligación. 

desinfección, así como un manejo apropiado de 

los residuos sólidos. No obstante, se detectaron 

situaciones relacionadas con las condiciones de 

limpieza, preparación de la solución 

desinfectante, necesidad de aplicación de control 

químico e instalación de barreras físicas que 

generaron algunos hallazgos y situaciones de 

alerta en algunos establecimientos educativos, 

para los cuales el contratista tomó 

oportunamente las acciones correctivas, que 

incluyeron: capacitación del personal 

involucrado, instalación de barreras físicas y 

aplicación del control químico en las áreas 

requeridas, subsanando así todas las 

situaciones. 

En el mes de junio de 2025, el contratista cargó 

al sistema de información dispuesto por el ESAN 

los soportes correspondientes a las siguientes 

actividades:  

Control químico de plagas: durante el mes de 

junio de 2025, el contratista realizó la aplicación 

de control químico de plagas en 4 comedores 

escolares que lo requirieron.  

Instalación de barreras físicas: Se realizó 

instalación de mallas y bandas de neopreno en 

13 establecimientos educativos que lo 

requirieron. 

Se aclara que, durante el mes de junio de 2025, 

no fue necesario realizar la recolección de aceite 

usado en la modalidad AMPM, debido a la 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

reducción de los días hábiles escolares por el 

receso de mitad de año, lo cual disminuyó 

significativamente la generación de este residuo.  

Agua Reutilizada: Durante las visitas realizadas 

a los establecimientos educativos, se evidenció 

que el contratista diligenció el documento 

“Formato 1 - Anexo G: Registro de agua de 

desinfección reutilizada”, conforme a lo 

establecido en el instructivo correspondiente. 

OBLI-PLAN DE SANEAMIENTO /  

 APROBACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PSB / 

CONTROL QUÍMICO / 

INSTALACIÓN DE BARRERAS / 

RECOLECCIÓN DE ACEITE / 

CONSOLIDADO DE AGUA REUTILIZADA. 

18 El contratista realizará 

mantenimiento y limpieza de las 

trampas de grasa con la 

frecuencia y procedimiento 

descrito en el pliego de 

condiciones. Para las trampas 

de grasa subterráneas o de 

concreto deberá hacerse con 

una Empresa que acredite 

actividad económica 

relacionada con el tema. 

En el mes de junio de 2025, el contratista ejecutó 

la limpieza preventiva de trampas de grasa en las 

instalaciones de Pozuelo, conforme a la 

frecuencia y el procedimiento establecidos en las 

especificaciones técnicas, bajo las modalidades 

de atención AM/PM, RIC y RIVL. 

La interventoría, durante las visitas realizadas a 

los establecimientos educativos, verificó el 

cumplimiento de esta obligación, lo cual se 

puede evidenciar en las actas de visita 

correspondientes, y las cuales se encuentran en 

el sistema de información del ESAN. 

Cabe aclarar que, para el mes de mayo de 2025, 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

el contratista realizó el mantenimiento de 

trampas de grasa subterráneas o de concreto en 

22 comedores escolares. Sin embargo, debido a 

razones logísticas, la empresa Servi Sépticos, 

encargada de ejecutar dicha actividad, no 

entregó los soportes correspondientes dentro del 

mes reportado. Por lo anterior, los documentos 

de soporte fueron entregados posteriormente en 

el mes de junio de 2025. La interventoría validó 

dichos soportes, los cuales cumplen con lo 

establecido en las especificaciones técnicas del 

pliego de condiciones. 

OBLI-TRAMPAS DE GRASA / 

MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA 

19 Garantizar en cada 

establecimiento atendido, los 

insumos e implementos 

necesarios para llevar a cabo de 

forma adecuada el programa de 

limpieza y desinfección, según 

la periodicidad y condiciones 

establecidas en las 

Especificaciones Técnicas de 

este contrato. El contratista 

deberá hacer entrega del acta 

de remisión de dichos insumos 

al equipo de seguridad 

Alimentaria, Supervisión o 

Interventoría, anexo al informe 

de ejecución del contrato. 

Durante las visitas realizadas en el mes de junio 

de 2025 a los establecimientos educativos, la 

interventoría verificó la disponibilidad y entrega 

de los elementos incluidos en el kit de aseo, 

necesarios para la adecuada ejecución de los 

procesos de limpieza y desinfección. 

Sin embargo, se generaron hallazgos en dos 

establecimientos educativos donde no se 

contaba con la totalidad de los insumos 

requeridos. Frente a esta situación, el contratista 

tomó acciones correctivas inmediatas, 

realizando la entrega de los insumos faltantes, 

subsanando así los hallazgos detectados. 

Adicionalmente, la interventoría llevó a cabo la 

verificación documental de los soportes 

cargados al sistema de información del ESAN, 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

evidenciándose el cumplimiento de esta 

obligación contractual. 

Es de anotar que, durante la verificación 

documental realizada por la interventoría, los 

soportes presentados por el contratista 

correspondientes a las remisiones de aseo 

fueron rechazados debido a inconsistencias 

identificadas en su contenido. Adicionalmente, 

se aclara que los soportes correspondientes al 

mes de mayo de 2025 fueron debidamente 

corregidos por el contratista, y a la fecha de 

presentación del actual informe, dichos soportes 

ya se encuentran aprobados por la interventoría. 

OBLI-REMISIONES DE ASEO / REMISIÓN DE 

ASEO 

23 Entregar a los EE los alimentos 

o complementos en los horarios 

establecidos y con las 

características descritas en las 

especificaciones técnicas. 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de junio de 2025, el contratista realizó la 

entrega de los complementos alimentarios a los 

establecimientos educativos en los horarios 

establecidos en las especificaciones técnicas. 

Adicionalmente, hizo uso del link de 

autorizaciones y/o notificaciones dispuesto para 

reportar oportunamente los casos con 

dificultades de movilidad o inconvenientes por 

lluvia. 

No obstante, se presentaron hallazgos 

relacionados con entregas efectuadas fuera del 

horario estipulado en cuatro establecimientos 

educativos, para lo cual el contratista emitió las 

respuestas correspondientes y realizó las 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

acciones correctivas, subsanando así las 

situaciones reportadas. 

En las verificaciones realizadas por los 

profesionales de campo permitieron evidenciar 

estos casos y confirmar la implementación 

efectiva de las medidas correctivas por parte del 

contratista. 

28 Dar cumplimiento a los horarios 

para el suministro del 

complemento alimentario a los 

beneficiarios acorde a lo 

establecido en el 

establecimiento educativo 

basados en los rangos 

estipulados en las 

especificaciones técnicas. 

En las visitas realizadas a los establecimientos 

educativos durante el mes de junio de 2025 

permitieron evidenciar, en términos generales, la 

entrega oportuna de los complementos 

alimentarios a los beneficiarios, cumpliendo con 

los horarios y características establecidas en las 

especificaciones técnicas. 

Sin embargo, en dos establecimientos 

educativos se identificó retraso del vehículo 

transportador de alimentos, lo cual generó a su 

vez tardanza en los procesos previos a la 

distribución, en consecuencia, las raciones 

fueron entregadas a los beneficiarios fuera del 

horario estipulado; de acuerdo con lo anterior, el 

contratista respondió a la situación aportando 

acciones correctivas que permitieron subsanar 

los hallazgos identificados. 

29 Tener disponible en la planta o 

bodega una porción completa 

de los alimentos que componen 

el complemento tipo vaso de 

leche, ración industrializada y 

Ración de Contingencia, con el 

En las verificaciones realizadas en la bodega del 

contratista durante el mes de junio de 2025 

permitieron evidenciar la disponibilidad de una 

porción completa de los alimentos que 

conforman el complemento de Ración 

industrializada de Contingencia y ración 
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fin de ser evaluado por parte de 

la Interventoría o Supervisión en 

el momento del despacho, tal y 

como lo indican las 

Especificaciones Técnicas. 

industrializada Vaso de Leche; esta 

disponibilidad facilitó la evaluación 

correspondiente por parte de la interventoría en 

el momento del despacho, cumpliendo con lo 

establecido en las especificaciones técnicas. 

30 En los casos en que los 

productos correspondientes al 

menú del día presenten 

desviaciones conforme al anexo 

B de Especificaciones Técnicas, 

que impidan el despacho de los 

mismos; el contratista deberá 

tener la capacidad para 

suministrar un alimento de 

características nutricionales y 

de costo similar a la del 

producto retenido, diferente al 

entregado el día anterior o al 

que se entregará el día 

posterior, para evitar el 

consumo repetido del menú, 

haciendo las entregas a los EE, 

máximo hasta las 11 AM. 

El contratista contó en la bodega con la 

disponibilidad de un alimento con características 

nutricionales y de costo similar, previsto para ser 

suministrado en caso de presentarse 

desviaciones, conforme a lo establecido en el 

Anexo B de las Especificaciones Técnicas. 

La interventoría evidenció esta disposición 

durante las visitas realizadas a la bodega, lo que 

permitió verificar el cumplimiento de esta 

obligación. Cabe resaltar que, durante el periodo 

evaluado, no fue necesario suministrar alimentos 

en reemplazo a los establecidos en el ciclo de 

menú correspondiente a la modalidad asignada al 

lote 1. 

31 Transportar los alimentos en 

vehículos que garanticen las 

adecuadas condiciones 

higiénico-sanitarias de éstos, 

dando cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución 

2674 de 2013 del Ministerio de 

Salud y Protección Social en su 

artículo 29 y 30, asegurando 

Para el periodo evaluado correspondiente al mes 

de junio de 2025, la interventoría verificó y validó 

el uso de 25 vehículos empleados en la 

distribución de los complementos alimentarios en 

las modalidades AM/PM, RIC y RIVL. Dichos 

vehículos cumplieron con lo establecido en la 

Resolución 2674 de 2013 y la Resolución 2505 de 

2004 del Ministerio de Transporte, en cuanto a las 

condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos 
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que los alimentos de alto riesgo 

microbiológico como productos 

cárnicos y lácteos conserven la 

cadena de frío hasta el 

momento del recibo y 

almacenamiento en cada uno 

de los EE; igualmente deberá 

dar cumplimiento a la 

Resolución 2505 de 2004 del 

Ministerio de Transporte y 

demás normas que las 

modifiquen, adicionen o 

sustituyan contando a la vez 

con la documentación al día 

incluida la revisión técnica 

mecánica del vehículo. 

para el transporte de alimentos. 

Durante las visitas diarias a las bodegas del 

contratista, la interventoría evidenció el 

cumplimiento de las condiciones sanitarias 

requeridas, el uso adecuado de canastillas y la 

dotación del personal transportador. Asimismo, 

en las visitas realizadas a los establecimientos 

educativos se verificó que las condiciones 

observadas en bodega se conservaran hasta el 

punto de entrega final; sin embargo, durante la 

verificación se generó un hallazgo relacionado 

con deficiencias en las condiciones de limpieza de 

las canastillas utilizadas para el transporte de los 

alimentos, para lo cual el contratista respondió de 

manera oportuna, adjuntando los soportes de las 

capacitaciones impartidas al personal operativo 

sobre procesos de limpieza y desinfección. Con 

base en esta respuesta, y tras la validación 

documental correspondiente, se subsanó la 

situación. 

En cuanto a la verificación documental, la 

interventoría confirmó que los vehículos utilizados 

contaran con la documentación vigente exigida 

para el transporte de alimentos, incluyendo: 

SOAT, Revisión técnico-mecánica, Inspección 

sanitaria, Certificados de capacitación en 

manipulación de alimentos del conductor y del 

auxiliar, Certificados de aptitud laboral para 

manipular alimentos y Licencia de conducción 

vigente. 

32 Para la prestación del Servicio Para el periodo evaluado durante el mes de junio 
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de Transporte se deberá tener 

en cuenta las 

responsabilidades, directrices y 

demás dispuestas en la Circular 

SSS201960000008 del 14 de 

enero de 2019 que establece lo 

siguiente: Todos los vehículos 

empleados en la entrega de los 

alimentos e insumos para el 

Programa, deberán estar 

identificados con lona, imantado 

u otro material, según los 

lineamientos emitidos por el 

área de Comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, identificación que 

deberá ser utilizada única y 

exclusivamente durante la 

jornada que demande la 

prestación del servicio PAE, por 

lo tanto el contratista deberá 

establecer los mecanismos o 

acciones que sean necesarios 

para evitar que la imagen del 

programa sea utilizada en otras 

actividades particulares que 

pueda generar malestar o malos 

entendidos en perjuicio del 

programa y el Distrito, so pena 

de hacerse acreedor a las 

sanciones que correspondan 

por desatender esta obligación. 

el contratista identificó los vehículos destinados 

a la entrega de alimentos e insumos con la 

imagen institucional y la implementación del logo 

y eslogan vigentes del Distrito Especial de 

Medellín. 

Esta medida permitió asegurar la visibilidad, 

trazabilidad e identificación oficial de los 

vehículos asignados al programa, tal como lo 

exigen las especificaciones técnicas del contrato. 

Durante el periodo no se requirió cargar el 

certificado de devolución de dotación con logo, 

debido a que el contrato se encuentra en 

operación. 
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Adicionalmente al finalizar el 

contrato, el contratista deberá 

requerir la devolución de los 

avisos donde figuren 

esquemas, logos, eslogan o 

imágenes de programas y/o 

proyectos del Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

escudos o frases como 

“trabajamos para el Distrito 

Especial de Ciencia y 

Tecnología de Innovación 

Medellín”. 

33 El contratista a través del 

personal procesador de 

alimentos deberá verificar el día 

anterior a la preparación del 

menú, junto con el coordinador 

del establecimiento educativo o 

docente responsable, la 

asistencia de los escolares y el 

número total de raciones a 

preparar, según la asistencia de 

éstos, realizando la 

consignación de dicha 

información en la bitácora 

disponible en el comedor 

escolar, (ver anexo 

especificaciones técnicas) 

Durante el mes de junio de 2025, el personal 

procesador del contratista realizó la verificación 

diaria de la asistencia de escolares y del número 

de raciones a preparar para el día siguiente, en 

coordinación con el personal administrativo de 

los establecimientos educativos. 

 

34 Recoger oportunamente los 

alimentos, reportando por 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de junio de 2025, el contratista reportó al 
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escrito al equipo de seguridad 

Alimentaria, Interventoría o 

supervisión el mismo día que se 

presenta las sobras de víveres 

con la definición clara de los 

productos que serán donados y 

aquellos que se utilizarán para 

intercambio en siguientes 

despachos. (ver anexo 

especificaciones técnicas). El 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria diseñará y 

socializará una vez se inicie la 

ejecución del contrato, un 

formato para tal fin. 

equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(ESAN), así como al nutricionista asignado en 

cada zona, las sobras generadas y las 

cancelaciones ocurridas en algunos comedores 

escolares. A partir de estos reportes, se obtuvo 

la autorización de los CIF para la realización de 

donaciones y/o traslados de los alimentos según 

correspondiera, lo cual permitió dar cumplimiento 

a lo establecido en las especificaciones técnicas. 

Esta gestión permitió garantizar la trazabilidad en 

el manejo de los excedentes alimentarios, 

asegurando su correcta disposición conforme a 

los lineamientos contractuales. Durante el 

periodo evaluado, el contratista efectuó un total 

de 15 traslados, discriminados de la siguiente 

manera: 3 traslados correspondientes al 

complemento AM/PM, 7 traslados 

correspondientes al complemento RIC y 5 

traslados correspondientes al complemento 

RIVL. 

Estas acciones evidencian el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales relacionadas con 

la gestión responsable de los excedentes, así 

como la articulación efectiva con los entes del 

PAE para su debida autorización y ejecución. 

OBLI-FORMATOS DEL MEN / 

REMISIONES DE COMPLEMENTOS PAE 

40 Dar cumplimiento a la Directiva 

00848 de 1998 y a la Circular 

K2018090000276 de 2018, 

regulada por la Dirección 

El contratista presentó a la interventoría el Plan 

de Capacitación Continua dentro de los tiempos 

establecidos en las especificaciones técnicas. 

Dicho plan fue devuelto con observaciones por 
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Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, en cuanto 

al plan de capacitación continua 

a realizar con el personal 

manipulador de alimentos 

vinculado para la ejecución del 

contrato y demás normatividad 

sanitaria vigente. Dicho plan no 

podrá ser inferior a 10 horas 

anuales y deberá tratar temas 

relacionados con el manejo 

adecuado de los alimentos. El 

plan de capacitación y/o 

actualización debe contener: 

metodología, duración, 

profesional que dicte la 

actualización, cronograma y 

temas específicos a impartir; 

plan que debe ser entregado a 

la interventoría y/o supervisión a 

los 5 días hábiles escolares 

posteriores a la fecha de inicio 

del contrato. 

parte de la interventoría para su respectivo 

ajuste. 

Una vez realizadas las modificaciones 

solicitadas, el plan fue aprobado el 28 de abril de 

2025, quedando aprobado para su 

implementación con el personal correspondiente, 

en cumplimiento a la obligación contractual. 

Acorde a la programación del plan de 

capacitación continua, la interventoría evidenció 

que el contratista no programó capacitación para 

el mes de junio.  

Sin embargo, el contratista llevó a cabo la 

capacitación de adiestramiento en temas como 

generalidades de la empresa, derechos y 

deberes de los empleados, inducción en SGSST, 

procedimientos del cargo, manejo de máquinas y 

equipos, al personal que reportó como novedad 

de ingreso en el mes de junio. 

OBLI-PLAN DE CAPACITACIONES / PLAN 

DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

CAPACITACIÓN 

41 Para la ración industrializada, la 

ración de contingencia y el vaso 

de leche suministrar el 

panificado empacado en bolsa 

de polipropileno transparente 

que cumpla con la Resolución 

683 de 2012 y marcada con 

Esta obligación no aplica para Lote 1, debido a 

que el código de colores por grado de 

escolaridad no está contemplado en las 

especificaciones técnicas para el producto 

panificado, suministrado por este contratista para 

la modalidad RIC y RIVL. 
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rótulo de color rojo para el grupo 

de transición, amarillo para 

primero a tercero, verde para 

cuarto y quinto, blanco para 

sexto a noveno y negro para 

decimo y once, con la siguiente 

leyenda: “Distrito Especial de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, 

debe contener el logo y slogan 

vigente del Distrito, nombre del 

Contratista y teléfono. Cada una 

de las bolsas donde sea 

empacado el panificado debe 

contener una servilleta en su 

interior. El contratista debe 

remitir en medio magnético los 

artes parciales y el arte final al 

equipo de comunicaciones del 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria antes del inicio de la 

ejecución del contrato, el cual 

está encargado de verificar que 

cumpla con las especificaciones 

técnicas anexas al presente 

contrato. 

 

42 En el empaque de las bebidas 

para ración industrializada, 

El contratista garantizó la entrega de las bebidas 

correspondientes a la modalidad Vaso de Leche 
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ración de contingencia y vaso 

de leche, debe ir impresa la 

siguiente leyenda: “Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín, 

Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos; 

prohibida su venta o 

comercialización”. Además, 

debe contener el logo y slogan 

vigente del Distrito Especial de 

Medellín acorde a los 

lineamientos impartidos por el 

área de comunicaciones del 

Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

y Ración de Contingencia, con el rotulo exigido 

que incluye la leyenda: “Distrito Especial de 

Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos prohibida su venta o 

comercialización”, así como el logo y eslogan 

vigentes del Distrito Especial de Medellín. 

La interventoría, mediante visitas a los 

establecimientos educativos y a la bodega del 

contratista, verificó el cumplimiento de esta 

obligación, evidenciando la correcta 

implementación del rotulado institucional en 

estos productos entregados. 

45 Reportar de forma escrita a la 

supervisión y/o interventoría y al 

Equipo de Seguridad 

Alimentaria las situaciones 

imprevistas y/o específicas que 

ocurran al interior o fuera del 

establecimiento educativo y que 

afecten la prestación del 

servicio y/o el normal desarrollo 

del contrato inmediatamente 

tenga conocimiento de ellas. 

Durante el mes de junio de 2025, no se 

presentaron situaciones imprevistas que 

afectaran la prestación del servicio, tanto al 

interior como en las áreas externas de los 

establecimientos educativos. En consecuencia, 

se cumplió con los criterios de continuidad y 

calidad del servicio, de acuerdo con lo 

establecido en las especificaciones técnicas. 

No obstante, se registraron tres (3) notificaciones 

por llegadas tarde del complemento alimentario, 

las cuales fueron atendidas de inmediato y no 

afectaron la prestación del servicio. 

OBLI-IMPREVISTOS / REPORTE DE 
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NOTIFICACIONES 

46 Utilizar el logo y slogan vigente 

del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

Medellín, en uniformes, 

dotación, formatos, papelería 

utilizada para la ejecución del 

contrato, carné del personal y 

en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones 

que transportan los alimentos, 

vallas, según el manual de 

identidad gráfica del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín. Cada 

uno de los artes de las piezas 

comunicacionales deben ser 

avalados por el área de 

Comunicaciones del equipo de 

seguridad Alimentaria 

En las visitas realizadas en el mes de junio de 

2025, a la bodega del contratista y a los 

establecimientos educativos asignados al Lote 1, 

se observó en los formatos, dotación y papelería 

utilizada el logo y el slogan vigente del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. 

 

47 Garantizar que los excedentes 

de empaques que contengan la 

imagen del Distrito Especial de 

Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín no sean 

empleados en la distribución de 

otros alimentos por parte de los 

proveedores contratados. 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de junio de 2025, y con base en las visitas 

diarias realizadas por la interventoría a la bodega 

del contratista, se evidenció que no se utilizaron 

empaques con la imagen del Distrito Especial de 

Medellín para la distribución de alimentos 

diferentes a los contemplados en el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE). 

Esta observación permite confirmar el 

cumplimiento de la obligación contractual 

relacionada con el uso adecuado de los 
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empaques institucionales, específicamente en lo 

referente a su destinación exclusiva para los 

productos del PAE, durante el mes de junio de 

2025. 

48 Implementar todas las acciones 

requeridas para garantizar la 

prestación del servicio en forma 

permanente, con calidad, 

inocuidad y oportunidad en 

todos los EE donde el Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín lo 

requiera y conforme a las 

especificaciones técnicas 

anexas a este contrato. 

Durante el mes de junio de 2025, el contratista 

garantizó la prestación del servicio de manera 

permanente, con calidad, inocuidad y 

oportunidad, en todos los establecimientos 

educativos asignados, cumpliendo con los 

lineamientos establecidos en las 

especificaciones técnicas del contrato. 

49 Responder a las solicitudes de 

información o PQRS allegadas 

por la ciudadanía o asistencia a 

reuniones o eventos 

relacionados con la ejecución 

del contrato que requiera el 

Ministerio de Educación 

Nacional, la Secretaría de 

Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo 

de seguridad Alimentaria, la 

Interventoría o Supervisión y/o 

los entes de control 

Durante este mes la interventoría recibió 

respuesta a 6 pqrs que había sido trasladada al 

contratista en la última semana de mayo. 

 

De igual manera se trasladaron al contratista 2 

pqrsd recibidas por la interventoría en el mes de 

junio de la cuales el contratista a 30 de junio dio 

respuesta a 1 y quedó pendiente por respuesta 

en los primeros días de julio 1 pqrsd, esta última 

se encuentra en los tiempos establecidos para 

respuesta. 

 

OBLI-REUNIONES Y PETICIONES / PQRSD / 

MATRIZ DE PQRSD 

 

El contratista no fue citado a reuniones o eventos 

relacionados con la ejecución del contrato que 
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requiera el Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaría de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, el equipo de seguridad 

Alimentaria, la Interventoría o Supervisión y/o los 

entes de control 

50 Aceptar y recibir las visitas de 

interventoría o supervisión en el 

caso que corresponda, o las 

realizadas por los diferentes 

entes de control y/o entidades 

aliadas en la ejecución del 

Programa de Alimentación 

Escolar en el momento en que 

sea requerido para verificar la 

ejecución del contrato e 

implementar los planes de 

mejoramiento que requieran 

dichas entidades. 

Desde el componente técnico, durante el periodo 

evaluado correspondiente al mes de junio de 

2025, el contratista cumplió con esta obligación, 

al recibir en la bodega y en los establecimientos 

educativos las visitas realizadas por la 

interventoría. En estos espacios se efectuó el 

seguimiento y verificación de los diferentes 

procesos, lo cual permitió garantizar la adecuada 

prestación del servicio de atención alimentaria a 

la población escolar. 

51 Dar cumplimiento a los criterios 

de calidad ofertados según lo 

estipulado en el pliego de 

condiciones en los casos en que 

aplique. Así mismo deberá 

hacer entrega de los equipos de 

acuerdo con las 

especificaciones de estos y en 

los tiempos requeridos. 

Gr Logística Integral S.A.S ofertó los siguientes 

criterios de calidad y acorde a la revisión de 

soportes realizada por la interventoría para el mes 

de junio, se observó para cada criterio lo 

siguiente: 

 

1. Valor agregado - Equipos de calidad: Con 

respecto a los criterios de calidad relacionados 

con equipos, los cuales fueron 20 

refrigeradores y 10 congeladores verticales, el 

contratista GR LOGISTICA INTEGRAL SAS 

solicitó una autorización el 6/06/2025 para 

iniciar la entrega de los equipos el 18/07/2025, 

también informó que los equipos de frío se 
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encuentran en proceso de elaboración en la 

bodega del proveedor. 

  

2. Contrato de proveeduría: se observa del 

contratista firma de contratos de proveeduría 

con: Cooperativa Agromultiactiva de San 

Bartolo, Cooperativa Colanta, y con 

Corporación de Ganaderos del Norte de 

Antioquia - Corpogansa del Norte. Para el mes 

de junio, la interventoría evidenció soportes de 

compra a la Cooperativa Colanta y San 

Bartolo. Con relación al proveedor 

Corpogansa, el contratista manifiesta en su 

informe, que no realizó compra a este 

proveedor, puesto que no ha realizado los 

ajustes necesarios a las especificaciones 

técnicas del producto, según anexo B. 

 

3. Vehículos amigables con el medio ambiente: el 

contratista dispuso de 5 vehículos para la 

operación del programa de Alimentación 

Escolar PAE, los cuales no superan una 

antigüedad de 5 años desde el momento en 

que se realizó su matrícula. Lo cual se constató 

por medio de las licencias de tránsito de los 

vehículos cargadas en el sistema de 

información del ESAN. 

 

4. Estímulo a la Industria nacional: la 

interventoría evidenció para el mes de junio 

que al menos el ochenta por ciento (80 %), del 

total del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato es de nacionalidad 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

colombiana. Lo anterior se constató por medio 

de soportes como certificación del 

representante legal de fecha de 7/7/2025, 

documento de identidad y contratos laborales 

con por lo menos el 80% del personal 

contemplado para la ejecución.  

 

5. Fortalecimiento social al empleo: con relación 

al cumplimiento de este criterio el contratista se 

encuentra en el plazo para la subsanación de 

soportes de los meses de abril, mayo y junio, 

posterior al hallazgo administrativo el 9/6/2025 

y solicitud de autorización del plazo por parte 

del contratista. Autorización que le fue 

otorgada por la interventoría hasta el 15 de 

julio. El seguimiento y trazabilidad se 

presentarán en el siguiente informe. 

 

6. Implementación de la estrategia de gestión 

para la recolección y transformación de 

empaques plásticos: Para el mes de junio de 

2025, el contratista presentó el tercer avance 

relacionado con la implementación de la 

estrategia de gestión para la recolección y 

transformación de empaques plásticos. 

Continuó con la visita a otras 11 instituciones 

educativas, en las cuales se llevaron a cabo 

actividades de socialización, capacitación y 

sensibilización ambiental. Asimismo, se 

enfatiza en la correcta separación de los 

residuos generados tras el consumo de los 

alimentos ofrecidos por el Programa de 

Alimentación Escolar. Según lo reportado por 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

el contratista en   su informe, se evidencia, de 

manera general, una buena disposición por 

parte de las instituciones educativas frente a la 

temática ambiental y se recomienda  Realizar 

constantemente la recolección de los plásticos 

de los panificados para garantizar que los 

espacios permanezcan limpios y con buenas 

condiciones de orden y aseo y  así mismos en  

caso de que exista cambio en el talento 

humano de la organización, referente a 

manipuladoras de alimentos divulgar la 

información para que se permita dar 

continuidad con el proceso.   

 

7. Los siguientes criterios son propios de la etapa 

precontractual, por lo tanto, no se evalúan en 

la etapa de ejecución: Proveedor directo, 

Emprendimiento mujeres y Mipyme.  

 

8. Discapacidad: No aplica para el contratista. 

 

OBLI CRITERIOS DE CALIDAD / 

CUMPLIMIENTO CRITERIO DE CALIDAD  

54 Hacer seguimiento al sistema 

de gestión de proveedores 

presentado en la propuesta, 

para garantizar las condiciones 

de entrega de productos 

(alimentos e insumos) con 

calidad; seguimiento que 

deberá ser documentado para 

el seguimiento por parte de la 

Durante el periodo evaluado correspondiente al 

mes de junio de 2025, la interventoría llevó a 

cabo un total de 9 visitas a la bodega del 

contratista. Estas visitas permitieron constatar la 

implementación de los procedimientos 

establecidos en el Programa de Gestión de 

Proveedores, elaborado por el contratista. 

No obstante, se evidenció que, en el mismo 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

supervisión y/o interventoría del 

programa. 

periodo, el contratista no realizó visitas de 

seguimiento a ninguno de sus proveedores. 

OBLI-GESTIÓN DE PROVEEDORES / 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES /  

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN PROVEEDORES 

55 El contratista deberá realizar y 

enviar a la interventoría o 

supervisión en los tiempos en 

que ésta defina, un plan de 

mejora mensual 

correspondiente a los hallazgos 

presentados en el período 

inmediatamente anterior que no 

fueron subsanados. Dicho plan 

deberá contener como mínimo: 

análisis de causas de los 

hallazgos, acciones planteadas 

para eliminar las causas 

fundamentales, fecha y 

responsable de la 

implementación de las acciones 

planteadas; el cual estará sujeto 

a revisión y devoluciones por 

parte de la interventoría o 

supervisión para los ajustes 

correspondientes. 

Para el período evaluado correspondiente al mes 

de junio de 2025, no se solicitó un plan de mejora 

general por los hallazgos generados durante 

este mes, ya que se recibieron respuestas por 

parte del contratista, las cuales, tras ser 

validadas por la interventoría, fueron acordes y 

subsanaron los hallazgos reportados. 

Es de anotar que el plan de mejora solicitado por 

la interventoría en el mes de abril de 2025, 

relacionado con la no fortificación con vitaminas 

A (retinol, ácido retinoico) y D3 (colecalciferol) en 

la leche líquida entera y las leches líquidas UHT 

saborizadas, aún se encuentra en estado 

abierto. Esto obedece a los tiempos establecidos 

en dicho plan, toda vez que las acciones de 

mejora propuestas están programadas para ser 

implementadas en el mes de septiembre de 

2025. Por lo anterior, el plan continuará en 

seguimiento por parte de la interventoría hasta 

su ejecución y verificación final. 

 

 

OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO 

 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 36 de 88 

_______________________________________________________________________

___ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

Tabla N° 2. Seguimiento a obligaciones de mantenimiento del 01 al 30 de junio de 

2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

2 Inventariar la dotación que se 

encuentre en el espacio físico 

destinado para el funcionamiento del 

programa y que será utilizada sólo en 

la modalidad de atención de cada uno 

de los contratistas e identificar las 

necesidades de equipos y menaje por 

cada establecimiento educativo para la 

adecuada prestación del servicio 

acorde con la modalidad de atención y 

cobertura, dando cumplimiento a las 

especificaciones técnicas 

Inventario de equipos:  

El contratista, presentó a la 

interventoría dentro de los tiempos 

establecidos, el soporte de inventario 

de equipos el cual se encuentra en 

verificación.  

Diagnóstico de necesidades de 

equipos y menaje: 

El contratista, presentó a la 

interventoría el soporte de diagnóstico 

de necesidades de equipos y menaje, 

los cuales fueron verificados y 

aprobados por la interventoría en el 

sistema de información del equipo de 

seguridad alimentaria y nutricional -  

SIESAN.  

 

OBLI-INVENTARIO/ 

INVENTARIO DE DOTACIÓN / 

 DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES DE EQUIPOS Y 

MENAJE 

3 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo para equipos, 

de planta y comedores escolares; que 

debe cumplir con lo estipulado en las 

especificaciones técnicas anexas. 

El contratista presentó desde el inicio 

del contrato, mediante el sistema de 

información - SIESAN el Plan de 

Mantenimiento, la cotización de 

mantenimientos preventivos y el 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cronograma de los mantenimientos 

preventivos del ciclo 1 y 2.  

Durante las visitas de la interventoría a 

los establecimientos educativos del 

mes de junio, se verificó la permanencia 

del documento del plan de 

mantenimiento de equipos y el 

cronograma de mantenimientos 

preventivos.  

Mantenimiento preventivo: Para el 

periodo del mes de junio de 2025 el 

contratista presentó a la interventoría 

227 soportes de mantenimientos 

preventivos de 22 establecimientos 

educativos; se da claridad que, estos 

soportes se encuentran en verificación 

por parte de la interventoría, ya que la 

certificación se realiza mes vencido. 

Debido al receso escolar de mitad de 

año, el contratista del lote 1 y su 

subcontratista, no le fue posible realizar 

las subsanaciones solicitadas por la 

interventoría de los mantenimientos 

realizados en el mes mayo. La 

certificación se reportará en el siguiente 

informe.   

Mantenimiento Correctivo: Para el 

periodo del mes de junio el contratista 

cargo en el sistema de información 

SIESAN los soportes de 80 

mantenimientos correctivos, de los 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cuales la interventoría se encuentra en 

verificación; además la certificación de 

los mantenimientos correctivos del mes 

de junio se realizará para el siguiente 

periodo. Se da claridad que, la 

certificación de los mantenimientos 

correctivos del subcontratista AGG 

correspondientes al mes de mayo y se 

realizará en el informe del mes de julio. 

La interventoría realizó un descuento 

por valor de $53.550, por mayor valor 

reconocido por mano de obra 

correspondiente al mes de abril. 

El contratista presentó a la interventoría 

el soporte de capacitación en manejo 

cuidadoso y seguro de equipos el cual 

se encuentra verificado y aprobado por 

parte de la interventoría, donde se 

realizó seguimiento de las actas de 

asistencia a la capacitación de esta, así 

mismo, la interventoría verificó a través 

de las visitas en campo, que el personal 

recibiera y pusiera en práctica la 

capacitación suministrada por el 

contratista.   

Es importante aclarar que para los 

mantenimientos correctivos del mes de 

mayo, se observan 206 registros de 

mantenimientos, de los cuales se 

aprobaron en el mes de junio  201. Los 

cuales se encuentran aprobados y 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

cargados en el sistema de información 

del ESAN. 

OBLI-PLAN DE MANTENIMIENTO/ 

PLAN DE MANTENIMIENTO / 

CRONOGRAMA PREVENTIVOS / 

COTIZACIONES PREVENTIVOS / 

SOPORTES  MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO / SOPORTES 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVO / 

SOPORTE DE  

IMPLEMENTACIÓN CAPACITACIÓN 

4 Elaborar tanto la ficha técnica como la 

hoja de vida de cada equipo y 

mantenerlas actualizadas incluyendo 

los resultados de los mantenimientos 

preventivos y correctivos que se hayan 

realizado durante su vida útil o 

ejecución del contrato. Entregar al 

finalizar la ejecución del contrato una 

copia escaneada de estos documentos 

al Rector y/o Coordinador del 

Establecimiento Educativo y a la 

Interventoría o Supervisión del 

Programa, incluyendo hoja de Excel 

con resumen de la información 

contenida en las fichas técnicas, hojas 

de vida, y estado de los equipos según 

sea establecido. 

Para el periodo del mes de junio la 

interventoría por medio de visitas a los 

establecimientos educativos atendidos 

por el contratista evidenció que las 

hojas de vida y fichas técnicas de los 

equipos se actualizaron de acuerdo con 

los diferentes mantenimientos 

realizados. 

Para el periodo informado, el contratista 

no entregó copia escaneada de fichas 

técnicas ni hojas de vida de los equipos, 

ya que el contrato se encuentra en 

plena ejecución. El cumplimiento de 

esta obligación se verificará al finalizar 

la ejecución del contrato.  

5 Tener disponibilidad de un equipo que 

supla la función del equipo en 

reparación o mantenimiento, de 

manera que se garantice la prestación 

Durante el mes de junio el contratista no 

tuvo que reemplazar con un equipo, 

otro que necesitara ser retirado del 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del servicio cuando éstos son retirados 

de los EE para realizar esta actividad, 

como se indica en las especificaciones 

técnicas. 

establecimiento educativo para 

mantenimiento correctivo.  

 

 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Tabla N° 3. Seguimiento a obligaciones administrativas del 01 al 30 de junio de 2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

12 Dar cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley 2046 de 2020 

reglamentada con el Decreto 248 del 

2021, por la cual se establecen 

mecanismos para promover la 

participación de pequeños 

productores locales agropecuarios y 

de la agricultura campesina, familiar 

y comunitaria a nivel Distrital 

(Medellín), departamental 

(Antioquia) o Regional (región 

Andina) en los mercados de compras 

públicas de alimentos mínima del 

30% del valor destinado a la 

adquisición de alimentos del 

contrato. Cabe anotar que, en el 

cumplimiento de esta obligación de 

Ley, deberá darse prioridad a los 

pequeños productores de la 

agricultura campesina familiar y 

comunitaria de los corregimientos 

La interventoría con el fin de verificar el 

cumplimiento de la Ley 2046 de 2020 por 

parte del contratista, constató en primer 

lugar, que la información tanto de 

proveedores locales y sus respectivos 

productos cumplen con la condición de ser 

producidos por pequeños productores, por 

lo que se validó en el aplicativo Compan y 

por medio de correos electrónicos con 

Compras Públicas de Alimentos Secretaría 

de Desarrollo Económico de la 

Gobernación de Antioquia, dicha 

condición. 

 

Segundo, para el mes de junio, la 

interventoría evidenció el cargue de 

soportes del contratista Gr Logística 

Integral S.A.S, como: formato UAPA de 

reporte de compra y proveedores del mes 

de junio, así como facturas de compra a los 

siguientes proveedores: Asociación de 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

del Distrito Especial de Medellín que 

cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 

respecto, con la compra de mínimo 

el 1% del valor total de los recursos 

destinados a la compra de alimentos; 

es de anotar que este 1% sumará al 

30% mínimo establecido por ley. 

pequeños productores de Rionegro, 

Cooperativa Colanta, Cooperativa 

Agromultiactiva San Bartolo, Cooperativa 

de Agricultores de los Corregimientos de 

Medellín y Lácteos Betania.  

 

La interventoría evidenció que el 

contratista GR Logística Integral S.A.S, 

realizó pagos contra entrega al proveedor 

Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo y 

la Cooperativa de Agricultores de los 

Corregimientos de Medellín. Y con los 

demás proveedores presentó abonos, 

según acuerdos de pago con cada uno de 

sus proveedores locales. 

 

El reporte total de compra a proveedores 

locales para el mes de junio (del 1 al 13 de 

junio, debido al receso escolar de mitad de 

año) fue de $438.920.976, lo que en 

porcentaje representa el 27,76% de la 

compra de alimentos reportada en el mes 

por el contratista.  

 

En lo que al cumplimiento de las 

especificaciones técnicas, se refiere, que 

se “deberá dar prioridad a los pequeños 

productores de la agricultura campesina 

familiar y comunitaria de los 

corregimientos del Distrito Especial de 

Medellín que cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma aplicable al 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

respecto, con la compra de mínimo el 1% 

del valor total de los recursos destinados a 

la compra de alimentos”, la interventoría 

constató el cargue de facturas de compra 

al proveedor Cooperativa de Agricultores 

de los Corregimientos de Medellín 

(verificado en Compan como pequeño 

productor). La compra a dicho proveedor 

del Distrito corresponde a $3.040.000, que 

significa el 0,19% de la compra reportada 

en alimentos por el contratista para el mes 

de junio. 

 

OBLI-COMPRAS LOCALES /  INFORME 

REPORTE DE PROVEEDORES - UApA / 

FACTURA / PAGO A PROVEEDORES 

21 Contar mínimo con una (1) línea 

telefónica fija o un (1) PBX o línea 

celular con servicio de telefonía y 

WhatsApp y correo electrónico, las 

cuales deberá reportar durante los 

primeros cinco (5) días hábiles 

posteriores a la fecha de inicio del 

contrato al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, a la Interventoría o 

Supervisión y a la comunidad 

educativa a través de la Ficha 

técnica de información del PAE. Así 

mismo, deberá asignar el personal 

suficiente para la atención de los 

diferentes medios de comunicación 

El contratista GR logística Integral S.A.S 

informó los siguientes como canales de 

comunicación para el contrato de la 

referencia: 

 

Línea telefónica PBX 604 - 6042561, 

Correos electrónicos: 

operaciones@grlogistica.com.co 

coordinaciontecnica@grlogistica.com.co 

calidad@grlogistica.com.co 

 

En junio, la interventoría validó la 

información por medio de llamadas y envío 

de correos electrónicos, sin novedad a 

reportar al respecto. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

que garanticen la oportunidad en la 

misma, conforme al anexo 

Especificaciones Técnicas del 

presente contrato. El contratista 

deberá enviar documento donde  

conste la creación o existencia de los 

medios de comunicación definidos y 

del personal dispuesto para la 

atención de estos a la Interventoría o 

supervisión del contrato. 

 

OBLI-LÍNEAS TELEFÓNICAS / 

CANALES DE COMUNICACIÓN  

26 Exigir al personal la presentación del 

certificado de consulta de 

inhabilidades por la comisión de 

delitos sexuales contra menores. Ley 

1918 del 2018. 

La interventoría para el mes de junio 

evidenció que ninguno de los empleados 

contratados por el operador PAE, registra 

inhabilidades por la comisión de delitos 

sexuales.  

 

En cuanto a la fecha de actualización de 

certificados por inhabilidades por delitos 

sexuales contra menores, por parte del 

subcontratista AGG (para los meses de 

abril y mayo), se informa que la 

interventoría, en el marco del debido 

proceso, elevó hallazgos administrativos 

los días 9 y 24 de junio, con relación a la 

diferencia de fechas en los soportes 

presentados. Para lo cual el contratista Gr 

Logística Integral gestionó vía correo 

electrónico con el subcontratista AGG y 

presentó el plan de mejora. La 

interventoría al encontrar consistentes las 

acciones señaladas en el plan de mejora y 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

al no evidenciar registro por inhabilidades 

del personal dispuesto para la operación, 

procedió al cierre de los hallazgos.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES  

35 Presentar mensualmente entre los 

primeros 5 días hábiles del mes 

siguiente a lo reportado en ejecución 

a la supervisión o interventoría, un 

informe de ejecución que dé cuenta 

del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el 

pliego de condiciones y 

especificaciones técnicas (anexas al 

contrato) del mes anteriormente 

ejecutado y un informe final que dé 

cuenta del total de obligaciones 

ejecutadas en el tiempo de duración 

del contrato, 5 días hábiles 

posteriores a la terminación del 

contrato. La estructura del informe, 

soportes y demás aspectos a tener 

en cuenta para la presentación se le 

señalará al contratista por parte del 

Equipo de Seguridad  Alimentaria 

una vez iniciada la ejecución del 

contrato. 

La interventoría evidenció el cargue 

oportuno del informe de ejecución de junio 

del contratista en el sistema de 

información del ESAN, así como los 

soportes relacionados con la ejecución. 

 

No aplica la presentación del informe final, 

toda vez que el contrato se encuentra en 

ejecución. 

 

OBLI-INFORMES / INFORME DE 

EJECUCIÓN 
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OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

36 Asumir el personal requerido para 

llevar a cabo todas las actividades 

desarrolladas durante la ejecución 

del contrato, cumpliendo con el perfil 

y la entrega de la dotación y los 

elementos de protección personal 

que le corresponda según el 

personal contratado y la actividad 

que éstos desempeñen, que 

permitan el desarrollo de actividades 

en un ambiente saludable, de 

acuerdo a lo contemplado en la Ley 

9 de Enero 24 de 1979 (Título III, 

Artículos 122 a 124) y en la 

Resolución 2400 de Mayo 22 de 

1979 del Ministerio del Trabajo y la 

Seguridad Social (Título IV, Capitulo 

ll, Artículos 176 a 201) y conforme a 

las especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. Así mismo el 

contratista deberá remitir relación y 

copia física de las actas recibo de 

dotación y elementos de protección 

personal a el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y a la Supervisión o 

Interventoría, firmadas por el 

personal que tenía derecho a recibir 

los artículos de dotación y protección 

personal para cumplir las funciones 

en desarrollo del objeto contractual 

vigente con la entidad, conforme a 

La interventoría evidenció para el mes de 

junio, el cargue de soportes del personal 

reportado por el contratista GR Logística 

Integral S.A., como bases de datos, hojas 

de vida, pago de nómina y pago de aportes 

a la seguridad social, entre otros. En 

general, se observó que el contratista 

dispuso del personal mínimo para la 

ejecución. Sin embargo, se procedió a 

aplicar descuento por un día por el 

reemplazo extemporáneo de un 

supervisor. La relación del descuento se 

detalla en los cuadros financieros de este 

informe, así como en la matriz y acta de 

descuento respectiva.  

 

En cuanto al descuento por concepto de 3 

supernumerarias no reportadas en base 

de datos del contratista Gr Logística 

Integral S.A.S del mes de abril, así como la 

no entrega de dotación por parte del 

subcontratista AGG para los meses de 

abril y mayo, la interventoría informó el 

valor a descontar por cada concepto. 

Dichos valores se señalan en los cuadros 

financieros de este informe, así como en la 

matriz y acta de descuentos respectiva. 

 

En cuanto a la entrega de dotación y 

elementos de protección personal se 

constata acorde a las novedades del 

personal reportado en el mes de junio. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

las especificaciones técnicas anexas 

a este contrato. 

 

Frente al acompañamiento gastronómico, 

para el mes de junio, la interventoría 

verificó el cargue de información de 64 

soportes en el aplicativo establecido en el 

sistema de información del ESAN - 

AppSheet, con relación al APG, de los 

cuales quedaron todos aprobados.  

De los archivos que habían sido 

rechazados del mes de mayo, el 

contratista aportó las evidencias para 

subsanar, por lo cual la interventoría 

aprobó dichos soportes.  

 

Asimismo, para el mes de junio la 

interventoría realizó por medio de las 

visitas a campo en los E.E. el seguimiento 

al cronograma de APG, evidenciando que 

el contratista cumplió con el cronograma 

propuesto y con las actividades 

establecidas en el anexo J. - Manual de 

actividades APG. 

 

Para el periodo reportado se presentaron 

(5) hallazgos, de los cuales (2) se 

encuentran subsanados y (3) se 

encuentran dentro de los tiempos 

establecidos para dar respuesta.  

Los principales motivos de hallazgos 

fueron por estandarización de servida, 

lavado de manos, incumplimiento del 

cronograma.  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

De los hallazgos que habían quedado 

abiertos del mes de mayo, quedaron 

debidamente subsanados durante el mes 

de junio.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / ACTAS DE 

RECIBO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN 

OBLI-ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO / 

ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO 

GASTRONÓMICO APG-MODALIDAD 

RACIÓN PREPARADA EN SITIO 

37 Garantizar que todo el personal que 

tenga contacto con los alimentos 

cuente con certificado de 

manipulación de alimentos, examen 

médico que certifique que es apto 

para manipular alimentos, examen 

coprológico, examen de frotis 

faríngeo y examen de KOH de uñas; 

dicha documentación deberá tener 

una vigencia no mayor a doce (12) 

meses. El contratista deberá 

conservar copia de dichos exámenes 

y certificados en planta y en el 

comedor escolar sólo la copia del 

certificado de manipulación de 

alimentos y del examen médico que 

certifique que es apto para manipular 

alimentos. 

La interventoría evidenció para el mes de 

junio, el cargue de soportes como 

certificado de manipulación y examen de 

aptitud laboral, por el contratista Gr 

Logística Integral S.A.S. Dichos soportes 

se encuentran en revisión y se dará 

reporte en el siguiente informe. 

 

En cuanto a la información de los meses 

de abril y mayo, se reporta descuento de 

un examen médico para el contratista Gr 

Logística Integral y para Agg 

subcontratista, los cuales se señalan en 

los cuadros financieros de este informe, 

así como en las matrices y actas de 

descuento respectivas.  

Durante las visitas diarias realizadas a la 

bodega del contratista durante el mes de 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

junio de 2025, se evidenció la existencia 

del certificado de manipulación de 

alimentos y del certificado de aptitud 

laboral para manipular alimentos del 

personal. Adicionalmente, en los 

diferentes comedores escolares 

asignados al contratista, se verificó que 

dichos documentos del personal 

encargado del procesamiento de 

alimentos también se encuentran 

disponibles para su respectiva validación 

por parte de la interventoría. 

 OBLI-RECURSO HUMANO / 

CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL 

/ CERTIFICADO DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

38 Hacer entrega en el momento de la 

contratación a cada empleado, de la 

copia del contrato laboral; a los 5 

días hábiles posteriores a la 

afiliación los certificados de afiliación 

a Seguridad Social; un (1) mes 

posterior a la afiliación los 

certificados de pago de aportes a la 

Seguridad Social y Parafiscales y de 

acuerdo a la periodicidad del pago 

(quincenal o mensual según el caso) 

copia de colillas o comprobantes de 

pago con soportes de transferencia 

en caso de realizarse de manera 

electrónica; para pagos por otros 

Para el mes de junio la interventoría 

constató el correcto cargue de soportes 

relacionados con la contratación del 

personal, tales como bases de datos, 

soportes de entrega de contratos, colillas 

de nómina, soportes de liquidación, 

transferencias bancarias y pago de 

aportes a la seguridad social. Se evidencia 

ingresos de personal, así como liquidación 

de contratos al personal procesador, 

administrativos (a discreción del 

contratista), supervisores y gastrónomos, 

debido al receso escolar de mitad de año. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

medios la colilla o comprobante 

deberá indicar el medio de pago 

utilizado y estar debidamente 

firmada, lo cual será verificado por  

parte de la Interventoría o 

Supervisión. 

De la información de abril, pendiente de 

aplicación de descuento por no pago de 

salud de un personal transportador, se 

informa que el valor a descontar se 

relaciona en los cuadros financieros de 

este informe y en la matriz y acta de 

descuento respectiva.  

 

OBLI-RECURSO HUMANO / REPORTE 

DE ENTREGA DE CONTRATOS Y 

CONTRATOS FIRMADOS / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI /  COLILLAS DE 

PAGO /  SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

39 Establecer e implementar acorde al 

Decreto 1072 de 2015, la Resolución 

0312 de 2019 y la circular 

20196000014 de 2019 un programa 

de Sistema de Gestión en Seguridad 

y Salud en el Trabajo al momento de 

la ejecución del contrato. El 

contratista debe conservar estos 

programas en los EE y plantas del 

contratista. 

Adicional a los documentos como 

autoevaluación de estándares, matriz de 

EPP, plan de trabajo del año 2025 

(mencionados en informes anteriore), en 

revisión documental en el sistema de 

información el ESAN,  la interventoría 

evidenció del contratista GR Logística 

Integral S.A.S., acciones en el reporte de 

implementación del SGSST para el mes de 

junio tales como: Acta de constitución del 

Comité de Convivencia Laboral, definición 

del programa de salud mental, programa 

de riesgo público, inducción en SGSST a 

personal nuevo y actualización de matriz 

de requisitos legales,  
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Con relación al análisis de descuento por 

la no entrega de dotación al personal por 

parte del subcontratista AGG en el mes de 

abril y mayo, la interventoría informó el 

valor a descontar al contratista por dicho 

concepto, el cual se relaciona en los 

cuadros financieros de este informe y en la 

matriz y acta de descuento respectiva. 

 

Desde el área técnica, se evidenció en las 

visitas realizadas a los diferentes EE, el 

programa de la ARL y la ruta a seguir en 

caso de accidente laboral del personal 

manipulador de alimentos.  

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO /  SOPORTES DE 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO /OBLI RECURSO HUMANO / 

SOPORTES DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL SGSST 

53 El contratista deberá presentar de 

manera mensual, el reporte de 

abono o pagos de todos los 

proveedores relacionados para la 

ejecución del contrato. Adicional 

deberá presentar para la liquidación 

del contrato, el paz y salvo de todos 

los proveedores igualmente 

Con relación al reporte de junio de pago a 

proveedores la interventoría evidenció 

cargue de comprobantes de transferencias 

bancarias a proveedores seleccionados. 

 

Del reporte de mayo pendiente de 

informar, la interventoría evidenció abonos 

del contratista a sus proveedores. Lo 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

relacionados para la ejecución del 

contrato. 

anterior con base en los soportes de 

transferencias bancarias. 

 

No aplica para el periodo la presentación 

de paz y salvos, toda vez que el contrato 

se encuentra en ejecución. 

 

OBLI-PROVEEDORES / BASE DE 

DATOS DE PROVEEDORES 

SELECCIONADOS / REPORTE 

MENSUAL DE PAGO PROVEEDORES 

56 El contratista deberá cargar al 

sistema de información designado 

por el equipo de Seguridad 

alimentaria y nutricional, las fuentes 

de verificación o soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos 

generados en la ejecución del 

contrato para dar cumplimiento al 

objeto contractual, de igual forma la 

documentación física que sea 

generada deberá custodiarse 

cumpliendo con los lineamientos 

establecidos por el archivo general 

de nación, la dirección de gestión 

documental y el equipo de seguridad 

alimentaria y nutricional del Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. Una vez 

perfeccionado el contrato e iniciado 

el equipo de seguridad alimentaria 

Desde el componente administrativo, para 

el contratista Gr Logística Integral S.A.S se 

evidenció el cargue de soportes de la 

ejecución relacionados con el componente 

para el mes de junio. En los casos en los 

que se identificó inconsistencias o 

falencias en el cargue de soportes se 

solicitó al contratista la corrección, lo que 

procedió a realizar en los tiempos del 

debido proceso. 

 

Importante mencionar que ya se cuenta 

con los lineamientos relacionados para el 

cargue de la información en el sistema de 

información del ESAN para los contratistas 

PAE, por medio de la tipología documental 

compartida. Sin embargo, con relación a 

los lineamientos para el archivo de la 

documentación física, no se dispone de 

fecha de inducción ni documento de 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

realizará entrega de los lineamientos 

para los procesos de calidad, 

organización, carga de documentos, 

administración y custodia de la 

documentación. 

socialización de lineamientos relacionados 

con la custodia de la documentación por 

parte del equipo de seguridad alimentaria. 

 

Desde el área financiera, el contratista 

realizó el cargue de todos los soportes de 

ejecución digitalizados y electrónicos, 

correspondientes al mes de junio de 2025,  

 

Con respecto al área técnica, se evidenció 

que el contratista cargó al sistema de 

información del ESAN los diferentes 

soportes relacionados con las obligaciones 

que le corresponden en esta materia, 

dando cumplimiento a lo establecido 

contractualmente. 

57 Tener el personal mínimo requerido 

debidamente contratado para iniciar 

la ejecución del contrato, dando 

cabal cumplimiento a la normatividad 

vigente y de acuerdo con la 

modalidad de contratación 

convenida con el personal. 

La interventoría evidenció para el mes de 

junio, el cargue de soportes del personal 

reportado por el contratista GR Logística 

Integral S.A., como bases de datos, hojas 

de vida, pago de nómina y pago de aportes 

a la seguridad social, entre otros. En 

general, se observó que el contratista 

dispuso del personal mínimo para la 

ejecución. Sin embargo, se procedió a 

aplicar descuento por un día por el 

reemplazo extemporáneo de un 

supervisor. 

 

En cuanto al descuento por concepto de 3 

supernumerarias no reportadas en base 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

de datos del contratista Gr Logística 

Integral S.A.S del mes de abril, la 

interventoría informó el valor a descontar 

por dicho concepto. Este valor se señala 

en los cuadros financieros de este informe, 

así como en la matriz y acta de descuentos 

respectiva 

 

Se evidencia para el mes de junio soportes 

de liquidación del personal procesador, 

debido al receso escolar de mitad de año. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS 

58 Realizar la correspondiente afiliación 

al Sistema General de Seguridad 

Social Integral (SGSSI) para el caso 

de las vinculaciones laborales, y 

para las contrataciones de orden 

civil, velar por la afiliación y aportes 

que se realicen al SGSSI. En ambos 

casos y de conformidad con el 

ordenamiento jurídico colombiano, el 

contratista deberá afiliar al personal 

contratado a la Aseguradora de 

Riesgos Laborales (ARL). 

Con relación al reporte de afiliación al 

SGSS del mes de junio, la interventoría 

evidenció el cargue de soportes y el pago 

de aportes a la seguridad social del 

periodo. En caso de evidenciar alguna 

inconsistencia se reportará en el siguiente 

informe.  

 

En cuanto a la verificación de los 

certificados de afiliación del mes de mayo 

y pago de aportes a la seguridad social, se 

informa de aplicación de descuento de 

valor no presentado por EPS en planilla de 

seguridad social de un transportador 

tercerizado. La relación del valor se señala 

en los cuadros financieros de este informe 
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y en la matriz y acta de descuento 

respectiva. 

 

De la información pendiente de reportar 

con relación al personal del subcontratista 

AGG para el mes de mayo, la interventoría 

encontró los soportes acordes a las 

novedades de personal. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI  

59 Conservar en los archivos de planta 

copia del contrato laboral, los 

certificados de afiliación a Seguridad 

Social, los certificados de pago de 

aportes a la Seguridad Social y 

Parafiscales, y de acuerdo con la 

periodicidad del pago (quincenal o 

mensual según el caso) copia de 

colillas o comprobantes de pago con 

soportes de transferencia en caso de 

realizarse de manera electrónica; 

para pagos por otros medios la colilla 

o comprobante deberá indicar el 

medio de pago utilizado y estar 

debidamente firmada, lo cual será 

verificado por parte de la 

Interventoría o Supervisión. 

Para el mes de junio no se programó visita 

administrativa para verificación de 

soportes en instalaciones del contratista. 

Sin embargo, la interventoría evidenció 

para el contratista GR Logística Integral 

S.A.S, el cargue de los soportes 

relacionados con la contratación del 

personal para la ejecución, certificados de 

afiliación a la Seguridad Social y 

parafiscales, colillas de pago de nómina y 

liquidación, así como soporte de 

transferencias bancarias en el sistema de 

información del ESAN. 

 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / PLANILLA 

PAGO DE SGSSI /  COLILLAS DE 

PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 
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DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

60 Cumplir con el pago de salarios u 

honorarios y prestaciones debidas, 

de acuerdo con la periodicidad 

convenida y adicionalmente con el 

reconocimiento de horas extras, 

dominicales y festivos, según el 

caso, de acuerdo con el tipo contrato 

y la normatividad colombiana 

vigente. Respecto personal 

vinculado mediante contrato laboral: 

La interventoría constató para el mes de 

junio el cumplimiento de la obligación por 

medio de la revisión de soportes como 

bases de datos y pago de salarios de 

acuerdo al tipo de contrato. Se evidenció 

de igual forma soportes de liquidación del 

personal en el mes de junio debido al 

receso escolar de mitad de año. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  COLILLAS 

DE PAGO / SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA PAGOS 

61 Tener a disposición de la 

administración Distrital o a quien ésta 

delegue, la documentación exigida 

en las especificaciones técnicas 

debidamente diligenciada, de todo el 

personal contratado para la 

ejecución del PAE, adicionalmente y 

de manera oportuna, en plazo 

máximo de 10 días hábiles escolares 

contados a partir de la fecha de inicio 

del contrato, esta información deberá 

ser remitida a el Equipo de 

Seguridad Alimentaria o en su 

defecto al ente interventor 

contratado, para su verificación. 

La interventoría por medio del componente 

administrativo evidenció que el contratista 

dispone de la documentación relacionada 

con la contratación del personal. En caso 

de evidenciar alguna inconsistencia con 

relación al asunto para el mes de junio, la 

misma se reportará en el mes siguiente. 

 

En cuanto a la verificación de soportes de 

mayo la interventoría constató acorde la 

información. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS /HOJA DE VIDA/COLILLAS DE 

PAGO/ENTREGA DE DOTACION/ 

CERTIFICADO JURAMENTADO/ 

ACTAS DE RECIBO DE DOTACION Y 

ELEMENTOS DE PROTECCION/ 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

REPORTE DE ENTREGA DE 

CONTRATOS Y CONTRATOS 

FIRMADOS/SOPORTES DE 

TRANSFERENCIA 

PAGOS/DOCUMENTACION 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 

62 Cumplir de manera rigurosa y 

permanente, con la cantidad de 

personal mínimo requerido en el 

pliego de condiciones. En caso de 

retiros de personal, el contratista 

deberá garantizar en un tiempo 

máximo de 5 días hábiles el 

reemplazo del cargo, con 

cumplimiento de las mismas 

características del anterior; enviando 

a el equipo de seguridad Alimentaria, 

Supervisión y/o Interventoría, como 

anexo al informe mensual la base de 

datos en Excel donde se detalle 

claramente las fechas de las 

novedades del personal que se retiró 

e ingresó, junto con el motivo del 

retiro (renuncia, despido, abandono 

del puesto de trabajo, entre otros), El 

contratista deberá conservar copia 

de las hojas de vida, certificados de 

estudio y laborales, conforme a los 

requisitos  mínimos exigidos en el 

pliego de condiciones. 

La interventoría evidenció para el mes de 

junio, el cargue de soportes del personal 

reportado por el contratista GR Logística 

Integral S.A., como bases de datos, hojas 

de vida, pago de nómina y pago de aportes 

a la seguridad social, entre otros. En 

general, se observó que el contratista 

dispuso del personal mínimo para la 

ejecución. Sin embargo, se procedió a 

aplicar descuento por un día por el 

reemplazo extemporáneo de un 

supervisor. información que se relaciona 

en los cuadros financieros de este informe 

y en la matriz y acta de descuentos 

respectiva. 

 

En cuanto al descuento por concepto de 3 

supernumerarias no reportadas en base 

de datos del contratista Gr Logística 

Integral S.A.S del mes de abril, la 

interventoría informa el valor a descontar 

por dicho concepto. Este valor se señala 

en los cuadros financieros de este informe, 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

así como en la matriz y acta de descuentos 

respectiva. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / BASE DE 

DATOS  

63 Garantizar el cumplimiento que los 

conductores asignados a los 

vehículos cumplan con los requisitos 

exigidos por las normas colombianas 

para tal actividad, así como las 

afiliaciones al SGSSI según el tipo de 

contratación, lo cual deberá ser 

verificado de manera permanente 

por parte del contratista y los 

auxiliares de ruta. 

En cuanto a la revisión de personal 

transportador del mes de junio, la misma 

se encuentra en verificación y en caso de 

encontrar alguna inconsistencia se 

reportará en el siguiente informe. 

 

Con relación al reporte pendiente del mes 

de abril, se informa que la interventoría 

procedió a informar al cálculo de 

descuento relacionado con el pago de 

salud de un transportador. Este valor se 

relaciona en los cuadros financieros de 

este informe y en la matriz y acta de 

descuento respectiva. 

 

En cuanto a la verificación de soportes de 

mayo la interventoría la información se 

constató acorde a las novedades de 

personal reportadas por el contratista. 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTACIÓN 

TRANSPORTADORES Y AUXILIARES 

DE RUTA 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

64 El contratista debe cumplir las 

disposiciones contempladas en el 

Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las 

demás disposiciones vigentes en 

materia de Seguridad Social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta obligación será verificada por 

los supervisores o interventores 

según aplique, con los siguientes 

documentos:                                                                                           

● La Autoevaluación del SGSST o 

autoevaluaciones del año en curso. 

Conforme a los resultados de la 

autoevaluación que aporte el 

contratista, éste asume unas 

obligaciones que están expresas en 

el artículo 28 Resolución 0312 de 

2019, las cuales serán verificadas 

por el supervisor según sea el caso. 

● Plan de Trabajo del SG-SST 

acorde a la autoevaluación o 

autoevaluaciones del año en curso. 

● En los contratos donde el 

contratista deba dotar de elementos 

de protección personal, el supervisor 

debe constatar en  campo dicha 

obligación, y solicitar al contratista 

formato de entrega de los elementos 

de protección personal que lleve la 

firma de los trabajadores que están 

prestando sus servicios en el Distrito 

Como se mencionó en la obligación 39, la 

interventoría evidenció los soportes que 

dan cuenta del cumplimiento de la 

obligación tales como: documento de 

autoevaluación de estándares, plan de 

trabajo para el 2025, matriz de EPP y 

relación de acciones para la 

implementación del sistema. 

 

Para el contratista Gr Logística Integral 

S.A.S se evidenció el cargue de los 

soportes de entrega de primera dotación a 

personal nuevo. De igual forma se 

constató la entrega de elementos de 

protección personal para el personal que 

laboró en el mes de junio. 

 

Con relación al análisis de descuento por 

la no entrega de dotación al personal por 

parte del subcontratista AGG en los meses 

de abril y mayo, la interventoría informó el 

valor a descontar al contratista por dicho 

concepto, el cual se relaciona en los 

cuadros financieros de este informe y en la 

matriz y acta de descuento respectiva. 

 

OBLI-SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO / SOPORTES 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO / OBLI-RECURSO 

HUMANO / ACTAS DE RECIBO DE 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín, dejando 

todas las evidencias en el informe 

parcial de supervisión, y debe ser 

revisada en cada pago. 

DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 

65 Atender lo dispuesto en el Decreto 

1860 de 2021 Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, para lo cual se 

establece que, El CONTRATISTA 

destinará al cumplimiento del objeto 

contractual en un porcentaje no 

inferior al cinco por ciento (5%) de los 

bienes o servicios requeridos para la 

ejecución del contrato, la provisión 

de bienes o servicios por parte de 

población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, 

personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional, garantizando las 

condiciones de calidad y sin perjuicio 

de los Acuerdos Comerciales 

vigentes. 

Para junio, la interventoría constató que el 

contratista GR Logística Integral S.A.S, dio 

cumplimiento al 5% estipulado en el 

Decreto 1860 de 2021 con soportes del 

personal en condición de pobreza 

extrema, con nivel de calificación del 

SISBEN de A1 a A5. 

 

 

OBLI-RECURSO HUMANO /  DECRETO 

1860 DE 2021 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

66 Realizar la contratación de 

aprendices en cumplimiento de la 

Ley 789 de 2002 y la normativa 

aplicable, garantizando el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el SENA, la 

selección de perfiles acordes a las 

necesidades de la operación del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) acorde a los lineamientos 

técnicos, el pago de los aportes 

correspondientes a la seguridad 

social, respetando los montos o 

descuentos del rubro destinado a 

esta contratación en la propuesta 

económica como un presupuesto 

específico y aparte, así como la 

presentación de los soportes 

necesarios para su aprobación por 

parte de la interventoría, quien 

verificará la correcta ejecución y 

destinación de los recursos 

asignados para este propósito. 

La interventoría para el contratista GR 

Logística Integral S.A.S, con relación a la 

contratación de aprendices SENA, verificó 

la siguiente información para el mes de 

junio:  

 

A. Gr logística Integral S.A.S verificación 

de soportes abril: 

 

1. El contratista presentó 27 estudiantes, 

de los cuales 27 reportan en etapa 

lectiva, a quienes se les hace 

reconocimiento del 50% de un salario 

mínimo legal vigente y pago de EPS. 

Es de aclarar que dos de ellos 

estuvieron en etapa lectiva hasta el 14 

y 15 de junio respectivamente y luego 

pasaron a la etapa productiva a partir 

del 16 de junio. No se realiza 

reconocimiento por rodamiento, dado 

que no se estipula en el contrato de 

aprendices, según normatividad a 

junio de 2025. 

2. Para la cantidad de aprendices a 

reconocer se tuvo en cuenta la 

Resolución 7500 de 2024 y el 

personal que realiza actividades para 

el PAE.  
 

 

OBLI-RECURSO HUMANO / 

DOCUMENTOS DEL PERSONAL 

PLANILLA PAGO DE SGSSI 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

Tabla N° 4. Seguimiento a obligaciones financieras del 01 al 30 de junio de 2025 

OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

20 Asumir el valor del combustible gas 

utilizado para el funcionamiento de 

los equipos y en caso tal de que se 

cuente con red de gas, el Contratista 

deberá realizar el pago de los meses 

correspondientes a la ejecución del 

PAE, solicitando al rector o 

coordinador del establecimiento la 

factura mensual. De estos soportes, 

se enviará copia en medio 

magnético a la Interventoría o 

Supervisión, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. 

El contratista da cumplimiento a esta 

obligación, realizando el cargue de las 

facturas y soportes de pago del servicio de 

gas por red y pipeta suministrado en los 

establecimientos educativos asignados y 

los cuales atiende con la modalidad ración 

preparada en sitio (am/pm y tipo almuerzo) 

correspondiente al consumo del mes de 

mayo de 2025, esto de acuerdo con la 

dinámica de EE PP, la cual distribuye la 

facturación mes vencido. 

 

OBLI-PAGO PAGO DE  GAS / 

FACTURA RED DE GAS / BASE DE 

DATOS 

22 Reportar al equipo de seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado 

a cada uno de los EE atendidos, en 

el tiempo definido por ella, 

reportando el período 

inmediatamente anterior al corte del 

envío de información, el cual deberá 

coincidir con lo solicitado por el 

equipo de seguridad Alimentaria, 

con todas las novedades que hayan 

sido requeridas. El formato 

establecido para este reporte será 

Para periodo de ejecución del mes de 

mayo, la interventoría verificó a través de 

las remisiones de entrega de alimentos, 

certificaciones y los pedidos en los 

formatos definidos por el Sistema de 

Información del ESAN, las novedades o 

cambios ocurridos durante el periodo de 

ejecución. De igual manera, verificó que el 

contratista reportó al Equipo de Seguridad 

Alimentaria, el despacho efectuado a cada 

uno de los establecimientos educativos 

atendidos en el tiempo definido por la 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

establecido por esta misma Unidad 

para el control respectivo, el cual 

será socializado al inicio del 

contrato. 

Supervisión del Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

24 Consignar en el sistema de pedidos 

diariamente en el transcurso de la 

mañana, el consolidado de todos los 

despachos relacionados en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Para el mes de junio de 2025, la 

interventoría verificó que el contratista 

consignó el consolidado de todos los 

despachos realizados diariamente en las 

remisiones de entrega del día 

inmediatamente anterior. 

Esta verificación se realizó con la matriz de 

pedidos reportada por la coordinación del 

PAE y las remisiones de entrega en cada 

uno de los Establecimientos Educativos y 

en las modalidades asignadas al 

Contratista. 

25 Exigir al personal procesador de 

alimentos llevar registro diario 

(Kardex) de ingreso y salida de 

alimentos basados en las cantidades 

entregadas para la semana y las 

necesidades de despacho diarias 

para el procesamiento de las 

preparaciones estipuladas en el 

menú, conforme al anexo 

especificaciones técnicas y anexo A. 

El contratista deberá anexar copia 

en medio magnético del Kardex de 

cada establecimiento educativo 

junto con el informe de ejecución del 

contrato. 

Durante las visitas realizadas a los 

establecimientos educativos en el mes de 

junio de 2025, se verificó la existencia y el 

diligenciamiento del formato Kardex por 

parte del personal manipulador de 

alimentos. 

El área financiera de la interventoría verificó 

que el contratista ingresó los formatos del 

kárdex de cada establecimiento educativo, 

acorde a las modalidades de la ración 

preparada en sitio (am/pm y almuerzo) 

acompañados con el informe de ejecución 

mensual. 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

OBLI-KARDEX /  

KARDEX 

27 Diligenciar y entregar a la 

Interventoría o Supervisión, los 

formatos establecidos por el MEN 

(Rutas, periodicidad y días de 

entrega de víveres, formato entrega 

víveres, registro y control diario de 

asistencia) ver página web 

https://www.mineducacion.gov.co/p

ortal/micrositios-preescolar-basica-

y-media/Programade-Alimentacion-

Escolar-PAE-/Documentos-y-

Formatos/369472: Formato. 

Adicional los requeridos por el 

Equipo de Seguridad Alimentaria en 

los tiempos establecidos en las 

especificaciones técnicas del 

presente contrato. 

Desde el área financiera y técnica se 

verificó el ingreso de los formatos 

establecidos por el MEN y 

correspondientes al mes de junio de 2025: 

formato entrega víveres, rutas, registro y 

control diario de asistencia.  Los soportes 

de la presente obligación se encuentran 

cargados en el sistema de información del 

ESAN.  

OBLI-FORMATOS DEL MEN / RUTAS, 

PERIODICIDAD Y DÍAS DE ENTREGA 

DE VÍVERES /  REGISTRO CONTROL 

DIARIO DE ASISTENCIA / REMISIONES 

DE COMPLEMENTOS PAE / KARDEX 

 

 

52 Entregar los soportes financieros 

que demuestren la correcta 

ejecución del recurso, acorde a los 

valores ración ofertados, el pago 

gas, pago de mantenimientos 

correctivos, pagos a personal, entre 

otros con el fin de certificar la 

facturación. Las remisiones de 

entrega a I.E deberán ser remitidas 

de forma digital, acorde a los 

La interventoría, en revisión documental, 

verificó el cargue de soportes por parte del 

contratista, como: remisiones de 

complementos PAE, las cuales se 

verificaron con la matriz de pedidos de 

acuerdo con las modalidades atendidas 

por el contratista, el 100% de éstas son 

ingresadas al Sistema de Información del 

ESAN, Certificado de rectores, certificados 

de registro y control diario de asistencia, 
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OBLI DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

lineamientos emitidos por el equipo 

de Seguridad Alimentaria. 

formatos de Kardex, certificados de 

cobertura y gas 

Igualmente, para el mes de junio, se 

constató el cargue de soportes de pago de 

nómina, liquidación y transferencias 

bancarias correspondientes. 

De los reconocimientos por 

mantenimientos correctivos, el equipo de 

mantenimientos de la interventoría verificó 

el ingreso de la información y soportes por 

parte del contratista durante el mes de 

junio de 2025, los cuales se encuentran en 

proceso de revisión por dicho ente. 

OBLI-SOPORTES FINANCIEROS / 

CERTIFICADO DE COBERTURA /  

CERTIFICADO DE RECTORES /  

SOPORTE DE RECONOCIMIENTOS /  

REPORTE DE NOTIFICACIONES /  

DESCUENTOS / SOPORTES /  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO /  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

Tabla N° 5. Seguimiento a obligaciones jurídicas del 01 al 30 de junio de 2025 

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

43 Contar con todas las licencias, 

permisos y autorizaciones 

respectivas de acuerdo con la 

normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista cuenta con las licencias, 

permisos y autorizaciones que requiere de 

acuerdo con la normatividad colombiana 

para el desarrollo del presente contrato. 

 

44 Mantener indemne al Distrito 

Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación de Medellín – Secretaría 

de Inclusión Social, Familia y 

Derechos Humanos, de cualquier 

reclamación proveniente de terceros 

que tenga como causa las 

actuaciones de éste antes, durante y 

posterior a la ejecución del contrato, 

de conformidad con el Decreto 1082 

del 2015 y normas que lo 

complementen o sustituyan 

No se han presentado reclamaciones que 

pongan en riesgo o afecten la indemnidad 

y el buen nombre de la entidad 

contratante. 

67 El contratista y/o sus proveedores 

deberán contar con todas las 

licencias, pólizas, permisos y 

autorizaciones públicas y privadas 

respectivas, de acuerdo con la 

normativa colombiana para el 

desarrollo del presente objeto 

contractual. 

El contratista y sus proveedores cuentan 

con las licencias, permisos y 

autorizaciones que requiere de acuerdo 

con la normatividad colombiana para el 

desarrollo del presente contrato. 

 

OBLI-PÓLIZAS / PÓLIZA 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

68 El Contratista sólo podrá 

subcontratar los servicios que se 

establezcan con dicha posibilidad en 

las especificaciones técnicas, previa 

autorización de la entidad 

contratante a través de la 

supervisión; para tal efecto, el 

contratista deberá garantizar que 

tanto el subcontratista como las 

actividades subcontratadas cumplan 

con los requisitos técnicos exigidos 

para una correcta ejecución del 

objeto contractual. Los servicios 

subcontratados deberán tener 

pólizas de cumplimiento. Lo anterior 

no limita o restringe a la entidad 

estatal en ejercer el control y 

vigilancia de la ejecución del 

contrato principal, conforme a lo 

estipulado en el artículo 14 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011. En este sentido, el 

contratista conserva frente a la 

entidad pública la responsabilidad 

por la debida ejecución del contrato. 

En el mes de junio el contratista no realizó 

sub contrataciones. 
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CUMPLIMIENTO DE ACUERDO 020 DE 2020 - PLÁSTICO DE UN SOLO USO 

 

Con el objetivo de reducir el plástico de un solo uso, GR logística implementa las siguientes 

estrategias. 

 

● Se utilizan cajas de cartón como empaque secundario de algunos alimentos, para 

minimizar el uso del plástico. 

●  Por parte del personal administrativo no se utilizan vasos desechables. 

●  Se incluye en el MIR, la adecuada gestión de los empaques biodegradables. 

●  No se utilizan bolsas para el envío de faltantes a los EE, se envían en canastillas. 

● Las entregas de aseo se realizan en una bolsa que pueda ser utilizada en el restaurante 

escolar según programa de residuos sólidos. 

 

 

ACUERDO 016 

Con relación al cumplimiento del acuerdo 016, "Por medio del cual se establecen los 

lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del 

Distrito de Medellín y su conglomerado y se dictan otras disposiciones”, el contratista 

presentó para el mes de junio, soportes de condiciones como: personas mayores, mujer 

cabeza de familia, población en pobreza extrema, desplazados por la violencia y víctimas 

del conflicto armado. 

 

LEY 2042 DE 2020 

La interventoría constató el cumplimiento de la ley 2042 de 2020, al evidenciar soportes 

por los que el contratista garantiza que el 20% del personal procesador y distribuidor es 

padre de familia o adulto responsable de los escolares beneficiarios de los establecimientos 

educativos.  

 

COMPONENTE AMBIENTAL 

 

La interventoría constató para el mes de junio que el contratista dispone de vehículos 

amigables con el medio ambiente, por medio de las licencias de tránsito que dichos 

vehículos no superan los 5 años de antigüedad. De igual forma, según lo señalado en la 

obligación 17 de este informe, desarrolla acciones de implementación del plan de 

saneamiento básico.  
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

 

Tabla N° 6. Seguimiento a obligaciones del contratante del 01 al 30 de junio de 2025  

OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

1 Cancelar al Contratista el valor del 

contrato, de acuerdo con la forma de 

pago establecida. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín 

realizó el pago correspondiente a la 

ejecución del mes de mayo. 

2 Asignar Supervisor para vigilar el 

desarrollo y ejecución del contrato. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín, 

de conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

el 31 de marzo asignó como supervisor 

de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María 

Ramírez Orrego y Adriana Lucía 

Londoño Grajales.   

3 Suministrar la información que 

requiera EL CONTRATISTA en 

ocasión a la ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas 

de socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista suministró la 

información requerida para el correcto 

desarrollo del contrato, adicionalmente, 

se dispuso de canales de comunicación 

como: el link de autorizaciones, correos 

electrónicos y números de contacto del 

personal interventor, con la finalidad de 

suministrar la información requerida por 

parte del contratista. 

4 Apoyo y acompañamiento durante la 

ejecución del contrato. 

La interventoría mediante las jornadas 

de socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito de 

Medellín para hacer el seguimiento y 

acompañamiento al contrato: 

1. Visitas a los espacios de intervención 

(bodegas y EE) 

2. Verificación documental de los 

soportes entregados 

3. Reuniones periódicas 

5 Cumplir con las obligaciones en torno 

al programa acorde a lo establecido 

en el Decreto 1852 del 16 de 

septiembre del 2015 y la Resolución 

335 de 2021. 

Las especificaciones técnicas del 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE) junto con sus anexos y pliego de 

condiciones, fueron elaborados bajo la 

reglamentación solicitada en el Decreto 

1852 del 2015 del Ministerio de 

Educación Nacional y la Resolución 335 

del 2021 de la UApA, por lo tanto, el 

Distrito de Medellín a través del Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

ESAN, da cumplimiento a lo solicitado. 

6 Socializar con los contratistas para el 

inicio de los contratos, la estructura y 

funcionamiento del Programa de 

Alimentación Escolar en el Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 

La interventoría realizó las jornadas de 

socialización del plan de interventoría 

realizadas al contratista, brindo los 

lineamientos y metodología establecida 

desde el Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional del Distrito de 

Medellín para hacer el seguimiento y 

acompañamiento al contrato 

7 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para la 

La interventoría veló porque el 

contratista diera cumplimiento a los 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

ejecución del Programa. lineamientos establecidos para la 

ejecución del contrato durante el mes de 

junio. 

8 Fomentar el cumplimiento de los 

criterios de focalización para el 

programa. 

La entidad contratante por medio de la 

Coordinación del PAE y a través de las 

especificaciones técnicas establecidas 

en la etapa precontractual impartió los 

criterios de focalización definidos por la 

Unidad Administrativa Especial de 

Alimentación Escolar. Es así como las 

modalidades de atención descritas en el 

documento fueron aplicadas de acuerdo 

con los lineamientos del Gobierno 

Nacional y/o Distrito Especial de 

Medellín con respecto a la 

implementación del Modelo educativo en 

los EE oficiales de la ciudad y de la 

Resolución 335 del 2021 de la UapA. 

9 Coordinar con el Contratista la 

ejecución del programa a través del 

contrato suscrito para tal fin. 

La interventoría coordinó con el 

contratista mediante la reunión de 

socialización del plan de interventoría, al 

igual que los lineamientos y metodología 

establecida para hacer seguimiento al 

contrato 

10 Brindar apoyo y acompañamiento 

durante la ejecución del contrato, 

tanto al contratista como a los EE. 

La interventoría apoyó y acompañó al 

contratista en la ejecución del contrato 

durante el mes de junio, además 

mediante la reunión de socialización del 

plan de interventoría, al igual que los 

lineamientos y metodología establecida 

para hacer seguimiento al contrato. 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

11 Brindar información al contratista con 

respecto a los lineamientos emitidos 

por el área de comunicaciones de la 

para el diseño e implementación de 

logo y slogan vigente Distrito Especial 

de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Medellín, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para 

la identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, mediante correo 

electrónico, brindó la información al 

contratista con respecto a los 

lineamientos emitidos por el área de 

comunicaciones, lo relacionado con el 

diseño e implementación de logo y 

slogan vigente, en uniformes, dotación, 

formatos, papelería utilizada para la 

ejecución del contrato, carné del 

personal y en piezas publicitarias para la 

identificación de los furgones que 

transportan los alimentos. 

12 Designar la interventoría o 

supervisión al contrato suscrito para 

la ejecución del programa. 

La Secretaría de Inclusión Social y 

Familia del Distrito Especial de Medellín, 

de conformidad con los lineamientos 

definidos en el Manual de Contratación y 

en el Plan de Supervisión e Interventoría, 

el 31 de marzo asignó como supervisor 

de la vigilancia de la ejecución del 

presente contrato a Claudia María 

Ramírez Orrego y Adriana Lucía londoño 

Grajales.  A partir del 01 de abril asume 

la interventoría integral del contrato 

4600104455 de 2025, el Consorcio PAE 

Bienestar Escolar 2025. 

13 Coordinar con la interventoría o 

supervisión las acciones requeridas 

para garantizar la adecuada ejecución 

del contrato. 

la entidad contratante a través del Equipo 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional - 

ESAN, la supervisión del contrato y la 

interventoría coordinó y llevó a cabo las 

acciones requeridas para socializar la 

estructura y el funcionamiento del 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), al igual que los lineamientos y 

metodología establecida desde el equipo 

de apoyo a la supervisión para hacer 

seguimiento al contrato y así garantizar 

la adecuada ejecución. 

14 Coordinar con las dependencias 

distritales, las actividades requeridas 

para el adecuado desarrollo del 

Programa. 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN de La Secretaría de 

Inclusión Social y Familia del Distrito 

Especial de Medellín, coordinó con las 

Dependencias Distritales 

correspondientes, las actividades 

requeridas para el adecuado desarrollo 

del Programa. 

15 Liderar la conformación y 

dinamización del Comité territorial de 

planeación y seguimiento al 

Programa de Alimentación Escolar, 

con el fin de gestionar acciones que 

propendan por la atención integral de 

este grupo poblacional. 

La Administración Distrital por medio de 

la coordinación del PAE lideró la 

conformación del Comité Distrital del 

Programa de Alimentación Escolar, junto 

con la Secretaría de Educación para el 

análisis de la cobertura escolar. Para 

este período, se realizaron las 

actividades de seguimiento por parte de 

la interventoría en torno a la ejecución 

del contrato. 

16 Brindar orientación, capacitación y 

acompañamiento a los integrantes del 

Comité de Alimentación Escolar 

(docentes, procesadoras de 

alimentos, rector y/ coordinador, 

personero, contralor, representantes 

de grupos). 

El Distrito Especial de Medellín, a través 

de la Coordinación del PAE, el 

componente de Gestión social y 

Participación Ciudadana realizó la 

revisión documental de la normatividad 

vigente (Resolución 0335/2021-Anexo 

técnico de Participación Ciudadana, 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

protocolos y guías de trabajo), 

especificaciones técnicas, 

recomendaciones e informes anteriores 

en aras de plantear ajustes pertinentes 

que apliquen para el componente, para 

lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

17 Gestionar los pagos al contratista de 

acuerdo con el cronograma 

establecido para ello, previo aval de la 

interventoría o supervisión. 

La interventoría, para este informe está 

gestionando el tercer pago para el 

contratista. 

18 Responder todas las inquietudes que 

tengan los contratistas, interventoría o 

supervisión y EE con relación a los 

lineamientos del Programa. 

La interventoría, dispuso de canales de 

comunicación como: correos 

electrónicos y números de contacto del 

personal de supervisión, con la finalidad 

de responder todas las inquietudes que 

presentó el contratista durante el periodo 

de ejecución. 

19 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1072 de 

2015. 

La interventoría, verificó los soportes 

presentados por el contratista para el 

cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 

que regula las obligaciones y 

responsabilidades de los empleadores 

en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). 

20 Verificar el cumplimiento del protocolo 

de bioseguridad registrado y 

aprobado por la ARL del contratista. 

Así mismo, vigilar que, durante toda la 

ejecución del contrato, el contratista 

El Equipo de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - ESAN, verificó el protocolo 

de bioseguridad registrado y aprobado 

por la ARL del contratista. Se evidencio 

la entrega de elementos de protección 
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OBLI 
DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN 
AVANCE DE LA EJECUCIÓN 

aplique las medidas necesarias de 

protección y bioseguridad de todos 

los trabajadores. 

personal por parte del contratista a cada 

uno de los empleados. 

21 Verificar el cumplimiento del pago de 

salarios / honorarios y demás 

obligaciones laborales, así como los 

aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral, conforme a lo 

señalado en el Artículo 50 de la Ley 

789 de 2002 y normas 

reglamentarias. 

La interventoría, Verificó el pago de la 

nómina a todos los empleados, al igual 

que el pago de la seguridad social del 

contratista y el subcontratista. 

22 Verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Decreto 1860 de 2021 

Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 

Fomento a la ejecución de contratos 

estatales por parte de población en 

pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección 

constitucional. 

La interventoría, verificó los soportes del 

Sisbén presentados por el contratista, 

donde se evidencia personal que tienen 

condición de pobreza extrema. Tal y 

como se señaló en la obligación 65 de 

este informe. 

Ejecución física al 30 de junio de 2025, 34.26%. 

Tabla 7. Relación de retenciones en la fuente 

Relación de retenciones practicadas al contratista del 01 al 30 de abril al 31 de mayo de 

2025, según información suministrada del SAP. 

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR VALOR RETENCIONES 

Estampilla bienestar Adulto Mayor $ 474.668.033 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 118.667.008 
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Estampilla Universidad de Antioquia $ 237.334.017 

Ret.renta servicios generales. 4% $ 949.336.062 

Tasa Prodeporte Y recreación 1.3% $ 308.534.220 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 474.668.033 

TOTAL GENERAL $ 2.563.207.373 

 

           

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

● Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral.  

 

Del contratista Gr Logística Integral S.A.S. 

 

Tabla 8. Certificado pagos de seguridad social 

Periodo de 

Cotización 
N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL 

Total pagado en 

el periodo 

Junio de 2025 78931084 $29.173.300 $91.071.800 $14.846.700 $135.091.800 

 

Certificación al pago realizado al sistema de seguridad social integral por revisor 

fiscal  

 

     Tabla 9. Certificado de Revisor fiscal y/o Representante legal 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la 

certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social 

Integral  

Relación de los datos de quien 

firma el documento (Firmado 

por el Revisor Fiscal o 

Representante Legal) 

4/07/2025 Hasta 30/06/2025 

JOHN FREDY HIDALGO 

FLOREZ  Tarjeta Profesional 

54258-T Revisor Fiscal 

 

 

● Durante el periodo el contratista no tuvo subcontratos. 

● Durante este período no se ha realizado registro y marcación de los bienes adquiridos 

en el contrato y que son objeto de marcación. 

● Durante este período no se han realizado modificaciones al contrato. 
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● Durante este período no se presentaron ausencias temporales o definitivas y 

reasignaciones del supervisor del contrato. 

● Durante este período no se materializó ninguna clase de riesgo. 

● Del presente contrato no se desprende ningún contrato de comodato. 

● Durante este período el contrato no fue auditado por parte de los Entes de Control o 

por de la Secretaría de Evaluación y Control. 

 

 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

Debe contener el detalle de: 

 

● Relación de la Imputación del gasto 

 

Contrato Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupu

estal  

Proyect
o 

CDP 
Solicitud 
de Pedido  

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Valor Facturado 
 

460010445
5 

110000125 

7220000
0 

23202020
06 

240025 
400012019

8 
70007688 4700056100 

$ 11.587.680.078 

110004425 $ 1.690.762.136 

110007425 $ 0 

110009025 $ 5.131.173.881 

110022625 $ 3.059.438.178 

110070125 $ 0 

110090125 $ 0 

110094424 $ 123.347.918 

110099024 $ 2.140.999.378 

  TOTAL  $ 23.733.401.569 

 

 

● Relación de los pagos realizados 

 

Contrato 
Fecha 

Contabiliz
a 

Nro. Factura 
Documento 

Contable 
Número 
Pedido 

Element
o PEP 

Fondo Valor 

4600104455 26/05/2025 

FEGR2260 5100449071 

4700056100 240025 

110000125 $ 5.597.032.482 

FEGR2261 5100449076 110000125 $ 5.415.701.163 

FEGR2260* 5100449072 110099024 $ 2.140.999.378 
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Contrato 
Fecha 

Contabiliz
a 

Nro. Factura 
Documento 

Contable 
Número 
Pedido 

Element
o PEP 

Fondo Valor 

FEGR2260** 5100449074 110004425 $ 350.015.754 

FEGR2260*** 5100449075 110094424 $ 123.347.918 

4600104455 26/06/2025 

FEGR2285 5100450798 

4700056100 240025 

110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285 6000872834 110022625 -$ 645.463.187 

FEGR2285 5100451080 110000125 $ 574.946.433 

FEGR2285 5100451080 110022625 $ 645.463.187 

FEGR2285* 5100450799 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285* 6000872833 110004425 -$ 1.340.746.382 

FEGR2285* 5100450799 110009025 $ 5.131.173.881 

FEGR2285* 6000872833 110009025 -$ 5.131.173.881 

FEGR2285* 5100451081 110004425 $ 1.340.746.382 

FEGR2285** 5100451082 110009025 $ 5.131.173.881 

FEGR2286 5100450797 110022625 $ 2.413.974.991 

TOTAL $ 23.733.401.569 

 

● Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  

 

Contrat
o 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

Grupo de 
compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyect
o 

Nombre 
Proyecto 

Valor proyecto por 
pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto 

del pedido 

4600104
455 DE 
2025 

4700056100 72200000 

SECRETARÍA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL, 
FAMILIA Y DH 

240025 

DESARROLL
O DEL 

PROGRAMA 
DE 

ALIMENTACI
ÓN ESCOLAR 

- PAE 
MEDELLÍN 

$ 77.341.625.451 $ 23.733.401.569 
$ 

53.608.223.

882 

 

 

 

TOTALES $ 77.341.625.451 $ 23.733.401.569 
$ 

53.608.223.
882 

 

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $ 77.341.625.451 

Total, valor del contrato más adiciones $ 77.341.625.451 

Pagos Realizados (Acumulado a mayo 31) $ 23.733.401.569 

Pago autorizado del mes de junio 2025 $ 2.764.377.347 

Porcentaje de ejecución financiera SIN pago de junio 30,69% 

Porcentaje de ejecución financiera CON pago de junio 34,26% 

 

 

● Relación de los informes de ejecución de recursos (mensual y acumulada) 

  

CONTRATISTA GR LOGÍSTICA INTEGRAL SAS 

NÚMERO DE CONTRATO 4600104455 

LOTE 1 

VALOR INICIAL CONTRATO $ 77.341.625.451 

TOTAL, ABRIL 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 13.578.390.263 

RECONOCIMIENTOS $ 3.283.732 

DESCUENTOS $ 0 

CORRECTIVOS $ 45.422.700 

APRENDICES SENA $ 0 

TOTAL, ABRIL $ 13.627.096.695 

TOTAL, MAYO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 10.046.865.696 

RECONOCIMIENTOS $ 10.844.281 

DESCUENTOS $ 46.204.545 

CORRECTIVOS -$ 258.059 

APRENDICES SENA $ 95.057.501 

TOTAL, MAYO $ 10.106.304.874 

TOTAL, JUNIO 2025 

VALOR EJECUCIÓN RACIONES $ 2.763.269.717 

RECONOCIMIENTOS $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 

CORRECTIVOS $ 46.669.937 

APRENDICES SENA $ 24.290.125 

TOTAL, JUNIO $ 2.764.377.347 

TOTAL, PRESUPUESTO 
ACUMULADO  

RECURSOS EJECUTADOS $ 26.497.778.916 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 34,26% 

RECURSOS POR EJECUTAR $ 50.843.846.535 
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PORCENTAJE POR EJECUTAR 65,74% 

 

● Reconocimientos y descuentos  

CONTRAT
O 

 PERIODO 
DE PAGO  

RECONOCIMI
ENTO POR 

OTROS  
SERVICIOS 

 
COMPLEMEN

TARIOS 

DESCUENTOS 
MMTTOS 

CORRECTIVOS 

RECONOCIMIENTO
S POR 

APRENDICES 
SENA 

OBSERVACIONES 

4600104455 

 INFORMACIÓN 
FACTURA 

EJEC. JUNIO 
DE 2025 - PARA 

PAGO 
MEDIANTE 

INFORME DE 
PAGO EN 

JULIO DE 2025.  

  $ 69.852.432     

Descuentos por: 
1, Fortificación $3,081,432, 
$692,571 (subc) 
3, Recurso humano 
$3,141,006 $62,937,423 
(subc),  

    $ 46.669.937 $ 24.290.125 

1. mantenimientos 
correctivos,  
$46,723,487.  Menos 
descuento por mayor valor 
reconocido en abril, por 
$53,550 
 
3, Aprendices Sena 
$24,290,125 del mes de 
junio 

De acuerdo con la información enviada desde el área técnica y administrativa de la 

interventoría, se realizaron los descuentos que dieron lugar durante por víveres y recurso 

humano y mantenimientos correctivos, por un valor de $69.852.432. 

Los valores de estos descuentos se reflejan en el cuadro superior. 

Mantenimientos correctivos 

La interventoría no certificó para el mes de junio reconocimientos por mantenimientos 

correctivos al contratista por valor de $46.669.937 correspondientes al mes de mayo. 

 

Estado de los recursos de mantenimientos correctivos 

CONTRA 
TISTA 

NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
CORRECTIVOS 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 
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Gr Logística  
Integral S A S 

4600104455 289.404.558 91.834.578 197.569.980 31,73% 

 

Recursos del fondo para aprendices Sena 

Cumplimiento de la Ley 789 de 2002 junto con la normativa aplicable y cumpliendo con los 

soportes necesarios y la aprobación de estos, se realizan reconocimientos 

correspondientes a los meses de abril y mayo por valor de $24.290.125 equivalentes al  

Estado de los recursos para Aprendices Sena 

RECURSOS FONDO SENA LOTE 1 CONTRATO 4600104455 DE 2025 

CONTRATISTA 
NÚMERO DE 
CONTRATO 

VALOR INICIAL 
FONDO SENA 

VALOR 
EJECUCIÓN 

RECURSOS POR 
EJECUTAR  

PORCENTAJE 
 DE EJECUCIÓN 

Gr Logistica 
Integral S A S 

4600104455 364.026.303 119.347.626 170.056.932 41,24% 
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EJECUCIÓN POR ZONA AL 30 DE JUNIO DE 2025 

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 
D
E
L 
01  
A
B
RI
L 
A
L 
31 
D
E 
M
A
Y
O 
D
E 
20
25 

 AM/PM-TRANSICIÓN 19.363 $ 108.191.192 44.611 $ 249.228.840 21.748 $ 121.511.927 19.137 $ 106.991.860 7.444 $ 41.601.345 

 AM/PM-DE 1° A 3° 78.727 $ 476.774.218 129.556 $ 784.564.564 64.936 $ 393.210.922 68.732 $ 416.427.125 28.295 $ 171.393.038 

 AM/PM-DE  4° A 5° 54.477 $ 345.641.532 103.251 $ 655.034.892 48.422 $ 307.171.240 38.061 $ 241.520.196 17.376 $ 110.274.120 

 AM/PM-DE 6° A 9° 62.289 $ 438.689.367 132.557 $ 933.376.803 54.264 $ 382.005.064 52.171 $ 367.478.349 18.295 $ 128.863.801 

 AM/PM-DE 10° A 11° 38.244 $ 278.164.145 109.538 $ 796.664.521 35.457 $ 257.842.052 35.252 $ 256.457.083 12.841 $ 93.433.428 

 CTA - RACIONES T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - RACIONES 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - RACIONES 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - RACIONES 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - RACIONES 10° a 
11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 32.800 $ 162.668.081 18.507 $ 91.746.378 0 $ 0 7.144 $ 35.430.990 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 112.005 $ 636.409.407 52.408 $ 297.596.616 0 $ 0 29.497 $ 167.507.509 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 77.532 $ 516.439.208 36.964 $ 246.121.144 2.328 $ 15.483.088 14.080 $ 93.764.704 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 159.799 $ 1.122.770.637 81.415 $ 571.964.657 15.375 $ 108.020.259 34.698 $ 243.701.824 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 35.413 $ 278.074.209 21.477 $ 168.553.746 3.664 $ 28.790.118 20.601 $ 161.649.396 

 RC-TRANSICIÓN 23.686 $ 117.412.044 16.970 $ 84.113.955 13.282 $ 65.790.797 9.478 $ 46.970.146 9.365 $ 46.412.793 

 RC-DE 1° A 3° 80.790 $ 458.819.018 63.353 $ 359.841.213 46.854 $ 266.061.850 31.208 $ 177.202.514 35.324 $ 200.592.642 

 RC-DE  4° A 5° 74.279 $ 494.607.194 38.391 $ 255.629.946 28.903 $ 192.410.234 22.004 $ 146.508.760 13.946 $ 92.871.996 

 RC-DE 6° A 9° 75.514 $ 530.504.312 62.952 $ 442.292.186 14.934 $ 104.777.312 21.370 $ 150.063.954 18.623 $ 130.836.561 

 RC-DE 10° A 11° 42.285 $ 332.047.338 52.522 $ 412.319.265 11.377 $ 89.266.587 12.289 $ 96.462.003 13.570 $ 106.531.392 

 RE-TRANSICIÓN 153 $ 638.928 417 $ 1.744.546 140 $ 584.640 97 $ 406.003 105 $ 439.050 
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ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 RE-DE 1° A 3° 501 $ 2.092.176 1.207 $ 5.053.086 488 $ 2.037.888 516 $ 2.161.067 489 $ 2.043.964 

 RE-DE  4° A 5° 426 $ 1.778.976 900 $ 3.769.002 801 $ 3.344.976 373 $ 1.562.911 178 $ 744.088 

 RE-DE 6° A 9° 140 $ 587.300 2.235 $ 9.353.595 711 $ 2.969.136 396 $ 1.659.396 453 $ 1.895.110 

 RE-DE 10° A 11° 167 $ 700.565 1.530 $ 6.398.704 368 $ 1.539.238 160 $ 671.200 105 $ 439.088 

 TOTALES SEMANA 821.761 5.457.639.311 1.252.015 8.255.337.654 667.372 4.381.354.158 420.248 2.791.187.217 409.312 2.739.737.619 

COSTO ACUMULADO  23.625.255.959 

OTROS RECONOC 14.128.013 

DESCUENTOS 46.204.545 

MTOS CORRECTIVOS 45.164.641 

APRENDICES SENA 95.057.501 

EJECUCIÓN ACUMUL 23.733.401.569 

 
D
E
L 
03 
A
L 
06 
D
E 
J
U
NI
O 
20
25 

 AM/PM-TRANSICIÓN 2.199 $ 12.303.405 4.372 $ 24.461.340 2.065 $ 11.553.675 1.029 $ 5.757.255 300 $ 1.678.500 

 AM/PM-DE 1° A 3° 9.880 $ 59.912.320 18.133 $ 109.958.512 6.881 $ 41.726.384 3.073 $ 18.634.672 1.878 $ 11.388.192 

 AM/PM-DE  4° A 5° 6.992 $ 44.420.176 15.112 $ 96.006.536 5.206 $ 33.073.718 1.977 $ 12.559.881 1.072 $ 6.810.416 

 AM/PM-DE 6° A 9° 10.616 $ 74.853.416 18.843 $ 132.861.993 6.212 $ 43.800.812 2.943 $ 20.751.093 2.172 $ 15.314.772 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.120 $ 44.571.960 15.681 $ 114.204.723 4.660 $ 33.938.780 1.711 $ 12.461.213 2.160 $ 15.731.280 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 $ 0 3.667 $ 18.217.656 936 $ 4.650.048 0 $ 0 276 $ 1.371.168 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 $ 0 12.126 $ 69.009.066 1.990 $ 11.325.090 0 $ 0 1.227 $ 6.982.857 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 $ 0 8.103 $ 54.079.422 2.116 $ 14.122.184 0 $ 0 714 $ 4.765.236 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 $ 0 13.158 $ 92.632.320 4.460 $ 31.398.400 729 $ 5.132.160 204 $ 1.436.160 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 $ 0 2.423 $ 19.069.010 948 $ 7.460.760 288 $ 2.266.560 0 $ 0 

 RC-TRANSICIÓN 2.262 $ 11.237.616 1.477 $ 7.337.736 276 $ 1.371.168 701 $ 3.482.568 291 $ 1.445.688 

 RC-DE 1° A 3° 7.435 $ 42.312.585 5.406 $ 30.765.546 2.188 $ 12.451.908 2.176 $ 12.383.616 1.306 $ 7.432.446 
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ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 RC-DE  4° A 5° 7.385 $ 49.287.490 3.059 $ 20.415.766 1.258 $ 8.395.892 1.478 $ 9.864.172 637 $ 4.251.338 

 RC-DE 6° A 9° 6.661 $ 46.893.440 6.154 $ 43.324.160 0 $ 0 1.431 $ 10.074.240 939 $ 6.610.560 

 RC-DE 10° A 11° 4.098 $ 32.251.260 3.483 $ 27.411.210 581 $ 4.572.470 1.259 $ 9.908.330 2.069 $ 16.283.030 

 RE-TRANSICIÓN 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 57 $ 238.944 0 $ 0 

 RE-DE 1° A 3° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RE-DE  4° A 5° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 49 $ 205.408 0 $ 0 

 RE-DE 6° A 9° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 48 $ 201.216 0 $ 0 

 RE-DE 10° A 11° 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 TOTALES SEMANA 63.648 $ 418.043.668          131.197  $ 859.754.996       39.777  $ 259.841.289        18.949  $ 123.921.328        15.245  $ 101.501.643 

 
D
E
L 
09 
A
L 
13 
D
E 
J
U
NI
O 
20
25 

 AM/PM-TRANSICIÓN 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 1° A 3° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE  4° A 5° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 6° A 9° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 AM/PM-DE 10° A 11° 0 
$ 0 

0 
$ 0 

0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 
$ 0 

3.392 
$ 16.851.456 

990 $ 4.918.320 0 $ 0 338 $ 1.679.184 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 
$ 0 

11.605 
$ 66.044.055 

2.140 $ 12.178.740 0 $ 0 1.707 $ 9.714.537 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 
$ 0 

7.463 
$ 49.808.062 

2.025 $ 13.514.850 0 $ 0 862 $ 5.752.988 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 
$ 0 

13.188 
$ 92.843.520 

3.935 $ 27.702.400 483 $ 3.400.320 136 $ 957.440 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 
$ 0 

2.304 
$ 18.132.480 

733 $ 5.768.710 96 $ 755.520 0 $ 0 

 RC-TRANSICIÓN 3.175 
$ 15.773.400 

2.516 
$ 12.499.488 

733 $ 3.641.544 1.600 $ 7.948.800 530 $ 2.633.040 

 RC-DE 1° A 3° 11.855 
$ 67.466.805 

9.476 
$ 53.927.916 

3.449 $ 19.628.259 6.348 $ 36.126.468 2.729 $ 15.530.739 

 RC-DE  4° A 5° 8.573 
$ 57.216.202 

5.503 
$ 36.727.022 

1.596 $ 10.651.704 2.976 $ 19.861.824 1.147 $ 7.655.078 

 RC-DE 6° A 9° 8.812 
$ 62.036.480 

8.489 
$ 59.762.560 

515 $ 3.625.600 3.241 $ 22.816.640 1.492 $ 10.503.680 
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ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 RC-DE 10° A 11° 4.873 
$ 38.350.510 

5.586 
$ 43.961.820 

1.189 $ 9.357.430 2.334 $ 18.368.580 1.961 $ 15.433.070 

 RE-TRANSICIÓN 0 
$ 0 

50 
$ 209.600 

0 $ 0 302 $ 1.265.984 108 $ 452.736 

 RE-DE 1° A 3° 0 
$ 0 

100 
$ 419.200 

176 $ 737.792 966 $ 4.049.472 132 $ 553.344 

 RE-DE  4° A 5° 0 
$ 0 

200 
$ 838.400 

177 $ 741.984 577 $ 2.418.784 16 $ 67.072 

 RE-DE 6° A 9° 0 
$ 0 

170 
$ 712.640 

0 $ 0 431 $ 1.806.752 102 $ 427.584 

 RE-DE 10° A 11° 0 
$ 0 

527 
$ 2.209.184 

0 $ 0 422 $ 1.769.024 0 $ 0 

 TOTALES SEMANA 37.288 $ 240.843.397          70.569  $ 454.947.403        17.658  $ 112.467.333        19.776  $ 120.588.168        11.260  $ 69.859.756 

 
T
O
T
A
L 
E
J
E
C
U
CI
O
N 
J
U
NI
O 
20
25  

 AM/PM-TRANSICIÓN 2.199 $ 12.303.405 
                    

4.372  
$ 24.461.340 

                
2.065  

$ 11.553.675 1.029 $ 5.757.255 
                   

300  
$ 1.678.500 

 AM/PM-DE 1° A 3° 9.880 $ 59.912.320 
                   

18.133  
$ 109.958.512 

                 
6.881  

$ 41.726.384 3.073 $ 18.634.672 
                 

1.878  
$ 11.388.192 

 AM/PM-DE  4° A 5° 6.992 $ 44.420.176 
                    

15.112  
$ 96.006.536 

                
5.206  

$ 33.073.718 1.977 $ 12.559.881 
                 

1.072  
$ 6.810.416 

 AM/PM-DE 6° A 9° 10.616 $ 74.853.416 
                  

18.843  
$ 132.861.993 

                 
6.212  

$ 43.800.812 2.943 $ 20.751.093 
                 

2.172  
$ 15.314.772 

 AM/PM-DE 10° A 11° 6.120 $ 44.571.960 
                   

15.681  
$ 114.204.723 

                
4.660  

$ 33.938.780 1.711 $ 12.461.213 
                 

2.160  
$ 15.731.280 

 RIVL-TRANSICIÓN 0 0 7.059 35.069.112 1.926 9.568.368 0 $ 0 
                    

614  
$ 3.050.352 

 RIVL-DE 1° A 3° 0 0 23.731 135.053.121 4.130 23.503.830 0 $ 0 
                

2.934  
$ 16.697.394 

 RIVL-DE  4° A 5° 0 0 15.566 103.887.484 4.141 27.637.034 0 $ 0 
                 

1.576  
$ 10.518.224 

 RIVL-DE 6° A 9° 0 0 26.346 185.475.840 8.395 59.100.800 1212 $ 8.532.480 
                   

340  
$ 2.393.600 

 RIVL-DE 10° A 11° 0 0 4.727 37.201.490 1.681 13.229.470 384 $ 3.022.080 0 $ 0 

 RC-TRANSICIÓN 5.437 27.011.016 3.993 19.837.224 1.009 5.012.712 2.301 11.431.368 821 $ 4.078.728 

 RC-DE 1° A 3° 19.290 109.779.390 14.882 84.693.462 5.637 32.080.167 8.524 48.510.084 4.035 $ 22.963.185 

 RC-DE  4° A 5° 15.958 106.503.692 8.562 57.142.788 2.854 19.047.596 4.454 29.725.996 1.784 $ 11.906.416 

 RC-DE 6° A 9° 15.473 108.929.920 14.643 103.086.720 515 3.625.600 4.672 32.890.880 2.431 $ 17.114.240 

 RC-DE 10° A 11° 8.971 70.601.770 9.069 71.373.030 1.770 13.929.900 3.593 28.276.910 4.030 $ 31.716.100 
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ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

 RE-TRANSICIÓN 0 0 50 209.600 0 0 359 $ 1.504.928 108 $ 452.736 

 RE-DE 1° A 3° 0 0 100 419.200 176 737.792 966 $ 4.049.472 132 $ 553.344 

 RE-DE  4° A 5° 0 0 200 838.400 177 741.984 626 $ 2.624.192 16 $ 67.072 

 RE-DE 6° A 9° 0 0 170 712.640 0 0 479 $ 2.007.968 102 $ 427.584 

 RE-DE 10° A 11° 0 0 527 2.209.184 0 0 422 $ 1.769.024 0 $ 0 

RACIONES VS COSTOS 100.936 $ 658.887.065        201.766  $ 1.314.702.399       57.435  $ 372.308.622       38.725  $ 244.509.496       26.505  $ 172.862.135 

COSTO ACUMULADO  $ 2.763.269.717 

OTROS RECONOC $ 0 

DESCUENTOS $ 69.852.432 

MTOS CORRECTIVOS $ 46.669.937 

APRENDICES SENA $ 24.290.125 

EJECUCIÓN MAYO 2025 $ 2.764.377.347 

 
E
J
E
C
U
C 
A
C
U
M
U
L
A
D
A 
A 
J
U
NI

 AM/PM-TRANSICIÓN 21.562 $ 120.494.597 48.983  $ 273.690.180 
              

23.813  
$ 133.065.602 20166 $ 112.749.115 

                
7.744  

$ 43.279.845 

 AM/PM-DE 1° A 3° 88.607 $ 536.686.538 147.689  $ 894.523.076 
               

71.817  
$ 434.937.306 71805 $ 435.061.797 

              
30.173  

$ 182.781.230 

 AM/PM-DE  4° A 5° 61.469 $ 390.061.708 118.363  $ 751.041.428 
             

53.628  
$ 340.244.958 40038 $ 254.080.077 

              
18.448  

$ 117.084.536 

 AM/PM-DE 6° A 9° 72.905 $ 513.542.783 151.400  $ 1.066.238.796 
             

60.476  
$ 425.805.876 55114 $ 388.229.442 

             
20.467  

$ 144.178.573 

 AM/PM-DE 10° A 11° 44.364 $ 322.736.105 125.219  $ 910.869.244 
               

40.117  
$ 291.780.832 36963 $ 268.918.296 

               
15.001  

$ 109.164.708 

 CTA - RACIONES T°   16.660 $ 100.909.498 5.361 $ 32.480.106 8.067 $ 48.863.784 5.559 $ 33.671.796 9.886 $ 59.872.606 

 CTA - RACIONES 1° a 3°  43.610 $ 283.152.429 17.012 $ 110.468.289 28.530 $ 185.220.132 23.798 $ 154.503.537 30.400 $ 197.326.461 

 CTA - RACIONES 4° a 5°  34.524 $ 240.789.816 9.925 $ 69.233.694 19.400 $ 135.275.208 16.649 $ 116.082.366 20.524 $ 143.087.136 

 CTA - RACIONES 6° a 9  33.590 $ 249.800.575 19.627 $ 145.951.007 33.590 $ 249.733.318 21.079 $ 156.710.090 37.022 $ 275.247.379 

 CTA - RACIONES 10° a 
11°  40.151 $ 323.135.168 22.551 $ 181.457.898 24.329 $ 195.755.312 20.552 $ 165.383.396 29.051 $ 233.777.198 



 

  

Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO- Informe Parcial de 

Supervisión y/o Interventoría 

         
Versión 16 

  

 

Página 86 de 88 

__________________________________________________________________________ 
Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 

Medellín - Colombia 
 

ZONAS 1 2 3 4 6 

MODALIDAD / GRADOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS RACIONES COSTOS 

O 
30 

20
25 

 RIVL-TRANSICIÓN 7.037 $ 34.878.991 39.859 $ 197.737.193 20.433 $ 101.314.746 0 $ 0 7.758 $ 38.481.342 

 RIVL-DE 1° A 3° 22.805 $ 129.506.575 135.736 $ 771.462.528 56.538 $ 321.100.446 0 $ 0 32.431 $ 184.204.903 

 RIVL-DE  4° A 5° 20.352 $ 135.427.744 93.098 $ 620.326.692 41.105 $ 273.758.178 2.328 $ 15.483.088 15.656 $ 104.282.928 

 RIVL-DE 6° A 9° 41.948 $ 294.586.246 186.145 $ 1.308.246.477 89.810 $ 631.065.457 16.587 $ 116.552.739 35.038 $ 246.095.424 

 RIVL-DE 10° A 11° 10.043 $ 78.803.964 40.140 $ 315.275.699 23.158 $ 181.783.216 4.048 $ 31.812.198 20.601 $ 161.649.396 

 RC-TRANSICIÓN 29.123 144.423.060 
                 

20.963  
                       

103.951.179  
               

14.291  
                            

70.803.509  
11779 58401514 

               
10.186  

$ 50.491.521 

 RC-DE 1° A 3° 100.080 568.598.408 
                 

78.235  
                    

444.534.675  
              

52.491  
                           

298.142.017  
39732 225712598 

             
39.359  

$ 223.555.827 

 RC-DE  4° A 5° 90.237 601.110.886 
                 

46.953  
                     

312.772.734  
              

31.757  
                           

211.457.830  
26458 176234756 

              
15.730  

$ 104.778.412 

 RC-DE 6° A 9° 90.987 639.434.232 
                 

77.595  
                    

545.378.906  
              

15.449  
                           

108.402.912  
26042 182954834 

              
21.054  

$ 147.950.801 

 RC-DE 10° A 11° 51.256 402.649.108 
                   

61.591  
                    

483.692.295  
               

13.147  
                           

103.196.487  
15882 124738913 

              
17.600  

$ 138.247.492 

 RE-TRANSICIÓN 153 638.928 467 1.954.146 140 584.640 456 1.910.931 213 $ 891.786 

 RE-DE 1° A 3° 501 2.092.176 1.307 5.472.286 664 2.775.680 1.482 6.210.539 621 $ 2.597.308 

 RE-DE  4° A 5° 426 1.778.976 1.100 4.607.402 978 4.086.960 999 4.187.103 194 $ 811.160 

 RE-DE 6° A 9° 140 587.300 2.405 10.066.235 711 2.969.136 875 3.667.364 555 $ 2.322.694 

 RE-DE 10° A 11° 167 700.565 2.057 8.607.888 368 1.539.238 582 2.440.224 105 $ 439.088 

RACIONES VS COSTOS 922.697 $ 6.116.526.376      1.453.781  $ 9.570.040.053     724.807  $ 4.753.662.780     458.973  $ 3.035.696.713      435.817  $ 2.912.599.754 

COSTO ACUMULADO  $ 26.388.525.676 

OTROS RECONOC $ 14.128.013 

DESCUENTOS $ 116.056.977 

MTOS CORRECTIVOS $ 91.834.578 

APRENDICES SENA $ 119.347.626 

EJECUCIÓN A MARZO $ 26.497.778.916 
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INFORME JURÍDICO: 

 

En cumplimiento del objetivo de acompañamiento legal a los contratos suscritos por el 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín - Equipo de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-, que implica supervisar el cumplimiento de normas jurídicas, actos 

administrativos y en general el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las 

especificaciones técnicas y demás documentos vinculantes se informa que: 

 

 

● No se inició proceso sancionatorio contra el contratista, no se dio lugar a 

controversias ni reclamaciones por las partes, ni de terceros. 

● No se impusieron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 

incumplimiento por parte del contratista.  

● El contratista ha ejecutado el contrato conforme a lo pactado en los documentos 

precontractuales y contractuales. 

● Las garantías pactadas en el contrato están vigentes. 

 

Nombre 

Aseguradora 
N° Póliza 

Tipo de 

Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 

Aprobación 

de la Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

 Seguros del 

Estado S.A. 

11-44-

10125162

1 

Calidad  1/04/2025  20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Cumplimiento 1/04/2025   20/07/2026  31/03/2025  $ 7.734.162.545,10 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, 

otros 

1/04/2025  20/01/2029  31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 

10-40-

10107610

1 

Responsabilid

ad Civil 

Extracontractu

al 

1/04/2025  20/01/2026 31/03/2025  $ 3.867.081.272,55 
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