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Contratación, 14 de julio de 2025 
 
 
 
Ingeniero: 
FABIO ANDRES RIOS FRANCO 
Gobernación De Santander 
Supervisora Convenio CO1.PCCNTR. 6937310 
Correo: ca.frios@santander.gov.co  
 
Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA 02 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR. 6937310.  
 
 
Cordial saludo 
 
Mediante la presente, la Secretaría de Planeación e infraestructura Municipal de Contratación – Santander, solicita 
muy amablemente sea prorrogado el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR. 6937310 
(ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6937310) que tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en los siguientes términos: 

1. El convenio interadministrativo de la referencia fue firmado el día 23 de octubre de 2024. 
 

2. Se adicionaron los recursos al presupuesto del municipio de la vigencia 2024, mediante Decreto 051 del 
día 14/11/2024. 
 

3. El acta de inicio del convenio fue firmada el día 19 de diciembre de 2024 con un plazo de dos (2) meses 
para el trámite del municipio para incorporar los recursos y contratación del mismo y cuatro (4) meses para 
la ejecución para un total de seis (6) meses, por este motivo no fue posible realizar una vigencia futura para 
dar trámite a su contratación y posterior ejecución.  
 

4. Dado la fecha de suscripción del acta de inicio y ante la no autorización de vigencias futuras, para el trámite 
del proceso de selección contractual y por ende ejecución del mismo, ante el cambio de vigencia fiscal, se 
debió dar trámite para incorporación de los recursos de dicho convenio a la actual vigencia. 
 

5. Por acta CONFIS del 20 de febrero de 2025, se consideró la viabilidad de modificar el presupuesto del 
municipio, mediante las respectivas adiciones presupuestales en los capítulos de ingresos y gastos de la 
actual Vigencia Fiscal.  
 

6. Se presento proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal con el fin de adicionar los recursos a la actual 
vigencia 2025. 
 

7. Se aprobó por Acuerdo municipal 002 del 09 de marzo de 2025, mediante el cual se autorizó la adición de 
los recursos a la vigencia 2025. 
 

8. Por lo anteriormente mencionado se aprobó la Prórroga No.1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 
CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
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DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS 
SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, el día 21 de marzo de 2025. 
 

9. El día 28 de abril de 2025 se cargo a la plataforma Secop II el proceso de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía SAMC-001-2025 con objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”. 
 

10. El día 10 de julio de 2025 se declara desierto el proceso SAMC-001-2025, según informe presentado como 
anexo; antes de iniciar el proceso nuevamente, se debe esperar que quede ejecutoriado el acto 
administrativo que declaro desierto el proceso de selección contractual SAMC-001-2025 
 

11. Se hace necesaria la adición de tiempo ya que no se garantiza la ejecución correspondiente al proceso. 
 

12. Teniendo en cuenta que la contratación de dichos recursos tiene aproximadamente unos cuarenta (40) días 
para su contratación, ya que la terminación del convenio es el 18 de septiembre de 2025, se solicita muy 
amablemente la ampliación del plazo en tres (3) meses más, con el fin de dar cumplimiento al convenio con 
su plazo de ejecución contractual que en este caso sería de Tres (03) meses. 
 
 
 
 
 
 

ORIOL PLATA HERNÁNDEZ 
Alcalde Municipal 

Contratación Santander 
 
 

Elaboró: Diego Fernando Moreno Carreño – Secretario de Planeación 
 
Revisó: Ardila Asesores y Consultores S.A.S 
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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 

CONVENIO N° CO1.PCCNTR.7081404 (No. INTERNO 2563) DE 2024 
 

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

CONTRATO No. Y FECHA: 
CO1.PCCNTR.6937310 

(No. INTERNO 2357) 
FECHA: 05/11/2024 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE EL CONTRATACION 

Nit o C.C. No. 890.206.058-1 

OBJETO: 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS 
VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 

 

VALOR INICIAL: $249.885.020,00 

VALOR ADICIONAL: $                  0,00 

VALOR TOTAL: $249.885.020,00 

ANTICIPO INICIAL: $00.000.00 

ANTICIPO ADICIONAL: $00.000.00 

ANTICIPO TOTAL: $00.000.00 

AMORTIZACION 
ANTICIPO INICIAL: 

PRESENTE ACTA: ACUMULADO: 
$00.000.00 $00.000.00 

AMORTIZACION 
ANTICIPO ADICIONAL: 

PRESENTE ACTA: ACUMULADO 
$00.000.00 $00.000.00 

PORCENTAJE DE 
AVANCE FÍSICO: 

0% 

PORCENTAJE DE 
AVANCE FINANCIERO: 

0% 

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES  

PLAZO ADICIONAL: TRES (03) MESES 

PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES 

CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
 No. Y FECHA: 

N/A N/A 

INTERVENTOR: N/A 

Nit o C.C. No. DEL 
INTERVENTOR 

N/A 

SUPERVISOR: FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO 
ACTO ADMINISTRATIVO 
DE SUPERVISIÓN: 

12-05-2025 

 

FECHA DE INICIACIÓN: 29/12/2024 

 

ACTAS DE SUSPENSIÓN  

No.  N/A Fecha: N/A 

No.  N/A Fecha: N/A 
 

ACTAS DE REINICIO  

No.  N/A Fecha: N/A 

No.  N/A Fecha: N/A 

 

FECHA DE TERMINACIÓN: 19/09/2025 
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OFICINA GESTORA: Secretaria de Infraestructura 
 

VALOR A PAGAR: No aplica 
 

PERIODO DE PAGO: Desde: No aplica Hasta:  No aplica 

 
El presente informe se rinde de conformidad con lo establecido en el decreto Departamental 462 
del 17 de septiembre de 2021, por medio del cual “MODIFICA EL MANUAL DE FUNCIONES Y/O 
ACTIVIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”: 
 
Artículo 13.3. Funciones técnicas especiales del interventor o supervisor en el contrato de obra: 
 

PARAGRAFO PRIMERO: En los convenios interadministrativos el supervisor del 
Departamento no será responsable de la ejecución, cuando el ejecutor no sea el 
Departamento, ya que dicha vigilancia es propia de la entidad contratante. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre Del Proyecto MNTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS 
SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

No. SSEPI 2021004680022 

No. BPIN 20210680000022 

Valor total del Proyecto $ 7.515.988.531,27 

Alcance El proyecto consiste en Realizar mantenimientos periódicos y rutinarios a 
las vías secundarias del Departamento de Santander.  

2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONVENIO 

ACTA   FECHA DESCRIPCIÓN 

INICIO 19/12/2024 Suscripción acta de inicio 

APROBACIÓN DE PÓLIZAS 19/12/2024 Acta de aprobación de pólizas 

PRÓRROGA No. 01 28/03/2025 Por un término de tres (03) meses.  

 
3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 
 

VALOR INICIAL: $249.885.020,00 
VALOR ADICIONAL: $0,00 

VALOR TOTAL: $249.885.020,00 
EJECUCIÓN FINANCIERA: 100% 

 

CDP RP 

No. 
Fecha de 

Expedición 
Valor de la 

Certificación 
No. 

Fecha de 
Expedición 

Valor de la 
Certificación 

Valor Pagado 
Valor 

Disponible 

24002868 02/10/2024 $7.000.000.000,00 24009899 06/11/2024 249.885.020,00 249.885.020,00 $0,00 

 

ACTA FECHA VALOR 
AMORTIZACIÓN DEL 

ANTICIPO 

DESEMBOLSO  -------------- $282.220.959,92 No aplica 

TOTAL $282.220.959,92 No aplica 
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ANTICIPO INICIAL: $00.000.00 

ANTICIPO ADICIONAL: $00.000.00 

VALOR INVERTIDO DEL ANTICIPO: $00.000.00 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: $00.000.00 

REINTEGROS: $00.000.00 

FIDUCIARIA: $00.000.00 

OBJETO Y NUMERO DEL CONTRATO 
FIDUCIARIO: 

N/A 

DATOS DE CONTACTO DE LA FIDUCIA: N/A 

OBSERVACIONES: 
El presente convenio no contempla en su forma de pago la figura de anticipo. 

 
CLÁUSULA TERCERA-. DESEMBOLSO DE LOS APORTES: 

 
(…) DESEMBOLSO DE LOS APORTES: El Departamento de Santander determina la 
forma de desembolso de los aportes de la siguiente manera EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER pondrá a disposición la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($282.220.959,92) (…) 

 
(…) que serán transferidos AL MUNICIPIO en su totalidad a la cuenta creada por 
este una vez sea certificada la creación de dicha cuenta, y una vez verificados los 
requisitos de ejecución de que trata el inciso 2do del artículo 41 de la Ley 81 de 
1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007(…) 
 
CLÁUSULA CUARTA-. CUENTA ESPECIAL: 
 
El DEPARTAMENTO depositará los fondos que constituyen el presente convenio 
aportados por cada parte en una cuenta especial que abrirá para el efecto EL 
MUNICIPIO en una entidad bancaria, a nombre del objeto del convenio, de la cual 
tendrá la obligación de informar al DEPARTAMENTO. Esta cuenta será manejada 
por el MUNICIPIO. 
 
 

CUENTA BANCARIA NÚMERO DE CUENTA BANCO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA 
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL 
MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO 
DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  

290-734845-60 BANCOLOMBIA 

 

ANTICIPO    PAGO  ANTICIPADO    PRIMER   DESEMBOLSO   

$   00.000.000 $   00.000.000 $249.885.020,00 

 
 
4. GARANTÍAS DEL CONVENIO 

Que el día diecinueve (19) del mes diciembre de 2024 fue aprobada la garantía única 
con los siguientes amparos y vigencias: 
 
Póliza de Cumplimiento No. 400-47-994000103269 con fecha de expedición 17 de 
diciembre de 2024, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, la cual presenta 
los siguientes amparos: 
 

Nº  DE  LA 
POLIZA 

CONCEPTO DEL 
AMPARO 

VALOR  
ASEGURADO 

VIGENCIA 

Desde 
(DDMMAAAA) 

Hasta 
(DDMMAAAA) 
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No 465-47-
994000011843 

Cumplimiento $24.988.502,00 22/10/2024 22/10/2025 

 

5. COMUNICACIONES DEL SUPERVISOR EN EL PERIODO 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones: 

DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA ASUNTO PARTES INTERESADAS  EVIDENCIAS 

     

 

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

TRAZABILIDAD DEL CONVENIO 

 El convenio N° CO1.PCCNTR. 6937310 de 2024 fue suscrito entre el 
Departamento de Santander y el Municipio de Contratación (Santander) el 
día 23 de octubre de 2024. 

 El 06 de noviembre de 2024 se expidieron los registros presupuestales del 
Convenio. 

 El 19 de diciembre de 2024 se realiza la aprobación de las pólizas por parte 
del Departamento. 

 El 19 de diciembre de 2024 se suscribe acta de inicio del convenio, 
estableciéndose la fecha de terminación para el día 18 de junio de 2025. 

 El 28 de marzo de 2025 se suscribe prórroga No. 01 por un término de tres 
(03) meses para un plazo total de nueve (09) meses.  

JUSTIFICACIONES DE LA PRÓRROGA 

El municipio informa el 14 de julio de 2025 mediante comunicación escrita 
las siguientes razones que justifican la prórroga No. 02 al convenio: 

 El día 28 de abril de 2025 se cargó a la plataforma Secop II el proceso de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-001-2025 con objeto 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y 
EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS 
VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 

 El día 10 de julio de 2025 se declara desierto el proceso SAMC-001-2025, 
según informe presentado como anexo; antes de iniciar el proceso 
nuevamente, se debe esperar que quede ejecutoriado el acto administrativo 
que declaro desierto el proceso de selección contractual SAMC-001-2025. 

 Teniendo en cuenta que la contratación de dichos recursos tiene 
aproximadamente unos cuarenta (40) días para su contratación, ya que la 
terminación del convenio es el 18 de septiembre de 2025, se solicita la 
ampliación del plazo en tres (3) meses más, con el fin de dar cumplimiento 
al convenio con su plazo de ejecución contractual que en este caso sería de 
Tres (03) meses. 

 Con la prórroga No. 02 el plazo total del convenio será de doce (12) meses 
y su fecha de terminación el dieciocho (18) de diciembre de 2025. 
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De acuerdo con todo lo anterior, se recomienda la suscripción de la prórroga 
No. 02 al convenio con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto y alcance 
del convenio.  

.  

7. ANEXOS 

A. No aplica. 

 
El suscrito Supervisor del contrato hace constar que se realizó la verificación documental 
de la información suministrada por el contratista y que esta cumple con los parámetros 

establecidos en el contrato del convenio N° CO1.PCCNTR.6937310 (No. INTERNO 
2357). De acuerdo con lo anterior, se rinde el presente informe atendiendo la presunción 

de la veracidad de la información suministrada. 
 
Se firma a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025. 

 
  
 
Firma: ___________________________________ 
Nombre:  FABIO ANDRÉS RÍOS FRANCO 
Supervisor del Contrato  
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Bucaramanga,  

 
INFORME TECNICO Y DE CONVENIENCIA PARA ADICIONALES, MODIFICATORIOS, 

RECLAMACIONES Y OTRO SI. 
 
PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNT 6937310 
NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y LA MUNICIPIO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE 
CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER” 
 
Se realiza el presente informe y documentos previos en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, de la ley 1150 de 2007, el Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero  
de 2025, delegó en los Secretarios de Despacho, la competencia para ordenar el gasto, el ejercicio 
de la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar las 
órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar los convenios o contratos a nombre del 
Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos 
administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante 
en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaría, con cargo al presupuesto de 
gastos de inversión. De igual manera, delegó en estos funcionarios la facultad de celebrar contratos 
o convenios en los que no se comprometan recursos del Departamento, pero que por su naturaleza 
u objeto generen obligaciones relacionadas con la misión y funciones que competen a cada una de 
sus dependencias; y la Ordenanza Departamental No. 054 del 25 de noviembre de 2022, que 
autoriza al Gobernador del Departamento de Santander para suscribir todo tipo de convenio y/o 
contrato de cualquier orden, y para celebrar contratos con personas jurídicas y naturales consorcios, 
uniones temporales y demás personas con capacidad jurídica para hacerlo. 

 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
El Departamento de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura, suscribió con la 
MUNICIPIO DE CONTRATACION con número de identificación tributaria NIT 890.206.058-
1 representado legalmente por ORIOL PLATA HERNANDEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.695.411 de Bogotá, el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 
CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE 
CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER”. 
 
El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 
DE 2024, se encuentra vigente y según informe del supervisor se requiere suscribir la 
PRORROGA No.2. 
 
El presente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO cuenta con un valor inicial de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL VEINTE PESOS M/CTE, ($ 249.885.020,00), un plazo inicial de SEIS (06) MESES. 
 
Que mediante prórroga 01 suscrita, se prorrogó el plazo de ejecución en TRES (03) 
MESES. 
 
Que, mediante oficio del 14 de julio de 2025, el Municipio de Contratación solicitó la prórroga 
del plazo de ejecución en TRES (03) MESES, para lo cual sustentó su necesidad en el 
desarrollo pormenorizado del proceso contractual SAMC-001-2025, el cual fue declarado 
desierto, por lo que se requiere un mayor tiempo para tener la selección del contratista de 
obra que ejecutará los recursos derivados del convenio, y con ello dar cumplimiento cabal 
al mismo. 

FreeText
29 de julio de 2025
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Que por las razones expuestas con anterioridad y de acuerdo con el informe técnico de 
supervisor el plazo que se aprueba para continuar con la ejecución del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO es de TRES (03) MESES más. 
 
Que se requiere suscribir la PRORROGA No. 2 al presente CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual. 
  
2. IDENTIFICACION DEL OBJETO A CONTRATAR  
 
El objeto del presente informe es suscribir la PRORROGA No. 2 al CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 cuyo 
objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL 
MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. 

 
3. JUSTIFICACIÓN TECNICA Y JURIDICA 
 
Una vez analizada y considerada la solicitud del Municipio, se estima procedente suscribir 
la PRÓRROGA No.2 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 - 
NÚMERO INTERNO 2357 DE 2024. Esta decisión se fundamenta en la necesidad para que 
el Municipio ejecute las acciones administrativas y contractuales necesarias y que permitan 
la ejecución del contrato de obra con el cual se ejecutaran los recursos provenientes del 
convenio. Como resultado de dicho análisis, se ha evidenciado la necesidad de realizar un 
ajuste en el plazo inicialmente contemplado en el proyecto formulado, viabilizado y 
prorrogado, con el fin de garantizar una ejecución alineada con los requerimientos técnicos 
y contractuales. 
 
Asimismo, la prórroga se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento adecuado 
de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales y sociales 
involucrados en la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. Dichos aspectos 
son esenciales para asegurar que las obras, actividades y demás trabajos contratados se 
desarrollen de manera integral y conforme a los lineamientos establecidos. 
 
Por lo anterior, la extensión del plazo se hace imperativa para permitir la correcta ejecución 
de las obligaciones derivadas del convenio, en cumplimiento de los compromisos adquiridos 
y con base en lo expuesto en la DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD del presente 
instrumento. 
 
Desde el punto de vista jurídico, se tiene que le artículo 2° de la Constitución Política de 
Colombia, señala que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; en concordancia con el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia en cuanto establece que la función administrativa está al servicio de 
los intereses generales en el mismo sentido destaca que: Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
En concordancia con el artículo 4 de la ley 489 de 1998 que señala como Finalidades de la 
función administrativa, busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los 
habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en le 
Constitución Política. 

 
A su vez, el artículo 3° de la ley 1437 de 2011 señala en su numeral 11° que, en virtud del 
principio de eficacia, se buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales. 
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Finalmente, el artículo 40 de la ley 80 de 1993, indica que las entidades podrán celebrar los 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
De esta manera, se concluye que, desde el punto de vista jurídico, son viables las 
modificaciones a los contratos y a los CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, en cuanto 
estas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, 
siempre que no impliquen la sustitución del objeto del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO por otro de género igual o diferente. Es así que cuando se alude 
a la modificación que se realiza a un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, la misma hace 
referencia a alteraciones, modificaciones o sustituciones de calidades, componentes o 
número de las obras, bienes o servicios; no implica la sustitución del objeto del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO por otro de género igual o diferente. 
 
Doctrinalmente se ha establecido que muchas de las modificaciones responden a 
necesidades sobrevinientes y otras se motivan en errores de conceptualización o de diseño 
o, en general, por descuidos en la fase previa de los procesos de selección; también se 
pueden presentar modificaciones cuando se presenten manifestaciones, ya sea 
provenientes de las partes o de autoridades (juez del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO y legislador) que facultadas por la ley, afectan la conmutatividad 
y la economía misma del acuerdo, en cuanto que su ejercicio implica alteración del acuerdo 
negocial. 

 
El Consejo de Estado en concepto 1439 de julio 18 de 2002 Sala de Consulta y Servicio 
Civil, señaló que es un deber de la administración ordenar las modificaciones necesarias 
para responder por la buena ejecución de los trabajos y del logro del fin perseguido con la 
contratación. 
 
La prórroga al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 NUMERO 
INTERNO 2357 DE 2024, es indispensable para proteger los derechos de las partes y para 
dar cumplimiento a los fines del Estado, definido así por los Artículos 3, 26 Y 40 de la Ley 
80 de 1993. 
 

ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATATACIÓN ESTATAL. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar CONVENIO INTER 
ADMINISTRATIVO y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
ARTÍCULO 26, DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 
principio:1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 
proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO. 
 
ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO 
ESTATAL. Las estipulaciones de los CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza.  
 
Las entidades podrán celebrar los CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales.  
 
En los CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
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estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 
de esta ley y a los de la buena administración. (…) 

 
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 
El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 
2357 DE 2024, será PRRROGADO por TRES (03) MESES, para un PLAZO total de 
ejecución de DOCE (12) MESES. 
 
5. GARANTIAS 
 
El MUNCIPIO se obliga a modificar las garantías originales, adicionándola de acuerdo con 
el presente Adicional en plazo, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 
2015. 
 
Por lo expuesto,  

 
SE CONCLUYE QUE 

 
Se considera conveniente la suscripción de la presente PRORROGA No. 2 AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA MUNICIPIO DE 
CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE 
LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, por las razones 
expuestas en el presente informe.  
 
 
 
 
 

JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  

 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Andrei A. Diaz Solano- CPS Abog Mtr Sec. Infraestructura Deptal.  

 
Revisó Aspectos Técnicos: Fabio Andrés Ríos Franco– Supervisor del Contrato  
 
Aprobó: Lyda Xiomara Peña Landazábal – Directora de Gestión de Infraestructura   
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PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNT 6937310 
NUMERO INTERNO 2357 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE 
CONTRATACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER.” 
 
Entre EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER identificado con Nit. 890.201.235-6, a través 
de JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de 
Secretaria de Infraestructura Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del 
Departamento de Santander mediante Decreto departamental No. 0006 del 01 de enero 
de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 2024, actuando en 
desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador del 
Departamento mediante decreto departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, y quien 
para los efectos de esta prórroga se denominará EL DEPARTAMENTO, entidad estatal 
identificado con NIT: 890.201.235-6 y por la otra, EL MUNICIPIO DE CONTRATACION- 
SANTANDER, con Número de Identificación Tributaria NIT. 890.206.058-1, representado 
legalmente por ORIOL PLATA HERNANDEZ , identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.695.411 de Bogotá, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE 
CONTRATACION en calidad de ALCALDE, conforme al Acta de posesión contenida en 
la escritura pública N°140 de 28 de diciembre de 2023 de La Notaria Única de 
Contratación, y quien afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien para efectos del presente documento se 
denominará EL MUNICIPIO, hemos acordado celebrar la presente PRORROGA No. 2 AL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 
2357 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL 
MUNICIPIO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO 
DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” previas estas 
CONSIDERACIONES: 1). Que el Departamento de Santander a través de la Secretaría 
de Infraestructura suscribió Convenio Interadministrativo N° CO1.PCCNT 6937310 
NUMERO INTERNO 2357 DE 2024, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE 
LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”. 2). Que el 
Convenio Interadministrativo Nº. CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 
2024, a la fecha se encuentra vigente. 3).  Que existe solicitud de fecha 14 de julio del 
2025, por parte del Municipio donde solicita y justifica la prórroga del plazo del convenio. 
4).  Que existe informe del supervisor de fecha 16 de julio del 2025, que avala y soporta la 
PRÓRROGA No. 02. 5.) Que existe el correspondiente informe técnico y de conveniencia 
para la suscripción de LA PRÓRROGA No. 02 al convenio referido. 6). Que se hace 
necesario realizar la presente PRÓRROGA No. 02, por las razones expuestas. Por lo 
anterior, hemos acordado: PRIMERO: El objeto del presente documento es suscribir la 
PRORROGA No. 02 al Convenio Interadministrativo CO1.PCCNT 6937310 NUMERO 
INTERNO 2357 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONTRATACION 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 
PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” 
SEGUNDO: LA PRÓRROGA No. 02 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024, de conformidad con las 
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consideraciones expuestas en el presente instrumento será por el término de TRES (03) 
MESES más para un plazo total de DOCE (12) MESES, de ejecución. TERCERO: La 
presente PRÓRROGA, no implica de ninguna manera costos adicionales para el 
Departamento, como se explica en la parte motiva de este instrumento. CUARTA. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INVERSIONES. - Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones el MUNICIPIO se ceñirá al nuevo cronograma de 
actividades aprobado por la oficina gestora del contrato. QUINTA: GARANTÍA:  Para 
ejecución del presente contrato el MUNICIPIO se obliga a modificar la garantía original, 
adicionándola de acuerdo con la nueva prórroga pactado en este documento, de acuerdo 
al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. SEXTA: VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES: Quedan vigentes todas las estipulaciones del CONVENIO N.º 
CO1.PCCNT 6937310 NUMERO INTERNO 2357 DE 2024, que no sean contrarias a la 
presente PRÓRROGA y a la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. SEPTIMA: 
LIQUIDACIÓN. - La liquidación de la presente PRÓRROGA se hará simultáneamente con el 
convenio principal, previa presentación de todos los documentos exigidos para la fecha en 
que se efectúe dicha diligencia. En la liquidación del convenio, se deberá dar estricta 
aplicación al artículo 50 de la Ley 789 de 2002. OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y 
PUBLICACIÓN. - Esta PRÓRROGA se perfecciona con la firma de las partes 
correspondientes y la publicación estará a cargo del Departamento. 
 
Para constancia de lo anterior se firma la presente,  

 

Secretaria de Infraestructura     Alcalde Municipal 

Departamento de Santander    Municipio de Contratación 

 
 

 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Andrei A. Diaz Solano- CPS Abog Mtr Sec. Infraestructura Deptal.  
Revisó Aspectos Técnicos: Fabio Andrés Ríos Franco– Supervisor del Contrato  
Aprobó: Lyda Xiomara Peña Landazábal – Directora de Gestión de Infraestructura   
 

POR EL DEPARTAMENTO               POR EL MUNCIPIO DE CONTRATACION 
 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ  ORIOL PLATA HERNÁNDEZ 

FreeText
el 29 de julio de 2025.


