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2022
BOGOT/\ | cosierno
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CONTRATO No. INTERVENTORIA 508 DE 2024 FECHA: 7/23/2025
IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
CONTRATISTA: NIT. o C.C. 900.283.049
PERIODO: Del 1 junio 2025 al 30 junio 2025
PAGO No. CUARTO DOCUMENTO No. FEIA102
PAGO CUENTA CUENTA BASE % VALOR

VALOR BRUTO 5-1-11-90 1908010302 79.048.263
Retefuente Honorarios 243603 2436030100 - 6,00% -
Retefuente Servicios 243605 2436050100 - 0,00% -
Retefuente Arrendamientos 243606 2436060100 - 0,00% -
Retefuente Compras 243608 2436080100 - 0,00% -
Retefuente - C.0.P.(OBRA) 243626 2436260100 - 0,00% -
Retefuente - 0,00% -
Reteiva WA - [ 40 RETEIVA 15% 243625 2436250100 12.621.151 15,00% 1.893.173
Reteica 243627 2436270100 - 0,866% -
Contribucién Especial 24369004 2436901001 - 0,00% -
Estampilla univ pedagogica 07 ESTAMPILLA 24369006 2436900901 66.427.112 0,50% 332.136
Reteica 2 243627 2436270100 - 0,00% -
Amortizacién Anticipos 0,00% -
Otros Ajustes de Retencion 0,00% -
TOTAL DESCUENTOS 2.225.309
NETO A PAGAR 2-4-01-02 2401020100 76.822.954

GII.}BERTO ANDRES MONTES CARTAGENA
CONTADOR DEL FDLBU

Elaboré: Erica Zamary Abaunza Guerrero *'—o%

Aprob¢: Gilberto Andres Montes Cartagena

OBSERVACIONES Y/O NOTAS:

INGRESO N/A / RUT: SI/ CERTIFICACION PARAFISCALES: SI/ AUTORRETENEDOR: NO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DERIVADO DEL
PROCESO DE SELECCION DE LA CONSULTORIA A LA
QUE SE ENCOMENDO LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, MODIFICACION,
ADECUACION NORMATIVA, AS| COMO PARA
REALIZAR EL TRAMITE Y OBTENCION LA LICENCIA
DE CONSTRUCCION EN LA MODALIDAD DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 74 AN 63 - 04,

Base para pago de salud, pensiéon y ARL
Aporte obligatorio para salud - 12,5%
Aporte obligatorio para pension - 16%
Aporte obligatorio ARL

TOTAL APORTES SALUD Y PENSION






