
FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00                    113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                             337.779.873,00$                            100,73 11.421.473,00$                                        1.635,32

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       559,00                                                63.383.333,00$                              -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                            113.387,00$                 -$                                       186,00                                                21.089.982,00$                              -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5.644,00                    69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                             314.406.540,00$                            9,45 658.060,00$                                             289,45

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                             78.619.044,00$                              -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220.599,00                4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                            -$                                                          205,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                            4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                            -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00             10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                             20.028.570,00$                              -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                         3.166,03 32.344.162,00$                                        88.777,74

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                         -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                            -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74.655,00                  60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                         -$                                                          19.401,69

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                             549.361.224,00$                            -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                            60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                             366.180.440,00$                            -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126.989,00                9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                            -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                            9.747,00$                     -$                                       213.918,32                                         2.085.061.865,00$                         11.696,00 114.000.912,00$                                      170.791,59

7 E 1 220-1 m3 680.805,00                12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                         -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                            12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                            -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550.000,00                10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                            10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                         -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467.519,00                7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                         27,86 209.535,00$                                             6.637,19

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                            7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                            -$                                                          

10 E 1 m2 261.070,00                1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                            1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                            -$                                                          

Subtotal 37.290.981.185,00$          23.421.049.844,00$                 158.634.142,00$                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00             927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                            -$                                                          401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                            -$                                                          621.142,18

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                            927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                            -$                                                          1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00                145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                             218.117.700,00$                            -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                       2.575,58 373.459.100,00$                                      76.964,26

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                            145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                         -$                                                          115,90

13 S 2 m3 12.300,00                  180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                             1.773.610.800,00$                         -$                                                          304,73

13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                            180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                             443.402.700,00$                            -$                                                          142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00                155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                       1.730,63 268.247.650,00$                                      45.123,63

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                         -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7.140,00                    190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                             1.087.479.120,00$                         -$                                                          15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                            190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                             271.869.780,00$                            -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$                 641.706.750,00$                                

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00             1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                         6.978,47 12.903.191$                                             312.438,74

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                            -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                            1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                            -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99.000,00                  775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       52.594,21                                           40.760.515.308,00$                       -$                                                              

17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                         -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                             3.100.000.000,00$                         -$                                                              

18 P 8 450.2P m3 86.028,00                  775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                      -$                                               -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                       495,86 384.291.500$                                           20.088,91

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                       -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                            775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                             3.336.375.000,00$                         -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3.808,00                    856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                             2.608.981.242,00$                         -$                                                              22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                            856.527,00$                 -$                                       762,00                                                652.673.574,00$                            -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4.284,00                    72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                             249.560.994,00$                            -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                            72.822,00$                   -$                                       857,00                                                62.408.454,00$                              -$                                                              

Subtotal 149.004.224.264,00$        125.572.587.167,00$               397.194.691,00$                                

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __8__                         de fecha   ENERO/2025

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

19.421.825.920,00$                  

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 49.918.306,00$                              

Conformación de taludes existentes -$                                                    

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                    

Terraplenes -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                    

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 577.699.239,00$                            

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                    

Base granular clase A 6.994.162.650,00$                         

Base granular clase A

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

16.166.108.004,00$                  

Remoción de alcantarillas   20.156.140,00$                              

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de cercas de alambre     -$                                                    

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                              

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 906.953.420,00$                            

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras 185.423.709,00$                            

Demolición de Estructuras -$                                                    

Demolición de Estructuras -$                                                    

Remoción de alcantarillas   -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales 1.171.396.607,00$                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

54.926.059,00$                              

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                              

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                    

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                    

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                            

Remoción de Derrumbes 1.664.705.589,00$                         

4.195.634.634,00$                    

-$                                                    

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                            

Conformación de la calzada existente 575.798.801,00$                            

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                                

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                            

Subbase Granular clase A 11.159.817.410,00$                       

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                              

Base granular clase A -$                                                    

-$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                              

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                                

Base granular para bacheo clase A -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 15.568.905.645,00$                       

-$                                                    

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                    

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00                    32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                         1.290,40 42.153.497,00$                                        25.192,61

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                             223.311.612,00$                            -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                             74.448.093,00$                              -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00                  81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                         -$                                                          59,86

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                             284.376.186,00$                            -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                            81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                             94.819.356,00$                              -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00                  93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                         12,94 1.204.688,00$                                          139,37

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                             465.490.000,00$                            -$                                                          

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                             139.647.000,00$                            -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00                  176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                         284,02 50.249.386,00$                                        2.946,46

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                             1.024.555.302,00$                         -$                                                          511,54

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                             341.636.382,00$                            -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326,00                       151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                      -$                                               -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       661,00                                                100.275.022,00$                            -$                                                          165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       124,00                                                18.811.048,00$                              -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                            151.702,00$                 -$                                       41,00                                                  6.219.782,00$                                -$                                                          

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00                    2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       556,00                                                1.271.473.032,00$                         18,00 41.162.796,00$                                        542,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                            2.286.822,00$               -$                                       371,00                                                848.410.962,00$                            -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00                    1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                             3.206.834.900,00$                         -$                                                          116,00

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00                    996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                             3.807.973.260,00$                         79,88 79.586.840,00$                                        1.187,49

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       717,00                                                714.368.610,00$                            -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            996.330,00$                 -$                                       239,00                                                238.122.870,00$                            -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00                    1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                            1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                             1.850.662.021,00$                         -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00                  687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                         -$                                                          62,63

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                             1.305.324.700,00$                         -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                            687.013,00$                 -$                                       698,00                                                479.535.074,00$                            -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00                    473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                             1.304.996.665,00$                         36,62 17.346.271,00$                                        650,75

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       517,00                                                244.894.111,00$                            -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            473.683,00$                 -$                                       172,00                                                81.473.476,00$                              -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00                    439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                             1.978.699.500,00$                         -$                                                          604,13

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       900,00                                                395.739.900,00$                            -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                            439.711,00$                 -$                                       300,00                                                131.913.300,00$                            -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1.319,00                    544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                            544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                             718.530.526,00$                            -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00             5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                       5.678.796.918,00$                         23.568,74 126.752.684,00$                                      262.707,44

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                         -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                            -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                            5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                            -$                                                          41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00                2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                            2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                            -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85,00                        1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                            1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                  134.565.455,00$                            -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287,00                       617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                             1.624.385.310,00$                         18,00 11.117.466,00$                                        565,90

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                            617.637,00$                 -$                                       657,00                                                405.787.509,00$                            -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680,00                       758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       544,00                                                412.524.448,00$                            -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                            758.317,00$                 -$                                       136,00                                                103.131.112,00$                            -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00                    673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                             4.041.918.000,00$                         295,80 199.266.557,00$                                      3.725,58

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                            673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                             1.010.479.500,00$                         -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00                  7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                            -$                                                          47.040,00

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                             68.090.400,00$                              -$                                                          8.820,00

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                            7.720,00$                     -$                                       14.792,00                                           114.194.240,00$                            2.449,56 18.910.603,00$                                        7.226,42

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00                    136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                         428,36 58.297.226,00$                                        10.723,68

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                             163.993.270,00$                            -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                            136.094,00$                 -$                                       401,00                                                54.573.694,00$                              -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00                  237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                             2.110.877.160,00$                         72,00 17.095.968,00$                                        1.140,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                             395.819.148,00$                            -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                            237.444,00$                 -$                                       555,00                                                131.781.420,00$                            -$                                                          

Subtotal -                        68.087.340.557,00$          61.440.499.794,00$                 663.143.982,00$                                

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$                                                    

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
1.239.457.524,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

Material granular drenante

55.787.962,00$                              

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Baranda Metalica -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

11.382.063.344,00$                  

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 1.412.840.634,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                              

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                            

9.148.208,00$                                

265.642.606,00$                            

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                    

Material granular drenante 1.459.429.023,00$                         

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                    

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Acero de Preesfuerzo -$                                                    

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar 822.967.006,00$                            

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

521.292.973,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                              

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                                

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                    

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                    

-$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                    

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                            

Rellenos con gravilla -$                                                    

Rellenos con gravilla -$                                                    

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                                    

Relleno para estructuras con recebo 12.975.068,00$                              

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                    

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

308.249.348,00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
-$                                                    

-$                                                    Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                    Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

349.520.778,00$                            Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                    
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Material granular drenante -$                                                    

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
2.509.748.144,00$                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 1.183.135.416,00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA 43.027.624,00$                              

-$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                    

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                            

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
-$                                                    

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc 

(galvanizado)
270.804.882,00$                            

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 21 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA -$                                                    

Concreto clase 14 MPA



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00                1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                            1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                            -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                            1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                            -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                            1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                              -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00                22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                         -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                            -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                            22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                             121.418.000,00$                            -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00                       396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            396.630,00$                 -$                                       400,00                                                158.652.000,00$                            -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            396.630,00$                 -$                                       90,00                                                  35.696.700,00$                              -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00                       503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                            503.621,00$                 -$                                       178,00                                                89.644.538,00$                              -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                            503.621,00$                 -$                                       44,00                                                  22.159.324,00$                              -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00                    253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                             583.132.800,00$                            -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                            253.536,00$                 -$                                       700,00                                                177.475.200,00$                            -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00                    230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                             1.475.404.800,00$                         -$                                                          748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                            230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                             368.851.200,00$                            -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$                   -$                                                   

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00                  17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                              

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                            17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                         -$                                                              261,21

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00                  18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                      -$                                               -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                            18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                            2.271,67 42.786.904$                                             19.666,11

Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$                   42.786.904,00$                                  

TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00             1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       843.198,549                                        891.260.866,00$                            -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                            1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                            -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00           1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                                   -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                       7.426.510.540,00$                         8.350,32 8.350.320,00$                                          351.582,52

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                            1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                       1.857.838.230,00$                         -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00             1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                            -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                            1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                       1.807.604.632,00$                         58.333,50 68.541.863,00$                                        631.579,16

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.664.336,00$                 76.892.183,00$                                  

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                       2.038.331.250,00$                         32.169,54 37.799.210,00$                                        847.521,66

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                         333,13 174.196.675,00$                                      4.408,82

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                             1.192.232.520,00$                         -$                                                          833,72

544.350.411,00$                       

172.659.247,00$                            

Defensa metalica 

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                    

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 995.837.951,00$                            

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)

1.269.782.982,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$                            

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Poste de referencia -$                                                    

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
742.105.513,00$                            

-$                                                    

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$                                                    

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
298.627.285,00$                            

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$                              

375.070.646,00$                       

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                    

Protección de Taludes con bloques de césped 370.411.182,00$                            

Defensa metalica -$                                                    

Defensa metalica 
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$                                   

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                    

-$                                                    

2.379.780,00$                                
Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
10.649.683,00$                              

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                    

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                    

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

4.659.464,00$                                

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                              

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

351.582.517,00$                            

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

16.460.249,00$                              

-$                                                    

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
2.305.411.657,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
435.959.691,00$                            



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                         -$                                                          11.715,55

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                         -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                         337,07 26.596.508,00$                                        9.613,14

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                            -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                             418.084.800,00$                            -$                                                          4.145,56

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   8.050,00                                             801.329.200,00$                            159,45 15.872.291,00$                                        661,96

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                         1.694,74 19.155.646,00$                                        78.045,76

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                            -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                             731.219.712,00$                            -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                             182.804.928,00$                            -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                         -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                            -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                         -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                            -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                             105.765.120,00$                            15,50 1.423.055,00$                                          415,25

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                                19.830.960,00$                              -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                  6.610.320,00$                                -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 7.219,00                                             1.575.337.399,00$                         -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   7.440,00                                             325.284.240,00$                            -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                                21.432.764,00$                              -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   2.073,00                                             96.504.369,00$                              -$                                                          247,44

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 181,00                                                22.167.432,00$                              -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                             38.877.938,00$                              -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                            -$                                                          517,79

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                         664,60 22.735.966,00$                                        16.702,89

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

-$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                    

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
412.665.625,00$                            

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
65.894.146,00$                              

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                    

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 38.124.103,00$                              

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                    

Geotextil NT 4000 o Similar

-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                    

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
1.387.414.009,00$                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                    

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
758.524.426,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
882.151.225,00$                            

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
21.540.760,00$                              

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
-$                                                    

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$                                

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

11.519.074,00$                              

-$                                                    

18.444.283,00$                              

-$                                                    

-$                                                    

194.943.366,00$                            

36.177.155,00$                              

-$                                                    

21.854.880,00$                              

-$                                                    

571.405.867,00$                            

-$                                                    

125.250.609,00$                            

-$                                                    

9.920.651,00$                                

-$                                                    

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 

tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de 

tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 

de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 

de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 

muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 

muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               313,87                                                1.509.382.312,00$                         -$                                                          303,40

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                  212.375.970,00$                            -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                  89.169.480,00$                              -$                                                          80,75

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 3.070,00                                             1.058.710.990,00$                         -$                                                          1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                  201.478.134,00$                            -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                  223.819.284,00$                            -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                                175.616.540,00$                            -$                                                          33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 150,00                                                19.361.550,00$                              59,44 7.672.337,00$                                          100,24

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                  5.761.890,00$                                -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   350,00                                                27.281.450,00$                              108,87 8.486.090,00$                                          218,07

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                            -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                             14.083.750,00$                              -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                   8.625,35                                             361.919.686,00$                            -$                                                          7.299,47

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                 5.195,00                                             2.553.337.305,00$                         495,00 243.292.005,00$                                      3.345,00

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                 1.650,00                                             187.014.300,00$                            -$                                                          

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                   1.650,00                                             30.993.600,00$                              -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                   2.742,66                                             118.288.097,00$                            107,50 4.636.368,00$                                          591,30

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                     -                                                      -$                                               -$                                                          

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                     14.534,00                                           122.376.280,00$                            -$                                                          7.196,09

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                   8.625,35                                             128.129.574,00$                            -$                                                          5.998,73

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                 32,00                                                  4.408.864,00$                                -$                                                          31,00

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 

conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación ni 

conformación.

Corte de asfalto H=11cm

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

306.285.761,00$                            

-$                                                    

1.644.064.155,00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

53.541.380,00$                              

-$                                                    

12.938.678,00$                              

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

25.502.178,00$                              

-$                                                    

60.591.078,00$                              

-$                                                    

89.111.134,00$                              

-$                                                    

4.271.087,00$                                

16.997.902,00$                              

-$                                                    

-$                                                    

1.459.032.699,00$                         

-$                                                    

-$                                                    

-$                                                    

541.425.490,00$                            

-$                                                    

89.169.480,00$                              

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 

incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada 

4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 

Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 

Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 

espigo



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                 261,00                                                54.430.245,00$                              -$                                                          212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                 117,00                                                37.274.679,00$                              -$                                                          91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                 19,00                                                  15.267.184,00$                              -$                                                          11,00

94 NP 6 NP41 m2 273.084,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

94,1 NP 6-11606 6 11.606 NP41 m2 273.084,00$                 1.701,50                                             464.652.426,00$                            -$                                                          

95 NP 6 NP42 m 36.500,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

95,1 NP 6-11606 6 11.606 NP42 m 36.500,00$                   500,00                                                18.250.000,00$                              -$                                                          

96 NP 4 NP43 u 3.080.562,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

96,1 NP 4-11607 4 11.607 NP43 u 3.080.562,00$               30,00                                                  92.416.860,00$                              -$                                                          

97 NP 4 NP44 u 12.559,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

97,1 NP 4-11607 4 11.607 NP44 u 12.559,00$                   487,00                                                6.116.233,00$                                -$                                                          

98 NP 8 NP45 u 266.961,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

98,1 NP 8-11607 8 11.607 NP45 u 266.961,00$                 242,00                                                64.604.562,00$                              -$                                                          

99 NP 8 NP46 u 280.940,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

99,1 NP 8-11607 8 11.607 NP46 u 280.940,00$                 860,00                                                241.608.400,00$                            -$                                                          

100 NP 8 NP47 u 234.413,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

100,1 NP 8-11607 8 11.607 NP47 u 234.413,00$                 526,00                                                123.301.238,00$                            -$                                                          

101 NP 8 NP48 u 380.449,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

101,1 NP 8-11607 8 11.607 NP48 u 380.449,00$                 102,00                                                38.805.798,00$                              -$                                                          

102 NP 8 NP49 u 351.875,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

102,1 NP 8-11607 8 11.607 NP49 u 351.875,00$                 178,00                                                62.633.750,00$                              -$                                                          

103 NP 8 NP50 m2 705.649,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

103,1 NP 8-11607 8 11.607 NP50 m2 705.649,00$                 72,00                                                  50.806.728,00$                              -$                                                          

104 NP 6 NP51 m3 42.916,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

104,1 NP 6-11601 6 11.601 NP51 m3 42.916,00$                   196,00                                                8.411.536,00$                                -$                                                          

105 NP 6 NP52 m3 1.463.405,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

105,1 NP 6-11604 6 11.604 NP52 m3 1.463.405,00$               44,35                                                  64.902.012,00$                              -$                                                          

106 NP 4 NP53 m 5.104.114,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

106,1 NP 4-11606 4 11.606 NP53 m 5.104.114,00$               114,00                                                581.868.996,00$                            -$                                                          

107 NP 6 NP54 m 8.932.080,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

107,1 NP 6-14104 6 14.104 NP54 m 8.932.080,00$               17,60                                                  157.204.608,00$                            -$                                                          

108 NP 6 NP55 m 10.480.633,00$             -                                                      -$                                               -$                                                          

108,1 NP 6-14104 6 14.104 NP55 m 10.480.633,00$             17,60                                                  184.459.141,00$                            -$                                                          

109 NP 6 NP56 m 128.791,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

109,1 NP 6-14104 6 14.104 NP56 m 128.791,00$                 17,60                                                  2.266.722,00$                                -$                                                          

110 NP 6 NP57 u 21.616,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Desmonte Y Retiro De Junta Existente -$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
-$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 21 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Suministro E Instalación Junta Dilatación Puente De 23 cm -$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$                                                    

Remoción de palizadas, especies vegetales u obstáculos -$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 

Departamento Caquetá
-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c = 0.45, con adición de microfibra de polipropileno 

Departamento Caquetá
-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caquetá
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 

Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (60cm*60cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical de Localización con lamina acero 

galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 

(Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical Doll 80x15 cm Con reflectivo Tipo IV 

(Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e Instalación Señal Vertical SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo 

Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Captafaro -$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro e instalación de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con 

reflectivo Tipo IV (Incluye pedestal)
-$                                                    

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 

cable de acero de 6mm
-$                                                    

Suministro E Instalación De Malla Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de 

cable de acero de 6mm
-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 

Malla Hexagonal de Alta Resistencia
-$                                                    

Suministro E Instalación De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De 

Malla Hexagonal de Alta Resistencia
-$                                                    

Suministro e instalación de Sección Final Defensa Metálica (Abatimiento x 12m) -$                                                    

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

-$                                                    

28.991.417,00$                              

-$                                                    

8.838.896,00$                                

-$                                                    

44.211.540,00$                              



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

110,1 NP 6-11604 6 11.604 NP57 u 21.616,00$                   150,00                                                3.242.400,00$                                -$                                                          

111 NP 6 NP58 u 22.571,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

111,1 NP 6-11604 6 11.604 NP58 u 22.571,00$                   150,00                                                3.385.650,00$                                -$                                                          

112 NP 4 NP59 m 4.808.941,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

112,1 NP 4-11606 4 11.606 NP59 m 4.808.941,00$               90,00                                                  432.804.690,00$                            -$                                                          

113 NP 6 NP60 m3 1.104.266,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

113,1 NP 6-11604 6 11.604 NP60 m3 1.104.266,00$               61,20                                                  67.581.079,00$                              -$                                                          

114 NP 6 NP61 m3 56.957,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

114,1 NP 6-11604 6 11.604 NP61 m3 56.957,00$                   377,12                                                21.479.624,00$                              -$                                                          

115 NP 6 NP62 m3 1.278.774,00$               -                                                      -$                                               -$                                                          

115,1 NP 6-11604 6 11.604 NP62 m3 1.278.774,00$               30,24                                                  38.670.126,00$                              -$                                                          

116 NP 6 NP63 m 122.176,00$                 -                                                      -$                                               -$                                                          

116,1 NP 6-11604 6 11.604 NP63 m 122.176,00$                 36,00                                                  4.398.336,00$                                -$                                                          

117 NP 8 NP64 m 79.514,00$                   -                                                      -$                                               -$                                                          

117,1 NP 8-11603 8 11.603 NP64 m 79.514,00$                   68,40                                                  5.438.758,00$                                -$                                                          

Subtotal -$                                 46.586.243.839,00$                 561.866.151,00$                                

Ajuste al peso

334.689.236.546,00$        339.481.441.442,00$               2.542.224.803,00$                             

49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$                 -$                                                   

-$                                 -$                                                   

800.000.000,00$              800.000.000,00$                     -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.580,00$               2.542.224.803,00$                             

2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$                   18.577.797,00$                                  

387.645.042.369,00$        393.742.437.929,00$               2.560.802.600,00$                             

1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$                   -$                                                   

350.550.000,00$              350.550.000,00$                     -$                                                   

2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$                   -$                                                   

3.183.304.765,00$                   486.504.350,00$                                

604.827.905,00$                     92.435.827,00$                                  

-$                                 3.788.132.670,00$                   578.940.177,00$                                

9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$                   314.788.196,00$                                

500.000.000,00$              500.000.000,00$                     

399.567.436.436,00$        409.452.964.666,00$               3.454.530.973,00$                             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $                 2.560.802.600,00 4.195.634.634,00$                       1 Obras de Explanación 177.789.788,00$                      

 $                                          -   12.424.750.379,00$                     2 Sub-bases y bases 684.175.549,00$                      

 $                                          -   6.997.075.541,00$                       3 Transporte de materiales 114.691.393,00$                      

 $                                          -   16.166.108.004,00$                     4 Aceros y elementos metálicos 126.752.684,00$                      

 $                    578.940.177,00 11.382.063.344,00$                     5 Acero Estructural y cables de acero -$                                              

 $                                          -   544.350.411,00$                          6 Concretos, morteros y obras varias 840.027.330,00$                      

 $                                          -   375.070.646,00$                          7 Concreto para superestructuras -$                                              

 $                    314.788.196,00 1.269.782.982,00$                       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
598.788.059,00$                      

 $                                          -   12.681.181.373,00$                     AJUSTE AL PESO

 $           3.454.530.973,00 (3,00)$                                           TOTAL 2.542.224.803,00$             

66.036.017.311,00$               

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4"
-$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho=1m -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$                                                    

Excavaciones varias sin clasificar en material común a mano -$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención Departamento Huila
-$                                                    

Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención Departamento Huila
-$                                                    

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 

4"
-$                                                    

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
-$                                                    

Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes Departamento Huila
-$                                                    

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

Departamento Huila
-$                                                    

Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

Departamento Huila
-$                                                    

Perforación de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$                                                    

Perforación de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de 

guardaruedas (No incluye el acero)
-$                                                    

80.683.169.241,00$                  

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 76.266.744,00$                       

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

1.169.394.950,00$                    

222.185.041,00$                       

1.391.579.991,00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                    

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                    

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                       

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 14.061.821.568,00$                  

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C)

12.681.181.373,00$                  

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $                                          -    $                                         -   SB 373.459.100,00$                                                                                

3,00%

0,77%

17,84%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                 2.542.224.803,00  $                     18.577.797,00 E 158.634.142,00$                                                                                

Valor Saldo por Amortizar

AJUSTE AL PESO

42.786.904,00$                                                                                  OV

T 76.892.183,00$                                                                                  

 $                                          -    $                                         -   

 $                                         -   B 268.247.650,00$                                                                                

 $                                          -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $           3.341.233.663,00  $             113.297.310,00 

NP 561.866.151,00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                          -    $                                         -   

 $                    312.504.510,00  $                       2.283.686,00 

TOTAL 2.542.224.803,00$                                                                 

 $                                         -   

66.036.017.311,00$                  

66.036.017.311,00$                 

80.097.838.879,00$                  

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

585.330.362,00$                       

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

1.763.446.429,00$                  

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

82,16%

24.982.665.774,00$                       

1.269.782.982,00$                         

-$                                                    

(3,00)$                                             

16.166.108.004,00$                       

SCT -$                                                                                                        

8.122.081.801,00$                  

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                          -    $                                         -   P 397.194.691,00$                                                                                

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                          -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

(3,00)$                                       

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 

CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 

INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                    486.504.350,00  $                     92.435.827,00 -$                                                    OA 663.143.982,00$                                                                                

19.421.825.920,00$                       

4.195.634.634,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

337.345.759,00$                       

84.397.998.667,00$                  

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                           

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                  

Valor Amortizado Acumulado

(N)

-$                                          

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)



FECHA 5 2 2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 44 3.341.233.663,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA

DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                                 9.885.528.230,00$                                                                              

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
177.789.788,00$                      

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
668.303.258,00$                      

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
579.877.456,00$                      

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
680.701.105,00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                          

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
286.078.909,00$                      

Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
-$                                          

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
114.691.393,00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                          

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
15.872.291,00$                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                          

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$                                          

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                          

Puentes Preliminares y cimentación 14101 -$                                          

Puentes Subestructura y cimentación 

14102
-$                                          

Puentes Estructura, subestructura, 

superestructura y andenes 14103
-$                                          

Puentes Estructura, subestructura, 

superestructura y andenes 14103
-$                                          

Puentes Drenajes 14105 18.910.603,00$                        

AJUSTE AL PESO

TOTAL ICOCIV 2.542.224.803,00$             

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

3.378.264.229,00$                 TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTAY CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE

167.741.288,00$                            

59.202.000,00$                              

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

142.964.200,00$                            

832.416,00$                                   

55.787.962,00$                              

66.036.017.311,00$                 

110.061.346,00$                            

435.959.691,00$                            

3.341.233.663,00$                 

3.264.966.919,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

6.358.518.340,00$                         

-$                                                    

20.153.751.228,00$                       

2.105.986.230,00$                         

21.540.760,00$                              

-$                                                    

18.731.976.130,00$                       

12.142.747.844,00$                       

4.659.464,00$                                

4.114.133.320,00$                         

484.315.995,00$                            


