CODIGO. VEPLMNTIN-A-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
@ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
(iaWes 1)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato sequin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CON?ICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEJECUTADA
No.DE | ... | GRUPODE Modificacion No. __8__ de fecha ENERO/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD le":‘:}klo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolcion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - -
1.1 111601 1 11,601 K Demolicion de Estructuras m: - ,387. - 2979.00 337,779,873.00 74.90 8,492,686.00 1.710.22 793,916,395.00
12 111701 1 11,701 - Demolicién de Estructuras m: ,387. - 559.00 63,383,333.00 - -
13 144101 1 14,101 5 Demolicion de Estructuras m: - 3617 - 186.00 21,089,982.00 - -
2 1 - Remocion de alcantarilas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - -
21 111601 1 11,601 K Remocion de alcantarilas m - 636. - 451500 314,406,540.00 6.00 417,816.00 295.45 20,573,956.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 1,129.00 78,619,044.00 - -
3 1 - Remocion e cercas de alambre m 220,599.00 4T5. 987,180,525.00 - - - -
31 1-11601 1 11,601 - Remocion de cercas de alambre: m - | 47¢ - 130,000 581,750,000.00 - 205.00 917,375.00
32 141701 1 11,701 - Remocion e cercas de alambre m - 47! - ,000. 134,250,000.00 - -
4 1 210- Excavacién sin clasificar e [a explanacion y canales m 1,139.426.00 ¥ 71,640,376,016.00 ,960. 20,028,570.00 , 1.96051| S 30,028,570.00
) 11601 601 210- Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m: - ¥ - 454,197 4,640,076,552.00 35583 3,635,159.00 89,1357 910,586,580.00
. 11701 701 210- Xcavacion sin clasificar de [a explanacion y canales m ¥ - 113,549, 1,160,016,584.00 - -
X 14101 101 210- Excavacion sin clasificar e Ja explanacion y canales m ¥ s 113,549, 1.160,016,564.00 B -
; 11606 606 - Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m - ¥ - 75,700. 773,366,206.00 , -
1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74,655.00 376 4,507,370,280.00 - - B -
3 -11601 601 - xcavacion en roca de la explanacion y canales m’ - K - ,394.( 2,197.324,144.00 40.85| 2,466,360.00 19,442.54 1,173,862,966.00
. 1701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: . ¥ . 0. 549.361,224.00 - 5 B
4101 101 210- Xcavacion en roca de fa explanacion y canales m: - ¥ - 099, 549,361,224.00 - s -
1606 606 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m - X . 065.00 | ¢ 366.180.440.00 _ 5 B
6 1 211 Remocién de Derrumbes m: 126,989.00 X 1,237,761,783.00 18,070. 176,134,918.00 - 18,07068| § 176,134,918.00
61 111601 1 11,601 211 Remocion de Derrumbes m - X - 213,918’ 2,085,061,865.00 -196.00 ] 1,910412.00 17059559 7,662,795,177.00
7 1 220-1 Terraplenes m. 680,805.00 ) 8,574,058,170.00 - - - -
7.1 111601 1 11,601 2201 Terraplenes m - 594, - 160,000.00 2.015,040,000.00 - -
72 141701 1 11,701 2201 Terraplenes m - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - -
8 1 230.1P de Ta subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 ,300. 5,665,000,000.00 - - - -
8.1 111601 1 11,601 230.1P__|Meloramlento e la subrasante con adicién de materiales m - 300, - 300,000.00 3,090,000,000.00 - -
9 1 23113 Geolexl para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521 3,516,210,399.00 - - B -
o1 111601 1 11,601 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m. - 521 - 240,000.00 1,805,040,000.00 - 6,637.19 49,918,306.00
92 111701 1 11,701 231-13 Geolextll para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 521 - 60,001.00 451,267,521.00 N 3 N
10 1 Conformacion de taludes exstentes m 261,070.00 332 347,745,240.00 - - , 5 -
10,1 111606 1 11,606 C e Taludes exisientes m2 - 1332, - 261,070.00 347,745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de a calzada existente m: 1,100,000.00 927, 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209.00 - 401,2 S 371,923,209.00
11 211602 2 11,602 310- Conformacion de la calzada existente m: - 927, - 950,031 889,021,737.00 - 621,1 s 575,798,801.00
1.2 211702 2 11,702 310- C e [a calzada existente m: - 927, - 139,757. 129,655,054.00 - 7" s 7,622,714.00
2 2 320- ubbase Granular clase m: 164,000.00 145,000. 23,780,000,000.00 1,504.. 218,117,700.00 - 5 $ 218,117,700.00
1 2-11602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m - 145,000. - 145,236 21,059,220,000.00 - ,964.26] § 11,159,817,410.00
122 211702 2 11,702 320- ubbase Granufar clase m: - 145,000. - 36,308 5,264,767,300.00 - 11590 $ 16,805,500.00
2 Sub-base granular para bacheo clase A m; 12,300.00 180,245, 2,217,013,500.00 - - - s -
131 211602 2 11,602 ub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245 - 9840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] S 54,926,059.00
132 211702 2 11,702 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245, - 2,460.00 443.402,700.00 - 142.80 25,736,986.00
2 330- ase granular clase A m 186,000.00 155,000. 28,830,000,000.00 - - - -
X 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m - 155,000, - 155,100.00 24,040,500,000.00 - 45,123.63 6,094,162,650.00
142 211702 2 11,702 330- ase granular clase A m - 185,000 - 38,775.00 6.010,125,000.00 - -
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7.140.00 190,385, 1,350,348,900.00 - - B -
5.1 211602 2 11,602 330- ase granular para bacheo clase m - 190,385, - 571200 1,087,479,120.00 - 15.30 2.912,891.00
152 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385, . 1.428.00 271,869,780.00 . 5 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 | ¢ 8 - Tego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m; 1,100,000.00 K 2,033,900,000.00 - - - s -
6.1 811603 ] 11,603 E Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: . X - 911,324.00 1,685,038,076.00 , 312,438.74] S 577,699.239.00
16,2 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: - K - 170,873.00 315,944,177.00 - -
16,3 8-14104 8 14,104 - Riego de figa con emulsién asfaltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - -
7 8 750, Mezcla densa en caliente_Gpo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - -
7.1 811603 8 1,603 450 lezcla densa en caliente fipo MDC-25 m3 - 775.000. - 5259401 20.760.515.308.00 - -
17.2 P 811703 8 11,703 450. Mezcla densa en caliente_ipo MDC-25 m - 775,000 - 12,000.00 9.300,000,000.00 - -
173 P 8-14104 8 14,104 450. C-25 m: - 775,000, - 4,000.00 3,100,000,000.00 - -
450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - -
181 P 811603 8 11,603 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 - 20,088.91 15.568,905,645.00
182 P 811703 8 11,703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MIDC-19 m - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - § -
183 P 8-14104 8 14,104 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
P B 50, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808.00 856,521. 3,261,654,816.00 - - - s -
19.1 P 811603 ] 11,603 450, _"M_W—rezca fensa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3,046.00 2.608,981,242.00 , 2277] S 79,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P [Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - -
201 P 811603 8 11,603 460.1p__|Fresado e pavimento asfaltico m - 72,822 - 3427.00 249,560,994.00 B -
P 811703 11,703 Fresado de pavimento asfaltico m . - 857.00 62,408,454.00
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+BY 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 ] OA | 6 600- XCavaciones varias sin clasificar m: 7,975.00 667, 260,619,325.00 - - - B -
21,1 A 6-11604 6 11,604 600- xcavaciones varias sin clasificar m’ - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 1,004.29 32,807,141.00 26,196.90| $ 855,774,147.00
212 A 611705 6 11,705 600- Varias sin clasiicar m - 667 - 6,836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasfficar m: - ,667. - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
A 6 600- Varias en foca en seco m 23.156.00 862 1,896,059,592.00 - - - 5 -
22,1 A 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias en roca en seco m’ - 882, - 18,525.00 1,516,864,050.00 23.64 1,935,690.00 83.50| § 6.,837,147.00
22 A 611705 6 11,705 600- Varias en foca en seco m - 862 - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
22, A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias en roca en seco m: - ,882. - 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
A 6 610- Relleno para eslructuras con recebo m 36,173.00 098 3,367,633,954.00 . . s 5 g
231 A 6-11604 6 11,604 610- Relleno para estructuras con recebo m’ - ,098. - 20,000.00 1,861,960,000.00 67.95] 6,326,009.00 207.32] § 19,301,077.00
22 A 611705 6 11,705 610- Relleno para eslructuras con recebo m B 098 . 5,000.00 465.490,000.00 s 5 g
23 A 6-14103 6 14,103 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 1,500.00 139,647,000.00 - $ -
A 6 610- Rellenos_para eslrucluras con materal granular ipo SBG. m 36,609.00 922 6,830,761,498.00 . . B 5 g
2.1 A 611604 3 11,604 §10- Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m - ,922. - 30,887.00 5.464,589,814.00 , 2.946.46] S 521,292.973.00
242 A 611705 6 11,705 610- Rellenos_para eslrucluras con matertal granular fipo SBG. m - 76,022 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 51154] 90,502,680.00
243 A 614103 6 14,103 610- Rellenos_para estructuras con matertal granular fipo SBG. m B 76,922 - 1,931.00 341,636,362.00 , 5 -
A 6 610- Rellenos con gravila m 326.00 151,702, 49.454,852.00 - - - 5 -
251 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos con gravilla m - 151,702 - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] S 25,055,102.00
252 A 611705 6 11,705 610- Rellenos con gravila m - 151,702 - 124.00 18,811,048.00 - 5 -
253 A 6-14103 6 14,103 610- Rellenos con gravilla m: - 151,702. - 41.00 6,219,782.00 - $ -
2% on B @111p ::&3 eder eo:‘r;c[rzeol)o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no o 12000 | § 2082200 | § 26059305400 s » R 7 s 7
%1 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P E‘C‘I’Eﬁ:ﬁ"‘eﬁ" vaciado i it de damelro 1,20 m. (ncluye excavacion y no m - |s 22882008 - 556.00 | § 1,271473,032.00 s - 54200 § 1,239.457,524.00
B2 | On| 01 5 14,101 B211p [P o8 Sop vackdo st e dameto 120 (nelye xeastny |-y S |s axee2n|s - 00| s 848,410,96200 s - s -
7 | OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fpo 1. m 4,271.00 1,232,450 5,263,793,950.00 - - , -
271 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puenies lipo 1. m - 1,232,450, - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 116.00 142,964,200.00
OA 6 630- Concreto clase para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 8,778.00 996,330. 8,745,784,740.00 - - - -
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-° Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 3,822.00 3,807,973,260.00 248.17 247,259,216.00 1,435.66 1,430,394,632.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concreto dlase para para Zapatas, Estrbos y Aletas m - 996,330, - 717.00 714,368,610.00 - -
283 OA 6-14102 6 14,102 630-13__| Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996,330, - 239.00 238,122,870.00 - -
O0A 630.3.4P | Concreo clase para tablero y anden m: 2,703.00 1,086,707, 2,937,369,021.00 - - - -
21 | OA 614104 6 14,104 | 6303.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m - 1,086, - 1.703.00 1,850,662,021.00 B -
O0A 630- Concreto clase 21 MP/ m: 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 533 3,661.779.00 67.96 46,689,403.00
30,2 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 21 MP/ m: - 687, - 1,900.00 1,305,324,700.00 - -
303 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 698.00 479,535,074.00 - -
1 OA 6 630- Concreto clase 14 MP; m: 3,444.00 473,683, 1,631,364,252.00 - - - -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 2,755.00 1,304,996,665.00 37.28 17,658,902.00 688.03 325,908,250.00
312 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 MP/ m: - 473,683, - 517.00 244,894,111.00 - -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 - -
2 OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciciopeo m: 6,348.00 439,7° 2,791,285,428.00 - - - -
321 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 439,7° - 4,500.00 1,978,699,500.00 15.76 6,929,845.00 619.89 272,572,452.00
322 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 iclopeo m: - 4397 - 900.00 395,739,900.00 - -
323 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m B 439, s 300.00 131,913.300.00 B -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1319.00 544,754 718,630,526.00 - - - -
331 | OA 414104 ) 14,104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,630,526.00 - -
0A 4 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 X 9,464,661,530.00 - - - -
¥ A 11604 604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q - X - 1,055,931.00 5,676,796,918.00 24,949.89 134,180,508.00 287,667.33 1,647,021,143.00
34, A 11705 705 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - 351,977.00 1,892,932,306.00 - -
34, A 14101 101 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 994.00 473,231.732.00 B -
34, A 14103 103 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - -
34, A 14104 104 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 995,00 473,237.110.00 B -
34, A -11606 606 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - 41,534.68 223,373,509.00
5 A 4 541 ‘Acero de Preesfuerz Thm 111,740.00 23 249,962,380.00 - - - -
351 A 4-14103 4 14,103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - ,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - -
A 642,2P | Junta para puentes 140 intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - -
36,1 A 6-14104 [ 14,104 642,2P__|Junta para puentes T-40 ( efastoméricas intermedias +-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - -
7 A 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de diamelro interior m 287.00 7,637, 177,261,819.00 - - - -
371 A 6-11604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diametro interior m - ,637. - 2,630.00 1,624,385,310.00 53.60 33,043,580.00 619.40 382,564,358.00
372 A 611705 6 11,705 66113 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE 11, de 900mm de diametro inferior m - 637 - 657.00 405,787.509.00 - -
A 6 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 317, 515,655,560.00 - N N -
38.1 A 6-11604 6 11,604 670.5P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - ,317. - 544.00 412,524 448.00 - -
382 A 611705 6 11,705 670.5P__| Disipadores e energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317 - 136.00 103,131,112.00 - -
0 | on B 13 ;};\ye;a de concreto vaciada n iv; inluye la conformacien de a superficie de | 050000 | § 67365300 | § 467.065.80000 s _ s _ s R
w1 [ oA | et 5 e | 67t e e CoNEE acida n st e 2 confomacin dela spertcie 6 |y < s 67365300 | § E 600000 | § £,041918,000.00 112 s 95,065.911.00 3886.70| S 2,604,814,085.00
392 | OA | 61705 6 105 | 67113 Cuneta de concrto vaciada n siu; ncluye a conformacion dela superfice de | -y - s 67365300 | § - 150000 | § 1,010,479,500.00 s - 1358 § 9.148.208.00
A 8 - Geotextl Tipo 11 o tefido m; 58.800.00 720 453,936,000.00 - - - 5 -
40,1 A 8-11604 8 11,604 - Geotextil Tipo 11 no tejido m: - 72 - 47,040.00 363,148,800.00 - 47,040.00 $ 363,148,800.00
02 A 811705 8 11,705 - Geolextl Tipo 1o lefido m - 72 - 8,820.00 68,090,400.00 - 8,820.00] § 66,090,400.00
403 A 814105 8 14,105 - Geofexti Tipo Il no tejido m: - 72 - 14,792.00 114,194,240.00 - 7,226.42| S 55,787,962.00
1 A 6 - Walerial granular drenante m 8032.00 0 1,083,107,008.00 . . s 5 g
41,1 A 6-11604 [ 11,604 - Materfal granular drenante m: - .0 - 16,426.00 2,235,480,044.00 - 10,723.68| $ 1,459,429,023.00
412 A 611705 6 11,705 X Walerial granular drenante m B 0 . 1.205.00 163.993.270.00 s 5 g
4913 A 6-14105 6 14,105 - laterial granular drenante m: - 0 - 401.00 54,573,694.00 - $ -
» on B o811 Gaviones de mala de alambre Ge acero enirelazado case 1 recubrimiento de zZnc| 11200 | § a0 | JEp— s » s 7 s 7
421 | OA | 611604 6 11604 | 68113 Gaviones de mallade alambre de acero enirelazado clas 1: recubrimiento de zinc| g - s 2744400 | § - 889000 | § 2,110,877,160.00 s - 114050 § 270,804,882.00
22 | o 511705 s 17 8113 Gaviones de mala de alambre Ge acero entrelazado case 1 recubrimiento de zZnc| s a0 | s » 166700 | § 9581914800 R 7 s 7
23 | oA 514105 s 14105 8113 gaaxllvi:wzsaj;maua de dlambre de acero entrelazado clase 1: recubimiento de zinc| s a0 | § _ 55500 | § 13178142000 R _ s _




CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

WSTITUTO NACIONAL F VikS
o TRANSPORTE Version v
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ 7
FECHA 3 025
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 45, VALOR BASICO ACTA: § 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
'CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES, PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

| &) TSOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR NEIVA — SAN VIGENTE DEL GAGUAN - [ GRENGIA, EN LOS BE HUILAV CAGUETA. EN MARGO DE LA REAGTIVAGION EGONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/ario) (inciidas las suspensiones, indique dia/mes/anc)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato seqin cédigo vial) (Sequn contrato principal)

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD [

o | sor . Wanual de Seflzacion Vial | Sumiisito Z;:u::mec’i“e i ffo arilca pura base agua para lneas de | 2000000 | § 79400 | 5 3946800000 s i s i N _
a1 | sor | sreor . 1rp07 | Menual de Seraizacin Vil | Suministoy zﬂ.;:a:we:[eozmmm on i acrica pura base agua para lneas o | s 17o400| i 52600000 | $ 043.604.00000 s i Teoass01] § 206.627.285.00
w2 | ser| s . im0 | Manualde %q:llzac\on Vil [Sumiistioy epladn e i fro acrilca pura base agua para lneas de | s 79400 | 8 i 5500000 | § 146.902.000.00 s i 2200000 § 5920200000
s | sor | srna . 04| P e S Vil Saminiy sdcacince s an sl e ogm s | s 17o400| i 00| § 752200000 s i woaool s 1241000

w | sor . Wanual de Sefilzacion Val | Suminisito y aplicacién de pnura en i acria pura base agua para marca Vil | 00000 | $ 207600 | § 2426.30.000.00 s i s i s _

con pintura en frio
w1 | sor | sreor . 1rgo7 | Menuel de Sealzacién Vil 21:\;\:::; Ve o i i i s b s pra s Vil | ) s 20760 | $ i 000000 | $ P s i s 10649,683.00
w2 | ser| s . 11710 | Manual de Sefalzacion Vel i:;n::;g; Y apcain e i ffo acrilca pura base agua para marca Vial | s 207600 | § i 1650000 | § 36425400000 s i s _
ws | sor | srna . 1404 | Menual de Seazacin Vil | Suministoy aplcacion d pinuraen i acrilca pua base agua para marca Vial | s 20760 | $ i 550000 | § 21800000 s i s i
con piniura en frio

s | sor . Manual de %q:llzac\on Vial Em:usuo o instaacionde sl verica e ransiosp, sy si (Teom T5em) con | 500 | 3 39663000 | § 14673625000 s i s i s _

51 | sor | srieor . 17| Ve e S Vil S s de sl vercl g Frsk 3,1y o e con | s 29562000 | § i w0 | s 15655200000 s i ool s 37978000
g
w2 | ser| s . 11710 | Manual de Sefalzacion Vel Em:usuo o instlacionde sfal verical e ransiosp,ry i (Teom 75em) con | s 39663000 | § i w00 s 35.696.70000 s i s _
w6 | sor . Vel Seflzcin Vil [ Sumiao sl o Seflvrcal G Forel P SRS B em o] | 220 3 s62100 | § 1038200 T i s i s i
g
w1 | scr| st . 1107 | Manual de Sefalzacion Vel i::‘n‘::“’r‘: e instalacion do Sefl verial G tnsio SP.SR y ST @0 om %0 am) | s s62100 | § i 00| s 59.644.536.00 s i s _
o
w2 | sor| s . 1710 | M de S Vil (S eklsokindo Sl vt e i S5 1 oo ) | s s2100 | § i wols 215032400 s i s i
g
7| sc 7 720- Poste de referencia u 350000 25353 887.376,000.00 - - 5 -
a1 | sC 411607 ) 11607 720- Poste de referencia u - 253536 - 230000 563,132,800.00 B -
4712 | SC 411710 4 11.710 720 Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177.475.200.00 5 -
8 | sC 4 730- Defensa metalica m 5000.00 230,532 7,844,256,000.00 - - B -
481 C 4-11607 4 11,607 730- Defensa metalica m - 230,532, - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96 172,669,247.00
482 | SC 411710 4 11.710 730- Defensa metalica m B 230,532 - 1,600.00 368,851,200.00 B -
(OBRAS VARIAS

29 800- Terca de Alambre de Puas con postes de madera m '97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - 3 -
49,1 oV 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 - 261.21] § 4,659,464.00

50 oV 6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - - - $ -
501 | OV | 611606 6 11,606 810- Profeccion de Taludes con blogues de Gésped m2 - 16,835.00 - 2750000 517,962,500.00 - T9.666.11] S 3704T1,182.00

TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de fa explanacion,
51 7 3 90013 canales y préstamos, ente cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E 1,183,729.00 | § 105700 | § 1,251,201,53.00 - s - s - s -
distancia.
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de la explanacion,
st | T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - |s 105700 | § - 843198549 | § 891,260,866.00 s - 15,57261| S 16,460,249.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes e a excavacion de la explanacion,
stz | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - ls 105700 | § - 21079900 | § 22281454300 s - s -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

s | T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m 11,897,20000 | § 1,00000 | § 11,837,290,000.00 274%20 | § 27,496,200 s - 27,496.20| § 27,496,200.00
partr e cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

st | T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | ma-m - s 1,000.00 | § - 742651054 | § 7,426,510,540.00 301137( s 3,011,37000 354,593,890 § 354,593,867.00
partr e cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de Ia excavacien de la explanacion,

s2 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | ma-m - ls 1,00000 | § - 1657,838.23 | § 1,857,838,230.00 s - s -
partr e cien metros (100 m)

s T 3 90013 1":"‘;:"('1‘3;;)"‘3‘”"3""5 provenietes de dernumbes, medido apartirdecien | 5 1,650,857.00 | § 117500 § 1,939,756,075.00 1245000 | § 132,139,325.00 s . 112.458.30] § 132,138,503.00
81 | T 311608 3 11,608 900-13 I":"‘;:"(q‘god;)"‘a‘e"a'es provenientes de dermumbes, medido a partrde cien m34m - ls 1475.00 | § - 1538,386.92 | § 1,807.604,632.00 s - 631,579.16| § 742,106,513.00

ITEMS NO PREVISTOS

ER 3 NP1__|Transporte de Material Granular (suelto) tems NP2 NP3 NP4 NP5 makm S 117500 — s 5 S 5 5 5

54,1 | NP | 31608 3 11,608 NP1__[Transporte de Material Granular (suelto) ims NP2 NP3 NP4 NP5 m3km S 1.175.00 173475000 | § 2,038.331,250.00 3.42116] S 4,019,.863.00 850942.62] S 599,857 874.00
Suministro ¢ Instalacien de Asfalta aclividades d mantenimiento - Mina Las

% | NP 8 NP2 I papas (no incluye transporte) m3 $ 522,909.00 - - - -

551 | NP | 811603 8 11,603 Npg | Suministro ¢ Instalacion de Asfaita actividades de manterimiento - Mina Las m3 $ 522,909.00 11,2000 | § 5,814,748,080.00 $ - 4,408.82| § 2,305,411,657.00
Pabas (no incluye transporte)
52 | NP | 11703 8 11703 Npz | Suministio ¢ nstaacin de Astallia actidades de manlenimiento -Mina Las m s 522908.00 226000 | § 1,192,232520.00 s - 83372 8 435.959,691.00

Pabas (no incluye transporte)




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OF VikS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
G es TAve)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 91 02 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) n un las
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): 409,452,964,666.00
Suministro e Instalacien de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye .
% | NP 1 NP3 |t m3 s 118425.00 - s - s - $
561 | NP 111601 1 11,601 NP3 ‘s’:"‘"s‘;fr“’:) & nstalacion de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (o incuye m3 $ 118.425.00 42,00000 | § 4,973,850,000.00 $ - 11,715.55] § 1,387,414,000.00
s2 | NP | 111701 1 1701 NP3 (S':n"‘s‘;fr‘lf & Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 s 118425.00 10,500.00 | § 1,243462,500.00 s B s -
Suminisiro ¢ Instalacien de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye _
s | e 2 NPE | ) m3 $ 78,905.00 - s - s - s
s71 | N | 21602 2 11,602 NP4 (S':n"‘s‘;':r‘l'; & Instaacicn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incuye m3 $ 78,905.00 4200000 | § 3314,010,000.00 a7198] 5 21,460582.00 0885.12| § 779.985,008.00
572 | NP 211702 2 11,702 NP4 ‘SV:VTS‘;;“':) & Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78,905.00 10500.00 | § 828,502,500.00 $ - $ -
Suminisiro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no induye i
% | NP 2 NPS | naterialde sello, ni transporte) m3 $ 99,54.00 -8 - $ - $
81 | NP | 211602 2 11,602 Nps | Suministro e Istalacion de Pecaplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 $ - 414556 § 412,665,625.00
material de sello, i transporte)
Suminisiro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no induye 1910638700
s82 | NP | 211702 2 11,702 NP5 | ol do aol, i ransporie) m3 s 99,544.00 805000 | § 801,329,200.00 534.56 $ 53,212,241.00 119652 § 106
Retiro de Asfalita - Demolicion para actividades e pavimentacion (incluye _
s | NP 1 NPS | reporte m2 s 11,303.00 - s - s - s
591 | NP | 11601 1 11,601 NP6 5::";;’::)‘5“‘“3 - Demolicion para actvidades de pavimentacion (incuye m2 s 11,303.00 300,800.00 | § 3,399,942,400.00 s - 78,045.76| § 882,151.225.00
592 | NP 111701 1 11,701 NP6 ::::;:::;)xya\ma - Demoliidn para actvidades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 7520000 | $ 849,985,600.00 $ - 1,905.76| § 21,640,760.00
Demoicion pavimento nalural y asfalico incuye corte - Norma INVIAS 465-13 i
60 | NP 1 NP7 | iie tranports) m3 s 160,333.00 - s - s - $
601 | NP 111601 1 11,601 Np7 | Demolcién pavimento natural y asfalico ncluye corte - Norma INVIAS 465-13 m3 $ 150,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s - 21.08| § 3,169,020.00
(incluye transporte)
Demolicion pavimento nalural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 i
602 | NP | 141701 1 11,701 NP7 | (e raneport m3 s 160,333.00 1,216.00 | § 182,804,928.00 s - s
T P g P comala Biaxial 30 KNIM o Similar m 7917 - - B -
61,1 P &ite03 5 71,608 P comala Biaxial 30 KNIM o similar m 7917 85,000.00 7522.945,000.00 B -
612 | NP | 11703 8 11.703 P comala Biaxial 30 KN/M o similar m 7.917. 20,000.00 358.340,000.00 - -
P 8 = eotextl NT 4000 o Simiar m 929 - - B -
2.1 P_|__ete0z 8 11602 P colexti NT 4000 o Simiar m 929 170.000.00 3557.930,000.00 5 -
622 | NP | &m0 8 11,702 P cotextl NT 4000 o Simiar m 929 46,000.00 962.734,000.00 B -
P 6 nfa PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, - 5 5 -
63,1 P | 611604 3 11604 P10__[Cinta PVC Sika 0-22.0 Simiar m 810 7,152.00 105,765,120.00 56 905,247.00 42511 35,025,349.00
632 | NP | 641705 6 11,705 P10 [Cinla PVC Sika 0-22.0 Simir m 810 216.00 19,830,960.00 - -
633 | NP | 614105 3 14,105 P10__[Cinta PVC Sika 0-22.0 Similar m 810 72.00 6610,320.00 B -
Suelo de Relleno para muros de fierra estabilzada mecanicamente con _
& | NP 2 NP11 {70 ncluye transpte) m3 s 218.221.00 - s - s - s
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilzada mecanicamente con
641 | NP | 211602 2 11,602 NPT | ietios (0o melaye tansporte) m3 $ 218.221.00 721900 | § 1,575,387,399.00 s - 89333 § 194,943,366.00
Suministro ¢ Instalacien de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simila para muro de .
8 | N 8 NP12'iiera estabilzada mecénicamente con geositenticos m2 $ 43,721.00 S8 - $ - $
Suministro e Instalacien de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simila para muro de
651 | NP | 11603 8 11,603 NP12 | abizads mecanicaments oo gevstontcos m2 $ 4372100 744000 | § 325,284,240.00 s - 286477| § 125,250,608.00
w | w . Np1a | Suminsto® Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro s fera B s 907300 T i s i s i
661 | NP | 811603 8 11,603 Npig | Sumnisto e nstaacicn do G:::’e" Planar ancho = 1.0m para muro de flerra m $ 79973.00 26800 | § 21,432,764.00 $ - 12405 § 9,920,651.00
Suministro ¢ Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro .
6 | NP 8 NP14 | 4. forra estabiizada mecanicamente con geosflanticos m $ 46,553.00 A - $ - $
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro 11510.074.00
671 | NP | 1603 8 11,603 NP14 | o extabizads mecanioaments con gsostentcos m s 46,553.00 207300 | § 96,504,369.00 s - 247.44| § 519,
Suministro e Instalacien e Filro en Geadren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada .
6 | NP 8 NP15 |4 para muro de tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 122,472.00 -8 - $ - $
Suministro e Instalacien de Filo en Geadren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada 18.444.283.00
681 | NP | 611604 8 11,604 NP1 | ora muro dotiora esabilzaca mecanicaments con geosientoos m s 122472.00 181.00 | § 22,167,432.00 s - 150.60| $ 44,
Suministro e Instalacien de Saco en Polipropilenc relleno con suelo-cemento para .
69 | NP 8 NP6 | 1nuro de tierra estabiizada mecanicamente con geositenticos un $ 33,343.00 A - $ - $
Suministro e Instalacien de Saco en Polipropilenc relleno con suelo-cemento para 36.177.155.00
691 | NP | 611603 8 11,603 NP16 | e tira ssaiizaca mecancaments con geostenticos n $ 33,343.00 1,166.00 | § 38,677,938.00 s - 108500 77,
o | w . P17 | Suminstoe Instalacion de Manto TRM para fachada de muro en ferra 2 s 220600 T i s i s i
701 | NP | 811606 8 11,606 Npi7 | Sumiisto e Instaacién do Manto TRM para fachada de muro en lera m2 $ 42.208.00 12.590.00 | § 531,398,720.00 s - 517.79| 21,864,880.00
7 | we 6 NP18 | Sumiistro e Instalacien de Tuberia Perforada 4" para firo m s 34,2100 - s - s - s -
1 | v | erteos 6 11,604 NP18 |Suministro e Instalacién de Tuberia Perforada 4" para filto m s 34,210.00 4700000 | § 1,607,870,000.00 s - 1670289 S 571.405,867.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
[ ——
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
"ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AR [ o | -
FECHA 3 2025
Do TRGT
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, T : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
Suministo e Instalacién de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m (NO i
2| N 4 NP19 | Recuperable) para pantalia pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808,941.00 A - $ - $
Suministo e Instalacién de camisa metalica e=6mm para plote de d=1,2m (NO 166.558.650.00
21 | N | a0 4 11,606 P10 | o oot et AR 121070 P st m $ 480894100 31087 | 8 1,509,382,312.00 202225 972,464,049.00 101.18] § ,568,650.
Pite excavado én roca, concreto 28Vipa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
B | W 6 NP20  |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala pilctes m § 471946600 s . s . s .
PRI24770 Ruta 3001
Pite excavado en roca, concreto 28Vpa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
31| N | ettens 6 11,604 NP20  |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala pilctes m $ 471946600 50| s 21237597000 s . $ -
PRI24770 Ruta 3001
Concrelo Plastico 28 MPA alc <0 46 para Viga Cabezal para pantala pioes i
uo| e 6 NP21 ot Fasieo my $ 110426600 - s E s . s
1| e | ete0e 5 11608 Npa1 | Soncrelo lastco 28 MPA alc <.45 ara Viga Cabezal para panlal plotes m S 110426600 75| s £9,169.480.00 o120/ 67,561079.00 1955 § 21,568.400.00
7% | W B P22 |Dren Horzontal =3 - Long max=20m alura max = T6m rasante m 5 ABET00 s - 5 - 5 -
751 | NP | 611600 B 60 NP2 [Dren Horzontal =3 - Long max=20m atura max = T6m rasante m § 344,857.00 307000 | 5 T.055,710,90.00 B - T57000] S 59142549000
== {Plote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0 45 vaciado i sfa &= 1,20 m. (10
% | W 6 P23 |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala plctes m $ 516610600 s . s E $ -
PR52+800 Ruta 6503
Pite excavado en roca, concreto 28Vpa al6=045 vaciado T ST 6= 1,20 . (10
71 | NP | ette0s 6 11,604 P23 |incluye refuerzo, i transporte de material sobrant) para pantala plctes n $ 516610600 3900 s 201.478,134.00 s E s .
PR52+800 Ruta 6503
Suministo e nstalacién de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m i
wo N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 286947800 A - $ - $
Suministo e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piote de d=1,2m i
| N | a0 4 11,606 NP2 s tors 6o G s a0 s 6000 m § 286047800 7800 s 223,819284.00 s E s
Concrelo clase 28 WP alc =045, ncuye Juntas Ge diatacion y loraderos para i
o 6 NP25 | Muro de Contencién PRE2+800 rta 6503 m § 16510 8 i M - ¢
Concrelo clase 28 MPA alc =045, incluye Junas de Glataciony loraderos para
1 | NP | ette0s 6 11,604 Npas |Concrelo dase 28 MPAZJc 045 Iy m § 159651400 11000 | § 175,616,540.00 $ . 3354] 8 53,541.380.00
Suministo e Instalacien de Firo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugada i
"N 6 NP26 |4+ bara Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 A - $ - $
Suministo e Instalacien de Firo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugada
791 | NP | ette0s 6 11,604 P26 | e Centoncén PRA+500 A 6503 m $ 129,077.00 15000 | § 19,361,550.00 690/ s 89063100 107.14] § 13,829:310.00
Sumiisto e nstaacien de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corugada i
80 | NP 6 NP27 | 4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192,063.00 A - $ - $
Sumiisto e Instaacien de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corugada i
801 | NP | 6tte04 6 11,604 P27 | o sin Phao e m $ 192,063.00 2000 | § 5761,890.00 s . s
o v . Npze|SimSIo s s Gaodn Pt o 3 Corlencn PRO2I0 | s — s - s - S i
811 | NP | 811603 8 11,603 Np2g | Suminsto e Instalacon de Geodren Panar para Mo de Contenion PR&24S00 | $ 77.047.00 35000 | § 27,261450.00 1940 8 1,122437.00 2247 18,120,339.00
2 | w . Npgo_|SUmsios sk e e s st b 0 | s PP s - s - S i
a1 | | s . - T e s Py 25000 |5 pyrpe—— s - s ,
a2 | w | s N o Npgo_|SUmsios sk e e s st e 0 | s PP Tmom | s ppp—— s - S i
23 | w | s . o T e s Py 0w PRy s - s ,
s | W B NP30 | Sumiistro e Instalacien de Manto TRM 500 para fachada de talud w2 B 4196000 s . s . 5 -
81 | NP | 81606 8 11,606 NP3 |Suministo e Instalacion de Manio TRM 500 para fachada de talud m B 4196000 8625.35 | § 361,919,686.00 B - 729947| 306,285,761 00
w | w . et | S, Pofiracin E ol D oo Posvo o ¢ Lorgud Hels | s 1000 s - s - S i
a1 | NP | 61606 6 11,606 NPyt [Suminisiro, Peroracion € Instalacion De Pemo Pasivo De f 114" Longitud Hasta | -, $ 491,499.00 519500 | § 2,553,337,305.00 40500| 5 199,067,095.00 375000| § 1,843,121,250.00
85 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 5 113,342.00 s - 5 - 5 -
&1 | NP | 611606 B 11,608 NP32 _|Suministo E Insalacion De Conoreto Lanzado De 28ipa m2 B 1334200 165000 | § 167,014,300.00 B - B E
w | w . sy | SISO E i De el Ecosoldacs P et En orr o s 878400 s - s - S i
w1 | | st . P N3y | E s bl Betosoaa Par etz E1 orrt " s P P Ry s - s ,
7 v . Nps | Guneta De Berma De Talud En Geotex Tipo mperex, o nelye excavacbni | s im0 s - s - S i
871 | NP | 611604 6 11,604 Np3y | Cuneta De Berma De Talud En Geotexti Tipo impertex, Noncluye excavacionni | -, s 43129.00 274266 | § 118,288,097.00 s - s91.30| § 25,502,178.00
® | W G NP35 | Corte de asfalto H=11om n B 542000 s - 5 - s -
%1 | NP | 611603 B 11,603 NP3 |Corte de asfalo H=1Tom m B 542000 1453400 | 122,376,280.00 B - 719609| 059107800
8 NP 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 14,855.00 s - s - s -
81 | NP | 611606 B 11,606 NP3 | Proteccion de aludes on Hicrosiembra manal m2 B 14,865.00 8625.35 | § 128,129,574.00 B - 599873| 9.111,134.00
w | W G NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1- H: 15 METROS und B 13777700 s - 5 - s -
$ 137,777.00 3200 | $ 4,408,864.00 $ - 31.00 $ 4,271,087.00

%90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37  |TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und



CODIGO

MEPLMNI-IN-4-FR-1

WSTITUTO NACIONAL OE iAS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PRGN [ o | 7
FECHA 3 2025
B e AT
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, T CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 91 02 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
91 | NP 6 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und $ 208,545.00 - ls - s - s -
911 | NP | efte0r 5 11,601 NP3 | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und 5 208,545.00 2100 | § 54,430,245.00 5 - 21200 § 42.211,540.00
% | NP 3 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und $ 318,567.00 - Is - 3 B B -
21 | NP | ette0r 5 11,601 NP3 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 16 METROS und B 318,567.00 170§ 37.274,679.00 5 - 9100] § 28.991417.00
% | NP 3 NP40 | TALADE ARBOLES CLASE 4- H:15,01 a 20 METROS und $ 803,536.00 s - 5 - B -
91 | NP | efte01 5 11,601 NP4 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H 115,01 a 20 METROS und B 803,536.00 1900 $ 15,.267,184.00 5 - 1100 § 8,838,896.00
Suministo E Instalacién De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de
“ | N 6 Npat [ m2 $ 273,084.00 - s - s . s E
Suministro E Instalacion De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de i
%1 | NP | edt606 6 11,606 NBA o e e o m2 $ 273,084.00 170150 | § 464,652426.00 $ E $
Suministro E Instalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
9% | NP 6 NP42 | \lala Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36,500.00 -8 - $ - $ -
Suministro E Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
951 | NP | 61608 6 11,606 NPa | eemonal do Al Resisenci m $ 36,500.00 5000 | § 18,250,000.00 $ E $ -
% | NP 4 NP43 |Sumiistro e instalacion de Seccién Final Defensa Metica (Abatimiento x 12m) | u s 308056200 - s . $ . s E
%1 | NP | 411607 4 11,607 NP43 | Suministo e nstalacion de Seccién Fnal Defensa Metalca (Abatimientox 12m) | S 308056200 3000 § 92,416,860.00 $ E $ -
7 | W 4 P44 | Suministro e nstalacion de Caplafaro u $ 12,659.00 - Is - s - $ -
o1 | NP | 4107 4 11,607 NP4 |Suministro e inslalacion de Captafaro u $ 12,559.00 48700 | $ 6,116,233.00 5 - B -
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
% | NP 8 NP45 | eflectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 -8 - $ - $
Suministo e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (46x30) Con i
%1 | NP 811607 8 11,607 NPAS | tefectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 24200 | § 64,604,562.00 $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (30x40) Con i
9 | NP 8 NP46 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 280,840.00 -8 - $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-75 (50x40) Con i
91 | NP 811607 8 11,607 NP46 | efectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u H 280,940.00 860.00 | § 241,608,400.00 $ - $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV
00 | Np 8 NPHT e pedesta u $ 23441300 - s E s - $
Suministro e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80x15 cm Con reflectvo Tipo IV i
1001 | N | etie07 8 11,607 NPAT | iy pedesta) u $ 23441300 52600 | § 123,301,238.00 $ E $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflecivo i
01 | Ne 8 NPi5 |2 e posesta u $ 380,449.00 - s - s . s
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo i
011 | N | sie07 8 11,607 NP8 | iy podest) u $ 380,449.00 10200 | 38,805,798.00 $ E $
Suministo e instalacién de sefial verticalde transito SP, SR y §1 (60cm*G0cm) i
102 | NP 8 NP49 | con lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 351,875.00 -8 - $ - 8
Suministro e instalacion de seial verticalde transito SP, SR y S1 (60cm*G0cm) i
1021 | N | etie07 8 11,607 PO | i acer Gatvanizads rerorefiotiva Tipo IV (nduye odetal) u $ 351875.00 17800 | § 62,633,750.00 $ E $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
103 | NP 8 NPSO | calvanizado retrorefiectiva Tipo IV (Incluye pedestal) m2 $ 705,649.00 -8 - $ - $
Suministo e Instalacion Sefal Vertcal de Localizacion con lamina acero
1031 | N | etie07 8 11,607 NP0 | oo ttoretictiva Too V(e pedteis) m2 $ 705,649.00 7200 § 50,806,728.00 s . s
0 | W 3 P51 |Remocion de palizadas, especies vegetales u obstaculos ms $ 291600 - Is - s - B -
1041 | NP | 611601 3 11,601 NP1 |Remocion de palizadas, especies vegeales u obstdculos m3 B 4291600 19600 | § 8411,536.00 196.00] 8411,536.00 196.00] § 8411,536.00
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicién de microfibra de polipropileno i
05 | NP 6 NP2 | o ot m3 S 146340500 - s E s - $
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicion de microfibra de polipropileno i
1050 | NP | eti604 6 11,604 NI Fssibadmtatii m3 § 146340500 w“3s|s 64,902,01200 $ E $
Suministo e Instalacion de camisa meldiica e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
106 | NP 4 NP53 | Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 510411400 -8 - $ - $
Suministo ¢ Instalacion de camisa metéiica e=6mm para picte de d=1,2m (NO 7278367300
106.1 NP 4-11606 4 11,608 NP53 Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 5,104,114.00 114.00 | § 581,868,996.00 11222 § 572,783,673.00 11222 § 783,
w0 | W 3 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 21 om m S 893208000 - [s - 5 , s ,
071 | N | e B 14104 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Diatacién Puente De 21 cm m S 893208000 1760 § 157,204,608.00 5 - B -
08 | NP 3 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Diatacion Puente De 23 om m S 1048063300 - Is - s - B -
081 | NP | 614104 B 14104 NP55 | Suministro E Instalacion Junta Diatacién Puente De 23 cm m S 1048063300 1760 § 184,459,141.00 5 - B -
09 | NP 3 NP6 | Desmonte Y Relo De Junta Existente m $ 128,791.00 - Is - s B B -
1001 | NP | 614104 B 14104 NP5 | Desmonte Y Relo De Junla Existente m $ 128,791.00 1760 $ 226672200 5 - B -
Perforacion de 112" x 6" para anclae de acero de 38" para realce de i
10 | NP 6 NPST | quardaruedas (No incluye el acero) u $ 2161600 -8 - $ - $




CODIGO

MEPLMNI-IN-4-FR-1

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato seqin cedigo vial)

(Seqtin contrato principal)

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 3 2025
(iaWes 1)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: $ 961,051,825.00 MES feb-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

(OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (G=A+B) 409,452,964,666.00
Perforacion de 1/2" x 6" para anclaje de acero de 3/8" para realce de
104 | NP 611604 6 11,604 NPST | ardaruedas (No incluye f acero) u $ 21,616.00 15000 | § 3,242,400.00 150.00| $ 3,242,400.00 150.00| § 3,242,400.00
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaie de acero de 1/2" para realce de .
mo| e 6 NPS8 | o ardaruedas (No incluye el acero) u $ 2571.00 -8 - $ - $
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de .
111 | NP 611604 6 11,604 NP58 No ncluye l acero) u $ 22571.00 15000 | § 3,385,650.00 $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO .
12 | NP 4 NP59 o para pantalla potes D i m $ 4,808,941.00 - s - $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 432.804.690.00
121 | NP 411606 4 11,606 NP59 o para pantalla potes D i m $ 4,808,941.00 9000 | § 432,804,690.00 9000| $ 432,804,690.00 90.00| § 804,
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes .
13 | NP 6 NPEO | Bt ramento Huia m3 $ 1,104,266.00 - s - $ - $
131 | NP | 61604 6 11,604 Npgo | Concrelo Plastco 25 MPA alo <0.45 para Viga Cabezal para pantali piltes m3 $ 1,104,266.00 6120 | § 67,561,079.00 6120[ s 67,581,079.00 6120] § 67,581.079.00
Departamento Huia
14 | NP 6 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comiin a mano m3 $ 56,057.00 e - 5 - $ -
114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material comdn a mano m3 $ 56,957.00 372§ 21,479,624.00 56.53| $ 3,219,779.00 56.53| $ 3,219,779.00
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para .
15 | NP 6 NPE2 | \1uro de Contencien Departamento Hula m3 $ 121877400 -8 - $ - $
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para
151 | NP 611604 6 11,604 NPE2 | ' de Contencion Departamento Hula m3 $ 1,278,774.00 3024 | § 38,670,126.00 2025 § 37,404,140.00 2025 § 37,404,140.00
e | W . Npgg | Stminsto e Instalacion d Firoen Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugacda | s 2760 s i s X s .
et | we 11604 R 160 Npgg | Suministro e nstalacien de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corugada | s 12217600 w00 |s 439833600 s . s .
17 | NP 8 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 e - 5 - $ -
171 | NP 811603 8 11,603 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 68.40 | § 5,438,758.00 $ - $ -
(A) 'SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 339,481,441,442.00 961,051,825.00 66,997,069,136.00
®) JUSTES, EMENTARIAS ES(8) 49,343,566,111.00 $ 50,604,522,138.00 - $ 14,785,140,580.00
‘AJUSTE POR REDONDEO N .
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 - $ -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
&) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 | 2,856,474,349.00 7,023,071.00 $ 597,639,225.00
() VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 393,742,437,929.00 968,074,896.00 § 82,379,848,941.00
©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN /0 CoMPL DE ESTUDIOS NOS (6) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 | - S 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | B 315,495,000.00
0 TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.00 | - § 1,975,995,000.00 |
o) ECIALES, w 3,183,304,765.00 B § 1,169,394,950.00
(K) Es. ENLC ES () 604,827,905.00 B $ 222,185,041.00
[C] ToTAL ECIALES, LK $ - 3,788,132,670.00 - $ 1,391,579,991.00
™M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ IVA 19%) B 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 | . $ 337,345,759.00
™ e PROTOCOL (NGLUYE NA) $ 500,000,000.00 500,000,000.00 | § 0
* Estos conceptos deben comesponder a 1os relacionados en la propuesta economica aprobada o modiicacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Vaior %
Valor Anticipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 28,831,555.00 0.29%
Valor Amortizado Acumulado 5 1,792,277,984.00 18.13%
/alor Saldo por Amortizar 5 8,093,250,246.00 81.87%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Est tos deben alo 12 ropuesta econdmicp aproboda st nguf alstes. “ Debe con de ajuste sefialados por el DANE.
VALORBASIGO PRESENTE A TOTAL PRESENTE MES GPP VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 961,051,825.00| $ 7,023,071.00| § 968,074,896.00 E s 13,101,609.00 | 5 4,208,736,243.00 1 Obras de Explanacion $ 13,101,609.00 | § 4,208,736,243.00
'OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ B} -ls - SB $ - 12,424,750,379.00 2 Sub-bases y bases $ 74,672,823.00 | § 19,421,825,920.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ s s B s -Is 6,997,075,541.00 3 Transporte de materiales $ 7,031.233.00 | § 1,272,794,352.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -8 -|s - P s -Is 16,166.108,004.00 4 Aceros y elementos metélicos $ 167,304,822.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -l s -ls - OA $ 578,868,581.00 | § 11,960,931,927.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ s s R sct s -|s 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 697,818,901.00 | § 25,927,604,621.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 -ls - ov $ -ls 375,070,646.00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -8 -ls T B 3,011,37000 | § 1,272,794,352.00 :e';ﬂ;"x';‘”::'““’"es con asfalto, pinturas, | g 1,122,437.00 | § 16,166,108,004.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s s NP s 366,070,265.00 | 13,047.251,637.00 AJUSTE AL PESO $ (4.00),
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 961,051,825.00 | § 7,023,071.00 | § 968,074,896.00 AJUSTE AL PESO s (4.00) TOTAL $ 961,051,825.00 | § 66,997,069,136.00
TOTAL $ 961,051,825.00 | § 66,997,069,136.00




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO;

(indiaue la ruta y tramo del alcance del contrato sequn cédigo vial)

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

INTERVENTOR:
s 961,051,825.00
$ 933,250,270.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 939,243,341.00
(indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

VALOR EN LETRAS: 'NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MICTE

(Seain contrato principal)
s 409,452,964,666.00

TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
£ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGINA [ 7
FECHA 3 2025
(Ola/Wes TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA ACTA No. 45 VALOR BASICO ACTA: _§ 961,051,825.00 MES feb:25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/2021.... FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO Y MANTENIVIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR NEIVA ~ SAN VIGENTE DEL CAGUAN {GRENGIA, ENLOS DE HUILA ¥ CAQUETA. EN MARGO DE LA REAGTIVAGION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (indique diaimes/aro) (inciuidas las suspensiones, indique diaimesiaio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue Ia sUSoenSi6n U Corresoonda con el beriodo del acta) (indiaue diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9,885,528,230.00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si apl

a) ICOCIV

* Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 21513.145.00 | § 6,380,031,485.00
explanacién 11601 i R
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 21.460,562.00 | § 20,175,211,810.00
bases 11602 T T
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 1122.437.00 | § 18,733,098,567.00
concreto 116 i B
Vias interurbanas Estructuras hidréulicas y| ¢ 62453077800 | § 12,767,278,623.00
drenaies 11604 Rt R
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s 4,659,464.00
11605 -
Vias interurbanas Obras geotécnicas y 4346,314.729.00
mitigacion ambiental 11606 $ 23218140900 | § A
Vias interurbanas Sefializacion y control | ¢ s 484,315,995.00
de transito 11607 o
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 703123300 | § 2.113,017,463.00
acarreos 11608 e o
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540,760.00
explanacion 11701 B
urbanas Movimiento de tierras,
3 163,273,587.00
afirmado, subbase y base 11702 $ 5321224100 | §
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - $ 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
renajes, redes hidro sanitarias, s 167,741,288.00
‘sefializacion de obra, espacio publico, o
sefializacion y control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion verticaly | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710 S
Puentes Preliminares y cimentacion 14101| $ - |8 -
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s .
14102
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 142,964,200.00
vandenes 14103 -
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 832,416.00
vandenes 14103 .
Puentes Drenajes 14105 $ - s 55,787,962.00
AJUSTE AL PESO
TOTAL IcOCIV $ 961,051,825.00 | $ 66,997,069,136.00
TOTAL CTO

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de Ia suspensin en Ia ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situaci6n que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente

2. El Interventor certifica que revis6 y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de i ilidad con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte e la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a paaar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplié la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de o anterior firman

[l — =
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LGS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND

EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND

Fima
ANIBAL OJEDA CARRIAZO

Oriainal: Anexo oara el aaa de |a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direceion Territorial




