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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTANo. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL L
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta do OBRABJECUTADA
No.DE | o | GRUPODE Modificacién No. _9__ de fecha MARZO/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD e VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m 372400 387 422.253.188,00 - - - s -
11 111601 1 11601 - Demolicion de Estructuras m - 387, - 2.979,00 337.779.873,00 1,84 208.632,00 1.731,30] § 196.306.593,00
12 111701 1 11701 - Demolicion de Estructuras m 367, - 559,00 63.363.333,00 - § -
13 114101 1 14101 - Demolicion de Estructuras m - 387, - 186,00 21.089.982,00 - s -
2 1 - Remocién de alcantarilas m 5.644,00 636, 393.025.584,00 - - - $ -
2.1 111601 1 11.601 - Remocion de alcantarilas m - 636, - 451500 314.406.540,00 - 30045] § 20.922.136,00
22 111701 1 11701 - Remocién de alcantarilas m - 636, - 1.129.00 78.619.044,00 - 5 -
3 1 - Remocion de cercas de alambre m 220.599.00 475, 987.180.525,00 - - - 5 B
31 111601 1 11601 - Remocian de cercas de alambre m - 475, - 130000, 581.750.000, - 1.120,00] § 5.012.000,00
32 111701 1 11701 - Remocion e cercas de alambre - 475, - 30,000, 134.250.000, - 5 -
4 1 ) Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales m 1.139.426,00 216, 11,640.376.016,00 960, 028,570, - 1.960,51] S 20.028.570,00
¥ 11601 601 )- Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m - X - 454197 4640.076.552, 162761 16.627.664,00 94.860,38| S 969.093.671,00
¥ 11701 701 )- Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales m - 216, - 113549, 1.160.016.584, - 5 -
¥ 14101 101 )- Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m , 216, s 113,549, 1.160,016.584, - B -
Y 11606 606 )- Excavacion sin clasiicar de Ia explanacion y canales m 5 216, - 700, 773.356.206, » 5 B
5 1 )- Excavacion en roca de la explanacion y canales m 74.655,00 376, 4.507.370.280,00 - - - B -
. 11601 601 )- EXcavacion en roca de la explanacion y canales m - 376, - 36.394, 2.197.324.144, - 19.442,54] S 7.173.862.966,00
¥ 11701 701 )- Excavacion en roca de la explanacion y canales m , 376, s 099, 549,361,224, - B -
¥ 14101 101 - Excavacion en roca de Ja explanacion y canales m Y - 099, 549.361.224, » 5 .
. 11606 606 )- Excavacion en roca de la explanacion y canales m , 376, s 065, 366.180.440, - B -
6 1 - Remocian de Derrumbes m 126.989,00 747, 1.237.761.783,00 18.070, 176.134.918, - 18.070,68] S 176.134.916,00
6.1 1-11601 1 11.601 - Remocion de Derrumbes m - 747, - 213918, 2.085.061.865, 17.773,00 173.233.431,00 190.972,59] § 7.861.409.796,00
7 1 2201 Terraplenes m 680.805,00 594, 8574.058.170,00 - - - 5 -
71 1-11601 1 11.601 2201 Terraplenes m: - 594, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - s -
7.2 111701 1 11701 2201 Terraplenes m - 59, - 40.000,00 503.760.000,00 - 5 -
8 1 230.1P joramiento de fa subrasante con adicion de materiales m 550.000,00 300, 5.665.000.000,00 - - - s -
8,1 1-11601 1 11.601 230.1P. a subr 1t adicion de materiales m: - 00 - 300.000,00 3.090.000.000,00 - $ -
9 1 - Geofexti para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467.519,00 521 3516.210.399,00 - - - $ -
91 111601 1 1601 - Geotextl para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 7.521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 B 6637.19] S 49.918.306,00
92 111701 1 11.701 - Geofexti para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 7,521, - 60.001,00 451.267.521,00 - B -
10 1 I C de taludes existentes m: 261.070,00 1,332, 347.745.240,00 - - - 5 -
101 111606 1 11606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1332, - 261.070,00 347.745.240,00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
310- Ct de Ta calzada existente m: 1.100.000,00 927, 1.019.700.000,00 401211 371.923.209, - 401.211,66| $ 371.923.209,00
2-11602 2 11.602 310- C¢ ion de la calzada existente m: - 927, - 959.031, 889.021.737, 1.399,00 1.296.873,00 622.541,18] § 577.095.674,00
211702 2 11702 310- C de Ia calzada existente m: - 927, - 139757, 129,555,054, - 1.750,50] S 1.622.714,00
320- Subbase Granular clase A m 164.000,00 145,000, 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504.26] § 218.117.700,00
2-11602 2 11.602 320- Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 145.236, 21.059.220.000, 290,44 42.113.800,00 77.506,51| $ 11.238.443.660,00
211702 2 11.702 320- Subbase Granular clase A m - 145,000, - 36.308, 5.264.767.300, - 115.90] § 16.805.500,00
320- 'Sub-base granular para bacheo clase A m 12.300,00 180.245, 2.217.013.500,00 - - » 5 -
2-11602 2 11.602 320- Sub-base granular para bacheo clase A m - 180.245f - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 304,73] § 54.926.059,00
211702 2 11.702 320- Sub-base granular para bacheo ciase A m - 180.245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80( § 25.738.986,00
330- Base granular clase A m 186.000,00 155,000, 26.830.000.000,00 - - - s -
2-11602 2 11.602 330- Base granular clase A m: - 155.000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 - 45.357,44| § 7.030.403.200,00
211702 2 11.702 330- Base granular clase A m: - 155.000, - 38.775.00 6.010.125.000,00 - $ -
2 330- Base granular para bacheo clase A m 7.140,00 190.385, 1.359.348.900,00 - - - $ -
211602 2 11602 330- Base granular para bacheo dlase A m - 190.385, - 5.712,00 1.087.479.120,00 - 15.30] § 2912.891,00
2-11702 2 11.702 330- Base granular para bacheo clase A m - 190.385 - 1.428,00 271.869.780,00 - S -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 8 21 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m; 1.100.000,00 849, 2.033.900.000,00 - - - 5 -
16,1 8-11603 8 11,603 421- Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - I - 911.324,00 1.685.038.076,00 - 312.438,74] § 577.699.239,00
162 P 811703 8 11.703 21 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - 5 -
16,3 8-14104 8 14.104 421- Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m - X - 56.958,00 105.315.342,00 - s -
7 P 8 450. Wezcla densa en caliente tipo MDC-25 m 99.000,00 775.000, 76.725.000.000,00 . . 5 5 s
171 P 811603 ] 11603 450. fezcla caliente_tipo MDC-25 m - 775.000. - 49.018.66 37,089.464.058.00 - 5 -
17,2 8-11703 8 11.703 450, WMezcla densa en caliente fipo MDC-25 m 775.000, - 12.000,00 9.300.000.000,00 - s -
173 P 814104 8 14.104 450. Wezcla densa en caliente tipo MDC-25 m - 775.000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 5 5 s
P [} 450. lezcla fente Tipo MDC-T9 m 86.028.00 775.000 66.671.700.000.00 - - B ) -
18,1 8-11603 8 11,603 450, WMezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775.000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 - 20.08891] § 15.568.905.645,00
182 P 811703 8 11.703 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775.000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 5 5 s
183 8-14104 8 14.104 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775.000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 - $ -
9 P 8 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808.00 856,527 3.261.654.816,00 . - 5 5 s
19,1 811603 8 11,603 450. WMezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 - 2277] § 19.503.120,00
192 P 811703 8 11.703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 762,00 652.673.574,00 5 5 s
8 460. Fresado de pavimento asfaltico m: 4.284,00 72822, 311.969.448,00 - - - $ -
2,1 P 811603 8 11.603 4601P__|Fresado de pavimento asfallico m - 72822, - 3427.00 249.560.994,00 B 5 s
811703 Fresado de pavimento asfaltico m . - 857,00 62.408.454,00 5




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

copico

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION 7
\ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE ‘ 7
FECHA 13 6 2025
7a T¥ies TA70)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
0 GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A s 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 OA 6 600- Excavaciones varias sin clasiicar m 7.975,00 667, 260.519.325,00 - - - 5 -
211 | OA 611604 6 11604 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, - 39.460,00 1.289.039.820,00 963,73 31.155.498,00 26.458,98| § 929.669.515,00
212 | OA 611705 6 11705 600- varias sin clasificar m - 667, - 6.836,00 223311.612.00 - B -
2, OA 614102 6 14.102 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, - 2.279.00 74.448.093,00 - 5
2 | OA 6 600- Varias en roca en seco m 23.156,00 882, 1.896.059.592.00 - - - B -
2, OA 611604 6 11604 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 862, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 9638 § 7.891.787,00
22 | OA 611705 6 11705 600- Varias en roca en seco m - 882, - 3473,00 284.376.186,00 - B -
23 | OA 614102 6 14.102 600- Excavaciones varias en foca en seco m - 862, - 118,00 94.819.356,00 - 5
3 OA 6 Relleno para esructuras con recebo m: 36.173,00 .098, 3.367.633.954,00 - - - $ -
231 | OA 611604 6 11604 ) Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 20.000.00 1.861.960.000,00 - 252.19] § 23.478.385,00
232 | OA 611705 6 11.705 Relleno para esfructuras con recebo m - 098, - 5,000,00 465.490.000,00 , 4378 § 4.075.830,00
233 | OA 614103 6 14.103 ) Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 1.500,00 139.647.000,00 - 5 -
4 0A 6 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m! 38.609,00 .922, 6.830.781.498,00 - - - $ -
24, 0A 611604 6 11.604 )- Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m! - 922, - 30.887,00 5.464.589.814,00 573 1.013.763,00 295595 § 522.971.963,00
242 O0A 6-11705 6 11705 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m! - .922, - 5.791,00 1.024.555.302,00 - 511,54] $ 90.502.680,00
23 | OA 614103 6 14.103 )- Rellenos_para estrucluras con maefial granufar fipo SBG. m - 922, - 1.931,00 341.636.362,00 - 5 -
5 | OA 6 Rellenos con gravila m 326,00 151.702, 49.454.852,00 - - - $ -
251 | OA 611604 6 11604 ) Rellenos con gravila m - 151.702, - 661,00 100.275.022,00 - 165.16] S 25.055.102,00
252 | OA 611705 6 11.705 Rellenos con gravila m , 151,702, s 124,00 18.811.048,00 - B -
2, OA 614103 6 14103 - Rellenos con gravila m 151.702, - 41,00 6.219.782,00 - 5 -
% | on s 211P :\Ilc?:uey :e 'ec'ou:cr;?'o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no o 122700 | 5 220882200 | § 280593059400 s s . N .
%1 | oA | 611604 6 11,604 621,1.1P ::"c?:ey :ergx‘:i?f vaciado i situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y ro m $ 228682200 | § - 556,00 | § 1.271.473.03200 s - 542,00( § 1.239.457.524,00
B o101 2111P ;ug:ey:e;mi?r Vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no " s 220682200 | § i 7100 848.410.962,00 s . N .
630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m 427100 1232450, 5.263.793.950,00 s - - B -
6 14103 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m - 1.232.450, - 2,602.00 3.206.834.900,00 - 116.00[ § 142.964.200,00
630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 8.778,00 996,330, 8.745.784.740,00 - - - $ -
6 11.604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m! - 996.330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 163,43 162.830.212,00 1.668,83| § 1.662.708.898,00
6 11.705 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m B 996.330, B 717,00 714.368.610,00 - $ -
6 12102 630-13 | Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330, - 239,00 238.122.670,00 - 5 -
630.34P_| Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 2.703,00 1.086.707, 2.937.369.021,00 - - - $ -
6 14104 | 630.34P_|Concreto clase 28 MIPA para tablero y anden m - 1.086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 - $ -
630- Concrefo clase 21 MPA m 13.965,00 687.013, 9.594.136.545,00 - - - 5 -
Xl OA 6-11604 6 11.604 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687.013, - 10.000,00 6.870.130.000,00 43,14 29.637.741,00 111,10] § 76.327.144,00
2 | OA 611705 6 11705 630- Concrefo clase 21 MPA m - 687.013, - 1.900,00 1.305.324.700,00 - 5 -
.3 OA 6-14103 [ 14.103 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - $ -
1 OA 6 630- Concrefo clase 14 MPA m 3.444,00 683, 1631.364.252,00 - - - 5 -
311 OA 6-11604 6 11.604 630- Concreto clase 14 MPA m: - 683, - 2.755,00 1.304.996.665,00 11,07 5.243.671,00 717,97] § 340.090.319,00
312 | OA 611705 6 11705 630- Concrelo clase 14 MPA m - 683, - 517,00 244.894.111,00 - 5 -
313 OA 6-14102 6 14.102 630- Concreto clase 14 MPA m: - 683, - 172,00 81.473.476,00 - $ -
OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: 6.348,00 439.711, 2.791.285.428,00 - - - $ -
32, OA 6-11604 6 11.604 630- Concreto clase 14 MPA Cicldpeo m: - 439.711, - 4.500,00 1.978.699.500,00 430 1.890.757,00 624,19] § 274.463.209,00
2 | OA 611705 6 11.705 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m - 439.711, - 900,00 395.739.900,00 - B -
3 OA 6-14102 [ 14.102 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711, - 300,00 131.913.300,00 - $ -
3 | OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1:319.00 544754, 718.530.526,00 - - - 5 -
331 OA 4-14104 4 14.104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544.754, - 1.319,00 718.530.526,00 - $ -
34| _OA 4 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q 1.759.885,00 378, 9.464.661530,00 - - - $ -
34, OA -11604 604 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - X - 1.055.931, 5.678.796.918/ 3.565,83. 19.177.034,00 308.318,69] § 1.658.137.937,00
34, OA 1705 705 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 - X - 351977, 1,892.932.306, - B -
34, OA 14101 101 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g X - 4, 73.231.732, - 5 -
34, OA 14103 103 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 - X - 994, 73,231,732, - B -
! 0A 14104 104 540- "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g X . 995 73.237 10, " 5 .
34, OA 11606 606 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 - 378, - 994, 73.231.7 - 41534,68] § 23 373.500,00
5 OA 4 541- Acero de Preesfuerzo TFm 111.740,00 237, 249.962.380,00 - - - S -
351 | OA 414103 1 14103 541- Acero e Preesfuerzo Thm - 237 - 111.740,00 249.962.380,00 - 5 -
6 OA 642,2P | Junta para puentes T-40 intermedias +/-40 mm) m 85,00 1.583.123 134.565.455,00 - - - $ -
1 | OA 614104 6 14104 642,0P | Junta para puentes T40 ( infermedias +/-40 mm) m - 1583.123, - 85,00 134.565.455,00 s - $ -
7 | OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I1l, de 900mm de diametro interior m 287,00 617,637, 177.261.819.00 - - B - 5 -
371 | oA 611604 6 11.604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il de 900mm de diamero interior m - 617,637, - 2630,00 1.624.385.310,00 52,60 32.487.706,00 69850 § 431419.445.00
37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1ll, de 900mm de didmetro interior m - 617.637, - 657,00 405.787.509,00 - $ -
OA 6 670.6P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 680,00 758,317, 515.655.560,00 - - - 5 -
381 | OA 611604 6 11604 670.5P__ | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m - 758.317, - 544,00 412.524.448,00 - 5 -
2 | OA 611705 6 11.705 670.5P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m - 758,317, - 136,00 103.131.112,00 - 5 -
s | oa 5 7113 :,:onyeola de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie de s 060000 | § 7365300 | § 6.467.08.800,00 s . s . s B
31 | oa | 61604 6 1604 | 67113 :’:o";o'a de concrelo vaciada insiu; incluye a conformacion de la superfce de m3 - s 673.653,00 | § . 600000 | § 4.041.918.000,00 345)s 232410300 390127/ § 2.628.102.239,00
392 | oa 611705 6 11705 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu; incluye la conformacion de la superficie. de m3 - ls 673.653.00 | § - 1500,00 | § 1,010.479.500,00 5 - 1358] § 9.148.208,00
OA 8 673- Geofexti Tipo Il no tejido m: 58.800,00 7.720, 453.936.000.00 - - - 5 -
401 | oA 811604 8 11.604 673- Geotextil Tipo I1no tejido m: - 7.120, - 47.040,00 363.148.800,00 - 47.04000[ § 363.148.800,00
402 | OA 811705 8 11705 673- Geofexti Tipo Il o tejido m: 7.720, - 8.620,00 68.090.400,00 - 8.820,00( § 68.090.400,00
403 | OA 814105 8 14105 673- Geotexti Tipo I1no tejido m - 7.720, - 14.792,00 114.194.240,00 384,00 2.964.480,00 9.892,30[ § 76.368 556,00
1 OA 6 673- Material granular drenante: m 8.032,00 136.094, 1.093.107.008,00 - - - $ -
a1 | oA 611604 [ 11.604 673- Material granular drenante m - 136.094, - 16.426,00 2.235.480.044,00 7583 10.320.008,00 11.260,05] § 1.532.425.762,00
41,2 OA 6-11705 [ 11.705 673- Material granular drenante: m - 136.094, - 1.205,00 163.993.270,00 - $ -
43 | OA 614105 6 14105 673- Walerial granular drenante m - 136,094, . 401,00 54.573.694.00 5 5 s
2 | oa 5 o113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado case 1:recubrimiento de znc | 200 | s 744800 | § 2638.477.726.00 s . s . s B
a1 | oa | et 6 1604 | 68113 (Gaviones de malia de alambre de acero enrelazado clase : recubrimiento de zinc| - s 237.444,00 | § - 889000 | § 2.110.877.160,00 2200( s 5223.768,00 121450 § 288.375.738,00
22 | oa 11705 B 1705 o113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado case 1:recubrimiento de znc | s 2744800 | § . 166700 | § 595519.14800 s . s B
23 | oa 14105 B 10105 o113 g?&::ii:i)m”’ de alambre de acero entrelazado dase 1:recubrimiento de Znc | - s 2744800 | § . 55500 | § 13178142000 s . s B




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
\ TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE ‘ 7
FECHA 13 6 2025
7a T¥ies TA70)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL L
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN - ~ FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
SENALIZACION Y SEGURIDAD |
5 | scr B Manal de Sefalzacion Vial | Suministroy adphcacl_on de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de o 2000000 | § 170800 | § 394.680.000.00 s s . B 7
e pavimentos
w1 | sor|  sveor B 11607 | Manual de Sefalizacion Vial [ Suministroy Z'Z”ﬁii'i?“"e:fa'i‘"'"” en frio acrilica pura base agua para lineas de o s 170800 | 5 . 52600000 | § 043644.00000 s . 16645891 § 208.627.285,00
w2 | sor| s B 11710 | Manual de Sefalizacion Vial [Suministroy Z'Z”ﬁii'i?“"e:fa'i‘"'"” en frio acrilica pura base agua para lineas de o s 170800 | § . 00000 | § 148.902.000,00 s . 53.00000] § 50.202.00000
Manual de Sefializacion Vial |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de
433 | SCT | 814104 8 14.104 fon de pavimentos m $ 179400 | § - 13.000,00 | § 23.322.000,00 $ - 46400 § 832.416,00
Manual de Seftalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
44 SCT 8 2015 con pintura en frio m2 110.000,00 | § 2207600 | § 2.428.360.000,00 -8 $ - $
w1 | sor|  eveor B 11607 | Manual de Sefialzacion Vil |Suminisiroy aplicacion de pitura en frio acriica pura base agua para marca Vial | s o600 | § . 000000 | § 1766.080000,00 s . w241] § 10,649.683,00
2015 con pintura en frio
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
442 SCT 811710 8 1.710 2015 con pintura en frio m2 s 2207600 | § - 16.500,00 | $ 364.254.000,00 $ - $
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
443 SCT 8-14104 8 14.104 2015 con pintura en frio m2 s 2207600 | $ - 550000 | § 121.418.000,00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertcal de transito sp, sty s (75cm*75¢m) con 7
45 SCT 8 2015 lamina acero galvanizado " u 375,00 | § 396.630,00 | § 148.736.250,00 -8 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertcal de transito sp, sty s (75cm*75¢m) con s 237978000
451 SCT 8-11607 8 11.607 2015 lamina acero galvanizado " u s 396.630,00 | § - 400,00 | § 158.652.000,00 $ - 6,00 .
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertcal de transito sp, sry s (75cm*75¢m) con 7
452 SCT 811710 8 1.710 2015 lamina acero galvanizado i u $ 396.630,00 | $ - 90,00 | $ 35.696.700,00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) -
46 SCT 8 2015 con lamina acero galvanizado " u 22200 | § 503.621,00 | § 111.803.862,00 - |8 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) -
46,1 SCT 8-11607 8 11.607 2015 con lamina acero galvanizado " u s 503.621,00 | § - 178,00 | $ 89.644.538,00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) -
46,2 SCT 811710 8 1.710 2015 con lamina acero galvanizado i u $ 503.621,00 | $ - 4400 | $ 22.159.324,00 $ - $
a7 C 1 720- Poste de referencia u 350000 253,536, 887.376.000,00 - - - $ -
471 C 4-11607 4 11.607 720- Poste de referencia u - 253,536, - 2.300,00 583.132.800,00 - $ -
472 | SC 411710 ] 11710 720- Poste de referencia u - 253,536, - 700,00 177.475.200,00 - $ -
48 C 4 730- Defensa metalica m 8.000,00 230.532, 1.844.256.000,00 - - - $ -
81| SC 411607 ] 11607 730- Defensa metalica m - 230,532, - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 748.96] § 172,659.247,00
482 SC 4-11710 4 11.710 730- Defensa metalica m 230.532, - 1.600,00 368.851.200,00 - $ -
OBRAS VARIAS
49 oV 800- ‘erca de Alambre de PUas con postes de madera m 97.500.00 7.838.00 1.739.205.000.00 - - - 3 -
49,1 oV 6-11605 6 11.605 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m - 7.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 498,00 8.883.324. 904,17| § 16.128.584,00
50 [\ 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 27.500,00 8.835,00 517.962.500,00 - - - $ -
50,1 oV 6-11606 6 11.606 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2. - 8.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 N 19.666,11| $ 370.411.182,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1.183.729,00 | § 1.057,00 | $ 1.251.201.563,00 -8 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
501 [ T 311608 3 11.608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - ls 1.067,00 | § - 843.196,026 | $ 891.258.199,00 $ - 16.461,41| § 17.399.710,00
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 T 314102 3 14.102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E $ 105700 | § - 210.799,00 | § 222.814.543,00 s . 5 -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacin,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km 11.837.290,00 | $ 1.000,00 | $ 11.837.290.000,00 2749620 | § 27.496.200 $ - 27.496,20( $ 27.496.200,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
521 | T 311608 3 11.608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m - ls 1.00000 | § - 742651054 | § 7.426.510.540,00 2183082| § 21.830.820,00 400236,10| $ 400.236.097,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacin,
522 T 314102 3 14.102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3+m $ 100000 | § - 185783823 | § 1.857.838.230,00 s . 5 -
partir de cien metros (100 m)
55 | T 3 90-13 ;’:{:::T?go‘:s'ma'e"a‘es proverientes de demumbes, medido a partrde clen m34m 1.650.857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 12459,00 | § 132139.325,00 s - 112.458.30| $ 132.138.503,00
s34 | T | atteos 3 s | 9003 s provenenes o derumbss, meddoapar docen | gy $ 117500 | § 150838692 | § 1.807.604.632,00 9158383 5 107.611.00000 754.513,19] § 886.552998,00
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\ \ 'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
AN 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ ] 7
FECHA 13 6 2025
Gia es TAve)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: § 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL b
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA \N VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): S 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1__|Transporte de Material Granular (suefo) fiems NP2 NP3 NP4 NP5 m3km S 117500 — s - s - 5 -
51 | NP | 511608 3 11608 NP1__|[Transporte de Material Granular (suelto) flems NP2 NP3 NP4 NP5 m34m S 1.175,00 173475000 | § 2.036.331.250,00 23775.12[ § 27.935.766.00 75893,53] S 7.026.174.898,00
Suminisiro e Instalacion de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
55 | N 8 NP2 | o nchye tansporte) m3 s 522.909,00 S s s - s -
Suminisiro e Instalacion de Asfallta actvidades de mantenimiento - Mina Las
- 2.339.160.204,00
S50 [ NP | e1603 8 11603 NP2 | o nclye tansporte) m3 s 522.909,00 112000 | § 5:814.748.080,00 6454 s 33.748.547.00 447338 8 X
Suminisiro e Instalacion de Asfallta actvidades de mantenimiento - Mina Las
- - 435.959.691,00
s52 | NP | e1703 8 1703 NP2 | o nchye tansporte) m3 s 522.909,00 228000 | § 119223252000 s 83372| § !
% | w ; N | & rstlin de Temspen - Norma INVAS 22173 o e " s 1842500 s s i s 7
ransporle)
561 | NP | 111601 1 11,601 NP3 ﬁ‘a‘:'s'::;';e nstaacién de Terraplén - Norna INVIAS 220-13 no ncluye m3 s 118.425,00 4200000 | § 4.973.850.000,00 s . 1.715,55( 1.387.414.008,00
562 | NP 1411701 1 11.701 NP3 ﬁ‘a‘:'s'::;';e Instalacion de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 1050000 | § 124346250000 s - $ -
Sumiisiro ¢ Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 7
57| we 2 NPa | ) m3 s 78.905,00 - s s - s
54| Ne | 2602 2 11,602 NP4 i::‘s':::;e Instalacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 78.905,00 4200000 | 3:314.010.000,00 368.42| § 2007018000 1042799 § 822.820.165,00
572 | NP 241702 2 11702 NP4 i::‘s':::;e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905,00 10.500,00 | § 828.502.500,00 $ - 5 -
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye i
B | 2 NP5 | materil de sello, ni ransporte) m3 § 905400 A s - i
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye 13275.638.00
st | NP | 211602 2 11,602 NS | el o aclo i tansporte) m3 s 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 s - 415167| y
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye 20112567500
s2 | Ne | 211702 2 1702 NS | el o aclo i tansporte) m3 s 99.544,00 805000 | § 801.329.20000 756.09| 75.264.223,00 202045 § g
Reiro de Asfaltta - Demolicn para actvidades de pavimentacion (inluye i
s | ne 1 NPS | o) m2 s 11.303,00 - s s . s
st | NP | ttte01 1 11,601 NP6 E::“s";::e’?s'z""a - Demoliidn para actvidades de pavimentacidn (inluye m2 s 11.303,00 300.800,00 | § 3.399.942.400,00 123.00( 1.390.269,00 78.16876| § 883.541.494,00
502 | NP | t1701 1 1701 NP6 E::“s";::e’?s'z""a - Demoliidn para actvidades de pavimentacidn (incluye m2 s 11.303,00 7520000 | $ 849.985.600,00 s - 190576 § 21,540.760,00
Demolcion pavimento natural y asfalico incluye core - Norma INVIAS 465-13 i
60 | N 1 NPT | tomapore m3 s 150.333,00 - s s . s
601 | NP 111601 1 11.601 Np7  |Demolicon pavimento natural y asfatico incuye corte - Norma INVIAS 465-13 m3 s 150.333,00 486400 | $ 731.219.712,00 s - 21.08] 3.169.020,00
(incluye transporte)
Demolcion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 B
602 | Ne | 1701 1 1701 NPT | tomapote m3 s 160.333,00 121600 | § 182.804.926,00 s - s
o1 8 P eomala Biaxial 30 KNIM o simiar m 7977, - - s - 5 -
B1.1 811603 g 1608 P eomala Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 85.000.00 1522.845.000,00 s - 5 -
61.2 811703 8 11703 P comalla Biaxial 30 KNIM o simiar m 7917, 20.000,00 358.340.000,00 s - 5 -
P eotexti NT 4000 0 Simiar m 929, - - s - s B
6.1 B-11602 B 1602 P eoloxtl NT 4000 0 Similar m 929, 170.000,00 3557.930.000,00 s - 5 -
622 B11702 8 .702 P eotexti NT 4000 0 Simiar m 929, 46.000,00 962.134.000,00 s - s -
3 inta PVC Ska 0-22 0 Similar m X . - s § 5 -
83,1 611604 6 T1.604 Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m 115200 105.765.120,00 s - 48891] S 4.696.827,00
63,2 611705 3 11705 P10__[Cinta PVC Ska 022 0 Similar m X 216,00 16.830.960,00 s - 5 -
6.3 614105 6 14,105 Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m X 72,00 661032000 s - s -
Suelo de Relleno para muros de llerra estabiizada mecanicamente con -
& | N 2 NP11 {10 oaya tanspote) m3 s 218.221,00 - s s - s
Suelo de Relleno para muros de terra estabilizada mecanicamente con
). - 194,94
et | NP | 211602 2 11602 NPIL | s (00 meuye tansporte) m3 $ 218.221,00 721900 | § 1.675.337.399,00 s 893,33 § 94.943.366,00
Suminisiro e Instalacion de Geomalia de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de .
6 | NP 8 NP12' | era estabilzada mecénicamente con geositenticos m2 § 47210 c|s s - $
Suministro e Instalacion de Geomalia de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de
. - 125.250.609,00
651 | NP | 11603 8 11603 NP1 | abizads macinicaments con goostontos m2 $ 43721,00 744000 | 325.284.240,00 s 286477| §
w | v . Np13 | SuUminsto ¢ nstalacion de Gce::ren Planar ancho = 1.0m para muro de fiera - s TosT300 s s . s ,
61 | NP 811603 8 11.603 Npig |Suminisio e Instalacion de G:::'e" Planar ancho = 1.0m para muro de fiera m s 79.973,00 26800 | § 21.432.764,00 B - 124,05 § 9.920.651,00
Suminisiro e Instalacion de Geadren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro .
o7 | e 8 NP14 | de tierra estabizada mecanicamente con geositenticos m § 4655300 c|s $ - s
Suminisiro e Instalacion de Geadren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro 1510074
61 | NP | 603 8 11603 NP14 | o coiabiizads mecanicamonts con gaosionicos m $ 46.553,00 207300 | § 96.504.369,00 s - 2744 8 519.074,00
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada .
68 | NP 8 NP5 | 4 para muro de tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 -8 $ - $
Suministro e Instalacion de Filro en Geadren Vial ancho=Tm y Tuberia Corrugada 16444
681 | NP | 11604 8 11604 NP1 | e G tera estabizada msénicaments con geosentcos m $ 122472,00 181,00 | § 22.167.432,00 s - 15060 $ 5.444.283,00
110 @ Instalacién de Saco en Polipropieno relleno con suel o para .
6 | NP 8 NP16 | uro de tiera estabilzada mecanicamente con geositenticos un § 32,4300 -8 $ - $
inistro e Instalacién de Saco en Poliropilen relleno con suel to para ;
61 | NP | 11603 8 11603 NP1B | tera ssiailzada mecanicaments con goosentoos n s 33.34300 116600 | § 33.877.938,00 s - 108500 36.177.155.00
0 | w . Npr7 | o e de Vo RN B de T n s 2 s 1220600 s S i s 7
701 | NP | 811606 8 11606 Npi7 |Sumiisio e Instalacion de Mz:” TRM para fachada de muro en tierra m2 s 4220800 12.590,00 | § 531.398.720,00 s - s17,79| § 21.854.880,00
n | e 6 NP18 | Suministro ¢ Instalacion e Tuberia Perforada 4" para fro m s 34.210,00 - s s - s -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WeTTuTo NAckoNALoE viks
( TRANSPORTE VERSION 1
\L DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Fr [ | -
FECHA 1w [ 6 ] 2026
(Dia/Mes [ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTA FINAL L
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nmero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las susoensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(indiaue Ia suspension ue corresponda con el periodo del acta) (Indique diaimes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
{indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 OR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): S 409.452.964.666,00
| N | a6 6 11,604 NP18 |Suministr e Istalacion de Tuberia Perforada 4" para fitro m s 3421000 4700000 | s 1,607.870.000,00 12000] 5 410520000 1752030| § 509.372.542,00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=mm para pite de d=1.2m (NO .
2| NP 4 NP19 | Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4808.941,00 -8 - $ - $
Suminisiro ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilte de d=1.2m (NO £5670.305.00
21 | N | 411606 4 11606 NP0 | o) o ot pites PI54770 At 2001 m $ 480894100 31387 | § 150936231200 B - 1738 5 395,
Plote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0 46 vaciado in stu 6= 1,20 m. (o
no W 6 NP20  [incuye refuerzo, i transporte de mateial sobrante) para pantala pilctes m § 471946600 < s - s - s E
PR12+770 Ruta 3001
Piots excavado en 1o6a, concreto 28Mipa alc=0.45 vaciado in sftu 6= 1,20 m. (no
31| N | 660 6 11,604 NP20  [incuye refuerzo, i transporte de mateial sobrante) para pantala pilctes m § 471946600 45008 212.375.970,00 s . s E
PR12+770 Ruta 3001
Conreto Plastco 28 MPA alo <0.45 para Viga Cabezal para pantala ptes -
uo| W 6 Npa1  [Sonoren Masiea 28 m $ 110426600 - s - s - B
Concreto Plastco 28 MPA alo <0.45 para Viga Cabezal paa pantala pites
1 | N | 660 6 11,604 P21 | s m $ 110426600 8075 $ #0.169.480,00 s - 1085 § 21.588.400,00
7 | WP B NP22 |Dren Horizontal =3 - Long max=20m allura max = 1om rasarle ™ s 344.657,00 s g 5 - B -
751 | Np | eiieod 3 604 NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 16m rasane m s 34485700 307000 | § T.058.710.890.00 s - T57000] 5 SiT425450.00
Pits excavado en osa, concrelo 28ipa alo=0.45 vaciado n sty 6= 1,20 m. (10
% | N 6 NP23  |inclue refuerzo, i ransporte de maeialsobrante) para pantalla ioes m $ 516610600 < s . s - B E
PR52+800 Ruta 6503
Pilots excavado en roca, concreto 28Mipa alc=0.46 vaciado in situ 6= 1,20 m. (no
71| NP | 6104 6 11,604 NP23  [induye refuerzo, i transporte de mateial sobrante) para pantala pilctes m $ 516510600 2000(s 20147813400 s . s E
PR52+800 Ruta 6503
Suminisiro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilte de d=1.2m i
™| N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478,00 -8 - $ - $
Suministo e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piote de d=1,2m ]
| N | 4606 4 11,606 P24 ot tors s Comeneon Bs31800 s 6503 m $ 286947800 800§ 223,819.284,00 B - $
Concreto dlase 28 MPA alc =0.45, indluye Juntas de diatacion y loraderos para -
oW 6 NP25 | uro de Contencien PR52+800 ruta 6503 m $ 159651400 s - $ - ®
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, inluye Juntas de diatacion y loraderos para
71 | NP | 660 6 11604 N AL bl m3 $ 15951400 11000 | § 17561654000 s E a354 53.541.380,00
Suministro e Instalacién de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Cormugada .
oL 6 NP26. |4 para Muro de Contencien PR52+800 Ruta 6503 m $ 12070 -l : s . s
Suminisiro e Instalacion de Filro en Geadren Vil ancho=1m y Tuberia Corrugada
790 | NP | 660 6 11,604 P26 | e corlonstn PR431500 Fun 6505 m s 129.077,00 150,00 | § 19.361550,00 B - 107,14 8 13.820.310,00
Suministro e Instalacién de Filro en Geodfren Vial ancho=2m y Tuberia Cormugada .
&N 6 NP27' |4 para Muro de Contencien PRE2+800 Ruta 6503 m $ 16206300 -l : $ - ¢
Suminisiro e Instalacion de Filiro en Geadren Vil ancho=2m y Tuberia Corrugada .
801 | NP | 611604 6 11,604 NPT | e cortonstn PR431500 P 6505 m s 19206300 2000 s 576189000 s - B
o | w . NP2g| SISt @ nstalacion e Georten Planar para Muro de Cortencion PRO2/800 | s - s - s 7 s -
Ruta 6503
81 | NP | 811603 8 11,603 NP28 ﬁm"gggg @ Instalacion de Geodren Planar para Muro de Contencién PR2:800 | -, s 77.047,00 35000 | § 27.281.450,00 s . 2m247) § 16.120.339,00
2 | w . w2 ::;gu:sm < nstaacion detacha efeciva bidrecaonal amarila  bncalrop sn | s 2o s - s i s ,
ar | w | s . e w2 ::;gu:sm < nstaacion detacha efeciva bidrecaonal amarila o bncalrop s | s 2o s | V083750000 s i s i
22 | w | s . . P2 S:;:?g":m < nstaaciondelacha efciva bidrecconal amarila  bncalrop sn | s 2o R N 0w TS0 s i s i
lacio i |l ll
23 | W | s . o 2o ::;\gugslme Intlacion de acha releciva biteccinalamara o barcarog s | s 2700 N N 0w TS0 s - s -
83 NP 8 NP30 Suministro e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 $ 41.960,00 - $ - $ - $ -
81 | NP | 811606 8 11,606 NP3O | Suministo e nstalacion de Manto TRM 500 para fachada de falud m2 s 41.960,00 562535 | § 361.919.686,00 s - 720947 § 306.285.761,00
@ | w . o1 | St afrscin € ndalcn DePero asoDe 114 Lo Fasia | s P s - s - s -
81 | NP | 61606 6 11,608 NP3 |suminsto, Peroacion € nsiclacion De Pemo Pasivo De 111" LongiudHasta | -, s 49149900 519500 | § 2553.337.305.00 42000] 206.429.580,00 516000 $ 2536.134.840,00
e | NP B NP32 |Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 26Mpa 2 s 13.342,00 s - s - s -
81 | NP | 611606 B 11,606 NP32 |Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 26Mpa m2 s 13.342,00 165000 | § 187.014.30000 s - B -
% | w . Npaa | MO E Insiaacion e Mala Electosoldada Paa Refuezo En Concrto " s 1078500 s - s - s -
Lanzado
I 0 lla El Il P fi
@1 | NP | 11608 6 11605 Npa | Buministo € instalacion De Ml Elecrosaldada Para Refuereo En Concreto m2 s 1878400 165000 | 3089360000 s - s -
Cuneta De Berma De Talud En Geotextl Tipo mpertex, No ncluye excavacion ni -
& | N 6 NPy | Cuneta De m s 43.129.00 - s B E s
&1 | NP | 61604 6 11,604 Npas | Suneta Do Bema De Talud En Geotext Tipo mpertex, No ncluye excavacenni | . s 43.129.00 274266 | § 118.288.097,00 36625 § 16.795.996,00 151008 § 65.126.946,00
® | NP B NP35 | Corte de asfalio H=11om m 5 842000 s - B E B E
@1 | NP | 61603 B 11,603 NP35 | Corte de asfalo Helfom m B 542000 1453400 | $ 122.376.28000 B , 719609 § 60.691.078.00
B | NP B NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 14.855,00 s - B E B E
89,1 NP 6-11606 6 11.606 NP36 Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 862535 | § 128.129.574,00 292167 $ 43.401.408,00 892040 $ 132.512.542,00
w | 6 NP37 |TALADE ARBOLES CLASE 1-H:1 a5 METROS und s 137.777,00 s - B E B E
w1 | NP | et60n B 11601 NP37 | TALADE ARBOLES CLASE 1 - H: 12 5 METROS und s 137.777,00 200 [ s 4408.864,00 B - 3100 4271.087.00
o | e B NP38 |TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und s 208.545,00 s - B E B E




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VeRson 1
\L DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE REGISG PARCIAL OF OBRA Py [ | 7
FECHA 13 [ 2026
(Dia/Mes [ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL -
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique namero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Inciaue 1 STRGERSIB 506 GoeSToNda Gon & Derodo ael ) ndique diamesiarc)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incivido IVA) (&), s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) B s 9.885.526.230,00
{indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
o1 [ N | ett601 3 11601 NP3 | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und s 208.545,00 26100 | § 54.430.245,00 s - 212.00] s 4421154000
2 | W ] NP39 | TALADE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und s 318.567,00 - s - s - s
o1 | N | ette01 3 11601 NP39 | TALADE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und s 318.567,00 10]s 37.274.67900 s - 91.00] § 26.991417,00
s | W ] NP4) | TALADE ARBOLES CLASE 4- H 115,01 a 20 METROS und s 803.536,00 - s - s - s
o1 | N | ett601 3 11601 NP4) | TALADE ARBOLES CLASE 4- H 115,01 a 20 METROS und s 803.536,00 1900 s 16.267.184,00 s - 11.00] 3.838.696,00
Suministro E Instalacién De Malla Hexagonal de Ala Resistencia con refuerzo de i
% | N 6 NPE | e b m2 s 273.084,00 - s . s E s
Suministro E Istalacién De Malla Hexagonal de Al Resistencia con refuerzo de
ot | NP | 611606 6 11606 Npat [ o m2 s 27308400 170150 | $ 464652.426,00 s . s
Suministro E Istalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
9% | NP 6 NP42 1 falla Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36.50000 e - $ - $ -
Suministro E Instalacién De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
o1 | N | 611608 6 11606 e gl de Al Resiencin m s 36.500,00 50000 | § 18.250.000,00 s . s
% | NP 4 NP43 | Suministro e instalacion de Seccion Final Defensa Metalica (Abatimientox 12m) | u $ 308056200 - s . B . s -
%1 | NP | atte07 4 11607 NP43  |Suministro e nstalacién de Seccion Final Defensa Metalica (Abatimiento x 12m) | u $ 308056200 3000 | $ 92.416.860,00 B . s E
o | e 4 NP4 | Suministro e nstalacion de Captafaro u s 12559,00 - s - s - s -
o1 | N | 4t 4 11,607 NP44 | Suministro e instaacion de Captafaro u s 12559,00 487,00 | 8 6.116.233,00 s . B -
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-T5 (45x30) Con i
% | NP 8 NP45 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266.961.00 e - $ - $
Sumiristro e instalacion de Delineador de curva horizontal SP-75 (45x30) Con .
o1 | NP | e11607 8 11,607 NPAS |t Tioo IV (ncye peesta) u s 266.961,00 2200 | § 64.604.562,00 B . s
Suministro e instalacién de Delineador de curva horizontal SP-T5 (50x40) Con i
9 | NP 8 NP46 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 280.940,00 e - $ - $
Suministro e instaacion e Delineador de curva horizontal SP-75 (0x40) Con .
oot | NP | s11607 8 11,607 NP4 |t Tioo WV (ncye pesta u s 28094000 86000 | § 241,608.400,00 B . s
Suministro e Instalacion Sefal Vertcal Doll 80¢15 cm Con reflectvo Tipo IV i
100 | NP 8 BT e pecesiah u $ 234.413,00 - s . s - s
Suministro  Instalacion Sefal Vertcal Doll 80¢15 cm Con reflectivo Tipo IV ]
1001 | NP | ett607 8 1,607 NPAT | incluye pedestal) u s 23441300 526,00 | § 123.301.236,00 B . s
Suministro ¢ Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con reflecivo i
01 | Np 8 NPa8 B oy rodest) u $ 330.449,00 - s . s - s
Suministro @ Instalacion Sefal Vertcal SI-04 (Poste de Referencia) Con refletivo ]
011 | NP | ett607 8 1,607 NP48 | 7100 1V (ncloye pedestal) u s 380.449,00 10200 | § 38.605.798,00 B . $
Suministro  instalacion de sefial vertcal de transito SP, SR y SI (60cm*80cm) con i
fo2 | NP 8 NP49 | lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 35187500 e - $ - $
Suministro e instaacion de sefal vertcal e transito SP, SR y S1 (60cm*60cm) con ]
1021 | NP s1607 8 o7 NP49. | lamina acero galvanizado retrrefictiva Tipo IV (incuye pedestal) u § 36187500 1800 |8 6263375000 s . ¢
Suministro  Instalacion Sefial Vertcal de Localizacin con lamina acero
103 | NP 8 NPSO | salvanizado retrorefiectiva Tipo IV (Incluye pedestal) m2 $ 705.649,00 e $ - $
Suministro e Instalacion Sefial Vertcal de Localizacin con lamina acero
081 | NP | 811607 8 11607 NS | v et Tioo I (o poscei) m2 s 705.649,00 7200 | $ 50.806.726,00 s . $
10 | Ne 6 NP51 | Remocion de palizadas, especies vegelales u obstaculos m3 s 4291600 - s - s - s -
1041 | NP | ett601 6 11601 NP1 |Remocion de palizadas, especies vegeales u obstéculos m3 s 42916,00 35200 | § 152.008.472,00 s . 3542,00] § 152.008.472,00
Conereto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicion de microfibra de polipropileno i
105 | Np 6 PG | ot Coruats m3 $ 1.463.405,00 - s . B - s
Conereto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicién de microfibra de polipropileno i
1051 | NP | 611604 6 11604 PG | et Cacuets m3 $ 1.463.405,00 43§ 64.902.012,00 s . $
Suministro e Instalacion de camisa metéiica e=6mm para pilcte de d=1,2m (NO i
106 | NP 4 NPS3 | Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caguetd m $ 5104.114,00 i $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metéiica e=6mm para pilcte de d=1,2m (NO 11000.508.426,00
1061 | NP | 41160 4 11606 NPE3 | eatle) pas patal oo pitos Daparaments ol Coquet m $ 5.104.114,00 19602 | § 1.000.508.426,00 B E 196.02| § 426,
w0 | N 6 NP54 | Suministro E Instalacién Junta Dilatacion Puente De 21 cm m 3 5.932.080,00 - [s . s - s E
071 | NP | etetos 6 14104 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 21 cm m s 8932.080,00 1760 [ 8 157.204.608,00 s - B E
108 | NP 6 NP55 | Suministro E Instalacién Junta Dilatacion Puente De 23 cm m S 1048063300 - [s . s - s E
1081 | NP | 614104 6 14104 NP5 | Suministro E Instalacién Junta Dilatacion Puente De 23 cm m S 1048063300 1760 | § 184.459.141,00 s E B -
109 | NP 5 NP56 | Desmone Y Retito De Junta Existente m s 128.791,00 s . s - B E
1091 | NP | 6410 3 14104 NP56 | Desmone Y Retito De Junta Existente m s 128.791,00 1760 | 8 226672200 s E s E
Perforacion de 1/2" x 6 para anclaje de acero de 318" para reaice de guardaruedas .
Mo | Ne 6 NS | et ol sy u s 2161600 - s . B - s
Perforacion de 1/2" x 6 para anclaje de acero de 318" para realce de quardaruedas 11757 485,00
101 | NP | 611604 6 11604 NS | ey ol ater0) u s 2161600 500,00 | § 12.753.440,00 s - s43.00] § !




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o= ] 7
FECHA 3 | 6 | 202
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: § 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL L
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afo)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Seguin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 1409.452.964.666,00
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaie de acero de 1/2" para realce de guardaruedas| :
" o| NP 6 NPS8 | o incluye el acero) u $ 22571,00 - s - s - s
Perforacion de 5/8" x 6" para anclaje de acero de 1/2" para realce de guardaruedas| )
M1 | NP 611604 6 11.604 NPSB | o incluye ¢l acero) u $ 22.571,00 15000 | § 3.385.650,00 s - H
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO :
12 | NP 4 NP59 para pantalla pioles D Huita m $ 4.808.941,00 - s s - s
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 432.804.690,00
121 | NP 411606 4 11.606 NP59 para pantalla pioles D Huita m $ 4.808.941,00 90,00 | $ 432.804.690,00 s - 90,00/ § 690,
Concreto Plastico 28 MPA afc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes :
13 | NP 6 NPOO | Scpartamento Huia m3 $ 1.104.266,00 - s s - s
Concreto Plastico 28 MPA afc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 67.581.079,00
131 | NP 611604 6 11.604 NPOO. | Scpartamento Huia m3 $ 1.104.266,00 6120 | $ 67.581.079,00 $ - 61.20( § 1
14 | NP 6 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comiin a mano m3 $ 56.957,00 - s - s - s -
141 | NP 6-11604 6 11.604 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comiin a mano m3 S 56.957,00 37712 | § 21.479.624,00 5128) § 2.920.755,00 172,28( § 9.812.552,00
Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para -
"o NP 6 NP62 | \uro de Contencién Departamento Huila m3 $ 127877400 -8 $ - $
Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para
151 | NP 611604 6 11.604 NP62 | o de Contencion Departamento Huila m3 $ 1278.774,00 3024 | $ 38.670.126,00 s - 2025 § 37.404.140,00
1w | we 5 NFE3 f:imlmslro e Instalacion de Fitro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Comugada | s 12217600 s . s . s :
w1 | we 611604 B 11604 NPB3 f:ummslm e Instalacion de Fitro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Cornugada | s 1217600 500 s 4306.33600 s . N ;
"7 | NP 8 NP64 | Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 - s - s - $ -
171 | NP 811603 8 11603 NP64 | Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho=1m m $ 79.514,00 68,40 | § 5.438.758,00 s - $ -
18 | NP 6 NPE5 | Suministro e instalacion de tuberia perforada de drenaie de 6 para filro m $ 91.491,00 - s - s - s -
1181 | NP 6-14105 6 14.105 NPE5 | Suministro e instalacion de tuberia perforada de drenaie de 6 para filro m S 91.491,00 26,00 | § 2.378.766,00 s - $ -
19 | NP 6 NPE6 | Suministro e instalacion de Geotexiil tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 - s - s - s -
191 | NP 614105 6 14.105 NPE6 | Suministro e instalacion de Geotexiil tipo NT1600 m2 $ 8.711,00 288,60 | § 2513.995,00 s - $ -
w | w s . ggmnmslm e instalacin de apoyo de neopreno refozado de S00XS00KT" - Dureza| s 120332600 s s . s .
w1 | e 16100 . e \Pe7 ;;mumsmemstalauen de apoyo de neopreno reforzado de SOOKSOOKT" - Dureza | s 120332800 00| s 5704658400 s . s .
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo -
1210 | NP 6 NP8 | e Grout212 O Similar u $ 1.049.049,00 - s - s - $
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo -
1211 NP 6-14104 8 14.104 NP68 Sika Grout-212 O Similar u $ 1.049.049,00 800|S 8.392.392,00 $ - $
1220 | NP 4 NPG9 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 11.017,00 - s - s - s -
1221 | NP 6-14104 4 14.104 NPG9 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 11.017,00 10277000 | § 1.132.217.090,00 s - 90.768,82| § 1.000.000.090,00
1230 | NP 4 NP70 | Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 8.756,00 - s - s - s -
1231 | NP 414104 4 14.104 NP70 | Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias kg $ 8.756,00 102.770,00 | § 899.854.120,00 s - $ -
1240 | NP 3 NP71 | Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 930,00 - s - s - s -
1241 | NP 314104 3 14.104 NP71 | Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias kg $ 930,00 102.770,00 | § 95.576.100,00 s - $ -
1250 | NP 6 NP72 | Suministro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m $ 53.433,00 - s - s - $ -
1251 | NP 6-14105 6 14.105 NP72 | Suministro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m s 53.433,00 800 | § 427.464,00 s - $ -
(A) 'SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689.236.546,00 $ 339.481.441.442,00 1.116.136.209,00 70.420.199.886,
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 49.343.566.111,00 $ 50.604.522.138,00 - $ 15.758.066.678,00
'AJUSTE POR REDONDEO . N
©) PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA () 800.000.000,00 800.000.000,00 -
(D) VALOR BASICO DEL. UYE OBRAS COMPL 7
G] VALOR VA (OBRA) (E) 2.812.239.712 2.856.474.349f 8.156.380,00 $ 629.764.256,00
(F) VALOR OBRAS (NCLUYE IVA) F=(D"4E) 387.645.042.369, 393.742.437.929, 1.124.292.589,00 $ .030.820,00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000.000, 1.845.000.000, - $ 1.660.500.000,00
) VA~ REVISION, AJUSTE Y10 ACTUALIZAGIGN Y10 MODIFIGAGION Y10 COMPLENENTAGION DE ESTUDIOS Y DISEROS () 50.550.000,0C 350.550.000, - 5 315.495.000,00
[0} TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE 2.195.550.000,00 | 2.195.550.000,¢ - ] 1.975.995.000,00
) ESTUDIOS Y DISEROS P/ Es. © 3.183.304.765, 243.172.129,00 ] 1.412.567.079,00
(K) Y DISEROS P Es, ® 604.827.905,00 | 46.202.705,00 $ 268.387.745,00
© TOTAL ESTUDIOS ¥ DISERoS &, VALES L s - 3.788.132.670, 289.374.834,00 § 1.680.954.824,
M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA & IVA 19%) $ 9.226.844.067,00 9.226.844.067, - H 359.632.426,00
(N) PROVISION PARA IMPL PROTOCOLC (INCLUYE IVA) $ 500.000.000,00 500.000.000, 3 9.908.676,00
* Estos conceptos deben alos enla ‘aprobada o 3n contratual.
AU 30 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado § 9.885.528.230,00 3,00%
§ 33.484.086,00 0,34%
§ 1.894.971.906,00 19.17%
] 990.556.324,00 80,83%
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\ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

AN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE ‘ 7

FECHA 13 6 2025
7a T¥ies TA70)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 48 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.359.308.338,00 MES may-25
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA \N VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

G
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

(indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:
(Indique dialmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(indique Ta ruta y ramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Eslos concetos deben alos en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir aiustes. * D con los arupos de aiuste sefialados por el DANE.
prohoada s nchi sustes.
VALOR B S’L‘%%PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1.116.136.209.00| $ 8.156.380,00| § 1.124.292.589,00 E $ 190.069.727,00 | § 4.472.688.956,00 1 Obras de Explanacién $ 191.459.996,00 | $ 4.472.688.956,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES s s s - S8 $ 43410673,00 [ § 12.504.673.502,00 2 Sub-bases y bases s 147.745.076,00 | § 19.537.989.593,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s s s B B s s 7.033.316.091,00 3 Transporte de materiales s 157.377.586,00 | § 1.463.823.508,00
ESTUDIOS Y DISENOS s s -|'s - P s -Is 16.166.108.004,00 4 Aceros y elementos metalicos s 19.177.034,00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS s 243.172.129,00 | § 4620270500 | § 289.374.834,00 OA s 304.268.741,00 | § 12.618.247.150,00 5 Acero Estructural y cables de acero s |s -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) s s s B SCT s s 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias s 563.663.490,00 | $ 28.779.589.826,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s N oV s 8.883.324,00 | § 386.539.766,00 7 Concrelo para s s -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s - T $ 129.441.820,00 | § 1.463.823.508,00 g;m‘"“zlamones con asfalto, pinturas, | ¢ 36.713.027,00 | $ 16.166.108.004,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s -|s s - NP B 440.061.924,00 | § 15.230.452.499,00 AJUSTE AL PESO s (1,00)
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1.359.308.338,00 | $ 54.359.085,00 | $ 1.413.667.423,00 AJUSTE AL PESO $ (1,00) TOTAL $ 1.116.136.209,00 | $ 70.420.199.886,00
TOTAL $ 1.116.136.209,00 | § 70.420.199.886,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 1.359.308.338,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO! s 1.325.824.252,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y N 191.459.996.00 | § 6.788.971.403,00
explanacion 11601 3 3
Vias interurbanas Afimados, subbases y | ¢ 72.480.853.00 | § 20.334.818.853,00
bases 11602 ) )
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 33.748.547.00 | § 18.766.847.114,00
concreto 11603 ) )
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 324.126.212.00 | S 13.488.474.204,00
drenajes 4 3 3
Vias interurbanas Obras de urbanismo | £.883.324.00 | § 16.128.584,00
1605 . )
ViosInterrbenss Obtas gstéoricasy | 249.830.988.00 | S 5.107.465.225,00
jacién ambiental 11606 ) )
Vias interurbanas Sefializacion y control de| s 484.315.995,00
transito 11607 )
Vias interurbanas Transporte y sobre | 157.377.586.00 | § 2.333.363.703,00
acarreos 11608 ) )
Vias urbanas Actividades preliminares y | s 21,540.760,00
explanacion 11701 !
Vias urbanas Movimiento de tierras,
g 75.264.22 $ 245.290.875,00
afirmado, subbase y base 11702 N ©:264.223.00
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | $ - s 435.959.691,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s s 171.817.118,00
sefializacion de obra, espacio publico,
sefializacion y control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion verticaly | ¢ s 59.202.000,00
horizontal 11710
Puentes Preliminares y cimentacion 14101 § - $ -
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s N
14102
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 142.964.200,00
denes 14103
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 1.000.832.506,00
v andenes 14103
Puentes Drenajes 14105 s 2.964.480,00 | § 76.368.556,00
AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV. $ 1.116.136.209,00 | $ 70.420.199.886,00
TOTAL CTO
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 1.380.183.337,00 VALOR EN LETRAS: |MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

En la presente Acta de Obra No. 48, correspondiente al mes de mayo de 2025, se incluye Ia actividad de excavacion del pedraplén correspondiente a la cimentacion del muro e suelo reforzado con geotextiles del Puente Las Delicias, en una cantidad de 1.458,46m”, la cual fue distribuida en partes iguales entre los siguientes items contractuales:

«item 4 210-13 — Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales (50% - 729,23 m3)
«item 21 600-13 ~ Excavaciones varias sin clasificar (50% - 729,23 m3)

EI CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE, en su calidad de Contratista de la obra, deja constancia expresa de que dicha asignacion fue impuesta por parte de la Interventoria del proyecto y del Instituto Nacional de Vias — INVIAS, en ejercicio de su posicion dominante dentro de la relacion contractual.

El Consorcio manifiesta su desacuerdo técnico y juridico con la clasificacion adoptada, por considerar que no se ajusta a la naturaleza real de la actividad ejecutada, i al contenido técnico de los items referenciados. Sin embargo, se acoge a dicha instruccion exclusivamente para viabilizar el tramite de aprobacion del acta de obra y el consecuente reconocimiento de los valores ejecutados, en razon de la afectacion directa que tendria su no inclusion en la presente

acta sobre el flujo economico del contrato.
Es de anotar que El presente ajuste se realiza por instruccion directa de la \mervemona y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS —
técnica injustificada, que distorsiona el alcance econmico del contrato y vulnera los pr

le autonomia técnica y equidad contractual.

INVIAS, en ejercicio de una posicion dominante que ha condicionado el tramite y aprobacion del acta de obra a la adopcion de una clasificacion contractual con la cual el Contratista no esta de acuerdo, y que afecta el equilibrio economico y la remuneracion justa por las actividades ejecutadas. Esta actuacion constituye una injerencia,

ipi
Por tanto, el CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE realiza el preseme ajuste bajo expresa protesta y Gnicamente para evitar la paralisis en el tramite administrativo del acta (ya que en miltiples ocasiones se ha indicado que no se dara tramite al acta en razon que no se esta de acuerdo con la postura del Contratista de Obra (esto sin soportarlo ni juridica ni técnicamente)), dejando constancia de que se reserva el derecho de acudir a las,
instancias judiciales o arbitrales competentes, con el fin de obtener el reconocimiento de los saldos dejados de percibir, el restablecimiento del equilibrio contractual, y la indemnizacion integral por los perjuicios que eventualmente se deriven de la actuacion impuesta.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente
El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

ElInterventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por a veracidad de la informacion, o valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

2

3

4. y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Soci
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6.

7
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Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Fima L CC

. ANIBAL OJEDA CARRIAZO
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
Matricula No.: 25202-57327 CND
Original: Anexo para el pago e la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccién Territorial.

ima:_( /é
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula. No. 25202-44184 CND

. Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).




