CODIGO. VEPLMNTIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
@ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 7 2025
(a7 Wes 1A7o)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE, CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CON?ICION.ES ACTUALIZADAS Uttima Acta de OBRAEJECUTADA
No.DE | ... | GRUPODE Modificacion No. _9_ de fecha MARZ0/2025 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD le":‘;::o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolcion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - -
1.1 111601 1 11,601 K Demolicion de Estructuras m: - ,387. - 2979.00 337,779,873.00 - 1,731.30 796,306,693.00
12 111701 1 11,701 - Demolicién de Estructuras m: ,387. - 559.00 63,383,333.00 - -
13 144101 1 14,101 5 Demolicion de Estructuras m: - 361 - 186.00 21,089,982.00 - -
2 1 - Remocion de alcantarilas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - -
21 111601 1 11,601 - Remocion de alcantarilas m - 636. - 451500 314,406,540.00 - 300.45 20,922,136.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m - ,636. - 1,129.00 78,619,044.00 - -
3 1 - Remocion e cercas de alambre m 220,599.00 4T5. 987,180,525.00 - - - -
31 111601 1 11,601 - Remocion de cercas de alambre m - 4T - 130,000, 581,750,000.00 - 1,120.00 5.012,000.00
32 141701 1 11,701 K Remocion e cercas de alambre m - 47! - ,000. 134,250,000.00 - -
4 1 - Excavacién sin clasificar e fa explanacion y canales m: 1,139,426.00 ¥ 11,640,376,016.00 ,960. 20,028,570.00 - 1,96051] § 20,028,570.00
5 -11601 601 210- Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m: - ¥ - 454,197, 4,640,076,552.00 1,565.41 15,992,229.00 96,425.79 985,085,899.00
; 11701 701 210- Xcavacion sin clasificar de [a explanacion y canales m ¥ - 113,549, 1,160,016,584.00 - -
X 14101 101 210- Excavacion sin clasificar e Ja explanacion y canales m ¥ - 113,549, 1.160,016,564.00 B -
; 11606 606 - Excavacion sin clasificar e [a explanacion y canales m - ¥ 5 75,700. 773,366,206.00 , -
1 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74,655.00 376 4,507,370.280.00 - - B -
-11601 601 - xcavacion en roca de Ia explanacion y canales m: - . - 394 2,197.324,144.00 - 19,442.54 1,173,862,966.00
. 1701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . ¥ . 0. 549.361,224.00 5 5 5
4101 101 210- Xcavacion en roca de fa explanacion y canales m: - ¥ - 099, 549,361,224.00 - s -
1606 606 210- Excavacion en roca de la explanacion y canales m - X - ,065.00 | § 366,180,440.00 B 5 -
1 211 Remocion de Derrumbes m’ 126,989.00 X 1,237,761,783.00 18,070 6,134,918.00 - 18,070.68| $ 176,134,918.00
111601 1 11,601 211 Remocion de Derrumbes m: - X - 213,918’ 2,085,061,865.00 16,310.00 158,973,570.00 207,282.59 2,020,383,366.00
7 1 220-1 Terraplenes m. 680,805.00 ) 8,574,058,170.00 - - - -
7.1 111601 1 11,601 220-1 Terraplenes m - 594 - 160,000.00 2,015,040,000.00 B -
72 141701 1 11,701 2201 Terraplenes m - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - -
8 1 230.1P de Ta subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 ,300. 5,665,000,000.00 - - - -
8.1 111601 1 11,601 230.1P__|Meloramiento e la subrasante con adicién de materiales m - 300, - 300,000.00 3,090,000,000.00 - -
9 1 E Geolexl para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521 3,516,210,399.00 - - B -
9.1 1-11601 1 11,601 - Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 521 - '240,000.00 1,805,040,000.00 - 6,637.19 49,918,306.00
92 141701 1 11,701 5 Geolexll para separacion de suelos de subrasanie y capas granulares m: - 521 . 60,001.00 451.267,521.00 _ 5 s
10 1 X Conformacion de faludes existentes m: 261,070.00 332 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 111606 1 11,606 - C e Taludes exisientes m2 - 1,332, - 261,070.00 347,745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de a calzada existente m: 1,100,000.00 927, 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209.00 - 401, S 371,023,209.00
11 211602 2 11,602 310- Conformacion de la calzada existente m: - 927, - 950,031 889,021,737.00 - 622, s 577,095,674.00
1.2 211702 2 11,702 310- C e [a calzada existente m: - 927, - 139,757. 129,655,054.00 - 1, s 7,622,714.00
2 2 320- ubbase Granular clase m: 164,000.00 145,000. 23,780,000,000.00 1,504.. 218,117,700.00 - 1,504.26] 218,117,700.00
12,1 2-11602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m: - 145,000. - 145,236 21,059,220,000.00 - 77,506.51] § 11,238,443,660.00
12,2 211702 2 11,702 320- ubbase Granufar clase m: - 145,000. - 36,308 5,264,767,300.00 - 11590 § 16,805,500.00
2 320- Sub-base granular para bacheo clase A m: 12,300.00 180,245, 2.217,013.500.00 - - _ 5 s
131 2-11602 2 11,602 320- ub-base granular para bacheo clase A m! - 180,245. - 9,840.00 1,773,610,800.00 343.00 61,824,035.00 647.73| § 116,750,094.00
132 2-11702 2 11,702 320- Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245. - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80 25,738,986.00
2 330- ase granular clase A m 186,000.00 155,000. 28,830,000,000.00 - - - -
141 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m - 155,000, - 155,100.00 24,040,500,000.00 7.24 1,122,200.00 45,364.68 7.031,525,400.00
142 211702 2 11,702 330- ase granular clase A m - 185,000 - 38,775.00 6,010,125,000.00 - -
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7.140.00 190,385, 1,350,348,900.00 - - B -
15.1 211602 2 11,602 330- ase granular para bacheo clase m - 190,385, - 5.712.00 1,087,479,120.00 - 15.30 2.912,891.00
152 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m B 190,385, . 1.428.00 271,869,780.00 s 5 5
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 | ¢ 8 5 Tego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m; 1,100,000.00 84 2,033,900,000.00 - - - s -
6.1 811603 il 11,603 K Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: B X - 911,324.00 1,685,038,076.00 , 312,438.74] S 577,699,239.00
16.2 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfaliica CRR-1 m: - 84 - 170,873.00 315,944,177.00 - -
16,3 8-14104 8 14,104 - Riego de figa con emulsién asfaltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - -
8 750, Mezcla densa en caliente_Gpo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - -
7.1 811603 8 1,603 50, lezcla ente {ipo MDC-25 m3 - 775.000. - 49.018.66 37.989.464.058.00 - -
17.2 P 811703 8 11,703 450. Mezcla densa en caliente_ipo MDC-25 m - 775,000 - 12,000.00 9.300,000,000.00 - -
173 P 8-14104 8 14,104 450. C-25 m - 775,000, - 4,000.00 3,100,000,000.00 - -
450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - -
18,1 P 811603 8 11,603 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,8685.00 53,385,875,000.00 - 20,088.91 15.568,905,645.00
182 P 811703 8 11,703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MIDC-19 m - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - § -
183 P 8-14104 8 14,104 450, lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
P B 50, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808.00 856,521 3,261,654,816.00 - - - s -
19.1 P 811603 ] 11,603 450, _"M_W—rezca fensa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3,046.00 2.608,981,242.00 , 2277] S 79,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P [Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - -
201 P 811603 8 11,603 460.1p__|Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822 - 3427.00 249,560,994.00 B -
202 P 811703 8 11,703 460, Fresado de pavimento asfaltico m . 72,622 - 857.00 62,408,454.00 , -
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UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE 0BRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§, 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 ] OA | 6 600- XCavaciones varias sin clasificar m: 7,975.00 667, 260,619,325.00 - - - B -
21,1 A 6-11604 6 11,604 600- xcavaciones varias sin clasificar m’ - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 735.70 24,033,112.00 29,194.68| § 953,702,627.00
212 A 611705 6 11,705 600- Varias sin clasiicar m - 667 - 6,836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasfficar m: - ,667. - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
A 6 600- Varias en foca en seco m 23.156.00 862 1,896,059,592.00 - - - 5 -
2.1 A 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 882 - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 96.38] § 7.891,767.00
22 A 611705 6 11,705 600- Varias en foca en seco m - 862 - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
22, A 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias en roca en seco m: - ,882. - 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
A 6 610- Relleno para eslructuras con recebo m 36,173.00 098 3.367,633.954.00 . . B 5 g
21 A 6-11604 6 11,604 610- Relleno para estructuras con recebo m - 098 - 20,000.00 1,861,960,000.00 - 252.19] § 23,478,385.00
232 A 6-11705 6 11,705 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 5,000.00 465,490,000.00 - 43.78] S 4,075,830.00
23 A 6-14103 6 14,103 610- Relleno para estructuras con recebo m: - ,098. - 1,500.00 139,647,000.00 - $ -
A 6 610- Rellenos_para eslrucluras con materal granular ipo SBG. m: 36,609.00 922 6,830,761,498.00 . . s 5 g
24,1 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m! - ,922. - 30,887.00 5,464,589,814.00 5.15 911,148.00 2,961.10] § 523,883,111.00
242 A 611705 6 11,705 610- Rellenos_para eslrucluras con matertal granular fipo SBG. m - 76,922. - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 511.54] § 90,502,680.00
243 A 614103 6 14,103 610- Rellenos_para estructuras con matertal granular fipo SBG. m B 76,922 - 1,931.00 341,636,362.00 , 5 -
A 6 610- Rellenos con gravila m; 326.00 151,702, 49.454,852.00 - - - 5 -
251 A 6-11604 6 11,604 610- Rellenos con gravilla m - 151,702 - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] S 25,055,102.00
252 A 611705 6 11,705 610- Rellenos con gravila m - 151,702, - 124.00 18,811,048.00 - 5 -
253 A 6-14103 6 14,103 610- Rellenos con gravilla m: - 151,702. - 41.00 6,219,782.00 - $ -
2% on B @111p ‘r:\c?lt“e{ eder eo:‘r;c[rzeol)o vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no o 122000 | § 2082200 | § 260593059400 s » R 7 s 7
%1 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P E‘C‘I’Eﬁ:ﬁ"‘eﬁ" vaciado i it de damelro 1,20 m. (ncluye excavacion y no m - s 2xe8200s - 556.00 | § 1,271473,032.00 s - 54200 § 1,239.457,524.00
B2 | On | 01 5 14,101 B2111p [Pios o8 S vackdo st de daneto 120 (nelyeexevadtnyto |-y S |s 2xee2m|s - a0 s 84841096200 s - s -
7 | OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fpo 1. m 4,271.00 1,232,450 5,263,793,950.00 - - , -
271 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m - 1,232,450, - 2,602.00 3,206,834,900.00 25.89 31.908,131.00 141.89 174,872,331.00
OA 6 630- Concreto clase para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 8,778.00 996,330. 8,745,784,740.00 - - - -
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 3,822.00 3,807,973,260.00 26.78 26,681,717.00 1,695.61 1,689,390,615.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase para para Zapatas, Estrbos y Aletas m - 996,330 - 717.00 714,368,610.00 - -
283 0A 6-14102 6 14,102 630-13 | Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996,330, - 239.00 238,122,870.00 - -
OA 630.3.4P | Concreto clase para tablero y anden m: 2,703.00 1,086,707 2,937,369,021.00 - - - -
21 | OA 614104 6 14,104 | 6303.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m - 1,086, - 1.703.00 1,850,662,021.00 B -
O0A 630- Concreto clase 21 MP/ m: 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 4129 28,366,767.00 152.39 704,693,911.00
302 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 21 MP/ m: - 687, - 1,900.00 1,305,324,700.00 - -
303 | OA 614103 6 14,103 630- Concrelo clase 21 MPA m: - 687, - 698.00 479,535,074.00 - -
1 OA 6 630- Concreto clase 14 MP; m: 3,444.00 473,683, 1,631,364,252.00 - - - -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 2,755.00 1,304,996 665.00 904 4,282,094.00 72701 344,372.413.00
312 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 MP/ m: - 473,683, - 517.00 244,894,111.00 - -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 - -
2 OA 6 630- Concrefo dlase 14 MPA Ciciopeo m: 6,348.00 4397 2,791,285,428.00 - - - -
321 OA 6-11604 6 11,604 630-° Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 439,7° - 4,500.00 1,978,699,500.00 5.00 2,198,555.00 629.19 276,661,764.00
322 OA 6-11705 6 11,705 630- Concreto clase 14 iclopeo m: - 4397 - 900.00 395,739,900.00 - -
323 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m B 439, - 300.00 131,913.300.00 B -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1319.00 544,754 718,630,526.00 - - - -
331 | OA 414104 4 14,104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,630,526.00 - -
0A 4 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 X 9,464,661,530.00 - - - -
¥ A 11604 604 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - ¥ - 1,055,931.00 5,676,796,918.00 5,264 81 28,314,148.00 313,583.50 1.686,452,085.00
34, A -11705 705 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - 351,977.00 1,892,932,306.00 - -
34, A 14101 101 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X s 994.00 473,231,732.00 B -
34, A -14103 103 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - -
34, A 14104 104 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q B X - 995.00 473,237.110.00 B -
34, A -11606 606 - ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q - X - ,994.00 473,231,732.00 - 41,534.68 223,373,509.00
5 A 4 541 ‘Acero de Preesfuerz Thm 111,740.00 23 249,962,380.00 - - - -
351 A 4-14103 4 14,103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - ,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - -
A 642,2P | Junta para puentes 140 intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - -
36,1 A 6-14104 [ 14,104 642,2P__|Junta para puentes T-40 ( efastoméricas intermedias +-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - -
7 A 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1T, de 900mm de diamelro interior m 287.00 7,637, 177,261,819.00 - - - -
37,1 A 611604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 11, de 900mm de iametro interior m - 637, - 2,630.00 1,624,386,310.00 52.00 32,117,124.00 75050 463,536,568.00
372 A 611705 6 11,705 66113 Tuberfa de Concreto Reforzado CLASE 11, de 900mm de diametro inferior m - 637 - 657.00 405,787.509.00 - -
A 6 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 317, 515,655,560.00 - N N -
38.1 A 6-11604 6 11,604 670.5P | Disipadores e energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - ,317. - 544.00 412,524 448.00 - -
382 A 611705 6 11,705 670.5P__| Disipadores e energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317 - 136.00 103,131,112.00 - -
0 | on B 13 ;};\ye;a de concreto vaciada n iv; inluye la conformacien de a superficie de | 050000 | § 67365300 | § 467.065.80000 s _ s _ s R
w1 [ oA | et 5 e | 67t e e CoNEE acida n st e 2 confomacin dela spertcie 6 |y - s 67365300 | § - 600000 | § £,041918,000.00 s - so0127) 2626,102.239.00
392 | OA | 61705 6 105 | 67113 Cuneta de concrto vaciada n siu; ncluye a conformacion dela superfice de | -y - s 67365300 | § - 150000 | § 1,010,479,500.00 s - 1358 § 9.148.208.00
A 8 - Geotextl Tipo 11 o tefido m; 58.800.00 720 453,936,000.00 - - - 5 -
40,1 A 8-11604 8 11,604 - Geotextil Tipo 11 no tejido m: - 72 - 47,040.00 363,148,800.00 - 47,040.00 $ 363,148,800.00
02 A 811705 8 11,705 - Geolextl Tipo 1o lefido m - 72 - 8,820.00 68,090,400.00 - 8820.00] § 68,090,400.00
40,3 A 8-14105 8 14,105 X Geotextil Tipo 1T no tejido m; - 72 - 14,792.00 114,194,240.00 900.80 6,954,176.00 10,793.10| § 83,322,732.00
1 A 6 - Walerial granular drenante m 8,032.00 .0 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 A 6-11604 6 11,604 - Waterial granular drenante m’ - 08 - 16,426.00 2,235,480,044.00 87.83 11,953,136.00 11,347.88| $ 1,544,378,898.00
492 A 611705 6 11,705 X Walerial granular drenante m B 0 . 1.205.00 163.993.270.00 s 5 g
4913 A 6-14105 6 14,105 - laterial granular drenante m: - 0 - 401.00 54,573,694.00 - $ -
» on B 8113 Gaviones de mala de alambre de acero enirelazado case 1 recubrimiento de zZnc| 111200 | § a0 | Jrp— s » R 7 s 7
21 | oA | 611604 6 11,604 68113 Gaviones de malla de alambre de acero enlrelazado clase 1; recubrimiento de zino| 5 - |8 237.444.00 | § - 889000 | § 2,10,877,160.00 2800/ § 6,648.432.00 1,24250| § 295,024,170.00
22 | o 511705 s P o811 Gaviones de mala de alambre Ge acero entrelazado case 1 recubrimiento de zZnc| s a0 | » 166700 | § 9581914800 R 7 s 7
23 | oA 514105 s 14105 8113 gaa\ll‘zwzsaj;malla de dlambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| s a0 | § _ 55500 | § 13178142000 R _ s _

§—



C6DIGo VEPLUNT-INA-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 7 2025
7a Wies 7o)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS HUILA'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA) (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE 0BRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A _$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9,885,528,230.00
(Indique |a ruta y tramo del alcance del contrato seguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452,964,666.00
SENALIZACION Y SEGURIDAD [
5 | st B Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de o 2000000 | § 170400 | 29468000000 s » B 7 s 7
2015 avimentos
o1 | sor|  smeor B 11607 | Manval de Serialzacien Vial [ Suministo y Z;:uzza?:e:‘e 0;;miura en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 | § . 2600000 | § 43,644000.00 R _ Jeoass01| § 208.627.285.00
82 | ser| s B J710 | Manual de Sefaizacién Vil [Sumiisto y z;:u;aasw‘o":‘e:[eozmmm en frio acriica pura base agua para lineas de o s 170400 | $ » 00000 | § UB9020000 R 7 3500000 § 59.202,000.00
03 | sor| s B 14,104 | Manval de Serilzacien Vial [ Suministo y Z;:uzza?:e:‘e 0;;miura en frio acrilica pura base agua para lineas de N s 170400 | § . 1300000 | § 23322,00000 R _ s6a00] 83241600
w | st B Manualde Sefialzacion Vel |Suministo y apicacion de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial | 1000000 | § 20600 | 24836000000 s » R 7 s 7
con pintura en frio
w1 | sor| smeor B 11607 | Manval de Serialzacien Via | Suminisro  aplicacien de pintura en fi acrca pura base agua para marca Vial | s 207600 | _ 3000000 | § 1.766.080,000.00 R _ wa2a1] 10.649,683.00
2015 con pintura en frio
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial 7
442 | SCT | 811710 8 1,710 015 con pintura en fi m2 - s 2207600 | $ - 16,500.00 | § 364,254,000.00 $ - $
w3 | scT| et B 1104 | Manval de Sefialzacion Vil ij:‘ng:;g’o; , :;;:l;ac\on de pintura en fro acriica pura base agua para marca Vial | s 207600 | _ 550000 | § 12041800000 R _ s _
5 | sot B Manual de Senalizacion Vial ;:msno © instalacion de sefal vertal de ransfo sp, sy s (75 7sem) con | a5 | s 965000 | § UBTH25000 s » R 7 s 7
g
51 | scT| et B 11607 | Manval de Sefialzacion Vil E:nmusuc e instalacién de sefal vricalde transfo sp, sty si (7Som'75em) con || s 29663000 | § _ 0000 § 158.652,000.00 R _ 500l s 247978000
®2 | scr| s B 11710 | Manual de Sefalizacion Vil ;:msno © instalacion de sefal vertalde ransfo sp, sy s (7S 7sem) con | s 965000 | § » 00| $ 35,696.700.00 R 7 s 7
gi
% | scr B Manual de %q:llzac\on Vil Su'l‘n‘:'lrsﬂtrc @ nstalacion de Seflveralde ransito SP.SR y S @0 om 90 cm) | 2200 § 0362100 | § 111,803.862.00 s _ R _ s _
g
©1 | sor|  emeor B Trgor | Manualde zeo?zsllzacmn Vial 2]:‘\::\"0 @ instalacion de Sefalverlalde ransto SP.SR y 1 @0 om 80 cm) | s 0362100 | § » 0| § 96445800 R 7 s 7
%2 | scT| a0 B 11710 | Manval de Sefialzacion Vil ij:\n\::w‘:‘: o instalacion do Seflveralde ransito SP.SR y S @0 om 90 cm) | s 0362100 | § _ “wo s 2215032400 R _ s _
g
7 C 4 720- Poste de referencia u 350000 253,636 887,376,000.00 - - B -
oAl C 411607 4 11,607 720- Poste de referencia u - 253,536, - 230000 583,132,800.00 - -
472 | SC 411710 4 11,710 720- Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177.475.200.00 - -
8 C 4 730- Defensa metalica m 800000 230,632 1,844,256,000.00 - - - -
481 C 411607 ) 11,607 730- Defensa metalica m - 230,632 - 6.400.00 1,475.404,800.00 - 748.96 772,659,247.00
482 | SC 411710 4 11,710 730- Defensa metalica m - 230,532 - 1,600.00 368,851.200.00 - -
(OBRAS VARIAS
9 T OV [ 800- Cérca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 5750000 1783800 T.739.205.000.00 5 5 5 -
491 oV 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 - 904.17 16,128,584.00
50 ov 6 810- Proteccidn de Taludes con blogues de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - - - -
50,1 oV 6-11606 6 11,606 810- Proteccién de Taludes con blogues de césped m2 - 18,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 - 19,666.11 370,411,182.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E 1,183,729.00 | § 105700 | $ 1,251,201,553.00 - s - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
511 T 3-11608 3 11,608 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1,057.00 | § - 843,196,026 | § 891,258,199.00 $ - 16.461.41| § 17,399,710.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
st2 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1,057.00 | § - 210,799.00 | § 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 90013 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,4920 | § 27,496,200 $ - 27,496.20| $ 27.496,200.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m - s 100000 | § - 742651054 | § 7,426510,540.00 26,952.00 § 26,952,000.00 427,188.10| § 427,188,097.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
522 | T 314102 3 14,102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m34m - s 1,000.00 | § - 1857,838.23 | § 1,857,838,230.00 $ - $ -
partir de cien metros (100 m)
5 | T 3 900-13 et (1 OOM)ma‘e”E'“ . medido a parir e cien m34m 1,650.857.00 | § 147500 | § 1,939.756,975.00 112,459.00 | § 132,139,325.00 s - 11245830| § 132,138,503.00
31| T | ate08 3 1608 | %003 it meddoapartidecien | gy < s 117500 | § E 153838692 | § 180760463200 | s2.1460 s 108,272,265.00 846.65079| § 994,826,26.00




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OE iAS
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PRGN [ o | 7
FECHA 7 2025
BT AT
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
O PREVISTOS
ER 3 NPT [Transporte de Materal Granular (suelo) iems NP2 NP3 NP4 NP5 makm B T175.00 s 5 S B 5 -
541 | NP_| 311608 3 11,608 NP1 [Transporl de Materal Granular (suelto) tems NP2 NP3 NP4 NP5 makm s 1.175.00 17375000 | § 2038,331.250.00 5986153 § 105,687,298.00 965.755.06] § 1,734,762,196.00
Suministr e Instalacion de Asfallta actvidades de mantenimiento - Mina Las
55 | NP 8 NP2 | o ndye ranepor) m3 s 522,900.00 - s - $ E $ -
551 | NP | 811603 8 11,603 Npg | Suministro ¢ Instalacion de Asfaita actvidades de manterimiento - Mina Las m3 $ 522,909.00 11,2000 | § 5,814,748,080.00 $ - 447336| § 2,339,160.204.00
Pabas (no incluye transporte)
Suministr e Instalacion de AsTallta aclividades de mantenimiento - Mina Las
- - 435,959,691.00
552 | NP | 811703 8 11,703 NP2 | o ndye ranepor) m3 $ 522,909.00 228000 | § 1,192,232,520.00 $ 83a72| 8 959,
Suministr ¢ Instalacion de Terapén - Norma INVIAS 220-13 (1o incuye _
5% | NP 1 NPs | ) m3 $ 118425.00 - s - s - s
1 | NP | 11601 1 11,601 NP3 (S':n"‘s‘;':r‘l'; & Instaacicn de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 no incuye m3 $ 11842500 4200000 | § 4,973,850000.00 s E 171555 § 1,387,414,009.00
562 | NP 141701 1 11,701 NP3 ‘SV:VTS‘:;“':) @ Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118,425.00 10500.00 | § 1,243,462,500.00 $ - $ -
Suministro & Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 no indiuys N
5| NP 2 NP | e m3 $ 78,905.00 - s - $ - s
571 | NP | 211602 2 11,602 NP4 ‘SV:VTS‘:;“':) & nstalacicn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 78,905.00 42,00000 | § 3,314,010,000.00 765.68( $ 60,415,980.00 11,19367| $ 883.236,145.00
s2 | Ne | 2412 2 11702 NPa | Insaactn o Afmado- Noma INVIAS 31113 (o ctye m s 78505.00 1050000 | $ £28,502,500.00 s - s -
Suministro & Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no ncluye _
% | NP 2 NP5 | ateril de sell, i transporte) m3 $ 995400 -8 - $ - $
Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no ncluye 132793800
s81 | NP | 21602 2 11,602 NP5 |l e, 1 ranspore) m3 s 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 s E 415167| 8 273,
582 | NP | 211702 2 11,702 Nps | Suministro e Istalacion de Pecraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 99,544.00 805000 | § 801,329,200.00 1.230.32( § 123,366,870.00 325077| § 324,490,545.00
materialde sell, i transporte)
o | w ; Npg o e Al Do para acidaesde pmeracon (roiye P s Tamo s » s 7 s N
ransporte)
591 | NP 111601 1 11,601 NP6 :::";‘;::e’;sm‘“ - Demoliidn para actvidades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 300,800.00 | $ 3,399,042,400.00 $ - 78,168.76| § 883,541,494.00
02 | NP | 1701 1 11,701 NP6 5::";::::)‘5'“"“3 - Demolicion para actvidades de pavimentacion (incuye m2 $ 1130300 7520000 | § 849,085,600.00 s E 190576| § 21,540,760.00
Demolicien pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NPT | (i tranopate) m3 $ 160,333.00 - s - s - s
Demolicen pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 46613 216902000
601 | NP | 111601 1 11,601 NP7 | e taeport) m3 $ 150,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s E 2108 § 169,
602 | NP 141701 1 1,701 Np7  |Demolicion pavimento naturaly asfaltioo incluye corte - Norma INVIAS 465-13 m3 $ 150,333.00 121600 | § 182,804,928.00 $ - $ -
ncluye transporte
1 P B P comalla Biaxial 30 KNIV  Smilar m 79, - - - -
611 | NP | &it603 8 11603 P comalla Biaxial 30 KNIV o simlar m 7917 85,000.00 1.522.945,000.00 g -
612 | NP | 811703 8 11,703 P eomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 917 20,000.00 356,340,000.00 - -
2 P 8 P colexti NT 4000 o Simiar m 929 - - , E
621 | NP | &1t602 8 11,602 P eofextl NT 4000 o Smilar m 92 170,000.00 3557,930,000.00 - -
622 | NP |80 8 1702 P cotextil NT 4000 o Similar m 929, 46,0000 962.734,000.00 g -
P 3 Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810 - - - -
63,1 P 6-11604 6 11,604 P Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810. 1,152.00 105,765,120.00 39.95] 3,667,810.00 528.86 48,664,637.00
632 | NP | 611705 6 11,705 P10 | Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810 21600 19.830,960.00 - -
633 | NP | 614105 3 14105 P10__|Cinta PVC Ska 0-22 0 Smilar m 810, 7200 6.610,320.00 g 5 -
Suelo de Relleno para muros de lera estabiizada mecanicamente con N
6 | NP 2 NP11 Cntcas b0 meuye tonsporte) m3 s 218.221.00 - s - $ - s
Suelo de Releno para muros de tera estabilizada mecanicamente con
. - 194,943,366.00
641 | NP | 21602 2 11,602 NP | Gtios (0o nlaye tansport) m3 $ 21822100 721900 | § 1,575,337,399.00 $ 93.33] 943,
Suministo ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simiar para muro de i
65 | NP 8 NP12 | iera estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 $ 4372100 A - $ - $
Suministo ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simiar para muro de
651 | NP | 811603 8 11,603 P12 | ebizads mocanicaments oon evstontoos m2 s 4372100 744000 | § 325,284,240.00 s E 286477| § 125250,609.00
s | w . Np1a | SUminsto e nstalacen de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro d Gera . s 1097300 s i s i s _
661 | NP | 811603 8 11,608 Np1g | Sumiistro e Instalacén de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de fiera m $ 79.973.00 2600 | $ 21,432,764.00 s E 12406 $ 992065100
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro i
67 | NP 8 NP14 | e tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 45,555.00 -8 - $ - $
Suministo e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro
6.1 | NP | stt608 8 11,603 NP1 |G o etbiizats mecanicaments con geostonicos m $ 46,553.00 207300 | § 96,504,369.00 s . 247.44] 11,519,074.00
Suministo e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada i
6 | NP 8 NP15 |4+ para muro de fiema estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 -8 - $ - $
Suministo e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada 16.444283.00
681 | NP | 81604 8 11,604 P15 | mure G e cttiizads masinicaments con scostentoos m $ 122,472.00 181.00 | § 22,167,432.00 s E 150.60| § 444,283,
Suministro e Instalacion de Saco en Polipropileno releno con suelo-cemento para i
6 | NP 8 NP16 | 1uro de tiera estabilzada mecanicamente con geositenticos un $ 33,4300 A - $ - $
Suministro e Instalacion de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 3647715500
601 | NP | 811603 8 11,603 P16 | tora scabivads meséncaments vongeastonticos n s 33,343.00 1,166.00 | § 38,877,938.00 s E 1,085.00( § 177,155
o | w . 17| SUminsto  nstalacen de Mo TR para fachada de muro e fera 2 s 220600 s i s i s _
701 | N | st608 8 11606 Np17 | Suminstio e Instaacon de Manto TR para fachada de muro en tera m2 $ 42,2000 1250000 | § 531,308,720.00 B E 1779 § 21,854,880.00
| N 6 NP18 | Sumiistro e Instalacien de Tuberia Perforada 4" para firo m s 34,210.00 - s - s - B E
71| N[ et 6 11,604 NP18 | Sumiistro e Instalacicn de Tuberia Perforada 4" para fitro m $ 34,210.00 4700000 | § 1,607,670,000.00 139.00] 5 475519000 1765939 § 604,127,732.00
Suministo e Instalacion de camisa metalica e=6mm para picte de d=1,2m (NO .
% 7| N 4 NP19 | R ecuperable) para pantala pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4,808,941.00 A - $ - $



CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
STITUTO NACIONAL OF VikS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o ] 7
FECHA 2025
G Tes TAve)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: § 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMAJ (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el neriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 199,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): $ 409,452,964,666.00
Suministro e Instalacien de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO 53.570.395.00
721 | Np | 411606 4 11,606 P18 | oatie)paa pantals pibtes PR12+370 Rutl 3001 m S 4808941.00 31387 | § 1,509,382,312.00 s - 17.38| § 579,
Pilote excavado en foca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
| N 6 NP20  |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m S 471946600 - s . s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
31| NP | 611604 6 11,604 NP20  |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantall pilotes m S 471946600 500§ 212,375,970.00 s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Conoreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pilcies 7
| N 6 NP21 | Ruts 3001 m3 s 1,104,266.00 - s - s - $
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalia pilcies
1 | NP | 611604 6 11,604 NP21 | Ruts 3001 m3 s 1,104,266.00 8075 | S 89,169,480.00 s - 19.55| § 21,568.400.00
7| NP 3 NP22__|Dren Horizontal d=3' - Long max=20m altura max = 15 rasante m s 344,857.00 s - S - 5 -
751 | NP_|_ 611604 6 11604 NP22 | Dren Horizontal 6=3' - Long max=20m altura max = 15 rasante m s 344,857.00 307000 § 7.058.710.990.00 s 5 157000] § 5471,425,490.00
Plote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado In situ 6= 1,20 m. (10
76 NP 6 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m s 5,166,106.00 - s - s - s -
PR52+800 Rula 6503
Pilote excavado en foca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado In stu 6= 1,20 m. (n0
761 | NP | 611604 6 11,604 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantall pilotes m S 516510600 3000 | § 201,478,134.00 s - s -
PR52+800 Rula 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m .
moNe 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PRS2+800 ruta 6503 m $ 2,869478.00 -8 - $ - $
Suministro e Instalacien de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m .
71| NP | 411606 4 11,606 NP24 | Recuperatie) para Muro 6 Comtencion PRE2+300 it 6503 m S 286947800 7800 | $ 223,819,284.00 s - s
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye Juntas e dilatacion y lloraderos para i
oW © NP25 | Muro de Contencien PR52+800 rua 6503 m $ 1565140 N - M - N
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para
781 | NP | 611604 6 11,604 NP5 | e tension PRE24800 roa 6501 m3 s 1,596,514.00 1000 | § 175,616,540.00 s - 3354] § 53,541,380.00
Suministro e Instalacien de Filtro en Geadren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada .
™ N 6 NP26 | 4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 A - $ - $
Suministro e Instalacien de Filtro en Geadren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
791 | NP | ette04 6 11,604 NP26 | ro o Gontencion PRA#G00 Ruth 6503 m $ 129,077.00 15000 | § 19,361,550.00 s - 107.14] 13,629,310.00
Suministro e Instalacien de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
8 | NP 6 NP27 |3 sara Muro de Contencien PR52+800 Ruta 6503 m $ 192,063.00 A - $ - $
Suministro ¢ Instalacien de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
801 | NP | 611604 6 11,604 NP27 |4 Moro de Contencion PRE2+600 Ruta 6503 m s 192,063.00 3000 | § 5761,890.00 s - s
o | w . Nz |t e i d Geoden Plrarprs ur e Cotecon PREZH0 | ) P 104700 s » s . s 7
811 | NP | 811603 8 11,603 NP28 ;:'g"gggg & Instaacien de Goodren Planar para Muro de Corfencion PRS2+800 | . $ 77.947.00 35000 | § 27,281,450.00 s - 23247| 18,120,339.00
2 | w . P2 S:;\gv:stro o Intalacien de tacha rflctva bidreccional amarla o bancalroa sin | s 120700 T i s i N i
w21 | | st . Te07 P29 s::)%r:suo e Inslalacion detacha reflciva bdreccional amarila  blancaoa sin | - s 1126700 25000 | § 40857.500.00 s i s _
w2 | w | s . 70 P2 ::;gv:s(ro o Intalacien de tacha rflctva bidreccional amarla o bancalroa sin | s 120700 125000 § 408375000 s i N i
w25 | N | st . a0t P29 ::;J:suo e Insllacion detacha releciva bidreccional amarila  blancaoa sin | - s 126700 125000 | § 140875000 s _ s _
8 | NP 8 NP30 | Sumiristro ¢ Instalacien de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 - s - s B s B
81 | NP | 611606 8 11,606 NP30 | Suministro e Instalacién de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 862535 | § 361,919,686.00 s - 7,20047] § 306,286.761.00
o | v . I L e s 19149900 T i s i N i
841 | NP | 611606 6 11,606 NP31 f;""‘"'s‘w‘ Perforacion £ Instalacion De Peno Pasivo De 1 114" Longlud Hasta |, $ 491,499.00 5195.00 | § 2,563,337,305.00 180.00| 88,469,820.00 5340.00| § 2,624,604.660.00
8 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 s 113,342.00 - s - s - s -
851 | NP | 611608 6 11,606 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m2 s 113.342.00 165000 | § 187,014,300.00 s - s -
s | v . Npsg | s ki D Ml Eoosiada Far R n Gl 2 s 878400 T i s i N i
81 | NP | 611606 6 11,606 NP33 E:"fz‘;‘;‘w E Instalacion De Mala Electosaldada Para Refuerzo En Concrelo m2 $ 18,784.00 165000 | § 30,993,600.00 s - s -
7 | w . NP3 | Cuneta De Berma De Talud En Geotextl Tipo impetex, No ncluye excavacionni | s 512900 T i s i N i
871 | NP | 611604 6 11,604 Npyq |Cuneta De Berma De Talud En Geotext Tipo mpertex, No ncluye excavacion i | ) $ 43,120.00 274266 | § 118,288,097.00 25175 $ 10,867,726.00 176180 § 75,984,672.00
8 | NP 6 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m 5 842000 - s - s - s -
81 | NP | 611603 6 11,603 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m s 842000 1453400 | § 122,376,260.00 s - 7,196.00] § 60,591,078.00
8 | NP 6 NP36 | Profeccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 s 14,855.00 - s - s - s -
891 | NP | 611606 6 11,606 NP36 | Proteccion de taludes con Hidroslembra manual m2 s 14,855.00 862535 | § 128,129,574.00 s - 8,92040] § 132,512,542.00
0 | N 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1- H: 1a 5 METROS und s 137,777.00 - s - s - s -
01 | NP | 611601 6 11,601 NP37 | TALADE ARBOLES CLASE 1 - H: 125 METROS und s 187,777.00 20§ 4,408,864.00 s - 3100] 4.271,087.00
9 | NP 6 NP3§ | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 501 a 10 METROS und s 208,545.00 - Is - s - s -
911 | NP | 611601 6 11,601 NP38 | TALADE ARBOLES CLASE 2- H: 5.01 a 10 METROS und s 208545.00 26100 | § 54,430,245.00 s - 21200 § 4421154000
92 | N 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 15 METROS und s 318,587.00 - s - s - s -
21 | NP | 611601 6 11,601 NP39 |TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und s 318,567.00 1700 [ s 37,274,679.00 s - 91.00] § 26,991417.00
% | NP 6 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01a 20 METROS und s 803,536.00 - s - s - s -
91 | NP | 611601 6 11,601 NP4) |TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H:15,01 a 20 METROS und s 803,536.00 1900 | 8 15,267,184.00 s - 1100 § 5,636,896.00
Suministro E Instalacion De Malia Hexagonal de Alta Resistencia con refuerzo de
% @ | N 6 NP | o m2 s 273,084.00 - ls - s - s -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WeTITUTo NACKONALOE Viks
 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PRGN [ o | 7
FECHA 7 2025
o s T
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T CAQUETA 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00, MES Jjun-25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses seguin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
). 'SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el oeriodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
Suministro € Instalacion De Malla Hexagonal de Al Resistencia con refuerzo de
w1 | NP | 611606 6 11,606 NPt [Sminsto £ nocr m2 $ 273,084.00 170150 | § 464,652426.00 $ E s E
Suministro € Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sosterimiento De
% | NP 6 NP42 12l Hexagonal de Alta Resistencia m $ 36,500.00 -8 - $ - $ -
Suministro € Instalacion De Cable En Acero Inoxidable Para Sostenimiento De
951 | NP | 611606 6 11,606 NPz ol de At e m $ 36,500.00 50000 | § 18,250,000.00 $ E s E
% | NP 4 NP43  [Suministr e nstalacion de Seccidn Final Defensa Metéiica (Abatimiento x 12m) | u S 308056200 - s - B E s E
%1 | NP | 411607 4 11,607 NP43  |Suministr e instalacién de Seccion Final Defensa Metlica (Abatimientox 12m) | u § 308056200 2000 | § 92,416,860.00 $ . s E
o NP 4 NP44 | Suministro e instalacién de Captafaro u s 12,559.00 - s - s - s -
971 | NP | 411607 4 11,607 NP44 | Suministo e nstalacion de Captafaro u s 1255900 48700 | § 6,116,233.00 s - B E
Suministro ¢ instalacién de Delineador de curva horzontal SP-75 (45430) Con i
%8 | NP 8 NP45 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 266,961.00 -8 - $ - $
Suministro e insalacién de Delineador de curva horzontal SP-75 (46430) Con i
%1 | NP | 811607 8 11,607 RIS Ta W (s oo u $ 266,961.00 200 | § 64,604,562.00 $ E s
Suministro e instalacién de Delineador de curva horzontal SP-75 (50¢40) Con i
9 | NP 8 NP48 | efiectivo Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 260,940.00 -8 - $ - $
Suministro e instalacién de Delineador de curva horzontal SP-75 (50¢40) Con i
91 | NP | 811607 8 11,607 RIS (e Ta W (s oo u $ 280,940.00 86000 | § 241,608,400.00 $ E s
Suministro ¢ Instalacion Sefil Vertcal Dol 80x15 cm Con refictivo Tipo IV i
00 | NP 8 NPAT | iy pedesta) u $ 23441300 - ls - B - $
Suministro e Instalacion Sefial Vertcal Dol 80x15 cm Con refletivo Tipo IV
1001 | N | stie07 8 11,607 NdT | e u $ 23441300 52600 | § 123,301,238.00 $ E s
Suministro ¢ Instalacion Sefil Vertcal $-04 (Poste de Referencia) Con reflectivo i
01 | N 8 NI | e st u $ 380449.00 - s - B - $
Suministro e Instalacion Sefial Vertcal S-04 (Poste de Referencia) Con reflectvo i
011 | N | sie07 8 11,607 (LI vt u $ 380,449.00 10200 | § 38,805,798.00 $ E s
Suministro ¢ instalacien de sefial vertial de transito SP, SR y SI (60cm"60cm) i
102 | NP 8 NP49 | o lamina acero galvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) u $ 351.875.00 -8 - $ - $
Suministro e instalacién de sefial verical de ransito SP, SR y SI (60cm"80cr) i
1021 | N | sie07 8 11,607 A | misase rtnafestve T (rlove oy u $ 351875.00 17800 | § 62,633,750.00 $ E s
Suministro e Instalacion Sefil Vertcalde Localizacion con lamina acero
103 | NP L NPSO | calvanizado retroreflectiva Tipo IV (Incluye pedestal) m2 $ 705,849.00 A - $ - $ -
Suministro e Instalacion Sefil Vertcalde Localizacion con lamina acero
031 | N | sie07 8 11,607 NS | oo oo (o st m2 $ 705,649.00 7200 § 50,806,726.00 $ E B E
104 NP 6 NP51 Remocién de palizadas, especies vegetales u obstaculos m3 $ 42,916.00 - $ - $ - $ -
1041 | NP | 611601 B 11,600 NP51 | Remosien de palizadas, especies vegetales u obstéculos ms $ 291600 354200 | § 152,008472.00 s € 3542.00] § 152,008.472.00
(Concreto case 28 MPA afc = 0.45, con adicion de microfibra de polpropieno i
05 | NP 6 NI Fssibdmttyi ms $ 146340500 - s - B - $
Concreto clase 28 MPA alc = 0.45, con adicén de microfira de polipropleno i
1051 | NP | ett604 6 11,604 NI Eodibmiotyi m3 S 146340500 “s|s 64,902,012.00 $ E s
Suministro e Instalacién de camisa metalca e=6mm para piote de d=1,2m (NO i
106 | NP 4 NPS3 | Recuperable) para pantalla de pilotes Departamento del Caqueta m $ 510411400 -8 - $ - $
Suminstro e Instalacion de camisa metalca e=mm para piote de d=1,2m (NO
1061 | NP | ati608 4 11,606 NS | s s co piotos Daparomeni bl Cocuets m $ 510411400 196.02 | § 1,000,508426.00 s E 196.02| § 1,000,508,426.00
107 | NP 6 NP54 | Suministro E Instalacion Junta Dilatacion Puente De 21 cm m $ 8,932,080.00 s - s - $ B
070 | NP | 614104 B 14,104 NP54|Suministr E Instalacion Junta Diltacion Puente De 21 om m S 89208000 760§ 157,204,608.00 s B B E
108 | NP 6 NP55 | Suministro E Instalacién Junta Dilatacion Puente De 23 cm m s 10,480,633.00 - s - s - s -
1081 | NP | 614104 B 14,104 NP55 | Sumiistr E Instalacion Junta Diltacion Puente De 23 om m S 1048063300 760 | § 184,459,141.00 s - B E
109 NP 6 NP56 Desmonte Y Retiro De Junta Existente m $ 128,791.00 - $ - $ - $ -
1000 | NP | 614104 B 14104 NPS6 | Desmonte Y Refro De Junta Existente m s 12879100 760§ 2,266,722.00 s B B -
Perforacien de 1/2'x 6" para anclje de acero de 38" para realce de i
1o | NP 6 NPST | quardaruedas (No incluye el acero) u $ 2161600 -8 - $ - $
Perforacicn de 1/2"x 6" para anclje de acero de 38" para realce de
o1 | N | et 6 11,604 ST | s el e u $ 21616.00 59000 | § 1275344000 s E s43.00 § 11,737,488.00
Perforacicn de 58" x 6" para anclle de acero de 112 para realce de i
mo| e 6 NPS8 | o ardaruedas (No incluye el acero) u $ 2571.00 -8 - $ - $
Perforacicn de 5/8" x 6" para anclje de acero de 112" para realce de i
M| N | ette0e 6 11,604 NG | s o s oo u $ 2571.00 15000 | § 3,385,650.00 $ E s
Suministro e Instalacion de camisa metalca e=mm para pite de d=1,2m (NO i
| e 4 NP59 ) o e o e m S 480894100 - s - $ E B
Suministro e Instalacion de camisa metalca e=mm para piote de d=1,2m (NO 192.804.60.00
21 | N | a0 4 11,606 NP59 ) o e o e m $ 480894100 9000 § 432,804,690.00 s E 9000| § 804,
Concreto Plstco 28 MPA afc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piltes i
% | e 6 (LI Eocivdingina m3 S 110426600 - ls E s - s




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
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CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

Valor Amorlzado Acumulado
%zlor Saldo por Amortizar

TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
& ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA | DE ‘ 7
FECHA 5 7 2025
(DialMes [ Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 49 VALOR BASICO ACTA: _§, 980,563,265.00 MES Jun:25
ACTAFINAL O
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
¥ o, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - LORENGIA, EN LOS BE HUILA Y CAQUETA. EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequin codigo vial) (Sequn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
Concreto Piastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes
131 | NP 611604 6 11,604 NPBO | o artamento Huila m3 S 1,104,266.00 6120 | § 67,581,079.00 s - 6120 § 67,581,079.00
14 | NP 6 NP61 | Excavaciones varias sin clasificar en material comin a mano m3 s 56,957.00 B - s - s -
114.1 NP 6-11604 6 11,604 NP61 Excavaciones varias sin clasificar en material comdn a mano m3 $ 56,957.00 372§ 21,479,624.00 34.20| $ 1,947,929.00 206.48| $ 11,760,481.00
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para .
15 | NP 6 NPE2 | \1uro de Contencien Departamento Hula m3 $ 121877400 -8 - $ - $
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para
151 | NP 611604 6 11,604 NP62 |15 de Contencion Departamento Hula m3 H 1,278,774.00 3024 | § 38,670,126.00 $ - 2025 § 37,404,140.00
e | W . Npgg | Stminsto e Instalacion d Firoen Geodren Vial ancho=tm y Tuberia Comugada | s 27600 s i s i s .
et | Np 611604 6 1,604 Npog |Suministro e Intalacien de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corugada | s 12217600 3600 4398:336.00 s : N .
17 | NP 8 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m s 79,514.00 B - s - s -
171 | NP 811603 8 11,603 NP64 | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho=1m m $ 79,514.00 6840 | § 5,438,758.00 s - B -
18 | NP 6 NPG5 | Suministro e instalacién de tuberia perforada de drenaje de 6" para filtro m s 91,491.00 e - s - $ -
1181 | NP 614105 6 14,105 NPB5 | Suministro e instalacién de tuberia perforada de drenaje de 6" para filtro m $ 91,491.00 2600 S 2,378,766.00 s - B -
19 | NP 6 NPE6 | Suministro e instalacién de Geotexil tipo NT1600 m2 S 8,711.00 e - s - s -
119.1 NP 6-14105 6 14,105 NP66 Suministro e instalacion de Geotextil tipo NT1600 m2 $ 8,711.00 288.60 | § 2,513,995.00 $ - $ -
» | w . NPe7 ;\;mmlstw e instalacien de apoyo de neopreno refrzado de S00XG00KT" - Dureza| s [ s . s _ s .
w1 | e 110 s Ta10s \pgy | Suministo e instalacicn de apoyo de neopreno reforzado de SO0XS0OKT" - Dureza | s 124332300 00| s §7.906,584.00 s . R .
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,.9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccién Tipo 7
121.0 NP 6 NP68 Sika Grout-212 O Similar u $ 1,049,049.00 -8 - $ - $
Relleno De Platinas Base (0.9m x 0,.9m x 0,1m) Con Mortero Sin Contraccion Tipo .
1211 NP 614104 6 14,104 NP68. Sika Grout-212 O Similar u $ 1,049,049.00 800 (S 8,392,392.00 $ - $
1220 | NP 4 NP69 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias kg s 11,017.00 e - 5 - $ -
1221 | NP 614104 4 14,104 NP69 | Suministro y Fabricacion De Estructura Metalica Puente las Delicias ™ B 11,017.00 102,770.00 | § 1,132,217,090.00 s - 90.768.82| § 1,000,000,090.00
1230 | NP 4 NP70 | Montaje De Estructura Metalica Puente las Delicias kg S 8,756.00 - s - 5 - $ -
123.1 NP 4-14104 4 14,104 NP70 Montaje De Estructura Metélica Puente las Delicias kg $ 8,756.00 102,770.00 | § 899,854,120.00 $ - $ -
1240 | NP 3 NP71 | Transporte De Estructura Metélica Puente las Delicias kg S 930.00 - s - 5 - $ -
124.1 NP 3-14104 3 14,104 NPT71 Transporte De Estructura Metalica Puente las Delicias kg $ 930.00 102,770.00 | § 95,576,100.00 $ - $ -
1250 | NP 6 NP72 | Suministro e instalacién de Drenajes en tuberia PVC 4 m s 53,433.00 - s - s - s -
125.1 NP 6-14105 6 14,105 NP72 Suministro e instalacion de Drenajes en tuberia PVC 4" m $ 53,433.00 8.00 | $ 427,464.00 $ - $ -
) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 339,481,441,442.00 976,573,452.00 71,396,773,338.00
®) JUSTES, EMENTARIAS ES(8) 49,343,566,111.00 $ 50,604,522,138.00 - $ 16,054,763,075.00
‘AJUSTE POR REDONDEO - .
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ -
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
&) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 | 2,856,474,349.00 7,136,498.00 $ 639,068,920.00
F) VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042,369.00 393,742,437,929.00 983,709,950.00 § 88,090,605,333.00
©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACIGN /0 CoMPL DE ESTUDIOS ) 1,845,000,000.00 1,845,000,000.00 | - S 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN YiO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENGS (H) 350,550,000.00 | 350,550,000.00 | B S 315,495,000.00
0] TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION. AJUSTE 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.00 | - s 1,975,995,000.00 |
o) ECIALES, i 3,183,304,765.00 B § 1,412,567,079.00
(K) Es. ENLC ES () 604,827,905.00 | B $ 268,387,745.00
[C] ToTAL ECIALES, ES Lask $ - 3,788,132,670.00 | - $ 1,680,954,824.00
™M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA @ IVA 18%) $ 9,226,844,067.00 9,226,844,067.00 | 4,008,302.00 $ 363,640,728.00
™ e PROTOCOL (NCLUYE NA) $ 500,000,000.00 500,000,000.00 $ 9,908,676.00
* Estos conceptos deben comesponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modiicacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 29,297,204.00 0.30%
5 1,924,269,110.00 19.47%
5 7,961,259,120.00 80.53%




C6DIGO VEPLNNT-INA-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL OE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE T : CAQUETA ACTA No. 49 VALOR BASICO ACTA: $ 980,563,265.00,
ACTAFINAL B
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
(OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — ~FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
DE 0BRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato seqguin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 409,452,964,666.00
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si a| ) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Est tos deben alos relaci 12 propuesta economicp aprobada st NGl astes. * Debe con I de ajuste seftalados por el DANE.
VALOR B S"wf?s PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA N 976,573.452.00 | § 7,136,498.00| § 983,709,950.00 E s 174,965,799.00 | 5 4,647,654,754.00 1 Obras de Explanacion s 174,965,799.00 | § 4,647,654,754.00
(OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -l s -ls - SB $ 61,824,035.00 | § 12,566,497,537.00 2 Sub-bases y bases $ 246,729,085.00 | $ 19,600,935,828.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s -l s - B $ 1,122.200.00 | 7,034,438,291.00 3 Transporte de materiales $ 240,811,553.00 | § 1,599,047,763.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -] s -|s - P $ -Is 16,166.108,004.00 4 Aceros y elementos metélicos $ 28,314,148.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
'CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -l s s - OA $ 204,368,540.00 | § 12,822,615,690.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) S s -|s - sct s -ls 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 278,798,691.00 | § 20,383,026,989.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ 3,989,813.00| $ 18,489.00| § 4,008,302.00 ov $ - 386,539,766.00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s R T H 135,224,255.00 | § 1,599,047,763.00 :e';ﬂ:x';‘”::'ac"’"es con asfalto, pinturas, | ¢ 6,954,176.00 | $ 16,166,108,004.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s -l s - NP $ 399,068,623.00 | § 15,629,521,122.00 AJUSTE AL PESO
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 980,563,265.00 | $ 7,154,987.00 | § 987,718,252.00 AJUSTE AL PESO TOTAL $ 976,573,452.00 | § 71,396,773,338.00
TOTAL B 976,573,452.00 | § 71,396,773,338.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 980,563,265.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 951,566,061.00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (i aplica) ICOCIV
Debe corresponder con los capitulos senalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminaresy | ¢ 174,965,709.00 | § 6,963,937,201.00
explanacion 11601 AN
Vias inferurbanas Afimados, subbases y | ¢ 123.362.215.00 | § 20.458.181,068.00
bases 11602 352 o
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ s 18.766.847.114.00
concreto 11603 R
Vias inferurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 186.734.888.00 | § 13,675,209,092.00
naies 11604 734 o
Vias interurbanas Obras de urbanismo | o s 16.128.,584.00
11605 T
Vias inferurbanas Obras geotécnicas y | £6.469.820.00 | § 5,195.935,045.00
mitigacion ambiental 11606 e S
interurbanas Sefializacion y control | ¢ s 484.315.995.00
de transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 240.811.553.00 | § 2.574.175.256.00
acarreos 11608 T o
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540.760.00
explanacién 11701 T
urbanas Movimiento de tierras, s 368,657,745.00
afirmado, subbase v base 11702 M 123.366,670.00 -
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | $ - s 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, N s 17481711800
sefializacion de obra, espacio publico, o
senalizacion y control de transito 11705
Vias urbanas Senalizacion verticaly | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710
Puentes Preliminares y cimentacion 14101| $ - $ -
Puentes Subestructura y cimentacion | ¢ s _
14102
Puentes Estructura, subestuctura, | ¢ 31.008.431.00 | § 174,872,331.00
nes 14103 i
Puentes Estructura, subestructura, | ¢ s 1,000,832,506.00
vandenes 14103
Puentes Drenajes 14105 $ 6954176.00 | § 83,322,732.00
AJUSTE AL PESO
TOTAL ICOCIV 5 976.573.452.00 | § 71,396,773,338.00
TOTAL CTO
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 958,421,048.00 VALOR EN LETRAS: 'NGVECIENTOS CINCUENTA Y GCHO MILLONES CUATROCIENTGS VEINTIUN MIL CUARENTA Y GCHO PESGS MCTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacien de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente
2. El Interventor certfica aue revis6 v verificé el pago de la Sequridad Social v Aportes de Ley por parte el Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando apliaue.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, iones generales y d 6n y dems condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumpli6 la normatividad v gestién ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han veriicado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de lo anterior firman o —
Firma é Fima:( ) - —
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARU B LOS RIOS
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
'ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND
Original: Anexo para el paao de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora. Contratista. Interventor v Direccién Terrtorial.




