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Avance y seguimiento del contrato 205 de 2023.

NOMBRE ROL EN EL PROYECTO
DISICO SA CONTRATISTA
NOMBRE ROL EN EL PROYECTO
William Hernandez Coordinador Tecnolégico Manizales
Helio Rigoberto Salazar Supervision de contrato 205 de 2023
Jesus Ricardo Rodriguez Supervision de contrato 205 de 2023
Jaime Alberto Cuevas Supervision de contrato 205 de 2023
Consuelo Triana Paez DISICO SA Contratista
Natalia Espitia Mican DISICO SA Contratista

DESARROLLO DE LA REUNION

En el marco de ejecucién del Contrato 205 de 2023 cuyo objeto es la “Adquisicion
e Instalacion de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires
Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional” se han
desarrollado las actividades para el despacho, entrega e instalacién de las UPS,
Aires Acondicionados y demas dispositivos relacionados con la ejecucion
contractual. En este ejercicio se han encontrado situaciones imprevistas que no han
permitido la disposicion de algunas de las UPS asignadas a las sedes de la Rama
Judicial a nivel nacional.
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Teniendo en cuenta la necesidad de UPS para algunas de las sedes de la Rama
Judicial se analiza la posibilidad de reubicar UPS de tal forma que, sin afectar el
valor contractual de las mismas, puedan ser dispuestas para cubrir necesidad actual
dado que dentro de la estructuracion del proceso para la contratacion se planted
esta posibilidad si se presentaban casos particulares como el que nos ocupa.

Las UPS de 10 KVA bifasicas, originalmente destinada a la Seccional de Manizales,
no podran ser instaladas alli dado que las condiciones eléctricas del edificio han
cambiado producto de la implementacién de mejoras en la redes reguladas y
normales del edificio. Con base en el analisis anterior, el Coordinador Tecnoldgico
encargado determino no recibir las UPS. Es fundamental garantizar que todos los
equipos eléctricos sean adecuados para su entorno de instalacion y que cumplan
con los requisitos operativos y de seguridad. Para esto, se realizé un trabajo
conjunto con la Supervision y DISICO S.A. como contratista, para evaluar las
necesidades concretas de otras sedes que pudieran requerir UPS bifasicas.

Se reviso el listado de necesidades presentado por los ingenieros seccionales y se
identifico la necesidad de UPS bifasicas para la seccional de Sincelejo. En este
sentido, se analizo la viabilidad de realizar el traslado de estos equipos.

El Contratista manifiesta que realizar el traslado a la seccional mencionada no
ocasionara costos adicionales a la Entidad y si permitira cubrir la necesidad actual
presentada luego del ejercicio contractual y producto de la obsolescencia de
equipos y crecimiento en la necesidad de alimentacion de puntos eléctricos
regulados.

Esta decision se fundamentd en una serie de evaluaciones técnicas y operativas
que reflejan la importancia de asegurar la compatibilidad del equipo con la
infraestructura eléctrica existente y que no solo optimiza el uso de recursos, sino
que también asegura que las UPS se instalen en un entorno compatible, donde
podran funcionar de manera eficiente y segura.

Particularmente, a continuacion, se presentan los antecedentes de esta reubicacion
a la seccional de Sincelejo y el impacto positivo esperado en su operatividad.
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Modelo/Referencia Modelo Daker
Potencia 10 KVA
Distribucién de energia Bifasica
Sede Judicial Palacio de Justicia Betulia
Numero de Serial X02NH00042
Sede Judicial Palacio de Justicia Chalan
Numero de Serial X02NH00047
Sede Judicial Palacio de Justicia Sincé
Numero de Serial X02NH00046

DISICO S.A manifiesta que “.. Reiteramos, como contratistas, nuestro acuerdo con
esta propuesta, destacando que su implementacion no generara costos o gastos
adicionales para la entidad..”

Por tanto, conjuntamente se analizan todos los aspectos técnicos, financieros y de
ejecucion contractual y con el animo de suplir la necesidad se instalaran las UPS
en los sitios definidos y que cumplen con las especificaciones técnicas para el
funcionamiento de las UPS acorde con las recomendaciones del fabricante y en
cumplimiento de los Anexos técnicos del contrato 205 de 2023.

Por el Contratista:

/a(,fgfym A

NELSON RIOS VILLAMIZAR HELIO RIGOBERTO SALAZAR
Representante Legal CORREA
DISICO S.A Profesional Universitario DEAJ

Supervisor contrato 205 de 2023
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CONSUELO TRIANA PAEZ
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DISICO S.A

Por la Supervision
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