( STITUTO NAGIONAL DE ViAS CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
\ _‘/ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ] DE s
FECHA 5 12 | 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimeroy ario) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (inciuidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
|CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del aicance
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta OBRA EJECUTADA
No.DE | .. | GRUPODE de Modificacion No. __3__ de fecha 18/10/2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD uxﬁlﬁ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 3,724.00 113,387.00 422,253,188.00 - - - $ -
11 E 1-11601 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 2,979.00 337,779,873.00 5.82 659,593.00 339.64| $ 38,510,441.00
12 E 1-11701 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 559.00 63,383,333.00 - $ -
13 E 1-14101 201-13 Demolicién de m3 - 113,387.00 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 E 1 201-13 Remocion de i m 5,644.00 69,636.00 393,025,584.00 - - - $ -
21 E 1-11601 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 4,515.00 314,406,540.00 - 136.00] $ 9,470,496.00
22 E 1-11701 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 1,129.00 78,619,044.00 - $ -
3 E 1 201-1 Remocién de cercas de alambre m 220,599.00 4,475.00 987,180,525.00 - - - $ -
31 E 1-11601 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 176,479.00 789,743 525.00 - 205.00( $ 917,375.00
32 E 1-11701 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4.475.00 - 44,120.00 197,437,000.00 - S -
4 E 1 210-1 vacion sin clasificar de fa dn y canales m. 1,139,426.00 10,216.00 11,640,376,016.00 1,960.51 20,028,570.00 - 1,960.51| $ 20,028,570.00
41 E 1-11601 210-1 vacion sin clasificar de fa dn y canales m; - 10,216.00 - 454,197.00 4,640,076,552.00 948.40 9,688,854.00 19,287.45| $ 197,040,589.00
42 E 1-11701 2101 vacion sin clasificar de la on y canales m: - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 - S -
43 E 1-14101 210-1 vacion sin clasificar de fa on y canales m: - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 N S N
44 E 1-11606 210-1 vacion sin clasificar de fa on y canales m: - 10,216.00 - 75,700.49 773,356,206.00 N S N
5 E 1 210-1 vacion en roca de fa 6n y canales m: 74,655.00 60,376.00 4,507,370,280.00 B - N 5 5
51 E 1-11601 210-1 vacion en roca de fa dn y canales m - 60,376.00 - 36,394.00 2,197,324,144.00 - 182.91] § 11,043,374.00
52 E 1-11701 210-1 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 9,099.00 549,361,224.00 N S N
53 E 1-14101 2101 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 9,099.00 549,361,224.00 - S -
54 E 1-11606 2101 vacion en roca de la on y canales m: - 60,376.00 - 6,065.00 366,180,440.00 - S -
6 E 1 2111 Remocion de Derrumbes [ 126,989.00 9,747.00 1,237,761,783.00 18,070.68 176,134,918.00 - 18,070.68] $ 176,134,918.00
6,1 E 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m: - 9,747.00 - 108,918.32 1,061,626,865.00 8,192.90 79,856,196.00 4417382| § 430,562,185.00
7 E 1 2201 Terraplenes m. 680,805.00 12,594.00 8,574,058,170.00 - - - $ -
71 E 1-11601 2201 Terraplenes m. - 12,594.00 - 224,644.00 2,829,166,536.00 - $ -
72 E 1-11701 2201 Terraplenes m; B 12,594.00 - 56,161.00 707,291,634.00 B S -
8 E 1 230.1P i iento de la sub te con adicion de materiales m. 550,000.00 10,300 5,665,000,000.00 - - - $ -
81 E 1-11601 230.1P i iento de la sub te con adicion de materiales [ - 10,300 - 330,000.00 3,399,000,000.00 - $ -
9 E 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; 467,519.00 7,521. 3,516,210,399.00 - - - $ -
9.1 E 1-11601 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 374,015.00 2,812,966,815.00 - $ -
92 E 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 93,504.00 703,243,584.00 - $ -
10 E 1 C ion de taludes existentes m2 261,070.00 1,332 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 E 1-11606 Conformacion de taludes existentes m2. - 1,332 - 261,070.00 347,745,240.00 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO
1 2 )- C ion de la calzada existente m2 1,100,000.00 927. 1,019,700,000.00 401,211 71,923,209 - 401,211.66] § 371,923,209.00
11,1 2-11602 )- C i6n de la calzada existente m2 - 927. - 559,031 18,221,737 4,454.40 4,129,229.00 205,993.75] $ 190,956,206.00
11,2 2-11702 )- C i6n de la calzada existente m2 - 927. - 139,757.34 129,555,054, - 1,750.50| $ 1,622,714.00
12 2 320- Subbase Granular clase A m3 164,000.00 145,000.1 23,780,000,000.00 504, 18,117,700. - 1,504.26] $ 218,117,700.00
121 2-11602 320- Subbase Granular clase A m3 - 145,000.1 - 145,236. 21,059,220,000. 283.32 41,081,400.00 16,848.39| § 2,443,016,550.00
12,2 2-11702 320- Subbase Granular clase A m3 - 145,00 - 36,308, 5,264,767,300. - 115.90[ § 16,805,500.00
13 2 Sub-base granular para bacheo clase A m3 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - s -
13,1 2-11602 Sub-base granular para bacheo clase A m3 - 180,24! - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] § 54,926,059.00
132 211702 Sub-base granular para bacheo clase A m3 - 180,24 - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] $ 25,738,986.00
14 2 330- Base granular clase A m3 186,000.00 155,000 28,830,000,000.00 - - - s -
14,1 2-11602 330- Base granular clase A m3 - 155,000. - 155,100.00 24,040,500,000.00 169.80 26,319,000.00 7,573.14] $ 1,173,836,700.00
142 211702 330- Base granular clase A m3 - 155,000. - 38,775.00 6,010,125,000.00 - $ -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m3 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - S -
15,1 2-11602 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190,385.! - 5,712.00 1,087,479,120.00 - 15.30] $ 2,912,891.00
152 2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190,385.1 - 1,428.00 271,869,780.00 N B -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 8 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1,100,000.00 1,849. 2,033,900,000.00 - - - s -
16,1 P 8-11603 4211 Riego de liga con emulsidn asfaltica CRR-1 m2 - 1,849. - 911,324.00 1,685,038,076.00 15,130.90 27,977,034 38,108.72 § 70,463,023.00
16,2 P 811703 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849. - 170,873.00 315,944,177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 421-1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849 - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
P 8 450.1P_ [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - - $ -
171 P 8-11603 450.1P [ezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775.000. - 78.770.00 61.046.750.000.00 - S -
172 P 8-11703 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775,000.00 - 14,769.00 11,445,975,000.00 N s B
173 P 8-14104 450.1P_[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m3 - 775,000.00 - 4,924.00 3,816,100,000.00 N B -
8 P 8 450.2P lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - ] -
18,1 P 811603 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 [ - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 660.95 512,236,250 2,130.57] $ 1,651,191,750.00
182 P 8-11703 450.2P _ [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - $ -
18,3 P 8-14104 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,000. - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
1 P 8 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3,808.00 856,527. 3,261,654,816.00 - - h s -
191 P 8-11603 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856,527 - 3,046.00 2,608,981,242.00 - 21.08] § 18,055,589.00
19.2 P 8-11703 450.9P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ P
P 8 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m 4,284.00 72,822. 311,969,448.00 - - - $ (-
20,1 P 8-11603 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822. - 3,427.00 249,560,994.00 - $ \-
20,2 P 8-11703 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m. - 72,822. - 857.00 62,408,454.00 - $ -




( STITUTO NAGIONAL DE ViAS CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
?9 EJECUCION DE DE DE
& 1
\_./ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 OE ry
FECHA 5 12| 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ICIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 18 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES,
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTIGN PREDIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE BEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN [0S DEPARTAMENTOS DE HUILA'Y) (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 0A 6 600-13 xcavaciones varias sin clasificar m3’ 7,975.00 32,667.00 260,519,325.00 - - - S -
211 0A 6-11604 600-13 varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 6,380.00 208,415,460.00 - 10,142.56| $ 331,327,008.00
21,2 0A 6-11705 600-13 varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 1,196.00 39,069,732.00 - $ -
213 0A 6-14102 600-13 varias sin clasificar m3’ - 32,667.00 - 399.00 13,034,133.00 B S B
22 OA 6 600-13 varias en roca en seco m3 23,156.00 81,882.00 1,896,059,592.00 - - - $ -
221 0A 6-11604 600-13 varias en roca en seco m3 - 81,882.00 - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86| $ 4,901,457.00
222 0A 6-11705 600-13 varias en roca en seco m3’ - 81,882.00 - 3,473.00 284,376,186.00 - S B
223 0A 6-14102 600-13 varias en roca en seco m3’ - 81,882.00 - 1,158.00 94,819,356.00 - S B
23 0A 6 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36,173.00 93,098.00 3,367,633,954.00 N N B 3 -
231 0A 6-11604. 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 N 93,098.00 N 28,938.00 2,694,069,924.00 C 3 N
232 0A 6-11705 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 N 93,098.00 N 5,426.00 505,149,748.00 N 3 N
233 0A 6-14103 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 1,809.00 168,414,282.00 - S B
24 0A 6 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 38,609.00 176,922.00 6,830,781,498.00 - - - $ -
24,1 OA 6-11604 610-13 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922.00 - 30,887.00 5,464,589,814.00 47.94 8,481,641.00 1,184.39 § 209,544,648.00
242 0A 6-11705 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 176,922.00 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - $ -
243 0A 6-14103 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3 - 176,922.00 - 1,931.00 341,636,382.00 - $ -
25 0A 6 610-13 Rellenos con gravilla m3’ 326.00 151,702.00 49,454,852.00 - N B S B
25,1 O0A 6-11604 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 - 261.00 39,594,222.00 B 165.16] $ 25,055,102.00
252 0A 6-11705 610-13 Rellenos con gravilla m3’ - 151,702.00 N 49.00 7433,398.00 B S B
253 0A 6-14103 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 N 16.00 2,427,232.00 N B C
% oA 6 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 120700 | § 228682200 | § 2,805.930,594.00 ~ $ ) 5 : s R
noincluye refuerzo)
2.1 oA 611604 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m . $ 228682200 | $ . 556.00 | § 1,271,473,032.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
%2 oA 614101 621.1.1P P\\L?Ie de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m . $ 228682200 | $ . 37100 | § 848,410,962.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
27 0A 6 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m3 4,271.00 1,232,450.00 5,263,793,950.00 N N - S B
211 0A 6-14103 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 - 1,232,450.00 - 2,602.00 3,206,834,900.00 B S B
28 0A 6 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8,778.00 996,330.00 8,745,784,740.00 N N - S B
28,1 0A 6-11604 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 - 996,330.00 - 3,822.00 3,807,973,260.00 29.26 29,152,616.00 75.57| $ 75,292,658.00
282 0A 6-11705 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 717.00 714,368,610.00 - B -
283 OA 6-14102 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 996,330. - 239.00 238,122,870.00 - S -
29 0A 6 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m! 2,703.00 1,086,707. 2,937,369,021.00 - - - $ -
291 0A 6-14104 630.3.4P | Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m! - 1,086,707. - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $ -
30 OA 6 -1 Concreto clase 21 MPA [ 13,965.00 687, 9,594,136,545.00 - - - $ -
30,1 0A 6-11604 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 11,172.00 7,675,309,236.00 - 54.22| $ 37,249,845.00
30,2 0A 6-11705 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 2,095.00 1,439,292,235.00 - $ -
30,3 0A 6-14103 -1 Concreto clase 21 MPA m: - 687,01 - 698.00 479,535,074.00 - $ -
1 0A 6 -1 Concreto clase 14 MPA m! 3,444.00 473,683. 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 OA 6-11604 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683. - 2,755.00 1,304,996,665.00 2.39 1,132,102.00 210.76| § 99,833,429.00
312 OA 6-11705 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 517.00 244,894,111.00 - $ -
313 0A 6-14102 -1 Concreto clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 - $ -
32 0A 6 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m 6,348.00 439,711 2,791,285,428.00 - - - $ -
32,1 0A 6-11604 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 5,078.00 2,232,852,458.00 - 2229 § 9,801,158.00
322 0A 6-11705 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 952.00 418,604,872.00 - $ -
323 0A 6-14102 -1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! - 439,711 - 318.00 139,828,098.00 - $ -
33 OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1,319.00 544,754, 718,530,526.00 - - - $ -
331 0A 4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754, - 1,319.00 718,530,526.00 - $ -
34 OA 4 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.00 ,37¢ 9,464,661,530.00 - - - s -
4.1 0A 4-11604 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ] - 1,055,931.00 5,678,796,918. 3,266.06 17,564,871.00 9,279.99] § 49,907,786.00
4,2 0A 4-11705 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 37! - 351,977.00 1,892,932,306. - $ -
43 | OA 414101 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg - 37 - 7,994.00 473,231,732 B 5 -
4.4 0A 4-14103 540-1 Acero de refuerzo 120 Mpa. kg - 37! - 7,994.00 473,231,732, - $ -
4.5 0A 4-14104 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 37! - 7,995.00 473,237,110, - $ -
46 | OA 411606 540-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg - 37 - 7,994.00 473,231,732 B 5 -
35 0A 4 641-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111,740.00 ,23] 249,962,380.00 - - - $ -
351 OA 4-14103 541-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m - 2,237. - 111,740.00 249,962,380.00 - $ -
36 OA 6 642,2P _[Junta para puentes T-40 ( éri +-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 0A 6-14104 642,2P _[Junta para puentes T-40 ( éri +/-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - $ -
37 0A 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 1Il, de 900mm de didmetro interior m 287.00 617,637. 177,261,819.00 - - - $ -
37,1 0A 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IIl, de 900mm de didmetro interior m - 617,637. - 230.00 142,056,510.00 - 155.02| $ 95,746,088.00
37.2 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de didmetro interior m - 617,637, - 57.00 35,205,309.00 - S -
8 OA 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 758,317, 515,655,560.00 B B Z s B
38,1 0A 6-11604 670.5P _|Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317. - 544.00 412,524,448.00 - $ -
382 OA 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317, - 136.00 103,131,112.00 - S -
39 oA 6 67113 dc:r::)t;y:e concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m 960000 | $ 67365300 | $ 6467,068,800.00 ~ $ R s R s ~
39,1 oA 611604 67113 dc:r::)t;y:e concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m R $ 67365300 | $ R 7.680.00 | $ 5173,655,040.00 s R s ~
32 | OA | 64105 | 6713 dc:';zt;yge concreto vaciada i siu; incuye la conformacion de la superfce | - |s 67365300 | § - 192000 | $  1293.413760.00 s - 1358| $ 9,148.208.00
0 OA 73- Geotexti Tipo Il no tejido m2 58,800.00 7.7 453,936,000.00 - - - S -
40,1 0A 8-11604. 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 47,040.00 363,148,800.00 988.00 7,627,360.00 10,760.26] $ 83,069,207.00
40,2 0A 8-11705 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 8,820.00 68,090,400.00 N B -
403 0A 8-14105 73- Geotextl Tipo Il no tejido m2 - 7.7 - 2,940.00 22,696,800.00 N B -




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
EJECUCIONN;;'YU"’ "‘C‘ON‘;:E o DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 OE ry
FECHA 5 12| 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No : PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 5
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTG Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SGCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: SORCIO VIAS NACIONAI VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): ALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
ia'ruta y tramo del alcance
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (¢ 409,452,964,666.00
41 OA 6 73- Material granular drenante m3 8,032.00 136,094.00 1,093,107,008.00 - - - S -
411 OA 6-11604 73- Material granular drenante m3 - 136,094.00 - 6,426.00 874,540,044.00 166.40 22,646,042.00 175351 § 238,642,190.00
412 0A 6-11705 73- Material granular drenante m3. - 136,094.00 - 1,205.00 163,993,270.00 N S -
413 0A 6-14105 73- Material granular drenante m3. - 136,094.00 - 401.00 54,573,694.00 N S -
2 oA 6 68113 ?:;li?\rc‘es de mg\la de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento ma 111200 | §  237.444.00 | § 2,638477,728.00 s ) 5 s
a1 | oa | ett604 | 68113 Saviones do malla o aante do acero ntrlazado claso T ecubimiento | - g - |s 2o | s 889000 S 211087716000 s E 18.00( § 4.273,902.00
422 | OA | 6105 | 68113 Saviones do malla o aarbe do acero ntrlazado laso T ecubimiento | - g - |5 2340 |s - 166700 | § 395,819,148.00 s - s
23 oA 614105 68113 Gav!ones de mg\la de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento ma . $ 23744400 | $ . 55500 | § 131,781,420.00 5 i s
de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
3 scT 8 Manual de Sefializacion Vial s:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m 220,000.00 | § 170400 | $ 394,680,000.00 ~ $ . s ~ s ~
431 scT 811607 Manual de Szeor‘gizacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 176,00000 | § 315,744,000.00 5 ~ 1031201| $ 72,321,361.00
32 scT 841710 Manual de Sefializacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 33,00000 | § 59,202,000,00 5 ~ s ~
33 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial j:mlmstro y fpl\;:cwon de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m . s 170400 | $ . 11,00000 | § 19.734,000.00 5 ~ s ~
4“4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 110,000.00 | $ 207600 | $ 2,428360,000.00 ~ $ R s ~ s ~
2015 Vial con pintura en frio
441 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 8800000 | § 1,942,688,000.00 s ~ 48241 8 10,649,683.00
Vial con pintura en frio
142 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 16,500.00 | 364,254,000.00 s ~ s ~
Vial con pintura en frio
143 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial s_umlmstrq y apl\cacpn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 R s 207600 | $ R 550000 | § 121,418,000.00 s ~ s ~
2015 Vial con pintura en frio
4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sy si (75cm*75cm) u 37500 | §  396,630.00 | § 148,736,250.00 s R s ~ s N
con lamina acero
45,1 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sry si (75¢cm*75cm) u R $ 39663000 | $ 30000 | § 118,989,000.00 s ~ 6.00| § 2,379,780.00
con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial Sumlms_tro e instalacion _de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) u R $ 39663000 | $ 7500 | § 20.747,.250.00 s ~ s ~
2015 con lamina acero
4% scT 8 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u 22008 50362100 | § 111,803,862.00 ~ $ . s ~ s ~
cm) con lamina acero
461 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u . $ 50362100 | § 17800 | § 89,644,538.00 s ~ s ~
cm) con lamina acero
42 scT 841710 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de _(ransl(o SP,SRy SI (90 cm *90 u . $ 50362100 | § 1400 s 22,159,324.00 s ~ s ~
2015 cm) con lamina acero
4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536. 887,376,000.00 - - $
4-11607 720- Poste de referencia u - 253,536. - 2,800.00 709,900,800.00 $
4-11710 720- Poste de referencia u - 253,536. - 700.00 177,475,200.00 $
4 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532. 1,844,256,000.00 - - - $ -
4-11607 730- Defensa metalica m - 230,532. - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96] $ 172,659,247.00
4-11710 730- Defensa metalica m 230,532.0 - 1,600.00 368,851,200.00 $ -
6 800-" Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 97.500.00 .838.00 1.739.205.000.00 - - S
6-11605 800- Cerca de Alambre de Pas con postes de madera m - ,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 S
6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 ,835.00 517,962,500.00 - - $
6-116068 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 - ,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 S
TRANSPORTES
Transporte de materiales i dela on de la
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | § 1,057.00 | $ 1,251,201,553.00 - $ - $ - $
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
511 T 3-11608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - |8 1,057.00 | § - 843,194.00 | $ 891,256,058.00 305.53| § 322,945.00 14,366.06| $ 15,184,925.00
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
512 T 3-14102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,057.00 | § - 210,799.00 | $ 222,814,543.00 $ - $
distancia.
Transporte de materiales i dela on de la
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3km | 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,496.20 | § 27,496,200.00 $ - 27,49.20( $ 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales i dela on de la
52,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | § - 8,670,658.00 | $ 8,570,658,000.00 2,11020| $ 2,110,200.00 67,318.90( $ 67,318,900.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales i dela on de la
522 T 3-14102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | § - 2,142,664.27 | $ 2,142,664,270.00 $ - $ -
medido a partir de cien metros (100 m)




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1

“ EJECUCIONN;;'YU"’ NAC‘ON‘;zE o DE

\ Y MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !

\_‘/ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s

FECHA 5 12 | 2022
(ia/Mes T Afio)
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ 18 VALOR BASICO ACTA: MES _ 4 82
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimeroy ario) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (Indique dia/mes/afio) (incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
|CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/ario)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONAL L SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta y tramo del aicance del contrato segiin codigo vial) (Segiin contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00

5 | T 3 900-13 ;’:3::1’1‘30";)’““5”3‘“ provenientes de derumbes, medido a patr de cien| s | 165085700 |5 147500 | 193975697500 11245830 | § 132,138,503.00 s - 112,458.30| § 132,138,503.00
s34 | T | 311608 | 90013 ;’:3::1’1‘30";)’““5”3‘“ provenientes de dermumbes, medido a partr de cien| sy, - |s 100l - 153839870 [ § 180761847200 561043| s 6,592.255.00 96,775.45| 113711,154.00

ITEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 - $ - $ - $ -
54,1 NP 3-11608 NP1 [Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 1,674,750.00 | $ 1,967,831,250.00 37,388.83| § 43,931,875.00 163,338.04] § 191,922,197.00
55 NP 8 NP2 Suministro e In§la\acmn de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina 3 $ 52290900 s . 5 ~ s ~
Las Pabas (no incluye transporte)

s51 | Np | et603 Npp | Sumiisto e Instaacicn de Asfalita acivdades de mantenimierto-Mina | -, § 52200000 112000 | § 585,658,080.00 45801| 239,497,551.00 sefo| § 30752278300
Las Pabas (no incluye transporte)

552 | Np | 1703 Npp | Sumiisto e Instaacicn de Asfalita acivdades de mantenimierto-Mina | -, § 52290900 28000 | $ 14641452000 10013 5234,319.00 127,84 8 66,848,687.00
Las Pabas (no incluye transporte)

56 NP 1 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m $ 11842500 ~ $ R s ~ s ~
1 | Np | 11601 Npg | Sumnistro e nstalacicn de Teraplén - Noma INVIAS 220-13 (roincluye | - § 11842500 20000 |§ 497385000000 26080| 3 30,885,240.00 785645) 8 93040009100
562 NP 141701 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m $ 11842500 10,500.00 | 1,243,462,500.00 s ~ s _

57 NP 2 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m $ 7890500 ~ $ R s ~ s ~
571 NP 211602 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m s 7890500 4200000 | § 3314,010,000.00 25079 § 19,788,585.00 745.26| $ 58,804,740.00
572 NP 241702 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m $ 7890500 10,500.00 | 828,502,500.00 s ~ s _

Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye . . -

5 NP 2 NP5 material de sello, ni transporte) m3 § 995400 $ $ 3 $

81 | N | 21602 Nps | Suministo e nstalacicn de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (noinduye | -y S 9950400 420000 | 418,084,800.00 a865| 3847.376.00 as6s| § 3,847,376.00
material de sello, ni transporte)

562 NP 241702 NP5 Sumlrjlstro e Ins(a\gcwon de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m S 9954400 105000 | § 104,521,200.00 s ~ s ~
material de sello, ni transporte)
59 NP 4 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 s 11,308.00 ~ $ R s ~ s ~
91 | N | 11601 Npp | eio de Asfait - Demoliion para actvidades de pavimentacion (ncluye | s 130300 3080000 |§ 330994240000 293095 § 33,128528.00 2790333 § 315,391,339.00
592 | N | 11701 Npp | eio de Asfait - Demoliion para actvidades de pavimentacion (ncluye | s 130300 7520000 | $ £49,985,600.00 15.00( 169,545.00 1500 $ 169,545.00
60 NP 4 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 ~ $ R s ~ s ~
13 (incluye transporte)

60,1 NP 1411601 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 486400 | § 731,219,712.00 s ~ 2108 § 3,169,020.00
13 (incluye transporte)

602 NP 141701 NP7 Derr‘mhcmn pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m $ 15033300 121600 | § 182,804,928.00 s ~ s ~
13 (incluye transporte]

61 P 8 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 - - - $ -
61,1 P 8-11603 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 91,200.00 1,634,030,400.00 - $ /-
61,2 P 8-11703 P Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar m2 7.917.00 22,800.00 408,507,600.00 - $ \-

P 8 P Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 - - - $ B
62,1 P 8-11602 P! Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 191,760.00 4,013,345,040.00 - $ -
62,2 P 8-11702 P! Geotextil NT 4000 o Similar m2 ,929.00 47,940.00 1,003,336,260.00 - $ -
P 6 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 - - - $ -
63,1 P 6-11604 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 1,152.00 105,765,120.00 17.50 1,606,675.00 66.19] $ 6,076,904.00
63,2 P 6-11705 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 216.00 19,830,960.00 - $ -
63,3 P 6-14105 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ,810.00 72.00 6,610,320.00 $ -
A SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 1,175,667,282.00 10,895,080,036.00
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 N 796,144,465.00
AJUSTE POR REDONDEO - - - 6.00
©) PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800,000,000.00 800,000,000.00 R B
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) ['$~11,691,224,507.00 |
() VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712. 2,883,956,03 8.591.415.00 85,435,871.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E) 387,645,042,369. 397,530,570,599. 1,184,258,697.00 11,776,660,378.00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,84 0 | 1,845,000,000.00 | - 1,473,739,600.00
(H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 50,550, 0,550,000. - 280,010,524.00
[0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I<G+H 2,195,550, 2.195,550,000. R 1,753,750,124.00
) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067. 9,226,844,067. B B
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 9,908,676.00
L) VALOR TOTAL (F++J+K)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econoémica aprobada o modificacién contratual.




CODIGO VEPLMNT-ING-FRT

( INSTITUTO NACIONAL DE ViAs

£ EJECUCION DE bE oe

\ \X MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !

Y ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA s oF 5

FECHA 5 12| 2022
Tia T Wes TAG)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 18 VALOR BASICO ACTA: _$ 1,175,667,282.00 MES nov-22
ACTAFINAL €
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
{indique nmero y ao) {En meses segin contrato principal) (En meses sequn las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V]

(CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indique la ruta y tramo del aicance del contrato segiin codigo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

(indique dia/mes/afio)

(Indiaue Ia suspensién aue corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

(Segiin contrato principal)

(inciuidas las suspensiones, indique diaimes/afio)

(indique dia/mes/afio)

9,885,528,230.00 |

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
AlU
Utilidad
alor %
Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00 2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta 29,606,467.00
Valor Amortizado Acumulado 314,170,376.00
Valor Saldo por Amortizar 9,571,357,854.00 2.50%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Estos conceptos deben alos en la propuesta aprobada sin inclur ajustes.
VALOR BASICO
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO
OBRA $ 1,175,667,282.00 859141500| §  1,184,258,697.00 E $ 90,204,643.00 | § 883,707,948.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS
ADICIONALES $ ) oS - sB $ 45210629 | § 3,323,106,924.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ ° oS - B $ 26,319,000.00 | § 1,176,749,591.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - -|s - P $ 540,213,284.00 | § 1,739,710,362.00
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - -|s - OA $ 86,604,632.00 | $ 1,273,792,776.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - -|s - scT $ -ls 258,010,071.00
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
(PREACTA) $ - -l s - ov $ s }
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ ) s - T $ 902540000 |'s 355,849,662.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1,175,667,282.00 8,591,415.00 | $ 1,184,258,697.00 NP $ 378,089,694.00 | § 1,884,152,682.00
TOTAL $ 1,175,667,282.00 | $ 10,895,080,036.00

VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

1,175,667,282.00
1,146,060,815.00

* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
GRUPOS VALOR PRESENTE | vaLOR AcUMULADO
1 Obras de Explanacién $ BE 196,163,488.00
2 Sub-bases y bases $ s 590,040,909.00
3 Transporte de materiales $ s 159,634,703.00
4 Aceros y elementos metalicos $ s -
5 Acero Estructural y cables de acero $ s .
6 Concretos, morteros y obras varias. $ -1 s -
7 Concreto para superestructuras $ -8 -
8 Pavimentaciones con asfalo, pintras, | s _
geotextiles
TOTAL $ -8 945,839,100.00
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (i aplica) ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Prefiminares y " 15421841100 | 8 193650491000
Vias terurbanas Afirmados, subbases y | o 9516559000 | & 3.028.300.622.00
Vias inferurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 77971083500 | §  2,047.233.145.00
concreto 11603 o o
Vias inferurbanas Estructuras hidrauicas y | o 5521130700 | & 127072147200
drenaies 11604 211,307 ittt
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
605
Vias interurbanas Obras geotéonicas y | s -
mitiaacién ambiental 11606
Vias inerurbanas Serializacidn y control de | o s 256,010.071.00
transito 11607 .
Vias inforurbanas Transporiey sobre | o 5205727500 | § 385.137.176.00
carreos 11608 957,275 adiiihe
Vias urbanas Actvidades prefiminares y | g 16059500 | 5 169.545.00
6n 11701 " "
Vias urbanas Movimiento de lerras, | ¢ s 42.167.200.00
afirmado. subbase v base 11702 C
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ 5234,319.00 | § 66,848,687.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras IGraulicas y
drenaes, redes hidro sanitarias, s s 6.148,208.00
sefializacion de obra, espacio publico, T
i ics ontrol de transitn 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertcaly | g s
horizontal 11710
Transporte elevado 14101 | $ - [s (-
Transporte elevado Excavacién y s s N
én 1
Transporte elevado Rellenos 14103 | § -~ |s -
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s .
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s E
TOTAL ICOCIV. $ 1,175,667,282.00 | $ 9,949,240,936.00

TOTAL CTO

$ 10,895,080,036.00
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CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
( INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
w ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA Yy | DE | 5
FECHA 12 2022
Dia/ Mes T ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§$ MES nov-22
ACTA FINAL =
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y ano) (En meses segin contrato principal) (En meses segin Ias prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/0:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN ~ PUERTO RICO = FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y] (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/aio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del actal (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00

'VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

VALOR EN LETRA
(Indicar el valor inciuido IVA con amoriizacion de anticipo)

IL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

S

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda ala primera acta del periodo seguida dela lelra A, situacion

2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la i fa, que deben con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,
Operacion y las demés pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, ificaciones generales y parti de 6n y demas de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran idas con el valor de las isi idas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma: I

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
ricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pao de la cuenta. (Subdireccion/Finantiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor v Dire




