CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 1 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTA No. . VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (inciuidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONA| SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique ia ruta y tramo del aicance o segin codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: GONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRAEIFCTADA
No.DE | .. | GRUPO DE Modificacion No. __3__ de fecha 18/10/2022 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD U‘;ﬁh&'}o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 Demolicion de Estructuras m3 3,724.00 113,387.00 422,253,188.00 - - - $ -
11 E 1-11601 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 2,979.00 337,779,873.00 144.60 16,395,760.00 549.33] § 62,286,561.00
12 E 1-11701 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 559.00 63,383,333.00 - $ -
13 E 1-14101 201-13 Demolicion de m3 - 113,387.00 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 E 1 201-13 Remocion de m 5,644.00 69,636.00 393,025,584.00 - - - $ -
21 E 1-11601 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 4,515.00 314,406,540.00 7.00 487,452.00 169.00| § 11,768,484.00
22 E 1-11701 201-1 Remocion de m - 69,636.00 - 1,129.00 78,619,044.00 - $ 0
3 E 1 201-1 Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 4,475.00 987,180,525.00 - - N $ -
31 E 1-11601 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 176,479.00 789,743 525.00 - 205.00{ $ 917,375.00
32 E 1-11701 201-1 Remocion de cercas de alambre m - 4,475.00 - 44,120.00 197,437,000.00 - $ -
4 E 1 210-1 Excavacion sin clasificar de la 8 y canales m; 1,139,426.00 10,216.00 11,640,376,016.00 1,960.51 20,028,570.00 - 1,960.51] § 20,028,570.00
41 E 1-11601 210-1 Excavacion sin clasificar de la 8 y canales m; - 10,216.00 - 454,197.00 4,640,076,552.00 1,867.88 19,082,262.00 23,781.55| $ 242,952,315.00
42 E 1-11701 2101 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m - 10,216.00 - 113,549.00 1,160,016,584.00 - 3 -
43 E 1-14101 210-1 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m! N 10,216.00 N 113,549.00 1,160,016,584.00 N 3 N
44 E 1-11606 210-1 Excavacion sin clasificar de la on y canales’ m! N 10,216.00 N 75,700.49 773,356,206.00 N 3 N
5 E 1 210-1 Excavacién en roca de la 6n y canales m; 74,655.00 60,376.00 4,507,370,280.00 B B B $ B
51 E 111601 2101 Excavacién en roca de la 6n y canales m - 60,376.00 - 36,394.00 2,197,324,144.00 335.35 20,247,092.00 518.26] $ 31,290,466.00
52 E 1-11701 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m N 60,376.00 N 9,099.00 549,361,224.00 . 3 -
53 E 1-14101 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m B 60,376.00 B 9,099.00 549,361,224.00 N 3 -
54 E 1-11606 210-1 Excavacion en roca de la on y canales m B 60,376.00 B 6,065.00 366,180,440.00 N 3 -
6 E 1 21141 Remocion de Derrumbes m 126,989.00 9,747.00 1,237,761,783.00 18,070.68 176,134,918.00 - 18,070.68] $ 176,134,918.00
6.1 E 1-11601 2111 Remocion de Derrumbes m - 9,747.00 - 108,918.32 1,061,626,865.00 - 48,201.82[ $ 469,823,101.00
7 E 1 220-1 Terraplenes m; 680,805.00 12,594.00 8,574,058,170.00 B B B $ -
71 E 1-11601 220-1 Terraplenes m - 12,594.00 - 224,644.00 2,829,166,536.00 - $ -
72 E 1-11701 220-1 Terraplenes m - 12,594.00 - 56,161.00 707,291,634.00 - $ -
8 E 1 230.1P joramiento de la con adicion de materiales m: 550,000.00 10,300. 5,665,000,000.00 - - - $ -
81 E 1-11601 230.1P joramiento de la con adicion de materiales m: - 10,300. - 330,000.00 3,399,000,000.00 - $ -
9 E 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; 467,519.00 7,521. 3,516,210,399.00 - - - $ -
91 E 1-11601 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 374,015.00 2,812,966,815.00 - 777.00( $ 5,843,817.00
92 E 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7,521. - 93,504.00 703,243,584.00 - $ -
10 E 1 C o de taludes existentes m2 261,070.00 1,332. 347,745,240.00 - - - $ -
10,1 E 1-11606 Conformaci6n de taludes existentes m2 - 1,332. - 261,070.00 347,745,240.00 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO
1 2 0- Ce ion de la calzada existente m: 1,100,000.00 927 1,019,700,000.00 401,211 71,923,209 - 401,211.66| $ 371,923,209.00
1.1 2-11602 0- C ion de la calzada existente m: - 927 | - 559,031 18,221,737 49,198.30 45,606,824.00 352,118.35] $ 326,413,710.00
112 211702 0- C i6n de la calzada existente m: - 927 - 139,757.. 129,555,054, - 1,750.50( $ 1,622,714.00
12 2 320- Subbase Granular clase A m 164,000.00 145,000 23,780,000,000.00 ,504. 18,117,700. - 1,504.26| $ 218,117,700.00
12,1 2-11602 320- Subbase Granular clase A m; - 145,000 - 145,236 21,059,220,000. 2,629.21 381,235,450.00 26,414.20 $ 3,830,059,000.00
122 211702 320- Subbase Granular clase A m: - 145,000. - 36,308. 5,264,767,300. - 115.90] § 16,805,500.00
3 2 Sub-base granular para bacheo clase A m: 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - $ -
13,1 211602 Sub-base granular para bacheo clase A m - 180,245. - 9,840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] 5 54,926,059.00
132 2-11702 Sub-base granular para bacheo clase A m; - 180,245 - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] $ 25,738,986.00
4 2 330- Base granular clase A m 186,000.00 155,000, 28,830,000,000.00 - - - $ -
14,1 2-11602. 330- Base granular clase A m. - 155,000.f - 155,100.00 24,040,500,000.00 2,721.62 421,851,100.00 13,125.14[ § 2,034,396,700.00
142 2-11702 330- Base granular clase A m: - 155,000 - 38,775.00 6,010,125,000.00 - $ -
15 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - $ -
15,1 2-11602 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385 - 5,712.00 1,087,479,120.00 . 15.30] S 2,912,891.00
15,2 2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m. - 190,385.f - 1,428.00 271,869,780.00 N $ B
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 P 8 42141 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1,100,000.00 1,849 2,033,900,000.00 - - - $ -
16,1 P 8-11603 4211 Riego de liga con emulsion asfalfica CRR-T m2 - 1,849, - 911,324.00 1,685,038,076.00 21,306.09 39,394,958 7328791 § 135,509,343.00
16,2 P 8-11703 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,84 - 170,873.00 315,944,177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 42141 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 - 1,849 - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
7 P 8 450.1P  [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m 99,000.00 775,000. 76,725,000,000.00 - - hd $ -
171 P 8-11603 450.1P__[Mezcla densa en caliente {ipo MDC-25 m. - 775.000.00 - 78.770.00 61.046.750.000.00 - 3 -
172 P 8-11703 450.1P _[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 775,000.00 - 14,769.00 11,445,975,000.00 - $ -
173 P 8-14104 450.1P__[Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m. - 775,000.00 - 4,924.00 3,816,100,000.00 N 5 B
8 P 450.2P__|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m 86.028.00 775.000.00 66.671.700.000.00 - - - $ -
18,1 P 8-11603 450.2P _[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 1,255.21 972,787,750 3908.99 $ 3,029,467,250.00
18,2 P 8-11703 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,000. - 12,916.00 10,009,900,000.00 - $ -
18,3 P 8-14104 450.2P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 775,00( - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
9 P 450.9P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos mi 3,808.00 856,527. 3,261,654,816.00 - - - $ -
191 P 8-11603 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527 - 3,046.00 2,608,981,242.00 1.69 1,447,531 22.77] § 19,503,120.00
19.2 P 8-11703 450.9P  [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ -
0 P 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m: 4,284.00 72,822. 311,969,448.00 - - - $ -
20,1 P 8-11603 460.1P__[Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822, - 3,427.00 249,560,994.00 - $ -
20,2 P 8-11703 460.1P | Fresado de pavimento asfaltico m - 72,822. - 857.00 62,408,454.00 - $ -




oA CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
M INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
S PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
N\ 2 MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
\\:\. ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 21 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES,
(Indique nimero y afio) (En meses seglin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SGSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN TGS DEPARTAMENTOS BE HUILA Y (indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta'y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) s 409,452,964,666.00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 0A 6 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 7,975.00 32,667.00 260,519,325.00 - - - $ -
211 0A 6-11604 600-13 Excavaciones varias sin clasficar m3 - 32,667.00 - 6,380.00 208,415,460.00 - 10,142.56| $ 331,327,008.00
212 OA 6-11705 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 1,196.00 39,069,732.00 - $ -
213 0A 6-14102 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 - 32,667.00 - 399.00 13,034,133.00 - $ -
22 0A 6 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 23,156.00 81,882.00 1,896,059,592.00 - N - $ -
22,1 0A 6-11604 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 - 81,882.00 - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86| $ 4,901,457.00
222 0A 6-11705. 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3| B 81,882.00 B 3,473.00 284,376,186.00 - $ -
223 0A 6-14102 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3| B 81,882.00 B 1,158.00 94,819,356.00 - $ -
23 0A 6 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 36,173.00 93,098.00 3,367,633,954.00 N N B 3 -
231 OA 6-11604 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 28,938.00 2,694,069,924.00 C 3 B
232 OA 6-11705. 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 5,426.00 505,149,748.00 N 3 B
233 0A 6-14103 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 - 93,098.00 - 1,809.00 168,414,282.00 - 3 N
24 0A 6 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3 38,609.00 176,922.00 6,830,781,498.00 - - - $ -
24,1 OA 6-11604. 610-13 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922.00 - 30,887.00 5,464,589,814.00 - 1,227.27[ § 217,131,063.00
242 0A 6-11705 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3 - 176,922.00 - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 3 N
243 0A 6-14103 610-13 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG m3| B 176,922.00 B 1,931.00 341,636,382.00 B 3 -
25 OA 6 610-13 Rellenos con gravilla m3 326.00 151,702.00 49,454,852.00 B B B $ -
251 OA 6-11604 610-13 Rellenos con gravilla m3 B 151,702.00 B 261.00 39,594,222.00 B 165.16] S 25,055,102.00
252 0A 6-11705 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 B 49.00 7433,398.00 - 3 N
253 OA 6-14103 610-13 Rellenos con gravilla m3 - 151,702.00 - 16.00 2,427,232.00 N 3 B
% oA 6 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m 12700 | § 228682200 | $ 2,805,930,594.00 ) s ) 5 : s R
no incluye refuerzo)
2.1 oA 611604 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m : $ 228682200 | $ : 556.00 | $ 1,271,473,032.00 5 : s R
no incluye refuerzo)
%2 oA 614101 6211.1P Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y m : $ 228682200 | $ : 37100 s 848,410,962.00 5 : s R
noincluye refuerzo)
27 0A 6 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 4.271.00 1,232,450.00 5,263,793,950.00 N N - 3 N
211 0A 6-14103 630-13 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m3 B 1,232,450.00 B 2,602.00 3,206,834,900.00 B 3 -
28 0A 6 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8,778.00 996,330.00 8,745,784,740.00 N N B 3 N
281 OA 6-11604 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 - 996,330.00 - 3,822.00 3,807,973,260.00 47.45 47,278,349.00 159.34| $ 158,757,713.00
282 0A 6-11705 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 3 - 717.00 714,368,610.00 - $ -
283 OA 6-14102 630-13 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996,330. - 239.00 238,122,870.00 - $ -
29 0A 6 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; 2,703.00 1,086,707 . 2,937,369,021.00 - - - $ -
291 0A 6-14104 630.3.4P |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; - 1,086,707 - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $ -
30 0A 6 630-1 Concreto clase 21 MPA m; 13,965.00 ,013. 9,594,136,545.00 - - - $ -
30,1 OA 6-11604 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013. - 11,172.00 7,675,309,236.00 - 54.22| § 37,249,845.00
30,2 OA 6-11705. 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013. - 2,095.00 1,439,292,235.00 - $ -
30,3 OA 6-14103 630-1 Concreto clase 21 MPA m - 7,013, - 698.00 479,535,074.00 - $ -
31 0A 6 630-1 Concreto clase 14 MPA m; 3,444.00 473,683 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 OA 6-11604 630-1 Concrefo clase 14 MPA m - 473,683, - 2,755.00 1,304,996,665.00 13.39 6,342,615.00 26570 $ 125,857,573.00
31,2 OA 6-11705 630-1 Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 B 517.00 244,894,111.00 B S -
313 OA 6-14102 630-1 Concrelo clase 14 MPA m - 473,683 - 172.00 81,473,476.00 B S -
32 0A 6 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! 6,348.00 439,711.1 2,791,285,428.00 - - - $ -
321 OA 6-11604 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 5,078.00 2,232,852,458.00 - 2591] § 11,392,912.00
322 OA 6-11705 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 952.00 418,604,872.00 - $ -
323 OA 6-14102 630-1 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439,711 - 318.00 139,828,098.00 - $ -
33 OA 4 632.1P__[Baranda Metalica m 1,319.00 544,754 718,530,526.00 - - - $ -
331 OA 4-14104 632.1P__[Baranda Metalica m - 544,754 - 1,319.00 718,530,526.00 - $ -
34 OA 4 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1,759,885.00 ,378. 9,464,661,530.00 - - - $ -
34,1 OA 4-11604 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378. - 1,055,931.0 5,678,796,918. 6,227.17 33,489,720.00 21,570.87] $ 116,008,139.00
34,2 OA 4-11705 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378. - 351,977.0 1,892,932,306. - $ -
34,3 OA 4-14101 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,994.0 473,231,732, - $ -
34,4 OA 414103 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg B 378 B 7,994.0) 473,231,732 B 5 -
34,5 OA 4-14104 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,995.0 473,237,110, - $ -
34,6 OA 4-11606 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - ,378.! - 7,994.0 473,231,732, - $ -
35 0A 4 41-1 Acero de Preesfuerzo Tf-m 111,740.00 ,237. 249,962,380.00 - - - $ -
35,1 OA 414103 411 Acero de Preesfuerzo Thm - 2,237 - 111,740.00 249,962,380.00 , $ -
36 OA 6 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é i ias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123, 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 OA 6-14104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é i ias +/-40 mm) m - 1,583,123, - 85.00 134,565,455.00 - $ -
37 0A 6 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE 11I, de 900mm de didmetro interior m 287.00 617,637. 177,261,819.00 - - B $ N
371 OA 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de didmetro interior m - 617,637. - 230.00 142,056,510.00 10.00 6,176,370.00 192.02| $ 118,598,657.00
372 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Il, de 900mm de diametro interior m - 617,637. - 57.00 35,205,309.00 - B -
8 OA 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 680.00 758,317 515,655,560.00 B B B 5 -
38,1 OA 6-11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317. - 544.00 412,524,448.00 - $ -
38,2 OA 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m3| - 758,317. - 136.00 103,131,112.00 - $ -
39 0A 6 67113 g:r;t;(:yie concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m3 960000 | $ 67365500 | § 6,467,068,800.00 R 3 R s R s .
394 0A 611604 67113 g:r;t;(:yie concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie m3 R $ 67365600 | $ R 768000 | § 5173,655,040.00 s R s .
392 | OA | 641705 | 67113 S:';i'fyf)e conereto vaciada i situ; indluye la conformacion de a superfice | - |s 67365300 | § - 192000 | § 1,203413,760.00 s - 1358 S 9,148,208.00
0A X Geotextil Tipo I no tejido m; 58,800.00 7,720. 453,936,000.00 - - - $ -
40,1 OA 8-11604 - Geotextil Tipo IT no tejido m; - 7,720 - 47,040.00 363,148,800.00 4,631.34 35,753,945.00 22,894.48| S 176,745,386.00
40,2 OA 8-11705 - Geotextil Tipo IT no tejido m: - 7,720. - 8,820.00 68,090,400.00 N $ B
40,3 OA 8-14105 - Geotextil Tipo IT no tejido m: - 7,720. - 2,940.00 22,696,800.00 N $ B




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
EJECUCIONN;;WUH’ NAC‘ON‘EEDE i DE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 DE s
FECHA [ 3 2023
(DiaMes T Anio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: _ ACTANo. 21 VALOR BASICO ACTA: _§
ACTAFINAL T
CONTRATO No: PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: IESES
(Indique nimero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
[OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SCSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTG RICO ™~ FLORENCIA, EN LGOS DEPARTAMENTOS BE HUILA V| (indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diamesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): ALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(indique la ruta'y tramo del alcance d
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) ( 409,452,964,666.00
4 OA - Material granular drenante m 8,032.00 ,094.00 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 OA 6-11604. - Material granular drenante m; - ,094.00 - 6,426.00 874,540,044.00 764.24 104,008,479.00 3,709.80 S 504,881,521.00
412 0A 6-11705. - Material granular drenante m - ,094.00 - 1,205.00 163,993,270.00 N $ =
413 0A 6-14105. - Material granular drenante m - ,094.00 - 401.00 54,573,694.00 N $ =
2 0A 6 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 111200 | §  237.44400 | § 2,638,477,728.00 s ) 5 s .
de zinc (galvanizado)
21 | oa | eteo | est1s (Gaviones de malla de alambre de acero enlrelazado dlase 1: fecubrimiento | - g - |8 2ram00|s - 829000 | § 2,110877,160.00 s - 18.00[ § 4273,992.00
de zinc (galvanizado)
22 0A 611705 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 - |'s 237444005 ~ 1667.00 | § 395,819,148.00 5 i s .
de zinc (galvanizado)
23 0A 614105 681-13 Gavpnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento 3 - |'s 237444005 ~ 55500 | § 131,781,420.00 5 i s .
de zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
3 scT 8 Manual de Sefializacion Vial S:m|n|stro y fp\lg:clon _de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m 22000000 | § 179400 | § 394,680,000.00 R s R s ~ $ .
41 scT 811607 Manual de Szzrjl;hzacwon Vial E:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 176,000.00 | § 315,744,000.00 s ~ 166.458.91| § 298,627,285.00
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial S:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 3300000 | § 59,202,000.00 s ~ 33,000.00| § 59,202,000.00
33 scT 814104 Manual de Sefializacion Vial j:ministro y fp\ig:clon_de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas m _ $ 179400 | § _ 1100000 | § 19,734,000.00 s ~ 464.00| $ 832,416.00
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca -
44 SCT 8 2015 Vial con pintura en frio m2 110,000.00 | §  22,076.00 | § 2,428,360,000.00 - S - $ - $
41 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial S_um|n|str9 y ap\lcaclgn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 _ $ 207600 | $ _ 88,000.00 | § 1,942,688,000.00 s ~ 48241| 8 10,649,683.00
Vial con pintura en frio
2 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial S_um|n|str9 y ap\lcaclgn de pintura en frio acrilica pura base agua para marca m2 _ $ 207600 | $ _ 1650000 | § 364,254,000.00 s ~ $ .
Vial con pintura en frio
g Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca _ _ -
443 SCT 8-14104 2015 Vial con pintura en frio m2 § 2207600 | § 5,500.00 | $ 121,418,000.00 $ - $
4 scT 8 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u 37500 | § 39663000 | § 148,736,250.00 R 3 R s ~ s .
con lamina acero
451 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u N $ 39663000 | $ N 30000 | § 118,989,000.00 s ~ 600| § 2379,780.00
con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial Sumlnlsgm e instalacion de sefial vemcal_de transito sp, sry si (75cm*75¢cm) u N $ 39663000 | $ N 7500 § 20.747,250.00 s ~ s .
2015 con lamina acero
% scT 8 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 " 22008 50362100 | § 111,803,862.00 . s . s ~ s .
cm) con lamina acero
461 scT 811607 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e_lnstalaclon de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 " ~ S 50362100 | § ~ 17800 | § 89,644,538.00 s ~ s .
cm) con lamina acero
452 scT 811710 Manual de Sefializacion Vial | Suministro e_lnstalaclon de Senal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 ~ S 50362100 | § ~ w00 |s 22,150,324.00 s ~ s .
2015 cm) con lamina acero
47 C 4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536.! 887,376,000.00 - - $ -
471 C 4-11607 720- Poste de referencia u - 253,536.! - 2,800.00 709,900,800.00 $ -
47,2 C 4-11710 720- Poste de referencia u - 253,536.! - 700.00 177,475,200.00 $ -
48 C 4 730- Defensa metalica m 8,000.00 230,532. 1,844,256,000.00 - - - $ -
48,1 C 4-11607 730- Defensa metalica m - 230,532. - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96] $ 172,659,247.00
48,2 C 4-11710 730- Defensa metalica m - 230,532. - 1,600.00 368,851,200.00 $ -
800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 97.500.00 7.838.00 1.739.205.000.00 - - ] -
6-11605 800- Cerca de Alambre de Plas con postes de madera m - 7,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 $ -
810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 8,835.00 517,962,500.00 - - $ -
6-11606 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 - 8,835.00 - 27.500.00 517,962,500.00 $ B
TRANSPORTES
Transporte de materiales dela ion de la
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | $ 1,067.00 | § 1,251,201,553.00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la
51,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,067.00 | $ - 843,194.00 | $ 891,256,058.00 $ - 14,797.74| $ 15,641,211.00
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la
512 T 3-14102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1,067.00 | $ - 210,799.00 | $ 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales dela ion de la i
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km | 11,837,290.00 | § 1,000.00 | § 11,837,290,000.00 27,496.20 | § 27,496,200.00 $ - 27,496.20| $ 27,496,200.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales dela ion de la
52,1 T 3-11608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | $ - 8,570,658.00 | $ 8,570,658,000.00 877560 $ 8,775,600.00 87,957.10| $ 87,957,100.00
medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales dela ion de la
52,2 T 3-14102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), m3-km - $ 1,000.00 | $ - 2,142,664.27 | $ 2,142,664,270.00 $ - $ -
medido a partir de cien metros (100 m)




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 7
JANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 2 DE s
FECHA 6 3 2023
(DiaMes T Anio)
UNIDAD EJECUTORA: NCIA DE GRANDES PROYEGTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: ACTANo. _ VALOR BASICO ACTA:
ACTAFINAL T
CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique namero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021__ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V] (indique dia/mes/afio) (Incluidas las di fi
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00 |
(indique ia ruta y tramo del aicance d alo segin c6digo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: GONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00

0| T 3 9013 ;’:(’;;S‘z;‘go"me)'“a‘e"a'es provenientes de derumbes, medido a patr de Gen| gy | 165085700 [ § 117500 [§ 193075697500 11245830 | § 132,138,503.00 s 112,458.30| § 132,138,503.00

s | T | stes | s004 ;’:(’;;S‘z;‘go"me)'“a‘e"a'es provenientes de derumbes, medido a partr de clen| .\, - s msol|s - 1,538,398.70 | $ 1,807,618.472.00 s 9928462 § 116,659,429.00
ITEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 - $ - $ - $ -
54,1 NP 3-11608 NP1 Transporte de Material Granular (suelto) ltems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-km $ 1,175.00 1,674,750.00 | $ 1,967,831,250.00 32,425.20( § 38,099,610.00 220,558.24| 259,155,932.00

55 NP 8 NP2 Suministro e Instalacion de Asfalfita actividades de mantenimiento - Mina m3 S 52290900 s 5 ~ 5 .

Las Pabas (no incluye transporte)
551 NP 811603 NP2 Suministro e Instalacion de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina m3 S 522909.00 112000 | § 585,656,080.00 5 ~ 110654| $ 578,619,725.00
Las Pabas (no incluye transporte)
552 | Ne | st Npp  |Sumiisto e Instalacion de Asfalifa acividades de mantenimiento -Mina | - .y $ 52290900 28000 | $ 14641452000 s - 25420| § 132,923,468.00
Las Pabas (no incluye transporte)
56 NP 4 NP3 Suministro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 S 11842500 s s ~ $ .
transporte)
61 | Np | 1601 NP3 ﬁ:;“s';fr‘l'; ¢ Instalacion de Teriaplén - Noma INVIAS 220-13 (roncluye. |- .y S 1842500 200000 | § 4,973,850,00000 2261|s 26,362,589.00 807906 § 956,762,681.00
562 NP 111701 NP3 ﬁ:,rzsf:; e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 S 11842500 1050000 | $ 1,243,462,500.00 s ~ $ .
57 NP 2 NP4 Suministro e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 7890500 s s ~ $ .
transporte)
571 | Ne | 21602 NP4 ﬁ:;“s';fr‘l'; © Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 31113 (roncluye. |- s $ 7830500 200000 | § 3,314,010,00000 0245 5 3175531700 126480| $ 99.799,044.00
572 NP 241702 NP4 ﬁ:;nsl;:)s:lr; e Instalacion de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 7890500 1050000 | § 828,502,500.00 s ~ $ .
58 NP 2 NP5 Sumlqlstm € Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 3 $ 9954400 s 5 ~ 5 .
material de sello, ni transporte)
ss1 | N | 21602 N5 |Suministo e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (oincluye | .y $ 9956400 420000 | § 418,084,800.00 18563 5 18.478,353.00 22428 8 22,326,728.00
material de sello, ni transporte)
562 NP 241702 NP5 Sumlqls(m e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye m3 $ 9954400 105000 | § 104,521,200.00 s ~ $ .
material de sello, ni transporte)
59 NP 4 NP6 Retiro de Asfaltita - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 1130300 s s ~ $ .
transporte)
sg1 | N | tt60t NP6 :f::;g:e’;s'a"‘“ - Demalicion para actividades de pavimentacien (ncluye | - ) $ 11,3000 30080000 | § 3,399,942,400.00 9916.41| 112,085,182.00 53.25070| § 601,892,662.00
592 NP 111701 NP6 :?aer(:;::e/)\sla\ma - Demolicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11,303.00 7520000 | $ 849,985,600.00 s ~ 15.00] § 169,545.00
60 NP 4 NP7 Demollclon pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m3 $  150333.00 3 s ~ $ .
13 (incluye transporte)
01 | Np | tt601 NP7 |Pemolcion pavimento naturaly asfdtico incluye corte - Norma INVIAS 465- | - 5 S 15033300 486400 | § 731,219,711200 s - 2108| 3,169,020.00
13 (incluye transporte)
602 NP 111701 NP7 Demollclon pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465- m3 $  150333.00 121600 | § 182,804,928.00 s ~ $ .
13 (incluye transporte)

61 P 8 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. - - $ -
61,1 P 8-11603 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. 91,200.00 1,634,030,400.00 $ -
61,2 P 8-11703 P eomalla Biaxial 30 KN/M o similar m. 7.917. 22,800.00 408,507,600.00 $ -

2 P P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. - - $ -
62,1 P 8-11602 P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. 191,760.00 4,013,345,040.00 $ -
62,2 P 8-11702 P! eotextil NT 4000 o Similar m: ,929. 47,940.00 1,003,336,260.00 $ -

P 0 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m - - - $ -
63,1 P 6-11604 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 1,152.00 105,765,120.00 24.50 2,249,345.00 106.93| $ 9,817,243.00
63,2 P 6-11705 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 216.00 19,830,960.00 - $ -
63,3 P 6-14105 P10 |Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 72.00 6,610,320.00 $ -
[ SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 343,242,092,431.00 2,389,391,653.00 16,518,648,267.00
(8) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 - 1,450,672,822.00
AJUSTE POR REDONDEO B N B 4.00
(©) PROVISIGN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 800,000,000.00 - B
(D) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,712.00 2,883,956,03 17.460,939.00 E 131,314,270.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) 387,645,042,369.00 397,530,570,599. 2,406,852,592.00 18,100,635,363.00
(G) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1,845,000,000.00 1,845,000,00! .00 | - 1,473,739,600.00
H) IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550,000.00 0,550,000 - 280,010,524.00
I0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/ ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 1=G+H 2.195,550,000.00 2.195,550,000. R 1,753,750,124.00
%) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 9,226,844,067.00 9,226,844,067. B B
(K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) 500,000,000.00 500,000,000.00 9,908,676.00
(3] VALOR TOTAL (F++J+K)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en Ia propuesta econdmica aprobada o modificacion contratual.

ol




CODIGO MEPIMN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE DE DE VERSION 1
¥ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 5 DE s
FECHA 6 3 2023
(Dla’ Mes T Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 21 VALOR BASICO ACTA: _§ 2,389,391,653.00 MES feb-23
ACTAFINAL T

CONTRATO No': 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique ndmero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WMEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENGIA, EN LGS DEPARTAMENTOS DE HUILA V) (indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION

(indique la suspension aue corresponda con el beriodo del acta) (indique diaimes/anio)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

(indique ia ruta'y tramo del aicance del contrato segun c6digo vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $

399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

Segiin conirato principal)

9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
AU
Utilidad
alor %
Valor Anficipo Oforgado ,885,528,230.00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta 60,171,315.00
Valor Amortizado Acumulado 426,180,498.00
Valor Saldo por Amortizar 9,459,347,732.00 250%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos conceptos deben alos en Ia propuesta econémica aprobada sin incluir ajustes. * Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO VALOR PRESENTE
PRESENTE MES IVA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS }PRES VALOR ACUMULADO
OBRA $ 2,389,391,653.00 17,460,939.00( §  2,406,852,592.00 E $ 56,212,566.00 | § 1,021,045,607.00 1 Obras de Explanacion $ -l 196,163,488.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS
ADICIONALES $ - s - SB $ 426,842,274 | § 4,845,606,878.00 2 Sub-bases y bases $ -|s 590,040,909.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS .
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ - -8 - B $ 421,851,100.00 | § 2,037,309,591.00 3 Transporte de materiales $ -ls 159,634,703.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - -|s - P $ 1,013,630,239.00 | § 3,184,479,713.00 4 Aceros y elementos metélicos $ -8 -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - -|s - OA $ 233,049,478.00 | § 1,841,328,576.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - -|s - scT $ -ls 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE
(PREACTA) $ - -8 - ov $ -ls - 7 Concreto para superestructuras $ ols -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ - R - T $ 8,775,600.00 | § 379,892,443.00 geotextiles $ -8
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  2,389,391,653.00 17,460,939.00 | $ 2,406,852,592.00 NP $ 229,030,396.00 | § 2,664,635,048.00 TOTAL $ -ls 945,839,100.00
TOTAL $ 2,389,391,653.00 | $ 16,518,648,267.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: 2,389,391,653.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: 2,329,220,338.00 RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV
* Debe con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 104.660337.00 | § 2.386,706,482.00
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 898.927.044.00 | S 6.370.833.132.00
Vias interurbanas Pavimentos asfalicos | | ¢ 1 013,630230.00 | § 3.763,099,438.00
concreto 11603 o o
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y | ¢ 235.208.823.00 | S 1,841,997 611.00
drenaies 11604 e Eealeei
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
605
Vias interurbanas Obras geotécnicasy | ¢ s R
mitiaacién ambiental 11606
Vias interurbanas Sefializacion y control de | ¢ s 484,315.995.00
transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 4687521000 | S 479.413,672.00
11608 ihnibe o
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 169.545.00
6n 11701 -
Vias urbanas Movimiento de tierras, s s 44.167.200.00
afirmado. subbase v base 11702 S
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 132,923,468.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s 0.148,208.00
sefializacion de obra, espacio publico, T
i idn v control de transitn 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertical y | ¢ s 59.202.000.00
horizontal 11710 S
Transporte elevado 14101 | § - $ -
Transporte elevado Excavacion y s " Is R
6n 1
Transporte elevado Rellenos 14103 B B -
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s -
TOTAL ICOCIV $ 2,389,391,653.00 | $ 15,572,809,167.00
TOTAL CTO $ 16,518,648,267.00
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Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, i generales y de i6n y demas condici de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestién ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman
L7 / g ? _—
Firma - Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIGUE ALFARG DE’[OS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor v Direccion Territorial

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. VALOR BASICO ACTA: _§ MES feb-23
ACTAFINAL €

CONTRATO No': . 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique ntimero y ano) (En meses segtin contrato principal) (En meses seg(in las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO ] ] FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(Indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta) {indique diaimes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§, 399,567,436,436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segiin cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: . VALOREN LETRAS:{DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MICTE
(Indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
NOTAS:
1. Si por efecto de Ia suspension en la ejecucion del contrato o del cambio e Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion
2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la vigente con la némina cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones por parte de la ia, que deben con las calouladas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,

il




