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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00            113.387,00$            422.253.188,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

1,1 E 1-11601 201-13 m3 -                     113.387,00$            -$                                   2.979,00                                               337.779.873,00$                   77,82 8.823.776,00$                                              746,21

1,2 E 1-11701 201-13 m3 -                     113.387,00$            -$                                   559,00                                                  63.383.333,00$                     -$                                                             

1,3 E 1-14101 201-13 m3 -                     113.387,00$            -$                                   186,00                                                  21.089.982,00$                     -$                                                             

2 E 1 201-13 m 5.644,00            69.636,00$              393.025.584,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

2,1 E 1-11601 201-13 m -                     69.636,00$              -$                                   4.515,00                                               314.406.540,00$                   -$                                                             169,00

2,2 E 1-11701 201-13 m -                     69.636,00$              -$                                   1.129,00                                               78.619.044,00$                     -$                                                             

3 E 1 201-13 m 220.599,00         4.475,00$                987.180.525,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

3,1 E 1-11601 201-13 m -                     4.475,00$                -$                                   176.479,00                                           789.743.525,00$                   -$                                                             205,00

3,2 E 1-11701 201-13 m -                     4.475,00$                -$                                   44.120,00                                             197.437.000,00$                   -$                                                             

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00      10.216,00$              11.640.376.016,00$           1.960,51                                               20.028.570,00$                     -$                                                             1.960,51

4,1 E 1-11601 210-13 m3 -                     10.216,00$              -$                                   454.197,00                                           4.640.076.552,00$                2.644,28 27.013.964,00$                                            32.843,94

4,2 E 1-11701 210-13 m3 -                     10.216,00$              -$                                   113.549,00                                           1.160.016.584,00$                -$                                                             

4,3 E 1-14101 210-13 m3 -                     10.216,00$              -$                                   113.549,00                                           1.160.016.584,00$                -$                                                             

4,4 E 1-11606 210-13 m3 -                     10.216,00$              -$                                   75.700,49                                             773.356.206,00$                   -$                                                             

5 E 1 210-13 m3 74.655,00           60.376,00$              4.507.370.280,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

5,1 E 1-11601 210-13 m3 -                     60.376,00$              -$                                   36.394,00                                             2.197.324.144,00$                3.465,70 209.245.103,00$                                          7.150,84

5,2 E 1-11701 210-13 m3 -                     60.376,00$              -$                                   9.099,00                                               549.361.224,00$                   -$                                                             

5,3 E 1-14101 210-13 m3 -                     60.376,00$              -$                                   9.099,00                                               549.361.224,00$                   -$                                                             

5,4 E 1-11606 210-13 m3 -                     60.376,00$              -$                                   6.065,00                                               366.180.440,00$                   -$                                                             

6 E 1 211-13 m3 126.989,00         9.747,00$                1.237.761.783,00$             18.070,68                                             176.134.918,00$                   -$                                                             18.070,68

6,1 E 1-11601 211-13 m3 -                     9.747,00$                -$                                   108.918,32                                           1.061.626.865,00$                3.542,00 34.523.874,00$                                            51.743,82

7 E 1 220-1 m3 680.805,00         12.594,00$              8.574.058.170,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

7,1 E 1-11601 220-1 m3 -                     12.594,00$              -$                                   224.644,00                                           2.829.166.536,00$                -$                                                             

7,2 E 1-11701 220-1 m3 -                     12.594,00$              -$                                   56.161,00                                             707.291.634,00$                   -$                                                             

8 E 1 230.1P m3 550.000,00         10.300,00$              5.665.000.000,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

8,1 E 1-11601 230.1P m3 -                     10.300,00$              -$                                   330.000,00                                           3.399.000.000,00$                -$                                                             

9 E 1 231-13 m2 467.519,00         7.521,00$                3.516.210.399,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

9,1 E 1-11601 231-13 m2 -                     7.521,00$                -$                                   374.015,00                                           2.812.966.815,00$                87,40 657.335,00$                                                 864,40

9,2 E 1-11701 231-13 m2 -                     7.521,00$                -$                                   93.504,00                                             703.243.584,00$                   -$                                                             

10 E 1 m2 261.070,00         1.332,00$                347.745.240,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

10,1 E 1-11606 m2 -                     1.332,00$                -$                                   261.070,00                                           347.745.240,00$                   -$                                                             

Subtotal 37.290.981.185,00$     25.255.356.417,00$        280.264.052,00$                                   

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00      927,00$                   1.019.700.000,00$             401.211,66                                           371.923.209,00$                   -$                                                             401.211,66

11,1 S 2-11602 310-13 m2 -                     927,00$                   -$                                   559.031,00                                           518.221.737,00$                   19.568,00 18.139.536,00$                                            456.766,35

11,2 S 2-11702 310-13 m2 -                     927,00$                   -$                                   139.757,34                                           129.555.054,00$                   -$                                                             1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00         145.000,00$            23.780.000.000,00$           1.504,26                                               218.117.700,00$                   -$                                                             1.504,26

12,1 S 2-11602 320-13 m3 -                     145.000,00$            -$                                   145.236,00                                           21.059.220.000,00$              3.656,47 530.188.150,00$                                          36.109,29

12,2 S 2-11702 320-13 m3 -                     145.000,00$            -$                                   36.308,74                                             5.264.767.300,00$                -$                                                             115,90

13 S 2 m3 12.300,00           180.245,00$            2.217.013.500,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

13,1 S 2-11602 m3 -                     180.245,00$            -$                                   9.840,00                                               1.773.610.800,00$                -$                                                             304,73

13,2 S 2-11702 m3 -                     180.245,00$            -$                                   2.460,00                                               443.402.700,00$                   -$                                                             142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00         155.000,00$            28.830.000.000,00$           -                                                        -$                                      -$                                                             

14,1 B 2-11602 330-13 m3 -                     155.000,00$            -$                                   155.100,00                                           24.040.500.000,00$              1.870,99 290.003.450,00$                                          17.510,83

14,2 B 2-11702 330-13 m3 -                     155.000,00$            -$                                   38.775,00                                             6.010.125.000,00$                -$                                                             

15 B 2 330-13 m3 7.140,00            190.385,00$            1.359.348.900,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

15,1 B 2-11602 330-13 m3 -                     190.385,00$            -$                                   5.712,00                                               1.087.479.120,00$                -$                                                             15,30

15,2 B 2-11702 330-13 m3 -                     190.385,00$            -$                                   1.428,00                                               271.869.780,00$                   -$                                                             

Subtotal 57.206.062.400,00$     61.188.792.400,00$        838.331.136,00$                                   

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00      1.849,00$                2.033.900.000,00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 

16,1 P 8-11603 421-13 m2 -                     1.849,00$                -$                                   911.324,00                                           1.685.038.076,00$                20.406,60 37.731.803$                                                 109.898,66

16,2 P 8-11703 421-13 m2 -                     1.849,00$                -$                                   170.873,00                                           315.944.177,00$                   -$                                                                 

16,3 P 8-14104 421-13 m2 -                     1.849,00$                -$                                   56.958,00                                             105.315.342,00$                   -$                                                                 

17 P 8 450.1P m3 99.000,00           775.000,00$            76.725.000.000,00$           -                                                        -$                                      -$                                                                 

17,1 P 8-11603 450.1P m3 -                     775.000,00$            -$                                   78.770,00                                             61.046.750.000,00$              -$                                                                 

17,2 P 8-11703 450.1P m3 -                     775.000,00$            -$                                   14.769,00                                             11.445.975.000,00$              -$                                                                 

17,3 P 8-14104 450.1P m3 -                     775.000,00$            -$                                   4.924,00                                               3.816.100.000,00$                -$                                                                 

18 P 8 450.2P m3 86.028,00           775.000,00$            66.671.700.000,00$           -                                                        -$                                      -$                                                                 

18,1 P 8-11603 450.2P m3 -                     775.000,00$            -$                                   68.885,00                                             53.385.875.000,00$              1.612,23 1.249.478.250$                                            6.519,37

18,2 P 8-11703 450.2P m3 -                     775.000,00$            -$                                   12.916,00                                             10.009.900.000,00$              -$                                                                 

18,3 P 8-14104 450.2P m3 -                     775.000,00$            -$                                   4.305,00                                               3.336.375.000,00$                -$                                                                 

19 P 8 450.9P m3 3.808,00            856.527,00$            3.261.654.816,00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 

19,1 P 8-11603 450.9P m3 -                     856.527,00$            -$                                   3.046,00                                               2.608.981.242,00$                -$                                                                 22,77

19,2 P 8-11703 450.9P m3 -                     856.527,00$            -$                                   762,00                                                  652.673.574,00$                   -$                                                                 

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __3__                         de fecha 18/10/2022

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

9.065.495.165,00$          

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                                 

Terraplenes -$                                         

Terraplenes -$                                         

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                         

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 6.501.152,00$                     

Conformación de taludes existentes -$                                         

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                         

Terraplenes -$                                         

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                         

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                         

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 203.202.620,00$                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                         

Base granular clase A 2.714.178.650,00$              

Base granular clase A

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         

Remoción de alcantarillas   11.768.484,00$                   

Remoción de alcantarillas   -$                                         

Remoción de cercas de alambre     -$                                         

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                        

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                         

Remoción de cercas de alambre     -$                                         

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                   

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 335.533.691,00$                 

Demolición de Estructuras -$                                         

Demolición de Estructuras 84.610.194,00$                   

Demolición de Estructuras -$                                         

Demolición de Estructuras -$                                         

Remoción de alcantarillas   -$                                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         

Excavación en roca de la explanación y canales 431.739.116,00$                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         

54.926.059,00$                   

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                   

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                         

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                         

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                 

Remoción de Derrumbes 504.346.975,00$                 

1.571.580.475,00$          

-$                                         

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                 

Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                 

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                     

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                 

Subbase Granular clase A 5.235.847.050,00$              

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                   

Base granular clase A -$                                         

-$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                   

Base granular para bacheo clase A -$                                         

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                     

Base granular para bacheo clase A -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 5.052.511.750,00$              

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                         

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

20 P 8 460.1P m3 4.284,00            72.822,00$              311.969.448,00$                -                                                        -$                                      -$                                                                 

20,1 P 8-11603 460.1P m3 -                     72.822,00$              -$                                   3.427,00                                               249.560.994,00$                   -$                                                                 

20,2 P 8-11703 460.1P m3 -                     72.822,00$              -$                                   857,00                                                  62.408.454,00$                     -$                                                                 

Subtotal 149.004.224.264,00$   148.720.896.859,00$      1.287.210.053,00$                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00            32.667,00$              260.519.325,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

21,1 OA 6-11604 600-13 m3 -                     32.667,00$              -$                                   6.380,00                                               208.415.460,00$                   -$                                                             10.142,56

21,2 OA 6-11705 600-13 m3 -                     32.667,00$              -$                                   1.196,00                                               39.069.732,00$                     -$                                                             

21,3 OA 6-14102 600-13 m3 -                     32.667,00$              -$                                   399,00                                                  13.034.133,00$                     -$                                                             

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00           81.882,00$              1.896.059.592,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

22,1 OA 6-11604 600-13 m3 -                     81.882,00$              -$                                   18.525,00                                             1.516.864.050,00$                -$                                                             59,86

22,2 OA 6-11705 600-13 m3 -                     81.882,00$              -$                                   3.473,00                                               284.376.186,00$                   -$                                                             

22,3 OA 6-14102 600-13 m3 -                     81.882,00$              -$                                   1.158,00                                               94.819.356,00$                     -$                                                             

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00           93.098,00$              3.367.633.954,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

23,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     93.098,00$              -$                                   28.938,00                                             2.694.069.924,00$                -$                                                             

23,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     93.098,00$              -$                                   5.426,00                                               505.149.748,00$                   -$                                                             

23,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     93.098,00$              -$                                   1.809,00                                               168.414.282,00$                   -$                                                             

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00           176.922,00$            6.830.781.498,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

24,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     176.922,00$            -$                                   30.887,00                                             5.464.589.814,00$                -$                                                             1.227,27

24,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     176.922,00$            -$                                   5.791,00                                               1.024.555.302,00$                -$                                                             

24,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     176.922,00$            -$                                   1.931,00                                               341.636.382,00$                   -$                                                             

25 OA 6 610-13 m3 326,00               151.702,00$            49.454.852,00$                  -                                                        -$                                      -$                                                             

25,1 OA 6-11604 610-13 m3 -                     151.702,00$            -$                                   261,00                                                  39.594.222,00$                     -$                                                             165,16

25,2 OA 6-11705 610-13 m3 -                     151.702,00$            -$                                   49,00                                                    7.433.398,00$                       -$                                                             

25,3 OA 6-14103 610-13 m3 -                     151.702,00$            -$                                   16,00                                                    2.427.232,00$                       -$                                                             

26 OA 6 621,1.1P m 1.227,00            2.286.822,00$          2.805.930.594,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

26,1 OA 6-11604 621,1.1P m -                     2.286.822,00$          -$                                   556,00                                                  1.271.473.032,00$                -$                                                             

26,2 OA 6-14101 621,1.1P m -                     2.286.822,00$          -$                                   371,00                                                  848.410.962,00$                   -$                                                             

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00            1.232.450,00$          5.263.793.950,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

27,1 OA 6-14103 630-13 m3 -                     1.232.450,00$          -$                                   2.602,00                                               3.206.834.900,00$                -$                                                             

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00            996.330,00$            8.745.784.740,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

28,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     996.330,00$            -$                                   3.822,00                                               3.807.973.260,00$                47,58 47.405.381,00$                                            251,19

28,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     996.330,00$            -$                                   717,00                                                  714.368.610,00$                   -$                                                             

28,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     996.330,00$            -$                                   239,00                                                  238.122.870,00$                   -$                                                             

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00            1.086.707,00$          2.937.369.021,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

29,1 OA 6-14104 630.3.4P m3 -                     1.086.707,00$          -$                                   1.703,00                                               1.850.662.021,00$                -$                                                             

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00           687.013,00$            9.594.136.545,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

30,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     687.013,00$            -$                                   11.172,00                                             7.675.309.236,00$                -$                                                             54,22

30,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     687.013,00$            -$                                   2.095,00                                               1.439.292.235,00$                -$                                                             

30,3 OA 6-14103 630-13 m3 -                     687.013,00$            -$                                   698,00                                                  479.535.074,00$                   -$                                                             

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00            473.683,00$            1.631.364.252,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

31,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     473.683,00$            -$                                   2.755,00                                               1.304.996.665,00$                3,20 1.515.786,00$                                              274,07

31,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     473.683,00$            -$                                   517,00                                                  244.894.111,00$                   -$                                                             

31,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     473.683,00$            -$                                   172,00                                                  81.473.476,00$                     -$                                                             

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00            439.711,00$            2.791.285.428,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

32,1 OA 6-11604 630-13 m3 -                     439.711,00$            -$                                   5.078,00                                               2.232.852.458,00$                -$                                                             25,91

32,2 OA 6-11705 630-13 m3 -                     439.711,00$            -$                                   952,00                                                  418.604.872,00$                   -$                                                             

32,3 OA 6-14102 630-13 m3 -                     439.711,00$            -$                                   318,00                                                  139.828.098,00$                   -$                                                             

33 OA 4 632.1P m 1.319,00            544.754,00$            718.530.526,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

33,1 OA 4-14104 632.1P m -                     544.754,00$            -$                                   1.319,00                                               718.530.526,00$                   -$                                                             

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00      5.378,00$                9.464.661.530,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

34,1 OA 4-11604 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   1.055.931,00                                         5.678.796.918,00$                5.796,51 31.173.631,00$                                            29.095,77

34,2 OA 4-11705 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   351.977,00                                           1.892.932.306,00$                -$                                                             

34,3 OA 4-14101 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   87.994,00                                             473.231.732,00$                   -$                                                             

34,4 OA 4-14103 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   87.994,00                                             473.231.732,00$                   -$                                                             

34,5 OA 4-14104 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   87.995,00                                             473.237.110,00$                   -$                                                             

34,6 OA 4-11606 640-13 kg -                     5.378,00$                -$                                   87.994,00                                             473.231.732,00$                   -$                                                             

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00         2.237,00$                249.962.380,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

35,1 OA 4-14103 641-13 Tf-m -                     2.237,00$                -$                                   111.740,00                                           249.962.380,00$                   -$                                                             

36 OA 6 642,2P m 85,00                 1.583.123,00$          134.565.455,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

36,1 OA 6-14104 642,2P m -                     1.583.123,00$          -$                                   85,00                                                    134.565.455,00$                   -$                                                             

37 OA 6 661-13 m 287,00               617.637,00$            177.261.819,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

37,1 OA 6-11604 661-13 m -                     617.637,00$            -$                                   230,00                                                  142.056.510,00$                   5,00 3.088.185,00$                                              205,02

37,2 OA 6-11705 661-13 m -                     617.637,00$            -$                                   57,00                                                    35.205.309,00$                     -$                                                             

38 OA 6 670.5P m3 680,00               758.317,00$            515.655.560,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

38,1 OA 6-11604 670.5P m3 -                     758.317,00$            -$                                   544,00                                                  412.524.448,00$                   -$                                                             

38,2 OA 6-11705 670.5P m3 -                     758.317,00$            -$                                   136,00                                                  103.131.112,00$                   -$                                                             

-$                                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                         Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

Fresado de pavimento asfaltico

11.392.912,00$                   

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         

Baranda Metalica -$                                         

Baranda Metalica -$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 156.477.051,00$                 

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                         

Concreto clase 14 MPA -$                                         

Concreto clase 14 MPA -$                                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Fresado de pavimento asfaltico -$                                         

5.275.217.490,00$          

-$                                         

Excavaciones varias sin clasificar 331.327.008,00$                 

Excavaciones varias sin clasificar -$                                         

217.131.063,00$                 

Rellenos con gravilla -$                                         

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                   

-$                                         

Fresado de pavimento asfaltico -$                                         

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                     

Excavaciones varias en roca en seco -$                                         

Excavaciones varias en roca en seco -$                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                         

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$                                         

Excavaciones varias en roca en seco -$                                         

-$                                         

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                         

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                         

Rellenos con gravilla -$                                         

Rellenos con gravilla -$                                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                         

Relleno para estructuras con recebo -$                                         

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                         

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         

129.822.300,00$                 

-$                                         Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

126.627.938,00$                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 250.270.624,00$                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                         

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                         

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                         

Acero de Preesfuerzo -$                                         

Acero de Preesfuerzo -$                                         

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                         

Concreto clase 21 MPA -$                                         

Concreto clase 21 MPA 37.249.845,00$                   

-$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                         

Concreto clase 21 MPA -$                                         

Concreto clase 21 MPA -$                                         

Concreto clase 14 MPA -$                                         

Concreto clase 14 MPA
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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00            673.653,00$            6.467.068.800,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

39,1 OA 6-11604 671-13 m3 -                     673.653,00$            -$                                   7.680,00                                               5.173.655.040,00$                -$                                                             

39,2 OA 6-11705 671-13 m3 -                     673.653,00$            -$                                   1.920,00                                               1.293.413.760,00$                -$                                                             13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00           7.720,00$                453.936.000,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

40,1 OA 8-11604 673-13 m2 -                     7.720,00$                -$                                   47.040,00                                             363.148.800,00$                   4.441,50 34.288.380,00$                                            30.011,43

40,2 OA 8-11705 673-13 m2 -                     7.720,00$                -$                                   8.820,00                                               68.090.400,00$                     -$                                                             

40,3 OA 8-14105 673-13 m2 -                     7.720,00$                -$                                   2.940,00                                               22.696.800,00$                     -$                                                             

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00            136.094,00$            1.093.107.008,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

41,1 OA 6-11604 673-13 m3 -                     136.094,00$            -$                                   6.426,00                                               874.540.044,00$                   753,56 102.554.995,00$                                          4.915,02

41,2 OA 6-11705 673-13 m3 -                     136.094,00$            -$                                   1.205,00                                               163.993.270,00$                   -$                                                             

41,3 OA 6-14105 673-13 m3 -                     136.094,00$            -$                                   401,00                                                  54.573.694,00$                     -$                                                             

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00           237.444,00$            2.638.477.728,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

42,1 OA 6-11604 681-13 m3 -                     237.444,00$            -$                                   8.890,00                                               2.110.877.160,00$                28,00 6.648.432,00$                                              46,00

42,2 OA 6-11705 681-13 m3 -                     237.444,00$            -$                                   1.667,00                                               395.819.148,00$                   -$                                                             

42,3 OA 6-14105 681-13 m3 -                     237.444,00$            -$                                   555,00                                                  131.781.420,00$                   -$                                                             

Subtotal -                  68.087.340.557,00$     60.272.307.907,00$        226.674.790,00$                                   

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00         1.794,00$                394.680.000,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

43,1 SCT 8-11607 m -                     1.794,00$                -$                                   176.000,00                                           315.744.000,00$                   -$                                                             166.458,91

43,2 SCT 8-11710 m -                     1.794,00$                -$                                   33.000,00                                             59.202.000,00$                     -$                                                             33.000,00

43,3 SCT 8-14104 m -                     1.794,00$                -$                                   11.000,00                                             19.734.000,00$                     -$                                                             464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00         22.076,00$              2.428.360.000,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

44,1 SCT 8-11607 m2 -                     22.076,00$              -$                                   88.000,00                                             1.942.688.000,00$                -$                                                             482,41

44,2 SCT 8-11710 m2 -                     22.076,00$              -$                                   16.500,00                                             364.254.000,00$                   -$                                                             

44,3 SCT 8-14104 m2 -                     22.076,00$              -$                                   5.500,00                                               121.418.000,00$                   -$                                                             

45 SCT 8 u 375,00               396.630,00$            148.736.250,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

45,1 SCT 8-11607 u -                     396.630,00$            -$                                   300,00                                                  118.989.000,00$                   -$                                                             6,00

45,2 SCT 8-11710 u -                     396.630,00$            -$                                   75,00                                                    29.747.250,00$                     -$                                                             

46 SCT 8 u 222,00               503.621,00$            111.803.862,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

46,1 SCT 8-11607 u -                     503.621,00$            -$                                   178,00                                                  89.644.538,00$                     -$                                                             

46,2 SCT 8-11710 u -                     503.621,00$            -$                                   44,00                                                    22.159.324,00$                     -$                                                             

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00            253.536,00$            887.376.000,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

47,1 SCT 4-11607 720-13 u -                     253.536,00$            -$                                   2.800,00                                               709.900.800,00$                   -$                                                             

47,2 SCT 4-11710 720-13 u -                     253.536,00$            -$                                   700,00                                                  177.475.200,00$                   -$                                                             

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00            230.532,00$            1.844.256.000,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

48,1 SCT 4-11607 730-13 m -                     230.532,00$            -$                                   6.400,00                                               1.475.404.800,00$                -$                                                             748,96

48,2 SCT 4-11710 730-13 m -                     230.532,00$            -$                                   1.600,00                                               368.851.200,00$                   -$                                                             

Subtotal 5.815.212.112,00$       5.815.212.112,00$          -$                                                      

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00           17.838,00$              1.739.205.000,00$             -                                                        -$                                      -$                                                                 

49,1 OV 6-11605 800-13 m -                     17.838,00$              -$                                   97.500,00                                             1.739.205.000,00$                -$                                                                 

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00           18.835,00$              517.962.500,00$                -                                                        -$                                      -$                                                                 

50,1 OV 6-11606 810-13 m2 -                     18.835,00$              -$                                   27.500,00                                             517.962.500,00$                   7.606,43 143.267.109,00$                                          7.606,43

Subtotal 2.257.167.500,00$       2.257.167.500,00$          143.267.109,00$                                   

TRANSPORTES

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                         

Geotextil Tipo II no tejido

Material granular drenante -$                                         

2.210.918.904,00$          

Poste de referencia -$                                         

Poste de referencia -$                                         

Poste de referencia -$                                         

544.350.411,00$             

-$                                         

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

9.148.208,00$                     

-$                                         Material granular drenante

-$                                         

172.659.247,00$                 

Defensa metalica 

Geotextil Tipo II no tejido 231.688.240,00$                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                         

Material granular drenante 668.904.732,00$                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                         

-$                                         

143.267.109,00$             

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                         

Protección de Taludes con bloques de césped 143.267.109,00$                 

Defensa metalica -$                                         

Defensa metalica 

-$                                         

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$                        

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                         

-$                                         
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Material granular drenante -$                                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
-$                                         

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$                                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
298.627.285,00$                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$                   

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                         

-$                                         

2.379.780,00$                     

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                         

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
10.922.424,00$                   

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Manual de Señalización Vial 

2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
10.649.683,00$                   

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                         

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 

con pintura en frío
-$                                         

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 

lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                         

Manual de Señalización Vial 

2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                         

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                         
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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00      1.057,00$                1.251.201.553,00$             -                                                        -$                                      -$                                                             

51,1 T 3-11608 900-13 m3-E -                     1.057,00$                -$                                   843.194,00                                           891.256.058,00$                   -$                                                             14.797,74

51,2 T 3-14102 900-13 m3-E -                     1.057,00$                -$                                   210.799,00                                           222.814.543,00$                   -$                                                             

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00    1.000,00$                11.837.290.000,00$           27.496,20                                             27.496.200,00$                     -$                                                             27.496,20

52,1 T 3-11608 900-13 m3-km -                     1.000,00$                -$                                   8.570.658,00                                         8.570.658.000,00$                11.998,80 11.998.800,00$                                            131.879,70

52,2 T 3-14102 900-13 m3-km -                     1.000,00$                -$                                   2.142.664,27                                         2.142.664.270,00$                -$                                                             

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00      1.175,00$                1.939.756.975,00$             112.458,30                                           132.138.503,00$                   -$                                                             112.458,30

53,1 T 3-11608 900-13 m3-km -                     1.175,00$                -$                                   1.538.398,70                                         1.807.618.472,00$                44.629,20 52.439.310,00$                                            143.913,82

Subtotal 15.028.248.528,00$     13.794.646.046,00$        64.438.110,00$                                     

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                -                                                        -$                                      -$                                                             

54,1 NP 3-11608 NP1 m3-km 1.175,00$                1.674.750,00                                         1.967.831.250,00$                4.814,90 5.657.508,00$                                              259.034,34

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$            -                                                        -$                                      -$                                                             

55,1 NP 8-11603 NP2 m3 522.909,00$            1.120,00                                               585.658.080,00$                   -$                                                             1.106,54

55,2 NP 8-11703 NP2 m3 522.909,00$            280,00                                                  146.414.520,00$                   -$                                                             254,20

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$            -                                                        -$                                      -$                                                             

56,1 NP 1-11601 NP3 m3 118.425,00$            42.000,00                                             4.973.850.000,00$                190,18 22.522.067,00$                                            8.444,38

56,2 NP 1-11701 NP3 m3 118.425,00$            10.500,00                                             1.243.462.500,00$                -$                                                             

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

57,1 NP 2-11602 NP4 m3 78.905,00$              42.000,00                                             3.314.010.000,00$                -$                                                             2.072,95

57,2 NP 2-11702 NP4 m3 78.905,00$              10.500,00                                             828.502.500,00$                   -$                                                             

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

58,1 NP 2-11602 NP5 m3 99.544,00$              4.200,00                                               418.084.800,00$                   143,98 14.332.345,00$                                            548,97

58,2 NP 2-11702 NP5 m3 99.544,00$              1.050,00                                               104.521.200,00$                   -$                                                             

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

59,1 NP 1-11601 NP6 m2 11.303,00$              300.800,00                                           3.399.942.400,00$                7.640,78 86.363.736,00$                                            65.763,88

59,2 NP 1-11701 NP6 m2 11.303,00$              75.200,00                                             849.985.600,00$                   -$                                                             15,00

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$            -                                                        -$                                      -$                                                             

60,1 NP 1-11601 NP7 m3 150.333,00$            4.864,00                                               731.219.712,00$                   -$                                                             21,08

60,2 NP 1-11701 NP7 m3 150.333,00$            1.216,00                                               182.804.928,00$                   -$                                                             

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

61,1 NP 8-11603 NP8 m2 17.917,00$              91.200,00                                             1.634.030.400,00$                -$                                                             

61,2 NP 8-11703 NP8 m2 17.917,00$              22.800,00                                             408.507.600,00$                   -$                                                             

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

62,1 NP 8-11602 NP9 m2 20.929,00$              191.760,00                                           4.013.345.040,00$                -$                                                             

62,2 NP 8-11702 NP9 m2 20.929,00$              47.940,00                                             1.003.336.260,00$                -$                                                             -$                                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                         

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                         

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                         

Geotextil NT 4000 o Similar

476.254.353,00$             

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
169.098.739,00$                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                   

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

131.879.700,00$                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

15.641.211,00$                   

-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
54.646.670,00$                   

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$                                         

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                         

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 304.365.350,00$                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
578.619.725,00$                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
132.923.468,00$                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
1.000.025.702,00$              

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                         

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
163.566.120,00$                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
743.329.136,00$                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
169.545,00$                        

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
-$                                         

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$                     

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$              -                                                        -$                                      -$                                                             

63,1 NP 6-11604 NP10 m 91.810,00$              1.152,00                                               105.765.120,00$                   9,30 853.833,00$                                                 124,83

63,2 NP 6-11705 NP10 m 91.810,00$              216,00                                                  19.830.960,00$                     -$                                                             

63,3 NP 6-14105 NP10 m 91.810,00$              72,00                                                    6.610.320,00$                       -$                                                             

Subtotal 25.937.713.190,00$        129.729.489,00$                                   

334.689.236.546,00$   343.242.092.431,00$      2.969.914.739,00$                                

49.343.566.111,00$     50.604.522.138,00$        -$                                                      

-$                              -$                                 -$                                                      

800.000.000,00$          800.000.000,00$             -$                                                      

384.832.802.657,00$   394.646.614.569,00$      2.969.914.739,00$                                

2.812.239.712,00$       2.883.956.030,00$          21.703.223,00$                                     

387.645.042.369,00$   397.530.570.599,00$      2.991.617.962,00$                                

1.845.000.000,00$       1.845.000.000,00$          -$                                                      

350.550.000,00$          350.550.000,00$             -$                                                      

2.195.550.000,00$       2.195.550.000,00$          -$                                                      

9.226.844.067,00$       9.226.844.067,00$          -$                                                      

500.000.000,00$          500.000.000,00$             -$                                                      

399.567.436.436,00$   409.452.964.666,00$      2.991.617.962,00$                                
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

 $                2.991.617.962,00 1.571.580.475,00$               1 Obras de Explanación -$                                      

 $                                           - 6.348.403.624,00$               2 Sub-bases y bases -$                                      

 $                                           - 2.717.091.541,00$               3 Transporte de materiales -$                                      

 $                                         -   5.275.217.490,00$               4 Aceros y elementos metálicos -$                                      

 $                                         -   2.210.918.904,00$               5 Acero Estructural y cables de acero -$                                      

 $                                         -   544.350.411,00$                  6 Concretos, morteros y obras varias -$                                      

 $                                         -   143.267.109,00$                  7 Concreto para superestructuras -$                                      

 $                                         -   476.254.353,00$                  
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
-$                                      

 $        2.991.617.962,00 2.992.275.378,00$               TOTAL -$                              

22.279.359.285,00$     

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS
VALOR PRESENTE 

ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
389.149.855,00$              

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
852.663.481,00$              

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
1.287.210.053,00$           

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
227.528.623,00$              

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                  

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
143.267.109,00$              

Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
-$                                  

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
70.095.618,00$                

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                  

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                  

Cinta PVC Sika O-22 O Similar

(J)

(K)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

-$                                         

2.992.275.378,00$          

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) 24.625.950.796,00$        

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280.010.524,00$             

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

94,22%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9.908.676,00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.753.750.124,00$          

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$                   

Valor Amortizado Presenta Acta 74.790.449,00$                        

Valor Amortizado Acumulado

AJUSTE POR REDONDEO

571.250.711,00$                      

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) -$                                     

VALOR TOTAL (F+I+J+K) 26.569.568.464,00$        

Valor

-$                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                         

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                         

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 11.460.642,00$                   

22.279.359.285,00$        
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 2.346.591.511,00$          

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                 

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 179.958.868,00$             
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 24.805.909.664,00$        
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.473.739.600,00$          

(L)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                           -    $                                          -   SB 548.327.686$                                                                                   590.040.909,00$                 

2,50%

0,76%

5,78%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $                  2.969.914.739,00  $                       21.703.223,00 E 280.264.052,00$                                                                              196.163.488,00$                 

Valor Saldo por Amortizar 9.314.277.519,00$                   

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA

-$                                         

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                                           -    $                                          -   P 1.287.210.053,00$                                                                           -$                                         

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 

7 DIAS DE LA SEMANA.
 $                                           -    $                                          -   B 290.003.450,00$                                                                              159.634.703,00$                 

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

TOTAL 2.969.914.739,00$                                                         

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $                                           -    $                                          -   OA 226.674.790,00$                                                                              

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

NP 129.729.489,00$                                                                              

-$                                         

-$                                         

-$                                                                                                      SCT

OV 143.267.109,00$                                                                              -$                                         

945.839.100,00$          VALOR TOTAL PRESENTE MES  $          2.969.914.739,00  $              21.703.223,00 

T 64.438.110,00$                                                                                

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 

(PREACTA)

 $                                           -    $                                          -   

 $                                           -    $                                          -   

 $                                           -    $                                          -   

8.649.499.846,00$              

5.853.837.215,00$              

2.213.231.338,00$              

-$                                         

143.267.109,00$                 

484.315.995,00$                 

2.969.914.739,00$                  

2.895.124.290,00$                  RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

3.121.940.845,00$              

620.985.000,00$                 

169.545,00$                        

44.167.200,00$                   
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FECHA 5 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 23 2.969.914.739,00$                                       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: abr-23

DE 6

CAQUETÁ

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN

MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                         9.885.528.230,00$                                                           

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                                 

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                  

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

-$                                  

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                  

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                  

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                  

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                  

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                  

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                  

TOTAL ICOCIV 2.969.914.739,00$    

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2.916.827.513,00$                  DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las

demás pre-actas que sean requeridas).

22.279.359.285,00$     

59.202.000,00$                   

-$                                         

-$                                         

-$                                         

832.416,00$                        

-$                                         

21.333.520.185,00$     

132.923.468,00$                 

9.148.208,00$                     


