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TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AGIA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
VEJORAMIENTO . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEEL CORREDOR NEWVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - FLORENGIA, EN L HUILA Y CAGUETA, EN MARCO DE LA (indiaue diaimes/aio) (inciuidas las suspensiones. indiaus diaimes/anc)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B) 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta OBRABJECUTADA
No.DE | .o | GRUPODE de Modificacién No. de fecha 05/05/2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD e VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m; 3.724,00 387 422.253.188.00 - - - 5 -
1.1 111601 E Demolicion de Estructuras m - 387, - 2.979,00 337.779.873,00 9991 11.328.495,00 913,81 § 703.613.855,00
12 111701 - Demolicion de Estructuras m; - 367, - 559,00 63.363.333,00 - s -
13 114101 E Demolicion de Estructuras m; - 387, - 186,00 21.089.982,00 - 5 -
2 1 K Remocion de alcantarilas m 564,00 636, 393.025.584,00 - - - $ -
21 111601 E Remocion de alcantarilas m - 636, - 451500 314.406.540,00 28,00 1.949.808,00 203,00 § 14.136.108,00
22 111701 E Remocion de alcantarilas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - B -
3 1 E Remocion e cercas de alambre m 220599,00 475, 987.180.525.00 - - - 5 -
31 111601 E Remocian de cercas de alambre m - 475, - 130.000, 581.750.000, - 205,00 § 917.375,00
32 111701 E Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30000, 134.250.000, - 5 -
4 1 - Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales m; 1.139.426,00 216, 11.640.376.016,00 960, 028,570, - 1.960,51] S 20.028.570,00
: 11601 - Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m: - .216, - 454197 4640.076.552, 4.286,40 43.789.862,00 38.005,83] § 388.267.559,00
) 1701 - Excavacion sin clasiicar de la explanacion y canales ! - .216, - 113549 1.160.016.584, - B -
; 14101 - Excavacion sin clasificar de 1a explanacion y canales m s 216, s 113,549, 1.160,016.584, - 5 -
X 11606 - Excavacion sin clasiicar de Ia explanacion y canales ! - .216, - 700, 773.356.206, - B -
5 1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74.655.00 376, 4507.370.280,00 - - - $ -
11601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m! - .376 - 36.394,( 2.197.324. 3.379,73 204.054.578,00 10.530,57| § 635.793.694,00
} 11701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s 376, s 099, 549,361,224, - 5 -
X 14101 - EXcavacion en roca de la explanacion y canales m: - 376, - .099, 549.361.224 - B -
x 11606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s 376, s 065, 366.180.440, - 5 -
6 1 1- Remocian de Derrumbes m 126.989.00 747, 1.237.761.783,00 18070, 176.134.918, - 18.070,68] S 176.134.918,00
6.1 111601 1 Remocion de Derrumbes m: - 747, - 108918, 1.061.626.865, - 52.121,82] § 508.031.341,00
7 1 22010 Terraplenes m: 680.805,00 594, 8.574.058.170,00 - - - s -
74 1-11601 220-1 Terraplenes m: - 594, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - s -
7.2 111701 2200 Terraplenes m - 59, - 40.000,00 503.760.000,00 - B -
8 1 230.1P_| Mejoramiento de fa subrasante con adicin de materiales m: 550.000,00 300, 5.665.000.000,00 - - - $ -
81 111601 230.1P dela ‘adicion de materiales m: - 300, - 300.000,00 3.090.000.000,00 - s -
9 1 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467.519,00 521 3.516.210.399,00 B B - B B
91 1-11601 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m - 521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 813,13 6.115.551,00 1.775,53| § 13.353.761,00
92 1-11701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7.521f - 60.001,00 451.267.521,00 - $ -
10 1 de taludes existentes m: 261.070,00 1.332, 347.745.240,00 - - - B -
101 111606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1332, - 261.070.00 347.745.240,00 - 5 -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
" 310- C¢ de Ta calzada existente m: 1.100.000,00 927, 1.019.700.000,00 401.211, 371.923.209, - 401.211,66| $ 371.923.209,00
111 2-11602 310- C¢ 6n de la calzada existente m: - 927, - 959.031 889.021.737, - 456.766,35| $ 423.422.406,00
112 211702 310- C de Ia calzada existente m: - 927, - 139,757, 129,555,054, - 1.750,50] § 1622.714,00
2 320- Subbase Granular clase A m: 164.000,00 145.000, 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504,26] $ 218.117.700,00
121 2-11602 320- Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 145.236 21.059.220.000, 3.381,55. 490.324.750,00 43.208,07| $ 6.265.170.150,00
122 211702 320- Subbase Granular clase A m - 145.000, - 36.308; 5.264.767.300, - 115.90] § 16.805.500,00
Sub-base granular para bacheo clase A m: 12.300,00 180.245,f 2.217.013.500,00 - - - S -
211602 Sub-base granular para bacheo ciase A m - 180,245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 30473] § 54.976.059,00
241702 Sub-base granular para bacheo ciase A m: - 180.245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80( § 25.738.986,00
330- Base granular clase A m; 186.000,00 165.000, 28.830.000.000,00 - - - s -
2-11602 330- Base granular clase A m! - 155.000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 1.164,10 180.435.500,00 21.894,39| § 3.393.630.450,00
2-11702 330- Base granular clase A m; - 165.000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - B -
330- Base granular para bacheo dlase A m: 7.140,00 190,385, 1.359.348.900,00 - - » 5 -
211602 330- Base granular para bacheo dlase A m - 190,385, - 5.712,00 1,087.479.120,00 - 15.30] § 2.912.891,00
2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190.385, - 1.428,00 271.869.780,00 - $ -
NTOS ASFALTICOS
6 [ P B E Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 m: 1.100.000,00 349, 2.033.900.000,00 - - - $ -
161 P_|_ 811603 E Riego de liga con emulsién asfélfica CRR-1 m: - 849, - 911.324,00 1.685.038.076,00 10.898,35 20.151.049 140.174,40] § 250.182.463,00
16.2 P 8-11703 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - B -
16,3 8-14104 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849, - 56.958,00 105.315.342,00 - $ -
8 450.1P_| Mezcla densa en calente fpo MDC-25 m; 99.000.00 775.000, 76.725.000.000,00 - - - s -
171 811603 450, Tipo MDC-25 m; - 775.000 - 73.453.00 56.926.075.000.00 - ) -
172 8-11703 450. liente_tipo MDC-25 m: - 775.000, - 12.000,00 9.300.000.000,00 - S -
173 814104 450. jensa en caliente_tipo MDC-25 m - 775.000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 5 5 5
8 450. I C-19 m; 86.028.00 775.000 66.671.700.000.00 - - B ) -
181 8-11603 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m; - 775.000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 785,17 608.506.750 8.580,04] § 6.649.531.000,00
182 811703 450.2P_| Mezdla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775.000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 . 5 .
183 8-14104 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775.000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 - $ -
8 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808,00 856,527 3.261.654.816,00 . - 5 5 5
19.1 811603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 » 2277] S 79.503.120,00
19,2 8-11703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m; - 856.527, - 762,00 652.673.574,00 - $ -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m: 4.284,00 72.822, 311.969.448,00 - - - S -
201 P | 811603 460.1P_| Fresado de pavimento asfallico m - 72822, - 342700 249.560.994,00 5 5 5
202 P 8-11703 460. |Fresado de pavimento asfaltico m: - 72822, - 857,00 62.408.454,00 - S -
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UNIDAD E. : GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTANo. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTAFINAL '
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VIGENTE DEL CAGUAN — FLORENGIA,EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indiaue diaimes/ario) (inciuidas las susoensiones. indiaue diaimes/aio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién aue corresponda con el periodo dl acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(Indique Ia rutay tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A%B): s 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
il OA 6 600- Excavaciones varias sin clasificar m 7.975,00 667 | 260.519.325,00 - - - $ -
211 OA 6-11604 600- Excavaciones varias sin clasificar m! - 667 | - 39.460,00 1.289.039.820,00 756,41 24.709.645,00 15.260,65| $ 498.519.654,00
212 OA 6-11705 600- varias sin clasificar m - 667 | - 6.836,00 223.311.612,00 - $ -
213 OA 6-14102 600- Excavaciones varias sin clasificar m! - 667 | - 2.279,00 74.448.093,00 - $ -
OA 6 600- varias en roca en seco m 23.156,00 882, 1.896.059.592,00 - - $ -
21 OA 6-11604 600- Excavaciones varias en roca en seco m! - 882, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 59,86| $ 4.901.457,00
222 OA 6-11705 600- varias en roca en seco m - 882, - 3.473,00 284.376.186,00 $ -
23 OA 6-14102 600- Excavaciones varias en roca en seco m! - 882, - 1.158,00 94.819.356,00 - $ -
OA 6 - Relleno para esructuras con recebo m; 36.173,00 .098, 3.367.633.954,00 - - $ -
231 OA 6-11604 - Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 20.000,00 1.861.960.000,00 - $ -
232 OA 6-11705 - Relleno para estructuras con recebo m! - 098 - 5,000,00 465.490.000,00 $ -
233 OA 6-14103 - Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 1.500,00 139.647.000,00 - $ -
OA 6 - Rellenos para estructuras con matefial granular fipo SBG. m: 38.609,00 922, 6.830.781.498,00 - - $ -
24,1 OA 6-11604 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m! - 922, - 30.887,00 5.464.589.814,00 162,92 28.824.132,00 1.390,19] § 245.955.195,00
242 | OA | 611705 - Rellenos_para estructuras con material granular fipo SBG. m: - 922, - 5.791,00 1.024,555.302,00 $ -
243 OA 6-14103 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m] - 76.922,00 | § - 1.931,00 341.636.382,00 - $ -
OA 6 - Rellenos con gravilla m: 326,00 151.702, 49.454.852,00 - - B -
251 OA 6-11604 - Rellenos con gravilla m - 151.702, - 661,00 100.275.022,00 - 165,16] $ 25.055.102,00
252 OA | 611705 - Rellenos con gravilla m; - 151.702, , 124,00 18.811.048,00 $ -
253 OA 6-14103 - Rellenos con gravilla m - 151.702, - 41,00 6.219.782,00 - $ -
% OA 6 621.1.1P ::I:;?::/:e,::‘:i:(r vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y no m 120700 | $ 228682200 | § 2.805.930.594,00 R $ R s s -
1 | OA | 6te0s G2111p. [P e ey vecado sl dedamelro 120, (nevye xcavzeny o | -, - |'s 2zms200|s E 55600 S 127147303200 005 100.767.456,00 t6400| S 37503880800
OA 614101 621.1.1P ::I:;?::/:e,::‘:i:(r vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacién y no m . $ 228682200 | § . 37100 | § 848.410.962,00 s s -
OA 6 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1. m! 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - - $ -
OA 6-14103 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m! - 1.232.450, - 2.602,00 3.206.834.900,00 - $ -
OA 6 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m 8.778,00 996.330, 8.745.784.740,00 - - $ -
OA 6-11604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m! - 996.330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 35,37 35.240.192,00 333,83 § 332.607.335,00
OA | 611705 Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m: - 996,330, - 717,00 714.368.610,00 $ -
OA | 614102 3| Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas. m: - 996.330, - 239,00 238.122.870,00 - B B
OA 630.3.4P_| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; 2.703,00 1.086.707 2.937.369.021,00 - - s -
OA | 614104 | 630.4P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1,086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 - H -
OA 630- Concreto clase 21 MPA m 13.965,00 687.013, 9.594.136.545,00 - - B -
OA 6-11604 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687.013, - 10.000,00 6.870.130.000,00 - 5422| § 37.249.845,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 21 MPA m - 687.013, - 1.900,00 1.305.324.700,00 $ -
OA | 614103 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - s -
OA 6 630- Concreto clase 14 MPA m 3.444,00 73.683, 1.631.364.252,00 - - $ "
OA 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA m: - 73.683, - 2.755,00 1.304.996.665,00 53,01 25.109.936,00 338,34| $ 160.265.906,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 14 MPA m - 73.683, - 517,00 244.894.111,00 $ -
OA | 614102 630- Concreto clase 14 MPA m: - 73,683, - 172,00 81473.476,00 - s -
OA 6 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! 6.348,00 439.711, 2.791.285.428,00 - - $ -
0A 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711, - 4.500,00 1.978.699.500,00 8,10 3.561.659,00 42,73 § 18.788.851,00
OA 6-11705 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m! - 439.711, - 900,00 395.739.900,00 $ -
OA 6-14102 630-13 | Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711, - 300,00 131.913.300,00 - s -
OA 4 632.1P__|Baranda Metalica m 1.319,00 544.754, 718.530.526,00 - - B -
OA 4-14104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544.754, - 1.319,00 718.530.526,00 - s -
OA 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 1.759.885,00 378, 9.464.661.530,00 - - s -
5 0A 1-11604. - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - X - 1.055.931 5.678.796.918, 10.789,35 58.025.124,00 58.350,64] $ 313.858.144,00
¥ OA 705 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 351.977, 1.892.932.306, B -
) OA 114101 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mipa. q - X - 94, 73.231.732, - 5 3
, OA 103 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q - .378 | - 994, 173.231.732, $ -
OA | 414104 - "Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 5 X . 995 73.237 10, " 5 -
X OA 606 - Acero de refuerzo Fy=420 Mipa, q - 378, - 1994, 73.231.732, 14.785,54 79.516.634,00 14.78554] § 79.516.634,00
5 OA 4 - Acero de Preesfuerzo Tf-m 111.740,00 237, 249.962.380,00 - - - S -
351 OA 4-14103 - Acero de Preesfuerzo Tfm - .237 | - 111.740,00 249.962.380,00 S -
OA 642,2P | Junta para puentes T-40 ( intermedias +/-40 mm) m 85,00 1.583.123 134.565.455,00 - - - S -
36,1 OA 6-14104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( é intermedias +/-40 mm) m - 1.583.123, - 85,00 134.565.455,00 $ -
0A 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m 287,00 7.637, 177.261.819,00 - - - S -
371 OA 6-11604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m - 7.637 1 - 2.630,00 1.624.385.310,00 66,00 40.764.042,00 279,02 § 172.333.076,00
372 OA 6-11705 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE ll, de 900mm de diametro interior m - 7.637, - 657,00 405.787.509,00 - $ -
[ 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: 680,00 8.317 515.655.560,00 - - - S -
38,1 OA 6-11604 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m! - 758.317, - 544,00 412.524.448,00 - $ -
38,2 [ 6-11705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: - 758.317, - 136,00 103.131.112,00 - S -
© | on s o1 g:gecla de concret vaciada n su;incluye laconformacion d a supericie de | o0 | 5 eraesson | § 6.467.068.800.00 s R s _ s _
01 | on | evemM | e :::;e:a de concreto vaciada nsitu; incluye  conformacion de la superice de | s ememm]|s . 500000 | § 404191800000 s . s .
w02 | oa| etms 143 :::;yeooa de concreto vaciada in situ; incluye la conformacién de a superfcie de | S |s emesso0 s - 150000 | $ 1.010.479.500,00 $ - 1358 $ 9.148.208,00
0 OA 8 - Geotextil Tipo 1T no tejido m; 58.800,00 7.720, 453.936.000,00 - - - $ -
40,1 OA 8-11604. - Geotextil Tipo 11 no tejido m - 7.720, - 47.040,00 363.148.800,00 3.009,30 23.231.796,00 35.174,93| § 271.550.460,00
{) 402 OA 8-11705 - Geotextil Tipo I no tejido m: - 7.720 - 8.820,00 68.090.400,00 - 5 -
/403 OA 8-14105 - Geotextil Tipo Il no tejido m; - 7.720, - 2.940,00 22.696.800,00 - S -
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REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030"

FECHA DE SUSPENSION:

Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION:

TRANSPORTE VERSION 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
& /ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 3 ‘ DE ‘ 7
FECHA 7 2023
Dia T¥fes T o)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun23
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO (GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN L( 'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indiaue dia/mes/afio)|

(indique diajmes/afio)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
1 OA 6 a3 | Material granular drenante m: 8.032,00 136.094, 1.093.107.008,00 - - - $ -
41,1 OA 6-11604 - Material granular drenante m; - 136.094, - 16.426,00 2.235.480.044,00 493,77 67.199.134,00 5.759.27| $ 783.802.091,00
4.2 | OA | 611705 - Malerial granular drenante m . 136.00%, . 1.205,00 163.993.270,00 5 5 5
43 | OA | 614105 X Walerial granular drenante m A 136,004, B 401,00 54.673.694,00 , s -
2 | o R 8113 g:zlones de mallade alambre o acero enfrelazado clase 1 recubrimientode | 111200 20 | § 2GBATI T s . s _ s .
a1 | oA | ot | 68113 Gavianas de mallade alambre de aceo enfrolazado clase 1 recubrmerode | g - 23744400 | § - 889000 S 211087716000 s - 7400 § 17.570.856,00
22 | on| orms | esis g:zlones de mallade alambre o acero enfreazado clase 1 fecubrimientode | . 2w | $ . 700 | § 955101480 s _ s .
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de
423 | oa | 614105 | 68113 e (gavanizado) m3 - 23744400 | § - 555,00 | § 131.781.420,00 H - H
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de »
43 | scr 8 Vidl 2015 on e pavimentos m 220,000,00 179400 | § 394.680.000,00 - ls - H - H
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
431 | scT| 1607 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 526.00000 | § 943.644.000,00 s - 166.458.91| § 298.627.285,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
432 | scT| 870 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 8300000 | § 148.902.000,00 H - 33.00000( § 59.202.000,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de
433 | sCT| 4104 \ial 2015 fon de pavimentos m - 179400 | § - 13.00000 | 23.322.000,00 H - 464,00 § 832.416,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
44 | scr 8 \ial 2015 Vil on pintura on o m2 110.000,00 2207600 | $ 2.428.360.000,00 - s - s - $
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca
441 | scT| 1607 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 8000000 | § 1.766.080.000,00 H - 48241 § 10.649.683,00
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
442 | scT| 8170 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 16.50000 | § 364.254.000,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca »
443 | sCT | e4104 \ial 2015 Vil o pintura on o m2 - 2207600 | § - 550000 | § 121.418.000,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, st y si (75cm"75cm) »
45 | scT 8 Vial 2015 con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 375,00 396.630,00 | § 148.736.250,00 -8 - $ - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si (75cm"75cm) 237978000
451 | sCT | s-11607 Vol 2015 con amina acero gaivanizado retrorefectiva u - 396.630,00 | § - 40000 § 158.652.000,00 H - 600 § 379,780,
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, st y si (75cm"75cm) »
452 | sCT| 1710 Vio) 2015 con amina acero gaivanizado rerorefectiva u - 396.630,00 | § - 9000 | $ 35.696.700,00 H - H
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
4 | scT 8 Vio) 2015 o) con lamin acero gavanizado h u 22200 503.621,00 | § 111.803.862,00 - s - H - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de_ Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
461 | sCT| 811607 Vio) 2015 o) con lamin acero gavanizado h u - 503.621,00 | § - 17800 | $ 89.644.538,00 s - s
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Serial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm 90 »
462 | sCT| 1710 Viol 2015 o) con lamin acero gavanizado h u - 503.621,00 | § - 44008 22.159.324,00 s - s
7 C ) 720- Poste de referencia u 3500,00 253,536, 887.376.000,00 - - - 5 -
471 | SCT | 441607 | 720- Poste de referencia u - 253,536, - 2.300,00 583.132.800,00 - 5 -
472 | SCT | 441710 | 720- Poste de referencia u - 253,536, - 700,00 177.475.200,00 - s -
8 C 4 730- Defensa metalica m 8.000,00 230532, 1.844.256.000,00 - - - s -
481 C 4-11607 730- Defensa metalica m - 230.532, - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 748,96| $ 172.659.247,00
482 | SCT | 411710 | 730- Defensa metalica m - 230,532, - 160000 368.851.200,00 - 5 -
OBRAS VARIAS
29 | OV G 00- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera ™ 97,500.00 783800 T739.205.000.00 5 5 - 5 -
291 | OV | 61605 | 800- Cerca de Alambre de Pdas con postes de madera m - 17.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 - s -
50 | oV 6 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 2750000 18.635,00 517.962.500,00 . 5 , B B
50,1 OV | 611606 810- Protecci6n de Taludes con bloques de césped m2 - 18.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 2.509.43 47.265.114,00 13.260,27| § 249.757.185,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E | 118372900 1057.00 | § 1.251.201.553,00 - s - s - H -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
514 | T | 341608 | 900413 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de maE - 1057.00 | § - 84319400 | § 891.256.058,00 s - 1557261| $ 16.460.249,00
distancia,
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 | T | 314102 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E . 1057.00 | § . 21079900 | § 222.814.543,00 B - H -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km| 11.837.290,00 100000 | $ 11.837.290.000,00 2749620 | $ 27.496.200,00 s - 27.496.20 § 27.496.200,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
s21 | T | 341608 | 90013 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km . 100000 | § - 742651054 | § 7.426,510.540,00 20.879.40( § 29.679.400,00 190.241,50| § 190.241.500,00
?/ parir de cien metros (100 m)
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FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: § 2.929.238.304,00
ACTA FINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN L HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 'VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de Ia explanacion,
522 | T | a2 | 90043 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km S s 10000 s - 165783823 | § 1.857.838.230,00 s - s -
parti de cien metros (100 m)
5 | T 3 90013 ;’:{:::T:‘go‘::'"‘"e"a‘es proverientes de derrumbes, medido a parirdecien | 3 |4 6s0,857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 112.45900 | § 132139.325,00 s - 11245830 § 132.138.503,00
531 | T | 311608 | 90013 ;’:{:::T:‘go‘::'"‘"e"a‘es proverientes de derumbes, medido a partrde clen | -, ., - ls 147500 | § - 1.538.39340 | § 1.807.612.245,00 s - 153.652,82 § 180.542.064,00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1_|Transporte de Material Granular (suelto) lems NP2 NP3 NP4 NP5 makm S 100 — s - s - s -
541 | NP | 511608 NP1_[Transporte de Material Granular (suelto) flems NP2 NP3 NP4 NP5 m34m S 147500 173475000 | §  2.038.331.250,00 71071.93] 83.509.518,00 201543.07] S 471813.107,00
Suminisiro e Instalacion de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
55| NP 8 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 - s - s - s
Suminisiro e Instalacion de Asfalla actividades de mantenimiento - Mina Las
B 1.328.016.300,00
s51 | NP | 11603 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 112000 | § 581474808000 52642 $ 275.269.756,00 253067| §
Suminisiro e Instalacion de Asfallta actividades de mantenimiento - Mina Las
¢ - 132.923.468,00
s52 | NP | s11703 NP2 | o nclye tansporte) m3 $ 52290000 228000 | § 1192.232,520,00 s 25420| §
% | w ; N[O @ e o Terapin - Norma INVAS 22613 o e " s 1400 s - s i s i
ransporte)
%61 | NP | 111601 NP3 ﬁm;:;’;e Instalacién de Teraplén - Norma INVIAS 22013 no ncluye m3 § 11842500 4200000 | § 4.973.850.000,00 44161)s 52.207.664,00 906387 $  1.073.388.805,00
%2 | NP | 111701 NP3 ﬁm;:;’;e Instalacién de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 no ncluye m3 § 11842500 1050000 | § 1.243.462.500,00 s - s -
o | w 5 Npa [ STto el e Rimada-Norma VIS 1113 o ke I s eem00 s - s i s i
ransporte)
511 | NP | 211602 NP4 ﬁm;:;’;e nstalacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 7890500 4200000 | § 3:314.010.000,00 546.17| $ 43.005.544,00 266026 § 209.007.815,00
512 | NP | 241702 NP4 ﬁ:x:f;’;e Instalacién de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 7890500 1050000 | § 828.502,500,00 s . s .
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye .
% | NP 2 NP5 | ateral e sello, i transporte) m3 § 95400 -8 - $ - s
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye
st | Ne | 211602 NPS | o aclo i ansport) m3 S 9954400 420000 | § 418.084.800,00 104.40( s 19.360.313,00 914.05| § 90.988.193,00
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 22113 (no incluye .
s82 | Np | 211702 NPS | o aclo i ansporte) m3 S 9954400 108000 | § 104.521.200,00 s - s
0 | W ] g |Reto de Asalta - Demolion para atvidades de pavimertacion (ncluye 2 s 1ame s - s . s ,
transporte)
591 | NP | t1t601 NP6 :?::;‘;::e’?s'a"“a - Demoliion paa actividades de pavimentacion (ncye m § 1130300 080000 | §  3399.94240000 3369.80( 38.008.849,00 Go13as8| S 78141798500
02 | | o o :?::;::s/?slalma-Demohcwbn para actidades de pavimentacion (incuye 2 s 1ame 520000 | 5 54998560000 s i 50| 5 169.545.00
Demolcion pavimento natural y asfaltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 .
60 NP 1 NP7 | incluye transporte) m3 §  150.333,00 - |8 - s - $
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 3.169.020,00
601 | NP | 11601 NPT | omapore m3 $ 15038300 486400 | § 73121071200 s - 2108] § X
Demolcion pavimento natural y asfaltico incluye core - Norma INVIAS 465-13 .
602 | NP | 1701 NPT | omapore m3 $ 15038300 121600 | § 182.804.928,00 s - s
T P 5 P8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiar m 7977, g - - 5 -
611 P | 11603 P8__| Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiiar m 7917, 85,0000 1522.845.000,00 - s -
612 | NP | 811703 P8 | Geomala Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 20.000,00 358.340.000,00 - s -
2 P P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m 929, - - - s -
2.1 P | &it602 P9 |Geolextil NT 4000 o Similar m 929, 170.000,00 3557.930.000,00 - s -
622 | NP | 811702 P9 | Geotextil NT 4000 o Similar m 929, 46.000,00 962.134.000,00 - s -
3 P inta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, . 5 5 5 -
63,1 P 6-11604 P Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m ) 1.152,00 105.765.120,00 29,85 2.740.529,00 193,98 § 17.809.304,00
62 | NP | 611705 P10 _[Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m X 216,00 19.830.960,00 - s -
633 | NP | 614105 P10 _|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m X 72,00 6610.320,00 - s -
Suelo de Relleno para muros de llerra estabiizada mecanicamente con i
oo w 2 NPT | gecsinsticos (no ncluye transporte) m § e A : $ - s
Suelo de Relleno para muros de llerra estabiizada mecanicamente con
). 8.292.398,00
641 | NP | 211602 NP | Gios (o eye fomspote) m3 S 21822100 221900 | § 484.232.399,00 3800( § 5.202.398,00 38.00| §
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 0 simiar para muro i
65 | NP 8 NP2 | i tirra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 § a0 -8 - $ - s
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 0 simiar para muro o019
65,1 NP 811603 NP12 | ¢ ierra estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 s 43.721,00 3.540,00 | § 154.772.340,00 114,00( § 4.984.194,00 114,00( § 984.194,00
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tera i
g | w 8 NP3 | estabiizada mecénicamente con gesitenticos n § T A : ® - ®
w1 | v | ee P13 |Suminisio e nsialaion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tiera s 1eam00 26800 | 5 143276000 ool s ©270.568.00 ool s 1 279.566.00
d estabilizada mecanicamente con geositenticos m / g ! g g § "’
Suministro ¢ Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para i
67 | NP 8 NP14 | 110 de fiema estabilizada mecanicamente con geositenticos m § 4655300 -8 - $ - s
Suministro ¢ nstalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para i
671 | NP ] e11603 NP4 muro de tira estabilizada mecanicamente con geasienticos m § 46580 0|8 12708.969,00 ® - ®
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FECHA “ T 7 [ omm
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD E. : GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTA FINAL '
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
idique nimero y ahcy {En meses segin conirato princpal) (En meass segin s prérrogas sin suspensions)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO (GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN LOS Y CAQUETA, EN MARCO DE LA (Indiaue dia/mes/afio} (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION. FECHA DE REANUDACION:
(Inciaue a susoRRaIB 508 GEeSTanda Son & Berodo Gel i e diaimes/anc)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): B 9.88! 8.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Suministro  Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia i
6 | NP 8 NP15 | Corrugada 4" para muro de tiera estabilizada mecénicamente con geositenticos | ™ § 1241200 -8 - $ - s
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia
681 | NP | 1604 NPIS | Comiusta " pora o do tera cxiabisads mecancamente con geostentcos | ™ $ 12247200 15100 | § 18.493.272,00 38.00] 4653.936,00 3800 § 4653.936,00
Suministro ¢ Instalacion de Saco en Polipropileno releno con suelo-cemento i
6 | NP 8 NP6 | ara muro de fierra estabilzada mecanicamente con geositenticos un § 33340 -8 - $ - s
Suminisiro ¢ Instalacion de Saco en Polipropieno feleno con suelo-cemento 1.267.03400
69,1 NP 8-11603 NP16 para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos un $ 33.343,00 1.166,00 | $ 38.877.938,00 38,00| 1.267.034,00 38,00 $ .267.034,
[ . P17 | Sumiisio @ nsiaacion de Manto TRM para fachada de muro en tlera - s o s s i s i
704 | NP | 811608 Npq7 |Suministro e Instalacin de Manto TRM para fachada de muro en tiera m s 4220800 4300 | 17.431.904,00 s . s .
7T NP 3 NP18 | Suminisiro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para firo n S 3421000 s - s - s -
71| NP | eiieod NP18 | Suminisro e Inslalacion de Tuberia Perforada 4" para fitro m S 3421000 4700000 [ 5 1.607.870.000,00 #25.70[ 5 26.247.197,00 936164] S 320.561704,00
Suminisito ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de 6=1,2m (NO i
7| N 4 NP19 | pecuperable) para pantalla piotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 480894100 $ $ - s
Suminisito ¢ Instalacion de camisa metalica 6=6mm para piote de 6=1,2m (NO ot 11489200
21 | N | 41606 P10 | i) pars panils plotos PR 12+770 s 3001 n $  4808.941,00 2000 s 192.357.640,00 4259 204.812.797,00 6116 § Y
Plote excavado en oca, concreto 26VIpa alc=0.45 vaciado I st 6= 1,20 m.
| N 6 NP20 | (no ncluye refuerzo, i ransporte de material sobrante) para pantalia piotes | m $ 471946600 S ls . B . s -
PR12+770 Ruta 3001
Piote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado In s = 1,20 m
51| N | etteos NP20 | {no incluye refuerzo, i ransporte de materialsobrane) para pantalla piotes | m $ 471946600 50| 21237597000 s E B .
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastco 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pites .
74 NP 6 NP21 | 5ot54770 Ruta 3001 m3 $  1.104.266,00 -8 - s - $
o | W | oo NP1 | Conoreo Pasico 28 NPA alo <0.45 para Viga Cabezal para pantllapictes | - s 1102600 55| 40000 ol s s a0000 ool 5 159540000
PR12+770 Ruta 3001
75 | NP B NP22 | Dren Horizontal 4=3" - Long max=20m aflura max = 16m rasanle ™ § 344857.00 — s - s - s -
751 | Np | 660t NP22 | Dren Horizontal 4=3" - Long max=20m alura max = 15m rasane m §  344857.00 %500 | § 96.284.245,00 s g 5 -
Pilote excavado en o6a, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado in stu 6= 1,20 m.
% | N 6 NP23 | (no ncluye refuerzo, i ransporte de material sobrante) para pantalla piotes | m $  5.166.106,00 -l . s . s -
PR52+300 Ruta 6503
Piote excavado e roca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado In siu &= 1,20 m
761 | NP | etie04 NP23 | {no ncluye refuerzo, i ransporte de malerial sobrane) para pantalla piotes | m $  5.166.106,00 3000 [ § 201.478.134,00 s . B .
PR52+500 Ruta 6503
Suminisiro ¢ nstalacion de camisa metalica 6=6mm para piofe de d=1,2m -
oo 4 NP24 para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 n § 286047800 -8 - $ - $
Suminisiro ¢ Instalacion de camisa metalica 6=6mm para pite de d=1,2m -
1 | N | atie08 NP24 e loro ds Conencion PRE1300 s 8509 n $ 286947800 7800 § 223.819.284,00 s - s
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, inluye Juntas de diatacion y loraderos para .
B 6 NP25 | juro de Contencion PR2+600 uta 6503 m § 15651400 S : s - s
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, inluye Juntas de iatacion y loraderos para .
1 | NP | etie0s NP2s [ e o PRo.500 o 650 ms $ 159651400 11000 | § 17561654000 s - s
Suminisito ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia .
o 6 NP26 | Gomugada 4" para Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 n § 1w A : N i ®
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=Tm y Tuberia .
791 | N | etteos P26 |G & para o do Contoncion PRA3S600 ot 8505 n $ 12007700 20§ 5421.234,00 s . s
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia .
8 | W 6 NP27 | Gomugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 n § 12080 A : N i ®
Suminisiro ¢ Instalacion de Firo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia .
801 | NP | 611604 NP27 |t icada 4*para Muro de Contencion PR&$300 Rutl 6503 n $ 19206300 3000 [ § 5761.890,00 s - s
o | w . Np2g | Suministo e nsaacionce Geodren Plana para bro de Contencion PRE24800] s nenw s - s i s i
Ruta 6503
o1 | v | s ez | STt 1l de Gestn Pt par ro o Conern PREESON| s e a0 s 588595600 s i s i
2 | w . Npag | Suministo e nsaacn de tacha refleciva bidrecsinal amail o bancaro | R s - s i s i
sin espigo
21 | v | s P29 f.:"e‘?:g: @ Insilaien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalros | R R 108575000 s i s i
22 | W | s P29 2:2?:3: @ Instlacien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalroa | s 0w s JPp—— s i s i
25 | W | st P29 2:2?:3: @ Instlacien do tacha efleciv bidreccional amaril o ancalroa | s 0w s 50875000 s i s i




CODIGO MEPLMNTINA-FR-T
NSTITUTO NACIONAL DE ViAs
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA s | o | 7
FECHA 1w | 7 [ o0
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTA No. 25 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES jun-23
ACTAFINAL !
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN FLORENCIA, EN L( HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indiaue dia/mes/afio} (Incluidas las susensiones. indiaue dia/mes/afio}
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indiaue diaimesianc)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique Ia rutay tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segin coniraio principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 343.242.092.431,00 2.929.238.304,00 $  29.015.957.171,00
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPGION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 - §  3.995.147.230,00
"AJUSTE POR REDONDEO N - - $ 1,00
© PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800.000.000,00 800.000.000,00 - $ -
D) VALOR BASICO DEL Y.
® VALGR VA (OBRA) () 2.812.239.7 2.883.956.030,00 | 21.405.972,00 § 24123499400
) VALOR GBRAS (NGLUYE VA) F=(0'+E) 387.645.042.369, 397.530.570.599, 2.950.644.276,00 § 33.252.339.396,00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000, 1.845.000. B $  1.473.739.600,00
) VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/0 MODIFIGAGION Y/0 COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) .550.000,00 | K 350.550.000,00 | - S 280.010.524,00
10} [TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE 2.195.550.000,00 | 2.195.550.000,00 | B $  1.753.750.124,00
) ‘GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ VA 19%) 9.226.844.067, 9.226.844.067, - $ -
K) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE VA) 500.000. K 500.000. - $ 908.676,00

* Estos conceplos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.

AU 0 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 5 9.885.528.230,00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta s 73.766.107,00 0,75%
Valor Amortizado Acumulado 5 740,896 383,00 7.49%
Valor Saldo por Amortizar 5 9,144 631.8647,00 92.51%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos conceotos deben alos en Ia orobuesta econgmica abrobada sin incluir aiustes. * D con los arupos de aiuste sefialados por el DANE.
e VA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR, ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE |yl OR ACUMULADO
OBRA $ 2.929.238.304,00| $ 21.405.972,00 | § 2.950.644.276,00 E $ 267.238.294,00 | $ 1.860.277.181,00 1 Obras de Explanacién $ 357.624.807,00 | $ 3.522.259.048,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 5 s s . SB B 490.324.750 | § 7.377.726.724,00 2 Sub-bases y bases $ 741.508.505,00 | $ 10.493.417.562,00
ADICIONALES
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. * $ oS - B $ 180.435.500,00 | § 3.396.543.341,00 3 Transporte de materiales B 113.388.918,00 | § 859.056.920,00
ESTUDIOS Y DISENOS $ - s -l - P s 628.657.799,00 | § 6.928.216.583,00 4 Aceros y elementos metalicos $ 342.354.555,00 | $ 860.148.857,00
GESTION PREDIAL (PREACTA) s -ls s . [ s 495.949.750,00 | § 3.346.161.622,00 5 Acero Estructural y cables de acero s - s -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -ls -ls - scT $ -8 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 435.017.436,00 | $ 3.290.652.977,00
gisg}lg;xmmsmu SOSTENIBLE s R s . ov s 47.265.114,00 | § 249.757.185,00 7 Concreto para superestructuras s -] -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ $ oS - T $ 29.879.40000 | § 546.878.516,00 sl $ 93934408300 | S 9.044.582.707,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  2929.238.304,00| § 21.405972,00| §  2.950.644.276,00 NP s 789.487.697,00 | § 4.766.045.608,00 TOTAL $ 2.929.238.304,00 | $ 28.070.118.071,00
TOTAL $ 2.929.238.304,00 | §  29.015.957.171,00




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERBION )
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA 7 ‘ oE ‘ 7
FECHA 14
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.929.238.304,00 MES
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DE HUILA ¥ CAGUETA. EN MARCO DE LA (indiaue diaimes/aio) (incilidas ias suspensiones. indiaue diaimes/ano)
CONOWICA, MEDIANTE EL PROGRAVIA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409.452.964.666,00
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.929.238.304,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.855.472.197,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* De con los capitulos seftalados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 357.624.807,00 | § 3.522.089.503,00

explanacion 11601
Vias interurbanas Afimados, subbases y | ¢ 74150850500 | §  10.449.250.362,00
N 505, .49 \

ases 11602
Vias interurbanas Pavimentos asfallicos / | ¢ 011.458.351.00 | § 8.263.763.679,00
concreto 1161
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 473.663.176.00 | § 3.621.810.124,00
drenaies 11604
Vias interurbanas Obras de urbanismo | B R
11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas y
mitiaacion ambiental 11606 s 33150454500 | § ©75.388.651.00
Vias interurbanas Seializacion y control de| ¢ s 484.315.995,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 113.388.918.00 | § 859.056.920,00
acarreos 11608
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 169.545,00
xolanacién 11701
Vias urbanas Movimiento de fierras, | ¢ s 44.167.200,00

afirmado. subbase v base 11702

Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 132.923.468,00
subbase y bases 11703

Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
5 anitarias, s - s 9.148.208,00

sefializacion de obra, espacio piblico,

sefializacion y control de transito 11705

Vias urbanas Sefalizacion vertical y

59.202.000,00
horizontal 1171

Transporte elevado Preliminares 14101

Transporte elevado Excavacion y
ntacion 14102

o |0 oo o

Transporte elevado Subestructura 14104 832.416,00

Transporte elevado Superestructura 14105

$
S
$

Transporte elevado Rellenos 14103 $ -
$
$
$

TOTAL ICOCIV. 2.920.238.304,00 | $ 28.070.118.071,00

TOTAL CONTRATO $ 29.015.957.171,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.876.878.169,00 'VALOR EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)
El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
OBSERVACIONES
NOTAS:
1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que
2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario,|

Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

// »
Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
"ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de Ia cuenta. (Subdireccion a).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial.






