INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

coDIGo

MEPLMN1-IN-4-FR-1

| TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA | o | 7
FECHA 31 8 2023
ia7Wes 1 Ano)
UNIDAD E. GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 27 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.932.713.891,00 MES 29023
ACTAFINAL '
(CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1
MEJORAMIENTO , GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — FLORENCIA, EN L DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLIGA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAGION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susbension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
(CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B); 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CCONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta OBRABJECUTADA
No.DE | oo | GRUPODE de Modificacién No. de fecha 05/05/2023 PRESENTE ACTA 'ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD u‘{#ﬁo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolicion de Estructuras m; 3.724,00 387, 422.253.188,00 - - - s -
1.1 111601 E Demolicion de Estructuras m: - 387, - 2.979,00 337.779.873,00 68,08 7.719.387,00 1.14042] § 129.308.483,00
12 141701 E Demolicién de Estructuras m; - 387, 559,00 63.383.333,00 - s -
13 144101 E Demolicién de Estructuras m; - 387, - 186,00 21.089.982,00 - s -
2 1 K Remocion de alcantarilas m 564,00 636, 393.025.584,00 - - - s -
21 111601 E Remocion de alcantarilas m - 636, - 451500 314.406.540,00 22,00 1.531.992,00 230,00[ § 16.016.280,00
22 141701 K Remocion de alcantarilas m - 636, - 1.129.00 78.619.044,00 - s -
3 1 E Remocion de cercas de alambre m 220599,00 75, 987.180.625,00 - - - 5 B
31 111601 E Remocién e cercas de alambre m - 75, - 130000, 581.750.000, - 205.00] § 917.375,00
32 141701 E Remocion de cercas de alambre m - 75, - 30,000, 134.250.000, - s -
4 1 X Excavacion sin clasTiicar de la explanacion y canales m; 1.139.426,00 . 11.640.376.016,00 960, 028570, - 1.96051] S 20.028.570,00
3 -11601 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m! - X - 454.197 .640.076.552, 5.329,12 54.442.290,00 45.657,14| $ 466.433.342,00
) 11701 - Excavacion sin clasTiicar de la explanacion y canales m: - Y 113549, 1.160.016.584, - 5 -
} 14101 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m s Y - 113,549, 1.160.016.564, - 5 -
X 11606 - Excavacion sin clasTiicar de Ia explanacion y canales m: - Y - 700 773.356.206, - s -
5 1 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74.655.00 76, 4.507.370.280,00 - - - $ -
} -11601 - Excavacion en roca de a explanacion y canales [ - X - .394, 2.197.324.144, 2.094,03 126.429.155,00 13540,20| $ 817.503.115,00
. 1701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s Y - 099, 549,361,224, - B -
. 14101 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - . 099, 549.361.224, - s -
; 11606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m s Y - 065, 366.180.440, , 5 -
6 1 1 Remocion de Derrumbes m 126.989.00 | 1.237.761.783,00 18.070, 176.134.918 - 18.070,68] S 176.134.918,00
61 111601 1 Remocion de Derrumbes m: - 7, - 108.918; 1.061.626.865. 11.109,00 108.279.423,00 66.727,42] $ 650.392.124.00
7 1 2201 Teraplenes m: 680.805,00 4, 8.574.058.170,00 - - - s -
74 111601 220-1 Terraplenes m: - 4, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - s -
72 141701 2201 Teraplenes m: - 94, - 40.000,00 503.760.000,00 - s -
8 1 230.1P_|Mejoramiento de Ia subrasante con adicion de materiales m: 550.000,00 00, 5.665.000.000,00 - - - s -
81 111601 230.1P de Ta subrasante con adicion de materiales m - 00, - 300.000,00 3,090.000.000,00 - s -
9 1 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467.519,00 21 3.516.210.399,00 B B B B B
91 111601 23113 Geotexti para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7,521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 60,00 451.260,00 2299.83] § 17.297.021,00
92 141701 23113 Geolexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 7,521, - 60.001,00 451.267.521,00 - 5 -
10 1 e faludes existentes m: 261.070,00 1332, 347.745.240,00 - - - $ -
10,1 111606 Conformacién de taludes existentes m2 - 1332, - 261.070,00 347.745.240,00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
" 2 310- C de Ta calzada existente m: 1.100.000,00 927 1.019.700.000,00 401.211, 371.923.209, - 401.211,66] $ 371.923.209,00
11 211602 310- C n de la calzada existente m: - 927, - 959,031, 889,021,737, - 456.766,35] § 423.422.406,00
1.2 211702 310- C e Ta calzada existente m: - 927, - 139757, 129,555,054 - 1.75050] S 1.622.714,00
2 2 320- Subbase Granular clase A m: 164.000,00 145.000,( 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504,26] $ 218.117.700,00
121 211602 320- Subbase Granular clase A m: - 145.000, - 145.236, 21.059.220.000, 2.892,00 419.340.000,00 50.239,36| $ 7.284.707.200,00
122 241702 320- Subbase Granular clase A m - 145,000, - 36.308, 5.264.767.300, - 115.90] § 16.805.500,00
2 Sub-base granular para bacheo clase A m: 12.300,00 180.245,( 2.217.013.500,00 - - - $ -
241602 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 304.73] § 54.926.059,00
211702 Sub-base granular para bacheo dlase A m: - 180,245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80] § 25.738.986,00
2 330- Base granular lase A m 186.000,00 155,000, 28.830.000.000,00 - - - s -
211602 330- Base granular clase A m: - 155.000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 2.772,98 429.811.900,00 27.469,17| $ 4.257.721.350,00
241702 330- Base granular clase A m: - 155,000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - s -
2 330- Base granular para bacheo clase A m: 7.140,00 190,385, 1.359.348.900,00 - - - s -
211602 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190.385, - 5712,00 1.087.479.120,00 - 15.30] § 2912.891,00
2-11702 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190.385,( 1.428,00 271.869.780,00 - $ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
16 | P B E Riego de liga con emulsion asfallica CRR-T m: 1.100.000,00 549 2.033.900.000,00 - - - S -
16.1 P 811603 E |Riego de liga con emulsién asfaltica CRR-1 m: - 849 - 911.324,00 1.685.038.076,00 26.643,28 49.263.425 183.134,94] § 338.616.501,00
16,2 P 811703 - [Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - s -
163 P 814104 K Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m . 849, - 56.958,00 105.315.342,00 - 5 -
7 P 8 450.1P_|Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m; 99.000.00 75,000, 76.725.000.000,00 - - - $ -
171 P 811603 450 fezcla ipo MDC-25 m; - 75,000 - 73.453.00 56.926.075.000.00 - ] -
172 P 8-11703 450, Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - '75.000,( 12.000,00 9.300.000.000,00 - S -
173 P 814104 450.1P_|Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 75,000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 5 5 5
P 8 450 fezcla IDC-19 m; 86.028.00 75,000 66.671.700.000.00 - - - ] -
181 P 8-11603 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m’ - 75.000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 1519,88 1.177.907.000 11.287,24] § 8.747.611.000,00
182 P 811703 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 75,000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 _ 5 5
183 P 8-14104 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m; - 75.000 - 4.305,00 3.336.375.000,00 - $ -
P 8 4509P | Mezcla densa en callente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808,00 856,527, 3.261.654.816.00 - - - s -
19.1 P 811603 450.9 | Mezola densa en caliente Tipo MIDC-19 para bacheos m: - 856,527, - 3.046,00 2,608.981.242,00 - 2277 8 79.503.120,00
19.2 P 811703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos. m; - 856.521. - 762,00 652.673.574,00 N 3 .
P 8 460.1P | Fresado de pavimento asfaltico m: 2.284,00 72,822, 311.969.448,00 - - . 5 B
201 P 8-11603 460, Fresado de pavimento asfaltico m; - 72822 - 3.427,00 249.560.994,00 - $ -
/202 P 8-11703 460, |Fresado de pavimento asfaltico m: - 72.822 857,00 62.408.454,00 - S -




CoDIGo MEPLINTIN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
\ TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [os [ 7
FECHA 3 [ s [ 2
(i Vies T Ao)
UNIDAD E. GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTA No. 27 VALOR BASICO ACTA: _§ 2932.713.891,00 MES 2go-23
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contralo principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

FECHA DE SUSPENSION:

(Indiaue diaimes/afio)
FECHA DE REANUDACION:

lincluidas fas susoensiones. indiaue diaimes/aio)

(indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del actal

(indique diaimes/afo)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (&): _§ 399.567.436.436,00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B} _§ 9.885.528.230,00
(Indique Iarua y tramo del alcance del conirato segun cocigo vial) (Segin conirato princpal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

T ] OA 6 600- Excavaclones varas sin clasficar ™ 7975.00 667, 260.519.325,00 - - 5 S B
211 | OA | 611604 600- Excavaciones varias sin ciasficar m - 667, - 3946000 1.289.038.820,00 2.028.46 66.263.703.00 T8.02241] 585.738.067,00
212 | OA | 641705 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, - 6.836,00 22331161200 - S -
213 | OA | 614102 600- Excavaciones varias sin ciasficar m - 667, - 2278,00 74.448.093,00 - 5 -
[ 6 600- Excavaciones varias en 1oca en seco m 23.156,00 882, 1.896.059.592,00 - - , S B
221 | OA | 611604 600- Excavaciones varias en roca en seco m - 882, - 1652500 1516.864.050,00 - 59.86] S 7.901457,00
222 | OA | 641705 600- Excavaciones varias en 1oca en seco m - 882, - 3473.00 264.376.186,00 B S -
23 | OA | 614102 600- Excavaciones varias en 106a en seco m - 882, - 1.18,00 94.619.356,00 - 5 -
3 | OA 6 X Relleno para estruciuras con recebo m 36.173.00 098, 3.367.633.954,00 - - - s -
231 | OA | 6604 X Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 20.000,00 1.861.960.000,00 B s B
232 | OA | 641705 - Relleno para estrucluras con recebo m 5 098, 5 5.000,00 465.490.000.00 5 s B
233 | OA | 614103 X Relleno para estructuras con recebo m - 098, - 1.500,00 139.647.000,00 - s -
4 OA 6 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m: 38.609,00 922, 6.830.781.498,00 - - - $ -
241 | OA | 611604 X Rellenos para estructuras con material granar tpo SBG. m - 76,922, - 30887.00 5.464.589.814,00 3412 6.036.579.00 155048 S 274.314.023.00
242 OA 6-11705 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m: - - 5.791,00 1.024.555.302,00 - $ -
243 0A 6-14103 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m] - - 1.931,00 341.636.382,00 - $ -
OA 6 - Rellenos con gravila m 326,00 49.454.852,00 - - - s -
251 | OA | 611604 X Rellenos con gravila m - - 561,00 100.275.022.00 - T65.16] S 75.055.102,00
252 | OA | 641705 - Rellenos con gravila m 5 5 12400 18.811.048.00 5 s B
253 | OA | 614103 X Rellenos con gravila m - 41,00 6.210.782.00 B s B
5 | on . . ypwl:zemﬁuzn?;:: rvzic)\ado insitu do dameiro 120 m. (ncuye excavacién| vz | s 228652200 28059305900 s i . s ,
1 | OA | 611604 621,1.1P yp‘lz?nif u?g"f;:zzc)‘ad" insiu de diametro 1,20 m. incuye excavacion | -, - ls 2.286.822,00 556,00 | § 1.271.473.032,00 - 236.00| $ 530.680.992,00
262 | OA | 614101 621,119 yp‘lz?nif u?g"f;:zzc)‘ad" insity e diametro 1,20 m. (incluye excavacien | - ls 2.286.822,00 371,00 | $ 848.410.962,00 - s -
7| oA Concrelo dlase 35 MPA, para vigas puentes po 1 m 427100 1232450, 5.263.793.950,00 5 5 5 S B
211 | OA Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1 m - 1.232.450, - 2602.00 3.206.834.900,00 B s B
8 OA Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: 8.778,00 996.330, 8.745.784.740,00 - - - $ -
28,1 0A Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996.330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 70,38 70.121.705,00 463,90| 462.199.978,00
282 OA Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996.330, - 717,00 714.368.610,00 - $ -
263 | OA Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m - 996.330, - 239,00 236.122.870,00 B s B
OA 630.3.4P_| Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m; 2.703,00 1.086.707, 2.937.369.021,00 - - - $) -
291 | OA | 614104 [ 630.3.4p |Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m - 1.086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 B s B
OA 630- Concrelo clase 21 MPA m 13.965,00 687.013, 9.594.136.545,00 - - - 5 -
OA | 611604 630- Concreto clase 21 MPA m - 687.013, - 10.000.00 6870.130,000.00 - 5422 § 37.249.845,00
OA | 611705 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 1.900,00 1.305.324.700,00 - 5 -
OA | 614103 630- Concreto clase 21 MPA m - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - s -
OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA m 344400 73,683, 1.631.364.252,00 - - - 5 -
OA 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA m: - 173,683, - 2.755,00 1.304.996.665,00 27,08 12.827.336,00 378,82] $ 179.440.594,00
OA | 611705 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683, - 517,00 244.894.111,00 - 5 -
OA | 614102 630- Concreto clase 14 MPA m - 73,683, - 172,00 81.473.476,00 - s -
OA 6 630- Conorelo clase 14 MPA Ciclopeo m 6.348,00 439711, 279128542800 5 5 5 5 B
OA 6-11604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.7 - 4.500,00 1.978.699.500,00 12,42 5.461.211,00 55,15] § 24.250.062,00
OA | 611705 630- Concreto clase 14 MPA Cicopeo m 5 439711, 5 900,00 395.739.900,00 5 5 B
OA | 614102 63015 | Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 4307 - 300,00 131.913.300,00 - s -
OA 4 32.1p_|Baranda Metalica m 131900 544,754, 71853052600 - - - 5 -
OA | 414104 632.1p_|Baranda Metalica m - 544,754, - 131900 71853052600 - s -
oA % X Acero de refuerzo g | 175088500 378, 9.464,661.530,00 - - - s -
A OA -11604 - Acero de refuerzo g - 378, - 1.055.931, 5.678.796.918, 1.030,85 5.543.911,00 63.850,66| $ 343.388.849,00
2 | oA 11705 - Acero de refuerzo g - 378, - 351977, 1.892.932.306, - 5 -
3 | OA 14101 - Acero de refuerzo g - 318, 4, 73.231.7 - s -
4 | oA 14103 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 5 378, 5 994, 231,732, 5 s B
OA 14104 X Acero de refuerzo g - 318, 99, 2371 B s B
6 | OA 11606 - Acero de refuerzo g - 378, - 994, .231.7 - 26.17082 § 740,746 670,00
5 | OA 4 E ‘Acero de Preesfuerzo Thm | 111.740.00 27, 249.962.380,00 - - - s -
3,1 | OA | 414103 5 Acero de Preesfuerzo Trm - 237, - T11.740,00 249.962.380.00 - 5 -
oA 642.2P | Junta para puentes T40 ( infermedias +-40 mm) m 85,00 1.583.123, 134.565.455,00 - - - s -
%1 | OA | 614104 642,0P | Junta para puentes T40 ( infermedias +-40 mm) m 5 1.583.123, 5 85,00 T34.565.455,00 5 s B
oA 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, de 900mm de Gigmero iferor| _m 267,00 617,637, 177.261819,00 - - - s B
371 | OA | 6i60s 66113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE ll, e 900mm de digmetro inferior| _m - 617.637,00 - 2630,00 162438531000 13,55 5.366.981,00 308.57] § 790.684.249,00
372 | OA | 611705 6113 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I, Ge 900mm de Gi&mefro inerior - 617,637, g 657,00 405.787.509,00 - s -
[ 6 670,5P_|Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m 580,00 758317, 515.655,560,00 5 5 - 5 B
31 | OA | 611604 670,5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m - 758317, - 544,00 41252444800 - s -
32 | OA | 611705 670.5P_|Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m 5 758317, 5 13600 103.131.112.00 - 5 B
39 | OA 6 67113 :u“;‘::;: :Z":;;zm‘m in situ; incluye Ia conformacion de la m3 960000 | § 673.653,00 6.467.068.800,00 - s . . s -
391 | oA 611604 67113 scu“;‘::;: :Z":;;zv“‘m in situ; incluye Ia conformacion de la m3 - ls 673.653,00 - 600000 | $ 4.041.918.000,00 . 5 -
32 | OA | 611705 67113 scu“;‘::;: :Z":;;zv“‘m insiuincluye a confornacion de a m3 - s 673.653,00 - 150000 | § 1.010.479.500,00 - 13,58] § 9.148.208,00
0| OA B X Geotextl Tipo 1o tdo m 56.800.00 720, 453.936.000,00 - - - s -
401 OA 8-11604 - Geotextil Tipo [T no tejido m: - 720, - 47.040,00 363.148.800,00 1.586,34 12.246.545,00 40.805,84| § 315.021.085,00
202 | OA |10 X Geotextl Tipo 1o tejido m B 720, 8820.00 66.090.400,00 - s -
7403 | oA | s1a105 X Geotextl Tipo I o ejido m 5 720, 5 2940,00 22.696.800,00 B 5 -




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

coDIGo

MEPLMN1-IN-4-FR-1

IENTO . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN —
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

FLORENCIA, EN L

DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA|

FECHA DE SUSPENSION:

(Indique diajmesfafio}

(indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del actal

FECHA DE REANUDACION:

| TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA | BE | 3
FECHA 31 8 2023
ia Wies TAno)
UNIDAD E. GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 27 VALOR BASICO ACTA: _§ 2.932.713.891,00 MES 29023
ACTAFINAL '
(CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/2021 . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(incluidas las suspensiones. indique diaimesfafio)

(indique diaimes/ario)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _$ 9.885.528.230,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance el contrato segun codigo vial) (Segtin contrato principal)
CONTRATO DE ORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
1 OA 6 ¥ Material granular drenante m 136,094 1,093.107.008,00 - - - S -
411 OA 6-11604 - Material granular drenante m - 136.094,( - 16.426,00 2.235.480.044,00 375,99 51.169.983,00 6.828,02 § 929.252.554,00
412 OA 6-11705 - Material granular drenante m! - 136.094, 1.205,00 163.993.270,00 N B -
413 OA 6-14105 - Material granular drenante m - 136.094, - 401,00 54.573.694,00 - $ -
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
42 OA 6 681-13 recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 1111200 | § 237.444,00 | § 2.638.477.728,00 - S - $ - $
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
. K . - 24.694.176,00
421 OA 6-11604 681-13 recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 s 237.444,00 | § 8.890,00 | $ 2.110.877.160,00 30,00 § 7.123.320,00 104,00| $
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
422 OA 6-11705 681-13 recubrimiento de zinc (galvanizado) m3 - s 237.444,00 | § - 1.667,00 [ $ 395.819.148,00 $ - $
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1:
23 | oA 614105 681-13 recubrimento de zino (gavanizado) m3 - s 237.444,00 | § - 555,00 | § 131.781.420,00 s - s
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para _
43 SCT 8 Vial 2015 Jineas de i6n de pavimento m 220.000,00 | $ 1.794,00 | $ 394.680.000,00 - S - $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para
431 SCT 8-11607 Vial 2015 Jineas de i6n de pavimento m - $ 179400 | § - 526.000,00 | $ 943.644.000,00 $ - 166.458,91| $ 298.627.285,00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para 59.202.000.00
432 SCT 811710 Vial 2015 Jineas de i6n de pavimento m - $ 1.794,00 | § - 83.000,00 | $ 148.902.000,00 $ - 33.000,00| $ X
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para 832.416.00
433 SCT 8-14104 Vial 2015 Jineas de i6n de pavimento m - $ 179400 | § - 13.000,00 | § 23.322.000,00 $ - 464,00| $ X
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para _
44 SCT 8 Vial 2015 marca Vial con pintura en frio m2 110.000,00 | § 22.076,00 | § 2.428.360.000,00 - S - $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para
4.1 SCT 8-11607 Vial 2015 marca Vil con pintura en frio m2 - s 22.076,00 | § - 80.000,00 | $ 1.766.080.000,00 $ - 48241/ $ 10.649.683,00
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para _
442 SCT 811710 Vial 2015 marca Vil con pintura en frio m2 - s 22.076,00 | § - 16.500,00 | $ 364.254.000,00 $ - $
Manual de Sefalizacion | Suministro y aplicacin de pintura en frio acrilica pura base agua para _
43 SCT 8-14104 Vial 2015 marca Vil con pintura en frio m2 - s 22.076,00 | § - 5.500,00 | $ 121.418.000,00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si .
45 | scT 8 Vial 2015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u 37500 | § 30663000 | § 148.736.250,00 S| - M - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si 2.379.780,00
451 SCT 8-11607 Vial 2015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - s 396.630,00 | § - 400,00 | $ 158.652.000,00 $ - 6,00 $ X
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sr y si .
452 | SCT | 811710 Vial 2015 (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado u e 30663000 | § - 9000 | § 35.696.700,00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Seial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm .
46 scT 8 Vial 2015 *90 cm) con lamina acero galvanizado u 22200 | § 503.621,00 | § 111.803.862,00 - S - $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Seial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm .
46,1 scT 8-11607 Vial 2015 *90 cm) con lamina acero galvanizado u - s 503.621,00 | § - 178,00 | § 89.644.538,00 $ - $
Manual de Sefializacion | Suministro e instalacion de Seial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm .
462 scT 811710 Vial 2015 *90 cm) con lamina acero galvanizado u - s 503.621,00 | § - 44,00 | § 22.159.324,00 $ - $
7 C 4 720- Poste de referencia u 3.500,00 253538, 887.376.000,00 - - - S -
471 C 4-11607 720- Poste de referencia u - 253.536, - 2.300,00 583.132.800,00 - $ -
472 C 411710 720- Poste de referencia u - 253.536, - 700,00 177.475.200,00 - $ -
8 C 4 730- Defensa metalica m 8.000,00 230.532, 1.844.256.000,00 - - - $) -
48,1 C 4-11607 730- Defensa metalica m - 230.532, - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 748,96| $ 172.659.247,00
48,2 C 411710 730- Defensa metalica m - 230.532, - 1.600,00 368.851.200,00 - $ -
(OBRAS VARIAS
49 oV 6 800- Cerca de Alambre Ge PUas con postes de madera m 97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - K -
49,1 oV 6-11605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 - S -
50 ov 6 810- Proteccidn de Taludes con bloques de césped m2. 27.500,00 18.835,00 517.962.500,00 - - - $ -
50,1 oV 6-11606 810- Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 - 18.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 1.034,02 19.475.767,00 14.294,29| $ 269.232.952,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
51 T 3 90013 ién, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil mIE | 118372900 | § 1.057.00 | § 1.251201.653,00 - s - s - s -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
511 T 311608 90013 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3-E - $ 1.057,00 | § 843.194,00 | § 891.256.058,00 $ - 15.572,61| $ 16.460.249,00
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
512 T 3-14102 900-13 explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil m3-E - $ 1.057,00 | § - 210.799,00 | $ 222.814.543,00 $ - $ -
metros(1.000 m) de distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52 T 3 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros | m3-km | 11.837.290,00 | § 1.000,00 | § 11.837.290.000,00 27.496,20 | § 27.496.200,00 $ - 27.496,20| $ 27.496.200,00
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
52,1 T 3-11608 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros | m3-km -8 1.000,00 | § 742651054 | § 7.426.510.540,00 37.507,76| $ 37.507.757,00 241.057,26| $ 241.057.257,00
7 (1000 m), medido a parti de cien metros (100 m)
/
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i TRANSPORTE VERSION 7
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ =] 7

FECHA 31 8 2023
(DlaWies T Ano)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 27 'VALOR BASICO ACTA: § 2.932,713.891,00 MES ago-23
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): S 399.567.436.436,00 VVALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
2 | T 314102 900-13 explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros. | m3-km - s 100000 | § 185783823 | § 1.857.838.230,00 s - s -
(1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
53 T 3 900-13 Transporte de maleriales provenientes de dermumbes, medido apartirde | o | 4 650 657,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 1245000 | § 132.139.325,00 s - 112.458,30| § 132.138.503,00
cien metros (100m)
81 | T 311608 90013 Transporte de materales provenientes de derumbes, medido a patr de | 5 -l 147500 | § 153839340 | § 1.807.612.245,00 50.201,01/ § 69.667.992,00 21294473 § 250.210.055,00
cien metros (100m)
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1_[Transporte de Material Granular (sueli) llems NP2 NP3 NP4 NP5 makm S 117500 — s - S - s -
54,1 | NP | 311608 NP1_[Transporte de Material Granular (suelt) ltems NP2 NP3 NP4 NP5 m3km 3 1.175,00 173475000 | §  2.038.331250,00 24.638,00[ § 26.949.650,00 529.10137] § 671.694.170,00
Suministro ¢ Instalacien e Asfalita actividades de mantenimiento - Mina
s | NP 8 NP2 | ones (no mluye tansporte) m3 $ 522.909,00 - s - s - s
Suministro ¢ Instalacien de Asfalita actividades de mantenimiento - Mina
- 1.915.159.442,00
s51 | NP | 811603 NP2 | ones (no mluye transporte) m3 $ 522.909,00 112000 [ $ 581474808000 21280 111.275.035,00 a66251|
Suministro ¢ Instalacien e Asfalita actividades de mantenimiento - Mina
- - 132.923.468,00
s52 | NP | 811703 NP2 | ones (no mluye tansporte) m3 $ 522.909,00 228000 | § 1.182.232,520,00 s 25420] §
Suminisiro ¢ Instalacien de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye _
s | NP 1 NP3 [ ot m3 $ 118.425,00 - s - s - s
%61 | NP | 111601 NP3 ‘Sm‘f"ms‘;:f:(':) & nstaacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (noincluye | - s 11842500 4200000 | § 4.973.850.000,00 s - 936553 § 110911289000
562 | NP 141701 NP3 ‘Sm‘f"ms‘;:f:(':) e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (noincluye | - $ 118.425,00 10500,00 | $ 1.243.462.500,00 $ - 5 -
Suminisiro ¢ Instalacien de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye _
5| NP 2 NP | ot m3 $ 78.905,00 - s - s - s
54 | NP | 21602 NP4 ‘Sm‘f"ms‘;:f:(':) & nstaacion de Afimado - Noma INVIAS 311-13 (no ncluye | s 78.905,00 4200000 | § 3:314.010.00000 141,00( 8 11.125.605,00 321508 § 253.685.887.00
572 | NP 211702 NP4 ‘Sm‘f"ms‘;:f:(':) e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (noincluye |- $ 78.905,00 10500,00 | $ 828.502.500,00 $ - 5 -
Suminisiro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye| _
% | W 2 NPS | material de sello, i transporte) m3 $ 9954400 Bk - $ - ®
Sumiisiro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye| 109.046.470.00
s81 | NP | 211602 NPS |l ce aclo. i transpore) m3 $ 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 s - 109546 § !
Suministro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye| _
s82 | NP | 241702 NPS |l de aclo. i transpore) m3 $ 99.544,00 105000 | § 104.521.200,00 s - s
Reiro de Asfalita - Demolicin para actvidades de pavimentacion _
s | NP 1 NPS | e ransoore m2 $ 11.303,00 - s - s - s
591 | NP | 111601 NP | et de Asfalla - Demolicn para acfvidades de pavimentacion m2 s 11.303,00 300.800,00 | § 3.399.942.400,00 296,00 § 3.345.688,00 70.742,18| § 799.598.861,00
(incluye transporte)
Retiro de Asfalita - Demolicin para actvidades de pavimentacion 16054500
s62 | NP [ 111701 NPS | e ransoore m2 $ 11.303,00 7520000 | § 849.985.600,00 s - 15.00] x
Demolcion pavimento natural y asfalico incluye core - Norma INVIAS _
60 | NP 1 NP7 {36545 (ncloye tansporte) m3 $ 150.333,00 - s - s - s
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye core - Norma INVIAS $169.020,00
601 | NP | 111601 NP7 {36545 (ncloye tansaorte m3 $ 150.333,00 486400 | § 73121971200 s - 2108 $ !
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye core - Norma INVIAS _
602 | NP | 11701 NP7 {36545 (ncloye tansaorte) m3 $ 150.333,00 121600 | § 182.804.928,00 s - s
T P 3 P8 | Geomalla Biaxial 30 KN/M o simiar m 7917, - - - s B
611 P | &1t P8 | Geomalla Biaxial 30 KNIMI o similar m 7.917, 85.000,00 1522.945,000,00 - 5 -
612 | NP | 841703 P8__|Geomalla Biaxial 30 KN o simiar m 917, 20,000.00 358.340.000,00 B 5 -
2 P 8 P9 | Geolexti NT 4000 o Simiar m 925, 5 5 - 5 -
2.1 P | ette02 P9 | Geotexti NT 4000 0 Similar m 929, 17000000 355793000000 B 5 -
®22 | NP | 8170 P9 Geolexti NT 4000 o Simiar m 92, 46.000,00 962.734.000,00 - 5 -
3 P 6 0_Cinta PVC Sika 0-22 0 Siriar m X . - B s B
6.1 P | 611604 P10_[Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m X 115200 105.765.120,00 450 449.869.00 312.28] § 70.488.427,00
63 P | 611705 0_[Cinta PVC Sika 0-22 0 Simiar m X 216,00 19.830.960,00 - 5 -
63, P | 614105 P10 _|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m X 72,00 6.610.320,00 - 5 -
Suelo de Relleno para muros e tierra estabilzada mecanicamente con _
6 | NP 2 NP11 ifios (o betme rmpor) m3 $ 218.221,00 - s - s - s
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilzada mecanicamente con
. 73.773.973,00
641 | NP | 21602 NP11 ifios (o betme rmpor) m3 $ 218.221,00 221900 | § 484.232.399,00 193,76 $ 42262501,00 338.07| $
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o similar para _
65 | NP 8 NP2 [ o oot m2 $ 43.721,00 - s - s E s
Suministro ¢ Instalacien de Geomala de Refuerzo GUX-49 o similar para
.- 44.746.257,00
651 | NP | 611603 NP1 | e ontanlionc moch m2 $ 4372100 354000 | § 164.772:340,00 53833 23.536.326,00 1.02345| §
Suministro ¢ Instalacien de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de _
6 | NP 8 NP1 [ oac moc m $ 79.973,00 - s - s - s
661 | NP | 611603 Np1g [Suminsto e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para murode |, $ 79.973,00 26800 | § 21.432.764,00 2040( $ 1.631.449,00 4385 § 3.506.816,00
tierra estabilzada
Sumiistro ¢ Instalacien de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) _
o ¢ NP14 | para muro de tiera estabiizada on n § 4655300 Bk - $ - ®
Suministro ¢ Instalacien de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) 748.406,00
671 | NP | 11603 NP1 | o et sstabilzats i m $ 46.553,00 27300 | § 12.708.969,00 6840 § 3.184.225,00 10200] § !




o160 VPN AR
WSTITUTO NACIONAL OE iAS
TRANSPORTE eRsoN T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE REGIBG PARGIAL DF OBRA o [ ]~
FECHA 3 [ s [ 2
(Dia/Mes / Afio)
'UNIDAD E. : ‘GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 27, 'VALOR BASICO ACTA: § 2.932.713.891,00 MES ago-23
ACTA FINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y ) (En meses segin coniato principal) (En meses segun as prormogas sin suspensionss)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las susoensiones. indiaue dia/mes/afio)
[REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: ECHA DE REANUDACION:
(Indiave Ia suspensin aus coresponda con el periodo del acal {indiqus iaimesiarc)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (&): _§ 399.567.436.436,00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B} _§ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Segiin contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Suministro ¢ Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=m y Tuberia
6 | NP 8 NP15  |Corrugada 4" para muro de tierra estabilzada mecanicamente con m $ 12247200 - s - s - s -
Suminisiro ¢ Instalacien de Filio en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia
681 | NP | 11604 NP15  |Corrugada 4" para muro de tierra estabilzada mecanicamente con m s 12247200 15100 | § 18.493.272,00 2060( s 3.625.171,00 6760] 8.279.107,00
Sumiistro ¢ Instalacion de Saco en Polipropienc relleno con suelo-
6 | NP 8 NP16  |cemento para muro de tierra estabilzada mecanicamente con n $ 33.343,00 - s - s . s .
Suminisito ¢ Instalacien de Saco en Polipropienc relleno con suelo-
691 | NP | 811603 NP16 | cemento para muro de tierra estabilzada mecanicamente con un s 3334300 116600 | § 38.877.938,00 20000 6.668.600,00 387.00| § 12.903.741,00
o | w . P17 | Sumiisto  Instalacén de Manto TRM para fachada de muroenfera | s 220600 s i s 7 N ,
701 | NP | 11606 Np17 | Suministo e Instalacion de Manto TRM para fachada de muroenterta | s 4220800 41300 | § 17.431.904,00 413,00 § 17.431.904,00 413,00 8 17.431.904,00
T 6 NP18 _|Suministro o Instalacion de Tuberia Perforada 4* para filro m s 321000 — s - s - 5 -
714 | NP | 611604 NP18__|Suministro e Inslalacion de Tuberia Perforada 4° para filro m s 34.210,00 4700000 | § 1607.670.000.00 454,40] $ 15.545.024,00 T0.852.68] S 374.691525,00
Suministro ¢ Instalacién de camisa metalica e=6mm para pilote de B
7| N 4 NP9 | 41 2m (NO Recuperable) para pantalla piotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808.94,00 - |s - $ - $
21 | N | 41608 Np1g |Suminisro e nstalacion de camisa metaica e=6mm para piote do m $ 4.808.941,00 4000 192.357.640,00 53878 307.147.062,00 4000[ § 192.357.640,00

6=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ ¢= 1,20
73| NP 6 NP20 |m. (no incluye refuerzo, nitransporte de material sobrante) para pantalla | m s 4719.466,00 - ls . s - s -
piotes PR12+770 Ruta 3001

Piote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado in situ 6= 1,20
71| NP | 611604 NP20 | m. (no incluye refuerzo, ni transporte e material sobrante) para pantalla | m $ 4719.466,00 4500 $ 21237597000 s - s -
pilotes PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala

74 NP 6 NP21 piotes PR12+770 Ruta 3001 m3 $ 1.104.266,00 - $ - $ - $ -

1| Ne | a0 P21 [ o Voo Cobezslparapaniale. | g $ 110426600 1955 | § 2158840000 s E 1955| 21588.400,00

5 NP 6 NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante m $ 344.857,00 - $ - $ - $ -

751 NP 6-11604 NP22 _|Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante m $ 344.857,00 28500 | § 98.284.245,00 $ - $ -
Plote excavado enroca, concreto 28Mpa lc=0.45 vaciado i st 6= 1.20

% | NP 6 NP23 |m. (noincluye refuerzo, i transporte de material sobrante) para pantalla |  m 5 5.166.106,00 B - $ - s -

pilotes PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20
76,1 NP 6-11604 NP23  [m. (noincluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla m $ 5.166.106,00 3900 | $ 201.478.134,00 $ - $ -
pilotes PR52+800 Ruta 6503

P el o [y e |, « o o : : — ; —
| N | a0 NP2s [ o e s conason PRty gy | ™ $ 286947800 00| § 223819284,00 7800 5 223.819.284.00 7800 S 22381928400
" v o A e e | o T - s , s ,
781 | NP | ett604 NP25 mge"}'::;f: B ey s de diaaciony m $ 159651400 11000 | § 175.616.540,00 s - s -
el e[S e e ey | ¢ S : : — ; —
791 | NP | 6-tt604 NP26 g:',“,“";:g: j';:';‘m: e e oy | m s 120.077,00 200§ 542123400 s - s -
o w] o [ e e ey |, ¢ e o : : — ; —
801 | NP | 611604 NP27 g:’r"n“';:g: j';:‘;‘m: e e | m s 192063,00 3000 [ § 576189000 s . s -
ol w . ez [SUTinsio o s o GaodenPort paa o Coenin | s o s - s - s -
81 | NP | 1608 Np2g|puTinistio  nsalactn de Geodren Planar para Mo de Contencin | s 77847,00 11400 $ 8885.958,00 s - s -
80 NP 8 NP29 SI:I:C\:I/S"OTJ: :Lﬂzl:;gc;é" de tacha reflectiva bidireccional amarilla o un s 11.267,00 . s . s . s .
@1 | Np | ete NP29 SI‘;':C‘:';;‘; ::‘"Zf';a;;“’" de tacha refectiva bidreccional amarila o w s 11.267.00 1250000 | § 140.837.500,00 s - s -
@2 | NP | a7 NP29 SI‘;':C‘:'/S,;‘; :L"Zf;";f" de tacha refetiva bidreccional amarila o n s 11.267.00 125000 | § 14.083.750,00 s - B -
823 NP 814104 NP29 Suministro e Instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o wn s 11267,00 1250,00 | § 14.083.750,00 s . s .

blancalfoja sin espigo

e St e e E——




CoDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
\ TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [os [ 7
FECHA 3 [ s [ 2
(i Vies T Ao)
UNIDAD E. GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTA No. 27 VALOR BASICO ACTA: § 2932.713.891,00 MES 2go-23
ACTAFINAL '
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contralo principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°

LORENCIA, EN L

DE HUILA Y CAGUETA, EN MARCO DE LA|

FECHA DE SUSPENSION:

(Indiaue diaimes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

lincluidas fas susoensiones. indiaue diaimes/ario)

(Indiaue la suswensian aue corresponda con el periodo del acia) {indique diaimes/anc)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VVALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(indique a ruta y iramo del alcance del conirato segin cédigo vial) (Segiin conirato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 343.242.092.431,00 2.932.713.891,00 [ § 35.569.176.575,00
® JUSTES, Y0 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 - 5.696.406.899,00
"AJUSTE POR REDONDEO - - - 3,00
©) 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800.000.000,00 800.000.000,00 - -
©) YA
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2.812.239.712, 956.030, 21.431.371,00 E 301.556.187,00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387.645.042.369, 397.530.570.599),| 2.954.145.262,00 41.567.139.664,00
©) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIGN Y/O MODIFICAGION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000. 1.845.000. N 1.473.739.600,00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZAGION Y/0 MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350.550.000,00 | 550.000,00 | N [$ 280.010.524,00
[0) TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUAL YI0 ComPL v 2.195.550.000,00 | E 2.195.550.000,00 | - 1.753.750.124,00
o GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (ncluye PAGA & VA 19%) 9.226.844.067, 9.226.844.067, -
(K) MPL DEL PROTOCOL( COVID-19 (INCLUYE VA) 500.000. E 500.000. N 908.676,00
o s [ wmmeoramasson]  [vaeeessewsweoo] [ owwwse] 0 [F 6s0msmamw]
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado § 9.885.528.230,00 2,50%
Valor Amortizado Presenta Acta § 73.853.632,00 0,75%
Valor Amortizado Acumulado 5 905 924.091,00 9.16%
alor Saido por Amoriizar §  8979,604.139,00 90.84%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Estos conceptos deben alos en la propuesta bada sin incluir aiustes. * Debe con los arupos de aiuste sefialados por el DANE.

PAEGENTE e VA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALORPRESENTE | y/a OR ACUMULADO
OBRA § 293271389100 § 21431371.00| §  2.954.145.262,00 E s 298.853.507.00 | § 2.204.031.228,00 1 Obras de Explanacion $ 302.199.195,00 | § 196.163.488,00
fﬁ."c’.‘éNi‘i"é";LEME”m"‘s VIO OBRAS $ -8 -l - s8 $ 419.340.000 | § 8.397.263.774,00 2 Sub-bases y bases s 902.560.006,00 | $ 590.040.909,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7
[DIAS DE LA SEMANA. s -|s -ls - B $ 429.811.900,00 | § 4.260.634.241,00 3 Transporte de materiales $ 136.125.399,00 | $ 159.634.703,00
ESTUDIOS Y DISENOS s -|s -|s - P $ 1.227.17042500 | § 9.105.730.621,00 4 Aceros y elementos metalicos $ (77.783.867,00)| $ -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ - s 1S - OA $ 245.163.274,00 | § 4.088.674.911,00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ - s 1S - scT $ -ls 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias. $ 275.090.023,00 | $ -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)| § -l s -1s - ov $ 19.475.767,00 | § 269.232.952,00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, -
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $ s oS - T $ 107.175.749.00 | § 667.362.264,00 geotexties $ 139452313500 | §
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 2932.713.891,00| $ 21.431.371,00 | § 2.954.145.262,00 NP $ 185.723.269,00 | § 5.941.896.173,00 TOTAL $ 2932713.891,00 | §  945.839.100,00

TOTAL $ 2.932.713.891,00 | § 35.569.176.575,00




2.880.291.630,00
(indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

El recibo por parte de Ia Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsat

CoDIGo MEPLINTIN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
\ TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [os [ 7
FECHA 3 [ s [ 2
(i Vies T Ao)
UNIDAD E. GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 27 VALOR BASICO ACTA: _§ 2932.713.891,00 MES 2go-23
ACTAFINAL '

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(indique nimero y afo) (En meses segun contralo principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN -~ PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAVENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA| (indiaue dialmesiafio) lincitidas ias susoensiones. indiaue diaimesianio)
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(indiaue Ia suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segn contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A#B): 409.452.964.666,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 2.932.713.891,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 2.858.860.259,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (i aplica) ICOCIV

* Debe con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALORPRESENTE | y/a| OR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y B 302.199.195,00 | § 4.009.748.511,00
explanacion 11601 i
Vias interurbanas Afmmados, subbasesy | ¢ 90.560.006,00 | §  12.460.196.236,00
bases 11602 !
Vias interurbanas Pavimentos asfaicos/ | ¢ 1 573 106 060,00 | S 11.086.795.263.00
oncreto 1160 :
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 264.783.338,00 | $ 4.362.828.492,00
irenaies 11604 "
Vias interurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
11605
Vias interurbanas Obras geotgonicasy | ¢ 46.420107,00 | $ 843.588.450,00
mitiacion ambiental 11606 .
Vias interurbanas Sefalizacin y control de| ¢ I 484.315.995,00
transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 136.125.309,00 | $ 1.129.421.671,00
acarreos 11608 "
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ I 169.545,00
xolanacion 11701
Vias urbanas Movimiento de tierras, $ - $ 44.167.200,00
afirmado. subbase v base 11702
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - $ 132.923.468,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
jes, redes hidro sanitarias, s s 9.148.208,00
sefializacion de obra, espacio publico,
sefializacion v control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion vertical y $ - $ 59.202.000,00
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | § - |8 -
Transporte elevado Excavacién y s I -
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 | § s B
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s 832.416,00
Transporte elevado Superestructura 14105 $ - |8 -
TOTAL ICOCIV. $ 2.932.713.891,00 | $ 34.623.337.475,00
ToTAL CTo §35.569.176.575,00

VALOR EN LETRAS: | DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

iad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

4. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de y
Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).

con la que la

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccién y demas condiciones

1. Si por efecto e la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de laletra A, situacion que

2. El Interventor certifica que revisé y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes e Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nomina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
il il ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte e la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenii

de acuerd:

los disefios, planos y estipuladas para el proyecto.

iento Rutinario|

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplid la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro e los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firan

Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
latricula No.: 25202-57327 CND

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Fi .
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccidn Tefritéfial

»

Firma: —
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS|
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 2520244184 CND






