
FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD VALOR   
UNITARIO

VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3,724.00            113,387.00$             422,253,188.00$               - -$              -$       

1,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m3 - 113,387.00$             -$           2,979.00 337,779,873.00$             88.64 10,050,624.00$      1,229.06

1,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m3 - 113,387.00$             -$           559.00 63,383,333.00$               -$       

1,3 E 1-14101 1 14,101 201-13 m3 - 113,387.00$             -$           186.00 21,089,982.00$               -$       

2 E 1 201-13 m 5,644.00            69,636.00$               393,025,584.00$               - -$              -$       

2,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m - 69,636.00$               -$           4,515.00 314,406,540.00$             7.00 487,452.00$      237.00

2,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m - 69,636.00$               -$           1,129.00 78,619,044.00$               -$       

3 E 1 201-13 m 220,599.00        4,475.00$           987,180,525.00$               - -$              -$       

3,1 E 1-11601 1 11,601 201-13 m - 4,475.00$           -$           130,000.00 581,750,000.00$             -$       205.00

3,2 E 1-11701 1 11,701 201-13 m - 4,475.00$           -$           30,000.00 134,250,000.00$             -$       

4 E 1 210-13 m3 1,139,426.00     10,216.00$               11,640,376,016.00$          1,960.51 20,028,570.00$               -$       1,960.51

4,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 - 10,216.00$               -$           454,197.00 4,640,076,552.00$          3,429.46 35,035,312.00$      49,086.60

4,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 - 10,216.00$               -$           113,549.00 1,160,016,584.00$          -$       

4,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 - 10,216.00$               -$           113,549.00 1,160,016,584.00$          -$       

4,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 - 10,216.00$               -$           75,700.49 773,356,206.00$             -$       

5 E 1 210-13 m3 74,655.00          60,376.00$               4,507,370,280.00$            - -$              -$       

5,1 E 1-11601 1 11,601 210-13 m3 - 60,376.00$               -$           36,394.00 2,197,324,144.00$          1,346.68 81,307,152.00$      14,886.88

5,2 E 1-11701 1 11,701 210-13 m3 - 60,376.00$               -$           9,099.00 549,361,224.00$             -$       

5,3 E 1-14101 1 14,101 210-13 m3 - 60,376.00$               -$           9,099.00 549,361,224.00$             -$       

5,4 E 1-11606 1 11,606 210-13 m3 - 60,376.00$               -$           6,065.00 366,180,440.00$             -$       

6 E 1 211-13 m3 126,989.00        9,747.00$           1,237,761,783.00$            18,070.68 176,134,918.00$             -$       18,070.68

6,1 E 1-11601 1 11,601 211-13 m3 - 9,747.00$           -$           108,918.32 1,061,626,865.00$          -1,848.00 18,012,456.00-$      64,879.42

7 E 1 220-1 m3 680,805.00        12,594.00$               8,574,058,170.00$            - -$              -$       

7,1 E 1-11601 1 11,601 220-1 m3 - 12,594.00$               -$           160,000.00 2,015,040,000.00$          -$       

7,2 E 1-11701 1 11,701 220-1 m3 - 12,594.00$               -$           40,000.00 503,760,000.00$             -$       

8 E 1 230.1P m3 550,000.00        10,300.00$               5,665,000,000.00$            - -$              -$       

8,1 E 1-11601 1 11,601 230.1P m3 - 10,300.00$               -$           300,000.00 3,090,000,000.00$          -$       

9 E 1 231-13 m2 467,519.00        7,521.00$           3,516,210,399.00$            - -$              -$       

9,1 E 1-11601 1 11,601 231-13 m2 - 7,521.00$           -$           240,000.00 1,805,040,000.00$          793.40 5,967,161.00$      3,093.23

9,2 E 1-11701 1 11,701 231-13 m2 - 7,521.00$           -$           60,001.00 451,267,521.00$             -$       

10 E 1 m2 261,070.00        1,332.00$           347,745,240.00$               - -$              -$       

10,1 E 1-11606 1 11,606 m2 - 1,332.00$           -$           261,070.00 347,745,240.00$             -$       

Subtotal 37,290,981,185.00$      22,397,614,844.00$     114,835,245.00$      
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 

11 S 2 310-13 m2 1,100,000.00     927.00$              1,019,700,000.00$            401,211.66 371,923,209.00$             -$       401,211.66

11,1 S 2-11602 2 11,602 310-13 m2 - 927.00$              -$           959,031.00 889,021,737.00$             -$       456,766.35

11,2 S 2-11702 2 11,702 310-13 m2 - 927.00$              -$           139,757.34 129,555,054.00$             -$       1,750.50

12 S 2 320-13 m3 164,000.00        145,000.00$             23,780,000,000.00$          1,504.26 218,117,700.00$             -$       1,504.26

12,1 S 2-11602 2 11,602 320-13 m3 - 145,000.00$             -$           145,236.00 21,059,220,000.00$              4,819.43 698,817,350.00$       55,058.79

12,2 S 2-11702 2 11,702 320-13 m3 - 145,000.00$             -$           36,308.74 5,264,767,300.00$          -$       115.90

13 S 2 m3 12,300.00          180,245.00$             2,217,013,500.00$            - -$              -$       

13,1 S 2-11602 2 11,602 m3 - 180,245.00$             -$           9,840.00 1,773,610,800.00$          -$       304.73

13,2 S 2-11702 2 11,702 m3 - 180,245.00$             -$           2,460.00 443,402,700.00$             -$       142.80

14 B 2 330-13 m3 186,000.00        155,000.00$             28,830,000,000.00$          - -$              -$       

14,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 - 155,000.00$             -$           155,100.00 24,040,500,000.00$              2,247.00 348,285,000.00$       29,716.17

14,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 - 155,000.00$             -$           38,775.00 6,010,125,000.00$          -$       

15 B 2 330-13 m3 7,140.00            190,385.00$             1,359,348,900.00$            - -$              -$       

15,1 B 2-11602 2 11,602 330-13 m3 - 190,385.00$             -$           5,712.00 1,087,479,120.00$          -$       15.30

15,2 B 2-11702 2 11,702 330-13 m3 - 190,385.00$             -$           1,428.00 271,869,780.00$             -$       

Subtotal 57,206,062,400.00$      61,559,592,400.00$     1,047,102,350.00$      
PAVIMENTOS ASFALTICOS 

16 P 8 421-13 m2 1,100,000.00     1,849.00$           2,033,900,000.00$            - -$              -$      

16,1 P 8-11603 8 11,603 421-13 m2 - 1,849.00$           -$           911,324.00 1,685,038,076.00$          9,024.29 16,685,912$      192,159.23

16,2 P 8-11703 8 11,703 421-13 m2 - 1,849.00$           -$           170,873.00 315,944,177.00$             -$      

16,3 P 8-14104 8 14,104 421-13 m2 - 1,849.00$           -$           56,958.00 105,315,342.00$             -$      

17 P 8 450.1P m3 99,000.00          775,000.00$             76,725,000,000.00$          - -$              -$      
17,1 P 8-11603 8 11,603 450.1P m3 - 775,000.00$       -$       66,969.26 51,901,176,501.00$        -$      
17,2 P 8-11703 8 11,703 450.1P m3 - 775,000.00$             -$           12,000.00 9,300,000,000.00$          -$      

17,3 P 8-14104 8 14,104 450.1P m3 - 775,000.00$             -$           4,000.00 3,100,000,000.00$          -$      
18 P 8 450.2P m3 86,028.00 775,000.00$       66,671,700,000.00$       - -$        -$      

18,1 P 8-11603 8 11,603 450.2P m3 - 775,000.00$             -$           68,885.00 53,385,875,000.00$              442.21 342,712,750$      11,729.45

18,2 P 8-11703 8 11,703 450.2P m3 - 775,000.00$             -$           12,916.00 10,009,900,000.00$              -$      

18,3 P 8-14104 8 14,104 450.2P m3 - 775,000.00$             -$           4,305.00 3,336,375,000.00$          -$      

19 P 8 450.9P m3 3,808.00            856,527.00$             3,261,654,816.00$            - -$              -$      

19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P m3 - 856,527.00$             -$           3,046.00 2,608,981,242.00$          -$      22.77

19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P m3 - 856,527.00$             -$           762.00 652,673,574.00$             -$      

20 P 8 460.1P m3 4,284.00            72,822.00$               311,969,448.00$               - -$              -$      

20,1 P 8-11603 8 11,603 460.1P m3 - 72,822.00$               -$           3,427.00 249,560,994.00$             -$      

20,2 P 8-11703 8 11,703 460.1P m3 - 72,822.00$               -$           857.00 62,408,454.00$               -$      

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS      Última Acta de 
Modificación No. __5__      de fecha 05/09/2023

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

No. DE 
ORDEN 

GRUPO DE 
AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

13,705,000,365.00$      

Fresado de pavimento asfaltico

Terraplenes -$       

Terraplenes -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 23,264,183.00$       

Conformación de taludes existentes -$       

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$       

Terraplenes -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$       

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 355,302,413.00$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       
Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$       

Base granular clase A 4,606,006,350.00$       

Base granular clase A

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

Remoción de alcantarillas   16,503,732.00$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Remoción de cercas de alambre    -$       

Remoción de cercas de alambre    917,375.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$       

Remoción de cercas de alambre    -$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20,028,570.00$       

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 501,468,655.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras 139,359,106.00$       

Demolición de Estructuras -$       

Demolición de Estructuras -$       

Remoción de alcantarillas   -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales 898,810,267.00$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

54,926,059.00$       

Subbase Granular clase A 16,805,500.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A -$       

Excavación en roca de la explanación y canales -$       

Remoción de Derrumbes 176,134,918.00$       

Remoción de Derrumbes 632,379,668.00$       

2,408,866,474.00$      
-$       

Conformación de la calzada existente 371,923,209.00$       

Conformación de la calzada existente 423,422,406.00$       

Conformación de la calzada existente 1,622,714.00$       

Subbase Granular clase A 218,117,700.00$       

Subbase Granular clase A 7,983,524,550.00$       

Sub-base granular para bacheo clase A 25,738,986.00$       

Base granular clase A -$       

-$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19,503,120.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Base granular para bacheo clase A 2,912,891.00$       

Base granular para bacheo clase A -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 9,090,323,750.00$       

-$       

Fresado de pavimento asfaltico -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$       

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

1



FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

Subtotal 149,004,224,264.00$      136,713,248,360.00$      359,398,662.00$      
ESTRUCTURAS Y DRENAJES

21 OA 6 600-13 m3 7,975.00            32,667.00$               260,519,325.00$               - -$              -$       

21,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 - 32,667.00$               -$           39,460.00 1,289,039,820.00$          1,184.76 38,702,506.00$      19,207.17

21,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 - 32,667.00$               -$           6,836.00 223,311,612.00$             -$       

21,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 - 32,667.00$               -$           2,279.00 74,448,093.00$               -$       

22 OA 6 600-13 m3 23,156.00          81,882.00$               1,896,059,592.00$            - -$              -$       

22,1 OA 6-11604 6 11,604 600-13 m3 - 81,882.00$               -$           18,525.00 1,516,864,050.00$          -$       59.86

22,2 OA 6-11705 6 11,705 600-13 m3 - 81,882.00$               -$           3,473.00 284,376,186.00$             -$       

22,3 OA 6-14102 6 14,102 600-13 m3 - 81,882.00$               -$           1,158.00 94,819,356.00$               -$       

23 OA 6 610-13 m3 36,173.00          93,098.00$               3,367,633,954.00$            - -$              -$       

23,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 - 93,098.00$               -$           20,000.00 1,861,960,000.00$          -$       

23,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 - 93,098.00$               -$           5,000.00 465,490,000.00$             -$       

23,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 - 93,098.00$               -$           1,500.00 139,647,000.00$             -$       

24 OA 6 610-13 m3 38,609.00          176,922.00$             6,830,781,498.00$            - -$              -$       

24,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 - 176,922.00$             -$           30,887.00 5,464,589,814.00$          119.83 21,200,563.00$      1,670.31

24,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 - 176,922.00$             -$           5,791.00 1,024,555,302.00$          -$       

24,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 - 176,922.00$             -$           1,931.00 341,636,382.00$             -$       

25 OA 6 610-13 m3 326.00               151,702.00$             49,454,852.00$           - -$              -$       

25,1 OA 6-11604 6 11,604 610-13 m3 - 151,702.00$             -$           661.00 100,275,022.00$             -$       165.16

25,2 OA 6-11705 6 11,705 610-13 m3 - 151,702.00$             -$           124.00 18,811,048.00$               -$       

25,3 OA 6-14103 6 14,103 610-13 m3 - 151,702.00$             -$           41.00 6,219,782.00$           -$       

26 OA 6 621,1.1P m 1,227.00            2,286,822.00$          2,805,930,594.00$            - -$              -$       

26,1 OA 6-11604 6 11,604 621,1.1P m - 2,286,822.00$          -$           556.00 1,271,473,032.00$          -$       236.00

26,2 OA 6-14101 6 14,101 621,1.1P m - 2,286,822.00$          -$           371.00 848,410,962.00$             -$       

27 OA 6 630-13 m3 4,271.00            1,232,450.00$          5,263,793,950.00$            - -$              -$       

27,1 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 - 1,232,450.00$          -$           2,602.00 3,206,834,900.00$          -$       

28 OA 6 630-13 m3 8,778.00            996,330.00$             8,745,784,740.00$            - -$              -$       

28,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 - 996,330.00$             -$           3,822.00 3,807,973,260.00$          142.17 141,648,635.00$       606.07

28,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 - 996,330.00$             -$           717.00 714,368,610.00$             -$       

28,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 - 996,330.00$             -$           239.00 238,122,870.00$             -$       

29 OA 6 630.3.4P m3 2,703.00            1,086,707.00$          2,937,369,021.00$            - -$              -$       

29,1 OA 6-14104 6 14,104 630.3.4P m3 - 1,086,707.00$          -$           1,703.00 1,850,662,021.00$          -$       

30 OA 6 630-13 m3 13,965.00          687,013.00$             9,594,136,545.00$            - -$              -$       

30,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 - 687,013.00$             -$           10,000.00 6,870,130,000.00$          0.11 75,571.00$      54.33

30,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 - 687,013.00$             -$           1,900.00 1,305,324,700.00$          -$       

30,3 OA 6-14103 6 14,103 630-13 m3 - 687,013.00$             -$           698.00 479,535,074.00$             -$       

31 OA 6 630-13 m3 3,444.00            473,683.00$             1,631,364,252.00$            - -$              -$       

31,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 - 473,683.00$             -$           2,755.00 1,304,996,665.00$          25.17 11,920,783.00$      403.99

31,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 - 473,683.00$             -$           517.00 244,894,111.00$             -$       

31,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 - 473,683.00$             -$           172.00 81,473,476.00$               -$       

32 OA 6 630-13 m3 6,348.00            439,711.00$             2,791,285,428.00$            - -$              -$       

32,1 OA 6-11604 6 11,604 630-13 m3 - 439,711.00$             -$           4,500.00 1,978,699,500.00$          111.60 49,071,748.00$      166.75

32,2 OA 6-11705 6 11,705 630-13 m3 - 439,711.00$             -$           900.00 395,739,900.00$             -$       

32,3 OA 6-14102 6 14,102 630-13 m3 - 439,711.00$             -$           300.00 131,913,300.00$             -$       

33 OA 4 632.1P m 1,319.00            544,754.00$             718,530,526.00$               - -$              -$       

33,1 OA 4-14104 4 14,104 632.1P m - 544,754.00$             -$           1,319.00 718,530,526.00$             -$       

34 OA 4 640-13 kg 1,759,885.00     5,378.00$           9,464,661,530.00$            - -$              -$       

34,1 OA 4-11604 4 11,604 640-13 kg - 5,378.00$           -$           1,055,931.00 5,678,796,918.00$          13,878.78 74,640,079.00$      77,729.44

34,2 OA 4-11705 4 11,705 640-13 kg - 5,378.00$           -$           351,977.00 1,892,932,306.00$          -$       

34,3 OA 4-14101 4 14,101 640-13 kg - 5,378.00$           -$           87,994.00 473,231,732.00$             -$       

34,4 OA 4-14103 4 14,103 640-13 kg - 5,378.00$           -$           87,994.00 473,231,732.00$             -$       

34,5 OA 4-14104 4 14,104 640-13 kg - 5,378.00$           -$           87,995.00 473,237,110.00$             -$       

34,6 OA 4-11606 4 11,606 640-13 kg - 5,378.00$           -$           87,994.00 473,231,732.00$             15,363.86 82,626,839.00$      41,534.68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111,740.00        2,237.00$           249,962,380.00$               - -$              -$       

35,1 OA 4-14103 4 14,103 641-13 Tf-m - 2,237.00$           -$           111,740.00 249,962,380.00$             -$       

36 OA 6 642,2P m 85.00                 1,583,123.00$          134,565,455.00$               - -$              -$       

36,1 OA 6-14104 6 14,104 642,2P m - 1,583,123.00$          -$           85.00 134,565,455.00$             -$       

37 OA 6 661-13 m 287.00               617,637.00$             177,261,819.00$               - -$              -$       

37,1 OA 6-11604 6 11,604 661-13 m - 617,637.00$             -$           2,630.00 1,624,385,310.00$          30.24 18,677,343.00$      338.81

37,2 OA 6-11705 6 11,705 661-13 m - 617,637.00$             -$           657.00 405,787,509.00$             -$       

38 OA 6 670.5P m3 680.00               758,317.00$             515,655,560.00$               - -$              -$       

38,1 OA 6-11604 6 11,604 670.5P m3 - 758,317.00$             -$           544.00 412,524,448.00$             -$       

38,2 OA 6-11705 6 11,705 670.5P m3 - 758,317.00$             -$           136.00 103,131,112.00$             -$       

39 OA 6 671-13 m3 9,600.00            673,653.00$             6,467,068,800.00$            - -$              -$       

39,1 OA 6-11604 6 11,604 671-13 m3 - 673,653.00$             -$           6,000.00 4,041,918,000.00$          -$       

39,2 OA 6-11705 6 11,705 671-13 m3 - 673,653.00$             -$           1,500.00 1,010,479,500.00$          -$       13.58

40 OA 8 673-13 m2 58,800.00          7,720.00$           453,936,000.00$               - -$              -$       

40,1 OA 8-11604 8 11,604 673-13 m2 - 7,720.00$           -$           47,040.00 363,148,800.00$             2,916.50 22,515,380.00$      43,722.34

40,2 OA 8-11705 8 11,705 673-13 m2 - 7,720.00$           -$           8,820.00 68,090,400.00$               -$       

40,3 OA 8-14105 8 14,105 673-13 m2 - 7,720.00$           -$           2,940.00 22,696,800.00$               -$       Geotextil Tipo II no tejido

-$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior
-$       Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

539,689,992.00$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Baranda Metalica -$       

Baranda Metalica -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 418,028,928.00$       

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$       

Geotextil Tipo II no tejido -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 337,536,465.00$       

9,148,208.00$       

73,321,809.00$       

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$       

Geotextil Tipo II no tejido -$       

-$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Acero de Preesfuerzo -$       

Acero de Preesfuerzo -$       

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$       

9,465,129,283.00$          

-$       

Excavaciones varias sin clasificar 627,440,573.00$       

Excavaciones varias sin clasificar -$       

295,514,586.00$       

Rellenos con gravilla -$       

Rellenos con gravilla 25,055,102.00$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Excavaciones varias en roca en seco 4,901,457.00$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar -$       

Excavaciones varias en roca en seco -$       

-$       

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$       

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$       

Rellenos con gravilla -$       

Rellenos con gravilla -$       

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 
incluye  refuerzo)

-$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Relleno para estructuras con recebo -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$       

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

191,361,377.00$       

-$       Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m
-$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

209,261,592.00$       Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$       
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

-$       

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 
apoyo.

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 603,848,612.00$       

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$       

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$       

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA 37,325,416.00$       

-$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$       

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223,373,509.00$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 21 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA -$       

Concreto clase 14 MPA
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FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

41 OA 6 673-13 m3 8,032.00            136,094.00$             1,093,107,008.00$            - -$              -$       

41,1 OA 6-11604 6 11,604 673-13 m3 - 136,094.00$             -$           16,426.00 2,235,480,044.00$          642.67 87,463,531.00$      7,470.69

41,2 OA 6-11705 6 11,705 673-13 m3 - 136,094.00$             -$           1,205.00 163,993,270.00$             -$       

41,3 OA 6-14105 6 14,105 673-13 m3 - 136,094.00$             -$           401.00 54,573,694.00$               -$       

42 OA 6 681-13 m3 11,112.00          237,444.00$             2,638,477,728.00$            - -$              -$       

42,1 OA 6-11604 6 11,604 681-13 m3 - 237,444.00$             -$           8,890.00 2,110,877,160.00$          -$       104.00

42,2 OA 6-11705 6 11,705 681-13 m3 - 237,444.00$             -$           1,667.00 395,819,148.00$             -$       

42,3 OA 6-14105 6 14,105 681-13 m3 - 237,444.00$             -$           555.00 131,781,420.00$             -$       

Subtotal -                 68,087,340,557.00$      61,349,002,354.00$     548,542,978.00$      
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220,000.00        1,794.00$           394,680,000.00$               - -$              -$       

43,1 SCT 8-11607 8 11,607 m - 1,794.00$           -$           526,000.00 943,644,000.00$             -$       166,458.91

43,2 SCT 8-11710 8 11,710 m - 1,794.00$           -$           83,000.00 148,902,000.00$             -$       33,000.00

43,3 SCT 8-14104 8 14,104 m - 1,794.00$           -$           13,000.00 23,322,000.00$               -$       464.00

44 SCT 8 m2 110,000.00        22,076.00$               2,428,360,000.00$            - -$              -$       

44,1 SCT 8-11607 8 11,607 m2 - 22,076.00$               -$           80,000.00 1,766,080,000.00$          -$       482.41

44,2 SCT 8-11710 8 11,710 m2 - 22,076.00$               -$           16,500.00 364,254,000.00$             -$       

44,3 SCT 8-14104 8 14,104 m2 - 22,076.00$               -$           5,500.00 121,418,000.00$             -$       

45 SCT 8 u 375.00               396,630.00$             148,736,250.00$               - -$              -$       

45,1 SCT 8-11607 8 11,607 u - 396,630.00$             -$           400.00 158,652,000.00$             -$       6.00

45,2 SCT 8-11710 8 11,710 u - 396,630.00$             -$           90.00 35,696,700.00$               -$       

46 SCT 8 u 222.00               503,621.00$             111,803,862.00$               - -$              -$       

46,1 SCT 8-11607 8 11,607 u - 503,621.00$             -$           178.00 89,644,538.00$               -$       

46,2 SCT 8-11710 8 11,710 u - 503,621.00$             -$           44.00 22,159,324.00$               -$       

47 SCT 4 720-13 u 3,500.00            253,536.00$             887,376,000.00$               - -$              -$       

47,1 SCT 4-11607 4 11,607 720-13 u - 253,536.00$             -$           2,300.00 583,132,800.00$             -$       

47,2 SCT 4-11710 4 11,710 720-13 u - 253,536.00$             -$           700.00 177,475,200.00$             -$       

48 SCT 4 730-13 m 8,000.00            230,532.00$             1,844,256,000.00$            - -$              -$       

48,1 SCT 4-11607 4 11,607 730-13 m - 230,532.00$             -$           6,400.00 1,475,404,800.00$          -$       748.96

48,2 SCT 4-11710 4 11,710 730-13 m - 230,532.00$             -$           1,600.00 368,851,200.00$             -$       

Subtotal 5,815,212,112.00$      6,278,636,562.00$     -$     
OBRAS VARIAS

49 OV 6 800-13 m 97,500.00 17,838.00$         1,739,205,000.00$       - -$        -$      
49,1 OV 6-11605 6 11,605 800-13 m - 17,838.00$               -$           97,500.00 1,739,205,000.00$          -$      

50 OV 6 810-13 m2 27,500.00          18,835.00$               517,962,500.00$               - -$              -$      

50,1 OV 6-11606 6 11,606 810-13 m2 - 18,835.00$               -$           27,500.00 517,962,500.00$             -$       14,294.29

Subtotal 2,257,167,500.00$      2,257,167,500.00$     -$     
TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1,183,729.00     1,057.00$           1,251,201,553.00$            - -$              -$       

51,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-E - 1,057.00$           -$           843,194.00 891,256,058.00$             -$       15,572.61

51,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-E - 1,057.00$           -$           210,799.00 222,814,543.00$             -$       

52 T 3 900-13 m3-km 11,837,290.00   1,000.00$           11,837,290,000.00$          27,496.20 27,496,200$              -$       27,496.20

52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km - 1,000.00$           -$           7,426,510.54 7,426,510,540.00$          17,902.70 17,902,700.00$      258,959.96

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$       

Material granular drenante -$       

544,350,411.00$      

172,659,247.00$       

Defensa metalica 

Material granular drenante

4,637,217,887.00$      

Poste de referencia -$       

Poste de referencia -$       

Poste de referencia -$       

-$       
Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Material granular drenante 1,016,716,085.00$       

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

-$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

298,627,285.00$       

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

59,202,000.00$       

-$       

269,232,952.00$      

Protección de Taludes con bloques de césped -$       

Protección de Taludes con bloques de césped 269,232,952.00$       

Defensa metalica -$       

Defensa metalica 
-$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 
demarcación de pavimentos

832,416.00$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$       

Material granular drenante -$       

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

-$       

2,379,780.00$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

-$       

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 
zinc (galvanizado)

24,694,176.00$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Manual de Señalización 
Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

10,649,683.00$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial 
con pintura en frío

-$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) con 
lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

Manual de Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) 
con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

27,496,200.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

258,959,957.00$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

-$       

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 
distancia.

16,460,249.00$       

3



FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

52,2 T 3-14102 3 14,102 900-13 m3-km - 1,000.00$           -$           1,857,838.23 1,857,838,230.00$          -$       

53 T 3 900-13 m3-km 1,650,857.00     1,175.00$           1,939,756,975.00$            112,459.00 132,139,325.00$             -$       112,458.30

53,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 m3-km - 1,175.00$           -$           1,538,386.92 1,807,604,632.00$          -55,587.51 65,315,322.00-$      157,357.22

Subtotal 15,028,248,528.00$      12,365,659,528.00$     47,412,622.00-$      
ÍTEMS NO PREVISTOS

54 NP 3 NP1 m3-km 1,175.00$           - -$              -$       

54,1 NP 3-11608 3 11,608 NP1 m3-km 1,175.00$           1,734,750.00 2,038,331,250.00$          45,174.40 53,079,920.00$      574,275.77

55 NP 8 NP2 m3 522,909.00$             - -$              -$       

55,1 NP 8-11603 8 11,603 NP2 m3 522,909.00$             11,120.00 5,814,748,080.00$          -$       3,662.51

55,2 NP 8-11703 8 11,703 NP2 m3 522,909.00$             2,280.00 1,192,232,520.00$          331.21 173,192,690.00$       585.41

56 NP 1 NP3 m3 118,425.00$             - -$              -$       

56,1 NP 1-11601 1 11,601 NP3 m3 118,425.00$             42,000.00 4,973,850,000.00$          -$       9,365.53

56,2 NP 1-11701 1 11,701 NP3 m3 118,425.00$             10,500.00 1,243,462,500.00$          -$       

57 NP 2 NP4 m3 78,905.00$               - -$              -$       

57,1 NP 2-11602 2 11,602 NP4 m3 78,905.00$               42,000.00 3,314,010,000.00$          500.72 39,509,312.00$      3,715.80

57,2 NP 2-11702 2 11,702 NP4 m3 78,905.00$               10,500.00 828,502,500.00$             -$       

58 NP 2 NP5 m3 99,544.00$               - -$              -$       

58,1 NP 2-11602 2 11,602 NP5 m3 99,544.00$               4,200.00 418,084,800.00$             86.80 8,640,419.00$      1,182.26

58,2 NP 2-11702 2 11,702 NP5 m3 99,544.00$               1,050.00 104,521,200.00$             -$       

59 NP 1 NP6 m2 11,303.00$               - -$              -$       

59,1 NP 1-11601 1 11,601 NP6 m2 11,303.00$               300,800.00 3,399,942,400.00$          -$       70,742.18

59,2 NP 1-11701 1 11,701 NP6 m2 11,303.00$               75,200.00 849,985,600.00$             1,890.76 21,371,215.00$      1,905.76

60 NP 1 NP7 m3 150,333.00$             - -$              -$       

60,1 NP 1-11601 1 11,601 NP7 m3 150,333.00$             4,864.00 731,219,712.00$             -$       21.08

60,2 NP 1-11701 1 11,701 NP7 m3 150,333.00$             1,216.00 182,804,928.00$             -$       

61 NP 8 NP8 m2 17,917.00$               - -$              -$       

61,1 NP 8-11603 8 11,603 NP8 m2 17,917.00$               85,000.00 1,522,945,000.00$          -$       

61,2 NP 8-11703 8 11,703 NP8 m2 17,917.00$               20,000.00 358,340,000.00$             -$       

62 NP 8 NP9 m2 20,929.00$               - -$              -$       

62,1 NP 8-11602 8 11,602 NP9 m2 20,929.00$               170,000.00 3,557,930,000.00$          -$       

62,2 NP 8-11702 8 11,702 NP9 m2 20,929.00$               46,000.00 962,734,000.00$             -$       

63 NP 6 NP10 m 91,810.00$               - -$              -$       

63,1 NP 6-11604 6 11,604 NP10 m 91,810.00$               1,152.00 105,765,120.00$             34.20 3,139,902.00$      246.48

63,2 NP 6-11705 6 11,705 NP10 m 91,810.00$               216.00 19,830,960.00$               -$       

63,3 NP 6-14105 6 14,105 NP10 m 91,810.00$               72.00 6,610,320.00$           -$       

64 NP 2 NP11 m3 218,221.00$             - -$              -$       

64,1 NP 2-11602 2 11,602 NP11 m3 218,221.00$             2,219.00 484,232,399.00$             140.66 30,694,966.00$      478.73

65 NP 8 NP12 m2 43,721.00$               - -$              -$       

65,1 NP 8-11603 8 11,603 NP12 m2 43,721.00$               3,540.00 154,772,340.00$             334.00 14,602,814.00$      1,357.45

66 NP 8 NP13 m 79,973.00$               - -$              -$       

66,1 NP 8-11603 8 11,603 NP13 m 79,973.00$               268.00 21,432,764.00$               24.00 1,919,352.00$      67.85

67 NP 8 NP14 m 46,553.00$               - -$              -$       

67,1 NP 8-11603 8 11,603 NP14 m 46,553.00$               273.00 12,708,969.00$               62.40 2,904,907.00$      164.40

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

-$       

Geotextil NT 4000 o Similar -$       

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$       

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 674,774,030.00$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

619,949,643.00$      

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 
canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 
partir de cien metros (100 m)

-$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

132,138,503.00$       

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 
metros (100m)

184,894,734.00$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

117,686,889.00$       

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 
material de sello, ni transporte)

-$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

-$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$       

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 22,629,329.00$       

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$       

Geotextil NT 4000 o Similar

-$       

-$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

1,915,159,442.00$       

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 
Pabas (no incluye transporte)

306,116,158.00$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

1,109,112,890.00$       

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

-$       

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 
transporte)

293,195,199.00$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

799,598,861.00$       

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 
transporte)

21,540,760.00$       

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

-$       

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

3,169,020.00$       

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 
(incluye transporte)

7,653,313.00$       

-$       

104,468,939.00$       

-$       

59,349,071.00$       

-$       

5,426,168.00$       

-$       

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 
geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 
de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 
estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 
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FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

68 NP 8 NP15 m 122,472.00$             - -$              -$                                                              

68,1 NP 8-11604 8 11,604 NP15 m 122,472.00$             151.00 18,493,272.00$               26.70 3,270,002.00$      94.30

69 NP 8 NP16 un 33,343.00$               - -$              -$       

69,1 NP 8-11603 8 11,603 NP16 un 33,343.00$               1,166.00 38,877,938.00$               130.00 4,334,590.00$      517.00

70 NP 8 NP17 m2 42,208.00$               - -$              -$       

70,1 NP 8-11606 8 11,606 NP17 m2 42,208.00$               12,590.00 531,398,720.00$             1,652.57 69,751,675.00$      2,065.57

71 NP 6 NP18 m 34,210.00$               - -$              -$       

71,1 NP 6-11604 6 11,604 NP18 m 34,210.00$               47,000.00 1,607,870,000.00$          952.50 32,585,025.00$      11,905.19

72 NP 4 NP19 m 4,808,941.00$          - -$              -$       

72,1 NP 4-11606 4 11,606 NP19 m 4,808,941.00$          103.87 499,504,702.00$             63.87 307,147,062.00$       103.87

73 NP 6 NP20 m 4,719,466.00$          - -$              -$       

73,1 NP 6-11604 6 11,604 NP20 m 4,719,466.00$          45.00 212,375,970.00$             -$       

74 NP 6 NP21 m3 1,104,266.00$          - -$              -$       

74,1 NP 6-11604 6 11,604 NP21 m3 1,104,266.00$          19.55 21,588,400.00$               -$       19.55

75 NP 6 NP22 m 344,857.00$             - -$              -$       

75,1 NP 6-11604 6 11,604 NP22 m 344,857.00$             1,570.00 541,425,490.00$             375.00 129,321,375.00$       375.00

76 NP 6 NP23 m 5,166,106.00$          - -$              -$       

76,1 NP 6-11604 6 11,604 NP23 m 5,166,106.00$          39.00 201,478,134.00$             -$       

77 NP 4 NP24 m 2,869,478.00$          - -$              -$       

77,1 NP 4-11606 4 11,606 NP24 m 2,869,478.00$          78.00 223,819,284.00$             -78.00 223,819,284.00-$       

78 NP 6 NP25 m3 1,596,514.00$          - -$              -$       

78,1 NP 6-11604 6 11,604 NP25 m3 1,596,514.00$          110.00 175,616,540.00$             -$       

79 NP 6 NP26 m 129,077.00$             - -$              -$       

79,1 NP 6-11604 6 11,604 NP26 m 129,077.00$             42.00 5,421,234.00$           -$       

80 NP 6 NP27 m 192,063.00$             - -$              -$       

80,1 NP 6-11604 6 11,604 NP27 m 192,063.00$             30.00 5,761,890.00$           -$       

81 NP 8 NP28 m2 77,947.00$               - -$              -$       

81,1 NP 8-11603 8 11,603 NP28 m2 77,947.00$               114.00 8,885,958.00$           -$       

82 NP 8 NP29 un 11,267.00$               - -$              -$       

82,1 NP 8-11607 8 11,607 NP29 un 11,267.00$               12,500.00 140,837,500.00$             -$       

82,2 NP 8-11710 8 11,710 NP29 un 11,267.00$               1,250.00 14,083,750.00$               -$       

82,3 NP 8-14104 8 14,104 NP29 un 11,267.00$               1,250.00 14,083,750.00$               -$       

Subtotal -$     36,560,519,894.00$        671,645,942.00$      6,613,542,116.00$          

-$       

11,549,110.00$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

-$       

17,238,331.00$       

-$       

87,183,579.00$       

-$       

407,276,550.00$       

-$       

499,504,702.00$       

-$       

-$       

-$       

129,321,375.00$       

-$       

21,588,400.00$       

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para 
muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 
estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 
Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 
PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no 
incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 
(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 
Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 
Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 
Ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin 
espigo
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FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE6

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$       CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

334,689,236,546.00$      339,481,441,442.00$      2,694,112,555.00$      
49,343,566,111.00$      50,604,522,138.00$        -$     

-$     3.00$     -$     
800,000,000.00$      800,000,000.00$     -$     

384,832,802,657.00$      390,885,963,580.00$     2,694,112,555.00$      
2,812,239,712.00$      2,856,474,349.00$     19,687,746.00$      

387,645,042,369.00$      393,742,437,929.00$     2,713,800,301.00$      
1,845,000,000.00$      1,845,000,000.00$     -$     

350,550,000.00$      350,550,000.00$     -$     
2,195,550,000.00$      2,195,550,000.00$     -$     

3,183,304,765.00$     
604,827,905.00$     

3,788,132,670.00$     
9,226,844,067.00$      9,226,844,067.00$     12,031,465.00$      

500,000,000.00$      500,000,000.00$     
399,567,436,436.00$         409,452,964,666.00$      2,725,831,766.00$      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

 $ 2,713,800,301.00 2,408,866,474.00$       1 Obras de Explanación 136,206,460.00$      

 $      -   9,096,081,124.00$       2 Sub-bases y bases 1,125,947,047.00$      

 $      -   4,608,919,241.00$       3 Transporte de materiales 5,667,298.00$      

 $      -   9,465,129,283.00$       4 Aceros y elementos metálicos 240,594,696.00$      

 $      -   4,637,217,887.00$       5 Acero Estructural y cables de acero -$      

 $ 12,031,465.00 544,350,411.00$       6 Concretos, morteros y obras varias 533,806,982.00$      

 $      -   269,232,952.00$       7 Concreto para superestructuras -$      

 $      -   619,949,643.00$       8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 
geotextiles

651,890,072.00$      

 $        2,725,831,766.00 6,613,542,116.00$       TOTAL 2,694,112,555.00$    

38,263,289,131.00$     

6,558,418,062.00$          

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$     

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 327,543,245.00$      
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E) 45,149,250,441.00$      

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

Valor Amortizado Presenta Acta 68,145,794.00$       

(J)

(K)

(L)

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

Valor Amortizado Acumulado

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 280,010,524.00$      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

(M)

(N)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES  $      -    $      -   SB 698,817,350$       

2.50%
0.69%
9.85%

VALOR ACUMULADO 

OBRA  $ 2,694,112,555.00  $ 19,687,746.00 E 114,835,245.00$       

Valor Saldo por Amortizar

 $      -   B 348,285,000.00$       

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $      -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1,473,739,600.00$      

974,069,885.00$       

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%) 12,031,465.00$      

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N) 46,924,940,706.00$        

Valor

90.15%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA) 9,908,676.00$      

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1,753,750,124.00$          

Valor Anticipo Otorgado 9,885,528,230.00$       

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

NP 671,645,942.00$       

-$       SCT

OV -$       

 $ 11,975,967.00  $ 55,498.00 

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        2,706,088,522.00  $ 19,743,244.00 

T (47,412,622.00)$       

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $      -    $      -   

 $      -    $      -   

TOTAL 2,694,112,555.00$     

 $      -   

38,263,289,131.00$        

945,839,100.00$     

44,821,707,196.00$      

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

3.00$      

590,040,909.00$       

196,163,488.00$       

-$       

-$       

159,634,703.00$       

-$       

-$       

-$       

OA 548,542,978.00$       

8,911,458,345.00$       

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO 
PRESENTE MES

IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $      -    $      -   P 359,398,662.00$       

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $    - 
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FECHA 30 9 2023

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 28 2,706,088,522.00$       MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: sep-23

DE 7

CAQUETÁ

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES
(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399,567,436,436.00$       9,885,528,230.00$       
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409,452,964,666.00$           CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

GERENCIA GRUPO ORIENTE

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE 
ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 
explanación 11601

114,835,245.00$       

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 
bases 11602

1,125,947,047.00$       

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 
concreto 11603

383,160,325.00$       

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas 
y drenajes 11604

634,232,443.00$       

Vías interurbanas Obras de urbanismo 
11605

-$       

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 
mitigación ambiental 11606

235,706,292.00$       

Vías interurbanas Señalización y control 
de transito 11607

-$       

Vías interurbanas Transporte y sobre 
acarreos 11608

5,667,298.00$       

Vías urbanas Actividades preliminares y 
explanación 11701

21,371,215.00$       

Vías urbanas Movimiento de tierras, 
afirmado, subbase y base 11702

-$       

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703
173,192,690.00$       

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 
drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 
señalización y control de transito 11705

-$       

Vías urbanas Señalización vertical y 
horizontal 11710

-$       

Transporte elevado Preliminares 14101 -$       

Transporte elevado Excavación y 
cimentación 14102

-$       

Transporte elevado Rellenos 14103 -$       

Transporte elevado Subestructura 14104 -$       

Transporte elevado Superestructura 14105 -$       

TOTAL ICOCIV 2,694,112,555.00$    

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

2,657,685,972.00$                  DOS MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS  PESOS M/CTE

9,148,208.00$       

38,263,289,131.00$     

59,202,000.00$       

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean
requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

-$       

832,416.00$       

-$       

37,317,450,031.00$     

44,167,200.00$       

306,116,158.00$       

2,706,088,522.00$       
2,637,942,728.00$       RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

4,124,583,757.00$       

-$       

-$       

13,586,143,283.00$       

1,135,088,970.00$       

21,540,760.00$       

11,469,955,608.00$       

4,997,060,934.00$       

-$       

1,079,294,742.00$       

484,315,995.00$       
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