CODIGO MEPLMNTIN4-FR-1
INSTITUTO NAGIONAL DE VIAS
VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ oF | 7
FECHA 31 | 10 | 2023
(D7a 1 Vies I Ao}
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: § 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL GAGUAN — PUERTO RICO - FLORENGIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y GAQUETA, EN MARGO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA (Indique dia/mes/ario) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEDIANTE EL PROGRAWMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indique Ia suspensién que corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): § 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta do OERAZIECUTADA
No.DE | ... | GRUPODE ModificaciénNo._5 de fecha 29/09/2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION [TEM UND | CANTIDAD u‘rﬁ:ﬁgo VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - de Estructuras m3 3.724,00 387, 422.253.188,00 - - - $ -
11 1-11601 1 11.601 - Demolicién de Estructuras m3 - 387, - 2.979,00 337.779.873,00 10,01 1.135.004,00 1.239,07| $ 140.494.110,00
12 1-11701 1 11.701 - Demolicién de Estructuras m3 - .387 - 559,00 63.383.333,00 - $ -
13 1-14101 1 14.101 - Demolicién de Estructuras m3 - .387 - 186,00 21.089.982,00 - $ -
2 1 K Remocion de alcantarillas m 5.644,00 636, 393.025.584,00 - - - S -
2,1 1-11601 1 11.601 - Remocion de alcantarillas m - 636, - 4.515,00 314.406.540,00 - 237,00 § 16.503.732,00
22 1-11701 1 11.701 - Remocion de alcantarillas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - S -
3 1 K Remocion de cercas de alambre m 220.599,00 475, 987.180.525,00 - - - S -
31 1-11601 1 11.601 - Remocién de cercas de alambre m - 475, - 130.000, 581.750.000, - 205,00 $ 917.375,00
32 1-11701 1 11.701 - Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30.000, 134.250.000, - $ -
4 1 - ién sin clasificar de la explanacion y canales m 1.139.426,00 216, 11.640.376.016,00 960, .028.570 - 1.960,51| § 20.028.570,00
1 -11601 1.601 - ién sin clasificar de la explanacion y canales m: - .216 - 454197 4.640.076.552, 442331 45.188.484,00 53.509.90| $ 546.657.138,00
2 11701 1.701 - i6n sin clasfiicar de a explanacion y canales m - 216, - 113,549, 1.160.016.584, N 5 -
3 14101 4401 X i6n sin clasfiicar de a explanacion y canales m - 216, - 113,549, 1.160.016.584, N 5 -
4 -11606 1.606 - ién sin clasificar de la explanacion y canales m: - .216, - 700, 356.206, - B -
1 - ion en roca de la explanacion y canales m; 74.655,00 376, 4.507.370.280,00 - - - S -
Xl 116 1.601 - ion en roca de la explanacion y canales m - .376, - 36.394, 2 X 1813,05 109.464.707,00 16.699,93] § 1.008.274.974,00
.2 -117 1.701 - i6n en roca de la explanacién y canales m: - 376, N X X N B -
.3 141 4.101 - ion en roca de la explanacion y canales m - 376, - ) | - s -
4 -116 1.606 - i6n en roca de la explanacién y canales m: - 376, - 065, .180.440 - B -
6 1 - Remocién de Derrumbes m: 126.989,00 747, 1.237.761.783,00 18.070,¢ .134.918, - 18.070,68| $ 176.134.918,00
6.1 1-11601 1 11.601 - Remocién de Derrumbes m; - 747 ( - 108.918, 1.061.626.865, 4.072,00 39.689.784,00 68.951,42] S 672.069.452,00
7 1 220-1 Terraplenes m 680.805,00 594, 8.574.058.170,00 - - - $ -
71 1-11601 1 11.601 220-1 Terraplenes m: - 594, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - S -
72 1-11701 1 11.701 220-1 Terraplenes m - 594, - 40.000,00 503.760.000,00 $ - $ -
8 1 230.1P Eéjor&m‘eﬂlo e Ta subrasante con adicion de materiales m 550.000,00 300, 5,665.000.000,00 - - 5 - 5 B
81 1-11601 1 11.601 230.1P__[Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: - .300, - 300.000,00 3.090.000.000,00 $ - S -
9 1 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 467.519,00 521, 3.516.210.399,00 - - $ - s -
9.1 1-11601 1 11.601 231-13 Geotextil para separacién de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7.521, - 240.000,00 1.805.040.000,00 694,44 $ 5.222.883,00 3.787,67| $ 28.487.066,00
9.2 1-11701 1 11.701 231-13 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m2 - 7.521, - 60.001,00 451.267.521,00 $ - S -
10 1 ion de taludes existentes m2 261.070,00 1.332 347.745.240,00 - - $ - $ -
10,1 1-11606 1 11.606 Conformacién de taludes existentes m2 - 1.332 - 261.070,00 347.745.240,00 $ - B -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
" 310- C ion de la calzada existente m2 1.100.000,00 927 1.019.700.000,00 401.211¢ 371.923.209( $ - 401.211,66] $ 371.923.209,00
1 2-11602 2 11.602 310- C ion de la calzada existente m2 - 927 - 959.031,( 889.021.737 $ - 456.766,35| S 423.422.406,00
12 2-11702 2 11.702 310- C ion de la calzada existente m2 - 927 - 139.757, .555.054, $ - 1.750,50| $ 1.622.714,00
12 320- Subbase Granular clase A m 164.000,00 000, 23.780.000.000,00 504, .117.700, $ - 1.504,26| $ 218.117.700,00
12,1 2-11602 2 11.602 320- Subbase Granular clase A m; - X - 145.236, 21.059.220.000, 1.487,79| $ 215.729.550,00 56.546,58 | $ 8.199.254.100,00
12,2 2-11702 2 11.702 320- Subbase Granular clase A m: - .000, - 36.308, 5.264.767.300, $ - 11590] $ 16.805.500,00
13 Sub-base granular para bacheo clase A m; 12.300,00 245, 2.217.013.500,00 - - $ - S -
131 2-11602 2 11.602 Sub-base granular para bacheo clase A m - .245 - 9.840,00 1.773.610.800,00 $ - 304,73 § 54.926.059,00
132 211702 2 11.702 Sub-base granular para bacheo clase A m - 245 - 2.460,00 443.402.700,00 $ - 142,80( $ 25.738.986,00
14 330- Base granular clase A m 186.000,00 000, 28.830.000.000,00 - - $ - S -
14,1 2-11602 2 11.602 330- Base granular clase A m - 000, - 155.100,00 24.040.500.000,00 123195 190.952.250,00 30948,12| 4.796.958.600,00
142 211702 2 11.702 330- Base granular clase A m3 - 155.000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - § -
15 330- Base granular para bacheo clase A m3 7.140,00 190.385,( 1.359.348.900,00 - - - S -
15,1 2-11602 2 11.602 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190.385, - 5.712,00 1.087.479.120,00 - 15,30| $ 2.912.891,00
15,2 2-11702 2 11.702 330- Base granular para bacheo clase A m3 - 190.385, - 1.428,00 271.869.780,00 - S -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
5 K Riego e iga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 | 1.100.000,00 849, 2.033.900.000,00 - - - § -
16,1 811603 8 11.603 - Riego de liga con emuisién asfaltica CRR-1 m2 - 849, - 911.324,00 1.685.038.076,00 9.568,36 17.691.898 201.727,59] § 372.994311,00
16,2 8-11703 8 11.703 - Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m2 - 849, - 170.873,00 315.944.177,00 - B -
16,3 814104 8 14104 K Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m2 - 849 B 56.958,00 105.315.342,00 N B -
7 450.1P__[Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m3 99.000,00 775.000,( 76.725.000.000,00 - B B B -
1741 P 8-11603 8 11.603 450.1P__[Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 775.000.( - 66.969.26 51.901.176.501.00 - $ -
172 P 8-11703 8 11.703 450.1P__ [Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 775.000,( - 12.000,00 9.300.000.000,00 - $ -
173 P 8-14104 8 14.104 450.1P__|Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 775.000 - 4.000,00 3.100.000.000,00 - $ -
450.2P caliel MDC-19 m: 86.028.00 775.000.( 66.671.700.000.00 - - - S -
18,1 8-11603 8 11603 450.2P_[Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775.000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 693,06 537.121.500 12.42251] § 9.627.445.250,00
182 8-11703 8 11.703 450.2P _|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 - 775.000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 N 5 B
183 8-14104 8 14.104 450.2P _|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 - 775.000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 N 5 B
9 450.9P |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 3.808,00 856.527 3.261.654.816,00 - - - S -
19,1 8-11603 8 11.603 450.9P_|Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3 - 856.527 - 3.046,00 2.608.981.242,00 - 2277] $ 19.503.120,00
192 8-11703 8 11.703 450.9P [Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m3’ - 856.527 - 762,00 652.673.574,00 - $ -
460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m3 4.284,00 72.822 311.969.448,00 - - - $ -
201 8-11603 8 11.603 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m3 - 72.822, N 3.427,00 249.560.994,00 N S -
.2 8-11703 8 11.703 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m3 - 72.822 - 857,00 62.408.454,00 - $ -




CODIGO MEPLMNTINA-FR-
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
0 DE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE | 7
FECHA 31 1 2023
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _$ 1.973.566.210,00 MES oot-23
ACTAFINAL 3

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(Indique numero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segn las prorogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:

(indiaue la susoension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)

(Segn contrato principal)
$

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 600- XCavaGiones Varias sin clasiicar m3 7.975,00 667, 260.519.325,00 - - - § -
211 | OA 6-11604 6 11,604 600- iones varias sin clasificar m3 - 667, - 39.460,00 1.289.039.820,00 983,93 32.142.175,00 20.191,10] § 659.582.749,00
212 | OA 6-11705 6 11.705 600- varias sin clasficar m3 - 667, - 6.836,00 223.311612,00 - 5 -
213 | OA 6-14102 6 14102 600- varias sin clasficar m3 - 667, - 2.279.00 74.448.093,00 - 5 -
2 OA 600- varias en roca en seco m3 23.156,00 882, 1.896.059.592,00 - - - 5 -
2, OA 6-11604 6 11,604 600- varias en foca en seco m3 - 882, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 50.86] $ 4.901.457,00
22 | OA 611705 6 11.705 600- varias en roca en seco m3 - 882, - 3473,00 284.376.186,00 - 5 -
23 | OA 6-14102 6 14102 600- varias en roca en seco m3 - 882, - 1.158,00 94.819.356,00 - 5 -
3 OA 10- Relleno para estructuras con recebo m3 36.173,00 098, 3.367.633.954,00 - - - $ -
231 OA 6-11604 6 11.604 10- Relleno para estructuras con recebo m3 - .098 - 20.000,00 1.861.960.000,00 - S B
232 | OA 6-11705 6 11.705 10- Relleno para estructuras con recebo m3 - 098, - 5.000,00 465.490.000,00 - $ -
233 | OA 6-14103 6 14.103 10-1 Relleno para estruciuras con recebo m3 - 098, - 1.500,00 139.647.000,00 - s -
4 OA 6 10-1 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 38.609,00 176.922, 6.830.781.498,00 - - - $ -
241 0A 6-11604 6 11.604 10-1 Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m3. - 176.922, - 30.887,00 5.464.589.814,00 - 1.670,31] $ 295.514.586,00
242 | OA 6-11705 6 11.705 10-1 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922, - 5.791,00 1.024.555.302,00 - s -
243 | OA 6-14103 6 14.103 10-1 Rellenos para estructuras con material granular fipo SBG. m3 - 176,922, - 1.931,00 341,636.382,00 - s -
2 OA 6 10-1 Rellenos con gravila m3 326,00 151.702 49.454,852,00 - - - s -
251 OA 6-11604 6 11.604 10-1. Rellenos con gravilla m3 . 151.702, - 661,00 100.275.022,00 - 165,16| S 25.055.102,00
252 | OA 6-11705 6 11.705 10-1 Rellenos con gravila m3 - 151.702 - 124,00 18.811.048,00 - s -
253 | OA 6-14103 6 14.103 10-1 Rellenos con gravila m3 - 151.702 - 41,00 6.219.782,00 - s -
% | oA 6 621,1.1P ;‘l“’:’;:er:";’;f';o';’ vaciadoin it de diametro 120 m. (incluye excavacionyro | -, 122700 | § 228682200 | § 2.805.930.504,00 - s . $ - s -
Pilote de concreto vaciado i situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no
26,1 0A 6-11604 6 11.604 621,1.1P m - $ 2.286.822,00 | § - 556,00 | § 1.271.473.032,00 $ - 236,00 $ 539.689.992,00
incluye refuerzo)
62 | oA | 614101 6 14401 621,1.1P ;‘l“’:’;:er:";’;f';o';’ vaciado i sity de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no m - s 228682200 | § - 37100 | § 848.410.962,00 5 . s -
21 OA 6 630-1 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m3 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - - - s -
211 | OA 6-14103 6 14.103 630-1 Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m3 - 1.232.450, - 2602,00 3.206.834.900,00 - s -
28 OA 6 630-1 Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m3 8.778,00 996,330, 8.745.784.740,00 - - - s -
281 | OA 611604 6 11,604 630-1 Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 996,330, - 3.822,00 3.807.973.260,00 54,65 54.447.641,00 660.72] S 658.296.254,00
282 | OA 611705 6 11.705 630-1 Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 996,330, - 717,00 714.368.610,00 - 5 -
283 | OA 614102 6 14.102 630-1 Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m; - 996.330, - 239,00 238.122.870,00 - 5 -
9 OA 6 630.3.4P_| Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m; 2.703,00 1.086.707, 2.937.369.021,00 - - - 5 -
291 | OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P_| Concrelo clase 28 MPA para lablero y anden m - 1.086.707, - 1.703,00 1.850.662.021,00 - 5 -
30 OA 6 -1 Concrelo lase 21 MPA m; 13.965,00 687.013, 9.594.136.545,00 - - - 5 -
301 | OA 611604 6 11,604 -1 Concrelo dlase 21 MPA m - 687.013, - 10.000,00 6.870.130.000,00 - 5433] § 37.325.416,00
302 | OA 611705 6 11.705 -1 Concrelo dlase 21 MPA m - 687.013, - 1.900,00 1.305.324.700,00 - 5 -
303 | OA 614103 6 14.103 -1 Concrelo dlase 21 MPA m - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - 5 -
1 OA 6 -1 Concrelo dlase 14 MPA m 344,00 473,683, 1.631.364.252,00 - - - 5 -
311 | OA 6-11604 6 11,604 -1 Concrelo dlase 14 MPA m - 473,683, - 2.755,00 1.304.996.665,00 51,07 24.192.945,00 455,06] § 215.554.321,00
312 | OA 6-11705 6 11.705 630-1 Concrelo dlase 14 MPA m - 473,683, - 517,00 244.894.111,00 - 5 -
313 | OA 6-14102 6 14.102 630-1 Concrelo clase 14 MPA m - 473,683, - 172,00 81.473.476,00 - 5 -
32 OA 6 630-1 Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m 6.348,00 439711, 2.791.285.428,00 - - - s -
321 0A 6-11604 6 11.604 630-1: Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - 439.711,( - 4.500,00 1.978.699.500,00 193,84 85.233.580,00 360,59 S 158.555.389,00
322 | OA 6-11705 6 11.705 630-1 Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m - 439711, - 900,00 395.739.900,00 - s -
323 | OA 6-14102 6 14.102 630-1 Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m - 439711, - 300,00 131.913.300,00 - 5 -
33 OA 4 632.1P_|Baranda Metalica m 1.319,00 544.754, 718.530526,00 - - - s -
331 | OA 414104 4 14.104 632.1P_|Baranda Metalica m - 544.754, - 1.319,00 718.530.526,00 - 5 -
34 OA 4 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 1.759.885,00 378, 9.464.661.530,00 - - - $ -
41 | OA 411604 4 11,604 40-1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa kg - 378, - 1.055.931, 5.678.796.918 2792,90 15.020.216,00 80.522,34| § 433.049.145,00
42 | OA 411705 4 11.705 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 378, - 351977, 1.892.932.306, - B -
43 | OA 414101 4 14101 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 378, - 94, 473.231.732] - B -
44 | OA 4-14103 4 14.103 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 378, - 94, 473.231.732, - B -
45 | OA 414104 4 14.104 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 378, - 995, 473.237.110, - $ -
46 | OA 411606 4 11.606 40-1 'Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg - 378, - 994, 473231732, - 4153468 § 223.373.509,00
35 OA 4 41-1 Acero de Preesfuerzo Tm 111.740,00 237, 249.962.380,00 - - - s -
351 | OA 414103 4 14.103 411 Acero de Preesfuerzo T - 237, - 111.740,00 249.962.380,00 - B -
36 OA 6 642,2P | Junta para puentes T-40 ( intermedias +/-40 mm) m 85,00 1.583.123, 134.565.455,00 - - N B -
361 | OA 614104 6 14.104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( intermedias +/-40 mm) m - 1.583.123, - 85,00 134.565.455,00 - B -
37 OA 6 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE 1, de 900mm de diametro interior m 287,00 617,637, 177.261.819,00 - - - B -
371 | OA 6-11604 6 11.604 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE Ill, de 900mm de dimetro interior m - 617.637,00 - 2.630,00 1.624.385.310,00 5444 33.624.158,00 30325) § 242.885.750,00
372 | OA 611705 6 11.705 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m - 617,637, - 657,00 405.787 509,00 - $ -
38 OA 6 670.5P | Disipadores de energia en concreto diase 21 MPA Lmax=30m m3 680,00 758,317, 515.655.560,00 - - - $ -
381 | OA 6-11604 6 11.604 670.5P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m3 - 758,317, - 544,00 412.524.448.00 - 5 -
382 | OA 611705 6 11.705 670.5P_ | Disipadores de energia en concreto diase 2 MPA Lmax=30m m3 - 758,317, - 136,00 103.131.112,00 - s -
® o B 7143 ;};:;;a de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de fa superficie de n 60000 | § 67365300 | § 6.467.066.800,00 B . s s
01 | oa 11604 R 1604 7143 ;};:;;a de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de fa superficie de n s 67365300 | § . 600000 | § 404191800000 s s
92 | OA | 611705 6 1705 | 67113 S;S;f de conareto vaciada i it; incluye a conormacion defa superfie de | - s 673.653,00 | § - 150000 | § 1.010.479.500,00 $ - 13.58| 9.148.208.00
0 OA - Geotextl Tipo 11 no tejido m2 58.800,00 7.720, 453.936.000,00 - - - $ -
4041 OA 8-11604 8 11.604 - Geotextil Tipo IT no tejido m2 - 7720, - 47.040,00 363.148.800,00 1428,04 11.024.469,00 4515038 § 348.560.934,00
40,2 0A 8-11705 8 11.705 - Geotextil Tipo II no tejido m2 - 7.720, - 8.820,00 68.090.400,00 - S -
77403 0A 8-14105 8 14.105 - Geotextil Tipo IT no tejido m2 - 7.720, - 2.940,00 22.696.800,00 - B -




2 CODIGO MEPLMNT-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGNA ‘ oF | 7
FECHA 31 10 2023
(©a 1 Vies I Ao)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION : CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _$ 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segin las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VIGENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEDIANTE EL PROGRAWMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVAGION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la susoension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique a ruta y tramo del alcance del contrato segin c6digo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
41 OA - Material granular drenante m3 8.032,00 136.094,00 1.093.107.008,00 - - - S -
411 OA 6-11604 6 11.604 - Material granular drenante m3 - 136.094,00 - 16.426,00 2.235.480.044,00 337,47 45.927.642,00 7.808,16] $ 1.062.643.727,00
41,2 OA 6-11705 6 11.706 - Material granular drenante m3 - 136.094,00 - 1.205,00 163.993.270,00 - $ -
413 OA 6-14105 6 14.106 - Material granular drenante m3 - 136.094,00 - 401,00 54.573.694,00 - $ -
2 oA 6 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de m 1111200 | 23748400 | § 2638477.728,00 R s R s . s .
zinc (galvanizado)
421 | OA | 611604 6 11604 | 681-13 Gaviones de mala de alambre de acero enirelazado dise : recubrimientode | -3 - s 237.444,00 | § - 889000 | § 2.110.877.160,00 $ - 104,00( § 24.694.176,00
zinc (galvanizado)
122 oA 611705 6 11705 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de m R s 23744400 | § R 166700 | § 395.819.148,00 s . s .
zinc (galvanizado)
23 oA 614105 6 14105 68113 Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 3 R s 23744400 | R 55500 | § 131.781.420,00 s . s .
zinc (galvanizado)
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de ~
43 SCT 8 demarcacion de pavimentos m 220.000,00 | $ 179400 | § 394.680.000,00 - |8 - $ - s
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 208.627.285,00
431 | sCT 811607 8 11.607 demarcacion de pavimentos m -8 179400 | § - 526.000,00 | § 943.644.000,00 $ - 166.458,91| § . .
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 59.202.000,00
432 SCT 811710 8 1.710 demarcacion de pavimentos m - |8 179400 | § - 83.000,00 | $ 148.902.000,00 $ - 33.000,00| $ . L
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 832.416,00
433 SCT 8-14104 8 14.104 demarcacion de pavimentos m - |8 179400 | § - 13.000,00 | § 23.322.000,00 $ - 464,00 $ .
w | sor s Manualde Sefaizacén Vil Suminisio y apicacen de pnura en i acilc pura base agua para marca Vil | o110 on | ¢ 207600 | $ 242636000000 s i s . s .
con pintura en frio
41 | scT 811607 8 11607 | Manualde Sefalizacion Vial 2’;";‘::;’;:"":?:“"“ de pintura en frio acrlca pura base agua para marca Vial | - - s 2207600 | $ - 80.000,00 | $ 1.766.080.000,00 s - 48241| § 10.649.683,00
w2 | sor| s s 11710 | Manualde Seilzacion Via| Suminisiroy apicacion de intura en ro acilca pura base agua para marca Vil | s 207600 $ R 65000 | § 35425400000 s . s .
con pintura en frio
“3 | st 14100 s 14104 | Manualde Sefaizacien Vial | Suminsiro  aplicacion de pintura en frio acica pura base agua para marca Vial | s 207600 | $ . 550000 | § 121.418.000,00 s - $ -
con pintura en frio
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con .
45 SCT 8 |amina acero galvanizado retroreflectiva u 37500 | $ 396.630,00 | $ 148.736.250,00 - $ - $ - $
Manual de Sef: e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75¢m) con 2.379.780,00
45,1 SCT 8-11607 8 11.607 2015 Jamina acero gaivanizado retroreflectiva u - $ 396.630,00 | § - 400,00 | $ 158.652.000,00 $ - 6,00 $ . .
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con .
452 SCT 8-11710 8 11.710 amina acero galvanizado retroreflectiva u - $ 396.630,00 | § - 90,00 | § 35.696.700,00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
46 SCT 8 on lamina acero galvanizado retroreflectiva u 22200 | § 503.621,00 | § 111.803.862,00 - $ - $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
46,1 SCT 8-11607 8 11.607 on lamina acero galvanizado retroreflectiva u - $ 503.621,00 | § - 17800 | § 89.644.538,00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
46,2 SCT 8-11710 8 11.710 con lamina acero galvanizado retroreflectiva u - $ 503.621,00 | $ - 4400 | § 22.159.324,00 $ - $
47 CT 4 720-1 Poste de referencia u 3.500,00 253536 887.376.000,00 - - - $ -
471 CT 4-11607 4 11.607 720-1 Poste de referencia u - 253536 - 2.300,00 583.132.800,00 - S -
472 CT 4-11710 4 11.710 720-1 Poste de referencia u - 253.536 - 700,00 177.475.200,00 - S -
48 CT 4 730-1 Defensa metalica m 8.000,00 230532, 1.844.256.000,00 - - - $ -
48,1 CT 4-11607 4 11.607 730-1 Defensa metalica m - 230.532 - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 74896| $ 172.659.247,00
48,2 CT 4-11710 4 11.710 730-1 Defensa metalica m - 230.532, - 1.600,00 368.851.200,00 - $ -
OBRAS VARIAS
9 oV 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 97.500.00 7.838.00 1.739.205.000.00 - - B T -
491 ov 6-11605 6 11.605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 7.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 - B -
ov 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 27.500,00 8.835,00 517.962.500,00 - - - S -
50,1 (% 6-11606 6 11.606 810- Proteccidn de Taludes con blogues de césped m2 - 8.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 - 14.294,29| $ 269.232.952,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales de la excavacion de la expl: N
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1.183.72900 | $ 1.057,00 | § 1.251.201.553,00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales de la excavacion de la expl: N
51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1.057,00 | $ - 84319400 | § 891.256.058,00 $ - 15572,61| $ 16.460.249,00
distancia.
Transporte de materiales de la excavacion de la expl: on,
512 T 3-14102 3 14.102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - $ 1.057,00 | $ - 210.799,00 | § 222.814.543,00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales de la excavacion de la expk
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km| 11.837.290,00 | § 1.000,00 | $ 11.837.290.000,00 2749620 | $ 27.496.200 $ - 27.496,20| $ 27.496.200,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales de la excavacion de la expl: on,
T 3-11608 3 11.608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km - $ 1.000,00 | $ - 742651054 | $ 7.426.510.540,00 9.916,00| $ 9.916.000,00 268.87596| $ 268.875.957,00
partir de cien metros (100 m)




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NAGIONAL O VinS
DE VERSION 1
ANUAL DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ oE | 7
FECHA 31 10 023
(Dia/Mes / Aio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION : CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nmero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones),
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
Y GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REA( [ECONOMICA, | (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VVALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segtin codigo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Transporte de materiales de a excavacion de la expl
52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km - $ 1.000,00 | § - 1.857.83823 | § 1.857.838.230,00 $ - $ -
partirde cien metros (100 m)
53 T 3 900-13 ;f;zz‘::‘god:'ma'e”a‘es provenientes de derrumbes, medido apartrdecen | |4 6s0857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 11245900 | § 132.139.325,00 s - 112.458.30| § 132.138.503,00
Transporte de materiales provenientes e derrumbes, medido a partir de cien
s34 | T 311608 3 11608 | 90013 etres 100r) m3-km - s 147500 | § - 153838692 | § 1.807.604.632,00 1591520 § 18.700.360,00 17327242 § 203.595.094,00
ITEMS NO PREVISTOS
ENG 3 NP1 __|Transporte de Material Granular (sueft) ltems NPZ NP3 NP4 NP5 makm s 717500 — |5 - S 5 5 B
51 | NP 311608 3 11608 NP1__|Transporte de Material Granular (sueto) ftems NP2 NP3 NP4 NP5 m3km s 147500 173475000 | § 2.038.331.250,00 20.71000[ 34.909.250,00 603.985.77| § 709.683.280,00
s | w . NP2 | Suministro e nstalacion de Asfalta actvidades de mantenimiento - Mina Las i s 52290900 s i s . s '
Pabas (no incluye transporte)
551 | NP 811603 8 11,603 Npz  |Suministro @ Instatacicn de Asfaltta actvidades de mantenimiento - Mina Las m3 $ 522.909,00 1142000 | § 5.814.748.080,00 $ - 366251 § 1.915.159.442,00
Pabas (no incluye transporte)
552 | NP 811703 8 11703 Npz | Suministro e Instalacién de Asfaia actvidades de mantenimiento - Mina Las m3 $ 522.909,00 228000 | § 1.192.232.520,00 14494 $ 75.790.430,00 73035 § 381.906.588,00
Pabas (no incluye transporte)
% | w ; NP3 | Suministro e nstaacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (o inluye . s 1642500 s i s . s '
transporte)
561 | NP 1-11601 1 11,601 NP3 5:;"5'2'05:;9 Instalacién de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 4200000 | § 4.973.850.000,00 5 - 036553 § 1.109.112.890,00
562 | NP 111701 1 11701 NP3 5:;"5'2'05:;9 Instalacién de Terrapién - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 1050000 | § 1.243.462.500,00 $ - s -
R ) NP4 | Suministro e nstalacion de Afrmado - Norma INVIAS 311-13 (no ncuye . s 750500 s i s . s '
transporte)
571 | NP 211602 2 11,602 NP4 5:;"5'2'05:;9 Instalacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905,00 4200000 | § 3.314.010.000,00 499,79 $ 39.436.301,00 421550 § 332.631.500,00
572 | NP 211702 2 11.702 NP4 5:;"5'2'05:;9 Instalarion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 $ 78.905,00 10.500,00 | § 828.502.500,00 $ R $ -
Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye .
5 NP 2 NPS | naterial de sello, ni transporte) m3 $ 9954400 Bk - $ - $
Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye
). 120.720.991,00
58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 material de selo, ni transporte) m3 $ 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 3048| $ 3.034.101,00 1212,74| $
Suministro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye .
582 | NP | 211702 2 11702 NP5 | ol cclo. i transpore) m3 $ 99.544,00 105000 | § 104,621.200,00 s - s
Retiro de Asfalta - Demolicen para aclividades de pavimentacion (incluye .
59 NP 1 NP6 | ansporte) m2 $ 11.303,00 - |8 - $ - s
591 | NP 111601 1 11.601 NP6 5::;‘;::;"5"’""’3 - Demoiiién para actividades de pavimentacion (incluye m2 5 11.303,00 30080000 | § 3.399.942.400,00 38423 § 4342.952,00 71.12641| 803.941.812,00
592 | NP 141701 1 11701 NP6 5::;‘;::;"5"’""’3 - Demoiiién para actividades de pavimentacion (incluye m2 5 11.303,00 7520000 | § 849.985.600,00 5 B 190576 § 21,540.760,00
Demolicién pavimento nalural y asfaltco incluye corte - Norma INVIAS 465-13 .
60 NP 1 NP7 (incluye ranspore) m3 $ 150.333,00 - |8 - $ - s
Demolicién pavimento nalural y asfaltco incluye corte - Norma INVIAS 465-13 3.169.020,00
601 | NP 111601 1 11.601 NP7 | e tanaporte) m3 $ 160.333,00 486400 | § 73121971200 $ - 2108] . X
Demolicién pavimento nalural y asfaltco incluye corte - Norma INVIAS 465-13 .
602 | NP 111701 1 11701 NP7 | e tanaporte) m3 $ 150.333,00 121600 | § 182.804.928,00 $ - s
6 | NP 8 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiar m2 17,917, - - 5 s -
611 | NP 811603 8 11603 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiar m2 17,917, 85.000,00 1522.045.000,00 - s -
612 | NP 811703 8 11703 NP8 | Geomalla Biaxial 30 KNIM o simiar m2 17,917, 20.000,00 358.340.000,00 - 5 -
62 | NP 8 NP9 | Geotexti NT 4000 0 Similar m2 20929 - - 5 s -
621 | NP 511602 8 11602 NP9 | Geotexti NT 4000 0 Similar m2 20929 170.000,00 3557.930.000,00 - 5 -
622 | NP &-11702 8 11702 NP9 | Geotexti NT 4000 0 Similar m2 20929, 46.000,00 962.734.000,00 - 5 -
63 | NP 6 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 O Similar m 10, - - . s B
63,1 | NP | 611604 6 11,604 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 1,810, 115200 106.765.120,00 475 436.008,00 25123] § 23.065.426,00
632 | NP | 611705 6 11.705 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 1,810, 216,00 19.830.960,00 - 5 -
633 | NP | 614105 6 14.105 NP10_|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 1,810, 7200 6610.320,00 B s -
o | w 5 P11 |5uelo e Rellno para muros de era estabilzada mecanicamente con s s - s i s . s .
(no incluye transporte)
641 | NP 211602 2 11602 NP1y |Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada meoanicamente con m3 $ 218.221,00 221900 | § 484.232.399,00 12059 § 26.315.270,00 599,32| § 130.784.210,00
(no incluye transporte)
s | . NP1z | uminisio  Intaacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 0 similr para muro de| s 572100 s i s i s _
tierra estabilizada con
651 | NP 811603 8 11603 Np12 | Suministro e Instalacion de Geomalia de Refuerzo GUX-49 0 similar paramuro de | ) $ 43.721,00 354000 | § 154.772.340,00 54060 § 23.635.573,00 1.898,05| § 82.984.644,00
tierra estabilizada con
| w . P13 | uminsito ¢ Instaacion de G;o:ren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra B s 1907300 s i s ] s
661 | NP 811603 8 11603 Npq3  |Suministo e Instalacion de G;O:fen Planar ancho = 1.0m para muro de tierra m s 7997300 268,00 | $ 21.432.764,00 39.20( § 3.134.942,00 107,05| $ 8.561.110,00
67 NP 8 NP14 Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro m s 46553,00 . s . 5 ~ s N
de tierra estabilizada con
71 | NP | 811603 8 11603 Np1g [Suminisco e nstalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) paramuro | -, $ 46.553,00 27300 | § 12.708.969,00 34.20[ s 1.592.113,00 198,60 $ 9.246.426,00
de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos




2 CODIGO MEPLMNT-IN-4-FR-1
NSTITUTO NACIONAL DE ViAS
o VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE | 7
FECHA 31 10 2023
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION : CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _$ 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique namero y afio) (En meses segtn contrato principal) (En meses segan las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue la susoension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segin codigo vial) (Seguin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
68 NP 8 NP15 S:Jmlnls(ro e \ns(gIaC|on de FIJ([O en Gegd{en Vial ancho:lm‘y Tgberla Corrugada m $ 12247200 . $ . 5 . s ~
4* para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos
681 | NP | 811604 8 11604 Np15 | Suminisiro e Insialacitn de Filro en Geodren Vial ancho=1my Tuberia Corgada) -, $ 122472,00 16100 | § 18.493.27200 5630 § 6.895.174,00 15060 § 18.444.283,00
4* para muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos
69 NP 8 NP16 Sumlnls(rg e \ns(alaglgn de Saog en Polipropileno rel[eno con suelo-cemento para un $ 33.343,00 . $ . 5 . s ~
muro de tierra estabiizada mecénicamente con geositenticos
691 | NP | 811603 8 11603 Np1g | Sumiisiro e nstalacitn de Saco en Polipropieno relleno con suelo-cementopara | $ 33.343,00 1.466.00 | § 38.677.938,00 150,00 § 5301.537.00 676,00| § 22:539.868,00
muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos.
10 NP s NP7 | Suministro e Instalacion de M;n"to TRM para fachada de muro en tierra m2 B 220800 s . R R s .
101 | NP | e11608 8 11606 Np17 {Sumitiso e nsiaiacén de Marlo TRV para fachada de muro en fiera m2 $ 4220800 125900 | § 531.398.720,00 3293,74( $ 139.022.178,00 535931 § 226.205.756,00
7 NP 6 NP18 _[Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4" para filtro m $ 34.210,00 - |8 - $ - S -
7,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 | Suministro e Instalacion de Tuberia Perforada 4 para filtro m $ 34.210,00 47.000,00 | § 1.607.870.000,00 404550 $ 13.837.945,00 12.30969| $ 421.114.495,00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO -
72 NP 4 NP19 Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808.941,00 -8 3 § 3 $
721 | NP | 411606 4 11606 Npg | Suministo e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pite de d=1,2m (NO. | $ 4.808.941,00 10387 | 499.504.702,00 $ . 103.87| $ 499.504.702,00
’ : Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 U " U 3 ) )
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa alc=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no
73 NP 6 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m $ 4.719.466,00 - $ - $ - $ -
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no
731 NP 6-11604 6 11.604 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m $ 4.719.466,00 4500 | § 212.375.970,00 $ - $ -
PR12+770 Ruta 3001
Concrelo Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes N
“ow 6 NP21 | pR12+770 Ruta 3001 s s 1104.266,00 18 . s . ¢
Concrelo Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes
741 NP 6-11604 6 11.604 NP21 PR12+770 Ruta 3001 m3 $ 1.104.266,00 1955 | § 21.588.400,00 $ - 19,55 § 21.588.400,00
75 NP 6 NP22__|Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante m $ 344.857,00 - |8 - s - $ -
751 | NP 6-11604 6 11604 NP22__|Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante m s 344.857,00 157000 | § 541.425.490,00 300,00[ § 103.457.100,00 675,00] § 232.778.475,00
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no
76 NP 6 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m $ 5.166.106,00 - $ - $ - $ -
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no
76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m $ 5.166.106,00 3900 $ 201.478.134,00 $ - $ -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m .
m NP 4 NP24 (Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478,00 -8 3 $ 3 $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m .
71 | NP 4-11606 4 11606 NP24 | occuperabl) para Muro de Contencion PR52+800 rua 6503 m $ 2.869.478,00 7800 | § 223.819.284,00 $ - $
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para -
oW § NP25 | Muro de Contencien PR52+800 rua 6503 m : 1:896.514,00 8 : ® i s
Concreto clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de dilatacion y lloraderos para -
781 NP 6-11604 6 11.604 NP25 Muro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m3 $ 1.596.514,00 110,00 | § 175.616.540,00 $ - $
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada ~
™| N 6 NP2 4v bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 129077.00 Bk - $ - s
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada ~
791 NP 6-11604 6 11.604 NP26 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 128.077,00 4200 |8 5.421.234,00 $ - $
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada ~
80 | NP 6 NP27'| 4v para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192063,00 Bk - $ - s
Suministro e Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada ~
80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 4" para Muro de Contencin PR52+800 Ruta 6503 m $ 192.063,00 30,00 | § 5.761.890,00 $ - $
81 NP 8 NP28 Suministro e Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencion PR52+800 m2 $ 77.947,00 . $ . 5 . s -
Ruta 6503
811 NP 811603 8 11,603 NP28 gl‘ljr‘glr;;gg e Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencion PR52+800 m2 $ 77.947,00 11400 | $ 8,885.958,00 5 . s -
8 NP 8 NP29 2:;‘9":5"0 e Instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin un s 11.267,00 R s . 5 . $ ~
821 NP 811607 8 11,607 NP29 2:;‘9":5"0 e Instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin un s 11.267,00 1250000 | § 140.837.500,00 5 R s -
822 NP 811710 8 1710 NP29 S:;\glr(\)ls\lo e Instalacion de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin un 1y 11.267,00 125000 | § 14.083.750,00 5 R s
823 NP 814104 8 14.104 NP29 ::;\glr(l)ls(ro e Instalacién de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blancalroja sin un s 11.267,00 125000 | § 14.083.750,00 s . s .
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Y, CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
bE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [0 | 7
FECHA 31 10 2023
Oa I Mes [ Ao}
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _$ 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segn las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
WEJGRAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO ~ FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio),
IMEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409.452.964.666,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 330.481.441.442,00 1.973.566.210,00 $ .236.855.340,f
(B) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 - $ 6.558.418.062,00
'AJUSTE POR REDONDEO . X . $ 5,00
© PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 FORAS DIARIAS 7 DIRS D LA SEMANA (G 800.000.000,00 800.000.000,00 - § -
©) 'VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2.812.239.712,00 2.856.474.349,00 14.422.215,00 $ 341.965.460,00
(] VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) 387.645.042.369,00 393.742.437.929,00 1.987.988.425,00 $ 47.137.238.867,00
©) REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000.000,00 1.845.000.000,00 - $ 1.473.739.600,00
) VA REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTAGION DF ESTUDIOS Y DISENOS (1) 350.550.000,00 350.550.000,00 - $ 260.010.524,00
) TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE VIO ACTUALZACION Yio compL DEESTUDIOS Y 2.195.550.000,00 2.195.550.000,00 - $ 1.753.750.124,00
o) ESTUDIOS Y DISENOS PARA ECIALES, MENTE EN L ESW) 3.183.304.765,00
® A_ESTUDIOS Y Con 5. AT VENTEENL 0 604.827.905,00
(L) ToTAL Y coN ES, ATIPICOS O MENTE EN L ES L=JoK 3.788.132.670,00
) GESTION SOGIAL, PREDIAL Y AWBIENTAL SOSTENIBLE (inclaye PAGA s VA 18% s 9.226.844.067,00 9.226.844.067,00 $ 12.031.465,00
N) PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) $ 500.000.000,00 500.000.000,00 $ 9.908.676,00
©) VALOR TOTAL (F++L+M*N)
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en a propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anficipo Olorgado 5 9.885,528.230,00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 49.699.711,00 050%
Valor Amortizado Acumulado 5 7.023.769.596,00 10,36%
Valor Saldo por Amortizar 5 8.861.758.634,00 89,64%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos conceptos deben alos en la propuesta economica aprobada sin incluir aiustes * D con los arupos de ajuste sefialados por el DANE
VALOR BASICO PRESENTE VA GPP. VALOR PRESENTE ACTA
MES TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA $ 1.973.566.210,00 | $ 14.42221500| § 1.987.988.425,00 E $ 200.700.862,00 | § 2.609.567.335,00 1 Obras de Explanacion S 205.043.814,00 | $ 196.163.488,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -8 -l - sB $ 215.729.550 | § 9.311.810.674,00 2 Sub-bases y bases S 475.467.472,00 | $ 590.040.909,00
|JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ -ls -ls - B $ 190.952.250,00 | § 4.799.871.491,00 3 Transporte de materiales $ 63.525.610,00 | $ 159.634.703,00
ESTUDIOS Y DISENOS s -|s s B P $ 554.813.39800 | §  10.019.942.681,00 4 Aceros y elementos metalicos $ 1502021600 | § -
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ s -|ls - OA $ 301.612.826,00 | § 4.938.830.715,00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
GESTION SOCIAL (PREACTA) scT $ s 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias B 393.200.284,00 | § -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -ls s - ov $ -ls 269.232.952,00 7 Concreto para superestructuras $ -ls -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | § -ls -ls R T $ 28.616.360,00 | § 648.566.003,00 8 Pf")‘("“le"“c"’”es con asfalto, pinturas, | g 821.209.814,00 | § -
geotextiles
VALOR TOTAL PRESENTE MES $  1.973.566.210,00| $ 14.42221500| §  1.987.988.425,00 NP $ 481.140.964,00 | § 7.094.683.078,00 TOTAL $ 1.973.566.210,00 | $ 945.839.100,00
4
TOTAL $ 1.973.566.210,00 | §  40.236.855.340,00




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

€ODIGO

MEPLMN1-IN4-FR-1

MiE ¥
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO:
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segin cédigo vial)

CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

INTERVENTOR:
$ 1.973.566.210,00
H 19237866.499,00

1.938.288.714,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

FECHA DE SUSPENSION:
(indiaue la susoension aue corresoonda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00
(Seguin contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

FECHA DE REANUDACION:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

L VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE | 7
FECHA 31 10 2023
(aMos [ ARo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCION CAQUETA ACTA No. 29 VALOR BASICO ACTA: _$ 1.973.566.210,00 MES oct-23
ACTAFINAL 3

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afo) (En meses segn contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)|

OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REA( [ECONOMICA, | (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)

$

(Indique dia/mes/afio)
9.885.528.230,00

409.452.964.666,00

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

* D¢ con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 205.043.614.00 | § 4329.627.569.00
6n 11601 - i, ) .
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | 475.467.472.00 | § 14.061.610.757.00
bases 1160: - .
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 586.477.563.00 | 12.068.433.471,00
concreto 11603 - - .
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| ¢ 426.239.143.00 | $ 5.423.300.077,00
drenaies 11604 . .
Vias inferurbanas Obras de urbanismo | ¢ s R
Vias interurbanas Obras geotécnicas y 1.218.316.919,00
mitigacion ambiental 11606 $ 139022:478.00 | § .
Vias interurbanas Sefilizacion y control de| ¢ s 484.315.995.00
transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 63.525.610.00 | § 1.198.614.560,00
acarreos 11608 - -
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21.640.760.00
6n 11701 .
Vias urbanas Movimiento de tierras, | ¢ s 44.167.200.00
afirmado, subbase v base 11702 .
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ 75.790.430,00 | § 381.906.588,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
drenajes, redes hidro sanitarias, s 0.148.208,00
sefializacion de obra, espacio publico, :
ik 6n y control de transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion verticaly | ¢ s 59.202.000,00
horizontal 11710 ’
Transporte elevado Preliminares 14101 | § -5 -
Transporte elevado Excavacion y s s R
Transporte elevado Rellenos 14103 S - s -
Transporte elevado Subestructura 14104 | § -8 832.416,00
Transporte elevado Superestructura 14105| $ - s -
TOTAL ICOCIV $ 1.973.566.210,00 | $ 39.291.016.240,00
TOTAL CTO $ 40.236.855.340,00

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

3.
4. El pago de la presente acta se realizara con base en el

Para constancia de lo anterior firman

Original: Anexo para el paqo de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas,

y con laque la

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplié la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las, provisiones establecidas en el contrato,

// V

Firma: -

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
ricula No.: 25202-57327 CND

generales y de y demas

1.'Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el niimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisé y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes e Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demés pre-actas que sean requeridas).

de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Firma:
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matricula. No. 25202-44184 CND






