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TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
@'\ 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o= ] 7
FECHA 29 [ 2 | 2024
(OlaWes [Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE CAQUETA ACTANo. 33 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL b
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique numero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segin s prorrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO Y ‘GESTION PREDIAL, SOGIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL GORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL GAGUAN ~ PUERTO RIGO - FLORENGIA, EN LOS DEPARTAM HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REA ECONOMICA, MEDIANTE EL| (indiaue diaimes/ario) (incluidas las susoensiones. indiaue dialmes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PLBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiue Ia suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9.885.528.230,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance el contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) GONDIGIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | oo, | GRUPODE Modificacién No. _5 de fecha 29/09/2023 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND | CANTIDAD u‘r:#ﬂ:o VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m! 3.724,00 387, 422.253.188,00 - - - $ -
11 1-11601 1 11.601 - Demolicion de Estructuras m: - 387 - 2.979,00 337.779.873,00 325 368.507,75 1.263,28] § 143.239.210,00
12 1-11701 1 11.701 - Demolicion de Estructuras m! - 387, - 559,00 63.383.333,00 - $ -
13 1-14101 1 14.101 - Demolicion de Estructuras m: - 387 - 186,00 21.089.982,00 - $ -
2 1 B Remoci6n de alcantarillas m 5.644,00 636, 393.025.584,00 - - - s -
21 1-11601 1 11.601 - Remocion de alcantarillas m - 636, - 4.515,00 314.406.540,00 10,00 696.360,00 247,00 § 17.200.092,00
22 1-11701 1 11.701 -1 Remoci6n de alcantarillas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - $ -
3 1 - Remocion de cercas de alambre: m 220.599,00 75, 987.180.525,00 - - - $ -
31 1-11601 1 11.601 -1 Remocion de cercas de alambre m - 75, - 130.000, 581.750.000, - 205,00] § 917.375,00
32 1-11701 1 11.701 - Remocion de cercas de alambre m - 75, - 30.000,( 134.250.000, - $ -
4 1 - Excavacion sin clasificar de Ia explanacién y canales m! 1.139.426,00 A 11.640.376.016,00 960, .028.570, - 1.960,51] § 20.028.570,00
5 -1160° 601 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m! - X - 454.197 4.640.076.552, 5.830,49 59.564.285,84 62.109,90| $ 634.514.738,00
¥ 1170 701 X Excavacion sin clasTiicar e la explanacion y canales m , . , 113.549, 1.160.016.584, . 5 B
¥ 1410 101 - Excavacion sin clasfiicar de la explanacion y canales m - Y 113,549, 1.160.016.584, » 5 B
Y -1160¢ 606 - Excavacion sin clasificar de la explanacién y canales m! - X - 700, 773.356.206, - $ -
5 1 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m: 74.655,00 X 4.507.370.280,00 - - $ -
, -11601 601 - Excavacion en roca de a explanacion y canales m; - X - 36.394, 2.197.324. - 18.954,31] § 1.144.385.421,00
¥ 11701 701 - Excavacion en roca de Ia explanacion y canales m - Y 099, 549.361.224, » 5 -
¥ 14101 101 X Excavacion en roca de la explanacion y canales m , . , 099, 549.361.224, , 5 B
X -11606 606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m! - X - 085, 366.180.440, - $ -
6 1 -1 Remocion de Derrumbes m! 126.989,00 . 1.237.761.783,00 18.070 176.134.918, - 18.070,68] $ 176.134.918,00
6,1 1-11601 1 11.601 - Remocion de Derrumbes m! - 747 - 108.918,: 1.061.626.865.1 728,00 7.095.816,00 86.899,42| § 847.008.608,00
7 1 220-1 Teraplenes m! 680.805,00 4, 8.574.058.170,00 - - - $) -
7 111601 1 11,601 220-1 Terraplenes m - 4, - 160.000,00 2.015.040.000,00 N B -
72 1-11701 1 11.701 220-1 Terraplenes m! - .| - 40.000,00 503.760.000,00 - $ -
8 1 230.1P de la subrasante con adicién de materiales m. 550.000,00 .300, 5.665.000.000,00 - - - $ -
8.1 711601 1 1601 230.1P__|Mejoramiento de la subrasante con adicion de materiales m: - 00, - 300.000,00 3.090.000.000,00 - s -
9 1 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m 467519,00 21, 3516.210.399,00 - - - s -
9.1 1-11601 1 11.601 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 21, - 240.000,00 1.805.040.000,00 - 4.167,67| 31.345.046,00
92 1-11701 1 11.701 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 7.521, - 60.001,00 451.267.521,00 - $ -
10 1 C 6n de taludes existentes m 261.070,00 1.332, 347.745.240,00 - - - $ -
10,1 1-11606 1 11.606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1.332, - 261.070,00 347.745.240,00 - $ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
1 2 310- Conformacion de la calzada existente m; 1.100.000,00 927 1.019.700.000,00 401.211,f 371.923.209, - 401.21166| $ 371.923.209,00
11 2-11602 2 11.602 310- C de Ia calzada existente m; - 927 - 959.031, 889.021.737, - 456.766,35| $ 423.422.406,00
1.2 2-11702 2 11.702 310- C 6n de la calzada existente m - 927 - 139.757,: 129.555.054 | - 1.75050| $ 1.622.714,00
2 320- Subbase Granular clase A m: 164.000,00 000, 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504,26| § 218.117.700,00
12,1 2-11602 2 11.602 320- Subbase Granular clase A m: - 000, - 145.236, 21.059.220.000, 392,70 56.941.500,00 58.324,48| § 8.457.049.600,00
122 2-11702 2 11.702 320- Subbase Granular clase A m: - 000, - 36.308, 5.264.767.300, - 11590] 16.805.500,00
Sub-base granular para bacheo clase A m! 12.300,00 245, 2.217.013.500,00 - - - S -
131 2-11602 2 11.602 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180.245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 30473 § 54.926.059,00
132 211702 2 11.702 Sub-base granular para bacheo clase A m - 180,245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80] § 25.738.986,00
330- Base granular clase A m: 186.000,00 155.000, 28.830.000.000,00 - - - $ -
14,1 2-11602 2 11.602 330- Base granular clase A m - 155.000,( - 155.100,00 24.040.500.000,00 - 34.364,10] § 5.326.435.500,00
14,2 211702 2 11.702 330- Base granular clase A m! - 155000, - 38.775,00 6.010.125.000,00 - $ -
330- [Base granular para bacheo clase A m 7.140,00 190.385, 1.359.348.900,00 - - - $ -
151 211602 2 11,602 | 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385, - 5.712,00 1.087.479.120,00 » 15.30] 2.912.891,00
15,2 2-11702 2 11.702 330- Base granular para bacheo clase A m! - 190.385,( - 1.428,00 271.869.780,00 - $ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 8 K fego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: 1.100.000,00 849, 2.033.900.000,00 - - - s -
16,1 P 8-11603 8 11.603 - Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 m; - 849 - 911.324,00 1.686.038.076,00 10.921,12 20.193.151 23421933 § 433.071.538,00
16,2 8-11703 8 11.703 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849 170.873,00 315.944.177,00 - $ -
16,3 P 8-14104 8 14.104 - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m: - 849 - 56.958,00 105.315.342,00 - $ -
7 8 450. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m 99.000,00 000, 76.725.000.000,00 - - - $) -
171 8-11603 8 11.603 450. lezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 000 - 66.960.26 51.901.176.501.00 - 5 -
172 P 8-11703 8 11.703 450. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m! - 000, - 12.000,00° 9.300.000.000,00 N $ B
173 8-14104 8 14.104 450, Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: - 000, - 4.000,00 3.100.000.000,00 - $) -
8 450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-T9 m: 86.028.00 000 66.671.700.000.00 - - - 3 -
811603 8 11,603 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 884,15 685.216.250 1465291 § 11,356,007 265,00
8-11703 8 11.703 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 - $ -
8-14104 8 14.104 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m! - 000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 N $ B
8 450 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m 3.808.00 856,527, 3.261,654.816,00 - - » 5 B
811603 8 11,603 450, Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 - 2277 8 19.503.120,00
8-11703 8 11.703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856.527,| - 762,00 652.673.574,00 - $ -
8 460. Fresado de pavimento asfaltico m! 4.284,00 72.822,00 | § 311.969.448,00 - - - $ -
8-11603 8 11.603 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m - 72.822 - 3.427,00 249.560.994,00 - $ -
8-11703 8 11.703 460, Fresado de pavimento asfaltico m: - 72822 - 857,00 62.408.454,00 - $ -
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T CAQUETA ACTANo. 33 VALOR BASICO ACTA: § 1.377.852.860,00 MES fob-24
ACTAFINAL &
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 __ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REA( [ECONOMICA, MEDIANTE EL| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00_VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7] OA 6 500- Excavaciones varias sin ciasficar m 7975.00 667, 260510.325,00 - - - 5 -
21,1 | OA | 611604 6 1604 | 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, - 39.460.00 1.289.039.620,00 93,72 3.061.706.65 2107955] S 588.605.704,00
212 | OA | 611705 6 1705 | 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, 6.836,00 22331161200 - 5 -
213 | OA | 614102 6 14,102 | 600- Excavaciones varias sin clasficar m - 667, - 2279.00 74.448.093,00 - B B
2 | OA 6 600- Excavaciones varias en 106a en 5660 m 23.156,00 882, 1.696.050.592,00 - - - s -
22,1 | OA | 611604 6 1604 | 600- Excavaciones varias en 1oca en seco m - 882, - 1852500 1516.864.050,00 - 59.86] S 3.907457,00
22 | OA | 611705 6 1705 | 600- Excavaciones varias en 106a en seco m - 882, 3473,00 264.376.186,00 - 5 -
223 | OA | 614102 6 14,102 | 600- varias en roca en seco m - 882, - 1.158,00 9.819.356,00 - B B
OA X Relleno para estrucluras con recebo m 36.173.00 098, 3.367.633.954,00 - - - 5
231 | OA | 611604 6 1604 X Relleno para estrucluras con recebo m 5 098, 5 2000000 7.861.960.000,00 5 B B
232 OA 6-11705 6 11.705 - Relleno para estructuras con recebo m: - .098, 5.000,00 465.490.000,00 - $ -
233 | OA | 614103 6 14.103 X Relleno para estrucluras con recebo m 5 098, 5 1.500,00 139.647.000,00 5 B B
4 | OA X Rellenos para estructuras con mateial granular po SBG. m 36.609,00 922, 6.830.761.498,00 - - - s -
2,1 | OA | 611604 6 11,604 X Rellenos_para estrucluras con matertal granular fpo SBG. m 5 76,922, 5 3088700 5.464.589.814,00 3267 578084291 T7ea92] S 31225397700
24,2 OA 6-11705 6 11.705 - Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m: - 76.922, 5.791,00 1.024.555.302,00 - $ -
23 | OA | 614103 6 14.103 - Rellenos_para estrucluras con matertal granular fpo SBG. m 5 76,922, 5 1.931.00 341.636.38200 5 B B
5 | OA X Rellenos con gravila m 326,00 702, 49.454.852,00 - - - s -
25,1 | OA | 611604 6 11,604 - Rellenos con gravila m - 702, - 661,00 100.275.022,00 - 165,16 25.055.102,00
252 | OA | 611705 6 1.705 - Rellenos con gravila m - 702, 124,00 16.811.048,00 - 5 -
253 | OA | 614103 6 14.103 X Rellenos con gravila m 5 702, 5 41,00 6.219.782,00 5 B B
% | oA 6 621,1.1P ":‘C‘I"‘f/ede,:&":;‘)" vaciado i situ e diamelro 1,20 m. (incluye excavacionyno | - 1227,00 | § 228682200 | § 2.805.930.594,00 - s - s - $ -
%1 | OA | 611604 6 11,604 Got,1.4p | iote de concrelo vaciado i situ de diametro 1,20 m. (ncluye excavaciény o | -, - s 228682200 | § - 556,00 | § 1.271.473.082,00 s - 236,00 § 539.689.992,00
incluye refuerzo)
%2 | o | 601 6 14.101 621,1.1P ":‘C‘I"‘f/ede,:&":;‘)" vaclado n it de dametro 1.20m. (nclye excavacony o | -, - s 2286822008 - 37100 | § 84841096200 s . $ -
7 0A 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1 m: 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - - - $ -
211 | OA | 614103 6 74103 | 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puenes fipo 1 m - 1.232450, - 2602.00 3.206.634.900,00 - T16.00[ T42.964.200,00
OA 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m 8.778.00 996.330, 8.745.764.740,00 - - - s -
261 | OA | 611604 6 1604 | 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estrbos y Aletas m - 996.330, - 3822.00 3.807.973.260,00 574 4557454200 863,92 § 860.752.918,00
282 | OA 6-11705 6 11.705 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m - 996.330, 717,00 714.368.610,00 - s -
283 | OA | 614102 6 14102 | 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estrbos y Aletas m 5 996.330, 5 239,00 238.122.870.00 5 B B
OA | 63034p _|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 2.703,00 1.086.707, 2937.369.021,00 - - - s B
21 | OA | 614104 6 14104 630.34P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 5 1.086.707, 5 1703,00 1.850,662.021,00 5 5 B
oA 30 Concreto clase 21 MPA m 13.965.00 687. 9.594.136.545,00 - - - $ -
1| OA | -it0 6 1604 | 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 10.000.00 6.:870.130.000,00 - 5433] S 37325.416,00
2 | _OA | 61105 6 1705 | 630- Concreto clase 21 MPA m - 687. 1.900,00 1.305.324.700,00 - s -
3 | OA | 614103 6 14,103 | 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 698,00 479.535.074,00 - 5 -
1| OA 630- Concreto clase 14 MPA m 344400 73,683, 1.631.364.252.00 - - - s -
31 | OA | 611604 6 1604 | 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683, - 275500 1.304.996.665,00 2649 12.547 862,67 510.16] 241654 255,00
312 | OA | 641705 6 1705 | 630- Concreto clase 14 MPA m - 73,683, 517,00 244.894.111,00 - 5 -
313 | OA | 614102 6 14102 | 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683, - 172,00 81.473.476,00 - 5 -
2 | oA 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m 634,00 439.711,00 | § 2.791.285.428,00 - - - s -
1 OA 6-11604 6 11.604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 439.711, - 4.500,00 1.978.699.500,00 28,38 12.478.998,18 416,07] § 182.950.556,00
2 | OA | 611705 6 1705 | 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 4307 900,00 395.739.900,00 - s -
3 | OA | 614102 6 14102 | 630- Conorefo clase 14 MPA Ciclopeo m 5 439711 5 300,00 131.913.300,00 5 B B
OA 4 632.1P | Baranda Metalica m 131900 544.7 718530,526,00 - - - s B
OA | 414104 3 14104 632.1P__|Baranda Metalica m - 544,754, - 131900 71853052600 - 5 -
OA 4 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Wpa 9 1.759.885,00 378, 9.464661.530,00 - - - s -
OA 11604 604 - g - 378, - 1.055931, 567679918, 7.83056 4265054910 110656.71 594.568.606,00
OA 11705 705 - 9 - 378, 351977, 1.892.932.306, - s -
%3 | OA 14101 101 - g - 378, - 4, 73.231.732, - 5 -
OA 14103 103 - 9 - 378, 4, 73.231.732, - s B
345 | OA 14104 104 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 7 5 378, 5 995, 73,237 110, 5 5 B
OA 11606 606 X ‘Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 9 - 378, - 994, 73231732, - 41534.68] S 223 373.509,00
OA 4 E Acero de Preesfuerzo Tim 11174000 237, 249.962.380,00 - - - 5 -
OA | 414103 ) 14,103 K Acero de Preesfuerzo Trm - 27, - 1174000 249.962.380,00 - 5 -
OA 642,2P__|Junta para puentes T-40 { elastoméricas ntermedias +-40 mm) m 85,00 T583.123, 134.565.455,00 5 5 5 5 B
OA | 614104 6 14,104 642.2P | Junta para puentes 140 ( elastom@ricas ntermedias +/-40 mm) m - 1.583.123, - 85,00 134.566.455,00 - s -
OA 6113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE I, e 900mm de Gi&metro inferor m 267,00 617,637, 177.261:818,00 - - - s -
OA 6-11604 6 11.604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE Ill, de 900mm de diametro interior m - 617.637, - 2.630,00 1.624.385.310,00 7,00 4.323.459,00 412,75 § 254.929.672,00
OA | 611705 6 11705 | 66113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE I, e 900mm de Gi&mero inferor m - 617,637, - 657,00 405.787.50,00 - s -
OA 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 680,00 758317, 576.655,560,00 - - - s B
OA | 611604 6 1604 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m 5 758317, 5 544,00 12524.448,00 5 5 B
OA 6-11705 6 11.705. 670.5P de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: - 758.317, 136,00 103.131.112,00 - S -
| oa s 11 :;‘;;a de concreto vaciada n st inloye laconformacion defa superfce de | . o600 | § 67365300 | § 546706580000 T s K s _
31 | OA | 6te0s 6 s | 67113 e e Coneeo vaciada n s oy s confomacen de 2 speric & | g < s 67365300 | § 600000 | § 4.041918.000,00 198,22 5 133.531.497.66 198,22 8 133.531.498.00
32 | oa | e170s 6 105 | 73 f;';‘yef de concreto vaciada in sit; incluye la conformacidn de la superfiie de | - 3 - s 67365300 | § 150000 | § 1.010.479.50000 s . 13.58| s 9.148.208,00
OA 8 - Geotextl Tipo 1o ejido m 56.600.00 720, 453.936.000,00 - - - s B
40, 0A 8-11604 8 11.604 - Geotextil Tipo IT no tejido m; - 720, - 47.040,00 363.148.800,00 818,25 6.316.890,00 47.858,25 $ 369.465.690,00
h 402 | OA | 81705 8 1705 - Geotextl Tipo o ejido m - 720, - 5820,00 66.090.400,00 - 1.068.78 § 8.250.982,00
7403 | OA | 814105 8 14.105 X Geotextl Tipo 1o ejido m - 720, 5 2.940,00 22.696.800,00 5 5 B
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE : CAQUETA ACTA No. 33 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAC [ECONOMICA, MEDIANTE EL| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA"VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susbension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 20; VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 409.452.964.666,00
4 OA 6 - Material granular drenante m 8.032,00 136,094, 1.093.107.008,00 - - - $ -
a1 | OA 611604 6 11604 - m - 136,094, - 16.426,00 2.235.480.044,00 467 635.568.98 837750 § 7.140.127.485,00
412 | OA 611705 6 11.705 - m - 136,094, - 1.205,00 163.993.270,00 - 5 -
a3 | OA 614105 6 14105 - Material granular drenante m A 136.094, - 401,00 54.573.694,00 , 5 :
2 | o R 8113 S‘:Z\cnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de | 111200 | § 21400 | 263847772800 s . s . s .
21 | OA | e11604 6 1604 | 68113 S‘:Z“’"es de malla do alambre de acero enfrelazado clae : recubrimiento de | -y -l 23744400 | § - 889,00 | $ 2.110.877.160,00 800[ s 1.899.562,00 322,00 § 76.456.968,00
22 | oA 11705 B 105 | esrs S‘:Z\cnes de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de | s 2740400 | § . 166700 | § 9551914800 s . s .
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de
423 | OA 614105 6 14105 | 68113 2in (gaivanizado) m3 - |s 237.444,00 | § - 555,00 | § 131.781.420,00 s - $
SENALIZACION Y SEGURIDAD
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion e pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de _
43 | scT 8 demarcacion de pavimentos m 220.000,00 | § 179400 | § 394.680.000,00 - | - s - $
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro y aplicacion e pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 208.627.285,00
431 | scT| 811607 8 11607 demarcacion de pavimentos m - s 179400 | § - 526.000,00 | § 943.644.000,00 s - 166.458,91( § x
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro y aplicacion e pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 50.202.000,00
432 | scT| 811710 8 1710 demarcacion de pavimentos m - s 179400 | § - 83.000,00 | § 148.902.000,00 s - 33.000,00| § X
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro y aplicacion e pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de 83241600
433 | SscT| 814104 8 14.104 demarcacion de pavimentos m - s 179400 | § - 13.00000 | § 23.322.000,00 s - 464,00 § X
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca .
44 | scT 8 Vialcon pitura en fro m2 11000000 | § 2207600 | § 2.428.360.000,00 - | - s - $
w1 | ser| s B 11,607 | Manual de Sefiaizacion Vil | Suministro y apicacion de pinura en fio aciica pura base agua para marca 2 s 200 | § . 000000 | $ 17660600000 s . s241] 5 10.64,683,00
Vial con pintura en frio
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca .
442 | sCT| 811710 8 1710 Vialcon pitura en fro m2 - |s 2207600 | § - 16.500,00 | § 364.254.000,00 s - $
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro y aplicacion de pintura en frio acrilica pura base agua para marca .
443 | sCT| 814104 8 14.104 Vialcon pitura en fro m2 - |s 2207600 | § - 5.500,00 | § 121.418.000,00 s - $
5 | scr R Manual de Senalizacion Vial ::r"n\::nswt:; @ instlacion de sefal verlialde transito sp, sy s (7Som75om) . 500§ 59663000 | § 14879625000 s . s . N .
1 | scr|  eveor B 11607 | Manual de Sefiaizacion Vie ::r"n\::nswt:; @ instlacion de sefal verlialde transito sp, sy s (7Som75om) . s 59663000 | § . 0000 § 185.65200000 s . 00| s 237978000
52 | ser| s B 11710 | Manual de Sefiaizacidn Vie ::r"n\::nswt:; @ instlacion de sefal verlialde trasito sp, sy s (7Som75om) . s 59663000 | § . w0 25.696.700,00 s . N .
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro e instalacion de Sefial vertcal de transito SP.SR y SI (90 cm *90 .
46 | scT 8 ) con lamina acero galvanizado retrorelectiva u 22200 | § 503.621,00 | § 111.803.862,00 - s - s - $
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP.SR y SI (90 cm *90 .
461 | SCT | 811607 8 11607 ) con lamina acero galvanizado retrorelectiva u - |s 503.621,00 | § - 17800 | § 89,644.538,00 5 - $
Manual de Sefalizacion Vial |Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP.SR y SI (90 cm *90 .
462 | SCT | 811710 8 1710 ) con lamina acero galvanizado retrorelectiva u - |s 503.621,00 | § - 4400 | § 22.159.324,00 5 - $
47 C 4 720- Poste de referencia u 3.500,00 253538, 887.376.000,00 - - - $ -
47,1 C 411607 ] 11607 | 720- Poste de referencia u - 253536, - 2.300,00 583.132.800,00 - $ -
472 C 411710 4 11.710 720- Poste de referencia u - 253.536, - 700,00 177.475.200,00 - $ -
8 C 1 730- Defensa metalica m 8.000.00 230,532, 1.844.256.000,00 - - - 5 -
481 C 4-11607 4 11.607 730- Defensa metalica m - 230.532 - 6.400,00 1.475.404.800,00 - 748,96| § 172.659.247,00
482 | SC 411710 4 11710 | 730- Defensa metalica m - 230532, - 1.600,00 368.851.200,00 - 5 B
OBRAS VARIAS
49 OV 6 800- Cerca de Alambre de Pas con posles de madera m 97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - B ) -
49,1 oV 6-11605 8 11.605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 - $ -
5 | OV 6 810- Profeccion de Taludes con blogues de césped m2 27.500,00 18.835,00 517.962.500,00 . - 5 5 s
50,1 [ 611606 6 11,606 810- Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 - 18.835,00 - 27.500,00 517.962.500,00 2.121,90 39.965.986,50 23.346,36] 439.728.691,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes e la excavacion de la explanacion,
51 T 3 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E 1.183.729.00 | § 1057,00 | § 1.251.201.553,00 - ls - $ - s -
distancia.
Transporte de materiales provenientes e la excavacion de la explanacion,
51,1 T 311608 3 11608 | 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - s 1057,00 | 843.194,00 | § 891.256.058,00 s - 1557261 § 16.460.249,00
distancia
Transporte de materiales provenientes e la excavacion de la explanacion,
s12 | T 314102 3 14102 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - s 1057,00 | § - 210.799.00 | § 222.814.543,00 s - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km |  11.837.290,00 | § 1.000,00 | § 11.837.280.000,00 2749620 | § 27.496.200 $ - 27.496,20| § 27.496.200,00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 3-11608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km -8 1.000,00 | § - 742651054 | $ 7.426.510.540,00 4.616,60| $ 4.616.600,00 276.403,06| § 276.403.057,00
M partir de cien metros (100 m)




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

copico

MEPLMN1-IN-4-FR-1

TRANSPORTE P .
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ ] 7
FECHA 2 2024
Cr)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T CAQUETA ACTA No. 33 VALOR BASICO ACTA: § 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REA( 'ECONOMICA, MEDIANTE EL| (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): S 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién d la explanacion,
52 | T 314102 14102 | 90013 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a | m3-km - s 100000 | § - 185783823 | § 1.857.838.230,00 s - s -
partr e cien metros (100 m)
58 | T 3 900-13 L’:{‘;Z?"‘g&”:)ma‘e”"“ provenientes de dermumbes, medido apartirde cien || 4 650,857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 1245000 | § 132.139.325,00 s - 11245830| § 132.138.503,00
531 | T 311608 1608 | 90013 ;’:{‘;s"&‘g;;)"‘a'e”a'“ provenientes de derumbes, medido a partr de cen | g i - s 147500 | § - 1538.38692 | § 1.807.604.632,00 847840 9.962.120,00 260.895,62| § 306.562.354,00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1__[Transporte de Material Granulr (suefo) llems NP2 NP3 NP4 NP5 makm s 117500 — s - s - s B
541 | NP | 311608 1608 NP1__[Transporte de Material Granular (sueto) flems NP2 NP3 NP4 NP5 m3-4m s 1.175,00 173475000 | § 2.038.331.250,00 26.00930] § 30.560.927.50 658.785,50] § 774.072.963.00
Suministro ¢ Instalacion de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
55 | NP 8 NP2 | o oo oy tansporte) m3 $ 522.909,00 - s - s - s
Suministro ¢ Instalacien de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
2.011.390.385,00
S50 [ NP | et603 11603 NP2 | o oo oy tansporte) m3 $ 522.909,00 112000 | § 5.814.748.080,00 184,03( s 96.230.943,00 3.84654|
Suministro ¢ Instalacien de Asfalta actividades de mantenimiento - Mina Las
- 435.959.691,00
s52 | NP | 81703 1703 NP2 | o oo oy tansporte) m3 $ 522.909,00 228000 | 119223252000 s 83372 $
Suminisiro ¢ Instalacien de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye _
5% | NP 1 NP3 | e m3 $ 118.425,00 - s - s - s
561 | NP | 111601 11601 NP3 ‘Sm‘f"ms‘;:fr‘":) & Instaacicn de Terrapén - Norma INVIAS 220-43 (no incluye m3 s 11842500 4200000 | § 4.973.850.000,00 s - 10889,77| § 1289.621.012,00
562 | NP 1411701 11701 NP3 ‘Sm‘f"ms‘;:fr‘":) & Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye m3 $ 118.425,00 10500,00 | $ 1,243.462.500,00 s - $ -
Suministro ¢ Instalacien de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye _
57| wp 2 NPA | e m3 $ 78.905,00 - s - s - s
574 | NP | 211602 11602 NP4 ‘Sm‘f"ms‘;:fr‘":) & Instaacicn de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no ncloye m3 s 78.905,00 4200000 | § 3:314.010.000,00 385.17| 8 30.391.838,85 460076 § 363.023.338,00
572 | NP 211702 11702 NP4 ‘Sm‘f"ms‘;:fr‘":) & Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no indluye m3 $ 78.905,00 10.500,00 | § 828.502.500,00 s - $ -
Suminisiro ¢ Instalacien de Pecraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye _
® | W 2 NPS | material de sello, i transporte) m $ 9954400 A - $ - ®
Suministro ¢ Instalacien de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 161.224.449.00
st | NP | 21602 11602 NPS | el e selo.m ransports m3 $ 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 s - 161963 § X
Suministro ¢ Instalacien de Pecraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye _
s2 | NP | 241702 1702 NPS | e e selo.m ransports m3 $ 99.544,00 105000 | § 104.521.200,00 s - s
Retiro de Asfalita - Demolicin para actvidades de pavimentacion (incluye _
5 | Np 1 NPS | o) m2 $ 11.303,00 - s - s - s
591 | NP 111601 11.601 NPG x:;g:e»;smmm - Demaiicion para actividades de pavimentacion (incluye m2 $ 11.303,00 300.800,00 | § 3.399.942.400,00 H - 71.12641| $ 803.941.812,00
592 | NP | 111701 1701 NP6 x:;g:e»;smmm - Demoliion para actvidades de pavimentacién (incluye m2 s 11.303,00 7520000 | § 849.985.600,00 s - 190576 $ 21,540.760,00
Demolcion pavimento natural  asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NP7 | e toneporty m3 $ 150.333,00 - s - s - s
Demolicion pavimento natural  asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 $169.020,00
601 | NP | 111601 11601 NP7 | e toneporty m3 $ 150.333,00 486400 | § 73121971200 s - 2108 § X
Demolicion pavimento natural  asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
602 | NP | 11701 1701 NP7 | e toneporty m3 $ 150.333,00 121600 | § 182.804.928,00 s - s
1 P8 | Geomalia Biaxial 30 KN/M o smilar m 917, - - 5 s B
o1 P | 81603 1603 P8 [Geomalia Biaxal 30 KN/M o simiar m 917, 8500000 1.522.945,000,00 - 5 -
612 811703 .70 P8 | Geomalia Biaxial 30 KN/M o simlar m 917, 20.000.00 358.340.000,00 - 5 -
2 P P9 Geolexti NT 4000 0 Simiar m 925, - 5 - B B
62,1 B-11602 1602 P9 | Geolexi NT 4000 o Siriar m 928, T70.000,00 3.557.930.000,00 - 5 -
622 | NP | 102 702 P9 | Geotextil NT 4000 o Simiar m 925, 46.000,00 962.734.000,00 - 5 -
3 6 Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, - - 5 s -
63,1 P | 6ti60d 1604 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, 115200 105.765.120,00 - 301,03 § 27.637.564,00
63, 611705 705 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, 216,00 18.830.960,00 - s -
63, P | 614105 14.105 P10__|Cinta PVC Sika 0-22 0 Similar m 810, 72,00 6.610.320,00 - 5 -
Suelo de Relleno para muros e tierra estabilzada mecanicamente con _
& | NP 2 NP11 s foo mctye ranspore) m3 $ 218.221,00 - s . s - s
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilzada mecanicamente con
). - 194.943.366,00
et | NP | 211602 11602 NP11 ifios (o betme rmpor) m3 $ 218.221,00 221900 | § 484.232.399,00 s 89333 $
Sumiistro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX49 o simiar para muro _
6 | N 8 [P b m2 s 4372100 - s - s - s
Sumiisiro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX49 o simiar para muro
651 | NP | 11603 11603 [P b m2 s 4372100 354000 | § 164.772:340,00 s - 2864,77| § 126.250.609,00
w | w . Npra | Suministr e ntalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro e tera | s 097300 s R s i s _
661 | NP 811603 11603 Npig | Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tlema | | $ 79.973,00 268,00 | § 21.432.764,00 5 - 124,05 § 9.920.651,00
Suministro ¢ Instalacien de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 7
o7 | N 8 P14 | s ceabloads m s 46.553,00 - s - s - s
Suministro ¢ Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 11510.074.00
o1 | NP | 811603 11603 NP1 | e e cstailzaca mecanicamente con gaastenticos m s 46.553,00 27300 | § 12.708.969,00 s - 24744| S X




CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONALDE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
WANOAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Fr [ ] -
FECHA 20 | 2 | oom
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: ‘GERENCIA GRUPO ORIENTE o CAQUETA ACTA No. 33 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL -
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(iniue nimero y ahcy En meses segin contrato princpal) {En meses segin s prérogas sin suspensionss)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y 'GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAME HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAC [ECONOMICA, MEDIANTE EL| (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue a suSGERS5H 08 GarTesmonda Son o 5erodo del ) indigue diaimesianc)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
{indique Ia ruta y tramao del alcance el contrato segin codigo vial) (Segiin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'ONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Suministo e Instalacion de Filo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia i
6 | NP 8 NP15 | Cormugada 4° para muro de tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos| ™ $ 12247200 -8 - $ - $
Suministr e Instalacion de Filo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia
881 | N | ett604 8 11604 NP5 | o & pra muto de i csaizada mecincaments con geosrtcos | ™ $ 12247200 151,00 | § 18.493.272,00 s . 150,60 § 18.444.283,00
Suministo ¢ Instalacion de Saco en Polpropieno elleno con suelo-cemento i
6 | NP 8 NP16 | ora muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos un $ 33.343,00 -8 - $ - $
Suministro e Instalacion de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 36.177.155,00
601 | NP | 811603 8 11608 P16 | de o esalaads mecanitaments son geostonicos n $ 3334300 116600 | § 38.877.938,00 B E 1.085,00( § :
| w . P17 |Suminstro e Instalacio de Manio TRM para fachad de muro en tera - s 2250 s s i s i
701 | NP | teos 8 11,608 Npi7 |Suministro e Instalacién de Manto TRM para fachada de muro en iera m $ 220800 1259000 | § 531.398.720,00 s E 695226 § 20344099000
7 W 3 NP18 | Suministro ¢ Instalacién de Tuberia Perforada 4" para flro m 5 3421000 — s - s - B -
70| NP | eiteod 3 604 NP18__|Suminisiro ¢ Islalacién de Tuberia Perforada 4" para ifro m B 34.210,00 47.00000 | § T607.870.00000 s g T2.96569] S 43556255,00
Suministro ¢ nstaacién de camisa metalca e=6mm para pite de 6=1,2m (NO .
2| NP 4 NP19 | Recuperable) para pantalla piotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4.808.94,00 -8 $ - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO $ 499.504.702,00
21 | NP | 411608 4 11606 P19 | et pam potalapites PR 124770 Rt 3001 m S 480804100 103487 | § 499.504.702,00 B . 10387 y
Piote excavado en roca, concrelo 28Vipa alc=0.45 vaciado n s d= 1,20 m.
1| N 6 NP20 | (no ncluye refuerzo, i transpore de material sobrante) para pantala piotes | m § 471048600 S s . B . s -
PR12+770 Ruta 3001
Piote excavado en roca, concrelo 28Mpa alc=0.45 vaciado In sty d= 1,20 m.
1| NP | ette0s 6 11604 NP20 | (noincluye refuerzo, i transporte de maerial sobrante) para pantala piotes |  m § 471948600 4500 s 21237597000 s . s -
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes .
n | e 6 (S At fpiodod ms s 1.104.266,00 - s - B - $
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pictes
1 | NP | ette0s 6 11604 P21 | e aor m3 s 1.104.266,00 1955 | § 21,586.40000 s . 1955( $ 21.588.400,00
7 | WP B NP22 [ Dren Horizontal &=3' - Long max=20m afura max = 16m rasanie n B 344.857.00 s g s g B -
751 | NP | eiteod 3 604 NP22 | Dren Horizontal d=3' - Long max=20m altura max = 15m rasante m B 344.857.00 157000 § 541.425450,00 195,00] 67.247.115.00 998,00] § 344.167.286,00
Piots excavado en roca, concreto 28Vipa alc=0.45 vaciado n st 4=
% | NP 6 NP23 | (noincluye refuerzo, i transporte de material sobrante) para partala piotes | m s 516610600 - s . s . s -
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concrelo 28Mpa a/c=0.45 vaciado In sty d= 1,20 m.
761 | NP | ette04 6 11604 NP23  [(noincluye refuerzo, i transporte de maerial sobrante) para pantalla piotes |  m $ 516610600 3000 [ § 201.478.134,00 B . s E
PR52+800 Ruta 6503
Suministro ¢ nstalacién de camisa metalica e=6mm para pite de 6=1,2m .
o N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478,00 -8 - $ - $
Suministro ¢ Instalacién de camisa metalica e=6mm para pite de 6=1,.2m .
1| NP | 41608 4 11606 NP4 et s Moo 6o Cotencion P800 s 8505 m S 286947800 7800 | § 22381928400 s - $
Concreto lase 28 MPA alc =0.45,incluye Juntas de diatacion  loraderos para -
L 6 NP25 | Muro de Contencién PR52+800 rua 6503 m ¥ 1eesum A : N i ¢
Concreto lase 28 MPA alc =0.45, incluye Juntas de diatacion  loraderos para -
71 | NP | ette04 6 11604 NP2S [ e o PReD.300 o b5 ms s 1,596.514,00 1000 § 175,616.540,00 s - $
Suministro ¢ nstalacién de Filro en Geodren Vil ancho=1m y Tuberia .
| NP 6 NP26 | Cormugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 120.077,00 - |8 - $ - i
Suministro ¢ Instalacén d Filo en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia _
790 | NP | 61604 6 11,604 NP26 | C e ¢ pra Murd de Contonton PREDS300 Ruts 6500 m $ 120.077.00 20§ 5421.284,00 s . s
Suministro ¢ Instalacén d Filo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia _
8 | NP 6 NP27 | ormugada 4" para Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 192.063,00 -8 - $ - i
Suministro ¢ Instalacén de Flo en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia _
801 | NP | 611604 6 11604 NP7 Qo ¢ pora Mur de Contonton PREDS300 Ruts 6500 m $ 192.063,00 3000 | § 5.761.890,00 s . s
Suministro ¢ Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencion _
8| W 8 P28 | e s m2 $ 77.047,00 - s - B E $
Suministro ¢ Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencion _
81 | NP | e11603 8 11,603 P28 | e s m2 $ 77.047.00 1400 | § 5.885.956,00 B E $
@ | w . poo | Sumisvo s Instlacion d techa efeciva bidiecciona amarla o bancala | s 2700 s - s i s _
sin espigo
a1 | w | s . P 2o ::u;!‘:;? o Instlacian d techa efeciva bidreccional amarla o bancalia | s 2700 a0 | s 108575000 s i s _
2z | w | s . o 2o 3:.2:;? o Instlacian d techa efeciv bidreccional amarla o bancalia | s 2700 . Jpp—— s i s _
25 | v | s . s 2o 3:-2:;? o Instlacicn d techa efeciva bidreccional amarla o bancala | - s 2700 N Jpp—— s i s _

B . B e e ——




CODIGO VEPLMNTIN4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o | 7
FECHA [ 2 T 20,
(DialMes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T CAQUETA ACTA No. 33 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL -
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique numero y afo) (En meses segin contrato principal) En tn'as
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL (Indiaue i0) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiue Ia suspension aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(indique 1a ruta y tramo del alcance el contrato segun codigo vial) (Segin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 339.481.441.442 1.377.852.860,00 $ 45.201.539.892,00
®) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO ADICIONALES (B) 49.343.566.111,00 50.604.522.138,00 | - $ 8.301.548.329,00
AJUSTE POR REDONDEG . 3,00 | - § 3,00
© PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) 800.000.000,00 800.000.000,01 S -
D) VALOR BASICO DEL YA
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2.812.239.7 2.856.474.349,00 | 10.068.925,00 $ 390.984.107,00
F) VALOR OBRAS (INGLUYE IVA) F=(D"4E} 387.645.042.369, 393.742.437.929| 1.387.921.785,00 $ 53.894.072.331,00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZAGION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTAGION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000. E 1.845.000. ) | IE B [ 1.473.739.600,00
(H) IVA-REVISION, AJUSTE /O AGTUALIZACION Y/0 MODIFICACIGN Y/ COMPLEMENTACIGN DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350.550.000,00 | 350.550.000,00 | - 280.010.524,00
10} TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE 2.195.550.000,00 | 2.195.550.000,00 | B 1.753.750.124,00
0] ESTUDIOS Y DISEROS P/ Es, VIALES (J) 3.183.304.765, 319.675.200,00
(K) Y DISENOS P/ Es, VIALES (K) 604.827.905, 60.738.288,00
) TOTAL ESTUDIOS ¥ DISENGS P Es, VIALES L=k 3.788.132.670, 380.413.488,00
(M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ VA 19% $ 9.226.844.067,00 9.226.844.067, 12.031.465,00
(N) PROVISION PARA IMPL DEL PROTOCOL (INCLUYE VA) $ 500.000.000,00 500.000.000,0 9.908.676,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Ant 3 9.885.528.230,00 250%
Valor Amortizado Presenta Acta s 34.698.045,00 035%
Valor Amortizado Acumulado 5 7.158.304.057,00 T1.72%
Valor Saido por Amortizar 5 8.727.224173,00 8,28%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
* Estos concentos deben alos en la proouesta econémica abrobada sin incluir aiustes. * De con los arupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE
IVA TOTAL PRESENTE MES G.PP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA s 1.377.852.860,00 | § 10.068.925,00( § 1.387.921.785,00 E $ 67.724.969.59 | § 3.014.773.978,00 1 Obras de Explanacion $ 67.724.970,00 | § 196.163.488,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES H s s sB $ 56.941.500 | § 9.569.606.174,00 2 Sub-bases y bases $ 87.333.339,00 | § 590.040.909,00
|JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. $ -8 -ls - B $ -ls 5.329.348.391,00 3 Transporte de materiales $ 45.139.648,00 | $ 159.634.703,00
ESTUDIOS Y DISEROS P $ 705.409.400.88 | § 11.808.581.923,00 4 Aceros y elementos metalicos $ 42.650.549,00 | $ -
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS 5 oA H 268.801.459,05 | § 5.846.006.195,00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -8 -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -1 $ sCT $ -ls 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 327.047.120,00 | $ -
GESTION SOCIAL (PREACTA) ov $ 39.965.986,50 | § 439.728.691,00 7 Concreto para superestructuras $ -ls -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -8 -ls T $ 14.578.720,00 | § 759.050.363,00 :;:m:lacmm con asfalto, pinturas, | ¢ 807.957.234,00 | $ -
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 | § -ls s NP H 224.430.824.35 | § 7.890.093.766,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1.377.852.860,00 $ 10.068.925,00| §  1.387.921.785,00 TOTAL B 1.377.852.860,00 | $ 945.839.100,00
TOTAL $ 1.377.852.860,37 | § 45.201.539.892,00




CcODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA ‘ DE ‘ 7
FECHA 2 2024
[C)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE T : CAQUETA ACTANo. 33 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.377.852.860,00 MES feb-24
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REAC ECONOMICA, MEDIANTE EL} (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVAGION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susbension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B); s 409.452.964.666,00
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.377.852.860,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: S 1.343.154.815,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 67.724.970.00 | § 4.915.342.334,00
xolanacion 11601 . .
Vias interurbanas Afimados, subbases y | g 87.333.339.00 | § 14.983.937.610,00
bases 11602 - '
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 801.640.344,00 | § 14.002.839.797,00
concreto 116!
Vias interurbanas Estructurzs hidraulicas y| ¢ 336.048.574,00 | $ 6.317.663.084,00
Vias interurbanas Obras de urbanismo s - $ -
11605
Vias interurbanas Obras geotécnicas y 1.456.047.892,00
mitigacién ambiental 11606 $ 39.965.98500 | § .
Vias interurbanas Sefializacion y control de] s 484.315.995,00
transito 11607 .
Vias interurbanas Transporte y sobre | 45.130.648,00 | § 1.373.488.623,00
acarreos 11608 . .
Vias urbanas Actividades prefiminares y | s 21.540.760,00
exolanacién 11701 :
Vias urbanas Movimiento de tieras, | ¢ s 44.167.200,00
afirmado. subbase v base 11702 .
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | - s 435.959.691,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
najes, redes hidro sanitarias, s 17.399.190,00
sefializacion de obra, espacio publico, N
i v control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion vertical y | ¢ s 59.202.000,00
horizontal 11710 .
Transporte elevado Preliminares 14101 | $ EE -
Transporte elevado Excavacion y s s .
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ - S 142.964.200,00
Transporte elevado Subestructura 14104 | § - s 832.416,00
Transporte elevado Superestructura 14105 | $ - s -
TOTAL IcoCIV S 1.377.852.860,00 | $ 44.255.700.792,00
TOTAL CTO ] 45.201.539.892,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 1.353.223.740,00 VALOR EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
(indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y e las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

OTAS:
i por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda ala primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones™
El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacién, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

Tor oz

Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

B

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro e los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las prguisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman /
7
/
Firma: Firma:
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS|
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
latricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 2520244184 CND

Original: Anexo para el pago e Ia cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial.




