
FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

EXPLANACIONES
1 E 1 201-13 m3 3.724,00           113.387,00$                 422.253.188,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

1,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       2.979,00                                            337.779.873,00$                        69,81 7.915.546,00$                                          1.447,15

1,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       559,00                                               63.383.333,00$                          -$                                                          

1,3 E 1-14101 1 14.101 201-13 m3 -                    113.387,00$                 -$                                       186,00                                               21.089.982,00$                          -$                                                          

2 E 1 201-13 m 5.644,00           69.636,00$                   393.025.584,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

2,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       4.515,00                                            314.406.540,00$                        -$                                                          247,00

2,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    69.636,00$                   -$                                       1.129,00                                            78.619.044,00$                          -$                                                          

3 E 1 201-13 m 220.599,00       4.475,00$                     987.180.525,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

3,1 E 1-11601 1 11.601 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       130.000,00                                         581.750.000,00$                        -$                                                          205,00

3,2 E 1-11701 1 11.701 201-13 m -                    4.475,00$                     -$                                       30.000,00                                           134.250.000,00$                        -$                                                          

4 E 1 210-13 m3 1.139.426,00     10.216,00$                   11.640.376.016,00$               1.960,51                                            20.028.570,00$                          -$                                                          1.960,51

4,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       454.197,00                                         4.640.076.552,00$                     3.944,62 40.298.238,00$                                        71.408,82

4,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       113.549,00                                         1.160.016.584,00$                     -$                                                          

4,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    10.216,00$                   -$                                       75.700,49                                           773.356.206,00$                        -$                                                          

5 E 1 210-13 m3 74.655,00         60.376,00$                   4.507.370.280,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

5,1 E 1-11601 1 11.601 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       36.394,00                                           2.197.324.144,00$                     24,72 1.492.495,00$                                          19.079,00

5,2 E 1-11701 1 11.701 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,3 E 1-14101 1 14.101 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       9.099,00                                            549.361.224,00$                        -$                                                          

5,4 E 1-11606 1 11.606 210-13 m3 -                    60.376,00$                   -$                                       6.065,00                                            366.180.440,00$                        -$                                                          

6 E 1 211-13 m3 126.989,00       9.747,00$                     1.237.761.783,00$                 18.070,68                                           176.134.918,00$                        -$                                                          18.070,68

6,1 E 1-11601 1 11.601 211-13 m3 -                    9.747,00$                     -$                                       108.918,32                                         1.061.626.865,00$                     5.843,40 56.955.620,00$                                        92.854,82

7 E 1 220-1 m3 680.805,00       12.594,00$                   8.574.058.170,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

7,1 E 1-11601 1 11.601 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       160.000,00                                         2.015.040.000,00$                     -$                                                          

7,2 E 1-11701 1 11.701 220-1 m3 -                    12.594,00$                   -$                                       40.000,00                                           503.760.000,00$                        -$                                                          

8 E 1 230.1P m3 550.000,00       10.300,00$                   5.665.000.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

8,1 E 1-11601 1 11.601 230.1P m3 -                    10.300,00$                   -$                                       300.000,00                                         3.090.000.000,00$                     -$                                                          

9 E 1 231-13 m2 467.519,00       7.521,00$                     3.516.210.399,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

9,1 E 1-11601 1 11.601 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       240.000,00                                         1.805.040.000,00$                     318,82 2.397.845,00$                                          4.630,33

9,2 E 1-11701 1 11.701 231-13 m2 -                    7.521,00$                     -$                                       60.001,00                                           451.267.521,00$                        -$                                                          

10 E 1 m2 261.070,00       1.332,00$                     347.745.240,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

10,1 E 1-11606 1 11.606 m2 -                    1.332,00$                     -$                                       261.070,00                                         347.745.240,00$                        -$                                                          

Subtotal 37.290.981.185,00$          22.397.614.844,00$             109.059.744,00$                                

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS 
11 S 2 310-13 m2 1.100.000,00     927,00$                        1.019.700.000,00$                 401.211,66                                         371.923.209,00$                        -$                                                          401.211,66

11,1 S 2-11602 2 11.602 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       959.031,00                                         889.021.737,00$                        -$                                                          456.766,35

11,2 S 2-11702 2 11.702 310-13 m2 -                    927,00$                        -$                                       139.757,34                                         129.555.054,00$                        -$                                                          1.750,50

12 S 2 320-13 m3 164.000,00       145.000,00$                 23.780.000.000,00$               1.504,26                                            218.117.700,00$                        -$                                                          1.504,26

12,1 S 2-11602 2 11.602 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       145.236,00                                         21.059.220.000,00$                   1.274,87 184.856.150,00$                                      68.239,54

12,2 S 2-11702 2 11.702 320-13 m3 -                    145.000,00$                 -$                                       36.308,74                                           5.264.767.300,00$                     -$                                                          115,90

13 S 2 m3 12.300,00         180.245,00$                 2.217.013.500,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

13,1 S 2-11602 2 11.602 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       9.840,00                                            1.773.610.800,00$                     -$                                                          304,73

13,2 S 2-11702 2 11.702 m3 -                    180.245,00$                 -$                                       2.460,00                                            443.402.700,00$                        -$                                                          142,80

14 B 2 330-13 m3 186.000,00       155.000,00$                 28.830.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

14,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       155.100,00                                         24.040.500.000,00$                   687,60 106.578.000,00$                                      40.655,23

14,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    155.000,00$                 -$                                       38.775,00                                           6.010.125.000,00$                     -$                                                          

15 B 2 330-13 m3 7.140,00           190.385,00$                 1.359.348.900,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

15,1 B 2-11602 2 11.602 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       5.712,00                                            1.087.479.120,00$                     -$                                                          15,30

15,2 B 2-11702 2 11.702 330-13 m3 -                    190.385,00$                 -$                                       1.428,00                                            271.869.780,00$                        -$                                                          

Subtotal 57.206.062.400,00$          61.559.592.400,00$             291.434.150,00$                                

PAVIMENTOS ASFALTICOS 
16 P 8 421-13 m2 1.100.000,00     1.849,00$                     2.033.900.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

16,1 P 8-11603 8 11.603 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       911.324,00                                         1.685.038.076,00$                     11.890,53 21.985.590$                                             286.511,28

16,2 P 8-11703 8 11.703 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       170.873,00                                         315.944.177,00$                        -$                                                              

16,3 P 8-14104 8 14.104 421-13 m2 -                    1.849,00$                     -$                                       56.958,00                                           105.315.342,00$                        -$                                                              

17 P 8 450.1P m3 99.000,00         775.000,00$                 76.725.000.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

17,1 P 8-11603 8 11.603 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       63.202,73                                           48.982.118.308,00$                   -$                                                              

17,2 P 8-11703 8 11.703 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.000,00                                           9.300.000.000,00$                     -$                                                              

17,3 P 8-14104 8 14.104 450.1P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.000,00                                            3.100.000.000,00$                     -$                                                              

18 P 8 450.2P m3 86.028,00         775.000,00$                 66.671.700.000,00$               -                                                     -$                                           -$                                                              

18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       68.885,00                                           53.385.875.000,00$                   833,76 646.164.000$                                           18.254,49

18,2 P 8-11703 8 11.703 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       12.916,00                                           10.009.900.000,00$                   -$                                                              

18,3 P 8-14104 8 14.104 450.2P m3 -                    775.000,00$                 -$                                       4.305,00                                            3.336.375.000,00$                     -$                                                              

19 P 8 450.9P m3 3.808,00           856.527,00$                 3.261.654.816,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

19,1 P 8-11603 8 11.603 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       3.046,00                                            2.608.981.242,00$                     -$                                                              22,77

19,2 P 8-11703 8 11.703 450.9P m3 -                    856.527,00$                 -$                                       762,00                                               652.673.574,00$                        -$                                                              

20 P 8 460.1P m3 4.284,00           72.822,00$                   311.969.448,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

20,1 P 8-11603 8 11.603 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       3.427,00                                            249.560.994,00$                        -$                                                              

20,2 P 8-11703 8 11.703 460.1P m3 -                    72.822,00$                   -$                                       857,00                                               62.408.454,00$                          -$                                                              

-$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19

Sub-base granular para bacheo clase A 25.738.986,00$                           

Base granular clase A -$                                                 

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos 19.503.120,00$                           

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Base granular para bacheo clase A 2.912.891,00$                             

Base granular para bacheo clase A -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 -$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 14.147.230.145,00$                    

Conformación de la calzada existente 371.923.209,00$                         

Conformación de la calzada existente 423.422.406,00$                         

Conformación de la calzada existente 1.622.714,00$                             

Subbase Granular clase A 218.117.700,00$                         

Subbase Granular clase A 9.894.733.010,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales 1.151.913.875,00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

54.926.059,00$                           

Subbase Granular clase A 16.805.500,00$                           

Sub-base granular para bacheo clase A -$                                                 

Excavación en roca de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de Derrumbes 176.134.918,00$                         

Remoción de Derrumbes 905.055.892,00$                         

3.199.675.645,00$                 

-$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras 164.087.677,00$                         

Demolición de Estructuras -$                                                 

Demolición de Estructuras -$                                                 

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de alcantarillas   17.200.092,00$                           

Remoción de alcantarillas   -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     917.375,00$                                

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Remoción de cercas de alambre     -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 20.028.570,00$                           

Excavación sin clasificar de la explanación y canales 729.512.534,00$                         

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Excavación sin clasificar de la explanación y canales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico -$                                                 

Sub-base granular para bacheo clase A

Conformación de taludes existentes

-$                                                 

Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 529.759.365,00$                         

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC‐25 -$                                                 

Base granular clase A 6.301.560.650,00$                      

Base granular clase A

Terraplenes -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares 34.824.712,00$                           

Conformación de taludes existentes -$                                                 

Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares -$                                                 

Terraplenes -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales -$                                                 

Fresado de pavimento asfaltico

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS                             Última Acta de 

Modificación No. __6__                         de fecha   MAYO/2024

OBRA EJECUTADA

 PRESENTE ACTA ACUMULADO

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

No. DE 

ORDEN 

GRUPO DE 

AJUSTE

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

GPP

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

DESCRIPCIÓN ÍTEM

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

VALOR

17.311.763.125,00$               



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

Subtotal 149.004.224.264,00$        133.794.190.167,00$           668.149.590,00$                                

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
21 OA 6 600-13 m3 7.975,00           32.667,00$                   260.519.325,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

21,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       39.460,00                                           1.289.039.820,00$                     516,40 16.869.239,00$                                        22.774,01

21,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       6.836,00                                            223.311.612,00$                        -$                                                          

21,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    32.667,00$                   -$                                       2.279,00                                            74.448.093,00$                          -$                                                          

22 OA 6 600-13 m3 23.156,00         81.882,00$                   1.896.059.592,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

22,1 OA 6-11604 6 11.604 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       18.525,00                                           1.516.864.050,00$                     -$                                                          59,86

22,2 OA 6-11705 6 11.705 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       3.473,00                                            284.376.186,00$                        -$                                                          

22,3 OA 6-14102 6 14.102 600-13 m3 -                    81.882,00$                   -$                                       1.158,00                                            94.819.356,00$                          -$                                                          

23 OA 6 610-13 m3 36.173,00         93.098,00$                   3.367.633.954,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

23,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       20.000,00                                           1.861.960.000,00$                     -$                                                          

23,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       5.000,00                                            465.490.000,00$                        -$                                                          

23,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    93.098,00$                   -$                                       1.500,00                                            139.647.000,00$                        -$                                                          

24 OA 6 610-13 m3 38.609,00         176.922,00$                 6.830.781.498,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

24,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       30.887,00                                           5.464.589.814,00$                     282,99 50.067.157,00$                                        2.134,32

24,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       5.791,00                                            1.024.555.302,00$                     -$                                                          511,54

24,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    176.922,00$                 -$                                       1.931,00                                            341.636.382,00$                        -$                                                          

25 OA 6 610-13 m3 326,00              151.702,00$                 49.454.852,00$                      -                                                     -$                                           -$                                                          

25,1 OA 6-11604 6 11.604 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       661,00                                               100.275.022,00$                        -$                                                          165,16

25,2 OA 6-11705 6 11.705 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       124,00                                               18.811.048,00$                          -$                                                          

25,3 OA 6-14103 6 14.103 610-13 m3 -                    151.702,00$                 -$                                       41,00                                                 6.219.782,00$                            -$                                                          

26 OA 6 68.026.296 621,1.1P m 1.227,00           2.286.822,00$               2.805.930.594,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

26,1 OA 6-11604 6 11.604 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       556,00                                               1.271.473.032,00$                     -$                                                          236,00

26,2 OA 6-14101 6 14.101 621,1.1P m -                    2.286.822,00$               -$                                       371,00                                               848.410.962,00$                        -$                                                          

27 OA 6 630-13 m3 4.271,00           1.232.450,00$               5.263.793.950,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

27,1 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    1.232.450,00$               -$                                       2.602,00                                            3.206.834.900,00$                     -$                                                          116,00

28 OA 6 630-13 m3 8.778,00           996.330,00$                 8.745.784.740,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

28,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       3.822,00                                            3.807.973.260,00$                     42,89 42.732.594,00$                                        934,72

28,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       717,00                                               714.368.610,00$                        -$                                                          

28,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    996.330,00$                 -$                                       239,00                                               238.122.870,00$                        -$                                                          

29 OA 6 630.3.4P m3 2.703,00           1.086.707,00$               2.937.369.021,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

29,1 OA 6-14104 6 14.104 630.3.4P m3 -                    1.086.707,00$               -$                                       1.703,00                                            1.850.662.021,00$                     -$                                                          

30 OA 6 630-13 m3 13.965,00         687.013,00$                 9.594.136.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

30,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       10.000,00                                           6.870.130.000,00$                     -$                                                          54,33

30,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       1.900,00                                            1.305.324.700,00$                     -$                                                          

30,3 OA 6-14103 6 14.103 630-13 m3 -                    687.013,00$                 -$                                       698,00                                               479.535.074,00$                        -$                                                          

31 OA 6 630-13 m3 3.444,00           473.683,00$                 1.631.364.252,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

31,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       2.755,00                                            1.304.996.665,00$                     0,91 431.052,00$                                             569,57

31,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       517,00                                               244.894.111,00$                        -$                                                          

31,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    473.683,00$                 -$                                       172,00                                               81.473.476,00$                          -$                                                          

32 OA 6 630-13 m3 6.348,00           439.711,00$                 2.791.285.428,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

32,1 OA 6-11604 6 11.604 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       4.500,00                                            1.978.699.500,00$                     6,66 2.928.475,00$                                          525,99

32,2 OA 6-11705 6 11.705 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       900,00                                               395.739.900,00$                        -$                                                          

32,3 OA 6-14102 6 14.102 630-13 m3 -                    439.711,00$                 -$                                       300,00                                               131.913.300,00$                        -$                                                          

33 OA 4 632.1P m 1.319,00           544.754,00$                 718.530.526,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

33,1 OA 4-14104 4 14.104 632.1P m -                    544.754,00$                 -$                                       1.319,00                                            718.530.526,00$                        -$                                                          

34 OA 4 640-13 kg 1.759.885,00     5.378,00$                     9.464.661.530,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

34,1 OA 4-11604 4 11.604 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       1.055.931,00                                      5.678.796.918,00$                     5.605,52 30.146.487,00$                                        139.931,53

34,2 OA 4-11705 4 11.705 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       351.977,00                                         1.892.932.306,00$                     -$                                                          

34,3 OA 4-14101 4 14.101 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,4 OA 4-14103 4 14.103 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          

34,5 OA 4-14104 4 14.104 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.995,00                                           473.237.110,00$                        -$                                                          

34,6 OA 4-11606 4 11.606 640-13 kg -                    5.378,00$                     -$                                       87.994,00                                           473.231.732,00$                        -$                                                          41.534,68

35 OA 4 641-13 Tf-m 111.740,00       2.237,00$                     249.962.380,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

35,1 OA 4-14103 4 14.103 641-13 Tf-m -                    2.237,00$                     -$                                       111.740,00                                         249.962.380,00$                        -$                                                          

36 OA 6 642,2P m 85,00                1.583.123,00$               134.565.455,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

36,1 OA 6-14104 6 14.104 642,2P m -                    1.583.123,00$               -$                                       85,00                                                 134.565.455,00$                        -$                                                          

37 OA 6 661-13 m 287,00              617.637,00$                 177.261.819,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

37,1 OA 6-11604 6 11.604 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       2.630,00                                            1.624.385.310,00$                     -$                                                          454,65

37,2 OA 6-11705 6 11.705 661-13 m -                    617.637,00$                 -$                                       657,00                                               405.787.509,00$                        -$                                                          

38 OA 6 670.5P m3 680,00              758.317,00$                 515.655.560,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

38,1 OA 6-11604 6 11.604 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       544,00                                               412.524.448,00$                        -$                                                          

38,2 OA 6-11705 6 11.705 670.5P m3 -                    758.317,00$                 -$                                       136,00                                               103.131.112,00$                        -$                                                          

39 OA 6 671-13 m3 9.600,00           673.653,00$                 6.467.068.800,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

39,1 OA 6-11604 6 11.604 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       6.000,00                                            4.041.918.000,00$                     216,53 145.866.084,00$                                      1.493,71

39,2 OA 6-11705 6 11.705 671-13 m3 -                    673.653,00$                 -$                                       1.500,00                                            1.010.479.500,00$                     -$                                                          13,58

40 OA 8 673-13 m2 58.800,00         7.720,00$                     453.936.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

40,1 OA 8-11604 8 11.604 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       47.040,00                                           363.148.800,00$                        -$                                                          47.040,00

40,2 OA 8-11705 8 11.705 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       8.820,00                                            68.090.400,00$                          420,07 3.242.940,00$                                          8.820,00

40,3 OA 8-14105 8 14.105 673-13 m2 -                    7.720,00$                     -$                                       2.940,00                                            22.696.800,00$                          1.924,93 14.860.460,00$                                        1.924,93

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA 37.325.416,00$                           

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 223.373.509,00$                         

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 21 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas 931.293.082,00$                         

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para tablero y anden -$                                                 

Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas -$                                                 

269.795.762,00$                         

-$                                                 Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

280.808.662,00$                         Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.
1.006.242.223,00$                      

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie  de 

apoyo.

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

-$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. -$                                                 

Concreto clase  35 MPA, para vigas puentes tipo 1. 142.964.200,00$                         

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla -$                                                 

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
-$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG.

Rellenos con gravilla -$                                                 

Rellenos con gravilla 25.055.102,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. 90.502.680,00$                           

Rellenos  para estructuras con material granular tipo SBG. -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco 4.901.457,00$                             

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Excavaciones varias en roca en seco -$                                                 

Relleno para estructuras con recebo -$                                                 

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones varias sin clasificar 743.958.600,00$                         

Excavaciones varias sin clasificar -$                                                 

14.696.492.630,00$               

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Acero de Preesfuerzo -$                                                 

Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido 68.090.400,00$                           

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo

Geotextil Tipo II no tejido 363.148.800,00$                         

9.148.208,00$                             

231.283.589,00$                         

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido -$                                                 

-$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)
539.689.992,00$                         

Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no 

incluye  refuerzo)

14.860.460,00$                           

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Concreto clase 14 MPA Ciclòpeo -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Baranda Metalica -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. -$                                                 

Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 752.551.790,00$                         

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m

-$                                                 

Geotextil Tipo II no tejido

-$                                                 Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior

-$                                                 Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm)

377.607.540,00$                         

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

41 OA 6 673-13 m3 8.032,00           136.094,00$                 1.093.107.008,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

41,1 OA 6-11604 6 11.604 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       16.426,00                                           2.235.480.044,00$                     428,72 58.346.220,00$                                        9.938,23

41,2 OA 6-11705 6 11.705 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       1.205,00                                            163.993.270,00$                        -$                                                          

41,3 OA 6-14105 6 14.105 673-13 m3 -                    136.094,00$                 -$                                       401,00                                               54.573.694,00$                          -$                                                          

42 OA 6 681-13 m3 11.112,00         237.444,00$                 2.638.477.728,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

42,1 OA 6-11604 6 11.604 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       8.890,00                                            2.110.877.160,00$                     100,50 23.863.122,00$                                        788,50

42,2 OA 6-11705 6 11.705 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       1.667,00                                            395.819.148,00$                        -$                                                          

42,3 OA 6-14105 6 14.105 681-13 m3 -                    237.444,00$                 -$                                       555,00                                               131.781.420,00$                        -$                                                          

Subtotal -                68.087.340.557,00$          61.349.002.354,00$             389.353.830,00$                                

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

43 SCT 8 m 220.000,00       1.794,00$                     394.680.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

43,1 SCT 8-11607 8 11.607 m -                    1.794,00$                     -$                                       526.000,00                                         943.644.000,00$                        -$                                                          166.458,91

43,2 SCT 8-11710 8 11.710 m -                    1.794,00$                     -$                                       83.000,00                                           148.902.000,00$                        -$                                                          33.000,00

43,3 SCT 8-14104 8 14.104 m -                    1.794,00$                     -$                                       13.000,00                                           23.322.000,00$                          -$                                                          464,00

44 SCT 8 m2 110.000,00       22.076,00$                   2.428.360.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

44,1 SCT 8-11607 8 11.607 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       80.000,00                                           1.766.080.000,00$                     -$                                                          482,41

44,2 SCT 8-11710 8 11.710 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       16.500,00                                           364.254.000,00$                        -$                                                          

44,3 SCT 8-14104 8 14.104 m2 -                    22.076,00$                   -$                                       5.500,00                                            121.418.000,00$                        -$                                                          

45 SCT 8 u 375,00              396.630,00$                 148.736.250,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

45,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    396.630,00$                 -$                                       400,00                                               158.652.000,00$                        -$                                                          6,00

45,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    396.630,00$                 -$                                       90,00                                                 35.696.700,00$                          -$                                                          

46 SCT 8 u 222,00              503.621,00$                 111.803.862,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

46,1 SCT 8-11607 8 11.607 u -                    503.621,00$                 -$                                       178,00                                               89.644.538,00$                          -$                                                          

46,2 SCT 8-11710 8 11.710 u -                    503.621,00$                 -$                                       44,00                                                 22.159.324,00$                          -$                                                          

47 SCT 4 720-13 u 3.500,00           253.536,00$                 887.376.000,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                          

47,1 SCT 4-11607 4 11.607 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       2.300,00                                            583.132.800,00$                        -$                                                          

47,2 SCT 4-11710 4 11.710 720-13 u -                    253.536,00$                 -$                                       700,00                                               177.475.200,00$                        -$                                                          

48 SCT 4 730-13 m 8.000,00           230.532,00$                 1.844.256.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

48,1 SCT 4-11607 4 11.607 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       6.400,00                                            1.475.404.800,00$                     -$                                                          748,96

48,2 SCT 4-11710 4 11.710 730-13 m -                    230.532,00$                 -$                                       1.600,00                                            368.851.200,00$                        -$                                                          

Subtotal 5.815.212.112,00$           6.278.636.562,00$               -$                                                   

OBRAS VARIAS
49 OV 6 800-13 m 97.500,00         17.838,00$                   1.739.205.000,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                              

49,1 OV 6-11605 6 11.605 800-13 m -                    17.838,00$                   -$                                       97.500,00                                           1.739.205.000,00$                     -$                                                              

50 OV 6 810-13 m2 27.500,00         18.835,00$                   517.962.500,00$                    -                                                     -$                                           -$                                                              

50,1 OV 6-11606 6 11.606 810-13 m2 -                    18.835,00$                   -$                                       27.500,00                                           517.962.500,00$                        288,75 5.438.606$                                               24.324,61

Subtotal 2.257.167.500,00$           2.257.167.500,00$               5.438.606,00$                                    

TRANSPORTES

51 T 3 900-13 m3-E 1.183.729,00     1.057,00$                     1.251.201.553,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

51,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       843.194,00                                         891.256.058,00$                        -$                                                          15.572,61

51,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-E -                    1.057,00$                     -$                                       210.799,00                                         222.814.543,00$                        -$                                                          

52 T 3 900-13 m3-km 11.837.290,00   1.000,00$                     11.837.290.000,00$               27.496,20                                           27.496.200$                               -$                                                          27.496,20

52,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       7.426.510,54                                      7.426.510.540,00$                     3.361,20 3.361.200,00$                                          303.098,08 303.098.077,00$                         

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

16.460.249,00$                           

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Cerca de Alambre de Púas con postes de madera

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
10.649.683,00$                           

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si  (75cm*75cm) 

con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva
-$                                                 

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

-$                                                 

2.379.780,00$                             

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
187.224.594,00$                         

Material granular drenante

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca 

Vial con pintura en frío

Manual de Señalización 

Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
832.416,00$                                

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Manual de Señalización 

Vial 2015

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)
-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

458.154.029,00$                    

Protección de Taludes con bloques de césped -$                                                 

Protección de Taludes con bloques de césped 458.154.029,00$                         

Defensa metalica -$                                                 

Defensa metalica 
-$                                                 

-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
-$                                                 

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
298.627.285,00$                         

Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de 

demarcación de pavimentos
59.202.000,00$                           

-$                                                 

7.652.360.057,00$                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

Poste de referencia -$                                                 

172.659.247,00$                         

Defensa metalica 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de 

distancia.

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

27.496.200,00$                           

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

Suministro e instalación de  Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 

cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva

Material granular drenante

-$                                                 

Material granular drenante -$                                                 

Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de 

zinc (galvanizado)

-$                                                 

-$                                                 

544.350.411,00$                    

-$                                                 

1.352.533.991,00$                      

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

52,2 T 3-14102 3 14.102 900-13 m3-km -                    1.000,00$                     -$                                       1.857.838,23                                      1.857.838.230,00$                     -$                                                          

53 T 3 900-13 m3-km 1.650.857,00     1.175,00$                     1.939.756.975,00$                 112.459,00                                         132.139.325,00$                        -$                                                          112.458,30

53,1 T 3-11608 3 11.608 900-13 m3-km -                    1.175,00$                     -$                                       1.538.386,92                                      1.807.604.632,00$                     16.902,90 19.860.908,00$                                        281.572,92

Subtotal 15.028.248.528,00$          12.365.659.528,00$             23.222.108,00$                                  

ÍTEMS NO PREVISTOS
54 NP 3 NP1 m3-km 1.175,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          

54,1 NP 3-11608 3 11.608 NP1 m3-km 1.175,00$                     1.734.750,00                                      2.038.331.250,00$                     39.975,50 46.971.213,00$                                        745.994,50

55 NP 8 NP2 m3 522.909,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

55,1 NP 8-11603 8 11.603 NP2 m3 522.909,00$                 11.120,00                                           5.814.748.080,00$                     11,70 6.118.035,00$                                          4.075,69

55,2 NP 8-11703 8 11.703 NP2 m3 522.909,00$                 2.280,00                                            1.192.232.520,00$                     -$                                                          833,72

56 NP 1 NP3 m3 118.425,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

56,1 NP 1-11601 1 11.601 NP3 m3 118.425,00$                 42.000,00                                           4.973.850.000,00$                     164,61 19.493.939,00$                                        11.557,43

56,2 NP 1-11701 1 11.701 NP3 m3 118.425,00$                 10.500,00                                           1.243.462.500,00$                     -$                                                          

57 NP 2 NP4 m3 78.905,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

57,1 NP 2-11602 2 11.602 NP4 m3 78.905,00$                   42.000,00                                           3.314.010.000,00$                     955,15 75.366.111,00$                                        6.036,85

57,2 NP 2-11702 2 11.702 NP4 m3 78.905,00$                   10.500,00                                           828.502.500,00$                        -$                                                          

58 NP 2 NP5 m3 99.544,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

58,1 NP 2-11602 2 11.602 NP5 m3 99.544,00$                   4.200,00                                            418.084.800,00$                        358,69 35.705.437,00$                                        3.425,41

58,2 NP 2-11702 2 11.702 NP5 m3 99.544,00$                   1.050,00                                            104.521.200,00$                        -$                                                          

59 NP 1 NP6 m2 11.303,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

59,1 NP 1-11601 1 11.601 NP6 m2 11.303,00$                   300.800,00                                         3.399.942.400,00$                     -$                                                          74.504,21

59,2 NP 1-11701 1 11.701 NP6 m2 11.303,00$                   75.200,00                                           849.985.600,00$                        -$                                                          1.905,76

60 NP 1 NP7 m3 150.333,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

60,1 NP 1-11601 1 11.601 NP7 m3 150.333,00$                 4.864,00                                            731.219.712,00$                        -$                                                          21,08

60,2 NP 1-11701 1 11.701 NP7 m3 150.333,00$                 1.216,00                                            182.804.928,00$                        -$                                                          

61 NP 8 NP8 m2 17.917,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

61,1 NP 8-11603 8 11.603 NP8 m2 17.917,00$                   85.000,00                                           1.522.945.000,00$                     -$                                                          

61,2 NP 8-11703 8 11.703 NP8 m2 17.917,00$                   20.000,00                                           358.340.000,00$                        -$                                                          

62 NP 8 NP9 m2 20.929,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

62,1 NP 8-11602 8 11.602 NP9 m2 20.929,00$                   170.000,00                                         3.557.930.000,00$                     -$                                                          

62,2 NP 8-11702 8 11.702 NP9 m2 20.929,00$                   46.000,00                                           962.734.000,00$                        -$                                                          

63 NP 6 NP10 m 91.810,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

63,1 NP 6-11604 6 11.604 NP10 m 91.810,00$                   1.152,00                                            105.765.120,00$                        -$                                                          310,61

63,2 NP 6-11705 6 11.705 NP10 m 91.810,00$                   216,00                                               19.830.960,00$                          -$                                                          

63,3 NP 6-14105 6 14.105 NP10 m 91.810,00$                   72,00                                                 6.610.320,00$                            -$                                                          

64 NP 2 NP11 m3 218.221,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

64,1 NP 2-11602 2 11.602 NP11 m3 218.221,00$                 2.219,00                                            484.232.399,00$                        -$                                                          893,33

65 NP 8 NP12 m2 43.721,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

65,1 NP 8-11603 8 11.603 NP12 m2 43.721,00$                   3.540,00                                            154.772.340,00$                        -$                                                          2.864,77

66 NP 8 NP13 m 79.973,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

66,1 NP 8-11603 8 11.603 NP13 m 79.973,00$                   268,00                                               21.432.764,00$                          -$                                                          124,05

67 NP 8 NP14 m 46.553,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

67,1 NP 8-11603 8 11.603 NP14 m 46.553,00$                   273,00                                               12.708.969,00$                          -$                                                          247,44

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con 

geosintéticos (no incluye transporte)

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro 

de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra 

estabilizada mecánicamente con geositenticos

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para 

muro de tierra estabilizada mecanicamente con geositenticos 

-$                                                 

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)
3.169.020,00$                             

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

11.519.074,00$                           

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
1.368.688.648,00$                      

Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
476.337.263,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
842.121.086,00$                         

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
21.540.760,00$                           

Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 

(incluye transporte)

-$                                                 

-$                                                 

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
2.131.214.982,00$                      

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)
435.959.691,00$                         

-$                                                 

9.920.651,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

194.943.366,00$                         

Geotextil NT 4000 o Similar

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 -$                                                 

Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5 876.543.538,00$                         

Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las 

Pabas (no incluye transporte)

-$                                                 

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye 

transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
340.979.013,00$                         

Suministro e Instalación de Pedraplén  - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 

material de sello, ni transporte)
-$                                                 

Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye 

transporte)
-$                                                 

810.041.210,00$                    

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a 

partir de cien metros (100 m)

-$                                                 

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
132.138.503,00$                         

Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien 

metros (100m)
330.848.181,00$                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar

Geotextil NT 4000 o Similar -$                                                 

Geotextil NT 4000 o Similar

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar -$                                                 

Cinta PVC Sika O-22 O Similar 28.517.104,00$                           

125.250.609,00$                         

Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar -$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

68 NP 8 NP15 m 122.472,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

68,1 NP 8-11604 8 11.604 NP15 m 122.472,00$                 151,00                                               18.493.272,00$                          -$                                                          150,60

69 NP 8 NP16 un 33.343,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

69,1 NP 8-11603 8 11.603 NP16 un 33.343,00$                   1.166,00                                            38.877.938,00$                          -$                                                          1.085,00

70 NP 8 NP17 m2 42.208,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

70,1 NP 8-11606 8 11.606 NP17 m2 42.208,00$                   12.590,00                                           531.398.720,00$                        -$                                                          9.143,14

71 NP 6 NP18 m 34.210,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

71,1 NP 6-11604 6 11.604 NP18 m 34.210,00$                   47.000,00                                           1.607.870.000,00$                     652,00 22.304.920,00$                                        15.426,69

72 NP 4 NP19 m 4.808.941,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

72,1 NP 4-11606 4 11.606 NP19 m 4.808.941,00$               193,87                                               932.309.392,00$                        -$                                                          103,87

73 NP 6 NP20 m 4.719.466,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

73,1 NP 6-11604 6 11.604 NP20 m 4.719.466,00$               45,00                                                 212.375.970,00$                        -$                                                          

74 NP 6 NP21 m3 1.104.266,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

74,1 NP 6-11604 6 11.604 NP21 m3 1.104.266,00$               80,75                                                 89.169.480,00$                          -$                                                          19,55

75 NP 6 NP22 m 344.857,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

75,1 NP 6-11604 6 11.604 NP22 m 344.857,00$                 1.570,00                                            541.425.490,00$                        137,00 47.245.409,00$                                        1.570,00

76 NP 6 NP23 m 5.166.106,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

76,1 NP 6-11604 6 11.604 NP23 m 5.166.106,00$               39,00                                                 201.478.134,00$                        -$                                                          

77 NP 4 NP24 m 2.869.478,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

77,1 NP 4-11606 4 11.606 NP24 m 2.869.478,00$               78,00                                                 223.819.284,00$                        -$                                                          

78 NP 6 NP25 m3 1.596.514,00$               -                                                     -$                                           -$                                                          

78,1 NP 6-11604 6 11.604 NP25 m3 1.596.514,00$               110,00                                               175.616.540,00$                        -$                                                          33,54

79 NP 6 NP26 m 129.077,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

79,1 NP 6-11604 6 11.604 NP26 m 129.077,00$                 42,00                                                 5.421.234,00$                            -$                                                          40,80

80 NP 6 NP27 m 192.063,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

80,1 NP 6-11604 6 11.604 NP27 m 192.063,00$                 30,00                                                 5.761.890,00$                            -$                                                          

81 NP 8 NP28 m2 77.947,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

81,1 NP 8-11603 8 11.603 NP28 m2 77.947,00$                   114,00                                               8.885.958,00$                            -$                                                          109,20

82 NP 8 NP29 un 11.267,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

82,1 NP 8-11607 8 11.607 NP29 un 11.267,00$                   12.500,00                                           140.837.500,00$                        -$                                                          

82,2 NP 8-11710 8 11.710 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

82,3 NP 8-14104 8 14.104 NP29 un 11.267,00$                   1.250,00                                            14.083.750,00$                          -$                                                          

83 NP 8 NP30 m2 41.960,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

83,1 NP 8-11606 8 11.606 NP30 m2 41.960,00$                   4.898,00                                            205.520.080,00$                        -$                                                          

84 NP 6 NP31 m 491.499,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

84,1 NP 6-11606 6 11.606 NP31 m 491.499,00$                 3.195,00                                            1.570.339.305,00$                     -$                                                          

85 NP 6 NP32 m2 113.342,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

85,1 NP 6-11606 6 11.606 NP32 m2 113.342,00$                 1.650,00                                            187.014.300,00$                        -$                                                          

86 NP 6 NP33 m2 18.784,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

86,1 NP 6-11606 6 11.606 NP33 m2 18.784,00$                   1.650,00                                            30.993.600,00$                          -$                                                          

87 NP 6 NP34 m2 43.129,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

87,1 NP 6-11604 6 11.604 NP34 m2 43.129,00$                   2.742,66                                            118.288.097,00$                        -$                                                          

88 NP 6 NP35 m 8.420,00$                     -                                                     -$                                           -$                                                          

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

541.425.490,00$                         

-$                                                 

21.588.400,00$                           

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento 

para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geositenticos 

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra 

estabilizada mecanicamente con geosintéticos

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de Tuberia Perforada 4" para filtro

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO 

Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja 

sin espigo

Suministro e Instalación de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m 

(Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

53.541.380,00$                           

-$                                                 

5.266.342,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

527.747.065,00$                         

-$                                                 

499.504.702,00$                         

Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1,20 m. 

(no incluye  refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

Concreto Plastico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes 

PR12+770 Ruta 3001

8.511.812,00$                             

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

Suministro E Instalación De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto 

Lanzado

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

18.444.283,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

36.177.155,00$                           

-$                                                 

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Concreto clase 28 MPA a/c  =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para 

Muro de Contención PR52+800 ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia 

Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención 

PR52+800 Ruta 6503

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro, Perforación E Instalación De Perno Pasivo De 1 1/4" Longitud Hasta 

15M

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro E Instalación De Concreto Lanzado De 28Mpa

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

Suministro e Instalación de Manto TRM 500 para fachada de talud

385.913.653,00$                         

-$                                                 

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación 

ni conformación.

Cuneta De Berma De Talud En Geotextil Tipo impertex, No incluye excavación 

ni conformación.

Corte de asfalto H=11cm

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

88,1 NP 6-11603 6 11.603 NP35 m 8.420,00$                     14.534,00                                           122.376.280,00$                        5.702,70 48.016.734,00$                                        5.702,70

89 NP 6 NP36 m2 14.855,00$                   -                                                     -$                                           -$                                                          

89,1 NP 11606 6 11.606 NP36 m2 14.855,00$                   4.898,00                                            72.759.790,00$                          -$                                                          

90 NP 6 NP37 und 137.777,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

90,1 NP 6-11601 6 11.601 NP37 und 137.777,00$                 32,00                                                 4.408.864,00$                            31,00 4.271.087,00$                                          31,00

91 NP 6 NP38 und 208.545,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

91,1 NP 6-11601 6 11.601 NP38 und 208.545,00$                 261,00                                               54.430.245,00$                          212,00 44.211.540,00$                                        212,00

92 NP 6 NP39 und 318.587,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

92,1 NP 6-11601 6 11.601 NP39 und 318.587,00$                 117,00                                               37.274.679,00$                          91,00 28.991.417,00$                                        91,00

93 NP 6 NP40 und 803.536,00$                 -                                                     -$                                           -$                                                          

93,1 NP 6-11601 6 11.601 NP40 und 803.536,00$                 19,00                                                 15.267.184,00$                          11,00 8.838.896,00$                                          11,00

Subtotal -$                                 39.479.578.088,00$             387.534.738,00$                                

334.689.236.546,00$        339.481.441.443,00$           1.874.192.766,00$                             

49.343.566.111,00$          50.604.522.138,00$             -$                                                   

-$                                 3,00$                                   -$                                                   

800.000.000,00$              800.000.000,00$                  -$                                                   

384.832.802.657,00$        390.885.963.581,00$           1.874.192.766,00$                             

2.812.239.712,00$           2.856.474.349,00$               13.696.024,00$                                  

387.645.042.369,00$        393.742.437.930,00$           1.887.888.790,00$                             

1.845.000.000,00$           1.845.000.000,00$               186.760.400,00$                                

350.550.000,00$              350.550.000,00$                  35.484.476,00$                                  

2.195.550.000,00$           2.195.550.000,00$               222.244.876,00$                                

3.183.304.765,00$               99.188.400,00$                                  

604.827.905,00$                  18.845.796,00$                                  

3.788.132.670,00$               118.034.196,00$                                

9.226.844.067,00$           9.226.844.067,00$               

500.000.000,00$              500.000.000,00$                  

399.567.436.436,00$        409.452.964.667,00$           2.228.167.862,00$                             
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA 

 $              1.887.888.790,00 3.199.675.645,00$                    1 Obras de Explanación 128.553.683,00$                    

 $                                       -   11.007.289.584,00$                  2 Sub-bases y bases 402.505.698,00$                    

 $                                       -   6.304.473.541,00$                    3 Transporte de materiales 70.193.321,00$                      

 $                 222.244.876,00 14.696.492.630,00$                  4 Aceros y elementos metálicos 30.146.487,00$                      

 $                 118.034.196,00 7.652.360.057,00$                    5 Acero Estructural y cables de acero -$                                            

 $                                       -   544.350.411,00$                       6 Concretos, morteros y obras varias 550.422.552,00$                    

 $                                       -   458.154.029,00$                       7 Concreto para superestructuras -$                                            

 $                                       -   810.041.210,00$                       
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, 

geotextiles
692.371.025,00$                    

 $                                       -   9.099.154.761,00$                    

 $        2.228.167.862,00 TOTAL 1.874.192.766,00$           

53.771.991.868,00$            

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON 

CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS 

INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES 

 $                  99.188.400,00  $                     18.845.796,00 -$                                                 OA 389.353.830,00$                                                                               

590.040.909,00$                         

196.163.488,00$                         

G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

SCT -$                                                                                                       

8.490.002.564,00$              

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)

VALOR BÁSICO 

PRESENTE MES
IVA

ESTUDIOS Y DISEÑOS  $                186.760.400,00  $                     35.484.476,00 P 668.149.590,00$                                                                               

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA.  $                                      -   

 $                     13.696.024,00 E 109.059.744,00$                                                                               

Valor Saldo por Amortizar

(O)

%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

5.438.606,00$                                                                                   OV

T

53.771.991.868,00$               

28.991.417,00$                           

-$                                                 

8.838.896,00$                             

48.016.734,00$                           

-$                                                 

-$                                                 

-$                                                 

4.271.087,00$                             

-$                                                 

44.211.540,00$                           

-$                                                 

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1 a 5 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS

945.839.100,00$                  

64.921.190.209,00$               

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

3,00$                                     

12.031.465,00$                      

68.037.524.597,00$               

9.908.676,00$                        

474.424.083,00$                    

65.395.614.292,00$               

-$                                                 

VALOR ACUMULADO 

-$                                                 

-$                                                 

159.634.703,00$                         

-$                                                 

 $                                         -   

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $        2.160.141.566,00  $               68.026.296,00 

NP 387.534.738,00$                                                                               

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)

 $                                      -    $                                         -   

 $                                      -    $                                         -   

TOTAL 1.874.192.766,00$                                                                

23.222.108,00$                                                                                 

 $                                      -    $                                         -   

 $                                         -   B 106.578.000,00$                                                                               

1.395.525.666,00$              

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)

VALOR TOTAL (F+I+L+M+N)

Valor

85,88%

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

Valor Anticipo Otorgado 9.885.528.230,00$              

Valor Amortizado Acumulado

(N)

Valor Amortizado Presenta Acta 56.225.783,00$                   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

OBRA  $             1.874.192.766,00 

 $                                      -    $                                         -   SB 184.856.150$                                                                                    

3,00%

0,57%

14,12%

VALOR IVA  (OBRA) ( E)

VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)

VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 a 15 METROS

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

(M)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(L)

(J)

(K)

11.149.198.338,00$               

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                       

9.099.154.761,00$                 

TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 a 20 METROS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (J)

IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES (K)

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES L=J+K

541.155.600,00$                    

102.819.564,00$                    

643.975.164,00$                    

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) 1.660.500.000,00$                 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H 1.975.995.000,00$                 

AJUSTE POR REDONDEO

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) 315.495.000,00$                    

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)

Corte de asfalto H=11cm

Protección de taludes con Hidrosiembra manual

Protección de taludes con Hidrosiembra manual



FECHA 5 7 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No. 37 2.160.141.566,00$                                   MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE

991 DE 2021 114 MESES 114 MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: 31/08/2030

VALOR BÁSICO ACTA: jun-24

DE 7

CAQUETÁ

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE

EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 399.567.436.436,00$                                             9.885.528.230,00$                                                                        

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

409.452.964.666,00$                                                             CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PÁGINA

(Indique día/mes/año)

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

* Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601
214.866.623,00$                    

Vías interurbanas Afirmados, subbases y 

bases 11602
402.505.698,00$                    

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / 

concreto 11603
722.284.359,00$                    

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
440.800.759,00$                    

Vías interurbanas Obras de urbanismo 

11605
-$                                        

Vías interurbanas Obras geotécnicas y 

mitigación ambiental 11606
5.438.606,00$                        

Vías interurbanas Señalización y control de 

transito 11607
-$                                        

Vías interurbanas Transporte y sobre 

acarreos 11608
70.193.321,00$                      

Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                        

Vías urbanas Movimiento de tierras, 

afirmado, subbase y base 11702
-$                                        

Vías urbanas Estructura de pavimiento, 

pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

-$                                        

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes, redes hidro sanitarias, 

señalización de obra, espacio público, 

señalización y control de transito 11705

3.242.940,00$                        

Vías urbanas Señalización vertical y 

horizontal 11710
-$                                        

Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                        

Transporte elevado Excavación y 

cimentación 14102
-$                                        

Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                        

Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                        

Transporte elevado Superestructura 14105 14.860.460,00$                      

TOTAL ICOCIV 1.874.192.766,00$           

TOTAL  CTO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matrícula. No. 25202-44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

17.689.814.658,00$                    

21.540.760,00$                           

17.067.103.647,00$                    

8.299.950.664,00$                      

-$                                                 

1.566.945.893,00$                      

484.315.995,00$                         

-$                                                 

44.167.200,00$                           

435.959.691,00$                         

2.160.141.566,00$                 

2.103.915.783,00$                 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

VALOR ACUMULADO 

5.303.803.851,00$                      

1.526.950.045,00$                      

142.964.200,00$                         

832.416,00$                                

14.860.460,00$                           

52.826.152.768,00$             

-$                                                 

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

2.171.942.079,00$                 DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

167.741.288,00$                         

53.771.991.868,00$             

59.202.000,00$                           


