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INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
[\ TRANSPORTE VERSION T
L DE NTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o= ] 7
FECHA 5 | 1 2024
(OlaWes TAfo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 41 VALOR BASICO ACTA: § 1.155.576.481,00 MES oct24
ACTAFINAL b
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segun as prérrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ‘GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL GAGUAN ~ PUERTO RICO - FLORENGIA, EN LOS DEPARTAVENTOS Y GAQUETA. EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONONICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (indiaue diaimes/afio) (incluidas las susoensiones. indiaue dialmes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspensién aue corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/afo)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _$ 9.885.528.230,00
(indique a uta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ESPECIFICACION CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) GONDIGIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | .o | GRUPODE Modificacién No. __7__ de fecha AGOSTO/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM uND CANTIDAD "“—8:", ARIO VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 - Demolicion de Estructuras m: 3.724,00 387, 422.253.188,00 - - - $ -
11 1-11601 1 11.601 K Demolicién de Estructuras m: - 387 - 2.979,00 337.779.873,00 - 153459 § 174.002.237,00
12 111701 1 11701 - Demolicion de Estructuras m: - 387, - 559,00 63.383.333,00 - s -
13 1-14101 1 14.101 - Demolicion de Estructuras m: - 387 - 186,00 21.089.982,00 - $ -
2 1 - Remocion e alcantarilas m 5.644,00 636, 393.025.584,00 - - - $ -
21 111601 1 11.601 - Remocién e alcantarillas m - 636, - 451500 314.406.540,00 - 280,00( § 19.498.080,00
22 111701 1 11701 - Remocion e alcantarilas m - 636, - 1.129,00 78.619.044,00 - s -
3 1 Remocion de cercas de alambre m 220.599,00 75, 987.180.525,00 - - - $ -
31 111601 1 11.601 Remocion e cercas de alambre m - 75, - 130000, 581.750.000, - 205,00[ § 917.375,00
32 111701 1 11701 - Remocion de cercas de alambre m - 75, - 30,000, 134.250.000, - J -
4 1 )- Excavacion sin clasificar de Ia explanacion y canales m: 1.139.426,00 216, 11,640.376.016,00 960, 028,570, , 196051 S 20.028.570,00
5 -11601 601 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m: - X - 454.197, 4.640.076.552, 2.566,70 26.221.407,00 84.770,01| § 866.010.451,00
¥ 11701 701 )- Excavacion sin clasificar de Ia explanacion y canales m s Y - 113,549, 1.160,016.584, - B -
X -14101 101 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales’ m: - X 113.549 1.160.016.584, - $ -
X 11606 606 )- Excavacion sin clasificar de Ia explanacion y canales m: - 216, - 700 773,356,206, - s -
5 1 ) Excavacion en roca de [a explanacion y canales m: 74.655,00 376, 4507.370.280,00 - - $ -
, 11601 601 )- Excavacion en roca de la explanacion y canales m: - . - 36.394, 2197.324.144, - 19.401,69] § 7.171.396.607,00
¥ 11701 701 - Excavacion en roca de fa explanacion y canales m B Y 099, 549.361.224, » 5 .
X 14101 101 )- Excavacion en roca de la explanacion y canales m s Y - 099, 549,361,224, - B -
¥ 11606 606 - Excavacion en roca de fa explanacion y canales m B 376, - 065, 366.180.440, , 5 B
6 1 - Remocion de Derrumbes m: 126.989,00 | 1.237.761.783,00 18.070, 176.134.918, - 18.07068] § 176.134.918,00
6,1 1-11601 1 11.601 - Remocion de Derrumbes m! - 747 - 158.918,: 1.548.976.865,1 15.869,00 154.675.143,00 157.048,82| § 1.530.754.810,00
7 1 220-1 Terraplenes m: 680.805,00 4, 8.574.058.170,00 - - - s -
71 1-11601 1 11.601 2201 Terraplenes m: - 4, - 160.000,00 2.015.040.000,00 - $ -
7.2 111701 1 11701 220-1 Terraplenes m: - 4, - 40.000,00 503.760.000,00 - s -
8 1 230.1P. a subr 1t adicion de materiales m: 550.000,00 .300, 5.665.000.000,00 - - - $ -
81 1-11601 1 11.601 230.1P de Ia subrasante con adicion de materiales m: - 00, - 300.000,00 3.090.000.000,00 - $ -
1 23113 Geolexti para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m 467519,00 21, 3516.210.399,00 - - - s -
91 111601 1 11.601 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasanie y capas granulares m: - 21, - 240.000,00 1.805.040.000,00 - 660933 § 49.708.771,00
92 1-11701 1 11.701 23113 Geotextil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 21, - 60.001,00 451.267.521,00 - $ -
10 1 C ion de faludes existentes m: 261.070,00 1.332, 347.745.240,00 - - - s -
10,1 111606 1 11.606 Conformacién de taludes existentes m2 - 1332, - 261.070,00 347.745.240,00 - s -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
1 2 310- Conformacion de Ia calzada existente m: 1.100.000,00 927, 1.019.700.000,00 401211 371.923.209 - 401.211,66] S 371.923.209,00
1 211602 2 11.602 310- C de la calzada existente m: - 927, - 959.031, 889.021.737| 107.913,00 100.035.351,00 612.142,18| § 567.455.801,00
112 211702 2 11.702 310- C ion de la calzada existente m: - 927, - 139.757, 129.555.054, - 1.75050] § 1622.714,00
320- Subbase Granular clase A m: 164.000,00 000, 23.780.000.000,00 504, 218.117.700, - 1.504,26| $ 218.117.700,00
12,1 2-11602 2 11.602 320- Subbase Granular clase A m: - 000, - 145.236, 21.059.220.000, - 74.388,68| $ 10.786.358.310,00
122 211702 2 11.702 320- ‘Subbase Granular clase A m: - 000, - 36.308, 5.264.767.300, - 11590] § 76.805,500,00
Sub-base granular para bacheo clase A m 12.300,00 245, 2.217.013500,00 - - - s -
131 2-11602 2 11.602 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180.245, - 9.840,00 1.773.610.800,00 - 304,73| § 54.926.059,00
132 211702 2 11.702 Sub-base granular para bacheo clase A m: - 180,245, - 2.460,00 443.402.700,00 - 142,80] § 25.738.986,00
330- Base granular clase A m: 186.000,00 155.000, 28.830.000.000,00 - - - $ -
14,1 2-11602 2 11.602 330- Base granular clase A m: - 155.000,( - 155.100,00 24.040.500.000,00 - 43.393,00] § 6.725.915.000,00
142 2-11702 2 11.702 330- Base granular clase A m; - 155.000 - 38.775,00 6.010.125.000,00 - S -
330- |Base granular para bacheo dlase A m 7.140,00 190.385, 1.359.348.900,00 - - - s -
151 211602 2 1,602 330- Base granular para bacheo clase A m - 190,385, - 5.712,00 1.087.479.120,00 » 1530] S 2.912.891,00
152 211702 2 11.702 330- Base granular para bacheo dlase A m: - 190.385, - 1.428,00 271.869.780,00 - § -
PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 8 421- Riego e liga con emulsion asfaltica CRR-1 m 1.100.000,00 349 2.033.900.000,00 - - - $ -
16,1 P 811603 8 11.603 21 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: - 849, - 911.324,00 1.685.038.076,00 - 305.46027| § 564.796.048,00
16,2 8-11703 8 11.703 421- Riego de liga con emulsin asféltica CRR-1 m: - 849 170.873,00 315.944.177,00 - $ -
16,3 P 814104 8 14.104 21 Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 m: - X - 56.958,00 105.315.342,00 - § -
7 8 450. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 m: 99.000,00 000, 76.725.000.000,00 - - - $ -
171 8-11603 8 11.603 450. lezcla densa en caliente fipo MDC-25 m; - 000 - 60.795.41 47.116.445.308.00 - $ -
172 P 811703 8 11.703 4501P__|Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m: - 000, - 12.000,00 9.300.000.000,00 . 5 B
173 814104 8 14.104 450. WMezcla densa en caliente fipo MDC-25 m - 000/ - 4.000,00 3.100.000.000,00 - ] -
8 450. lezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: 86.028.00 000 66.671.700.000.00 - - - 3 -
18,1 P 8-11603 8 11.603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 000, - 68.885,00 53.385.875.000,00 - 19.593,05] § 15.184.614.145,00
182 8-11703 8 11.703 450. WMezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 000, - 12.916,00 10.009.900.000,00 - $ -
183 P 814104 8 14.104 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 000, - 4.305,00 3.336.375.000,00 . 5 B
8 450. Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3.808,00 856.527 | 3.261.654.816,00 - - - $ -
19,1 P 811603 8 11.603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527, - 3.046,00 2.608.981.242,00 - 2277] 8 19.503.120,00
19.2 811703 8 11,703 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762,00 652.673.574,00 - B -
|20 [ P | 8 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m: 428400 72.822,00 | § 311.969.448,00 - - . 5 B
20,1 8-11603 8 11.603 460.1P__ | Fresado de pavimento asfalfico m: - 72.822 - 3.427,00 249.560.994,00 - $) -
2, P 811703 8 11.703 460. Fresado de pavimento asfallico m: - 72,822, . 857,00 62.408.454,00 . 5 s
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'MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ ] 7
FECHA " 2024
B es TAve)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 41 VALOR BASICO ACTA: § 1.155.576.481,00 MES oct-24.
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN L( 'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
7] OA 6 500 Excavaciones varias sin dlasficar m 7975.00 667, 260510.325,00 - - - 5 -
21,1 | OA | 611604 6 1604|600 Varias sin clasficar m - 667, - 39.460.00 1.289.039.620,00 339 110.741,00 23896,77] S 780,635 801,00
212 | OA | 611705 6 1705|600 Excavaciones varias sin oasificar m - 667, E 6.836,00 22331161200 - 5 -
213 | OA | 614102 6 1102|600 Varias sin clasficar m - 667, - 2279.00 74.448.093,00 - B B
2 | OA 6 600- Excavaciones varias en 106 o1 5660 m 23.156,00 882, 1.896.050.592,00 - - - s -
22,1 | OA | 611604 6 1604|600 Varias en roca en seco m - 882, - 18.525,00 1.516.864.050,00 - 59.86] S 3.907457,00
22 | OA | 611705 6 1705|600 Excavaciones varias en 106 o1 560 m - 882, 3473.00 264.376.186,00 - 5 -
223 | OA | 614102 6 1102|600 Varias en roca en seco m - 882, - 1.158,00 9.819.356,00 - B B
oA 610 Relleno para esiruciuras con recebo m 36.173.00 038, 3.367.633.954,00 - - - s -
231 | OA | 611604 6 604 ) Relleno para estruciuras con recebo m - 098, - 2000000 7.861.960.000,00 3073 2.660.902,00 12643 S T7.770360.00
232 | OA | 611705 6 1705 ) Relleno para estruciuras con recebo m - 098, - 5.000.00 465.490.000,00 - 5 -
233 | OA | 614103 6 14.103 ) Relleno para estruciuras con recebo m 5 098, 5 150000 139.647.000,00 5 B B
4 | OA ) Rellenos para estrucluras con material granuiar o SBG. m 36.609,00 922, 6.830.761.498,00 - - - s -
24,1 OA 6-11604 6 11.604 )- Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG. m; - 76.922, - 30.887,00 5.464.589.814,00 - 2.662.44] 471.043.587,00
24,2 OA 6-11705 6 11.705 - Rellenos para estructuras con material granulav tipo SBG. m: - 76.922, - 5.791,00 1.024.555.302,00 - 511,54] § 90.502.680,00
23 | OA | 614103 6 14.103 % Rellenos_para estruciuras con material granuar fpo SBG. m 5 76,922, 5 1.931,00 341.636.382.00 5 5 B
5 | OA ) Rellenos con gravila m 326,00 702, 49.454.852,00 - - - s -
25,1 | OA | 611604 6 604 ) Rellenos con gravila m 5 702, 5 561,00 T00275.022,00 5 Te5.16] S 75.055.102,00
252 | OA | 611705 6 11.705 ) Rellenos con gravila m - 702, g 124,00 18.811.048,00 - 5 -
253 | OA | 614103 6 14.103 ) Rellenos con gravila m 5 702, 5 41,00 6.219.782,00 5 B B
% | oA 6 621,1.1P ::";ﬁ:er:&';ﬁ;’ vaciado i situ de diametro 1,20 m. (inouye excavacion y no m 1227,00 | § 228682200 | § 2.805.930.594,00 - ls - s - $ -
%1 | OA | 611604 6 11,604 621,1.4p | ote de concrelo vaciado i stu de diamero 1,20 m. (incluye excavacién y o m - s 228682200 | § - 556,00 | § 1.271.473.082,00 s - 52400 S 1.198.204.728,00
incluye refuerzo)
%2 | Oa | 601 6 14101 621,1.1P ::";ﬁ:er:&';ﬁ;’ veclda I s de clamefro 1,20 m. (ncye excavaciany no m - |s 2286822008 - 37100 | § 84841096200 s . $ -
7 0A 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1. m: 4.271,00 1.232.450, 5.263.793.950,00 - - - $ -
211 | OA | 614103 6 103|630 Concreto clase 35 MPA, para vigas puenfes fpo 1. m - 1.232450, - 2602.00 3.206.634.900,00 - T16.00[ S T42.964.200,00
OA 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estrbos y Aletas m 8.778.00 996,330, 8.745.784.740,00 - - - s -
261 | OA | 611604 6 60 | 630 Concreto Clase 28 MPA para para Zapatas, Esirbos y Aletas m - 996.330, - 3822.00 3.807.973.260,00 4585 45.661.731,00 T07159] S 7.067.660.769.00
262 | OA | 611705 6 1705|630 Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estibos y Aletas m - 996.330, 717,00 714.368.610,00 - s -
283 | OA | 614102 6 14102 | 63013 | Concrelo Clase 28 MPA para para Zapatas, Esirbos y Aletas m 5 996.330, 5 239,00 238.122.870.00 5 B B
OA 630.3.4P_|Concreto clase 28 MPA para tablero y anden m 270300 1.086.707, 2937.369.021,00 - - - s B
21 | OA | 614104 6 14104 630.3.4P_|Concrelo clase 28 MPA para fablero y anden m 5 1.086.707, 5 170300 7.850.662.021,00 5 B B
OA 53013 | Concreto clase 21 MPA m 13.965.00 687.013, 9.594.136.545,00 - - - s -
1| OA | -it0 6 604 | 630 Concrelo clase 21 MPA m - 687.013, - 10.000.00 6:870.130.000,00 - 6263] 43.027624.00
2 | _OA | 611705 6 1705 | 630 Concreto clase 21 MPA m - 1.900,00 1.305.324.700,00 - s -
3 | OA | 614103 6 1,103 | 630- Concrelo clase 21 MPA m - - 698,00 479.535.074,00 - 5 -
1| OA 630 Concreto clase 14 MPA m 344400 1.631.364.25200 - - - s -
31 | OA | 611604 6 60 | 630 Concrelo clase 14 MPA m . - 275500 1.304.996.665,00 - 61a13] § 750,903.076.00
312 | OA | 641705 6 1705|630 Concreto clase 14 MPA m - 517,00 244,894.111,00 - s -
313 | OA | 614102 6 1102 | 630- Concrelo clase 14 MPA m - - 172,00 81.473.476,00 - 5 -
2 | OA 630- Concreto clase 14 MPA Ciclope0 m 6.348.00 2.791.285.428,00 - - - s -
Al 0A 6-11604 6 11.604 630- Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m: - - 4.500,00 1.978.699.500,00 - 604,13| $ 265.642.606,00
2 | OA | 611705 6 705|630 Concreto clase 14 MPA Ciclopeo m - 900,00 395.739.900,00 - s -
3 | OA | 614102 6 1102 | 630- Concrelo clase 14 MPA Ciclopeo m 5 439711 5 300,00 131.913.300,00 5 B B
OA 4 632.1p _|Baranda Vietalca m 131900 544.7 718530,526,00 - - - s B
331 | OA | 414104 3 14104 632.1p _|Baranda Vietaica m - 544,754, - 131900 71853052600 - 5 -
4 | OA 4 540- Acero de refuerzo Fy=420 Wpa. g 1.759.885,00 378, 9.464.661.530,00 - - - s -
34, OA 11604 604 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 1.055.931 5.678.796.918/ 7.508,16. 40.378.884,00 233.685,09] § 1.256.758.436,00
34, 0A -11705. 705 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 351.977, 1.892.932.306 - $ -
%3 | OA 14101 101 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g 5 378, 5 4 73231732, 5 5 B
OA 14103 103 5 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g B 378, - 4, 73.231.732, - s B
45 | OA 14104 104 540- Acero de refuerzo Fy=420 Wpa. 7 5 378, 5 995, 73,237 110, 5 5 B
0A -11606 606 54 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378, - 994, 73.231.732, - 41.534,68| § 223.373.509,00
5 | OA 4 541 Acero de Preesfuerzo Thm 11174000 237, 249.962.380,00 - - - 5 -
35,1 | OA | 414103 7 14,103 541 Acero de Preesfuerzo Trm - 27, - 1174000 249.962.380,00 - s B
5| OA 42.2p__|Junta para puenfes T-40 { elastoméricas nfermedias +/-40 mm) m 85,00 T583.123, 134.565.455,00 5 5 5 5 B
3,1 | OA | 614104 6 14,104 42.0P | Junta para puenfes T-40 ( elastomricas ermedias +/-40 mm) m - 1.583.123, - 85,00 134.566.455,00 - s B
7 | OA 66113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE ll, de 900mm de diémelro inerior m 267,00 617.637, 177.261:818,00 - - - s -
371 | OA | 611604 6 604 | 66113 Tuberia de Concrefo Reforzado CLASE ll, Ge 900mm de Giémetro inferior m - 617.637, - 263000 1.624.385.310,00 - 547,90 § 338.403.312,00
372 | OA | 611705 6 705 | 66113 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE ll, ge 900mm de diémelro inerior m - 617,637, - 657,00 405.787.50,00 - s -
OA 6705P | Disipadores de energa en concrefo clase 21 MPA Lmax=30m m 68000 758317, 576.655,560,00 - - - s B
1| OA | e-it604 6 1604 670.5P | Disipadores de energia en concreto Clase 21 MPA Lmax=30m m 5 758317, 5 544,00 412524.448,00 5 5 B
32 | OA | 611705 6 .705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m B 758317, 136,00 103.131.112,00 - B B
| oa s 11 :::;;oa de concrel vaciada nsiu; incluy laconformacion de fa superfiie de | o o600 | § 67365300 | § 5467.065800.00 s s K s _
31 | OA | 6te0s 6 Heod | 6713 e deconrelo vaadan s oy a confomacn de @ superie 40| g - s 67365300 | § 600000 | § 4.041918.000,00 ar201| 2512194000 s107.47| 8 2.093.356.488.00
32 | o | e170s 6 M5 | 6713 f:;‘;'a de concreto vaciada i situ;incluye la conformacion de la superfiie de |y - s 67365300 | § 150000 | § 1.010.479.50000 s . 13.58) § 9.148.208,00
OA B 673 Geolexti Tipo 1110 16jdo m 58.800,00 720, 153936.000,00 5 5 5 5 -
a0, | OA | 611604 8 604|673 Geolextl Tipo I 1o tejdo m - 720, - 47.040,00 363.148.800,00 - 47.04000] § 363.148.800,00
402 | OA | eti705 8 1705|673 Geolexti Tipo I no fejdo m - 720, - 5820,00 68.090.400,00 5 8620,00] 65.090.400,00
403 OA 8-14105 8 14.105 673- Geotextil Tipo Il no tejido m; - 720, - 12.292,00 94.894.240,00 156,10 1.205.092,00 4.471,88] § 34.522.914,00
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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 4 VALOR BASICO ACTA: 1.155.576.481,00 MES oot24
ACTAFINAL &
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA. VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN L( Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (&) s 399.567.436.436,00_ VALOR ADICIONES (inclido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
4 [ OA 6 673 | Material granular drenante m 8032.00 136,004, 7.083.107.008,00 - - - s -
41 | OA | 611604 6 60 | 673 Waterial granular drenane m - 136,004, - 16.426.00 2.235.480.044,00 261 355.205,00 1029066 S 7.40049759.00
2 | OA | 61105 6 705 | 673 Material granular drenane m 5 136,004, 120500 163.993.270.00 5 5 B
413 | OA | 614105 6 181005 | 673 Waterial granular drenane m - 136,004, 5 301,00 54.573.694,00 5 5 B
2 | o s 113 g:zlones de malla de alambre de acero enlrelazado diase 1: recubrimiento de ma 11200 ka0 | § Jp—— s . s i s _
a1 | oa | 61604 6 11,604 66113 g:z"’"es de mallado alembre de acero entrlazado clase 1 recubrimiento do m3 - 237.444,00 | § - 889000 | § 2.110.877.160,00 7400( s 17.570.856,00 89850 § 213.343.434,00
w22 | oa | 611705 6 1705 | 68113 Gavianas de mallade alambe de aceo enfrlazado clase 1 recubrmierto de m3 - 2744400 | § . 1667.00 | § 395.819.148,00 s - $ -
Gaviones de malla de alambre de acero enlrelazado clase 1 recubrimiento de
a3 | oa | 6410 6 14105 | 68113 2 (gahaniznde) m3 - 23744400 | § - 55500 | § 131.781.420,00 s - s
SENALIZACION Y SEGURIDAD
s | sor . Vil Stz Va | Suminie  plcac e purs e o acrica i e auaprs essde | 2000000 179000 | 5 194,580,000 s i s i N _
 pavimentos
o | ser | sreor . 11607 | Manual de Sefaizacion Vial | Suministroy Z[:h:zlinr)r:\ez::o[:\nlum on'ioacrica pura base agua para ineasde | i 179000 | $ i 52600000 | $ 04364400000 s i Loas001| $ 206.627.285.00
w2 | ser| s . 11710 | Manual de Sefaizacion Vial | Suministroy Z[:h:zlinr)r:\ez::o[:\nlum on'ioacrica pura base agua para ineasde | i 79000 | $ i 500000 | $ 4890200000 s i 2200000] § 5920200000
w3 | sor| s . 14104 | Manualde Sefaizacion Vial |Suministroy Z[:h:zlinr)r:\ez::o[:\nlum on'ioacrica pura base agua para ineasde | i 179000 | $ i 000 | $ 532200000 s i oa00| $ 3241600
w | sor . Manual do Sefalzacion Vial | Suminsto  aplicacen de pintura on fio acrica pura base agua para marca Val | 1000000 200 5 242835000000 s i s i s _
con pintura en frio
41 | scT| 811607 8 11607 | Manualde Senlizacion Vial f:y:"")""‘i::;ye:':‘r‘?“’" de pintura en fio acriica pura base agua para marca Vial | ) - 2207600 | § - 80.000,00 | § 1.766.080.000,00 B - 18241 8 10.649.683,00
w2 | ser| st . 11710 | Manualde Sefalizacion Vial | Suministr y aplicacion de pintra en fio acrica pura base agua para marca Val | i 2o | s i o500 | $ 36425400000 s i s _
con pintura en frio
w3 | sor| s . 14104 | Manual de Sefalizacion Vial | Suministr y aplicacion de pintra en fio acrica pura base agua para marca Val | i 2o | s i 550000 | § 2141800000 s i s _
con pintura en frio
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro e instalacien de seal vertical de fransito sp, sry si (75om*75cm) con _
4 | scr 8 g acero gahanzato h u 375,00 396.630,00 | § 148.736.250,00 - s - B - $
Manual de Sefalizacion Vial | Suministr e instalacion de sefal vertical de fransito sp, sty si (75om*75cm) con 5 379780.00
451 | scT | et1607 8 11607 oming acero gahanzato h u - 396.630,00 | § - 40000 | § 166.652.000,00 s - 600[ X
Manual de Sefalizacion Vial | Suministr e instalacion de seal vertical de fransito sp, sry si (75om*75cm) con _
452 | scT| et 8 1710 oming acero gahanzato h u - 396.630,00 | § - 9000 | § 35.696.700,00 s - s
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro e instalacion de Seal veriical e transito SP,SR y SI (80 cm *90 om) _
4 | scr 8 con lamina acero gehvnzado reroreteativa u 222,00 503621.00 | § 111.803.862,00 - s - s - s
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro e nstalacion de Seal veriical e transito SP,SR y SI (80 cm *90 om) _
41 | scT | et1607 8 11607 con lamina acero gehvnzado reroreteativa u - 50362100 | § - 17800 | § 89.644.538,00 s - s
Manual de Sefalizacion Vial | Suministro e nstalacion de Sel veriical e transito SP,SR y SI (80 cm *90 om) _
42 | scT|  e11710 8 1710 con lamina acero gehvnzado reroreteativa u - 50362100 | § - 40| $ 22.159.324,00 s - s
@[ sC 7 720- Posle de referencia u 3500.00 25353, 867.376.000,00 - - - s -
471 | SCT | 41607 3 607|720 Poste de referencia u - 25353, - 230000 563.132.600,00 - 5 -
472 | SCT | #1710 4 70| 720 Posle de referencia u - 25353, - 700,00 17747520000 - s -
48| sC 4 730- Defonsa metalica m 800,00 230532, 1.844.256,000,00 - - - 5 -
481 | SCT | 411607 4 607|730 Defensa melalica m - 230532, - 6.400.00 1.475.404.800,00 - 748,96 S T72,659.247,00
482 | SCT | 441710 4 1710 | 730 Defonsa metalica m - 230532, - 160000 368.851.200,00 - 5 -
OBRAS VARIAS
29 T OV 3 800 Cerca de Alambre de PUas con postes Ge madera ™ 9750000 783800 T739.205.00000 - - - T -
49,1 oV 6-11605 6 11.605 800-" Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17.838,00 - 97.500,00 1.739.205.000,00 57,50 1.025.685 22761] § 4.060.107,00
50 | ov 6 810 Proteccion de Taludes con blogues de césped ™2 2750000 18.835.00 51796250000 5 g 5 5 B
501 | OV | 611606 5 606 | 810~ Proteccion de Taludes con bloques de césped m2 - 18.835,00 - 2750000 517.962,50000 - 1739444 S 327,624 277,00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
s T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil meros(1.000 m) de m3E 1.183.729,00 105700 | § 1.251.201.553,00 - s - s - s -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion e la explanacion,
st | T 311608 3 1608 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - 105700 | § 84319187 | § 891.253.806,59 s - 1557261 S 16.460.249,00
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
s | T 344102 3 1102 | 90013 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil meros(1.000 m) de m3E - s 105700 | § - 210.799.00 | § 22281454300 s - s -
distancia
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
2 | T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m 11.887.29000 | § 100000 | § 11.837.290.000,00 27.4%620 | § 21.436.200 s - 27.49620( § 27.496.200,00
parir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacicn,
s1 | T 311608 3 1608 | 90013 canales y préstamos para istancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m - s 100000 | § - 742651054 | § 7.426.510.540,00 2.43550( § 243550000 33820984 $ 338.299.837,00
v partir de cien metros (100 m)
\
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TRANSPORTE VERSION 1

\ "MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA AR [ =] B

FECHA 1 2024

(Dia/ies / Aro)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 41 VALOR BASICO ACTA: § 1.155.576.481,00 MES oct-24.
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN L( 'Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: 'CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): S 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 [VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409.452.964.666,00
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacidn,
52 | T 314102 3 1102 | 900-13 canales y préstamos para istancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m - s 100000 | § - 185783823 | § 1.857.838.230,00 s - s -
pariir de cien metros (100 m)
58 | T 3 900-13 ;’:{:::T:‘go‘::'"‘"e"a‘es proverientes de demumbes, medido a patrde cien m34m 1.650.857,00 | § 147500 | § 1.939.756.975,00 1245000 | § 132.130.325,00 s - 11245830| § 132.138.503,00
Transporte de maferiales provenientes de derrumbes, medido a part de cien
51 T 311608 3 1608 | 90013 meros (100m) m34m - s 147500 | § - 153838692 | § 1.807.604.632.00 37.316.00| § 43.846.300,00 569.472,66| § 669.130.376,00
ITEMS NO PREVISTOS
5% | NP 3 NP1 __[Transporte de Material Granular (suefo) fems NP2 NP3 NP4 NP5 makm s 117500 s - s - s -
541 | NP | 311608 3 T1.608 NP1 __[Transporte de Material Granular (suelto) fems NP2 NP3 NP4 NP5 m3km s 117500 173475000 | § 2.038.331.250,00 26.68640] 5 31.356.520,00 811.12322] § 553.069.764.00
Suminsiro e Instalacion de Asfalia actividades de mantenimiento - Mina Las
55 | NP 8 NP2 | o o ransporte m3 $ 522.909,00 - s . s - s
Suminisiro e Instalacion de Asfalia acividades de mantenimiento - Mina Las
- 2.131.214.982,00
S50 [ NP | at603 8 11603 NP2 | o o ransporte m3 $ 522.909,00 112000 | § 5.814.748.080,00 B 407569| §
Suminisiro e Instalacion de Asfalia acividades de mantenimiento - Mina Las
- 435.959.691,00
s52 | NP | a1703 8 1703 NP2 | o o ransporte) m3 $ 522.909,00 228000 | § 119223252000 s 83372| §
Suminisiro e Instalacion de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye _
5% | NP 1 NP3 |t m3 $ 118.425,00 - s . s - s
561 | NP | 111601 1 11601 NP3 ﬁ:;";g::;e nstaacién de Terraplén - Norna INVIAS 220-13 (no ncluye m3 s 118.425,00 4200000 | § 4.973.850.000,00 s - 11.71555| § 1.387.414.008,00
562 | NP | 111701 1 1701 NP3 ﬁ:;";g::;e nstaacién de Terraplén - Nomna INVIAS 220-13 (no ncluye m3 s 11842500 10.500,00 | § 1.243.462.500,00 s - s -
Suminisiro e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye _
57| np 2 NPa |t m3 $ 78.905,00 - s . s - s
574 | NP | 211602 2 11602 NP4 ﬁ:;";g::;e nstaacien de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 78.905,00 4200000 | § 3:314.010.000,00 70030| § 55.257.172,00 8.94720( § 705.978.430,00
572 | NP | 211702 2 1702 NP4 ﬁ:;";g::;e nstaacién de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye m3 s 78.905,00 10.500,00 | § 828.502.500,00 s - s -
inisto e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye _
% | NP 2 NP5 raterial de sello, ni transporte) m3 $ 99.544,00 e - $ - $
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 12.605.625.00
st | NP | 211602 2 11602 NPS |l e selo.m ransporty m3 $ 99.544,00 420000 | § 418.084.800,00 B - 4145.56| § x
Suminisiro e Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 127768.00
s2 | NP | 241702 2 1702 NPS |l e selo.m tansporty m3 $ 99.544,00 105000 | § 104.521.200,00 B - 8165 § X
o | w ; \p6 _|Retio de Asfalita - Demolicion para aciidades de pavimentacion (ncluye 2 s 1300 s i s i s _
ransporte)
591 | NP | 111601 1 11601 NP6 ::::x:: e?s'a""a - Demolicién para actvidades de pavimentacion (ncluye m2 s 11.303,00 300.800,00 | § 3.399.942.400,00 s - 76.35102 § 862.995.579,00
592 | NP | 111701 1 1701 NP6 ::::x:: e?s'a""a - Demolicién para actvidades de pavimentacion (ncluye m2 s 11.303,00 7520000 | § 849.985.600,00 s - 190576 § 21.540.760,00
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NP7 | e tnapots) m3 $ 150.333,00 - s . s - s
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 4169.020,00
601 | NP | 111601 1 11601 NP7 | e tnapots) m3 $ 150.333,00 486400 | § 73121971200 s - 21,08 § X
Demolicion pavimento natural y asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
602 | NP | 11701 1 1701 NP7 | e tnapots) m3 $ 150.333,00 121600 | § 182.804.928,00 s - s
1 P eomalla Biaxial 30 KNIV 0 similar m 917, - - s - s B
o1 P | 811603 B 1603 P comalla Biaxial 30 KNIM o simiar m 917, 85.000,00 1.522.945,000,00 s - 5 -
61.2 B11703 8 11703 P eomala Biaxial 30 KNIM o similar m 917, 20,000,00 358.340.000,00 s - s -
2 P P eotextil NT 4000 0 Similar m 929, - - - s B
X &-11602 B 1602 P eotexti NT 4000 0 Simiar m 92, 170.000,00 3.557.930.000,00 - s -
022 | NP | &m0 8 1702 P eotextl NT 4000 0 Similar m 925, 46.000,00 962.734.000,00 - 5 -
3 inta PVC Ska 0-22 0 Similar ™ 810, - - 5 s -
6.1 P | 6ii60s 3 1604 P10__[Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 115200 105.765.120,00 2090 1918.829.00 367.75] S 33.763.128,00
2 611705 6 705 P10__[Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, 216,00 19.830.960,00 - 5 -
83 | NP | 61410 3 14105 P10__[Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 72,00 6610.320,00 - 5 -
Suelo de Relleno para muros de fierra estabilzada mecanicamente con _
& | NP 2 NP11 Fices (v iy Innapote m3 s 218221,00 - s . s - s
Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecanicamente con
). - 194.943.366,00
641 | NP | 211602 2 11,602 NPIT | ios (no meuye tansporte) m3 $ 218221,00 221900 | § 484.232.309,00 s 89333 §
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX-49 o simiar para muro de i
6 | NP 8 NP12 | tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m2 $ 4372100 i . $ - $
Suministro ¢ Instalacion de Geomala de Refuerzo GUX49 o simiar para muro de \
- 25.250.609,00
es.1 | NP | 811603 8 11603 NP1 | abizada mecinicaments con geosientos m2 s 4372100 354000 | § 154.772.340,00 s 286477| §
w | w . Np1g_|Sumiisio ¢ Instalacion de Geodren Pianar ancho = 1.0m para muro de tlera B s 097300 s R s i s _
61 | NP | 811603 8 11603 NP1 |Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de irra m $ 79.973,00 26800 | § 21.432.764,00 s - 124,05 § 9.920651,00
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro )
67 | NP 8 NP14 | 4o tiera estabiizada mecanicamente con geostenticos m $ 46.553,00 -8 - s - $
Suministro e Instalacién de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lioraderos) para muro
o1 | NP | e11603 8 11603 NP14 | o establizads mecanicamente con gaosionos n s 46.553,00 27300 | § 12.708.969,00 s - 24744| § 11.519.074,00
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MEPLMN1-IN-4-FR-1

f TRANSPORTE VERSION 1
\L DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o= | 7
FECHA 5 | 1 2024
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 41 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.155.576.481,00 MES oct-24
ACTAFINAL -
CONTRATO No : 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segn contrato principal) (En meses segn las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO! FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO 'GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - VICENTE DEL CAGUAN — PUERTO RICO — FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS AY CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indiaue dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indiaue dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Inciaue a STRGERSIB 506 GoeSToNda Gon & Derodo ael ) ndique diamesiarc)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE [VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): S 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9.885.528.230,00
{indique Ia ruta y tramo del alcance del contrato segn codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: 'CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada i
6 | NP 8 NP15 | 4 bara muro de tiera estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 e - $ - $
Suministro  Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
881 | N | ett604 8 11604 NP5 | o s tora soabizada mechnicaments con geostontcns m $ 12247200 151,00 | 18.493.272,00 B . 150,60| § 18.444.283,00
fro e Instalacion de Saco en Polipropieno relleno con suel o para i
6 | NP 8 NP16 | uro de fierra estabilzada mecanicamente con geositenticos un $ 33.343,00 e - $ - $
inistro ¢ Instalacién de Saco en Polipropieno relleno con suel to para
61 | NP | e11603 8 11603 NPI6 | o fora ssabilads mecanicametie con genstenticns n $ 33.343,00 116600 | § 38.877.938,00 B . 1.085,00| 36.177.155,00
o | w . P17 | Mt e nsialacion de Marto TRM para fachada de muroen tlera I s 22500 s S i s i
701 | NP | 811606 8 11606 Npi7  |Suministro e Instalacion de Manto TR para fachada de muro en tiera m2 $ 4220800 1259000 | § 531.398.720,00 s - s17,79| 8 21.854.880,00
n | we ] NP18 | Suministro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fto m $ 321000 BB - s - s
1| we | et 6 11604 NP18 | Suministro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fito m $ 321000 4700000 | § 1.607.670.000,00 2.40] s 834.724,00 16.013.00] $ 547.807.809,00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilcte de d=1,2m (NO .
7o 4 NP9 | Recuperable) para pantalia piotes PR12+770 Ruta 3001 m § o aBmm0 -l s . ¢
Suministro  Instalacion de camisa metalica e=6mm para picte de d=1,2m (NO 1 450.032.69.00
21 | NP | 411608 4 11606 P19 | abl) pars patale iotos PR13437 Rt 3001 m s 4.808.941,00 31387 | § 1.509.382.312,00 s - 303.40( § 59,032,699,
Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/6=0.45 vaciado in stu 6= 1,20 m. (10
1| N 6 NP20 [incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalia potes m s 4719.466,00 - s . s . s -
PRI2+770 Ruta 3001
Piote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado In st 6= 1,20 m. (10
71 | NP | 1604 6 11604 NP20 [incluye refuerzo, i transporte de material sobrante) para pantalla pilotes m s 471946600 450§ 212375.97000 s . s E
PR12+770 Ruta 3001
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pifes .
n | N 6 P21 [ s 3 m3 s 1.104.266,00 < s s - $
Concreto Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala pltes
i | Ne | ette0s 6 11604 P21 [ s 3 m3 s 1.104.266,00 8075 | $ 80.169.480,00 s - 8075| § 89.169.480,00
7| W 3 NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 16m rasante ™ 5 344.857,00 s - s - B -
751 | NP | eiteod 3 1604 NP22 | Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 16m rasante m B 344.857.00 307000 | § 7.056.710.990,00 s g 757000 § 54142549000
Piote excavado en roca, concreto 28Mpa al6=0.45 vaciado in itu 6= 1,20 m. (10
% | NP 6 NP23  [incluye refuerzo, ni transporle de material sobrante) para pantalia potes m s 5.166.106,00 - s . s . s -
PR52+800 Ruta 6503
Piote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in sty &= 1,20 m. (10
761 | NP | ett604 6 11604 NP23 [incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantall piotes m s 5.166.106,00 3000 | § 201.478.134,00 B . s E
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m i
™| N 4 NP24 para Muro de Contencion PR52+800 ruta 6503 m $ 2869.478,00 -8 - $ - $
Suministro ¢ Instalacion de camisa metalica e=6mm para pilote de d=1,2m ]
1| NP | 41608 4 11606 P24 | e s ot s Contoncon PRAPY00 s 50 m s 286947800 7800 | $ 22381928400 s - $
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye junas de diatacién y loraderos para i
oW 6 NP25 | \uro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m3 § 1.696.514.00 s - $ - ®
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye junas de diatacién y loraderos para
71 | NP | ett604 6 11604 P25 [ e PRa21500 1 B30 m3 s 1,596.514,00 1000 | § 175,616.540,00 B . 3354) § 53.541.380,00
Suministro  Instalacion de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada .
| NP 6 NP26 |4+ bara Muro de Contencion PR52+800 Ruta 6503 m $ 12907700 -8 $ - $
Suministro  Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
701 | NP | ett0s 6 11604 P26 [ e Cantancon PRS24800 R 650 m $ 120.077.00 20 5421.234,00 s E 1080/ § 5.266.342,00
Suministro  Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada i
8 | NP 6 NP27 | 4+ bara Muro de Contencién PRS2+800 Ruta 6503 m $ 192.063,00 i $ - $
Suministro e Instalacion de Filro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
801 | NP | 611604 6 11604 P27 | e 0o Gontencion PRA2+600 Ruta 6500 m s 192.063,00 3000 | § 5761.890,00 B . s
o | W . Np2g | SUminsio & nsilacion de Geodren Planar para Muro de Conlencion PRE2#G00 | s [ s s i s _
Ruta 6503
Jacio P W on PR
811 | NP | 81603 8 11,603 Np2g  [Suministo e nsalastn de Geodren Planar paa Mo de Contencion PRS2#E00 | 5 $ 794700 1400 | 5 888595500 s - 109,20 § 851181200
lacio ol |l ll
2 | W . P29 ::;\gllgslm o Intaacion e acha efleciva bidreccionalamarila o bancarojasn | s 1125700 s s i s _
lacio ol |l ll
21 | v | oot . oo P29 j:;\gll;\slme Instalacion e tcha rfleciva bidecionalamaila  bancalgja sn | s 1125700 a0 | $ 08750000 s i s _
lacio i |l ll
w2 | w | s . . P29 j:;\gll;\slme Instalacion e tcha rfleciva bdecionalamaila  bancalrgja sn | s 1125700 125000 | 5 08 75000 s i s _
lacio i |l ll
@3 | w | s . o P29 j:;\gll;\slme Instalacion e tcha rfleciva bdrecdionalamaila  bancalgja sn | s 1125700 125000 | 5 08 75000 s i s _
8 | NP 8 NP3 | Suministro  Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 3 41.950,00 - [s - s E B E
81 | NP | 811606 8 11606 NP30 | Suministro e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de falud m2 3 41.90,00 862535 | § 361.919.686,00 s - 720047| § 306.285.761,00
6 6n De Pemo P: 11
w | W s Neat |G, Peforain E nsileoin Oe ParoPasa Do 4 Longhud s | s Lan40000 s i s i s _
0 o Pe P: 114"
81 | NP | 611606 6 11606 NP31 f;,'v"""‘s""' Perfracién € Instalacién De Pemo Pasivo De 1 114" Longiud Hasta |, s 491.499,00 319500 | § 1.570.339.305,00 75000 § 368.624.250,00 207000 § 1.017.402.930,00
& | NP 5 NP32 | Suministro E Instalacién De Concrelo Lanzado De 28Mpa m2 3 113.342,00 - [s - s E B E
81 | NP | 611606 6 11,606 NP32 | Suministro E Instalacién De Concrelo Lanzado De 28Mpa m2 3 113.342,00 165000 | § 187.014.300,00 s E B -
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FECHA 1 2024
7a r¥ies TA70)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTA No. 41 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.155.576.481,00 MES oct-24
ACTAFINAL
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 _ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
RAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA. VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN L Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409.452.964.666,00
% | e s \pag |Suministio E Instalacion De Malla Electrosoldada Para Refuerzo En Concreto . B 1076400 s . s . s )
Lanzado
81 | NP | 611608 6 11606 Npay | Suministo € instalacion De Ml Eecrosaldada Para Refuerzo En Concreto m2 $ 18.784,00 165000 | § 30.993.600,00 s - $ -
| e R \pas |Cuneta De Berma De Taiud En Geotexti Tipo impertex, No incluye excavacion i | B 512900 s . s . s .
871 | NP | 611604 6 11,604 Npyy |Cuneta De Berma De Talud En Geotexti Tio mpertex, No ncluye excavacionni | ) s 43.129,00 274266 | § 118.288.097,00 198.,80( s 8.574.045,00 298,80| § 12.886.945,00
8 | NP 6 NP35  |Corte de asfalto H=11cm m $ 8.420,00 - s $ - $ -
881 | NP 6-11603 6 11603 NP35  |Corte de asfalto H=11cm m $ 8.420,00 14.534,00 | § 122.376.280,00 165.82| 1.396.204,00 6.957,98| § 58.586.192,00
89 | NP 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 - s s - $ ,
891 | NP 11606 6 11606 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 $ 14.855,00 862535 | § 128.120.574,25 s - 5998,73| § 89.111.134,00
0 | NP 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 1a 5 METROS und $ 137.777,00 - s s - $ -
901 | NP 6-11601 6 11.601 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1 - H: 12 5 METROS und $ 137.777,00 3200 § 4.408.864,00 s - 31,00( § 4.271.087,00
9 NP 6 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 5.01 a 10 METROS und $ 208.545,00 - s s - $ -
91 | NP 6-11601 6 11.601 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2- H: 5,01 a 10 METROS und $ 208.545,00 261,00 | § 54.430.245,00 s - 212,00 § 44.211.540,00
2 | NP 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und $ 318.587,00 - s s - $ -
921 | NP 6-11601 6 11.601 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und $ 318.587,00 117,00 | § 37.274.679,00 s - 9100 § 28.991.417,00
93 | NP 6 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H 15,01 a 20 METROS und $ 803.536,00 - s s - $ -
%1 | NP 6-11601 6 11.601 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H 15,01 a 20 METROS und $ 803.536,00 1900 | $ 15.267.184,00 s - 11,00 8.838.896,00
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334.689.236.546,00 $ 339.481.441.442,00 1.155.576.481,00 62.651.096.073,00
(8) PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (8) 49.343.566.111,00 $ 50.604.522.138,00 - $ 13.645.355.250,00
AJUSTE POR REDONDEO N N
© PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800.000.000,00 800.000.000,00 $
©) VALOR BASICO DEL YA
(E) VALOR IVA (OBRA) (E) 2.812.239.7 2.856.474.349, 8.444.597,00 S
) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) 387.645.042.369, 393.742.437.929,00 | 1.164.021.078,00 $ .854.002.315,00
) REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) 1.845.000. 1.845.000. - $ 1.660.500.000,00
) A -REVISION, AJUSTE Y10 AGTUALIZAGION Y10 MODIFIGAGION Y/0 GOMPLENENTAGIGN DE ESTUDIOS Y DISENOS 1) 350.650.000,00 | 350.550.000,00 | - S 495.000,00
10} TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE 2.195.550.000, 2.195.550.000,00 | B $ 1.975.995.000,00
) ESTUDIOS ¥ DISEROS P/ Es, VIALES (J) ] 3.183.304.765, - 682.890.600,00
(K) Y DISEROS P Es, VIALES (K) 604.827.905, - 129.749.214,00
%) TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS P/ Es, VIALES LJ+K B N 3.788.132.670,00 | N 812.639.814,00
(M) GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA ¢ IVA 19%) $ 9.226.844.067,00 9.226.844.067, 22.557.563,00
N) PROVISION PARA IMPL PROTOCOL (INCLUYE IVA) § 500.000.000,00 500.000.000, 9.908.676,00
- T T [ mmeoramasson]  [s awmsesseto]  [§ tiewromw] 0000 [F menwmmwm]
* Estos conceptos deben alos enla t: aprobada o contratual.
AU 30 %
Utilidad 5 %
Valor %
Valor Anticipo Otorgado 3 9.885528.230,00 300%
Valor Amortizado Presenta Acta ) 34.667.294,00 0.35%
Valor Amortizado Acumulado 5 7.661.898.792,00 76.81%
Valor Saldo por Amortizar 5 8.223.620.438,00 83.19%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
|* Estos conceotos deben alos enla ta econdmica abrobada sin incluir aiustes. * De con los arupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR BASICO PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VVALOR ACUMULADO
OBRA $ 1.155.676.481.00| $ 8.444.597,00| § 1.164.021.078,00 E $ 180.896.550,00 | § 4.008.451.819,00 1 Obras de Explanacion $ 180.896.550,00 | § 4.008.451.819,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES $ -1s - - SB $ 100.035.351,00 | § 12.042.948.279,00 2 Sub-bases y bases $ 155.292.523,00 | $ 18.771.776.170,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s s - - 8 $ -ls 6.728.827.891,00 3 Transporte de materiales $ 77.638.320,00 | § 1.183.625.165,00
ESTUDIOS Y DISENOS s s - - 3 $ s 15.768.913.313,00 4 Aceros y elementos metalicos 5 40.378.884,00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS $ -1s - - OA $ 359.375.351,00 | § 10.393.045.110,00 5 Acero Estructural y cables de acero $ -l -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -8 - - sCT $ -ls 544.350.411,00 6 Concretos, morteros y obras varias $ 700.165.112,00 | $ 22.918.429.613,00
GESTION SOCIAL (PREACTA) $ -8 - - ov $ 1.025.685,00 | § 331.684.384,00 7 Concreto para superestructuras $ -8 -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) $ -|s - - T $ 46.281.800,00 | § 1.183.525.165,00 :;?:m:lacmm con asfalto, pinturas, | ¢ 1.205.092,00 | $ 15.768.913.313,00
i
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s - - NP s 467.961.744,00 | 5 11.649.349.708,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 1.155.576.481,00 | § 8.444.597,00 1.164.021.078,00 TOTAL s 1.155.576.481,00 | $ 62.651.096.073,00
/
TOTAL $ 1.155.576.481,00 | § 62.651.096.074,00
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\8 ﬁ MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
N 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE CAQUETA ACTANo. 41 VALOR BASICO ACTA: _§ 1.155.576.481,00
ACTAFINAL -
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021  FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTO ), GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA. VICENTE DEL CAGUAN — ~ FLORENCIA, EN LOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones. indique dia/mes/afio)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVAGION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la suspension aue corresoonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): s 9.885.528.230,00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial) (Segun contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B); s 409.452.964.666,00
'VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.155.576.481,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 1.120.909.187,00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV
* Debe corresponder con los capitulos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 180.896.550.00 | § 6.152.179.879,00
xolanacion 11601 -
Vias interurbanas Afirmados, subbases y | ¢ 15529252300 | § 19.451.155.482,00
bases 11602
Vias interurbanas Pavimentos asfalticos / | ¢ 1.396.204.00 | § 18.150.093.788,00
concreto 1160 "
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas | ¢ 360.497.857,00 | § 11.126.748.056,00
naies 1160
Vias mlerurbanai ‘C;!l))rsas de urbanismo | ¢ 102568500 | § 4.060.107,00
Vias interurbanas Obras geotécnicas
iametn ambienta 11606 | S 368.624.250,00 | § 3.444.685.190,00
Vias interurbanas Sedalizacién y control | ¢ s 484.315.995,00
de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | ¢ 77.638.320,00 | § 1.976.960.246,00
acarreos 11608
Vias urbanas Actividades preliminaresy | ¢ s 21.540.760,00
exolanacion 11701
Vias urbanas Movimiento de tieas, | ¢ s 52.294.968,00
afimado. subbase v base 11702
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afimado, | $ - s 435.959.691,00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidraulicas y
renajes, redes hidro sanitarias, s 167.741.288,00
sefializacion de obra, espacio pblico,
i v control de transito 11705
Vias urbanas Sefalizacion vertical y | ¢ s 59.202.000,00
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | $ - $ -
Transporte elevado Excavacion y s . s .
cimentacion 14102
Transporte elevado Rellenos 14103 $ - S 142.964.200,00
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s 832.416,00
Transporte elevado Superestructura 14105| § 120509200 | § 34.522.914,00
TOTAL ICOCIV B 1.155.576.481,00 | § 61.705.256.973,00
TOTAL CTO § 124.356.353.046,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.129.353.784,00 VALOR EN LETRAS: | MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

(Indicar el valor inciuido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y e las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
NOTAS:

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucién del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente

2. El Interventor certifica que revis6 y verifico el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por Ia veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta,

4. El pago de la presente acta se realizar con base en el principio de i con la que la fa y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las demas pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construccion y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto

B

El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplio la normatividad y gestion ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

)
L7

Firma: — Firma
ANIBAL OJEDA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
PRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

atricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 2520244184 CND

Original: Anexo para el pago e Ia cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora, Contratista, Interventor y Direccién Terrtorial.




