copIGo MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, 3 CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL U
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses seguin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021._ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
v ) . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN — LGRENGIA, ENLOS HUILA'Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAWA| (indique dia/mes/ario) (incuidas las suspensiones, indique diaimes/anol|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato sequn codiqo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 409,452,964,666.00
ESPECIFICACION CCONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) CONDICIONES ACTUALIZADAS Uttima Acta de OBRA EJECUTADA
No.DE | oo | GRUPODE Modificacién No. _7__ de fecha AGOSTO/2024 PRESENTE ACTA ACUMULADO
'ORDEN AJUSTE
GRAL. PART. DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD e VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
EXPLANACIONES
1 1 E Demolicion de Estructuras m: 3,724.00 ,387. 422,253,188.00 - - - $ -
1.1 1-11601 1 11,601 K Demolicién de Estructuras m: - ,387. - 2,979.00 337,779,873.00 - 1,534.59| § 174,002,237.00
12 111701 1 11,701 - Demolicion de Estructuras m B 387 B 559.00 63,383,333.00 , 5 -
13 144101 1 14,101 - Demolicion de Estructuras m; - 387 - 186.00 21,089,982.00 - $ -
2 1 - Remocion de alcantarillas m 5,644.00 ,636. 393,025,584.00 - - - $ -
21 1-11601 1 11,601 - Remocién de alcantarillas m - ,636. - 4,515.00 314,406,540.00 - 280.00] § 19,498,080.00
22 111701 1 11,701 - Remocion de alcantarilas m » ,636. B 1,129.00 78,619,044.00 , 5 -
3 1 - Remocion de cercas de alambre m 220,599.00 475, 987.180,525.00 - - - $ -
31 1-11601 1 11,601 K Remocion de cercas de alambre m - 475 - 130,000.00 581,750,000 - 205.00] § 917,375.00
32 141701 1 11,701 - Remocion de cercas de alambre m - 475, - 30,000 134,250,000, - $ -
4 1 - Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m; 1,139,426.00 ,216. 11,640,376,016.00 ,960. ,028,570. - 1,960.51] § 20,028,570.00
) 11601 601 )- Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales ! - ; - 454,197, 4,640,076,552. 378.90 3,870,842.00 85,148.91] S 869,881,293.00
) 1701 701 )- Excavacion sin clasficar de la explanacion y canales ! » 216, B 113,549, 1,160,016,584. - 5 -
X 14101 101 )- Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales m . 216, . 113,549. 1.160,016,584. 5 5 5
X 11606 606 - Excavacion sin clasificar e la explanacion y canales m , 216, , 700 773,356,206, , B B
5 1 X }M\ n roca de la explanacion y canales m; 74,655.00 376 4507,370,280.00 - - - s -
3 -11601 601 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m’ - ,376. - 36,394. 2,197,324,144.( - 19,401.69] § 1,171,396,607.00
; 11701 701 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . 376, . 099 549,361,224, 5 5 B
14101 101 - Excavacion en roca de Ia explanacion y canales m B 376 B 099, 549,361,224 , 5 -
X 11606 606 - Excavacion en roca de la explanacion y canales m . 376, . 065 366,180,440, 5 5 5
6 1 - Remocion de Derrumbes m: 126,989.00 747 1,237,761,783.00 18,070. 176,134,918 - 18,070.68] S 176,134,916.00
61 111601 1 11,601 - Remocion de Derrumbes ! - 747, - 156,918, 1,548,976,865. 596.77 5,816,717.00 157,645.59| S 1,536,571,527.00
7 1 2204 Terraplenes m: 680,805.00 4. 8,574,058,170.00 - - - $ -
71 111601 1 11,601 2201 Terraplenes m - 504 - 160,000.00 2,015,040,000.00 - 5 -
72 111701 1 11,701 220-1 Terraplenes m; - 594, - 40,000.00 503,760,000.00 - $ -
8 1 2301P__|Mejoramiento e la subrasante con adicion de materiales m: 550,000.00 300, 5,665,000,000.00 - - - s -
81 1-11601 1 11,601 230.1P a subrasants adicion de materiales m; - ,300. - 300,000.00 3,090,000,000.00 - $ -
9 1 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: 467,519.00 521, 3.516.210,399.00 . 5 5 5 5
9.1 111601 1 11,601 23113 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m; - 7,521 - 240,000.00 1,805,040,000.00 , 6,609.33] S 49,708,771.00
92 111701 1 11,701 231-13 Geotexil para separacion de suelos de subrasante y capas granulares m: - 7,521 - 60,001.00 451,267,521.00 N 3 B
10 1 C e taludes existentes m: 261,070.00 1,332 347,745,240.00 - - - s -
10,1 111606 1 11,606 Conformacion de taludes existentes m2 - 1,332, - 261,070.00 347.745,240.00 - § -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
11 2 310- Conformacion de la calzada existente m; 1,100,000.00 927. 1,019,700,000.00 401,211 371,923,209, - 40121166] S 371,923,209.00
11,1 2-11602 2 11,602 310- Conformacién de la calzada existente m: - 927.( - 959,031 889,021,737 9,000.00 8,343,000.00 621,142.18] § 575,798,801.00
112 211702 2 11,702 310- C de [a calzada existente m; - 927. - 139,757. 129,655,054 - 1,750.50] § 7,622,714.00
2 320- Subbase Granlar clase A m: 164,000.00 145,000, 23,780,000,000.00 504, 218,117,700, - 1,604.26[ S 218,117,700.00
12,1 211602 2 11,602 320- Subbase Granular clase A m - 145,000. - 145,236 21,059,220,000. - 74,388.68] S 70,786,358,310.00
122 211702 2 11,702 320- Subbase Granular clase A ! - 145,000. - 36,308. 5,264,767,300. - 115.90] § 16,805,500.00
2 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m’ 12,300.00 180,245 2,217,013,500.00 - - - $ -
131 211602 2 11,602 Sub-base granular para bacheo clase A m! - 180,245. - 9.840.00 1,773,610,800.00 - 304.73] § 54,926,059.00
132 211702 2 11,702 ‘Sub-base granular para bacheo clase A m - 180,245, - 2,460.00 443,402,700.00 - 142.80] § 25,738,986.00
2 330- Base granular clase A m: 186,000.00 155,000, 28,830,000,000.00 - - - $ -
14,1 211602 2 11,602 330- Base granular clase A m: - 155,000, - 185,100.00 24,040,600,000.00 - 43:393.00[ § 6,725,915,000.00
142 211702 2 11,702 330- Base granular clase A m - 155,000. . 38.775.00 6.010,125.000.00 5 5 B
1 2 330- Base granular para bacheo clase A m 7,140.00 190,385. 1,359,348,900.00 - - - $ -
15,1 2-11602 2 11,602 330- Base granular para bacheo clase A m: - 190,385 - 5,712.00 1,087,479,120.00 - 15.30| § 2,912,891.00
15,2 211702 2 11,702 330- Base granular para bacheo clase A m; - 190,385 - 1,428.00 271,869,780.00 - $ -
[PAVIMENTOS ASFALTICOS
6 P 8 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 [ 1,100,000.00 849 2,033,900,000.00 - - - 5 -
16.1 P 8-11603 8 11,603 - Riego de liga con emulsin asfaltica CRR-1 m - K - 911,324.00 1,685,038,076.00 - 305.460.27| S 564,796,048.00
16.2 P 811703 8 11,703 - Riego de liga con emulsion asfallica CRR-1 [ - 849, - 170,873.00 315,944, 177.00 - $ -
16,3 P 8-14104 8 14,104 B Riego de liga con emulsion asféltica CRR-1 m: - K - 56,958.00 105,315,342.00 - $ -
7 P 8 4501P__|Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m: 99,000.00 775,000, 76,725,000,000.00 . . 5 5 5
7.1 P 811603 8 11,603 4504p__|[Mezda caliente Tipo MDC-25 m - 775.000. - 60795.41 47.116.445,308.00 B ) -
17.2 P 8-11703 8 11,703 450.1P__[Mezcla densa en caliente fipo MDC-25 m: - 775,000, - 12,000.00 9,300,000,000.00 - $) -
173 P 814104 8 14,104 4501P__|Mezcla densa en caliente_tipo MDC-25 m - 775,000, . 4,000.00 3.100,000,000.00 5 5 5
P 8 4502P _[Mezcla fente Tipo MDC-19 m: 86.028.00 775.000. 66.671.700.000.00 - - - s -
181 P 811603 8 11,603 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000. - 68,885.00 53,385,875,000.00 - 19,593.05] § 15,184,614,145.00
182 P 811703 8 11,703 4502P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m - 775,000, . 12,916.00 10,009,900,000.00 5 5 B
183 P 8-14104 8 14,104 450.2P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m: - 775,000, - 4,305.00 3,336,375,000.00 - $ -
9 P 8 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: 3,608.00 856,527, 3.261,654,816.00 - . 5 5 5
19,1 P 8-11603 8 11,603 450.9P | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m - 856,527. - 3,046.00 2,608,981,242.00 - 2277 § 19,503,120.00
19,2 P 8-11703 8 11,703 450.9P  |Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos m: - 856,527 - 762.00 652,673,574.00 - $ -
P 8 460. Fresado de pavimento asfaltico m: 4,284.00 72,822 311,969,448.00 - - - $ -
201 P 811603 8 11,603 460.1P__|Fresado de pavimento asfallico m: - 72,822, - 3427.00 249.560,994.00 5 5 5
20, P 8-11703 8 11,703 460.1P__|Fresado de pavimento asfaltico m: B 72,822. B 857.00 62,408,454.00 B B -




CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

v o, .80
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIV/

CIAL ¥ ABIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA ~ SAN VICENTE DEL GAGUAN

LORENCIA, EN LOS
/ACION VISION 2030°

HUILA'Y GAGUETA, EN MARCO DE LA REACTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAIA

(Indique dialmes/afio)
FECHA DE SUSPENSION:

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE.

(indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial)
INTERVENTOR:

(Indiaue |a sLisnensian aus corrasnonda con el beriodo del acia)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00

(Seatn contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
P TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA-
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia [ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE, CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL [

CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(Indique nimero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACION:

(Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§

{indique diaimes/afio)
9,885,528,230.00

409,452,964,666.00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES
1 OA 6 600- Excavaciones varlas sin clasificar m 7.975.00 667 260,519,325.00 B - - 5 -
21,1 OA 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias sin clasificar m - ,667. - 39,460.00 1,289,039,820.00 272 88,854.00 23,899.49] § 780,724,655.00
21, OA 611705 6 11,705 600- Excavaciones varias sin clasificar m - ,667. - 6.836.00 223,311,612.00 - 5 -
213 OA 6-14102 6 14,102 600- Excavaciones varias sin clasificar m: - 667 - 2,279.00 74,448,093.00 - $ -
2 | OA 6 600- Excavaciones varias en roca en seco m 23,156.00 882, 1,896.059,592.00 - - - s -
21 | OA 6-11604 6 11,604 600- Excavaciones varias e oca en seco m - 882, - 18,525.00 1,516,864,050.00 - 59.86] S 4,901,457.00
22 | OA 611705 6 11,705 600- Excavaciones varias e roca en seco m - 882, - 3473.00 284,376,186.00 - 5 -
23 | OA 614102 6 14,102 600- Varias en roca en seco m - 882, - 1,158.00 94,819,356.00 - 5 -
OA 6 - Relleno para estrucluras con recebo m 36,173.00 098 3,367,633,954.00 - - - $ -
231 | OA 6-11604 6 11,604 - Relleno para esfructuras con recebo m - ,008. - 20,000.00 1,861,960,000.00 - 12643 § 71,770,380.00
2. OA 611705 6 11,705 )- Relleno para estructuras con recebo m . 096 - 5,000.00 465.490,000.00 B 5 .
23 | OA 614103 6 14,103 )- Relleno para esfructuras con recebo m , 098 , 1,500.00 139,647,000.00 s 5 B
4| OA 6 X Rellenos _para estructuras con malerial granular fipo SBG. m 38,609.00 922, 6,830,781,498.00 . 5 B 5 s
241 | OA 6-11604 6 11,604 - Rellenos_para estruciuras con material granular {po SBG. m - 922, - 30,887.00 5,464,589,814.00 - 266244 § 471,043,567.00
242 | OA 611705 6 11,705 )- Rellenos_para estrucluras con malerial granular fipo SBG. m - 76,922, - 5,791.00 1,024,555,302.00 - 51154 § 0,502,680.00
243 | OA 614103 6 14,103 )- Rellenos_para estruciuras con material granular (po SBG. m , 76,922, , 1.931.00 341,636,382.00 , B B
OA b - Rellenos con gravila m 32600 702, 49.454,852.00 - - - $ -
25,1 | OA 6-11604 6 11,604 - Rellenos con gravila m - 702, - 661.00 100,275,022.00 - 165.16] § 5,055,102.00
22 | OA 611705 6 11,705 )- Rellenos con gravila m . 702 - 124,00 18.811,048.00 B 5 .
253 | OA 614103 6 14,103 )- Rellenos con gravila m - 702, - 41.00 6,219,782.00 - $ -
% | on R 1P :mey :e ’:'Zn;:t;) Vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavacion y no n 122700 | 8 228682200 | § 280563059400 s _ s 7 s 7
261 | OA | 611604 6 11,604 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciadoin ity de diamelro 1,20 m. (incuye excavaciony no m - s 228682200 | § - 556.00 | § 1,271,473,032.00 s - 524.00) § 1,198,294,728.00
62 | OA | 614101 6 14,101 621,1.1P ::'xey :e’:&fg;’ vaciadoin ity de diamelro 1,20 m. (incuye excavaciony no m - s 228682200 | § - 371.00 | § 848,410,962.00 s - $ -
7 | OA 6 630- Concrelo clase 35 MPA, para vigas puentes po 1 m 227100 1,232,450, 5,263,793,950.00 . . B 5 s
274 OA 6-14103 6 14,103 630- Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes fipo 1 m - 1,232,450 - 2,602.00 3,206,834,900.00 - 116.00] § 142,964,200.00
8 0A 6 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m: 8778.00 '996,330. 8,745,784,740.00 - N N 3 B
28,1 OA 6-11604 6 11,604 630- Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m: - 996,330 - 3,822.00 3,807,973,260.00 298 2,969,063.00 1,074.57] § 1,070,629,832.00
282 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 28 MPA para para Zapalas, Estribos y Aletas m . 996,330 - 717.00 714,368,610.00 - 5 s
283 | OA 614102 6 14,102 630-13 | Concrelo clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas m , 996,330, , 239.00 238,122,870.00 s 5 B
OA 630.34P | Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m 270300 7,086,707 2.937,369,021.00 . - . 5 s
21 OA 6-14104 6 14,104 | 630.34P_[Concrelo clase 28 MPA para tablero y anden m: - 1,086, - 1,703.00 1,850,662,021.00 - $) -
OA 630- Concrelo clase 21 MPA m 13,965.00 687, 9,504,136,545.00 - - - 5 -
301 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687, - 10,000.00 6,870,130,000.00 - 6263] S 43,027 624.00
302 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 21 MPA m - 687,013, - 1.900.00 1,305,324,700.00 - 5 -
303 OA 6-14103 6 14,103 630- Concreto clase 21 MPA m: - 687,013, - 698.00 479,535,074.00 - $ -
1 OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA m 3444.00 73,683, 1,631,364,252.00 - - - $ -
311 | OA 611604 6 11,604 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683. - 2,755.00 1,304,996,665.00 - 61413 § 50,903,076.00
312 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 14 MPA m - 73,683, - 517.00 244,894, 111.00 - 5 -
313 | OA 614102 6 14,102 630- Concrelo clase 14 MPA m: - 73,683 - 172.00 81,473,476.00 - 5 -
2 | OA 6 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m 634800 139, 2.791,285,428.00 . . B 5 s
321 | OA 611604 6 11,604 630- Concreto dlase 14 MPA Ciclopeo m - 439, - 4,500.00 1,978,699,500.00 - 604.13| § 265,642,606.00
322 | OA 611705 6 11,705 630- Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m - 139,711 - 900.00 395.739,900.00 B 5 .
323 | OA 614102 6 14,102 630-13 | Concrelo clase 14 MPA Ciciopeo m - 439, - 300,00 131,913,300.00 - 5 -
OA 4 632.1p | Baranda Metalica m 1:319.00 544, 718,530,526.00 - - - 5 -
31 | OA 414104 4 14,104 632.1p | Baranda Netalica m - 544,754 - 1319.00 718,530,526.00 - 5 -
OA 4 - Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. Q 1,759,885.00 378, 9,464,661,530.00 - - - B -
5 OA -11604 604 540- Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - ,378.( - 1,085,931 5,678,796,918. 1,078.89 5,802,270.00 234,763.98| § 1,262,560,706.00
34, OA 11705 705 540- [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. q . 378, . 351,977 1,802.932,306. 5 5 s
34, OA 14101 101 540- Acero e refuerzo Fy=420 Mpa g , 378 - 994 73,231,7 , 5 B
34, OA 14103 103 540- [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. g - 378 - 994, 73,0317 ; 5 s
34, OA 14104 104 540- Acero e refuerzo Fy=420 Mpa q , 378 , 995, 73,237,1 s 5 B
34, OA 11606 606 540- | Acero de refuerzo Fy=420 Mipa. g - 378, - 994 73,2317 - 41534.68| § 223,373,509.00
OA 4 541- Acero e Preesfuerzo Ttm 111,740.00 237, 249,962,380.00 - - - $ -
351 | OA 414103 1 14,103 541- [Acero de Preesfuerzo Trm - 237, - 111,740.00 249,962,380.00 - 5 -
OA 642,2P | Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m 85.00 1,583,123 134,565,455.00 - - - $ -
36,1 0A 6-14104 6 14,104 642,2P | Junta para puentes T-40 ( elastoméricas intermedias +/-40 mm) m - 1,683,123 - 85.00 134,565,455.00 - $ -
7 | OA 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE I1I, de 900mm e dimetro nterior m 287.00 617,637, 177.261819.00 - - - 5 -
371 0A 6-11604 6 11,604 661-13 Tuberia de Concreto Reforzado CLASE IlI, de 900mm de diametro interior m - 617,637 - 2,630.00 1,624,385,310.00 - 547.90] § 338,403,312.00
3. OA 611705 6 11,705 661-13 Tuberia de Concrelo Reforzado CLASE 11, de 900mm e diametro nferior m - 617,637. - 657.00 405.787,509.00 - $ -
8 [ 6 670.5P |Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m: 680.00 758,317. 515,655,560.00 - - - $ -
381 | OA 611604 6 11,604 670.5P | Disipadores de energia en concrelo clase 21 MPA Lmax=30m m . 758,317, . 544.00 112,524.448.00 - 5 B
382 OA 6-11705 6 11,705 670.5P | Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m m; - 758,317 - 136.00 103,131,112.00 - $ -
© | on R 7113 :::yec'a de concreto vaciada in silu; incluye la conformacion de la superficie de . 060000 | § 7365300 | § 6.467,066,800.00 s . s 7 s 7
391 | OA | 611604 6 11,604 671-13 :::;c"’ de concrelo vaciada nsiu; incluye la conformacion de [a superfcie de m3 - s 67365300 | § - 600000 | § 4,041,918,000.00 32231 s 217,125,098.00 342078 § 2,310,481,586.00
92 | oA 611705 6 11,705 671-13 :::;c"’ de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de [a superfice. de m s 673,653.00 | § . 1,500.00 | § 1,010,479,500.00 s . 1358 § 9,148,208.00
0 | OA 8 673 Geotextil Tipo 11 o tejido . 58,800.00 77204 453.936,000.00 - 5 B 5 s
01 | OA 811604 8 11,604 673- Geofextil Tipo 11 o tejido m - 7,720, - 47,040.00 363,148,800.00 - 47.040.00] § 363,148,800.00
402 | OA 811705 8 11,705 673- Geotexll Tipo Il o tejido [ - 7,720, - 8,820.00 68,090,400.00 - 8,620.00] S 68,090,400.00
40,3 OA 814105 8 14,105 673- Geotextil Tipo Il no tejido m: - 7,720, - 12,292.00 94,894,240.00 275.99 2,130,643.00 4,747.87[ § 36,653,556.00




C6DIGO VEPLMNTIN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
¥ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA
FECHA 30
UNIDAD EJECUTORA: GERENGIA GRUPO SUR OCCIDENTE. : CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES
ACTAFINAL
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
3 SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VICENTE DEL CAGUAN LGRENGIA. ENLOS HUILA'Y CAGUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique diaimes/afio) (inciidas las suspensiones, indique diaimesiano)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
(indiaue Ia susoensién aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (inciuido IVA) (A): _§ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $ 409,452,964,666.00
1 OA 6 673- Material granular drenante m: 8,032.00 136,094. 1,093,107,008.00 - - - $ -
411 | OA 611604 6 11,604 673 Waterial granular drenante ! - 136,094 - 16,426.00 2,235,480,044.00 233 317,099.00 10,202.99] § 1,400 814,698.00
412 OA 6-11705 6 11,705 673- Material granular drenante: m! - 136,094. - 1,205.00 163,993,270.00 - $ -
413 OA 6-14105 6 14,105 673 Material granular drenante m] - 136,094 - 401.00 54,573,694.00 N $ -
2 | o . 113 Gaviones de malk de alambre de acero enirelazado clase : ecubrimieto de znc| 2o | § 400 | § Jyp— s i s i N _
21 | on | et 5 teos | esti3 Gaviones de malla de alambre de acero enretazado clase f: ecubrimiento de 2 < s 2744400 | § E 889000 | § 2,110677,16000 126.00| 5 20.917.944.00 102450 $ 24326137800
22 oA 641705 6 1705 681-13 Gavlongs de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc| m R s 23744400 | § R 166700 | § 395,819,148.00 s R s .
23 | on | orms s s | st Gaviones de malk de alambre de acero eirelazado dlase : ecubrimieto de zinc| s saam | s i 55500 | 5 178142000 s i N _
(galvanizado)
SE!ALIZACIgN Y SEGURIDAD —
@ | st B Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacion de pintura en frio acriica pura base agua para lineas de n 2000000 | § 170400 | § 294650,00000 s . s . s _
de pavimentos
31 | scT| 81607 8 1oy | Manualde iﬁ'}:"zam Vial | Suministro y a':“::j'l‘:ﬂ"e:foz‘"‘“ en fio acfica pura base agua para lineas de m - s 179400 | § - 526,000.00 | § 943,644,000.00 s - 166.458.91| § 298,627,285.00
B2 | ser 11710 B 11710 | Manval de Sealzacén Vil [Suministroy Z.:h::m:?ozmmm en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 $ » 50000 | § 590200000 s _ 3200000 § 59.202,00000
P 14108 B Ta104 | Manval de Sealzacén Vil | Suministroy Z.:h::m:?ozmmm en frio acrilica pura base agua para lineas de n s 170400 $ » 13000 | $ 232200000 s _ weacol s 832.416.00
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
44 scT 8 2015 con pintura en frio m2 110,000.00 | $ 22,076.00 | § 2,428,360,000.00 - $ - $ - $
a1 | scT | edte0r 8 11,607 | Manual de Senlizacitn Vil f:;“")""‘j:';ye:';‘r‘;““’" de pintura en frio acrlca pura base agua para marea Vial | ) - s 207600 | $ - 8000000 | § 1,766,080,000.00 s . s241) § 10,649,683.00
w2 | sor| s . J1710 | Manua do Sefalizacen Via |Sumiisto y aplcacion de pnura en 0 arca pura base agua para marca Vil | s 2o | § i o500 | § 36025400000 s i N _
con pintura en frio
Manual de Sefializacion Vial | Suministro y aplicacién de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial .
443 SCT 8-14104 8 14,104 2015 con pintura en frio m2 - $ 22,076.00 | $ - 5,500.00 | § 121,418,000.00 s - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sty si (75cm*75cm) con .
45 scT 8 amina acero galvanizado u 37500 | $ 396,630.00 | § 148,736,250.00 - $ - $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con 2.379.780.00
45,1 SCT 8-11607 8 11,607 lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 400.00 | § 158,652,000.00 $ - 6.00| § 379,
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de sefial vertical de transito sp, sry si (75cm*75cm) con .
452 SCT 811710 8 11,710 2015 lamina acero galvanizado u - $ 396,630.00 | $ - 90.00 | § 35,696,700.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
48 scT 8 con lamina acero galvanizado u 22200 | $ 503,621.00 | § 111,803,862.00 - $ - $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
48,1 SCT 8-11607 8 11,607 con lamina acero galvanizado u - $ 503,621.00 | $ - 178.00 | $ 89,644,538.00 $ - $
Manual de Sefializacion Vial | Suministro e instalacion de Sefial vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) .
462 SCT 811710 8 11,710 2015 con lamina acero galvanizado - $ 503,621.00 | $ - 4400 | § 22,159,324.00 $ - $
7 SC 4 720- Poste de referencia u 3,500.00 253,536 887,376,000.00 - - - $ -
471 SC 4-11607 4 11,607 720- oste de referencia u - 253,536 - 2,300.00 583,132,800.00 - $ -
472 SC 411710 4 11,710 720- Poste de referencia u - 253,536 - 700.00 177,475,200.00 - $ -
SC 4 730- efensa metalica m 8,000.00 230,532, 1,844,256,000.00 - - - $ -
481 SC 4-11607 4 11,607 730- efensa metalica m - 230,532, - 6,400.00 1,475,404,800.00 - 748.96| $ 172,659,247.00
482 SC 4-11710 4 11,710 730- efensa metalica m - 230,532. - 1,600.00 368,851,200.00 - $ -
(OBRAS VARIAS
49 oV 6 800- Cerca de Alambre de PUas con postes de madera m 97.500.00 17.838.00 1.739.205.000.00 - - - 3 -
491 oV 6-11605 6 11,605 800- Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m - 17,838.00 - 97,500.00 1,739,205,000.00 33.60 599,357 261.21 § 4,659,464.00
50 ov 6 810- Proteccién de Taludes con bloques de césped m2 27,500.00 18,835.00 517,962,500.00 - N N $ -
50,1 oV 6-116068 6 11,606 810- Proteccion de Taludes con blogues de césped m2 - 18,835.00 - 27,500.00 517,962,500.00 - 17,394.44] § 327,624,277.00
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51 T 3 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E 1,183,729.00 | § 1,057.00 | § 1,251,201,553.00 - $ - $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
51,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3E - ls 1,067.00 | § - 84319187 | § 891,253,806.59 $ - 1557261| § 16,460,249.00
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
512 T 3-14102 3 14,102 900-13 canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de m3-E - |8 1,057.00 | $ - 210,799.00 | § 222,814,543.00 $ - $ -
distancia.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52 T 3 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a m3-km 11,837,290.00 | § 1,000.00 | $ 11,837,290,000.00 27,49%6.20 | § 27,496,200 s - 27.496.20 $ 27,496,200.00
partir de cien metros (100 m)
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion,
52,1 T 311608 3 11,608 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-km - s 1,000.00 | § - 742651054 | $ 7,426,510,540.00 34860 § 348,600.00 338,648.44| § 338,648,437.00
partir de cien metros (100 m)




INSTITUTO NACIONAL DE VAS

CODIGO

MEPLMN1-IN-4-FR-1

 TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
4 'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA SAGIA [ ] 7
FECHA 30 1" 2024
(Dia/Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE. CAQUETA ACTA No. 42 VALOR BASICO ACTA: § 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL T
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(Indique numero y afio) (En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NENA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN - { GRENGIA EN LGS HUILA'Y GAGUETA EN MARGO BE LA REAGTIVAGION ECONGMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA| (Indique dialmes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique diaimes/ario)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FEGHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDAGION:
(Indiaue la susoension aue corresponda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE 'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun cédigo vial) (Segun contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 409,452,964,666.00
Transporte de materiales provenientes de la excavacién d a explanacion,
s2 | T 314102 3 1102 | 900-13 canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medidoa | m3-m - s 100000 | § - 185783823 | § 1,857,838,230.00 s - s -
partir de cien metros (100 m)
s T 3 90013 ;’j{zmﬁo",ﬁ,’"a‘e"a‘“ provenientes de derumbes, medido aparirdecien | o ) 1,650857.00 | § 117500 | $ 1,939,756,975.00 11245000 | § 132139,325.00 s . 112.458.30| $ 132,138,503.00
st | T 311608 3 11,608 90-13 ;’:(:Zﬁ?god,ﬁ""a'e"a‘“ provenientes de derm.moes, medido a partr de cen m34m - s 147500 | § - 153838692 | § 1,807,604,632.00 s - 56947266 $ 669,130,376.00
ITEMS NO PREVISTOS
5| NP 3 NP1 __|Transporte de Material Granular (suelo) flems NP2 NP3 NP4 NP5 makm 5 117500 — s - s - 5 -
541 | NP | 311608 3 11,608 NP1 [Transporle de Material Granular (suelo) iems NP2 NP3 NP4 NP5 m34m s 1,175.00 173475000 | § 2,036,331,250.00 2.806.68] § 3:267,849.00 813,92990] § 556,367,633.00
Suministro ¢ nstalacion de Asfalla actividades de mantenimiento - Mina Las
s | NP 8 NP2 | o o cloye ransporte) m3 s 522909.00 - s - s - s
Suministro ¢ Instalacion e Asfallta actividades de marfenimiento - Mina Las
. - 2,131,214,982.00
s51 | NP | e11603 8 11,603 NP2 | o ncioye ot m3 s 522909.00 112000 | § 5814,748,080.00 s 4,075.69| §
Suministro ¢ nstalacion e Asfallta actividades de marfenimiento - Mina Las
- - 435,959,691.00
s52 | NP | 811703 8 11,703 NP2 | o ncioye faparte) m3 s 522909.00 228000 | § 1,192,232,520.00 s 833.72| §
© | w | pa | Sumiisto e ntalacion de Terraplén - Norma INVIAS 226-13 (10 ncloye I s T840 s i s i s _
transporte)
s61 | NP | 111601 1 11,601 NP3 ﬁ:g::;’;e Instalacion de Teraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye m3 s 118,425.00 4200000 | 4,973,850,000.00 s - 1.715.55| § 1,387,414,009.00
s62 | NP [ 141701 1 1,701 NP3 ﬁ:::‘;:;";e Insalacion de Teraplén - Norma INVIAS 220-13 (o incluye m3 s 118,425.00 1050000 | $ 1,243,462,500.00 s - s -
Suministro ¢ Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (1o incuye _
5| NP 2 NPA | oo m3 $ 78,905.00 - s - s - $
I lacio fi - INVI) 11+
51 | NP | 211602 2 11,602 NP4 ﬁ:::‘;:;";e nstalacion de Afimado - Norma INVIAS 1113 (no incuye m3 s 78,905.00 4200000 | § 3,314,010,000.00 17064| 5 13,464,349.00 911784 § 719,442.779.00
572 | NP 211702 2 11,702 NP4 ﬁ:g::;’;e Instalacion de Afimado - Norma INVIAS 31113 (no incluye m3 $ 78,905.00 10,500.00 | § 828,502,500.00 s - $ -
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye _
% | NP 2 NPS | raterial de sello, ni transporte) m3 $ 99,544.00 S8 - $ - s
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 1206567500
s81 | NP | 21602 2 11,602 NP | adlo i tanporte m3 s 99,544.00 420000 | § 418,084,800.00 s - 414556 § 665,
Suministro ¢ Instalacion de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye 26.985.353.00
82 | NP | 241702 2 11,702 NP | adlo i anporte m3 s 99,544.00 105000 | § 104,521,200.00 189.44| 5 18,857,615.00 271.00] § 985,
w | w ; NP |elio e Asalta - Demolion para aividades de pavimentacien (nouye 2 s 0800 s i s i s _
transporte)
i faita - Demolicio 6n (inc
sa1 | NP 111601 1 11,601 NP6 E:ﬂ:}::e‘)\s falta - Demoliion para atividades de pavimentacion (ncluye m2 s 11,303.00 300,800.00 | § 3,399,942,400.00 s - 7635102 $ 862,005,570.00
i faita - Demolicio 6n (inc
52 | NP [ 111701 1 1,701 NP6 E:ﬂ:}::e‘)\s falla - Demoliion para atividades de pavimentacion (ncluye m2 s 11,303.00 7520000 | § 849,985,600.00 s - 1.905.76| S 21540,760.00
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
60 | NP 1 NP7 | (eie tonapote) m3 s 160,333.00 - s - s - s
Demolicin pavimento naturaly asfalico incluye core - Norma INVIAS 465-13 216902000
601 | NP | 111601 1 11,601 NPT | ot m3 s 160,333.00 486400 | § 731,219,712.00 s - 2108 169,
Demolicn pavimento naturaly asfalico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 _
602 | NP | 11701 1 11,701 NPT | ot m3 s 160,333.00 121600 | § 182,804,928.00 s - $
i p 8 P comalla Biaxial 30 KNIV 0 smilar m 79171 B - 5 s B
610 P | ette0s 5 11,608 P eomalla Biaxial 30 KNIM o similar m 7917, 85,000.00 1522.945,000.00 - s -
612 | NP | 811703 8 1,703 P comala Biaxial 30 KNIV o similar m 7917, 20,000.00 358,340,000.00 - 5 -
2 P 8 P eoextil NT 4000 0 Similar m 929, - - g B B
62,1 P | eite0 8 11,602 P eotexti NT 4000 0 Similar m 929, 170,000.00 3.557,930,000.00 - 5 -
622 | NP | 102 8 1,702 P eoextil NT 4000 0 Similar m 929, 46,000.00 962.734,000.00 - 5 -
p 6 inta PVC Ska 0-22 O Similar m 810, - - 5 B B
6.1 P | eiteod 5 1,604 P10__Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 1.15200 105,765,120.00 - 3%775] S 33,763,128.00
62 | NP | 611705 6 9,705 P10__[Cinta PVC Ska 0-22 0 Similar m 810, 216.00 16,830,960.00 - 5 -
633 | NP | 614105 5 14,105 P10__Cinta PVC Ska 022 0 Similar m 810, 72.00 6610,320.00 - s -
Suelo de Relleno para muros de tlerra estabiizada mecanicamente con _
6 | NP 2 NP11 itbions (o oo trnespore) m3 s 21822100 - s - s - $
Suelo de Relleno para muros de terra estabilizada mecénicamente con
. - 1!
641 | NP | 211602 2 11,602 NP | s (v molaye tanspore) m3 B 218.221.00 221900 | § 484,232,399.00 s 893.33] § 94,943,366.00
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o smilar para muro de .
8 N 8 NP12 | erra estabilzada mecénicamente con geositenticos m2 $ 4372100 S| - $ - $
Suministro e Instalacion de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o smilar para muro de
- - 1,
651 | NP | 11603 8 11,603 P12 | ahizada mecanicaments con geostontcos m2 $ 43721.00 354000 | § 164,772,340.00 s 286477| § 25,250,609.00
I lacio I =11
® | v . NPt |DATINSED e rsiain de Geodrn Plrerarcho = .0 era muro e fera B s 97300 s i s i N _
i lacio Z =1
661 | NP | 811603 8 11,603 Np1g | Suminisio o Instalacion de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tiera n s 79,973.00 26800 | § 21,432,764.00 s - 124.05| 9,020,651.00
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro .
67 | NP 8 NP14 | je tiera estabilizada mecanicamente con geostenticos m $ 46.553.00 S8 - $ - $
Suministro e Instalacion de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro 11510.074.00
671 | NP | 1603 8 11,603 NP1 | exiblizats mecaricaments con geostontoos n s 46,5300 27300 | § 12,708.969.00 s - 2744 S 519,




cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
WSTITUTO NACIONAL OF VS
Pi TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA A [ o= -
FECHA 0 [ 1] 2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTA No. 42, VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES nov-24,
ACTAFINAL U
'CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique ndmero y afio) (En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)|
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021. . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
Y 0, . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA — SAN VICENTE DEL CAGUAN — LORENCIA, ENLOS HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)|
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indiaue la susoensién aue corresnonda con el periodo del acta) (Indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 9,885,528,230.00
(Indique la ruta v tramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Sequn contrato principal)
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): s 1409,452,964,666.00
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada )
6 | NP 8 NP5 |4+ bara muro de tiemra estabilizada mecanicamente con geositenticos m $ 12247200 S|s - $ - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada
681 | NP | 81604 8 11,604 P15 | muro g tma estabilzata mecénioaments con geosentcns m s 122472.00 15100 | § 18,493,272.00 s E 15060| § 18,444,283.00
Instalacion de Saco en Polipropileno relleno con suel fo para )
6 | NP 8 NP6 | 1uro de tiera establizada mecanicamente con geositenticos un $ 3334300 S - s - $
Instalacion de Saco en Poliropileno relleno con suel fo para |
691 | NP | 11603 8 11,603 NP1 | e tera ssebizads mecanicamente con geosentos un s 33,343.00 116600 | § 38,877,938.00 s E 1,085.00| $ 36,177,155.00
0 | w . P17 _|Sumiisio  Instalacion de Manlo TRM para fachada de muro en lera 2 s 1220800 s i s i s 7
701 | Np | 11606 8 11,606 Npi7 | Sumiisio e Instalacion de Manto TRM para fachada de muro en fierra m2 $ 4220800 1259000 | § 531,398,720.00 s - s17.79| 8 21,854,880.00
7| 3 NP18 | Suministro ¢ Instalacion de Tuberia Perforada 4" para fro m s 34,210.00 - s - s . s -
7| NP | 6-tt604 6 11,604 NP18 | Suministro e Instalacién de Tuberia Perforada 4" para fro m $ 34.210.00 4700000 | 1,607,670,000.00 1260 431,046.00 16.02569] § 548,238,855.00
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO )
2| N 4 NP19 | Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001 m $ 4,808,941.00 S - 3 - $
Sumirisiro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m (NO 1 450.052.699.00
21 | Np | 411606 4 11,606 NP9 | perabl) para patala piotes PRI124770 Rt 3001 m S 480894100 31387 | 1,509,382,312.00 s - 30340/ $ 459,032,
Pilote excavado en 1oca, concreto 28Mipa al6=0.45 vaciado in situ 6= 1,20 m. (10
R 6 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilotes m S 471946600 - s - s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Pilote excavado en roa, concreto 28Mipa alo=0.45 vaciado in it 6= 1,20 m. (10
731 | NP | 611604 6 1,604 NP20 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilotes m S 471946600 4500 | 212,375,970.00 s - s -
PR12+770 Ruta 3001
Concrelo Plastico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes 7
u | N 6 NP2l |0 Rt 3001 m3 s 1,104,266.00 - s - s E s
Concrelo Plaslico 28 MPA alc <0.45 para Viga Cabezal para pantala piotes
1 | N | ete0s 6 11,604 P21 | Rt 3001 m3 s 1,104,266.00 8075 | § 89,169,480.00 s E 8075| § 89,169,480.00
7| N 6 NP22 _|Dren Horizontal m S 344,857.00 s - s - s -
751 | NP | 611604 5 1,604 NP22 | Dren Horizontal m s 344,857.00 307000 | § 7,058.710,980.00 s - T570.00] § 541,425,490.00
Pilote excavado en foa, concreto 28Mipa a i -
% | NP 6 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilctes m $ 516610600 - s - s - s -
PR52+800 Ruta 6503
Pilote excavado en roca, concreto 28Mipa al6=0.45 vaciado in situ 6= 1,20 m. (10
761 | NP | 611604 6 1,604 NP23 |incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantali pilctes m S 516610600 3000 | § 201,478,134.00 B - s -
PR52+800 Ruta 6503
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,.2m )
mo N 4 NP24 | Recuperable) para Muro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m $ 2869478.00 S - 3 - $
Suministro e Instalacion de camisa metalica e=6mm para piote de d=1,2m )
71| N | 41608 4 11,606 NP24 | et rae) para Muro e Contencion PRS2+300 i Go03 n S 286947800 7800 | § 223,819,284.00 s E s
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para 7
N 6 NP25 | 1uro de Contencién PR52+800 ruta 6503 m3 $ 159,514.00 -8 - s - $
Concrelo clase 28 MPA alc =0.45, incluye juntas de diatacion y lloraderos para
71 | NP | 61604 6 11,604 NP5 | e eiin PRA2/600 roa 6605 m3 s 1,596,514.00 1000 | § 175,616,540.00 s E 3354| S 53,541,380.00
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tubera Corrugada )
"N 6 NP26 |4+ para Muro de Contencion PRS2+800 Ruta 6503 m $ 129,077.00 S - s - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=1m y Tuberia Corrugada
701 | NP | edt604 6 11,604 NP28 | Muro de Gontencion PRSD+300 Ruta 6500 m s 129,077.00 20| s 5421,234.00 s E 4080[ s 5,266,342.00
Suministro e Instalacion de Filio en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada .
80 | NP 6 NP27 |4+ bara Muro de Contencién PR52+800 Ruta 6503 m $ 162,063.00 -l - $ - $
Suministro e Instalacion de Filiro en Geodren Vial ancho=2m y Tuberia Corrugada )
8.1 | NP | edt604 6 11,604 NP27 | Muro e Gontencion PRE2#300 Ruta 6500 n s 192,063.00 3000 | § 5761,890.00 s E s
o | w . Np2g _|Sumiisio  Instalacion de Geodren Planr para Muro de Contencion PRE2+800 | s 970 s i s i s 7
Rula 6503
811 | NP 811603 8 11,603 NP28 S:g"g;gg © Instalacién de Geodren Planar para Muro de Contencién PR52+800 | ) $ 77,047.00 11400 | § 8,885,956.00 s - 100.20( § 8,511,812.00
2 | w . P29 :A:i\;r;\slm e Insalacien de tacha reflctva idreccional amarl o bancalroasin | s 112570 s i s i s 7
21 | v | steor . frye P29 :;?;;mme Insalacien de tacha reflciva bidreccional amarl o bancalroasin | s 112570 25000 | 5 0850000 s i s 7
w2 | w | s . 10 P29 :::i\lr;\slme Insalacien de tacha reflciva bideccional amarl o bancalroasin | s 112570 125000 § 1408375000 s i s 7
w25 | W | s . o P29 ::i\;;mme Insalacien de tacha reflciva bidreccional amarl o bancalroasin | s 1125700 125000 § 1408375000 s i s 7
8 | NP 8 NP3 istro  Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de talud m2 s 41,960.00 - s - s - s -
81 | NP | sit608 [ 1,606 NP30 | Suministro e Instalacion de Manto TRM 500 para fachada de falud m2 s 41,960.00 862535 | § 361,919,686.00 s - 7200.47] 306,285,761.00
o | w . Negr |, Peroracin Entaen D P Pesa e 4 Larghi s | s 19145900 s i s i s 7
81 | NP | 611606 6 11,606 Npgy | Suminisio, Perforacion € Intalacion De Pemo Pasivo De 1 1/4” Longiud Hasta |, $ 491,499.00 319500 | § 1,570,339,305.00 405.00( § 199,057,05.00 2475.00| § 1,216,460,025.00
8 | NP 6 NP32 | Suministro E Instalacion De Concreto Lanzado De 28Mpa m s 113342.00 BB - s - s -
81 | NP | 611606 6 1,606 NP32 | Suministro E Instalacion De Concrelo Lanzado De 28Mpa m2 s 11334200 165000 | § 187,014,300.00 s € s -
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UNIDAD EJECUTORA: GERENGIA GRUPO SUR OCCIDENTE. CAQUETA ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES nov:24
ACTAFINAL [
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin contrato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021, . FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
) SOGIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIA - SAN VICENTE DEL CAGUAN LGRENGIA, ENLOS HUILA'Y CAGUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA (Indique dia/mes/afio) (Iinciidas las suspensiones, indique diaimesiano)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION
(indiaue Ia susoensién aue corresoonda con el beriodo del acta) (indique diaimesiano)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codigo vial) (Seqin contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). 409,452,964,666.00
i 6 I I
® | . NP3 | uminisio € Instalacion De Malka Eleciosoldada Para Refuerzo En Conrelo 2 s 1875400 s i s i s i
Lanzado
i 0 I 7
@1 | NP | 611606 5 11605 Npa | Puministo € instalacion De Ml Eecrosadad Para Refuerzo En Concrto m2 s 18,784.00 165000 | § 30,983600.00 s - s -
" - -
= w . \Pa4 | Cunela De Berma De Talud En Geolextl Tipo impertex, No incluye excavacionni | s 12900 s . s _ N _
" - -
&1 | NP | et 5 11,604 Npgy | Gunete De Berma De Talud En Geotextl Tipo mpertex, o incluye excavecin i | -, s 4312000 274266 | § 118,288,097.00 185.00| 5 7.978,865.00 48380| 20,865.810.00
88 NP 6 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m B 8,420.00 - s - s - s -
88,1 NP 6-11603 6 11,603 NP35 | Corte de asfalto H=11cm m $ 8,420.00 14,534.00 | § 122,376,280.00 238.11| § 2,004,886.00 7,196.09| $ 60,591,078.00
89 NP 6 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 S 14,855.00 - s - s - s -
81 | NP 11606 6 11,606 NP36 | Proteccion de taludes con Hidrosiembra manual m2 S 14,855.00 862535 | § 128,129,574.25 s - 5998.73| § 89,111,134.00
%0 NP 6 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 - s - $ - s -
90,1 NP 6-11601 6 11,601 NP37 | TALA DE ARBOLES CLASE 1-H: 1a 5 METROS und $ 137,777.00 3200 | § 4,408,864.00 $ - 31.00| $§ 4,271,087.00
o NP 6 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5,012 10 METROS und S 208,545.00 - s - $ - s -
91,1 NP 6-11601 6 11,601 NP38 | TALA DE ARBOLES CLASE 2 - H: 5.01 a 10 METROS und $ 208,545.00 261.00 | § 54,430,245.00 $ - 212.00( $ 44,211,540.00
92 NP 6 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3 - H: 10,01 2 15 METROS und S 318,587.00 - s - s - s -
%21 | NP 611601 6 11,601 NP39 | TALA DE ARBOLES CLASE 3- H: 10,01 a 15 METROS und S 318,587.00 17.00 | § 37,274,679.00 s - 91.00[ § 28,991,417.00
9 NP 6 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 2 20 METROS und S 803,536.00 - s - $ - s -
93,1 NP 6-11601 6 11,601 NP40 | TALA DE ARBOLES CLASE 4 - H :15,01 2 20 METROS und $ 803,536.00 19.00 | § 15,267,184.00 $ - 11.00( § 8,838,896.00
@) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) 334,689,236,546.00 $ 339,481,441,442.00 522,421,192.00 63,173,517,265.00
® TUSTES, ERENTARAS =) 49,343,566,111.00 50,604,522,138.00 - 5 73,888,870,138.00
‘AJUSTE POR REDONDEO - -
© 7 DIAS DE LA SEMANA (C) 800,000,000.00 $ 800,000,000.00 $ -
(©) UYE YA
&) VALOR IVA (OBRA) (E) 2,812,239,7 2,856,474,349.00 | 3,817,693.00 $ 563,148,216.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE VA) F=(D"+E) 387,645,042, 393,742,437,929.| 526,238,885.00 $ 77,625,535,619.00
(©) REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION ComPL DEESTUDIOS NOS (G) 1,845,000, E 1,845,000,000.00 | [3 - $ 1,660,500,000.00
() VA~ REVISION, AJUSTE YO ACTUALIZAGION Y/0 MODIFIGACION YIO COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H) 350,550, | 350,550,000.00 | - B 315,495,000.00
o TOTAL ESTUDIOS Y DEROS, REVISON, AVUSTE 2,195,550,000.00 | 2,195,550,000.0 - 3 ]
o) ESTUDIOS. e, ENL MALES () 3,183,304,765.00 | - B
(K) ES, INICIALMENTE EN L ES () 604,827 ,905. - H
o) ToTAL e, ENL TALES Lok S N 3,788,132,670. N H
™ GESTION SOGIAL, PREDIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE (ncluye PAGA & VA 19% §  9,226,344,067.00 9,226,844,067. 5 22,557,563.00
N WP PROTOCOL (INCLUYE VA) $ 500,000,000.00 500,000,000.0( $
©) 'VALOR TOTAL (F+#L+M+N)
* Estos conceptos deben comesponder a l0s relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual.
AlU 30 %
Utiidad 5 %
Valor %
Valor Anficipo Otorgado 5 9,885,528,230.00 3.00%
Valor Amortizado Presenta Acta 5 75,672,636.00 0.16%
Valor Amorizado Acumulado 5 7,677,571 428.00 16.97%
alor Saldo por Amoriizar s 8,207,956,802.00 83.03%
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP
- Est tos deben alos enla propuesta economica aprobada sin incluir ajustes. * Deb con los grupos de ajuste sefialados por el DANE.
VALOR s,::é%PRESENTE VA TOTAL PRESENTE MES GPP. VALOR PRESENTE ACTA VR. ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
OBRA s 522,421,192.00 | § 3,817,693.00| § 526,238,885.00 E $ 9,687559.00 | § 4,018,139,378.00 1 Obras de Explanacion s 9,687,559.00 | § 4,018,139,378.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES s -8 -|s . s8 H 8343,000.00 | § 12,051,291,279.00 2 Sub-bases y bases s 40,664,964.00 | § 18,780,119,170.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA. s -ls -ls - B $ -ls 6.728,827,891.00 3 Transporte de materiales s 3,646,449.00 | § 1,183,873,765.00
ESTUDIOS Y DISENOS $ -1s -l - P $ -|s 15,768,913,313.00 4 Aceros y elementos metalicos $ 5,802,270.00
ESTUDIOS Y DISENOS PARA SECTORES DE INTERVENCION CON
CONDICIONES ESPECIALES, ATIPICOS O NO CONSIDERADOS s -l s -ls - oA s 258,350,971.00 | § 10,651,396,080.00 5 Acero Estructural y cables de acero $ $ -
INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES
GESTION PREDIAL (PREACTA) $ -l s -l - scT $ -|s 544,350,411.00 6 Concretos, morteros y obras varias. $ 460,489,307.00 | § 23,422,471,645.00
GESTION SOCIAL (PREACTA) s -ls -|s - ov s 599,357.00 | § 332,283,741.00 7 Concreto para superestructuras. s s -
GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA) s s -ls R T $ 348,600.00 | § 1,183,873,765.00 3;";}‘(""“25“‘“‘0"&5 con asfalto, pinturas, | g 2,130,643.00 | § 15,768,913,313.00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 s s s . NP s 245,001,705.00 | § 11,894,441,413.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES $ 522,421,192.00 | $ 3,817,693.00 [ § 526,238,885.00 TOTAL $ 522,421,192.00 | $ 63,173,517,264.00
TOTAL s 522,421,192.00 | § 63,173,517,265.00
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P TRANSPORTE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
'ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA PAGINA [ o 7
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UNIDAD EJECUTORA: GERENGIA GRUPO SUR OCCIDENTE : CAQUETA ACTANo. 42 VALOR BASICO ACTA: _§ 522,421,192.00 MES nov-24
ACTAFINAL
CONTRATO No 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(indique nimero y afo) (En meses segin conirato principal) (En meses segun las prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021_ FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
v ) . SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VIGENTE DEL CAGUAN — LGRENGIA, ENLOS HUILA Y GAQUETA, EN MARCO DE LA REAGTIVAGION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAWA| (indique dia/mes/ario) (Inclidas las suspensiones, indique diaimes/ario)
DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION VISION 2030° FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(indiaue I susoansion aue corrasoond con ol beriodo dl acta) (indiaue diaimesiafio)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) () _§ 399,567,436,436.00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _§ 9,885,528,230.00
(indique Ia ruta y ramo del alcance del contrato sequn codido vial) (Seqtn contrato principal)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORGIO INTERVIAS VISION 2030 VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B). s 409,452,964,666.00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 522,421,192.00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 506,748,556.00 RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (i aplica) ICOCIV
* D con los capitulos ivos sefialados por el DANE.
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
Vias interurbanas Preliminares y s 9.687,559.00 | § 6,161,867,436.00
exolanacion 11601 o
Vias interurbanas Afimados, subbasesy | g 21,807,349.00 | § 19,472,962,831.00
bases 11602 i
Vias inerurbanas Pavimentos asfallicos / | ¢ 2.004.886.00 | § 18,152,098,674.00
Vias interurbanas Estructuras hidraulicas y| 264.630239.00 | S 11,391,378,295.00
drenaies 1160: i
Vias interurbanas Obras de urbanismo | 500.357.00 | S 4.659.464.00
605 ‘ -
Vias interurbanas Obras geotécnicas y | g 199,057,095.00 | $ 3,643,742,285.00
mitigacién ambiental 11606 o
Vias interurbanas Sefializacion y control | ¢ s 484,315,995.00
de transito 11607
Vias interurbanas Transporte y sobre | g 3,646,449.00 | § 1,980,606,695.00
carreos 11608 e
Vias urbanas Actividades preliminares y | ¢ s 21,540,760.00
exolanacion 11701
Vias urbanas Movimiento de tierras, s 71,152,583.00
afirmado. subbase v base 11702 s 18.857,615.00
Vias urbanas Estructura de pavimiento,
pavimentos asfalticos / concreto, afirmado, | $ - s 435,959,691.00
subbase y bases 11703
Vias urbanas Estructuras hidréulicas y
drenaies, redes hidro sanitarias, s s 167,741,288.00
sefializacion de obra, espacio publico,
i v control de transito 11705
Vias urbanas Sefializacion verticaly | ¢ s 59,202,000.00
horizontal 11710
Transporte elevado Preliminares 14101 | § - s -
Transporte elevado Excavacion y s s _
cimentaci6n 14102
Transporte elevado Rellenos 14103__| § - s 142,964,200.00
Transporte elevado Subestructura 14104 | $ - s 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105 $ 2,130,643.00 | $ 36,653,556.00
TOTAL ICOCIV $ 522,421,192.00 | $ 62,227,678,164.00
TOTAL CTO § 5,401,195,428.
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 510,566,249.00 VALOR EN LETRAS: | QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE

(Indicar el valor inciido IVA con amortizacion de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

OTAS:
1. Si por efecto de Ia suspensin en la ejecucion del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo sequida de laletra A, situacion que debe indicarse en el campo de "Observaciones” del presente
2. El Interventor certifica que revis6 y verificé el pago de la Sequridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la némina electronica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion, los valores, asi como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

"

El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de con la que la ia y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacién y las demas pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, iones generales y. d 6n y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los disefios, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consianado en la factura presentada por el Coniratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor deia constancia de que el Contratista cumplio la normatividad v gestion ambiental, calidad de los materiales v el PMT.
8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor e las provisiones establecidas en el contrato.
Para constancia de lo anterior firnan //

- vaa( >‘/ —

ANIBAL [OJEPA CARRIAZO JORGE ENRIQUE ALFARO DEXOS RIOS
EPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
ONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CCONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

Matricula No.: 25202-57327 CND Matricula. No. 25202-44184 CND

Oriainal: Anexo oara el aaa de |a cuenta. (Subdireccion Financiera).
Covias: Unidad Eiecutora. Contratista, Interventor v Direccion Territorial.




