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CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
NIT:

REPRESENTANTE
LEGAL:

CEDULA DEL
REPRESENTANTE
LEGAL:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

ADICIONES:

VALOR MAS
ADICIONES:

DURACION INICIAL:

AMPLIACIONES:

SUSPENSIONES:
DURACION
DESPUES DE
AMPLIACIONES:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE
TERMINACION:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SALUD

E.S.E METROSALUD
800.058.016-1
JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ

71.735.992

CONVENIO DE DESEMPENO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA RED PUBLICA ~DE
SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA'Y
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

N/A

CUARENTA'Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y
UN MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS
ONCE PESOS M.L ($44.361.600.711).

CUARENTA'Y TRES (43) MESES

N/A

CUARENTA'Y TRES (43) MESES

14-01-2025

14-08-2028
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del convenio
4600103274 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato
de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm,
Ley 1150 de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,
Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm,
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.ht
m, Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia,
previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

e Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Con corte al mes de junio de 2025, se verifica que la ESE Metrosalud continta
con un avance progresivo en el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio
de Desempefio N.° 4600103274 de 2024, cuyo proposito es el fortalecimiento
de la red publica de servicios de salud del Distrito de Medellin, mediante la
intervencion fisica y funcional de la Unidad Hospitalaria Santa Cruz.

Las actividades realizadas durante el periodo reportado se mantienen
alineadas con lo estipulado en los Estudios Previos N.° 38711, las
especificaciones técnicas y la propuesta técnica y econémica presentada por
Metrosalud. Estos documentos, integrados al convenio, definen los
lineamientos técnicos, operativos y financieros que orientan la ejecucion del
proyecto, buscando mejorar los indicadores de oportunidad, accesibilidad y
satisfaccion de los usuarios.

En el componente técnico, se evidencia un avance significativo en la actividad
de modelacion arquitecténica y estructural mediante metodologia BIM,
alcanzando un 36,21%, en la subactividad de desarrollo del anteproyecto
arquitectonico y estructural se ha logrado un 87,5%. Ademas, se contrat6 al
profesional encargado del disefio estructural para la actualizacion de los
elementos criticos como bordes de losa, rampa y foso de ascensor. Se avanzo
también en el detallado de mobiliario y equipos biomédicos, aspecto
fundamental para la correcta planificacion y dimensionamiento de los espacios.
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Respecto al avance general, aunque se presenta una reduccién negativa del
9,9 % en la fase de preinversion y del 2,5 % a nivel global, se mantiene el
compromiso de finalizar esta etapa dentro de los plazos contractuales. La
calibracion de los disefios de ingenieria ha requerido un trabajo técnico
riguroso, especialmente en el sistema eléctrico, debido a vacios de informacion
y a la falta de coordinacion técnica en la documentacion base. Este proceso ha
demandado replanteamientos sustanciales que han impactado la programacién
inicial, retrasando la radicacion de las viabilidades técnicas y metodoldgicas
ante la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y Proteccién
Social. En este contexto, la supervisidon por parte de la Secretaria de Salud y la
ESE Metrosalud han coordinado espacios de trabajo con la EDU y su
consultor, responsables de los estudios y disefios del proyecto, para atender
las inquietudes técnicas identificadas.

En cuanto al componente presupuestal, se finalizé la versiéon 2 del presupuesto
de la Etapa 1 — Fase 1 y se avanzo en la actualizacion del presupuesto de la
Etapa 1 — Fase 2 con el software OPUS. Ademas, se entregaron todos los
informes  técnicos, administrativos, financieros y de seguimiento
correspondientes a los meses anteriores (enero a mayo), lo cual respalda el
cumplimiento documental del convenio.

Desde la perspectiva administrativa y financiera, en junio se realizaron pagos
por servicios profesionales y se consolidé un total de rendimientos financieros
generados a la fecha por $6.547.272 M/L, de los cuales $1.448.167 M/L
correspondientes a junio estdn pendientes de reintegro al Distrito. No se
realizaron nuevos disefios durante este mes.

Finalmente, se mantiene activo el Comité de Seguimiento del convenio y la
ESE Metrosalud continGa participando en las reuniones de coordinacion y
control, manteniendo comunicacién constante con la supervision del convenio.

e Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones
técnicas.

Durante el periodo evaluado, se ha venido cumpliendo con los requerimientos y
especificaciones técnicas acordadas en el marco del Convenio 4600103274 de
2024, basados en el Estudio Previo No. 38711y en la propuesta aceptada por
el Distrito. EI cumplimiento de estas especificaciones es fundamental para
garantizar el impacto positivo en los indicadores de oportunidad, accesibilidad y
satisfaccion de los usuarios de la Unidad Hospitalaria de Santa Cruz.
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Dentro de los avances observados se encuentran: ejecucion de las actividades
de calibracion de los estudios y disefios, el cumplimiento de los cronogramas
parciales, la implementacion de ajustes metodolégicos solicitados por la
Secretaria Seccional de Salud de Antioquia, y la atencion a las condiciones
técnicas requeridas en temas de infraestructura hospitalaria, seguridad del
paciente, normas de habilitacion, y normas de sismo resistencia.

Es importante destacar que, conforme a los compromisos establecidos, el
contratista ha presentado evidencias de los productos de cada fase,
manteniendo la calidad y oportunidad requeridas. De igual forma, se ha
verificado el cumplimiento de aspectos formales como la actualizacién de
garantias, la apertura de cuentas especificas para el manejo de los recursos y
la adopcién de medidas para asegurar la destinacion adecuada de los mismos.

Finalmente, aunque el avance general se mantiene dentro de los parametros
esperados para la etapa actual, se continlan realizando observaciones y
recomendaciones para optimizar los procesos constructivos en la etapa
siguiente, en aras de garantizar el cumplimiento integral de los objetivos del
convenio.

e Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista y del Distrito
establecidas en el convenio.

A continuacién, se relacionan el seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de la ESE METROSALUD:

Verificacion de las obligaciones del contratista:

Tabla N°1: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratista, convenio
No. 4600103274 de 2024 durante el periodo de junio de 2025.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

01/06/2025 — 30/06/2025

NO
cump
le

Observacion

A la fecha de corte del presente
informe, el Conveniante ha realizado
actividades encaminadas al
cumplimiento del objeto y alcance del
convenio, lo anterior conforme a los

1 d : X estudios  previos 38711, las
el convenio. e o
especificaciones técnicas y la
propuesta  presentada por el
Contratista y aceptada por el Distrito
De Medellin, las cuales hacen parte
integral del convenio.
Designar un supervisor para la
rendicion de la ejecucion y La ESE METROSALUD designo a la
entrega de informes sobre las . X ) - . ;
2 actividades desarrolladas| X funC|onar_|a_ Natalia Pelaez _Mlyar, jefe
dentro del convenio y un de la _oflcma de planeacién, como
: ! . . supervisora.
informe final que de evidencia
del proceso adelantado.
En cumplimiento de la obligacién de
garantizar el desarrollo del convenio
dentro de los plazos estipulados, el
Garantizar el cumplimiento del contratista ha entregado el
convenio dentro de los plazos cronograma  del proyecto en
3 estipulados en el cronograma| X diagrama de barras, el cual ha sido
presentado y aprobado por las presentado y aprobado por las
partes. partes. Se verifica que las
actividades programadas se
encuentran en ejecucion conforme a
lo establecido en dicho cronograma.
Se verifica que el Conveniante ha
Desarrollar el objeto contractual desarrollado el objeto contractual en
en condiciones de eficiencia, condiciones de eficiencia,
4 oportunidad y calidad de X oportunidad y calidad, conforme a los
conformidad a los parametros parametros establecidos por el
establecidos por el Distrito de Distrito de Medellin, garantizando el
Medellin. cumplimiento del convenio dentro de
los plazos estipulados.
Realizar los tramites necesarios El 20 de mayo de 2025 la ESE
y que estén a su cargo para la METROSALUD vy la Secretaria de
5 obtencion de la viabilidad X Salud, radicaron la primera fase del

técnica y metodologica ante la
Secretaria Seccional de Salud
de Antioquia y el Ministerio de

proyecto para la obtencién de la
viabilidad técnica y metodolégica de
la Secretaria Seccional y Ministerio
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Gl Perio 41 106/2025 — 30/06/2025

ESE METROSALUD
sta

Obligacion

Observacion

Salud y Proteccion Social. de Salud y Proteccion.
Asumir todos los gastos vy
riesgos que  implica el
6 desarrollo del convenio en los X
términos, condiciones y
exigencias consagradas en la
propuesta.
Se  verifica  que La ESE
METROSALUD ha realizado la
Supervisar periédicamente a su supervision periddica de su personal
personal, con el fin de que se para garantizar la prestacion de un
preste un eficiente servicio y se servicio eficiente, cumpliendo con los
7 compromete a  cambiarlo| X parametros establecidos. Asimismo,
cuando el Distrito de Medellin, se mantiene la disposicién para
con causa justificada, lo realizar los cambios
solicite. correspondientes en caso de que el
Distrito de Medellin lo solicite con
causa justificada.
Avisar a la supervision del
convenio, dentro de las
veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento de
8 hechos o circunstancias  que N/A No aplica para el periodo evaluado.
puedan incidir en la no
oportuna o debida ejecucion del
convenio 0 que puedan poner
en peligro los intereses
legitimos del Distrito.
Ejecutar el objeto del convenio
en los plazos establecidos, bajo
las condiciones econdémicas,
técnicas y financieras
9 estipuladas en las clausulas| X
correspondientes y de acuerdo
con su propuesta y estudios
previos, los cuales haran parte
integral del convenio.
Proveer los informes y todos La ESE METROSALUD presento el
los productos contemplados en informe parcial de la ejecucion del
10 la propuesta, necesarios para| X periodo, dentro de lo establecido por
la ejecucién del convenio y que las partes, el cual consta de 45
sean de Optima calidad. paginas y se encuentra en los
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Contrati ‘ Perio

ESE METROSALUD 01/06/2025 — 30/06/2025

sta

Obligacion

Observacion

soportes del informe de gestion con
el nombre de “MS_UHSC_ Informe
Junio 2025”

11

Avisar a la supervision, dentro
del dia habil siguiente conocida
su existencia, la causal de
incompatibilidad o inhabilidad
sobreviviente.

N/A

No aplica para el periodo evaluado.

12

Acatar las instrucciones que
durante el desarrollo del
convenio se le imparta por
parte del supervisor designado
para tal fin, conforme sus
respectivas competencias.

Se verifica que el contratista ha
acatado las instrucciones impartidas
por el supervisor designado por el
Distrito durante el desarrollo del
convenio, en cumplimiento de sus
respectivas competencias

13

Emplear todas las herramientas
y equipos necesarios para la
correcta ejecucién del
convenio.

14

Responder por la calidad de los
trabajos contratados,
asegurando que cumplan con
las especificaciones técnicas y
estandares de calidad
establecidos para cada
actividad, conforme a los
estudios y disefios técnicos y
arquitectonicos, licenciados
bajo la RESOLUCION C1-0708
de 2022 (de fecha septiembre
15) y  prorrogada  bajo
RESOLUCION C1 # 0687 de
2024 (de fecha 19 de
septiembre), asi como los
productos resultantes de la
calibracion para el desarrollo de
la etapa

15

Asistir y participar de todas las
reuniones de seguimiento y
control que sean convocadas
por el Distrito de Medellin, en la
periodicidad que la supervision
solicite.

El 25 de junio de 2025 se llevo a
cabo el comité de seguimiento entre
en las partes.
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacién
le

Cump

Obligacion e

El CONVENIANTE debera
presentar a la supervisién un
programa detallado y definitivo
en diagrama de barras, antes
de la fecha de iniciacion de las
actividades. Este programa
hard parte de la iniciacion de El contratista remiti6 la programacion
actividades en el sistema del convenio en diagrama de barras
SECOP Il por el supervisor, de
tal manera que éste pueda
realizar un seguimiento, control
y evaluacion de las mismas
durante la ejecucion del
convenio.

Llevar un registro fotografico en
17 forma secuencial de las| N/A No aplica para el periodo evaluado.
actividades desarrolladas.
Mantener comunicacion con el
supervisor a fin de recibir
orientaciones y evaluar el
proceso ejecutado.

Presentar, a la supervisién del

convenio designado por el La ESE present6 el informe parcial
Distrito de Medellin, dentro de de ejecucion del periodo el

los quince (15) dias calendarios 23/07/2025. Mediante correo.
de cada mes, un informe
mensual sobre las actividades El informe consta de 45 paginas y se
realizada . se encuentra en los soportes del
informe  de avance fisico, informe de gestion bajo el nombre

técnico, administrativos, 'MS_UHSC_ Informe Junio 2025'."
ambiental, juridico, - -

presupuestal y financiero de las
actividades y sobre el impacto
0 seguimiento a los indicadores
del Programa de Accion del
Proyecto. Adicionalmente,
presentard  cualquier  otro
informe que le sea solicitado
por el Distrito de Medellin con
relacion al desarrollo del
convenio.

16

18

19
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gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacién
le

Cump

Obligacion e

El CONVENIANTE, debera
emplear los medios razonables
para evitar que se causen
20 dafios en las vias publicas que | X
comunican con el sitio por
causa de su uso, por él mismo
0 por sus subcontratistas.

El contratista presento el siguiente

Conformar el Comité de equipo profesional:

Seguimiento del Convenio y
garantizar que el equipo de
profesionales designado para el

- Juan David Arteaga — Gerente.
- Natalia Pelaez Miyar -

) Supervisora.
mismo se mantenga constante . Victor Restrepo — Lider de
21 durante todo el convenio. En X P
proyecto.

caso de que algun profesional
deba ser reemplazado, se
debera solicitar por escrito el
cambio, el cual debera ser
aprobado por la supervision.

- Jose A. Ortiz. — Apoyo Técnico

- Yenni Carolina Diaz Cardenas —
Apoyo técnico.

- Daniela Cadena Restrepo — BIM

- Jhon Jairo Osorio -
Presupuestador.

Sugerir al Distrito los cambios
en las condiciones de caracter
técnico que estime apropiados
y las medidas que crea
convenientes para mejorar las
condiciones del convenio.
Cuando lo estime necesario,
solicitar por escrito al
supervisor previa justificaciéon
23 de los hechos, quedando a| N/A No aplica para el periodo evaluado.
juicio del Distrito de Medellin, la
ampliacion de los plazos de
ejecucion de las actividades.

El CONVENIANTE debera

22

entregar toda la informacion Se constata que el Contratista ha
generada en desarrollo del entregado la informacidon generada
Convenio, en medio fisico y en el desarrollo del convenio en los
24 magnético, con el fin de| X medios fisico y magnético, conforme
entregar a los diferentes a lo estipulado. Dicha informacién ha
organismos de control vy sido puesta a disposicibn en las
seguimiento con que cuenta el plataformas SECOP Il y SAP.

Distrito, tales como SAP,
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacion
le

Cump
le

N° Obligacion

Infformes  de Seguimiento
mensual, entre otros.

En caso de requerir
modificacién relacionada con
cambios de disefios, o otras

alteraciones a las
especificaciones técnicas y/o a

25 los componentes de la ficha| N/A No aplica para el periodo evaluado.
técnico-econémica, debera

requerirlo por escrito al Distrito
para que la misma sea
sometida a evaluacion sobre su
aprobacion.

Presentar informe mensual
sobre el progreso del programa
de accibn del proyecto,
incluyendo los indicadores de
cumplimiento  del  objetivo
general 'y los  objetivos
26 especificos y en caso de que X
se requieran otros informes
deberd presentarlos y facilitar la
informacion que los diferentes
entes de control u otros
organismos puedan requerir, de
forma oportuna.
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gtoa””a“ ESE METROSALUD Pego 01/06/2025 — 30/06/2025

N° Obligacion A Observacién

Durante el periodo evaluado, el
contratista ha documentado vy
soportado la entrega de los
siguientes productos:

Componente Técnico:

e Se evidencia un avance del 87,5
% en la calibracion del disefio
arquitectonico y  estructural,
consolidado mediante la
modelacién en metodologia BIM
y el desarrollo del modelo en
Revit, incluyendo mobiliario fijo y
equipos biomédicos.

e Se realizaron ajustes en los
niveles del proyecto (niveles -1,
1, 2 y 3), integrando Ilos
requerimientos de la Seccional
de Salud de Antioquia y del
Ministerio de Salud y Proteccion
Social.

X e Se contrat6 el profesional
estructural  responsable  del
disefio de elementos clave como
los bordes de losa del bloque 3,
la rampa peatonal y el foso del
ascensor.

e Se actualiz6 el presupuesto de la
Etapa 1 — Fase 1 (version 02), y
se avanza en la elaboracién del
presupuesto de la Etapa 1 -
Fase 2 utilizando el software
OPUS (Anexos 02 y 04 del
informe mensual).

Presentar las evidencias de los
productos definidos en cada
uno de los componentes de la
Alternativa Propuesta.

27

Componente de calibracion:

e Se formalizd la contratacion de
los servicios de consultoria e
interventoria para la calibracion
de los disefios de ingenieria, con
acta de inicio del contrato
fechada el 8 de mayo de 2025.

e Se ha continuado el proceso de
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Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacion
le

Cump
le

N° Obligacion

revision, diagnéstico y desarrollo
planimétrico de los diferentes
sistemas técnicos, con énfasis
en el sistema eléctrico, el cual
presento mayores vacios
técnicos y requerimientos
especificos por parte del
Ministerio de Salud.

e Se documentaron las reuniones
técnicas sostenidas con la
Seccional de Salud de Antioquia
(16 de mayo y 26 de junio) y con
el Ministerio de Salud vy
Proteccion Social (4 de junio),
orientadas a atender
observaciones y ajustes
solicitados a los disefios.

Estos productos cuentan con el
respectivo respaldo documental,
técnico y contractual, debidamente
anexado al informe  mensual
presentado por la ESE Metrosalud.
En consecuencia, se deja constancia
del cumplimiento parcial y en curso
de esta obligacién, en coherencia
con el cronograma establecido y el
estado actual de la fase de
preinversion del proyecto.

Asumir todos los gastos vy
riesgos que  implica el
desarrollo del convenio en los

28 P - X
términos, condiciones y
exigencias consagradas en la
propuesta.
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Cod.

FO-GECO-006

Version 16

Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contrati

sta

29

ESE METROSALUD

Obligacion

Debera presentar un informe
individual de ejecucion respecto
del manejo de los recursos
asignados por obligaciones
urbanisticas, las cuales solo
podran ser utilizados para las
actividades de ampliacion de la
Unidad.

Perio
do

Cump
le

N/A

NO

01/06/2025 — 30/06/2025

cump Observacién

le

No aplica para el periodo evaluado.

30

El CONVENIANTE debera abrir
dos cuentas bancarias de
ahorros a su nombre: una
destinada exclusivamente para
el manejo del dinero asignado
por las
obligaciones urbanisticas y otra
para el manejo de los demas
recursos. En ambas cuentas,
debera

llevar un estricto control y
seguimiento de los recursos,
asegurandose de que los
fondos provenientes de las
obligaciones urbanisticas se
destinen Unicamente a la
ejecucion  del area de
ampliacion. Ademads, debera
presentar informes de
ejecucion, en los cuales se
incluird una relacion detallada
del cumplimiento de los
indicadores de cada uno de los
componentes establecidos en
la propuesta, asi como los
rendimientos financieros
generados, los cuales deberan
ser reintegrados al Distrito.

El contratista realizo la apertura de
dos cuentas de ahorros con el IDEA
200000456 'y 200000455. Una
destinada exclusivamente para el
manejo del dinero asignado por las
obligaciones urbanisticas y otra para
el manejo de los demas recursos.

31

Pagar de su propia cuenta las
tasas, impuestos, publicaciones
y contribuciones a que esté
obligado en virtud del convenio.

32

Tramitar el desembolso de los
recursos del convenio,
presentando oportunamente la

La ESE METROSALUD presento,
para el mes de febrero de 2025, la
factura N.° FS13668 correspondiente
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Cod. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Gl Perio 41 106/2025 — 30/06/2025

ESE METROSALUD
sta

No

Obligacion

cuenta de cobro, acompafiada
de los documentos que para tal
efecto requiere el Distrito de
Medellin.

Observacion

al primer desembolso, por un valor
de Setecientos Treinta y Siete
Millones Setecientos Ochenta Y
Siete  Mil Ciento Tres Pesos
($737.787.103). Este monto
corresponde al componente de
calibracién de los estudios y disefios.

Dar cumplimiento a todas las
disposiciones tributarias que

A la fecha de corte del presente
informe, el contratista ha dado
cumplimiento a todas las

33 . disposiciones tributarias  vigentes
rigen para el cooperante del ! o
Distrito de Medellin. aplicables aJ cooperante del ,DIS-'[I‘ItO

de Medellin, en los términos
establecidos en el convenio.
Para cumplir con el convenio,
serd responsabilidad de la
E.S.E. Metrosalud adelantar los
estudios y documentos previos,
efectuar la estimacion,
asignacion vy tipificacion de
riesgos, aprobar las pdlizas, Se deja constancia de que la E.S.E.
custodiar la documentacion de Metrosalud ha cumplido con su
todos los procesos responsabilidad en el marco del
contractuales, definir los convenio, adelantando los estudios y
34 criterios de  seleccion vy documentos previos, efectuando la

habilitacion de conformidad con
las normas juridicas que sean
aplicables y por lo que indique
el ente distrital cuando se
requiera o existe regulacion
especial, liquidar y, en general,
efectuar los actos y acciones
necesarias para llevar a cabo la
contratacion  requerida, en
debida forma.

estimacion, asignacion vy tipificacion
de riesgos, aprobando las poélizas y
custodiando la documentacion de los
procesos contractuales.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

= Distrito de ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacién
le

Cump

Obligacion e

La E.S.E. Metrosalud llevara a
cabo los procesos requeridos
para la contratacién de las
actividades de infraestructura
requeridas para la ejecucion del
proyecto constructivo de la
ampliacion de la UHSC, con los
requisitos de calidad exigidos
por las normas técnicas en
salud, que garanticen los
criterios de seguridad para el
paciente.

Garantizar en todos los
procesos de contratacion el
36 equilibrio contractual tanto de| X
los proveedores como de los
recursos distritales.

Exigir en los procesos de
contratacion con terceros las
garantias necesarias de
conformidad con lo establecido
por el Decreto 1082 de 2015, la
legislacion comercial y el
correspondiente Manual Interno
37 de Contratacion para que se| N/A No aplica para el periodo evaluado.
cumpla el objeto contractual y
se aminoren los riesgos
especificos del objeto
contractual, las pdélizas que
exija el contratista deberan
estar como beneficiaria la
Secretaria de Salud.

35 N/A No aplica para el periodo evaluado.

A la fecha de corte, el contratista ha

Responder con su propio asumido con su propio patrimonio los
patrimonio por los compromisos compromisos y responsabilidades
38 y responsabilidades que se| X derivadas del convenio, incluyendo
generen hasta por su culpa aquellas generadas hasta por su
leve. culpa leve, conforme a lo establecido

en las obligaciones contractuales.
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Cod. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Distrito de

Version 16 Clencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

;Oa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
Cum o
N° Obligacion Iep cump Observacion
le

Realizar en los contratos que
surjan con ocasién de este
convenio, todas las retenciones
a que haya lugar de acuerdo
con las leyes y acuerdos
distritales vigentes.

El CONVENIANTE debera
garantizar la disponibilidad y
disposicion del personal de
calibracion de estudios y
disefios para los ajustes
necesarios y suficientes para
los tramites de obtencién de la
viabilidad técnica por parte de
la Secretaria Seccional de
Salud de Antioquia y del
Ministerio de Salud y
Proteccién Social, asi como las
dudas que se susciten frente a
claridades de los estudios y
disefios durante la fase de
ejecucion.

39

40 N/A No aplica para el periodo evaluado.

Péagina 16 de 58

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

= Distrito d
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacién
le

Cump
le

N° Obligacion

El CONVENIANTE es el Gnico
responsable por la vinculacion
de personal y la celebracién del
contrato 0 contratos necesarios
para desarrollar el proyecto, por
lo cual actia en su propio
nombre y
por su propia cuenta y riesgo,
sin que al Distrito de Medellin Se deja constancia de que el
adquiera responsabilidad ni CONVENIANTE ha asumido Ila
solidaridad alguna por dichos responsabilidad exclusiva por la
actos. Por lo anterior, debera vinculacién del personal y la
asumir respecto de sus celebracion de los  contratos
contratistas los honorarios o necesarios para el desarrollo del
salarios, horas extras, proyecto, actuando en su propio
dominicales y festivos, recargo nombre, cuenta y riesgo, sin generar
nocturno, indemnizaciones y responsabilidad ni solidaridad alguna
demas prestaciones, afiliacion para el Distrito de Medellin.

al Sistema de pensiones vy
salud, segun lo ordenado por la
Ley 100 de 1993 y que se
causen durante la ejecucion del
contrato, atendiendo a la
modalidad de vinculaciéon que
aplique con las personas
naturales que subcontrate.

El CONVENIANTE deberd
exigir a los contratistas que se
vinculen a proyectos
ejecutados con recursos del
Distrito, certificacion expedida
por el revisor fiscal, contador o
representante legal. segun sea
el caso, de que cuenta con las
licencias de los programas
informaticos que sean
necesarios para cumplir el
objeto contractual.

Realizar las reclamaciones al
contratista y/o aseguradoras
43 relacionadas con presuntos| N/A No aplica para el periodo evaluado.
incumplimientos contractuales
en la oportunidad debida, sobre

41

42 N/A No aplica para el periodo evaluado.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

Distrito de

Version 16 Clencia, Tecnologia e Innovacion

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacion
le

Cump

N Obligacion e

los diferentes amparos, incluida
la estabilidad de la obra,
cuando ésta presenta
deficiencias, en la oportunidad
gue legalmente se tenga para
ello, e informarle al Distrito
dentro de las 24 horas
siguientes al conocimiento del
hecho.

El CONVENIANTE debera
informar oportunamente a la
Secretaria de Salud, sobre las
solicitudes de conciliaciones
prejudiciales, notificaciones y
demandas que se presenten
con ocasion del proyecto,
enviando la recomendacion del
Comité de Conciliaciones de la
ESE Metrosalud, acompafado
del informe  técnico  del
interventor y del concepto
juridico de la ESE Metrosalud
sobre el asunto a la Secretaria
General del Distrito, a fin de
gue se analice y autorice el
asunto al interior del Comité de
Conciliaciones del Distrito.

44 N/A No aplica para el periodo evaluado.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
Cum o
N° Obligacion Iep cump Observacién
le

El CONVENIANTE debe
garantizar al Distrito en todos
los proyectos de disefio y obra
publica que ejecute o contrate,
el cumplimiento de las normas
generales y particulares que
apliquen, asi mismos
requerimientos de planeacion,
licencias, retiros, permisos, y
en general velar porque en
ningln caso se adelanten obras

45 ; o N/A No aplica para el periodo evaluado.

sin el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios
para adelantarlas y ponerlas en
funcionamiento. Los soportes
de tales permisos o licencias
deberan entregarse a la
Secretaria de Salud en
originales y copia auténtica de
las mismas reposard en los
archivos de la ESE Metrosalud.

Permanecer a paz y salvo en el Se constata que el Contratista ha

pago de aportes ai Sistema de permanecido a paz y sa_lvo en el

X . pago de los aportes al Sistema de

Segu_rldad Social Integral 'y Seguridad Social Integral y

tFi)er:;f)lcs)C(alijse duer;rltlcjedggdo dg: parafisgales d_ur_ante la ejecucic')r_l del

. : convenio. Asimismo, ha acreditado

convenio y acreditar ese paz y dicho paz y salvo mediante

46 salvo cada vez gue se lo X certificado firmado por el revisor

requiera el Distrito de Medellin,
por cuanto es un requisito
previo para los pagos, de
acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demas normas que
regulen la materia.

fiscal, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 y demas normas
aplicables, requisito indispensable
para la autorizacion de los pagos.

Mas adelante se detalla informacion.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

= Distrito de ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

gtoa””a“ ESE METROSALUD ngo 01/06/2025 — 30/06/2025
NO

cump Observacion
le

Cump

Obligacion e

En cuanto a prevencion de

accidentes, medidas de
seguridad y planes de
contingencia, El

CONVENIANTE en todo
momento tomara todas las
a7 precauciones necesarias tanto| X
del personal empleado en la
ejecucién de las actividades a
las que haya lugar, como de
terceros, y se acogera a todas
las normas técnicas aplicables
en el territorio nacional.

Sera responsable de las
indemnizaciones causadas por
los accidentes que, como
resultado de su negligencia o

48 ! . N/A No aplica para el periodo evaluado.
descuido, pueda sufrir su
personal, el del Distrito, los
visitantes  autorizados,  asi
como terceras personas.
Informar a la aseguradora La ESE realiza oficio informando a la
49 sobre el inicio del contrato que X aseguradora sobre el inicio del
celebre con sus terceros para contrato de consultoria e
la actualizacidn de la garantia. interventoria para la calibracion de
los disefios de ingenierias.
Las demas sefialadas en la
50 Constitucién, la Ley, las X

cldusulas contractuales, el
estudio previo y la propuesta.
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Caod. FO-GECO0-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

= Distrito de ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contrati ESE METROSALUD Perio
sta do

01/06/2025 — 30/06/2025
NO
cump Observacion

le

Cump

N Obligacion e

Mantener en reserva la
informacion clasificada como
confidencial a la que tenga
acceso con ocasion de la
ejecucion del presente
convenio, independientemente
de que se relacione directa o
indirectamente con su objeto.
En consecuencia, el
CONVENIANTE ejercera sobre
la informacion confidencial del
Distrito de Medellin, el mismo
grado de diligencia que utiliza
para proteger sus propios
bienes intangibles al tenor de lo
sefialado en los articulos 196 y
200 del Cédigo de Comercio
Colombiano.

51

El contratista presento la garantia
Unica de cumplimiento de acuerdo a
lo estipulado en el convenio.

Alcaldia de Medellin
[ —

Madelin, 12 de febrero de 2025 Radicads 202530051878

Mantener vigentes las HiRonon rsmoo o
52 garantias otorgadas cuando a| X et
el IO h aya I u g ar. s Eno Corifcad ds ap obacin i o vigona de a gaant inicn

rirato Nro, 4600103274 e 2025,

Afentamente, me parTio 8nviarkss sprabacin e inicis de vigencia relacionado en
ol asunin. conobirln CONVENIO DE DESEMPERO PARA EL
FORTALECINIENTO DE LA RED PUBLICA DE SERVIGIOS DE SALUD DEL

- Aprotacion e Inicio de vigenca de la garantia dnica dal Contrato No.
4600103274 do 2025, cslebrado con EMPRESA SOGIAL DEL ESTADO-
METROSALUD, con ka paliza Nro. 8544101236534

Cordiakmente,

aris £

LAURA TORRES CORREA
Subsecretaria Administraliva y Financiera
Secretana de Sald

e —

Cumplir con las disposiciones
contempladas en el Decreto
1072 de 2015 y la Resolucion
0312 de 2019 y las demas
disposiciones  vigentes  en
materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

53

Péagina 21 de 58

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-GECO-006

Contratante

Version 16

Formato

FO-GECO- Informe Parcial de Supervision
y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

= Distrito de ———————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Estas evidencias y soportes fueron entregadas por el Conveniante en medio
fisico, el que a su vez se entrega en el archivo de la Secretaria de Salud por
parte de la supervision para anexar a la carpeta. Ademas, fue enviado por
correo electrénico.

F_}(.Rasponder @Responderatudus Q.,Reenvlar ’:CSMI
mié 23/07/2025 11:53 a. m.

NP  NATALIA PELAEZ MIYAR <jefeplaneacion@metrosalud.gov.co>

Informe seguimiento Convenio 4300103247 - 2024 UH Santa Cruz - junio 2025

Para @ Ferney Yohan Obando Carmona

cC Alejandro Posada Jiménez, @ Natalia Lopez Delgado; ) Martha Cecilia Castrillon; O Victor Alfonso Restrepo Alvarez; O José Andrés Ortiz Hoyos; C JENNY CAROLINA DIAZ CARDENAS; O José Manuel Vasquez Gomez

o Mensaje enviado con importancia Alta.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aqui para verlo en un explorador web.
Haga clic aqui para descargar imagenes, Fara ayudarle a proteger su confidencialidad, Qutlook ha impedido la descarga automatica de algunas imagenes en este mensaje.

& UHSC_MS_Anexo 14. Matriz indicadores_junio 2025 .xlsx
X e

UHSC_MS_Informe 03_JUNIO 2025 PORTADA_VO1.pdf
3MB

UHSC_MS_Presupuesto actualizado por componentes.xlsx . 163_PARAFISCALES_EXPED_JULIO2025_CERTIFICAN JUNIO2025.pdf
T43 KB L]
Ingeniero

Ferney Obando Carmona

Secretaria de Salud
Distrito Especial de Ciencia y Tecnologia Medellin

Cordial saludo

Acorde con las obligaciones definidas en el convenio del asunto, remitimos el informe correspondiente al mes de junio.

lgualmente, de acuerdo con las indicaciones recibidas de su parte, serd entregado en medio fisico el dia de hoy con el oficio remisorio, a usted personalmente, para los fines

pertinentes.

B '
Anexos 2.zip
2 Financiero 2.zip

Nos queda pendiente enviar:

Anexo 06_Informe 02 junio 2025 Calibracion disefios.

Anexo 07_Avance Plan de Contingencia Etapa 1-Fase 1.

Esperamos hacerlo en el transcurso del dia o a mas tardar mafiana.

Quedamos atentos en caso de observaciones

Verificacion de las obligaciones del Distrito de Medellin:

En la tabla No. 2 se relacionan las obligaciones establecidas para el

Contratante.

Tabla No. 2: Cumplimiento de obligaciones por parte del contratante, convenio
No. 4600103274 de 2024 durante el periodo de junio de 2025.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Distrito de Medellin — Secretaria

de Salud
N° Obligacion

Periodo

Cumple ‘

01/06/2025 — 30/06/2025

Observacion
cumple
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Cod. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

———— Distrito de —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Distrito de Medellin — Secretaria Periodo ‘ 01/06/2025 — 30/06/2025

Contratante de Salud

NO

Obligacion

Cumple ‘

- Observacion

cumple
Para el presente corte la
ESE METROSALUD
presenté la factura N.2
FS13668 correspondiente
. . L al primer desembolso, por
AS|gnar_ durante la ejecucién del un valor de  setecientos
convenio, los recursos . - .
1 . X treinta y siete millones
correspondientes para desarrollar :
. setecientos ochenta vy
los trabajos. ) oo
siete mil ciento tres pesos
($737.787.103). Este
monto  corresponde  al
componente de calibracion
de los estudios y disefos.
El Distrito de Medellin realizara
seguimiento técnico, .
- R . : Se asigno como
administrativo, juridico y financiero . . .
2 : A X supervisor al funcionario
del convenio a través de un
X Ferney Obando Carmona.
supervisor de acuerdo con las
caracteristicas y tipo de contrato.
El Supervisor tendrd la facultad de
inspeccionar en cualquier tiempo
el desarrollo del proyecto,
incluyendo las especificaciones
3 L . : X
técnicas, asi como la calidad de
los  productos ofrecidos e
igualmente velar por el estricto
cumplimiento de su objeto.
Efectuar la  supervision  del
convenio de acuerdo con lo
4 establecido en la guia de X
Supervision  del Distrito  de
Medellin 'y la  normatividad
contractual vigente.
Entregar al CONVENIANTE toda
la informacion pertinente,
relevante y necesaria que el
5 DISTRITO posea a través de la X
Secretaria de Salud y que sea de
importancia para el desarrollo del
convenio.
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Cod. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

y/o Interventoria

Alcaldia de Medellin

—————— Distiita do ——————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 16

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del convenio 4600103274

Contratante D'SUit0 de Medellin —Secretaria  perioqo  01/06/2025 - 30/06/2025
de Salud
NO

Observacion
cumple

El 25 de junio de 2025 se
llevé a cabo el quinto

N° Obligacion Cumple ‘

Asistir  a los comités de comité de coordinacién y
Coordinacién,  Seguimiento o seguimiento en las
6 Supervision que se conformen con X instalaciones de la
ocasion de la ejecucién del Secretaria de Salud. Se
convenio, para velar por el conto con la participacion
cumplimento de todo lo pactado. de las partes. Se
programara comité para el
mes de julio.
Dar respuesta oportuna a las
7 comunicaciones remitidas por el X
CONVENIANTE.
Llamar en Garantia al
CONVENIANTE, y a las
8 compafiias aseguradoras cuando N/A No aplica para el periodo

sea demandado, con ocasion de evaluado.
los hechos o causas relacionadas
con la ejecucion del convenio.

Dar respuesta en un término
prudencial de las solicitudes de
9 adicion, ampliacion y/o suspension N/A
y reinicio del convenio con la
respectiva justificacion.

Efectuar el acompafiamiento
necesario en la elaboracion y
suministro de los  soportes
10 administrativos, legales y X
operativos que se requieran para
el cumplimento del objeto del
convenio.

El Distrito de Medellin - Secretaria
de Salud, podra en cualquier
momento, ordenar que @ se
suspenda la ejecuciébn de un
proyecto si  por parte del N/A No aplica para el periodo
CONVENIANTE existe un evaluado.
incumplimiento sistematico de las
instrucciones impartidas, sin que el
contratista tenga derecho a
ampliaciones de plazo.

No aplica para el periodo
evaluado.

11

Brindar apoyo en los tramites que
12 se deben realizar ante las X
diferentes Secretarias del Distrito.
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Distrito de Medellin — Secretaria Periodo ‘ 01/06/2025 — 30/06/2025

Contratante de Salud

NO

Obligacion

Cumple ‘

Mo Observacion

cumple
Para el presente corte la
ESE METROSALUD
presenté la factura N.°
FS13668 correspondiente
al primer desembolso, por
Revisar y aprobar oportunamente un _vanr de_ Setec_|entos
13 las actas de pago X Treinta Y Siete Millones
’ Setecientos Ochenta Y
Siete  Mil Ciento Tres
Pesos ($737.787.103).
Este monto corresponde al
componente de calibracion
de los estudios y disefos.
Desembolsar al CONVENIANTE
los recursos, de acuerdo con el
plan de desembolsos establecido Se realizo el fimer
por el Distrito y conforme al desembolso de acugr do a
14 cumplimento de las condiciones N/A lo establecido en la forma
establecidas para las etapas del d
e pago.
proyecto, de acuerdo con lo
acordado en el convenio, previa
autorizacioén por la Supervision.
Verificar el cumplimiento por parte
del Contratista de las
disposiciones contempladas en el
15 Decreto 1072 de 2015 y la X
Resolucion 0312 de 2019 y las
demas disposiciones vigentes en
materia de Seguridad Social vy
Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

» Informes:
No SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES i?trega‘:\l‘)o
1 Informe técnico y financiero enero de 2025. X
2 Informe técnico y financiero febrero de 2025. X
3 Informe técnico y financiero marzo de 2025. X
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No SEGUIMIENTO A ENTREGA DE INFORMES g‘"ega‘:\l‘g
Informe técnico y financiero abril de 2025. X

5 Informe técnico y financiero mayo de 2025. X

6 Informe técnico y financiero junio de 2025. X

> Productos:

SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS CONTRATADOS

Entregado a satisfaccion

o Froducto Sl NO Observacion ‘
Infforme de recibo de la obra por parte del
conveniante con copia de su respectiva acta suscrita
con el contratista o contratistas que designe para la No aplica para el
1 ejecucion de la #Ampliacion y adecuacion de la N/A periodo evaluado.
Unidad Hospitalaria Santa Cruz" con todas las
condiciones requeridas para su entrada en
operacion.
Informes técnicos de ejecucién de componentes del No aplica para el
2 proyecto, documentos soportes de los constructores N/A periodo evaluado.
y las interventorias durante la ejecucion.
Informe Final de Impacto de Programa de Accion y _
3 conclusiones frente a como con la ejecucion del| nya No aplica para el
proyecto se logran los objetivos propuestos y en qué periodo evaluado.
medida.

e Porcentaje de ejecucion fisica del contrato

\ Ejecucion Fisica Ejecutada \ 10.7%\

Teniendo en cuenta lo anterior, la ESE ha venido realizando todas las acciones
tendientes a la ejecuciéon del objeto del convenio; asi las cosas, se transcribe

parte del informe de junio de 2025 presentado por el Conveniante:

Avance General del Proyecto.
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El avance del proyecto de ampliacion de la sede Unidad Hospitalaria Santa
Cruz durante el mes de junio tuvo un avance importante, y se concentra en los
siguientes aspectos:

- ARQUITECTURA. Disciplina en etapa de anteproyecto, aprobada por la
Seccional de Salud de Antioquia y Ministerio de Salud y Proteccion Social en
mesa técnica de trabajo. Durante el mes de junio se continta en el desarrollo
técnico de las diferentes areas y ambientes, coordinados con el avance de los
sistemas de ingenieria que se encuentran en proceso de calibracion.

- INGENIERIAS. Se continta con el proceso de calibracion de los disefios de
ingenieria consecuente con la arquitectura aprobada, y reciprocamente se van
complementado todas las disciplinas.

Ahora bien, una vez se avanza en el desarrollo de este proceso técnico de
ajustes, y luego de diferentes reuniones realizadas, se logra evidenciar que la
informacion base de los disefios de ingenierias presenta una filosofia de disefio
basada en criterios con falta de rigor técnico y/o vacios, generando asi
productos, memorias de disefio y planimetrias, poco confiables.

En este sentido, la elaboracién de informacién planimétrica que se tenia
calculada para mediados del mes de junio no fue posible cumplirla, toda vez
gue las memorias de calculo base de cada sistema fue necesario replantearlas,
o elaborarlas en otros casos.

- ETAPA 1 — FASE 1. Por parte de la Seccional de Salud de Antioquia realizan
algunas solicitudes de ajustes al presupuesto y nombre del proyecto. Estas
solicitudes son revisadas, se realiza reunién para su socializacién de ajustes y
se envia a través de correo electronico el dia 26 de junio de 2025. ANEXO 2
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Victor Alfonso Restrepo Alvarez © « « ~
\
Para: seguimientoproyectoscyr@antioquia.gov.co Jue 26/06/2025 1:07

CC: José Andrés Ortiz Hoyos; NATALIA PELAEZ MIYAR; y 3 mas

10_Presupuesto_Version 02.zip -,
16 MB

Saludos,

Alejandra, espero que te encuentres muy bien.

Segun la reunién que realizamos esta semana del proyecto de ampliacion de la Unidad
Hospitalaria Santa Cruz Etapa 1 - Fase 1, te adjunto presupuesto con los requerimientos
solicitados. Quedo atento a tus inquietudes al respecto, y como hicimos para dar respuesta
en el menor tiempo posible.

VICTOR ALFONSO RESTREPO ALVAREZ

ARQUITECTO

Oficina Asesora de Planeacion y Desarrollo Organizacional
ESE METROSALUD

- PRESUPUETO. Avance en la actualizacion de base de datos de las
diferentes actividades que componen el presupuesto de obra para la Fase 1y
Fase 2.

- ESTRUCTURA. Se realiza contratacion del profesional estructural base del
proyecto, con el fin de realizar la actualizacion de los bordes de losa del bloque
3, el disefio de la rampa peatonal, y el acompafiamiento para el inicio de las
obras de la Etapa 1 — Fase 1. ANEXO 3

Programacioén

Con corte al dia 30 de junio del 2025, semana 24 de 187, se tienen los
siguientes avances porcentuales:
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AVANCE GENERAL PROYECTO

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

] 3 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%|
g g
Q ]
&
AVANCE GENERAL 132% 107%  25% |
PREINVERSION 4847 385%  99%
INVERSION 00% 00%  00%

Como se logra ver en el grafico, se tiene una desviacion negativa en la fase de
preinversion (fase denominada en informe anterior como “preoperativa”) del
9.9%, la cual responde a algunas actividades NO terminadas en la fecha
prevista; y de igual manera una desviacion negativa general del 2.5%.

A continuacion, el detalle de cada una de las fases de preinversion con su
avance porcentual al 30 de junio de 2025:

HITOS PROYECTO INICIO | AL LUEE | 10%| 20%| s0%
| bia [ pro [ EE DES |
1 FASE PREINVERSIGN l4-ene-25 31-dic-25 147  47.56% 37.00% 10,58%

40%

50%|

70% 0%

100%|

REVISION DOCUMENTACON ESE

_ = 0
11 METROSALUD l4ene-25  15-mar-25 100.00% 10000%  0.00%
1.2 MODELACION Y COCRDINACIONBIM  17-mar25  31-dic-25 108 2% 3820%  000%
121 Anteproyecto calbrado arquitectura o oo y0s 105 87.50%  87.50%  000%
y estructura
122 Medelacién y coordinacion spfemm 15jur2s 29-001-95
técnicos
1.23 Proyecto gjecutive constructive  23-oct-25 31-dic-25
1.3 METODOLOGIA GEMERAL A JUSTADA 1-mar-25 31-mar-25 20 100.00%  80.00%  20.00% _
131 MGA ETAPA 1-FASE] l-abr25  1é-abr25 15 100,00% 10000%  000%
1.4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION  17-mar25  31-dic25 108 38.21%  3621%  000%
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1.4 PRESUPUESTO ¥ PROGRAMACION 17-mar-25 31-dic-25 s 38.21% 38.21% 0.00%
1.41 Presupuesto Fase 1 17-mar-25 15-abr-25 0 100.00%  100.00% 0.00%
1,42 Presupuesto Fase 2 1é-abr-25 14+uk-25 75 83,33% 62,00% 21.33% _
1.43 Seguimiento y Control  15juk25 31-gic-25
1.5 SECCIONAL SALUD ANTIOQUIA 1-abr-25 31-may-25 L 100.00%  40.00% 40,00%
1.51 Viabiidad Técnica Elapa | -Fase 1 16-abr-25 31-may-25 45 100.00% 80,00% 20.00%
1.52 Viabiidad Técnica Etapa 1 -Fase 2 1-may-25  31-may-25 = 100.00%  50.00% 50.00%
1.4 MINISTERIO DE SALUD T4un-25 314uk25 k- 48,33% 24,00% 24.33% _
1.7 ESTUDIOS PREVIOS 1-mar-25 29-uk-25 121 80.67% 45,00% 15.67% -
171 Calioracion disefios fecnicos de 4 (055 51-mar2s » 100.00% 100.00%  0.00%
ingeniera
1.7.2 Fase |1 - obra e interventoria 1-abr-25 30-abr-25 0 100.00%  100.00% 0.00%
1.7.3 Fase 2 - obra e interventoria 1-may-25 29-jui-25 L] 66.67% 50.00% 16.67%
[
1.8 CONTRATACION 1-abr-25 29-oct-25 5 2.37% 2,00% 0.37% I
1.8.1 Invitacion privada  1-abr-25 Sabr-25 5 100.00%  100.00% 0.00%
182 Seleccion Directa [2) FASE 1 T4un-25 30Huk25 % 48,33% 0,00% 48.33% _
1.83 Licitacion PUblica FASE2  1-ago-25 29-oct-25 0.00%
Ly CAl BRACI?ESE&@;i;éCNICOS e &-may-25 5ago-25 53 58.89% 40.00% 18.89% _
1.1 Revision y diagnastico  7-may-25 T1&-may-25 el 100,00%  100.00% 0,00%
1.9.2 Planimetria 17-may-25 4ago-25 44 55.00% 40,00% 15,00%
1.10 PLAN CONTINGENCIA METROSALUD 1-abr-25 29-juk-25 %0 75,00% 50,00% 25.00%
L Fase 1 l-br25  30-may-25 0 100.00%  B500%  15.00%
o
L1 Fase 2-Bloque 2y Blogue 3 31-may25  29-uk2S £ 50.00%  2800%  2200%
1 Fase 2-Bloque 1 14uF26  25-ago-26

Para lectura de la programacién se detalla tres colores: verde actividad
finalizada, naranja actividad en curso, rojo actividad no finalizada.

A continuacion, detalle de programacion de la Fase de Preinversion:
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HITOS PROYECTO ‘ DIAS ‘ INICIO ‘ FIN [ D2 [ % e = TRIRRCESE :
1 FASE PREINVERSION 351 14-ene-25 31-dic-25 167 47.58%
11 REVISION DOCUMENTACON ESE METROSALUD <0 14-ene-25 15-mar-25 60 100.00%
12 MODELACION Y COORDINACION BIM 270 17-mar-25 31-dic-25 105 36,21%
1,21  Anteproyecto calbrado arquitectura y estructura 120 17-mar-25 14 k25 105 87.50%
1.2.2 Modelacién y coordinacién sistemas técnicos 100 15025 22-0ct-25
1.2.3 Proyecto ejecutive constructivo 70 23-oct-25 31-dic-25
13 METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA 30 1-mar-25 31-mar-25 121 - i
1.3.1 MGA ETAPA 1-FASE 1 15 1-abr-25 16-abr-25 15 100,00%
14 PRESUPUESTO ¥ PROGRAMACION 270 17-rmar-25 31-dic-25 105 36,21%
1.41 Presupuesto Fase 1 a0 17-mar-25 15-abr-25 El 100,00% 1
.42 Presupuesto Fase 2 0 16-abr-25 14juk2s 7s £3.33% ! !
1.43 Seguimiento y Control 170 15-juk-25 31-dic-25
15 SECCIOMNALSALUD ANTIOQUIA &0 1-abr-25 31-may-25 B -
151 Viabiidad Técnica Fase 1 45 16-abr-25 31-may-25 75 | lssem | —
1.6 MINISTERIO DE SALUD 40 T-jun-25 31uk2s
1.7 ESTUDIOS PREVIOS 150 1-mar-25 2925 121 80.67%
1.7.1 Calibracién disefios técnicos de ingenieria 30 1-mar-25 31-mar-25 0 100,00% |
1.7.2 Fase 1 - obra e interventoria 30 1-abr-25 30-abr-25 70 R !
1.7.3 Fase 2 - obra e inferventoria 50 1-may-25 29-juk25 & 46.67% |
18 CONTRATACION 21 1-abr-25 29-oct-25 B 23R
181 Invitacion privada 5 1-abr-25 5-abr-25 5 100.00% |
1.8.2 Seleccion Drecta (2 FASE 1 &0 1-jun-25 30-jul-25
1.8.3 Licitacién Piblica FASE 2 70 1-ago-25 29-oct-25
1,9  CALBRACION DISENCS TECNICOS de INGEMIERIAS 90 &-may-25 5-ago-25 E: 58,89%
1.2.1 Revisién y diagndstico 10 7-may-25 16-may-25 10 100,00%
1.9.2 Planimetria 80 17-may-25 4-0go-25 44 55.00%
1,10 PLAN CONTINGENCIA METROSALUD 120 1-cbr-25 2925 %0 75.00%
11 Fase 1 0 1-abr-25 30-may-25 = [ 1
1,1 Fase 2 - Blogue 2 y Bloque 3, &0 31-may-25 29-juk25 |
1.1 Fase 2 - Blogue 1 &0 1-uk24 29-ago-2% !

Si bien el contrato a la fecha presenta una desviacion negativa del 2.5%
general, y del 9.9% en la etapa de preinversion, las cuales porcentualmente
son tolerables, con corte al presente informe no fue posible realizar la
radicacion ante la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud y
Proteccion Social para la consecucion de las respectivas viabilidades técnicas,
a pesar de las diferentes reuniones que se realizaron con ambas entidades con
el fin de adelantar procesos de revision.

La causa de la no radicacién se sustenta en los siguientes hechos:

CALIBRACION DISENOS DE INGENIERIAS. Una vez se da inicio a este
proceso, consecuente con los cambios arquitectonicos surgidos luego de las
diferentes reuniones con la Seccional de Salud de Antioquia y el Ministerio de
Salud y Proteccidén Social, y la definicion de la ejecucion de una “Primera
Fase”, los tiempos planeados para la radicacion y obtencion de las viabilidades
no fue posible cumplirlos.
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Para entender la razén de una programacion con actividades paralelas de
calibracion de disefios y obtencién de viabilidades técnicas, es fundamental
entender las etapas de un proyecto de infraestructura y en cuales de estas se
obtienen las diferentes viabilidades. Las etapas de un proyecto de
infraestructura se dividen en tres grandes momentos:

- IDEA BASICA. Este constituye la primera aproximacion a una solucion
especifica de disefio arquitectonico y como tal, define y relne las
caracteristicas principales del proyecto o sus distintas alternativas, aunque
de manera general o incluso hipotética, sin ofrecer soluciones en detalle.

El esquema bésico se desarrolla por lo comun sobre la interpretacién de los
contenidos, restricciones y requerimiento formulados en la fase de
reuniones previas, particularmente las que hacen relaciéon con la
documentacion de planos del levantamiento realizado, normativa y
programa cualificado de espacios y areas del proyecto.

La soluciéon béasica de disefio se expresa en dibujos esquematicos de
localizacion, plantas generales, elevaciones principales, memoria
descriptiva del esquema y cuadro preliminar de areas y eventualmente, en
una documentacion tridimensional complementaria que aporte informacion
bésica sobre la volumetria y la materialidad constructiva del proyecto.

- ANTEPROYECTO. En esta se entiende el desarrollo cualificado de los
conceptos de emplazamiento y ocupacion, operacién funcional, condiciones
espaciales y materialidad, planteados y reformulados a partir del esquema
basico.

En esta fase, el desarrollo del proyecto arquitecténico adquiere una forma
mas definida, enunciando las caracteristicas de sus componentes de
manera mas amplia y especifica.

El desarrollo del disefio arquitectonico en la etapa intermedia de
anteproyecto, conlleva una informacién espacial, dimensional, funcional,
constructiva mucho mas desarrollada en plantas a escala, elevaciones y
documentacion tridimensional, de manera que sea factible iniciar en esta
fase los estudios complementarios del proyecto.

La expresion grafica de un anteproyecto conlleva una definicion mayor de
los dibujos, de acuerdo a los avances progresivos de los sistemas
constructivos, la distribucion funcional, los planteamientos constructivos y
de la concepcion espacial en su conjunto.
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En esta etapa intermedia de anteproyecto se realizan la validacion y
consecucion de las diferentes viabilidades técnicas y administrativas:
licencia de construccién, Secciona de Salud de Antioquia y Ministerio de
Salud y Proteccion Social.

- PROYECTO. Es la fase precisa y concreta, a través de planimetrias
especificas y a escalas adecuadas, la totalidad de las ideas, conceptos y
soportes técnicos evolucionados en las etapas previas y necesarias para
componer un proyecto de arquitectura e ingenierias.

El proyecto implica un meticuloso y coherente desarrollo de la
documentacion requerida para materializar constructivamente un disefio,
bajo plantas de localizacién, plantas generales, cortes y secciones,
fachadas, cuadros detallados de areas y anexos tridimensionales
complementarios.

La fase de proyecto conlleva una definicion pormenorizada de los
elementos y procesos del espacio, en particular las que hacen relacion con
sus componentes arquitectonicos, constructivos, técnicos y demas.

En esta etapa se desarrolla en firme y en detalle los proyectos técnicos
complementarios.

Ahora bien, toda la informacion suministrada de todos los estudios y disefios
de la Unidad Hospitalaria, luego de una revisién detallada de la misma,
corresponde a una etapa intermedia de anteproyecto, en la cual se obtuvo
licencia de construccién y viabilidad técnica por parte de la Seccional de Salud
de Antioquia.

La calibracion de los disefios, basados en esta informacion técnica recibida,
tenia como objetivo general la actualizacion planimétrica de los disefios de
ingenierias a una arquitectura renovada, producto de solicitudes por parte de la
SSSA y MSPS, ademas de la definicion de una etapa 1, manteniendo los
principios de disefio y calculos base. En este sentido, la actualizacién
planimétrica se programé para realizarse dentro del primer mes del desarrollo
del contrato, insumo suficiente para radicar ante las entidades ya
mencionadas.

Sin embargo, esta actualizacion planimétrica no fue posible realizarla por las
siguientes razones:
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- CRITERIOS DE DISENO. La filosofia de los disefios de ingenieria base
carece de rigurosidad técnica en cuanto a memorias de calculo, presenta
vacios de informacioén, y nula coordinacion entre sistemas.

- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. En la reunién
realizada el pasado 4 de junio de 2025, con los diferentes profesionales de
esta entidad, se realizaron algunas solicitudes que implica un trabajo amplio
y muy detallado de una etapa de proyecto.

Estas dos situaciones se han visto reflejadas en todas las ingenierias objeto de
la calibracion, sin embargo, es el sistema eléctrico el que mas complejidades y
vacios ha presentado, y por ende ha implicado mas trabajo de andlisis y
construccion planimétrica, con el fin de garantizar un disefio riguroso y
estrictamente fundamentado, toda vez que este es el sistema VITAL, del cual
otros sistemas, y todo el proyecto, puede funcionar y garantizar una correcta
prestacion de servicios, la vida de los usuarios, y la habitabilidad de todo el
personal asistencial.

El soporte técnico de lo anteriormente descrito sera anexado y detallado en el
informe del mes de julio, esto con el fin de poder tener informacién final de
cada uno de las ingenierias y sus diferentes soluciones.

Es fundamental ademas acotar que, con corte al mes de junio, la calibracion de
los disefios de ingenieria se entregard dentro del tiempo contractual
establecido, la ESE METROSALUD, con todo su equipo técnico, la consultoria
e interventoria, mantienen su compromiso de finalizacion de la afinacién de
todos los sistemas técnicas de ingenieria.

Se anexan informes semanales y programacion. ANEXO 05
A continuacion, un detalle de cada capitulo de la programacion.
FASE DE PREINVERSION

MODELACION Y COORDINACION BIM: su avance general del 36.21% se ha
logrado de manera efectiva, alcanzando un modelo estructural y arquitecténico
integrado y coordinado bajo todos los estandares BIM, ademas, se ha hecho
seguimiento continuo a los trazados base de las diferentes ingenierias, con el
fin de preparar un insumo adecuado para su futura coordinacion técnica.

MGA WEB: este capitulo presenta una desviacion negativa, y a pesar de que
ya se cuenta con la revisién y aprobacién metodoldgica, el proyecto a la fecha
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aun se encuentra en revision desde el componente técnico por parte del equipo
de la Seccional de Salud de Antioquia.

PRESUPUESTO Y PROGRAMACION: avanza sin novedades. Presupuesto
Etapa 1 — Fase 1 terminado version 02. ANEXO 04. Y se continua con la
actualizacion del presupuesto general de Etapa 1 — Fase 2 con el software
OPUS.

SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA: como se ha expuesto en lineas
anteriores, el proyecto Etapa 1 — Fase 1 fue radicado dia 16 de mayo de 2025,
y el dia 26 de junio fue enviado nuevamente presupuesto con los ajustes
solicitados.

Pendiente radicaciéon de proyecto Etapa 1 — Fase 1 una vez se finalice mesas
técnicas de los disefios de ingenierias.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL: se realizé reunion el dia
04 de junio de 2025 con todo el equipo de ingenieros de consultoria y la
direcciéon de la interventoria, con el fin de validar los diferentes requerimientos
de cada uno de los profesionales de esta entidad.

En esta reunion se expusieron unos criterios de revision bastante rigurosos
para el sistema eléctrico, criterios que en revisiones anteriores no fueron objeto
de analisis, pero en esta ocasion si. El criterio de mayor complejidad solicitado
fue la necesidad de tener un listado detallado de todos los equipos biomédicos
y tecnoldgicos, con sus respectivas fichas técnicas, y una planimetria detallada
de ubicacién de los mismos. Esta tarea técnica es propia de una etapa de
proyecto, que implica mas tiempo de andlisis y elaboracion al inicialmente
planeado.

Aln asi, y como ya fue expuesto, el cumplimiento de la calibracién de los
disefios se realizara segun las condiciones de tiempo establecidas.

ESTUDIOS PREVIOS: se continda en la elaboracién del documento para la
ejecucion de obra de proyecto Etapa 1 — Fase 2.

CONTRATACION: se encuentra pendiente de obtencién del documento de

viabilidad técnica por parte de la Seccional de Salud de Antioquia, para iniciar
tramite de contratacion de la Etapa 1 — Fase 1.
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CALIBRACION DISENOS INGENIERIAS: el dia 8 de mayo de 2025 se dio
oficialmente el inicio del contrato, para el detalle de este componente se
adjunta informe del mes de junio por parte de la interventoria. ANEXO 06.

PLAN DE CONTINGENCIA METROSALUD: a la fecha la entidad tiene un
documento base para la radicacion del proyecto, y se encuentra en elaboracion
el documento para la Etapa 1 — Fase 1. ANEXO 07

FASE DE INVERSION

Esta fase tiene su proyeccién de inicio para el mes de agosto con la iniciacion
de la ejecucion de la Etapa 1 — Fase 1. A la fecha del presente informe se
viene avanzando de manera apropiada para dar cumplimiento.

Componente Técnico

El avance técnico del proyecto para el mes de junio se desarrollé en tres
capitulos principalmente:

Arquitectura
Durante el mes de junio se continGa la modelacion y detallado del modelo en
Revit de la arquitectura y estructura, ademas del apoyo técnico a las diferentes

ingenierias.

Planta Nivel 1
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Planta Nivel 2
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Planta nivel 3
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En esta planta se realiza un ajuste bastante importante. Se revisa a detalle
algunas circulaciones técnicas y publicas, ademas del futuro crecimiento y
ocupacion del bloque 2, y se realizan ajustes en toda el area de estacion de
enfermeria, descanso de personal y estudiantes, y se realiza entonces una
propuesta de tener el disefio base. Esto permite mayor eficiencia tanto en la
calibracién de los disefios como en futura construcion de la Etapa 1 — Fase 2.
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Planta Cubiertas
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A continuacion, un avance general del modelo arquitectonico, el cual ya incluye
un trabajo de mobiliario fijo, dotacion y equipos biomédicos, esto nos permite
dimensionar mejor los espacios y solucionar adecuadamente las circulaciones
y procesos de cada ambiente.
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Isométrico nivel 3

Isométrico nivel 2
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Estructura

Una vez actualizada la arquitectura, segun los requerimientos hechos por las
diferentes entidades, es necesario realizar algunos ajustes al disefio
estructural: disefio y calculo punto fijo publico compuesto por rampa, losa de
circulacion y foso de ascensor, actualizacion de bordes de losa del bloque 3, y
area de losa Etapa 1 — Fase 2 en zona de terraza.

Para el mes de junio, dia 24, se logra realizar todo el proceso legal para la
contratacion del disefiador estructural, con el fin de realizar todo el proceso de
actualizacion y disefio.

Presupuesto
En este capitulo se avanza en dos insumos:

- Actualizacion presupuesto Etapa 1 — Fase 1. ANEXO 2.
- Se contindia con la actualizacion de presupuesto de Etapa 1 — Fase 2, y su
realizacion en el software OPUS.

Componente Calibracion
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Para el presente informe se adjunta informe del mes de mayo realizado por
parte de la interventoria encargada del seguimiento y control a la consultoria.
ANEXO 06.

Componente de Ejecuciones

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente Social

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente
Componente de Comunicaciones

A la fecha no se tienen actividades asociadas a este componente

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Codigo Nro. Product Meta Unidad P’:X::gfo
proyecto | Producto Producto de Observacion

0 . Ajustado al
SAP MGA 2024 medida 100%

JUNIO: Durante el mes de
junio, el proyecto de ampliacion
de la Unidad Hospitalaria Santa
Cruz presento avances
significativos en tres frentes
principales: se completd al
100% la etapa de anteproyecto
arquitectonico, incluyendo
ajustes y complementacién de
la planimetria necesaria para la
Sedes gestibn de viabilidades ante
200291 1.1 ampliad 1 Numero 0% autoridades de salud; se dio
as inicio a la calibracion y afinacion
de los disefios de ingenieria
conforme a las observaciones
técnicas de la Seccional y el
Ministerio de Salud; y en cuanto
a la Fase 1 de la Etapa 1, el
proyecto fue radicado ante la
Seccional de Salud de
Antioquia, donde obtuvo visto
bueno metodoldgico y avanzé a
revision técnica. Paralelamente,
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se actualizé la base de datos
presupuestal para las fases 1y
2.

Otros aspectos relevantes.
Contratos Adscritos al Convenio y Recursos Comprometidos.

Para cierre del mes de junio se encuentra en ejecucion los contratos de
consultoria e interventoria para la calibracion de los disefios de ingenierias.

CONSULTORIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL METROSALUD 2025

NIT: 901.942.003-2

OBJETO: CONSULTORIA TECNICA PARA LA CALIBRACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE
LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ - ETAPA 01, DE LA RED
HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

VALOR: TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL PESOS M/L ($323.799.000) INCLUIDO IVA.

PLAZO: TRES (3) MESES.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A.

NIT: 811033318-0

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA CALIBRACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ
— ETAPA 01, DE LA RED HOSPITALARIA DE LA ESE METROSALUD EN EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN.

VALOR: CIENTO TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y
CINCO PESOS M/L ($103.114.065) INCLUIDO IVA.

PLAZO: TRES MESES Y MEDIO (3.5).

Reporte Retenciones por Contrato:

Estampilla bienestar Adulto Mayor $0
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $0
Estampilla Universidad de Antioquia $0
Ret.impto.renta compra bienes Gener $0
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25

Retencion ICA 2*1000 art 54 Acuer

64/12 $0

Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $0

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $9.591.232

Total general $9.591.232

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales del contratista.

Fechas de cobertura de la Relacion de los datos de quien

Fecha del firma el documento (Firmado por el

certificacion del pago realizado al

DECUTEDD | ez me o Seguridad Social Integral

Revisor Fiscal o Representante

Legal)

HERNAN MORA MARTINEZ
Los dltimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
06/12/2024 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los ultimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
06/02/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los ultimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
11/03/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los dltimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
08/04/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los dltimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
09/05/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los dltimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
09/06/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25

HERNAN MORA MARTINEZ
Los ultimos 6 meses a la fecha de Revisor Fiscal
07/07/2025 expedicion TP 24697 - T
CER-4655-25
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People do business with people they know, like and trust. 'KRESTON
knowing you. COLOMBIA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA

E.S.E. METROSALUD
NIT 800.058.016-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y regisiros de
contabilidad, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria y de Aseguramiento de la
Informacion, certifico que la E.5.E. METROSALUD, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el
pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a
la Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA) por lo comrido del penodo del 01 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025.

La E.5.E. METROSALUD, se encuentra a paz y salvo por los Gltimos seis (06) meses con las obligaciones
referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL, Cajas de Compensacion, SENA e |ICBF, sefialadas en
el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003.

Los aportes del mes de junio de 2025 fueron presentados y pagados con éxito el dia cuatro (04) de julio de
2025.

Dada en Medellin, a los siete (07) dias del mes de julic de 2025.

MORA MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP 24697 -T

CER-4655-25

Por delegacion de

Kreston RM S.A.

Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia

Miembro de Kreston International Ltda.

KRESTO

GLOBAL | - Fosin oF FIRmMS

Alcaldia de Medellin

= Distri —
Ciencia, Tecnologia e Innovacion
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Informe de la gestion realizada para el registro y marcaciéon de los bienes
adquiridos en el contrato y que son objeto de marcacion:

Para este periodo no se presentan entregas que conlleven a ser marcadas.
Informe de las modificaciones realizadas al contrato.
MODIFICACION N°1:

- Otrosi N°1: Se requiere ajustar la clausula quinta “Forma de
desembolso”

Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de
supervision.

No aplica para este reporte.

Informe de la materializacién de riesgos y su mitigacion.

No aplica para este reporte.

Evaluacioén al contratista.
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Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600103274

Objeto del Contrato  Convenio de desempefio para el forfalecimiento de la red piblica de servicios de salud del Distrito
Numero Evaluacion 4

Periodo Evaluado

Componentes Criterios Mo Peso ICalificacion [ePond De Calif
especifico

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

IADMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIC)N DEL CONTRATO 4 4,00 3,20
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 4,00 3,20
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO  |JOPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 3,80 3,04

PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

ADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 3,50 2,80
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIC:)N FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 4,50 10,80

CONTAEBLE GESTION DE LOS RECURS0S ENTREGADOS EN
JADMINISTRACION, REMDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 4,00 6,40

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 4,40 6,16

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DELAS | 3 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD ¥ CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 4,00 32,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENGION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 4,50 9,00

LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente P Ponderacion o Calificacion % Calificacion Acumulada
IADMINISTRATIVO 20 16,24 17.32

FINANCIERO Y GONTABLE 20 17,20 1746

WURIDICO 10 9,16 9,12

TECNICO 50 41,00 43,05

Bi Calificacion Total | 83,50 |

e Total Calificacion acumulado | 86,95 |

¢ Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o
por de la Secretaria de Evaluacion y Control.

El convenio se encuentra entre los contratos seleccionados por la Contraloria
Distrital dentro de la auditoria 2024 - 2025.

e (otros aspectos relevantes)
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacion de la Imputacién del gasto:

Alcaldia de Medellin

Distrito de

Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Centro Posicion Solicitud Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto Reserva de Pedido Presupuestal
(Solpedido) (Pedido)
110000124 | 72100000 SINPPTO 200291 |1000219822 | 45014319 | 1000000552
110000124 | 72100000 SINPPTO 200291 1000219823 | 45014319 | 1000000552

Fuente: transaccion SAP ZMMPURO027C - Rendicién de la Cuenta por Contrato
e Relacién de los pagos realizados.
No se realizaron desembolsos en el periodo:

No. Recibo a
Satisfaccion
(Documento de

Registro
Presupuestal (No.

Fecha de
Contabilizacién

Valor
Facturado
(valor

Pedido) .
Material)
1000000552 FS13668 11/02/2025 5000754198

Recibido)
$ 737.787.103

Fuente: transaccion SAP ZMMPURO029 — Historial de pagos del contrato
¢ Informe de ejecucidn financiera del contrato por proyectos.

Valor
Registro
Presupu

Nomb
Proye re
cto Proye
cto

Grup | Denomin
o de acion

comp | Grupo de
ras | Compras

Valor
proyecto
por
pedido

Contrat do por
proyect
o del

pedido

0 estal
(Pedido)

460010 | 1000000 217 Salud 20029

3274 552 1 0.711 .103

Factura Saldo por

pedido

Sald

proyecto )

del liber

ado

44.361.60 | 737.787| 43.623.81

3.608

Fuente: transacciéon SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos.

¢ Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $44.361.600.711

Adiciones $0

Total, valor del contrato mas adiciones | $44.361.600.711

Pagos Realizados (Acumulado) $737.787.103

Pago autorizado del mes de junio de | $0
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Porcentaje de ejecucion financiera 1.7%

¢ Relacion de los informes de reintegros financieros.

| Valor recursos reintegrados en el periodo | $0 |

Para el mes de junio se tienen unos rendimientos financieros que ascienden a
un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($6.547.272). Del mes de
febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS M/L ($419.433); del mes de marzo UN MILLON SEISCIENTOS
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y
del mes de abrii UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400); del mes de mayo un valor de
UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS M/L ($1.531.438), y del mes de junio UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS M/L ($1.448.167) Esta pendiente el reintegro de los mismos a la
Secretaria de Salud.

e (otros aspectos relevantes)
Se transcribe parte del informe financiero del conveniente:

Para el mes de mayo no se realizaron facturas de la ESE METROSALUD para
desembolsos por parte de la Secretaria de Salud del Distrito.

En la cuenta bancaria se encuentra el valor depositado por parte de la
Secretaria de Salud, menos el valor de impuesto de Prodeportes, menos el
valor pagado de honorarios a los profesionales John Jairo Osorio Lopera y
Daniela Cadena Restrepo del mes de marzo, abril y junio, profesionales
contratistas de apoyo para el desarrollo del proyecto, menos el pago de la
poliza; mas los rendimientos financieros. Los honorarios del profesional
presupuestador se costean en la actividad de la “Modelacién bajo la
Metodologia BIM” como parte integral de la estructura metodolégica para llevar
a buen detalle y fin el modelo con sus parametros de informacion.

En este sentido a continuacion la relacion de los movimientos financieros a la
fecha:

Péagina 52 de 58

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Céd. FO-GECO-006 Formato
FO-GECO- Informe Parcial de Supervision

. y/o Interventoria e
Version 16 CIen:ia,Tecno\ngi.:eInnn\taclbn

VALOR INICIAL CONVENIO

ADICION CONVENIO

|
|
TOTAL CONVENKY |
I

FACTURA FS1 3668

NSIGNACIONES FUENTE 007
DOCUMENTO FTE DO7 FECHA VALOR CONSIGNADO oescRIPCION
CONSIGNACID
32450 0 MUNICIPIO DE
MED!
TOTAL CONSIGNACIONES RECIE! 0AS E71.00
DOCUMENTO FTE OIS NUMERD FACTURA FECHA /ALDR CAUSADO ONTRATO LNETO | e AL PASADD
s =m0 = 2513000 225130000 am ST
o 2SS - MELMEE br25 230.000,00 7.8%.000,00 am 72a0.00,00
s smspems | waps 200.00m,00 512005 &.1m58,00 oL 217.98,00
a0 fmsmozm | mayzs 000,00 250205 w100 mEoLm a1m.m,m
207 212020 = 000,00 a1 £.251.000,00 JEEEr Y a2s0.00,0
#ra MBI = 2.400.000,00 250208 =.250.00L,00 amam =3s0.00,0
TOTAL HIECUTADO 41.691.300,00 £2.933.300,00 758.000,00 £2.933.300,00
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO REINTEGRADOS AL MUNICIPIO
DOCUMENTO FECHA VAL
| 0,00
|
TOTAL DCTO PRONTO PAGO REINTEGRADD 0,00
[ REINTEGRO CAPITAL NO EJECUTADO |
[ [ [ o ]
RENDIMIENTOS GENERADOS A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
DOCUMENTO FECHA VALOR
1000-58322 feb-25 419458
009-58387 rar- 607.834
000-50114 abr-2 540 400
003-58154 ey 531.438
1009-50255 jun- 2% 448.167
TOTAL REND GENERADOS A JUNIO 30/2025 6.547.272
NUMERO PAGO
DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE AL 0,00
MUNICIPIO MEDELLIN
Valor total
reintegrado por
0.00 o da
rendimientos
6.347.272.00 DE
RENTEGRAR POR |

Para el mes de junio se causaron dos pagos, con fecha del dia 25, fue el pago
de las cuentas de cobro de los profesionales asociados al proyecto. ANEXO
08, ANEXO 09.

De igual forma, con corte al mes de mayo se tienen unos rendimientos
financieros que ascienden a un valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L
($6.547.272). Del mes de febrero CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($419.433); del mes de
marzo UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS M/L ($1.607.834); y del mes de abrii UN MILLON
QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($1.540.400);
del mes de mayo un valor de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MI/L ($1.531.438), y del mes de
junio UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
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SESENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.448.167) Esta pendiente el reintegro de
los mismos a la Secretaria de Salud.

Auln esta pendiente realizar la reunion y respuesta respecto a la retencion
realizada por concepto de Prodeportes, la cual en oficio enviado se expreso su
no aceptacion.

FTE FECHA VALOR DEBITO 'VALOR CREDITO I CONCEFTO
7 32458 21/02/2025 728.195.871,00 0,00 [CONSIGNACION MUNICIFIO DE MEDELLIN
B 58922 280212025 410.433.00 0,00 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO FEBRERO 2025 DAVIVIENDA
L T 31/032025 1.607.834.00 0.00 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025
[] 70833 24/04/2025 7.840.000.00 [TRASLADO A RECURSQS PROPIOS PAGO DE CONTRATISTAS SEGUN INFORMACION DE LA OFICINA DE PLANEACION
(Cancela Fra 332120 POLIZA 65 44 101236584 SEGURO DE CUMPLIMIENTO . VIGENCIA 14101/20245 AL 14/02/2020. CONVEMNIO 4600103274 DE 2024
(CONVENIO DE DESMPERC PARA EL FORTALECIENTO DE LA RED PUBLICA . - CERTIFICADO DE RECIB0 A SATISFACCION JEFE OFICINA
250412025 2251.300.00 |ASESCRA PLANEACION ¥ DESARROLLO ORGANIZACIONAL NATALIA PELAEZ MIVAR Y POR EL GERENTE DR JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ .
FRA 65G-332120 DEL 180372025 ENTREGA EXTEMPORANEA VoBe LIDER CONTABILIDAD JUAN FELIPE PARRA. PCIN 2504111 DEL 22/04/2025
16 367870 RE
a 53114 30/04/2025 1.540.400,00 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2025
(Cancels Fra 24512025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE SERVICICS PROFESIONALES COMO ARGUITEGTO
6/05/2025 8.170.209.00 [PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPARAMENTD A LA ESE METROSALUD. EN EL MARCO DEL COWVENIC DE DESEMPEND 4800103274 DE 2024, PARA
16 350852 LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ
(Cancela Fra 24502025252 CAUSACION PAGO 2 DEL CONTRATO 2450-2025. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FROFESIONAL DE
30052025 8.170.229.00 [CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPARNAMIENTO A LA ESE METROSALUD. EN EL MARCO DEL CONVENIO DE DESEMPERD
16 360800 4800103274 DE 2024. PARA ELABORAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ
[l 50154 30/05/2025 1.531.438,00 [RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MAYO 2025
00/2025 2250.001.00 (CADENA RESTREPO DANIELA -Cancela Fra 24512025253 CAUSACION PAGD 3 DEL CONTRATO 2451-2025. PRESTACION DE SERVICICS
[PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPANAMIENTO A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE
16 3082025 [DESEMPERNO 4800103274 DE 2024, PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DIGITAL DEL PROYECTO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA SANTA CRUZ [
(OSORIO LOPERA JOHN JAIRO -Cancela Fra 24502025253 CAUSACION PAGO 3 DEL CONTRATO 2450-2005. PRESTACION DE SERVICIOS
00/2025 2250.001.00 [PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE CONSTRUCGCION, PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPARAMIENTC A LA ESE METROSALUD, EN EL MARCO
IDEL CONVENIO DE DESEMPENQC 4600103274 DE 2024, PARA ELABCRAR Y COORDINAR EL PRESUPUESTO DE FROYECTO DE LA UNIDAD
16 3082025 [HOSPITALARIA SANTA CRUZ
9 %00e2025 | soimerenes 1.435.167,00 [RENDIMIENTOS JUNIO
[ | 734 743 143,00 s2.esa00.00 sueToTAL
[SALDD ACTUAL A TUNIO 30 /2025 51,808 843,00
0,00
RENDIMIENTOS FINANCIERDS ESE METROSALUD WALGR NETO A TRASLADAR DESCONTANDO EL 3 X MIL
ITOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.547.27200
ITOTAL GASTOS BANCARIOS. 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS £547.272,00
DEVOLUCION RENDIM FINANCIERDS 0,00
| TOTAL REND FINANC NETOS PENDIENTE X REINTEGRAR 6.547.272.00 6:521.082.91

[ 691.809.843.00 |OK SALDO EXTRACTO DAVIVIENDA JUNIO 30 DE 2025
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Pagina 12
‘
\s CUENTA: 00000000200000456
iDEA [a4a) v
= NOMBRE CUENTA: CONV. DESEMPENO 4600103274-2024
DEMAS RECURSOS
890.980.179-2
L
Nombre Cliente: METROSALUD Periodo Desde: Hasta:
NIT: 8000580161 20250601 20250630
[pweccién: ALAVISTA
Oficina: GERENTEGENERAL@METROSALUD.GOV.CO
Saido Inicial
(+) Movimiento crédito: 0,00
(-) Movimiento débito:
(+) Capitalizacién Bruta: $1.448.167,00
e | ——
(-) Retencién Fuente: 0,00
e |
MOVIMIENTO DIARIO
FECHA DESCRIPCION IDE. REF. NUMERO DE LOTE COMPROBANTE VALOR SALDO
20250603 o $48.957,00 $706.910.635,00 |
20050603 | CAP $48.961,00 $706.959.596,00
2050603 | CAP $48.964,00 $707.008.560,00
20250604 | CAP $48.968,00 $707.057.528,00
20250605 CAP $47.828,00 $707.105.356,00
20250605 RET -$8.250.001,00] $698.855.355,00
2050605 | RET -$8.250.001,00 $690.605.354,00
20250606 AP “73]1.‘”‘ $690.653.186,00
20250609 AP $47.835,00 $600.701.021,00
20050609 | CAP $47.838,00] $690.748.859,00
0050600 | CAP $48.252,00 $690.797.111,00
20050610 | CAP $48.255,00 $690.845.366,00
20250611 A $48.259,00 $690.893.625,00
wmsez | ov $48.262,00 $690.991.887,00
w0es | P $48.266,00 $690990.153,00
20250616 | CAP $48.269,00 $691.038.422,00

Ahora bien, y luego del descuento del impuesto Prodeportes, el pago de la
facturas y cuentas de cobro, y la suma de los rendimientos financieros de los
meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio se tiene un saldo en la cuenta
bancaria que asciende a un valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
MILLONES OCHOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS M/L ($691.809.843).

PRESUPUESTO ACTUALIZADO POR COMPONENTES.

Con corte al mes de mayo se encuentra en ejecucion los recursos del convenio
de la siguiente forma:
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COMFONENTE DE ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
4 VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % PTIO % PTIO EJECUTADO (% PTTO EJECUTADO
pPEEEIAs MODIFICACIONES EEGLELY FEEIERY DE COMPROMETIDO CONVENIO COMPROMETIDO |  (comprometida) {convenio)
Calioracion y actualzacion de
disefios técnicos para gjecucion
e obra ETAPA 01 $423.868.782,02 $ 340.599.000 $0 4 340.595.000 $83.269.782 80,35% 0,00% 0,00%
Interventoria Calibracién y
‘actualizacion de Estudios y disefios
para ejecucidn de obra ETAPA 01 $123.342.705.33 $103.114065 $0 $108.114.065 $20.228 640 83.60% 0.00% 0.00%
MODELACION METCDOLOGIA
BIM - Sistemas técnicos y
arquitectura calioradcs ¥ $187.634.225,00 $159.040000 | $41.440.000 $117.400.000 $28.596.225 84,76% 26,06% 0.05%
actuglizados + levantamiento de
- : i
SUB TOTAL COMFPOMENTE DE
ESTUDIOS ¥ DISENOS TECNICOS $734.847.712.35 $602.753.065 S 41.440.000 $561.313.065 5132.094.647 82,02% 6,88% 0,09%
COMPONENTE DE EJECUCION
o VALOR DESPUES DE SALDO POR EJECUTAR | SALDO COMPONENTE % FTIO % PTIO EJECUTADO (% PTTO EJECUTADO
pEELE. MODIFICACIONES LU LY LD DE COMPROMETIDO CONVENIO COMPROMETIDO|  (comprometida) {convenio)
Obra e inferventoria $ 43.430.372.743.00 30 $0 $0 343430372743 0,00% #DIV /0! 0.00%
‘Gravamen Movimiento
Financiers 0,4% $176.660.881,82
provision al GMF $ 10.000.000,00
[ (LR TR $43.617.033.624,62 50 50 50 $43.617.033.625 0,00% #DIV/0! 0.00%
EJECUCION
SUBTOTAL COSTO DIRECTO + GMF $44.351.881.337.17| 5 602.753.065.000 5 41.440.000,00| $561.313.065,00] 543.749.128.272,17| 1.346% 4,88% 0.09%
POLIZA CUMPLIMIENTO $9.719.373.52 $2.251.300 $2.251.300 50 §$7.448.074 23.16% 100,00% 0.01%
::;‘;%L?é‘:" Frzll= $44.361.600.710,68 | § 605.004.365,00 | $43.691.30000 | $551.313.06500 | §43.756.596.345,68 136% 7.22% 0,10%

PORCENTAJE COMPROMETIDO POR CONVENIO.

Descripcion Componentes Valor COMPROMETIDO | PORCENTAJE

Estudio y disefios fécnicos 734.847.712 $ 602.753.065 82,02%

Obra Civil e Interventoria 43.430.372.743 $0 0,00%
GMF 0,4% 176.660.882 $0 0,00%
PROVISION GMF 10.000.000 $0 0,00%
POLIZAS 9.719.374 $2.251.300 23,16%

Valor total propuesta economica | 44.361.600.711 605.004.365 1,36%

PORCENTAJE EJECUTADO DEL CONTRATO
SEGUN LO COMPROMETIDO.

INTERADMINISTRATIVO
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Descripcion Componentes COMPROMETIDO| EJECUTADO [PORCENTAIJE
Estudio y disefios técnicos $ 602.753.065 $ 41.440.000 6,88%
Obra Civil e Interventoria $0 $0
GMF 0,4% $0 $0
PROVISION GMF $0 $0
POLIZAS $2.251.300 $2.251.300 100,00%
Valor total propuesta economica 605.004.345 43.691.300 7,22%

4. INFORME JURIDICO:

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradiccion:

De conformidad con las actividades de apoyo juridico a la supervision se tiene
gue, respecto del informe parcial de supervision correspondiente al mes de
junio de 2025, la supervision no reporto incumplimientos contractuales, asi
como tampoco reportaron la necesidad de iniciar un proceso administrativo
sancionatorio.

A fecha no se presentaron reclamaciones, controversias y acuerdos entre las
partes, teniendo presente el concepto de la reclamacién y la cuantia.

Relacion del soporte de multas, sanciones, clausula penal, declaracion de la
caducidad o incumplimiento, la verificacion del pago y la publicacion de dichos
actos administrativos ante las entidades competentes:

A fecha no se generaron multas, sanciones, clausula penal, declaracion de la
caducidad o incumplimiento por parte del mandatario.

A fecha del 30 de junio de 2025 no se presentaron otros aspectos que ameriten
reporte en este informe por parte del apoyo juridico.

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Aseguradora

Cobertura de la Péliza Fecha de

Aprobacion
de la Garantia

Valor
Amparado

Nombre Tipo de

Amparo

N° Péliza

Desde Hasta
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Seguros del 65-44- L
Estado 101236594 Cumplimiento 20/12/2024 20/12/2028 14/01/2025 4.436.160.071,1
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir lainformacién de las polizas)
Nombre \° Pélia Tipo de Cobertura de la Péliza Als?gggcdign valor
Aseguradora Amparo Desde Hasta de la Garantia Amparado
Cumplimiento
Seguros del 65-44-
Estado 101236594

e (otros aspectos relevantes)

Atentamente,

FERNEY OBANDO CARMONA

Supervisor
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