
 
 
 
 
 

CLAUSULAS ADICIONALES 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO 3879 DE 2024 

PRÓRROGA NÚMERO CUATRO (04) DE 2025 

 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Obra No. 3879 del 2024, hasta el 30 de 
septiembre del 2025. La presente ampliación del plazo del contrato se suscribe por solicitud del CONTRATISTA 
y no implica adición ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la 
reprogramación con los recursos existentes del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO 
pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. Así las cosas, dicha 
prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS a la indemnización de perjuicios por mayor permanencia 
tanto en obra como en interventoría. Ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales ni 
condonación de la mora en que ha incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES. – Para la continuidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e 
Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación de EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS. – EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía de conformidad 
con las condiciones pactadas en el contrato, en un plazo no mayor a diez días siguientes a la suscripción de la 
presente prórroga. 
 
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. – Continúan vigentes todas las estipulaciones 
del contrato de Obra que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente documento se perfecciona con 
la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. 
 
 
Proyectó: Abogado SGCPA  
Revisó: Abogada SGCPA  
Vo.  Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total  
Revisó: Abogado SVR 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 


