
  

  

 

 

  

        
 
 
 
       

 
 
 
 

JUSTIFICACION ECONOMICA DE LA PRORROGA 

 

 
 
 

 



  

  

 

 

  

        
 
 
 
       

 

 



  

  

 

 

  

        
 
 
 
       

 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere adicionar al contrato un valor de CUATRO MIL MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO 
PESOS ($4.779.181.605,00), en 55 días calendario escolar. 
 

 
 
 

 
 

DANIEL MORENO ÁLVAREZ 
Secretario de educación Territorial  

 
 
 
 


