C)TROSi No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1606-20234 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIVERSIDAD DE
CALDAS

Entre los suscritos, FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ, domiciliada y residenciada en esta
ciudad, identificada con la cédula de ciudadania No. 65.744.205, en su calidad de Subdirectora
Financiera del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, segun lo previsto
en la Resolucion de Nombramiento Ordinario No. 00688 del 20 de febrero de 2023 y acta de
posesion No. 0147 del 22 de febrero de 2023, quien en virtud de la delegacion de funciones de
Ordenadora del Gasto conferida mediante la Resolucion, Nro. 1308 del 28 de marzo de 2025,
subrogada en los articulos 1.3, 1.10, 1.13 y 1.15, por la Resolucion 02957 del 18 de julio de 2025 y
quien obra en representacion del FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerio
de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones, con —NIT No. 800.131.648-6 y quien en
adelante se denominara el FONDO UNICO DE TIC y por la otra, FABIO HERNANDO ARIAS
OROZCO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 16.111.454 de Samana,
en su calidad de Rector de LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, de conformidad con la Resolucién No,
34 del 17 de noviembre de 2022, con NIT No. 890.801.063-0, y debidamente facultado para actuar,
segun lo consignado en la Resolucién No. 19 del 19 de junio de 2024 “Por la cual se autoriza al
Rector de la Universidad para presentar al Ministerio de Tecnologias de la Informacion vy
Comunicaciones una propuesta para el “Fortalecimiento de las capacidades fisicas y digitales de la
Universidad de Caldas para la transformacion digital del territorio”, expedida por el Consejo Superior
de la Universidad de Caldas, en uso de sus atribuciones estatutarias conferidas por el Acuerdo 047
de 2017 Estatuto General, articulo 9, numeral 14, y quien para los efectos del presente documento
se denominara LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, suscriben el presente Otrosi No. 1, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El 01 de agosto de 2024, se suscribié Convenio Interadministrativo No. 1606 de 2024 con la
UNIVERSIDAD DE CALDAS, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para fortalecer las capacidades fisicas y tecnologicas de la Universidad de Caldas
a través de la creacion de la facultad de Inteligencia Atrtificial dentro del marco de la
Implementaciéon de soluciones de acceso comunitario a las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones.”

2. En la clausula quinta del Convenio Interadministrativo No. 1606 de 2024, se establecio que el
valor del contrato es por la suma de hasta CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($54.137.005.749), discriminados de la siguiente manera

A. Aportes en dinero por parte del FONDO UNICO TIC que ascienden a la suma de hasta
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA MILLONES CINCUENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($38.950.051.827).
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B. Aportes en especie y recursos propios por parte de la UNIVERSIDAD DEL CALDAS por
la suma de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
($15.186.953.922).

3. Que, de conformidad con lo establecido en la clausula séptima del Convenio Interadministrativo
No. 1606 de 2024, el plazo de ejecucion seria desde el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio hasta el 31 de agosto del 2026.

4. Mediante oficio con radicado No. 252123123 del 30 de julio de 2025, LUCY ELENA URON
RINCON, Directora de Gobierno Digital, en su calidad de supervisor del Convenio
Interadministrativo No. 1606 de 2024, solicitd el presente otrosi de modificacion, lo cual se
encuentra descrito en detalle en el documento de justificacion que forma parte integral del
presente modificatorio:

(...) Frente al plazo de ejecucién del convenio, comedidamente se solicita la extensién por un término de cuatro meses
a partir del 31 de agosto de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026. Sustenta la solicitud, lo siguiente:

L] El concepto técnico del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Fisico de la Universidad de Caldas, en el que se
explica el desarrollo del proceso de cimentacion y el reforzamiento del edificio del parque, el cual requiere que las
actividades sean ejecutadas en serie y no en paralelo, lo cual limita cualquier posibilidad de reducir tiempos de
ejecucioén de tan significativas actividades que confluyen en la afectacién del cronograma total de la obra. No
obstante, la cimentacion para la ampliacion de la infraestructura, si admite programacién del trabajo en paralelo y
asi esta planteado en el cronograma de obra. Se anexa concepto.

L] La Convocatoria publica No. 17 para la contrataciéon de la administracién delegada se declaré desierta con
resolucion No. 0931 del 1 de julio de 2025 por falta de oferentes, quienes en el proceso de estudio de mercado y de
convocatoria presentaron observaciones frente al plazo de ejecucion de la obra. Se adjunta recopilacion de las
observaciones y soportes.

El tiempo para obtencién de la Licencia de Construccién superé el término previsto en el plan operativo aprobado el
27 de marzo de 2025 que tenia contemplado el inicio del proceso contractual a partir del mes de abril del afio en
curso, por cuanto ya se contaba con el concepto de viabilidad de la Curaduria Urbana Dos de Manizales desde el 20
de marzo del mismo afo. En el trdmite de la licencia se presentaron las siguientes novedades:

Situacion Observaciones Fecha

Primera radicacion ante la Curaduria. 12/07/2024
Traslado de observaciones de la Se destacé como observacion principal|06/08/2024
Curaduria la exigencia del Plan de Implantacion.
Inicio del tramite de Plan de Implantacién |Se realizoé la socializacion del 27/08/2024
ante la Secretaria de Planeacion loroyecto para la consulta preliminar
Municipal ly obtencién de términos de

referencia
Entrega de los términos de referencia 01/10/2024
Radicacion solicitud plan de implantacion 9/10/2024
Desistimiento de tramite de primera Con la finalidad de subsanar la 16/10/2024
radicacion para la licencia observacion relativa al Plan de

Implantacién y evitar que se negara

/a licencia
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Resolucion que aprueba plan de 21/10/2024
implantacion
Segunda radicacion ante la Curaduria 22/10/2024
lActa de observaciones Primera comunicacion de 28/11/2024
observaciones
Respuesta a observaciones Respuesta primera acta 16/12/2024
Prérroga del tramite La sefalada prérroga fue 30/12/2024
decretada de oficio por la
curaduria.
lActa de observaciones Segunda comunicacion de 3/01/2025
observaciones
Respuesta a observaciones Respuesta segunda acta 28/01/2025
Solicitud aclaracionesadicionales La Curaduria requirié aclaraciones 19/02/2025
Respuesta aclaraciones 21/02/2025
adicionales
lAprobacién componente 04/03/2025
arquitectonico
lAprobacién componente estructural 11/03/2025
lActa de viabilidad licencia 20/03/2025
Pago y soportes de la licencia Se remiten a curaduria 8/04/2025
Curaduria Urbana remitié los planos 23/04/2025
sellados.
Solicitud aclaracién de un plano La Universidad requiere al 24/04/2025
faltante del componente arquitectonico arquitecto encargado en la
Curaduria
Solicitud de aclaracion de cuatro La Universidad requiere al ingeniero 29/09/2025
documentos estructurales que se estructural encargado en la Curaduria
recibieron
sellados equivocamente.
Se da aclaracién por parte del ingeniero Remision de planos correctos para 6/05/2025
estructural, al componente estructural. su impresion
Cotizaciones para publicacion del edicto 9/05/2025
en el diario oficial de la licencia de
construccion.
Pago del 22/05/2025
aviso de prensa.
Proceso contractual para contratar la Contratacion directa Entre el 6 y 23 de
impresion de los planos imayo de 2025
Publicacion en el diario del edicto de 26/05/2025
licencia de construccion.
Radicacion de los planos impresos en 30/05/2025
la Curaduria Urbana Dos de
Manizales.
lAclaracion del plano 31 por parte de la Dicha aclaracién fue solicitada el 24 de |04/06/2025
curaduria abril de 2025 el cual no habia sido
sellado.
Entrega del plano faltante (plano 31) 05/06/2025
Notificacion de la Resolucion No. 25-2- El mismo dia se remite correo 12/06/2025
0111- LC “Por medio de la cual se notificandose la Universidad y
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concede licencia de construccion
imodalidad de modificacion, ampliacién y
reforzamiento estructural”

renunciado a términos de recursos.

1. Frente al término de legalizacién del recurso desembolsado a la Fiducia Mercantil por el Fondo Unico de TIC:
comedidamente se solicita la extension por un término de seis meses a partir del 19 mayo de 2026, hasta el 19 de
noviembre de 2026, debido a que consecuentemente con la prérroga solicitada del convenio, es necesaria la
ampliacién del plazo de legalizacién de los recursos, lo que permitira mantener la trazabilidad y coherencia
administrativa y financiera del proyecto en su fase final de ejecucion.

Aunado a lo anterior, es necesario manifestar que los recursos provenientes del Fondo tnico de TIC, seran ejecutados
en su totalidad en la vigencia 2026, tal y como se especifica en el plan financiero que se adjunta. Asimismo, la
terminaciéon de actividades del proyecto posteriores a la fecha de legalizacién de los recursos del MinTIC se hara
con recursos de la contrapartida de la Universidad de Caldas.

2. El escenario del cronograma de trabajo con la prorroga solicitada quedaria asi:

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
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Estudios y disefios

$400.000.000|

$0[ $400.000.000

Entrega de la licencia de

construccion e impuesto de | S 204473019

$204.473.015

$0[ $204.473015

Proceso de contratacion
derivada

Obras preliminares

$889731.011 $570.450.084]

$ 319.280.927|

$570.450.084 $319.280.927

Movimiento de tierras

$ 526.461.254) $ 517.013.340|

$9.447 314]

$517.013.940 $9.447.314

Cimentacion

$ 1214.845.812| $ 509.451.470

$705334342

$1.214.845.812| so

Estructuras en concreto

$ 8.248.770.882 $8185148.934| S 63.621.948 $8.185.148.934) $63.621.948
Estructura metalica $ 445 150.157) $ 445150157 $445.150.157, so
Cublertas e $218.476.550) $218.476.550 $218.476.550| so
Muros divisorios $910841.617 $910841617 $910.841 617 so
Pafietes, enchapesy $634.810.353 $511.372.040| $ 183.438.313 $511.372.040( $183.438.313
Instalaciones sanitarias $234721.112) $ 42.103.016 $252.618.09 $294721.112 so
Instalaciones hidmulicas $ 94.937.83§ $ 13.562.548] $ 81375288 $ 94.937.836| so
Red contra incendios $ 1514 $302.801.134| $ 1211204 538 2 so

Instalaciones eléctricas $ 4.084.974.103] $389.045.153

$ 3673051.407| $ 22877543

96.560| $22.877.543

$655444366| $ 55.444366|

$655.444366| $55.444366

$760.626.308($ 1111314 518|

$760.626.308($ 1.111.914618

$ 39.800.593| $ 109.457.942|

$ 39.800593 $109.457.342

Cielorrasos $ 710.888.732

Pisos $ 1.872.540.926|

Aparatos sanitarios y de $ 149258 535
ina

Carpinteria métalicay de $ 2.404.855.226|

0.374| $ 282184 852|

$2.122.670.374| $282.184852

aluminio.
Carpinteria en madera $353280.917

$288.320229| $ 64.960.688

$288.320229 $64.960.688

Pintura $530.575.149)

$530575.149

$530.575.149 so

Equipos especiales $ 449 054.006]

$ 449.054.006

$449.054.006 so

Redes especiales $ 1350.877.53§ $237.911.895,

$ 1231433 912 $421531.729

$1.529.345.807| $421.531.729

Urbanismo

$ 303.052.353 $ 89.133.045

$213.319.308

$303.052.353 so

Sistema mecanico de
wentilacion v zire

$ 857.348.500|

$7.348.500| $ 850.000.000

$7.348500| $850.000.000

Remates, limpieza y aseo $ 24.826 800

$ 24.826.800

$o[ $24.826800

Tramitar certificado Retie y
Retilan.

$ 38.463.684)

$ 38463684

$o| $33.463684

implementar el Plan de
Gestion Intearal de Obra

$ 358.671.689) $ 198.813.833

$104929524| $ 54928332

$303.743357| $54.928.332

Realizar la supervision técnical ¢ 163 881 sas) $88109.181

$ 75.772.404|

$88109.181| $75.772404

Realizar Interventoria $400.779.234]

$ 1.009

$ 393.065237|

$1.410.441.583| $393.065.237

Presentar el proyecto eléctrico

al operador de red local $9.694.387] $9.634387|

$9.634387| so

Generar documentacion
técnica y reportes para
inspeccén Retie y Retilap

$8.462.009)

$8.462.009

$o $8.462.009

T amitar certificado
ENGEA EED

$ 165.063.251 $103.817.917|

$ 39.190.667| $ 22.054667|

$143.008584| $22.054667

impuestos a cargo de la $ 3.694.704.166 $1711.473.068
Universidad {Costos Direct

$ 1.468.960 276( $ 514270822

$3.180.433.344| §514.270.822

[Administracion delegada $ 4.361.615.587) $ 969 247.908|

$ 1.570.821 240|$ 1.821.546 439)

$2.540.069.148|$ 1.821.546.439

Edificio del Pamue Actual

$12.246.653.197| $ 12248

$0|$ 12.246653.197

Fiduciaria Mercantil

$335.827.710) $ 18.657.095

$ 145.386.437|

$170.784.178|

so| $335.827.710

Dotacién T ecnolégica

Laboratorios Inteligencia $ 4.484.399.740 $404.658.216| $ 3789741524 $ 290.000.000 $4.134.399.740| $290.000.000
Artificial

Dotacién T ecnologica de

Aulas $ 1.854.854.598| $ 1854854 598 $1.854.854.538| so

UVERSION TOTAI DEEINTIVA

TS 38550.051.927]$ 19.924504 556

[VERSION TOTAL APROBADA(§ 54.137.005749)

Del mismo modo, esta solicitud de ampliacién del plazo de ejecucion del convenio en cuatro meses adicionales
contempla el tiempo de actividades precontractuales, estudio de mercado y publicacion de convocatoria publica,
segun el siguiente cronograma de convocatoria publica:

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA

1. Estudio de mercado y solicitud de contratacién: Entre el 16 y 28 de julio de 2025

2. Cronograma convocatoria:

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicacién de la invitacion

01 de agosto de 2025

Visita al lugar de la obra (Recomendada)

05 de agosto de 2025 Hora:

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B

Codigo Postal: 111711. Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.gov.co
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02:00 pm

Fecha maxima para presentar
inquietudes, objeciones o comentarios

respecto de la invitacion

06 de agosto de 2025

Respuesta a las observaciones

08 de agosto de 2025

Fecha maxima para presentar propuestas

13 de agosto de 2025 Hora:
01:00 pm

Fecha de publicacion del informe preliminar de

evaluacién

14 de agosto de 2025

Fecha para subsanar

15 de agosto de 2025

Fecha informe final de evaluacion

19 de agosto de 2025

Presentacién de objeciones

20y 21 de agosto de 2025

Respuestas a las objeciones

22 de agosto de 2025

Fecha de adjudicacion

25 de agosto de 2025

Suscripcion del contrato

26 de agosto de 2025

Fecha de la

poliza de cumplimiento

aprobacion de Ia

Del 27 de agosto hasta maximo el
29 de agosto de 2025

Sumado a lo anterior, se manifiesta que la prérroga no conlleva modificacién del objeto del convenio y que de
aprobarse la misma, se procedera a actualizar las garantias de conformidad con el nuevo plazo de ejecucién y el
término de la fiducia mercantil.”

Una vez recibida la solicitud por parte de la supervisién del Convenio Interadministrativo No 1606 de 2024 desde
MinTIC, se procedio a realizar el analisis de la misma, encontrando lo siguiente:

EJECUCION TECNICA DEL CONVENIO 1606 DE 2024.

Con relacioén al avance de ejecucion técnica, la supervision pone de manifiesto que la UNIVERSIDAD DE CALDAS
ha cumplido con el seguimiento semanal, informes mensuales y demas obligaciones especificadas en el contrato,
teniendo a la fecha los siguientes porcentajes de cumplimiento:

CONTRAPARTIDA UNIVERSIDAD DE CALDAS - ESPECIE

CONTRAPARTIDA UNIVERSIDAD DE CALDAS EFECTIVO

Rubro

Aporte ($)

Ejecuciéon (%)

Proceso de
estudios y disefios

$400.000.000 100

tecnologica

Gerencia de la $250.000.000 37,50
obra

Edificio del $11.996.653.197 100
Parque

Dotacion $290.000.000 37,55

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A 'y 12B

Codigo Postal: 111711. Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.gov.co
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Rubro Aporte ($) Ejecucion (%)
Licencia de $204.473.015 100,0
construccion
Obra civil de $1.710.000.000 0,0
reforzamiento
Fiduciaria $335.827.710 35,0
mercantil
CONTRAPARTIDA RECURSOS FUTIC
NO. RUBRO APORTE % DE EJECUCION
1 COSTOS DE OBRA $ 32,696,324,574 0%
2 COSTOS DE DOTACION TECNOLOGICA DE LABORATORIOS DE INTELIGENCIAARTIFICIAL | § 4,398,872,655 0%
3 COSTOS DE DOTACION TECNOLOGICA DE AULAS $ 1,854,854,598 0%
TOTAL: $ 38,950,051,827

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1606 DE 2024

Con relacién a la ejecucién financiera del convenio, es importante recordar la forma de pago sefalada en el contrato,
la cual se encuentra de la siguiente forma:

“SEXTA - FORMA DE DESEMBOLSO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: Conforme a las condiciones del flujo de
caja establecido para el cumplimiento del objeto del convenio, el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones girara al ejecutor/cooperante — UNIVERSIDAD DE CALDAS el valor de su aporte al convenio, en la
siguiente forma:

UN PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TREINTA' Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($38.950.051.827),

una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del convenio, el cual se realizara a la subcuenta
que cree el Patrimonio Auténomo para tal fin.

El desembolso se haré con cargo al presupuesto asignado por el Fondo Unico de TIC para la presente vigencia fiscal
de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 199124 del 9 de julio de 2024, expedido por el
coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto.

El desembolso estaréa sujeto a disponibilidad de PAC y liquidez de parte de Tesoreria del Fondo Unico de TIC.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor comprende todos los impuestos, costos y gastos en los que incurra el
ejecutor/cooperante para cumplir con el objeto del convenio y los compromisos derivadas del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La legalizacion del recurso realizado como desembolso a la Fiducia Mercantil, se tendra
que realizar en un plazo maximo de dieciocho (18) meses.”

El detalle de los entregables y actividades por desembolso se refiere a continuacion:
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ANO 2024

CONTRA-
PARTIDA

MINTIC

$400.000.000| S 400.000.000}

$889.731.011 $ 570.450.084 $ 319.280.927

Novimiento de tierras
$517.013.840 $9.447.314

Cimentacion

Estructurss en conareto

$ 63.621.948

Estructura metslica

Cubiertss eimpermesbizaconss

Muros divis orics

Pafietes, enchapes y scossarics

Instslsciones ssnitariss

Instslsciones hidrsulicss

Red contra incendics

Instalsciones elécricss

Cielaras os

Psos

Aparstos s anitsr Ds y de cocina

Carpinteria métslicay de slumini

Carpinteria en maders

PFintura

Equipos es pecisles

Redes especisles

Urbanismo

S tema mecanico de ventilscion y sire
acondicionado

Remstes, limpiezay ss =0

Tramitar certficado Retie y Retilap

Implementsr el Plan de Ges56n Integral de Obra)

Reslizer Ia superve Bn técnica independiente

Reslizar Interventoria
$1.009.662 25| S 393.065.237|

Presentar el proyecio eléctrico sl operador de

$1.463.960.276

$969247.908 $1.570.821.240) $1.821.546.439)

Edificio del Parque Actual

aria Mercantil

S 1468286437 $ 170.784.1

gica Laborstorios Inteligencia

$404658.216 $2.789.741.524f S 290.000.000|

Dotacién Tecnoldgica de Aulas

$1.854854508 $1.854.854.598)

Desde la supervisién se informa que, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago, los recursos ya se encuentran
desembolsados en el 100%, no obstante, la legalizacién y aprobacién de los pagos de la fiduciaria a los ejecutores
deben ir avalados por la supervisién del contrato (MinTIC), lo cual va anclado a las obligaciones generales y especificas
tanto del contrato, como de sus derivados.
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QTROSi No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1606-20234 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIVERSIDAD DE
CALDAS

Realizada la verificacién de lo expuesto por la UNIVERSIDAD DE CALDAS y en consideracion de las actividades
pendientes por ejecutar ya relacionadas, esta supervisién encuentra que:

Se hace necesaria la ampliacién de los plazos de ejecucién del convenio; toda vez que, a la fecha la Convocatoria
publica No. 17 para la contratacion de la administracion delegada de la obra se declaré desierta con resolucion No.
0931 del 1 de julio de 2025 por falta de oferentes, y, por ende, el proceso de Convocatoria Publica No. 16-2025 para
la interventoria de esta se dio por terminado mediante resolucion No. 0976 del 11 de julio de 2025 hasta tanto se
encuentren superadas las circunstancias que permitan la eleccion del administrador delegado.  Es decir, la
Universidad de Caldas debe ofertar nuevamente los dos procesos de contratacion que garanticen la eleccion de los
contratistas que ejecutaran los recursos que se desembolsaron como contrapartida por parte del MinTIC.

Con ocasion de lo expuesto por la Direccién de Gobierno Digital en el presente documento y lo informado por la
UNIVERSIDAD DE CALDAS, esta supervisién considera viable y necesario ampliar el plazo de ejecucién del convenio
interadministrativo No1606-2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. Toda vez que la misma no representaria una
afectacién de vigencia o de ninguna indole a los recursos del convenio interadministrativo ya que estos fueron
desembolsados en la vigencia 2024 a la Fiducia Mercantil.

En conclusién, la prérroga otorgada al plazo corresponde netamente a la ampliacion de los tiempos de ejecucion
contractual que permitan la ejecucion de la obra de reforzamiento del edificio mediante la modalidad de administracion
delegada, de manera conjunta con la interventoria que garantice el buen manejo de los recursos acorde con el
cronograma de ejecucién presentado por la Universidad de Caldas.

Es fundamental sefialar que la viabilidad de la prérroga propuesta no afectara la vigencia fiscal del convenio, ya que
los recursos ya han sido desembolsados en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el mencionado convenio
interadministrativo. En consecuencia, la extension del plazo no generara ningun tipo de erogacién adicional para la
entidad ni implicaréa un reconocimiento de ajustes relacionados con el cambio de vigencia. La prérroga esta orientada
exclusivamente a garantizar la correcta ejecuciéon de las actividades restantes dentro del convenio, sin que ello
represente una alteracién en el monto de los recursos inicialmente asignados ni un impacto en la estructura financiera
del convenio. Por lo tanto, la solicitud de prérroga se considera viable y no afectara el cumplimiento de los términos
del convenio en cuanto a recursos y plazos establecidos...”

5. En sesion extraordinaria llevada a cabo el 22 de julio de 2025, el Comité Asesor de
Contrataciéon recomendé a la Ordenadora del Gasto, la suscripcion del presente otrosi No. 1
al Convenio Interadministrativo No. 1606 de 2024.

6. Con base en lo expuesto y en virtud de lo justificacion presentada por el supervisor, las partes
han acordado suscribir el presente otrosi No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 1606 de
2024, el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 1606 de 2024,
hasta el 31 de diciembre de 2025 y modificar la Clausula Septiembre del Contrato, la cual quedara
asi:

“SEPTIMA - PLAZO. - El plazo de ejecucion del convenio sera desde el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del convenio hasta el 31 de diciembre del 2026”

SEGUNDA: Modificar el paragrafo segundo de la Clausula Quinta del Convenio Interadministrativo
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OTROSI No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1606-20234 SUSCRITO ENTRE EL FONDO
UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y LA UNIVERSIDAD DE
CALDAS

No. 1606 de 2024, asi:

“PARAGRAFO SEGUNDO: La legalizacién del recurso realizado como desembolso a la
Fiducia Mercantil, se debera realizar maximo, al 30 de noviembre de 2026.”

TERCERA- GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia Gnica de
cumplimiento del contrato conforme al presente otrosi y entregarlas debidamente actualizadas al
MINISTERIO/FONDO UNICO DE TIC dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion
del presente otrosi, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

CUARTA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas estipulaciones del Convenio
Interadministrativo No. 1606 de 2024, que no fueron objeto de modificacion continuaran vigentes.

QUINTA - SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION: EI presente Otrosi No. 1 al
Convenio Interadministrativo No. 1606 de 2024 se perfecciona con la aprobacion de las partes en
la Plataforma del SECOP Il, es decir, las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados
constituyen una firma electrénica en los términos del articulo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas
que la reglamentan y el registro presupuestal.

SEXTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral
del presente otrosi, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y
en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Documento de justificacion de la solicitud de modificacion del Convenio
Interadministrativo No. 1606 de 2024

2. Soportes de justificacion

3. Los demas documentos soporte de la modificacion

SEPTIMA - MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura
total y cuidadosa del texto del presente Otrosi No. 1, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo
lo consignado y manifestado.

OCTAVA - PUBLICACION: El presente otrosi No. 1 sera publicado en el Sistema Electrénico para
la Contratacion Publica — SECOP I

Proyecté: Adriana Elizabeth Meza/ Contratista Subdireccién de Gestion Contractual.

Revisé: Julian Fabrizzio Huerfano- Asesor Contratistas de la Secretaria General

Revisé: Juliana Fernanda Ramirez Zambrano— Subdirector de Gestion Contractual

Aprobd: Flor Angela Castro / Subdirectora Financiera con delegacién de Ordenadora de Gasto
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