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MEMORANDO

PARA: JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO
Subdirectora de Gestion Contractual

DE: LUCY ELENA URON RINCON
Directora de Gobierno Digital

ASUNTO: Alcance Radicado 252119798. Remisién solicitud de Prérroga y modificacion del
Convenio No. 1606 de 2024 suscrito con la Universidad de Caldas.

FECHA: Julio de 2025

Estimada doctora, cordial saludo.

En atencion a las recomendaciones efectuadas en el comité extraordinario de contratacion celebrado el dia de
hoy 30 de julio del afio en curso, me permito dar alcance a la solicitud inicial del asunto, radicada bajo el No.
252119798, en el sentido de remitir la solicitud de prérroga y modificacion al Convenio No. 1606 de 2024

suscrito entre EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y LA UNIVERSIDAD DE
CALDAS, cuyo objeto es: “21100362036 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para
fortalecer las capacidades fisicas y tecnoldgicas de la Universidad de Caldas a través de la creacion de la
facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementacion de soluciones de acceso comunitario

a las tecnologias de la informacion y las comunicaciones”, con los ajustes solicitados en el citado Comité.

La informacién y documentacion que se requiere para el proceso, se encuentra a su disposicion en la
siguiente ruta de acceso: Link: CONVENIO 1606 - 2024 UNICALDAS - OneDrive

Agradezco de antemano la atencion prestada.

Cordialmente,

LUCY ELENA URON RINCON
Directora de Gobierno Digital

Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B

Caddigo Postal: 111711 . Bogota, Colombia

T: (+57) 601 3443460 Fax:(+57) 601 344 2248

www.mintic.qov.co

GDO-TIC-FM-012
V8



https://mintic-my.sharepoint.com/personal/rcontrerasl_mintic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Frcontrerasl_mintic_gov_co%2FDocuments%2FCONVENIO%201606%20-%202024%20UNICALDAS&ct=1753474150590&or=OWA-NT-Mail&cid=b4928baf-63f4-2c20-ddcf-51e76e932a0e&ga=1&LOF=1

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

252123123

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-191943-c1d0a6-23238882 Creacion: 2025-07-30 19:19:43
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-07-30 19:22:24

Escanee el cadigo
para verificacion

Firma: Directora DGD

. i

Lucy Elena Urdn Rincon
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

Elaboracion: Contratista DGD

M

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA
52711104

mjsilva@mintic.gov.co
CONTRATISTA

DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL




REPORTE DE TRAZABILIDAD

252123123

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-191943-c1d0a6-23238882

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-07-30 19:19:43
Finalizacion: 2025-07-30 19:22:24

Escanee el cadigo
para verificacion

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA
mjsilva@mintic.gov.co

Env.: 2025-07-30 19:19:52
Lec.: 2025-07-30 19:20:17

Elaboracién Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-07-30 19:20:40
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 186.102.73.15
Lucy Elena Urén Rincén Env.: 2025-07-30 19:20:40
. luron@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 19:22:17
Firma Aprobado

Directora de Gobierno Digital
MINTIC

Res.: 2025-07-30 19:22:24
IP Res.: 191.156.58.111





SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION \ ¢ \
DEL CONTRATO \d -
_a

ADICION PRORROGA OTROSI

Fecha de radicacion solicitud ALFANET:

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

Que el 1 de agosto de 2024, se suscribio en SECOP |l el acta de inicio del convenio interadministrativo No.
No. 1606-2024 ENTRE EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA UNIVERSIDAD
DE CALDAS.

Que el dia 12 de agosto de 2024, se suscribid el acta de inicio del convenio interadministrativo No. 1606-
2024, , cuyo objeto es “271100362036 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer
las capacidades fisicas y tecnoldgicas de la Universidad de Caldas a través de la creacion de la facultad de
Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementacion de soluciones de acceso comunitario a las
tecnologias de la informacién y las comunicaciones”, el cual tiene plazo de ejecuciéon desde convenio sera
desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del convenio, hasta el 31 de Agosto
del 2026.

Que, de conformidad con lo establecido en la clausula séptima del mencionado convenio interadministrativo,
el plazo de ejecucion es desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del
convenio hasta el 31 de agosto del 2026.

Que, de conformidad con lo sefalado en la clausula quinta del mencionado convenio interadministrativo, el
valor del mismo es por la suma de hasta CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($54.137.005.749),
discriminados de la siguiente manera

A. Aportes en dinero por parte del FONDO UNICO TIC que ascienden a la suma de hasta TREINTA'Y OCHO
MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
PESOS M/CTE ($38.950.051.827).

B. Aportes en especie y recursos propios por parte de la UNIVERSIDAD DEL CALDAS por la suma de
QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($15.186.953.922).

Que el dia 11 de julio de 2025, la Universidad de Caldas mediante comunicacioén radicada bajo el No.
251083262, solicitdé la prérroga y modificacién del término de legalizacién de recursos del Convenio
Interadministrativo N°1606-2024, en los siguientes términos:

“..)
1. Frente al plazo de ejecucion del convenio, comedidamente se solicita la extension por un término de
cuatro meses a partir del 31 de agosto de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026. Sustenta la solicitud,
lo siguiente:

° El concepto técnico del Grupo Interno de Trabajo de Desarrollo Fisico de la Universidad de
Caldas, en el que se explica el desarrollo del proceso de cimentacion y el reforzamiento del

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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edificio del parque, el cual requiere que las actividades sean ejecutadas en serie y no en
paralelo, lo cual limita cualquier posibilidad de reducir tiempos de gjecucion de tan significativas
actividades que confluyen en la afectacion del cronograma total de la obra. No obstante, la
cimentacién para la ampliacién de la infraestructura, si admite programacién del trabajo en
paralelo y asi esta planteado en el cronograma de obra. Se anexa concepto.

° La Convocatoria publica No. 17 para la contratacion de la administracion delegada se declaré
desierta con resolucion No. 0931 del 1 de julio de 2025 por falta de oferentes, quienes en el
proceso de estudio de mercado y de convocatoria presentaron observaciones frente al plazo de
ejecucion de la obra. Se adjunta recopilacién de las observaciones y soportes.

El tiempo para obtencion de la Licencia de Construccién superé el término previsto en el plan operativo
aprobado el 27 de marzo de 2025 que tenia contemplado el inicio del proceso contractual a partir del mes de
abril del afio en curso, por cuanto ya se contaba con el concepto de viabilidad de la Curaduria Urbana Dos de
Manizales desde el 20 de marzo del mismo afio. En el tramite de la licencia se presentaron las siguientes
novedades:

Situacion Observaciones Fecha
Primera radicacién ante la 12/07/2024
Curaduria.
Traslado de observaciones de Se destacé como observacion 06/08/2024
la Curaduria principal la exigencia del Plan de
Implantacion.
Inicio del tramite de Plan de Se realizo6 la socializacion del 27/08/2024
Implantacién ante la proyecto para la consulta preliminar
Secretaria de Planeacion y obtencién de términos de
Municipal referencia
Entrega de los términos de 01/10/2024
referencia
Radicacién solicitud plan de 9/10/2024
implantacion
Desistimiento de tramite de Con la finalidad de subsanar la 16/10/2024
primera radicacion para la observacion relativa al Plan de
licencia Implantacioén y evitar que se negara
la licencia
Resolucién que aprueba plan de 21/10/2024
implantacion
Segunda radicacion ante la 22/10/2024
Curaduria
Acta de observaciones Primera comunicacion de 28/11/2024
observaciones
Respuesta a observaciones Respuesta primera acta 16/12/2024
Prérroga del tramite La sefalada prorroga fue 30/12/2024
decretada de oficio por la
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curaduria.
Acta de observaciones Segunda comunicacién de 3/01/2025
observaciones
Respuesta a observaciones Respuesta sequnda acta 28/01/2025
Solicitud La Curaduria requirié aclaraciones 19/02/2025
aclaracionesadicionales
Respuesta aclaraciones 21/02/2025
adicionales
Aprobacioén componente 04/03/2025
arquitectonico
Aprobacion componente 11/03/2025
estructural
Acta de viabilidad licencia 20/03/2025
Pago y soportes de la Se remiten a curaduria 8/04/2025
licencia
Curaduria Urbana remitié los 23/04/2025
planos
sellados.
Solicitud aclaracién de un La Universidad requiere al 24/04/2025
plano arquitecto encargado en la
faltante del componente Curaduria
arquitectonico
Solicitud de aclaracién de La Universidad requiere al ingeniero | 29/09/2025
cuatro documentos estructural encargado en la Curaduria
estructurales que se recibieron
sellados equivocamente.
Se da aclaracion por parte del | Remision de planos correctos para 6/05/2025
ingeniero Su impresién
estructural, al componente
estructural.
Cotizaciones para publicacién 9/05/2025
del edicto en el diario oficial de
la licencia de construccion.
Pago del 22/05/2025
aviso de prensa.
Proceso contractual para Contratacion directa Entreel 6y 23
contratar la de mayo de
impresion de los planos 2025
Publicacién en el diario del 26/05/2025

edicto de
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licencia de construccion.

Radicacién de los planos 30/05/2025
impresos en la Curaduria
Urbana Dos de Manizales.

Aclaracion del plano 31 por Dicha aclaracién fue solicitada el 24 | 04/06/2025
parte de la curaduria de abril de 2025 el cual no habia sido

sellado.
Entrega del plano faltante 05/06/2025
(plano 31)
Notificacién de la Resolucion El mismo dia se remite correo 12/06/2025

No. 25-2-0111- LC “Por medio | notificandose la Universidad y

de la cual se concede licencia renunciado a términos de recursos.
de construccion modalidad de
modificacion, ampliacion y
reforzamiento estructural”

1. Frente al término de legalizacién del recurso desembolsado a la Fiducia Mercantil por el Fondo Unico
de TIC: comedidamente se solicita la extension por un término de seis meses a partir del 19 mayo de
2026, hasta el 19 de noviembre de 2026, debido a que consecuentemente con la prérroga solicitada
del convenio, es necesaria la ampliacion del plazo de legalizacién de los recursos, lo que permitira
mantener la trazabilidad y coherencia administrativa y financiera del proyecto en su fase final de
ejecucion.

Aunado a lo anterior, es necesario manifestar que los recursos provenientes del Fondo unico de TIC,
seran ejecutados en su totalidad en la vigencia 2026, tal y como se especifica en el plan financiero
que se adjunta. Asimismo, la terminacion de actividades del proyecto posteriores a la fecha de
legalizacion de los recursos del MinTIC se haréa con recursos de la contrapartida de la Universidad de
Caldas.

2. El escenario del cronograma de trabajo con la prérroga solicitada quedaria asi:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Estudios y disefios

$ 400.000.000) $ 400.000.000 $0| $400.000.000
Entrega de la icencia de 200473019 §204.473.015 $0| $204.473.015
construccion e impuesto de

Proceso de contratacion

derivada

Obras preliminares 889731 011 $ 570.450.084) § 319.280 527 $5T0.450084) §319.280.897
Movimiento de fierras $ 526 461.254) $517013.900| $9.447314 $517.013840|  $9.447.314
Cimentacién $ 1214845812 $ 509.451.470 $7053343.0 $1.214.845.612 s0
Estructuras en concreto § 8248 770,882 $ 8185148 334| § 636521548 $8.185.148.524 §63.621.948
Estructura metalica $ 445 150 157 § 445150157 $ 445150157 $0
.Cubienasf.r § 218.476.550| $ 218476 550 § 218.476 550 $0
imnen

Muros diviserios $910.841 617 $910.841 617 $910.841 617 $0
Pafietes, enchapes y $ 694.810.353) §511.372.040| § 183438313 $511.372040| $183.438313
accacorin

Instalaciones sanitarias $294721.112 $ 42.103.016 § 252 618.09 $ 14T 112 50
Instalaciones hidraulicas $ 94937 836 § 13562 548 § 81375288 § 34937835 50
Fled contra ncendios §1514.005.672 $302.801.124) $ 1211204 538 $1.514.005.672 $0
Instalaciones eléctricas § 4084974103 $ 389.045.153 $ 3673.051.407| § 22877543 $4.062.036.360)  §22.877.543
Celorrasos $ 710383 732 $ 655444366 $ 55444368 $655444365) §55.444366
Pisos § 1872.540.926 § 760.626.308($ 1.111.914.618 $ 760.626.308($ 1.111.914.618
Aua_ratos sanitarios y de $ 149258 535 $ 39.800.593| § 109457 942 $ 39.800593( $109.457.942
cocina

Clarp!"fe"a métalica y de § 2.404.855.236, § 2422670 374| § 282184 852 $2422.670.374) $282.184852
Carpinteria en madera $ 353 280 917 §288.320229| § 64960688 $288.320229) §64.960.688
Pintura $ 530 575.149| $530575.149 § 530.575.149 $0
Equipos especiales $ 449 054006 $ 449054006 $ 449.054.006 $0
Redes especiles § 1950.877.535 $237.911.8%5 $ 1291433 12| § 421 531729 $1.529.345.807| $421.631.729
Urbanizmo $ 303.052.353 $ 89.133.045 $213.519.308 $ 303.052353 so
Sistema mecanico de $ 857 348 500) $7.348 500( $ 850.000.000 $7.348500( $850.000.000

v aira
Remates, limpieza y aseo & 24,225 800) $ 24,825 800 $0| $24826.800
';m::;rtar certificado Retie y $ 38463 64| $ 38 463 £84| $0 $38.462.684
afilan

Implementar el Plan de $ 356 671 689 $ 138 813.833 $104379.521) § 54928332 $303743357| §54.928.332
Gestion Intenal de ﬂ_hm_ -

Bedallzardla supervision tecnica $ 163.881 585 $388109.181 § 75772404 §88.109.181 §T75.772.404
Realizar Interventoria § 1.803.506.825 $ 400779 24| $ 1.009.562 295| § 393 065237 $1.410.441.583 $393.065.237
Presentar el proyecto eléctrico|

al operador de red local $9.634.387] $ 9634387 $9.634.387 $0
Generar documentacion

técnica y reportes para §8.462.009) $ 8.462.009) $0) §8.462.009
|inspeccin Retie y Retilap

Tramitar certificado $ 165.063.251 $ 103817917 $ 39190667 § 22054667 $143.008584) §22.054.667
EDGFEN FED

Impuestos a cargo de la $ 3694.704.166 $1711.473.068 § 1468 960 276 § 514 270,822 $3.180.433.344) §514.270.822
11 . ‘I_Fn:m Directos]

[Administracién delegada § 4361.615.587 $ 969.247 508 $ 1570821 240($ 1821546 439 $2.540.069.148)$ 1.821.546.439
Edificio del Pamque Actual §12.246.653197 $ 12248 53197 $0(% 12.245 653 197
Fiduciaria Mercantil $ 335,827 710 $ 18.657.095 $146.386.437 $170.784.178 $0| $335.827.710
Diotacion Tecnolégica

Laboratorios Inteligencia § 4.484.39.740 $ 404 658.216 § 3785741 524| § 290.000.000 $4.134.339.740| $290.000.000
Artificial

Dotacién Tecnolégica de

Aulas § 1854.854.598 $ 1854854 538 §1.834.854.558 $0

VERSION TOTA| DEFINT WA

TS 38 350051.927]§ 19.924.504.556

VERSION TOTAL APROBADA] S 54.137.005743]

Del mismo modo, esta solicitud de ampliacién del plazo de ejecucion del convenio en cuatro meses
adicionales contempla el tiempo de actividades precontractuales, estudio de mercado y publicacién de
convocatoria publica, segun el siguiente cronograma de convocatoria publica:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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CRONOGRAMA DEL PROCESO CONVOCATORIA PUBLICA

1. Estudio de mercado y solicitud de contratacion: Entre el 16 y 28 de julio de 2025

2. Cronograma convocatoria:

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

Publicacién de la invitacion

01 de agosto de 2025

Visita al lugar de la obra (Recomendada)

05 de agosto de 2025 Hora:
02:00 pm

objeciones o comentarios respecto de la invitacién

Fecha maxima para presentar inquietudes,

06 de agosto de 2025

Respuesta a las observaciones

08 de agosto de 2025

Fecha maxima para presentar propuestas

13 de agosto de 2025 Hora:
01:00 pm

Fecha de publicacién del informe preliminar de
evaluacion

14 de agosto de 2025

Fecha para subsanar

15 de agosto de 2025

Fecha informe final de evaluacion

19 de agosto de 2025

Presentacion de objeciones

20 y 21 de agosto de 2025

Respuestas a las objeciones

22 de agosto de 2025

Fecha de adjudicacion

25 de agosto de 2025

Suscripcién del contrato

26 de agosto de 2025

cumplimiento

Fecha de Ila aprobacibn de Ila podliza de

Del 27 de agosto hasta maximo el
29 de agosto de 2025

Sumado a lo anterior, se manifiesta que la prorroga no conlleva modificacién del objeto del convenio y que
de aprobarse la misma, se procedera a actualizar las garantias de conformidad con el nuevo plazo de

efecucion y el término de la fiducia mercantil.”

Una vez recibida la solicitud por parte de la supervision del Convenio Interadministrativo No 1606 de 2024
desde MinTIC, se procedio a realizar el analisis de la misma, encontrando lo siguiente:

EJECUCION TECNICA DEL CONVENIO 1606 DE 2024.

Con relaciéon al avance de ejecucion técnica, la supervision pone de manifiesto que la UNIVERSIDAD DE
CALDAS ha cumplido con el seguimiento semanal, informes mensuales y demas obligaciones especificadas

en el contrato, teniendo a la fecha los siguientes porcentajes de cumplimiento:

CONTRAPARTIDA UNIVERSIDAD DE CALDAS - ESPECIE

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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—
SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION \ . ‘-\
DEL CONTRATO b -
=
Rubro Aporte ($) Ejecucién (%)
Proceso de $400.000.000 100
estudios y disefos
Gerencia de la $250.000.000 37,50
obra
Edificio del $11.996.653.197 100
Parque
Dotacion $290.000.000 37,55
tecnologica
CONTRAPARTIDA UNIVERSIDAD DE CALDAS EFECTIVO
Rubro Aporte (5) Ejecucion (%)
Licencia de $204.473.015 100,0
construccion
Obra civil de $1.710.000.000 0,0
reforzamiento
Fiduciaria $335.827.710 35,0
mercantil
CONTRAPARTIDA RECURSOS FUTIC

NO. RUBRO APORTE % DE EJECUCION

1 COSTOSDE OBRA £ 32,696,324,574 0%

2 COSTOS DE DOTACION TECNOLOGICA DE LABORATORIOS DE INTELGENCIA ARTIFICIAL £ 4,398,872655 0%

3 COSTOS DE DOTACION TECNOLOGICA DE AULAS $ 1,854,854 598 0%

TOTAL:

§ 38,950,051,827

ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1606 DE 2024

Con relacion a la ejecucion financiera del convenio, es importante recordar la forma de pago sefalada en el
contrato, la cual se encuentra de la siguiente forma:

“SEXTA - FORMA DE DESEMBOLSO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: Conforme a las condiciones del
flujo de caja establecido para el cumplimiento del objeto del convenio, el Fondo Unico de Tecnologias de la
Informacién y las Comunicaciones girara al ejecutor/cooperante — UNIVERSIDAD DE CALDAS el valor de su
aporte al convenio, en la siguiente forma:

UN PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION (4 |
DEL CONTRATO FHPC
b

($38.950.051.827), una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del convenio, el cual
se realizara a la subcuenta que cree el Patrimonio Autébnomo para tal fin.

El desembolso se haré con cargo al presupuesto asignado por el Fondo Unico de TIC para la presente
vigencia fiscal de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 199124 del 9 de julio de
2024, expedido por el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Presupuesto.

El desembolso estaré sujeto a disponibilidad de PAC y liquidez de parte de Tesoreria del Fondo Unico de TIC.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor comprende todos los impuestos, costos y gastos en los que incurra el
ejecutor/cooperante para cumplir con el objeto del convenio y los compromisos derivadas del mismo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La legalizacion del recurso realizado como desembolso a la Fiducia Mercantil, se
tendra que realizar en un plazo maximo de dieciocho (18) meses.”

El detalle de los entregables y actividades por desembolso se refiere a continuacién:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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\1} SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION ‘
T' C DEL CONTRATO

Estudios y disefics
$400.000.000 S 400.000.000)
Entrega de |s licencis de construcsion e
impues o de delineacian 5204472015 5 204472015
Proces o de confratacidn derivads
Otrss preliminares
$889.731.011 $ 570450084 $ 319 280 927
Mbvimients de fierrss
$ 526 451 254 $517.01384 $5.447 314
Cimentacian
§1.214 845812 § 509.451.470 S 705254 242
Estructuras en conon
8243 770.882 $8.185.148.934 $ 63.621.948
Estructura metdlica
§ 445.150. 157 § 445.150.157
Cubiertss = impermesbiizaciones
$ 218.476.550 §218.476.550
Muros divis arios _ N _ R
5 910.841.617 5910.841.617
Pafietes, enchapes y scossorios
$ 654.810.353 5$511.372.040 $183.438.313
Ins tslsciones s snitariss
$254 721112 $ 42103016 $ 252 618.096
Ins talaciones hidraulices
$ 13.562548 $81.375.288
Red contraincendics
§ 1.514.005.672 $302.801.134 $1.211.204.538
Instslscionss alécricas
§ 4.084.974.103 § 389.045.153 $ 3.673.051.407 § 22 877 543
Cislomas os
§ 710.888.732 $ 655444 366 $ 55.444 366
Pos
§ 1.872.540.926 § 760.626.308
|Aparatos s aniteros y de cocina
$ 149258 535 $ 39.800.593 $ 105 457 942
Carpinteria métslicay de slumino
$ 2 404 855276 $ 2122670374 $282 184 852
Carpinteria en maders
$ 353.280.917 $ 288.320.229 $ 64.960 683
Fintura
$ 530.575.149 $ 530.575.148
Equipos es pecisles
$ 449.054.006 ¥449.054.006
Fledes especiales
§ 1.950.877.536 §237.911.895 $1.291.433.912 $421.531.729
Ur banismo N R o
§ 303.052.353 $89.133.045 5213.919.308
Sistema mecanico de ventilacion y are
scondicion sdo $ 857.348.500 $7.348.500 $350.000.000
Remsates, impezay =s =0
24 826 800 24 826 800
Tramiter certiicado Retie y Retilap
$ 38462684 $33 462684
Implementsr & Plan de Ges ién Integral d
$35867 1689 5198813833 S 104.909 524 $54.928 330
Reslizer la s uperve Bntécnica independiente
5163881585 $88.102.181
Realizar Intervertaria
5 1.803.506825 S£00772.294 $1.009.662 295 $ 393,085,237
Fresentsr el proyecio eléctrico al operador de e — [ —
ot 526943287 $9.594.257
Generar documentsacian tcnica y repores paral = 5.e52009 =8.452 009
ins pecodn Retiey Refilsp — . |
Tramitar certficado EDGEAEED
$165,083251 $102817.917 39,190,667 $22 054,667
Impues s a cargo de la Universidad (Costas
Directos) 52604704156 5 1711 472.088 5 1.466.960. 275}
| Adminis tracion delegada
$ 4291815587 $969247.908 $1.570.821.240 $1.821.546 439
=l Parque Actusl
S 12246852197 S 12,246,653, 197
cisria Mercartil
3335827710 3 18.657.095 $ 146386437 S 170.784.178|
Datacién Tecnolégics Leborstorics Inisligencia
Artficial
54432399740 5404658216 S 290.000.000)
Dotacion Tecnologics de Aulss
$ 1854854558 $1.854.854.558
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION \ o o
DEL CONTRATO

Desde la supervision se informa que, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago, los recursos ya se
encuentran desembolsados en el 100%, no obstante, la legalizacion y aprobacién de los pagos de la fiduciaria
a los ejecutores deben ir avalados por la supervision del contrato (MinTIC), lo cual va anclado a las
obligaciones generales y especificas tanto del contrato, como de sus derivados.

Realizada la verificacion de lo expuesto por la UNIVERSIDAD DE CALDAS y en consideraciéon de las
actividades pendientes por ejecutar ya relacionadas, esta supervision encuentra que:

Se hace necesaria la ampliacion de los plazos de ejecucion del convenio; toda vez que, a la fecha la
Convocatoria publica No. 17 para la contratacion de la administracion delegada de la obra se declar6 desierta
con resolucién No. 0931 del 1 de julio de 2025 por falta de oferentes, y, por ende, el proceso de Convocatoria
Publica No. 16-2025 para la interventoria de esta se dio por terminado mediante resolucién No. 0976 del 11
de julio de 2025 hasta tanto se encuentren superadas las circunstancias que permitan la eleccion del
administrador delegado. Es decir, la Universidad de Caldas debe ofertar nuevamente los dos procesos de
contratacion que garanticen la eleccion de los contratistas que ejecutaran los recursos que se desembolsaron
como contrapartida por parte del MinTIC.

Con ocasion de lo expuesto por la Direccion de Gobierno Digital en el presente documento y lo informado por
la UNIVERSIDAD DE CALDAS, esta supervision considera viable y necesario ampliar el plazo de ejecucion
del convenio interadministrativo No1606-2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. Toda vez que la misma no
representaria una afectacion de vigencia o de ninguna indole a los recursos del convenio interadministrativo
ya que estos fueron desembolsados en la vigencia 2024 a la Fiducia Mercantil.

En conclusion, la prorroga otorgada al plazo corresponde netamente a la ampliacion de los tiempos de
ejecucion contractual que permitan la ejecucion de la obra de reforzamiento del edificio mediante la modalidad
de administracion delegada, de manera conjunta con la interventoria que garantice el buen manejo de los
recursos acorde con el cronograma de ejecucion presentado por la Universidad de Caldas.

Es fundamental sefalar que la viabilidad de la prérroga propuesta no afectara la vigencia fiscal del convenio,
ya que los recursos ya han sido desembolsados en su totalidad, de acuerdo con lo establecido en el
mencionado convenio interadministrativo. En consecuencia, la extension del plazo no generara ningun tipo
de erogacion adicional para la entidad ni implicara un reconocimiento de ajustes relacionados con el cambio
de vigencia. La prérroga esta orientada exclusivamente a garantizar la correcta ejecucién de las actividades
restantes dentro del convenio, sin que ello represente una alteracion en el monto de los recursos inicialmente
asignados ni un impacto en la estructura financiera del convenio. Por lo tanto, la solicitud de prorroga se
considera viable y no afectara el cumplimiento de los términos del convenio en cuanto a recursos y plazos
establecidos.

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO CONVENIO X

Numero: 1606 de 2024

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION

DEL CONTRATO

Objeto:

“21100362036 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades fisicas y
tecnoldgicas de la Universidad de Caldas a través de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro el
marco de la Implementacién de soluciones de acceso comunitario a las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones”.

Interventor o

Director de Gobierno Digital, y/o quien haga sus veces o por quien designe el ordenador del

Supervisor: | gasto.

Contratista o

Asociado o Universidad de Caldas
Cooperante:

Valor inicial del contrato o convenio:

Hasta CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y
SIETE MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($54.137.005.749),
discriminados de la siguiente manera:

A. Aportes en dinero por parte del FONDO UNICO TIC que
ascienden a la suma de hasta TREINTA'Y

OCHO MIL NOVECIENTOS CIENCUENTA MILLONES
CINCUENTAY UN MIL OCHOCIENTOS

VEINTISIETE PESOS M/CTE ($38.950.051.827).

B. Aportes en especie y recursos propios por parte de la
UNIVERSIDAD DEL CALDAS por la suma de

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA'Y TRES MIL

NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE
($15.186.953.922).
Plazo inicial de ejecucién del contrato o Hasta el 31 de adosto de 2026
convenio: g
Fecha de inicio: 12 de 08 de 2024
Fecha de terminacion: 31 de 08 de 2026

| 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucion)

Prérrogas

N/A

Prorroga No.

Tiempo (dias calendario)
N/A

prérroga (s):

Fecha de terminacion de acuerdo con la

de de

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION

DEL CONTRATO

Adiciones

Adicion No. N/A

Valor ($) N/A

Valor total:

$ Valor suscrito en numeros

Suspensiones

Suspension No. N/A

Tiempo (dias calendario) N/A

suspension (es):

Fecha de terminacion de acuerdo con la

de

de

Otrosi

Otrosi No. N/A

Clausula N°
N/A

Descripcion N/A

| 3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

Numero de CDP

N/A

Numero de Plan de
Compras

N/A

Prérrogas (Indique el plazo en dias de la prérroga solicitada)

Clausula No. Tiempo (dias calendario)
SEPTIMA 120
Fecha de terminacién de acuerdo a prérroga: 31 De 12 de 2026

Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adicion igualmente indique la forma de pago de la misma)

Clausula No. N/A

Valor ($) N/A

adicionan

Forma de pago de los recursos que se |N/A

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O MODIFICACION K o o

DEL CONTRATO s \
)
Valor total: N/A $ Valor suscrito en nimeros N/A
Suspensiones
Suspension No. N/A Tiempo (dias calendario) N/A
Fecha de terminacion de acuerdo con la
suspension: N/A dia de mes de ano

Otrosi (Indique la descri

cion de la modificacion requerida)

Responsabilidad

Clausula N° Descripcion

Se debe modificar el pardgrafo segundo de la clausula quinta, el cual quedara asi:

Quinta PARAGRAFO SEGUNDO: La legalizacién del recurso realizado como desembolso a la Fiducia
Mercantil, se deberd realizar mdximo, al 30 de noviembre de 2026.
El supervisor o interventor velara porque las razones por las cuales se solicita la
adicion, prérroga u otrosi del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante
la administracion y no causen perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni a los

Grado de recursos del estado.

Cuando se trate de una adicion el lider de la necesidad de contratacion revisara que la
informacion incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocara su Visto
Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar estar conforme con la adicion, previa
aprobacion del interventor.

FIRMAS
El supervisor o Interventor: Encargado Ficha del Proyecto: (para adiciones)
Nombre: LUCY ELENA URON RINCON Nombre:
Directora de Gobierno Digital
Firma Firma:
Anexo:

Original: Subdireccion de Gestion Contractual. 1da. Copia: Supervisor o Interventor.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 15681 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

PUBLICA
042

Pagina 13 de 13 GCC-TIC-FM-

V3




https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-042_SolicituddeAdicionProrrogamodificaciondelcon
tratoV3-VFF Con ajustes 30 julio 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-183431-357895-36869532

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-07-30 18:34:31
Finalizacion: 2025-07-30 19:06:01

Escanee el codigo
para verificacion

Revision: APOYO A LA SUPERVISION

ivan Dario cely barajas
79590490
icely@mintic.gov.co
contratista

mintic

Elaboracién: APOYO A LA SUPERVISION

H’D_\n (M )\J

Henry Miguel Mufioz Nifiez
1018491043
hmunoz@mintic.gov.co
Contratista

MinTIC

Elaboracién: APOYO A LA SUPERVISION

2051276
dfabregas@mintic.gov.co
Contratista Ingeniero Civil
Direccion de Gobierno Digital

Elaboracién: APOYO A LA SUPERVISION

ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS
37278099

rcontrerasl@mintic.gov.co

CONTRATISTA

GOBIERNO DIGITAL






REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-042_SolicituddeAdicionProrrogamodificaciondelcon
tratoV3-VFF Con ajustes 30 julio 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-183431-357895-36869532 Creacion: 2025-07-30 18:34:31

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-07-30 19:06:01 para verificacion

Aprobacién: SUPERVISOR - DGD

. i

Lucy Elena Urdn Rincon
60395345
luron@mintic.gov.co
Directora de Gobierno Digital
MINTIC

Revision: JURIDICA DEL CONVENIO

M

MAGDA JOHANNA SILVA PARRA
52711104

mjsilva@mintic.gov.co
CONTRATISTA

DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL






REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCC-TIC-FM-042_SolicituddeAdicionProrrogamodificaciondelcon

tratoV3-VFF Con ajustes 30 julio 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250730-183431-357895-36869532 Creacion: 2025-07-30 18:34:31
- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-07-30 19:06:01 para verificacion
ROSSANA YARIMA CONTRERAS LEMUS Env.: 2025-07-30 18:34:41
. rcontrerasl@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 18:34:56
Elaboracién Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-07-30 18:35:01
GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 200.116.172.193
David Ricardo Env.: 2025-07-30 18:35:01
., dfabregas@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 18:35:32
Elaboracion ) ) o Aprobado
Contratista Ingeniero Civil Res.: 2025-07-30 18:35:43
Direccién de Gobierno Digital IP Res.: 190.66.252.205
Henry Miguel Mufioz Nufiez Env.: 2025-07-30 18:35:43
. hmunoz@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 18:35:57
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-07-30 18:36:08
MinTIC IP Res.: 200.3.152.86
ivan Dario cely barajas Env.: 2025-07-30 18:36:08
icely@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 18:36:47
Revision y@‘ g Aprobado
contratista Res.: 2025-07-30 18:37:18
mintic IP Res.: 185.24.11.11
MAGDA JOHANNA SILVA PARRA Env.: 2025-07-30 18:37:18
L, mjsilva@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 18:38:30
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-07-30 18:38:52
DIRECCION DE GOBIERNO DIGITAL IP Res.: 186.102.73.15
Lucy Elena Urén Rincén Env.: 2025-07-30 18:38:52
. luron@mintic.gov.co Lec.: 2025-07-30 19:05:58
Aprobacion . . - Aprobado
Directora de Gobierno Digital Res.: 2025-07-30 19:06:01
MINTIC IP Res.: 190.145.189.98
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