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Tipo de documento: Contrato 900Número: 2024 Clase: CONSULTORÍA

CONCURSO DE MERITOSOrigen:

Fecha Terminación: 07/08/2025

Objeto: realizar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el
centro poblado del corregimiento de santa Cecilia y del sistema de alcantarillado de la vereda la nueva unión perteneciente al
mismo corregimiento.

YESSICA MARÍA VARGAS MARÍN1088282568

Interventor /
Supervisor

Vr total del contrato:  $532,320,000.00

901897853 CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024  N C

Identificación
Responsable
de IVA (S/N)Nombre

Régimen (C)omún /
(S)implificado

CONTRATISTA

Código Municipio Nombre
MUNICIPIO(S)

066 PUEBLO RICO572

Programa: 3.320 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
Proyecto: 3.2 Fortalecimiento  técnico  del Sistema Nacional Ambiental en la escala local

Actividad: 1 Formación y creación de capacidades en la gestión ambiental
Subactividad: 1 Formular y/o gestionar proyectos de inversión

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Recurso Pptal Tipo de Ficha Ficha Nro Fecha Valor Cert Disp Reserva N° Vr. Reserva

Aportes Otras Entid

Libre Destinacion

Inversión

Inversión

1550

1550

08/11/2024

08/11/2024

 $300,000,000.00

 $232,320,000.00

1567

1567

2384

2384

 $300,000,000.00

 $232,320,000.00

CONSORCIO SERTEC DISEÑOS 2024  901897853
Contratista

Impreso por: Yessica María Vargas Marín

El 11/07/2025 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

La supervisora certifica que el contratista adjunto las evidencias correspondientes para el informe.
La Supervisora certifica que el contratista realizo el pago correspondiente al periodo d eejecución de seguridad social

Fecha de Inicio: 19/12/2024

Vr especie del contrato:  $0.00

Vr efectivo del contrato:  $532,320,000.00

Adiciones en efectivo:  $0.00

Contrato + Adiciones:  $532,320,000.00

Ejecutado actas anteriores:  $79,848,000.00

Ejecutado esta acta:  $79,848,000.00

Saldo por ejecutar:  $372,624,000.00

CONTRATO
Vr entregado:  $133,080,000.00

Vr amortizado antes de acta:  $19,962,000.00

Amortización esta acta:  $19,962,000.00

Pendiente de amortizar:  $93,156,000.00

PAGO ESTA ACTA
Vr ejecutado:  $79,848,000.00

Vr menos amortización anticipo:  $19,962,000.00

Vr a cancelar presente acta:  $59,886,000.00

Observaciones

PERIODO DE PAGO:20/02/2025 AL 11/07/2025

Entrega y cumplimiento del entregable No 2 del contrato.
Concepto de pago

Fecha Elaboración: 16/12/2024 Fecha Legalización: 17/12/2024

ANTICIPO

Elaborado por: Yessica María Vargas Marín

Aporte Efectivo Otros:  $0.00

Signature
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RAFAEL AUGUSTO PINZON OSSA98488032

Interventor /
Supervisor

Signature


