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ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 
CONTRATO No. LP-SPM-017-2022 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA 

CONTRATISTA CONSORCIO CIS 56 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE 
SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

VALOR INICIAL: $48.329.918.941,00 

ADICIÓN No 1: $3.711.311.849,00 

ADICIÓN No 2: $2.288.711.007,00 

VALOR FINAL: $54.329.941.797,00 

No. CDP 

SGR – 1725 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1625 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1525 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1425 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1325 - 28 de febrero 2025 
25000861- 24 de febrero 2025 
24001878 - 14 agosto 2024 
24000849 - 29 febrero 2024 
SGR-1923- 17 de noviembre de 2023 
SGR - 123- 26 de abril de 2023 
SGR - 223- 26 de abril de 2023 
SGR - 323- 26 de abril de 2023 
SGR - 423- 26 de abril de 2023 
22001084-R- 8 de febrero de 2023 

No. CRP 

SGR – 1725 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1625 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1525 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1425 - 28 de febrero 2025 
SGR – 1325 - 28 de febrero 2025 
25000657- 24 de febrero 2025 
24002020 - 02 octubre 2024 
24000648 - 29 febrero 2024 
SGR-1023- 14 de diciembre de 2023 
SGR - 123- 26 de abril de 2023 
SGR - 223- 26 de abril de 2023 
SGR - 323- 26 de abril de 2023 
SGR - 423- 26 de abril de 2023 
22002125-R- 8 de febrero de 2023 
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PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: DIECISÉIS (16) MESES 

MODIFICATORIO EN PLAZO # 1: QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS 
PRORROGA No 1: TRES (3) MESES 
PRORROGA No 2: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 
PRORROGA No 3: UN (1) MES 
PRORROGA No 4: DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS 

PLAZO TOTAL: 
VEINTICUATRO (24) MESES Y VEINTICINCO (25) 
DÍAS 

FECHA DE INICIO: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
ANTICIPO 20% INICIAL: $9.665.983.788,00 
SUSPENSIÓN No. 1 19 DE FEBRERO DE 2024 POR 2 MESES 
AMPLIACIÓN No 1 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1: 

19 DE ABRIL DE 2024 HASTA POR EL TERMINO DE 
DOS (02) MESES 

AMPLIACIÓN No 2 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1: 

19 DE JUNIO DE 2024 POR EL TERMINO DE UN (01) 
MES 

AMPLIACIÓN No 3 A LA 
SUSPENSIÓN No. 1: 

19 DE JULIO DE 2024 POR EL TERMINO DE UN (01) 
MES 

REINICIO No. 1: 20 DE AGOSTO DE 2024 
SUSPENSIÓN No. 2 31 DE DICIEMBRE DE 2024 POR 45 DÍAS 
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA 
SUSPENSIÓN No. 2 

14 de FEBRERO DE 2025 HASTA EL 3 DE MARZO 
DE 2025 

REINICIO No. 2: 3 DE MARZO DE 2025 
SUSPENSIÓN No. 3 31 DE MARZO DE 2025 POR 20 DÍAS 
AMPLIACIÓN No. 1 DE LA 
SUSPENSIÓN No. 3 

21 DE ABRIL DE 2025 POR 10 DÍAS 

AMPLIACIÓN No. 2 DE LA 
SUSPENSIÓN No. 3 

30 DE ABRIL DE 2025 POR 20 DÍAS 

REINICIO No. 3: 20 DE MAYO DE 2025 
FECHA DE FINALIZACIÓN 
ACTUALIZADA: 

28 DE JULIO DE 2025 

INTERVENTOR CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016 
PERIODO A COBRAR 20/05/2025 A 30/06/2025 

En la ciudad de Montería, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año 2025 se 
reunieron los suscritos a saber: el contratista CONSORCIO CIS 56, representado legalmente 
por Libardo José López Jiménez, el interventor CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016, 
representado legalmente por Orlando Rivera Mora, la Secretaria de Infraestructura Iris 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o 
por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.
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Margareth Spath Camaño y el apoyo a la supervisión designado Luis Fernando Mendoza, 
con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el 
objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe: 
 

1. El avance de la obra es del 6,48% para un acumulado de 89,19% equivalente al valor 
de $ 48.454.303.092,00 
 

2. El valor de la presente ACTA PARCIAL No. 12 sin amortizar es de $ 3.521.879.025,00, 
correspondiente al 6,48 % del avance físico de obra en el período de cobro, sobre el 
cual se amortiza la totalidad del saldo pendiente del anticipo, equivalente a 
$679.498.975,00, dando cumplimiento a la obligación contractual de amortización. De 
esta forma, el valor del acta amortizada es $ 2.842.380.050,00. 
 

3. Teniendo en cuenta que a la fecha de la presente acta el contratista de obra no ha 
justificado los imprevistos en las actas cobradas, y que el valor de estos equivale a la 
suma total de $20.477.377,00; resulta pertinente indicar que los mismos solo serán 
pagados, al presentarse las justificaciones correspondientes. Para efectos de esta acta 
parcial, el imprevisto corresponde a $ 1.338.609,00, proporcional al avance de obra, el 
cual se resta del valor del acta amortizada. 
 

4. El valor de la presente ACTA PARCIAL No. 12 amortizada y descontando el imprevisto 
es de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 2.841.041.441,00). 
 

Cierre de Fiducia de fecha 30/05/2023. 
 
Los pagos parciales relacionados son los siguientes:  
 

 
BALANCE FINANCIERO 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

CONTRACTUAL 
PAGOS FECHA Y No. EGRESOS 

Valor Inicial contrato LP – 
SPM – 017 -2022 

$48.329.918.941,00   

ADICIÓN No 1: $3.711.311.849,00   
ADICIÓN No 2: $2.288.711.007,00   

Pago anticipo del 20%  $9.665.983.788,00 
21 de octubre de 2022- No. 
119164722 SPGR 

Valor Acta N° 1 amortizada  $4.905.043.226,00 
16 de mayo de 2023 - No. 
23001463 Y No. 23001464 

Valor Acta N° 2 amortizada  $4.330.478.895,00 
22 de junio de 2023-No. 
140599023 SPGR 
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DESCRIPCIÓN 
VALOR 

CONTRACTUAL 
PAGOS FECHA Y No. EGRESOS 

Valor Acta N° 3 amortizada $1.778.640.826,00 19 de julio de 2023 - No. 23002854 

Valor Acta N° 4 amortizada $2.718.734.239,00 
18 de agosto de 2023 - No. 
23003716 - No. 23003717 

Valor Acta N° 5 amortizada $2.845.387.394,00 
2 de octubre de 2023 - No. 
2023004756 

Valor Acta N° 6 amortizada $2.716.031.711,00 
8 de noviembre de 2023 - No. 
23005556 

Valor Acta N° 7 amortizada $7.861.624.886,00 
07 de diciembre de 2023 – No. 
157837023 SPGR 

Valor Acta N° 8 amortizada $874.218.930,00 
27 de febrero de 2024 - No. 124 
SPGR 

Valor Acta N° 9 amortizada 
menos imprevisto no 

justificado 
$3.320.991.802,00 

22 de noviembre de 2024 – No. 
187014724 SPGR 

Valor Acta N° 10 amortizada 
menos imprevisto no 

justificado 
$1.291.661.567,00 

30 de diciembre de 2024 - 
189969824 (SPGR) 

Valor Acta N° 11 amortizada
menos imprevisto no 

justificado  
$3.286.137.467,00 

197405825 (SPGR) - 13/06/2025

197405925 (SPGR) - 13/06/2025

197021725 (SPGR) - 05/06/2025

197026625 (SPGR) - 05/06/2025

Valor Acta N° 12 amortizada 
menos imprevisto no 

justificado  
$2.841.041.441,00  En tramite 

Saldo por ejecutar $5.893.965.625,00 
BALANCE $54.329.941.797,00 $54.329.941.797,00 

5. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y
responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en
campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben
corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

6. El contratista de obra declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se
encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios,
seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas
de compensación familiar, ICBF y SENA.

7. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes
Parafiscales por parte del contratista de obra para el personal relacionado en la
propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de
condiciones, como se relaciona a continuación:
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 Mes de Mayo 2025 

Mayo 2025 

ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 
German Alfredo Ortiz 
Cala 

Asesor en gerencia 
de proyectos 

13724143 100% 9487365044 $521.950 

2 
Libardo Jose Lopez 
Jimenez 

Director de obra 11003275 100% 9487141101 $5.000.000 

3 
Reinaldo Ruben 
Romero Martinez 

Residente de obra 1 10766580 100% 9488991727 $2.566.667 

4 
Liberman Diaz 
Alvarez 

Residente de obra 2 1098643482 100% 9487365044 $1.283.334 

5 
Alejandro Jose 
Vergara Franco 

Residente de obra 3 78695974 100% 9487365044 $1.906.667 

6 
Liliana Margarita 
Bertel Mercado 

Residente de obra 4 50909009 100% 9487365044 $916.667 

7 
Emilio German 
Martínez Navarro 

Profesional Área 
Mecánica 

11000317 80% 
7967700511 
9487365006 

$521.950 

8 
Hernán Darío Botero 
Martinez 

Profesional Área 
Sistemas 

3806698 50% 
7978665025 
9487365006 

$521.950 

9 
Jorge Eliecer 
Aguado Torres 

Profesional Área 
Electrónica 

10773982 50% 
9489132699 
9487365006 

$521.950 

10 
Victor Jose Avilez 
Yanez 

Inspector de Obra 1 1003004764 100% 9487365044 $4.000.000 

11 
Leandra Sofia 
Aparicio Florez 

Inspector de Obra 2 1003005148 100% 9487365044 $3.000.000 

12 
Javier Andres 
Banquez Gonzalez 

Inspector de Obra 3 1067917795 100% 9487365044 $2.200.000 

13 
Damaris Maria Argel 
Diaz 

Inspector de Obra 4 1067904029 100% 9487365044 $1.423.500 

14 
Jorge Luis Gallego 
Silva 

Profesional Área 
Estructuras 1 

78690478 50% 
4602274752 
9489574862 

$521.950 

15 
Libardo José García 
Hoyos 

Profesional Área 
Estructuras 2 

79790222 50% 
9486352514 
9487365006 

$521.950 

16 
Luis Manuel Otero 
Vélez 

Profesional Área 
Eléctrica 1 

78027588 50% 
4604498739 
9487365006 

$521.950 

17 
Gelson Julio Guerra 
Almario 

Profesional Área 
Eléctrica 2 

78673385 50% 
9486916519 
9487365006 

$521.950 

18 
Libardo José García 
Hoyos 

Profesional Área 
Geotecnia 

79790222 50% 
9486352514 
9487365006 

$521.950 

19 
Lisandro Nuñez 
Galeano 

Profesional Área 
Hidráulica 

5471618 50% 
7970347156 
9487365006 

$521.950 

20 
Cindy Kerena Porras 
Pérez 

Profesional Área 
Ambiental 

1096203255 100% 9487365044 $797.500 

21 
Sergio Andres 
Mogollon Albarracin 

Profesional Área 
Forestal 

1032442757 50% 
79363126 

9487365006 
$521.950 
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Mayo 2025 

ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

22 
Sara Edelmira 
Jiménez López 

Profesional Trabajo 
Social 

34993563 100% 9487365044 $521.950 

23 
Jose David Pérez 
Linares 

Profesional Área 
SST – SG2 

10782350 100% 9487365044 $3.260.872 

24 
Mauren Yanet 
Campo Morales  

Profesional Área 
SST - SG1 

50940021 100% 9487365044 $2.500.000 

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

1 
Pacheco Berrocal 
Carlos Alberto  

Topografo 78753635 50% 
9485772949 
9489337051 

$521.950 

2 
Echeverri Diaz 
Jamilton 

Topografo 9738398 50% 9487252691 $1.423.500 

3 
Vergara Morales 
Jorge Alberto 

Cadeneros 7369377 50% 9489282840 $1.423.500 

4 
Adolfo Antonio 
Núñez Herrera 

Cadeneros 78711843 50% 9487141312 $1.423.500 

5 
Julián Esteban 
Suarez Beltrán 

Cadeneros 70525183 50% 9487141312 $1.423.500 

7 
Diaz Rosso Joaquin 
Jose 

Cadeneros 1003432292 50% 9489282840 $1.423.500 

9 Rafael Ramón Arizal Cadeneros 6879409 50% 9487141312 $1.423.500 

10 
Silgado Alvarez 
Manuel Alejandro 

Cadeneros 1067962486 50% 9489282840 $1.423.500 

11 
Madera Alfredo 
Enrique 

Maestros general 78692112 50% 9487141101 $1.890.000 

12 
Deiner Samir 
Cordero Hoyos 

Maestros general 1067850484 50% 9487365044 $521.950 

13 
Espitia Acosta 
Fernando Luis 

Maestros general 78747489 50% 9487141101 $1.970.000 

14 
Vergara Sanchez 
Fabio Jesus  

Maestros general 1003398753 50% 9487141101 $2.000.000 

15 Arnobis Julio Solar Maestros general 11004719 50% 9487365044 $521.950 

16 
Martinez Navarro 
Wilson Said 

Maestros general 1067851306 50% 9487141101 $2.000.000 

17 
Anaya Ramos 
Cristian Jose  

Almacenista 1003452778 100% 9487365044 $1.423.500 

18 
Sánchez Perez Luis 
Miguel 

Almacenista 78030201 100% 9487365044 $2.500.000 

19 
Diaz Romero Elviro 
Miguel 

Auxiliar de almacen 78691708 100% 9487141312 $1.423.500 

20 
Maria Carolina 
Narvaez Florez 

Auxiliar de almacen 1062424584 100% 9487141101 $1.700.000 

21 
Eduer Antonio 
Gomez Andrade 

Auxiliar de almacen 78706759 100% 9487365044 $521.950 

22 
Roberto Segundo 
Padron Mestra 

Auxiliar de almacen 10771348 100% 9487365044 $521.950 
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Mayo 2025 

ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

23 
Cogollo Macea 
Eduardo Segundo 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78715550 100% 9487606265 $1.932.866 

24 
Almanza Montalvo 
Ubaldo Enrique 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78697387 100% 9487606265 $1.957.931 

25 
Arroyo Fuentes Jairo 
Luis 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78701698 100% 9487606265 $1.965.358 

26 
Quintero Aguirre 
Valdelamar Antonio 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78739681 100% 9487606265 $1.763.903 

27 
Lopez Acosta 
Domingo Manuel 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

19874771 100% 9487606265 $1.923.581 

28 
Agamez Calderon 
Jhon Jairo 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78702165 100% 9487606265 $1.957.931 

29 
Lopez Jimenez 
Andres Felipe 

Tecnico en redes de 
gases 

10966354 50% 9487141101 $5.000.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

1 
Mulasco Martinez 
Edilberto  

Secretaria 6879375 50% 9487141101 $1.920.000 

2 
Torres Perez Leidy 
Cecilia 

Secretario 25785398 100% 9487141101 $1.970.000 

3 
Elis Piña Jesus 
David 

Conductor 1003398074 100% 9487141101 $2.000.000 

4 
Sanchez Marzola 
Yaider Deivi 

Conductor 1148437623 100% 9487365044 $1.423.500 

5 
Negrete Tirado Lina 
Del Carmen  

Mensajero 50898571 100% 9487141101 $1.423.500 

6 
Pacheco De La 
Barrera Maria jose  

Abogado 1063172191 100% 9487365044 $2.200.000 

7 
Jaramillo Hernandez 
Elcy Esther 

Auxiliar Contable 50891531 100% 9487141101 $1.800.000 

8 
Petro Causil Danis 
Stinis 

Contador 10930859 50% 9487365044 $521.950 
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 Mes de Junio 2025 

ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

PERSONAL PROFESIONAL   

1 
German Alfredo Ortiz 
Cala 

Asesor en gerencia 
de proyectos 

13724143 100% 9488334965 $1.423.500 

2 
Libardo Jose Lopez 
Jimenez 

Director de obra 11003275 100% 9488140298 $5.000.000 

3 
Reinaldo Ruben 
Romero Martinez 

Residente de obra 
1 

10766580 100% 9488342146 $7.000.000 

4 Liberman Diaz Alvarez 
Residente de obra 
2 

1098643482 100% 9488334965 $3.500.000 

5 
Alejandro Jose Vergara 
Franco 

Residente de obra 
3 

78695974 100% 9488334965 $5.200.000 

6 
Liliana Margarita Bertel 
Mercado 

Residente de obra 
4 

50909009 100% 9488334965 $2.500.000 

7 
Emilio German Martínez 
Navarro 

Profesional Área 
Mecánica 

11000317 80% 
7973440726 
9488335591 

$1.423.500 

8 
Hernán Darío Botero 
Martinez 

Profesional Área 
Sistemas 

3806698 50% 
7978666544 
9488335591 

$1.423.500 

9 
Jorge Eliecer Aguado 
Torres 

Profesional Área 
Electrónica 

10773982 50% 
9489337077 
9488335591 

$1.423.500 

10 
Victor Jose Avilez 
Yanez 

Inspector de Obra 1 1003004764 100% 9488334965 $4.000.000 

11 
Leandra Sofia Aparicio 
Florez 

Inspector de Obra 2 1003005148 100% 9488334965 $3.000.000 

12 
Javier Andres Banquez 
Gonzalez 

Inspector de Obra 3 1067917795 100% 9488334965 $6.000.000 

13 
Damaris Maria Argel 
Diaz 

Inspector de Obra 4 1067904029 100% 9488334965 $1.423.500 

14 Jorge Luis Gallego Silva 
Profesional Área 
Estructuras 1 

78690478 50% 
 4611219675 
9489575126 

$1.423.500  

15 
Libardo José García 
Hoyos 

Profesional Área 
Estructuras 2 

79790222 50% 
9487968124 
9488335591 

$1.423.500 

16 Luis Manuel Otero Vélez 
Profesional Área 
Eléctrica 1 

78027588 50% 
4612482183 
9488335591 

$1.423.500 

17 
Gelson Julio Guerra 
Almario 

Profesional Área 
Eléctrica 2 

78673385 50% 
9488712234 
9488335591 

$1.423.500 

18 
Libardo José García 
Hoyos 

Profesional Área 
Geotecnia 

79790222 50% 
9487968124 
9488335591 

$1.423.500 

19 
Lisandro Nuñez 
Galeano 

Profesional Área 
Hidráulica 

5471618 50% 
7974248020 
9488335591 

$1.423.500 

20 
Cindy Kerena Porras 
Pérez 

Profesional Área 
Ambiental 

1096203255 100% 9488334965 $2.175.000 

21 
Sergio Andres Mogollon 
Albarracin 

Profesional Área 
Forestal 

1032442757 50% 
79421641 

9488335591 
$1.423.500 

22 
Sara Edelmira Jiménez 
López 

Profesional Trabajo 
Social 

34993563 100% 9488334965 $1.423.500 
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ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

23 
Jose David Pérez 
Linares 

Profesional Área 
SST – SG2 

10782350 100% 9488334965 $3.260.872 

24 
Mauren Yanet Campo 
Morales  

Profesional Área 
SST - SG1 

50940021 100% 9488334965 $2.500.000 

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO   

1 
Pacheco Berrocal 
Carlos Alberto  

Topografo 78753635 50% 
9487199997 
9489337130 

$1.423.500 

2 Echeverri Diaz Jamilton Topografo 9738398 50% 9489292609 $1.423.500 

3 
Vergara Morales Jorge 
Alberto 

Cadeneros 7369377 50% 9489292609 $1.423.500 

4 
Adolfo Antonio Núñez 
Herrera 

Cadeneros 78711843 50% 9488141862 $1.423.500 

5 
Julián Esteban Suarez 
Beltrán 

Cadeneros 70525183 50% 9488141862 $1.423.500 

7 
Diaz Rosso Joaquin 
Jose 

Cadeneros 1003432292 50% 9489292609 $1.423.500 

9 Rafael Ramón Arizal Cadeneros 6879409 50% 9488141862 $1.423.500 

10 
Silgado Alvarez Manuel 
Alejandro 

Cadeneros 1067962486 50% 9489292609 $1.423.500 

11 Madera Alfredo Enrique Maestros general 78692112 50% 9488140298 $1.890.000 

12 
Deiner Samir Cordero 
Hoyos 

Maestros general 1067850484 50% 9488334965 $1.423.500 

13 
Espitia Acosta Fernando 
Luis 

Maestros general 78747489 50% 9488140298 $1.970.000 

14 
Vergara Sanchez Fabio 
Jesus  

Maestros general 1003398753 50% 9488140298 $2.000.000 

15 Arnobis Julio Solar Maestros general 11004719 50% 9488334965 $1.423.500 

16 
Martinez Navarro Wilson 
Said 

Maestros general 1067851306 50% 9488140298 $2.000.000 

17 
Anaya Ramos Cristian 
Jose  

Almacenista 1003452778 100% 9488334965 $1.423.500 

18 
Sánchez Perez Luis 
Miguel 

Almacenista 78030201 100% 9488334965 $2.500.000 

19 
Diaz Romero Elviro 
Miguel 

Auxiliar de almacen 78691708 100% 9488141862 $1.423.500 

20 
Maria Carolina Narvaez 
Florez 

Auxiliar de almacen 1062424584 100% 9488140298 $1.700.000 

21 
Eduer Antonio Gomez 
Andrade 

Auxiliar de almacen 78706759 100% 9488334965 $1.423.500 

22 
Roberto Segundo 
Padron Mestra 

Auxiliar de almacen 10771348 100% 9488334965 $1.423.500 

23 
Cogollo Macea Eduardo 
Segundo 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78715550 100% 9489021636 $2.169.395 
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ID Nombre Cargo y/o oficio Cédula 
Dedicacion 

N° Planilla 
IBC 

% PLANILLA 

24 
Almanza Montalvo 
Ubaldo Enrique 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78697387 100% 9489021636 $2.171.456 

25 
Arroyo Fuentes Jairo 
Luis 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78701698 100% 9489021636 $1.812.951 

26 
Quintero Aguirre 
Valdelamar Antonio 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78739681 100% 9489021636 $2.142.986 

27 
Lopez Acosta Domingo 
Manuel 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

19874771 100% 9489021636 $2.161.243 

28 
Agamez Calderon Jhon 
Jairo 

Personal de 
servicios de 
vigilancia 

78702165 100% 9489021636 $2.150.104 

29 
Lopez Jimenez Andres 
Felipe 

Tecnico en redes 
de gases 

10966354 50% 9488140298 $5.000.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO   

1 
Mulasco Martinez 
Edilberto  

Secretaria 6879375 50% 9488140298 $1.920.000 

2 
Torres Perez Leidy 
Cecilia 

Secretario 25785398 100% 9488140298 $1.970.000 

3 Elis Piña Jesus David Conductor 1003398074 100% 9488140298 $2.000.000 

4 
Sanchez Marzola Yaider 
Deivi 

Conductor 1148437623 100% 9488334965 $1.423.500 

5 
Negrete Tirado Lina Del 
Carmen  

Mensajero 50898571 100% 9488140298 $1.423.500 

6 
Pacheco De La Barrera 
Maria jose  

Abogado 1063172191 100% 9488334965 $6.000.000 

7 
Jaramillo Hernandez 
Elcy Esther 

Auxiliar Contable 50891531 100% 9488140298 $1.800.000 

8 
Petro Causil Danis 
Stinis 

Contador 10930859 50% 9488334965 $1.423.500 

 
Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal: 
 

TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL 

Nombre y 
Apellidos 
propuesto 

inicialmente 

N° 
Identificación 

Profesión/ 
Cargo 

Nombre y 
Apellidos 
reemplazo 

N° 
Identificación 

Profesión/ 
Cargo 

Fecha y 
periodo 

del 
cambio 

PERSONAL PROFESIONAL 

Naira de Jesús 
Hernández 

Tuiran 
30.650.663 

Profesional 
trabajo 
social 

Sara Edelmira 
Jiménez López 

34.993.563 
Profesional 

trabajo social 
20/5/2025 
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TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL 

Nombre y 
Apellidos 
propuesto 

inicialmente 

N° 
Identificación 

Profesión/ 
Cargo 

Nombre y 
Apellidos 
reemplazo 

N° 
Identificación 

Profesión/ 
Cargo 

Fecha y 
periodo 

del 
cambio 

Eduardo 
Rafael 

Revueltas 
Soto 

78.714.729 

Profesional 
Área 

Estructuras 
1 

Jorge Luis 
Gallego Silva 

78.690.478 
Profesional 

Área 
Estructuras 1 

20/5/2025 

PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 

Burgos Cruz 
Teylor David 

1.073.808.451 Topógrafo 
Pacheco Berrocal 

Carlos Alberto 
78.753.635 Topógrafo 20/5/2025 

Jaramillo Yepes 
Henry Eder 

78.712.346 
Auxiliar de 
almacén 

Diaz Romero Elviro 
Miguel 

78.691.708 
Auxiliar de 
almacén 

20/5/2025 

 
 

8. Que el interventor certifica que el contratista de obra aportó a la entidad municipal las 
garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato 
suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad. 

 

No. 
Póliza 

Tipo de Amparo 
Fecha del Amparo No del 

Anexo 
Desde Hasta 

Reinicio No. 3 y Prórroga No. 4 

60272 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 09/09/2022 28/01/2026 8 

60272 
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 
09/09/2022 

28/01/2026 
8 

60272 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES 

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
09/09/2022 28/07/2028 8 

60272 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS 28/07/2025 28/07/2030 8 

17864 
AMPARO BÁSICO-, PREDIOS LABORALES Y 

OPERACIONES 
03/04/2025 28/07/2025 

10 

17864 GASTOS MÉDICOS 03/04/2025 28/07/2025 10 

17864 CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS 03/04/2025 28/07/2025 10 

17864 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 03/04/2025 28/07/2025 10 

17864 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHÍCULOS PROPIOS 

Y NO PROPIOS 
03/04/2025 28/07/2025 

10 

17864 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 03/04/2025 28/07/2025 10 
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9. Que en el periodo a cobrar el interventor certifica que el contratista de obra realizó y
presentó los ensayos realizados en obra, de acuerdo con los parámetros establecidos
y normativa vigente y que a continuación se relacionan:

DESCRIPCIÓN ENSAYO NORMA CUMPLIMIENTO 
ENSAYO DE RESISTENCIA 

A LA COMPRESIÓN 
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 

3546:2021 
CUMPLE 

DENSIDAD DE CAMPO 
RECOMENDACIÓN-ESTUDIO DE 

SUELOS 
>95% DEL PROCTOR MODIFICADO

CUMPLE 

10. La Secretaría de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato de interventoría
manifiesta que, dado que los contratistas de obra e interventoría avalan los numerales
relacionados anteriormente, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron, 

CONSORCIO CIS 56 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016 
Libardo José López Jiménez Orlando Rivera Mora 

LUIS FERNANDO MENDOZA. IRIS M. SPATH CAMAÑO 
Apoyo a la supervisión Secretaria de Infraestructura 

Elaboró: Alfredo Cabarcas – director de Interventoría 

Revisaron:  Khalil Petro – Contratista SIM 

Kelly Arteaga – Contratista SIM
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