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1. OBJETIVO  

El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
Contrato Interadministrativo No. 221013, las cuales incluyen la presentación de informes de 
gestión mensual sobre el avance técnico de ejecución del contrato, con sus respectivos 
soportes. En este sentido, se contemplan los aspectos precontractuales, contractuales y 
post-contractuales. 

Además, este informe servirá como insumo para analizar el avance técnico y financiero del 
contrato, el cual se presenta en los diferentes comités técnicos operativos de seguimiento 
programados mensualmente, así como en las diversas reuniones.  

Así mismo, el informe tiene como propósito presentar al cliente de manera clara y puntual 
los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio S.A., las cuales están 
orientadas a lograr los objetivos de los proyectos en desarrollo del contrato 
interadministrativo. 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de 
proyectos de Infraestructura Educativa priorizados por la Secretaría De Educación Del 
Distrito. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Plazo del contrato interadministrativo o convenio: 44 meses y 15 días 

Fecha de suscripción: 29/10/2021 

Fecha de inicio: 16/11/2021 

Fecha de vencimiento inicial: 15/08/2023 

Fecha de vencimiento Actual: 30/07/2025 

Fecha de Vigencia de la Póliza:   

Cumplimiento – Vigente del 29/10/2021 al 
30/07/2026.  
Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales – Vigente desde el 
29/10/2021 hasta el 30/07/2028.  
Calidad del servicio – Vigente del 29/10/2021 hasta 
el 30/07/2026.  

Tipo de póliza: 
Póliza de Seguro de Cumplimiento Estatal N° 
400036473, suscrita con Nacional de Seguros. 

Valor del contrato interadministrativo: 

Valor Inicial: $80.433.457.103 

Adición 1: $20.724.950.272 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Adición 2: $12.563.352.524 

Adición 3: $11.500.000.000 

Valor Actual: $125.221.759.899 

Costos de Gerencia: 

Costo de gerencia pactado inicial: $3.859.335.718,00 

Adición costo de gerencia 1: $1.345.975.255,00 

Adición costo de gerencia 2: $1.454.946.733,80 

Adición costo de gerencia 3: $799.979.410,00 

Costo de Gerencia actual: $7.460.237.116,80 

Contratación Derivada: 

No. de contratos en proceso de selección: 2 

No. de contratos en ejecución: 4 

No. total, de derivados: 6 

 

2.1. GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO  
 

En cumplimiento de la Modificación No. 3 del Contrato No. CO1.PCCNTR.2979183 (No. 
221013 ENTerritorio S.A.), formalizada el 26 de diciembre de 2024, se presentan las 
garantías actualizadas con los ajustes correspondientes a los amparos, los cuales se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

AMPAROS 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

29/10/2021 30/07/2026 $ 25.044.351.979,80 $ 19.105.753,00 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

29/10/2021 30/07/2028 $ 6.261.087.994,95 $ 9.382.740,00 

CALIDAD DEL SERVICIO 29/10/2021 30/07/2026 $ 6.261.087.994,95 $ 4.776.438,00 

 

2.2. GIRO DE APORTES 
 
Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes 
correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma: 
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2.3. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 

En relación con los rendimientos financieros y considerando la obligación establecida en el 
contrato, que establece lo siguiente: 

 
“(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital 
que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del 
contrato, mensualmente dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los 
datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)” 
 

Podemos informar que, en virtud de esta obligación, se han generado y consignado los 
siguientes valores a la cuenta de la Tesorería Distrital: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

 No. CE Mes 
Intereses 

generados Rete fuente y GMF 
Valor neto para 

pagar Fecha consignación 
1 22454 Nov-21 $ 4,859,611 $ 358,179 $ 4,501,432.00 15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34,728,399 $ 2,559,661 $ 32,168,738.00 25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49,872,449 $ 3,675,857 $ 46,196,592.00 10/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82,324,224 $ 5,762,697 $ 76,561,527.00 23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $ 98,919,047 $ 7,290,848 $ 91,628,199.00 29/04/2022 

6 9431 Abr-22 $ 87,601,033 $ 6,456,652 $ 81,144,381.00 26/05/2022 

7 12315 May-22 $ 193,566,905 $ 9,034,989 $ 184,531,916.00 30/06/2022 

8 13735 Jun-22 $ 116,099,683 $ 8,557,147 $ 107,542,536.00 21/07/2022 

9 17077 Jul-22 $ 159,086,111 $ 8,931,774 $ 150,154,337.00 09/09/2022 

10 19064 Ago-22 $ 227,445,465 $ 16,763,910 $ 210,681,555.00 06/10/2022 

11 22168 Sep-22 $ 253,173,033 $ 16,633,954 $ 236,539,079.00 24/11/2022 

12 22167 oct-22 $ 324,972,821 $ 1,294,712 $ 323,678,109.00 24/11/2022 

13 24342 Nov-22 $ 316,400,169 $ 1,260,558 $ 315,139,611.00 16/12/2022 

14 1358 Dic-22 $ 299,119,311 $ 1,191,710 $ 297,927,601.00 30/01/2023 

Historial de pagos 

Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 

3 2979183 3000591725  25-ago-23 20.393.351.068 

4 2979183 3000095760 23-feb-24 12.362.338.883 

5 2979183 3001128747 16/01/2025 4.735.887.876 

6 2979183 3001128750 16/01/2025 6.583.432.622 

    
123.221.532.238 
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15 2114 Ene-23 $ 287,960,120 $ 1,147,251 $ 286,812,869.00 15/02/2023 

16 3572 Feb-23 $ 257,553,373 $ 1,026,109 $ 256,527,264.00 16/03/2023 

17 5272 Mar-23 $ 274,668,681 $ 1,094,297 $ 273,574,384.00 19/04/2023 

18 6850 Abr-23 $ 253,406,630 $ 1,009,588 $ 252,397,042.00 17/05/2023 

19 8736 May-23 $ 252,184,948 $ 1,004,721 $ 251,180,227.00 23/06/2023 

20 11078 Jun-23 $ 231,046,494 $ 920,504 $ 230,125,990.00 21/07/2023 

21 11564 Jul-23 $ 226,620,742 $ 902,871 $ 225,717,871.00 24/08/2023 

22 13213 Ago-23 $ 236,086,511 $ 940,584 $ 235,145,927.00 20/09/2023 

23 14340 Sep-23 $ 284,022,263 $ 1,131,563 $ 282,890,700.00 18/10/2023 

24 15706 Oct-23 $ 280,211,302 $ 1,116,380 $ 279,094,921.90 16/11/2023 

25 17947 Nov-23 $ 258,614,792 $ 1,030,338 $ 257,584,454.00 22/12/2023 

26 1480 Dic-23 $ 248,711,412 $ 990,882 $ 247,720,530.00 07/02/2024 

27 2381 Ene-24 $ 238,704,511 $ 951,014 $ 237,753,497.00 29/02/2024 

28 3942 Feb-24 $ 198,202,414 $ 789,651 $ 197,412,763.00 08/04/2024 

29 4623 Mar-24 $ 214,384,485 $ 854,121 $ 213,530,363.99 23/04/2024 

30 6513 Abr-24 $ 192,433,812 $ 766,669 $ 191,667,143.00 04/06/2024 

31 7482 May-24 $ 185,546,495 $ 739,229 $ 184,807,266.00 27/06/2024 

32 8338 Jun-24 $ 164,661,721 $ 656,023 $ 164,005,698.00 18/07/2024 

33 9609 Jul-24 $ 153,615,555 $ 612,014 $ 153,003,541.00 8/16/2024 
34 10754 Ago-24 $ 140,232,814 $ 558,696 $ 139,674,118.00 12/09/2024 
35 12538 Sep-24 $129.101.621 $514.349 $128.587.272,00 22/10/2024 
36 14738 Oct-24 $118.690.618 $472.871 $118.217.747,00 09/12/2024 

37 15213 Nov-24 $109.340.787 $435.621 $108.905.166,00 13/12/2024 

38 113 Dic-24 $106.558.745 $424.536 $106.134.208,00 09/01/2025 
39 1254 Ene-25 $ 120.133.575 $ 478.619 $ 119.654.955,00 12/02/2025 
40 14894 Feb-25 $ 121.409.336 $ 483.702 $ 120.925.633.00 07/03/2025 

41 764 Mar-25 $ 126.861.249 $ 505.423 $ 126.355.825.00 07/04/2025 

42 8922 Abr-25 $ 117.213.764 $ 466.987 $ 116.746.777.00 12/05/2025 

43 36282 May-25 $116.429.941 $463.864 $115.966.077.00 11/06/2025 

TOTAL 
$ 7.780.515.842 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 
 
Gestión realizada y sus correspondientes actividades agrupadas de la siguiente manera: 
 

3.1. PRECONTRACTUALES 

3.1.1. PROYECTO MADELENA 

Avance en la Gestión del Proyecto Madelena 

1. Información comunicada a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 

Información comunicada a la Secretaría de Educación del Distrito (SED) 

Se adelanta el cumpliendo con los compromisos establecidos dentro del cronograma 

determinado para el proyecto de construcción de la infraestructura educativa del Colegio 

Madelena, avanzando en los tiempos previstos, por parte del Grupo de Planeación de la 
Subgerencia de Operaciones se adelanta el costeo independiente de Obra e interventoría 
que componen la ejecución del proyecto, con el fin de poder determinar el valor real del 
proyecto y así continuar con el proceso de selección. 

la firma consultora Arquitectura FP, contratada directamente por la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), entregó los estudios, diseños y documentos técnicos. Estos fueron objeto 
de revisión por parte de la Gerencia Integral y la Subgerencia de Estructuración de 
ENTerritorio S.A., y si bien se avanzó en su validación, en los comités operativos se ha 
reiterado que el cronograma propuesto por el consultor resulta irrealista y técnicamente 
inviable para el desarrollo adecuado del proyecto. En ese sentido, se ha solicitado de 
manera insistente revisar dichos tiempos junto con la SED, con el fin de evitar afectaciones 
futuras en la ejecución contractual.   

ENTerritorio S.A. realizó una observación relevante sobre el componente financiero del 

proyecto: el presupuesto base corresponde a la vigencia fiscal 2024, mientras que el 

proceso contractual se desarrollara en la vigencia fiscal 2025. Esta diferencia de la vigencia 

podría generar un desajuste en los precios y costos de mercado, lo que debe ser 

considerado en el análisis técnico-económico del proceso. 

Por lo anterior, es importante se tenga en cuenta esta observación al momento de 

estructurar el contrato, garantizando así una adecuada gestión de los recursos y la viabilidad 

financiera del proyecto, en línea con los principios de eficiencia, responsabilidad fiscal y 

planeación presupuestal. 

 

 



 
INFORME DE GESTIÓN PARA 

CLIENTES 

CÓDIGO: F-GG-42 

VERSIÓN: 03 

VIGENCIA: 2024-05-24 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 8 de 29 

2. Estado actual del cronograma 

De acuerdo con el cronograma definido y las mesas de trabajo realizadas, actualmente se 

encuentra en ejecución la primera etapa del componente precontractual. El detalle del 

cronograma es el siguiente:  

 

 

 

3. Ajuste de plazos y acuerdos establecidos 

Según la programación entregada por el consultor del proyecto, se ha establecido un plazo 
de ejecución de diez (10) meses. No obstante, ENTerritorio S.A. ha manifestado de forma 
reiterada en los comités operativos su preocupación frente a este cronograma, al considerar 
que el plazo propuesto no es realista y resulta técnicamente inviable para un desarrollo 
adecuado. En ese sentido, se ha solicitado insistentemente revisar dichos tiempos en 
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conjunto con la SED, con el propósito de evitar afectaciones durante la fase de ejecución 
contractual. 

3.2. CONTRACTUALES  
 
Se presenta el resumen de las novedades contractuales, mediante el siguiente cuadro:  

3.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 
  

• Modificación Contractual No. 1 al Contrato Interadministrativo  

 
 

Contrato Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

221013 1 28/06/2023 

Aprobación de recursos ($20.724.950.272) 
para los contratos derivados Hda. 
Casablanca y Boitá, modificación de la forma 
de pago de la cuota de gerencia y adición de 
recursos por el mismo concepto por 
$1.345.975.255 y se prorroga el contrato 8 
meses dejando como fecha de terminación el 
15 de abril de 2024 

 

• Modificación Contractual No. 2 del Contrato Interadministrativo  
 
Con la Modificación No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 – 2021 
SED), suscrita el 27 de diciembre de 2023, se amplió el alcance del contrato para incluir el 
Proyecto Madelena en la Localidad de Ciudad Bolívar. En dicha modificación, se estableció 
un tiempo de ejecución de 12 meses, lo que llevó a una prórroga del contrato 
interadministrativo por 15 meses y 15 días, es decir, hasta el 30 de julio de 2025. El valor 
total del contrato, incluyendo la interventoría, se fijó en $12.563.352.524,49, como se 
evidencia en el siguiente cuadro: 
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• Modificación Contractual No. 3 al Contrato Interadministrativo  
 

Con la Modificación No. 3 del Contrato Interadministrativo No. 221013 (No. 2979183 

– 2021 SED), suscrita el 26 de diciembre de 2024, se adicionaron recursos por valor 

de $11.500.000.000,00 (once mil quinientos millones de pesos), los cuales se 

distribuirán de la siguiente manera: 
 

 

3.2.2. CONTRATACIÓN DERIVADA  
 
Producto del contrato interadministrativo No. 221013, son seis (6) contratos derivados, dos 
por cada infraestructura educativa, de los cuales, cuatro (4) se encuentran en ejecución y 
dos (2) en proceso de selección, los cuales se describen a continuación: 

 

3.2.2.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA 
CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 

• Novedades Tramitadas Contrato Obra No. 2220554  
 

CONTRATO DE OBRA No. 2220554 - CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022 

Novedad Fecha  Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No. 1 3 de marzo de 2023 

Se incorporaron 12 INP´s al componente 

Estructural del Proyecto I.E. Hacienda 

Casablanca, sin adición de recursos ni 

prórroga. 
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Modificatorio No. 2 13 de septiembre 2023 

Incorporación de 124 INP’s y adición de 

recursos por $9.125.796.816,11, modificando 

el valor del contrato de $35.379.825.153,97 a 

$44.505.621.970,08. Se prorroga el plazo por 

6 meses, con nueva fecha de terminación el 

17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 3 18 de marzo 2024 

Incorporación de 75 INP’s y adición de 

recursos por $917.476.885,50, para energías 

renovables, modificando el valor del contrato 

de $44.505.621.970,08 a 

$45.423.098.855,58. Se prorroga el plazo por 

2 meses y 13 días, con nueva fecha de 

terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 4 30 de mayo 2024 

Incorporación de 143 INP’s y adición de 

recursos por $1.496.967.404,06, para 

actividades complementarias solicitadas por 

la SED (sillas auditorio, perifoneo, sonido, piso 

laminado del auditorio, enchape fachada 

cocina y nuevas actividades de acuerdo con 

los ajustes presentados por los cambios en 

los diseños) modificando el valor del contrato 

de $45.423.098.855,58 a 

$46.920.066.259,64. Se prorroga el plazo por 

1 mes y 16 días, con nueva fecha de 

terminación el 15 de julio de 2024. 

Modificación No. 5  12 de julio de 2024 

Suspender la ejecución del plazo de 

ejecución por 60 días, (permisos pendientes 

para las actividades de conexiones de la red 

hidrosanitaria, diseños hidráulicos del tanque 

y permiso de ocupación de cause) es decir, 

hasta el 16 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 6  

16 de septiembre de 

2024 

 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, 

hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificación No. 7 

 

30 de septiembre de 

2024  

El contrato se reinició el 30/09/2024 y finalizó 
el mismo día. Se prorrogó su plazo de 
ejecución por un periodo de cuatro (4) meses 
a partir de la fecha de vencimiento, quedando 
el 29/01/2025 como nueva fecha de 
terminación. El plazo total de ejecución del 
contrato se modificó a treinta y un (31) meses 
y quince (15) días, contados desde la fecha 
de suscripción de esta adenda. 

Modificación No. 8 30 de enero de 2025 

MODIFICAR: Incorporar 33 INP´s al contrato 
No. 2220554, de acuerdo con los precios 
unitarios establecidos en el Formato FGG-14, 
suscrito por el contratista y la Interventoría, 
previa aprobación del Grupo de Planeación 
de la Entidad, la cual adiciona el valor actual 
del contrato por la suma de $720.592.633,29 
(...) REDUCIR al valor actual del contrato de 
obra No. 2220554 la suma de 
$483.225.529,96. ADICIONAR al valor actual 
del contrato la suma de $ 1.394.157.138,67. 
(...) MODIFICAR la "CLÁUSULA 6.- VALOR 
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DEL CONTRATO" en relación con el valor 
total del contrato de interventoría, debido a la 
justificación presentada en este documento. 
En este sentido, se expone la necesidad de 
adicionar la suma de $1.631.524.242,00. (...) 
El valor total del contrato es por la suma de $ 
48.551.590.501,64. (...) LA NOVEDAD SE 
PUBLICA HOY 30/01/2025, EN CUANTO 
HUBO INDOSPINIBILIDAD PARTICULAR 
DE LA PLATAFORMA EL DÍA 29/01/2025, 
SE ADJUNTAN SOPORTES DEL CASO 
GLPI #1307364. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220554 para su 
validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

• Novedades Tramitadas Contrato Interventoría No. 2220568 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 2220568 (CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS) 

Novedad Fecha  Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No. 1 
13 de septiembre de 

2023 

Adición de recursos por $488.138.101,00, 

modificando el valor del contrato de 

$1.464.414.303,00 a $1.952.552.404,00. Se 

prorroga el plazo por 6 meses, con nueva 

fecha de terminación el 17 de marzo de 2024. 

Modificatorio No. 2 18 de marzo de 2024 

Adición de recursos por $197.967.119,00, 

modificando el valor del contrato de 

$1.952.552.404,00 a $2.150.519.523,00. Se 

prorroga el plazo por 46 días, con nueva fecha 

de terminación el 30 de mayo de 2024. 

Modificatorio No. 3 30 de mayo de 2024 

Adición de recursos por $124.746.404,00, 

modificando el valor del contrato de 

$2.150.519.523,00 a $2.275.265.927,00. Se 

prorroga el plazo por 1 mes y 16 días, con 

nueva fecha de terminación el 15 de julio de 

2024. 

Modificatorio No. 4 

 

16 de septiembre de 

2024 

Suspender la ejecución del plazo de ejecución 

por 60 días, es decir, desde el 16/07/2024 

hasta el 16/09/2024. 

Modificatorio No. 5 

 

16 de septiembre de 

2024 

 

Prorrogar la suspensión por 17 días, es decir, 

hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Modificatorio No. 6 
30 de septiembre de 

2024  

El contrato se reinició el treinta (30) de 

septiembre de 2024. Se prorrogó el plazo de 

ejecución por un periodo de 120 días, 

quedando establecida como nueva fecha de 

terminación el 29 de enero de 2025. El plazo 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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de ejecución del contrato se modificó a treinta 

y cuatro (34) meses y doce (12) días, 

contados desde la fecha de suscripción de la 

presente novedad. Se adicionó al valor actual 

del contrato la suma de $214.500.000. 

Asimismo, se modificó la "Cláusula 6.- Valor 

del Contrato" en relación con el valor total del 

contrato de interventoría, siendo el nuevo 

valor total de $2.489.765.927. 

Modificatorio No. 7 30 de enero de 2025 

PRORROGAR el plazo de ejecución del 
contrato por un período de (3) MESES, a partir 
de la fecha de vencimiento, la cual es el 
29/01/2025. La nueva fecha de terminación 
queda establecida para el 29/04/2025. 
MODIFICAR el plazo de ejecución del 
presente Contrato. 2220568 el cual será de 
(37) MESES y (12) DÍAS, contados a partir de 
la fecha de suscripción de la presente 
novedad. ADICIONAR al valor actual del 
contrato en la suma de $160.875.000,00. 
MODIFICAR la "CLÁUSULA 6.- VALOR DEL 
CONTRATO" en relación con el valor total del 
contrato de interventoría, debido a la 
justificación presentada en este documento. 
En este sentido, se expone la necesidad de 
adicionar la suma de $160.875.000,00. El 
valor total del contrato es por la suma de 
$2.650.640.927,00 (...) LA NOVEDAD SE 
PUBLICA HOY 30/01/2025, EN CUANTO 
HUBO INDOSPINIBILIDAD PARTICULAR 
DE LA PLATAFORMA EL DÍA 29/01/2025, SE 
ADJUNTAN SOPORTES DEL CASO GLPI 
#1307364. 

 

Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220568 
para su validación en el siguiente enlace: 
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 
 

3.2.2.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA 
BETSABÉ ESPINAL 
 

• Novedades Tramitadas Contrato de Obra No. 2220555   
 

CONTRATO DE OBRA No 2220555 (EBISU S.A.S) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 

1 - Suspensión 

  
24 de mayo 2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventora 
desde el 24de mayo hasta el 7 de Julio de 2022. 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Ampliación a la 

Suspensión No 2 

  
8 de Julio 2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 8 de 
julio de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con 
REINICIO (MODIFICATORIO No 3 de actividades a 
partir del 6 de septiembre de 2022. 

  
Modificatorio No 

3 - prorroga 1 

  
30 de 

diciembre 2023 

A través del cual se incorporaron 90 INP’s y se 
prorrogó el plazo del contrato por el termino 97 días, 
quedando como nueva fecha de terminación el 15 de 
abril de 2024. 

  
Modificatorio No 

4 - Prorroga 2 

  

  
15 de abril 2024 

A través del cual se incorporaron 28 INP’s y se 
adicionaron recursos por un valor de $ 7.562.306.732 
y en consecuencia modificar el valor contrato de $ 
42.550.817.043 y prorrogar el plazo del contrato por el 
termino de 153 días, quedando como nueva fecha de 
terminación el 15 de septiembre de 2024. 

  
Modificatorio No 
5 - Prorroga 3 

  
       

   16 de septiembre 
2024 

A través del cual se incorporaron 33 INP’s y prorrogar 
el plazo del contrato por el termino de 3 meses, 
quedando como nueva fecha de terminación el 16 de 
diciembre de 2024. 

Modificatorio No 6 – 
Prórroga 4 

15 de diciembre de 
2024 

La modificación No. 6 del contrato de obra No. 
2220555, está relacionada con: ampliación del plazo 
contractual hasta el 30 de enero de 2025. 

Modificatorio No. 7 
31 de enero de 

2025 

A) Reducir $6.153.087 por concepto de menores 
cantidades de obra. B) Adicionar $8.351.862.663 por 
concepto de mayores cantidades de obra. C) Adicionar 
al valor del contrato la suma de $8.345.709.576 con 
cargo a CDP 2025-003716. D) Modificar el valor del 
contrato a la suma de $50.896.526.619. E) Prorrogar 
el plazo de ejecución por el término de 5 meses, 
contados a partir de su fecha de vencimiento actual, 
estableciéndose como nueva fecha de terminación el 
30/06/2025. F) Modificar el plazo de ejecución a 39 
meses y 7 días; de acuerdo con lo previsto en las 
diferentes comunicaciones, comités y la justificación 
presentada y avalada por la Supervisión. La presente 
novedad no subsana o purga los procesos por 
presunto incumplimiento que puedan adelantarse por 
ENTerritorio S.A. El contratista se obliga a modificar 
las garantías que amparan el contrato de acuerdo con 
las condiciones de la presente novedad. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Obra No. 2220555 para su 
validación en el siguiente enlace:  

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2507487&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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• Novedades Tramitadas Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

CONTRATO DE INTERVENNTORIA No 2220570 (CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA) 

Novedad Fecha Descripción de la Novedad Contractual 

Modificatorio No 

1 - Suspensión 

  

19 de mayo 

2022 

Se realizo la Suspensión al Contrato de Interventoría 

desde el 19 de mayo hasta el 2 de Julio de 2022. 

  

Ampliación a la 

Suspensión No 2 

  

3 de Julio 

2022 

Se realizó ampliación a la Suspensión desde el 3 de julio 

de 2022 hasta 5 de septiembre de 2022; Con REINICIO 

(MODIFICATORIO No 3) de actividades a partir del 6 de 

septiembre de 2022. 

  

Modificatorio No 

3 - Prorroga 1 

  

30 de 

diciembre 

2023 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino 92 días, 

y se adicionaron recursos por un valor de $ 

99.580.172.00 y en consecuencia modificar el valor 

contrato de $ 1.563.994.475 quedando como nueva 

fecha de terminación el 15 de abril de 2024. 

  

Modificatorio No 

4 - Prorroga 2 

  

  

15 de abril 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 153 

días y se adicionaron recursos por un valor de $ 

320.969.654.00. y en consecuencia modificar el valor 

contrato de $ 1.884.964.129, quedando como nueva 

fecha de terminación el 15 de septiembre de 2024. 

  

Modificatorio No 

5 - Prorroga 3 

  

  

  15 de 

septiembre 

2024 

Se prorrogó el plazo del contrato por el termino de 3 

meses y se adicionaron recursos por un valor de 

$97.627.620,00. y en consecuencia modificar el valor 

contrato de $ 1.982.591.749, quedando como nueva 

fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024. 

Modificatorio No 6 – Prórroga 

4 

15 de 

diciembre de 

2024 

De acuerdo con la novedad del CTO de obra N°2220555, 

se requiere prorrogar 45 días dejando como nueva fecha 

de terminación el 30 de enero de 2025. 

Modificación No. 7 
31 de enero 

de 2025 

A) Adicionar $338.945.214 por concepto de mayor 

permanencia de interventoría (gastos administrativos y 

de personal), de acuerdo con formato F-GG-14, 

amparado en CDP 2025-003722. B) Modificar el valor del 

contrato a la suma de $2.321.536.963. C) Prorrogar el 

plazo de ejecución por el término de 5 meses, contados 

a partir de su fecha de vencimiento actual, 

estableciéndose como nueva fecha de terminación el 

30/06/2025. B) Modificar el plazo de ejecución a 40 

meses y 18 días; de acuerdo con lo previsto en las 

diferentes comunicaciones, comités y la justificación 
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presentada y avalada por la Supervisión. La presente 

novedad no subsana o purga los procesos por presunto 

incumplimiento que puedan adelantarse por ENTerritorio 

S.A. El contratista se obliga a modificar las garantías que 

amparan el contrato de acuerdo con las condiciones de 

la presente novedad. 

 
Se adjunta el enlace del expediente del respectivo Contrato de Interventoría No. 2220570 
para su validación en el siguiente enlace: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1
.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true     

3.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN  
 

3.3.1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- 
COLEGIO MARÍA CURREA MANRIQUE 
 

Alcance de la Infraestructura:  
 
 

 

 
Los Contratos de Obra No. 2220554 y de Interventoría No. 2220568 finalizaron su ejecución 
el pasado 29 de abril de 2025. Actualmente, se adelanta para ambos contratos el proceso 
de estructuración del expediente, organización documental y finalización de entregas, con 
el fin de iniciar los trámites de liquidación en la vigencia 2025. 
 

3.3.1.1. DESEMBOLSOS  

 
A la fecha del presente período, el resumen financiero del proyecto I.E. Hacienda 
Casablanca es el siguiente: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2621402&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220554 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN 
RETEGARANTÍA VALOR GIRADO 

44 44 $ 48.551.321.525.16 

 
$ 48.551.321.525.00 

 

$ 7.075.965.030,79 
 
$4.659.947.494,76 

$ 48.551.321.525.00 

 

- A la fecha se ha presentado 44 solicitudes de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Educativo DM 2022, y todas se encuentran efectivamente pagadas. 
 

- El Contrato de Obra No de obra 2220554, suscrito con el Consorcio Educativo DM 
2022 para realizar la construcción de la infraestructura educativa colegio María 
Currea Manrique – Predio Hacienda Casablanca muestra una ejecución de sus 
recursos en un porcentaje de cuentas presentadas y pagadas del 100%. 
 

- Cabe resaltar que la información relacionada en la parte superior corresponde al 
valor bruto y es sujeto a la aplicación de deducciones tales como; retenciones a 
título de renta con tarifa del 2%, retención de ICA con tarifa de 0.736%, retención 
por IVA correspondiente al 15% del valor del IVA, estampillas con tarifa del 2%, 
impuesto de guerra con una tarifa de 3.992% amortización 20% y rete garantía del 
10%. 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220568 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA VALOR PDTE 

32 32 2.650.640.927,00 2.319.085.877,98 176.923.621,34 9.199.260,24 331.555.049,02 

 

El Contrato de Interventoría No. 2220568, suscrito con el Consorcio Prosperar Colegios, 
presenta un valor total incluyendo adiciones $2.650.640.927. Se ha girado un total de 
$2.319.085.877.98 lo cual corresponde al 87% del valor total del contrato, quedando un 
saldo por girar de $ 331.555.049,02, equivalente al 13% del monto contratado. 

 
Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia. A la fecha 
el contratista de obra ya hizo uso del 100% de los recursos, y también se ha amortizado la 
totalidad de este, la cual quedó saldada con el acta 31 de obra. 
 
De igual forma, se hace un seguimiento exhaustivo a cada uno de los componentes 
técnicos que conforman el proyecto.  
 
Es una obligación contractual de la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los 
informes semanales de interventoría, en el que se consigna el avance del proyecto y su 
seguimiento contractual, técnico, presupuestal, financiero, social, entre otros; esto con el fin 
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de realizar un seguimiento y control estricto frente a la ejecución de las actividades 
programadas por parte del contratista de obra. 

3.3.1.2. COMUNICACIONES DURANTE EL PERÍODO  

A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando 
su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente.  

3.3.1.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE PERÍODO 
 
General:  
 
Se adelanto la entrega de equipos y remates pendientes en general. 

3.3.1.4. GESTIONES  

Se adelantaron los tramites y gestiones correspondientes para la entrega de: 

✓ Acueducto y Alcantarillado 

 

3.3.1.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PREDIO HACIENCA CASABLANCA- COLEGIO MARÍA CURREA 
MANRIQUE. 
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3.3.2. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREDIO BOITÁ- COLEGIO MARÍA BETSABÉ 
ESPINAL 

 
 

 
 

 
Para el momento de elaboración del presente informe de gestión para el cliente se han 
adelantado las tareas que dan muestra del avance y de la gestión por parte de la supervisión 
para la correcta ejecución del contrato los cuales se exponen a continuación: 
 
Se realizó mediante los canales contractuales la supervisión a la ejecución del contrato de 
Interventoría No 2220570; Esto con el objetivo del seguimiento derivado del contrato 
interadministrativo mencionado y relacionado con el presente informe, conforme a los 
avances reportados y avalados semanal y mensualmente. Es una obligación contractual de 
la interventoría elaborar y remitir a ENTerritorio S.A. los informes semanales, en los cuales 
se consignan el avance del proyecto y el seguimiento en aspectos contractual, técnico, 
presupuestal, financiero y social, entre otros. Esto tiene como fin realizar un control estricto 
de la ejecución de las actividades programadas por parte del contratista de obra, que se 
relacionan a continuación:  
 

1. Informe semanal No. 149 del 19 al 25 de mayo de 2025  

2. Informe semanal No. 150 del 26 de mayo al 01 de junio de 2025 

3. Informe semanal No. 151 del 02 de junio al 08 de junio 2025 

4. Informe semanal No. 152 del 09 al 15 de junio de 2025 
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3.3.2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PRESENTE 
PERÍODO 

Se realiza revisión de espacios en con EBISU e interventoría diligenciando formatos de 
observaciones para acabados finales de ambos edificios, capacitación del personal de la 
obra sobre armado de andamio, uso adecuado de los elementos de protección, inducciones 
de personal nuevo en obra y temas varios, recorrido con ENTerritorio S.A., contratista e 
interventoría para las observaciones en general en de los dos edificios. 

 
Aceros: Edificio B, armado de aceros para cimentación cerramiento perimetral eje 2-5a 
entre B-C del N+0.00m 
Instalación eléctrica: Edificio A, e realiza instalación de tuberías EMT, cajas eléctricas para 
luminarias y cableado en eje 9a-7 entre A’-A del N-6.10m. 
Piso: Edificio B, brillado de piso en el área de la cocina en eje 5a-6a entre A-C del N+3.75m. 
Mampostería: Edificio A, se realiza lavado muros en mampostería aulas en eje 11-10 entre 
D’-C del N+10.35m. 
Estructura metálica: Edificio A, avance de instalación de estructura metálica puerta principal 
en eje 10 entre B-A del N+1.85m. 
Piso: Edificio B, Avance de instalación de piso spc en aulas en eje general en los distintos 
niveles del edificio. 
Instalación eléctrica: localizada en la carrera 72q Bis, el contador visualiza que hacen faltan 
26 días para el término del contrato de obra N.º 2220555. 
Estructura metálica: Edificio A y B, instalación de pasamanos rampa cubierta en N+19.6m 
Ventanería: Edificio B, sellado de la ventanería de la cafetería con silicona en eje 3-2 entre 
A-C` del N+3.75m. 
Drywall: Edificio A, se realiza dinteles en drywall en baños eje 8-9a entre A-B del N+17.65m. 
Ventanería: Edificio A, se inicia con la instalación de ventanería en la fachada occidental en 
eje 9a-8 entre A-A’ del N+17.65m. 
Mampostería y barandas: Edificio A, se realiza construcción de muro en mampostería para 
cierre de espacios de la rampa externa además instalación de pasamanos en la rampa en 
eje 10-11 entre A-A’ del N+0.00m 
Estructura metálica: Edificio B, instalación de puerta en el área de la cocina para el área de 
monta cargas en el eje 5a-5 entre B-A N+3.75m. 
Instalación eléctrica: Edificio B, se realiza instalación de cableado eléctrico en pasillos y 
aulas en la cubierta en el eje 6-5a en el nivel C-B N+19.65m. 
Pañetes: Edificio B, se realiza el desencofrado de la viga donde se evidencia a la vista que 
no esta alineada. 
Instalación eléctrica: Edificio A, instalación de apantallamiento por la estructura de la cancha 
externa en eje general del N+21.30m. 
 

Durante el período correspondiente al presente informe el contratista Ebisú S.A.S., presentó 
las actas parciales de avances de obra relacionadas a continuación: 
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• Desembolsos por Contrato de Obra No. 2220555 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO AMORTIZACIÓN RETEGARANTÍA PDTE PAGO 

32 32 
 

$50.896.526.619.00 
 
$42.221.654.516.00 

6.997.702.062,20 $ 3.696.537.617,80 $ 8.674.872.103.00 

 

- A la fecha se ha presentado 32 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Ebisú S.A.S., las cuales se encuentran 31 actas pagadas y una pendiente de pago, 
fecha del último pago 05/05/2025 DS-003398. 
 

- El valor facturado es de $42.221.654.516 que representa un 83% del valor total del 
contrato.  

 

 

• Desembolsos por Contrato de Interventoría No. 2220570 
 

ACTAS 
PRESENTADAS 

ACTAS 
PAGADAS 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PAGADO RETENCIÓN ESTAMPILLA PDTE DE PAGO 

68 68 
 

$ 2.321.536.963 

 

$ 1.870.417.294 
 

$135.657.666,20 
$6.981.139,36 $451.119.669 

 

- A la fecha se ha presentado 68 solicitud de desembolso por parte del contratista 
Consorcio Bogotá, las cuales se encuentran efectivamente pagadas fechas del 
último pago 06/05/2025 DS-003324 
 

Es importante mencionar que el total del anticipo fue desembolsado en la fiducia y la fecha, 
liquidada. 

En este contexto, se ha llevado a cabo la supervisión de la ejecución del contrato de 
interventoría No. 2220570 a través de los canales contractuales, con el objetivo de dar 
seguimiento al Contrato Interadministrativo mencionado, conforme a los avances 

 

 3.3.2.3. COMUNICACIONES DURANTE EL PRESENTE PERÍODO  

- Traslado comunicación con radicado No. 202561010073112-CEB-1601-
2022 respuesta a email del 25/03/2025. Solicitud aclaración de reporte 
porcentajes de ejecucion proyecto Boita  

- Alcance a las comunicaciones radicadas No 202534010004001(Serie 3 – 
Acometidas) y No 20253401000(Anclajes teatrino) - Aval de la consultoria de 
la SED.   
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- Traslado de oficio enviado por el CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA, con 
radicado CEB-1611-2022 de abril de 2025, en respuesta al trasaldo de oficio 
EBI-ENT-BOG-1270-2022. Información importante sobre TPO acueducto  

- Respuesta a los oficios S-2025-152781 y S-2025-167292 - Designación de 
constructor responsable – Proyecto Boita – Contrato de Obra No 2220555 

3.3.2.4. OTRAS GESTIONES 

- Acueducto y Alcantarillado: Se cuenta con provisional en obra vencido y ya se 
solicitó al cliente y se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta 
el próximo 30 de junio de 2025 y así mismo se continuó colaborando con el cliente 
SED envió de subsanaciones solicitadas por la EAAB. De lo que se ha gestionado 
entre ENterritorio S.A. Y sus contratistas derivados. En consecuencia, que la 
consultoría no ha contestado, ni resuelto esa problemática (PENDIENTE) 

-  
-  PENDIENTES:  

Otro si Licencia de Urbanismo, para anillo perimetral - SED. 

- Energía: Se cuenta con provisional en obra ya vencido y ya se solicitó al cliente y 
se entregó al contratista de obra poder para ampliar el plazo hasta el próximo 30 de 
junio de 2025. 

-  
- PENDIENTES:  

Se necesita la licencia igualmente para poder realizar las maniobras de esta 
instalación de acuerdo con lo aprobado por la entidad prestadora; Se gestiona 
actualmente mediante radicado 202552600752692 permiso de ocupación de 
espacio público para inicio de trabajos  

- Gas Natural: Tramites solicitud definitiva cuando se cuente con un 80% de avance 

(Mínimo). Espera de visita de la entidad prestadora del servicio.  
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3.3.2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 
 

• BLOQUE A Y B        
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3.3.3. PROYECTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COLEGIO MADELENA  

En relación con el proyecto Madelena, y de acuerdo con lo citado en el numeral 3.1.1. 
PROYECTO MADELENA del presente informe de gestión, Se adelanta el cumpliendo con 

los compromisos establecidos dentro del cronograma determinado para el proyecto de 

construcción de la infraestructura educativa del Colegio Madelena, avanzando en los 
tiempos previstos, por parte del Grupo de Planeación de la Subgerencia de Operaciones se 
adelanta el costeo independiente de Obra e interventoría que componen la ejecución del  
proyecto, con el fin de poder determinar el valor real del proyecto y así continuar con el 
proceso de selección. 

Por otro lado, queremos resaltar que, como gerencia integral, ENTerritorio S.A. ha realizado 
todas las gestiones necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales, siempre en 
coordinación con la SED, con el objetivo de promover las mejores prácticas en la 
planificación, estructuración y ejecución de proyectos. Continuamos trabajando de la mano 
para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales del cliente. 

3.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

 

3.4.1.  Envío de Actas del Comité Operativo: 
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En cumplimiento de los compromisos adquiridos, se remitieron a la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED), para su revisión y aprobación, el acta del Comité No. 41.  

 
3.4.1. Comunicaciones  

 
A través de memorandos internos en ENTerritorio S.A., oficios y/o informes cruzados entre 
las partes, se ha garantizado una gestión adecuada y supervisión del contrato, asegurando 
su ejecución dentro de los plazos establecidos contractualmente. Las comunicaciones 
realizadas se han enviado mediante radicado y a través de correos institucionales entre 
ENTerritorio S.A., la Secretaría de Educación Distrital (SED) y los contratistas de obra e 
interventoría. 

 

3.4.2. GESTIONES FINANCIERAS 

Se lleva un estricto control del registro de pagos a los contratistas derivados, así como de 
los pagos de rendimientos financieros, la relación de cuotas de gerencia pagadas, el pago 
del GMF y demás conceptos financieros involucrados en el desarrollo del presente contrato, 
se realiza solicitud de recibo de pago de rendimientos financieros recibiendo el mismo el 
día 07/03/2025 para gestión correspondiente. 

 

3.5. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
  
Teniendo en cuenta que los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. 
221013, relacionados con los proyectos de infraestructura educativa de los predios 
Hacienda Casablanca – Colegio María Currea Manrique y Boitá – Colegio María Betsabé 
Espinal, tienen como fecha de finalización proyectada para la vigencia 2025, actualmente 
se vienen adelantando mesas de trabajo y remitiendo la documentación correspondiente, 
con el propósito de iniciar oportunamente la etapa post-contractual, en cumplimiento de los 
términos pactados y conforme con la normatividad vigente. 

4. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 

4.1. Actividades programadas en la infraestructura educativa Boitá para el siguiente 

periodo: 

 

 

✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA ,1/2""" 

✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA 

MEDI MEZC 

✓ "SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALVANIZADA .1/2""" 

✓ "SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO CUELGA 1 """ 
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✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE EXCAVACION TIERRA A MANO 

✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO ARENA FINA 

✓ SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO MATERIAL SITIO 

COMPACATDO-RANA 

✓ 7.1.1.1 Suministro, montaje y conexión de Derivación de media tension (11,4 KV) 

desde circuito sencillo y poste e7.1.2.1 Suministro y Construcción de acometida 

general de media tension en 3 cables de Alumino XLPE-15 kv , 37.1.2.2 

Suministro, montaje e Instalacion de Juego trifásico de terminales premoldeados, 

contraibles en frio para u7.1.2.3 Suministro e Instalacion de DPS, Pararrayos 

polimerico de 12 KV, 10 KA, para proteccion de transformado7.9.6.1 Suministro, 

instalación de Bandeja portacable tipo Malla de 30 cm por 10 cm por 240 cm, 

incluye accesori7.9.7.1 "Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" 

(INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y7.9.7.2 Suministro e 

Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE CCTV (INCLUYE CAJA,CORAZA y 

ACCESORIOS 7.9.8.1 "Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" 

(INCLUYE UNIONES,CURVAS,CONECTORES y7.9.8.2 Suministro e 

Instalación de SALIDA PARA PUNTO DE INTRUSION (INCLUYE CAJA y 

ACCESORIOS ) 

 

✓ 7.9.9.1 "Suministro e Instalación de TUBO CONDUIT EMT 3/4"" (INCLUYE 

UNIONES, CURVAS,CONECTORES y7.9.9.2 Suministro e Instalación de 

SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DE ACCESO (INCLUYE CAJA y 

ACCES7.9.10.1 Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION 

(CABLE UTP 6 PARA SENSOR PIR) 

 

✓ 7.9.10.2 Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA INTRUSION 

(CABLE DUPLEX 2x18AWG PARA MAG7.9.10.3 Suministro e Instalación de 

CABLEADO SISTEMA CONTRO DE ACCESO (CABLE UTP 6 PARA 

LECTO7.9.10.4 Suministro e Instalación de CABLEADO SISTEMA CONTRO DE 

ACCESO (CABLE DUPLEX 2x18AWG P9,11 Baldosa blanco huila en granito 

pulido alfa 30 x 30 cm espesor 3cm ( p12) 

 

 

✓ 9,12 Piso baldosa terrazo tradicional 30 x 30 24mm payande fondo gris (P5B) alfa o 

similar con dilataciones grise11.07 "PV-A Puerta Metálica 2 Hojas: Marco y 

paneles en tubo cuadrado de 2"" cal18. hojas en vidrio laminado in12.01 Enchape 

en cerámica ref. pared egeo .30x.30m o joya blanca .30x.30m, 

 

✓ 12.02 Enchape fachaleta ladrillo limpio m2 

 

 

✓ 12.03 Capa termica para refrigeracion en cuartos fríos 
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✓ 12.04 Destroncado y pulida de concreto teatrino, incluye aditivos de fluides 

concreto, y agregados finos seleciona13,06 Limpieza superficies de muros en 

ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con sika limpiador rinse o simil13,06 

Limpieza superficies de muros en ladrillo a la vista o concreto arquitectonico con 

sika limpiador rinse o simil14.0 CIELOS RASOS 

 

 

✓ 14.01 CR 7 C.f.lamina board 1214x605x6mm p.aluminio 

 

✓ 16,07 Sardinel especial rampa vehicular pieza aligerada prefabricada de concreto de 

28mpa con acabado antides16,08 Tope llanta prefabricado en polimero de alto 

impacto color amarillo ref.: topellanta 60 marca réflex 

 

✓ 16,09 Tableta prefabricada, loseta tactil guia en concreto de 40x40x6cm color 

amarillo - segUND IDU 

 

 

✓ 16,10 Tableta prefabricada, loseta tactil alerta en concreto de 40x40x6cm color 

amarillo - segUND norma IDU 
✓  

5.RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 
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Notas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad de la Contaduría General de la 
Nación, instructivo 05 del 01 de diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario 
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, ENTerritorio S.A. remitirá un 
informe de acuerdo a lo establecido contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la Entidad, con el propósito que nuestros 
clientes  puedan registrar en su contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos entregados 
a ENTerritorio S.A., logrando así uniformidad en la información registrada en las dos entidades, 
situación que permita a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de información, 
por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá enviar la relación de pagos a proveedores 
realizados durante el período. 

ANEXOS 
 

1. Informe semanal No. 149 del 19 al 25 de mayo de 2025  
2. Informe semanal No. 150 del 26 al 01 de junio de 2025 
3. Informe semanal No. 151 del 02 al 08 de junio de 2025 
4. Informe semanal No. 152 del 09 al 15 de junio de 2025 
5.   Se adjunta la relación de las obligaciones contractuales que se cumplieron durante 
el periodo del 16 mayo al 15 de junio de 2025.  

 
 
 
--------------------------------------------------------- 

JUAN PABLO VARGAS QUEMBA 
Gestor de Contrato Interadministrativo N°221013 
 
 
 
--------------------------------------------------------- 
HECTOR IVAN AYALA DUEÑAS 
Vo.Bo.  
Profesional Técnico Grupo de Desarrollo de Proyectos Especiales 
 
 

***El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo 
en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales. 


