
COOPERATIVA	DE	TRABAJO
ASOCIADO	DE	COLOMBOY

NIT	812.003.389-9
CRA	3	2	59	P	CORR	COLOMBOY

Tel:	3137476855
Sahagún	-	Colombia

cpjosesaez@gmail.com

Factura	Electrónica	de	Venta
No.	PRTE	54

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS

NIT 800.215.807-2 Teléfono (095)	7850062

Dirección CALLE	56	N	6	-	195 Ciudad Montería	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 14/12/2023,	17:20

Expedición 15/12/2023,	17:52

Vencimiento 14/12/2023

Ítem Código Descripción Vr.	Unitario
Valor

Impto.Cargo
Vr.	Total

1 01

ACTA	DE	RECIBO	PARCIAL	No.	4	CUYO	OBJETO	ES:	SERVICIO
DE	MANTENIMIENTO	RUTINARIO	DE	LAS	VIAS	A	CARGO	DEL
INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS	DIRECCION	TERRITORIAL
CÓRDOBA.	SECTORES	2514	PLANETA	RICA	-	SINCELEJO,
PR14+0000	-	PR52+0000	LOTE	7,	DICIEMBRE	DE	2023.
COSTO	BÁSICO	DE	LA	OBRA.

33,994,382.74 0.00 33,994,382.74

2 02 AUI	-	COSTO	BÁSICO	DE	LA	OBRA. 3,399,438.26 645,893.27 4,045,331.53

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	18764027360069	aprobado	en	20220404

prefijo	PRTE	desde	el	número	30	al	199	Vigencia:	24	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	9499	Actividades	de	otras	asociaciones	n.c.p.	Tarifa	0.001

CUFE:	fbf0763c9de6e9ef43e4f3eab96a57fd509e334fe8418cfa0e385c6133c6582c2939897e5eac1dbbf9d188a1b4ee619e	

Total	items:	2	

Valor	en	Letras:	
Treinta	y	ocho	millones	treinta	y	nueve	mil	setecientos	catorce	pesos	m/cte	con	veintisiete	cent.

Condiciones	de	Pago:	

Transferencia $ 38,039,714.27

Observaciones:	
Responsable	de	IVA	-	Régimen	Tributario	Especial	ESAL

Notas	Finales:
#$24-02-00;	contrato	2888-2023;eaicardy@invias.gov.co#$

RP:	No.	992123

Total	Bruto 37,393,821.00

IVA	19% 645,893.27

Total	a	Pagar 38,039,714.27



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE Fernando Melo B.

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Fernando Melo B.

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Miguel González Ozuna

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE Ellen Aicardy Galeano

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Ellen Aicardy Galeano

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 2888 DE 2023

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma                   N.A. Firma

Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Nombre:                   N.A. Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Matricula profesional No.: 22202-204005 COR Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV Matricula profesional No.: Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA (E) GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

DICIEMBRE/2023
(Día / Mes / Año)

37.393.821,00$                                

Día/Mes/Año CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

DICIEMBRE/2023

DICIEMBRE/2023

ORDEN DE PAGO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000  - PR52+0000, LOTE 7.

812.003.389-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO  AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $              38.039.714,27 TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 27/100 M. CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 4 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023

DIC-2023

DIC-2023

DIC-2023



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764027360069

     8 1 2 0 0 3 3 8 9 9

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY

Impuestos y Aduanas de Montería 1 2

CR 3   2   59 P CORR COLOMBOY

Colombia Córdoba Sahagún

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 2 -0 4 -0 4 /0 7 :1 6 :4 0

GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE

Cédula de Ciudadanía

1 5 5 9 0 2 5 7       0
Representante Legal Principal

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY

2022-04-04 / 07:16:40 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764027360069

     8 1 2 0 0 3 3 8 9 9

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY

2 2

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY CORR COLOMBOY BRR EL CAMPO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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Acta No. 4 Pre-acta No.

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO No.

PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO CONTRATO No.

FECHA DE INICIO: 11 DE 9 DE 2023 VALOR INICIAL:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: DE DE VALOR ACUMULADO:
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: DE DE
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 12 DE 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR BÁSICO MENSUAL VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR IVA VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA Nombre: CONSORCIO INTERPRO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACOL Interventor - AMV G2
CC. No. No. 15.590.257 JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS

INGENIERO RESIDENTE
Matrícula Profesional No.: 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los
aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

38.039.714,27$                

38.039.714,27$                

VALOR TOTAL A PAGAR
PRESENTE ACTA EN LETRAS:

TREINTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 27/100 M. CTE.

37.393.821,00$                -$                                      

645.893,27$                     -$                                      

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL (26,2 Ha), LIMPIEZA DE CUNETAS (3250 ml), LIMPIEZA DE MURO DE CONTENCIÓN (1 u), LIMPIEZA DE PUENTES (1 u), LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS (250
m), DESPEJE DE LA ZONA DE CARRETERA (5 u), PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES (5 u), TAPAHUECOS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (4 m3), ENTREGA DE PLEGABLES
PUBLICITARIOS PARA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL (1 Gl), VIGILANCIA DE LA VÍA Y ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE COOPERATIVAS.

2888 DE 2023
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO,
PR14+0000  - PR52+0000, LOTE 7.

2571 DE 2023
(Indique número y año)

152.158.857,00$                             

152.158.857,00$                             

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría,
que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los
requisitos de ley):

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PÁGINA 1 DE 1

FECHA DICIEMBRE/2023



% TIPO PAGO:
NUMERO DE ACTA O 
CUENTA DE COBRO

ANTICIPO _________ ACTA DE OBRA X 4

PAGO ANTICIPADO _________ ACTA DE INTERVENTORIA _____________ _______________

ACTA DE AJUSTE _____________ _______________
DESEMBOLSO _________

PRESTACION DE SERVICIOS _____________ _______________

OTRO _____________ _______________

CUAL? _________________________ _____________ _______________

RECURSO PRESUPUESTAL: No. 992123 del 1 de septiembre de 2023

No. COMPROMISO   992123 RECURSO No.   ______21______ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO___________RUBRO No. _____________ RECURSO No. _______________ VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

__________________________
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

Matricula No. 22202-204005 COR

RUBRO No. C-2401-0600-103-0-
2401023-02

PERIODO

$38.039.714,27

$38.039.714,27

DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO No: 2888 DE 2023

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



Contrato N° 2888 DE 2023

Objeto del Contrato:

Valor básico:       _ Período:

Item
Valor incluido IVA 
(Mantenimiento y/o 

Conservación)

1 Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO 38.039.714,27         

2
3
4
5

38.039.714,27         

VALOR CON IVA
26.026.772,50         
12.012.941,77         

38.039.714,27         

VALOR CON IVA

-                              

VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

___________________________________________________ _______________________________________
CONTRATISTA

Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
Representante Legal M.P. No. 19202-61816 CAU

FIRMADO MEDIANTE PODER

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1 DE 1

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

38.039.714,27     

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION
TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000  - PR52+0000, LOTE 7.

Acta No.  4 37.393.821,00$        

Valor Incluido Iva $ 38.039.714,27           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

DICIEMBRE DE 2023

Ruta (codigo 
vía)

Denominación  (Carretera - Puente-
Tunel) 

Valor incluido IVA 
(Construcción, 
Rehabilitación, 
Mejoramiento)

Valor incluido 
IVA Estudios 

diseños
Subtotal

2514

TOTALES $ $ 38.039.714,27     

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA VALOR SIN IVA
800.096.777-8 MUNICIPIO 1 SAHAGÚN 25.584.852,33     
800.096.766-7 MUNICIPIO 2 PUEBLO NUEVO 11.808.968,67     

TOTAL DEPARTAMENTO 1 37.393.821,00     

NIT DEPARTAMENTO  2 VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                         

NIT DEPARTAMENTO  3

FERNANDO MELO BASTIDAS

TOTAL DEPARTAMENTO 3

CONSORCIO INTERPRO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 
COLOMBOY "COOTRACOL"

INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2888 DE 2023 CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY - COOTRACOL

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 PROYECTO: VÍA 2514: PLANETA RICA - LA YE, PR14+0000 - PR52+0000.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No. Valor Saldo del Acta Anterior

992123 21 152.158.857,00             

152.158.857,00$           

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SI NO

1 Obra Del 11 al 30 de septiembre de 2023 24.929.214,00$            430.595,51$               25.359.809,51$              992123 de 01/09/2023 126.799.047,49$         126.799.047,49$          
2 Obra Del 1 al 31 de octubre de 2023 37.393.821,00$            645.893,27$               63.399.523,78$              992123 de 01/09/2023 88.759.333,22$           88.759.333,22$            
3 Obra Del 1 al 30 de noviembre de 2023 37.393.821,00$            645.893,27$               101.439.238,05$            992123 de 01/09/2023 50.719.618,95$           50.719.618,95$            
4 Obra Diciembre de 2023 37.393.821,00$            645.893,27$               139.478.952,32$            992123 de 01/09/2023 12.679.904,68$           12.679.904,68$            

137.110.677,00$          2.368.275,32$            139.478.952,32$            12.679.904,68$           12.679.904,68$            

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA Nombre: CONSORCIO INTERPRO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
Contratista: COOTRACOL FERNANDO MELO BASTIDAS - ING. RESIDENTE
CC. No. No. 15.590.257 M.P. No. 19202-61816 CAU

FIRMADO MEDIANTE PODER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

PÁGINA 1 DE 2

DICIEMBRE/2023
(Día / Mes / Año)

Vigencia Fiscal Programa-Subprograma-Proyecto
Fuente de Financiación (Nación o 

Propios)
Contrato Principal / Adicional No.

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

2023 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02 Propios 2888-2023

TOTAL

152.158.857,00$                                                                                 

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.
Tipo de 

Acta
Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA

Valor Total Ejecutado 
Acumulado Acta

Anticipo 
Amortizado 

Acta

Valor Total 
Pagado 

Descontando 
Anticipo

Saldo Anticipo 
por Amortizar

No. de Registro y fecha
Saldo Registro 
Presupuestal

Saldo del Contrato
No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 
por Pagar INVIAS

Indicar pago según 
reporte SIIF Observaciones

VIGENCIA 2023
VIGENCIA 2023
VIGENCIA 2023
VIGENCIA 2023

TOTALES

VALOR TOTAL 137.110.677,00$                                                  2.368.275,32$                                   139.478.952,32$                                                                                                                     

*

*

*

*

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

OBRA 137.110.677,00$                                                  2.368.275,32$                                   139.478.952,32$                                                                                                                     



 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES  

 
 
 

Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
Calle 55 No. 6-195 
Montería. 
 

 
Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY "COOTRACOL", 
identificada con NIT. 812.003.389-9, declaro bajo la gravedad de juramento que me 
encuentro al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
 
Dado en Sahagún en el mes de diciembre de 2023. 
 
 
 
 
FIRMA ______________________________ 
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA  
C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR) 

Representante Legal 
      

 
 



 

 

      
Ecoparque Empresarial Natura 

Kilómetro 2 Anillo Vial Floridablanca -Girón 
Torre 2 Oficina 325 PBX (7) 6183826  

Floridablanca-Santander 
 

 
 
EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2888 – 2023 
 
 
 
 
 

CERTIFICA:  
 

 
Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - 
"COOTRACOL" con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 2888 - 2023, cuyo Objeto es 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 2514 
PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, LOTE 7, se encuentra a PAZ Y 
SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato, tal como se constata y 
verifica con los documentos de pago. 
 
Dado en Planeta Rica (Córdoba) en el mes de diciembre de 2023. 
 
 
 
 
 
CONSORCIO INTERPRO 
FERNANDO MELO BASTIDAS 
INGENIERO RESIDENTE 
directordelicitaciones@interpro.com.co 
Interventor del contrato No. 2888-2023 
FIRMADO MEDIANTE PODER 
 



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRICIPAL (10 Afiliados) $11,600,000 $1,856,000 $11,600,000 $464,000 $11,600,000 $464,000 $11,600,000 $283,000 $0 $0

Centro de Trabajo: 3 ( 3 Afiliados) $3,480,000 $556,800 $3,480,000 $139,200 $3,480,000 $139,200 $3,480,000 $84,900 $0 $0

Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA ( 3 Afiliados) $3,480,000 $556,800 $3,480,000 $139,200 $3,480,000 $139,200 $3,480,000 $84,900 $0 $0

1 CC 1069475826 GUZMAN RAFAEL 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

2 CC 78740234 GUZMAN YORLY 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

3 CC 78763428 SIERRA JUAN 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 7 Afiliados) $8,120,000 $1,299,200 $8,120,000 $324,800 $8,120,000 $324,800 $8,120,000 $198,100 $0 $0

Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA ( 7 Afiliados) $8,120,000 $1,299,200 $8,120,000 $324,800 $8,120,000 $324,800 $8,120,000 $198,100 $0 $0

4 CC 15045497 BOHORQUEZ CESAR 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

5 CC 15590343 GUZMAN JORGE 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

6 CC 15050112 GUZMAN OVER 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

7 CC 15590257 GUZMAN REMBERTO 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

8 CC 15051922 PEREZ EVER 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

9 CC 2761413 VERBEL LUIS 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

10 CC 15590293 VERGARA EUGUARIO 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF16 30 $1,160,000 $46,400 14-29 30 $1,160,000 $28,300 30 $0 $0

Total         Afiliados( 10) $11,600,000 $1,856,000 $11,600,000 $464,000 $11,600,000 $464,000 $11,600,000 $283,000 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 812003389 9 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
DE COLOMBOY

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRICIPAL BARRIO EL CAMPO 
COLOMBOY

SAHAGUN-CORDOBA 7820352 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-12 283283821 9458994618 E 2023/12/22 2023/11/17 BANCO POPULAR 0 $3,067,000
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 812003389 9 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
DE COLOMBOY

B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRICIPAL BARRIO EL CAMPO 
COLOMBOY

SAHAGUN-CORDOBA 7820352 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-11 2023-12 283283821 9458994618 E 2023/12/22 2023/11/17 BANCO POPULAR 0 $3,067,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 10 $1,856,000 $0 $0 $1,856,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $371,200 $0 $0 $371,200

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 8 $1,484,800 $0 $0 $1,484,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $283,000 $0 $0 $283,000

     LA EQUIDAD SEGUROS 14-29 830,008,686 1 10 $283,000 $0 $0 $283,000

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $464,000 $0 $0 $464,000

     COMFACOR CCF16 891,080,005 1 10 $464,000 $0 $0 $464,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 10 $464,000 $0 $0 $464,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 10 $464,000 $0 $0 $464,000

TOTAL 10 $3,067,000 $0 $0 $3,067,000
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